W B
LOURINHA

Area Funcional dos Concursos da
Divisdo Juridica e Recursos Humanos

EMPREITADA DE OBRA PUBLICA

COM PROJETO DO DONO DA OBRA

Obras de Sinalizacao Rodoviaria Horizontal no Concelho da Lourinha

CPG/15/2021

Processo Interno N° 2021/300.10.001/13

CADERNO DE ENCARGOS

O Presente Caderno de Encargos contém 58 paginas, todas numeradas e assinadas eletronicamente através de

certificado de assinatura digital qualificada

Aprovado
Na data da assinatura eletronica qualificada aposta no presente Caderno de Encargos.
O Presidente da Camara Municipal,
Eng.° Jodo Duarte de Carvalho
Assinado de forma

JOAO DUARTE digital por JOAO

< DUARTE ANASTACIO
ANASTACIO = ¢ CARVALHO
DE CARVALHO Dados: 2021.07.19

10:09:27 +01'00'

Camara Municipal da Lourinha — Gabinete de Concursos — Praga José Maximo da Costa — 2530-850 Lourinha
concursos@cme-lourinha.pt



mailto:concursos@cm-lourinha.pt

]
_@@ ﬁ @ Obras de Sinalizagdo Rodoviaria Horizontal no Concelho da Lourinhd
A A
LOURINHA

Indice
CADERNO DE ENCARGOS........cooiiiiiieieteieieieieieiet ettt ettt b bbbttt ase st s et b sesesesesesssnssss s esesesesesesas 6
PARTE | | DISPOSIGOES GERAIS ... 6
CLAUSULA 1.2-  CADERNO DE ENCARGOS..........ccocieuiieeietitenietiisenseseasesseseasassesessassesessensessssensessssensessssensessssenseses 6
CLAUSULA 2.2 = DEFINIGOES ...... .o e et e e et e e e e e e e ee e e ae e e e e eaeeeeaneans 6
CLAUSULA 3.2-  DISPOSIGOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE AEMPREITADA ..............cocoovviiiiee, 7
CLAUSULA4.2-  INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA .........c.ceururuiiiiiiirineeeeeeeeeas 7
PARTE Il | CLAUSULAS JURIDICAS GERAIS ...........c..coocviiuieieeeeeeeeeeeeee ettt es e seeaeeaeere e eneenneene s 8
CLAUSULA 5.2 = OBUETO ..ottt ettt stsses bbb bbbt et s s sttt s bbb e b et et sesessse bt esesesesebess 8
CLAUSULA 6.2-  DURAGAO DO CONTRATO .....ooovvviniiiiiieteteieeneisiststsesesesesesesesesesesssssssesesesesessssssssssssssssesesesesesesas 9
CLAUSULA7.2-  ATUALIZAGOES JURIDICO-COMERCIAIS...........ccovriirererereteinsisistssesesesesesesssssssssssssssesesesesesess 9
CLAUSULA 8.2=  OBRIGAGAO DE SIGILO .........coivieiiiirerereieeieisisitsesesesesesesesesssessssssesesesesesessssssssssssssssesesesesesess 10
CLAUSULA 9.7 = CAUGAOD .....o.oviviiiiieieteteteteetaet ettt bttt s st b bbb b b et et s s s et s s s ebe b et et sseseses e st sesesesesess 10
CLAUSULA 10.2 = SEGURDS .......ootiiieieietetetitisistettetet et setesstssssssestsesesesesesesesesesess s st sesesesesessssssssssssssesesesesesess 10
CLAUSULA 11.2- OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO .......c.coiiiiirereretetiinsisesessessesesesesssssssssssssssesesesesesess 11
CLAUSULA 12.2- SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL...........coovovverererrineniinisinsesesesesenenns 12
CLAUSULA 13.2- PAGAMENTO DIRETO AO SUBCONTRATADO .........c.coovevevereieiiiirisisisissesesesesssnsssssnsssssesesesesesess 13
CLAUSULA 14.2- CASOS FORTUITOS OU DE FORGA MAIOR ..........ooovirrerereretiiisisistsesesesesesessesssssssssssesesesesesesenns 13
CLAUSULA 15.2- COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES .........cocoouiiiviiiiiieieieteteieteiesesetses bbb ssesesssss st sesesesesenas 13
CLAUSULA 16.2 = FORO COMPETENTE ........coouvviuiiiriiitoseteteeeeeensistssssesesesesesesesssssessssssesesesesesesesssssssssssssssesesesesess 14
CLAUSULA 17.2-  PUBLICITAGAO DA ADJUDICAGAD .........coourviiieiviiniieiesereteteteiesesstsesesesesesessessssssssssssesesesesesesns 15
CLAUSULA 18.2 = BOA-FE ... ..ottt ettt ettt s sttt bbb s st et s s sttt s bbb s st ssse s s s sebesesesess 15
CLAUSULA 19.2 = LEGISLAGAO APLICAVEL..............ocoevivivereteieeriieisitsesesesesesetesssssesssssesesesesesesssssssssssssssesesesesesess 15

Caderno Encargos

Assinado eletronicamente de acordo com o DL n.° 12/2021, 9 de fev.que
revogou o Decreto-Lei n.° 290-D/99, de 2 de agosto, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.° 88/2009, de 9 de abril.



1
_@@ ﬁ @ Obras de Sinalizagdo Rodoviaria Horizontal no Concelho da Lourinhd
)T s
LOURINHA

PARTE 111 | CLAUSULAS JURIDICAS ESPECIAIS ............c..cooviiiiiiiiiticieeeeeeieeteeve ettt s s 15
Capitulo | - ESPecificag0es TECNICAS..............c.oooviiiieieiieeceeeeee ettt ettt 15
SeCCA0 | - DISPOSIGOES GEIAUS ........ccoovivieiiiceeeeeeeeee ettt ettt ettt e e teeteeteeaeense s eae s 15
CLAUSULA 20.2- EMPREITADA ...ttt ettt ettt a et s s et e e s seaeaeteaeeas 16
CLAUSULA 21,8 = OBUETO ...ttt ettt ettt ettt te bttt s et s et e s et et es s e e b e s e e et es et et es et etene st abeneneenenenes 16
CLAUSULA 22,2 = PROUJETO .....eoutuiietiietettietett ittt et tseate st estese st etes e e steseaeeses e e etes e st aseseneetese e esesenessesesessenensesenenes 16
Capitulo Il - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO...............coooomiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 16
SeCCA0 | - DISPOSIGOES GEIAUS ........ccooviviviieeeeeeeeee ettt et ettt et e e aeeteeteeae e esese e 16
CLAUSULA 23.2- ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS .........cocuiuittieitiiaiitrestetetetetesesesentsessassessssssessssssssasseasasssssesssesasas 16
Seccao Il - Preparagdo e planeamento dos trabalhos......................cocooiiiiiceee, 17
CLAUSULA 24.2- PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA OBRA .......ccootiiiiiirinieieinieineeneeesesaeaeeeeeeas 17
1- O EMPREITEIRO é responsavel (Caso S€ apliQUe):........ccccceivieiriinieiiinieieienieeeeiesieeeeiesseeesesneneas 17

2- A preparacgao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda: .......................... 18

3= GeStA0 AMDBIENEAL ..ottt b et eb s 19

4- Plano de Gestao de ReSIdUOS.............c.ccociriiiiiiiinic s 21

5- Gestdo de Seguranga e Satide Nno Trabalho..................cccoooviiiiiiic e 22
CLAUSULA 25.2- PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO..........oiuiuiueieiiiieaeeeeeteeessesestasasessesessesesssssssesesessssssnssssssees 25
CLAUSULA 26.2- MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS...............cceveveenen 26
Seccao lll — Trabalhos preparatorios OU @CESSONIOS..............ccocvievieiieiiiieiieeeeeeete e 26
CLAUSULA 27.2- TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS ........c.cooueuiiieiiinieiiieieiininieecntenesenesneneeenenenes 26

CLAUSULA 28.2- LOCAIS E INSTALAGOES CEDIDAS PARA A IMPLANTAGAO E EXPLORAGAO DO ESTALEIRO ....28

CLAUSULA 29.2 = EQUIPAMENTO........ccuiiietiitiietieteiettetentestetesteseetestesteteseseetesaeseesesseseesesseseesenseseetenseseesesseneesensanens 28
CLAUSULA 30.2- DESMONTAGEM DO ESTALEIRO, REPARAGOES E REPOSIGOES ............cccoourvreiviiiiirerererennns 29
Clausula 31.2 - TRABALHOS DE PROTEGAO E SEGURANGA .............ocvovevireiiiitiiieiiisesesesesessesssssssssssesesesesesesesns 29
CLAUSULA 32.2 = DEMOLIGOES .........ccoovitiieieiiieteiiietetetetetet ettt et st ese s s sese s esese s esesessesese s esesansesesessesesensesesenes 29
CLAUSULA 33.2- REMOGAO DE VEGETAGAOD ........oooveiiiiiiiieieiiieteiiietete ettt etese s esesasesese s st sesesessssesessesesenes 30
SeCCAO0 IV - Prazos de @XECUGAO................cceeuiiiiiiiiiiecteeteete ettt ettt ettt vt eatess e s sbeebeeteeteessessessense e 30
CLAUSULA 34.2- PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA ..........ccooviiiiieieieiiiiiieeete et 30
CLAUSULA 35.2- CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS ........cooiiiiiiriiieiieiiieiceteneeitetesteeetesteneseesaeneeeesaeneas 31

Caderno Encargos

Assinado eletronicamente de acordo com o DL n.° 12/2021, 9 de fev.que
revogou o Decreto-Lei n.° 290-D/99, de 2 de agosto, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.° 88/2009, de 9 de abril.



1
_@@ ﬁ @ Obras de Sinalizagdo Rodoviaria Horizontal no Concelho da Lourinhd
)T s
LOURINHA

CLAUSULA 36.2- MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS...........occeuiirieeiieieiiiereesseiesenessesssesesenes 32
Clausula 37.2 -  ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS...........c.cccoeceuttetetiietetetesesesesesessesesessesesessesesesesesessssesessesesenes 32
Seccgao V - Condigoes de execugao da EMPREITADA ..ot 32
CLAUSULA 38.2- CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS .........ooveuiiieiinieieiiieteenseiesesteseensesesens 33

CLAUSULA 39.2 -

CLAUSULA 40.2 -

CLAUSULA 41.2-

CLAUSULA 42,2 -

CLAUSULA 43.2 -

CLAUSULA 44 -

CLAUSULA 45.2 -

CLAUSULA 46.2 -

CLAUSULA 47 .2 -

CLAUSULA 48.2 -

CLAUSULA 49.2 -

Clausula 50.7 -

CLAUSULA 51.2-

CLAUSULA 52.2 -

ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO ....33
MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO PERTENCENTES AO DONO DA OBRA............. 34
APROVAGAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO....................... 34

RECLAMAGAO CONTRA A NAO APROVAGAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO 35

EFEITOS DA APROVAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO .............c..cuv........ 35
APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO..........c.ccoriiiiiieiieiieiieieieienns 35
SUBSTITUIGAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO ...........cceoviviiiiieiieiienienreeenen, 36
DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO NAO DESTINADOAOBRA............. 36
TRABALHOS COMPLEMENTARES E OUTROS DOCUMENTOS ..........cccvoiiiiienieieeereeeereensenenns 36
ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO............cooovieivieeeeneeeeeeeneeereeeeenes 37
MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS .........ccooooviivieieeeiiecteeeeeeee e eveeenens 37
ENSAIOS ...ttt ettt ettt ettt ettt et teeteete et et et e e teeteers et et et e s 38
IVIEDIGOES ...ttt ettt et e et et e et e e et e s et e s e e saeesaeesaeeann 38

PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS.. 39

CLAUSULA 53.2- EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA..........cc.ccoveevverrannnnne. 40
CLAUSULA 54.2- OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO .........ccocoovriievirirereietiiieieeeesesesesesesessesessses s s seseseseseas 40
SECGAO VI - POSSOQL..........ooiiieii ettt ettt et ettt ettt et te et te ettt 41
CLAUSULA 55.2 = OBRIGAGOES GERAIS .......ooomiiiieeeeee ettt et e et e e e e e e e e e e e et e e eaeeeeaeeaaee s 41
CLAUSULA 56.2 = HORARIO DE TRABALHO .......c.ccuoiiiuiiiiieiieteieiieteteetetesteseetesaeseetessessesessessesessessesessessesassessesessasens 41
CLAUSULA 57.2- SEGURANGCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO ........cooiiiiiiiiiieiee et 41
Capitulo lll - Obrigagoes do DONO DA OBRA .............oooo ottt 42
CLAUSULA 58.2- PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO .......oouiiiiiiiiie oot 42
CLAUSULA 59.2- ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO .........ccoeiitiieiietinieieeteniestasessessesesseseesessessesessessesassessesessenens 43

Caderno Encargos

Assinado eletronicamente de acordo com o DL n.° 12/2021, 9 de fev.que
revogou o Decreto-Lei n.° 290-D/99, de 2 de agosto, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.° 88/2009, de 9 de abril.



1
_@@ ﬁ @ Obras de Sinalizagdo Rodoviaria Horizontal no Concelho da Lourinhd
i
.
LOURINHA

CLAUSULA 60.2- REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS ........ocouturiiteiiniieseiseeteteeseetassssesesessesesesssssesesessssesnssssssees 44
CLAUSULA 61.2- DESCONTOS NOS PAGAMENTOS..........oiiuiuiueueteteriiesteseesetessesestssassssesessesesenssssssesessssessnssssssees 45
CLAUSULA 62.2 = IMORA NO PAGAMENTO .......ooimiuiiritntiinisteteeaeteseeseeesssstesesesssestssasessesessssessssssesesesessensassssssees 45
CLAUSULA 63.2 = REVISAO DE PREGOS ......c.cooiiuiutieietettiesteteeaetessesettssassesesssssssatsssssssesessssssassssssesesessssnssssssess 45
Capitulo IV - Representagao das partes e controlo da execugdo do CONTRATO................ccoecvvveiennnn. 46
CLAUSULA 64.2- REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO...........ccetuiteiririiiacieieieeeesinitasesee et enseseseees 46
CLAUSULA 65.2- REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA........ccooiiieiiieiieceeeeeee et 47
CLAUSULA 66.2- GESTORDO CONTRATO ........cooiiiiteieerr ettt eseeeee 43
CLAUSULA 67.2- LIVRO DE REGISTO DA OBRA ......cocuoutiiiuiitietetetnestttstestetetessesessassssssesessesesassssesesessssessnssssssees 43
Capitulo V - Rececdo e liquidagao da obra..................ccoooieiiiiiiiciccce e 49
CLAUSULA 68.2 - RECEGAO PROVISORIA..........ooouiuiuiieieiriniietetesaeteteestststs et setesses s tassssesesessesesasssaesesesessesasasesaees 49
CLAUSULA 69.2 = PRAZO DE GARANTIA ......ooiiimiiiietetetetriteceteeaetete et tssestesetesses e esssssesese s e e esessaetesesessseasessnses 49
CLAUSULA 70.2 = RECEGAO DEFINITIVA .......coiiimiuiieieteteesiteteteseeteteesetessestesesessssesesssssssesessssesasssassesesessssasessssees 50
CLAUSULA 71.2- RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERAGAO DA CAUGAO ................... 51
Capitulo VI - DiSPOSIGOES fINAIS ..............cooiiiiiiiicc ettt ettt 52
CLAUSULA 72.2- DEVERES DE COLABORAGAO RECIPROCA E INFORMAGAO ........c.ooiiiiiiiieeieeeee e 52
CLAUSULA 73.2- RESOLUGAO DO CONTRATOPELODONODAOBRA ..., 52
CLAUSULA 74.2- RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO ..........coeuiiriiiiieenieieieisieeceeie e 54
CLAUSULA 75.2- RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL ........ccoeciitiieiietiieiieteseetetenseseesesseseesessessesassessesessenens 55
CLAUSULA 76.2 =  CONTAGEM DOS PRAZOS .........coeiiietiiieitiniettneatesttetestsesteseeeseseseasesetatesesessesenessesesessesensasesenes 55
CLAUSULA 77.2 = TELAS FINAIS ......cooiiiiiiiiitiiei ettt ettt 56
CLAUSULA 78.2 = CLAUSULAS TECNICAS ......c.ooiiitiiieiiiieitieieit ettt ettt ettt sttt sttt se s sbese e aene s 56
AANBXO |ttt et ettt e h e a e e h e bt e e et e e e h e sht e e ht e sa bt e e ab e e sa bt e sab e e sab e e et e e sareesaneenaree 57
PROJETO DE EXECUGAD ...ttt b s 57
AANEXO ettt ettt et et et h e a ettt sat e s a ettt ean e eaneeanenhe e beeaeenne e 58
COVID-19 - RECOMENDAGOES PARA EMPRESAS E TRABALHADORES ... 58

Caderno Encargos

Assinado eletronicamente de acordo com o DL n.° 12/2021, 9 de fev.que
revogou o Decreto-Lei n.° 290-D/99, de 2 de agosto, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.° 88/2009, de 9 de abril.



1
_@@ ﬁ @ Obras de Sinalizagdo Rodoviaria Horizontal no Concelho da Lourinhd
)T s
LOURINHA

CADERNO DE ENCARGOS
PARTE | | DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2 - CADERNO DE ENCARGOS

O Caderno de Encargos estabelece as condigbes juridicas, técnicas e econdmicas da
empreitada de obras publicas para as Obras de Sinalizagao Rodoviaria Horizontal no

Concelho da Lourinha, a ser contratada pela Camara Municipal de Lourinha.
Clausula 2.2 - DEFINIGOES
Para efeito do presente Caderno Encargos entende-se por:

Caderno de Encargos do Procedimento — O presente Caderno de Encargos e seus anexos.
Contrato — Contrato a celebrar entre a entidade adjudicante e a entidade adjudicataria nos
termos do presente caderno de encargos;

Entidade Adjudicante — Camara Municipal de Lourinh3;

Entidade Adjudicataria - Empreiteiro

Empreitada de obras publicas — é o contrato administrativo pelo qual um particular se
encarrega de executar uma obra publica, mediante retribuicdo a pagar pela entidade
adjudicante;

CCP' — Codigo dos Contratos Publicos.

Proposta — a proposta apresentada ao procedimento pelo empreiteiro;

IVA — imposto sobre o valor acrescentado.

" Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto (retificado pelas
declaragbes de retificagao n.° 36-A/2017, de 30 de outubro e n.° 42/2017, de 30 de novembro), pelo Decreto-Lei n.° 33/2018, de 15
de maio, pelo Decreto-Lei n.° 170/2019, de 4 de dezembro, pela Resolugao da Assembleia da Republica n.° 16/2020, de 19 de
margo e pela Lei n.° 30/2021 de 21 de maio, vulgo CCP.
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Clausula 3.2 - DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1 - A EMPREITADA objeto do contrato e todos os atos que ao mesmo digam respeito

obedecerao ao presente caderno de encargos.

Para o seu cumprimento o adjudicatario atendera:

a)

b)

f)

As clausulas do CONTRATO e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro que aprova o Cédigo dos contratos
Publicos, vulgo “CCP”;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagéo
complementar (SST);

Ao Decreto-lei n° 46/2008 de 12 de Margo, que aprova o regime de gestao de
residuos de construcao e demolicido com as respetivas alteracdes impostas;

A restante legislacéo e regulamentacg&o aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcao, a revisao de precgos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, segurancga, prevengado e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

As regras da arte.

Clausula 4.2 - INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, incluindo os

ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pela

entidade convidada, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente

aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O CADERNO DE ENCARGOS, integrado pelo convite e pelo projeto de execugao;
d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo EMPREITEIRO.

Caderno Encargos
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3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato
€ Seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo diploma legal.
5 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposic¢ao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e
sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecgas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoéria descritiva e das restantes pecas do

projeto de execucgao.

PARTE |l | CLAUSULAS JURIDICAS GERAIS

Clausula 5.2 - OBJETO

1 - O presente CADERNO DE ENCARGOS compreende as clausulas a incluir no CONTRATO
a celebrar no ambito desta CONSULTA PREVIA para a realizagdo de EMPREITADA DE OBRA
PUBLICA.

2 — Para efeitos do disposto do numero anterior, o CADERNO DE ENCARGOS inclui os seus
anexos, considerados, para todos os efeitos, parte integrante do mesmo.

3 — O objeto da EMPREITADA consiste na Sinalizagao Rodoviaria Horizontal no Concelho
da Lourinha , visando os trabalhos necessarios a boa execugao, de acordo com as condi¢des
e especificacdes previstas neste CADERNO DE ENCARGOS e Projeto de Execugdo em

anexo.

Caderno Encargos
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4 — As especificacdes e as descricdes das acdbes do EMPREITEIRO constantes do presente
CADERNO DE ENCARGOS nao sao limitativas, devendo este executar e fornecer tudo o que
seja indispensavel a plena consecucgao dos fins da EMPREITADA.

5 — Para efeitos do disposto na presente clausula, o objeto da EMPREITADA sera realizado
nomeadamente nos termos do PLANO DE TRABALHOS, que devera contemplar a sua
execucao de acordo com os documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou neste
CADERNO DE ENCARGOS.

6 — O objeto do contrato encontra-se classificado no Vocabulario Comum para os Contratos
Publicos (CPV) Principal, 45233294-6 — Instalagao de sinalizagao rodoviaria, instituido pelo
Regulamento (CE) n.° 2195/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de novembro
de 2002, alterado pelo Regulamento (CE) n.° 2151/2003, da Comissao, de 16 de dezembro de
2003, e pelo Regulamento (CE) n.° 213/2008, da Comissao de 28 de novembro de 2007,
publicado no Jornal Oficial da Unido Europeia, n.° L 74, de 15 de margo de 2008 e passou a
ser aplicavel a partir de 15/09/2008.

7 — As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos ou equipamentos, séo
apresentados a titulo meramente indicativo do nivel de qualidade pretendido, devendo
entender-se como associadas ao termo "ou equivalente” e "ou tipo". Nas descrigdes dos artigos 9
que apresentem marcas sao referéncias consideradas tipo, podendo ser substituidas por ——

equivalentes.

Clausula 6.2 - DURAGCAO DO CONTRATO

1 - Nos termos da lei o contrato so se tornara efetivo na data da assinatura do mesmo e apés
publicitagcdo, conforme disposto no n° 3 do artigo 127° do Cédigo dos Contratos Publicos.

2 - O contrato vigorara até a conclusao das obras, em conformidade com os respetivos termos
e condi¢bes, descriminados neste caderno de encargos, e o disposto na lei, sem prejuizo das

obrigagcbes acessorias que devam perdurar para além da cessagao do contrato.

Clausula 7.2 - ATUALIZAGOES JURIDICO-COMERCIAIS

1 - O EMPREITEIRO deve comunicar a Entidade Adjudicante, qualquer facto que ocorra

durante a execugdo do contrato, e que altere, designadamente:
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a) Os poderes de representacido dos seus mandatarios no contrato;
b) A sua denominacéo e sede social;
c) A sua situagao juridica;

d) A sua situacédo comercial.

2 - O EMPREITEIRO obriga-se durante a vigéncia do contrato a manter regularizadas as
obrigacbes fiscais para com o Estado Portugués e as obrigacdes contributivas no ambito do
Sistema de Solidariedade e de Seguranca Social Portugués, ou do Estado de que seja nacional

ou onde se encontre estabelecido.

Clausula 8.2 - OBRIGAGAO DE SIGILO

O EMPREITEIRO obriga-se ao sigilo de quaisquer informacdes que obtenha em virtude da
execucao do contrato, salvo se prévia e expressamente autorizado pela Camara Municipal de

Lourinhd, nos termos e para os efeitos da Lei de Protecdo de Dados Pessoais.

Clausula 9.2 - CAUGAO

De acordo com o estabelecido no n.° 2 do art.° 88.° do CCP n&o é exigivel a prestagao de

caucao no ambito do presente procedimento.

Clausula 10.2 - SEGUROS

1 — O EMPREITEIRO e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do CONTRATO, as apdlices de seguro previstas neste
CADERNO DE ENCARGOS e na legislagcao aplicavel, devendo exibir cépia e respetivo
recibo de pagamento de prémio, na data da consignacgao.

2 — O EMPREITEIRO ¢ responsavel pela satisfagdo das obrigacdes previstas na presente
seccgao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados, fornecedores e tarefeiros.

3 — O DONO DA OBRA pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos

de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislagcéo
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aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao
destes documentos.

4 — Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do EMPREITEIRO, devendo os CONTRATOS de seguro ser celebrados em entidade
seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente CADERNO DE ENCARGOS em nada diminuem ou
restringem as obrigacbes e responsabilidades legais ou contratuais do EMPREITEIRO.

6 — Em caso de incumprimento por parte do EMPREITEIRO das obrigagcbées de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o DONO DA OBRA reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7 — O EMPREITEIRO obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recegéo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que

em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.
Clausula 11.2 - OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

1 — O EMPREITEIRO obriga-se a celebrar um CONTRATO de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem
como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui
seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
2 — O EMPREITEIRO obriga-se a celebrar um CONTRATO de seguro de responsabilidade
civil (extensivel a bens e edificios contiguos ou vizinhos).

3 — O EMPREITEIRO obriga-se a celebrar um CONTRATO de seguro de responsabilidade
civil automével cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre a responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagdo), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos SUBEMPREITEIROS se
encontram igualmente segurados.

4 — O EMPREITEIRO obriga-se ainda a celebrar um CONTRATO de seguro destinado a
cobrir os danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice

deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis,
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armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos
ou moveis.

5 — No caso dos bens imoveis referidos no numero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

6 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto

no n° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

Clausula 12.2 - SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318° do
CCP.

2 — O Dono da Obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugao quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383° do CCP, ou quando haja fundado receio
de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacbes
emergentes do contrato.

3 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de precgos.

4 — O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor da Fiscalizagdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 — O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

6 —No prazo de cinco dias apds a celebragéo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n..°3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono da
Obra, remetendo-lhe coépia do contrato em causa.

7 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais
€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 — A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317° do CCP.
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9 — Em caso de incumprimento do cocontratante, das suas obrigag¢des, o contraente publico
pode ordenar a cessao da posicdo contratual do cocontratante para um terceiro, pela ordem
sequencial do procedimento pré-contratual, conforme o previsto no art.° 318°-A e alinea f) do
art.° 302°, ambos do CCP.

Clausula 13.2 - PAGAMENTO DIRETO AO SUBCONTRATADO
1 - O Subcontratado pode reclamar, junto do dono da obra, os pagamentos em atraso que lhe
sejam devidos pelo adjudicatario, exercendo o dono de obra o direito a retengao sobre as quantias
do mesmo montante devidas ao adjudicatario por forga do contrato principal.
2 - O dono da obra notifica o adjudicatario para proceder a liquidagao ou apresentar motivo
justificativo para o ndo pagamento, devendo, neste caso, indicar o prazo, nao superior a 30 dias,
no qual se propde liquidar a divida ao subcontratado.
3 - O dono da obra efetua diretamente os pagamentos ao subcontratado caso o adjudicatario ndo
se oponha justificadamente nos termos do numero anterior, ou n&o liquide os valores devidos no
prazo por si indicado.
4 - O dono da obra deve exercer o direito a compensacgao entre valores pagos aos subcontratados
e os valores por si devidos ao adjudicatario.
5 - O pagamento direto aos subcontratados pelo dono da obra esta limitado ao valor dos débitos

vencidos e nao pagos ao adjudicatario ou, se futuros, por aquele reconhecidos.

Clausula 14.2 - CASOS FORTUITOS OU DE FORGA MAIOR
1 - Nenhuma das partes incorre em responsabilidade se, por caso fortuito ou de forca maior

devidamente comprovado e aceite, for impedida de cumprir as obrigagdes assumidas no contrato.

2 - Entende-se por caso fortuito, ou de forga maior, qualquer situacdo ou acontecimento
imprevisivel e excecional, independente da vontade das partes, € que ndo derive de falta ou

negligéncia de qualquer delas.

3 - A parte que invocar caso fortuito ou de forga maior deve comunicar e justificar tal situacao a

outra parte, bem como comunicar qual o prazo previsivel para restabelecer a situacdo normal.

Clausula 15.2 - COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES
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1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes
entre as partes do CONTRATO, quaisquer comunicagdes ou notificacdes entre os representantes
do Municipio, e a entidade adjudicataria relativos ao CONTRATO devem ser efetuadas através de
correio eletronico com aviso de entrega, carta registada com aviso de recec¢ao ou fax.

2 — Qualquer comunicacgao ou notificagao feita por correio eletréonico é considerada recebida na
data constante na respetiva comunicagao de recegao transmitida pelo recetor para o emissor.

3 — So6 sao consideradas validas as comunicagbes por correio eletrénico se efetuadas com
assinatura digital e de codificagado de dados, a estabelecer por acordo entre as partes.

4 — Qualquer comunicagao ou notificagéo feita por carta registada € considerada recebida na
data em que for assinado o aviso de recegao ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos
servigos postais.

5 — Qualquer comunicacgao ou notificagao feita por fax é considerada recebida na data constante
do respetivo relatério de transmissao, salvo se o fax for recebido depois das 17 (dezassete) horas
locais ou em dia nao util, casos em que se considera que a comunicagao € feita as 10 (dez) horas
do dia util seguinte.

6 — As notificagbes e as comunicagdes que sejam efetuadas através de correio eletrénico, fax ou
outro meio de transmissao escrita e eletrénica de dados, ap6s as 17 (dezassete) horas do local
de rececao ou em dia ndo util nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 (dez) horas do dia
util seguinte.

7 — Todos os documentos enviados através de ficheiros e ou pastas comprimidas (tipo ZIP ou
RAR) por via de correio eletrénico, todos os ficheiros auténomos contidos ou nao nessa mesma
pasta zipada, deverao estar individualmente assinados eletronicamente mediante a utilizagao de
um certificado de assinatura digital qualificada, emitida por uma entidade Certificada pela
Autoridade Nacional de Seguranca, tanto pelo contraente publico como pelo cocontratante ou os

seus representantes legais.

Clausula 16.2 - FORO COMPETENTE

1 - Para o conhecimento de quaisquer litigios emergentes do contrato, designadamente relativos
a respetiva interpretacdo ou execugao é competente a comarca a qual compete a resolucéo do

litigio.
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2 - As partes podem derrogar o disposto no numero anterior por acordo escrito, decidindo

submeter a arbitragem algum litigio especifico.

Clausula 17.2 - PUBLICITAGAO DA ADJUDICAGAO

Para a eficacia do contrato, a adjudicagéo sera publicitada no portal da Internet dedicado aos

contratos publicos: www.base.gov.pt

Clausula 18.2 - BOA-FE

As partes obrigam-se a atuar de boa-fé na execugéo do contrato e a nao exercer os direitos

nele previstos, ou na lei, de forma abusiva.
Clausula 19.2 - LEGISLAGAO APLICAVEL

Em tudo o omisso no presente caderno de encargos e seus anexos, observar-se-a o disposto

na legislagao nacional e comunitaria, nomeadamente nos seguintes diplomas:
a) Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (versao atualizada);

b) na Diretiva 2014/24/CE, de 31 marco;

c) no Cddigo do Procedimento Administrativo;

d) no DL n.° 67/2003, de 08 de abril (VENDA DE BENS DE CONSUMO E DAS GARANTIAS A ELA RELATIVAS VEIS80

atualizada);

e) em demais legislagcao e regulamentacao aplicavel.

PARTE Ill | CLAUSULAS JURIDICAS ESPECIAIS

Capitulo | - Especificagoes Técnicas

Seccao | - Disposicoes Gerais
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Clausula 20.? - EMPREITADA

1 — Os servicos a efetuar no ambito do presente procedimento terdo de cumprir as

caracteristicas técnicas minimas constantes no Caderno de Encargos do Procedimento.

Clausula 21.2 - OBJETO

De acordo com o definido na Memoria Descritiva do Projeto de execugao anexo ao presente

Caderno de Encargos.
Clausula 22.2 - PROJETO

1 - O projeto de execugao a considerar para a realizacdo da EMPREITADA é o patenteado no

procedimento.

Capitulo Il - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

Seccao | - Disposi¢oes Gerais

Clausula 23.2 - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1 — As duvidas que o EMPREITEIRO tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege
a EMPREITADA devem ser submetidas ao DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA antes do
inicio da execugao dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execucao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o EMPREITEIRO submeté-las imediatamente ao DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA, juntamente com os motivos justificativos da sua néo apresentagéo
antes do inicio daquela execucgao.

3 — O incumprimento do disposto no niumero anterior torna o EMPREITEIRO responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicao e reconstrugcao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Seccao Il - Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 24.? - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA OBRA

1-

11.

1.2.

O EMPREITEIRO é responsavel (caso se aplique):

a) Perante o DONO DA OBRA pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos
os trabalhos da EMPREITADA, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em
geral, das normas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas nas Fichas de Procedimento e Seguranga e no
plano de prevencao e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que

acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude

no trabalho em vigor.

A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacao

da obra e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos, competem ao EMPREITEIRO.

O EMPREITEIRO realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a

execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencao, desmontagem e demoli¢do do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a segurangca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,

higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao
dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam

originar;
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d)

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

2- A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

2.1.

a)

A apresentacao pelo EMPREITEIRO ao DONO DA OBRA de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucédo da
EMPREITADA,;

O esclarecimento dessas duvidas pelo DONO DA OBRA,;

A apresentacdo pelo EMPREITEIRO de reclamagdes relativamente a erros e
omissbdes do projeto que sejam destetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o
EMPREITEIRO apresentar reclamacao relativamente aos erros e omissdes que s6
Ihe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previsto neste preceitos e no
n°® 2 do artigo 61° do CCP;

A apreciacao e decisao do DONO DA OBRA das reclamagdes a que se refere a
alinea anterior;

O estudo e definicdo pelo EMPREITEIRO dos processos de construgdo a adotar
na realizagao dos trabalhos;

A elaboracéo e apresentacdo pelo EMPREITEIRO do PLANO DE TRABALHOS
ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP, bem como a
apresentacado do Plano de Pagamentos, nos termos do n° 2 do artigo 361° - A do
CCP;

A aprovagao pelo DONO DA OBRA dos documentos referido (s) na (s) alinea (s)
f);

A elaboracao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano
de Seguranca e Saude (PSS), devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em funcéo do sistema utilizado para a execugéo da obra, em
particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo
EMPREITEIRO

O ato previsto na alinea h) (apresentagcao do desenvolvimento do PSS devera
realizar-se no prazo maximo de 30 dias contados da data da aceitagdo da
minuta do contrato ao Dono da Obra para efeitos de aprovacgao prévia ao inicio

dos trabalhos de forma a dar cumprimento ao n.° 1 do art.°362.° e n° 1 do art.°359.°
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do CCP e n.°4 do art.° 12.° do Decreto -Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, devendo
o dono da Obra pronunciar-se relativamente a sua aprovacdo até a data da
consignagao.

2.2. Osrestantes atos previstos nesta clausula deverao realizar-se nos prazos que, para
o efeito, se encontrem estabelecidos no presente caderno de encargos, no contrato,
e no CCP.

3- Gestiao Ambiental

1) O empreiteiro obriga-se a desenvolver durante a execugdo dos trabalhos uma
verdadeira Gestdo Ambiental, a qual devera garantir os seguintes objetivos:
i) ldentificagdo e minimizagdo dos impactes ambientais negativos significativos
associados as diferentes catividades de construgao;
i) Definigdo de responsabilidades no ambito das questdes ambientais;
iii) Cumprimento da legislagdo em vigor relativamente as questées ambientais;
iv) Cumprimento do definido no presente Caderno de Encargos da Empreitada;
v) Desempenho ambiental correto e adequado na fase de construgdo da Empreitada;
vi) Articulagdo com todas as entidades envolvidas na implementagdo da Empreitada
(Dono de Obra, Fiscalizagao, populacéo e outras entidades potencialmente afetadas
ou interessadas), com base numa relacao fluida e eficaz.
2) Para garantir o cumprimento dos objetivos enunciados na clausula anterior, o
empreiteiro devera adotar critérios que reduzam as oportunidades de degradacao das
condicbes ambientais durante a fase de construcdo e que garantam a preservagao do
ambiente na sua fase de operacgao.
3) O empreiteiro devera efetuar um levantamento sucinto da situagdo ambiental na
area envolvente a obra, dando énfase aos fatores ambientais que se entenderem mais
relevantes. Este levantamento devera incluir as primeiras campanhas de monitorizagao
previstas, coincidentes com a situacao de referéncia (sem obra) dos fatores ambientais
relevantes.
4) As exigéncias dispostas neste clausulado deverdo constar do Programa de Gestéo
Ambiental (PGA) a elaborar pelo empreiteiro. A PGA destina-se a servir de guia durante
todo o desenvolvimento da empreitada, devendo ser alterado sempre que a Fiscalizacao

ou Dono de Obra solicitar, ou por iniciativa do Empreiteiro.
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5) O empreiteiro devera ainda preconizar e implementar todas as medidas de
prevencdo e minimizacdo, que podendo n&o estar previstas nos documentos
patenteados, se verifiquem necessarias a minimizagdo dos impactes ambientais
induzidos pela obra durante o respetivo desenvolvimento, ndo sé a luz da legislagao
vigente, bem como das boas praticas conhecidas sobre a matéria.

6) A implementacdo da Gestdo Ambiental da obra devera assentar no cumprimento
das seguintes etapas:

a) Estruturas de Apoio a Obra (EAQO)

I.  Como EAO entendem-se todos os locais ocupados pelo Adjudicatario para

execugao da obra, a excecdo da proépria linha de obra, designadamente,
estaleiros, stocks temporarios, vazadouros, empréstimos, acessos
provisorios, centrais, entre outras.

. Todos os locais utilizados para EAO deverdo ser analisados pelo
empreiteiro a luz das condicionantes ambientais e do ordenamento do
territério, sem prejuizo de outros parametros relevantes, pelo que a sua
utilizacéo por este tera de ter a prévia aprovagao do Diretor de Fiscalizacao
da obra.

Ill. A proposta de vazadouros ou empréstimos, a apresentar a Fiscalizagéo,
devera preencher os seguintes requisitos, sem prejuizo de outros que se

considerem relevantes:

e Memoria descritiva e justificativa;
e Localizagao;
¢ Indicagao da area ocupada;

¢ Indicagdo do volume de terras movimentado, caso se justifique.

b) Procedimentos construtivos

I.  Sempre que o empreiteiro apresentar os trabalhos relevantes durante o decurso
da obra, devera incluir o procedimento ambiental respetivo. Este procedimento
tera de ser aprovado pelo Diretor de Fiscalizagdo da obra, previamente ao inicio

da atividade em obra.
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1. Durante o desenvolvimento da obra, o empreiteiro devera assegurar o
cumprimento das medidas preventivas e de minimizacdo e/ou compensacao,

designadamente:

¢ Medidas e planos definidos durante o decurso da obra;
o Medidas decorrentes do cumprimento da legislagdo aplicavel e em vigor,
normativos aplicaveis, bem como as boas praticas conhecidas sobre a

matéria.
7) Da gestdo ambiental da obra resultara a elaboracdo do Programa de Gestao
Ambiental (PGA) e dos Relatérios de Acompanhamento Ambiental mensais (RAAs), que

deverao ser desenvolvidos pelo empreiteiro.

4- Plano de Gestao de Residuos

a) O técnico responsavel pelo cumprimento de todas as condicionantes
ambientais deve elaborar e implementar um Plano de Gestao de Residuos que

inclua diretrizes acerca de:

e Triagem dos residuos produzidos,

e Correto armazenamento dos residuos produzidos,

e Contencao secundaria de residuos oleosos,

¢ Definicao do destino final dos residuos,

o Apresentacgao de licengas dos transportadores e dos destinatarios de residuos,
¢ Apresentacdo de guias de acompanhamento de residuos,

e Recolha de residuos soélidos urbanos.

b) O Plano de Gestado de Residuos inclui o fluxo especifico dos Residuos de
Construcao e Demoligdo (RCD), pelo que devera englobar a execug¢ao do Plano de
Prevencéo e Gestado de Residuos de Construgdo e Demoligao (PPG), elaborado
com o projeto (caso exista).

c) Incumbe ao empreiteiro executar o PPG, assegurando, designadamente:

e A promocao da reutilizacdo de materiais e a incorporacéo de reciclados de RCD

na obra;
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o A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita
a gestao seletiva dos RCD;

e A aplicagdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em
que tal ndo seja possivel, o seu encaminhamento para operador de gestédo
licenciado;

¢ Que os RCD sao mantidos em obra o minimo tempo possivel (maximo 1 ano),
sendo que no caso de residuos perigosos, esse periodo ndo pode ser superior

a 3 meses.

5- Gestiao de Seguranca e Saude no Trabalho

1) O empreiteiro, na qualidade de Entidade executante obriga-se a estabelecer,
manter e implementar uma Gestao da Seguranca e Saude no Trabalho (GSST) conforme
estabelecido no PPS e na Compilagao Técnica (CT).

2) Na implementagdo das PPS e da CT devera prevalecer a legislagdo vigente e
aplicavel, nomeadamente, o Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, A Lei 102/2009,
de 10 de Setembro. Eventuais alteragdes ou substituicbes desses documentos de
referéncia e legislagdo que venham a ocorrer durante a vigéncia do Contrato, determinam
de imediato a adequacé&o a nova situacgéo.

3) Aimplementacao das PPS e da CT devera ter em conta o apresentado na proposta
e basear-se no Procedimento de Seguranga (PPS) e na Compilagdo Técnica (CT),
integrados no processo de concurso.

4) Para o desenvolvimento das PPS e da CT, o empreiteiro tem que apresentar todos
os elementos que venham a ser exigidos, nomeadamente os que sejam considerados
importantes para planear os trabalhos e/ou para garantir a segurangca ou preservar a
saude dos trabalhadores, tais como, procedimentos especificos no ambito da Seguranca
e Saude no trabalho, Procedimentos de Monitorizacdo e Prevencdo, Instrucbes de
Trabalho, Caderno de Encargos de Auditorias internas, Plano de Formacgéo e Informacgéo,
bem como o Plano de Emergéncia.

5) No prazo de 30 dias contados da assinatura do contrato, o empreiteiro tem que
entregar os elementos referidos nas alineas a), €) e g) a j) do n.° 2 do artigo 15° do
Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro.
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6) Deveratambém confirmar os nomes apresentados para efeitos de habilitagdo para
as funcgdes de Diretor Técnico da empreitada, e do Responsavel pelo cumprimento da
legislacao aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho a que se refere
o presente Caderno de Encargos.

7) Caso venham a ser propostos outros nomes e até que estes sejam aprovados pelo
Dono da Obra nos termos do presente caderno de encargos, considerar-se-a em efetivo
exercicio das fungdes as pessoas indicadas na proposta para essas posicoes.

8) Sem prejuizo da obrigagdo de entrega, pelo empreiteiro, do desenvolvimento das
PPS no prazo fixado, quaisquer documentos que se verifique estarem em falta ou
carecerem de correcdo deverdo ser entregues no prazo de 5 dias apds terem sido
solicitados, de modo a que as PPS se encontrem em condi¢gdes de ser validadas
tecnicamente pela Coordenagéo de Segurancga e Saude e aprovado pelo Dono da Obra,
sob pena de ser considerado responsavel por todos os atrasos que possam ocorrer no
inicio dos trabalhos, nomeadamente adiamentos da consignagao.

9) Para efeitos de desenvolvimento das PPS sera realizada uma reunido de
coordenagéao prévia.

10) Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o
empreiteiro obriga-se a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva
cadeia de subcontratagdo, o estabelecido nas PPS, e documentos complementares
assim como atender e respeitar todas as indicagdes da Fiscalizagdo do Dono da Obra e
da Coordenacao de Segurancga e Saude.

11) Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, até 10 dias antes de iniciado
qualquer trabalho relevante, devera o empreiteiro submeter, em condi¢cdes de aprovagao
para validacdo pela Coordenagcdo de Seguranca e Saude o respetivo Plano de
Monitorizagcdo e Prevencao, incluindo a forma de registo de controlo. Consideram-se
relevantes os trabalhos que o Diretor de Fiscalizacdo da obra ou a Coordenacgao de
Seguranca e Saude venham a determinar, e bem assim aqueles que o empreiteiro
considere relevantes.

12) O empreiteiro obriga-se a apresentar, mensalmente, durante a vigéncia do contrato
de empreitada, um relatério circunstanciado sobre a implementagao do PSS. Pretende-

se avaliar os resultados e progresso da sua implementagdo ao longo do periodo de
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vigéncia do Contrato, considerando-se os custos de implementagdao do mesmo para
todos os efeitos incluidos no prego da proposta.

13) O Dono da Obra ou a Coordenacao de Seguranca e Saude reserva-se o direito de,
em qualquer momento, poder determinar a reformulagao de quaisquer aspetos da gestao,
incluindo a criacdo de novos registos ou a redefinicio do ambito e extensdo da
rastreabilidade. Essa reformulagao tem que ser efetuada pelo empreiteiro no prazo de 11
(onze) dias, caso nao venha a ser acordado outro prazo.

14) E responsabilidade do empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra,
em bom estado de organizacdo e arrumacdo, os originais de todos os documentos
relativos ao desenvolvimento das PPS.

15) Todos os documentos do ambito da GSST serédo entregues pelo empreiteiro ao
Dono da Obra no ato da recegao proviséria da obra. Essa entrega sera feita em suporte
de papel (original ou cépia, conforme a Fiscalizagao vier a definir) e/ou informatico.

16) O Diretor de Fiscalizagao da Obra ou a Coordenagao de Seguranga e Saude tém,
em qualquer momento, direito de acesso a toda a documentacao e registos da GSST,
incluindo relatérios das auditorias efetuadas pelo empreiteiro.

17) O Dono da Obra pode solicitar cépias de qualquer documentacgéo e registos, no
todo ou em parte, em suporte de papel e/ou informatico. A documentacgéao solicitada deve
ser fornecida, sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de uma
semana caso se trate de volumes de informagao que exijam mais tempo. Podera ser
acordado outro prazo nos casos justificaveis.

18) O Dono da Obra pode, em qualquer momento criar uma Comissao de Seguranga e
Saude da Obra, estabelecendo a sua composicdo e modo de funcionamento,
comprometendo-se o empreiteiro a integrar nesta Comissao as pessoas que o Dono da
Obra Ihe indicar de entre o seu pessoal.

19) O Dono da Obra ou as entidades por ele indicadas, podem proceder a auditorias a
SST implementado pelo empreiteiro em qualquer momento a partir do primeiro més apos
a consignacao da obra. Para tal, o empreiteiro obriga-se a disponibilizar todos os meios
solicitados e a participar ativamente nas acdes respetivas. Compete ao empreiteiro
corrigir as nao conformidades detetadas no prazo de 11 (onze) dias, caso ndo venha a

ser acordado outro prazo, apds a realizagao da auditoria.
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20) O Dono da Obra reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de

implementacao do SST por si consideradas relevantes.

Clausula 25.7 - PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO
1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do CONTRATO, o DONO DA OBRA
pode apresentar ao EMPREITEIRO um plano final de consignacéao, que densifique e concretize
o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaborag¢ao da proposta.
2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagao, deve o
EMPREITEIRO, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o PLANO DE TRABALHOS ajustado e o respetivo PLANO DE
PAGAMENTOS, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente CADERNO
DE ENCARGOS.
3 — O PLANO DE TRABALHOS ajustado nao pode implicar a alteragdo do preco contratual,
nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda altera¢des aos prazos parciais
definidos no PLANO DE TRABALHOS constante do CONTRATO, para além do que seja
estritamente necessario a adaptacdo do PLANO DE TRABALHOS ao plano final de
consignagao.
4 - O PLANO DE TRABALHOS ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da EMPREITADA, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas. Dever-se-a considerar a semana como unidade de tempo referéncia;
b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da méao-de-obra necessaria em
cada semana, a execucado da EMPREITADA,;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario em cada semana,
a execucdo da EMPREITADA,;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente CADERNO DE
ENCARGOS, que serdo mobilizados para a realizagao da obra.
5- O PLANO DE PAGAMENTOS deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo EMPREITEIRO, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo DONO DA OBRA, de acordo com o PLANO DE TRABALHOS

ajustado.
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Clausula 26.? - MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS
1 - O DONO DA OBRA pode modificar em qualquer momento o PLANO DE TRABALHOS em
vigor por razdes de interesse publico.
2 — No caso previsto no niumero anterior, o EMPREITEIRO tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do CONTRATO em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacao da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
3 — Em quaisquer situagcdes em que se verifique a necessidade de o PLANO DE TRABALHOS
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao EMPREITEIRO,
deve este apresentar ao DONO DA OBRA um PLANO DE TRABALHOS maodificado.
4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do PLANO DE TRABALHOS que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o DONO DA OBRA pode notificar o EMPREITEIRO para
apresentar, no prazo de dez dias, um PLANO DE TRABALHOS modificado, adotando as
medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.
5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o DONO DA OBRA pronuncia-
se sobre as alteragdes propostas pelo EMPREITEIRO ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente
clausula no prazo de quinze dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.
6 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o PLANO DE TRABALHOS
modificado apresentado pelo EMPREITEIRO deve ser aceite pelo DONO DA OBRA desde que
dele nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.
7 - Sempre que o PLANO DE TRABALHOS seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do PLANO DE PAGAMENTOS.

Seccao lll - Trabalhos preparatérios ou acessoérios

Clausula 27. - TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS
1. O EMPREITEIRO ¢ obrigado a realizar, a sua custa, todos os trabalhos que, por natureza,
por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, devam considerar-se como preparatérios ou
acessorios dos que constituem objeto da EMPREITADA, em conformidade com o disposto na
Lei.
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2. Entre os trabalhos referidos no numero anterior, considerados como preparatérios ou
acessorios a execugado da obra, compreendem-se, designadamente, e salvo determinagao
expressa em contrario no presente CADERNO DE ENCARGOS, os seguintes:
a)Trabalhos de montagem, construgdo, manutencédo, desmontagem e demolicao do
estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das
vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos
trabalhos e para evitar a estagnagao de aguas que 0os mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) A afixagéo no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do DONO
DA OBRA e do EMPREITEIRO, com mencgao do respetivo alvara ou numero de titulo
de registo;
f) O levantamento, guarda, conservagao e reposi¢cao de cabos, canalizagdes e outros
elementos encontrados nas escavacoes;
g) O transporte e remocgao, para fora do local da obra ou para outros locais
especificamente indicados no presente CADERNO DE ENCARGOS, dos produtos de
escavacao ou residuos de limpeza;
h) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condicbes de nao
lesarem legitimos interesse ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra,
assegurando o bom aspeto geral e a segurangca dos mesmos locais.
3. Os encargos relativos a todos os trabalhos que devam considerar-se preparatorios ou
acessorios dos trabalhos que constituem objeto da EMPREITADA correm por conta do
EMPREITEIRO.
4. O estaleiro e as instalagdes provisorias devem obedecer ao disposto no presente CADERNO
DE ENCARGOS e na observancia de legislagdo nacional ou comunitaria, e demais
Regulamentos e Normas aplicaveis, devendo o projeto do estaleiro, que inclui nomeadamente

a planta definitiva do estaleiro e das instalagdes provisorias, ser submetida a apreciacao do
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DIRETOR DE FISCALIZACAO no prazo maximo de 20 (vinte) dias de calendario apds a data
de assinatura do CONTRATO.

5. A planta definitiva do estaleiro e das instalagdes provisérias deve ser submetida a apreciacao
do diretor de fiscalizagcdo no prazo de 10 (dez) dias de calendario a contar da data da
consignagao.

6. A limpeza do estaleiro e vias de acesso circundantes, em particular no que se refere as
instalacbes e aos locais de trabalho e de estada do pessoal, deve ser organizada de acordo
com o que lhe for aplicavel da regulamentagdo das instalagdes provisorias destinadas ao
pessoal empregado na obra.

7. A identificagao publica e os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislagao em vigor, podendo as entidades fiscalizadoras ordenar a colocagao dos sinais ou
avisos em falta e a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes com a
legislacao em vigor.

8. O EMPREITEIRO obriga-se igualmente a providenciar a iluminagao adequada das zonas de
trabalho, bem como a vigilancia, a sinalizagao e a vedagao das obras e vedagao luminosa dos
acampamentos e das vias com trabalhos em curso.

9. A disponibilizagéo e o fornecimento de todos 0os meios necessarios para a realizagdo da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,

técnicos e equipamentos, competem, em termos de responsabilidade, ao EMPREITEIRO.

Clausula 28.? - LOCAIS E INSTALAGOES CEDIDAS PARA A IMPLANTAGAO E EXPLORAGAO DO
ESTALEIRO
Os locais e as instalagbes que o DONO DA OBRA eventualmente ponha a disposi¢cao do
EMPREITEIRO devem ser exclusivamente destinados a implantagao e exploragao do estaleiro

relativo a execugéo dos trabalhos.

Clausula 29.7 - EQUIPAMENTO
1. Constitui encargo do EMPREITEIRO o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execucdo dos
trabalhos.
2. O equipamento a que se refere o numero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e nos regulamentos

de seguranca aplicaveis.
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Clausula 30.? - DESMONTAGEM DO ESTALEIRO, REPARAGOES E REPOSIGCOES
1. O EMPREITEIRO deve proceder a desmontagem do estaleiro e ter concluido a remogao de
andaimes, entulhos e materiais de constru¢ao no prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar
da data da recegéo provisoria.
2. Todos os trabalhos de reparagao e reposigado de pavimentos, instalagbes ou construgdes
afetadas pela execugao da obra devem ficar concluidos no prazo de 15 (quinze) dias a contar

da data da recegao provisoria.

Clausula 31.2 - TRABALHOS DE PROTEGAO E SEGURANGA
1. Para além de outras medidas referidas no presente CADERNO DE ENCARGOS, constitui
encargo do EMPREITEIRO a realizagao dos trabalhos de protecao e seguranga especificados
no PROJETO ou no presente CADERNO DE ENCARGOS, tais como os referentes a
construcdes e vegetacao existentes nos locais destinados a execugédo dos trabalhos e os
relativos a construcdes e instalagdes vizinhas destes locais.
2. O EMPREITEIRO deve tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os
trabalhos da EMPREITADA sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros
fendmenos naturais.
3. O EMPREITEIRO deve ainda adotar as providéncias e tomar as medidas adequadas para
que os trabalhos a seu cargo sejam executados com toda a seguranga, observando sempre as
disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis.
4. O referido no numero anterior aplica-se igualmente ao pessoal dos subempreiteiros que
colaborem na obra.
5. Se a fiscalizacdo considerar insuficientes as medidas de seguranca tomadas pelo
EMPREITEIRO, pode impor-lhe a adogcido das providéncias adequadas e a suspensdo dos
trabalhos até que estas sejam adotadas.
6. A suspenséo de trabalhos referida no numero anterior ndo € motivo justificativo de qualquer
prorrogacao de prazos.
7. O EMPREITEIRO ¢é o unico responsavel pelas condigbes de seguranca dos trabalhos,

independentemente da intervencao ou nao da fiscalizagao.

Clausula 32.2 - DEMOLICOES
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Consideram-se incluidas na EMPREITADA as demolicbes que se revelem necessarias a boa
execugao das obras, mesmo que nao se encontrem previstas no PROJETO, no presente
CADERNO DE ENCARGOS ou no CONTRATO, bem como a remogao completa, para fora do
local da obra (vazadouros autorizados por organismos oficiais) ou para os locais definidos no
presente CADERNO DE ENCARGOS, de todos os materiais e residuos (entulhos).

Clausula 33.2 - REMOGAO DE VEGETAGAO

1. Consideram-se incluidos na EMPREITADA, quando aplicavel, os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos e as desmatacodes existentes na area de implantacédo da obra ou em outras
areas definidas no PROJETO ou no presente CADERNO DE ENCARGOS, devendo os
desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantir a completa extincdo das
plantas.

2. Compete ainda ao EMPREITEIRO a remocdo completa, para fora do local da obra
(vazadouros autorizados por organismos oficiais) ou para os locais definidos no presente
CADERNO DE ENCARGOS, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no nimero

anterior, bem como a regularizagao final do terreno.

Seccao IV - Prazos de execucgao

Clausula 34.2 - PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA
1 — O EMPREITEIRO obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignagao total ou da
primeira consignagdo parcial ou ainda da data em que o DONO DA OBRA
comunique ao EMPREITEIRO a aprovacao das fichas de procedimentos de
seguranga, quando exista e caso esta ultima data seja posterior, sem prejuizo do
PLANO DE TRABALHOS aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéao previstos no PLANO DE
TRABALHOS em vigor;

c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos
da sua rececgao proviséria no prazo de 30 (trinta) dias de calendario, a contar da
data da sua consignacdo ou da data em que o DONO DA OBRA comunique ao
EMPREITEIRO a aprovacéao das fichas de procedimentos de seguranca, caso esta

ultima data seja posterior.
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2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucgao de trabalhos em relagéao ao
PLANO DE TRABALHOS em vigor, imputaveis ao EMPREITEIRO, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra
necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo.

3 — Quando o EMPREITEIRO, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no CADERNO DE
ENCARGOS ou resulte de caso de forga maior, pode o DONO DA OBRA exigir-lhe o
pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigco a prestar pelos
representantes da fiscalizagao.

4 — Pela conclusao da execugao da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.° 1 o DONO
DA OBRA nao procedera ao pagamento de quaisquer prémios ao EMPREITEIRO.

5 — Se houver lugar a execugado de trabalhos a mais, cuja execugado prejudique o normal
desenvolvimento do PLANO DE TRABALHOS e desde que o EMPREITEIRO o requeira, o
prazo para a conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
CONTRATO, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares
de execucgao constantes do PLANO DE TRABALHOS aprovado e atendendo ao
seu enquadramento geral na EMPREITADA.

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no CONTRATO,
por acordo entre o DONO DA OBRA e o EMPREITEIRO, considerando as
particularidades técnicas da execugao.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na
clausula anterior proceder-se-a de acordo com o disposto no n° 5 do artigo 373° do CCP.

7 — Sempre que ocorra a suspensao dos trabalhos ndo imputaveis ao EMPREITEIRO
considerar-se-d0 automaticamente prorrogados por periodo igual ao da suspensdo, o prazo
global de execucao da obra e os prazos parciais que, previstos no PLANO DE TRABALHOS

em vigor sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 35.2 - CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS
1 - O EMPREITEIRO informa mensalmente o DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA dos
desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de

trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
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2 - Quando os desvios assinalados pelo EMPREITEIRO, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA notifica-o dos
que considera existirem.

3 - No caso de o EMPREITEIRO retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto na clausula seguinte.

Clausula 36.2 - MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto imputavel ao
EMPREITEIRO, o DONO DA OBRA pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de
atraso, em valor correspondente a 1%. do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel ao
EMPREITEIRO, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao contratual ai
prevista reduzido a metade.

3 - O EMPREITEIRO tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sanc¢ao contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugcdo da obra quando recupere o atraso na

execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do CONTRATO.

Clausula 37.2 - ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1 — Sempre que o EMPREITEIRO sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA,
a fim de o DONO DA OBRA ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir
ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo EMPREITEIRO serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o EMPREITEIRO, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele

servigo.

Seccao V - Condigoes de execugao da EMPREITADA
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Clausula 38.2 - CONDICOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com os elementos patentes a concurso e com as demais condi¢des técnicas contratualmente
estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o EMPREITEIRO fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos
termos da clausula 3.2.

3 — O EMPREITEIRO pode propor ao DONO DA OBRA, a substituicdo dos métodos e técnicas
de construgdo ou dos materiais previstos no presente CADERNO DE ENCARGOS e restantes
elementos contratuais, por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencao

das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 39.2 - ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUGAO
1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas nos respetivos
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
2 — Sempre que os documentos contratuais nao fixem as respetivas caracteristicas, o
EMPREITEIRO nao podera empregar materiais ou elementos de construgdo que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.
3 — No caso de duvidas quanto aos materiais e elementos de construgido a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as nhormas portuguesas em vigor, desde
que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao
Europeia.
4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 61° e 378° do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos numeros 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o EMPREITEIRO entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcao fixadas nos documentos contratuais
nao sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o EMPREITEIRO comunicara
o facto ao DONO DA OBRA e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos

materiais e elementos de construcao e para a execugao dos trabalhos correspondentes, bem
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como da alteracao de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcao
possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparagao e planeamento da EMPREITADA e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovacgao nao comprometam o cumprimento do PLANO DE TRABALHOS.

6 — Se o DONO DA OBRA, no prazo de 15 dias ndo se pronunciar sobra a proposta e nao
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o EMPREITEIRO utilizara os materiais e
elementos de construgao previstos nos documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdes das
caracteristicas técnicas dos materiais dos elementos de construc&o, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuigao € o regime definido no CCP para os “trabalhos a mais e a menos” ou
para a “responsabilidade por erros e omissdes”, consoante a referida alteragdo configure “

trabalhos a mais ou a menos” ou “trabalhos de suprimento de erros e omissbes”.

Clausula 40.2 - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO PERTENCENTES AO DONO DA
OBRA

1 —Se o DONO DA OBRA, entender conveniente empregar na mesma materiais ou elementos
de construgcdo que lhe pertengam, ou provenientes de outras obras ou demoligdes, o
EMPREITEIRO sera obrigado a faze-lo, descontando-se, se for caso disso, no prego da
EMPREITADA o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem
aplicados.

2 - O disposto no numero anterior nao esta aplicavel se o EMPREITEIRO demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que tiver

feito.

Clausula 41.2 - APROVAGAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO
1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construgcdo a aplicar com as estabelecidas nos documentos
contratuais, o EMPREITEIRO submeté-los-a a aprovacdo do DONO DA OBRA.
2 — Em qualqguer momento podera o EMPREITEIRO solicitar a referida aprovagéo,
considerando-se a mesma concedida se o DONO DA OBRA nao se pronunciar nos 15 dias

subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste
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prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo DONO
DA OBRA ao EMPREITEIRO.

3 - O EMPREITEIRO é obrigado a fornecer ao DONO DA OBRA as amostras de materiais e
elementos de construgao que lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposi¢gdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdao por
conta do DONO DA OBRA.

Clausula 42.? - RECLAMAGAO CONTRA A NAO APROVAGAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUGAO
1 — Se for negada a aprovagado dos materiais e elementos de constru¢do e o EMPREITEIRO
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢oes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao DONO DA OBRA reclamacao fundamentada no prazo de 10 dias.
2 — A reclamacao considera-se deferida se 0 DONO DA OBRA nao notificar o EMPREITEIRO
da respetiva decisao nos 15 dias subsequentes a sua apresentagéo, exceto no caso de serem 35
exigidos novos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo DONO DA OBRA ao EMPREITEIRO.
3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagdo do EMPREITEIRO dé origem

serdo suportados pela parte que decair.

Clausula 43.2 - EFEITOS DA APROVAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO
1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a
sua qualidade.
2 — No ato de aprovagao dos materiais elementos de constru¢ao podera o EMPREITEIRO exigir
que se colham amostras de qualquer deles.
3 — Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa

imputavel ao EMPREITEIRO, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 44.2 - APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO
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Os materiais e elementos de construgcao devem ser aplicados pelo EMPREITEIRO em absoluta
conformidade com as especificagcdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificagdes, os processos propostas pelo EMPREITEIRO e aprovados pelo
DONO DA OBRA.

Clausula 45.2 - SUBSTITUIGAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO
1 — Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

2 — As demolicbes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construgao serao
da responsabilidade do EMPREITEIRO.
3 — Se 0 EMPREITEIRO entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n° 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 46.? - DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO DESTINADO A
OBRA
O EMPREITEIRO nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do DONO DA OBRA,
materiais e elementos de construgdo que ndo se destinem a execucgido dos trabalhos da
EMPREITADA.

Clausula 47.2 - TRABALHOS COMPLEMENTARES E OUTROS DOCUMENTOS

1 - O EMPREITEIRO deve comunicar ao DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, no prazo
de 60 dias contados da data da consignagdo total ou da primeira consignagao parcial,
quaisquer erros ou omissdes dos elementos da solugédo da obra por que se rege a execugao
dos trabalhos.

2 - O EMPREITEIRO tem a obrigagao de executar todos os trabalhos complementares que lhe

sejam ordenados por escrito pelo DONO DA OBRA.
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3 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares caso a mudanca de
cocontratante:
a) Nao possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em fungdo da necessidade
de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servicos ou
instalagdes existentes; e
b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono da obra;
4 - O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50 % do preco
contratual inicial.
5. O EMPREITEIRO é responsavel por metade do preco dos trabalhos complementares de
suprimentos de erros e omissdes, quando nao detetados no prazo referido no n.° 1, desta clausula.
6. O EMPREITEIRO ¢ ainda responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes, quando nao identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |Ihe
fosse exigivel a sua detecéo.
7 — Em tudo o demais respeitante a trabalhos complementares sao aplicaveis o estipulado nos

artigos 370° e seguintes do CCP.

Clausula 48.7 - ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO 37
1 — Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o EMPREITEIRO deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 — Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou
nota descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicagédo das eventuais implicagcdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo EMPREITEIRO sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo DONO
DA OBRA e apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica
que a este compete.

4 — Se da alteragado aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracéo e

solidez da obra, o EMPREITEIRO tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 49.2 - MENGCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS
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1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacbes decorrentes da legislagdo em vigor, o
EMPREITEIRO deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagao da obra, do
DONO DA OBRA e do EMPREITEIRO, com mencgao do respetivo alvara ou numero de
certificado de EMPREITEIRO de obras publicas ou dos documentos previstos no art.° 3.° da
Portaria n.° 372/2017, de 14 de dezembro, e manter cépia dos alvaras ou certificados de
empreiteiro de obras publicas dos subcontratados ou dos documentos ai previstos, consoante
0S Casos.

2 - O EMPREITEIRO deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, quando existente, do CADERNO DE ENCARGOS,
do clausulado contratual, quando o CONTRATO seja reduzido a escrito e dos demais
documentos a respeitar na execugdo da EMPREITADA, com as altera¢des que neles hajam
sido introduzidas.

3 — O EMPREITEIRO obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposi¢cdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 50.2 - ENSAIOS

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente CADERNO DE ENCARGOS e os
previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do EMPREITEIRO.

2 — Quando o DONO DA OBRA tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos pode exigir a
realizacao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do EMPREITEIRO, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardao a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do DONO DA OBRA.

Clausula 51.2 - MEDIGOES
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1 — As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo DONO DA OBRA sao feitas no local
da obra com a colaboragdao do EMPREITEIRO e sao formalizados em auto.
2 — As medicdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 —Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medigdes respeitam a seguinte
ordem de prioridades.

a) As normas oficiais de medi¢ao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o DONO DA OBRA e 0 EMPREITEIRO.

Clausula 52.2 - PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS
REGISTADOS

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo
DONO DA OBRA, correm inteiramente por conta do EMPREITEIRO os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da EMPREITADA de materiais, de
elementos de construgdo ou de processos de construgéo a que respeitem quaisquer patentes,
licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 — No caso de o DONO DA OBRA ser demandado por infragdo na execucgao dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o EMPREITEIRO indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos numeros anteriores nao &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construgdo definidos neste CADERNO DE ENCARGOS para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o DONO DA OBRA néo
indique a existéncia de tais direitos.

4 — No caso previsto no numero anterior, o EMPREITEIRO, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o
DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, quando para tanto for consultado, o notificar, por

escrito, de como deve proceder.
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Clausula 53.2 - EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1— O DONO DA OBRA reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente EMPREITADA e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nao incluidos no CONTRATO, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.
2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragao com o DIRETOR
DE FISCALIZACAO DA OBRA, de modo a evitar atrasos na execucdo do CONTRATO ou
outros prejuizos.
3 — Quando o EMPREITEIRO considere que a normal execugdo da EMPREITADA esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no
n.° 1, deve apresentar a sua reclamacgao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia,
a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢ao ou eliminagao dos prejuizos
resultantes da realizagao daqueles trabalhos.
4 — No caso de verificagdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagcdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o EMPREITEIRO tem direito a reposi¢gao do
equilibrio financeiro do CONTRATO, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do CONTRATO por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagao da obra, €;
b) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do
CONTRATO que demonstre ter sofrido.

Clausula 54.2 - OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1 — Correm inteiramente por conta do EMPREITEIRO a reparacao e a indemnizacgao de todos
0s prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da
atuacdo do pessoal do EMPREITEIRO e fornecedores e do deficiente comportamento ou da
falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgédo e equipamentos;

2 — Constituem ainda, encargos do EMPREITEIRO a celebragao dos contratos de seguros
indicados no presente CADERNO DE ENCARGOS, a constituicdo das caugbes exigidas no

convite (quando exigiveis) ou a retencéo de até 10 % do valor dos pagamentos.
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3 — Para além dos encargos mencionados nos pontos anteriores, constitui, igualmente, encargo
do EMPREITEIRO as despesas inerentes a celebracao do CONTRATO.

Seccao VI - Pessoal

Clausula 55.2 - OBRIGAGOES GERAIS
1 — S&o da exclusiva responsabilidade do EMPREITEIRO as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execugao da EMPREITADA, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 — O EMPREITEIRO deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do DONO DA OBRA, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade
no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes
ou agentes do DONO DA OBRA, do EMPREITEIRO ou de terceiros.
3 — A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
EMPREITEIRO o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
4 — As quantidades e a qualificacido profissional da mao-de-obra aplicada na EMPREITADA

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 56.? - HORARIO DE TRABALHO
O EMPREITEIRO pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA.

Clausula 57.2 - SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1 - O EMPREITEIRO fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cbes legais e regulamentares em
vigor sobre segurancga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os
encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 -0 EMPREITEIRO ¢ ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-

Ihe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
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3 — No caso de negligéncia do EMPREITEIRO no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos numeros anteriores, o0 DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA pode tomar, a custa dele,
as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do EMPREITEIRO.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o EMPREITEIRO apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
11.2,

5 -0 EMPREITEIRO responde, a qualquer momento, perante o DIRETOR DE FISCALIZACAO
DA OBRA, pela observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente
a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporariamente no estaleiro

da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo lll - Obrigagcoes do DONO DA OBRA

Clausula 58.2 - PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO
1 — Pela execugdo da EMPREITADA e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes
do CONTRATO, deve o DONO DA OBRA pagar ao EMPREITEIRO a quantia total de

€ [a preencher com o valor apresentado na proposta, o qual ndo pode exceder

o valor base de 54.474,20 €], acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o
EMPREITEIRO ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do CONTRATO.

2 — A presente empreitada aplica-se a regra da inversdo do sujeito passivo de IVA, ao abrigo
da alinea j) do n° 1 do artigo 2° do Cddigo do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA), nos
trabalhos que se enquadrem dentro da referida categoria.

3 — Os pagamentos a efetuar pelo DONO DA OBRA tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 50.2 (medigoes).

4 — Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacédo da
respetiva fatura.

5 — As faturas e os respetivos autos de medigao sao elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA.
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6 — Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do PLANO DE
TRABALHOS que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo
DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA condicionada & realizacdo completa daqueles.

7 — No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA e o EMPREITEIRO quanto ao seu contetdo, deve
aquele devolver a respetiva fatura ao EMPREITEIRO, para que este elabore uma fatura com
os valores aceites pelo DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA e uma outra com os valores
por este ndo aprovados.

8 — O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n °3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, quer para os valores que vierem a ser aceites
em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

9 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é
feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem,

em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
Clausula 59.2 - ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do pre¢o da obra necessaria a aquisicao de materiais ou equipamentos
cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacéo de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro -caugéo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucao prevista no numero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada 8 medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha

ocorrido a liberacdo da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra
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para que este cumpra a obrigacao de liberagao da caugao, ficando autorizado a promové-la, a
titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado

cumprimento a referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 60.? - REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deduc&o nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias
a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vrri = Va x Vpt - Vrt
vt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo

44
0 previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va x V'pt - Vrt
vt

em que:

= Vi é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;

= Va é o valor do adiantamento;

= Vté o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

= Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor;

= V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;
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= Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso

Clausula 61.2 - DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1 - Para reforco da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das

obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,

garantia bancaria ou seguro-caugao, nos mesmos termos previstos no CCP.

Clausula 62.? - MORA NO PAGAMENTO

1 - Em caso de atraso do DONO DA OBRA no cumprimento das obriga¢des de pagamento do
preco contratual, tem o EMPREITEIRO direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao EMPREITEIRO, independentemente de este os solicitar e
incidirao sobre a totalidade da divida.

2 — O pagamento dos juros de mora referidos no niumero anterior devera ser efetuado pelo
DONO DA OBRA no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o0 pagamento

dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 63.2 - REVISAO DE PREGOS
1 — A revisao ordinaria dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracédo dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
EMPREITADA, ¢é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro,

na modalidade de Férmula.

2 — A revisdo de Precos obedece a formula tipo F10 — estradas, definida no Despacho n.°
1592/2004, publicado no Diario da Republica n.°19, 22 Série, de 22/01.

3 — Sé havera lugar a revisdo de precgos referente, como consequéncia de variagdes, para mais
ou para menos, dos custos de m&o-de-obra ou de materiais durante a execucao da empreitada,

desde que se verifiquem as condi¢des legalmente estabelecidas.
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4 — As revisdes serao calculadas pelo EMPREITEIRO, apresentadas ao DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA para aprovacdo deste, e processadas periodicamente em
correspondéncia com as respetivas situagdes de trabalho.

5 — Para efeitos de revisdo de precos, a elaboracdo de faturagdes de trabalhos a mais e

omissdes deve seguir os seguintes critérios:

e Os trabalhos a mais a pregos novos que serdo objeto de fatura (s) distinta (s) das dos
trabalhos a mais com pregcos contratuais, das dos erros e omissdes e dos trabalhos
contratuais;

o Elaborar faturagao distinta para trabalhos a mais, erros e omissdes;

o Na situacdo de autos de medicdo mensais de trabalhos a mais com precos novos e de
omissdes devera ser elaborado um auto para cada conjunto de trabalhos revisiveis ao
mesmo més;

e Todas as faturas para além do acima referido deverdo ser identificadas com o tipo de
trabalhos a que respeitam e que poderéo ser 0s seguintes:

a) Trabalhos contratuais;

b) Erros e Omissoes;

c) Trabalhos a mais a precgos contratuais;
d) Trabalhos a mais a precos novos;

e) Trabalhos a menos.

6 — Os indices s&o os publicados no Diario da Republica — Il Série.

7 - Os diferenciais de prec¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precgos da

EMPREITADA serao objeto de auto especifico e a faturagao sera emitida separadamente das

faturas relativas ao prego contratual.

Capitulo IV - Representacao das partes e controlo da execugao
do CONTRATO

Clausula 64.? - REPRESENTAGCAO DO EMPREITEIRO

1- Durante a execug¢ao do CONTRATO, o EMPREITEIRO é representado por um DIRETOR
DE OBRA, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no
CADERNO DE ENCARGOS ou no CONTRATO, se estabeleca diferente mecanismo de

representagao.
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A data da celebragdo do CONTRATO, o EMPREITEIRO confirmara, por escrito, 0 nome
do DIRETOR DE OBRA, indicando a sua qualificagao técnica e ainda se o mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada

por: i) um termo de responsabilidade subscrita pelo técnico designado, assumindo

a_responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a

desempenhar_essa funcdo com proficiéncia e assiduidade; ii) Comprovativo da

Contratacdao de sequro de responsabilidade civil valido, relativo a direcdo da obra,

nos termos do artigo 24.° da Lei n® 31/2009, de 3 de julho com a alteracao introduzida
pela Lei n® 40/2015, de 1 de junho.

As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucao da EMPREITADA sao dirigidos diretamente ao DIRETOR DE OBRA.

O DIRETOR DE OBRA acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local

da obra sempre que para tal seja convocado.

O DONO DA OBRA podera impor a substituicdo do DIRETOR DE OBRA, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a
atuacgdao profissional do DIRETOR DE OBRA.

Na auséncia ou impedimento do DIRETOR DE OBRA, o EMPREITEIRO representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, pela
marcha dos trabalhos.

O EMPREITEIRO deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel
em matéria de segurancga, higiene e saude no trabalho.

O EMPREITEIRO deve designar um responsavel pelo cumprimento da leqislacdo aplicavel

em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.

Clausula 65.2 - REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

1 — Durante a execugdo o DONO DA OBRA é representado por um DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo
distinta no CADERNO DE ENCARGOS ou no CONTRATO, se estabelega diferente

mecanismo de representacao.
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2 — O DONO DA OBRA notifica o EMPREITEIRO da identidade do DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA que designe para a fiscalizag&o local dos trabalhos até & data da
consignacgao ou da primeira consignagao parcial.

3 — O DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA tem poderes de representacdo do DONO DA
OBRA em todas as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo EMPREITEIRO nesse ambito,

excetuando as matérias de modificacao, resolugao ou revogagdo do CONTRATO.
Clausula 66.? - GESTOR DO CONTRATO

1 — O acompanhamento permanente da execuc¢ao do contrato sera efetuado por um gestor
de contrato, designado pelo contraente publico.

2 — O Gestor do Contrato do Municipio da Lourinha designado é a Eng.? Andreia Santos,
que tem como fungdo acompanhar a execugao do contrato, coadjuvado pelo DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA, tendo por base o desempenho do cocontratante, a execucéo
financeira, técnica e material.

3 — Caso o Gestor do contrato detete algum desvio, defeito ou outra anomalia deve comunicar
ao orgao competente, através da elaboragao de um relatério, no qual fundamenta as medidas
corretivas adequadas, dando disso conhecimento ao DIRETOR DE FISCALIZACAO DA
OBRA.

Clausula 67.2 - LIVRO DE REGISTO DA OBRA
1 — O EMPREITEIRO, nos termos da Portaria n° 1268/2008, de 6 de Novembro organiza um
registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo
DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, contendo uma informagéo sistematica e de facil
consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.
2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao para além dos referidos no
n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Inicio e conclusao das fases mais importantes dos trabalhos;

b) Alteracdes ao projeto, ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;

c) Alteragdes ao plano de trabalhos, ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;

d) Paralisacao dos trabalhos, fornecimentos e montagens e suas causas;
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e) Ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e suas
causas;

f) Acidentes de trabalho;

g) Aprovacao e rejeicao dos materiais e equipamentos pela fiscalizagao;

h) Pedidos e/ou datas de vistorias e reunides;

i) Aprovacao dos precos apresentados nos termos do niumero 2 do artigo 373.° do CCP;
j) Casos de realizacao de trabalhos que, por iniciativa da responsabilidade do

empreiteiro, sejam executadas fora das horas regulamentares.

3 — O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA ou

por entidades oficiais com jurisdicao sobre os trabalhos.

Capitulo V - Rececao e liquidacao da obra

Clausula 68.2 - RECEGAO PROVISORIA

1 — A rececgao proviséria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do EMPREITEIRO
ou por iniciativa do DONO DA OBRA, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos
prazos parciais de execug¢ao da obra.

2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.
3 — O procedimento de recegao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 69.2 - PRAZO DE GARANTIA

1 — O prazo de garantia da obra é de 10 anos no caso de defeitos relativos a elementos
construtivos estruturais, 5 anos no caso de defeitos que incidam sobre elementos construtivos
nao estruturais ou instalagdes técnicas e 2 anos no caso de defeitos relativos a equipamentos
afetos a obra, mas dela autonomizavel de acordo com a alinea a), b) e c¢) do n° 2 do artigo
397° do CCP, contados a partir da data da assinatura do auto de rececao provisoria da obra..
2 — Caso tenham ocorrido rece¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos

termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham
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sido recebidas pelo DONO DA OBRA, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.

3- O EMPREITEIRO tem a obrigagao de corrigir, a expensas suas todos os defeitos da obra
e dos equipamentos neles integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de
garantia, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a
obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no CONTRATO.

4- Se os defeitos identificados n&o forem suscetiveis de correcao, o DONO DA OBRA pode,
sem custos adicionais, exigir ao EMPREITEIRO que repita a execucao da obra com defeito
ou que substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir
abuso de direito, nos termos gerais.

5- Sem prejuizo da opcédo pelo exercicio do direito de resolugdo do CONTRATO, ndo sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no numero anterior, ainda que se verifiquem
0s casos previstos na sua parte final, o DONO DA OBRA pode exigir a redugéo do prego e
tem direito a ser indemnizado nos termos gerais.

6 — Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacédo que
derivam do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua

utilizagado para os fins a que se destina.

Clausula 70.2 - RECECAO DEFINITIVA

1 — No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de rececao definitiva.

2 — Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicOes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 — A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagcdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢gdes normais de
exploracao, operagao ou utilizacado, da obra e respetivos equipamentos, de forma
que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo EMPREITEIRO, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo
de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios

de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do EMPREITEIRO, ou a nao verificacdo dos
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pressupostos previstos no niamero anterior, o DONO DA OBRA fixa o prazo para a sua
correcao dos problemas detetados por parte do EMPREITEIRO, findo o qual sera fixado o
prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

5 — Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de recec¢ao definitiva, bom como a falta de agendamento
ou realizagao da vistoria pelo DONO DA OBRA, os preceitos que regulam a recegao provisoria

quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n° 6 do artigo 398° do CCP.

Clausula 71.2 - RESTITUIGAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERAGAO DA CAUGAO
1 - Feita a rececgao definitiva de toda a obra, sio restituidas ao EMPREITEIRO as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do EMPREITEIRO ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos
da nédo liberagdo, o DONO DA OBRA promove a liberagado da caugao destinada a garantir o
exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) no final do primeiro ano, 30% do valor da caugéo;

b) no final do segundo ano, 30% do valor da caugao;

¢) no final do terceiro ano, 15% do valor da caugao;

d) no final do quarto ano, 15% do valor da caugéo;

e) no final do quinto ano, os 10% restantes.
3 - Nos contratos em que haja obrigacbes de correcdo de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigagdes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o
contraente publico deve promover a liberagao integral da caugao destinada a garantir o exato
e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais no prazo de 30 dias apds o termo do
respetivo prazo.
4 - No caso de haver lugar a recec¢des definitivas parciais, a liberagado da caugao prevista no
numero anterior € promovida na proporcao do valor respeitante a rececao parcial.
5 - Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugao sem que esta tenha ocorrido, o
EMPREITEIRO pode notificar o DONO DA OBRA para que este cumpra a obrigagdo de
liberagédo da caugéo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias
apo6s a notificagdo, o DONO DA OBRA nao tiver cumprido a referida obrigagéo, nos termos
do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
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6 - A mora na liberacédo, total ou parcial, da caucédo confere ao EMPREITEIRO o direito de

indemnizagédo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a

manuteng¢ao da caucgao prestada por periodo superior ao que seria devido.

7 - Nos casos em que a caucao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da

garantia tenha sido efetuado em numerario, o EMPREITEIRO tera direito a exigir juros de

mora calculados desde a data em que o DONO DA OBRA deveria ter restituido as quantias

retidas.

Capitulo VI - Disposi¢oes finais

Clausula 72.2 - DEVERES DE COLABORAGAO RECIPROCA E INFORMAGAO

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante

a prestacao reciproca de informagao necessarias a boa execugcdo do CONTRATO, sem

prejuizo dos deveres de informacéo previstos no artigo 290° do CCP.

Clausula 73.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono obra pode resolver

0 CONTRATO nos seguintes casos:

a)
b)

d)

Incumprimento definitivo do CONTRATO por facto imputavel ao EMPREITEIRO;
Incumprimento, por parte do EMPREITEIRO, de ordens, diretivas ou instrugbes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucao
das prestag¢des contratuais;

Oposicgao reiterada do EMPREITEIRO ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do
DONO DA OBRA,;

Cesséao da posigcao contratual realizada com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no CONTRATO, desde que a exigéncia pelo EMPREITEIRO da
manutengao das obrigacoes assumidas pelo DONO DA OBRA contrarie o principio

da boa fé;

Se o valor acumulado das sang¢bes contratuais com natureza pecuniaria exceder o

limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
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f)

Incumprimento pelo EMPREITEIRO de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes

ao CONTRATO;

g)

1)

Nao renovagéao do valor da caugao pelo EMPREITEIRO, nos casos em que a tal

esteja obrigado;
O EMPREITEIRO se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o EMPREITEIRO, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na

legislacédo sobre segurancga, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacao sem justificacao aceite pelo DONO DA OBRA, o
EMPREITEIRO ndo comparecer, apds segunda notificagao, no local, na data e na
hora indicados pelo DONO DA OBRA para nova consignacao desde que nao

apresente justificagdo de tal falta aceite pelo DONO DA OBRA;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao

EMPREITEIRO que seja superior a 1/40 do prazo de execug¢ao da obra;

m) Se o EMPREITEIRO nao der inicio a execug¢éao dos trabalhos a mais decorridos 15

P)

q)

dias da notificacdo da decisdo do DONO DA OBRA que indefere a reclamacao

apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execuc¢ao;

Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo DONO DA OBRA por facto
imputavel ao EMPREITEIRO ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que

da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao PLANO DE TRABALHOS nos termos do disposto no n.°
3 do artigo 404.° do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou
se nao for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do

EMPREITEIRO, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do

DONO DA OBRA poder executar as garantias prestadas.
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3 - No caso previsto na alinea gq) do n.° 1, o EMPREITEIRO tem direito a indemnizacao

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos;

4 - A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao EMPREITEIRO o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 74.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1 — Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o EMPREITEIRO pode

resolver o CONTRATO nos seguintes casos:

Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
Incumprimento definitivo do CONTRATO por facto imputavel ao DONO DA OBRA;
Incumprimento de obriga¢des pecuniarias pelo DONO DA OBRA por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros;
Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagdo contratual do
DONO DA OBRA, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica
da manutencdo do CONTRATO;
Incumprimento pelo DONO DA OBRA de decisbes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao CONTRATO;
Se néo for feita consignagao da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragcdo do CONTRATO por facto ndo imputavel ao EMPREITEIRO;
Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacgdes parciais, o retardamento da
consignagao ou consignacgdes subsequentes acarretar a interrupgcéo dos trabalhos
por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes
e os trabalhos a menos, relativos ao CONTRATO e resultantes de atos ou factos
nao imputaveis ao EMPREITEIRO, ocorrer uma reducao superior a 20% do preco
contratual;
Se a suspensao da EMPREITADA se mantiver:

I.Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando

resulte de caso de forca maior;
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Il.Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao DONO DA OBRA,;
i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
EMPREITEIRO excederem 20% do prego contratual.
2 — No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugao quando
esta n&o implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagéo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do CONTRATO ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do EMPREITEIRO ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presencga.
3 — O direito de resolugéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 — Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolu¢cdo pode ser exercido
mediante declaragdo ao DONO DA OBRA, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa
declaracao, salvo se o DONO DA OBRA cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 75.2 - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL

1 — O EMPREITEIRO responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados
no ambito do CONTRATO, pela culpa ou pelo risco.

2 — O EMPREITEIRO responde igualmente, nos termos em que o comitente responde pelos
atos do comissario, pelos prejuizos causados por terceiros contratados no ambito do
CONTRATO.

3 — Pelas multas e indemnizacgdes a pagar pelos prejuizos causados respondem, em primeiro
lugar, as importancias que o adjudicatario tenha a receber, em segundo lugar, as caugoes e,
finalmente, os restantes bens do adjudicatario.

4 — O EMPREITEIRO é o unico responsavel pela inexisténcia de contratos de seguros
legalmente obrigatérios para cobertura de riscos de atividades que exer¢ca no ambito do
CONTRATO.

Clausula 76.2 - CONTAGEM DOS PRAZOS
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Os prazos previstos na fase de execucdo do CONTRATO sao continuos, nao se suspendendo
nos sabados, domingos e feriados, nos termos do artigo 471° do Cddigo dos Contratos

Publicos.

Clausula 77.2 - TELAS FINAIS

1 — Sempre que haja alteragbes nos trabalhos previstos que envolvam modificacbes nos
projetos dos edificios e/ou arranjos exteriores, o adjudicatario tera que apresentar Telas Finais
dessas modificacdes, exceto pecas desenhadas de arquitetura que ficardo a cargo do
projetista.

2 — O empreiteiro devera apresentar as Telas Finais referentes aos tracados das redes de
aguas e esgotos, eletricidade, especiais, telefones e ar condicionado com a recegao

provisoria.

Clausula 78.2 - CLAUSULAS TECNICAS
As especificagbes técnicas da presente empreitada, encontram-se reguladas e especificadas

no Projeto de Execugéo, o qual corresponde ao Anexo | do presente Caderno de Encargos.
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Anexo |

PROJETO DE EXECUGAO

[Ficheiros em anexo]

Lista dos elementos que acompanham o projeto de execugao nos

termos do artigo 43.° do Codigo dos Contratos Publicos
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Anexo Il

COVID-19 - RECOMENDAGGES PARA EMPRESAS E TRABALHADORES
[Ficheiro em anexo DA AICCOPN/AECOPS E Ordem dos Engenheiros Regido Norte]

No Municipio da Lourinha trabalhamos na prevencao. Para proteger os seus trabalhadores, estamos
(quase) todos a trabalhar a partir de casa. Possuimos as ferramentas necessarias para continuar a
exercer a 100% as nossas fungdes remotamente e assegurar todos os servigos e procedimentos
contratuais. Queremos contribuir a0 maximo para a diminuicao da exposi¢ao e da transmissao da
doenca.

Estamos a atravessar um periodo dificil, mas acreditamos que todos juntos vamos conseguir
ultrapassar esta situacdo. Agora, mais do que nunca, estamos ao lado dos nossos
fornecedores/empreiteiros/prestadores de servigos.

Adotamos diversas medidas preventivas.

Situagdo preocupante neste ambito, relaciona-se com os contratos de empreitada, os quais exigem
uma “presenca fisica muito constante nos locais das obras”.

Sobre esta tipologia contratual, ird incidir parte do nosso esfor¢o, em razao das previsiveis quebras
nas componentes de execucido contratual, complementadas por solugdes a incidir sobre a
adequacdo da sua gestdo contratual — face ao atual contexto de “crise” — adotando providéncias
muito concretas de cardcter operativo e administrativo para minimizar os efeitos da degradagdo e
fragilizacdo da respetiva execucao.

Dadas estas adversidades, todos (sem exce¢do) temos de reagir e trabalharmos em conjunto!

Do nosso lado, a Divisao Juridica e Recursos Humanos, na formacao do contrato, tal como a Divisao
de Servicos Municipais, Infraestruturas e Frotas que acompanhara a execug¢dao do contrato,
estaremos em contacto permanente, para apresentar/aceitar solugdes, estando totalmente
disponiveis para prestar as informacoes sobre as solucdes (possiveis) a serem adotadas a todo o
tempo.

Agradecemos a compreensao e colaboracao.

Caderno Encargos
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