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CADERNO DE ENCARGOS DA EMPREITADA DE

PAVIMENTACAO DE ESPACOS EXTERIORES DO LOTEAMENTO DA QUINTA DA
SOBREIRA EM ANGCA-42 FASE

Capitulo |

Disposicdes iniciais

Clausula 1.2
Objecto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a
celebrar no ambito do concurso para a realizagéo da empreitada de “PAVIMENTACAO
DE ESPACOS EXTERIORES DO LOTEAMENTO DA QUINTA DA SOBREIRA EM
ANCA-42 FASE

Clausula 2.2
Disposi¢cdes por que se rege a empreitada
1 - A execucdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos

que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Codigo dos Contratos Publicos,

doravante “CCP”), na sua atual redacao;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislacdo

complementar;

d) A restante legislacéo e regulamentacio aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precgos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranca, prevengéo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante

terceiros;
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e) Ao Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Marco (Plano de Prevencédo e Gestdo de

Residuos de Construcédo e Demolicéo).
f) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados

no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caédigo.

b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as rectificacOes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projecto de execucao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.
Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a h) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao

ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e 0 projecto de execucao,
prevalece o primeiro quanto a definicao das condicdes juridicas e técnicas de execucao
da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projecto de execu¢ao:
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a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Bes discriminadas e referenciadas e 0s respectivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° 51.° do
CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas
do projecto de execucdo.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2
da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto
aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos
Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cadigo

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizagdo da obra antes do

inicio da execuc¢do dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de
fiscalizag&o da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagéo

antes do inicio daquela execucao.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo

a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.
Clausula 5.2

Projecto
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1 - O projecto de execuc¢ao a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado
no procedimento, substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes

apresentadas pelo empreiteiro, e aceites pelo dono da obra.

2 - A elaboracao do projecto de execuc¢do obedece aos requisitos constantes do artigo
43.° do CCP.

3 - Os elementos do projecto de execucdo que ndo tenham sido patenteados no
procedimento devem ser submetidos a aprovacdo do dono da obra e ser sempre
assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as
adequadas qualificacbes académicas e profissionais.

4 - Compete ao empreiteiro a elaboracao dos desenhos correspondentes as alteracdes
surgidas no decorrer da obra.

5 - Até a data da recepcao proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma
colecgdo actualizada de todos os desenhos referidos no nimero anterior, elaborados
em transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou

através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Capitulo Il

Obrigagdes do empreiteiro
Seccéo |
Preparacao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparacgao e planeamento da execucéo da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagéo, planeamento e coordenacéo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execuc¢éao dos trabalhos necessarios a aplicacao, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencédo e

gestdo de residuos de construcao e demoli¢ao;
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b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenacao
dos trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranca e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.°

4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos 0os meios necessarios para a realizacéo
da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios

humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o0 uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a

execucédo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes
e serventias, incluindo a rede distribuicdo de agua e ramais domiciliarios, que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a

estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacgéo e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucgéo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes
do projecto que sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do
artigo 378.° do CCP;
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d) A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamacfes a que se refere a alinea

anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcao a adoptar na

realizacao dos trabalhos;

f) Nao aplicavel

g) A elaboracéo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacéo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea g);

i) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungédo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 20 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacédo, que densifique e

concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 — No prazo de 40 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacéao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para 0s
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno

de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado n&o pode implicar a alteracdo do preco contratual,
nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracbes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de

consignagao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
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a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de concluséo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucédo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas

e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagédo profissional da méo-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efectuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor

por razBes de interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do
equilibrio financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamacgéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao

empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou

dos respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
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apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as

medidas de correccao que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacBes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao

empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente
clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo
plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente

reajustamento do plano de pagamentos.
Seccéao Il
Prazos de execugao
Clausula 9.°
Prazo de execucdo da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consignacgdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro

a aprovacgédo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucédo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos

da sua recepcdao provisoéria no prazo de 28 dias a contar da data da sua consignacao.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo

ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
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suas, a tomar todas as medidas de refor¢co de meios de accéo e de reorganizacéo da

obra necessérias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3 —Nao seréo atribuidos quaisquer prémios ao empreiteiro, pela concluséo da execucéo

da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1.
Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizagdo da obra dos desvios
que se verifiguem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de

trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niumero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o director de fiscalizacdo da obra notifica-o dos

gue considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do

prazo contratual, € aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.
Clausula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execucao da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma san¢éo contratual, por cada dia de

atraso, de valor correspondente a 1% do precgo contratual

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execug¢do da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao

contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancéo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execuc¢do da obra quando recupere
0 atraso na execucéo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucgéo

do Contrato.

Clausula 12.2
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Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre gue o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscaliza¢do da obra, a
fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir

Ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade pablica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao director de fiscalizacdo da obra, para que este possa
tomar as providéncias que julgue necessérias perante a entidade concessionaria ou

exploradora daguele servico.
Seccéao Il
Condigdes de execucgdo da empreitada
Clausula 13.2
Condic¢des gerais de execucgdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais

condi¢Bes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, 0 conjunto de prescri¢cdes técnicas

definidas nos termos da clausula 2.2

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas
de construcéo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projecto
por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas

finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Trabalhos complementares
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1. O empreiteiro tem obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que
Ihe sejam ordenados por escrito pelo dono de obra, de acordo com o disposto no n° 1

do artigo 371.°, sem prejuizo no n.° 2 do mesmo artigo.

2. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode

o dono de obra ordenar a sua execugéo ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliguem um aumento consideravel de custos para o dono da

obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10% do preco

contratual; e

c¢) O somatério do preco contratual com o preco atribuido aos trabalhos complementares
ndo exceda os limites previstos na alinea c) do artigo 19.° do CCP.

3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou
que uma entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode a INOVA-EM

ordenar a sua execucao desde que, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliqguem um aumento consideravel de custos para o dono da

obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40% do preco

contratual.

Clausula 15.2
Responsabilidade pelos trabalhos complementares

1. A INOVA-EM é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja

execugdao ordene ao empreiteiro.

2. Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execucado, é o

mesmo responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o
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suprimento dos respetivos erros e omissdes, exceto quando estes sejam induzidos

pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

3. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacao total ou da
primeira consignacdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissfes do
caderno de encargos, salvo dos que s sejam detetaveis durante a execugdo da obra,
sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos

complementares de suprimento desses erros e omissoes.

4. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem
ao suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na
fase de formacédo do contrato, também né&o tenham sido por ele identificados no prazo
de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.

Clausula 15.2
Alteracfes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragédo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar

todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagéo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria
ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos

justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 — N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragfes ao
projecto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites

pelo dono da obra.
Clausula 16.2
Mencd8es obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacfes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mencéo do respectivo alvara ou numero de titulo

de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP,
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e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos

previstos na referida alinea, consoante 0s casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o
livro de registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada,
com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, 0 texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projecto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sao o0s especificados no presente caderno de
encargos, e 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do

empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no niumero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficaréo

a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.
Clausula 18.2
Medicbes

1 - As medigOes de todos os trabalhos executados, séo feitas no local da obra com a

colaboracéo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medic¢des sao efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo

dia do més imediatamente seguinte aguele a que respeitam.
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3 - A realizacdo das medicBes obedece aos seguintes critérios constantes do anexo

deste caderno de encargos.
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 19.2
Patentes, licencgas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos
pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execugcdo da empreitada de materiais,
de elementos de construcéo ou de processos de construcao a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infrac¢do na execugédo dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o
por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias

gque tenha de pagar, seja a que titulo for.
Clausula 20.2
Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com o0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos

contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o
director de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢ao do contrato ou

outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser

impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos
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previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacéo no prazo de dez dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminuicdo

ou eliminacao dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
reposicao do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.°
do CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra e;

b) Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato
gue demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacéo de todos
0S prejuizos que, por motivos gue lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até
a recepcdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes
altimos, da actuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,

materiais, elementos de construcdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragcdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucgdes exigidas no

programa do procedimento e as despesas inerentes a celebracdo do contrato.
Seccéo IV
Pessoal
Clausula 22.2
Obrigacdes gerais
1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
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2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, 0
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificac&o profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo
plano.

Clausula 23.°
Horério de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
gue, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia

suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizagdo da obra
Clausula 24.2
Seguranca e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento

de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra

e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacfes estabelecidas

nos nameros anteriores, o director de fiscalizacédo da obra pode tomar, a custa dele, as

Caderno de Encargos da Empreitada de “PAVIMENTAGAO DE ESPAGCOS EXTERIORES DO LOTEAMENTO DA
QUINTA DA SOBREIRA EM ANGA-4

aFASE

16



<inova

providéncias que se revelem necessérias, sem que tal facto diminua as

responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizacéo
da obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
clausula 32.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o director de fiscalizacéo da
obra, pela observancia das obriga¢des previstas nos niumeros anteriores, relativamente

a todo o pessoal empregado na obra.
Capitulo 11l
Obrigagdes do dono da obra
Clausula 25.2
Preco e condi¢cGes de pagamento

1 - Pela execugcdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagfes
decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia proposta
pelo mesmo até ao limite das quantidades medidas em obra, acrescida de IVA a taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela

execucgdo do contrato.

2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo
o seu montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto

na clausula 18.2.

3 - Os pagamentos séo efectuados no prazo maximo de 60 dias ap0s a apresentacéo

da respectiva factura.

4 - As facturas e os respectivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o

modelo e respectivas instrugcdes fornecidos pelo director de fiscalizacéo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo

director de fiscalizacao da obra condicionada a realizacao completa daqueles.
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6 - No caso de falta de aprovacao de alguma factura em virtude de divergéncias entre o
director de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele
devolver a respectiva factura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os
valores aceites pelo director de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por

este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos complementares € feito nos termos previstos nos
ndameros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
Clausula 26.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um

adiantamento da parte do custo da obra necesséria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizag&do haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido
no namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestagdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou

garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugao prevista no numero anterior

correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucgdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado
que tenha sido efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do
CCP.

Clausula 27.2
Descontos nos pagamentos

1 - Para refor¢o da caucgao prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento
das obrigac6es contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada
um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5%

desse pagamento.
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2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depoésito de
titulos, garantia bancéaria ou seguro-caucao, nos mesmos termaos previstos no programa

do procedimento para a caucao referida no nimero anterior.
Clausula 28.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida

a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.
Clausula 29.2
Reviséo de precos
1 — N&o existe lugar a revisédo de precos
Seccédo V
Projetos de investigacdo e desenvolvimento

Clausula 30.2 (Nao aplicavel)

Obrigacgao de elaborar projectos de investigagédo e desenvolvimento

1 - O empreiteiro obriga-se, através de si ou de uma entidade terceira, a elaborar e a
executar um ou mais projectos de investigacdo e desenvolvimento, nos termos da

proposta adjudicada, de valor correspondente a, pelo menos, [...]% do prego contratual.

2 - Os projectos a que se refere o numero anterior devem estar directamente
relacionados com as prestacdes que constituem o objeto do Contrato e devem ser

concretizados no territdrio nacional.

3 - Para os efeitos do n.° 1, deve ser celebrado um contrato que regule a elaboracédo e
execugdao dos projectos de investigagdo e desenvolvimento, na data da assinatura do

Contrato.

Clausula 31.2 (ndo aplicavel)

Acessoriedade do contrato de projeto de investigacdo e desenvolvimento
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1 - O contrato a que se refere a clausula anterior, extingue-se em caso de extingdo do

contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento.

2 - Quando a extin¢ao do contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento,
for apenas parcial, esta implica apenas uma reducdo proporcional da obrigacdo de

elaboracdo e execucéo dos projectos de investigacéo e desenvolvimento.
Seccéo VI
Seguros
Clausula 32.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como
a apresentar comprovativo que o0 pessoal contratado pelos subempreiteiros possui
seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em

Portugal.

2 - O empreiteiro e 0os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execug¢éo do contrato, as apolices de seguro previstas nas
clausulas seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e

respectivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.

3 - O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apodlices de seguro dos

seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a
manter as apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recepcao
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas

auxiliares afectas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento
das apolices previstas na presente sec¢ao ou na legislacédo aplicavel, ndo se admitindo
a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e

recibos.
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6 -Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas na presente seccéo e
restante legislacéo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade

seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro
perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.

Clausula 33.2
Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomog¢ao prépria por
si afectos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente
de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais,
de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de
circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afectos as obras pelos

subempreiteiros se encontram segurados.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos
0s meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou

moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer,
no total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatorio

para os riscos de circulagao (ramo automovel).
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4 - No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respectivo valor patrimonial.
Capitulo IV
Representacéo das partes e controlo da execucédo do contrato
Clausula 34.2
Representacdo do empreiteiro

1 - Durante a execuc¢do do contrato, o empreiteiro € representado por um director de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo diversa no caderno

de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: - Eng.°

Técnico Civil.

3 - Apos a assinatura do Contrato e antes da consignacgao, o empreiteiro confirmara, por
escrito, 0 nome do director de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacéo ser
acompanhada por uma declaragéo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcgdo técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, 0s avisos e as notificages que se relacionem com 0s aspectos técnicos

da execucgdo da empreitada séo dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local

da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicao do director de obra, devendo a ordem

respectiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, 0 empreiteiro é representado por
guem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o director de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos

trabalhos.
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8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela

correcta aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.
Clausula 35.2
Representagdo do dono da obra

1 - Durante a execucao o dono da obra é representado por um director de fiscalizacao
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipula¢éo distinta no
caderno de encargos ou nho contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do director de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacéo ou
da primeira consignagéo parcial.

3 - O director de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execucgdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

exceptuando as matérias de modificagéo, resolucao ou revogacgéo do contrato.
Clausula 36.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo director de fiscalizagdo da obra, contendo uma
informacgéo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes

relacionados com a execucao dos trabalhos.

2 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que
o devera apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.
Capitulo V
Recepcéao e liguidacéo da obra

Clausula 37.2
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Recepcéo provisoria

1 - A recepcéo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efectuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo
do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo

total ou dos prazos parciais de execucao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recepcao
provisoria, esta € efectuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja
objecto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recepg¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos
394.° a 396.° do CCP.
Clausula 38.2
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com o0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou

instalagdes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos e respectivas instalagées

eléctricas.

2 - Caso tenham ocorrido recepgdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do nimero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra

que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacgéo
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais

consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.
Clausula 39.2
Recepcéao definitiva

1 — No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, € realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de recepc¢éao definitiva.
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2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condicBes de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.

3 - Arecepcéo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacao ou utilizacdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioracoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no numero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo
para a sua correcgdo dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual
sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nameros

anteriores.
Clausula 40.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caucéo

1 - Feita a recepcéo definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias

retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detectados até ao momento da liberagcdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia
e nao justificativos da néo liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo
destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obriga¢cdes contratuais, nos

seguintes termos

a) 25 % do valor da caucao, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo
a que estdo sujeitas as obrigacdes de correccdo de defeitos, designadamente as de

garantia;
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b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo
a gue estdo sujeitas as obrigacGes de correccdo de defeitos, na proporcdo do tempo
decorrido, sem prejuizo da liberacdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de

o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3 - No caso de haver lugar a recepcdes definitivas parciais, a liberagdo da caucdo
prevista no nimero anterior € promovida na propor¢ao do valor respeitante a recepcao

parcial.
Capitulo VI
Disposicdes finais
Clausula 41.2
Deveres de informacéo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os respectivos

interesses na execugao do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forgca maior, que previsivelmente impegam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afectada a execucgéo do

Contrato.
Clausula 42.2
Subcontratacdo e cessao da posi¢éo contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.° 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

2 — A subcontratacdo na fase de execucao esta sujeita a autorizagdo do dono da obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes

semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do
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Contrato, aplicando-se, com as necessdrias adaptacdes, o disposto nos n°s 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualgquer momento, possa distinguir o pessoal
do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.

8 - A cesséo da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagédo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.°
do CCP.

Clausula 43.2
Resolucgéo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direc¢ao sobre matéria relativa a execucao das

prestagdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono

da obra;
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d) Cessao da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da

boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢gfes contratuais com natureza pecuniéria exceder o

limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

g) Nao renovacéo do valor da caugéo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se 0 empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca e saude no trabalho;

BN

j) Se, tendo faltado a consignagcdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente

justificacéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execucgéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro

gue seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

m) Se 0 empreiteiro ndo der inicio a execuc¢éo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacé&o apresentada por

aquele e reitera a ordem para a sua execucgao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da

suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;
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p) Se nao foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
q) Por razBes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo

do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a

estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva

importancia.

Clausula 44.2
Resolucéo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra,;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo

juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relagéo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencéo

do contrato;
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e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacgao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcéo dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao
contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma

reducao superior a 20% do preco contratual;
[) Se a suspenséo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢éo da obra, quando resulte de
caso de forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra;

m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugéo
guando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente a relagéo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo

caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a recepcao
dessa declaracéo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacbes em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 45.2

Caderno de Encargos da Empreitada de “PAVIMENTAGAO DE ESPAGCOS EXTERIORES DO LOTEAMENTO DA
QUINTA DA SOBREIRA EM ANGA-4

aFASE

30



<inova

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo de circulo de Coimbra, com expressa rendncia a

qualquer outro.
Clausula 45.2
Arbitragem

1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execucao,
incumprimento, invalidade, resolucéo ou reducéo do Contrato podem ser dirimidos por
tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Cantanhede e é composto por trés arbitros;

c¢) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro,

que preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros
designados pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse ser
designado pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente

competente.

2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisao ndo cabe

recurso.
Clausula 46.2
Comunicagdes e notificagcfes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacfes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cdédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,

identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Caderno de Encargos da Empreitada de “PAVIMENTAGAO DE ESPAGCOS EXTERIORES DO LOTEAMENTO DA
QUINTA DA SOBREIRA EM ANGA-4

aFASE

31



<inova

Clausula 47.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

Capitulo Il

Clausulas técnicas

PAVIMENTACAO DE ESPACOS EXTERIORES DO LOTEAMENTO DA QUINTA DA
SOBREIRA EM ANCA-32 fase

MEMORIA DESCRITIVA
1. Objeto do trabalho

A presente memoria descritiva diz respeito ao projeto de arranjo paisagistico de um

espaco da urbanizacédo da Quinta da Sobreira em Anca.
2. Aspetos gerais

Trata-se de uma zona em que 0S arranjos paisagisticos permitirdo ndo s6 o
acesso automoével as garagens bem como no futuro, aquando da concretizacdo de

outros espacos, o embelezamento das envolventes as habitacfes ali existentes.
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Na intervencéo da zona onde se efetuard a obra, o nivelamento devera ser feito
de acordo com as outras zonas que circundam este espaco contribuindo assim para um
equilibrio do espaco. Face ao elevado desnivel devera ter-se especial atencdo as cotas

dos acessos as garagens.

A obra consiste essencialmente na pavimentacdo do arruamento, por forma a
permitir 0 acesso as garagens e a parte traseira das habitacdes que estdo a ser
construidas. Assim esta previsto a pavimentacdo com recurso a pavimento de betdo,
semelhante ao existente na urbanizacéo, drenagem das aguas pluviais e o fornecimento

e colocacdo de lancil.
2. Modelacgéo do terreno

Conforme se pode verificar no local, os movimentos de terra sdo muito significativos,
devido a se ter que respeitar as cotas existentes na envolvente da area em estudo. Face
as inclinagbes existentes deverdo ser tomadas todas as medidas de forma a assegurar

0 acesso automovel as garagens nas melhores condi¢des possiveis.
3- Drenagem das aguas pluviais

Esta previsto a instalacdo de um coletor de aguas pluviais, no qual diversas sargetas

Y

serdo ligadas a caixa de visita existente. O tubo a utilizar serd em polipropileno

corrugado SN8Kn /m2

4. Pavimentos
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Estéo previstas pavimentacfes em todas as zonas de acesso as garagens ali existentes.
Na area de maior expressao entre as duas ruas previu-se o a construcéo de grandes
zonas pavimentadas revestidas com pavimento retangular do tipo “Soplacas” de cor
amarela com oito centimetros de espessura. Os lancis de remate dos passeios e dos
canteiros serdo em betdo pré-moldado com a respetiva sapata em betdo aligeirado.
Todas as zonas onde se colocar o pavé deverdo ser revestidas por uma manga de
geotéxtil de 200 gramas.

OBJECTO DA EMPREITADA

A empreitada consta da realizagéo de trabalhos de construgéo civil, de acordo com as

pecas escritas e desenhadas deste projeto.
Descricao geral da empreitada:

1 — Limpeza geral do terreno

2 - Modelagéo do terreno.

3-Fornecimento e colocacéo de lancil

4-Fornecimento e colocacao de coletor de 4guas pluviais

5-Pavimentagdo dos acessos com pavimento ceramico retangular do tipo “Soplacas”

CONDICOES TECNICAS GERAIS
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1- Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverdo ser executados com
toda a solidez e perfeicédo e de acordo com as melhores regras da arte de bem

construir.

2 - Os materiais a empregar na obra serdo de boa qualidade, deverdo satisfazer as
condi¢Bes exigidas para os fins em vista e ndo poderdo ser aplicados sem prévia
aprovacao da fiscalizacéo.

3 - Os materiais para os quais existam ja disposicoes oficiais deverdo satisfazer,

taxativamente, ao que nelas é fixado.

4 - A implantacdo da obra seré feita pelo adjudicatario e por sua conta, segundo 0s
desenhos ou indicagéo no decorrer dos trabalhos. A fiscalizagao procedera a verificagcao
dos trabalhos de implantacéo, materializada por mestras que dever&o ser conservadas
até ao fim da obra, ndo podendo o adjudicatario eximir-se a reconstru¢ao dos trabalhos
mal-executados, por auséncia dessa verificacdo. Em todos 0s casos omissos ou

duvidosos o empreiteiro devera consultar a fiscalizagéo.

5 - O adjudicatério devera remover do local da obra todos os entulhos, residuos e outros
materiais provenientes das obras de arranjo de exteriores. No final dos trabalhos o

empreiteiro devera deixar o local convenientemente limpo.

| - PAVIMENTACAO

CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS
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1. PAVIMENTOS

1.1. SOLOS

1.1.1- MATERIAIS PARA ATERROS HABITUAIS

a) - Os materiais a utilizar nos aterros serdo solos ou outros materiais que se
obterdo das escavac0es realizadas na obra (ou provenientes dos empréstimos que se
definam no projeto de execucao, ou dos escolhidos pelo adjudicatario, com prévia
aprovacao da Fiscalizacédo), e devem obedecer ao seguinte:

- Os solos ou materiais a utilizar deverdo estar isentos de ramos, folhas,

troncos, raizes, ervas, lixo ou quaisquer detritos organicos.

- A dimensédo maxima dos elementos dos solos a aplicar serd, em regra, inferior

a 2/3 da espessura da camada, uma vez compactada.

- O teor de humidade dos solos a aplicar nos aterros deve ser tal que permita
atingir o grau de compactagéao exigida, ndo podendo, no entanto, exceder em mais de

15% o teor 6timo em humidade referido ao ensaio de compactacéo pesada.

b) - Para a aplicacdo de materiais que ndo satisfacam estas condicfes, sera

necessaria a aprovacao prévia da Fiscalizacao.
1.1.2. - MATERIAIS PARA LEITOS DE PAVIMENTO e COROAMENTO DE ATERROS

Os materiais a empregar nestas camadas, que servem de fundacéo direta do pavimento,
deverdo ser constituidos por solos de boa qualidade, isentos de detritos, matéria
organica ou quaisquer outras substancias nocivas, obedecendo as seguintes

caracteristicas minimas:

Limite de liquIdez MAXIMO .......coocuuiiiiiiiiiie et 25
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indice de plasticidade MAXIMO .........c.ceeoveiieieiee ettt eee e,

6

Equivalente de areia Minimo ..........ccoovviiiiiiiiiiiiccceeeeeeeeee e
25%

Percentagem maxima passada no Pen. ASTM n°® 200..........ccccccveeeeeeiiicnvvnnnnnnn.
12

CBR minimo (a 95 % do ensaio Proctor modificado )..........ccccceevvviieeninnnenns
20%

NOTA - Os materiais de leito de pavimento, para regularizacdo de escavacgoes
em rocha, deverao ser constituidos por material pétreo ndo suscetivel a 4gua, que

satisfacam ao estipulado para os materiais de sub-base granular britada.

1.1.3. MATERIAIS PARA SUB-BASE GRANULAR BRITADA

O agregado deve ser constituido pelo produto de britagem de material
explorado em formagf6es homogéneas e ser isento de argilas, matéria organica ou

guaisquer outras substancias nocivas. Devera obedecer as seguintes prescri¢oes:

A sua composi¢ao granulométrica, obtida, pelo menos, a partir de duas fragbes
distintas, serd recomposta na instalacdo ou em obra, por forma a obedecer ao seguinte

fuso granulométrico:

PENEIRO ASTM PERCENTAGEM ACUMULADA

DE MATERIAL QUE PASSA

50 mm ( 2") 100

19,5 mm (3/8") 30-65
4,75 mm (n° 4) 25-55
2,00 mm (n° 10) 15-40
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0,425 mm (n° 40) 8-20
0,075 mm (n° 200) 2-8

A curva granulométrica, dentro dos limites especificados, apresentara ainda uma

forma regular.

Caracteristicas especiais

Limite de lIQUIJEZ ........eeeieeeeeee et

NP

Indice de PlastiCIdAOE ..........cccveevrieeere e ettt
NP

Equivalente de areia minimo .......ccccccviviiiiiii
35%

Percentagem méaxima de desgaste Los Angeles (Gran F ) ......cccccceeeviiieenenne
35%

NO caso especial dOS Qranitos .........coooocuuiiiiiiieiriiiie e
37%

Perante autorizag@o expressa da Fiscalizagdo, podera ser utilizado agregado
com granulometria diferente da indicada, mas sempre com uma dimensdo maxima de

6 cm, desde que o processo construtivo seja de primeira qualidade.

1.1.4 - MATERIAIS PARA BASE GRANULAR
1.1.4.1. - Agregado

O agregado deve ser constituido pelo produto de britagem de material
explorado em formag8es homogéneas e ser isento de argilas, matéria organica ou

guaisquer outras substancias nocivas. Devera obedecer &s seguintes prescri¢oes:

A sua composicao granulométrica, obtida pelo menos, a partir de duas fracées
distintas, serd recomposta na instalacao ou em obra, por forma a obedecer ao seguinte

fuso granulométrico:
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PENEIRO ASTM PERCENTAGEM ACUMULADA

DE MATERIAL QUE PASSA

50 mm ( 2") 100
37,5 mm (1 1/2") 85 - 95
19,0 mm ( 3/4") 50 - 85
4,75mm (n°4 ) 30 - 45
0,425 mm (n° 40) 8-22
0,075 mm (n° 200) 2-9

A curva granulométrica, dentro dos limites especificados, apresentara ainda uma

forma regular:

Caracteristicas especiais

INdice de PIASHICIAAUE .........ccveveieeieeeee ettt ettt

NP

Equivalente de areia minimo
.......................................................................... 50%

Percentagem maxima de desgaste Los Angeles (Gran F ) ......cccocceeeeriiineenne
32%

NO caso especial dOS GranitoS .........coooocuriiiiiieiiiiii e
35%

Perante autorizacdo expressa da Fiscalizacdo, podera ser utilizado agregado
com granulometria diferente da indicada, mas sempre com uma dimensao maxima de 6

cm, desde que o0 processo construtivo seja de primeira qualidade.

1.1. 5.. - Material de preenchimento

Caderno de Encargos da Empreitada de “PAVIMENTAGAO DE ESPAGCOS EXTERIORES DO LOTEAMENTO DA
QUINTA DA SOBREIRA EM ANGA-4

aFASE

39



<inova

O material a aplicar deve ser apenas de preenchimento e regularizacdo
superficial. Ser& constituido por produtos de britagem, p6 de pedra, obedecendo as

seguintes caracteristicas:

Granulometria - de acordo com o quadro seguinte:

PENEIRO ASTM PERCENTAGEM ACUMULADA
DE MATERIAL QUE PASSA

9,5 mm (3/8”) 100
4,75 mm (n° 4) 85 - 100
0,075 mm (n° 200) 5-12

Caracteristicas especiais:

Limite de liquIdez MAXIMO.........cuuiiiiiiiiie e NP
Indice de PlastiCidade. ...........c.c.covivereerereeeeeeeeeietee et NP

Equivalente de areia

0110118 o TP 50%

Percentagem maxima passada no peneiro ASTM n® 200 ..................oceeeenn.
12%

2 . NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS

2.1 AREIAS

A areia a empregar devera satisfazer as seguintes condicdes:
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Ser limpa e isenta de impurezas, devendo ser peneirada quando necessario.
Ter grao anguloso, aspero ao tato.
Ser rija de preferéncia siliciosa ou quartzosa.

N&o deverd conter teores de sal devendo ser proveniente do rio.
2.2-CIMENTO

Os cimentos deverdo obedecer & Regulamentacdo em vigor, recorrendo-se para o
efeito ao R.B.L.H. O cimento devera ser conservado de modo a ser protegido do

tempo e da humidade, livre do contacto com o chao.
2.3-AGUA

A 4dgua a empregar no fabrico de argamassas e betdes devera ser doce, limpa e isenta

de impurezas.
2.4-BETOES

Os betdes deverdo respeitar as condi¢cdes estabelecidas no R.B.L.H, devendo ser
respeitadas todas as dosagens de cimento minimas e os valores caracteristicos de

tensdo de rotura.

2.5-GUIA EM BETAO
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A guia de lancil a colocar devera apresentar textura uniforme e bom acabamento sem

fissuras ou lascas
2.6-PAVIMENTOS TIPO “SOPLACAS”

Colocacao de pavimento retangular, amarelo, do tipo “Soplacas” referéncia 254 nas
zonas de acesso pedonal/arruamento em tom amarelo, assentes sobre camada de po
de pedra, com 0.1m de espessura e de uma manga de geotéxtil de 200gr de
densidade. Todo este material devera ser colocado huma base composta por tout-

venant que apés compactacao e rega deverd apresentar uma espessura de 30 cm.

2.7. - SARGETAS

- SARGETAS - As sarjetas deverdo cumprir as caracteristicas previstas nas normas
portuguesas NP 676 e NP 677.

3- EXECUCAO DOS TRABALHOS
TERRAPLANAGENS

3. 1. — LIMPEZA, DESMATACAO E ESCAVACAO
Esta prevista uma escavacao, com cerca de 0,48 m em toda a &rea de intervengéo.

As superficies de terrenos a escavar ou a aterrar devem ser previamente limpas de

pedra grossa, detritos e vegetacao lenhosa.
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A limpeza ou desmatacao deve ser feita exclusivamente nas areas sujeitas a

terraplenagens.
3. 2. - DECAPAGEM DE TERRA VEGETAL

As areas de terrenos a escavar ou aterrar devem ser previamente decapadas
da terra aravel, geralmente numa camada nao ultrapassando 20 cm de espessura, €
de terra vegetal com elevado teor de matéria orgéanica, que serdo aplicadas
imediatamente, ou armazenadas em locais aprovados pela Fiscalizacdo para

aplicacao ulterior.
3. 3. - MODELACAO DO TERRENO

O adjudicatério deve proceder & modelagéo do terreno, que compreende a
eliminacé@o das arestas, saliéncias e reentrancias que resultam da intersecgéo de
diversos planos definidos pelas novas cotas de trabalho. Realiza-se no sentido de
estabelecer a sua concordancia mediante superficies regradas e harménicas, em

perfeita ligacdo com o terreno natural.

A modelagéo terd em conta o sistema de drenagem superficial dos terrenos

marginais a plataforma da estrada.
- REGULARIDADE DE TERRAPLENAGENS

As camadas de terraplenagens devem ser desenvolvidas de forma regular.
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A superficie da camada superior das terraplenagens deve ficar lisa, uniforme,
isenta de fendas, ondula¢des ou material solto, ndo podendo em qualquer ponto,
apresentar diferencas superiores a 2 cm em relacéo aos perfis longitudinal e
transversal estabelecidos. Nao sera permitida a construcao da base ou sub-base
sobre a camada cujo teor em humidade seja superior em mais de 15% ao teor 6timo

em humidade, referido ao ensaio de AASHTO Modificado.

Nao serd ainda permitida a colocagédo de materiais para a camada de base ou
sub-base, nem podera ser iniciada a sua construcao, sem que estejam efetuados
todos os trabalhos de drenagem previstos no projeto e que interessem ao trogo em

causa.

4- PAVIMENTACAO

4.1. - SANEAMENTO DO LEITO DO PAVIMENTO

Sempre que depois de estabelecido o leito do pavimento, se observe que este nao se
apresenta convenientemente estabilizado devido a existéncia de manchas de maus
solos que possam comprometer a conservacao do pavimento, deverao 0s mesmos ser
removidos na extenséo e profundidade necessarias e substituidos por solos iguais aos
da camada de coroamento, suficientemente compactos de molde a ndo permitirem o
armazenamento de aguas e por forma a ser dada continuidade a capacidade de suporte

dos terrenos de fundagéo.
4.2. - CAMADA DE SUB-BASE GRANULAR BRITADA

4.2.1. - Espalhamento
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a) - Deve utilizar-se, no espalhamento do material, motoniveladora ou outro
equipamento similar de modo que a superficie da camada se mantenha
aproximadamente com a forma definitiva. O espalhamento deve ser feito

regularmente e de modo a que toda a camada seja perfeitamente homogénea.

b) - Se, durante o espalhamento, se formarem rodeiras, vincos ou qualquer
outro tipo de marca inconveniente que ndo possa ser facilmente eliminada por
cilindramento, deve proceder-se a escarificacdo e homogeneizacao da mistura e
regularizacéo da superficie.

4.2.2. - Compactagdo

A compactacao relativa, referida ao ensaio AASHTO Modificado, n&o deve ser
inferior a 95% em toda a area e espessura tratadas. Se na operacado de compactacao
0 material ndo tiver a humidade necesséria, tera de proceder-se a uma distribuicdo
uniforme de 4gua empregando-se carros tanques de pressao cujo jato devera se
possivel, cobrir a largura total da area tratada.

A distribuicdo de 4gua organizar-se-4 de modo a que néo se faca de forma

rapida e continua.

4.2.3. - Regularidade
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A superficie da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, ondulactes
ou material solto, ndo podendo em qualquer ponto, apresentar diferencas superiores a

2,5 cm, em relacdo aos perfis transversais e longitudinais estabelecidos.
4.2.4. - Espessura da sub-base granular britada

A espessura total da sub-base granular britada, depois de compactada, sera a

definida nos desenhos respetivos.

No caso de se obterem espessuras inferiores as fixadas ndo sera permitida a
construcdo de camadas delgadas a fim de se obter a espessura projetada. Proceder-
se-a a escarificacdo da camada.

No entanto, se a fiscalizacdo o entender podera aceitar que a compensacao da

espessura desta camada, seja feita pelo igual aumento de espessura ha seguinte.
5. - CAMADA DE BASE GRANULAR BRITADA
5.1. - Compacidade e regularidade

-A execucado da base deve ser tal que sejam satisfeitas as seguintes

caracteristicas:
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-indice de vazios, cujo valor tera de ser, pelo menos, equivalente a uma
baridade seca igual a 95% AASHTO Modificado, ndo inferior a 15% a ndo ser que

devidamente justificado;

-Nos calcarios, o indice de vazios maximos devera ser de 13%, e de acordo

com o paragrafo anterior;
-A camada deve apresentar-se perfeitamente estavel e bem compactada,;

-A superficie da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, ondulacdes
ou material solto, ndo podendo, em qualquer ponto apresentar diferencas superiores a
1,5 cm em relagéo aos perfis longitudinal e transversal estabelecidos.

No processo construtivo deve ser observado o seguinte:

-Deve utilizar-se no espalhamento do agregado motoniveladoras ou outro
equipamento similar, de forma a que a superficie de cada camada se mantenha com a

forma definitiva;

-0 espalhamento deve se feito regularmente e de forma a evitar-se a
segregacao dos materiais ndo sendo de forma alguma permitidas bolsadas de material
fino ou grosso. Sera feita, em principio, a prévia humidificacdo dos agregados na
central de producéo, justamente para que a segregacao no transporte e espalhamento
seja reduzida. Se na operacao de compactacao o agregado néo tiver a humidade

necessaria (cerca de 4,5%) tera de proceder-se a uma distribui¢cdo uniforme de agua,;
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-Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos ou qualquer outro
tipo de marca inconveniente que néo possa facilmente ser eliminada por cilindramento,
deve proceder-se a escarificacdo e homogeneizacdo da mistura e consequente
regularizacédo da superficie.

No final dos trabalhos devera existir uma base composta por tout-venant que apés
rega e compactacao devera ter 30 cm de espessura ( colocado em duas camadas de
15 cm seguidos das respetiva compactacao) e por uma camada de 10 cm de p6 de
pedra, onde sera assente o pavimento. Na parte inferior do tout-venant sera colocada
a manta geotéxtil.

Cantanhede, 14 de abril de 2021
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