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| CLAUSULAS GERAIS

PARTE | — DAS DISPOSICOES INICIAIS

1. OBJETO

1.1

1.2

O contrato tem por objeto a realizagdo de Empreitada de Obras Publicas, relativa a

“Remodelacao interior no edificio da Seguranca Social de Paco de Arcos/Oeiras”,

integrado no Centro Distrital de Lisboa, do Instituto da Seguranca Social, I.P., nos termos e

condicdes definidas nas clausulas técnicas do presente caderno de encargos e demais

anexos.

O local de execugéo do contrato é na Rua Fonte de Maio, 9, Fragdo AF-Oeiras.

2. DESIGNACAO DO PROCEDIMENTO E NUMERO DE PROCESSO

O presente procedimento pré-contratual de consulta prévia tem a seguinte designacgéo:

“Remodelacdo Interior no Edificio da Seguranca Social Paco de Arcos/Oeiras” a que
corresponde o Processo n.° EP-2021(2001)/10027.

3. CONTRATO

3.1

3.2

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar

€ Seus anexos.

A execucéo do contrato obedece:

a)

b)

<)
d)

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto que republicou em anexo o Cdadigo
dos Contratos Publicos (CCP);

A Portaria n.° 959/2009, de 21 de agosto, na sua atual redacg&o;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar,
Decreto-Lei n.° 41820 e 41821, de 11 de agosto 1958, Decreto-Lei n.° 46427, de 10 de
julho de 1965, Lei n.° 102/2009, de 10 de setembro, Decreto-Lei n.° 330/93, de 25 de
setembro, Decreto-Lei n.° 348/93, de 1 de outubro, Portaria n.° 988/93, de 6 de
outubro, Decreto-Lei n.° 141/95, de 14 de junho, Portaria n.° 1456-A/95, de 11 de
dezembro (supl.), Decreto-Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro, Decreto-Lei n.°
109/2000, de 30 de junho;

A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, revisdo de precos, instalagbes do pessoal, seguranca social, higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e responsabilidade civil perante

terceiros;



3.3

3.4

3.5

3.6
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f) Asregras da arte.

Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
contrato:

a) O clausulado contratual;

b) O suprimento dos erros e das omissfes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo
50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificages relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucéao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do Ponto 3.3, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

Em caso de divergéncia entre os elementos referidos nas alineas b) a g) do Ponto 3.3 e 0
clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execuc¢éo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execugcédo da empreitada
e 0 segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra, nome ou denominacéo

social.

PARTES CONTRATANTES

4.1

4.2

As partes contratantes, nos termos do disposto no artigo 344.° do CCP, séo:

a) O Instituto da Seguranca Social, |.P., doravante designado ISS, I.P., enquanto
Entidade Adjudicante/Contraente Publico/Dono de Obra;

b) O Empreiteiro, enquanto Adjudicatario/Cocontratante.

Os contraentes far-se-80 representar na assinatura do contrato pelos seus representantes

legais ou por pessoas mandatadas para o efeito.
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5. INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

51

5.2

53

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g)
do Ponto 3.3 prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execuc¢éo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condic¢des juridicas e técnicas de execuc¢do da empreitada
e 0 segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra, nome ou denominacgao
social.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do Ponto 3.3., e
o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

6. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

6.1

6.2

6.3

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagédo
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio
daquela execucéao.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna 0 empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢éo

e reconstrucéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

7. ALTERACOES RELATIVAS AO ADJUDICATARIO/COCONTRATANTE

O Adjudicatario/Cocontratante devera informar o ISS, I.P. das alteracbes verificadas durante a

execucao do contrato, referentes a:

a) Poderes de representacdo no contrato celebrado para a empreitada de obras publicas;
b) Nome ou denominacéo social;
¢) Endereco ou sede social;

d) Quaisquer outros factos que alterem de modo significativo a sua situagéo.

8. NOTIFICACOES E COMUNICACOES

8.1

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e

comunicacdes entre as partes do contrato a celebrar, estas devem ser dirigidas, nos
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termos dos artigos 467.° a 469.° CCP, para o domicilio ou sede contratual identificadas por
cada uma delas.
Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

9. CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos fixados nos documentos contratuais sdo contados nos termos do Cédigo dos Contratos

Publicos, republicado em anexo pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto e, supletivamente,

nos termos do Codigo do Procedimento Administrativo.

10. CAUCAO

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

10.9

Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigac6es, o adjudicatario deve
prestar uma caucéo no valor de 5% (cinco por cento) do valor global da adjudicacdo, nos
termos do n.° 1 do artigo 89.° do CCP.

A caucdo reveste a forma de deposito em dinheiro ou titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caucéo, a favor do ISS, IP.

O ISS, IP pode considerar perdida a seu favor a caucdo prestada, independentemente de
decisao judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigacdes legais, contratuais ou preé-
contratuais, pelo adjudicatério.

Considera-se também existir perda da caucdo, quando houver lugar a rescisdo do
contrato, por qualquer dos fundamentos previstos no presente caderno de encargos.

A perda da caucdo ndo prejudica eventual acdo de indemnizacdo, tendo em vista a
reintegragdo dos prejuizos sofridos.

A execucdo parcial ou total da caucdo referida nos numeros anteriores constitui o
adjudicatario na obrigacdo de proceder a sua reposicdo pelo valor existente antes dessa
mesma execuc¢do, no prazo de 15 dias apds a notificacdo do ISS, IP para esse efeito.

A liberacado da caucao é feita nos termos previstos no artigo 295.° do CCP.

O adjudicatario pode solicitar, através de pedido fundamentado ao ISS, I.P., um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

O adiantamento sé pode ser pago depois do adjudicatario ter comprovado a prestacdo de
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,

garantia bancéria ou seguro-caucao.

10.10 Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior

correm por conta do adjudicatario.
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10.11 A caucao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efetuado pelo ISS, I.P..

10.12 O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito a titulos,
garantia bancaria ou seguro-caucéo.

10.13 E condicéo de liberacéo da caucéo a inexisténcia de defeitos da obra da responsabilidade
do empreiteiro, salvo se 0 dono da obra considerar que os defeitos denunciados, ainda ndo
modificados ou corrigidos, sdo pouco relevantes e ndo justificam a ndo liberacdo da

caucdo.

PROJETO

11.1 O projeto apresentado pelo dono da obra, e aceite pelo adjudicatario/empreiteiro, constitui
0 projeto de execucéo a considerar para a realizacdo da empreitada.

11.2 O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

11.3 O projeto de execucgdo elaborado pelo ISS, |.P. obedece aos requisitos constantes do
artigo 43.° do CCP.

11.4 Na circunstancia de caber ao empreiteiro a elaboracdo do projeto de execucgdo, 0s
elementos do projeto de execucdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos a aprovacao do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus
autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacbes
académicas e profissionais.

11.5 Quando a elaboracdo do projeto de execucdo ficar a cargo do empreiteiro, compete ao
dono da obra a elaboracdo de todos os pormenores do projeto de execugdo, no que
respeita a pecas, nomeadamente, aquando de alteracdes surgidas no decorrer da obra.

11.6 Até a data da rececgdo proviséria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecao
atualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em
transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou

através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

12.1 Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
0s elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

12.2 Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e

especificacdes de qualidade da mesma.
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12.3 N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto

propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono

da obra.

PARTE Il - DA EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO | — OBRIGACOES DO EMPREITEIRO, PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS

TRABALHOS

13. OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

13.1 O empreiteiro, durante a execucdo contratual, devera possuir e manter os Alvaras, ou

14.

Certificados de Empreiteiro de Obras Publicas, emitidos pelo Instituto dos Mercados

Publicos, do Imobiliario e da Construcéo, I.P. (IMPIC), com as seguintes habilitacbes:

O empreiteiro devera possuir a 5.2 Subcategoria da 1.2 Categoria, ha classe que cubra o

valor global da obra;

13.2 O disposto no ponto anterior é igualmente aplicavel aos subempreiteiros.

13.3 O dono da obra pode exigir ao empreiteiro ou subempreiteiros, em qualquer momento, 0s

comprovativos dos Alvards, ou dos Certificados de Empreiteiro de Obras Publicas,

referidos no ponto 13.1.

PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

14.1 O empreiteiro é responsavel:

a)

b)

Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como, pela
preparacao, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o

projeto de execucao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacédo, planeamento e coordenacéo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento do qual conste o
desenvolvimento pratico do referido plano, da responsabilidade do empreiteiro,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcéo do
sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a

organizagdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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14.2 Compete ao empreiteiro a disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios

14.3

14.4

necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios,

incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugao da obra,

designadamente:

a)

b)

<)

d)

Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo do

estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias
publicas;

Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execu¢éo dos trabalhos e

para evitar a estagnacao de aguas que 0S mesmos possam originar;

Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e serventias internas deste.

A preparacgéo e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a)

b)

d)

f)

A apresentacéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucgdo da empreitada;
O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se se
destinem ao suprimento de erros e omissGes que, ndo podendo objetivamente ser
detetados na fase de formac¢@o do contrato, também ndo tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |Ihe fosse exigivel a sua

detecéo.

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea

anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na

realizacdo dos trabalhos;

A elaboracao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em func¢é@o do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizacado de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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15. PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO E PLANO DE PAGAMENTOS

151

15.2

15.3

15.4

155

15.6

15.7

O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execucgdo da obra, a fixacéo
da sequéncia e dos prazos parciais de execucdo de cada uma das espécies de trabalhos
previstas e a especificagdo dos meios com que 0 empreiteiro se propde executa-los, bem
como a definicdo do correspondente plano de pagamentos.

No prazo maximo de 10 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacéo, que densifique e concretize
o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracéo da proposta.

No prazo de 10 dias, a contar da data da notificacdo do plano final de consignacgéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragédo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano
final de consignacé@o apresentado pelo dono da obra nos termos do disposto no artigo
357.°, bem como em caso de prorrogacdo do prazo de execuc¢do, de detecdo de erros e
omissdes reclamados na fase de execu¢do ou quando haja lugar a trabalhos
complementares.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do pre¢o contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente
necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusédo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem

vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificac@o profissional da mao-de-obra necesséria, em

cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente Caderno de

Encargos, que serdo mobilizados para a realizacéo da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
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O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacgéo pelo dono da obra, no prazo de cinco
dias apo6s a notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da
concluséo da consignacéo total ou da primeira consignacgéo parcial.

15.10 O dono da obra nédo pode proceder a aceitacéo parcial do plano de trabalhos.

MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razBes de interesse publico.

No caso previsto no ponto anterior, 0 empreiteiro tem direito & reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacéo,
mediante reclamagéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data notificagdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

Em quaisquer situagcbes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no ponto anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢do da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢éo
gue sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos Pontos 16.3 e 16.4 da
presente clausula, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacdo
do novo plano.

Em qualquer dos casos previstos nos pontos anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo
resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

17.1

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacao de todos os
prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececao definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de execucdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou
da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos;

11
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Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes e as despesas

inerentes a celebragéo do contrato.

CAPITULO Il — PRAZO DE EXECUGAO, SUSPENSAO DOS TRABALHOS, TRABALHOS
COMPLEMENTARES E TRABALHOS A MENOS

18. PRAZOS DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

19.

18.1

18.2

18.3

18.4

O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacéo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja

posterior, nos termos dos artigos 358° e 359° do CCP;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucgdo da obra e solicitar a realizacéo de vistoria da obra para efeitos da
sua recec¢do provisoOria no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da

sua consignacao.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de acéo e de reorganizacdo da obra
necessarias a recuperac¢éo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucéo de trabalhos fora de horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos
ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes
da fiscalizagao.

Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao empreiteiro, pela conclusdo da execucéo da

obra antes do prazo fixado no Ponto 18.1 c¢) do presente caderno de encargos.

SUSPENSAO DOS TRABALHOS

19.1

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de suspensao previstos no Cédigo dos Contratos
Puablicos e de outros previstos eventualmente no caderno de encargos, o dono da obra

pode ordenar a suspenséo da execucao dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condi¢cbes de seguranca;

b) Verificacdo da necessidade de estudar alteracdes a introduzir ao projeto;
12



19.2

19.3

194

195

19.6

19.7

19.8

19.9
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c) Determinacdo vinculativa ou recomendacdo tida como relevante de quaisquer

autoridades administrativas competentes.

Nos contratos que prevejam um prazo de execucao da obra igual ou superior a um ano, o
empreiteiro pode suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execucao dos
trabalhos por um periodo nédo superior a 10 dias seguidos desde que o dono da obra néo
se oponha de forma expressa e ndo fiquem comprometidos os prazos parciais e 0 termo
final de execuc¢édo da obra.

S&o da responsabilidade do empreiteiro 0os encargos acrescidos decorrentes da suspensao
prevista no Ponto 19.2.

Para além dos fundamentos gerais de suspensdo previstos no CCP e de outros
eventualmente previstos no caderno de encargos, o empreiteiro pode suspender, no todo

ou em parte, a execuc¢ao dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condicbes de seguranca;

b) Falta de pagamento de qualquer quantia devida nos termos do contrato, desde que
tenha decorrido um més sobre a data do respetivo vencimento.

A suspenséo pelo empreiteiro deve ser antecedida de comunicagdo escrita ao dono da
obra, imediatamente apods a verificacdo do evento que a fundamenta, com mencao
expressa do fundamento invocado e dos factos que o concretizam.

No caso da alinea b) do Ponto 19.4, a comunicacao a que se refere o ponto anterior deve
ser efetuada com antecedéncia nao inferior a 15 dias relativamente a data prevista da
suspensdo e deve ser assegurado o normal desenvolvimento do plano de trabalhos,
ficando prejudicada se, até ao termo do prazo ali referido, o dono da obra efetuar o
pagamento das quantias em divida.

Quando a urgéncia ou a necessidade de suspensdo imediata for incompativel com a
exigéncia de prévia comunicagdo escrita, as comunicagfes referidas nos ndmeros
anteriores podem ser efetuadas oralmente, devendo o empreiteiro formaliza-las por escrito
nos cinco dias subsequentes.

O dono da obra pode ainda autorizar a suspensao da execucéo dos trabalhos se a mesma
ndo comprometer o termo final de execu¢éo da obra e ndo implicar a assuncdo de novos
encargos da sua parte.

Se a suspensao resultar de facto imputavel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a
manutencdo da suspensdo por mais tempo do que 0 que resultaria necessariamente do
facto em causa, considera-se, para todos os efeitos, que o tempo de suspenséo excedente

nao € imputavel ao empreiteiro.

19.10 A suspensao é sempre formalizada em auto, cujo contetdo deve compreender, no minimo,

0S pressupostos que a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir

13
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subsequentemente, se for possivel determina-los, assim como quaisquer reclamactes

apresentadas ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde que diretamente

relacionadas com a suspensao.

19.11 Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto na

cldusula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

19.12 Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-

do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de

execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor,

sejam afetados por essa suspensao.

TRABALHOS COMPLEMENTARES

20.1 Saéo trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade néo esteja prevista no

20.2

20.3

contrato.

Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nédo previstas, pode o

dono da obra ordenar a sua execu¢é@o ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a)

b)

<)

Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliguem um aumento consideravel de custos para o dono

da obra;

O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10 % (dez por

cento) do preco contratual; e

O somatorio do preco contratual com o preco atribuido aos trabalhos complementares
ndo exceda os limites previstos na alinea d) do artigo 19.°, quando o procedimento
adotado tenha sido o ajuste direto, na alinea c¢) do mesmo artigo quando o
procedimento tenha sido o da consulta prévia ou na alinea b) do artigo 19.° quando o
procedimento adotado tenha sido o concurso publico ou o concurso limitado por prévia

gualificacdo sem publicacdo do respetivo andncio no Jornal Oficial da Unido Europeia;

Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que

uma entidade adjudicante diligente n&o pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar

a sua execucéao desde que, de forma cumulativa:

a)

b)

Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliguem um aumento consideravel de custos para o dono

da obra; e

O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 % (quarenta

por cento) do preco contratual.
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Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos nos nimeros anteriores
devem ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

O empreiteiro tem a obriga¢@o de executar os trabalhos complementares, desde que tal
Ihe seja ordenado por escrito pelo dono da obra e Ihe sejam entregues as alteracdes aos
elementos da solucdo da obra necessarias a sua execu¢do, quando os mesmos tenham
integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formacao do contrato.

O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigacéo prevista no Ponto 20.5 quando opte por exercer
o direito de resolucdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de
espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos,
mas a executar em condi¢fes diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos

ou técnicos indispenséaveis para a sua execugao.

21. RECUSA DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

21.1

21.2

21.3

21.4

Para efeitos do disposto no Ponto 20.6, bem como quando entenda n&o estarem
verificados o0s pressupostos constantes dos n. ° 2 e 4 do artigo 370.° do CCP, o0 empreiteiro
pode, no prazo de 10 dias a contar da rececdo da ordem do dono da obra de execuc¢do
dos trabalhos complementares dela reclamar, fundamentadamente.

Recebida a reclamacgéo do empreiteiro, 0 dono da obra deve apreciar a mesma no prazo
de 10 dias a contar da sua rececéo.

Quanto considere injustificada a ndo execucado dos trabalhos complementares, o dono da

obra pode:

a) Notificar o empreiteiro com, pelo menos, cinco dias de antecedéncia, para execugao

os trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execucao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intencdo de
ndo os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptacoes, o disposto nos n.°s
2 a 4 do artigo 325.° do CCP,

No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, quando o empreiteiro ndo dé inicio a

execucao dos trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuizo do poder de resolucao do

contrato:

a) Aplicar ao empreiteiro uma sancgdo pecunidria compulsoria, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 (por mil) do preco contratual, sem prejuizo de o contrato
poder prever valor mais elevado; ou

b) Optar pela execucéo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de

terceiro.
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22. PRECO E PRAZO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

22.1

22.2

223

22.4

225

O preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo de execucdo séo

fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a
executar em condi¢cdes semelhantes, sdo aplicaveis o preco contratual e os prazos

parciais de execucao previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros
previstos no contrato, mas a executar em condi¢cdes diferentes, deve o empreiteiro

apresentar uma proposta de preco e de prazo de execucao.

Nos casos previstos na alinea b) do ponto anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono
da obra uma proposta de preco e de prazo de execucédo dos trabalhos complementares, no
prazo de 10 dias a contar da data da rececdo da ordem de execu¢do dos mesmos.

O dono da obra dispde de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro,
podendo, em caso de ndo aceitagdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

Se o dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicacdo ao empreiteiro dentro do prazo
previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

Sem prejuizo do disposto no artigo 372.° do CCP, enquanto ndo houver acordo sobre
todos ou alguns precos ou sobre o prazo de execuc¢do, os trabalhos respetivos sao
executados e pagos com base na contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for
caso disso, a correspondente correcdo, acrescida, no que respeita aos precos, dos juros
de mora devidos, logo que haja acordo ou determinag&o judicial ou arbitral sobre a

matéria.

23. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

23.1

23.2

Quando haja lugar a execucdo de trabalhos complementares, o prazo de execucgdo da
obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do
disposto no artigo 373.° do CCP.

O disposto no ponto anterior ndo é aplicavel quando estejam em causa trabalhos
complementares cuja execucdo ndo prejudique o normal desenvolvimento do plano de
trabalhos.

24. FORMALIZACAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Definidos todos os termos e condicbes a que deve obedecer a execucdo dos trabalhos

complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagdo por

escrito.
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25. RESPONSABILIDADE PELOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

25.1

25.2

253

254

25.5

25.6

O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja
execucédo ordene ao empreiteiro.

Quando o empreiteiro tenha a obrigac@o de elaborar o projeto de execucao, é 0 mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissdes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos
elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.

O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacgédo total ou da
primeira consignacdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do
caderno de encargos, salvo dos que sO sejam detetaveis durante a execugao da obra, sob
pena de ser responséavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento desses erros e omissoes.

O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacéo do contrato, também n&o tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a
contar da data em que |lhe fosse exigivel a sua detecéo.

Sem prejuizo do disposto nos pontos anteriores, caso 0s erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigagBes de concecdo assumidas por terceiros perante o dono da
obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser

indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizacao que assiste ao dono da obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em

virtude do disposto nos Pontos 25.3 e 25.4.

No caso previsto no niumero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da
obra ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos
honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no

cumprimento das suas obrigacdes.

26. TRABALHOS A MENOS

26.1

26.2

Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro s6 pode deixar de
executar quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma
ordem com esse conteldo, especificando os trabalhos a menos.

O preco correspondente aos trabalhos a menos € deduzido ao pre¢o contratual, sem

prejuizo do disposto no artigo 381.° do CCP.
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27. INUTILIZACAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

Se da execucéo de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizacdo de

trabalhos ja realizados em conformidade com o contrato ou com instrugées do dono da obra, o seu

valor ndo é deduzido ao pre¢o contratual, tendo o empreiteiro direito a ser remunerado pelos

trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessérios a reposi¢éo da situacéo anterior.

28. REVISAO ORDINARIA DE PREGCOS

29.

30.

28.1

28.2

Sem prejuizo do disposto nos artigos 282.°, 300.° e 341.° do CCP, o preco fixado no
contrato para os trabalhos de execucdo da obra é obrigatoriamente revisto nos termos
contratualmente estabelecidos e de acordo com o disposto em lei.

Na falta de estipulagao contratual quanto a formula de revisédo de precos, é aplicavel a

férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante de lei.

CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

29.1

29.2

29.3

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsbes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do Ponto 29.1, néo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execu¢édo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual,

€ aplicavel o disposto no Ponto 16.4.

MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

30.1

30.2

30.3

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso,
em valor correspondente a 1.Z (um por mil) do preco contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputéavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no Ponto 30.1 sendo o montante da sancao contratual
ai prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancéo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na
execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.
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31. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

31.1 Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto

31.2

imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagbes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessérias perante a entidade concessionaria ou exploradora
daquele servico.

CAPITULO Ill - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

32. CONDICOES GERAIS DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

33.

32.1

32.2

32.3

32.4

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de normas identificadas e respetivas
prescri¢gfes técnicas definidas nos termos do Ponto 3.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicio dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

A afixacdo pelo empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagéo
do dono da obra.

MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

33.1

33.2

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com menc¢ao do respetivo nimero de alvard ou nimero de
certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria
referida no n.° 2 do artigo 81.° do CPP.
O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
19



34.

35.

33.3

33.4

INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL, I.P.

SEGURANCA SOCIAL SERVICOS CENTRAIS

NFPARTAMENTN NF ANMINISTRACAN F PATRIMANIN

contratual (quando o mesmo tenha sido reduzido a escrito) e dos demais documentos a
respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracbes que neles hajam sido
introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

Devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai

€m Curso.

ENSAIOS

34.1

34.2

34.3

Constituem encargos do empreiteiro a realizacdo de ensaios, na obra ou em partes da
obra para verificacdo das suas caracteristicas e comportamentos e 0s previstos nos
regulamentos em vigor.

Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios, para além dos previstos, que se justifiquem.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

MEDICOES

35.1

35.2

35.3

35.4

O dono da obra deve proceder a medigdo de todos os trabalhos executados, incluindo os
trabalhos néo previstos no projeto ou ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, em
conformidade com o disposto nos artigos 387.° e seguintes do CCP.

As medic¢des constantes do ponto anterior séo feitas no local da obra com a colaboracgéo
do empreiteiro e sdo formalizadas em auto.

As medicOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitem, com possibilidade de indicar outra
periodicidade das medi¢Bes nos termos do artigo 388.° do CCP.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢des respeitam a seguinte

ordem de periodicidades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucéo;

¢) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil, I.P. (LNEC).

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.
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35.5 Feita a medicdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 10 dias, com
especificacdo das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do
total creditado, dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao empreiteiro e
do saldo a pagar a este.

35.6 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situacdo de trabalhos devem
ser verificados e assinados pelo empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

35.7 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos no
namero anterior, 0 empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva ho momento da
sua assinatura, sendo aplicavel o disposto no artigo 345.° do CCP;

35.8 Se, até a conclusao da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medicao
anteriormente lavrado, a correcdo deve ser efetuada no auto de medicdo imediatamente
posterior pelo dono da obra caso este e o empreiteiro estejam de acordo em relacdo ao
objeto e as quantidades a corrigir.

35.9 A correcdo da medicdo € refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos
termos do disposto nos pontos 35.5, 35.6 e 35.7.

35.10 Quando seja impossivel a realizacdo da medi¢cdo nos termos do n.° 1 do artigo 388.° do
CCP e, bem assim, quando o dono da obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o
empreiteiro deve apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos
trabalhos efetuados no més em causa, juntamente com os documentos respetivos.

35.11 O mapa apresentado nos termos do nimero anterior € considerado como situagéo de
trabalhos proviséria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

35.12 A exatiddo das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medi¢édo posterior & sua apresentacdo, no qual
o dono da obra procede as retificagcdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra,
em auto de medicao avulso, a elaborar até a recegdo provisoria.

35.13 Se o empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos n&o efetuados nos mapas
apresentados nos termos dos nimeros anteriores, tal facto deve ser participado ao
Ministério Publico para competente procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobilidrio e da Construgéo, I. P. (IMPIC), que, sendo 0 caso, comunica o
mesmo a entidade que comprova a inscricdo na lista oficial de empreiteiros aprovados do

pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.

36. PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS
REGISTADOS

36.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0S encargos e

responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de
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elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no ponto anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de

pagar, seja a que titulo for.

EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

37.1

37.2

37.3

37.4

37.5

37.6

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

Os trabalhos referidos no ponto anterior sdo executados em colaboragéo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou outros
prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos
no ponto 37.1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 (dez) dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou
eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

No caso de verificacdo de atrasos na execu¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacéo dos trabalhos previstos no Ponto 37.1, o empreiteiro tem direito & reposi¢éo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354. ° do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:

Prorrogacgédo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagédo da obra, e

Indemnizacéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do contrato que

demonstre ter sofrido.

CAPITULO IV - PESSOAL

38. OBRIGACOES GERAIS

38.1

38.2

Sdo0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local

dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal
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que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

A ordem de retirada referida no ndmero anterior deve ser fundamentada por escrito
quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

As gquantidades e a qualificacdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

Quando a empreitada seja realizada em instalacdes onde se encontrem menores de idade,
0 empreiteiro tem que se certificar que todos os técnicos/funcionarios afetos a mesma néo
possuem antecedentes criminais que impegam o exercicio de atividade relacionada com o
contacto com menores.

39. HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o

efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacao

aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizacdo da obra.

40. SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

40.1

40.2

40.3

40.4

40.5

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de
tais obrigacdes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carecga por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no Ponto 47.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscaliza¢do da obra,

pela observancia das obrigacBes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
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pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO V — OBRIGAGCOES DO DONO DA OBRA

41. PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

411

41.2

41.3

41.4

41.5

41.6

41.7

41.8

41.9

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacées decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia relativa a adjudicacéo,
incluindo o IVA.

O adjudicatério procedera ao envio das faturas em conformidade com as disposicbes
legais que regulamentam a realizacdo e processamento de despesas na Administracdo
Publica, para o Departamento de Gestdo e Controlo Financeiro, para a morada Avenida 5
de Outubro, n.° 175, 1069-451 Lisboa.

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apés a apresentacao
da respetiva fatura.

A fatura e os respetivos autos de medicdo sé@o elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizag&o da obra.

Cada auto de medig&o deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de
fiscalizac@o da obra condicionada a efetiva realizacéo daqueles.

No caso de falta de aprovagdo de fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizac@o da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolvé-la ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizac@o da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos pontos
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

ApOs a assinatura pelo empreiteiro dos documentos que constituem a situagdo de
trabalhos, promove-se a liquidagdo do preco correspondente as quantidades de trabalhos
medidos sobre as quais ndo haja divergéncias, depois de deduzidos os descontos a que
houver lugar nos termos contratuais, notificando-se o empreiteiro dessa liquidacao para
efeito do respetivo pagamento, no prazo estipulado.

Quando ndo forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no
ndmero anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta

corrente.
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41.10 Logo que sejam resolvidas as reclamacg@es apresentadas pelo empreiteiro, 0 dono da obra
procede, sendo caso disso, a retificacdo da conta corrente, liquidando e efetuando o
pagamento ao empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

41.11 O preco base do procedimento € de 18.000,00 € (dezoito mil euros) ao qual acresce IVA
a taxa legal em vigor, e inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade

nao esteja expressamente atribuida a entidade adjudicante.

PAGAMENTO PROVISORIO

42.1 Se nas datas dos autos de medicdo ou nas datas de apresentacdo dos mapas a que se
refere o n.° 1 do artigo 391.° do CCP ainda néo forem conhecidos os valores finais dos
indicadores econdmicos a utilizar na reviséo dos precos dos trabalhos executados, o dono
da obra deve proceder ao pagamento provis6rio com base no respetivo preco previsto no
contrato, revisto em funcgdo dos ultimos indicadores conhecidos.

42.2 Nos casos previstos no nimero anterior, logo que sejam publicados os indicadores
econdmicos respeitantes ao més de execugdo dos trabalhos ou do periodo para tal
previsto no plano de trabalhos, o dono da obra procede imediatamente ao calculo definitivo
da revisdo, pagando ao empreiteiro ou deduzindo, na situacdo de trabalhos que se seguir,

a diferenca apurada.

ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

43.1 O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos, ndo seja superior a
30% (trinta por cento) do preco contratual e seja prestada caucdo de valor igual ou
superior aos adiantamentos efetuados.

43.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de
uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

43.3 Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucgdo prevista no namero anterior
correm por conta do empreiteiro.

43.4 A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada & medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha

sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS
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44.1 Os adiantamentos concedidos nos termos do numero anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as

quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
0 previsto no plano de pagamentos em vigor: Vri= (% xVpt —Vrt).

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor: Vri = (‘;—:xV’pt —
Vrt).

Em que:
Vri € o valor de cada reembolso a deduzir na situacéo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt € o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do
adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, até ao més em que se processa 0 reembolso, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més

em que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que

se processa o reembolso.

45. MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, cujo pagamento devera ser efetuado no
prazo de 15 (quinze) dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as

revis@es ou acertos que lhes deram origem.

46. REVISAO DE PRECOS
46.1 A revisdo dos precos contratuais durante a execucao da empreitada, como consequéncia
de alteracdo dos custos de méo-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio, é

efetuada nos termos do disposto no regime de revisdo de precos das empreitadas de
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obras publicas e de obras particulares e de aquisicdo de bens e servicos aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

E aplicavel a revisdo de pregos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
ou que mais se aproxime do objeto da empreitada, prevista no artigo 6° do regime
identificado no ponto anterior.

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada séo incluidos nas situacdes de trabalhos.

CAPITULO VI - SEGUROS

47. CONTRATOS DE SEGURO

47.1

47.2

47.3

47.4

47.5

47.6

47.7

O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a celebrar um contrato de seguro de
acidentes de trabalho, cuja apodlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a
gualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que 0 pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a
legislac@o em vigor em Portugal.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nos pontos
seguintes e na legislacao aplicavel, das quais deverdo exibir cOpia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacao.

O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas no Ponto 47.,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até ao final & data da
rececao provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢do daquelas copias e recibos.
Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas no Ponto 47. e restante
legislac@o aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da
obra e perante a lei.

27



47.8

INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL, I.P.

SEGURANCA SOCIAL SERVICOS CENTRAIS

NFPARTAMENTN NF ANMINISTRACAN F PATRIMANIN

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacBes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

48. OUTROS SINISTROS

48.1

48.2

48.3

48.4

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocé&o propria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (ramo automével —
riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra
pelos subempreiteiros se encontram segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar, incluindo bens imdéveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moéveis, onde devem
ser garantidos os riscos de danos proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos pontos anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para
0s riscos de circulagao (ramo automavel).

A apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos

catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

CAPITULO VII - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

49. REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO

49.1

49.2

Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no Caderno de
Encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

AplOs a assinatura do contrato, e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.
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As ordens, 0s avisos e as notificacdes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da
execucao da empreitada sédo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e/ou inerentes a atuacao
profissional do diretor da obra.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizac@o da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de aplicag¢éo do plano de gestao de residuos da constru¢do e demoli¢éo.

REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

50.1

50.2

50.3

50.4

Durante a execuc¢&o o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacéo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacédo distinta no Caderno de
Encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacéo local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primeira
consignacao parcial.

O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias
de modificacdo, resolucdo e revogacgdo do contrato.

Na falta de estipulagdo contratual, durante os periodos em que se encontrem ausentes ou
impedidos, o diretor de fiscalizacdo da obra e o diretor de obra sao substituidos pelas
pessoas que os mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do diretor de
fiscalizacdo de obra, a designacdo do substituto seja aceite pelo dono da obra e

comunicada ao empreiteiro.

51. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

51.1

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacéo

sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
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execucao dos trabalhos, sendo obrigatério o registo dos factos previstos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO VIIl - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

52. RECECAO PROVISORIA

53.

54.

52.1

52.2

52.3

A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos
prazos parciais de execucao da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impeg¢am a sua recegao provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de
deficiéncia.

O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

PRAZO DE GARANTIA

53.1

53.2

53.3

53.4

O prazo de garantia da presente empreitada corresponde a 2 anos, nos termos do disposto
na alinea c) do n.° 2 do art.° 397.° do CPP.

Caso tenham ocorrido rece¢fes provisdOrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra.

Existindo divergéncia quanto aos prazos de garantia aplicaveis a presente empreitada,
recorrer-se-a a norma interpretativa constante do Despacho Normativo n.° 9/21014, de 31
de julho.

Ao prazo de garantia aplicam-se ainda as disposi¢cdes constantes dos n.°s 5 a 7 do artigo
397.°do CCP.

RECECAO DEFINITIVA

54.1

54.2

No final do prazo de garantia € realizada uma nova vistoria & obra para efeitos de rececao
definitiva.
Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condi¢6es de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
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A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploragdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da
responsabilidade do empreiteiro, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcao, findo o
qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nameros
anteriores.

S&o aplicaveis a vistoria e auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizacao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recec¢éo provisoria
guanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam
verificados apds a rececao definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos

Ihe séo culposamente imputaveis.

55. LIQUIDAGAO DA EMPREITADA E RELATORIO FINAL

A elaboracéo da conta final da empreitada, os seus elementos e a sua notificacdo ao empreiteiro,

bem como o seu envio ao IMPIC obedecem ao disposto nos artigos 399.° a 402.° do CCP.

CAPITULO IX - DISPOSICOES FINAIS

56. DEVERES DE INFORMACAO E SIGILO

56.1

56.2

56.3

56.4

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar 0os respetivos interesses na
execucdo do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

No prazo de 10 (dez) dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucdo do
contrato.

O adjudicatario deve prestar ao ISS, I.P. todas as informacdes que este Ihe solicitar e que

sejam necessarias a fiscalizacdo do modo de execuc¢édo do contrato, devendo o ISS, I.P.
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satisfazer os pedidos de informacdo formulados pelo adjudicatario e que respeitem a
elementos técnicos na sua posse cujo conhecimento se mostre necessario a execugao do
contrato.

O ISS, I.P. e o0 adjudicatario guardam sigilo sobre quaisquer matérias sujeitas a segredo

nos termos da lei as quais tenham acesso por for¢a da execugéo do contrato.

SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

57.1

57.2

57.3

57.4

57.5

57.6

57.7

57.8

57.9

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacao na fase de execug¢do quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacbes emergentes do contrato, nomeadamente, atentas as particularidades da obra,
das quais dependa uma especial qualificagdo técnica do empreiteiro, conforme previsto no
n.° 2 do artigo 385.° do CCP.

A subcontratacdo na fase de execucdo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagéo do contrato,
aplicando-se, com as necessarias adaptacoes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o
gue for acordado quanto a revisdo de pregos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro, do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias ap0s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacBes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cessao da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagfes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

57.10 A subcontratagdo é vedada nos termos do disposto no artigo 383.° do CCP.
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58. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO COCONTRATANTE

59.

58.1

58.2

58.3

58.4

58.5

58.6

58.7

58.8

Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigacGes, que relina 0s
pressupostos para a resolugdo do contrato, o cocontratante procedera a cessdo da sua
posicdo contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi
celebrado o contrato em execuc¢éo, que venha a ser indicado pelo contraente publico, pela
ordem sequencial daquele procedimento.

Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, 0 contraente publico interpela,
gradual e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré -
contratual original, de acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo
contrato para a adjudicacéo da concluséo dos trabalhos.

A execucdo do contrato ocorre nas mesmas condi¢cdes ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

A cessao da posi¢do contratual opera por mero efeito de ato do contraente puablico, sendo
eficaz a partir da data por este indicada.

Os direitos e obrigacdes do cocontratante, desde que constituidos em data anterior & da
notificacdo do ato referido no nimero anterior, transmitem-se automaticamente para o
cessionario na data de producéo de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.
As obrigagfes assumidas pelo cocontratante depois da notificagdo referida no Ponto 58.4
apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare, apos a cessao.

A caucdo e as garantias prestadas pelo cocontratante inicial sdo objeto de reducdo na
proporcdo do valor das prestacdes efetivamente executadas e sdo liberadas seis meses
apos a data da cessao, ou, no caso de existirem obriga¢des de garantia, apos o final dos
respetivos prazos, mediante comunicacdo dirigida pelo contraente publico aos respetivos
depositarios ou emitentes.

A posicdo contratual do cocontratante nos subcontratos por si celebrados transmite-se

automaticamente para a entidade cessiondria, salvo em caso de recusa por parte desta.

AUTORIZACAO A SUBCONTRATACAO PELO COCONTRATANTE NA FASE DE EXECUCAO

59.1

59.2

59.3

Na fase de execucdo do contrato € admitida a subcontratagdo desde que autorizada pelo
contraente publico.

Para efeitos da autorizacéo referida no nimero anterior, o cocontratante deve apresentar
uma proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos da
verificacdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizacdo da subcontratagdo no
proprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.°

O contraente publico deve pronunciar -se sobre a proposta do cocontratante no prazo de
30 dias a contar da respetiva apresentagdo, desde que regularmente instruida.
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59.4 Se o contraente publico ndo efetuar nenhuma comunicagdo ao cocontratante dentro do

prazo previsto no ndmero anterior, considera -se que a proposta deste foi rejeitada.

59.5 A oposicao e recusa de autorizacdo a subempreitada obedece ao disposto no artigo 386.°
do CCP.

60. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

60.1 Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucéo do contrato constantes do CCP e de

outros neste previstos e do direito de indemnizacdo nos termos gerais, o dono da obra

pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a)

b)

d)

f)

9)

k)

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugbes
transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execucdo das
prestacdes contratuais;

Oposicéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

Cessao da posicao contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencédo das obrigac6es assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da
boa-fé;

Se o0 valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniéria exceder o

limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP.

Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

N&o renovacgdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;
O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao

sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucgdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro

gue seja superior a 1/40 do prazo de execuc¢éo da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execucado dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
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notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo apresentada por

aguele e reitera a ordem para a sua execucao;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da

suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

Se nédo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

60.2 Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,

serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra

poder executar as garantias prestadas.

60.3 No caso previsto na alinea p) do Ponto 60.1, o empreiteiro tem direito a indemnizacgao

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

60.4 A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

61.1 Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugcao do contrato constantes do CCP e de

outros neste previstos e do direito de indemnizagdo nos termos gerais, o empreiteiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a)
b)
<)

d)

e)

Alteragcdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

Incumprimento das obrigacBes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte cinco por cento) do

preco contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagéo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da

manuteng&o do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisBes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
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contrato;

f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e
os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos n&o
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% (vinte por cento) do

preco contratual;

h) Se a suspensdo da empreitada se mantiver por periodo superior a 1/5 do prazo de
execucao da obra, quando resulte de caso de forca maior, ou por periodo superior a

1/10 do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% (vinte por cento) do preco contratual.

No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a
relagédo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengédo do contrato
ponha manifestamente em causa a viabilidade econdémico-financeira do empreiteiro ou se
revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados
os interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolugéo é exercido por via judicial.

Nos casos previstos na alinea c) do Ponto 61.1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa
declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacfes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

FORCA MAIOR

62.1

62.2

Constituem forca maior, 0s seguintes acontecimentos: tremores de terra, inundacgoes,
incéndios, epidemias, sabotagens, greves gerais, embargos ou bloqueios internacionais,
atos de guerra ou terrorismo, motins e determina¢des governamentais ou administrativas
injuntivas.

N&o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para 0s subcontratados do

adjudicatéario, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades

dos seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria
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ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou 6nus
que sobre ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagdes do adjudicatario, cuja causa,
propagacédo ou propor¢cdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informéaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

62.3 A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

62.4 A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forca maior.

63. GESTOR DO CONTRATO
Nos termos do disposto no artigo 290.°-A do CCP, o adjudicatario sera informado da designacdo do

gestor do contrato aquando da deciséo de adjudicagdo e/ou com a outorga do contrato.

64. FORO COMPETENTE
Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renlincia a qualquer outro.

65. LEGISLACAO APLICAVEL
Na celebragdo do contrato e em tudo o que este for omisso, aplicar-se-a o disposto no Codigo dos
Contratos Publicos (CCP), republicado em anexo pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto e

demais legislagdo aplicavel.

66. CLAUSULAS TECNICAS

ANEXOS: documentacgéo técnica:
e Mapa de quantidades

e Documentacdo Técnica da Unidade Técnica de Arquitetura e Engenharia (UTAE)
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