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3.2.

CAPITULO I - DISPOSICOES GERAIS

OBJETO DO PROCEDIMENTO
Constitui objeto do presente procedimento por ajuste direto a realizacdo de Empreitada para

a Execucdo de Trabalhos no Edificio sito na Rua de O Século, 25 a 29, em Lisboa.

IDENTIFICAGAO DA ENTIDADE ADJUDICANTE
A Entidade Adjudicante é a Santa Casa da Misericordia de Lisboa, pessoa coletiva de direito
privado e utilidade publica administrativa, com o nUmero de contribuinte 500 745 471, sita no

Largo Trindade Coelho — 1200-470 Lisboa, com o correio eletrénico compras@scml.pt, adiante

designada por Enfidade Adjudicante, SCML ou dona da obra.

DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA

A execucdo do contrato obedece:

3.1.1. As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;

3.1.2. Ao Decreto-Lein.® 18/2008, de 29 de Janeiro (Codigo dos Contratos PUblicos, doravante

«CCP») e respetivas alteracoes;
3.1.3. Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;
3.1.4. A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita &
construcdo, & revisdo de precos, ds instalacdes do pessoal, d seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e & responsabilidade civil
perante terceiros;

3.1.5. Asregras da arte.

Para efeitos do disposto em 3.1.1., consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo do

disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

3.2.1. O clausulado confratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Adjudicatdrio nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

3.2.2. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados e
expressamente aceites pela SCML, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

3.2.3. Os esclarecimentos e as retificacdoes relativos ao caderno de encargos;

3.24. O Caderno de Encargos;

3.2.5. A proposta adjudicada;

3.2.6. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro;

3.2.7. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contfratual ou no

caderno de encargos.

REGRAS DE INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA
No caso de existirem divergéncias entre os vdrios documentos referidos na cldusula anterior,

de 3.2.2. a 3.2.6., prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.



mailto:compras@scml.pt

CADERNO DE ENCARGOS DO AJUSTE DIRETO N.° 21DC39AJDO014

4.2,

5.2.

53.

7.

7.1.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas 3.2.2. a 3.2.6. da cldusula
anterior € o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° e aceites pelo Adjudicatdrio nos termos do

disposto no artigo 101.°, ambos do CCP.

ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

As duUvidas que o Empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execucdo.

O incumprimento do disposto no nUmero anterior torna o Empreiteiro responsdvel por todas
as consequéncias da errada inferpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo

e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

PROJETO
O projeto de execucdo a considerar para a readlizacdo da empreitada é o patenteado no

Anexo A do presente caderno de encargos.

CAPITULO Il - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

Seccdo | — PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA OBRA

O Empreiteiro é responsdvel:

7.1.1. Perante a SCML, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios d aplicacdo, em geral, das normas
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de prevencdo e gestdo de
residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de execucdo;

7.1.2. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo
dos trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde

no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do plano de seguranca e saude.
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7.2,

7.3.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.2,

A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo da obra
e dos trabalhos preparatdrios ou acessoérios, incluindo os materiais € os meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao Empreiteiro.

O Empreiteiro deverd apresentar d fiscalizacdo da obra os pedidos de aprovacdo de todos
os materiqis que prevé que venham a ser aplicados em obra, com antecedéncia suficiente
para garantir o cumprimento dos planos da empreitada, a qual ndo pode serinferior a 7 (sete)

dias.

PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebracdo do contrato, a SCML pode

apresentar ao Empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da noftificacdo do plano final de consignacdo

deve o Empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos

do artigo 361.° do CCP, o plano de frabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual nem a

alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem alteracdes aos prazos parciais definidos no

plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessdrio &
adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacdo.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

8.4.1. Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de frabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base d programacdo;

8.4.2. Indicar as quantidades e a quadlificacdo profissional da mdo-de-obra necessdria, em
cada unidade de tempo, d execucdo da empreitada;

8.4.3. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade de
tempo, d execucdo da empreitada;

8.4.4. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagcdo da obra.

O plano de pagamentos deve contfer a previsdo, quantificada e escalonada no fempo, do

valor dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos

a efetuar pela SCML, de acordo com o plano de frabalhos ajustado.

MODIFICAGCAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

A SCML pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées de
interesse publico.

No caso previsto no niUmero anterior, o Empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio

financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia




CADERNO DE ENCARGOS DO AJUSTE DIRETO N.° 21DC39AJDO014

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 (frinta) dias a contar
da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
354.° do CCP.

Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de frabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao Empreiteiro, deve este
apresentar & SCML um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no nUmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, a SCML pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo
de 10 (dez) dias, um plano de frabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que
sejam necessdrias d recuperacdo do atraso verificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, a SCML pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo Empreiteiro ao abrigo dos n.os 3 e 4 da presente cldusula no prazo
de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

Em qualguer dos casos previstos nos nUmeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucdo.

Sempre que o plano de ftrabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

regjustamento do plano de pagamentos.

SECCAO Il - PRAZOS DE EXECUCAO

PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

O Empreiteiro obriga-se a:

10.1.1. Iniciar a execu¢cdo da obra na data da conclusGdo da consignacdo total ou da
primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que a SCML comunique ao
Empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja
posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

10.1.2. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
frabalhos em vigor;

10.1.3. Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos
da sua rececdo proviséria no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua
consignacdo ou da data em que a SCML comunique ao Empreiteiro a aprovacdo do
plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.

No caso de se verificarem afrasos injustificados na execucdo de frabalhos em relagcdo ao

plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a

expensas suas, a fomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizagdo

da obra necessdrias d recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.

Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa, proceda & execucdo de trabalhos fora das horas

regulamentares ou por turnos, sem que tal se enconfre previsto no caderno de encargos ou




CADERNO DE ENCARGOS DO AJUSTE DIRETO N.° 21DC39AJDO014

10.4.

10.5.

10.6.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.
12.1.

12.2.

resulte de caso de forca maior, pode a SCML exigir -lhe o pagamento dos acréscimos de

custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizagcdo.

Se houver lugar & execucdo de frabalhos complementares cuja execucdo prejudique o

normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo

para a conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

10.4.1. Sempre que se trate de tfrabalhos complementares da mesma espécie dos definidos
no confrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucdo constantes do plano de frabalhos aprovado e atendendo ao seu
enguadramento geral na empreitada;

10.4.2. Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre a SCML e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da
execucdo.

Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto em 8.5.,

proceder-se-& de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao Empreiteiro, considerar-se-do

automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de

execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensdo.

CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

O Empreiteiro informa o Diretor de Fiscalizacdo da Obra dos desvios que se verifiquem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de frabalhos e as previsdes do plano
em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do nUmero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra noftifica-o dos que
considera existirem.

No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual é
aplicdvel o disposto em 9.4.

No caso de se verificarem atfrasos na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputdveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias &

recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.

CaucgAo

E dispensada a prestacdo de caucdo pelo Adjudicatdrio, ao abrigo do disposto na alinea a)
do n.° 2 do artigo 88.° do CCP.

No entanto, ao abrigo do disposto no n.° 3 do artigo 88.° do CCP, a SCML reserva-se a
faculdade de, se o considerar conveniente, proceder a retencdo de até 10% (dez por cento)

do valor dos pagamentos a efetuar.
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13. OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

13.1. Correm inteiramente por conta do Empreiteiro que se considerard, para o efeito, o Unico

13.2.

13.3.

13.4.

responsavel:

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

13.1.6.

13.1.7.

13.1.8.

13.1.9.

A reparacdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos que Ihe sejam
imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
Empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcdo e equipamentos;

As indemnizacdes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisérias ou
pela ocupacdo tempordria de prédios particulares necessdrios & execucdo da
empreitada;

Tudo o que for necessdrio para a execucdo completa dos trabalhos abrangidos pelo
Contrato, de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir/demolir e de
harmonia com as especificacdes técnicas e de acordo com as condicdes expressas
no caderno de encargos e com as disposicdes legais aplicdveis;

Os custos com o policiamento e corte da via publica;

O reforco dos meios de acdo necessdrios para recuperacdo de atrasos;

As medidas necessdrias para evitar ou reduzir, quanto possivel, incdbmodos aos
usudrios, vizinhos e passantes;

As indemnizacdes devidas a terceiros por prejuizos resultantes das demolicdes ou
vibracoes resultantes da execucdo dos tfrabalhos;

A manutencdo e reparacdo das vias de comunicacdo publicas ou privadas que
hajam sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos frabalhos da
empreitada ou da circulacdo de mdqguinas ou dos veiculos com fransportes de
materiais, incluindo os dos subempreiteiros e das empresas especializadas no
transporte e tratamento de residuos;

As operacoes de limpeza final das demolicdes, bem como a limpeza de todas as vias

por onde tenha circulado o trédfego durante a execucdo dos trabalhos.

E, ainda, obrigacdo do Empreiteiro efetuar as diligéncias junto das entidades responsdveis

pelos servicos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessdrias, de modo

a que a empreitadas decorram em conformidade com o Projeto de Execucdo.

O Empreiteiro € o Unico responsdével por todos os acidentes ou danos, quer pessodis quer

materiais, que os trabalhos de execucdo da obra ou as acdes dos seus agentes ou operdrios,

subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal

como a terceiros € a outras empresas que tfrabalhem na mesma obra, bem como a SCML e

seus representantes.

Quanto a prazos de comunicacdo de acidentes, o Empreiteiro obriga-se a informar, por

escrito, a Fiscalizacdo e o Coordenador de Seguranca em Obra, no mais curto lapso de
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14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.
15.1.

15.2.

16.
16.1.

16.2.

tempo possivel a ocorréncia de qualquer acidente de trabalho de que resulte a morte ou a

lesGo traumatoldgica de qualquer pessoa em servico nas obras.

MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputdvel ao
Empreiteiro, a SCML pode aplicar uma sancdo, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 2%. (dois por mil) do prego contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por facto
imputavel ao Empreiteiro, é aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere o
atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do
contrato.

Caso o Empreiteiro ndo apresente o plano de trabalhos ajustado ou o apresente em
desconformidade com o previsto na cldusula 9.9, a SCML pode aplicar uma sancdo de 1%e.
(um por mil) do preco contratual por cada dia de atraso até & entrega e ou correcdo das

desconformidades.

ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de
a SCML ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias para diminuir ou recuperar tais
atfrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes,
esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as providéncias que

julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.

SECCAO Il - CONDICOES DE EXECUGAO DA EMPREITADA

CONDICOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente ds técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos

da cldusula 3.¢ deste caderno de encargos.
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16.3.

16.4.

16.5.

17.
17.1.

O Empreiteiro pode propor & SCML, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo
da obtencdo das carateristicas finais especificadas para a obra.
O Empreiteiro deverd possuir Alvard de Empreiteiro ou certificado emitido pelo Instituto dos
Mercados PUblicos do Imobilidrio e da Construcdo (IMPIC) que deve conter as seguintes
classificacoes, de acordo com a Lein.° 41/2015 de 3 de Junho:
Da 1.° Categoria (Edificios e patrimdnio construido), na classe correspondente & parte dos
frabalhos a que respeitem:
e Da 1.9 Subcategoria (Estruturas e elementos de betdo);
e Da 4.° Subcategoria (Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias);
e Da 5.9 Subcategoria (Estugues, pinturas e outros revestimentos).
Da 4.° Categoria (Instalacdes elétricas e mecdnicas), na classe correspondente d parte dos
frabalhos a que respeitem:
e Da 1.%Subcategoria (Instalacdes elétricas de utilizacdo de baixa tenséo com poténcia
até 50 kVA).
Da 5.% Categoria (Outros trabalhos), na classe correspondente & parte dos trabalhos a que
respeitem:
e Da 1.9 Subcategoria (Demolicdes).
A SCML pode solicitar ao Empreiteiro, sempre que o entender, a apresentacdo de quaisquer
documentos comprovativos da fitularidade das habilitacdes legalmente exigidas para a

empreitada objeto do contrato a celebrar, fixando-lhe prazo para o efeito.

TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

O Empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios d execucdo da obra,

designadamente:

17.1.1. Os trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo
do estaleiro, incluindo as correspondentes instalacdes, redes provisérias de dgua, de
esgotos, de elefricidade e de meios de telecomunicacdes, vias internas de circulacdo
e tudo o mais necessdrio a esses trabalhos;

17.1.2. Os trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
frabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das
vias publicas;

17.1.3. Os trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdérias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execucdo dos frabalhos
e para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

17.1.4. Os trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.1.5. Os trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes
e serventias que sejam indispensdveis alterar ou destruir para a execucdo dos
trabalhos;

17.1.6. Os trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias infernas deste;

17.1.7. O levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canalizacdes € oufros
elementos encontrados nas escavacoes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte infegrante do Confrato ou pudesse verificar-se por
simples inspecdo do local da obra até d data limite da rececdo das propostas;

17.1.8. O transporte e remocdo, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste caderno de encargos, dos produtos de escavacdo, demolicdo ou
desmontagem, bem como residuos de limpeza;

17.1.9. Areconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demolicées a fazer para
a execucdo da obrg;

17.1.10. Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
enconfrem previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto & sua
existéncia e quantidade d data da apresentacdo da proposta, quer se frate de dguas
pluviais ou de esgotos quer de dguas de condutas ou outras;

17.1.11. A reposicdo dos locais onde se executaram os frabalhos em condicdes de ndo
lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservacdo futura da obra,
assegurando o bom aspeto geral e a seguranca dos mesmos locais;

O estaleiro e as instalacdes provisdrias obedecerdo ao que se encontre estabelecido na

legislacdo em vigor e neste caderno de encargos, devendo o respetivo estudo ou projeto ser

previamente apresentado a SCML para verificacdo dessa conformidade. A planta definitiva
do estaleiro e das instalacdes provisérias deve ser submetida d aprovacdo da Fiscalizacdo no
prazo de 5 (cinco) dias contados da data da consignacdo.

A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacdes e aos locais de trabalho

e de estada do pessoal, deverd ser organizada de acordo com a regulamentacdo aplicdvel.

A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem

respeitar a legislacdo em vigor, nomeadamente, as mencoes referidas no artigo 348° do CCP.

As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocacdo dos sinais ou avisos em falta e a

substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

O Empreiteiro obriga-se a colocar na obra, oportunamente e sem encargos para a SCML, os

sinais rodovidrios e as balizagens para conveniente aviso e seguranca do trénsito, com

particular atencdo sempre que, por virtude das obras ou obstdculo de qualquer natureza,
haja necessidade de desviar a circulacdo de pessoas e viaturas.

Os encargos relativos a todos os trabalhos que devam considerar-se preparatdrios ou

acessorios referidos no nUmero anterior serdo suportados pelo Empreiteiro.

A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra sGo da responsabilidade do

Empreiteiro e compreendem, além dos trabalhos preparatérios ou acessérios previstos no

artigo 350.° do CCP e no nUmero 1 da presente cldusula, os seguintes:
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17.9.

17.8.1. O desenvolvimento, especificacdo e enfrega do Plano de Seguranca e Saude da fase
de obra, de acordo com o artigo 11.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro
gue deverd ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura
do conftrato;

17.8.2. A apresentacdo pelo Empreiteiro & SCML de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

17.8.3. O estudo e definicdo pelo Empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos tfrabalhos, incluindo os planos de monitorizacdo e prevencdo;

17.8.4. A apresentacdo pelo Empreiteiro dos desenhos de constru¢cdo, dos pormenores de
execucdo e dos elementos necessdrios a boa execucdo dos trabalhos, bem como os
planos de estaleiro (geral e parciais);

17.8.5. A elaboracdo e apresentacdo pelo Empreiteiro do plano ajustado de pagamentos;

17.8.6. A apresentacdo pelo Empreiteiro de reclamacaodes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° do CCP;

A SCML aprovard, se estiverem conformes, os documentos apresentados pelo empreiteiro e

referidos em 17.8., no prazo de 5 (cinco) dias a contar da rececdo dos mesmos.

17.10.A SCML prestard os esclarecimentos das duvidas previstas na cldusula 17.8.2. no prazo de 5

(cinco) dias a contar da sua rececdo das mesmas.

17.11.0s atos previstos nos nUmeros anteriores deverdo obedecer as formalidades previstas no CCP

18.

19.

19.1.

19.2.

20.
20.1.

e demais legislacdo aplicdvel.

LOCAIS E INSTALACOES CEDIDOS PARA A EXECUGCAO DA OBRA
Os locais e, eventualmente, as instalacdes que a SCML ponha & disposicdo do Empreiteiro
devem ser exclusivamente destinados a implantacdo e exploracdo do estaleiro relativo &

execucdo dos trabalhos.

INSTALACOES PROVISORIAS

As instalacoes provisdrias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execucdo
da empreitada devem obedecer ao disposto na clausula 17.2. e ser submetidas d aprovacdo
da Fiscalizacdo.

Aquela autorizacdo ndo dispensard o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar

a danificacdo da parte da obra utilizada.

DESMONTAGEM DO ESTALEIRO E DAS INSTALAGOES, REPARAGOES E REPOSICOES
O Empreiteiro procederd d desmontagem do estaleiro e das instalacdes da Fiscalizacdo e
terd concluido a remoc¢do de andaimes, entulhos e materiais de construcdo no prazo maximo

de 10 (dez) dias contados a partir da conclusédo da empreitada.
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20.2.

21.
21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

22.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

23.
23.1.

23.2.

Todos os trabalhos de reparacdo e reposicdo de pavimentos, instalacdes ou construcdoes
afetadas pela execucdo da obra devem ficar concluidos no prazo de 15 (quinze) dias

contados a partir da conclusdo da obra.

MENGCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

Sem prejuizo do disposto em lei especial e conforme estipulado no artigo 348.° do CCP, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou nimero de certificado
de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n° 2 do
arfigo 81° do CCP.

O painel referido no nuUmero anterior, sujeito a aprovacdo pela Fiscalizacdo, terd 2,00x1,20 m
e serd colocado até ao inicio dos trabalhos.

O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do caderno de encargos com o respetivo projeto de
execucdo, do clausulado contfratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da
empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido infroduzidas.

O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicdveis.

No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

TRABALHOS DE PROTECAO E SEGURANGCA

Constitui encargo do Empreiteiro a realizacdo dos trabalhos de protecdo e seguranca
especificados neste caderno de encargos.

Quando se verificar a necessidade de frabalhos de protecdo ndo definidos no caderno de
encargos o Empreiteiro avisard a SCML, propondo as medidas a tomar, e interromperd os
trabalhos afetados, até decisdo daguela.

No caso a que se refere o nUmero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, a SCML
procederd aos contactos necessdrios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das
medidas a tomar.

O Empreiteiro deverd tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacdes e os
frabalhos da empreitada sejam danificados por inundacdes, tempestades ou outros

fendmenos naturais, nomeadamente com a colocacdo de uma cobertura provisdria.

DEMOLICOES

Consideram-se incluidas no contrato as demolicdes que se encontrem previstas neste
caderno de encargos.

Os trabalhos de demolicdo compreendem a demolicdo das construcdes que ocupem locais

de implantacdo da obra, bem como a remocdo completa, para fora do local da obra ou

14
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23.3.

23.4.

24.
24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

para os locais definidos neste caderno de encargos, de fodos 0os equipamentos, materiais e
entulhos, incluindo as fundacdes e canalizacdes ndo utilizadas e excetuando apenas o que
a SCML autorize a deixar no terreno.

O Empreiteiro tomard as precaucdes necessdrias para assegurar, em boas condicdes, o
desmonte e a conservacdo dos materiais e elementos de construcdo especificados neste
caderno de encargos ou de reconhecido interesse e/ou solicitacdo da Fiscalizacdo, sendo
responsével por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

Os materiais e elementos de construcdo a que se refere o niUmero anterior sdo propriedade
da SCML.

ESPECIFICAGCOES DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizacdo das mdquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes, os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a
empregar na obra e todo o material indispensdvel & boa execucdo dos trabalhos.

O equipamento, materiais ou elementos de construcdo a que se refere o niUmero anterior
devem satisfazer, quer quanto as suas carateristicas, quer quanto ao seu funcionamento, o
estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicdveis.

Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra ferdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e
nos restantes documentos contratuais, com as toler@Gncias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
carateristicas, o Empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcdo que
ndo correspondam 4as caracteristicas da obra ou que sejom de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos
dos nUmeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

Nos casos previstos nos niUmeros anteriores, o Empreiteiro propord, por escrito, a Fiscalizacdo
a aprovacdo dos equipamentos, materiais ou elementos de construcdo escolhidos. Esta
proposta deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento
da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de frabalhos nem o prazo em que a SCML se deva pronunciar.

O Empreiteiro poderd propor a substituicdo contratual dos equipamentos, materiais ou de
elementos de construcdo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as
caracteristicas a que esses equipamentos, materiais ou elementos deverdo satisfazer e o
aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem como o

prazo em que a SCML se deverd pronunciar.
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24.8.

24.9.

A proposta prevista no nUmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovagcdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

Se a SCML, no prazo de 15 (quinze) dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar
a suspensdo dos respetivos trabalhos, o Empreiteiro utilizard os materiais e elementos de

construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

24.10.0 regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das

25.
25.1.

25.2.

26.
26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.
26.7.

carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicdvel d sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os trabalhos complementares ou

frabalhos a menos.

MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO PERTENCENTES A SCML

Se a SCML, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar
na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de
outras obras ou demolicées, o Empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for
caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos tfrabalhos
em que aqueles forem aplicados.

O disposto no numero anterior ndo serd aplicdvel se o Empreiteiro demonstrar j& haver
adquirido os materiais necessdrios para a execucdo dos trabalhos ou ha medida em que o

tiver feito.

CARATERISTICAS DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-& & aprovacdo da SCML.
Sempre que a SCML ou o Empreiteiro o julguem necessdrio, este Ultimo apresentard amostras
de materiais ou elementos de construcdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizacdo da obra, servirdo de padrdo.

As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizacdo, de certificados de origem e de andlises ou ensaios feitos em laboratdrio oficial.
Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do Empreiteiro, ela deverd ter
lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparacdo e planeamento da obra e,
em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovacdo ndo prejudiguem o
cumprimento do plano de frabalhos.

A existéncia do padrdo ndo dispensard, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de
materiais ou de elementos de construcdo enfradas no estaleiro.

As amostras padrdo serdo restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

O empreiteiro é obrigado a fornecer & SCML as amostras de matericis e elementos de

construcdo que este lhe solicitar.
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26.8.

26.9.

27.
27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

27.7.

27.8.

27.9.

A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta
da SCML.

LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

Os materiais e elementos de construcdo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens,
tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

De cada um dos lotes colher-se-Go, sempre que necessdrio, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se
uma delas ao Empreiteiro, a outra & SCML e ficando a terceira de reserva na posse deste
Ultimo.

A colheita das amostras e a sua preparacdo e embalagem serdo feitas na presenca da
Fiscalizacdo e do Empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios
indispensdveis para o efeito. Estas operacdes obedecerdo s regras estabelecidas neste
caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicdveis ou, na sua
omissdo, as que forem definidas por acordo prévio.

Os encargos com a apresentacdo das amostras encontram-se incluidos nos valores atribuidos
pelo Empreiteiro a cada uma das atividades previstas no mapa de quantidades de trabalho.
As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessArias.

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
Empreiteiro.

Quando a SCML tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisguer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no niUmero anterior se mostrarem insatisfatdrios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios € com a reparacdo daquelas deficiéncias ficar@o a seu cargo, sendo, no
caso contrdrio, de conta da SCML.

Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabeleca expressamente a
obrigatoriedade de realizagcdo de ensaios, as amostras da SCML e do Empreiteiro podem ser

ensaiadas em laboratdrios de reconhecida competéncia, d escolha de cada um deles.

27.10.Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios ndo esteja estabelecida

expressamente neste caderno de encargos, a SCML poderd, com base ou ndo nos ensaios,
rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeicdo sé se considerard, porém, definitiva se

houver acordo entre as partes.

27.11.Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagcdo

dos ensaios previstos, o Empreiteiro promoverd por sua conta a realizacdo dos referidos
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ensaios em laboratério escolhido por acordo com a SCML ou, se tal acordo ndo for possivel,

num laboratério oficial.

27.12.Nos casos a que se refere o nUmero anterior, a SCML poderd rejeitar o lote ensaiado, se os

resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatérios. Essa rejeicdo sé se considerard,
porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios houverem sido realizados
em laboratério oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua repeticdo em

condicdes idénfticas.

27.13.Em todas as hipdteses em que a rejeicdo de materiais ou elementos de construcdo tiver

cardter meramente provisério e ndo for possivel estabelecer acordo entre a SCML e o
Empreiteiro, promover-se-& o ensaio da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-

se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

27.14.Sempre que os materiais ou elementos de construcdo forem rejeitados definitivamente, serdo

da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de
aprovacdo, a SCML suportard as despesas relativas aos ensaios a que tenha mandado

proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.

27.15.Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construcdo, de acordo com o

28.
28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

29.
29.1.

resultado dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisdo estabelecidas para
cada material ou elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos
normativos aplicdveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo antes da

realizacdo dos ensqios.

APROVAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Os materiais e elementos de construcdo ndo poderdo ser aplicados na empreitada sendo
depois de aprovados pela Fiscalizacdo.

A aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo serd feita por lotes e resulta da
verificacdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

A aprovacdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo deverd ter lugar nos oito
dias subsequentes a data em que a Fiscalizacdo foi notificada, por escrito, da sua entrada no
estaleiro, considerando-se aprovados se a Fiscalizacdo ndo se pronunciar no prazo referido,
a ndo ser que a eventual realizacdo de ensaios exija periodo alargado, facto que, no mesmo
prazo, serd comunicado ao Empreiteiro.

No momento da aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-& 4 sua
perfeita identificacdo. Se, nos termos do nUmero anterior, a aprovacdo for tdcita, o

Empreiteiro poderd solicitar a presenca da Fiscalizacdo para aquela identificacdo.

CASOS ESPECIAIS

Os matericis ou elementos de construcdo sujeitos a homologacdo ou classificagdo
obrigatdrias sé poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de
homologacdo ou classificacdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo

isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.
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29.2.

29.3.

30.
30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

31.
31.1.

31.2.

31.3.

Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas
qguando o Empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério;
ndo se dispensard, contudo, a verificacdo de outras caracteristicas, nomeadamente as
geomeétricas.

A Fiscalizacdo poderd verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacdes
e facilidades necessdrias. A aprovacdo so serd, todavia, efetuada depois da entrada na obra

dos equipamentos, materiais ou elementos de construcdo referidos.

DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS OU ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

O Empreiteiro deverd possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de
construcdo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com
o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizacdo das diligéncias de aprovacdo
necessArias.

Os materiais e elementos de construcdo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumacdo que garanta condicdes adequadas
de acesso e circulacgdo.

Desde que a sua origem seja a mesma, a SCML poderd autorizar que, depois da respetiva
aprovacdo, os materiais e elementos de construcdo ndo se separem por lotes, devendo, no
entanto, fazer-se a separagdo por tipos.

O Empreiteiro assegurard a conservacdo dos materiais e elementos de construcdo durante o
seu armazenamento ou depdsito.

Os materiais e elementos de construcdo deteriordveis pela acdo dos agentes atmosféricos
serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranca e
protecdo contra as intempéries e humidade do solo.

Os matericis e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos

termos da cldusula seguinte.

REMOGAO DOS MATERIAIS, ELEMENTOS DE CONSTRUGAO OU DEMOLICAO

A remocdo dos materiais e elementos de construcdo ou demolicdo deverd respeitar o Plano
de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo que integra este caderno
de encargos.

Os materiais e elementos de construcdo rejeitados provisoriamente deverdo ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes.

Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora
do local dos trabalhos no prazo que a Fiscalizacdo da obra estabelecer, de acordo com as

circunst@ncias.
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31.4.

31.5.

31.6.

31.7.

31.8.

32.
32.1.

32.2.

32.3.

33.
33.1.

33.2.

Em caso de falta de cumprimento pelo Empreiteiro das obrigacdes estabelecidas nos
nUmeros anteriores poderd a Fiscalizacdo fazer transportar os materiais ou os elementos de
construcdo em causa para onde mais convenha, pagando o que necessdrio for, tudo a custa
do Empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da decisdo.

O Empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos de materiais
ou elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha
servido para a sua execucdo, nNo prazo maximo de 10 (dez) dias contados a partir da data de
conclusdo da empreitada.

Se até a data marcada para a rececdo provisdria da empreitada, o Empreiteiro ndo tiver
procedido dsremocoes, poderd a SCML mandar executd-las por conta do Empreiteiro. Todos
os materiqis e equipamentos que eventualmente existam nas dreas a desocupar serdo
removidos para depdsitos por conta do Empreiteiro, ficando este sujeito ao pagamento da
multa. Caso a SCML entenda ndo fazer as remogdes em causa procederd d guarda das
instalacoes por remover, impedindo o acesso do Empreiteiro aos materiais ou equipamento
gue eventualmente ai tenham sido deixados.

Dentro dos prazos que a Fiscalizacdo marcar, o Empreiteiro terd de remover do local dos
trabalhos e da via puUblica todos os produtos resultantes de escavacdes, demolicoes,
arrangue de vegetacdo e limpeza geral.

As lamas e areias retiradas do interior dos coletores teréo de ser removidos do local da obra

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

RECLAMACAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

Se for negada a aprovacdo dos materiais € elementos de construcdo e o Empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar & SCML reclamacdo fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

A reclamacdo considera-se deferida se a SCML ndo notificar o Empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 (quinze) dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pela SCML ao Empreiteiro.

Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamacdo do Empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

EFEITOS DA APROVAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstdncias que modifiqguem a
sua qualidade.

No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o Empreiteiro exigir

que se colham amostras de qualquer deles.
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33.3.

34.

35.
35.1.

35.2.

35.3.

36.

37.

37.1.

37.2.

37.3.

37.4.

Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputdvel ao Empreiteiro, este deverd substitui -los & sua custa.

APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os

processos propostos pelo Empreiteiro e aprovados pela SCML.

SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os

necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

35.1.1. Sejam diferentes dos aprovados;

35.1.2. NGo sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas
confratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar
e que ndo possam ser utilizados de novo.

As demolicdes e aremocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da

responsabilidade do Empreiteiro.

Se o Empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta cldusula,

poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO NAO DESTINADOS A OBRA
O Empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo da SCML, materiais e

elementos de construcdo que ndo se destinem & execucdo dos trabalhos da empreitada.

TRABALHOS COMPLEMENTARES

O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizacdo da Obra quaisquer erros ou omissoes
dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem como
das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

Deve o Empreiteiro, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da consignacdo total
ou da primeira consignacdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do
Caderno de Encargos, salvo dos que sé sejam detetdveis durante a execucdo da obra, sob
pena de ser responsdavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento desses erros e omissoes.

O Empreiteiro é ainda responsdvel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacdo do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 (trintal)
dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua detecdo.

O Empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que Ihe

sejam ordenados pela SCML, o qual deve entregar ao Empreiteiro todos os elementos
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37.5.

37.6.

38.
38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

39.
39.1.

necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o Empreiteiro tenha

a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucdo.

Quando os trabalhos complementares resultem de circunst@ncias ndo previstas, pode o Dono

da Obra ordenar a sua execucdo ao Empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

37.5.1. NGo possam ser técnica ou economicamente separdveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliqguem um aumento considerdvel de custos para o Dono
da Obra;

37.5.2. O preco desses frabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunst@ncias ndo previstas, ndo exceda 10% (dez por
cento) do preco confratual; e

37.5.3. O somatdério do preco contratual com o preco atribuido aos trabalhos
complementares ndo exceda os limites legalmente previstos na alinea d) do artigo 19.°
do CCP.

Quando os trabalhos complementares resultem de circunst@ncias imprevisiveis ou que uma

Entidade Adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o Dono da Obra ordenar a sua

execucdo desde que, de forma cumulativa:

37.6.1. N3Jo possam ser técnica ou economicamente separdveis do objeto do contrato sem

inconvenientes graves e impliquem um aumento considerdvel de custos para o Dono
da Obra; e

37.6.2. O preco desses frabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares

igualmente decorrentes de circunst@ncias ndo previstas, nGo exceda 40% (quarenta

por cento) do preco contratual.

ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o Empreiteiro deve apresentar tfodos os
elementos necessdrios a sua perfeita apreciacdo.

Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdiculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

NGo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pela SCML.

Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e solidez

da obra, o empreiteiro terd direito a metade do respetivo valor.

MEDICOES
As medicdoes de todos os trabalhos executados, incluindo os frabalhos ndo previstos no projeto
e os frabalhos ndo devidamente ordenados pela SCML sdo feitas no local da obra com a

colaboracdo do Empreiteiro e sdo formalizados em auto.
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39.2.

39.3.

40.
40.1.

40.2.

41.
41.1.

41.2.

41.3.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:

39.2.1. As normas definidas no projeto de execucdo;

39.2.2. As normas oficiais de medicdo que se enconfrem em vigor;

39.2.3. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil na versGo mais
atualizada;

Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre a SCML e

o Empreiteiro.

PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

Correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de
processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial., salvo no que respeite a materiais e
elementos de construcdo que sejam fornecidos pela SCML.

No caso de a SCML ser demandado por infragcdo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nUmero anterior, o Empreiteiro indemniza -o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por fodas as quantias que tenha de pagar, seja a

que titulo for.

EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

A SCML reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer frabalhos ndo
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica d dos contratados com o
Adjudicatdrio.

Os trabalhos referidos no nUmero anterior sGo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros prejuizos.
Quando o Empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a serimpedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagcdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a
fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos
resultantes da realizagcdo daqueles trabalhos.

No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o Empreiteiro tem direito & reposicdo do equilibrio

financeiro do confrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP
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44,

44.1.
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SECCAO IV - PESSOAL

OBRIGAGCOES GERAIS

Sdo da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem da SCML, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes da SML, do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

HORARIO DE TRABALHO

O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislacdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao Diretor de Fiscalizacdo da Obra.

O desenrolar dos trabalhos, nomeadamente em termos do respetivo hordrio, deverd respeitar
escrupulosamente o disposto em matéria de producdo de ruido.

Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos sé poderdo ter lugar desde que a
urgéncia da execucdo das obras ou outras circunst@ncias especiais o exijiam e a SCML o
auftorize.

Qualguer alteracdo ao hordrio normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar deverd

ser proposta a Fiscalizacdo, por escrito, com a necessdria antecedéncia.

SEGURANGCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua confta os
encargos que resulfem do cumprimento de tais obrigacdes.

O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar
-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos

nUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, & custa daquele, as
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44 .4.

44.5.

44.6.

44.7.

45,

45.1.

45.2.

46.

46.1.

46.2.

46.3.

providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
Empreiteiro.

O Empreiteiro responde, a qualgquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos niUmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e das pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

O Empreiteiro € responsdével pela coordenacdo da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atfividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma
cooperacdo adequada no sentido da protecdo da seguranca e sadde.

A SCML poderd, em qualguer momento, proceder a auditorias ao Sistema de Seguranca
implementado pelo Empreiteiro.

O ndo cumprimento por parte do Empreiteiro da legislacdo aplicdvel sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho, e bem assim do estabelecido no presente grupo de cldusulas,
no Plano de Seguranca e Saude, incluindo o ndo cumprimento dos prazos de entrega
estabelecidos de qualquer documento referido relativo a seguranca e salde no trabalho,
poderd determinar a comunicacdo ao IMPIC dessa ocorréncia, ao abrigo do nUmero 1 do
artigo 30° da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho, para efeitos nomeadamente da aplica¢cdo do
disposto no artigo 34° do mesmo Decreto-Lei (levantamento de auto de noticia), sem prejuizo

de outras acdes que a SCML venha a estabelecer contratual ou legalmente admissiveis.

CAPITULO IlI- OBRIGACOES DA SCML

PRECO BASE
Pela execucdo de todos os trabalhos objeto do contrato a celebrar, o preco base é de
28.500,000 € (vinte e oito mil e quinhentos euros), acrescido de Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA) a taxa legal em vigor.
O preco base do presente procedimento é resultante do somatdrio dos valores atribuidos as
quantidades dos vdrios trabalhos necessdrios, aos quais foi imputado um valor por unidade

considerado ajustado aos precos de mercado.

CONDICOES DE PAGAMENTO
Os pagamentos a efetuar pela SCML tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula 39.°
deste caderno de encargos.
Os pagamentos sdo efetuados no prazo mdximo de 30 (trinta) dias, apds a apresentacdo
da respetiva fatura.
As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucoes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.
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46.12.
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As faturas deverdo ser obrigatoriamente emitidas em formato eletrénico, e enviadas

diretamente ao NUcleo de Informacdo e Monitorizagdo da Direcdo Financeira da SCML,

para o endereco faturaeletronica@scml.pt devendo mencionar obrigatoriamente o nimero
da nota de encomenda enviado pela SCML, o nUmero do procedimento e ser
acompanhadas de todos os elementos descritivos e justificativos que permitam a sua
conferéncia e validacdo, e dos correspondentes indices utilizados e do cdlculo justificativo
do valor obftido.

Sem prejuizo do previsto no niUmero anterior, Nos prazos e para as entidades previstas na lei,
€ permitido o envio das faturas por outros suportes que ndo os eletrénicos para o endereco

eletrénico fatura@scml.pt, ou na impossibilidade de processamento de faturas digitais, as

mesmas deverdo ser enviadas para a morada do referido NUcleo sito na Calcada da Gléria,
n.° 53 1250-112 Lisboa.

Cada auto de medicdo deve referir fodos os frabalhos constantes do plano de frabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de
fiscalizacdo da obra condicionada & efetiva realizacdo daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
O disposto no numero anterior n&o prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 2
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites
em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nUmeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicdveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Ndo hd lugar d concessdo de adiantamentos.

Os trabalhos complementares deverdo ser contabilzados no auto de medicdo
correspondente ao més em que a decisdo foi ftomada, de modo a possibilitar a verificacdo
permanente da variacdo dos frabalhos da empreitada.

Caso as faturas apresentadas ndo sejam aprovadas pela SCML, porque desconformes com
a lei ou com o contrato, esta comunicard tal decisdo ao Adjudicatdrio, ndo procedendo a
SCML ao seu pagamento até apresentacdo de outras em sua substituicdo, devidamente
corrigidas.

O incumprimento das obrigacdes referidas nos nimeros anteriores constitui causa de

resolucdo, nos termos da cldusula 62. do caderno de encargos.
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47.

MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atfraso da SCML no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o Empreiteiro direito cos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e

incidirdo sobre a totalidade da divida.

48. REVISAO DE PRECOS

48.1.

48.2.

49.

49.1.

49.2.

49.3.

49.4.

49.5.

49.6.

A revisdo dos precos confratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade
de férmula.

A revisdo de precos obedece d seguinte férmula do tipo FO7 (Anexo ao Despacho n.° 22
637/2004 (2° série), de 12 de Outubro, e ao Despacho n.° 1592/2004 (2° série), de 8 de Janeiro,

tendo em consideracdo a Retificagcdo n.° 383/2004 (2° série), de 25 de Fevereiro).

SECCAO V - SEGUROS

CONTRATOS DE SEGURO

O Empreiteiro e os seus subcontratados estdo obrigados a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno
de encargos € na legislacdo aplicAvel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do
recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacdo.

O Empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

A SCML pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicdvel, ndo sendo
admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do Empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os confratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do Empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a SCML reserva-se o direito de se substituir

aqguele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
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50.6.

O Empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até & data da rececdo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e mdquinas auxiliares
gue em cada momento estejam afetos & obra ou ao estaleiro, até d data em que deixem de
O estar.

Sempre que ocorra um sinistro participado & seguradora, serd obrigatéria a reposicdo
automdtica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor
equivalente ao volume das indemnizag¢oes liquidadas ou previstas, obrigando-se o fomador
do seguro a pagar o sobre prémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposicdo.

O Empreiteiro, os seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualguer

possivel direito de sub-rogacdo contra a SCML.

OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

O Empreiteiro subscreverd em seu préprio nome, da SCML e de todos os seus subempreiteiros,

uma apdlice de Seguro de Construcdo e/ou Montagens tipo CAR (Contractor’s All Risks), que

englobard todos os trabalhos provisérios e definitivos de construcdo e montagens respeitantes

ao Contrato. A apdlice emreferéncia contemplard os danos d obra e a responsabilidade civil,

adiante indicadas.

Estas apdlices deverdo conter uma condicdo especial no sentido de que nenhuma

indemnizacdo serd liguidada pela seguradora relativamente aos Danos d Obra, sem o prévio

conhecimento da SCML.

As apdlices de seguros acima referidas deverdo ser subscritas pelo Empreiteiro, a suas

expensas, sendo permitida a adocdo do regime de franquias, dedutiveis por cada sinistro, as

quais ficaré@o sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel quantitativo deve obter o acordo

prévio da SCML, que ndo suportard qualquer franquia de sua conta.

A subscricdo destas apdlices de seguro ndo invalida nem limita as responsabilidades

assumidas contratualmente entre as partes e também ndo impede a efetivacdo de outros

tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatérias ou ndo, e que os diversos

intervenientes na obra terdo de exibir, através das apdlices respetivas.

Em caso de sinistro, serdo indemnizadas fodas as perdas e/ou danos resultantes de acidentes

de construcdo e/ou montagem, durante o periodo de execucdo dos trabalhos e mais 2 (dois)

anos contados a partir da data de rececdo proviséria dos trabalhos.

A apdlice incluird, além de todos os riscos habituais préprios desta modalidade de seguro

técnico, as seguintes garantias adicionais:

50.6.1. Danos em consequéncia de riscos de forca maior da natureza;

50.6.2. Danos resultantes de greves, assaltos, fumultos, atos de malvadez, terrorismo e
sabotagem;

50.6.3. Despesas com remocdo de escombros, em caso de sinistro;

50.6.4. Perdas ou danos acidentais decorrentes de operacdes de manutencdo a cargo do
Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construcdo ou as

montagens;
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50.14.

50.15.

50.6.5. Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia
de concecdo, de fabrico ou de montagem em fdbrica das pecas ou equipamentos
instalados na obra.

Adicionalmente, as apdlices deverdo ainda contemplar, por si ou por apdlice separada, a
cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada
segura, quando estas fenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do
Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros
Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de cardter patrimonial e extra
patrimonial causados a terceiros em geral e d SCML em particular, em consequéncia da
execuc@o dos ftfrabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de natureza
extracontratual pelo dano causado seja imputdvel a qualquer das entidades seguras na
apdlice, por siisoladamente ou de forma soliddria.
E exigida a inclusGo da clausula especial de responsabilidade civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente, Empreiteiro e subempreiteiros
intervenientes.
A garantia referente aos seguros de responsabilidade civil serd vdlida desde o inicio dos
trabalhos até dois anos apds a data da rececdo provisdria.
O Empreiteiro obriga-se a celebrar um confrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualguer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em
vigor em Portugal.
O Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria afetos a obra,
gue circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, mdagquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automodvel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos G obra pelos subempreiteiros se encontram
igualmente segurados.

O Empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos

préprios do equipamento, mdquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os

meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e mdaquinas e equipamento fixos ou moveis.

No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os

riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automédvel previsto

no n.° 12 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.
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CAPITULO IV - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO

REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO

O Adjudicatdrio deverd comunicar a SCML, até d data da apresentacdo dos documentos de
habilitacdo, o nome do seu Representante, que servird de interlocutor para todas as fases de
execucdo do contrato.

Durante a execucdo do contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no Caderno de Encargos
ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pela SCML, a confiar a sua representacdo
a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: engenheiro civil.

Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o Empreiteiro confirmard, por escrito,
o nome do Diretor de Obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informagdo
ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para fal seja convocado.

A SCML poderd impor a substituicGo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes & atuacdo
profissional do Diretor de Obra.

Caso venha a ser exigida a substituicdo do Diretor de obra, a mesma deverd ocorrer no prazo
de 15 (quinze) dias a contar da data da comunicacdo. O Empreiteiro deverd apresentar os
documentos do novo técnico com a antecedéncia de 5 (cinco) dics.

Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aqguele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para

responder, perante o diretor de fiscalizagcdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

51.10.0 Empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em

matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo

do plano de seguranca e saude.

51.11.0 Empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em

matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.

51.12.A substituicdo do técnico designado na Proposta para Diretor de Obra sé serd autorizada em

caso de forca maior devidamente justificado e aceite pela SCML.

51.13.Em caso de aceitacdo, pela SCML, da justificacdo a que se refere o niUmero anterior, o

Empreiteiro obriga-se a submeter a prévia aprovacdo da SCML um outro técnico com

formacdo, perfil e experiéncia, no minimo, equivalentes as do técnico designado na Proposta.
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51.14.0 Empreiteiro entregard a Fiscalizagcdo, no mesmo prazo estabelecido no nUmero 3 da

52.
52.1.

52.2.

52.3.

52.4.

52.5.

52.6.

52.7.

52.8.

53.
53.1.

presente cldusula, documento escrito indicando o nome, a qualificacdo, as atribuicdes e a
respetiva posicdo no organograma da equipa da empreitada de todos os técnicos que
infervenham na execucdo dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da proposta que

submeteu, entdo, na sua qualidade de Concorrente.

REPRESENTACAO DA SCML

Durante a execucdo a SCML é representada por um Diretor de Fiscalizacdo da Obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no Caderno de Encargos
ou no conftrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

A SCML notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizacdo da Obra que designe
para a fiscalizacdo local dos trabalhos até & data da consignacdo ou da primeira
consignacdo parcial.

O Diretor de Fiscalizacdo da Obra tem poderes de representacdo da SCML em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias de
modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.

A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos & Fiscalizacdo que, nos termos da lei, incumba
a outras entidades.

As determinacodes e insfrucdes da Fiscalizacdo serdo obrigatoriamente confiirmadas por
escrifo.

A Fiscalizagcdo, mediante a autorizacdo da SCML, terd autoridade para suspender os
frabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de Seguranca e
Saude ou das disposicdes do Contrato.

A presenca ou auséncia de elementos da Fiscalizacdo ndo poderd serinvocada para ilibar o
Empreiteiro das obrigacdes inerentes & empreitada.

A SCML designard também um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar

permanentemente a sua execucdo.

REUNIOES DE COORDENACAO

O Diretor de Obra obriga-se a participar em reunides de coordenacdo, com periodicidade

semanal, se outra ndo for acordada, onde serdo tratados os assuntos relacionados com a

empreitada, nomeadamente:

53.1.1. Alteracdes ao projeto, ordenadas ou aceites pela SCML;

53.1.2. Alteracdes ao Plano de Trabalhos, ordenadas ou aceites pela SCML;

53.1.3. Paralisacdo dos trabalhos, fornecimentos e montagens e suas causas;

53.1.4. Ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e suas
causas;

53.1.5. Acidentes de Trabalho;

53.1.4. Aprovacado e rejeicdo dos materiais e equipamentos pela Fiscalizacdo;
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53.2.

53.3.

54.
54.1.

54.2.

53.1.7. Pedidos e/ou datas de vistorias e reunides;

53.1.8. Realizacdo de frabalhos que, por iniciativa e responsabilidade do Empreiteiro, sejam
executados fora das horas regulamentares.

No final de cada més e com a entrega do auto de medicdo mensal dos trabalhos, deverdo

ser abordados os assuntos a seguir mencionados:

53.2.1. Andlise descritiva dos trabalhos realizados no més em causa e todas as ocorréncias
dignas de registo;

53.2.2. Quantidades, percentagens e rendimentos dos frabalhos realizados no més,
acumulados e por realizar;

53.2.3. Grdfico de barras indicando os trabalhos efetivamente executados no més e a sua
posicdo relativa ao plano de trabalhos em vigor;

53.2.4. Plano de faturacdo;

53.2.5. Andlise do prazo decorrido, dos desvios, suas causas e justificacoes;

53.2.6. Previsdo dos frabalhos a realizar no més seguinte.

Dos assuntos tratados nestas reunides lavrar-se-do atas que serdo assinadas pelos

infervenientes.

LIVRO DE REGISTO DA OBRA

O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e

rubricadas por si e pelo Diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgdo

sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a

execucdo dos trabalhos.

Para além dos referidos no n.° 3 do artigo 304.° € no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os factos a

consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, designadamente, os seguintes:

54.2.1. As alteracdes ao projeto ordenadas ou aceites pela SCML;

54.2.2. As alteracdes ao plano de frabalhos ordenadas ou aceites pela SCML;

54.2.3. Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

54.2.4. Asinformacdes quanto a elaboracdo dos autos de medicdo e drealizacdo e resultado
dos ensaios;

54.2.5. As informacdes relativas d execucdo de trabalhos complementares e trabalhos a
menos;

54.2.6. As aprovacoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;

54.2.7. Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro,
com referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de
rececdo;

54.2.8. Os acidentes de trabalho;

54.2.9. As suspensdes ou paralisacoes dos tfrabalhos e suas causas ou motivos;

54.2.10. As penalizacdes dos trabalhos e suas causas;

54.2.11. As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao

ritmo do fornecimento e montagem do "Equipamento”.
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54.3.

55.
55.1.

55.2.

55.3.

56.
56.1.

56.2.

56.3.

56.4.

57.
57.1.

57.2.

57.3.

O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

RECECAO PROVISORIA

A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do Empreiteiro ou
por iniciativa da SCML, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucdo da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisdria, esta
é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

PRAZO DE GARANTIA

Na data da assinatura do auto de rececdo proviséria inicia-se o prazo de garantia, durante o

qual o Empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os defeitos da obra

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos de obra:

56.2.1. 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

56.2.2. 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo
estruturais ou instalacdes técnicas;

56.2.3. 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas
dela autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido rececdes provisdrias parciais, o prazo de garantia fixado nos termos do

nUmero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pela SCML, desde que suscetivel de uso independente e autonomizével.

Excetuam-se do disposto no n.° 2 da presente cldusula as substituicdes e os trabalhos de

conservacdo que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais

consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

RECECAO DEFINITIVA

A vistoria & obra para efeitos de rececdo definitiva é realizada 5 (cinco) anos apds arececdo
proviséria.

Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:
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57.4.

57.5.

58.

59.
59.1.

59.2.

59.3.

59.4.

60.
60.1.

57.3.1. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

57.3.2. Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente & totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de

ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos

pressupostos previstos no nimero anterior, a SCML fixa o prazo para a correcdo dos problemas
detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a realizacdo de
uma nova vistoria nos termos dos nUmeros anteriores.

S&o aplicdveis  vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como & falta de agendamento

ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisdria

qguanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS
A restituicdo, ao Empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo

serd efetuada nos termos da lei em vigor na data do lancamento da presente empreitada.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

DEVERES DE COLABORAGAO RECIPROCA E INFORMAGCAO

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante
d prestacdo reciproca de informacdes necessdrias & boa execucdo do contrato, sem prejuizo
dos deveres de informac¢do previstos no artigo 290.° do CCP.

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunsténcias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo
do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunst@ncias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento
ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a

outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucdo do contrato.

MODIFICACAO OBJETIVA DO CONTRATO

O contrato pode ser modificado com os seguintes fundamentos:

60.1.1. Quando as circunst@ncias em que as partes fundaram a decisdo de contratar tiverem
sofrido uma alteracdo anormal e imprevisivel, desde que a exigéncia das obrigacdes
por si assumidas afete gravemente os principios da boa-fé e ndo esteja coberta pelos

riscos proprios do contrato;
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60.2.

61.
61.1.

61.2.

61.3.

61.4.

61.5.

61.6.

61.7.

61.8.

61.9.

62.
62.1.

60.1.2. Por razdes de interesse publico decorrentes de necessidades novas ou de uma nova
ponderacdo das circunstancias existentes;
A modificacdo do confrato enconfra-se sujeita aos limites e consequéncias, previstos,

respetivamente, nos artigos 313.° € 314.° do CCP.

SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL

O Empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo,

desde gque se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318.° do

CCP.

A SCML apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando:

61.2.1. Ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP; ou

61.2.2. Haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato, nos termos do disposto do
arfigo 320.° do CCP, ou

61.2.3. Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, quando as particularidades da
obra justifiquem uma especial qualificacdo técnica do Empreiteiro e a mesma tenha
sido exigida ao Empreiteiro na fase de formacdo do confrato.

A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo da SCML, dependente da

verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que

foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do contrato, aplicando-se, com as

necessdria adaptacodes, o disposto nos n.os 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no n.°

1 do artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os frabalhos a realizar e expresso o que

for acordado quanto d revisdo de precos.

O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da

obra para que este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos nUmeros anteriores € igualmente aplicdvel aos contfratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contfrato de subempreitada, o

Empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto &

SCML, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

No caso de subcontratacdo, o Adjudicatdrio permanece integralmente responsdvel perante

a SCML pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes resultantes do contrato.

A SCML poderd ceder a sua posicdo contratual devendo comunicar ao Empreiteiro a

realizacdo da cessdo com antecedéncia minima de 15 (quinze) dics.

RESOLUGAO DO CONTRATO PELA SCML
Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, a SCML pode resolver o contrato
Nnos seguintes casos:

62.1.1. Situacoes previstas no n.° 1 do artigo 333.° do CCP;
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62.2.

62.3.

62.4.

63.
63.1.

62.1.2. Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nGdo cumprir com qualguer uma das
suas obrigacdes, designadamente, ndo cumprir com o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e salude no tfrabalho;

62.1.3. Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pela SCML, o Empreiteiro ndo
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal
falta aceite pelo dono da obra;

62.1.4. Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro
qgue seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obrag;

62.1.5. Se ocorrer um atraso na execucdo dos trabalhos superior a 1/5 do prazo de execucdo
da obra, desde que a responsabilidade desse atraso seja imputdvel ao empreiteiro;

62.1.6. Se o empreiteiro ndo der inicio d execucdo dos trabalhos complementares decorridos
15 (quinze) dias da nofificacdo da decisdo da SCML que indefere a reclamacdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

62.1.7. Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pela SCML por facto imputdvel ao
Empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo
advenham graves prejuizos para o interesse publico;

62.1.8. Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

62.1.9. Se, durante algum momento da execucdo da obra, o valor fotal acumulado faturado
da obra seja inferior a 20% (vinte por cento) do valor referido no cronograma financeiro
apresentado na fase de formacdo do contrato, desde que a responsabilidade por
esse desvio seja imputdvel ao empreiteiro;

62.1.10. Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

62.1.11. Porrazdes de interesse pUblico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no niUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, serd

o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de a SCML poder executar

as garantias prestadas.

Independentemente da causa de resolucdo do contrato e sem prejuizo do direito e dever de

justa indemnizacdo, a SCML pode fazer suas as obras que j& tenham sido realizadas pelo

Empreiteiro.

A decisdo de resolucdo do contrato deve ser fundamentada e noftificada ao Empreiteiro por

carta registada com aviso de rececdo.

RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO
Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o

contrato nos casos previstos no n.° 1 do artigo 332.° do CCP.
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63.2.

63.3.
63.4.

64.
64.1.

64.2.

65.

65.1.

65.2.

66.
66.1.

No caso de alteracdo anormal e imprevisivel das circunst@ncias, apenas hd direito de
resolucdo quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente & relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabiidade econdmico-
financeira do Empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso,
ser devidamente ponderados os interesses pUblicos e privados em presenca.

O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso & arbitragem.

No caso de Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela SCML por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do preco
contratual, excluindo juros, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaracdo &
SCML, produzindo efeitos 30 (frinta) dias apds a rececdo dessa declaracdo, salvo se a SCML
cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver

lugar.

CASO FORTUITO OU DE FORGA MAIOR

Em caso fortuito ou de forca maior, o contraente atingido nofificard, imediatamente, por
escrito a outra parte, fornecendo-lhe todas as informacdes relevantes no prazo de 10 (dez)
dias seguidos, através de carta registada com aviso de rececdo, para que de colaboracdo
as partes procedam ao seu apuramento e d determinacdo dos seus efeitos. Se a parte
afetada assim ndo proceder ndo poderd mais invocar os seus direitos, salvo se o caso fortuito
ou de forca maior a houver impedido também de solicitar oportunamente o apuramento do
facto.

A forca maior defermina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forca maior.

CODIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

No dmbito da Politica de Compras Sustentdveis da Santa Casa da Misericérdia de Lisboa, o
Adjudicatdrio fica obrigado a cumprir e fazer cumprir as normas do CODIGO DE CONDUTA DOS
FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA em vigor, no exercicio das relacoes
comerciais estabelecidas com a mesma, constante do ANEXO B ao presente Caderno de

Encargos e disponivel para consulta em http://www.scml.pt/.

O Adjudicatdrio deverd entregar, com a outorga do contrato, a DECLARACAO DE COMPROMISSO
DO FORNECEDOR COM O CODIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA,
através da qual procede & respetiva aceitacdo expressa, conforme modelo constante

também do ANEXO C co presente Caderno de Encargos.

PROTECAO DE DADOS PESSOAIS
Sempre que a execucdo do confrato implicar a necessidade de tratamento de dados

pessoais recolhidos pela SCML, o adjudicatdrio obriga-se a apresentar garantias de execucdo
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66.2.

66.3.

de medidas técnicas e organizativas adequadas, de forma que o tratamento satisfaca os

requisitos legais aplicdveis e assegure a defesa dos direitos dos titulares dos dados.

Por “tratamento de dados pessoais” ou “fratamento”, entende-se: qualquer operacdo ou um

conjunto de operacdes efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados

pessoqis, por meios automatizados ou ndo automatizados, tais como a recolha, o registo, a

organizacdo, a estruturagcdo, a conservacdo, a adaptacdo ou alteracdo, a recuperacdo, a

consulta, a utilizacdo, a divulgacdo por fransmissdo, difusdo ou qualquer oufra forma de

disponibilizacdo, a comparacdo ou interconexdo, a limitacdo, o apagamento ou a

destruicdo.

Para efeitos do tratamento de dados pessoaqis sob a responsabilidade da SCML, o

Adjudicatdrio obriga-se a:

66.3.1. Proceder ao tratamento dos dados pessoaqis adequados, pertinentes e limitados ao
que for necessdrio relativamente & execucdo do objeto do presente procedimento e
somente durante o periodo de vigéncia do mesmo;

66.3.2. Tratar os dados pessoais de uma forma que garanta a sua seguranca, incluindo a
protecdo contra o seu fratamento ndo autorizado ou ilicito e contra a sua perda,
destruicdo ou danificacdo acidental;

66.3.3. Informar, de imediato, a SCML assim que tiver conhecimento da ocorréncia de
qualguer incidente de seguranca no tratamento;

66.3.4. Tratar os dados pessoais apenas mediante instrucdes expressas e documentadas da
SCML, a menos que seja legalmente obrigado a fazé-lo, informando nesse caso a SCML
desse requisito juridico antes do tratamento;

66.3.5. Assegurar que as pessoas auforizadas a tfratar os dados pessodis assumiram
previamente um compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas
obrigacdes legais de confidencialidade;

66.3.6. Adotar todas as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar um nivel
de seguranca adequado aos riscos apresentados pelo fratamento em causaq,
incluindo, consoante o que for adequado: a pseudonimizacdo e a cifragem dos dados
pessoaqis; a capacidade de assegurar a confidencialidade, integridade,
disponibilidade e resiliéncia permanentes dos sistemas e dos servicos de tratamento; a
capacidade de restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de
forma atempada no caso de um incidente fisico ou técnico; um processo para testar,
apreciar e avaliar regularmente a eficdcia das medidas técnicas e organizativas para
garantir a seguranca do tratamento;

66.3.7. Ndo confratar outro subcontratante sem que a SCML tenha dado, previamente e por
escrito, autorizacdo para esse efeito;

66.3.8. Prestar assisténcia a SCML, através de medidas técnicas e organizativas adequadas,
de modo a permitir que esta cumpra a sua obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos

fitulares dos dados tendo em vista o exercicio dos seus direitos;
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66.3.9. Prestar assisténcia a SCML, de acordo com a natureza do tratamento e a informacdo
ao dispor do Adjudicatdrio, no sentido de assegurar o cumprimento das obrigacdes
relativas, d aplicacdo de medidas de seguranca adequadas ao tratamento dos dados
pessoais, & notificacdo atempada e fundamentada de qualquer violacdo de dados
pessoais, e a avaliagdo prévia de impacto das operacdes de tratamento previstas

sobre a protecdo de dados pessodais;

66.3.10. Apagar ou devolver todos os dados pessoais & SCML, consoante opc¢do expressa da

Entidade Adjudicante, depois de concluida a empreitada, relacionados com o
tratamento, apagando as cédpias existentes, a menos que a conservacdo dos dados

seja legalmente exigida;

66.3.11. Disponibilizar a SCML todas as informacdes necessdrias para demonstrar o

66.4.

66.5.

67.
67.1.

67.2.

68.

cumprimento das obrigacdes previstas na presente cldusula, bem como facilitar e
conftribuir para as auditorias, inclusive as inspecdes, conduzidas pela SCML ou por outro
auditor por esta mandatado.

O Adjudicatdrio obriga-se, ainda, a cooperar plenamente com a-SCML e a satisfazer as

respetivas solicitacdes, relativamente ao tratamento de dados pessoaqis, e, em especial,

quando:

66.4.1. Um titular de dados pessoais exerca os seus direifos ou cumpra as suas obrigacdes nos
termos da legislacdo aplicdvel, relativamente aos dados pessoais tratados pelo
Adjudicatdrio no &mbito do presente procedimento;

66.42. A SCML tenha de redlizar diligéncias destinadas ao cumprimento de qualquer
avaliacdo, inquérito, notificacdo ou investigacdo, relativa ao tratamento de dados
pessoais no dmbito do presente procedimento.

A qualquer subcontratante que venha a ser contratado pelo Adjudicatdrio, apds autorizacdo

escrita dada pela SCML para o efeito, impdem-se as mesmas obrigacdes em matéria de

protecdo de dados que as estabelecidas no presente procedimento para o Adjudicatdrio,
mantendo-se este, em todo o caso, plenamente responsdvel perante a SCML pelo

cumprimento das obrigacdes assumidas pelo subcontratante.

COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto das notificacdes e
comunicacodes enfre as partes do confrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

Qualquer alteracdo das informagcdes de contacto constantes do confrato deve ser

comunicada & outra parte.

CONTAGEM DOS PRAZOS
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias

feriados.
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69. GESTOR DO CONTRATO

69.1. A SCML designard um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar
permanentemente a sua execucdo.

69.2. O Adjudicatdrio deverd comunicar a SCML, até a data da entrega dos documentos de
habilitacdo, o nome do seu Representante, que servird de interlocutor para todas as fases

de execucdo do contrato

70. FORO COMPETENTE E LEGISLAGAO APLICAVEL

70.1. Para dirimir quaisquer questdes ou litigios emergentes da interpretacdo, aplicacdo,
cumprimento ou incumprimento do disposto nos documentos relativos ao presente
procedimento de empreitada serd exclusivamente competente o Tribunal Administrativo de
Circulo de Lisboa com expressa renUncia a qualquer outro, sendo a legislacdo portuguesa a
aplicavel.

70.2. Em tudo o omisso no presente caderno de encargos observar-se-d o disposto no Cddigo dos

Contratos Publicos e demais legislacdo aplicavel.
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ANEXO A - PROJETO DE EXECUGAO

- MAPA DE QUANTIDADE DE TRABALHOS

(DISPONIBILIZADO EM EXCEL)

- MEMORIA DESCRITIVA
(DISPONIBILIZADO EM VERSAO PDF)

ANEXO B
C6DIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

(VERSAO DISPONIBILIZADA EM FORMATO PDF)
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ANEXo C

DECLARACAO DE COMPROMISSO DO FORNECEDOR COM O CODIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SANTA

CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

DENOMINACAO DA EMPRESA:

NUMERO DE PESSOA COLETIVA:

MORADA (SEDE):

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO PESSOAL:

MORADA:

CARGO:

Tendo recebido e tomado conhecimento do Cédigo de Conduta dos Fornecedores da Santa Casa
da Misericérdia de Lisboa, declara que se compromete a cumprir as suas normas, além das
obrigacdes assumidas no contrato de empreitada (identificar o contrato) celebrado com a Santa

Casa da Misericérdia de Lisboa em (indicar a data).

Data e Local

,___de de

Assinatura do declarante e carimbo

42



