MUNICIPIO DE NELAS

NELAS

VIVE

CADERNO DE ENCARGOS

REPARAGAO DE FONTE ORNAMENTAL DA ROTUNDA DA IGREJA EM NELAS

Capitulo |
Disposigoes Iniciais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar
no ambito do concurso para a realizagao da empreitada de “Reparagao de fonte

ornamental da Rotunda da Igreja em Nelas”.

Clausula 2.2
Disposigoes por que se rege a empreitada

1 - A execucgao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto (Cédigo dos Contratos
Publicos, doravante designado “CCP");

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respectiva legislagao
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que
respeita a construgao, a revisao de pregos, as instalagoes do pessoal, a
segurancga social, a higiene, segurancga, prevengao e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdédigo.

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissoes tenham
sido expressamente aceites pelo 6rgao competente para a decisao de
contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as rectificagOes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projecto de execugao

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual
ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execugao

prevalece o primeiro quanto a definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execugao

da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definigao da prépria obra.

2 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projecto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a
localizagao, as carateristicas dimensionais da obra e a disposi¢ao relativa das
suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no
que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto
no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das

restantes pegas do projeto de execugao.
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Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1 - As davidas que o empreiteiro tenha na interpretagao dos documentos por que
se rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagao da obra antes do
inicio da execugao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor
de fiscalizagao da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao
apresentagao antes do inicio daquela execugao.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretagao que porventura haja
feito, incluindo a demoligao e reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha

refletido.

Clausula 5.2
Projeto
1 - O projeto de execugao a considerar para a realizagao da empreitada é o

patenteado no procedimento.

Capitulo Il
Obrigagoes do empreiteiro
Seccao |

Preparacgao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2

Preparacao e planeamento da execucao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenacao de

todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagao, bem
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como pela preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a
aplicacao, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e
saude, e no plano de prevengao e gestao de residuos de construgao e
demoligao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e
coordenagao dos trabalhos necessarios a aplicagao das medidas sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagao do
documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a
realizagao da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e
os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal
ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a
execucgao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgao, manutencao, desmontagem e
demoli¢ao do estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e saude no trabalho e
de policia das vias publicas;

c)Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucgao dos trabalhos e para evitar a estagnacao de aguas que os mesmos
possam originar,

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste.

4 - A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:
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a) A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da
empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagao pelo empreiteiro de reclamacgoes relativamente a erros e
omissoes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagao e decisdo do dono da obra das reclamacgodes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construgao a adotar
na realizagao dos trabalhos;

f) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos
ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

h) A elaboragao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar
as medidas ai previstas, em fungao do sistema utilizado para a execugao da
obra, em particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo nao superior ao prazo para a conclusao da consignacgao total ou da
primeira consignagao parcial a contar da data de celebragao do contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagao, que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.

2 — No prazo de nao superior ao prazo para a conclusao da consignacao total ou
da primeira consignagao parcial a contar da data da notificagao do plano final de
consignacao, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos

e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano

CADERNO DE ENCARGOS - Reparagao de fonte ornamental da Rotunda da Igreja em Nelas



MUNICIPIO DE NELAS

NELAS

VIVE

de pagamentos, observando na sua elaboragao a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragao do prego
contratual, nem a alteragao do prazo de conclusao da obra nem ainda alteragdes aos
prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que
seja estritamente necessario a adaptagao do plano de trabalhos ao plano final de
consignagao.

4 - 0 plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada,
bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de
execugao das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra
necessaria, em cada unidade de tempo, a execugao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada
unidade de tempo, a execugao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno
de encargos, que serao mobilizados para a realizagao da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para
os pagamentos a efectuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos

ajustado.

Clausula 8.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em

vigor por razdes de interesse publico.
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2 — No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposigao do
equilibrio financeiro do Contrato em fungao dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagao, mediante reclamacgao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificagao da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do
CCP.

3 — Em quaisquer situagoes em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos
respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as
medidas de correcgao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagoes em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da
presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prontncia a aceitagao do
novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos

Seccgao Il

Prazos de execucao

Clausula 9.°

Prazo de execucao da empreitada
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1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugao da obra na data da conclusado da consignagao total ou da
primeira consignagao parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude, caso
esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no
plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para
efeitos da sua recegao provisoéria no prazo de 45 dias a contar da data da sua
consignagao ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovagao do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data seja
posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em
relagao ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de acgao e de
reorganizagao da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo
de execucao.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora
das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento
dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizagao.

4 — Em nenhum caso sao atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagao da obra dos
desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de

trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
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2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero
anterior, nao coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagao da obra notifica-o
dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusao da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula11.2

Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a 1 % do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugcao da obra quando recupere
o0 atraso na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao

do Contrato.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que
tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizagao da obra,
a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir

ou recuperar tais atrasos.
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2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de
provocar prejuizos ou perturbagoes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se
disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa,
ou no decorrer destes, esse facto ao director de fiscalizagao da obra, para que este possa
tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou

exploradora daquele servigo.

Seccao lll
Condigoes de execugao da empreitada
Clausula 13.2

Condicgoes gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor
do projecto, a substituicido dos métodos e técnicas de construgcdao ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projecto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a obra

Clausula 14.2

Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construgao a empregar na obra
terdao a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no
respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias
regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos de
construgao que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade

inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.
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3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgao a
empregar nos termos dos numeros anteriores, devem observar -se as normas
portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta
desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP, quando aplicaveis,
nos casos previstos nos n.°® 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda
que as caracteristicas dos materiais e elementos de construgao fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais nao sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma
proposta de alteracao fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicagao dos novos materiais e elementos de construgao e para a
execugao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragdao de pregos a que a
aplicacao daqueles materiais e elementos de construcdo possa dar lugar [esta Ultima
parte nao é aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

5 — A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia,
no periodo de preparacgao e planeamento da empreitada e sempre de modo
a que as diligéncias de aprovagao nao comprometam o cumprimento do plano de
trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, nao se pronunciar sobre a proposta e
nao determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais
e elementos de construgao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de
alteracao das carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construgao, ou o
regime aplicavel a sua eventual diminuigao, é o regime definido no CCP para os «trabalhos
a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissées», consoante a
referida alteragao configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento

de erros e omissoes».
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Clausula 15.2

Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgdao que lhe
pertengam ou provenientes de outras obras ou demoligdes, o empreiteiro sera obrigado a
fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou
retificando -se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior nao sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar
ja haver adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida
em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no
projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro deve submeté-los a
aprovacao do dono da obra.

2 — Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacgao,
considerando -se a mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo,
pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais
e elementos de construgcao que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as
normas oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicao em contrario, os encargos com a realizagao dos ensaios

correrao por conta do dono da obra.
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Clausula 17.2

Reclamacgao contra a nao aprovagao de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgao e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condigdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata
colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagao fundamentada no prazo
de 10 dias.

2 — A reclamagao considera -se deferida se o dono da obra nao notificar o
empreiteiro da respetiva decisao nos 15 dias subsequentes a sua apresentagao, exceto
no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0S novos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé

origem serao suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, nao
podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiquem a sua qualidade.

2 — No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construgdao poderd o
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construgao
resultar de causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo empreiteiro em

absoluta conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas,
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seguindo -se, na falta de tais especificagoes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao

existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicao de materiais e elementos de construcao

1 — Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por

outros com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdoes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e
que nao possam ser utilizados de novo.

2 — As demolicdes e a remogao e substituicao dos materiais e elementos de
construcao serao da responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipéteses previstas no n.° 1

desta clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Depdsito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra

O empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizagcdao do dono da obra,
materiais e elementos de construgao que nao se destinem a execugao dos trabalhos da
empreitada.

Clausula 22.2

Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento de

erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra.

CADERNO DE ENCARGOS - Reparagao de fonte ornamental da Rotunda da Igreja em Nelas



MUNICIPIO DE NELAS

NELAS

VIVE

2 — Salvo quando o empreiteiro tenha a obrigagao de elaborar o projeto de
execugao, o dono da obra deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios a
realizagao dos trabalhos referidos no numero anterior.

3 - S6 pode ser ordenada ao empreiteiro a execugao de trabalhos de suprimento de
erros e omissoes quando o somatoério do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de
anteriores trabalhos da mesma natureza nao exceder 5% do prego contratual.

4- O limite previsto no n.° anterior é elevado para 10% quando a execugao dos
trabalhos nao implique uma modificagao substancial do contrato e estejam em causa
obras cuja execugao seja afetada por condicionalismos naturais com especiais
caracteristicas de imprevisibilidade, nomeadamente as obras maritimo-portuarias e as
obras complexas do ponto de vista geotécnico, em especial a constru¢ao de tuneis, bem
como as obras de reabilitagao ou restauro de bens imoveis.

5 - O empreiteiro nao esta sujeito a obrigacao prevista no n.1 nos casos previstos
no n.°2 do artigo 371.°, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto no
artigo 372.°.

6 — Sempre que o dono da obra ordene a execugao de trabalhos de suprimento de
erros e omissoes que, apesar de terem sido detetados na fase de formagao do contrato,
nao tenham sido por si expressamente aceites, deve o mesmo justificar a razao pela qual
os considera essenciais a conclusao da obra e fazer constar esse facto no relatério final
da obra.

7 — Quando estejam em causa erros e omissdes que prejudiquem o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos, o empreiteiro propée ao dono da obra as
modificagoes necessdarias ao mesmo, devendo este pronunciar-se sobre o plano de
trabalhos modificado e comunicar a sua posicao ao empreiteiro, até 15 dias apds a
notificagao da proposta do empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacao.

8 — As modificagoes ao plano de trabalhos referido no nimero anterior destinam-
se estritamente a compatibilizar o plano em vigor com os trabalhos de suprimento de

erros e omissoes ordenados, nos termos previstos no artigo 378.°.

CADERNO DE ENCARGOS - Reparagao de fonte ornamental da Rotunda da Igreja em Nelas



MUNICIPIO DE NELAS

NELAS

VIVE

9 — Caso nao se verifique a condigao prevista no n.° 3, os trabalhos de suprimento
de erros e omissoes devem ser objeto de contrato celebrado na sequéncia de
procedimento adotado nos termos do disposto no titulo | da parte I, do CCP.

10 — O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes cuja detegao era exigivel na fase de formagao do contrato, exceto pelos que
hajam sido identificados pelos interessados na fase de formagao do contrato, mas que
nao tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

11— O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes que, nao sendo exigivel que tivessem sido detetados na fase de formacgao do
contrato nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 50.°, também nao tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua
detecao.

Clausula 23.2

Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memodria ou nota descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicagao das
eventuais implicagoes nos prazos e custos e se for caso disso, pegas desenhadas e
calculos justificativos e especificagoes de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao
projecto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites
pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugcdao no ambito da
assisténcia técnica que a este compete.

4 — Se da alteragao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade,

duracao e solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.
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Clausula 24.2

Mencoes obrigatarias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagoes decorrentes da legislagao em
vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagao da
obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencgao do respectivo alvara ou nimero de
certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria
referida non.®° 2 do art.° 81.° do CCP.

2 - 0 empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao,
o livro de registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada,
com as alteragoes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos
contratos colectivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos
do projecto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagao das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos
e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
exigir a realizagao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos
previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nuimero anterior se

mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
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empreiteiro, as despesas com 0sS mesmos ensaios e com a reparagao daquelas

deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2

Medigoes

1 - As medigoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao
previstos no projecto e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sao
feitas no local da obra com a colaboragao do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2 - As medigoes sao efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao
oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagao das medigdes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao;

c¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem
acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1- Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de
construcao ou de processos de construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracgao na execugao dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as

quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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Clausula 28.2

Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a
dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sao executados em colaboragao com
o director de fiscalizagao da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou
outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a
ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultanea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo de dez dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminuigao ou
eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagao daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacao de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagao dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
reposicao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do
CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacao do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagao da obra, €;
b) Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao

do Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 29.2
Outros encargos do empreiteiro
1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizagao de

todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por

terceiros até a recepcgao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao
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destes ultimos, da actuagao do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,
materiais, elementos de construgao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdao dos contratos de
seguros indicados no presente caderno de encargos, a constituicao das caugoes exigidas
no programa do procedimento, quando exigiveis e as despesas inerentes a celebracao do
Contrato.

Seccgao IV

Pessoal

Clausula 30.2

Obrigagoes gerais

1 - Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao
pessoal empregado na execugcao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua
disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar
do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra,
o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando
0 empreiteiro o0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o

respetivo plano.
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Clausula 31.°

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizagao da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislagao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente,

o respectivo programa ao director de fiscalizagao da obra.

Clausula 32.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigoes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigagoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposi¢coes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de
acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagoes
estabelecidas nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdao da obra pode tomar, a
custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizacao da obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes
de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no

n.° 1 da clausula 30.2.
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5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizagao
da obra, pela observancia das obrigagoes previstas nos numeros anteriores, relativamente
a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou

permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados

Capitulo Il

Obrigacoes do dono da obra

Clausula 33.2

Preco e condigoes de pagamento

1 - Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagoes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que consta
no contrato, a qual nao pode exceder 19.990,00 € S/IVA ( dezanove mil novecentos e
noventa euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser
sujeito passivo desse imposto pela execugao do Contrato, montante que teve por
referéncia os custos unitarios resultantes de anteriores procedimentos para prestagoes
do mesmo tipo;

2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medigcdes mensais a realizar de acordo com o
disposto na clausula 26.2.

3 - Os pagamentos ao empreiteiro, sao efetuados no prazo maximo de 60 dias
apods a apresentacao da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medigao sao elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrucoes fornecidos pelo diretor de fiscalizacao da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo
director de fiscalizagao da obra condicionada a realizagao completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias
entre o diretor de fiscalizagao da obra e o empreiteiro quanto ao seu contelido, deve

aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com
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os valores aceites pelo director de fiscalizagao da obra e uma outra com os valores por
este nao aprovados.

7 - O disposto no numero anterior nao prejudica o prazo de pagamento
estabelecido no n.°3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os
valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagao da obra, quer para os valores que
vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura
emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos
que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do
CCP.

Clausula 34.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicao de materiais ou
equipamentos cuja utilizagcao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento
referido no numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacao de uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagao da caugao prevista no numero
anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caugao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada
a medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado
que tenha sido efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento
sem que tenha ocorrido a liberagao da correspondente caugao, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagao de liberagao da caugao,

ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagao,
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o dono da obra nao tiver dado cumprimento a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do
artigo 295.° do CCP

Clausula 35.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as

quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes féormulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual
ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x V'pt - Vrt
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor,
V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;
Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa 0

reembolso.
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Clausula 36.2

Descontos nos pagamentos/Caucgao

1 - Nos termos do n.° 2 do artigo 88° do CCP, nao é exigida a prestagao de caugao,
sendo esta substituida pela retengao de 10% do valor dos pagamentos a efetuar, nos
termos do n.° 3 do mesmo artigo;

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de
titulos, garantia bancdria ou seguro-caugao, nos mesmos termos previstos no convite

para a retengao referida no numero anterior, nos termos do art.® 353.° do CCP.

Clausula 37.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e

incidirao sobre a totalidade da divida.

Clausula 38.2
Revisao de Pregos

1 - A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°© 6/2004, de 6 de Janeiro,
conjugada com os despachos n® 1592/2004, publicado em Diario da Republica (22 Série)
de 23 de Janeiro de 2004 e n°® 22637/2004, publicado em Diario da Republica (22 Série) de
5 de Novembro de 2004.

2 — E aplicavel a revisdo de precos a formula tipo estabelecida para obras da mesma

natureza constante da lei (F9).
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3 — No caso de a revisao de precos ser feita na modalidade de garantia de custos
pelo dono de obra, a revisao de precos obedece as seguintes condicoes:

a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores
médios praticados no mercado, sao os indicados neste caderno de encargos ou
no titulo contratual;
b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;
¢) A garantia de custo de mao-de-obra nao abrange os encargos de deslocagao
e de transporte do pessoal do empreiteiro nem o0s agravamentos
correspondentes a prestacao de trabalho em horas extraordinarias que ndo
estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;
d) A revisao de pregos relativa ao custo de mao-de-obra incidira sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislacao sobre revisao de precos;
e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizacgao da obra o
duplicado das folhas de saldrios pagos na obra, do qual lhe sera passado
recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das folhas;
f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga-se a
enviar também um mapa com a relacao do pessoal e respetivos salarios e
encargos sociais a que corresponda ajustamento de precos no qual figurem os
montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos efetivamente
despendidos e as correspondentes diferencas a favor do dono da obra ou do
empreiteiro;
g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacao de quaisquer
salarios ou encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de
fiscalizagao da obra;
h) Os pregos garantidos para os materiais sao considerados como pregos no
local de origem do fornecimento ao empreiteiro e nao incluem, portanto, os
encargos de transporte e 0s que a este forem inerentes, salvo se neste caderno
de encargos se especificar de outra forma;
/) Se para a aquisicao de materiais de prego garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condicdes ndo sao suscetiveis de revisao de precos a partir das datas de
pagamento dos respetivos adiantamentos;
J) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a
aquisicao de materiais de preco garantido, o dono da obra tem o direito de
exigir do empreiteiro a justificacdo dos respetivos precos.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de

precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

CADERNO DE ENCARGOS - Reparagao de fonte ornamental da Rotunda da Igreja em Nelas



MUNICIPIO DE NELAS

NELAS

VIVE

Secgao V
Seguros

Clausula 39.2

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo,
bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros
possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em vigor
em Portugal.

2 - 0 empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execugao do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas
clausulas seguintes e na legislagao aplicavel, das quais deverao exibir cépia e respectivo
recibo de pagamento de prémio na data da consignacgao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacao das obrigagdes previstas na
presente secgao, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de
seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se
a manter as apdlices de seqguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recepgao
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afectas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente sec¢ao ou na legislagao aplicavel, nao se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas
copias e recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas na presente

seccao e restante legislacao aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do
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empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados
com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro
perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se
o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por

ele suportados.

Clausula 40.2

Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade
civil automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria
por si afectos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente
de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de
circulagao), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afectos a obras pelos
subempreiteiros se encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis,
armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos
fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior e deve
perfazer, no total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro

obrigatodrio para os riscos de circulagao (ramo automovel).
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4 - No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respectivo valor patrimonial.

Capitulo IV

Representagao das partes e controlo da execucgao do contrato

Clausula 41.2

Representagao do empreiteiro

1 - Durante a execugao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno
de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacgao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo dono da obra, a confiar a

sua representagao a um técnico com a seguinte qualificagao minima: Engenheiro Técnico

Civil.

3 - Apdés a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro

confirmara, por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacao técnica e

ainda se 0 mesmo pertence ou nao ao seu quadro técnico, devendo esta informacao ser

acompanhada por uma declaracao subscrita pelo técnico designado, com assinatura

reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direccao técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa funcao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagoes que se relacionem com os aspectos
técnicos da execugao da empreitada sao dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no
local da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a
ordem respectiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado

por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
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necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos
trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela

correta aplicagdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 42.2

Representagao do dono da obra

1 - Durante a execugao o dono da obra é representado por um diretor de
fiscalizacao da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao
distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelecga diferente mecanismo de
representacao.

2 - 0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizagao
da obra que designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignacgao ou
da primeira consignagao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagao da obra tem poderes de representagao do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

exceptuando as matérias de modificagao, resolugao ou revogagao do Contrato.

Clausula 43.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo director de fiscalizagao da obra, contendo uma
informagao sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucgao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos
referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os indicados neste

caderno de encargos.
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3 - 0 livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra,
que o devera apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizagao da obra ou

por entidades oficiais com jurisdi¢gao sobre os trabalhos.

Capitulo V
Recepcao e liquidacao da obra

Clausula 44.2

Rececao provisoria

1 - A recegao proviséria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser
efectuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagao do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total

ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao
provisoria, esta é efectuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto
de deficiéncia.

3 — O procedimento de rececao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a
396.° do CCP.

Clausula 45.2

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia obedece ao estipulado no n.°1 do artigo 397.° do CCP e
varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais
ou a instalagdes técnicas;

¢) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.
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2 - Caso tenham ocorrido recepgoes provisérias parcelares, o prazo de garantia
fixado nos termos do nimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da
obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso
independente e autonomizavel.

3 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicoes e os trabalhos de
conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais

consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

Clausula 46.2

Rececao definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma
nova vistoria a obra para efeitos de recegao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se
encontra em boas condigdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente
recebida.

3 - A rececao definitiva depende, em especial, da verificagado cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigoes
normais de exploragdo, operagcao ou utilizacao, da obra e respectivos
equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do
periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias,
deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou
a nao verificagao dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o
prazo para a sua correc¢gao dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o
qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros

anteriores.
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5 — Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de recegao definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizagao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
rececgao provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo
398.° do CCP.

Clausula 47.2

Restitui¢ao dos depdsitos e quantias retidas e libertagao da caugao

1 - Feita a recepgao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacao do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detectados até ao momento da liberagao, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia
e nao justificativos da nao liberagao, o dono da obra promove a liberagao das retengoes,
destinadas a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais,
faseadamente, nos termos do art.® 295.° do CCP;

3 - No caso de haver lugar a recepgoes definitivas parciais, a liberacao das
retengdes previstas no numero anterior € promovida na proporgao do valor respeitante a

rececao parcial.

Capitulo VI

Disposigoes finais

Clausula 48.2

Deveres de informacao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os respectivos
interesses na execugao do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegcam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.
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3 - No prazo de dez dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve
informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afectada a

execugao do Contrato.

Clausula 49.2

Subcontratagao e cessao da posig¢ao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6
do artigo 318.° do CCP.

2 — 0 dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagao na fase de execugao
quando nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subcontratacdao envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigagoes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisao de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de
fiscalizacao da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do
empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragao de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagoes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.
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8 - A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da
autorizagao da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagoes previstas no n.° 1 do
artigo 317.° do CCP.

Clausula 50.2

Resolugao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o dono da obra
pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugoes
transmitidas no exercicio do poder de direccao sobre matéria relativa a
execucgao das prestagoes contratuais;
c¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagao
do dono da obra;
d) Cessao da posicdo contratual ou subcontratacao realizadas com
inobservancia dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que
a exigéncia pelo empreiteiro da manutengao das obrigagées assumidas pelo
dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecuniaria
exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacgao do valor da caugao pelo empreiteiro, no caso em que a tal
esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada
judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na
legislacao sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;
Jj) Se, tendo faltado a consignagao sem justificagao aceite pelo dono da obra, o

empreiteiro nao comparecer, apés segunda notificagao, no local, na
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data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagao desde que
nao apresente justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

m) Se o empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos
15 dias da notificagao da decisao do dono da obra que indefere a reclamagao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensao da execucgao dos trabalhos pelo dono da obra por
facto imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos
sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP,
desde que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.°
3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da
obra ou se nao for repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 396.° do CCP;

q) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nimero anterior no prazo de
30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva

importancia.
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Clausula 51.2

Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro
pode resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigagdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego
contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagao
contratual do dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela
parte publica da manutengao do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;
f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da
data da celebracao do contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagoes parciais, o retardamento
da consignagao ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgao dos
trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos
ou factos nao imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20%
do prego contratual;
i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execug¢ao da obra, quando
resulte de caso de forga maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra;
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j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
empreiteiro excederem 20% do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de
resolugao quando esta nao implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico
subjacente a relagao juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutengao do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdémico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga.

3 - O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a
arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugao pode ser
exercido mediante declaragcao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a
recepcao dessa declaragao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagées em atraso
nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.2
Modificagao objetiva do contrato

Por acordo entre as partes, que nao pode revestir forma menos solene que a do contrato,
e por razoes de interesse publico decorrentes de uma nova ponderagao das
circunstancias existentes, o contrato poderd ser objeto de modificagao, ao abrigo do
disposto no art.° 311.° e seguintes do CCP.
Clausula 53.2
Gestor de Contrato

1 — O Municipio de Nelas deve designar um gestor de contrato, com a fungao de
acompanhar permanentemente a execugao deste, nos termos do artigo 290.° - A do CCP.

2 — A mengao ao gestor de contrato deve constar do clausulado contratual, de
acordo com o estipulado na alinea i) do n.° 1 do art.® 96.° do CCP.

Clausula 54.2

Foro competente
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Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 55.2

Comunicagoes e notificagoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagoes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do Contrato deve
ser comunicada a outra parte.

Clausula 56.2

Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Clausula 57.2

Legislagao aplicavel
O contrato é regulado pelo CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n® 18/2008, de 29 de janeiro,
na redacgao que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, na sua atual

redacao e restante legislagao aplicavel.

Nelas, 18 de maio de 2021

O Presidente da Camara,
*)
Dr. José Borges da Silva

(*) (este documento contém assinatura digital com a utilizag&o de certificado de assinatura eletronica qualificada, através
da plataforma eletronica da contratagéo publica)
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