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PARTE I - ARTIGOS GERAIS

CAPITULO I - Disposicdes Iniciais

Artigo 1.° | Objeto

O presente caderno de encargos compreende as Artigos a incluir no contrato e tem por
objeto principal a realizacdo da Empreitada de Reformulacdo da rede de Aguas da
Messe Residencial — Base Naval de Lisboa, pelo Ministério da Defesa Nacional - Marinha
- Direcdo de Infraestruturas, doravante designado por contraente publico.

Artigo 2.° | Disposicoes por que se rege a empreitada

1. A execucao do Contrato obedece:

a.

e.

As Artigos do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

. Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cdédigo dos Contratos Publicos,

doravante “"CCP”);

Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

. A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a

construgdo, a revisao de pregos, as instalacdes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a. do niumero anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo (alinea ndo aplicavel se
o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.2 1 e do n.° 2 do
artigo 95.9 do CCP);

b. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo
61.9 do CCP;

c. Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d. O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execugdo (ou
apenas pelo «programa» nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP);

e. A proposta adjudicada;

f. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.
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Artigo 3.° | Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1.

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b. a
f. do n.° 2 da Artigo anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai
indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo (ou o
programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP), prevalece o primeiro quanto
a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucao da empreitada e o segundo
em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugdo (ndo aplicavel no
caso previsto no n.% 3 do artigo 43.° do CCP):

a. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
carateristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b. As folhas de medicOes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
qguantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do
CCP, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras
pegas;

c. Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execucdo.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b. a f. do n.° 2 do
artigo anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo (ndo aplicavel
se o contrato nao for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do
artigo 95.° do CCP).

Artigo 4.2 | Esclarecimento de davidas

1.

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao gestor do contrato antes do inicio da execugao dos
trabalhos a que respeitam.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Artigo 5.° | Projeto

1.

2.

O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

A elaboracao do projeto de execugdao e/ou a elaboragao das variantes ao projeto,
obedece aos requisitos constantes do artigo 43.2 do CCP (aplicavel apenas no caso de
caber ao empreiteiro a elaboracao do projeto de execugao ou ao caso de ser admitida a
apresentacao de projeto variante).

Os elementos do projeto de execucdo que ndo tenham sido incluidos no procedimento
devem ser submetidos a aprovacdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus
autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagbes
académicas e profissionais (aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a
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elaboracgdo do projeto de execucdo ou ao caso de ser admitida a apresentacao de projeto
variante).

Até a data da rececgdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra trés colegoes
atualizadas de todos os desenhos referidos no nimero anterior, duas elaboradas em
suporte de papel e uma em suporte digital, ou através de outros meios, desde que
aceites pelo dono da obra.

CAPITULO II - Obrigacdes do empreiteiro

Seccao I | Preparacao e planeamento dos trabalhos

Artigo 6.° | Preparacao e planeamento da execucao da obra

1.

O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevengao e
gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de
execucao;

b. Nos casos em que, por imposicdo legal, seja necessario obter de entidades
supervisoras autorizagdo prévia do plano de trabalhos, o empreiteiro deve formalizar
o respetivo pedido no prazo de 10 dias a partir da assinatura do contrato.

c. Perante as entidades fiscalizadoras e gestor do contrato, pela preparacao,
planeamento e coordenacdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre
segurancga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do
documento indicado na alinea h. do n.° 4 do presente artigo.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da

obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo o0 uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios a
execucao da obra, designadamente:

a. Trabalhos de montagem, construcdao, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b. Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidoes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos
e para evitar a estagnacgao de aguas que os mesmos possam originar;

d. Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
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4. A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a. A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no artigo 378.°
do CCP.

d. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotarem na
realizacdo dos trabalhos;

e. A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.° do CCP;

f. A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea e.;

g. A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdao do sistema utilizado para a execucao da obra, em particular as
tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Artigo 7.° | Plano de trabalhos e consignacao

1. A consignacdo deve estar concluida em prazo ndo superior a 30 dias apds a data da
assinatura do contrato, nos termos do disposto no artigo 359.9 do CCP.

2. No prazo de quinze dias a contar da data da assinatura do contrato, o empreiteiro deve
remeter ao dono da obra o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos por forma a densificar e concretizar o plano inicialmente apresentado na
proposta.

3. Nos casos em que, por forga de lei, o plano de trabalhos deva ser submetido a prévia
autorizacdo de entidades supervisoras, o documento remetido ao abrigo do nimero
anterior devera ser acompanhado do respetivo pedido de autorizacdo, devendo o
empreiteiro enviar respetiva autorizacdo assim que obtida caso a mesma ainda ndo
exista a data da consignacao.

4. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracao do preco contratual, nem a
alteracao do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignacao.

5. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a. Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdao da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das

diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b. Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da médo-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugao da empreitada;

c. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;
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d. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao no presente caderno de
encargos, que serdao mobilizados para a realizagdo da obra.

6. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

7. Igualmente no prazo de quinze dias apds a assinatura do contrato deve o empreiteiro
remeter ao dono da obra o Plano de Seguranca e Saude para efeitos de aprovacao.

8. A falta de apresentacdo de qualquer documento no presente artigo fara incorrer o
empreiteiro na penalidade prevista na alinea d) do n.° 1 do artigo 11.°,

Artigo 8.° | Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razoes de interesse publico.

2. No caso previsto no niumero anterior, o0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.% 3 do artigo 354.°
do CCP.

3. Em quaisquer situacbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de correcao que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n%s 3 e 4 do presente artigo
no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronlncia a aceitagdao do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccao II | Prazos de execucao

Artigo 9.° | Prazo de execucao da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucao da obra na data da conclusdao da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacao do plano de segurancga e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
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b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c. Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececao provisoria no prazo de 60 dias (parametro base do prazo de
execucao contratual) a contar da data da sua consignacao ou da data em que o
dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude,
caso esta Ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acao e de reorganizacao da obra
necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

4. Se houver lugar a execugdo de trabalhos a mais cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo
para a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a. Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral
na empreitada;

b. Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas
da execucdo.

5. Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacdao do prazo contratual previsto no
artigo anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

6. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-
se-3o0 automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global
de execucao da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor,
sejam afetados por essa suspensao.

Artigo 10.° | Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente, por escrito, o diretor de fiscalizagao dos desvios que
se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e
as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacao notifica-o dos que considera
existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a p6ér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo
contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da Artigo 8.°.

Artigo 11.° | Sancgoes por violagao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso na preparacdo da consignagao, no inicio ou na conclusdo da execugdo
da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao
contratual pecuniaria, por cada dia de atraso, em valor correspondente a:
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2.

a. 1%o do preco contratual, no periodo correspondente ao primeiro tergco do prazo
contratual;

b. 1,5%0 do preco contratual, no periodo correspondente ao segundo terco do prazo
contratual;

c. 2%o0 do preco contratual, no periodo correspondente ao terceiro terco e seguintes do
prazo contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancgdo contratual
pecunidria ai prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual
pecuniaria por incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere
o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao
do Contrato.

Artigo 12.° | Atos e direitos de terceiros

1.

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo, a fim de o
dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora
daquele servico.

Seccao III | Condicoes de execucao da empreitada

Artigo 13.° | CondicOes gerais de execucao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade

com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas
nos termos do artigo 2.°.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos
no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados,
sem prejuizo da obtengao das carateristicas finais especificadas para a obra.

Artigo 14.° | Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos
de construcao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a

qualidade, as dimensbes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
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projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcao
gue nado correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor
ou, na falta destas, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP quando aplicavel, nos casos previstos
nos n.os 2 e 3 deste artigo, ou sempre que o empreiteiro entenda que as carateristicas
dos materiais e elementos de construcgao fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicard o facto ao dono da obra e apresentaréa uma proposta de alteracdo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a
aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execucao dos
trabalhos correspondentes, bem como da alteragao de precos a que a aplicacao daqueles
materiais e elementos de construgao possa dar lugar (esta Ultima parte ndo é aplicavel
nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP).

5. A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovacao ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e
elementos de construgao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracao das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuigdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a
menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida
alteracdo configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros
e omissdes».

Artigo 15.° | Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono
da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesmos materiais ou elementos de construcao que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demoligbes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou
retificando-se o precgo dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucdo dos trabalhos ou na medida em que
o tiver feito.
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Artigo 16.° | Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de
construcao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los -a a aprovacao do dono da
obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagdo, considerando
-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono
da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcdo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais
em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdao por
conta do dono da obra.

Artigo 17.° | Reclamacgao contra a nao aprovacao de materiais e
elementos de construcao

1. Se for negada a aprovacdao dos materiais e elementos de construcdao e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicGes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamagao fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacgdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0S nNovos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serao
suportados pela parte que decair.

Artigo 18.° | Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de
construcao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndao podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Artigo 19.° | Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se,
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na falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os
processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Artigo 20.° | Substituicao de materiais e elementos de construcao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:

a. Sejam diferentes dos aprovados;

N3o sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndao possam
ser utilizados de novo.

2. As demolicOes e a remocado e substituicdo dos materiais e elementos de construgao serao
da responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdéteses previstas no n.° 1 deste
artigo, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Artigo 21.° | Deposito de materiais e elementos de construcao nao
destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que nao se destinem a execucdo dos trabalhos da
empreitada.

Artigo 22.° | Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar, por escrito, ao diretor de fiscalizagdo ou ao gestor do
contrato quaisquer erros ou omissoes dos elementos da solugdao da obra por que se rege
a execucado dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe
sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os
elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigagcdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de
execucgao.

3. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacao total ou da
primeira consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissdes do caderno
de encargos, salvo os que sé sejam detetaveis durante a execugdao da obra, sob pena de
ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimentos desses erros e omissoes.

4. O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase
de formagdo do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30
dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegdo.

Artigo 23.° | Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteragao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou
nota descritiva e explicativa da solucao seguida, com indicagao das eventuais implicagoes
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nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto

propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdao no ambito da assisténcia técnica
que a este compete.

Artigo 24.° | Mencoes obrigatérias no local dos trabalhos

1.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, prego e prazo contratual, e mencgao do respetivo alvara
ou numero de titulo e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados
consoante 0s casos.

. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro

de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdao da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em

vigor, bem como a manter, a disposicéo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Artigo 25.° | Ensaios

1.

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas carateristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos
nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

. Quando o dono da obra tiver dluvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos previstos.

. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem

insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a
seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Artigo 26.° | Medicoes

1. As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local
da obra com a colaboracao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. As medigOes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicGes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a. As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b. As normas definidas no projeto de execucao;
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c. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Artigo 27.° | Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e
desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucao da empreitada de materiais, de
elementos de construcao ou de processos de construgao a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucgao dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que
tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos nimeros anteriores ndo &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao
indique a existéncia de tais direitos (ndo aplicavel na situacao prevista no n.° 3 do artigo
43.9 do CCP).

4. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o gestor
do contrato, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder (ndo aplicavel na situacdo prevista no n.° 3 do artigo 43.2 do CCP).

Artigo 28.° | Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o gestor
do contrato, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultédnea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou
eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a
efetuar nos seguintes termos:

a. Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacao da obra, €;

b. Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do Contrato
que demonstre ter sofrido.
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Artigo 29.° | Outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagao de todos os
prejuizos que, por motivos que |he sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes ultimos,
da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de
construgdo e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdao dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no
programa do procedimento (quando exigiveis) e as despesas inerentes a celebracao do
Contrato.

Seccao IV | Pessoal

Artigo 30.° | Obrigacoes gerais

1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

Artigo 31.° | Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagcdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

Artigo 32.° | Seguranca, higiene e saide no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacgoes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos
nimeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
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providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo o

exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 do
artigo 39.9.

. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdao, pela

observancia das obrigagbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente
no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO III - Obrigacdes do dono da obra

Seccao I | Pagamentos

Artigo 33.° | Preco e condicoes de pagamento

1.

Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacbes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o preco constante da proposta
adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execugdao do Contrato, ndo podendo o mesmo exceder o
montante de 145.000,00 EUR (cento e quarenta e cinco mil euros) (parametro
base do preco contratual), sem IVA incluido.

. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu

montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto no
artigo 26.9.

. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de sessenta dias apos a apresentacdo

da respetiva fatura.

. Toda a faturacdo devera ser remetida ao contraente publico em suporte digital, para o

email di.daf.faturas@marinha.pt, no prazo maximo de 5 dias Uteis apds a assinatura do auto
de rececao respetivo, de acordo com os art.© 70 e 36° do CIVA.

5. Devera fazer parte do descritivo das faturas com a indicacdo bem visivel de:
a. Numero do Processo de Despesa (NPD);
b. NUmero do Pedido de Compra (PC) ou do Contrato;
c. Descricdo do processo;
d. Numero do Compromisso;
e. Morada;
f. IBAN e cédigo SWIFT;
g. Enderecgo de Email;
h. NIPC ou VAT NUMBER.
6. A omissdo da informagdo descrita no niumero anterior, incorrera na devolucédo da fatura.
7. As faturas e os respetivos autos de medigao sao elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacao da obra.
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8.

10.

11.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de
fiscalizacdo condicionada a realizagdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovacdao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo e o empreiteiro quanto ao seu conteddo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pelo diretor de fiscalizagdo e uma outra com os valores por este nao aprovados.

O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.°
3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde
logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo, quer para os valores que vierem a ser aceites
em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Artigo 34.° | Adiantamentos ao empreiteiro

1.

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no

numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao
de uma caucgao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro caugao.

. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior

correm por conta do empreiteiro.

. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida

que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

. Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que

tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucao, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo da caucdo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra
nao tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do
CCP.

Artigo 35.° | Descontos nos pagamentos

Nos termos do artigo 353.9, n.° 1, do CCP, é dispensada a deducdo nos pagamentos parciais.

Artigo 36.° | Mora no pagamento

1.

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagbes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

. O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efetuado pelo

dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento
dos trabalhos, as revisdes ou acertos que |lhes deram origem.
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Artigo 37.° | Revisao de precgos

1. A revisdo dos precgos contratuais, como consequéncia de alteracdao dos custos de mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada,
é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.© 6/2004, de 6 de janeiro, e obedece
a férmula constante no Anexo A ao presente Caderno de Encargos.

2. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos
da empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

Seccao II - Seguros

Artigo 38.° | Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam - se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do
recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacdo.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagGes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus
subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apolices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicdo destes documentos.

4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.

7. O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececao
provisodria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
gue em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem
de o estar.

Artigo 39.° | Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo
em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automoével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
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serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de
circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou
moveis.

4. No caso dos bens imodveis referidos no niumero anterior, a apodlice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével
previsto no n.° 2 deste artigo deverd respeitar os limites minimos legalmente
obrigatérios.

CAPITULO 1V - Representacdo das partes e controlo da execucido do
contrato

Artigo 40.° | Representacao do empreiteiro

1. Durante a execucgdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Técnico
Civil.

3. Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmard, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacgdo ser
acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificacGes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a
atuacdo profissional do diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios
para responder, perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicagdo do documento referido na alinea h. do n.° 4 do artigo 6.°.
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9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel

em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.

Artigo 41.° | Representacao do dono da obra

1.

Durante a execucdao do contrato o dono da obra é representado por um diretor e
fiscalizagdo, salvo nas matérias em que o mesmo seja representado pelo gestor do
contrato nos termos do disposto no artigo 290.9-A, do CCP. Nos termos do artigo 96.9,
conjugado com o artigo 290.°-A do CCP, sera designado um gestor do contrato, com a
funcao de acompanhar permanentemente a execugao deste.

O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdao e do gestor
do contrato que designou para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da
consignacdo ou da primeira consignacdo parcial.

O diretor de fiscalizacao tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as
matérias de modificagdo, resolugdo ou revogacao do Contrato, nos termos do niimero 3
do artigo 344.° do CCP.

Artigo 42.° | Livro de registo da obra

1.

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas humeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdao da obra, contendo uma informacgao
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucao dos trabalhos.

. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdao os referidos no n.° 3 do

artigo 304.9 e no n.° 3 do artigo 305.9 do CCP.

. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o

devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V - Rececido e liquidacdo da obra

Artigo 43.° | Recegao provisodria

1.

A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos
prazos parciais de execugao da obra.

. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegdo provisoria,

esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de
deficiéncia.

. O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.% a 396.° do

CCP.

Artigo 44.° | Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a. Dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
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b. Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais
ou instalacdes técnicas.

c. Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdao normais consequentes da
sua utilizacdao para os fins a que se destina.

Artigo 45.° | Rececgao definitiva

1. No final do prazo [dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto no artigo
anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de recegao definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condicbes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploracao, operacao ou utilizacao, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros
anteriores.

5. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
rececdo provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do
artigo 398.° do CCP.

Artigo 46.° | Restituicao dos depodsitos e quantias retidas e liberacao da
caugao

1. Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacao do empreiteiro ou corrigidos aqueles
gue hajam sido detetados até ao momento da liberagao, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo
justificativos da ndo liberagao, o dono da obra promove a liberacao da caugdo destinada
a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais no prazo de 30 dias
a contar do termo dos seguintes prazos:
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a. No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucao;
b. No final do segundo ano, 30 % do valor da caugdo;
c. No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucdo;
d. No final do quarto ano, 15 % do valor da caucao;
e. No final do quinto ano, 10 % restantes.

Nos casos sujeitos a diferentes prazos de garantia nos termos do n.° 2 do artigo 397.9,
e consequentes recegbes provisérias, a liberacdo parcial da caugao é promovida na
proporcao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compdem a
obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas
e equipamentos.

Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacao de liberacdo
da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds
a notificacdo, o dono da obra nao tiver cumprido a referida obrigacao.

CAPITULO VI - Disposicoes finais

Artigo 47.° | Deveres de colaboracao reciproca e informacgao

1.

Cada uma das partes estad vinculada ao dever de informar de imediato a outra sobre
quaisquer circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os
respetivos interesses na execucdao do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa
fé, sem prejuizo dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.° do CCP.

. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer

circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento de qualquer uma das suas obrigagdes.

. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugdao do Contrato.

Artigo 48.° | Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1.

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.%s 3 e 6
do artigo 318.9 do CCP.

. A subcontratacdo na fase de execugdao estd sujeita a autorizacdo do dono da obra,

dependente da verificacgdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacao do Contrato,
aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos

no artigo 384.9 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o
que for acordado quanto a revisao de precos.

. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da

obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
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5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.°9 do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais
é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.2 do CCP.

Artigo 49.° | Resolucao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a.

b.

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugdo das
prestacdes contratuais;

Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

. Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos

termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa fé;

. Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o

limite previsto no n.% 2 do artigo 329.9 do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

. Nao renovacao do valor da caucdao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;

. O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o0 empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apés segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que ndo apresente
justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
gue seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos quinze dias
da notificacdo da decisao do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

.Se houver suspensdo da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel

ao empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
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4.

dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.9© do CCP, desde que da suspensdo
advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n. Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.0 do CCP;

0. Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execucdao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.9 do CCP;

p. Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p. do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Artigo 50.° | Forga maior

1.

N3o podem ser impostas penalidades ao empreiteiro, nem é havida como incumprimento,
a ndo realizacdao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que
resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela nédo
pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos nao lhe
fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,

designadamente, tremores de terra, inundacGes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinacdes governamentais ou administrativas injuntivas.

. Nao constituem forca maior, designadamente:

a. Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do empreiteiro,
na parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

c. Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de
deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d. Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

e. Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do empreiteiro cuja causa,
propagacao ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranga;
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f. Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro ndo devidas a
sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigagdes
contratuais afetadas pelo periodo comprovadamente correspondente ao impedimento
resultante da forga maior.

Artigo 51.° | Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
o contrato nos seguintes casos:

Q

. Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

(o

. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c. Incumprimento de obrigacGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual,
excluindo juros;

d. Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacao contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutencdo do Contrato;

e. Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f. Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g. Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por
mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

h. Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e
os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos nédo
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

i. Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

j. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de
caso de forga maior;

k. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

I. Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a. do numero anterior, apenas ha direito de resolucao quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a
relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do
contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do
empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
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3. O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c. do n.° 1, o direito de resolugao pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos trinta dias apds a rececgdo
dessa declaracgao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Artigo 52.° | Foro competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

Artigo 53.° | ComunicacoOes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacgoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracdao das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Artigo 54.° | Contagem dos prazos

A contagem de prazos, durante a execucdo do contrato, serdo apliciveis as normas contidas
no artigo 471.9 do CCP.

Artigo 55.° | Legislacao aplicavel

Em todos os aspetos ndo regulados no presente contrato, serdo aplicaveis as normas do
Codigo dos Contratos Publicos.

PARTE II - ARTIGOS ESPECIAIS

Artigo 56.° | Projeto de Execucao

O projeto de execugao da empreitada, em anexo B, faz parte integrante do presente Caderno
de Encargos.

MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL | MARINHA | DIREGCAO DE INFRAESTRUTURAS Pagina 27 de 29
Praca do Comércio | 1100-148 Lisboa
E-mail: di.daf.sec@marinha.pt - Telefone: (351) 211903444 / 211903405


mailto:di.daf.sec@marinha.pt

H -
+Marinha

Caderno de Encargos

ANEXO A - Férmula de Revisao de Precos

(Decreto-Lei n.® 672004, de & de jansiro / Despachos n.o= 159272004, de B de jansiro. e 22637/2004. de 12 de outubro)

Ce = 0,555 + 0,047 + 0,040 + 0,04 702+ 0,04 702 + 0,04 225 + 0,04 272
5 MOl MO0 MDZ, MO, M5, MZ0,

+0, 04’”‘" +nu4”“‘ + 0,04 ”‘“‘+uﬂ3 £+ 0,10

Cy e o cosficiente de atualizacio mensal a aplicar a0 montante sujeito a revisao, obtido a partir de um somatorio de
parcelas com uma apromagac de seis casas decimais;

S &0 indice dos custos de Mao-de-obra relativo 20 més a que rezpeita a revisdo;

S eomesmo indice, mas relative ao més anterior a0 da data limite fixada para a enfrega dac propostas:

M01; & o indice do custo de Britas, relativo ao més a que respeita a revisdo;

MD1, &omesmo indice, mas relativo a0 meés antenor ao da data limite fivada para a enfrega das propostas;

M02; & o indice do custo de Areias, relafivo ao més a que respeita a revisao;

M02, &omesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fivada para a enfrega das propostas;

M03; & o indice do custo de Inertes, relafivo ao més a que respeita a revisao;

M03. 2o mesmo indice, mas relativo a0 meés antenior ao da data limite fixada para a enfrega daz propostas;

M15; & o indice do custo de Chapa de ago galvanizada, relafivo ao més a gue respeifa a revisao;

M15; &0 mesmo indice, mas relativo a0 meés anterior ao da data limite fixada para a enfrega daz propostas;

M20; & o indice do custo de Cimento em saco, relafivo ao més a que respeita a revizdo;

M20, &0 mesmo indice, mas relativo a0 meés antenor ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

M29; & o indice do custo de Tintas para construgao civil, relafive a0 més a que respeita a revisao;

M29, &omesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fivada para a enfrega das propostas;

M32; e o indice do custo de Tubo em PYC, relativo 20 més a que respeita a revisao;

M32. &omesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fivada para a enfrega das propostas;

M42; eo indice do custo de Tubagem de ago e aparelhos para canalizagoes, relativo ao més a que respeita a revisao;

M42, & omesmo indice, mas relativo a0 meés antenior ao da data limite fixada para a enfrega daz propostas;

E: &0 indice do custo do Equipamento de apoio, relativo ao més a que respeifa a revisdo;

E.  &omesmo indice, mas relative ao més anterior a0 da data limite fixada para a enfrega dac propostas.

MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL | MARINHA | DIREGCAO DE INFRAESTRUTURAS Pagina 28 de 29
Praca do Comércio | 1100-148 Lisboa
E-mail: di.daf.sec@marinha.pt - Telefone: (351) 211903444 / 211903405


mailto:di.daf.sec@marinha.pt

H -
+Marinha

Caderno de Encargos

ANEXO B - Projeto de Execucgao
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