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CADERNO DE ENCARGOS

DISPOSICOES GERAIS

OBJETO

O caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar

com a EPAL — Empresa Portuguesa das Aguas Livres, S.A. (EPAL) na sequéncia

do concurso publico com publicidade internacional, para a formagao do

contrato de empreitada de obras publicas designada por “Adutor Castelo do

Bode - Duplicagao - Fase 2 - Trogo Torre do Bispo/Alcanhdes”, nos termos

melhor definidos no presente documento e respetivos anexos.

A presente empreitada visa, principalmente, a realizagao de todos os trabalhos

destinados a concretizar a duplicagdo do Adutor do Castelo do Bode, nos

seguintes termos:

)

b)

Procedendo a instalagao de uma nova conduta DN 1800mm, paralelamente
a linha da conduta existente e, aproximadamente, as mesmas cotas,
conforme previsto no projeto de execugao, aproveitando para o efeito a
faixa anteriormente expropriada pela EPAL, que apresenta |5 (quinze)

metros de largura;

O eixo da nova linha deve ser instalado sensivelmente a 4,5m do eixo da

linha existente;

As atividades a executar incluem, genericamente e entre outras que se
revelem necessarias a conclusio da obra, a realizacgdo de toda a
movimentagcao de terras necessaria, o fornecimento e instalacio do novo
troco de conduta, a construcao de caixas de acesso e manobra, o
fornecimento e instalagao de equipamentos (valvulas, ventosas), arranjos de
faixa (valetas, pista de acesso, “pontoes” sobre linhas de agua, travessias de
infraestruturas), a reformulacao e adaptagdo dos circuitos hidraulicos e
respetivas infraestruturas no interior do recinto da EPAL, em Alcanhoes

(montante).
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I.1.3 A presente empreitada respeita a uma obra de “abastecimento e tratamento de
agua” para sistemas ou parte de sistemas de abastecimento de agua, excluindo
tratamento, para mais de 10 000 habitantes e inclui-se na Categoria Ill, melhor

descrita na Portaria n.° 701-H/2009, de 29 de julho.

1.2 DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1.2.1 A execuc¢io do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;
b) Ao Codbdigo dos Contratos Publicos (doravante, CCP) e legislagiao
complementar;
) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagao
complementar;
d) Ao Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo, ao Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5
de setembro, e a demais legislagao relativa a Prevencao e Gestao de Residuos de
Construgao e Demoligao, bem como ao Sistema Integrado de Responsabilidade
Empresarial em vigor na EPAL;
e) Ao Decreto n.° 41 821, de || de agosto de 1958 (Regulamento de Seguranga no
Trabalho da Construgao Civil);
f) Ao Decreto n.° 46 427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento das Instalages
Provisodrias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);
g) A Lei n° 41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicavel ao exercicio da
atividade da construgao);
h) A Lein.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de |
de junho (Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela elaboragao e
subscricao de projetos, pela fiscalizagao de obra e pela direcao de obra e condugao da
execugao dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou
superior, que nao esteja sujeita a legislacao especial, e os deveres que lhes sao
aplicaveis);
i) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da obra, contetido do
projeto de execuc¢iao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e
faseamento de projetos de obras publicas);
i) Ao Decreto-Lei n.° 9/2007, de |7 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido),
com as alteragdes do Decreto-Lei n.° 278/2007, de Ol de agosto, com os

complementos da Circular Clientes n.° 2/2007, emitida pelo IPAC;
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k) Ao Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro (Prescrigoes minimas em matéria
de protecao dos trabalhadores contra riscos para a seguranga e a saude devido a
exposi¢ao a agentes quimicos no trabalho);
)] A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (Regulamento de seguranca, higiene e
sallde no trabalho na exploragao dos sistemas publicos de distribuicao de agua e
drenagem de aguas residuais);
m) Ao Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposicao da Diretiva n.°
2006/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de |7 de maio, relativa as
maquinas) e o Decreto-Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos
de Elevacao de Cargas);
n) A restante legislacio aplicivel, nomeadamente, a que respeita a construcio, a
revisao de pregos, as instalagoes do pessoal, a seguranga social, a higiene, a seguranga,
a prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
o)  Asregras daarte.
1.2.2  Para os efeitos estabelecidos na alinea a) do numero precedente, consideram-se
integrados no contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto

no artigo 101.° desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e omissoes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgao competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no

artigo 50.° do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;
e) O projeto de execugao;
f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

1.3 REGRAS DE INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA:

I.3.1 No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas
alineas b) a h) do numero 1.2.2, prevalecem os documentos pela ordem em que

s3o ai indicados.
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1.3.2

1.3.3

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao,
prevalece o primeiro quanto a definicao das condigoes juridicas e técnicas de
execucao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicio da
propria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes

partes;

b) As folhas de medigoes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo

de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a

natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do

CCP e de remissoes diretas nestes elementos para outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes

pecas do projeto de execugao.

1.3.4

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do
numero |.2.2 e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto
aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e
aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo

Codigo.

ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS NA INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE

REGEM A EMPREITADA

1.4.1

1.4.2

1.4.3

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacio dos documentos por que
se rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagao da obra
antes do inicio da execugao dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente
ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da
sua nao apresentac¢ao antes do inicio daquela execugao.

O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretagao que porventura
haja feito, incluindo a demolicao e reconstrugao das partes da obra em que o

erro se tenha refletido.



~a EPAL

Grupo Aguas de Portugal

1.5

PROJETO

1.5.1

1.5.2

1.5.3

.54

O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o
patenteado no procedimento (ANEXO 1) o qual inclui os seguintes
documentos:

Anexo A — Estudo Geoldgico e Geotécnico;

Anexo B — Dimensionamento de Ventosas;

Anexo C — Dimensionamento de Descargas de Fundo;

Anexo D — Pecas Desenhadas;

Anexo E — Medicoes;

Anexo F — Lista de Precos Unitarios;

Anexo G - Tabela Resumo das principais carateristicas dos

equipamentos a considerar.

O projeto de execugao, anexo ao presente caderno de encargos, prevé que a
tubagem a aplicar na obra seja executada com tubos de chapa de ago L275,
DNI1800mm, espessura |4mm, construidos por soldadura helicoidal, com 13
metros de desenvolvimento individual, com revestimento interior em
poliuretano com qualidade alimentar e revestimento exterior em polipropileno,
devendo as ligagdes entre tubos ser do tipo “abocardado” esférico com camara-
de-ar, para soldadura de canto pelo exterior.
Compete ao empreiteiro a elaboracao dos desenhos, pormenores e pecas
desenhadas referentes aos elementos cujo desenvolvimento e/ou construgao
dependa do método construtivo por si escolhido, ou de outras opgoes por si
tomadas, bem como dos desenhos correspondentes as alteragdes surgidas no
decorrer da obra na sequéncia de sugestoes/propostas por si apresentadas e
aprovadas pelo dono da obra.
Até a data da recegao proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma
colecao atualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior,

elaborados em autocad e duas (2) copias opacas.

IDENTIFICAGAO DO GESTOR DO CONTRATO

A identificagao do gestor do contrato, nos termos do artigo 290.°-A do CCP, constara

do contrato a celebrar.

CONDICIONAMENTOS

1.7.1

O empreiteiro tera em consideragdo os condicionamentos, instrugdes ou
indicagdes que eventualmente venham a ser emitidos e definidos pelas

autoridades competentes e que tenham implicacoes na area geografica da obra.

12
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2

2.1

1.7.2

Nos termos do disposto no n.° 5 do artigo 36.° do CCP, informa-se que sao
suscetiveis de condicionar o procedimento e a execugao do contrato os
seguintes pareceres prévios, licenciamentos e/ou autorizagoes:

i) Visto prévio do Tribunal de Contas;

ii) Autorizagao da Diregao Geral do Patrimonio Cultural (DGPC).

OBRIGAGCOES DO EMPREITEIRO

PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS E DA EXECUGAO DA OBRA

2.1.1
a)

b)

d)

O empreiteiro é responsavel:
Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenacao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagao, bem como pela
preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em
geral, das normas sobre seguranga, higiene e saide no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Saude, no Plano de
Gestao Ambiental em Obra (PGA) e no Plano de Prevengao e Gestao de Residuos

de Construgao e Demolicao (PPGRCD);

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necessarios a aplicagao das medidas sobre seguranga, higiene e saude
no trabalho em vigor, bem como pela aplicagao do documento indicado na alinea h)

e n) do nimero 2.1.6;

Pela apresentacdo de um plano de trabalhos para a obra que evidencie, de forma
discriminada, o cronograma detalhado de realizagao de cada frente de trabalho da

obra;

Por se certificar que foi previamente requerida e emitida autorizagao, pelos 6rgaos

da DGPC, para promover a delegagao de acompanhamento arqueolégico;

Por observar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protegao do ar, agua, solos, flora e fauna, gestao de residuos, ruido, e
de seguranga, higiene e salide no trabalho, nomeadamente, as normas e disposi¢oes
resultantes de todas as convengoes e tratados internacionais aplicaveis, da legislagao
comunitaria e respetiva legislagao nacional e os requisitos do caderno de encargos,

incluindo dos seus anexos.

Perante a fiscalizagao, pela apresentagao, no final de cada més, de um plano de
situagao ou de seguimento do plano de trabalhos aprovado, no qual se identifiquem

as seguintes datas:

- Inicio das atividades comegadas no periodo;
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2.1.2
2.1.3
2.14
2.1.5
2.1.6
a)

b)

d)

- Fim das atividades concluidas no periodo;
- Percentagem de trabalho realizado nas atividades em curso.

O empreiteiro s6 pode proceder a abertura de valas ou a realizagio de qualquer
sondagem no subsolo apds a certificagio da emissao da autorizagao a que se
refere a alinea d) do nimero precedente.
A inexisténcia da autorizagdo a que se refere a alinea d) do numero 2.1.1 inibe a
realizacao de intervengoes no subsolo por parte do empreiteiro.
A disponibilizagio e o fornecimento de todos os meios necessarios para a
realizacao da obra e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os
materiais e os meios humanos, técnicos, e equipamentos é da uUnica e exclusiva
responsabilidade do empreiteiro, sem quaisquer custos adicionais para o dono
da obra.
O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal
ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou
acessorios a execucao da obra, nomeadamente, os previstos na clausula 7.1.
A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:
A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada, no

prazo de |5 (quinze) dias a contar da data de assinatura do contrato;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra, |5 (quinze) dias apds a data de

apresentacao das mesmas;

A apresentacao pelo empreiteiro de reclamagoes relativamente a erros e omissoes
do caderno de encargos que, nao sendo exigivel que tivessem sido detetados na
fase de formagao do contrato, sejam por ele identificados no prazo de 60 dias a
contar da data da consignagao, conforme n.® 3 do artigo 378.° do CCP e bem assim
daqueles que, nos termos previstos no n.° 4 artigo 378.° do CCP, sejam por ele
identificaveis no prazo de 30 dias, a contar da data em que |he fosse exigivel essa
detecao;

A apreciacao e decisao do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea

anterior, no prazo de 30 (trinta) dias;

O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construgao a adotar na

realizacao dos trabalhos, 30 (trinta) dias a contar da data da consignacao;

A aprovagao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea €), no prazo de

30 (trinta) dias apos a data de apresentagao dos mesmos;
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g

h)

k)

1)

A elaboragao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de
Seguranca e Salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungao do sistema utilizado para a execuc¢ao da obra, em particular, as
tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro, 30 (trinta) dias
apos a assinatura do contrato ou outro que vier a ser estabelecido pelo dono da

obra, mas no maximo até 5 (cinco) dias antes da data de consignagao;

A elaboragao e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP, no prazo de 30 (trinta) dias a contar

da data de consignagao da obra;

A aprovagao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas g) e h) no

prazo de |5 (quinze) dias apds a apresentagao dos referidos documentos;

Quando solicitado pelo diretor de fiscalizagao ou sempre que necessario, o envio
das fichas técnicas, certificados de conformidade CE e manuais e/ou instrucoes de
funcionamento, utilizagao e manutengao, em portugués, relativamente as maquinas,

equipamentos de trabalho ou equipamentos de protegao individual utilizados;

O envio, em suporte informatico, das fichas técnicas e de seguran¢a de todos os
produtos a utilizar, no minimo 7 (sete) dias antes da data prevista para a sua
aplicagao;

A implementacao do PGA desde a data de consignagao;

m) O desenvolvimento dos elementos que formam o Plano de Seguranga e Salde

desde a data de consignagao;

O desenvolvimento dos elementos que constituem a Compilagao Técnica desde a

data de consignagao, ou outra definida pelo diretor de fiscalizacao;

o) A obrigagao de cumprir e fazer cumprir, junto de todo o seu pessoal afeto a

P)

execugao contratual, as disposi¢coes constantes da Politica de Gestao, na parte
aplicavel, do Guia para Fornecedores e do Codigo de Boas Praticas de Higiene no
Sistema de Abastecimento da EPAL, em vigor na EPAL, que se encontram em
atualizagao permanente e disponiveis para consulta em

https://www.epal.pt/EPAL/menu/fornecedores.

A realizacido de todos os trabalhos e servicos de arqueologia, nos termos da
legislacdo em vigor, dos usos e dos costumes e bem assim como o desenvolvimento
e preparagao, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da data de consignagao,
do processo destinado a permitir remeter a DGPC o relatério especifico do
levantamento arqueologico, que inclua a informagdo e os resultados obtidos,

incluindo neste documento um quadro sintese da situagao de referéncia e, sempre
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que se justifique, a elaboragao de ficha de caraterizagao individual de ocorréncias,

assim como as medidas de minimizagao especificas, caso se justifiquem;

q) Na preparagao do processo referido na alinea anterior, o empreiteiro devera

atender as regras e normas impostas pela legislagaio em vigor, executando, no

minimo, as seguintes agoes:

i) Pesquisa documental, efetuada sobre area de estudo, correspondente a um
corredor com cerca de 100m de largura, centrado no tragado da conduta
adutora. Pesquisa baseada nas principais fontes de informagao sobre patrimonio
(bases de dados de institutos publicos com tutela sobre o patrimonio,
arquedlogos das autarquias locais abrangidas ou outras fontes consideradas

relevantes);

ii) Reconhecimento expedito, através de prospec¢ao arqueologica sistematica, do

tracado da adutora num corredor com uma largura maxima de 50m;

iii) Definicao de areas consideradas sensiveis do ponto de vista do impacte da
obra, nomeadamente, ocorréncias identificadas na fase anterior proximas da
area a ser intervencionada pela obra, areas com sensibilidade arqueologica face a
densidade de vestigios arqueoldgico na envolvente, outras zonas de potencial

interesse do ponto de vista fisiografico, toponimico ou etnografico.

2.2 ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

22.1

222

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, devera, no prazo de 8 (oito) dias a contar
da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o
diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar
as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de
provocar prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o
empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do
inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer desses, esse facto ao diretor de
fiscalizagao da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

2.3 PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS

REGISTADOS

23.1

Salvo no que respeita a materiais e elementos de construgio que sejam
fornecidos pelo dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro

os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugao da
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232

empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de
construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infragao na execugao dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o
empreiteiro indemniza-lo-a de todas as despesas que, em consequéncia, deva

suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

2.4 OUTROS ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO EMPREITEIRO

24.1

242

243

a)

b)

d)

f)
g)

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizagao
de todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos
por terceiros até a recegao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo
de execucao destes ultimos, da atuagao do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranca das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos.
Constituem encargos do empreiteiro a celebragao dos contratos de seguro
indicados no caderno de encargos, a constituigdo das caugoes exigidas no
programa do concurso e as despesas inerentes a celebragao do contrato.
Constituem ainda encargos do empreiteiro, salvo disposicdio em contrario
constante do caderno de encargos, os seguintes custos e responsabilidades:

O que for necessario para a execugao completa dos trabalhos abrangidos pelo

contrato, de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir, em

harmonia com as especificagoes técnicas, de acordo com as condigoes expressas

nos projetos e no caderno de encargos, com as instrucoes dos fabricantes e com as

disposicoes legais aplicaveis;

O refor¢o dos meios de acdo necessarios para recuperagao de atrasos;

As medidas necessdrias para evitar ou minimizar os incomodos a populagio
residente na vizinhanga da obra e aos utilizadores desses espagos, quando os

trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;

A implementagao de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as

frentes de trabalho e locais de intervencao;

A instalagdo de unidades de lavagem de rodados, através de sistemas proprios a

aprovar pela fiscalizagao;
As licengas de obra necessarias a execugao da empreitada;

As despesas com seguros, importagao e alfindegas;
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h)
i)

As taxas e impostos em vigor;

As indemnizagbes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos
de explosivos ou de vibragao de equipamentos utilizados na execugao dos

trabalhos;

As indemnizagoes devidas a terceiros pela constituicao de servidoes provisérias ou
pela ocupacao temporaria de prédios particulares, necessarios a execucao da

empreitada;

A manutencao e reparacgao das vias de comunicagao publicas ou privadas que hajam
sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgao das
obras, ou da circulagao de maquinas ou veiculos com transportes de materiais para

fornecimentos da obra, incluindo de subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

Os trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao

dos trabalhos;

m) O desvio, criagdo, manutengao, remogao e reposicao das condigoes iniciais dos

P)

q)

t)

acessos e servidoes a estabelecimentos com atendimento publico e privado na

envolvente da obra;

Os trabalhos de construcio dos acessos ao estaleiro e das serventias internas

deste;

As operagoes de limpeza final da obra, bem como a limpeza de todas as vias por

onde tenha circulado o trafego durante a execugao dos trabalhos;

Os desvios de transito, sinalizagiao e policiamento, de acordo com a legislagio em
vigor e com as normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis,
incluindo a preparagao, acompanhamento até a sua aprovagao, execugao e

implementagao do Plano de Desvios de Transito;
As perdas de receitas devido aos atrasos que |lhe sejam imputaveis;

Os custos por ocupagao de locais de estacionamento ou de outros espagos,

publicos ou privados;

A atempada promogao, junto dos respetivos servigos, da remogao de obstaculos
publicos superficiais, tais como postaletes de sinalizacdo rodovidria, postes de
iluminagao, publicitarios ou de sustentacao de linhas e de fios elétricos, cuja

presenca ou estabilidade possam ser afetadas ou ameagadas pelas obras;

A obtencao do cadastro de todas as infraestruturas que interfiram com a obra, tais
como redes elétricas, de aguas, de esgotos, de telecomunicagoes e de sinalizagao

luminosa;
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u)

v)

A pesquisa da localizagao de infra estruturas e/ou obstaculos no subsolo onde se

vao desenvolver os trabalhos.

Diligenciar junto das entidades responsaveis pelos servigos afetados, quer publicos,
quer privados, que se revelarem necessarias, de modo a que a empreitada decorra

em conformidade com o Programa de Trabalhos;

w) A execucao dos projetos e a construcao das novas infraestruturas para os servigos

Y)

afetados e de todos os trabalhos, provisorios ou definitivos, que seja necessario
deslocar ou transferir, temporaria ou permanentemente, em resultado da execugao
da empreitada e que resultem de opgao ou implementagao de métodos

construtivos por si definidos;

A eventual abertura de pogos para identificar, previamente, a localizagao exata de
infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vao ser estabelecidas as
ligagoes e/ou cruzamentos com novas infraestruturas, evitando qualquer dano ou
suspensao do funcionamento nas infraestruturas que encontrar durante a execugao
dos trabalhos e assegurar sempre a protecao e o funcionamento de tais

infraestruturas;

As medidas necessarias a minimizar, ocultar e solucionar quaisquer dificuldades que
ocorram no decurso das escavagoes e que se prendam com a natureza dos solos
(entivagoes, condigoes de seguranga, minas de agua, etc.) e/ou com as condigoes de
trabalho a enfrentar (trafego, condicionamentos provocados por outras entidades,
ou por interferéncias com outras infraestruturas, de fornecimento de energia

elétrica, gas, telecomunicagoes, abastecimento de agua, entre outras);

A prospegao e o acompanhamento arqueoldgico, de acordo com o que vier a ser
estabelecido na fase de levantamento inicial, da fase das movimentagcoes de terras,
por técnico competente para o efeito, assim como pelo prévio pedido de
autorizagao para trabalhos arqueoldgicos, elaboragao e entrega do relatorio final

desta especialidade e encerramento do processo junto das entidades competentes;

aa) Os danos causados nas infraestruturas existentes, os custos dos desvios necessarios

e das reparagoes, substituicoes ou interrupgoes correspondentes;

bb) O fornecimento e instalacdo de todas as placas identificadoras da empreitada e

painéis publicitarios fixos (dois painéis fixos de obra) e méveis, os quais deverao
ser montados em locais a acordar com a fiscalizagao, conforme especificado neste

caderno de encargos.

cc) A formagao dos elementos designados pelo dono da obra, sobre o funcionamento

e manutengao dos equipamentos;
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dd) Os encargos associados com os trabalhos de reconhecimento, identificagao,

manuseamento e exploragao de produtos sobrantes e materiais de empréstimo;
ee) Os fornecimentos e embalagens;
ff) Os transportes desde a origem ao local da obra, incluindo cargas e descargas;
gg) Os desenhos e as instrugoes de montagem;

hh) A lavagem e desinfecdo de todas as instalagoes e infraestruturas em contacto

com agua para consumo humano;

ii) As referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais

correspondentes;

i) A elaboracao dos Manuais de Instrugdes de Funcionamento e Manutengao das

instalagdes e dos equipamentos;

kk) A programagiao dos autématos, o fornecimento de todo o hardware e software
para a sua programagao e a entrega do programa de cada automato e do
respetivo codigo fonte, em suporte informatico, incluindo lista de variaveis e
fluxogramas dos algoritmos implementados, devidamente comentados e todas as
password necessarias;

II) As protecoes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos

e superficies metalicas, mesmo que nao especificamente indicadas no projeto;

mm)O fornecimento e a montagem de eventuais cimbres, andaimes e outras
estruturas provisorias para a execu¢ao da obra e montagem de equipamentos em

perfeitas condi¢oes de trabalho e de seguranga;

nn) O armazenamento dos materiais durante todo o periodo de execucio da

empreitada;

00) As despesas com a realizagao dos ensaios e as visitas as instalagoes fabris;

PP) A definicdo, com a devida antecedéncia, dos locais onde efetivamente serdo
localizadas, entre outras, as cimaras de visita, cAmaras de acessérios, ventosas,
descargas de valvulas, valvulas de seccionamento, e os tragados dos ramais de
descarga a instalar em terrenos privados para que o dono da obra possa,

atempadamente, proceder as necessarias diligéncias;

qq) Sempre que aplicavel, a instrucao, entre outros, dos processos de
licenciamento de combustiveis e de reservatorios sob pressio, de sistemas de

elevagao de carga e de utilizagao de origens de agua.
rr) Os ensaios de estanquicidade de todas as tubagens;

ss) Os ensaios de pressao a 100% das tubagens;
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3.1

tt) O album fotografico documentando as varias fases de execugao da obra,
organizado por infraestrutura, considerando um minimo de |10 fotos por més, por

infraestrutura.

244 Os tempos de execugao dos trabalhos objeto da presente empreitada que
interfiram com a exploragcao dos sistemas existentes devem ser minimizados ao
maximo e cumprir os seguintes requisitos:

a) A atividade normal da linha existente do Adutor do Castelo do Bode nunca
podera ser condicionada sem aprovagao prévia da EPAL e pelo periodo
maximo que esta empresa venha a estipular, o qual podera depender das datas
pretendidas para o efeito;

b) A realizagao das obras/trabalhos que possam interferir com a exploragao de
sistemas existentes no local devera ser programada conjuntamente com o
dono da obra, nomeadamente a fixagdo das datas para a execugao das
referidas obras e o tempo maximo disponivel para a sua execugao.

245 Pelos condicionalismos que os trabalhos referidos no nimero anterior possam
implicar, o empreiteiro nao tera direito a qualquer pagamento adicional, sem
prejuizo da eventual necessidade de prorrogagio proporcional do prazo de
execucao da obra.

24.6 Nos terrenos particulares, o empreiteiro é inteiramente responsavel por todos
os trabalhos por si realizados em area que se inclua fora da faixa disponibilizada

pelo dono da obra, bem como por todos os encargos dai decorrentes.

PRAZOS DE EXECUGCAO

PRAZO DE EXECUGCAO DA OBRA

3.1.I O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugao da obra na data de conclusao da consignagao total ou da primeira
consignagao parcial ou ainda da data em que o dono da obra lhe comunique a

aprovagao do Plano de Seguranca e Saulde, caso esta ultima seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de

trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucio da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos
da sua rececao proviséria no prazo maximo de 450 (quatrocentos e

cinquenta) dias continuos, a contar da data referida na alinea a);
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d) No caso de consignagbes parciais, o prazo de execugao sera contado a partir das

datas dos respetivos autos de consignagao, considerando-se que esta aprovado o

3.1.2
3.1.3
3.14

Plano de Seguranca e Salde.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em
relacio ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é
obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de
agao e de reorganizagao da obra necessarias a recuperagao dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execugao.

Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

Caso o empreiteiro proponha alteragdes ao projeto que dependam da
aprovagao de entidades oficiais, tais alteragdes s6 darao direito a eventual
prorrogacao de prazo se, simultaneamente com a sua proposta, aquele alertar o
dono da obra das implicagdes que tais alteragdes possam vir a ter e este

expressamente as aceite.

3.2 MULTAS POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

3.3

3.2.1

3.2.2

3.23

324

Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢iao contratual,
por cada dia de atraso, de valor correspondente a 1%o. (um por mil) do preco
contratual.

Para efeitos do disposto no numero anterior, considera-se que o empreiteiro
deu inicio a execugao da empreitada quando estiverem afetos a obra todos os
meios previstos no plano de trabalhos em vigor-.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no numero 3.2.1, sendo o
montante da sangao contratual ai prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando
recupere o atraso na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do

prazo de execugao do contrato.

OUTRAS PENALIDADES CONTRATUAIS

3.3.1

Pelo incumprimento de obrigacoes emergentes do contrato, a EPAL pode exigir
do empreiteiro o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante até 500€
(quinhentos) por situagao/dia, quando se verifique:

i) Incumprimento do prazo para reposicao de pavimentos;

ii) Deficiente reposigao dos pavimentos;
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3.3.2

3.33

3.34

3.35

3.3.6

3.3.7

iii) Abatimento(s) do terreno decorrente(s) da ma compactagao dos solos;
iv) Falha técnica de soldadura;
v) Limpeza insuficiente da zona da obra e zonas adjacentes;

vi) Auséncia ou deficiente instalagdo de sinalizagdo, afixagao dos placards
obrigatérios na obra ou colocagao de telas de imagem nas frentes de

obra;
vii) Incumprimento do plano de equipamentos;
viii) Incumprimento do plano de mao-de-obra;
ix) Incumprimento da legislagao ambiental, do PGA ou do PPGRCD;

x) Incumprimento de legislagao no ambito da higiene, seguranca e saide no

trabalho e do PSS;

xi) Incumprimento da obrigagao de comunicar a ocorréncia de acidente de

trabalho no prazo definido no niumero 12.3.10.

Quando por via do incumprimento ou do cumprimento defeituoso de alguma
das condigoes estabelecidas no nimero 2.4.4 se verifique interferéncia nao
autorizada na exploragio do sistema, o dono da obra podera aplicar a sangao
contratual prevista no nimero 3.2.1, sem prejuizo da indemnizagao devida nos
termos gerais de direito.

A fixagao do montante da pena pecuniaria é efetuada em fun¢ao da gravidade do
incumprimento.

Na determinagiao da gravidade do incumprimento, a EPAL tem em conta,
nomeadamente, a duragao da infragao, a sua eventual reiteragao, o grau de culpa
do empreiteiro e as consequéncias do incumprimento.

Em caso de incumprimento de obrigacdo emergente do contrato nos termos
dos nimeros 3.3.1 e 3.3.2, sera o empreiteiro notificado da intengao da EPAL de
aplicar pena(s) pecunidria(s), do quantitativo da mesma(s) e dos seus
fundamentos, para que se pronuncie, no prazo de |0 (dez) dias, quanto aos
pressupostos, quantitativo e grau de culpa.

Findo o periodo de resposta concedido ao empreiteiro nos termos do nimero
anterior, é o mesmo notificado da aplicagao ou nao aplicagao da pena pecuniaria,
do respetivo quantitativo e do momento em que a mesma ocorrera.

O empreiteiro tera direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de pena
pecuniaria por incumprimento do plano de mao-de-obra ou do plano de
equipamentos desde que a obra seja concluida dentro do prazo de execugao

contratualmente previsto.
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3.3.8 A EPAL pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as

penas pecuniarias devidas nos termos do caderno de encargos/contrato.

3.4 PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

4.1

3.4.1

34.2

343

344

3.4.5

3.4.6

Mediante requerimento do empreiteiro, devidamente fundamentado, podera o
dono da obra conceder-lhe prorrogagao do prazo global ou dos prazos parciais
de execugao da empreitada quando o pedido decorra de suspensao da execugao
dos trabalhos, da execucao de trabalhos complementares, de caso de forga
maior ou ainda no caso previsto no nimero 3.1.4.

O requerimento previsto no numero anterior devera ser acompanhado dos
novos planos de trabalhos e de pagamentos, com indicagao, em pormenor, das
quantidades de mao-de-obra e do equipamento necessario ao seu cumprimento
e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para o efeito o empreiteiro se
proponha adotar.

Quando haja lugar a execugao de trabalhos complementares, o prazo de
execugao da obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos
definidos nos termos do disposto no artigo 373.° do CCP.

O disposto no nimero precedente nao ¢ aplicavel quando estejam em causa
trabalhos complementares cuja execugao nao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos.

Os pedidos de prorrogacio referidos no numero 3.4.1 deverao ser
apresentados até 10 (dez) dias antes do termo do prazo cuja prorrogagao é
solicitada, a nao ser que os factos em que se baseiam hajam ocorrido
posteriormente.

Na situagao prevista no numero antecedente, o dono da obra pronunciar-se-a
no prazo de |0 (dez) dias ou, caso nao o faga, considera-se a proposta nao

aceite.

FISCALIZAGAO E CONTROLO

DIREGCAO TECNICA DA EMPREITADA E REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO

4.1.1

Durante a execuc¢ao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor
de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa
no caderno de encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de
representacao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo dono da obra, a confiar

a direcao da obra a:
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4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

a) Um engenheiro civil, gedlogo, geotécnico ou mecanico, detentor de
experiéncia profissional como diretor de obra de, pelo menos, | (uma) obra
de instalagao de tubagem de grande didametro (DN=800mm ou superior) para
transporte de agua para consumo humano ou, em alternativa, a

b) Um engenheiro técnico civil, gedlogo, geotécnico ou mecanico, detentor de
experiéncia profissional de, pelo menos, 5 (cinco) anos, conforme imposigao
constante do Quadro n.° 2, e respetiva Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, para obras de “Abastecimento e tratamento de agua” da
Categoria lll e, ainda, ser detentor de experiéncia profissional como diretor
de obra de, pelo menos, | (uma) obra de instalagio de tubagem de grande
diametro (DN=800mm ou superior) para transporte de agua para consumo
humano.

Apos a comunicagao da adjudicagao, em prazo para o efeito a conceder pelo
dono da obra, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do diretor de
obra, indicando a sua qualificagao técnica, comprovativo e numero de inscricao
em organismo ou associagao profissional, quando aplicavel, devendo esta
informacao ser acompanhada pela documentagao imposta pela Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho e, ainda, por uma declaragio subscrita pelo técnico designado,
assumindo a responsabilidade pela diregao técnica da obra e comprometendo-se
a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade, de acordo com a
referida Lei n.° 31/2009, de 3 de julho.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos
técnicos da execugao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de
obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no
local da obra sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a
ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado
por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os
poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagao da obra,
pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro entregara a fiscalizagao um documento escrito indicando o nome,
a qualificagao, as atribuigoes e a respetiva posi¢gao no organograma da equipa da
empreitada de todos os técnicos que intervenham na execugao dos trabalhos.

O diretor de obra sera obrigatoriamente coadjuvado, em permanéncia, pelos

técnicos indicados na presente clausula e na lista a entregar, conforme n.° 7 do
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4.2

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1.14
4.1.15

art. 16.° do Programa do concurso, nas varias especialidades envolvidas, que
respondam diretamente e com conhecimento de causa por todas as questoes
pertinentes que se relacionem com as respetivas especialidades.

O empreiteiro obriga-se a afetar a cada frente de trabalho, permanentemente,

um responsavel de frente de obra, o qual deverd prestar todos os

esclarecimentos que lhe sejam pedidos e estar apto a receber todas as
instrucoes da fiscalizacao.

O empreiteiro designara um responsavel pelo cumprimento da legislacao

aplicavel em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular,
pela correta aplicacdo do Plano de Seguranga e Salide e pelo desenvolvimento
da Compilagao Técnica, detentor dos requisitos previstos no numero 12.4.3.

O empreiteiro obriga-se a afetar a execugao do contrato, com um nivel de

afetacio de 100%, um representante permanente em obra, com habilitagao

minima de engenheiro técnico civil, que deve ser detentor de experiéncia
profissional como representante permanente (ou diretor de obra) em, pelo
menos, | (uma) obra de instalagaio de tubagem de grande didmetro
(DN=800mm ou superior) para transporte de agua para consumo humano.

O empreiteiro afetara, ainda, a execugao contratual, com um nivel de afetagcao

de 100%, um encarregado geral que devera ser detentor de experiéncia

profissional como encarregado geral em, pelo menos, | (uma) obra de
reabilitagdo de estruturas de transporte, tratamento ou armazenamento de agua
para consumo humano.

O empreiteiro designara um responsavel pelo cumprimento da legislacao

aplicavel em matéria de ambiente, em particular, pela correta aplicagio do Plano

de Gestao de Ambiente (cfr. numero 13.5.2).
O diretor de obra podera cumular a sua fungio com a de condugao dos
trabalhos das diferentes especialidades, desde que devidamente qualificado,

conforme artigo14.°- A da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho.

REPRESENTANTES DA FISCALIZACAO

4.2.1

4.2.2

Durante a execucao da empreitada, o dono da obra é representado por um
diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou
de estipulagao distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representagao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagao
da obra que designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da

consignagao ou da primeira consignagao parcial.
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4.3

4.2.3

4.24

4.2.5

4.2.6

4.2.7

O diretor de fiscalizagao da obra tem poderes de representagao do dono da
obra em todas as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos,
nomeadamente, para resolver todas as questoes que lhe sejam postas pelo
empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao, resolugio ou
revogagao do contrato.

A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizacdo que, nos termos da
lei, incumba a outras entidades.

O diretor de fiscalizacdo da obra, mediante a autorizagao do dono da obra, tera
autoridade para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver
incumprimento do Plano de Seguranca e Saude ou das disposi¢oes do contrato.
A presenga ou auséncia de elementos da fiscalizagio nio podera ser invocada
para ilibar o empreiteiro das obrigagoes inerentes a execugao da empreitada.

A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do diretor de fiscalizagao da
obra, do direito de notificagdo, por uma ou mais faltas, cometidas pelo
empreiteiro, em caso algum constituira precedente que limite o exercicio dos

direitos sobre futuras faltas semelhantes.

CUSTOS DA FISCALIZAGAO

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.34

Todos os trabalhos desenvolvidos na empreitada deverao merecer o
acompanhamento obrigatorio da fiscalizacdo da EPAL ou de entidade por esta
indicada para aquele efeito.

Nos casos em que o empreiteiro, por sua iniciativa, mas apos a devida
aprovagao pela fiscalizagao e/ou pelo dono da obra, e sem que tal se encontre
previsto no caderno de encargos proceda a execugio de trabalhos fora do
periodo normal de trabalho, este pode exigir-lhe o pagamento dos acréscimos
de custos com as horas suplementares de servigo a prestar pelos responsaveis
pela fiscalizagao, inspegao e acompanhamento arqueologico.

Para efeitos do nimero anterior, os custos de acompanhamento da fiscalizagao

sao os seguintes:

Dias de semana, para além do horario normal de trabalho (antes da 8h e

depois das |7h) — 25€/h;
Fins-de-semana e/ou feriados — 30€/h.

Quando se verificarem atrasos na execugao da obra imputaveis ao empreiteiro,
com implicagdes no seu prazo contratual, competir-lhe-d suportar os custos

decorrentes da continuidade da fiscalizagao em obra durante esse periodo.
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4.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser
descontado no pagamento que imediatamente se lhe seguir.

Quando o fabrico de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver
lugar em fabrica localizada fora de Portugal, correra por conta do empreiteiro o
custo da fiscalizagao do fabrico, o qual podera ter carater permanente ou nao,
conforme critério que a fiscalizagao venha a adotar-.

Incluem-se no custo da fiscalizagao, entre outras, as despesas de deslocagao e de

estadia junto da fabrica.

LIVRO DE REGISTO DA OBRA

44.1

442

g
h)

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagao da obra, contendo
informacao sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucao dos trabalhos.
Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sao, para além dos
referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os
seguintes:

As datas de inicio e de conclusiao das atividades descritas no plano de trabalhos

ajustado;

As alteragoes ao projeto ordenadas ou aceites pelo dono da obra;

As alteragoes ao plano de trabalhos ordenadas ou aceites pelo dono da obra;
Eventuais prorrogagoes do prazo de conclusao da empreitada;

Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

As informagoes quanto a elaboragao dos autos de medigdo e a realizagao e

resultado dos ensaios;

As informagoes relativas a execugao de trabalhos complementares e a menos;

As aprovagoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;

Os factos relevantes nas atividades de “aprovisionamento” dos equipamentos (se
aplicavel);

O registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no

estaleiro, com referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio

de rececao;
Os acidentes de trabalho;
Os acidentes e incidentes ambientais;

As suspensoes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;
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5.1

n) As penalidades contratuais e suas causas;

o) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao

443

444

ritmo do fornecimento e montagem do equipamento.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da
obra, que o devera apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por
entidades oficiais com jurisdi¢ao sobre os trabalhos.

Mensalmente serdo fornecidos pelo empreiteiro ao dono da obra 2 (dois)
exemplares em fotocopia dos registos consignados no livro durante esse

periodo.

CONDIGCOES GERAIS DE EXECUGAO DA EMPREITADA

PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO E PLANO DE PAGAMENTOS

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebragao do contrato, o dono
da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagcao, que
densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de
elaboragao da proposta.

No prazo estipulado na h) do numero 2.1.6, deve o empreiteiro, quando tal se
revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elabora¢ao a metodologia fixada no caderno de encargos.

O plano de trabalhos ajustado niao pode implicar a alteracido do prego
contratual, nem a alteragao do prazo de conclusao da obra, nem alteragoes aos
prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além
do que seja estritamente necessario a adaptagao do plano de trabalhos ao plano
final de consignacao.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem

b)

como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao
das diversas espécies de trabalhos, distinguindo as fases que porventura se

considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em

cada unidade de tempo, a execugao da empreitada, incluindo a sua repartigao por

frente de trabalho e indicando os rendimentos a obter em cada frente, com base

nos rendimentos médios;

) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
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5.2

tempo, a execugao da empreitada, incluindo a sua reparticao por frente de trabalho
e indicando os rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos

médios das maquinas e equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no caderno de encargos,

5.1.5

que serao mobilizados para a realizagao da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no
tempo (mensal e acumulada), do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro,
na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de
acordo com o plano de trabalhos ajustado.

No caso de se encontrarem previstas consignagoes parciais, o plano de
trabalhos devera especificar os prazos dentro dos quais elas terao de se realizar,
para nao se verificarem interrupgoes ou abrandamentos no ritmo de execugao

da empreitada.

MODIFICAGCAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

5.2.1

522

523

524

525

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razoes de interesse publico.

No caso previsto no niUmero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do contrato em fungao dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificagio, mediante requerimento a apresentar nos 30
(trinta) dias a contar da data de notificagdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

Em quaisquer situagoes em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos
modificado.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio ao plano de
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de
execucao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode
notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de |0 (dez) dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de corregao que sejam necessarias a
recuperagao do atraso verificado.

Sem prejuizo do disposto nos n.° 3 e n.° 4 do artigo 373.° do CCP, o dono da
obra pronuncia-se sobre as alteragoes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos
numeros 523 e 52.4 no prazo de |0 (dez) dias, equivalendo a falta de

pronuncia a aceitagao do novo plano.
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5.3

5.4

5.5

5.2.6

527

Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra
desde que dele nao resulte prejuizo para a obra, alteragao do preco contratual
ou prorrogacao dos prazos de execugao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

INFORMAGOES SOBRE O LOCAL DA OBRA

O empreiteiro declara e garante que se inteirou localmente das condi¢oes da

realizacao dos trabalhos referentes a empreitada.

CONDIGCOES GERAIS DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS

54.1

542

543

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o caderno de encargos e com as demais
condigoes técnicas contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar e aos equipamentos e materiais
a aplicar, fica o empreiteiro obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos
a realizar, o conjunto de prescrigoes técnicas definidas nos termos do nimero
1.2.1.

O empreiteiro pode propor a substituicio dos métodos e técnicas de
construgao ou dos materiais previstos no caderno de encargos e no projeto por
outros que considere preferiveis, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas

finais especificadas para a obra.

EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

5.5.1

552

553

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio, ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os trabalhos da presente empreitada
e na mesma obra, quaisquer outros trabalhos nao incluidos no contrato, ainda
que sejam de natureza idéntica a natureza dos contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sio executados em colaboracao
com o diretor de fiscalizacao da obra, de forma a evitar atrasos na execu¢io do
contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢ao da empreitada estd a
ser impedida, ou a sofrer atrasos, em virtude da realizagdo simultinea dos
trabalhos a que se refere o niumero 5.5.1, devera apresentar a sua reclamagao

no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
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5.6

554

555

5.5.6

557

558

559

b)

superiormente se tomarem as providéncias adequadas a diminuigao ou
eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagao daqueles trabalhos.

No caso de verificagdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagdo dos trabalhos previstos no numero 5.5.I, o
empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do contrato, de

acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

Prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

verificado na realizacdo da obra;

A indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do

contrato que demonstre ter sofrido.

A coordenagao das atividades do empreiteiro necessarias a execu¢ao da
empreitada com as de terceiros contratados do dono da obra, bem com
quaisquer entidades estranhas ao contrato com quem haja necessidade de tratar,
é da competéncia do dono da obra ou da entidade designada por este para
desempenhar a fungao.

Sempre que o empreiteiro entre em contacto com terceiros contratados pelo
dono da obra para tratar de assuntos relativos a boa execu¢ao da empreitada,
obriga-se a enviar ao dono da obra copia dos relatorios dos referidos contactos
e da correspondéncia trocada no seguimento dos mesmos; as decisdes tomadas
durante tais contactos sé produzirao efeitos perante o dono da obra apos a sua
aprovagao por escrito.

Se no seguimento dos contactos referidos no numero anterior surgirem
diferendos ou dificuldades, o empreiteiro, de imediato, da conhecimento por
escrito ao dono da obra.

O empreiteiro deve facultar o acesso ao local da obra a quaisquer entidades
autorizadas pelo dono da obra, nomeadamente autarquias, operadores de
servicos ou outras, as quais poderao vir a realizar trabalhos seus,
compatibilizando as empreitadas.

Para efeitos do nimero anterior, o empreiteiro sera previamente informado das

entidades e locais aos quais deve permitir o acesso.

TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSOES DO

CADERNO DE ENCARGOS, DO PROJETO DE EXECUGCAO E DE OUTROS

DOCUMENTOS

5.6.1

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer

erros ou omissoes dos elementos de solugio da obra por que se rege a
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5.7

5.6.2

5.6.3

5.6.4

5.6.5

execucao dos trabalhos, bem como das ordens, dos avisos e das notificagdes do
diretor de fiscaliza¢do da obra.

O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos complementares
de suprimento de erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra,
o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse
efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a
obrigacao pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugao.

O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares
que tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissoes resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro, sem prejuizo do disposto nos nimeros seguintes.

O empreiteiro é responsavel por suportar metade do prego dos trabalhos
complementares de suprimento de erros e omissoes do caderno de encargos
que nao tenham sido por si detetados no prazo de 60 (sessenta) dias apos a
consignacao total ou a primeira consignagao parcial, exceto dos que s sejam
detetaveis durante a execucao da obra.

O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissoes que, nao sendo exigivel a sua detegiao na fase
de formagao dos contratos, também nao tenham sido por ele identificados no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua

detecao.

ALTERACOES AO PROJETO DE EXECUGAO

5.7.1

572

573

574

Sempre que propuser qualquer alteragao ao projeto de execugao, o empreiteiro
deve apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

Os elementos referidos no nimero precedente deverao incluir, nomeadamente,
a memoéria ou nota descritiva e explicativa da solugao proposta, com indicagao
das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas
desenhadas, calculos justificativos e especificagoes de qualidade da mesma.

Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragées ao
projeto de execugao propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

Se da alteragao ao projeto de execugao resultar economia sem redugao de
utilidade, durabilidade e solidez da obra, o dono da obra e o empreiteiro

repartirao essa economia em partes iguais.
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575

O empreiteiro é obrigado a dar execugao aos trabalhos provenientes de
alteragoes e retificagoes do projeto de execugao que lhe forem determinadas

pelo dono da obra, por escrito.

5.8 PATENTEAMENTO DO PROJETO DE EXECUGAO E DEMAIS DOCUMENTOS NO

5.9

LOCAL DOS TRABALHOS — MENGCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

5.8.1

5.8.2

583

5.84

Sem prejuizo do cumprimento das obrigagoes decorrentes da legislagao em
vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a
identificacao da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com a mengao do
respetivo alvara ou numero de certificado do empreiteiro de obras publicas
e/ou dos documentos impostos por via da Portaria n.° 372/2017, de 14 de
dezembro.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de
conservagao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto de execucio,
do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a
respeitar na execu¢ao da empreitada, com as alteragoes que neles hajam sido
introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o
texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem, igualmente, estar patentes os elementos

do projeto de execugao respeitantes aos trabalhos ai em curso.

CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

59.1

59.2

593

594

O empreiteiro informa mensalmente, ou noutro periodo de tempo considerado
mais adequado a natureza dos trabalhos e definido no inicio da empreitada, o
diretor de fiscalizagao da obra dos desvios que eventualmente, se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsoes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero
anterior, nao coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacao da obra
notifica-o dos que considera existirem.

Se o empreiteiro, injustificadamente, retardar a execugao dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusio da obra
dentro do prazo contratual, ficara sujeito ao disposto no artigo 404.° do CCP.
Realizada a notificagdo prevista no nimero 5.9.2, sem que o empreiteiro

apresente um plano de trabalhos modificado em moldes considerados
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59.5

5.9.6

adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano de trabalhos,
acompanhado de uma memoria justificativa da sua viabilidade, devendo notifica-
lo ao empreiteiro.

Caso se verifiqguem novos desvios, relativamente ao plano de trabalhos
modificado pelo empreiteiro ou ao plano de trabalhos do dono da obra nos
termos do disposto no nimero anterior, este pode tomar a posse administrativa
da obra, bem como dos bens moveis e imoveis 2 mesma afetos, e executar a
obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n.cs
2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medigoes e
avaliacoes necessarios.

Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o empreiteiro é responsavel
perante o dono da obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do
desvio injustificado do plano de trabalhos, quer no que respeita ao conteudo da

respetiva prestacao quer no que respeita ao prazo de execucao da obra.

5.10 ENSAIOS

5.10.1

5.10.2

5.10.3

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagio das suas
carateristicas e comportamentos, sao os especificados no caderno de encargos e
os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
exigir, para além dos previstos, a realizagio de quaisquer outros ensaios que se
justifiquem.

Se os resultados dos ensaios referidos nos nimeros precedentes nao se
mostrarem satisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade
do empreiteiro, as despesas com oOs mMesmOS €nsaios € com a reparagao
daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso contrario, da

responsabilidade do dono da obra.

5.11 AUDITORIAS

O dono da obra podera, em qualquer momento, proceder a auditorias a
qualquer componente da obra, nomeadamente a tudo o que diga respeito a
seguranca, ambiente, qualidade, responsabilidade social e execugao de todos e
quaisquer trabalhos implementados e/ou realizados pelo empreiteiro, devendo
este corrigir as incorregdes identificadas, nos prazos que vierem a ser

acordados entre as partes.
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6

6.1

6.2

6.3

PESSOAL

OBRIGAGCOES GERAIS

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacoes relativas ao
pessoal empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua
disciplina.

O empreiteiro é obrigado a manter a boa ordem no local dos trabalhos,
devendo retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos
ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador
dos trabalhos, nomeadamente por menor probidade no respeito dos respetivos
deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do
dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero precedente deve ser fundamentada, por escrito,
quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensio do
pessoal.

A quantidade e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na
empreitada deverao estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo

em conta o respetivo plano.

HORARIO DE TRABALHO

6.2.1

6.2.2

6.2.3

O empreiteiro podera realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por
turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorizagao da entidade competente,
se necessaria, nos termos da legislagao aplicavel e dé a conhecer, por escrito,
com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da
obra.

Qualquer alteragao ao horario normal de trabalho que o empreiteiro pretenda
efetuar devera ser proposta por escrito, com a necessaria antecedéncia, ao
diretor de fiscalizacao da obra.

Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pela
fiscalizagdo, proceda a execugao de trabalhos fora do horario normal de
trabalho ou por turnos, suportara todos os encargos legais que dai advenham

para o dono da obra, com o pessoal da fiscalizagao.

SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

6.3.1

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranga, higiene e salde no trabalho

relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas
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6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

intervenientes, temporaria ou permanentemente, no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta
os encargos que resultem de tais obrigagoes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposigoes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por
motivo de acidente no trabalho.

Em caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagoes
estabelecidas nos nimeros precedentes, o diretor de fiscalizagao da obra e/ou o
Coordenador de Segurangca em Obra (CSO) podera tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizagdo da obra e/ou o CSO o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de
seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, e as outras pessoas intervenientes, temporaria ou permanentemente,
no estaleiro da obra, incluindo fornecedores, subempreiteiros e visitantes
autorizados, nos termos previstos na clausula |5.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagao
da obra e/ou o CSO, pela observancia das condigoes previstas nos numeros
6.3.1 a6.34.

O empreiteiro € responsavel pela coordenagio da atividade dos
subempreiteiros, tendo em conta a natureza das atividades que cada um
desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagio adequada no sentido da
protecao da seguranca e saude, atendendo ao disposto na legislagio em vigor,
nomeadamente no Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro e na Lei
n°102/2009, de 10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.
Sem prejuizo do disposto no numero 6.3.5, até 10 (dez) dias uteis antes de
iniciada qualquer atividade relevante da obra, devera o empreiteiro enviar ao
dono da obra, ou a quem este designe para o efeito, todos os elementos
referentes a documentagao exigivel em matéria de seguranga e salde,
nomeadamente, o Plano de Seguranca e de Salde adaptado, incluindo
procedimentos de inspec¢ao e prevencao.

Os elementos referidos no nimero precedente deverao ser fornecidos em
suporte de papel (um original e duas copias) e em suporte informatico
compativel com o sistema de informagao em uso pelo dono da obra, que este

indicara por solicitagio do empreiteiro.
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7.1

6.3.9

6.3.10

INST

O empreiteiro devera informar ao dono da obra, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, qualquer alteragao dos elementos constantes da comunicagao
prévia referida no artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

O dono da obra podera, em qualquer momento, proceder a auditorias ao
sistema de seguran¢a implementado pelo empreiteiro, conforme consta no
numero 5.11, devendo este corrigir as incorrecoes identificadas nos prazos que

vierem a ser acordados entre as partes.

ALACOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES

TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

7.1.1

7.1.2

a)

b)

d)

O empreiteiro é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou
segundo o uso corrente, devam considerar-se preparatorios ou acessorios dos
que constituem objeto do contrato em conformidade com o disposto na lei,
nomeadamente no Regulamento das Instalagbes Provisorias Destinadas ao
Pessoal Empregado nas Obras — Decreto n.° 46 427, de 10 de julho de 1965 e
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro e a Diretiva 92/57 CEE do
Conselho de 24 de junho de 1992 (Diretiva Estaleiros).
Entre os trabalhos a que se refere o nimero anterior compreendem-se,
nomeadamente, salvo determinagido expressa em contrario do caderno de
encargos, os seguintes:
A montagem, construgao, manutenc¢ao, desmontagem e demolicao do estaleiro,
incluindo as correspondentes instalagoes, redes provisorias de agua, de esgotos,
de eletricidade e de meios de telecomunicagoes, construcao e manutengao dos
respetivos acessos e vias internas de circulagdo e tudo o mais necessario a

montagem, construgcao, desmontagem e demoli¢ao do estaleiro;
A manutencao, limpeza e arrumagao do estaleiro;

Os necessarios para garantir a seguran¢a de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros, e do
publico em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saide no trabalho e de policia das vias
publicas;

O restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos
previstos no contrato e para evitar a estagnacao de aguas que os mesmos

trabalhos possam originar;
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e)

g)

h)

9

Limpeza de qualquer material, substincia ou residuo contaminante, poluente,
toxico ou perigoso, que venha a verificar-se existir em qualquer das componentes

ambientais referidas;

O levantamento, guarda, conservagao e reposicao de cabos, canalizagoes e outros
elementos encontrados nas escavagdes e cuja existéncia se encontre assinalada
nos documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se
por simples inspegao do local da obra a data da realizagdo do procedimento, ou
que, fora destes casos, o conhecimento da suas existéncia possa ser obtido junto
das entidades com jurisdicio sobre eles (Camaras ou Servigos Municipais,

operador com ocupagao de subsolo, etc.);

No caso de serem encontrados, nas escavagoes, outros elementos nao
assinalados ou cujo conhecimento nao pudesse ser obtido por inspegao ao local
da obra a data da realizagao do procedimento, ou obtido junto das entidades
referidas na alinea anterior, o empreiteiro devera informar de imediato a
fiscalizagdo da existéncia dos mesmos e aguardar indicagbes sobre o
procedimento a seguir, nao podendo destruir qualquer infraestrutura encontrada

sem autorizagao prévia da fiscalizagao;

O transporte e remogao, para fora do local da obra ou para locais
especificamente indicados no caderno de encargos, dos produtos de escavagao ou

residuos de limpeza, cumprindo, integralmente, a legislagao em vigor;

A reconstrucao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoli¢es a fazer

para a execugao da obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projeto de execug¢do ou sejam previsiveis pelo
empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da apresentagao da
proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos, quer de aguas de
condutas, de valas, de rios ou outras, incluindo todos os trabalhos relacionados
com a retirada de agua existente no interior de condutas ou caixas,

nomeadamente, devido ao mau funcionamento de 6rgaos de manobra;

A conservagao das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao
adjudicatario com vista a execugao da empreitada;

A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢goes de nao
lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da

obra, assegurando o bom aspeto geral e a seguranga dos mesmos locais;
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1.2

m)
n)
7.13
7.14
7.1.5
7.1.6
7.1.7

A execugio e colocagiao de cartazes e outras formas de sinalizagao e divulgagao
da obra, de acordo com o requerido pelas entidades municipais competentes,
bem como a sua atualizacao, substituicao e conservacgao;

Os desvios de transito, sinalizagio e policiamento, de acordo com a legislagao em
vigor e com as normas técnicas e diretrizes emanadas pelas entidades/autoridades

responsaveis.

Com excegao dos trabalhos referidos na alinea a) da clausula 7.1.2 que tém um
preco autonomamente refletido na lista dos precos unitarios, o empreiteiro é
responsavel por realizar e custear todos os trabalhos que devam considerar-se
preparatorios ou acessorios dos que constituem objeto do Contrato ainda que
os mesmos nao se encontrem discriminados na lista dos pregos unitarios.

O estudo/projeto do estaleiro e instalagoes provisorias sera apresentado ao
dono da obra, previamente a realizagdo de qualquer trabalho da empreitada,
para sua aprovacao, ou de quem este designe para o efeito, devendo obedecer
ao que se encontre estabelecido na legislagdo em vigor e no caderno de
encargos.

A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagoes e aos locais
de trabalho e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a
regulamentacao aplicavel.

A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da
obra devem respeitar a legislagao em vigor.

O diretor de fiscalizagao da obra pode ordenar a colocagao dos sinais ou avisos

em falta e a substituicao ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

LOCAIS E INSTALAGCOES PARA A IMPLANTAGAO E EXPLORAGCAO DO ESTALEIRO

7.2.1

72.2

723

O dono da obra nao garante a cedéncia de quaisquer locais e/ou instalagoes
para implantagao de estaleiros, cuja obtengao e custos de afetacao de espagos
sao da total responsabilidade do empreiteiro.

Os locais e, eventualmente, as instalagbes que o dono da obra ponha,
circunstancialmente, a disposicio do empreiteiro devem ser, exclusivamente,
destinados a implantagdo e exploragao do estaleiro relativo a execugao dos
trabalhos.

Se os locais referidos no numero precedente nao satisfizerem totalmente as
exigéncias de implantagdo do estaleiro, o empreiteiro promovera a obtengio de
outros locais, no estrito respeito pelo teor do numero 7.2.1, dando
conhecimento ao dono da obra da necessidade de obtengao de terrenos

complementares.
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7.3

724

7.2.5

Se o empreiteiro entender que os locais e as instalagoes referidos no numero
7.2.2 nao reunem os requisitos indispensaveis para a implantagao e exploragao
do seu estaleiro, sera da sua iniciativa e responsabilidade a ocupaciao de outros
locais e a utilizagdo de outras instalagdes que para o efeito considere
necessarios.

O empreiteiro nao podera, sem autoriza¢ao do dono da obra, realizar qualquer
trabalho que modifique as instalagoes eventualmente cedidas pelo mesmo e, se
tal lhe for expressamente exigido no caderno de encargos, sera obrigado a

repo-las nas condigoes iniciais uma vez concluida a execugao da empreitada.

ESTALEIRO E OURAS INSTALAGCOES PROVISORIAS

7.3.1

73.2

7.3.3

734

7.3.5

7.3.6

73.7

7.3.8

739

O estaleiro e as instalagoes provisorias deverao ser organizados de modo que
os trabalhos sejam executados em conformidade com o prescrito nos varios
documentos contratuais por que se rege a empreitada.

O estaleiro respeitara o disposto no Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro (Transpoe para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do
Conselho, de 24 de junho, relativa as prescrigdes minimas de seguranca e salide
a aplicar nos estaleiros temporarios ou moveis).

O estaleiro e as instalagoes provisérias obedecerao ao que se encontre
estabelecido na legislagao em vigor e no caderno de encargos, de acordo com o
numero 7.1.4, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente
apresentado a fiscalizagao para verificagao dessa conformidade e sua aprovagao.
A limpeza do estaleiro, devera ser organizada de acordo com a regulamentagao
aplicavel, de acordo com o numero 7.1.5 do caderno de encargos.

A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da
obra devem respeitar a legislagao em vigor, de acordo com os numeros 7.1.6 e
7.1.7 do caderno de encargos.

No que respeita aos locais e instalagdes para a implantagcao e exploragao do
estaleiro, o adjudicatario obedecera ao disposto no nimero 7.2 do caderno de
encargos.

Caso este caderno de encargos seja omisso quanto a indicagdo dos locais
passiveis de instalagao do estaleiro, a escolha dos mesmos sera da total iniciativa
e responsabilidade do adjudicatario.

O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagoes provisorias
dependera de autorizagao do diretor de fiscalizagao da obra.

Aquela autorizagdo nao dispensara o empreiteiro de tomar as medidas

adequadas a evitar a danificagao da parte da obra utilizada.
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7.4 REDES DE AGUA, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE TELECOMUNICACOES

1.5

74.1

742

743

744

74.5

O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes
provisorias de abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de
telecomunicagoes definidas no caderno de encargos ou no projeto de execugao
ou, na sua omissao, que satisfagam as exigéncias da obra e do pessoal.

Salvo indicagao em contrario do caderno de encargos, a manutengao e a
exploragao das redes referidas no nimero anterior, bem como as diligéncias
necessarias a obtencdo das respetivas licengas, sao da responsabilidade do
empreiteiro, por inclusio dos respetivos encargos nos precos constantes da
proposta por ele apresentada.

Sempre que na obra se utilize agua nao potavel, devera colocar-se, nos locais
convenientes, a inscri¢io “Agua impropria para beber”.

As redes provisorias de energia elétrica deverao obedecer ao que for aplicavel
na regulamentagao em vigor.

As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderao ser utilizadas
durante os trabalhos, mediante autorizagao e nas condi¢es estabelecidas pelo

dono da obra.

EQUIPAMENTO

7.5.1

752

753

Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagaio em contrario do caderno de
encargos, o fornecimento e utilizagago das maquinas, aparelhos, utensilios,
ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execucio dos
trabalhos.

O equipamento a que se refere o nimero anterior deve satisfazer, quer quanto
as suas carateristicas, quer quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis
e regulamentos de seguranca aplicaveis.

A fiscalizacdo pode, a qualquer momento, proceder a verificagio de todos os
equipamentos em obra (incluindo equipamentos de subempreiteiros e
prestadores de servicos ao servico do empreiteiro), avaliando se estao
assegurados os requisitos legais aplicaveis, nomeadamente os relativos a
maquinas, incluindo os relativos as regras para a colocagdo no mercado e
entrada em servico das maquinas e dos componentes de seguran¢a colocados
no mercado isoladamente, os relativos as prescricoes minimas de seguranca e de
salde para a utilizagao pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e os

relativos ao ruido de equipamentos de utilizagao no exterior.
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754

Sempre que se verifique que um equipamento nao cumpre os requisitos legais, o
mesmo nao podera continuar a ser utilizado até que o cumprimento dos

mesmos seja assegurado.

7.6 VEDAGAO DO LOCAL DA OBRA

1.7

7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.64

7.6.5

7.6.6

7.6.7

O empreiteiro devera garantir, a seu encargo, uma vedacao do estaleiro, dos
estaleiros de apoio e da obra, destinada a impedir o acesso de estranhos.

Os acessos as residéncias deverao ter passadeiras com guardas laterais de
protecao de seguranga de circulagao pedonal.

As vedagoes poderao ter carater definitivo, entendendo-se que o tém quando
permanecerem no local por todo o tempo de execugao da obra, e carater
provisério, nomeadamente, as que delimitam os locais de realizagao da obra,
sendo insupriveis as que delimitam as valas.

O tipo e caracteristicas das vedagbes serao os adequados aos locais da sua
instalacao e as condicdes de execuc¢io dos trabalhos.

Comepete ao diretor de fiscalizagao da obra aprovar os locais a isolar, o tipo de
vedacao e a ocasiao da sua desmontagem.

Quando o diretor de fiscalizagao da obra determinar, o empreiteiro, sob seu
encargo, devera garantir um servico de vigilincia que impega a entrada de
estranhos, quer de dia, quer de noite, e a danificacio dos trabalhos ou a
remocao de materiais, mesmo os provenientes de demoligoes.

No final dos trabalhos a vedagao proviséria e definitiva sera removida a
expensas do empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengao até a conclusao

de eventuais trabalhos complementares.

ACESSOS AO ESTALEIRO

7.7.1

772

O empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagio os
acessos provisorios ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguranga
de pessoas e salvaguardando danos ou transtornos as populagoes e edificagoes
vizinhas.

O diretor de fiscalizagao da obra e todas as pessoas por ele autorizadas deverao
ter sempre acesso aos estaleiros, as instalagoes e a todos os locais de trabalho,
assim como aos locais de armazenamento dos materiais e equipamentos

empregues na execucao dos trabalhos.
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7.8 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

7.9

7.8.1

7.8.2

7.8.3

O empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagio os
acessos provisorios a todas as frentes de trabalho e repor as condigoes iniciais
apos a conclusao dos mesmos, dentro de prazos a acordar com o dono da obra,
em face das carateristicas especificas de cada obra. Findo esse prazo, o dono da
obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do
empreiteiro, deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

Compete ainda ao empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras
provisorias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou
destruir para a execugao dos trabalhos previstos no contrato.

Os acessos definitivos s6 poderao ser utilizados apos autorizagao do dono da

obra.

EXPLORAGAO E FUNCIONAMENTO DO ESTALEIRO

7.9.1

79.2

Constitui obrigacao e encargo do empreiteiro a dotagao do estaleiro com todos
os meios humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal
funcionamento do mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o
apoio e a direcao da obra.

Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutencao do estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverio ser objeto de uma

quantificagao na respetiva lista dos pregos unitarios:

a) Instalagoes provisorias e/ou definitivas, fixas e/ou moveis, para escritorios,
oficinas, armazéns, ferramentarias, estacionamento de viaturas, alojamento de
pessoal, refeitérios/local de refeicao, cozinhas, balnearios, instalagoes

especificas para fiscalizagao e dono da obra, etc,;

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios
(eletricidade, aguas, esgotos, comunicagoes, climatizagdo, informatica,
acessos, serventias, abastecimento de combustiveis, seguranga, sinalizagao,

etc.) de apoio e necessarias ao regular funcionamento do(s) estaleiro(s);
c) Mobiliario, equipamento de escritorio e consumiveis;
d) Equipamento informatico e respetivos consumiveis;
e) Equipamento de comunicagoes e respetivos consumiveis;
f) lluminagao do(s) recinto(s) do Estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);

g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);
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7.10

7.12

7.13

h) Equipamentos de protegao individual e coletiva;

i) Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestao, preparagao, apoio e
direcao de obra, técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia,
pessoal administrativo e secretariado, operarios qualificados e

indiferenciados, etc.);
j) Apoio de estrutura empresarial do empreiteiro e respetiva remuneragao;

k) Dispositivos de seguranga ambiental, incluindo as necessarias para

cumprimento do PGA e do PPGRCD.

I) Instalagoes provisorias para armazenamento/acondicionamento de residuos e

produtos quimicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

ARMAZENS

7.10.1 O empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e
elementos de construgao, bem como os equipamentos sejam devidamente
acondicionados e protegidos contra as intempéries, humidades do solo ou
outras agoes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que 0s mMesmos sejam
rejeitados.

7.10.2 Se necessario, o empreiteiro devera construir edificios fechados e destinados a

armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade.

INSTALACOES SANITARIAS

7.11.1 O empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagoes
sanitarias adequadas destinadas ao pessoal.

7.11.2 O empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagdes sanitarias em boas
condi¢oes de servigo, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de

esgoto satisfazendo os regulamentos em vigor.

ILUMINACAO PROVISORIA

Em todas as instalagoes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados

dispositivos de iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

MONTAGEM DE SINALIZAGCAO E PAINEIS PUBLICITARIOS

7.13.1 O empreiteiro é responsavel pela execucao e instalagio de painéis publicitarios
assim como da sinalizagao necessaria a circulagao de pessoas e viaturas impostas

pela fiscalizagao ou pelas entidades envolvidas e com jurisdigao no local.
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7.13.2

7.133

7.134

7.13.5

Ficarao a cargo do empreiteiro os procedimentos relativos aos pedidos e a
obtencao das licengas respetivas junto das entidades intervenientes em nome do
dono da obra (operadores de servicos publicos, Camaras Municipais, IP
(estradas e caminhos-de-ferro), APA/ARH, ICNF e afins), bem como ao
cumprimento dos prazo que eventualmente sejam impostos por servigos oficiais
ou camararios, particularmente quando se verifiquem condi¢coes especiais de
trafego, circulagao ou seguranca e/ou preservacao de fauna e flora.

A fiscalizagao podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagao a sinalizagao a
colocar no estaleiro e na obra, excetuando a identificagao publica nos termos
legais. Neste caso, o empreiteiro devera fornecer a fiscalizagao copia do pedido
e da autorizagao a entidade respetiva.

Todos os painéis e sinalizagao atras referidos deverao ser removidos e
transportados pelo empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os
respetivos encargos. Excetuam-se a este caso, os painéis publicitarios a que se
refere o Regulamento 621/2004 da Comissao das Comunidades Europeias de |
de abril relativa as medidas de informagao e publicidade a aplicar pelos Estados
Membros e pela Comissao no que diz respeito as atividades desenvolvidas pelo
Fundo de Coesao, ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 1164/94 do Conselho de
25 de junho com as alteragoes feitas pelo Regulamento (CE) n.° 1264/99 do
Conselho de 21 de junho.

A afixagdo pelo empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de

autorizacao do dono da obra.

7.14 INSTALAGOES PARA O DONO DA OBRA E FISCALIZAGCAO

7.14.1 No estaleiro principal ou em local apropriado e aprovado pelo dono da obra e pela

fiscalizagao serao construidas instalagoes separadas para o dono da obra e para a fiscalizagao

com as seguintes caracteristicas:

a)

b)

As instalagoes deverao dispor, no minimo, de dois gabinetes com area unitaria
aproximada de 9 m2, assim como uma sala de reunides com uma area minima
de 18 m2;

As instalagoes deverao dispor de meios de climatizagao e iluminagao
adequados, circuitos de tomadas, central telefénica com duas linhas e cinco
extensoes, fax e equipamento informatico;

A ligagao da rede informatica da fiscalizagao e do dono da obra ao exterior

(Internet) devera ser ADSL ou, quando nao for possivel, em linha RDIS;
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d)

g

h)

As instalagoes deverao dispor de um sanitario equipado com lavatorio e sanita
abastecido de agua, fria e quente e servido de esgoto satisfazendo em tudo os
regulamentos em vigor;

Todos os gabinetes serao equipados com uma secretaria, trés cadeiras, uma
estante e um suporte de parede para fixagao de desenhos;

A sala de reunides devera dispor de uma mesa para doze lugares e ser
equipada com pelo menos dez cadeiras;

Além das redes de abastecimento de agua, saneamento, aguas pluviais,
eletricidade e telefones, havera uma rede de iluminagao exterior montada e
pronta a funcionar;

O empreiteiro devera montar nas instalagbes do dono da obra e da
fiscalizagao a cablagem, fichas, “switches” ou HUB’s de oito portas para um
adequado funcionamento do equipamento informatico do dono da obra e da
fiscalizacao.

Devera prever-se um local com iluminagao prépria para a montagem de um
painel publicitario;

O empreiteiro nao podera, sem autorizagdo do dono da obra, realizar
qualquer trabalho que modifique as instalaces eventualmente cedidas pelo
dono da obra e sera obrigado a repo-las nas condigoes iniciais uma vez
concluida a execugao da empreitada;

O empreiteiro devera ainda por a disposicio do dono da obra e manter em
bom estado de conservagao e limpeza, cinco conjuntos completos do

equipamento individual de protegao.

7.142 Compete ao empreiteiro, no ambito da conservagao das instalages do dono da obra

e da fiscalizacao, o seguinte:

a)

b)

<)

d)

A manutencao, conservagao e limpeza de todas as instalagoes e, em particular
no que se refere aos postos de trabalho;

A reparagao e substituicdo de todo o equipamento e infraestruturas que se
danifiquem por desgaste ou avaria;

A seguranga e protegao permanente de todas as instalagoes enquanto durar a
obra e for justificada a sua permanéncia;

O abastecimento de agua potavel;

O fornecimento e a substituicio de todo o material de consumo em
instalagoes sanitarias tais como toalhas, sabonetes e papel higiénico;

O transporte e remogao para fora do local da obra e para locais apropriados e
autorizados para o efeito de todos os residuos provenientes das limpezas e

manutencao.
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7.143 Compete ao empreiteiro, no ambito da desmontagem e limpeza da area das

instalagoes do dono da obra e da fiscalizagao, o seguinte:

a)

b)

A desmontagem e/ou demolicao e remocao de todas as instalagoes destinadas
ao dono da obra e a fiscalizacao;

O restabelecimento, nas condi¢des iniciais, se necessario através de obras
complementares, das areas afetadas pela montagem e funcionamento das
instalagdes, incluindo a reconstrugdo ou reparacio de todos os danos
causados pela duragiao e permanéncia dessas instalagoes, de forma a nao
lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros, assegurando o bom e

eficaz aspeto geral.

7.15 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

8.1

7.15.1

7.15.2

7.153

Todos os bens com valor historico, paleontolégico, arqueologico, arquitetonico,
linguistico, documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou
técnico, encontrados no decurso da execugao da obra, sao entregues pelo
empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto donde conste
especificamente o objeto da entrega.

Quando se trate de bens moveis cuja extragao ou desmontagem envolva
trabalhos, conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica
o achado ao dono da obra e, se necessario, suspende a execuc¢ao dos trabalhos
até receber instrugdes sobre como proceder.

No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar
imediatamente o facto as autoridades policiais competentes, dando

conhecimento ao dono da obra.

OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS

TRABALHOS DE PROTEGCAO E SEGURANCA

8.1.1

8.1.2

Para além das medidas a que se refere o niumero 7.1.2, constitui encargo do
empreiteiro a realizagao dos trabalhos de protegao e seguranga especificados no
projeto de execugao ou no caderno de encargos, tais como os referentes a
construgoes e vegetacao existentes nos locais destinados a execugao dos
trabalhos e os relativos a construgoes e instalagoes vizinhas destes locais.

Constitui, ainda, encargo do empreiteiro a protegao, se necessario, recorrendo
a entivagoes especiais, escoramentos ou outros meios adequados, de prédios ou
construgoes cuja estabilidade e seguranga possam ser afetadas pela execugao da

empreitada.
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8.1.3

8.14

8.1.5

8.1.6

8.1.7

b)

Os trabalhos referidos nos ndmeros precedentes nao serao objeto de
pagamento especifico, considerando-se que os respetivos encargos estao
contidos nos pregos unitarios da empreitada.
Quando se verificar a necessidade de trabalhos de prote¢ao nao definidos no
projeto de execugao, o empreiteiro avisara o dono da obra, propondo as
medidas a tomar, e interrompera os trabalhos afetados, até decisao deste.
No caso a que se refere o numero anterior e estando envolvidos interesses de
terceiros, o dono da obra procedera aos contactos necessarios com as
entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.
O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as
instalagdes e os trabalhos da empreitada sejam danificados por inundagoes,
ondas, tempestades ou outros fendomenos naturais.
Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente
sujeitos a incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias,
inundacoes, ondas, ventos, tempestades e similares, serao fornecidas aos
concorrentes, as informagoes adequadas sobre o nivel que esses fenéomenos
usualmente assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época
do ano em que se verificam, entendendo-se que o adjudicatario nao podera
invocar como caso de for¢ga maior os que venham eventualmente a ocorrer, a
nao ser que:

Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes

das que, de acordo com as aludidas informagoes, devam considerar-se normais;

A emergéncia de qualquer dano consequente dos fenomenos referidos derive de
planeamento ou condi¢coes ou métodos de execugao dos trabalhos impostos pelo

dono da obra, ou de qualquer outro facto nao imputavel ao empreiteiro.

8.2 DEMOLICOES E ESGOTOS

8.2.1

822

Consideram-se incluidas no contrato as demoligoes que se encontrem previstas
no projeto de execugao ou no caderno de encargos e/ou que sejam necessarias
a boa execucgao dos trabalhos.

Os trabalhos de demolicao referidos no nimero anterior compreendem a
demoligao das construgdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de
implantagao da obra, salvo indicagao em contrario do caderno de encargos, bem
como a remocao completa, para fora do local da obra ou para os locais
definidos no caderno de encargos, incluindo o PGA e/ou PPGRCD, de todos os
materiais e entulhos, incluindo as fundagdes e canalizacdes nio utilizadas,

excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno.
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8.3

8.4

823

824

825

O empreiteiro tomara as precaugdes necessarias para assegurar, em boas
condigoes, o desmonte e a conservacao dos materiais e elementos de
construgao especificados no caderno de encargos, sendo responsavel por todos
os danos que eventualmente venham a sofrer.

Os materiais e elementos de construgao a que se refere o numero precedente
sao propriedade do dono da obra.

Quaisquer esgotos ou demolicoes de obras, que houver necessidade de fazer e

que nao tenham sido previstos no contrato, serao executados pelo empreiteiro.

REMOCAO DE VEGETACAO

83.1

832

833

Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, as desmatagoes e ao arranque de arvores existentes na area
de implantacao da obra ou em outras areas definidas no projeto de execugao ou
no caderno de encargos, incluindo o PGA efou PPGRCD, devendo os
desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa
extingao das plantas.

Compete ainda ao empreiteiro a remog¢ao completa, para fora do local da obra
ou para os locais definidos no caderno de encargos, incluindo o PGA e/ou
PPGRCD, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no numero anterior,
bem como a regularizagao final do terreno.

Os produtos da remogao de vegetagao a que se refere o numero anterior sao

propriedade do dono da obra.

IMPLANTAGCAO E PIQUETAGEM

84.1

84.2

843

844

O trabalho de implantagdao e piquetagem sera efetuado pelo empreiteiro, a
partir das cotas, dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da
obra, ou conforme definidas no projeto de execucao.

O empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da
obra, quando existam, apresentando, se for caso disso, as reclamagoes relativas
as deficiéncias que, eventualmente, encontre e que serdo objeto de verificagao
local pela fiscalizagao, na presenga do empreiteiro.

Uma vez concluidos os trabalhos de implantagao, o empreiteiro informara desse
facto, por escrito, a fiscalizagao, que procedera a verificagao das marcas e, se for
necessario, a sua retificacao, na presenca do empreiteiro.

O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a

sua custa, em condi¢oes idénticas, quer na localizagao definitiva, quer noutro
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9.1

845

ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a
fiscalizagao e de esta haver concordado com a modificagao da piquetagem.

O empreiteiro ¢é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias
visiveis existentes que tenham sido implantadas no local da obra por outras
entidades e s6 proceder a sua deslocagao desde que autorizado e sob

orientacao da fiscalizagao.

MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

CARATERISTICAS DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7

Os materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terao as
qualidades, dimensoes, formas e demais caracteristicas definidas nas pegas
escritas e desenhadas do projeto, no caderno de encargos e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerdncias normalizadas ou admitidas nos
mesmos documentos.

Sempre que o projeto de execugao, o caderno de encargos ou o contrato nao
fixem as carateristicas de materiais ou elementos de construgao, o empreiteiro
nao podera empregar materiais que nao correspondam as carateristicas da obra
ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizacio.

No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do numero
anterior, devem observar-se as normas em vigor.

Nos casos previstos nos numeros 9.1.2 e 9.1.3, o empreiteiro propora, por
escrito, a fiscalizagao, nos 5 (cinco) dias anteriores a sua utilizagao, a aprovagao
dos materiais ou elementos de construcao escolhidos.

A proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagio e
planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovagao
nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que
o dono da obra se devera pronunciar.

O empreiteiro podera propor, por escrito, a substituicio de materiais ou de
elementos de construgao, desde que fundamente e indique
pormenorizadamente, as carateristicas desses materiais ou elementos, bem
como o aumento ou diminuicao de encargos que possa resultar da substituicao.
No caso previsto no nlimero anterior, o dono da obra ou quem este designe
para o efeito dispora de um prazo de 5 (cinco) dias para aprovar ou rejeitar os

materiais ou elementos de construcao escolhidos.
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9.1.8

b)

d)

g)

O aumento ou diminuicao de encargos resultantes da imposi¢ao ou aceitagao
pelo dono da obra de quaisquer materiais ou elementos de construgao sera,
respetivamente, acrescido ou deduzido ao pre¢o da empreitada.
Condigoes comuns a todos os materiais e elementos de construcao:
Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de

qualidade, e obedecer ainda:

i. Sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologacao de
laboratérios oficiais, regulamentos em vigor e especificagoes do caderno de

encargos;

ii. Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem,

caso nao haja normas nacionais aplicaveis.

Os materiais e elementos de cada lote s6 poderao ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua recegao pela fiscalizagao e, se existirem ensaios, a decisio de

rececao sera tomada pela fiscalizagao.

O empreiteiro, quando autorizado pela fiscalizagao, podera aplicar materiais
diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duracido e conservagao

da obra nao forem prejudicados e se nao houver alteragao para mais no prego.

O empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de
materiais e elementos necessarios a laboragao normal dos trabalhos, que garantam
um minimo de |5 (quinze) dias de laboragao, periodo que sera aumentado sempre
que as diligéncias da recegao o exijam, ou reduzido quando a natureza dos materiais
e elementos o justifique, estando garantido o seu fornecimento continuo e

aprovada pela fiscalizagdo a sua proveniéncia.

Serao da responsabilidade do empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de

carga, descarga e transporte de materiais e elementos de construgao.

Os materiais ou elementos, deteriorados durante as operagoes referidas na alinea

anterior serao rejeitados e deverao ser substituidos pelo empreiteiro.

Sempre que aplicadvel, a  adogao/aplicagao/instalacio de  quaisquer
materiais/elementos de construgao/equipamentos em contacto com agua para
consumo humano nao podera provocar alteragoes que impliquem a redugao do
nivel de protecao da saude humana conforme previsto no Decreto-Lei n.°
306/2007, de 27 de agosto, que estabelece o regime da qualidade da 4gua destinada

ao consumo humano, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e

Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro;
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h) Sempre que o empreiteiro tenha proposto, em sede pré contratual,

materiais/produtos destinados a ser aplicados em contacto direto com a agua e
estes nao facam parte das listas apresentadas em

http://www.epal.pt/EPAL/menu/fornecedores/materiais-contacto-com-a-agua,

deverd o mesmo apresentar:

- Certificado de aprovagao, emitido nos dltimos 5 (cinco) anos, por uma das
entidade listadas no Anexo XIll, comprovando a sua adequabilidade para
utilizagao nas condigoes descritas ou,

- Certificado de aprovacio do material para aplicagio em sistemas de
abastecimento de agua existente, suportado em ensaios definidos no ambito
do Esquema Europeu de Aprovagao de materiais em contacto com a agua
para consumo humano e efetuados de acordo com a(s) norma(s)
aplicavel(eis) ao material em causa, conforme lista constante no Anexo
XII. O certificado devera ser acompanhado dos relatérios dos ensaios,
realizados em laboratério independente do fornecedor, acreditado pela
Norma NP EN ISO/IEC 17025 ou congéneres no Pais de origem, ou que
tenha um sistema de qualidade implementado. Os ensaios em causa sé
poderdo ser aceites se estiverem dentro do prazo de vigéncia estipulado
para estes casos (5 anos) ou,

- Em caso de nao disporem de qualquer certificado, deverao os mesmos ser
acompanhados de declaragio de validagao, emitida pela Diregao de
Laboratérios e Controlo da Qualidade da Agua da EPAL.

Os documentos referidos nos pontos precedentes deverao ser apresentados a

Fiscalizagao, em momento prévio a instalagao do material/equipamento, quando os

mesmos sejam distintos dos apresentados em sede de proposta.

9.1.10 Dando cumprimento ao disposto no n.° 8 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.°

178/2006, de 5 de setembro, que aprova o regime geral da gestao de residuos,
com a redagao que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de
junho, sempre que tecnicamente exequivel, o empreiteiro deve utilizar pelo
menos 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados

relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

9.1.1 Nos termos do n.° 9 do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de

setembro, com a redagao que lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.° 73/201 I,
de 17 de junho, os materiais referidos no ndmero anterior devem ser
certificados pelas entidades competentes, nacionais ou europeias, de acordo

com a legislagao aplicavel.

9.1.12 O nao cumprimento da percentagem definida no nimero 9.1.10 do caderno de

encargos para a utilizagdo de materiais reciclados ou que incorporem materiais
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reciclados, sé é admissivel se a respetiva fundamentagao apresentada pelo

empreiteiro ao dono da obra for considerada atendivel.

9.2 AMOSTRAS PADRAO

9.3

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.24

9.2.5

Sempre que o dono da obra, ou o empreiteiro, o julguem necessario, este
ultimo apresentara amostras de materiais, ou elementos de construcao a utilizar,
as quais, depois de aprovadas pela fiscalizagao, servirao de padrao.

As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar, ou for
exigido pela fiscalizagao, de certificados de origem e de andlises ou ensaios feitos
em laboratorio oficial.

Sempre que a apresentagao das amostras seja de iniciativa do empreiteiro,
devera ter lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparagao e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo a que as diligéncias de
aprovagao nao prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

A existéncia do padrao nao dispensara, todavia, a aprovagao de cada um dos
lotes de materiais, ou de elementos de construcao entrados no estaleiro,
conforme estipulado na clausula 9.4.

As amostras padrao serao restituidas, ao empreiteiro a tempo de serem

aplicadas na obra.

LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.34

9.3.5

Os materiais e elementos de construciao serio divididos em lotes, de acordo
com o disposto no caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal
respeito, segundo as suas origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na
obra.

De cada um dos lotes colher-se-ao para cada material ou elemento, sempre que
necessario, 3 (trés) amostras, nos termos estabelecidos no caderno de
encargos, destinando-se uma delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e
ficando a terceira de reserva, na posse deste ultimo.

A colheita das amostras e a sua preparagio e embalagem serio efetuadas na
presenca da fiscalizacdo e do empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer
todos os meios indispensaveis para o efeito.

Estas operagoes obedecerao as regras estabelecidas no caderno de encargos
(Anexo Ill), nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua
omissao, as que forem definidas por acordo prévio.

As amostras nao ensaiadas serao restituidas ao empreiteiro logo que se

verifique nao serem necessarias.
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9.3.6

9.3.7

9.3.8

9.3.9

9.3.10

9.3.11

9.3.12

9.3.13

9.3.14

Nos casos em que o caderno de encargos nao estabelega, expressamente, a
obrigatoriedade de realizagao de ensaios, as amostras do dono da obra e do
empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratérios de reconhecida competéncia,
a escolha de cada um deles.

Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagao de ensaios nao esteja
estabelecida, expressamente, no caderno de encargos, o dono da obra poders,
com base ou nao nos ensaios, rejeitar, provisoriamente, quaisquer lotes, a qual
sO se considerara, definitiva se houver acordo entre as partes.

Nos casos em que o caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de
realizacdo de ensaios, o empreiteiro promovera, por sua conta, a realizacao dos
mesmos ensaios em laboratoério escolhido por acordo com o dono da obra ou,
se tal acordo nao for possivel, num laboratério oficial.

Nos casos a que se refere o numero anterior, o dono da obra podera rejeitar o
lote ensaiado se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.

A rejeicao so se considerara definitiva, se houver acordo entre as partes ou se
os ensaios tiverem sido realizados em laboratorio oficial ou, ainda, se a natureza
dos mesmos ndo permitir a sua repeticio em condigSes idénticas.

Em todas as hipoteses em que, nos termos dos numeros 9.3.1 a 9.3.8, a rejeicao
de materiais ou elementos de construgao tiver carater meramente provisorio e
nao for possivel estabelecer acordo entre o dono da obra e o empreiteiro,
promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratorio oficial,
considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados
definitivamente, serao da conta do empreiteiro as despesas efetuadas com todos
os ensaios realizados; em caso de aprovagao, o dono da obra suportara as
despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade niao esteja expressamente
definida neste caderno de encargos, a que ele proprio tenha mandado proceder
e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.

Na aceitagao ou rejeicao de materiais, ou elementos de construcao, de acordo
com o resultado dos ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisao
estabelecidas, para cada material ou elemento, no caderno de encargos (Anexo
I), nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao,
as que forem definidas por acordo antes da realizacao dos ensaios.

Do boletim de recegao deverao constar os seguintes elementos:
- identificagao da obra;

- designagao do material ou elemento;
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9.4

- numero do lote;

- proveniéncia;

- data da entrada na obra;
- decisao de rececao;

- visto da fiscalizagao.

9.3.15 Ao boletim de rece¢ao deverao ser anexados os seguintes documentos:

- certificado de origem;
- guia de remessa;

- boletins de ensaio.

9.3.16 O boletim de rececao e anexos deverao ser referenciados no livro de registo da

obra.

APROVAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

94.1

94.2

943

9.4.4

9.4.5

9.4.6

Os materiais e elementos de constru¢io nao poderao ser aplicados, na
empreitada, senao depois de aprovados pelo diretor de fiscalizagao da obra.

A aprovagao dos materiais e elementos de construgao sera realizada por lotes e
resulta da verificacio de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias
contratuais.

Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construgao a aplicar, com as
estabelecidas no caderno de encargos, no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do dono da obra.

Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos
I5 (quinze) dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
Sempre que se considere obrigatorio ou conveniente a apresentagao, pelo
empreiteiro, de documentos ao dono da obra para aprovagao, o processo
desenvolver-se-a conforme previsto nos nimeros seguintes.

Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao empreiteiro
devidamente carimbada consoante a respetiva apreciacio e conforme se

descreve:

a) Aprovado: se o documento for considerado bom para execugao;
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9.5

94.7

9.4.8

94.9

94.10

94.11

94.12

b) Aprovado sob condicdo: se o documento for considerado bom para

execucgao na condigao de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

c) Nao aprovado: se o documento for considerado improprio para

execucao.

Os documentos carimbados com “Aprovado sob condicao” e “Nao aprovado”
deverao ser, de novo submetidos a aprovacao do dono da obra, depois de
terem sido devidamente corrigidos.

ApOs a sua aprovagao os documentos nao podem ser alterados sem o acordo
de ambas as partes.

A aprovagao por parte do dono da obra da documentagio técnica referente ao
fornecimento, nao exonera o empreiteiro da sua responsabilidade no
cumprimento do presente caderno de encargos.

Serao da responsabilidade do empreiteiro todos os atrasos decorrentes da
apresentacao de documentagao deficiente, sendo que a aceitagao ou rejeicao
dos materiais e elementos de construgao em obra devera ter lugar nos 8 (oito)
dias subsequentes a data em que o diretor de fiscalizagao da obra foi notificado,
por escrito, da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se o
mesmo nao se pronunciar no prazo referido, a nao ser que a eventual realizagao
de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera
comunicado ao empreiteiro.

No momento da aceitacio dos materiais e elementos de construcao em obra
proceder-se-a a sua perfeita identificagao.

Se a aceitagao for tacita, o empreiteiro podera solicitar a presenga do diretor de

fiscalizagao da obra para a identificagao.

CASOS ESPECIAIS

9.5.1

9.5.2

Os materiais, ou elementos de construgao, sujeitos a homologagio ou
classificagao obrigatérias sé poderao ser aceites quando acompanhados dos
respetivos documentos de homologagdo ou classificagio, emitidos por
laboratério oficial, mas nem por isso ficarao isentos dos ensaios previstos no
caderno de encargos.

Para os materiais, ou elementos de construgao, sujeitos a controlo completo de
laboratério oficial nao serao exigidos ensaios de recegao relativamente as
caracteristicas controladas quando o empreiteiro fornega documento
comprovativo emanado do mesmo laboratorio; nao se dispensara, contudo, a

verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente, as geométricas.
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9.6

9.7

953

9.5.4

A fiscalizagao podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos
materiais ou elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o
efeito, todas as informacoes e facilidades necessarias.

A aprovagao so sera efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou

elementos de construgao.

DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

9.6.7

O empreiteiro devera possuir, em deposito, as quantidades de materiais e
elementos de construgao suficientes para garantir o normal desenvolvimento
dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna
realizagao das diligéncias de aprovagao necessarias.

Os materiais e elementos de construcio deverao ser armazenados ou
depositados por lotes separados e devidamente identificados, com arrumagao
que garanta condi¢oes adequadas de acesso e circulagao.

Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que,
depois da respetiva aprovagao, os materiais e elementos de construgao nao se
separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagao por tipos.
O empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de
construgao durante o seu armazenamento ou depésito.

Os materiais e elementos de construgao deterioraveis pela acdo dos agentes
atmosféricos podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo no
caderno de encargos (ANEXO I, ANEXO Ill, ANEXO IV e ANEXO V).
Em qualquer caso, os mesmos serao, obrigatoriamente, depositados em
armazéns fechados que oferecam seguranca e protecao contra as intempéries e
humidade do solo.

A fiscalizagdo decidira quais os materiais que pelas suas caracteristicas ou
dimensoes, poderao ser armazenados em depdsito ao ar livre sendo, no
entanto, da responsabilidade do empreiteiro a sua eventual deterioragao.

Os materiais e elementos de construgao existentes em armazém ou deposito, e
que se encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local

dos trabalhos, nos termos da clausula seguinte.

REMOCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

9.7.1

O empreiteiro devera efetuar a triagem de todos os materiais que nao sejam
passiveis de reutilizar e que constituam residuos de construgao e demolicao
(RCD), com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais,

para reciclagem ou outras formas de valorizagao.
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9.7.2

9.7.3

9.74

9.7.5

9.7.6

Nos casos em que nao possa ser efetuada a triagem dos RCD na obra ou em
local afeto a mesma, o empreiteiro é responsavel pelo seu encaminhamento
para operador de gestao licenciado para esse efeito.

Os materiais e elementos de construgao rejeitados provisoriamente deverao ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes.

Os materiais e elementos de construcao rejeitados definitivamente serao
removidos para fora do local dos trabalhos no prazo que o diretor de
fiscalizacao da obra estabelecer, de acordo com as circunstancias.

Em caso de falta de cumprimento, pelo empreiteiro, das obrigagoes
estabelecidas nos numeros 9.7.1 a 9.7.3, pode o diretor de fiscalizagao da obra
fazer transportar os materiais ou os elementos de constru¢io em causa, para
onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do empreiteiro,
mas dando-lhe prévio conhecimento da decisao.

O empreiteiro, no final da obra, terda de remover do local dos trabalhos os
restos de materiais ou elementos de construgao, entulhos, equipamento,
andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua execugao, dentro do prazo
estabelecido no caderno de encargos e em todo o caso antes da data de vistoria

para efeitos de recegao provisoria.

10 PROCURA, FABRICO E ENSAIOS DE FABRICA DO EQUIPAMENTO.
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. MONTAGEM E ENSAIOS.

10.1 PROCURA

10.1.1
10.1.2
10.1.3

No decorrer da empreitada, havera lugar a denominada procura, entendida
como o conjunto de atividades, a cargo do empreiteiro, em resultado das quais
se fixam em definitivo, apds aprovacao do dono da obra, as origens e as
caracteristicas do equipamento e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para
Utilizagao”, inclusive, do equipamento que sera efetivamente instalado.

Na sequéncia das atividades de procura, o empreiteiro nio fara nenhuma
encomenda definitiva de equipamento antes da aprovagao, pela fiscalizagao, das
respetivas especificagoes técnicas, a apresentar, para o efeito, pelo empreiteiro
ao dono da obra.

O empreiteiro organizara processos de procura discriminadamente, pelas
posicoes da lista dos pregos unitarios do equipamento (todo e qualquer
equipamento mecanico, metalomecanico, eletromecanico, elétrico e eletrénico
e outros artigos de qualquer natureza, e respetivas interligagcdes, que deverao

tornar-se parte integrante da obra, incluindo as correspondentes pecgas de
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10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

reserva) e, dentro de cada posicao, fa-lo-a, discriminadamente, pelas respetivas
Folhas de Caracteristicas;

Cada processo de procura sera composto pelas seguintes partes:

a) Designagao do equipamento

b) Area funcional da obra;

c) Posicao da lista dos pregos unitarios a que respeita;

d) Especificagoes técnicas correspondentes;

e) Conformidade com as exigéncias minimas do caderno de encargos;

f) Catalogos;

g) Pecas de reserva em conformidade com o referido no caderno de encargos;
h) Proposta justificada da selecao feita e da encomenda a fazer.

Caso o empreiteiro pretenda propor uma marca ou tipo diferente de
equipamento, daquele que foi apresentado em fase de proposta devera, em
primeiro lugar consultar o dono da obra sobre a recetividade deste a alteragao
pretendida e s6 apds a sua anuéncia podera apresentar o processo de procura
em moldes idénticos e com a devida justificagido das razdes que presidiram a
referida alteragao. Este processo de procura devera incluir sempre uma analise
técnico-econémica envolvendo todos os custos do ciclo de vida do equipamento
em andlise, num periodo a acordar com o dono da obra, de forma a permitir
uma apreciagio comparativa dos custos globais (gastos com energia,
manutengao, etc.) associados a cada uma das solugoes propostas, incluindo a
comparagao com a solugao apresentada na proposta.

Cada processo de procura sera aprovado pela fiscalizagago no prazo de I5
(quinze) dias Uteis, apos a sua apresentagao formal pelo empreiteiro.

O “Pronto para Embarque” (os equipamentos siao colocados em cais de
embarque, ou no parque de expedi¢ao do fabricante, devidamente embalados,
consoante o regime de entrega, com toda a documentagao em ordem) sera
realizado a custos do empreiteiro, podendo a fiscalizagao proceder a sua
verificacao.

A rececio do equipamento correspondente a “Pronto para Utilizagao”
(equipamento esta descarregado e colocado no estaleiro ja rececionado) sera

feita pelo dono da obra, por si ou através de entidade delegada para o efeito.

10.2 FABRICO. INSPECAO FABRIL. ENSAIOS DE FABRICA

10.2.1

A definicao dos ensaios a realizar no fabrico e na construgao do equipamento,

que constituem encargo do empreiteiro, quando nao previstos em normas ou
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10.3

10.2.2

10.2.3

10.2.4

regulamentos e sem prejuizo do estipulado nas especificagoes técnicas relativas a
cada equipamento, onde se indicam os ensaios que se consideram como minimo
obrigatério, sera feita pelo empreiteiro, o qual atendera aos regulamentos em
vigor e as normas nacionais e internacionais aplicaveis, tanto nas condi¢oes de
realizagao, como nos resultados.

Quando a fiscalizagdo venha a considerar nao ser possivel efetuar qualquer
controlo de qualidade relevante sobre determinado material a fornecer pelo
empreiteiro, podera definir os ensaios a realizar.

Todas as modificagoes ou substituicdes que as inspegoes e ensaios demonstrem
ser necessarias, serao encargo do empreiteiro.

A presenca dos representantes do dono da obra nas inspegdes e ensaios, bem
como as sugestoes que esses representantes possam fazer sobre a condugao
dos mesmos, nao diminuem em nada e em nenhum caso a responsabilidade do

empreiteiro para a correta execucao da empreitada.

ARMAZENAMENTO. TRANSPORTE. DESALFANDEGAMENTO

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

Se os materiais e equipamentos incluidos no fornecimento tiverem que ser
armazenados apos conclusao da fabricagao por nao poderem ser recebidos no
local da empreitada na data prevista no Programa de Trabalhos Ajustado, ficara
a cargo do empreiteiro o seu armazenamento, manutencao e guarda, sempre
que a ocorréncia da situagao lhe for imputavel ou a qualquer dos fornecedores.
Ainda que tal situagao nao lhe seja imputavel, o armazenamento, manutengao e
guarda ficarao a cargo do empreiteiro por um periodo nao superior a 90
(noventa) dias, contados a partir da data prevista no Programa de Trabalhos
Ajustado para o fim do fabrico ou da data em que o fabrico tenha efetivamente
terminado, se esta for posterior aquela.

Compete ao empreiteiro transportar da fabrica até ao local da empreitada todos
os equipamentos e materiais objeto do fornecimento, em embalagens que
oferegam a necessaria robustez, facilidade de manuseamento e garantia de
preservagao quanto a eventual agressividade do ambiente, colocando-os nos
referidos locais em boas condi¢coes de arrumagao, manuseamento, conservagao
e seguranga. Excetuam-se desta obrigacdo os equipamentos que pela sua
dimensao, forma geométrica e estado de desagregacao (tubagens, reservatorios,
pontes rolantes, pontes raspadoras, etc.) nao sejam suscetiveis de embalagem.
As embalagens deverao indicar, em lugar de destaque, a sua posicao normal de

armazenamento ou manobra, tara e seu destino.
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10.3.5 Os espagos vazios no interior da embalagem deverio ser preenchidos nuns
casos com la de madeira e, noutros, com esferovite, devendo o conjunto do
conteudo ser envolvido em papel a prova de agua ou outros materiais
equivalentes que desempenham essa fungao.

10.3.6 Todas as valvulas fornecidas deverao ter os seus obturadores imobilizados na
posicao de fecho.

10.3.7 O equipamento nao suscetivel de embalagem, nomeadamente, tubagem,
reservatorios, pontes rolantes, etc. deverao ser transportados em camiao,
assentes em bercos de madeira, se aplicavel, e com escoras de imobilizagao aos
camides que deverido assentar nas superficies exteriores desses equipamentos
por intermédio de tacos de madeira.

10.3.8 Todas as superficies maquinadas de qualquer equipamento, assim como os
chanfros para soldaduras de montagem, deverao ser protegidas com verniz
amovivel.

10.3.9 As flanges deverao ser tamponadas com flanges cegas de madeira, apertadas
pelos respetivos parafusos, e todos os furos roscados deverao ser cheios de
massa.

10.3.10 Incluem-se no procedimento definido na alinea anterior todas as aberturas
flangeadas que resultem da desmontagem de determinadas pegas de um
conjunto para facilidade de transporte.

10.3.11 Quando julgado necessario, as embalagens conterao materiais de caracteristicas
higroscopicas.

10.3.12 Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro nao sé o estudo dos meios e
vias a utilizar para o transporte, como também garantir o policiamento para os
mesmos, se necessario.

10.3.13 As embalagens dos materiais e equipamentos entregues no estaleiro tornar-se-
ao, apos utilizagao e instalagao, propriedade do dono da obra, caso este assim o
decida, com vista a sua eventual reutilizagdo, devendo o empreiteiro
providenciar de modo a que as embalagens sejam entregues ao dono da obra
em bom estado.

10.3.14 O empreiteiro efetuara o desalfandegamento dos equipamentos e materiais
importados, designadamente partes, pecas e acessorios destinados a serem
incorporados na empreitada, competindo-lhe desenvolver todas as diligéncias
que, para tal, sejam necessarias.

10.3.15 Cabera ao empreiteiro proceder a liquidagao de todas as taxas e impostos.

10.3.16 Se por falta do empreiteiro, vier a ser exigido ao dono da obra o pagamento de

taxas ou impostos, estes serao suportados pelo empreiteiro.
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10.3.17 O empreiteiro obtera, em devido tempo, toda a documentagao necessaria para
a exportagdo do pais de origem e para a passagem em transito num terceiro

pais, se for caso disso.

10.4 MONTAGEM E ENSAIOS
10.4.1 Disposicoes gerais
10.4.1.1 E responsabilidade do empreiteiro a selegio e o recrutamento de todo o
pessoal especializado, nao especializado e auxiliar para a diregdo e a execugao da
constru¢ao e da montagem de equipamentos e ensaios, assim como todos os encargos e
despesas com esse pessoal, nomeadamente, de viagem, alojamento, alimentacao,
deslocagdes diarias dos seus domicilios para o estaleiro e dentro do proéprio estaleiro.
10.4.1.2 O recrutamento pelo empreiteiro de pessoal de qualquer categoria devera
obedecer a legislagao portuguesa em vigor.
10.4.1.3 Os horarios de trabalho do pessoal do empreiteiro devem ser os horarios
normais de trabalho previstos na legislagao em vigor.
10.4.1.4 O empreiteiro devera submeter a aprovagao do dono da obra os horarios de
trabalho do seu pessoal, para efeitos de acompanhamento pela fiscalizagao.
10.4.1.5 O recurso a horas suplementares ou trabalhos em dias de descanso ficara
sujeito a acordo prévio do dono da obra.
10.4.1.6 Os trabalhos que impliquem condicionamentos de exploracao da rede elétrica
deverao ser programados de comum acordo entre o dono da obra, o empreiteiro e a
empresa gestora da rede elétrica em causa.

10.4.2 Ambito e Condicées de Montagem e Ensaios

10.4.2.1 A diregao técnica das montagens, assim como dos ensaios e outras operagoes

de entrada em servico, é da responsabilidade do empreiteiro.

10.4.2.2 Sempre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos
a uma fabrica ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do
empreiteiro, serao de sua conta todas as despesas de reparagao ou substituicao,

incluindo encargos de transporte, seguro e outros.

10.4.2.3 As despesas, encargos e quaisquer formalidades necessarias a importagao
temporaria e reexportacio de ferramentas, instrumentos ou materiais a utilizar na

execugao do fornecimento, sao da responsabilidade do empreiteiro.
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RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

RECECAO PROVISORIA

1.1.2

.13

A recegao provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante
solicitagao do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o
termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

A recegao provisoria da obra depende da entrega, pelo empreiteiro, dos
elementos referidos no nimero seguinte.

Para efeito de aplicacdo do disposto nos numeros anteriores, consideram-se
incluidos nos trabalhos da empreitada a elaboragao de todas as pegas escritas e

desenhadas exigidas no ambito do caderno de encargos, nomeadamente:

a) As telas finais, de acordo o definido na clausula 11.2 e nas Especificacoes
Técnicas em anexo ao caderno de encargos (Anexo XIl), as quais, no
minimo, deverao possuir um nivel de detalhe igual ao projeto de execugao e
deverao ser entregues no minimo 2 (duas) cépias em formato papel e 5

(cinco) em formato digital;

b) Todos os elementos necessarios a elaboragao Compilagao Técnica, de
acordo o definido no n.° 2 do artigo 16° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29
de outubro e especificado em anexo ao presente caderno de encargos
(Anexo VIl) — devendo ser entregues no minimo 2 (duas) copias em

formato papel e 5 (cinco) em formato digital;
c) A demonstragao da correta execugao do PPGRCD;

d) O preenchimento das fichas de cadastro relativas a camaras de visita,
descargas de fundo, ventosas, cimaras de transi¢io, ou quaisquer outras
obras especiais, em formato Excel a fornecer pelo dono da obra, adequado a

exportagao para SIG;

e) A lista de codificagdo dos equipamentos e ficheiro com informagao relativa
a localizagao e ag6es de manutengao, para introdugao no programa de gestao

de manutengao (MAXIMO ou AQUAMAN), de acordo com o Anexo IX;

f) O empreiteiro devera entregar, integrados na compilagao técnica da obra,
os seguintes documentos em formato Excel, devidamente preenchidos e

previamente validados pela fiscalizagao:

- Ficheiro com a identificacio de todos os ativos novos e ativos

existentes (Anexo IX);
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.14 O

- Ficheiro com a identificagao dos ativos a desativar (Anexo 1X)
g) Colocagao de todas as etiquetas de acordo com o Anexo IX.

dono da obra podera aceitar rece¢oes provisorias parciais da obra ou das

partes da mesma que estiverem em condi¢coes de ser recebidas, desde que

suscetiveis de uso independente e autonomizavel.

.15 O

procedimento de rece¢iao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a

396.° do CCP.

11.2 TELAS FINAIS

11.2.1 A

medida que os elementos de obra vao sendo executados, o empreiteiro

devera apresentar as respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua

posterior elaboragao, para aprovagao da fiscalizagao, considerando para o efeito

as especificagoes apresentadas no Anexo XI.

11.2.2 Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e

marcas de material efetivamente fornecido ou montado, contam-se:

- desenho de implantagdo geral subdividido em zonas devidamente

referenciadas;

- desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior,

incluindo atravessamentos com infraestruturas existentes;
- desenhos com os tragados reais das tubagens em planta e perfil;

- plantas e cortes com os tragados reais de cabos quer de poténcia, quer de

sinalizagao, quer de comando
- desenhos de construgao dos quadros elétricos;
- esquemas elétricos unifilares e planos de terminais dos quadro elétricos;

- circuitos de comando com indicagdo da referéncia dos relés e respetivos
contactos, comutadores e 6rgaos similares, e dos condutores de eletrificagao

dos referidos circuitos;
- plantas, cortes e pormenores de construgoes executadas;

- desenhos de pormenor de todos os orgaos e edificios constituintes do

sistema incluindo os equipamentos.

11.2.3 Serao também entregues 2 (dois) exemplares dos relatorios com os resultados

dos ensaios, do volume ou volumes das medicoes de todos os trabalhos da

empreitada conforme hajam sido executados, organizados segundo a
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11.2.4

discriminagao dos correspondentes volumes dos projetos e com apresentagao
semelhante a destes Ultimos tendo em conta as indicagoes que sobre essa
organizacao sejam dadas pelo dono da obra.

As corregoes que resultem da respetiva revisao final serao introduzidas nos

desenhos e volumes de medigoes.

11.3 PRAZO DE GARANTIA

11.3.1

11.3.2

11.3.3

11.3.4

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos

estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao

estruturais ou instalagdes técnicas;

) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra,

mas dela autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido recegbes provisorias parcelares, o prazo de garantia
fixado no numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra
que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso
independente e autonomizavel.

O empreiteiro tem a obrigagao de corrigir, imediatamente e a expensas suas,
todos os defeitos da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os
materiais e, ou equipamentos com deficiéncias que sejam identificados até ao
termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais, designadamente,
quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos
fornecidos ou integrados e o previsto no contrato.

Excetuam-se do disposto no numero |1.3.1 as substituicdes e os trabalhos de
conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao

normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

11.4 RECEGCAO DEFINITIVA

I1.4.1

11.4.2

11.4.3

No final dos prazos de garantia previstos na clausula 11.3, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de recegao definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se
encontra em boas condicoes de funcionamento e conservagao, esta sera
definitivamente recebida.

A receciao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos

seguintes pressupostos:
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11.4.4

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigoes
normais de exploragao, operagao ou utilizagdo, da obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente

previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagoes decorrentes do

periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no nimero |1.4.1 permitir detetar deficiéncias,
deterioragoes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do
empreiteiro, ou a nao verificagdo dos pressupostos previstos no ndmero
anterior, o dono da obra fixa prazo para a correcao dos problemas detetados,
findo o qual sera fixado prazo para a realizagao de uma nova vistoria nos termos

dos nameros anteriores.

11.5 RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO DA CAUCAO

11.5.1

11.5.2

11.5.3

Feita a rececao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberagao, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao
justificativos da nao liberagao, o dono da obra promove a liberagio da caugao

nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % (trinta por cento) do valor da caugao;

b) No final do segundo ano, 30% (trinta por cento) do valor da caugao;

c) No final do terceiro ano, 15% (quinze por cento) do valor da caugao;

d) No final do quarto ano, 15% (quinze por cento) do valor da caugao;

e) No final do quinto ano, os 10% (dez por cento) restantes.

No caso de haver lugar a recegoes definitivas parciais, a liberagao da caugao
prevista no nimero anterior é promovida na proporcao do valor respeitante a

recegao parcial.

12 PROTECAO E SEGURANCA

12.1 LEGISLACAO APLICAVEL

O empreiteiro obriga-se a cumprir integralmente a legislagago em vigor no

dominio da Higiene, Seguranca e Satde no Trabalho.
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12.2 MEDIDAS DE PROTEGCAO E SEGURANGA

12.2.1

Para além das medidas de protecio e seguranca especificas de cada tipo de

trabalho a executar e sem prejuizo do definido na clausula 8.1, constitui encargo

do empreiteiro:

)
b)

d)

g

h)

k)

Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranca a respeitar;

Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos da

obra, assim como das medidas de segurancga a respeitar;
Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica,
com recurso a sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a
dispositivos complementares, de material retrorrefletor e em permanente

funcionamento;

Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego,
quer na faixa de rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagao e as
medidas de carater provisorio indispensaveis a sua seguranga e comodidade,
entre as quais se incluem as passadeiras de acesso as propriedades, a
aplicagao de chapas metadlicas e quaisquer outras obras temporarias de

protecao que a fiscalizagao considere necessarias;

Instalar passadeiras provisorias sempre que as escavagoes impe¢am ou
dificultem a normal passagem do publico, as quais deverao ser

convenientemente iluminadas;

Isolar do publico os trabalhos de escavagao através de barreiras protetoras
razoavelmente afastadas dos bordos, as quais durante a noite deverao ter

sinais luminosos vermelhos;

Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugao de escavagoes na
via publica de forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a nao

prejudicar o trafego;

A programacao dos trabalhos deve reduzir ao minimo o tempo em que as

escavacgoes ficardo descobertas;

Proteger a vegetacao, as arvores e os arbustos existentes, nao sendo
permitido o corte ou limpeza de qualquer arvore sem autorizacio da

fiscalizacao;

Substituir as arvores e plantas arrancadas ou danificadas que se destinam a
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12.2.2

12.2.3

12.2.4

ser preservadas;

[) Proteger a zona de trabalhos e os estaleiros, sempre que se justifique, com
painéis de rede, com 2,0 x 3,0 metros de altura e comprimento, com
capacidade de resisténcia suficiente, que nao sejam facilmente removiveis e

convenientemente fixados ao solo.

O empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as
orientagcoes do dono da obra, ao levantamento de todas as situagoes em que a
realizacao dos trabalhos podera, de algum modo, vir a afetar terceiros,
nomeadamente, nas instalagdes e construcdes existentes na area de influéncia
dos trabalhos.

Estes levantamentos poderao passar por inspec¢oes as instalagoes e construgoes
bem como pela elaboragao de relatérios de situagao.

Se a fiscalizagao considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta
suficientemente garantida, podera determinar que se adotem as providéncias

convenientes e impor, até que isso seja satisfeito, a interrup¢ao dos trabalhos.

12.3 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

12.3.1

12.3.2

12.3.3

12.3.4

O Plano de Seguranga e Salde em fase de projeto sera fornecido pelo dono da
obra (Anexo VII).

O empreiteiro seguira escrupulosamente as indicagdes do coordenador de
seguranca e salde a designar pelo dono da obra, em conformidade com o Plano
de Seguranga e Salde a fornecer e as disposi¢oes do documento referido na
alinea g) do nimero 2.1.6

Eventuais alteracdes ou substituicdes dos documentos de referéncia e da
legislacado, que venham eventualmente a ocorrer apdés o langamento do
concurso e durante a vigéncia do contrato, determinam a adequagao do PSS a
nova situagao no prazo maximo de | (um) més apos a alteragao, sem prejuizo da
aplicacdo da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos
estabelecidos para a respetiva entrada em vigor.

No prazo de 5 (cinco) dias apods a assinatura do contrato ou no que vier a ser
definido pelo dono da obra ou pela fiscalizagao, o empreiteiro deve entregar ao
dono da obra a comunicagio prévia (CP) incluida no PSS, bem como a
declaragio modelo CP5 anexa a essa CP, confirmando o(s) nome(s) do(s)
técnico(s) indicados no contrato que desempenhara(ao) as fungoes de diretor
de obra e diretor técnico da empreitada e de responsavel pela direcao técnica

da obra.
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12.3.5

12.3.6

12.3.7

12.3.8

12.3.9

Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o
empreiteiro obriga-se a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e
sucessiva cadeia de subcontratacao, o estabelecido no PSS e na CT e
documentos complementares, assim como atender e respeitar todas as
indicagdes do CSO. Os subcontratos deverido incluir, nomeadamente e nas
partes que lhes dizem respeito que deverao ser especificadas, clausulas relativas
ao PSS, a CT, ao presente caderno de encargos e restantes pecas do programa
do procedimento.

O empreiteiro devera também apresentar uma lista dos trabalhos ou grupo de
trabalhos que prevé subcontratar, com indicagio dos alvaras e autorizagdes a
exigir em cada caso, juntando o modelo de subcontrato a estabelecer,
sublinhando neste as clausulas especificamente relacionadas direta ou
indiretamente com a seguranga e salude no trabalho, tendo em conta o
especificado sobre esta matéria no caderno de encargos.

O dono da obra ou o CSO podera exigir a aplicagao de qualquer equipamento
de protegao coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da
higiene, seguranca e salde no trabalho, cujos custos estao incluidos no prego
contratual.

O empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as
orientacdes do dono da obra ou do CSO, ao levantamento de todas as
situagdes em que a realizacao dos trabalhos podera de algum modo vir a afetar
terceiros, nomeadamente, nas instalacoes e estruturas existentes na area de
influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a
essas instalagoes e construcoes e colocacao de testemunhos bem como a
elaboragao dos respetivos relatorios de situagao e de seguimento.

O dono da obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das

fases de implementagao do PSS por si consideradas relevantes.

12.3.10 Sem prejuizo das comunicacoes obrigatdrias as entidades competentes e de

outras obrigacoes estipuladas no caderno de encargos ou no PSS quanto a
comunicagao de acidentes, o empreiteiro obriga-se a informar, por escrito, o
CSO no prazo de 8 (oito) horas qualquer ocorréncia de acidente de trabalho de

qualquer pessoa em servi¢co na empreitada.

12.3.11 Verificando-se a falta de comunicacdo de acidente de trabalho nos prazos

estabelecidos, aplicar-se-a a sangao indicada no nimero 3.3.1.
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12.4 RESPONSAVEL DE HIGIENE, SAUDE E SEGURANCA

12.4.1

12.4.2

12.4.3

12.4.4

12.4.5

12.4.6

12.4.7

12.4.8

O empreiteiro designara um responsavel, com qualificacao para desempenho das
fungoes de técnico de seguranga e higiene no trabalho, pelo cumprimento da
legislagao aplicavel em matéria de seguranga, higiene e saide no trabalho (gestor
da seguranga) e, em particular, pela correta aplicagio do Plano de Seguranca e
Saide, bem como das disposi¢coes do documento referido na alinea g) do
numero 2.1.6.
Apos a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara,
por escrito, ao dono da obra, o nome do responsavel de higiene, saude e
seguranga. Esta informagao sera acompanhada por uma declaragao subscrita
pelo técnico designado, conforme Anexo X ao caderno de encargos,
assumindo a responsabilidade pelas fungdes em causa e comprometendo-se a
desempenha-las com proficiéncia e assiduidade.
O responsavel da higiene, seguranca e saide no trabalho (HSST) devera deter,
no minimo, as seguintes qualificagoes:
- Técnico com formacao superior e com Certificado de Aptidao
Profissional de Técnico Superior de Seguranca e Higiene do Trabalho e
Coordenagao de Seguranga em Obra (CAP de nivel VI), com experiéncia
de, pelo menos, 3 (trés) anos como responsavel de HSST em obra(s).
O responsavel da higiene, seguranca e salde no trabalho devera ter uma
afetagao minima de 100% (cem por cento) durante toda a empreitada.
O responsavel de higiene, saide e seguranga nao podera ser substituido sem o
prévio acordo do dono da obra, podendo este determinar, em qualquer
momento, a sua substituicdo, nos casos de reconhecida falta de competéncia, de
assiduidade ou de empenho e dedicagao na fungao.
O empreiteiro devera, até 5 (cinco) dias Uteis apds a consignagao da obra,
propor ao dono da obra um representante para integrar a Comissao de
Seguranca da Obra.
Devera também promover a indicagao dos representantes dos trabalhadores da
obra para integrarem essa comissao.
O gestor da seguranca e o diretor técnico da empreitada integrarao também

essa comissao.
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13 ASPETOS AMBIENTAIS

13.1 CONDIGCOES DE INSTALAGCAO E FUNCIONAMENTO DO ESTALEIRO E DA OBRA

13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.1.4

A disposicao adotada para o estaleiro, os processos utilizados na sua instalagao
e o funcionamento do mesmo deverao respeitar as normas e regulamentagao
ambiental em vigor sobre a matéria, nomeadamente e entre outros, no que
respeita a producao e gestao de residuos, a redugao do ruido, a qualidade do ar,
ao encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatorios sob pressio e ao licenciamento de utilizacao de
origens de agua e origens de inertes.

O empreiteiro devera dar especial atengao aos aspetos e impactes ambientais
relacionados com a gestao de residuos, emissoes atmosféricas, recursos hidricos
e ruido, devendo promover para estes adequadas medidas de minimizagao.

O empreiteiro encontra-se obrigado a implementar em obra os planos de
gestao ambiental e de qualidade que integram o documento “Planos do Sistema
QAS”, apresentado no Anexo VI, ao caderno de encargos, garantindo o
cumprimento de todas as orientagoes e medidas ai expressas.

E, ainda, da responsabilidade do empreiteiro e sem que dai resultem quaisquer
custos adicionais para o dono da obra, o cumprimento do disposto no Sistema
Integrado de Responsabilidade Empresarial em vigor na EPAL apresentada em

http://www.epal.pt/EPAL/menu/epal/sustentabilidade-responsabilidade-

empresarial.

13.2 REDUCAO DE RUIDO

13.2.1

13.2.2

As tecnologias e equipamentos a utilizar no estaleiro e na obra em geral
deverao, sempre que possivel, assegurar o integral cumprimento da legislagao
em vigor sobre o ruido, nomeadamente o Regulamento Geral do Ruido e o
Decreto-Lei n.° 221/2006, de 8 de novembro, ainda que, para o efeito, seja
necessaria a incorporagao de dispositivos tendentes a reduzir o ruido
produzido.

O dono da obra poder3, caso se justifique, exigir a realizacao, pelo adjudicatario
e por conta deste, de campanhas de medigao e/ou monitorizagao dos niveis de
ruido produzidos no estaleiro, a fim de assegurar o cumprimento dos objetivos

anteriormente referidos.
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13.3 GESTAO DE RESIiDUOS

13.3.1

13.3.2

13.3.3

13.3.4

13.3.5

13.3.6

E da responsabilidade do empreiteiro, sem que dai resultem quaisquer custos
adicionais para o dono da obra, a implementagao do PPGRCD, que se inclui no
ANEXO VI ao caderno de encargos, cabendo ao empreiteiro propor as
respetivas e eventuais adaptagoes de acordo com a natureza da obra e as
atividades desenvolvidas no ambito da mesma.

O dono da obra reserva-se o direito de propor eventuais adaptagoes, de acordo
com a natureza da obra e as atividades desenvolvidas no ambito da mesma, na
implementagao do PPGRCD.

O empreiteiro devera efetuar a gestao de RCD tendo em consideragao a
legislagago ambiental aplicavel, com recurso ao PPGRCD, especifico para a
empreitada.

Os residuos produzidos no ambito da obra (materiais sobrantes das escavagoes
e/ou demoligoes, embalagens, etc.) deverao ser conduzidos pelo empreiteiro, e
a cargo deste, para depositos adequados e que respeitem integralmente as
exigéncias decorrentes da legislagio ambiental, nos quais se promova
preferencialmente a reciclagem/valorizagago dos residuos em questao,
respeitando integralmente as exigéncias decorrentes da legislagio ambiental
aplicavel.

As empresas responsaveis pelo transporte, tratamento e eliminagio destes
residuos deverao estar devidamente licenciadas para o exercicio dessa atividade.
O processo de selecao dos vazadouros a utilizar carece de analise por parte do
dono da obra, pelo que qualquer depodsito s6 podera ser utilizado apos

aprovacao pela fiscalizagao.

13.4 REPOSICAO/REGULARIZAGCAO DAS CONDICOES AMBIENTAIS APOS A CONCLUSAO

DA OBRA

Uma vez concluida a obra, o empreiteiro devera proceder a criteriosa reposigao
das condicdes ambientais de referéncia existentes antes da obra ou, nos casos
em que tal nao seja possivel, assegurar a regularizagao das condigdes ambientais
da area de intervengao, de acordo com os pressupostos previamente definidos

ou decorrentes da legislagao e com as instrugoes da fiscalizagao.

13.5 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

13.5.1

O empreiteiro designara um responsavel pela gestao ambiental em obra, com
qualificagdo para desempenho das fungdes de técnico de gestao ambiental, pelo

cumprimento da legislacao aplicivel em matéria de ambiente e em particular
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14.1

13.5.2

13.5.3

pelo acompanhamento e monitorizagao da aplicagio do PGA e do PPGRCD,
bem como as restantes obrigagdes nesta matéria previstas no presente caderno
de encargos.

O responsavel pela gestao ambiental devera ter as seguintes qualificagoes

minimas:

- Técnico com formagao superior na area do ambiente, com formacao
equivalente a licenciatura ou superior em engenharia, tecnologia, gestao do
ambiente ou sanitaria, com experiéncia de, pelo menos, 3 (trés) anos como

responsavel pela gestao ambiental em obra(s).

O responsavel pela gestaio ambiental devera ter uma afetagio minima de 50%

(cinquenta por cento) durante o periodo de execugao da empreitada.

OBRIGAGCOES DO DONO DA OBRA - PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO

PRECO CONTRATUAL E CONDICOES DE PAGAMENTO

14.1.1
14.1.2
14.1.3
14.1.4
14.1.5

Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagoes
decorrentes do contrato, o dono da obra pagara ao empreiteiro até a quantia
indicada na proposta adjudicada, que ndo podera exceder o preco de
€9.750.000,00 (nove milhdes e setecentos e cinquenta mil de euros),
acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execugao do contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medigoes mensais a realizar de acordo
com o disposto na clausula 14.5.

Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias, apos a
apresentacao da respetiva fatura.

As faturas e os respetivos autos de medigao sao elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrugoes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra,
nos termos dos numeros seguintes.

As quantidades de trabalho medidas, referentes a construgao civil e
equipamento, deverao ser apresentadas sob a forma de quadro elaborado com
base na Lista dos Precos apresentada na proposta e de acordo com o formato
de ficheiros Excel disponibilizados pelo dono da obra a fiscalizagdo e ao

empreiteiro, para elaboragao do auto de medigao do més seguinte.
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14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1.9

O quadro referido no nimero precedente incluira todas as posigoes e sera
complementado com as seguintes colunas, se outra forma de apresentagao nao

for acordada entre o empreiteiro e a fiscalizacao:
e Quantidades executadas — anteriormente;
e Quantidades executadas — no mes;
e Quantidades totais previstas no contrato;
e Quantidades executadas totais;
e Importincias processadas — anteriormente;
e Importancias processadas — no més;
e Importancias totais previstas no contrato;

e Importincias processadas — totais;

Observagoes.

O quadro referido no nimero precedente deve ser acompanhado do quadro
correspondente em formato digital (fornecido pelo dono da obra) que agrega as
posi¢oes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP.

Este quadro devera ser enviado a fiscalizacao até ao dia 21 (vinte e um) de cada
més, para aprovacao, devendo em caso de aceitagao ser emitida e enviada a
respetiva fatura até ao dia 30 (trinta) do mesmo més.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagio

pelo diretor de fiscalizagao da obra condicionada a realizagao completa daqueles.

14.1.10 Os pagamentos ao empreiteiro dos montantes referentes ao fornecimento e

montagem do equipamento incluido no contrato, designadamente os relativos a
todos os trabalhos, equipamentos, dispositivos, acessorios e interligagoes, das
rubricas constantes das componentes equipamento e instalagoes elétricas,
instrumentagao e automagao ou identificados com a codificagcao “EQ” e “IE” (ou
outra qualquer codificagdo que adotem para estas componentes) da Lista dos

Pregos Unitarios, far-se-ao do seguinte modo:

a) 30% (trinta por cento) do prego do(s) equipamento(s), de acordo com as
posi¢oes da lista dos pregos unitarios, que comprovadamente se encontre

em situagao de "Pronto para embarque”;

b) 40% (quarenta por cento) do preco do(s) equipamento(s), de acordo com

as posicoes da lista dos pregos unitarios, que comprovadamente se
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encontre em situagao de "Pronto para Utilizagao", através da confirmagao

pela fiscalizagao da sua recegao e das boas condigoes de armazenamento;

c) 20% (vinte por cento) do prego do(s) equipamento(s), de acordo com as
posi¢oes da lista dos pregos unitarios, aquando da confirmagao por parte

da fiscalizagao, através de auto, da montagem do equipamento;

d) 10% (dez por cento) com a rececdao proviséria, verificadas as

condigcOes previstas neste caderno de encargos.

14.1.11 Os pagamentos respeitantes a alinea a) do nimero anterior serao efetuados
contra a apresentagao de uma garantia bancaria a primeira solicitagao no valor
correspondente ao valor do equipamento constante do auto de medicao
apresentado e aceite pelo dono da obra, que sera liberada com os pagamentos
respeitantes a alinea b) do mesmo numero.

14.1.12 No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias
entre o diretor de fiscalizacao da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo,
deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore
uma com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagao da obra e uma outra
com os valores nao aprovados.

14.1.13 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos
numeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

14.1.14 Sem prejuizo do disposto no artigo 373.° do CCP, quando se verificar a
necessidade de realizagao de trabalhos novos, para os quais nao existam pregos
unitarios contratuais, os pregos para a sua realizagao serao determinados de

acordo com a seguinte ordem de preferéncia:

a) Fixacao do precgo a aplicar, em cada caso, com base nos pre¢os unitarios
contratuais para trabalhos semelhantes, mediante acordo entre o dono da

obra e o empreiteiro;

b) Fixacao de preco novo a acordar entre o dono da obra e o empreiteiro,
tendo como base os pressupostos de cilculo dos pregos unitarios
contratuais, atendendo a especificidade do trabalho, ao prazo de execucao

e ao seu enquadramento na programagao da empreitada.

14.1.15 Nao havendo acordo na fixagdo dos pregos novos, o empreiteiro nao podera
utilizar esse argumento para nao realizar ou atrasar a execugao de quaisquer
trabalhos, sendo esses remunerados, provisoriamente, com base na

contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a
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correspondente corregao, acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de

mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao judicial sobre a matéria.

14.2 ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

14.3

14.2.1

14.2.2

14.2.3

14.2.4

14.3.1

14.3.2

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicao de materiais
ou equipamentos cuja utilizagao haja sido prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento
referido no numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter
comprovado a prestagao de uma caugao do valor do adiantamento, através de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao.
Todas as despesas decorrentes da prestagao da caugao prevista no numero
anterior correm por conta do empreiteiro.

A caugao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada
a medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento
adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do

artigo 295.° do CCP.

DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagoes contratuais, as importancias que o empreiteiro
tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o
montante correspondente a 5% (cinco por cento) desse pagamento, nos termos
do artigo 353.°, n.° |, do CCP.

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por deposito de
titulos, garantia bancdria ou seguro-caugao, nos mesmos termos previstos para a

caucao.

14.4 MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacoes de
pagamento do pre¢o contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora
sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo

correspondente a mora.

14.5 MEDICOES

14.5.1

As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao
previstos no projeto e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da

obra, independentemente da questao de saber se devem ou nao ser pagos ao
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empreiteiro, sao feitas no local da obra com a colaboragao do empreiteiro e sao
formalizadas em auto.

14.5.2 As medicoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo
dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

14.5.3 A realizagao das medigoes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medicao em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra e o empreiteiro;

d) As normas definidas no Projeto de Execugao.

14.6 REVISAO DE PRECOS DO CONTRATO

14.6.1 A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos
de mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao
da empreitada, é efetuada nos termos da legislagio em vigor.

14.6.2 A revisaio de precos obedece a seguinte formula (F21: Despacho n.° 22
637/2004 (2* série), de 12 de outubro):

e LE i) Mt ﬂ,rr:-l 3T M-l! M

S, M R ME M _ M M _MEE
C:= 0285 + 0,043 5 + 0,015+ 001 +0.01 227+ 0.07 357+ 0.01 57 +0.25 755 + 018 = + 0,10
o ] ] ]

2 = + 0.04 -
S M® * M M . M E,

M Mg

|§:
em que:
C. é o coeficiente de atualizagio a aplicar ao montante sujeito a revisao;
S: € o indice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a revisao;
So € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;
M3 é o indice ponderado dos custos de inertes, relativo ao periodo a que respeita a revisao;
M®3 € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;
M:'8 é o indice ponderado dos custos de betumes a granel, relativo ao periodo a que respeita
a revisao;
Mo'8 € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;
M ¢ o indice ponderado dos custos do cimento em saco, relativo ao periodo a que
respeita a revisao;
Mo® & o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega

das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;
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M2 ¢é o indice ponderado dos custos do gasoleo, relativo ao periodo a que respeita a
revisao;

M2 é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

M2* é o indice ponderado dos custos das madeiras de pinho, relativo ao periodo a que
respeita a revisao;

Mo?* € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M:32 é o indice ponderado dos custos de tubo PVC, relativo ao periodo a que respeita a
revisao;

Mo32 € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M é o indice ponderado dos custos do ago para betao armado, relativo ao periodo a que
respeita a revisao;

Mo*? € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

Mg? é o indice ponderado dos custos de tubos e acessorios em ferro fundido ductil e
aco, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

Mo*® € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

E: é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao periodo a que respeita a
revisao;

E, € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

0,10, a parte nao revisivel da empreitada.

14.6.3 Os indices indicados serao os fixados por despacho do Ministro das Obras

Publicas, Transportes e Comunicagoes, publicados na 2.* Série do Didrio da

Republica

14.6.4 Sempre que nao conste dos indicadores econémicos o indice de qualquer

material cujo preco no mercado multiplicado pela quantidade prevista no mapa
de medigoes exceda 3% (trés por cento) do valor da proposta, a revisao de
precos deste sera feita pela aplicagdo do método de garantia de custos, sendo o
valor da parte restante da empreitada revista pela formula indicada

anteriormente, devidamente adaptada.

14.6.5 S6 havera lugar a revisao de pregos quando a variagao, para mais ou para

menos, do coeficiente de atualizagao mensal, for igual ou superior a 1% (um por

cento) em relagao a unidade, quando a revisao de pregos é feita por formula.
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15.1

14.6.6 Na revisao de pregos por garantia de custos, s6 havera lugar a revisao de custo
quando a variagao for igual ou superior a 2% (dois por cento), para mais ou para
menos.

14.6.7 A revisao de pregos de trabalhos complementares far-se-a nos termos do artigo
I1.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

14.6.8 A revisao de pregos de trabalhos a menos far-se-a nos termos do artigo 12.° do
Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

14.6.9 No caso de haver lugar a adiantamentos, a férmula constante das clausulas
anteriores sera corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de
6 de janeiro.

14.6.10 Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de
precos da empreitada serao incluidos nas situagoes de trabalhos.

14.6.11 O calculo justificativo da revisao de pregos correspondente a cada prestagao ¢
da responsabilidade do empreiteiro, devendo ser submetido a aprovagao da
fiscalizagdo antes de ser emitida a respetiva fatura.

14.6.12 Para cada prestagao, o empreiteiro apresentara uma fatura de revisao de pregos
provisoria calculada com base nos ultimos indices publicados. Estas faturas sé
serao consideradas definitivas apos aprovacao expressa do dono da obra.

14.6.13 O célculo definitivo da revisao de pregos e os respetivos acertos de pagamento
serao feitos progressivamente a medida que forem publicados os indicadores
economicos respeitantes ao periodo para tal previsto no programa de trabalhos.

14.6.14 O valor das faturas dos trabalhos contratuais sera revisto com base no Plano de
Pagamentos a que se refere a alinea h) do nimero 2.1.6 do caderno de encargos
e o valor das faturas dos trabalhos complementares sera revisto em relagao ao
més de execugao dos referidos trabalhos, pela aplicagdo das férmulas indicadas
no numero 14.6.2 do caderno de encargos.

14.6.15 A aprovagao dos calculos das revisoes de pregos sera efetuado no prazo
maximo de 44 (quarenta e quatro) dias contados das datas de apresentacao dos

célculos pelo empreiteiro.

SEGUROS

CONTRATOS DE SEGURO

I15.1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execugao do contrato, as apdlices de seguro
previstas nas clausulas seguintes e na legislagio aplicavel, das quais deverao

exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagao.
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15.1.2
15.1.3
15.1.4
15.1.5
15.1.6
15.1.7
15.1.8
15.1.9

O empreiteiro é responsavel pela satisfagio das obrigagoes previstas na
presente secgao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices
de seguro dos seus subcontratados.

Sem prejuizo do disposto no nimero 15.3.2, o empreiteiro obriga-se a manter
as apdlices de seguro dos seus subcontratados validas ou, no caso do seguro
relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro,
até a desmontagem integral do mesmo.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de
pagamento das apolices previstas na presente secgao ou na legislagao aplicavel,
nao se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicao daquelas copias e recibos.

Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgao
e restante legislacio aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em
Portugal.

Os seguros previstos no caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante
o dono da obra e perante a lei.

As apodlices de seguro contratadas devem prever expressamente a possibilidade
de o dono da obra se substituir ao empreiteiro no pagamento dos respetivos
prémios e franquias, ficando este com o direito de deduzir nos pagamentos
devidos ao empreiteiro todos os valores suportados, nao podendo a seguradora
cancelar qualquer apolice de seguro sem a prévia notificagdo ao dono da obra
para, em prazo razoavel, proceder ao pagamento devido.

O empreiteiro devera apresentar ao dono da obra as apodlices de seguros
indicadas nas clausulas seguintes, com coberturas bastantes e atas adicionais em
que, de forma inequivoca, as seguradoras declarem manter em vigor, pelos
periodos contratados, as apolices exibidas, bem como que niao as podem
suspender, anular e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento
prévio do dono da obra, transmitido através de carta registada, com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatoria a
reposigao automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o
vejam reduzido, no valor equivalente ao volume das indemnizagées liquidadas ou
previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o sobre prémio respetivo

e a seguradora a aceitar essa reposigao.
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15.2 SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

15.2.1

15.2.2

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a
qualquer titulo, bem como incluir os trabalhos a efetuar durante o periodo de
garantia.

O empreiteiro obriga-se a apresentar comprovativo de que o pessoal
contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatorio de acidentes de

trabalho de acordo com a legislagao em vigor-.

15.3 SEGURO DE OBRA E RESPONSABILIDADE CIVIL

15.3.1

15.3.2

15.3.3

Sem que isso constitua limitagio das suas obrigacoes e responsabilidades, o
empreiteiro é obrigado a subscrever uma apolice de seguro de tipo “contractors
all risks” em beneficio conjunto com o dono da obra, por forma a que ambos
fiquem cobertos contra perdas ou prejuizos a obra até a recegao provisoria e
pelo valor contratual da empreitada.

O seguro de obra referido no niumero anterior devera cobrir a responsabilidade
civil cruzada, por figuragao, dado o envolvimento de todas as entidades seguras,
nomeadamente o dono da obra, empreiteiro e subempreiteiros intervenientes,
pelo valor minimo correspondente ao valor da empreitada e respetivas adendas,
o qual se devera manter em vigor até a recegao provisoria da obra, devendo
ainda a EPAL ser também considerada como segurada na qualidade de dono da
obra.

Para além das coberturas normais da apdlice acima referida deverao ser ainda

cobertos, pelo menos, os seguintes riscos:

a) Perda ou danos acidentais em trabalhos executados e em materiais e
produtos a aplicar e/ou armazenados, quer nas instalagoes ou estaleiros do

segurado, quer em transito dentro e fora das instalagdes;

b) Perda ou danos acidentais resultantes de quaisquer fendmenos da natureza,

incluindo riscos de natureza sismica;
c) Perda ou danos acidentais nos equipamentos auxiliares e de estaleiro;

d) Perda ou danos acidentais ocorridos durante o prazo previsto no nimero
15.3.2 e decorrentes de operagoes de manutengao ou originados por

deficiéncias durante a construcao;

e) Danos provocados nas areas confinantes, com a realizagao dos trabalhos da

obra a realizar;
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f)

g)

h)

P)

Danos decorrentes de erro ou omissao de concegao de projeto, de

desenho ou de calculo da responsabilidade do empreiteiro;

Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de terrorismo e

sabotagem;
Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e

frete aéreo, em caso de sinistro;

Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagoes de manutengao a
cargo do empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a

CONstrugao ou as montagens;
Danos a bens existentes na propriedade do dono da obra;
Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;

Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou
deficiéncia de concecao, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas

ou equipamentos instalados na obra;
Honorarios de técnicos e peritos;

As perdas e/ou danos de carater patrimonial e extra patrimonial causados a
terceiros em geral e ao dono da obra em particular, em caso de sinistro, e
em consequéncia da execugao dos trabalhos seguros e cuja
responsabilidade civil extracontratual pelo dano causado seja imputavel a
qualquer das entidades seguras na apdlice, por si isoladamente ou de forma
solidaria;

Danos causados a estruturas, edificios e seus ocupantes e terrenos, vizinhos

ao local da obra, pertencentes a terceiros;

Danos causados a cabos, tubagens e servigos enterrados;
Danos causados por poluicao/contaminac¢ao acidental;
Danos causados a colheitas, bosques e culturas agricolas;

Danos causados por uso de explosivos, sempre que o empreiteiro preveja

o recurso/utilizagao dos mesmos.

15.3.4 Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apolice

separada, a cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a

incorporar na empreitada, quando estas tenham de ser colocadas no estaleiro.
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15.3.5

15.3.6

15.3.7

A franquia do seguro de obras e responsabilidade civil nao podera ser superior a
10% (dez por cento) do capital seguro e sera da responsabilidade do
empreiteiro.

Esta apdlice devera conter uma condi¢ao especial no sentido de que nenhuma
indemnizagao sera paga pela seguradora ao abrigo da Secgao | — Danos a obra,
sem o prévio conhecimento do dono da obra.

A subscricio desta apdlice de seguro nao invalida nem limita as
responsabilidades assumidas contratualmente entre as partes e também nao
impede a efetivagado de outros tipos de garantias de seguro, consideradas
obrigatérias ou nao, e que os diversos intervenientes na obra terao de exibir,

através das apolices respetivas.

15.4 OUTROS SINISTROS

15.4.1

15.4.2

15.4.3

15.4.4

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade
civil automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de
locomogao proépria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local
da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automovel (riscos de circulagao), bem como apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se
encontram segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos
danos proéprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice
deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo
bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas,
maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos
de danos proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido no numero [5.4.1 deve
perfazer, no total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo
seguro obrigatério para os riscos de circulagao (ramo automaovel).

No caso dos bens imoveis referidos no nimero 15.4.2, a apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o

capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
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16 DISPOSICOES FINAIS

16.1 DEVERES DE INFORMAGAO

16.1.1
16.1.2
16.1.3

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os
respetivos interesses na execucao do contrato, de acordo com as regras gerais
da boa-fe.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao for¢a maior, que previsivelmente impegam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas
obrigagoes.

No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve
informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a

execucao do contrato.

16.2 SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.4

16.2.5

16.2.6

Admite-se a subcontratacao/cessio da posicao contratual dependente de
autorizagao prévia a emitir pelo dono da obra e da verificagao do cumprimento
dos requisitos constantes dos n.’s 2 e 3 do artigo 318.° do CCP.

A subcontratagao na fase de execugao esta sujeita a autorizagdo do dono da
obra, dependente da verificagao da capacidade técnica do subcontratado em
moldes semelhantes aos que foram exigidos ao empreiteiro na fase de formagao
do contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n°s 2 e
3 do artigo 318.° do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a
realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizagao da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o
pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apos a celebragao de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por

escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.
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16.2.7 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagoes

contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso

a subempreiteiros.

16.2.8 A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao

da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagoes previstas no n.° | do

artigo 317.° do CCP.

16.3 RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

16.3.1

b)

d)

g)

h)

Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o dono da obra

pode resolver o contrato nos seguintes casos:
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes
transmitidas no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execugao

das prestagoes contratuais;

Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagao do

dono da obrj;

Cessio da posigao contratual ou subcontratagido realizadas com inobservancia
dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencao das obrigagoes assumidas pelo dono da obra

contrarie o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder

o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes

ao contrato;

Nao renovagao do valor da caugiao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal

esteja obrigado;
O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na

legislagao sobre seguranca, higiene e saide no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagao sem justificagao aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro nao comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na
hora indicados pelo dono da obra para nova consignacio desde que nao

apresente justificagao de tal falta aceite pelo dono da obra;
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k)

P)
16.3.2

16.3.3

16.3.4

Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao

empreiteiro que seja superior a /40 do prazo de execugao da obra;

Se o empreiteiro nao der inicio a execucao dos trabalhos complementares
decorridos |15 (quinze) dias da notificacdo da decisao do dono da obra que
indefere a reclamagao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua

execucao;

Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde

que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do

artigo 404.° do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se nao for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os

equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem
prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p), o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto
a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagio dos ganhos
previstos.

A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nimero anterior no prazo de
30 (trinta) dias contados da data em que o montante devido se encontre
definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de

juros de mora sobre a respetiva importancia.

16.4 RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

16.4.1

Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
Alteragio anormal e imprevisivel das circunstancias;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo
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d)

g)

h)

16.4.2

16.4.3
16.4.4

superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e

cinco por cento) do prego contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagao contratual
do dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte

publica da manutengao do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes

ao contrato;

Se nao for feita consignagao da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebragao do contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagoes parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos

trabalhos por mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao
contrato e resultantes de atos ou factos nao imputaveis ao empreiteiro, ocorrer

uma reducao superior a 20% (vinte por cento) do pre¢o contratual;
Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i.  Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando

resulte de caso de forca maior;

ii.  Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de

facto imputavel ao dono da obra;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do

empreiteiro excederem 20% (vinte por cento) do prego contratual.

No caso previsto na alinea a) do nimero 16.4.1, apenas ha direito de resolugao
quando esta nao implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico
subjacente a relagao juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutengao do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos
e privados em presenga.

O direito de resolugao é exercido por via judicial.

Nos casos previstos na alinea c¢) do nimero 16.4.1, o direito de resolugao pode
ser exercido mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30

(trinta) dias apos a rececao dessa declaragao, salvo se o dono da obra cumprir
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as obrigacbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que

houver lugar.

16.5 FORO COMPETENTE

Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa

renuncia a qualquer outro.

16.6 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

16.6. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagoes e
comunicagoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos
termos do Cdédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual
de cada uma, identificados no contrato.

16.6.2 Qualquer alteragao das informagoes de contacto constantes do contrato deve

ser comunicada a outra parte.

16.7 CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados,

domingos e dias feriados.
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ANEXO | - PROJETO DE EXECUGCAO DO DONO DA OBRA

(em ficheiro individualizado)
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ANEXO Il - ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AOS MATERIAIS DE
CONSTRUCAO CIVIL
(ET-MCC)
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ANEXO Il - ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUGCAO DOS
TRABALHOS DE CONSTRUGAO CIVIL
(ET-ECC)
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ANEXO IV - ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO EQUIPAMENTO
METALICO, MECANICO E ELETROMECANICO

(ET-EQ)
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ANEXO V - ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AS INSTALACOES
ELETRICAS AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO
(ET-IE)
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ANEXO VI - PLANOS DO SISTEMA QAS

(em ficheiro individualizado, incluindo respetivo PGA, PGQ e PPGRCD)
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ANEXO VII- PLANO DE SEGURANGA E SAUDE E COMPILAGCAO TECNICA

(Documentos em ficheiro individualizado, integrante dos Planos do Sistema QAS)
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ANEXO VIl - ESTUDO E ENSAIOS GEOLOGICO-GEOTECNICOS

(em ficheiro individualizado)
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ANEXO IX - CODIFICAGAO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENGAO
PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS
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ANEXO X - MODELO DE DECLARAGCAO DO TECNICO QUE ASSEGURARA A
GESTAO DO SISTEMA DE GESTAO DA SEGURANCA E SAUDE NO
TRABALHO - SGSST

(a que se refere o niumero 12.4.2)

(nome completo), (qualificagao), portador do [Bilhete de Identidade
n.° (nimero), emitido pelos Servicos de Identificagao Civil de _ (local de
emissao), em ___ (data) / Cartao de Cidadao n.° (nimero), valido até
(data)] [selecionar em conformidade], contribuinte fiscal n.° __ (nimero), com domicilio
profissional em (domicilio), _ (cédigo postal), declara assumir o
compromisso de desempenhar com dedicagao, assiduidade e proficiéncia todas as fungoes
relacionadas com o Sistema de Gestao da Seguranca e Salde no Trabalho (SGSST) e bem
assim a de Responsavel a que se refere o caderno de encargos, durante a execucao da

”

“Empreitada em caso de adjudicagio a

(concorrente).
Mais declara que tomou perfeito conhecimento do estabelecido no caderno de encargos da
empreitada acima referida, e que possui a qualificagao estabelecida nesse caderno de encargos,
conforme curriculum vitae que anexa a presente, incluindo copia dos documentos mais

relevantes comprovativos dessa qualificagao.

(Local), (Data)

(Assinatura do técnico conforme documento de identificagao')

| Devera ser junta a presente declaragao uma cépia do mesmo.
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ANEXO XI - ESPECIFICAGCAO TECNICA ELABORAGAO DE TELAS FINAIS

(Ficheiro individual)
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ANEXO XIl - LISTA DE ENTIDADES QUE EMITEM CERTIFICADOS DE
APROVAGAO DE MATERIAIS

(a que se refere a alinea h) do nimero 9.1.9)

e Drinking Water Inspectorate (Reino Unido)

e Attestation de Conformité Sanitaire emitida pelo Laboratoire d' Hygiene e de

Recherche en Santé Publique (Nancy- Franca)
e Attestation de Conformité Sanitaire emitida pelo CRECEP (Paris-Franga)
e DVGW (Alemanha) - documentos devem ser entregues em Portugués ou Inglés

e KWR (Holanda) - documentos devem ser entregues em Portugués ou Inglés
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ANEXO XIIl - NORMAS DE ENSAIOS A REALIZAR A MATERIAIS PARA UTILIZAGCAO EM CONTACTO COM AGUA PARA
CONSUMO HUMANO

(a que se refere a da alinea h) do nimero 9.1.9)

ENSAIOS DE MIGRAGAO A

Slst?ma.'de Norma EN Metod? de A’ne).(o Titulo
aplicacdo ensaio Técnico
"Influence of cementitious products on water
I . intended for human consumption - Test
Avalla'g:at‘) M.aterjlals de. EN 14944- ME 46.05 NP EN methods - Part |I: Influence of factory made
organoléptica  fabrico industrial 1:2006 14944-1| - .
cementitious products on organoleptic
parameters”
"Influence of cementitious products on water
. ~ Materiais de EN 14944- intended for human consumption - Test
Migracdo fabrico industrial 3:2007 ME 120.01 BN 14944-3 methods - Part 3: Migration of substances
from factory made cementitious products”
"Influence of materials on water intended for
human consumption - Organic materials -
Condutas EN 13052 ME 51.07 NP EN Determination of colour and turbidity of
1:2001 13052-1 L
water in piping systems - Part |: Test
methods"
"Influence of organic materials on water
Avaliacdo EN NP EN intended for human consumption -
organoléptica Condutas 1420:2016 ME 53.07 1420-1 Determination of odour and flavour
assessment of water in piping systems"
"Influence of organic materials on water
Sistemas de EN 14395- ME 52.08 EN 14395-1 |ntendfed for human consumpt}on -
armazenamento 1:2004 Organoleptic assessment of water in storage
systems - Part |: Test methods"
"Influence of materials on water intended for
human consumption - Influence due to
Materiais de EN 12873- ME 50.08 NP EN migration - Part |: Test method for factory-
fabrico industrial 1:2014 ’ 12873-1 made products made from or incorporating
organic or glassy (porcelain/vitreous enamel)
Migracio materials"
"Influence of materials on water intended for
. . human consumption - Influence due to
Materiais aplicados  EN 12873- ME 54.09 NP EN migration - Part 2: Test method for non
no local 2:2005 12873-2 . L ) .
metallic and non-cementitious site-applied
materials”
Materiais de "Influence of organic materials on water
Carénciade fabrico industrial e EN ME 64.09 NP EN intended for human consumption -
cloro Materiais aplicados  14718:2014 ’ 14718 Determination of the chlorine demand - Test

no local

method"

Parametros

Cheiro, sabor.
cor, turvacdo

Quimicos e

quimicos

Cor, Turvacido

Cheiro, sabor.
cor, turvacdo

SIV

Pré-tratamento

Agua teste - ensaio de
migracdo

Tubos - S/V real;
Acessorios -
0,4xS/V real;
Sistemas de

armazenamento -
S/V 0,5 dm-1

Tubos e

acessorios - S/V

real; Sistemas de

3 periodos de 24h + |
periodo de 72h + | periodo
de 24 h - dgua de pré-
condicionamento sintética

3 periodos de 24h + |
periodo de 72h + | periodo
de 24 h - dgua de pré-

agua Evian sem cloro e/ou
clorada

agua de migracdo sintética
sem cloro e/ou clorada

armazenamento - condicionamento sintética
SV 1,3 dm-|
| periodo de 24h - dgua agua desmineralizada
ver norma . . ~ ~
desmineralizada ndo clorada clorada e ndo clorada
| periodo de 24h - dgua . o =
. P o g agua Vitalis clorada e ndo
ver norma Vitalis ndo clorada e dgua
. clorada
Vitalis clorada
| periodo de 24h - dgua agua desmineralizada
desmineralizada ndo clorada clorada e ndo clorada - Cor
ver norma - Cor e Turvagdo; | periodo e Turvacdo; dgua Vitalis
de 24h - dgua Vitalis ndo clorada e nio clorada -
clorada - Cheiro e Sabor Cheiro e Sabor
| periodo de 24h - agua . . .
. . agua desmineralizada
S/V 5-40dm-| desmineralizada clorada =
- clorada e/ou nio clorada
e/ou ndo clorada
| periodo de 24h - agua . . .
. . agua desmineralizada
S/V 5-40dm-| desmineralizada clorada -
- clorada e/ou nio clorada
e/ou n3o clorada
| periodo de 24h - dgua agua desmineralizada
ver norma

desmineralizada ndo clorada

clorada
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