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PARTE | - CLAUSULAS JURIDICAS
CAPITULO | - DISPOSIGCOES GERAIS

Clausula 1.2 (Objeto)
1 - O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto a Aquisicdo de Servigos de
Fiscalizacdo e Coordenacédo de Seguranca: Empreitada de Requalificacdo do edificio do
Mercado Municipal, de acordo com os termos de referéncia previstos na Parte Il do presente

Caderno de Encargos.

2 - A presente aquisicdo corresponde a categoria 71247000-1, “Supervisdo de trabalhos de
construgdo”, conforme o Regulamento (CE) n.° 213/2008 da Comissao de 28 de novembro de
2007 que altera o Regulamento (CE) n.° 2195/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho,
relativo ao Vocabuldrio Comum para os Contratos Publicos (CPV), e as Diretivas do
Parlamento Europeu e do Conselho 2004/17/CE e 2004/18/CE, relativas aos processos de

adjudicacao de contratos, no que respeita a revisédo do CPV.

Clausula 2.2 (Contrato)

1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado e seus anexos.
2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a. Os suprimentos de erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes, tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgédo competente para a decisdo de contratar;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

O presente Caderno de Encargos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

-~ o a0 T

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

Caderno de Encargos.

3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas do n° 2 da presente

clausula, a prevaléncia é determinada pela ordem pela qual séo indicados nesse nimero.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n° 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o Artigo. 99° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do

disposto no Artigo. 101° do referido diploma.
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5 - Em caso de divergéncia entre as clausulas juridicas e as clausulas especiais (técnicas)
constantes das Partes | e Il do presente Caderno de Encargos, respetivamente, as clausulas
técnicas prevalecem sobre as clausulas juridicas no que respeita a caracteristicas, tipo e
natureza ou extensdo dos servicos a prestar e as clausulas gerais prevalecem sobre as
clausulas técnicas no que respeita ao exercicio, contetdo e efeitos de direitos e obrigacbes das

partes.

Clausula 3.2 (Prazo)
O contrato a celebrar mantém-se em vigor até a concluséo dos servigos em conformidade com
0s respetivos termos e condi¢Bes e o disposto na lei, sem prejuizo das obriga¢gBes acessorias
que devam perdurar para além da cessacao do contrato, obrigando-se o prestador de servigos
a concluir a execucéo do servigco, com todos os elementos referidos no presente caderno de
encargos, no prazo de 270 dias divididos da seguinte forma: 15 dias antecedendo o inicio da
empreitada, 180 dias (de acordo com o decorrer da empreitada), e 75 dias apds a data de fim

da empreitada.

CAPITULO Il - OBRIGACOES CONTRATUAIS
SECCAO | - OBRIGACOES DO PRESTADOR DE SERVICOS

SUBSECCAO | - CLAUSULAS GERAIS

Clausula 5.2 (Objeto da Prestacéo de Servigos)

A prestacdo de servigos objeto do contrato compreende todas as acdes a desenvolver pelo
Adjudicatario, necessarias para atingir a completa realizacdo da obra, com eficiéncia, qualidade
e ao menor custo, de acordo com o presente Caderno de Encargos, Projeto de Execucédo e
demais elementos contratuais, relativamente a empreitada de Empreitada de Requalificacao
do edificio do Mercado Municipal, em moldes a permitir ao Dono de Obra (DO), a
fiscalizagdo, no ambito da legislagdo em vigor (designadamente do Decreto-Lei 18/2008, de 29
de Janeiro — CCP, na sua redacdo atual) e do estabelecido no Caderno de Encargos da
Empreitada e Contrato, e a coordenacgdo de seguranca em obra, no ambito da legislacdo em
vigor (designadamente do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de Outubro).
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Clausula 6.2 (Prazo previsto para a Prestacdo de Servicos)
1 - Os servicos objeto do presente procedimento e descritos na clausula anterior tém um prazo
previsto, sem prejuizo das obrigacfes acessoérias que devam perdurar para além da cessacéo

do contrato:

a) Periodo de 15 (quinze) dias antes da data de consignacao da obra para a realizacédo de
atividades preparatérias;

b) Periodo de 180 (cento e oitenta) dias relativos a execucao dos trabalhos;

c) Periodo de 75 (setenta e cinco) dias apds o prazo estabelecido para a execugao da

obra

2 - Os prazos previstos no niumero anterior podem ser prorrogados por iniciativa da Camara
Municipal de Alenquer, ou a requerimento do Adjudicatario devidamente fundamentado e aceite

pela entidade adjudicante.

3 - O prazo comega a contar ap6s notificacdo do Dono de Obra ao Adjudicatéario, que devera
ocorrer com uma antecedéncia minima de 5 dias, relativamente ao inicio do periodo indicado
na alinea a) do n.° 1. A presente notificacdo tera de ocorrer, necessariamente, até 100 dias

apos a outorga do contrato.

4 - Os servigos a prestar pelo Adjudicatario deverao ter inicio 15 (quinze) dias antes do inicio
dos trabalhos por parte do Empreiteiro, e a sua conclusdo devera ocorrer 35 (trinta e cinco)
dias ap6s a data de término dos trabalhos, e desde que estejam terminadas todas as

atividades relativas ao seu processo de fecho, conforme prazos definidos nas alineas do n.° 1.

5 - O periodo inicial de 15 (quinze) dias sera utilizado nas atividades preparatérias que o
Adjudicatario tera de realizar antes do inicio dos trabalhos de construcdo e serdo
desenvolvidas nas instala¢cdes do Adjudicatério, incluindo as necessérias deslocacdes ao local

dos trabalhos e as instalagbes do Dono de Obra.

Clausula 7.2 (Alteracédo do Prazo de Duracgdo dos Trabalhos)
1 - O prazo de duracdo dos trabalhos podera ser alterado em fungdo do progresso da
Empreitada, ficando, contudo, o Adjudicatario obrigado a sua execugdo, em condi¢des iguais

as vigentes durante o prazo contratual, até a rece¢do provisoria da Empreitada.

2 - A eventual prorrogacdo da empreitada, em fungdo de circunstancias ndo imputaveis a
Fiscalizacdo e Coordenacdo de Seguranca em Obra, nomeadamente, devido a realizacdo de
Trabalhos Complementares, ou, incumprimento de prazo contratual pelo empreiteiro, sera

remunerada mensalmente, em valor semelhante ao custo da equipa técnica do adjudicatario,
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que sera definida pelo Dono de Obra, cujos honorarios serdo apurados em funcdo dos valores

mensais, por técnico, constantes do MAPA do Anexo II.

3 - O adjudicatario s6 tera direito a retribuicdo indicada no nimero anterior, caso tenha dado
cumprimento as suas obrigacdes definidas na PARTE Il do presente Caderno de Encargos,
nomeadamente, alinea p) do n.° 1.2 da Clausula 28.2, alinea rr, ss e tt do n.° 1.4 da Clausula
28.2,

4 - Caso 0 empreiteiro execute a obra em menor tempo do que aquilo a que esta obrigado,
sera suprimida a presente prestacdo de servicos, a retribuicdo, conforme MAPA do Anexo I,
em proporcionalidade direta ao nimero de dias de antecipacdo. Exemplo: Caso a obra termine
30 dias antes, sera suprimido um més de retribuicdo mensal previsto no MAPA do Anexo Il

Caso esteja em causa 15 dias, correspondera a %2 més.

5 - Quando se verificar a suspensdo dos trabalhos, independentemente da causa que a
originou, a presente prestacdo de servicos € igualmente suspensa, exceto se o motivo da
suspensdo estiver relacionado com questdes relacionadas com a seguranga em obra. A
suspenséo da empreitada ndo representa agravamento de custos para a entidade adjudicante,
no ambito da presente prestacdo de servicos, em qualquer dos cenarios enumerados no
presente nimero.

SUBSECCAO Il - MEIOS E ORGANIZAGCAO DO PRESTADOR DE SERVICOS

Clausula 8.2 (Disposi¢des gerais)
Compete ao Prestador de Servigos (Adjudicatario) estabelecer todo o sistema de organizacgao
indispensavel a execucdo das tarefas a seu cargo, de acordo com as responsabilidades
patentes no presente Caderno de Encargos, nomeadamente as constantes da Parte Il, bem
como o apetrechamento e a obteng&o de todos os meios humanos e materiais complementares
necessérios a execucao das acdes a desenvolver, no ambito da sua intervencdo, de acordo

com a proposta, ou com 0s ajustamentos que o desenvolvimento da obra determinar.

Clausula 9.2 (Meios de Organizacéao)
1 - Compete ao adjudicatario organizar e gerir todos 0s sistemas que considerar necessarios
para atingir os objetivos a fim de garantir a realizacdo da obra dentro dos niveis maximos de
qualidade e seguranca, e de acordo com o preconizado no Projeto de Execuc¢éo e Caderno de
Encargos da Empreitada, dando cumprimento as responsabilidades e tarefas que o presente

Caderno de Encargos exige.

Proc. 53/2021_CMA Pagina 7 de 43



CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE FISCALIZAGAO E COORDENAGAO DE SEGURANGA EM
OBRA: EMPREITADA DE REQUALIFICAGAO DO EDIFICIO DO MERCADO MUNICIPAL

CADERNO DE ENCARGOS

2 - Para o desenvolvimento das atividades é obrigacdo do adjudicatario dispor de meios
informaticos, localizados em obra, que permitam o registo de todos os dados e elementos
necessarios ao seu rapido e eficiente tratamento. Estes meios serdo utilizados tendo em vista

0s seguintes objetivos fundamentais:

a. Fornecer ao Dono de Obra, e de forma imediata, a base de informacdo e anadlise
necessaria ao planeamento e a programacao da obra, conforme exigido no presente
Caderno de Encargos, nomeadamente naquilo a que é feita referéncia na Parte Il. O
adjudicatario para além dos meios informaticos referidos neste caderno de encargos,
podera utilizar todos os meios informéaticos complementares que entender

convenientes;

b. Produzir toda a documentacéo necesséaria ao desempenho das funcdes que lhe estéo
atribuidas neste Caderno de Encargos, homeadamente naquilo a que é feita referéncia

na Parte I,

c. Fornecer ao Dono Obra, sempre que nhecessario, coOpia integral de toda a
documentacdo produzida no ambito das atividades a desenvolver pelo adjudicatario,
registada em ficheiros compativeis com o sistema operativo e o software utilizado pelo
Dono de Obra;

d. Organizar e gerir 0 arquivo de obra.

Clausula 10.2 (Meios humanos, Equipamentos e Materiais)
1 - A mobilizagdo e selecdo dos meios humanos necessarios a execugdo dos trabalhos desta
prestacao de servicos € da inteira responsabilidade do Adjudicatario, obrigando-se a garantir
gue todos os agentes cologuem a sua experiéncia, pericia, cuidado e diligéncia na realizagao

dos servicos que Ihes forem cometidos.

2 - A equipa de pessoal do Prestador de Servigos a mobilizar para as diversas areas funcionais
da prestacao de servigos sera, no minimo, a constante da lista nominativa da equipa técnica a

apresentar pelo prestador de servigos.

3 - O Prestador de Servigcos ndo podera substituir qualquer técnico sem o prévio consentimento
do Dono de Obra, incluindo os técnicos apresentados na proposta, sendo que, em qualquer
caso, 0s novos técnicos terdo sempre de obedecer aos requisitos e qualificacdes exigidos

neste Caderno de Encargos.

4 - O Prestador de Servicos devera informar, imediatamente, o Dono de Obra, quando ocorre

alguma auséncia temporéria de algum técnico pertencente a lista nominativa da equipa técnica,
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relativamente ao exigido, em termos de afetacdo no ANEXO I. Atrasos relativos a pontualidade,
na entrada ao servi¢co, para além dos 15 minutos de tolerancia, deverdo ser imediatamente

reportados por via eletrénica, com a devida justificacéao.

5 - Apenas é admissivel, sem aviso ao Dono de Obra, a auséncia de um elemento da equipa
de fiscalizacao, cuja afetacdo seja permanente, em horario para almoco compreendido entre as
12 horas e as 13h 30m. O mesmo se aplica aos técnicos de especialidade quando dao

cumprimento ao dia integral de trabalho, conforme consta da afetacéo indicada no ANEXO 1.

6 - E obrigacdo do Prestador de Servicos sujeitar & apreciacdo do Dono de Obra, num prazo
limite de 30 dias ap6és o inicio da presente Prestacao de Servi¢cos, o plano de férias do pessoal
que integra a equipa de fiscalizacdo da obra e coordenacdo de seguran¢ca em obra, devendo
atender as sobreposicdes e substituicbes hierarquicas e funcionais mais convenientes para o

bom desenvolvimento dos servicos a que este Caderno de Encargos se refere.

7 - O Dono de Obra analisarad o plano de férias referido no numero anterior no prazo de 11
(onze) dias Uteis a contar da data da sua rececao e informara sobre eventuais alteracdes que

considere relevantes introduzir.

8 - O adjudicatario no prazo maximo de 6 (seis) dias Uteis apresentard o novo plano de férias,
que contemple as altera¢des introduzidas pelo Dono de Obra ao abrigo do niumero anterior,
devendo este comunicar a sua aprovacdo no prazo de 6 (seis) dias Uteis a contar da data da

sua rececéo.

9 - Por motivo de férias, doenca ou outras auséncias, é obrigacdo do adjudicatario substituir os
elementos da equipa de Fiscalizacdo que se encontrem nessas condi¢cdes, por técnicos de
gualificacbes, e experiéncia, que respeitem o exigido na lista nominativa da equipa técnica
(ANEXO ).

10 - A substituicdo referida na clausula anterior apenas terd eficacia caso o adjudicatario
submeta previamente a apreciacdo do Dono de Obra, num prazo de 30 dias em caso de gozo
de férias, ou de imediato em caso de doenca subita, a sua substituicdo por elemento de

habilitacdo e experiéncia profissionais comprovadamente idénticas ou superiores.

11 - E obrigacdo do adjudicatario assegurar o transporte, alojamento e respetivas despesas

dos meios humanos necessarios a presente prestacdo de servicos.

12 - Sempre que o Dono de Obra ou o Adjudicatario considerem necessario proceder, para o
bom andamento dos trabalhos, a alteragdo das categorias profissionais ou dos requisitos das
funcbes de cada elemento da equipa de Fiscalizagdo, o adjudicatario deverd propor,

atempadamente, as adaptacdes consideradas convenientes.
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13 - O Adjudicatario pode, caso assim 0 entenda, ou se verifique que exista necessidade, e
mediante prévia anuéncia do Dono de Obra, recorrer a intervencdo no local da obra de
quaisquer outros especialistas nos diversos ramos da engenharia. Tal intervencdo néo
implicara para o Dono de Obra qualquer encargo financeiro, ou de outro tipo, entendendo-se as
referidas intervengdes como da inteira responsabilidade do adjudicatario e em complemento da
sua organizacéo para efeitos da execucéo das acdes que lhe sdo incumbidas no &mbito deste

Caderno de Encargos, e cumprimento dos deveres de Dire¢do de Fiscalizagdo.

14 - O Dono de Obra reserva o direito de ordenar a retirada de qualquer elemento do pessoal
gue, No seu juizo, ndo revele ter aptiddes ou elevada capacidade de trabalho para as fungdes
que ocupa de acordo com 0s requisitos estabelecidos no presente Caderno de Encargos ou
que haja desrespeitado os agentes do Dono de Obra, seus colaboradores ou outros
intervenientes na obra, ou ainda provoque indisciplina no desempenho dos seus deveres. Sem
prejuizo da imediata suspensdo do pessoal indicado, a ordem de dispensa de servico devera

ser fundamentada por escrito, quando o Adjudicatario assim o exija.

15 - O Adjudicatario ndo tera direito a qualquer tipo de indemnizacdo se ocorrerem situacdes
referidas no nimero anterior, devendo de imediato proceder a substituicdo do elemento, ou

elementos, suspenso nas condi¢gdes previstas neste Caderno de Encargos.

16 - Cabera ao Adjudicatario todos os encargos com os meios informaticos (hardware e
software) e de campo, consumiveis, equipamentos, necessarios ao tratamento e
processamento dos dados de campo, e todos os trabalhos e materiais necessarios e
decorrentes da execucdo do presente contrato. A linha telefénical/internet terd de ser

assegurada pelo Adjudicatério.

17 - O contrato da empreitada contemplara o fornecimento de instalagbes para a equipa de
Fiscalizacdo, sendo a sua tipologia de acordo com o que for aprovado em Plano de Estaleiro,

pelo Adjudicatério.

18 - Todos os ensaios efetuados, quer em laboratério, quer no campo, devem ser entregues
em duplicado e guardados em pastas adequadas, de modo a poderem ser consultados a
qualquer momento. ApGs o término da presente prestacdo de servigos, o arquivo é pertenca do
Dono de Obra.

19 - O Dono de Obra reserva o direito de, no decorrer da obra e previamente ao momento de
inicio das atividades inerentes ao membro da Fiscalizacdo responséavel por Instalacbes AVAC,
Gas, e outras cuja Fiscalizagdo obrigue a que seja efectuada por Eng.° Mecanico, no ambito da
Lei n.° 40/2015, na sua redacgdo atual, indicar ao adjudicatario a preferéncia relativa a um

técnico do Municipio para o desempenho dessas fungdes, a semelhanga do que ocorre para as
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InstalacGes Eléctricas, Telefénicas, e outras, cuja Fiscalizacdo obrigue a que seja efectuada
por Eng.° Eletrotécnico. Caso esse direito de preferéncia seja acionado, o valor mensal
atribuido ao “Eng.° Mecanico” na tabela de elaboragdo do prego da proposta nao sera
contabilizado para afericdo do encargo mensal. Nestas circunstancias o Dono de Obra tera de
comunicar esta intengdo ao prestador de servigos até ao 60.° dia ap6s o inicio dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 11.2 (Subcontratacédo e cessao da posicao contratual)
1 - A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente

executor, serd sempre do adjudicatario e so6 dele.

2 - Caso o adjudicatario, por razdes de natureza excecional, necessite de realizar qualquer
parte dos trabalhos por subcontratagdo ou por tarefa, requerera previamente a competente
autorizacdo ao Dono de Obra, indicando o subcontratado ou tarefeiro a quem pretende
recorrer, fazendo acompanhar tal solicitagdo dos elementos comprovativos e esclarecedores

da necessidade invocada e de competéncia do subcontratado ou tarefeiro que propde.

3 - O Dono de Obra, reserva-se o direito de aceitar, ou néo, a utilizacdo de subcontratados ou
tarefeiros propostos segundo o estipulado no n.° 2, sem ter de justificar tal resolucdo, nédo
acarretando a aceitacdo do Dono de Obra, a diminui¢cdo da responsabilidade do adjudicatério,
tal como se encontra definida no presente Caderno de Encargos e designadamente no n.° 1.

4 - O requerimento a que se refere o n.° 2, deverd ser acompanhado, além dos elementos ai
mencionados, por uma declaracdo, do subcontratado ou tarefeiro em que este refere que esta
perfeitamente inteirado da parte dos trabalhos a realizar e de todo o estipulado neste Caderno

de Encargos.

5 - As sub-adjudicacbes e tarefas que figurem no contrato, por condicbes da proposta
apresentada no ato do concurso, serdo realizadas nas condi¢des nela prevista, ndo podendo o
adjudicatario proceder a substituicdo dos respetivos subcontratados ou tarefeiros sem
aprovacao prévia do Dono de Obra, sendo nesta substituicdo aplicavel o disposto nos n°s 2 e
4.

6 - O Dono de Obra, reserva-se o direito de ordenar a substituicdo de qualquer subcontratado
ou tarefeiro, ainda que os mesmos constem na proposta do concurso e do contrato,
designadamente quando entender que ndo existem garantias de boa execucao técnica dos
trabalhos que Ihe foram cometidos ou ainda no caso de por si ou pelos seus agentes, ter

comportamento que comprometa o andamento ou a boa execuc¢do dos trabalhos, no dmbito
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das obrigacbes a que correspondem o0 presente contrato com efeitos sequentes no

desenvolvimento da obra.

Clausula 12.2 (Horario de Trabalho)
1 - O Prestador de Servicos obriga-se a praticar um horario de trabalho idéntico ao horario em
periodo normal praticado pelo Empreiteiro da obra. Neste horario devera estar
permanentemente na obra o Coordenador de Seguranca em Obra, o Adjunto do Diretor de
Fiscalizacdo e/ou o Diretor de Fiscalizacdo, de acordo com o esquema de afetacdes definidos

para a equipa técnica (ANEXO I).

2 - O horério de trabalho a considerar serd o considerado normal, no Contrato Coletivo de

Trabalho da Industria de Construgéo Civil.

3 - A realizacdo de trabalhos fora das horas regulamentares e por turnos deverd ser
devidamente justificada e previamente apresentada para aprovacédo pelo Dono de Obra. Para o
efeito, deverdo ser apresentadas obrigatoriamente as respetivas taxas horarias Unicas, por
categorias profissionais, englobando todas as situa¢gbes de prolongamento, turnos, etc., e

adaptadas em fun¢éo da legislagdo em vigor a data da proposta.

Clausula 13.2 (Execucéo simultanea de outros trabalhos da mesma natureza no local da
obra)

1 - O Dono de Obra, reserva-se o direito de executar ou mandar executar por outrem, sem

prejuizo do andamento normal do contrato, quaisquer trabalhos, sejam de Fiscalizagdo ou

outros, ainda que de natureza idéntica aos que se encontram a cargo do Adjudicatario.

2 - A execucdo dos trabalhos referidos no nimero anterior sera exercida, sempre que possivel,
apos prévio conhecimento do Adjudicatario. Caso o ndo seja, o Dono de Obra, compromete-se

a informar o Adjudicatario no mais curto espaco de tempo possivel.

SUBSECCAO Il - DEVER DE SIGILO

Clausula 14.2 (Objeto do dever de sigilo)
1 - O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagéo e documentagéo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de Alenquer, ou a qualquer entidade da
justica, ou, a qualquer assunto que no seu ambito esteja em desenvolvimento ou colaboracéo,

de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execucgao do contrato.
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2 - Ainformacéo e a documentacgdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e

exclusivamente a execucao do contrato.

3 - Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, as partes comprometem-se a nao divulgar,
durante e apés a execucdo do contrato, quaisquer informac8es que obtenham no seu ambito,

designadamente as relativas a outra parte ou aos seus interesses e negocios.

4 - As partes s6 podem divulgar informacées referidas no nimero anterior na medida em que
tal seja estritamente necessario a execucao do contrato, mediante autorizacdo da parte que as
haja prestado, ou do estritamente necessario ao exercicio do direito de defesa em processo

contencioso.

5 - No caso previsto no nimero anterior, as partes devem garantir, em reciprocidade e em
condigdes satisfatérias, a assunc¢éo, por escrito, de idéntico compromisso de confidencialidade

pelos terceiros que acedam as informag8es abrangidas pelo dever de confidencialidade.

6 - As partes devem ainda limitar o acesso as informagdes confidenciais aos seus quadros e
funcionérios que a elas tenham de recorrer para a correta execucdo do contrato, assegurando

que os mesmos séo obrigados a manter essa confidencialidade.

7 - Séo suscetiveis de serem consideradas informag8es confidenciais, sem prejuizo de outras
que as partes decidam qualificar como tal, as que, a serem divulgadas, possam causar danos a
qualquer das partes ou a terceiros, ou perturbar o normal desenvolvimento dos trabalhos da

prestacdo de servicos objeto deste Caderno de Encargos.

8 - Exclui-se o dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo Adjudicatario ou que
este seja legalmente obrigado a revelar, por for¢a da lei, de processo judicial ou a pedido de

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 15.2 (Prazo do dever de sigilo)
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 anos a contar do
cumprimento ou cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicao
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a prote¢cdo de segredos

comerciais ou de credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

SECCAO Il - OBRIGACOES DO DONO DE OBRA
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Clausula 16.2 (Preco base)
1 - O preco base é o preco maximo que o Municipio de Alenquer se dispde a pagar pela

execucao de todas as prestacfes que constituem o seu objeto.

2 - O preco base fixado para a presente prestacdo de servicos, nos termos e efeitos do
disposto no artigo 47.° do Cddigo dos Contratos Publicos, na sua redacdo atual, € de €

30.085,00 (trinta mil e oitenta e cinco euros), valor ao qual acresce IVA a taxa legal em vigor.

Clausula 17.2 (Preco contratual)
1 - Pela prestacao dos servigos objeto do presente contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obriga¢fes constantes do presente Caderno de Encargos, o Dono de Obra, deve pagar
ao prestador de servicos o0 preco constante da proposta adjudicada, que n&o excedera,
obrigatoriamente, o montante referido no niUmero anterior, acrescido de IVA a taxa legal em
vigor. O preco a apresentar pelo adjudicatario tera, obrigatoriamente, em consideracdo os
custos unitarios de venda dos meios humanos e servicos de apoio complementares
disponibilizados e a sua afetagdo temporal durante a prestacdo dos servigos e resultante do

Cronograma Financeiro.

2 - O preco referido no ndmero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Dono de Obra, de alojamento,
alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicdo, transporte,
armazenamento e manutengdo de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes
da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas, e os demais necessarios a realizagcao

do que consta do presente Caderno de Encargos.

Clausula 18.2 (Condi¢bes de Pagamento)
1 - Os pagamentos ao Prestador de Servigos serdo efetuados de acordo com o cronograma a

apresentar na proposta, prevendo-se que sejam mensais.

2 - Constituird pagamento adicional a execucao de trabalho em horas extraordinarias ou em
reforco dos meios humanos considerados no respetivo cronograma, se 0 ritmo imprimido a
obra em certo periodo ou o desvio do plano de trabalhos o justificar. Tais pagamentos s6 terdo

lugar desde que previamente aprovados pelo Dono de Obra.

3 - As faturas acompanhadas dos elementos justificativos, deverdo ser remetidas para o Dono
de Obra até ao dia 5 de cada més, e conter o cédigo do contrato a celebrar, bem como o

namero do compromisso orcamental que suportara a despesa com a sua execucao.
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4 - O prazo de pagamento é de 60 dias a contar da data de rececao da fatura pelo Dono de

Obra, desde que a mesma tenha previamente a sua aprovacao.

5 - Caso as faturas ndo obtenham a aprovacéo do Dono de Obra o prestador de servicos
compromete-se a apresentar outras em substituicdo, devidamente corrigidas, suspendendo-se

0 prazo de pagamento.

6 - Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 4, as faturas sdo pagas
através de transferéncia bancaria.

Clausula 19.2 (Revisao de prec¢os)

No presente procedimento contratual ndo € aplicavel qualquer regime de revisédo de precos.

CAPITULO Il - SANCOES CONTRATUAIS E RESOLUGCAO

Clausula 20.2 (Sang¢des contratuais)
1 - Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o0 Dono de Obra, pode exigir do
Prestador de Servigos o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em funcao da

gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) O incumprimento das obriga¢gfes contratualmente estipuladas sujeitara o prestador
de servigos, por cada dia de atraso, a aplicacdo de uma multa diaria até cinco por

mil do valor global do contrato;

b) A ndo comparéncia ao servigo dos técnicos do prestador de servigos, seja qual for o
seu nivel e categoria profissional, em qualquer local da obra para o qual estava
prevista a sua presenca, ou em reunides agendadas pelo Dono de Obra, serd
passivel de aplicacdo de uma multa por cada dia/episédio de auséncia
correspondente ao custo diario de toda a equipa de fiscalizagdo previsto para o dia
do episodio de auséncia. Por cada reincidéncia do mesmo técnico na falta referida,
sera duplicada a multa até ao limite maximo de trés reincidéncias, a partir do qual

esse agente sera retirado dos servicos cometidos ao prestador de servigos;

c) Por cada dia de atraso na instalacdo dos meios materiais previstos neste Caderno
de Encargos, o prestador de servigos ficara sujeito a uma multa diaria até cinco por

mil do valor total do contrato;

d) Se o prestador de servicos, durante a vigéncia do contrato, substituir qualquer

elemento da equipa de fiscalizacdo sem o prévio consentimento do Dono de Obra,
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e, a juizo deste, o seu perfil ndo corresponder ao exigido, fica sujeito a aplicacao de
uma multa diaria, por cada dia de atraso apés notificacdo pelo Dono de Obra, da

sua decisao, até ao valor de cinco por mil do valor global do contrato;

Se o prestador de servicos der causa que permita ao empreiteiro recorrer ao
disposto no artigo 354° do Cédigo dos Contratos Publicos, na sua redacéo atual,
com provimento, o ressarcimento dos danos sofridos pelo empreiteiro sera da sua

inteira responsabilidade;

A infracdo ao disposto nos n.° 3, 4 e 5 da Clausula 10.2 do presente Caderno de
Encargos, fica sujeito a aplicacdo de uma multa diaria/episodio de 1 por mil do valor

global do contrato.

2 - De forma a limitar o universo de casos abrangidos pela alinea a) do ndamero anterior,

passando a aplicar-se essa alinea apenas aos casos nao previstos no presente numero, é

indicado de seguida um conjunto de situacdes concretas de ambito técnico, que face ao

incumprimento, a sua penalizagdo encontra-se devidamente explicita:

a)

b)

c)

d)

e)

Cada dia de atraso na entrega de parte/toda a documentacéo solicitada na alinea c)
do n.° 1 da Clausula 28.2, o prestador de servicos ficara sujeito a uma multa diaria

até dois por mil do valor total do contrato;

Cada dia de atraso na apreciagéo ao “DEPSS” conforme referido na alinea d) do n.°
1 da Clausula 28.2, o prestador de servi¢os ficara sujeito a uma multa diaria até dois

por mil do valor total do contrato;

Cada dia de atraso na entrega da “Comunicagédo Prévia de Abertura de Estaleiro”,
conforme referido na alinea e) do n.° 1 da Clausula 28.2, o prestador de servi¢cos

ficara sujeito a uma multa diaria até dois por mil do valor total do contrato;

Cada dia de atraso na emisséo de parecer, conforme faz referéncia a alinea f) do
n.° 1 da Clausula 28.2, o prestador de servicos ficara sujeito a uma multa diaria até

dois por mil do valor total do contrato;

Cada dia de atraso na entrega do relatério referente aos “Trabalhos Preparatorios”,
conforme faz referéncia a alinea g) do n.° 1 da Clausula 28.2, o prestador de
servigos ficara sujeito a uma multa diaria até dois por mil do valor total do contrato.
A evidente falta de qualidade e detalhe do elemento entregue fard com que o
prestador de servigos incorra numa sancao pecunidria até cinco por mil do valor

total do contrato.
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f) Cada dia de atraso na entrega da Ata de reunido, conforme faz referéncia a alinea
a) do n.° 1.1 da Clausula 29.2, o prestador de servicos ficard sujeito a uma multa

diaria até dois por mil do valor total do contrato.

g) Cada dia de atraso na entrega da Ata de reunido, conforme faz referéncia a alinea
b) do n.° 1.1 da Clausula 29.2, o prestador de servicos ficara sujeito a uma multa
diaria até dois por mil do valor total do contrato. Caso ndo ocorra a reunido referida
na mesma alinea, com a periocidade minima semanal, por culpa imputavel ao
prestador de servigos, este incorre numa sangdo pecunidria de cinco por mil do

valor total do contrato.

h) Cada dia de atraso na entrega da Ata de reunido, conforme faz referéncia a alinea
¢) do n.° 1.1 da Clausula 29.2, o prestador de servicos ficard sujeito a uma multa
diaria até dois por mil do valor total do contrato. Caso ndo ocorra a reunido referida
na mesma alinea, com a periocidade minima semanal, por culpa imputivel ao
prestador de servigos, este incorre numa san¢do pecunidria de cinco por mil do

valor total do contrato.

i) Cada dia de atraso na entrega do “flyer’, conforme faz referéncia a alinea d) do n.°
1.1 da Clausula 29.2, o prestador de servicos ficara sujeito a uma multa diaria até
dois por mil do valor total do contrato. Caso o flyer ndo venha a ser produzido, ou
seja rejeitado por manifesta falta de qualidade, o prestador de servigos incorre

numa sancao pecuniaria até cinco por mil do valor total do contrato.

j) Cada dia de atraso na entrega do “Relatério de Controlo de Custos e Qualidade”,
conforme faz referéncia a alinea e) do n.° 1.1 da Clausula 29.2, o prestador de
servigos ficara sujeito a uma multa diaria até dois por mil do valor total do contrato.
Caso o relatério ndo venha a ser produzido, ou seja rejeitado por manifesta falta de
qualidade, o prestador de servi¢os incorre numa sanc¢ao pecuniaria até cinco por mil

do valor total do contrato.

k) Cada dia de atraso na atualizacdo do arquivo, conforme faz referéncia a alinea f) do
n.° 1.1 da Clausula 29.2, o prestador de servigos ficara sujeito a uma multa diaria até

dois por mil do valor total do contrato.

) Cada dia de atraso na entrega do “Relatério de Medigbes” semanal, conforme faz
referéncia a alinea g) do n.° 1.2 da Clausula 29.2, o prestador de servigos ficard
sujeito a uma multa diaria até dois por mil do valor total do contrato. Caso o relatorio

ndo venha a ser produzido, ou seja rejeitado por manifesta falta de qualidade, o
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prestador de servicos incorre numa sancao pecuniaria até cinco por mil do valor

total do contrato.

Cada dia de atraso na apreciacdo dos documentos, conforme faz referéncia a
alinea j) do n.° 1.2 da Clausula 29.2, o prestador de servicos ficara sujeito a uma

multa diaria até dois por mil do valor total do contrato.

Cada dia de atraso na entrega das pecas desenhadas de suporte ao Auto de
Medicao, conforme faz referéncia a alinea k) do n.° 1.2 da Clausula 29.2, o
prestador de servicos ficara sujeito a uma multa diaria até dois por mil do valor total
do contrato. Caso as pecas desenhadas ndo venham a ser produzidas, ou sejam
rejeitadas por manifesta falta de qualidade, o prestador de servi¢cos incorre huma

sanc¢do pecuniéria até cinco por mil do valor total do contrato.

Caso ndo venham a ser entregues, ou revelem manifesta falta de qualidade, os
elementos a que faz referéncia a alinea l) do n.° 1.2 da Clausula 29.2, o prestador
de servigos incorre huma sancao pecuniéria até cinco por mil do valor total do

contrato.

Cada dia de atraso na divulgacdo da informac@o necesséaria, conforme faz
referéncia a alinea m) do n.° 1.2 da Clausula 29.2, o prestador de servicos ficara
sujeito a uma multa diaria até dois por mil do valor total do contrato, ndo obstante a
assuncao de responsabilidade por eventuais prejuizos que causara ao Dono de
Obra.

Caso ndo venham a ser entregues, ou revelem manifesta falta de qualidade, os
elementos da Conta Final a que faz referéncia a alinea q) do n.° 1.2 da Clausula
29.2, 0 prestador de servigos incorre numa sancao pecunidria até um por cem do

valor total do contrato.

Caso néao se realize por culpa do prestador de servi¢os, ou seja adiada por tempo
que cause inconveniente ao Dono de Obra, ou os elementos produzidos no relatério
nao tenham qualidade, de acordo com a alinea t) do n.° 1.2 da Clausula 29.2, o
prestador de servigos incorre numa san¢do pecuniaria até um por cem do valor total

do contrato.

Caso ndo venham a ser entregues, ou revelem manifesta falta de qualidade, os
elementos referentes as “Fichas de Aprovacao de Materiais/Equipamentos” a que
faz referéncia a alinea z) do n.° 1.3 da Clausula 29.2, o prestador de servigos incorre
numa sangdo pecuniaria até cinco por mil do valor total do contrato, por cada

episadio de incumprimento.
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t) Cada dia de atraso na entrega das “Telas Finais”, conforme faz referéncia a alinea
cc) do n.° 1.3 da Clausula 29.2, o prestador de servi¢cos ficara sujeito a uma multa
diaria até dois por mil do valor total do contrato. Caso as pecas desenhadas ndo
venham a ser produzidas, ou sejam rejeitadas por manifesta falta de qualidade, o
prestador de servigos incorre numa sangao pecuniaria até um por cem do valor total

do contrato.

u) Cada dia de atraso na atualizacdo do arquivo, conforme faz referéncia a alinea dd)
do n.° 1.3 da Clausula 29.2, o prestador de servigos ficara sujeito a uma multa diaria

até dois por mil do valor total do contrato.

v) Cada dia de atraso na entrega do “Plano de Inspeg¢édo e Ensaio”, conforme faz
referéncia a alinea ff) do n.° 1.3 da Clausula 29.2, o prestador de servicos ficara
sujeito a uma multa diaria até dois por mil do valor total do contrato. Caso o plano
ndo venha a ser produzido, ou seja rejeitado por manifesta falta de qualidade, o
prestador de servigos incorre numa sancao pecuniéria até cinco por mil do valor

total do contrato.

w) Cada dia de atraso na entrega do modelo, ou na entrega definitiva do “Relatério
Final da Obra”, conforme faz referéncia a alinea kk) do n.° 1.3 da Clausula 29.2, o
prestador de servicos ficara sujeito a uma multa diaria até dois por mil do valor total
do contrato. Caso o relatério ndo venha a ser produzido, ou seja rejeitado por
manifesta falta de qualidade, o prestador de servicos incorre numa sangao

pecuniaria até um por cem do valor total do contrato.

x) Cada dia de atraso na entrega do modelo, ou na entrega definitiva do “Plano de
Manutencgéo do Edificio”, conforme faz referéncia a alinea Il) do n.° 1.3 da Clausula
29.2, o prestador de servicos ficara sujeito a uma multa diaria até dois por mil do
valor total do contrato. Caso o plano ndo venha a ser produzido, ou seja rejeitado
por manifesta falta de qualidade, o prestador de servicos incorre numa sangéo

pecuniaria até um por cem do valor total do contrato.

y) Cada dia de atraso na apreciacdo dos documentos entregues pelo empreiteiro,
conforme faz referéncia a alinea pp) do n.° 1.4 da Clausula 29.2, o prestador de

servigos ficara sujeito a uma multa diaria até dois por mil do valor total do contrato.

z) Cada dia de atraso na entrega do “Relatério de Desvio ao Plano de Trabalhos”,
conforme faz referéncia a alinea tt) do n.° 1.4 da Clausula 29.2, o prestador de
servigos ficara sujeito a uma multa diaria até dois por mil do valor total do contrato.

Caso o relatério ndo venha a ser produzido, ou seja rejeitado por manifesta falta de
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qualidade, o prestador de servi¢os incorre numa sancao pecuniaria até cinco por mil

do valor total do contrato.

aa) Cada dia de atraso na entrega da “Atualizacdo da Comunicag¢ao Prévia”, conforme
faz referéncia a alinea xx) do n.° 1.5 da Clausula 29.2, o prestador de servicos ficara
sujeito a uma multa diaria até dois por mil do valor total do contrato. Caso a
atualizacdo nao venha a ser entregue, o prestador de servigos incorre numa sangao

pecuniaria até cinco por mil do valor total do contrato.

bb) Cada dia de atraso na entrega do modelo, ou na entrega definitiva do dossier da
“Compilagao Técnica”, conforme faz referéncia a alinea ccc) do n.° 1.5 da Clausula
29.2, o prestador de servigos ficara sujeito a uma multa diaria até dois por mil do
valor total do contrato. Caso a Compilagdo ndo venha a ser produzida, ou seja
rejeitada por manifesta falta de qualidade, o prestador de servicos incorre huma

sanc¢do pecunidria até dois por cem do valor total do contrato.

cc) Cada dia de atraso na entrega do “Relatério de Seguranga” semanal, conforme faz
referéncia a alinea ddd) do n.° 1.5 da Clausula 29.2, o prestador de servicos ficara
sujeito a uma multa diaria até dois por mil do valor total do contrato. Caso o relatério
ndo venha a ser produzido, ou seja rejeitado por manifesta falta de qualidade, o
prestador de servigos incorre numa sancao pecunidria até cinco por mil do valor

total do contrato.

dd) Cada dia de atraso na entrega do “Relatério de gestdo de RCD’s”, conforme faz
referéncia a alinea kkk) do n.° 1.6 da Clausula 29.2, o prestador de servicos ficara
sujeito a uma multa diaria até dois por mil do valor total do contrato. Caso o relatério
ndo venha a ser produzido, ou seja rejeitado por manifesta falta de qualidade, o
prestador de servicos incorre numa sancao pecuniéria até cinco por mil do valor

total do contrato.

3 - Aresolucado do contrato por incumprimento do prestador de servigcos ndo prejudica o direito

do Dono de Obra, a uma indemnizagdo nos termos gerais de direito.

4 - Ao valor da indemnizagdo a que se refere o namero anterior ser8o deduzidas as
importancias pagas pelo prestador de servicos ao abrigo da alinea a) do n.° 1, relativamente

aos servicos cujo atraso na respectiva conclusdo tenha determinado a resolucéo do contrato.

5 - Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o Dono de Obra, tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infraccdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do

prestador de servigcos e as consequéncias do incumprimento.
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6 - O Dono de Obra, pode compensar 0os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as

penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

Clausula 21.2 (Forga maior)
1 - Nao podem ser impostas penalidades ao prestador de servigcos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse

conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse

razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem 0s requisitos do ndmero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundag@es, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinag¢des

governamentais ou administrativas injuntivas.
3 - N&o constituem for¢ca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam for¢a maior para os subcontratados do prestador

de servigos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos

de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagcbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de

servicos de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacbes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de

normas legais;

e) Incéndios ou inundagfes com origem nas instalacdes do prestador de servigos cuja
causa, propagacdo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao

incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do prestador de servicos, nao

devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
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4 - A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5 - A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forca maior.

Clausula 22.2 (Resolucao do contrato)

1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o contrato cessa:
a) Por impossibilidade subjetiva permanente, imputavel a qualquer das partes;
b) Por caducidade, revogagéo ou resolucgéo;

c¢) Nos demais casos, legal ou contratualmente previstos, ou impostos pelos

competentes organismos oficiais;

d) Por impossibilidade objetiva permanente, ndo imputavel a qualquer das partes, de
fazer a prestagcdo de servigos, podendo, neste caso, proceder-se a modificacdo do

contrato, nos termos do artigo 311° do CCP, na sua redacéo atual;

2 - O direito a resolucdo do contrato podera ser exercido por ambas as partes nos termos do

presente caderno de encargos e do CCP, na sua redac¢éo atual.

3 - O Municipio de Alenquer pode resolver o contrato por razBes de interesse publico,
devidamente fundamentado, designadamente na alteragdo anormal e imprevisivel das
circunstancias, e ainda, a titulo sancionatério, nos termos previstos nos artigos 333.2, 334.° e

335.°do CCP, na sua redagéo atual.

4 - O Dono de Obra, pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso do prestador de
servicos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacBes que lhe incumbem,
designadamente, sempre que o prestador de servicos ndo cumpra as suas obrigacbes, apos
ter sido notificado desse ndo cumprimento, e se, decorrido o prazo que lhe for fixado na
notificacdo, néo tiver sanado a sua atuagdo ou apresentado justificacdo aceitavel pelo Dono de
Obra.

5 - O exercicio do direito de resolucéo referido nos nimeros anteriores nao prejudica o dever
de indemnizar a entidade adjudicante pelos eventuais prejuizos dai decorrentes, nem a

aplicacdo de penalidades, se para tanto existir fundamento.
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6 - O direito de resolucao referido nos nameros anteriores exerce-se mediante declaracéo
enviada a contraparte e ndo determina a repeticdo das prestacdes ja realizadas, a menos que

tal seja determinado pelo Municipio de Alenquer.

7 - O prestador de servicos tem direito de resolver o contrato por alteracdo anormal e
imprevisivel das circunstancias, incumprimento definitivo do contrato, por facto imputavel a
entidade adjudicante, e por incumprimento por este, de decisdes judiciais respeitantes ao

presente contrato.

8 - A fixacdo e o pagamento de indemnizacfes devidas ao prestador de servicos depende
sempre de requerimento apresentado por este, na sua qualidade de interessado,
acompanhando-o dos respetivos elementos justificativos, num prazo ndo superior a oito dias, a

contar da verificagdo do fato que lhe deu origem.

9 - A resolucdo do contrato é notificada por correio sob registo e com aviso de rececdo,
produzindo efeitos a partir da data da respetiva notificacao.

10 - A cessacdo dos efeitos do contrato ndo prejudicara a verificagcdo de responsabilidade civil

ou criminal por atos ocorridos durante a execucdo da prestacdo dos servicos.

11 - Em caso de resolucdo ou suspensdo do contrato, por qualquer titulo, o adjudicatério é
obrigado a entregar de imediato toda a documentacdo e informacéo, independentemente da
forma que esta revista, produzida no ambito do contrato e que esteja em sua posse, a qual é,
para todos os efeitos, propriedade exclusiva da entidade adjudicante.

12 - O adjudicatario pode resolver o contrato nos termos previstos no artigo 332.° do CCP, na

sua redacao atual.

CAPITULO IV — SEGUROS

Clausula 23.2 (Seguros)
1 - O prestador de servigos obriga-se a efetuar o seguro do seu pessoal em conformidade com
o disposto nos niUmeros seguintes.

2 - As apdlices de seguro cobrirdo acidentes de trabalho e doencas profissionais, devendo
nelas constar uma clausula pela qual a entidade se compromete a manté-las validas até a
conclusédo dos trabalhos. Em caso de impossibilidade de cumprimento por denegac¢do no
decurso do prazo, a sua validade s6 devera terminar trinta dias apds comunicado ao Dono de

Obra, e ap0s renuncia desta Ultima.
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3 - As condicbes estabelecidas no nimero anterior abrangem igualmente o pessoal dos
subcontratados, tarefeiros que trabalhem nos servicos de Fiscalizacdo da obra, ou
Coordenacdo de Seguranca, bem como os eventuais consultores que venham a ser
agregados, mesmo que em tempo restrito, respondendo o prestador de servicos perante o
Dono de Obra, pela sua observancia.

4 - O Diretor de Fiscalizacdo, assim como o seu substituto, ficam obrigados, no ambito do
Artigo 24.° da Lei n.° 40/2015 de 1 de Junho, a subscrever seguro de responsabilidade civil

profissional, cujo limite de indemnizac&o constam do ANEXO I.

5 - Por analogia, o Coordenador de Seguranca em Obra, assim como o0 seu substituto, ficam
obrigados, a subscrever seguro de responsabilidade civil profissional, cujo limite de
indemnizagéo constam do ANEXO I.

6 - Uma vez que o Diretor de Fiscalizagéo, de acordo com o n.° 2 do Artigo 19.°, da Lei n.°
40/2015 de 1 de Junho, responde, independentemente de culpa, pelos danos causados pelos
seus representantes, mandatarios, agentes, funcionarios ou por quaisquer pessoas que com
eles colaborem na sua atuacdo, devera, decidir que tipo de seguro deverdo os restantes
membros da sua equipa subscreverem (excep¢do ao Eng.° Electrotécnico por ser funcionario
do Municipio).

7 - O Adjudicatério obriga-se ainda, a segurar os meios de transporte que sejam empregues na
Fiscalizacdo e Coordenacdo de Seguranca em Obra, bem como todas as pessoas neles
transportadas na qualidade de passageiros, seja quem for, em respeito do Decreto-Lei n.°
291/2007, de 21 de Agosto.

8 - Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como
gualquer deducdo efetuada pela seguradora a titulo de franquia em caso de sinistro

indemnizéavel, serdo por conta do prestador de servigos.

9 - O Dono de Obra, pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebragdo dos contratos de seguro referidos no niumero anterior, devendo o prestador de

servicos fornecé-la no prazo de 5 dias.

10 - O ressarcimento de danos decorrentes de responsabilidade civil contratual pode ser
assegurado através da constituicdo de garantia financeira, que pode assumir a forma de

depdsito em dinheiro, seguro-caugao ou garantia bancaria.
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CAPITULO V - DISPOSIGOES FINAIS

Clausula 24.2 (Comunicacdes e Notificacdes)
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cadigo
dos Contratos Publicos, na sua redacao atual, para o domicilio ou sede contratual de cada

uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informag¢des de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 25.2 (Contagem dos Prazos)
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias de

feriados.

Clausula 26.2 (Legislagéo aplicavel)
1- O contrato fica sujeito a lei portuguesa, com rendncia expressa a qualquer outra.
2 - Sem prejuizo de outras leis e regulamentos especialmente aplicaveis, a tudo o que nao
esteja expressamente previsto ou regulado no presente Caderno de Encargos, e ha demais
regulamentacdo do concurso e do contrato, aplica-se o0 regime previsto no Codigo dos
Contratos Publicos, na sua atual redacdo, nomeadamente o constante do Artigo 280.°, e

demais legislagdo aplicavel.

Clausula 27.2 (Foro competente)
1 - Na eventualidade de qualquer conflito, as partes devem sempre procurar chegar a um
acordo sobre a situagdo em litigio, dentro dos principios da boa-fé contratual, antes de recorrer

aos meios contenciosos.

2 - Quando as partes ndo conseguirem chegar a um acordo, nos termos do niamero anterior,
para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com expressa rendncia a qualquer outro.
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PARTE Il - CLAUSULAS ESPECIAIS

Clausula 28.2 (Trabalhos Preparatorios)
1 - Como medida preparatéria dos trabalhos mencionados de seguida, devera o adjudicatario

considerar um periodo de 15 (quinze) dias para execucao das seguintes tarefas:

a) Verificagéo geral do Projeto de Execugéo (a fornecer pelo Dono de Obra) no sentido
de interpretar e conhecer profundamente o0 mesmo.

b) Verificagdo detalhada do Mapa de Quantidades da Obra, devendo refletir-se neste
trabalho a verificagdo efetuada aos projetos. Neste campo, por capitulo (12
capitulos) deverdo ser medidos e rectificados os artigos de maior quantidade
projetada e de maior valor (quando coincidam, devera ser medido também o 2.°
artigo de maior quantidade projetada). Esta verificacdo tera de mostrar evidéncias,
nomeadamente, através de medicfes detalhadas em correspondéncia com pecgas

desenhadas a suportar essa verificagéo.

c) Apresentacdo ao (representante do) Dono de Obra, num prazo de 5 dias desde o
inicio da prestagdo de servigos, de toda a documentagéo-tipo a que este CE
obriga e ainda de outra documentacdo que o adjudicatério pretenda utilizar durante
a prestacdo do servico sobre os quais circulara toda a informacgéo respeitante a
obra. Nomeadamente:

- modelo de Ata de reunides;

- modelo de flyer para visitas a obra;

- modelo de relatério mensal de controlo de custos e qualidade;

- modelo de relatdrio semanal relativo a medi¢bes e andamento dos trabalhos;

- sistema informatico (ex: cloud; Dropbox;) que sirva de backup informatico ao

sistema de arquivo de registos fisicos;

- modelo da apresentacdo das pecas desenhadas que acompanham o auto de
medi¢cdo mensal (ex: cada layer corresponde a um artigo);

- modelo de controlo de assiduidade e identificacdo de trabalhadores;

- modelo de relatério mensal de desvios ao plano de trabalhos, (in)cumprimento do

plano de méo e plano de equipamentos;

- modelo do relatério semanal de seguranca;
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- modelo do relatério mensal de RCD’s;

NOTA: Qualquer rejeicdo, ou solicitagdo de aperfeicoamento do documento, por

parte do representante do Dono de Obra, reinicia-se o prazo de 5 dias.

d) Num prazo de 2 dias desde a recepcao do Desenvolvimento Especifico do Plano
de Seguranca e Saude para a execucao da obra, efetuar a apreciacdo do mesmo,
elou de retificagbes ao mesmo, e a adequabilidade das fichas de procedimentos de
seguranca que o empreiteiro nele entregue. Sugerir eventuais revisdes e solicitar a
sua correcdo com vista a sua validacdo técnica. Caso a apreciacdo nao permita a
aprovacao do DEPSS, o prazo que decorra entre a entrega das alteracdes, novas
apreciacfes, até a aprovacdo final, mesmo que ultrapasse o periodo de 15 dias
definido para os trabalhos preparatérios, fica o prestador de servicos obrigado a
realizacdo dessas tarefas, sem direito a acréscimo de retribuicdo financeira.
Consequentemente, o periodo de realizagdo da obra sé se inicia, assim que
comunicada a aprovacéo do DEPSS ao empreiteiro. Assim que o documento redna
condi¢des de aprovacéo, deverd ser submetido ao Dono de Obra de acordo com o
n.° 1 do Artigo 12.° do Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de Outubro.

e) Submeter ao Dono da Obra a elaboragdo da Comunicacdo Prévia, de forma a
possibilitar ao Dono de Obra cumprir o que esta obrigado pela alinea e) do Artigo
17.° do Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro, até ao final do prazo em que

decorrem os “Trabalhos Preparatoérios”.

f) Verificacdo e emissdo de parecer sobre toda a documentacdo entregue pelo

empreiteiro e a que este seja obrigado contratualmente, num prazo de 2 dias.

g) Elaboracdo de relatério que abranja todos os pontos focados anteriormente e que
evidencie o trabalho executado pela equipa de fiscalizagdo durante o periodo de
preparacao dos trabalhos, num prazo de 5 dias ap6és inicio da execug¢éo da obra

(5 dias apés o termo dos trabalhos preparatérios).

Clausula 29.2 (Forma da Prestacédo do Servigo)
1. O sistema de informacéo, coordenacgéo e controle, que se pretende com o presente Titulo
Contratual, visa desenvolver primordialmente, as seguintes areas funcionais,

necessariamente interligadas:
- Gestdo da Informacéo;
- Controlo de Custos;
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- Controlo da Qualidade;
- Controlo dos Prazos;

- Seguranga;

- Ambiente.

1.1. Gestédo da Informacédo - Manter a necessaria troca e fornecimento de informacéo entre
as entidades intervenientes e o Dono de Obra (Municipio de Alenquer). Para este

efeito, o adjudicatario devera, designadamente:

a. Participar e secretariar reunies e demais contactos que o Dono da Obra decida
efetuar com entidades intervenientes na execucdo da obra, fazendo executar as
acOes dai resultantes que Ihe forem incumbidas pelo Dono de Obra, desde que
estejam no seu ambito de competéncias e de algum modo relacionadas com as
suas obriga¢fes. De todas as reunides, o prestador de servigo terd de elaborar a
Ata respetiva, num prazo de 24h, e submeter aos intervenientes, e
consequentemente, apés eventuais emendas, tera de obter a anuéncia a Ata de

todos os que participaram na respetiva reuniao.

b. Propor, participar e secretariar reunides, que deverdo contar com a presenca do
representante do Dono de Obra (a designar), com o empreiteiro (sempre que
necessario, mas com periodicidade minima semanal), com o autor do projeto ou
com outras entidades, direta ou indiretamente ligadas a obra, a fim de analisar os
trabalhos em curso, esclarecer duvidas, estudar alteracdes ou identificar e
encaminhar problemas a resolver (sempre que identificado como necessario),
assim como os assuntos especificamente dedicados a Coordenacdo de Seguranca
em Obra. Quando se pretenda a presenca do autor do projeto, ou outras entidades,
a sua convocatoria devera ser efetuada com a antecedéncia adequada e adaptada
as disponibilidades (dentro do que é considerado razoavel) indicadas por estes.
Sempre que possivel, o representante do Dono de Obra devera ser convocado a
estar presente nas reunides entre Fiscalizacdo/Coordenacdo de Seguranca e
empreiteiro, mesmo que se tratem de reunides para além da reunido semanal
programada entre as 3 partes. De todas as reunides, o prestador de servico terd de
elaborar a Ata respetiva, num prazo de 24h, e submeter aos intervenientes, e
consequentemente, apds eventuais emendas, ter4 de obter a anuéncia a Ata de

todos os que participaram na respetiva reunido.

c. Propor, participar e secretariar reunides com o Dono da Obra sempre que seja

necessario (mas com periodicidade minima semanal), que permitam a analise do
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andamento dos trabalhos da obra e das acfes desenvolvidas pelo adjudicatario.
De todas as reunides, o prestador de servigo terd de elaborar a Ata respetiva, num
prazo de 24h, e submeter aos intervenientes, e consequentemente, apoés
eventuais emendas, terd de obter a anuéncia a Ata de todos os que participaram

na respetiva reunido.

d. Preparar, acompanhar ou conduzir todas as visitas a obra julgadas convenientes
pelo Dono de Obra. Para cada visita referenciada pelo Dono de Obra,
nomeadamente, que conte com a presenca do Executivo Municipal, devera ser
elaborado um flyer em folha A4 frente e verso tri-dobravel, com a informacéo
relevante sobre a obra, nomeadamente o objeto final, forma de funcionamento,
equipamentos, custos, e toda a informacéo importante de acordo com o momento
em que a visita ocorra, nomeadamente, o ponto de situacdo relativamente ao
expectavel. O flyer devera ser submetido ao representante do Dono de Obra, para
aprovacdo, num prazo de 2 dias a contar do momento em que o prestador do
servigo é informado que a visita se ira realizar. Quem conduzira as visitas sera,

necessariamente, o Diretor de Fiscalizag&o.

e. Elaborar, mensalmente, relatérios pormenorizados a submeter ao Dono de Obra,
contendo todas as analises, informacfes, pareceres, recomendacdes e propostas
decorrentes da sua actuacdo, nomeadamente 0s que evidenciem as ac¢des que
zelem pelo Controlo de Custos, e da Qualidade, ndo obstante a entrega de outros
relatérios solicitados nos pontos seguintes. Cada relatdrio devera ser entregue até
ao 8.° dia do més seguinte a que diz respeito (RELATORIO MENSAL de Controlo

de Custos e Qualidade).

f. Implementar um sistema de arquivo de registos fisicos (dossiers) relativos a
correspondéncia efetuada entre Fiscalizacdo e Dono de Obra, entre Coordenacéo
de Seguranca em Obra e Dono de Obra, e entre Fiscalizacdo e empreiteiro e
Coordenacéo de Seguranca em Obra e empreiteiro. Todos 0s registos deveréo ser
individualizados. Toda a documentagdo devera ter um sistema de “backup” em
formato digital, ou digitalizado, sempre acessivel ao Dono de Obra, através de um
método informatico (ex: cloud), a propor pelo Prestador de Servi¢cos. Cada arquivo
fisico/digital ndo podera estar desatualizado em documentos que lhe dizem
respeito, que dele deveriam constar ha mais de 1 semana.

1.2. Controlo de Custos - Acompanhar e controlar a administracdo da obra,

designadamente:
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g. Proceder, semanalmente, as medi¢des dos trabalhos executados, necessarios a
elaboracdo dos autos de medicdo da obra e submissdo ao Dono de Obra,
acompanhado de Relatério Fotografico dos trabalhos em causa, para percecéo do
avanco dos trabalhos e da produtividade semanal, com nota critica relativa ao ritmo
de trabalhos registado relativamente ao expectavel. Juntamente com o relatério
terd de vir evidéncia do suporte que sustenta as medigGes apresentadas,
independentemente do modelo de apresentacdo (podera ser copia de pecas do
projeto anotadas, pegas manuscritas, etc.). Esta informac&o devera ser compilada
em formato de relatério a submeter ao representante do Dono de Obra até ao 2.°
dia util seguinte & semana a que diz respeito. (RELATORIO SEMANAL de
Medicdes).

h. Efetuar a medicdo de trabalhos, de periodicidade mensal, em conjunto com o
empreiteiro no ambito do preconizado no Artigo 388.° do Cédigo dos Contratos
Publicos, na sua redacdo atual. Informar sobre reclamagbes, eventualmente,
apresentadas pelo empreiteiro, aguando da medicdo mensal conjunta. Deveréo ser
medidos todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto ou ndo devidamente ordenados pelo Dono da Obra no &mbito do
preconizado no Artigo 387.° do Cédigo dos Contratos Publicos, na sua redagéo
atual. Devera ser executado até ao 8.° dia do més seguinte a que diz respeito, ou
em data previamente acordada com o empreiteiro. Caso o empreiteiro ndo se
disponibilize a efetuar a medig¢éo conjunta, devera a Fiscalizacdo da obra proceder
a medicdo e submeter ao representante do Dono de Obra a proposta de auto, até
ao 10.° dia do més seguinte a que diz respeito.

i. Elaborar a conta-corrente da obra segundo as normas legais em vigor;

j.  Controlar e apreciar todas as faturas emitidas pelo empreiteiro, devendo propor ao
Dono de Obra a sua satisfacdo ou rejeicdo, no prazo de 1 dia, desde a sua

recepcao.

k. Entregar pecas desenhadas em formato digital (.pdf e .dwg) onde seja possivel
verificar, sobre a base do projeto (layer: cinzento claro), os itens/trabalhos
referentes aos valores que constam dos autos de medi¢do. Os itens/trabalhos
referentes a trabalhos efectuados anteriormente dever&o apresentar-se com layer
negro. Os trabalhos alvo de medicdo deverdo obedecer a um esquema de cores
com correspondéncia a legenda. As metragens lineares deverdo corresponder a
“polylines” completas, as areas a “hatches” e as unidades a circulos. Cada artigo

do Mapa de Quantidades devera corresponder a uma layer distinta. Terdo de ser
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submetidas, preferencialmente a acompanhar o auto de medicéo, até ao 10.° dia
do més seguinte a que diz respeito. (RELATORIO MENSAL de Medicdes).

I. O auto de medigdo mensal, devera na coluna a frente de cada item identificar qual
0 documento de suporte (ex: Desenho Arg 03-Medicao Més 2) que evidencie a sua
medicdo detalhada, sendo exigido que esse documento corresponda por norma as
pecas desenhadas referidas no ponto anterior, devendo ser complementadas com
Folhas de Medic6es detalhadas em formato .xIs (Excel) quando néo seja possivel
obter informacdo completa, ou suficiente, das pecas desenhadas referidas no
ponto anterior. E possivel proceder a esse complemento através de outros meios
que sejam considerados validos, nomeadamente, com recurso a fotografias. A
informacdo de suporte aqui referenciada deverd ser submetida a acompanhar o
RELATORIO MENSAL de Medicdes.

m. Quando estejam em causa trabalhos complementares, suscitados pelo empreiteiro,
deverd informar o Dono de Obra, até ao dia seguinte do dia em que teve
conhecimento, com todo o detalhe em que é efetuado esse enquadramento no

ambito do Cddigo dos Contratos Publicos, na sua redacéo atual, nomeadamente:

- Trabalhos néo previstos detetados pelos concorrentes na fase de formacéo

do contrato, mas que nao foram aceites pelo Dono da Obra;

- Trabalhos ndo previstos que o empreiteiro devia ter identificado nos 60 dias

seguintes a Consignacao;

- Trabalhos imprevistos que o0s concorrentes ndo tinham a obrigacdo de ter

identificado na fase de formacéo do contrato;

- Trabalhos imprevistos que apenas podem ser detetados pelo empreiteiro na

fase de execucéo da obra.

n. Relativamente a trabalhos complementares, sempre que tal se coloque no
seguimento do ponto anterior, deverd atestar a data em que a sua identificacdo
deveria ter ocorrido no ambito do n.° 4 do Artigo 378.° do Cédigo dos Contratos
Publicos, na sua redacao atual, e efetuar comunicacdo ao Dono de Obra, com
analise critica dos mesmos e proposta, detalhada, da analise efetuada, conforme

exemplo seguinte (apenas para um artigo de trabalho complementar):

EXEMPLO:
TRABALHO COMPLEMENTAR NAO PREVISTO- “Fornecimento e execucdo de REBOCO

Estanhado, ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, perfis para cantos e
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de remate (quando necessario, conforme mapa de acabamentos e pormenores), rede de fibra
e vidro (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e
pecas desenhadas. (desenho ARQ1.03).”

Quantidade: 8,11 m2

Custo unitario proposto pelo empreiteiro: 15,00 €/m2

Parecer da Fiscalizacdo: Aceita-se o0 custo apresentado pelo empreiteiro

Total do Artigo: 8,171 m2 x 15,00 € = 121,65 €

Andlise da Fiscalizacéo:

e O valor de mercado para executar o reboco com acabamento “estanhado”, incluindo as
camadas de base, ronda os 9€/m2 para uma area de revestimento do interior de uma
moradia média. Tratando-se somente de uma area de 8,11 m2 a executar, aquele
custo unitério poderéa ser agravado até 30%: 1.3 x 9€ = 11,70 €/m2;

e O Custo da rede de fibra de vidro é de cerca de 0,70€/m2, que se adiciona 15% de
mao-de-obra e até 30% de agravamento (por ser pouca quantidade): 1.15 x 0,70 =
0,81€ x 1.30 = 1,10 €/m2;

e Os trabalhos restantes incluidos no artigo (perfis (1€/m) para cantos e de remate e
outros trabalhos), podera ser adicionado o valor estimado de 2,20 €/m2;

e O valor unitario final, aparenta ser adequado. Compondo as varias atividades, ficara:
11,70€ + 1,10€ + 2,20 = 15,00€ / m2.

- SUPORTE AOS VALORES APRESENTADOS:

https://www.archiproducts.com/pt/produtos/redes-e-armacoes-para-rebocos-e-rectificacoes

Rolo de 1 x 50 (m) custa cerca de 36,00€, o que da cerca de 0,72€/m2;

https://pt.topeca.pt/catalogo/perf/perfil-em-pvc-para-azulejos

Custos de perfis a partir de 0,39€/m;

https://orcamentos.eu; http://geradordeprecos.info/obra_nova/Revestimentos

O custo unitario de um reboco estanhado corresponde a 9 até 12€/m2.

NOTA: Caso ocorra consulta ao projetista e este indique um preco unitario novo. E obrigacéo
da Fiscalizagdo proceder a semelhante analise a esse preco (conforme supra exemplificado),

uma vez que a proposta ao Dono de Obra sera por parte da Fiscalizacao.

0. Quando estejam em causa trabalhos complementares que resultem de

circunstancias imprevisiveis, devera informar o Dono de Obra com todo o detalhe
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em que é efetuado esse enquadramento no ambito do Cdédigo dos Contratos

Pudblicos, na sua redacéo atual.

p. A execucdo de trabalhos complementares que impliquem prorrogacéo de prazo da
empreitada, serdo fiscalizados (e CSO) no ambito da presente prestacdo de
servicos e s6 dardo origem a acréscimo de honorarios caso sejam de origem
imprevista (imprevisiveis), ou se forem de natureza ndo prevista, tenham sido
suscitados durante a fase de “Trabalhos Preparatérios”. Os custos serao apurados

em fungéo do custo diario do corpo técnico que tera de estar presente em obra.

g. Elaborar a Conta Final da Empreitada no ambito dos Artigo 399.° e 400.° do Cddigo
dos Contratos Publicos, na sua redacéo atual.

r. Apoiar do ponto de vista técnico e administrativo qualquer situacao de contencioso
ou diferendo existente entre o Dono de Obra e o empreiteiro no ambito da
atribuic@o de preco para a realizagdo de Trabalhos Complementares, da realizag&o
da Conta Final da Empreitada, ou outros atos relacionados com a empreitada e
diretamente ligados as obrigacbes do prestador de servicos, explanadas no
presente Caderno de Encargos. Caso as situacdes de contencioso ou diferendo
ndo sejam por culpa ndo imputavel ao Dono de Obra, o apoio técnico e
administrativo necessario, caso tenham de ocorrer para la do prazo previsto na

presente prestagdo de servi¢os, ndo originara acréscimo de honorarios.

s. Caso os atos inerentes ao fecho da obra, que culmina com o auto de recepc¢do
provisodria, excedam o prazo previsto na presente prestacdo de servigos, por culpa

nao imputavel ao Dono de Obra, esse facto ndo originara acréscimo de honorarios.

t. Elaborar o relatério da vistoria efetuada a obra aquando das libertacdes parciais da
caucdo, em cada um dos primeiros 5 anos, no ambito dos Artigo 295.° do Cdédigo
dos Contratos Publicos, na sua redacdo atual. Para o efeito esta incluido na
presente prestacdo de servicos 0s atos inerentes a vistoria necessaria ao regime
de libertacdo faseada de caucBes conforme previsto no Artigo supra. O inicio
dessa participacao, por ano, ocorrera em fung¢do de solicitacdo do Dono de Obra.
(RELATORIO ANUAL de VISTORIA).

1.3. Controlo da Qualidade - Controlar a qualidade da obra e dos trabalhos em curso
contribuindo para o seu elevado nivel, e cumprimento do preconizado no Projeto de

Execucéo, nomeadamente através de:
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u. Elaborar todas as recomendacdes julgadas convenientes, com o fim de preservar a

qualidade de execucao;

v. Fazer cumprir as condi¢des estabelecidas no Titulo Contratual da empreitada -
clausulas, condicdes e caracteristicas estabelecidas pelo projeto de execucao, pelo

titulo contratual da obra e pelas restantes disposicdes em vigor;

w. Verificar a implementacdo das partes integrantes das obras e sua geometria,
implantacdo planimétrica e altimétrica, antes e ao longo da sua realizacdo. Para o
efeito devera solicitar o apoio topografico do Dono de Obra, com a antecedéncia

necessaria;

x. Exigir, apreciar e informar os planos de atuacéo (escavacéo, betonagem, etc.) do
empreiteiro, no que concerne a mao de obra, equipamento, materiais, condi¢cdes

de segurancga, etc; Sempre com conhecimento do representante do Dono de Obra;

y. Aprovar os materiais e equipamentos para a obra através de analise da sua
qualidade e processos propostos pelo empreiteiro. As Fichas de Aprovacédo de
materiais deverdo ser submetidas imediatamente ao Dono de Obra, no momento
da sua aprovacéo. S6 o técnico responséavel pela especialidade podera aprovar o0s
materiais relacionados com a sua componente especifica. A Ficha de Aprovagéo
deverd ser clara na aprovacdo dos materiais/equipamentos evidenciando o
cumprimento das especificagbes do Caderno de Encargos, nomeadamente,
relativamente a equivaléncia técnica e equivaléncia financeira. Sempre que o
material/equipamento alvo de andlise ndo seja o proposto em projeto, devera ser
submetida a Ficha de Aprovacdo com o comparativo de caracteristicas e de preco
de mercado, entre 0 que esta em andlise e 0 que estava previsto em projeto, e se 0
parecer técnico da Fiscalizagdo for favoravel, para ultima decisdo que cabera ao
Dono de Obra;

z. Verificar a conformidade com as regras da boa arte, e com o projeto, das

operacgdes executadas pelo empreiteiro;
aa. Registar alteracdes / adaptacdes aos projetos para a realizagado das telas finais;

bb. Participar na realizacéo dos ensaios da obra, previstos no seu titulo contratual nos
regulamentos e legislacdo em vigor em colaboracdo com o empreiteiro, o autor do

projeto e outras entidades especializadas;

cc. Elaborar as telas finais da empreitada, em formato digital .dwg (as pecas

desenhadas deverdo estar disponiveis em layouts de facil impressdo) e no final,
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também, em .dwf (formato de entrega para além do .dwg), e um conjunto em
formato de papel em escala igual as pecas do Projeto de Execucédo. As telas finais

deverao ser entregues até ao 30.° dia apos a conclusao da obra.

dd. Implementar um sistema de arquivo de registos (dossiers) relativos a todos os atos,
internos, de Fiscalizacdo e Coordenacdo de Seguranca em Obra. Todos os
registos deverdo ser individualizados. Toda a documentacédo devera ter um sistema
de “backup” em formato digital, ou digitalizado, sempre acessivel ao Dono de Obra,
através de um método informatico (ex: cloud), a propor pelo Prestador de Servigos.
Devera existir um arquivo fotogréafico, apenas digital, de todos os registos diarios
organizados por pastas (cada dia corresponde a uma pasta), ordenados por
longevidade. Cada arquivo fisico/digital ndo podera estar desatualizado em
documentos que lhe dizem respeito, que dele deveriam constar h4 mais de 1

semana.

ee. Os procedimentos necessarios ao cumprimento das obrigacbes derivantes da
funcéo de Diretor de Fiscalizacdo e consagradas no Artigo 16.° da Lei n° 40/2015,
de 1 de Junho.

ff. Efetuar o plano de inspec¢fes e ensaios e submeter & aprovacdo pelo Dono de

Obra, até ao 30.° dia, desde o inicio da empreitada.

gg. Fazer o registo dos pontos de inspecdo e ensaio conforme plano de inspecdes e
ensaios aprovados pelo Dono de Obra, e submeter para conhecimento do

representante do Dono de Obra;

hh. Apreciar e informar com antecedéncia sobre a qualificacdo e o nivel de

comportamento profissional dos meios humanos intervenientes.

ii. Participar na realizacdo dos ensaios dos materiais a aplicar em obra, previstos no
Titulo Contratual da empreitada - clausulas, condicbes e caracteristicas
estabelecidas pelo projeto, pelo titulo contratual da obra e pelas restantes
disposi¢Bes em vigor - em colaboragéo com o empreiteiro, os autores dos Projetos
e outras entidades especializadas.

jl. Analisar a qualidade dos materiais, equipamentos e processos utilizados pelo
empreiteiro em obra, de acordo com os requeridos nos respetivos Cadernos de
Encargos da empreitada, ou regras de boa arte, implementando as acbes
necesséarias, nomeadamente comentando com parecer e informando sobre a
documentacdo respetiva apresentada pelo empreiteiro. Devera ser dado

conhecimento ao Dono de Obra de todas as analises efetuadas.
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kk. Elaborar o Relatorio Final da Obra “como construido”, onde constem os
elementos escritos, desenhados e fotograficos necessarios ao registo e
compreensado da obra tal como ficar efetivamente construida, obtendo junto do
empreiteiro os elementos a que este se encontra contratualmente obrigado. Do
relatorio devera constar o histérico fotografico daquilo que foi a construgdo da obra.
A organizacdo deste documento devera ser submetida a aprovagdo do Dono de
Obra, até ao final do 12.° més da obra. Caso o modelo seja reprovado, as novas
versdes do documento deverdo ser entregues em prazos de 10 dias. O Relatério
Final da Obra devera ser entregue até ao 30.° dia apds a conclusédo da obra.

Il. Elaborar o Plano de Manutencdo do Edificio. O concorrente deverd incluir os
elementos uteis a ter em conta na utilizagdo futura do edificio (nomeadamente
planos de manutencdo dos equipamentos, etc;), bem como em trabalhos
posteriores a sua concluséo, para preservar a seguranca e saude de quem o0s
executar. A organizagdo deste documento devera ser submetida a aprovagdo do
Dono de Obra, até ao final do 12.° més da obra. Caso o modelo seja reprovado,
as novas versdes do documento deverdo ser entregues em prazos de 10 dias. O
Plano de Manutencdo do Edificio devera ser entregue até ao 30.° dia apds a

conclusao da obra.

mm.  Apoio técnico no decorrer da execug¢do dos trabalhos ou em situacdo de
contencioso ou diferendo existente entre o Dono de Obra e o Empreiteiro e/ou
demais entidades intervenientes nos trabalhos, relativo ao respetivo projeto ou a
obra.

nn. Avaliar e verificar a conformidade legal de subempreiteiros, prestadores de
servicos e trabalhadores independentes, propostos pelo empreiteiro, no &mbito dos

Artigos 383.° a 386.° do CCP, na sua redacao atual.

1.4. Controlo dos Prazos - Controlar e fazer respeitar a calendarizacdo da obra

estabelecida no contrato, designadamente, através de:
00. Elaborar os processos conducentes ao inicio da obra e rece¢ao provisoria;

pp. Analise e informacgédo, dos Planos de Trabalhos, Planos de Mao-de-Obra, Planos
de Equipamentos e Planos de Pagamentos, propostos pelo empreiteiro. A analise

devera ser efetuada até ao final do dia Util seguinte a recepg¢éo dos documentos;

gq. Verificacdo do desenvolvimento da obra, de acordo com o Planos de Trabalhos,

Plano de Mao-de-Obra e Planos de Equipamentos, aprovados;
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rr. ldentificacdo e caracterizacdo dos principais desvios verificados, propondo as

acles necessarias a sua compensacao - parcial ou total - ou sua eliminacgao;

ss. Atualizagcdo das estimativas de tempos para os trabalhos ainda por realizar, tendo
em conta as estatisticas efetivamente verificadas no decurso dos trabalhos ja

realizados;

tt. Elaborar relatério (de periodicidade mensal) sobre desvios ao Plano de Trabalhos,
alertando quando ponham em causa o prazo final, ou prazos parcelares. Do
relatério deve constar analise especifica ao cumprimento do Plano de M&ao-de-
Obra e Plano de Equipamentos, nomeadamente, identificando e fazendo prova
de que o Empreiteiro (ndo) cumpre a afetacdo diaria que considerou nos
respetivos Planos aprovados. Este relatério deve ser entregue até ao 15.° dia do
més seguinte aquele que diz respeito; (RELATORIO MENSAL DO PLANO DE
TRABALHOS).

uu. Apoiar o Dono de Obra, ao elaborar o Plano de Trabalhos retificado no &mbito do
preconizado no n.° 2 do Artigo 404.° do Cédigo dos Contratos Publicos, na sua

redacgdo atual.

vw. Propor ao Dono de Obra, a aplicagdo de sanc¢bes contratuais no ambito do
preconizado nos n.°s 1 e 2 do Artigo 403.° do Cédigo dos Contratos Publicos, na
sua redacéo atual.

ww.Implementacéo e desenvolvimento das medidas aprovadas pelo Dono da Obra

com o fim de recuperar eventuais atrasos;

1.5. Seguranca — Assegurar a Coordenacdo de Seguranca em Obra. Acompanhar e
controlar todas as condi¢cbes de seguranca em que se desenvolvem os trabalhos da
obra, propondo, atempadamente, todas as medidas julgadas pertinentes,
nomeadamente:

xX. Submeter ao Dono da Obra a atualizagdo da Comunicagdo Prévia, de forma a
possibilitar ao Dono de Obra cumprir 0 que esta obrigado pela alinea e) do Artigo
17.° do Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro, até ao dia 25 de cada més.

yy. Controlar as adaptagfes e evolugBes do Desenvolvimento Especifico do Plano de
Seguranga e Saude de acordo com o Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro e

demais legislagdo de seguranca e saude aplicavel, proceder a sua validagao
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técnica e submeter a aprovacédo do Dono de Obra de acordo com o n.° 1 do Artigo
12.° do Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro.

zz. Apreciar e informar sobre o Plano de Estaleiro do empreiteiro e das demais

instalacdes provisoérias;

aaa. Elaborar inquéritos e analises pormenorizados, sobre todos os acidentes

ocorridos, responsaveis por danos humanos e/ou materiais;

bbb. Quadro resumo de acidentes e indices de sinistralidade, respetiva analise e
proposta de medidas de melhoria, incluindo em anexo os relatérios de investigacéo

de acidentes de trabalho realizados;

ccc.Elaborar a Compilacéo Técnica da Obra (integralmente). O modelo do documento
“Dossier de Compilagdo Técnica”, que sera alvo de constante apetrechamento no
decorrer da empreitada, devera ser submetido para apreciacdo do Dono de Obra
até ao 45.° dia de obra. Caso o modelo seja reprovado, as novas versdes do
documento deverdo ser entregues em prazos de 10 dias. O dossier “Compilagao

Técnica” devera ser entregue até ao 30.° dia apds a concluséo da obra.

ddd. Elaborar relatério (de periodicidade semanal) sobre as inconformidades
registadas no decorrer dos trabalhos, do qual deve constar registo fotografico e
relato das acdes adotadas, ou a adotar caso seja caso disso, e submissdo ao
empreiteiro e Dono de Obra. O relatério devera ser submetido no 1.° dia atil da
semana seguinte a que diz respeito. (RELATORIO SEMANAL DE SEGURANCA).
No minimo, a cada 4 relatérios, tera de ocorrer uma auditoria de seguranga, que
devera compilar a informagdo verificada a cada trabalhador e equipamento, a
operar no estaleiro. Os resultados dessa auditoria devem constar do 1.° relatério

mensal de cada més.

eee. Apoiar do ponto de vista técnico e administrativo qualquer situacdo de
contencioso ou diferendo existente entre o0 Dono de Obra e o empreiteiro relativo a

obra.

fff. Propor, oportunamente, todas as iniciativas julgadas Uteis para garantir o bom
prosseguimento dos trabalhos, em seguranca, tais como a consideracdo de

alternativas técnicas ou financeiras, etc.

ggg. As demais obrigacfes derivantes da fun¢cdo de Coordenador de Seguranca em
Obra e consagradas no n.° 2 do Artigo 19.° do Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de
Outubro.
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1.6. Ambiente - Acompanhar e controlar todas as condicdes ambientais em que se
desenvolvem os trabalhos da obra, propondo, atempadamente, todas as medidas

julgadas pertinentes, nomeadamente:

hhh.  Controlar as adaptacfes e desenvolvimentos do Plano de Prevencédo e Gestéo

dos Residuos da Construcdo e Demolicdo e demais legislacdo ambiental aplicavel,

iii. Verificacdo das condi¢Bes efetivas no Estaleiro para garantir o cumprimento do

Plano descrito na alinea anterior;
jii. Elaborar inquéritos e analises pormenorizados, sobre ocorréncias ambientais.

kkk.Elaborar relatério (de periodicidade mensal) sobre as ocorréncias relativas no
ambito do cumprimento do Plano de Prevengdo e Gestdo dos Residuos da
Construcdo e Demolicdo e demais legislacdo ambiental aplicavel, e submisséo ao
Dono de Obra. Este relatério devera descrever, e elucidar sobre o
encaminhamento dos residuos de construcdo que abandonaram o local da obra,
ou que foram recondicionados na mesma, devendo ser atestado com coépias de
documentos (EGAR’s, guias de entrada em operador de residuos licenciado,
fotografias, etc;). O relatério devera ser submetido ao Dono de Obra até ao 15.°
dia do més seguinte ao que diz respeito. (RELATORIO MENSAL DE AMBIENTE).

Clausula 30.2 (Entidades Intervenientes)

1 - As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento da empreitada, sao:
a. Dono de Obra;
b. Empreiteiro Geral,
c. Autores dos Projetos;
d. Adjudicatario do Servico de Fiscalizacdo e Coordenacao de Seguranca em Obra.

2 - Para o desenvolvimento da obra havera que estabelecer ligagbes com as entidades que
tenham jurisdi¢éo, sejam afetadas e/ou exercam atividades na area abrangida pelas obras, tais
como as empresas publicas, LisboaGéas, EDP, etc;. As ligagcdes deverdo ser programadas e
solicitadas pela Fiscalizacdo ao Dono de Obra, com a devida antecedéncia, de forma a néo

colocar em causa o0 cumprimento dos prazos contratuais.

3 - Compete ao adjudicatario solicitar o estabelecimento e manutencdo das ligacdes que

entenda deverem ser asseguradas com outras entidades intervenientes, nomeadamente as
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referidas no ponto 1, bem como as consequentes acdes que caibam no ambito da gestédo e
fiscalizacdo da obra e que o Dono de Obra entenda delegar-lhes. As ligacBes deverdo ser
programadas e solicitadas pela Fiscalizacdo ao Dono de Obra, com a devida antecedéncia, de
forma a ndo colocar em causa o cumprimento dos prazos contratuais. Os contactos com o
Empreiteiro Geral poderéo ser efetuados diretamente, no &mbito das agfes de Fiscaliza¢éo e
Coordenacéo de Seguranca em Obra, devendo o Dono de Obra ter sempre conhecimento, das

mesmas.

4 - Compete ao adjudicatario propor o fluxograma, nos 15 (quinze) dias que antecedem o inicio
dos trabalhos da empreitada, acompanhado da Meméria Descritiva e Justificativa das ligagdes

de rotina que a equipa de Fiscalizagdo estabelecera com as seguintes entidades:
a. Dono de Obra;
b. Empreiteiro Geral;
c. Autores dos Projetos;
d. Outras entidades.

5 - Sempre que o Dono de Obra ou o adjudicatario entenderem necessario ao bom andamento
dos trabalhos a modificacdo do fluxograma aprovado, o adjudicatério deverd estudar e propor

as adaptaces consideradas convenientes.

Clausula 31.2 (Transferéncia de Propriedade)
1 - Com a entrega de todos o0s elementos previstos no presente contrato, ocorre a transferéncia
da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a Camara
Municipal de Alenquer, incluindo os direitos autorais sobre todas as cria¢cdes intelectuais

abrangidas pelos servicos a prestar.

2 - Pela cessao dos direitos a que alude o nimero anterior ndo é devida qualquer contrapartida

para além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.
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ANEXO | - EQUIPA TECNICA DE FISCALIZACAO E COORDENACAO DE SEGURANCA EM
OBRA
Definicdo de Funcdes, respetivas habilitacdes e tempos minimos de afetacdo a Prestacdo de

Servicos
A — Diretor de Fiscalizacéo

Responsavel pela Gestédo e Fiscalizacdo da Empreitada, pertencente aos quadros da
empresa, e que assume as funcbes de Diretor de Fiscalizacdo da Obra, nos termos do
namero dois do artigo 344° do Codigo dos Contratos Publicos, na sua redacado atual

com os deveres consagrados no Artigo 16.° da Lei n® 40/2015, de 1 de Junho.

Engenheiro Civil ou Engenheiro Técnico com pelo menos 5 anos de experiéncia

profissional na area de Fiscalizac@o de Empreitadas de Urbanizacéo.

Afetacdo a Prestacdo de Servigcos: Minimo de 20% do tempo total. Ou, caso 20%
seja identificado como insuficiente, a que for definida pelo Diretor de Fiscalizacdo no
cumprimento dos seus deveres consagrados no Artigo 16.° da Lei n® 40/2015, de 1 de
Junho. A necesséria a validacdo dos actos de engenharia relativos a sua

responsabilidade. O tempo indicado é sempre referente ao local fisico da obra.

Seguro de Responsabilidade Civil (Limite minimo de Indemnizagao): 300.000€

B — Adjunto de Diretor de Fiscalizaco

Engenheiro Civil ou Engenheiro Técnico com pelo menos 2 anos de experiéncia
profissional na area de Fiscalizagdo de Empreitadas de Edificios. Ou Arquiteto com
pelo menos 5 anos de experiéncia profissional na area de Fiscalizacdo de Empreitadas

de Urbanizag&o.
Ou

Fiscal de obra: técnico, com pelo menos 5 (cinco) anos de experiéncia profissional na
fiscalizagdo de obras publicas e comprovado curriculum no acompanhamento de pelo

menos uma obra semelhante a da Empreitada na qual sera desenvolvida a atividade.

O elemento que ocupa a fungdo de fiscal, terd que ter vinculo contratual com o
adjudicatério e sera o responsavel pelo acompanhamento dos trabalhos no campo
dentro da sua area de atuacgdo, devendo ter suficiente experiéncia, a juizo da CMA, em

empreitadas de envergadura e complexidade comparaveis a presente.
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O Adjunto do Diretor de Fiscalizacdo devera, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato a que se refere este caderno de encargos, ter a sua residéncia permanente e
fixa em local préximo da zona dos trabalhos da empreitada, devendo a sua morada e

nimeros de telefone serem oficialmente declarados a CMA.

Afetacdo a Prestacdo de Servigcos: 100% (técnico permanente no local da obra). O

tempo indicado é sempre referente ao local fisico da obra.

Seguro de Responsabilidade Civil (Limite minimo de Indemnizacdo): Conforme
definido pelo Diretor de Fiscalizacdo no cumprimento dos seus deveres consagrados no Artigo
16.° da Lei n°® 40/2015, de 1 de Junho.

Caso ocorra acumulacdo de fungbes conforme NOTAL evidenciada infra, o limite

minimo de Indemnizacao sera 300.000€.

C - Responsavel das Instalacdes Eléctricas, Telefonicas, e outras, cuja Fiscalizacdo

obrigue a que seja efectuada por Eng.° Eletrotécnico, no d&mbito da Lei n.° 40/2015

Engenheiro Electrotécnico, com pelo menos 5 anos de experiéncia profissional na area
de Fiscalizacao de Empreitadas; ou Engenheiro Técnico Electrotécnico com pelo

menos 7 anos de experiéncia profissional na &rea de Fiscalizacdo de Empreitadas.

Afectacdo a Prestacdo de Servicos: Este técnico pertencerd aos quadros da Camara

Municipal e integrard a equipa de Fiscalizacdo. Comparecerd em obra, em funcéo das

solicitacbes do Diretor da Fiscalizacgéo.

D - Responséavel das Instalaces AVAC, Gés, e outras cuja Fiscalizacdo obrigue a que

seja efectuada por Eng.° Mecéanico, no &mbito da Lei n.° 40/2015

Engenheiro Mecénico, com pelo menos 5 anos experiéncia profissional na area de
Fiscalizagdo de Empreitadas; ou Engenheiro Técnico Mecanico com pelo menos 7

anos de experiéncia profissional na area de Fiscalizagdo de Empreitadas.

Afectacdo a Prestacdo de Servigos: Minimo de 20% do tempo total. O tempo
indicado é sempre referente ao local fisico da obra. Ou, caso 20% seja identificado
como insuficiente, a que for definida pelo Diretor de Fiscalizacdo no cumprimento dos
seus deveres consagrados no Artigo 16.° da Lei n® 40/2015, de 1 de Junho. A
necessdaria a validacdo dos actos de engenharia relativos a sua responsabilidade.
8horas/dia (dia completo de trabalho e no horario de trabalho) no dia da reunido

semanal de trabalho com o empreiteiro, a partir do momento em o Plano de Trabalhos
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evidencie trabalhos da especialidade, no local fisico da obra. Em reunides

eventualmente solicitadas pelo Dono de Obra.

Seguro de Responsabilidade Civil (Limite de Indemnizacao): Conforme definido pelo
Diretor de Fiscalizacdo no cumprimento dos seus deveres consagrados no Artigo 16.° da Lei n®
40/2015, de 1 de Junho.

E — Coordenador de Seguranca em Obra

Responsavel pela Seguranca em Obra da Empreitada, e que assume as funcgdes de
Coordenador, nos termos do namero dois do artigo 19° do Decreto Lei n.° 273/2003 de
29 de Outubro.

- Arquiteto, Engenheiro Civil, Engenheiro Técnico, detentor de Pdés-Graduagdo em
Coordenacdo de Seguranca no Trabalho da Construcdo (de 200 horas), Técnico
Superior de Seguranca e Higiene no Trabalho (CAP V/VI), e Técnico de Seguranca e
Higiene no Trabalho (CAP IlI/IV), com pelo menos 5 anos de experiéncia profissional

na area de Seguranca em Empreitadas de arruamentos.

Afectacdo a Prestacdo de Servigos: Minimo de 20% do tempo total. O tempo
indicado é sempre referente ao local fisico da obra. Ou, caso 20% seja identificado
como insuficiente, a que for definida pelo Coordenador de Seguranca em Obra no
cumprimento dos seus deveres consagrados no n.° 2 do Artigo 19.° do Decreto-Lei n°
273/2003, de 23 de Outubro. A necesséaria a validacdo dos actos relativos a sua

responsabilidade. O tempo indicado € sempre referente ao local fisico da obra.
Seguro de Responsabilidade Civil (Limite minimo de Indemnizagéo): 300.000€

NOTAL: A fungdo de Coordenador de Seguranca em Obra podera ser assumida pelo Adjunto
do Diretor de Fiscalizacdo, cumulativamente, desde que verificados os requisitos de

experiéncia individualmente.

NOTAZ2: A funcdo de Coordenador de Seguranca em Obra poderd ser assumida pelo Diretor
de Fiscalizacdo, cumulativamente desde que verificados o0s requisitos de experiéncia
individualmente. Caso a fun¢do de Coordenador de Seguranca em Obra seja assumida pelo

Diretor de Fiscalizac8o, a afetacdo do Diretor de Fiscaliza¢do passa a ser 35%.
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