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PARTE | - CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

CAPITULO I - DISPOSIGOES GERAIS

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia
do procedimento pré-contratual ambito da consulta prévia para a realizagcdo da empreitada de “Centro

de Alto Rendimento (CAR) - Pontdes e Plataforma de Embarque ”.

Clausula 2.2
Contrato
1. O contrato sera composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, cumprindo-se,
guanto ao seu conteudo, o disposto no art.2 96.2 do CCP.
2. Sem prejuizo da sua expressa previsdo no contrato, para efeitos do disposto nos artigos 962/1, i) e
2909-A do CCP, na redag¢do do Decreto-Lei n? 111-B/2017, de 31 de agosto, e nos termos das
Declaracdes de Retificagdo n.2s 36-A/2017, de 30 de outubro, e 42/2017, de 30 de novembro, a fase de

execuc¢ado do contrato sera acompanhada por um gestor do contrato.

Clausula 32

DisposigGes por que se rege a empreitada
1. A execucdo do Contrato obedece:
a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos Publicos, doravante designado
“CCP”), com a redac¢do dada pelo Decreto-Lei n2 111-B/2017, de 31 de agosto, e nos termos das
Declara¢des de Retificacdo n.2s 36-A/2017, de outubro e 42/2017, de 30 de novembro) e Lei n®
30/2021, de 21 de maio e pela Lei n® 30/2021, de 21 de maio;
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentac3o aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a
revisdo de precgos, as instalacées do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevengao e

medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
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e) Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato,
sem prejuizo do disposto no n2 4 do artigo 962 do CCP;

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
101.2 desse mesmo Codigo.

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdoes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 502 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execucao;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 4.2

Interpretagao dos documentos que regem a empreitada
1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto a
definicao das condi¢Ges juridicas e técnicas de execugdao da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita a definicdo da prdpria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execug¢do
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposic¢do relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos
trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 612 do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta
que estes elementos fizerem para outras pegas;
c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoaria descritiva e das restantes pecas do projeto de

execugao.
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4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da cldusula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario

nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo.

Clausula 5.2
Esclarecimento de duvidas

1. Asduvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagcdo da obra antes do inicio da execuc¢do dos trabalhos a
que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndao apresentagdo antes do inicio daquela execugao.
3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 6.2
Projeto

1. O projeto de execucdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento, ndo sendo admitidas variantes ao projeto apresentadas pelo empreiteiro.
2. Aelaboracdo do programa e do projeto de execucdo obedecem aos requisitos constantes do artigo
432 do CCP e é constituido pelas seguintes pecas:
- Convite
- Pegas desenhadas
- Memdria descritiva
- Mapa de medicGes (espécies de trabalhos e quantidades)
- Plano de Seguranca e Saude
- Plano de Prevencédo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo
3. Os elementos do projeto de execucdao que ndo tenham sido patenteados no procedimento,
expressamente exigidos neste caderno de encargos, devem ser submetidos a aprovagdo do dono da
obra, antes do inicio dos trabalhos, e ser assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito,

nos termos da lei, as adequadas qualificagcGes académicas e profissionais.
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4. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota
descritiva e explicativa da solucao seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos e custos
e, se for o caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da
mesma.

5. Até a data da rececdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecdo atualizada de
todos os desenhos alterados no decorrer da obra (telas finais), elaborados nos seguintes termos:

a) As Telas Finais deverdo ter por base as pecas desenhadas fornecidas pelo Dono de obra, respeitando
na integra os formatos, a definicdo das “layer’s”. Para tal, devera o adjudicatdrio, em tempo Uutil,
solicitar ao Dono da obra o suporte informatico que lhe servird de base, nomeadamente os ficheiros:
“formatos.dwg”;

b) As pecas desenhadas devem incluir altimetria e planimetria (georeferenciada) de todos os
elementos que compdem a obra;

c) A exce¢do dos “Amarelos e Vermelhos” e outras estritamente necessarias, as pecas desenhadas
serdo sempre elaboradas para impressdo a preto e branco (ou tons de cinzento);

d) As pegas desenhadas serdo entregues em papel e em suporte digital, uma cdpia de cada, ou mais se
exigido no mapa de trabalhos;

e) O suporte digital das telas finais devera ser fornecido em CD-ROM ou via correio eletrénico, para o
endereco a indicar pela Fiscalizacdo, em formato compativel com o software de desenho AutoCAD;

f) Todas as pecas desenhadas em suporte digital deverdo estar configuradas prontas para impressao,

IH

quer sejam preparadas em “model” quer em “layout”, ou seja, deverdo estar definidas para cada peca
desenhada a respetiva escala (“Plot scale”), em tamanho de papel, janela de impressdo (“plot area”),

definicao de canetas (def).

CAPITULO Il - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

Secgdo | - Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 7.2
Preparagao e planeamento da execugao da obra
1. O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e

execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude
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no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no
plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de
execucgao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacgdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saiide no trabalho em vigor, bem como
pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho
e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidGes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de
aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados no
caderno de encargos, dos produtos de escavagdo ou residuos de limpeza;

f) A reconstrucdo ou reparagdo dos prejuizos que resultem das demoli¢es a fazer para a execugdo da
obra;

g) Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data
da apresentacdo da proposta, quer se trate de dguas pluviais ou de esgotos, quer de dguas de condutas,
de valas, de rios ou outras;

h) A conservacdo das instalacGes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com
vista a execuc¢do da empreitada.

i) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢des de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e

a seguranca dos mesmos locais.
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j) Caminhos de circulagdo e vedacoes;

k) Instalacdo de redes de alimentacdo e distribuicdo de agua, eletricidade, telefones e outros;

I) Fornecimento e coloca¢do de andaimes ou plataformas fixas ou mdveis, com a apresentacdo do
respetivo termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsavel da montagem e execucdo do
mesmo.

4. A preparacao e o planeamento da execu¢ao da obra compreendem, ainda:

a) A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissGes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo
do direito de o empreiteiro apresentar reclamacgao relativamente aos erros e omissdes que so lhe seja
exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcdo, pormenores de execuc¢ado
e elementos do projeto: Nao Aplicavel

g) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

h) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g) do presente nimero;
i) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranga e saude, da responsabilidade do dono da obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas, em fung¢do do sistema utilizado para a execucdo da obra, em

particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 9.2
Trabalhos preparatodrios e acessorios
1. Em conformidade com o disposto no artigo 3502 do CCP, o empreiteiro é obrigado a realizar todos
os trabalhos que, por natureza ou segundo o uso corrente, devem considerar-se preparatérios ou
acessorios dos que constituem objeto do contrato.
2. Entre os trabalhos a que se refere a cladusula anterior compreendem-se, designadamente, salvo

determinacdo expressa em contrdrio deste caderno de encargos, os seguintes:
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a) a montagem, construcdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo as correspondentes
instalacGes, redes provisdrias de agua, de esgotos, de eletricidade e de meios de telecomunicacdes,
vias internas de circulacao;

b) A manutengdo do estaleiro;

c) Os necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalham na obra, incluindo
pessoal dos subempreiteiros e do publico em geral para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

d) O restabelecimento por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execu¢dao dos trabalhos previstos no contrato e para evitar
estagnacdo de aguas que os mesmos trabalhos possam originar;

e) A construcdo de acessos ao estaleiro e as serventias internas deste;

f) O levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canalizagdes e outros elementos
encontrados nas escavagdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte
integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspe¢do do local da obra a data da
realizacdo do concurso;

g) O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste
caderno de encargos, dos produtos de escavacgdo ou residuos de limpeza;

h) A construgdo ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoli¢Ges a fazer para a execugdo da
obra;

i) Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a existéncia e quantidade a data da
apresentacdo da proposta, quer se trate de dguas pluviais ou de esgotos, quer de dguas de condutas,
de valas, de rios ou outras;

j) A conservagdo das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatdrio com
vista a execuc¢do da empreitada;

k) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢des de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e
a seguranca dos mesmos locais.

3. O estaleiro e as instalacGes provisérias obedecerdo ao que se encontre estabelecido neste caderno
de encargos, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao dono da obra
para aprovacdo aquando da apresentacdo do PSS ou até a consignacdo caso ndo haja lugar a execucdo

do referido PSS.
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4. Alimpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacGes e aos locais de trabalho e de
estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com o que |Ihe for aplicavel da regulamentacdo das
instalacGes provisérias destinadas ao pessoal empregado na obra.

5. Aidentificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar
a legislacdao em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a coloca¢ao dos sinais ou avisos em

falta e a substituicdo ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

Clausula 10.2
Plano de trabalhos
1. O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugdo da obra, a fixacdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execucdo de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propde executa-los, bem como a definicdo do
correspondente plano de pagamentos.
2. Os ajustamentos do plano de trabalhos deverao ocorrer de acordo o estipulado no artigo 361.2 do

CCP.

Clausula 11.2

Plano de trabalhos ajustado
1. No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdao, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaborag¢do da proposta.
2. No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignagao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboragdao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a alteragao
do prazo de conclusdo da obra nem ainda altera¢des aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de
trabalhos ao plano final de consignacao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia,

o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
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distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realiza¢do da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo

dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 122

Modificacdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.
2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio financeiro
do contrato, se for caso disso, em fung¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma ou
do momento em que o empreiteiro dele tome conhecimento, que deve conter os elementos referidos
no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.
3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢do da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de corregdao que sejam necessdrias a recuperagao do
atraso verificado.
5. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos ns 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 (dez)

dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceita¢gdo do novo plano.
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6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucgao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

Secc¢do Il - Prazos de execugao

Clausula 13.2

Prazo de execugao da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de
seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucgdo previstos no plano de trabalhos em vigor;
c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua rececdo
proviséria no prazo de 90 dias, a contar da data da sua consignagao ou da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacado do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima data seja
posterior.
2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos
e ao cumprimento do prazo de execugdo.
3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.
4. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucdo da obra antes
do prazo fixado na alinea c) do n.2 1.
5. Se houver lugar a execugdo de trabalhos a mais cuja execuc¢do prejudique o normal desenvolvimento
do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusdo da obra sera

prorrogado nos seguintes termos:
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a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao constantes
do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam do contrato, por acordo entre
o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucgao.

6. Na falta de acordo quando ao calculo da prorrogacdo de prazo contractual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n2 5 do artigo 3732 do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerer-se do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execugdo da
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa

suspensao.

Clausula 14.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso, do empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a por em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto

no n.2 4 da clausula 11.2.

Clausula 15.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais
1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢ado contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%o do prego contratual.
2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista

reduzido a metade.
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3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdao da obra quando recupere o atraso na

execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

Clausula 16.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagcdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccdo lll - Condigdes de execu¢dao da empreitada

Clausula 17.2

Condigdes gerais de execugao dos trabalhos
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢Ges técnicas contratualmente
estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da clausula
2.2,
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das
caracteristicas finais especificadas para a obra.
4. Fazem parte integrante do Caderno de Encargos todas as condicionantes impostas nos pareceres

de Entidades externas.
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Clausula 182

Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao
1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensbes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar os materiais ou elementos de construgdo que ndo
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.
3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢dao a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com
o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
4. Sem prejuizo do disposto no artigo 3782 do CCP quando aplicével, nos casos previstos nosn2s2e 3
desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos
de construcao fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente
aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e
apresentarda uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construc¢do e para a execugao
dos trabalhos correspondentes, bem como da altera¢do de precos a que a alteracdo daqueles materiais
e elementos de construgdo possa dar lugar
5. A proposta prevista no nimero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovacgdao nao comprometam a cumprimento do plano de trabalhos.
6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgado
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
7. Oregime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, é

o regime definido no CCP para os “trabalhos complementares”.

Clausula 192
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Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra
1. Se o dono da obra, mediante previa consulta ao autor de projeto, entender conveniente empregar
na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras
ou demolicbes, o empreiteiro serd obrigado a faze-lo, descontando-se se for caso disso, no preco da

empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

Clausula 202

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcao, devem estes, ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com
as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificac¢des,
as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e
aprovados pelo dono da obra.
2. Em qualguer momento poderda o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhe solicitar.
4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.
5. Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realiza¢do dos ensaios correrdo por conta do dono

da obra.

Clausula 21.2
Reclamacgao contra a ndo aprovac¢ao de materiais e elementos de construcao
1. Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcao e o empreiteiro entender que
a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente
estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.
2. A reclamagdo considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da respetiva

decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagao, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios
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que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo
dono da obra ao empreiteiro.
3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo suportados

pela parte que decair.

Clausula 22.2
Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construcao
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para a obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovac¢do dos materiais e elementos de constru¢ao podera o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.
3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais elementos de construcao resultar de causa imputavel

ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 23.2
Aplicagao de materiais e elementos de construgao
Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono de obra.

Clausula 24.2

Substituicao de materiais e elementos de construgao
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagGes técnicas contratualmente exigidas ou,
na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de novo.
2. Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacdes estabelecidas no nimero
anterior, poderd a fiscalizacdo fazer transportar os materiais ou os elementos de constru¢do em causa
para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do empreiteiro, mas dando-lhe

prévio conhecimento da decisdo.
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3. O empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos dos materiais ou
elementos de construcao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a
sua execugao.

4. Todo o transporte de coisas destinadas a obra deve ser feito com seguranca de pessoas e bens,
havendo o particular cuidado de evitar que os materiais acabados ou elementos de construcao, sejam

danificados ou prejudicados nas suas propriedades.

Clausula 25.2
Depdsito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de construgao que ndo se destinem a execuc¢do dos trabalhos da empreitada.

Clausula 26.2
Outros encargos do empreiteiro
1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos
gue, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rece¢do definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta
de seguranca das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos;
2. Se no decurso da obra se verificarem quaisquer danos nas infraestruturas existentes, ou edificios,
serventias ou terrenos confinantes com a mesma compete ao adjudicatario realizar todos os trabalhos

necessarios a reposicao das condi¢Ges iniciais.

Clausula 27.2
Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos
1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdao da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solucdo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.
2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que Ihe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios
para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-

contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.
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3. SO pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares nos termos, condi¢cdes e limites
previstos nos artigos 3702 a 3782 do CCP.

4. O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5. O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissGes do projeto de
execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou
disponibilizados pelo dono de obra (aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaborag¢do do
projeto de execuc¢do).

6. O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimento de erros ou
omissoes cuja detecdo era exigivel na fase de formacgao do contrato nos termos previstos nos nimeros
1 e 2 do artigo 612 do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de
formacgdo do contrato, mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono de obra.

7. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, nao
sendo exigivel a dete¢do na fase de formacgdo dos contratos, também ndo tenham sido por ele

identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |Ihe fosse exigivel a sua detecao.

Clausula 28.2
Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessdrios a sua perfeita apreciagao.
2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota
descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicacdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos
e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.
3. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas
pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.
4. Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo de utilidade, durac¢do e solidez da
obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.
5.

Clausula 29.2

Mencgoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢des decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro

deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
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empreiteiro, com mencgao do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que
se refere o artigo 81.2 do CCP, e manter cépia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou
dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo
da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido
introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposi¢cdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 30.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e
as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta

do dono da obra.

Clausula 31.2
Regras e critérios de medigao
1. As medicbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto e os
trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sado feitas no local da obra com a colaboracao
do empreiteiro e sao formalizados em auto.
2. As medicbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 82 dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam (nos termos do artigo 388.2 do CCP).
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3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicGes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra

e o empreiteiro.

Clausula 32.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
5. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos pelo dono de
obra (apenas quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono de obra de meios necessarios a
realizacdo da obra), correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagao na execu¢ao da empreitada de materiais de elementos de construgao ou de
processos de construgdo a que respeitam quaisquer patentes, licengas, marcas desenhos registados e
outros de propriedade industrial.
6. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a titulo for.
7. Odisposto nos niumeros anteriores nao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos
de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de
direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos (ndo
aplicavel na situagdo prevista no n2 3 do artigo 43.2 do CCP).
8. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizacdo
da obra, quando para tal for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder (ndo aplicavel

na situacdo prevista no n? 3 do artigo 43.2 do CCP).

Clausula 33.2
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos

no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
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2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realiza¢do simultdnea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a
sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realiza¢do
dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do
contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354 2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Seccdo IV - Pessoal

Clausula 34.2
ObrigagGes gerais

1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 35.2
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Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autoriza¢do da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagcdo aplicavel,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de

fiscalizacdo da obra.

Clausula 36.2
Custo da fiscalizagao
Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste caderno de encargos
ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugao de trabalhos fora das horas regulamentares ou
por turnos, o dono de obra poderd exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custo das horas

suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizagdo.

Clausula 37.2

Seguranga, higiene e satide no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como
a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacoes.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes doinicio dos trabalhos e posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija,
o0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos na clausula 43.2.
5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obriga¢des previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,

incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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CAPITULO 11l - OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA

Secgdo | - Pagamentos

Clausula 38.2
Preco e condi¢bes de pagamento

1. Pela execuc¢do da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia constante da sua proposta adjudicada, acrescida
de IVA a taxa legal em vigor, o qual ndo pode exceder os 85.277,00€, (oitenta e cinco mil duzentos e
setenta e sete euros).
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢des mensais.
3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo méaximo de 30 dias apds a apresentacdo da respetiva fatura.
4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.
5. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada
a realizacdo completa daqueles.
6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da
obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n? 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor
da fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que
constavam da primeira fatura emitida.
8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.2 do CCP.
9. Ndo estd incluido no precgo contratual o acréscimo de prego a pagar em resultado de:

a) Modificagdo objetiva do contrato;
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b) Reposicdo do equilibrio financeiro prevista na lei ou no contrato;

c) Prémios por antecipa¢do do cumprimento das presta¢des objeto do contrato.

Clausula 39.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do custo da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja
sido prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor
do adiantamento, através de depdsito em dinheiro ou titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro-cauc¢do, nos mesmos termos da caucdo inicialmente prestada.
3. Todas as despesas decorrentes da presta¢do da caugdo prevista no niUmero anterior correm por
conta do empreiteiro.
4. A caucgdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado

pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 40.2
Prestacao da caugao
1. Em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse
pagamento, para prestagao de caucdo (n.2 3 do artigo 882 do CCP).
2. A deducgédo prevista no nimero anterior pode, a todo o tempo, ser substituida por depédsito em
dinheiro ou titulos, garantia bancaria ou seguro caugao, nos termos previstos no programa do

procedimento para a caugao referida no niumero anterior.

Clausula41.2
Mora no pagamento
1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados

ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
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2. Os pagamentos dos juros de mora referidos no nimero anterior deverao ser efetuados pelo dono
da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as

revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 42.2

Revisdo de pregos
1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro.
2. A revisdo de precos obedece a seguinte férmula (Despacho n? 1592/2004 de 23 de janeiro e
22637/2004 de 12 de outubro): F19 — estruturas metalicas
3. A revisdo de precos efetua-se de acordo com o cronograma financeiro aprovado, nos termos do
Decreto-lei n® 6/2001, de 2 de janeiro.
4. No caso de prorrogagdes graciosas, o adjudicatério ndo tera direito a qualquer acréscimo do valor
da revisdao de precos, em relagdo ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo cronograma financeiro
que, na data da prorrogagdo se encontrar em vigor.
5. Nas prorrogagdes legais, a revisdo de pregos far-se-a tendo em conta o correspondente cronograma
financeiro, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogacao, tal como o plano de trabalhos respetivo.
6. Os diferenciais de preco, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Seccao Il - Seguros

Clausula 43.2
Contratos de seguro
1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacdo aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo
prémio, na data da consignacao.
2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obriga¢des previstas na presente sec¢do, devendo

zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
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3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao destes documentos.

4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacées de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recreac¢do provisoria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 44.2
Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido
por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgao prépria por si afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra
pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas,

oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis.
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4. No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo
valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automavel previsto no n2 2

desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV - REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

Clausula 45.2

Representac¢ao do empreiteiro
1. Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua representacao
a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico Civil.
3. Apds aassinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmarad, por escrito, o nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou nao ao seu
guadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.
4. As ordens, os avisos e as notificacGes que se relacionem com os aspetos técnicos da execuc¢do da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
gue para tal seja convocado.
6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razbes objetivas e ou inerentes a atuagdo profissional do
diretor de obra.
7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante

o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
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8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria
de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento
referido na alinea i) do n.2 4 da clausula 62.

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria

de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construgdo e demolicdo.

Clausula 46.2

Representac¢ao do dono da obra
1. Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacgao.
2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe
para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagao parcial.
3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono de obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacao,
resolucao ou revogac¢ao do contrato de acordo com o n.2 3 do artigo 3442 do CCP.
4. As fungbes acometidas ao diretor de fiscalizacdo afeto a obra sdo os seguintes:
a) Verificar a implantac¢do da obra;
b) Verificar a adequabilidade do projeto as condi¢Ges reais de execu¢do da obra e providenciar para
gue, em caso contrario, sejam tomadas as medidas necessarias pelo dono de obra;
c) Aprovar os materiais a aplicar, apds parecer do projetista;
d) Verificar o cumprimento dos processos de execug¢ao que estejam definidos no projeto;
e) Verificar as caracteristicas dimensionais da obra;
f) Verificar, em geral, o modo como sdo executados os trabalhos;
g) Verificar a observancia dos prazos estabelecidos;
h) Proceder as medicGes necessarias;
i) Averiguar se foram infringidas quaisquer disposicdes do contrato, caderno de encargos e
regulamentos aplicaveis;
j) Verificar se os trabalhos sdo executados de acordo com a calendarizacdo prevista no plano de
trabalhos;
k) Servir de intermediario entre o empreiteiro e o dono de obra, concretamente quanto a alteracdes

introduzidas no projeto, propostas do empreiteiro ou ordens emanadas;
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I) Resolver, quando for da sua competéncia, ou submeter em caso contrario ao dono da obra, todas
as questdes que surjam, bem como providenciar o que seja necessario para o andamento dos
trabalhos, sua execucdo, seguranca, qualidade e facilidade das medicdes;

m) Registar no livro de obra todos os acontecimentos dignos de registo, factos relevantes do
andamento dos trabalhos, acidentes, alteracdes ao projeto e outros julgados convenientes.

5. Durante os periodos em que se encontrem impedidos, o diretor de obra sera obrigatoriamente
substituido pela pessoa que o mesmo indicar para esse efeito, estando a substituicdo sujeita a
aprovacdo do dono de obra; e o diretor de fiscalizacdo sera substituido pela pessoa indicada no
contrato.

6. A obra e o empreiteiro ficam igualmente sujeitos a fiscalizacdo que, nos termos da lei, seja
incumbida a outras entidades, nomeadamente certificadoras, exploradoras ou concessiondrias de
redes técnicas.

7. A acdo da Fiscalizacdo em nada diminui a responsabilidade do Empreiteiro pela boa execucdo dos
trabalhos, salvo naquilo que for expressamente determinado pela mesma Fiscalizacdo e
contrariamente ao parecer do Empreiteiro, determinacdo essa que, para o efeito, s6 podera ser

invocada quando tenha sido feita por escrito, o que o Empreiteiro poderd, em tal caso exigir.

Clausula 47.2
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil
consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.
2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.2 3 do
artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:
a) Ordens dadas pelo diretor de fiscalizagao;
b) Reclamac¢des do empreiteiro;
c) Acidentes ou danos nos trabalhos;
d) Inicio e conclusdo das diversas espécies e fases de trabalhos, constantes do Plano de Trabalhos;
e) Datas de chegada e retirada do equipamento principal;
f) Suspensdo ou paralisagcdo do trabalho e respetivas causas ou motivos;
g) Todos os acontecimentos que eventualmente possam ter influéncia quer no custo, quer nos prazos
de execucdo dos trabalhos ou da prépria empreitada;

h) Todas as alteragdes aos processos executivos e aos materiais inicialmente adotados;
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i) Todos os desvios em relagdo as datas previstas de inicio e conclusdo dos trabalhos bem como as
razdes que eventualmente as justifiquem;

j) Alteragdes ao plano de trabalhos;

k) Em anexo, boletins dos ensaios de materiais acompanhados das respetivas decisdes de rececao;

I) Referéncia e listagem da correspondéncia trocada

m) Atas das reunides de coordenacdo da empreitada (em anexo).

NOTA: Os registos em atas de coordenagdao consideram-se, para todos os efeitos legais, como
pertencendo integralmente ao Livro de Registo da Obra pelo que nele deverdo constar e ser
considerados como totalmente reproduzidos.

1. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdicdo sobre os trabalhos.

2. O livro de registo serd rubricado pela fiscalizagdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos
nele registados.

3. No final da obra o livro de registo de obra devera ser entregue ao dono de obra, podendo ao

empreiteiro se assim o solicitar ser facultada uma cépia.

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDAGCAO DA OBRA

Clausula 48.2
Rececgdo provisdria
1. A rececdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execuc¢do da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegao proviséria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que n3o seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recec¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 49.2
Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos, de acordo com o disposto
no artigo 3972 do CCP:

a) Dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
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b) Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacGes técnicas;

c) Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido rececGes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciagcdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins

a que se destina.

Clausula 50.2

Recegdo definitiva
1. No final dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de rececao definitiva, de acordo com o preceituado no artigo 3982 do CCP.
2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicBes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3. Arececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de exploracéo,
operacao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagao dos pressupostos previstos
no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corre¢do dos problemas detetados por parte
do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos
numeros anteriores.
5. S&o aplicéveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo proviséria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n2 6 do artigo 3982 do CCP.

Clausula 51.2
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Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugao
1. A liberagdo da caucdo sera efetuada de acordo com o previsto no artigo 2952 do Cddigo dos
Contratos Publicos.
2. Aliberacdo de caugdo sera efetuada, mediante vistoria a realizar a obra, e depende da inexisténcia
de defeitos da prestacdo do cocontratante ou da correcdo daqueles que hajam sido detetados atd ao

momento da liberagao.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Clausula 52.2
Deveres de colaboragao reciproca e informagao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colabora¢cdo mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informagdes necessdrias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacao previstos no artigo 2902 do CCP.

Clausula 53.2
Certificagdo das Instalagdes
O adjudicatario devera promover junto das entidades competentes as diligéncias necessarias por forma

a entregar a obra devidamente certificada e ensaiada, no que respeita: ndo aplicavel.

Clausula 54.2
Subcontratagdo e cessao da posi¢ao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde
gue se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2. A subcontratacdo na fase de execucdo esta sujeita a autoriza¢ao do dono da obra, dependente da
verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos
ao subempreiteiro na fase de formacgdo do Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacoes, o
disposto nos n2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto

a revisdo de precos.
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4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-
Ihe cépia do contrato em causa.

7. Acessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 55.2

Resolugdo do contrato pelo dono da obra
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas e dos termos expostos no Cdodigo dos
Contratos Publicos, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugdo das prestagdes contratuais;
c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cessao da posi¢do contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato;
e) Se ovalor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto no
n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;
j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para
nova consignacao desde que ndo apresente justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;
k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja

superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;
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I) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificacdo
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem para
a sua execugao;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execuc¢ao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos
no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse
publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2 do CCP;
o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida
a execuc¢do da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto
no artigo 397.2 do CCP;

p) Por razées de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as
garantias prestadas;

3. No caso previsto na alinea q) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemniza¢do correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que
resulte da antecipac¢do dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o

direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 56.2

Resolugdo do contrato pelo empreiteiro
1. Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas e nos termos expostos no Cddigo dos
Contratos Publicos, o empreiteiro pode resolver o Contrato nas situagdes:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obriga¢des pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do dono da obra,
guando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do Contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;
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f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do
Contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacdo ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

h) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

- Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso de forga
maior;

- Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da
obra.

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20%
do preco contratual;

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuteng¢do do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca;

3. O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem;

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa declaragao, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver

lugar.

Clausula 57.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal agregado e/ou de Circulo da area de circunscricdo geografica da entidade

adjudicante, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 58.2

Comunicagoes e notificacoes
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1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicac¢des entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual
de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informacgdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

Clausula 59.2

Contagem dos prazos
Os prazos previstos no Contrato contam-se do seguinte modo:
a) Nao se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo comega
a correr;
b) Os prazos sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;
c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 horas do dia que
corresponda, dentro da ultima semana, més ou ano, a essa data, mas se no ultimo més nao existir dia
correspondente o prazo, finda no ultimo dia desse més;
d) O prazo que termine em sdbado, domingo, feriado ou em dia em que o servico perante o qual deva
ser praticado o ato que ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo normal,

transfere-se para o 1.2 dia util seguinte.

Montemor-o-Velho, de julho de 2021

O Presidente da Camara Municipal,

Emilio Augusto Ferreira Torrdo, Dr.
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