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1.

CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULOI
DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1.2

Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar pela
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A., com sede na Avenida de Anténio José de Almeida, Edificio
Casa da Moeda, 1000-042 Lisboa, com o nimero tnico de matricula na Conservatéria do Registo
Comercial de Lisboa e de pessoa coletiva 500 792 887, com o capital social de EUR 30 000 000,
entidade adjudicante ou dono de obra, adiante abreviadamente designada por INCM, através do
procedimento pré-contratual de concurso publico de Empreitada de obras publicas, nos termos da
alinea b) do artigo 19.° do Cédigo dos Contratos Publicos, constante do Decreto-Lei n.® 18/2008, de
29 de Janeiro, com as alteracdes introduzidas pela Lei n.2 30/2021, de 21 de maio, doravante “CCP”,
com a referéncia interna n.° 265/2021, nos termos e condi¢des previstas no presente caderno de
encargos, de acordo com as caracteristicas e especificacdes previstas nos anexos técnicos ao caderno

de encargos.

O presente procedimento tem por objeto a realizacdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie,
quantidade e condic¢des técnicas de execucdo, a reabilitacdo da laje no edificio administrativo da

Casa da Moeda, com o cédigo CPV n.2 45450000-6 - Qutras obras de acabamento de edificios.

As plantas, caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos da empreitada, objeto do Contrato,
sdo os que constam da Parte II do presente Caderno de Encargos e nos ficheiros anexos disponiveis

na plataforma eletrénica de compras publicas.

Clausula 2.
Disposi¢des por que se rege a empreitada
A execucdo do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, republicado em anexo ao Decreto-Lei n.° 111-
B/2017, de 31 de agosto (Cédigo dos Contratos Publicos doravante “CCP”);

c) Ao Decreto-Lein.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
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d) A restante legislacéo e regulamentacéo aplicével, nomeadamente a que respeita & construcio, &
revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, & seguranca social, a higiene, seguranca, prevencéo
e medicina no trabalho e & responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregras da arte;

f) Clausulas Técnicas e restante documentagio constante do Anexo com a designacéo - “Anexos
Técnicos”.

Para efeitos do disposto na alinea a) do niimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.2 do Cédigo dos Contratos Piblicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Cédigo.

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgédo
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Cléusula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os vérios documentos referidos nas alineas b) a g) do n.? 2

da clédusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o af indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucio, prevalece o primeiro

quanto a definicdo das condic¢des juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em

tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo, as folhas de medicdes

discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos prevalecem

sobre quaisquer outras no que se refere & natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do
disposto no artigo 50.° do CCP.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.° 2 da cladusula anterior

e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de

acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatério

nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo.

Caderno de encargos Procedimento n.® 265/2021 3/31



IMPRENSA NACIDNAL-CASA DA MOEDA, 5. A.
AVENIDA DE ANTONIO JOSE DE ALMEIDA
1000-D42 LISBDA | PORTUGAL

T+351217 810700
WWW.INCM.PT

ajcer” apcer”

1509001
15014001 ~ ISO/IEC 27001

PRODUGAC DO TACGGRAFO

CAPITAL SOCIAL € 30 000 00D
NIPC 500792 887
CRCLISBOA

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. As dividas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucéo dos trabalhos a
que respeitam.

2. No caso de as dividas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucio.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Cléusula 5.2
Projeto de execucéo
O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no presente

procedimento.

CAPITULOII
OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECCAOT

Preparacédo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacéo e planeamento da execucéo da obra
1. O empreiteiro é responsével:

a) Perante o dono da obra pela preparacéo, planeamento e coordenacéo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacéo, planeamento e
execucédo dos trabalhos necessérios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene
e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
satde, e no plano de prevencéo e gestio de residuos de construgdo e demoli¢éo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenacéo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e satide no trabalho em vigor, bem

como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.* 4 da presente cldusula.
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2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacio da obra e dos

trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, competem ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessdrios & execucdo da obra, designadamente:

a)
b)

Trabalhos de montagem, construcéo, manutencéo, desmontagem e demolicéo do estaleiro;
Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e
satide no trabalho e de policia das vias ptblicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias
que seja indispensével alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a
estagnagdo de 4guas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

Remocéo, encaminhamento para destino final legalizado, preenchimento de guias e pagamento

das respetivas taxas de todos os residuos provenientes da obra.

4. A preparacio e o planeamento da execucado da obra compreendem ainda:

a)

b)
c)

d)

9)
h)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execugio da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.® 4 do artigo 378.° do CCP;

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

A elaboracéo e apresentacédo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovagao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

A elaboracéo de documento do qual conste o desenvolvimento préatico do plano de seguranca e
saude (PSS) ou Fichas de Procedimentos de Seguranca, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas af previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execu¢do da obra,
em particular as tecnologias e a organizacio de trabalhos utilizados pelo empreiteiro. O PSS deve

ser entregue ao dono de obra no prazo de oito dias apds a assinatura do contrato.
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i) Indicacdo do nome da entidade gestora de residuos onde v&o ser entregues os residuos
produzidos.

Durante a execucéo dos trabalhos, ou no final dos mesmos, o empreiteiro é responsével por entregar

ao dono da obra os seguintes elementos:

a) Guia de acompanhamento de residuos (para todos os residuos, com excecio dos 17);

b) Guia de residuos de construcéo e demolicdo (para todos os residuos 17);

c) Certificado de recec¢éo de residuos de construc¢éo e demolicéo;

d) Ficha de intervencdo da APA, quando aplicédvel (no caso de equipamentos de refrigeracéo,
sistema de extin¢do automética de incéndios);

e) Certerm (no caso de colocacéo de equipamentos novos).

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

O plano de trabalhos ajustado nfo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteragcio do

prazo de conclusdo da obra, nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos

constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de
trabalhos ao plano final de consignacéo.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de concluso da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucéo das diversas espécies de
trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo
que serve de base & programacéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mé&o-de-obra necesséria, em cada unidade
de tempo, & execucio da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessério, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou néo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previséo, quantificada e escalonada no tempo, do valor de cada

espécie de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos que diga respeito.
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Clausula 8.2

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.
No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicéo do equilibrio financeiro
do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante
reclamacéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve
conter os elementos referidos no n.? 3 do artigo 354.° do CCP.
em prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias a recuperagdo do
atraso verificado.
4. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputével ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
Sem prejuizo do disposto no n.? 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracBes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente cldusula no prazo de dez
dias, equivalendo a falta de pronincia a aceita¢io do novo plano.
6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele n&o resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucio.
Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.
Em quaisquer situa¢des em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, por facto ndo imputavel ao empreiteiro e que se mostre devidamente justificado, deve este
apresentar um plano de pagamentos adaptado ao novo plano de trabalhos, devendo o dono da obra
pronunciar -se sobre a revisio do plano de pagamentos no prazo indicado no n.? 5 do artigo 361.° do

CCP, equivalendo o siléncio a aceitacéo.
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1L

SECCAOII
Prazos de execucéo
Clausula 9.2
Prazo de execucgdo da empreitada

O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacéo total ou da primeira consignacéo
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacéo do plano
de seguranca e satide, caso esta ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execuc¢éo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c) Mediante a necessidade dos servigcos internos esta intervencédo deverd ter execugdo em duas
fases. A érea A e B definidas no Anexo técnico “690 - Planeamento”, sendo que para a primeira
fase, identificada na 4rea A, devera ficar concluida no prazo méximo de 45 (quarenta e cinco)
dias;

d) A areas afetas e identificadas como A e B tem incluidas na zona de intervencéo, todas as éreas
adjacentes, de circulacéo, vdo de acesso e instala¢des sanitérias.

e) A segunda fase, identificada na 4rea B, devera ficar concluida no prazo maximo de 90 (noventa)
dias;

f) Concluir a execuc¢io da totalidade da obra e solicitar a realizacio de vistoria da obra para efeitos
da sua rececdo proviséria no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data da sua
consignac&o. Na contagem deste prazo de execu¢io sio considerados todos os dias consecutivos,
incluindo sdbados, domingos e feriados.

g) Todos os trabalhos que criem condi¢des adversas ao bom funcionamento dos servigos habituais
do edificio (por exemplo criacéo de ruido, poeiras, trepidacédo, movimentacdo de grandes cargas
ou equipamentos, entre outros), deverdo ser realizados exclusivamente ao fim de semana e
feriados;

h) Podem ser planeados e executados trabalhos a pedido do representante de Dono de Obra, fora do
horério normal de trabalho, de modo a nfo condicionar a utilizacdo dos espacos adjacentes da
empresa;

i) Pode a INCM requerer a qualquer momento que a totalidade da obra seja efetuada em horério
especial de trabalho e ao fim de semana. Esta execucao, e todos os encargos associados terdo de
estar incluidos no preco apresentado no presente concurso.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucédo de trabalhos em relac@o ao plano de

trabalhos em vigor, imputédveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
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medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necesséarias a recuperacio dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

O empreiteiro informa, mensalmente, o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem

entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previses do plano em

vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem

com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucéo dos trabalhos previstos no plano em

vigor, de modo a pér em risco a conclusio da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto

no n.’ 4 da clausula 8.2

Cldusula 11.2
Multa por viola¢édo dos prazos contratuais

1. Em casodeatrasono inicio ouna conclusdo da execucdo da obra por facto imputével ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma san¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 2%o (dois por mil) do prego contratual inicial.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execu¢éo da obra por facto imputével
ao empreiteiro, é aplicdvel o disposto no n.? 1, sendo o montante da sancéo contratual ai prevista
reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execu¢éo da obra quando recupere o atraso na
execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucéo do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢io da obra em virtude de qualquer facto imputével

a terceiros, deve, no prazo de 2 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,

informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar

as providéncias necessérias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou

perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter

conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessérias

perante a entidade concessionéaria ou exploradora daquele servico.
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SECCAO III
Condi¢des de execucdo da empreitada
Clausula 132
Condi¢des gerais de execucdo dos trabalhos
1. A obradeve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos, com o plano de trabalhos acordado e com as demais condic¢des
técnicas contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da clausula
2.8
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcédo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtenc&o das caracteristicas finais especificadas para a obra.
Clausula 14.*

Especificacées dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcédo

=

Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais néo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcdo que nédo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que
se destinem a idéntica utilizacao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com
o direito comunitério, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.% e 378.° do CCP quando aplicéveis, nos casos previstos nos

n.%s 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e

elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sfo

tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicaré o facto ao dono da
obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos

técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a

execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracio de precos a que a aplicacdo daqueles

materiais e elementos de construgdo possa dar lugar.

5. A proposta prevista no nimero anterior deverad ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
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preparacio e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagio néo
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, nfo se pronunciar sobre a proposta e nio determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construcéo
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construcéo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicéo, é
o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares» ou para os «trabalhos a menos»,
consoante a referida alteracio configure «trabalhos complementares», «trabalhos complementares
destinados ao suprimento de erros ou omissdes» ou «trabalhos a menos».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou
demolicdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no nuimero anterior nio serd aplicédvel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os
materiais necessarios para a execucdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de construcéo

1.  Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los-a 4 aprovacéo do dono da obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacéo, considerando-se a mesma
concedida se o dono da obra néo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem
exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras dever&o ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do dono

da obra.
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Clausula 17.2
Reclamacéo contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de construcéo
Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente
estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacdo fundamentada no prazo de 5 dias.
A reclamacéo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva decisdo
nos 10 dias subsequentes 4 sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono
da obra ao empreiteiro.
Os encargos com os novos ensaios a que a reclamacéo do empreiteiro dé origem serfo suportados
pela parte que decair.
Clausula 18.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcio
Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, nio podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo poderd o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.
Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcéo resultar de causa imputavel
ao empreiteiro, este devera substitui-los & sua custa.
Clausula 19.2
Aplicacdo dos materiais e elementos de construcéo
Os materiais e elementos de constru¢do devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais
especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas néo existirem, os processos propostos pelo
empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
Clausula 20.°
Substituicdo de materiais e elementos de construcédo
Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessérios requisitos os materiais e elementos de construcédo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nio possam ser

utilizados de novo.
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As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcio serio da
responsabilidade do empreiteiro.
Se o empreiteiro entender que néo se verificam as hipéteses previstas no n.® 1 desta cldusula, podera
pedir a colheita de amostras e reclamar.
Clausula 21.%
Depésito de materiais e elementos de construcédo néo destinados a obra
O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e
elementos de construcéo que néo se destinem & execucao dos trabalhos da empreitada.
Clausula 22.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1. Quando o empreiteiro tenha a obrigacéo de elaborar o projeto de execucéo, é o mesmo responséavel
pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e
omissdes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo
dono da obra.

2. O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formac&o do contrato, nos termos do artigo 50.%, exceto
pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas nio tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra.

3. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da
data da consignacéo total ou da primeira consignacéo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros
ou omissdes sé detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsével por suportar metade do valor
dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissdes

4. O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros
e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formac&o do contrato
nem no prazo a que se refere o nliimero anterior, também néo tenham sido por ele identificados no
prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecéo.

5. S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares pelo dono da obra verificados os
pressupostos e os limites previstos no art. 370° do CCP.

Cldusula 23.2
Meng¢des obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢&es decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com menc¢éio do respetivo alvaréd ou numero de certificado de empreiteiro de obras

publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no nimero 2 do artigo 81.° do CCP, e
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manter cépia dos alvarés ou certificados dos subcontratados ou dos documentos previstos no referido
numero, consoante 0s casos.
O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de registo da
obra, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execucdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, & disposicio de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicdveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos af em curso.
Clausula 24.%
Ensaios
Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de
conta do dono da obra.
Cléusula 25.2
Medicdes
As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no plano de
trabalhos e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra
com a colaborag&o do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢des respeitam a seguinte ordem de
prioridades:
a) Asnormas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra

e o empreiteiro.
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Clausula 26.2
Execucdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo incluidos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica & dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no niimero anterior sio executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de dois dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas & diminuic&o ou eliminacio dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.

Clausula 27.2
Outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacio e a indemnizacéo de todos os prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputéveis, sejam sofridos por terceiros até a rececio definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuacio do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta
de seguranca das obras, materiais, elementos de construcéo e equipamentos.

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do procedimento,

sempre que aplicdvel, e as despesas inerentes a celebracio do Contrato.

SECCAO1IV
Pessoal
Clausula 27.5-A
Encarregado Geral do Empreiteiro

O adjudicatéario fica obrigado a garantir a alocacdo do respetivo encarregado geral & execucdo da
empreitada, durante todos os dias da empreitada, durante o periodo normal de trabalho, no decurso de
todo o prazo de execucio da empreitada.

Cldusula 28.°

Obrigac¢des gerais

1. S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na

execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e & sua disciplina.
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2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apdés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no niimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensio do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 29.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,

obtenha autorizagdo da entidade competente, se necesséaria, nos termos da legislac@o aplicavel, e dé a

conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da

obra.
Cléusula 30.*
Seguranca, higiene e satdde no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigac3es estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija,
o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.? 1 da clausula 39.%

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.
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Clausula 31.2

Dever de Confidencialidade
O Adjudicatario compromete-se a garantir a confidencialidade e protecéo da informacé&o identificada
como protegida, confidencial ou com outra expressdo de igual significado, que lhe seja revelada pela
INCM, ao abrigo ou relacionado com a execucdo do presente contrato ou com a finalidade fixada no
n.? 3 do presente artigo.
Por informacdo protegida ou confidencial, adiante designada globalmente por “Informac&o”,
entende-se toda a informacéo, de qualquer natureza (quer seja oral, escrita, eletrénica ou sob qualquer
outra forma), direta ou indiretamente relacionada com a INCM, ativos, passivos ou assuntos
financeiros, disponibilizada pela mesma ou em seu nome, juntamente com qualquer informacéo
resultante e quaisquer andlises, compilacdes, estudos ou outros materiais preparados pelo
Adjudicatario ou em seu nome, e que contenham ou reflitam de outro modo ou sejam geradas (na
totalidade ou em parte) a partir de tal informacé&o.
A Informacéao divulgada pela INCM tem como finalidade exclusiva a execucéo do contrato, pelo que
o Adjudicatério tem o dever de garantir o sigilo relativamente a toda a informag&o referida no nimero
anterior, obrigando-se a néo usar, divulgar ou ceder a qualquer titulo a informacéo divulgada pela
INCM para qualquer outra finalidade distinta da aqui estipulada, salvo autorizag¢éo por escrito desta
ultima.
O Adjudicatério obriga-se (i) a adotar todas as medidas necessérias para impedir o uso indevido da
informac&o por qualquer pessoa que a ela ndo tenha necessidade de ter acesso e (ii) a assegurar os
meios adequados & prevencio do extravio ou perda da informac¢io, comunicando sempre a INCM a
ocorréncia de incidentes desta natureza, ainda que esta comunicacdo ndo exclua a sua
responsabilidade.
O Adjudicatério obriga-se a restituir (i) qualquer cépia, excerto ou parte dos elementos da Informacéo
referidos no n.° 2, no prazo de 8 (oito) dias, apds solicitagéo escrita da INCM, bem como (ii) toda a
informacéo divulgada pela INCM findo o presente acordo, apés solicitagdo escrita desta.
A Informacdo é propriedade exclusiva da INCM ou de terceiras entidades, pessoas singulares ou
coletivas que com esta mantenham relacdes comerciais ou outras.
A divulgacdo da Informacdo ao Adjudicatério ndo lhe concede qualquer direito de propriedade
intelectual, nem legitimidade para requerer protecdo sobre quaisquer direitos ou licenca sobre
qualquer registo ou pedido de registo de direito de propriedade industrial relacionado com aquela

informacio.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

A INCM néo se responsabiliza, direta ou indiretamente, no &mbito do presente acordo, pela eventual
violacdo de direitos de terceiros, designadamente, em sede de direitos de autor ou de propriedade
industrial, por parte do Adjudicatario.

O Adjudicatério aceita e reconhece que o presente acordo néo limita o direito da INCM de modificar
a respetiva informacéo, sem disso lhe dar prévio conhecimento.

Tais modificacdes ndo implicam qualquer responsabilidade para a INCM, nem a obrigam a
desenvolver, anunciar, entregar, manter ou financiar quaisquer produtos ou planos de negdcio
baseados naquela Informacao.

O Adjudicatario deve limitar a divulgacdo da Informac&o aos seus trabalhadores, colaboradores ou
entidades subcontratadas, no &mbito do estritamente necessério a finalidade prevista no presente
acordo, fornecendo-lhes as instru¢des adequadas a esse efeito e celebrando com estes equivalente
compromisso escrito de confidencialidade, sendo integralmente responsével perante a INCM quanto
ao cumprimento, por aqueles, dos compromissos ora fixados, podendo este, a todo o tempo, exigir ao
Adjudicatario prova da celebracio daqueles acordos.

O Adjudicatério fica vinculado ao presente compromisso de confidencialidade por um periodo de 5
(cinco) anos, contados desde a data da ultima divulgagdo de Informag&o ao abrigo do presente
acordo, com excecéo da informacéo relativa a dados pessoais, cuja confidencialidade néo tem termo.
Exclui-se do dever de confidencialidade previsto na presente cldusula qualquer elemento da
Informacdo: (i) cuja divulgagdo tenha sido expressamente autorizada pela INCM; (ii) que até ao
momento da divulgacdo tenha sido publicado, tornado publico ou que, de outra forma n&o possa
ignorar-se pertencer ao dominio publico; (iii) tornado ptblico apés a divulgacdo ou pertencente ao
dominio publico por motivo nio imputavel ao Adjudicatério, a titulo de dolo ou negligéncia; (iv) que
o Adjudicatério possa provar, por exibicio de suporte escrito, ter na sua posse em momento prévio
ao seu recebimento por parte da INCM; (v) recebida pelo Adjudicatério de terceiros sem dever de
confidencialidade, desde que estes tenham o direito de fornecer essa informacao e que a mesma néo
tenha sido obtida por estes direta ou indiretamente da INCM sob condi¢&o de confidencialidade; (vi)
que o Adjudicatério seja obrigado, por lei ou deciséo judicial, a divulgar, desde que este notifique
imediatamente a INCM e coopere de forma razodvel com os esforcos empreendidos por este para
contestar ou limitar o &mbito de tal divulgacéo; (vii) que seja desenvolvida de forma independente
pelo Adjudicatério.

O 6nus da prova de todas as exce¢des a obrigacdo de confidencialidade previstas no nimero anterior

recai sobre o Adjudicatério.
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15. O ndo cumprimento da obrigacdo consagrada na presente cldusula constitui o Adjudicatério na
obrigacdo de indemnizar a INCM por todas e quaisquer perdas, danos, responsabilidades,
reclamacdes e despesas dai decorrentes.

16. Sem prejuizo da obrigacio de indemnizar acima mencionada, acrescer4, ainda, uma indemnizacio de
20% do valor do contrato, a qual serd paga pelo Adjudicatario 8 INCM ao primeiro pedido emitido
por esta Ultima ao primeiro.

17. O valor resultante das indemnizacdes aplicdveis ao Adjudicatario, por forca do disposto dos dois
niimeros antecedentes, ndo pode ser superior ao valor contratual.

Clausula 32.°
Utilizac&o dos sistemas de informacéo

Caso a execucgéo do contrato implique o acesso as instalacdes e a eventual utilizacio dos sistemas de

informacdo da INCM por colaboradores ou subcontratados do adjudicatario, estes comprometem-se a

observar o integral cumprimento das regras de utilizag&o dos sistemas de informac&o em vigor na INCM.

Clausula 33.°

Valores éticos
O adjudicatério assume, ainda, o compromisso de observar os valores éticos consagrados no Cédigo de
Ftica e de Conduta da INCM, que se encontra disponivel no  site

https://www.incm.pt/portal/incm codetica.jsp

Clausula 34.2

Boas Praticas de Ambiente, Seguranga e Higiene no Trabalho
Caso a execucdo dos servigos implique o acesso as instala¢des por colaboradores ou subcontratados do
adjudicatério, estes comprometem-se a observar o integral cumprimento das regras das Boas Préticas de
Ambiente, Seguranca e Higiene no Trabalho, Anexo III, bem como em devolver a declaracéo assinada,
caso ainda ndo o tenha feito, as referidas regras e a declaracdo podem ser consultadas em

https://www.incm.pt/portal/arquivo/sustentabilidade/boas praticas.pdf.

CAPITULOIII
OBRIGAQC)ES DO DONO DA OBRA
Clausula 35.°
Preco base e condi¢c3es de pagamento
1. O preco méximo que a INCM se dispde a pagar pela execucdo de todas as prestagcdes que constituem
o objeto do contrato nos termos do presente caderno de encargos e respetivos anexos, é de
210.000,00€ (duzentos e dez mil euros), valor ao qual acresce o IVA a taxa legal em vigor, no caso

de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do Contrato.
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2. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o valor total que constar da proposta adjudicada.

3. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém a periodicidade acordada entre as partes.

4. Os pagamentos séo efetuados no prazo méaximo de 60 dias apds a apresentacio da respetiva fatura.

5. As faturas e os respetivos autos de medicdo séo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizac@o da obra.

6. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a realizagio completa daqueles.

7. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacio da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo
da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos niimeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do
artigo 373.° do CCP.

9. Em caso de atraso no cumprimento das obriga¢des pecunidrias por parte da INCM, o adjudicatario
tem direito a juros de mora sobre o montante em divida, de acordo com a legislagdo em vigor'.

Clausula 36.%
Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necesséria & aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacéo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucéo do
valor do adiantamento, através de garantia bancéria.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacio da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta
do empreiteiro.

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada & medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono

da obra, nos termos do artigo 295.° do CCP e restante legislacéo aplicével.

! Nos termos do n.? 6 do art.2 26.2 do Decreto-Lei n.2 84/2019, de 28 de junho, o atraso de pagamentos est4 sujeito ao estabelecido
na Lei n.? 3/2010, de 27 de abril e no Decreto-Lei n.? 62/2013, de 10 de maio.
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Clausula 37.2
Descontos nos pagamentos

1. Para refor¢o da caugéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia
bancéria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a
caucio referida no niimero anterior.

Clausula 38.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do prego contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o

efeito pelo periodo correspondente & mora.

SECCAOV
Seguros
Cldusula 39.°
Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo
que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho
de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil de acordo com a
legislagc@o em vigor em Portugal.

3. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas cldusulas seguintes e na
legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignacio.

4. O empreiteiro é responséavel pela satisfacio das obrigagdes previstas na presente secc¢éo, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

5. Sem prejuizo do disposto no n.? 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apélices
de seguro referidas no n.? 1 vélidas até ao final & data da rececdo proviséria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e méquinas auxiliares afetas & obra ou ao estaleiro, até a

desmontagem integral do estaleiro.

Caderno de encargos Procedimento n.® 265/2021 21/31



IMPRENSA NACIDNAL-CASA DA MOEDA, 5. A.
AVENIDA DE ANTONIO JOSE DE ALMEIDA
1000-D42 LISBDA | PORTUGAL

T+351217 810700
WWW.INCM.PT

ajcer” apcer”

1509001
15014001 ~ ISO/IEC 27001

PRODUGAC DO TACGGRAFO

CAPITAL SOCIAL € 30 000 00D
NIPC 500792 887
CRCLISBOA

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente seccdo ou na legislac@o aplicdvel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibicido daquelas cépias e recibos.
Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccéo e restante legislacéo
aplicével constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo
os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante
a lei.
Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.
Clausula 40.2

Outros sinistros
O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocé&o prépria por si afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maéquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automével (riscos de circulagéo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos as obras
pelos subempreiteiros se encontram segurados.
O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
oficinas e méquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
préprios.
O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que nfo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de
circulacdo (ramo automével).
No caso dos bens iméveis referidos no n.? 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.
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CAPITULO IV
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO
Clausula 41.2
Representagdo do empreiteiro
Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacio.
O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacéo a
um técnico com a qualificacdo minima exigivel ao abrigo da Lei n.? 31/2009, de 3 de julho, alterada
e republicada pela Lei n.? 40/2015, de 1 de junho, e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho,
devendo fazer prova dessa mesma qualificacéo.
Apés a assinatura do Contrato e/ou antes da consignacéo, o empreiteiro confirmard, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificac&o técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou nédo ao
seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo
técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica
da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcio com proficiéncia e assiduidade.
As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucéo da
empreitada so dirigidos diretamente ao diretor de obra.
O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.
6. O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.
Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessérios para responder, perante
o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em matéria
de seguranca, higiene e satiide no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento
referido na alinea h) do n.* 4 da cldusula 6.°
Clausula 42.2
Representacio do dono da obra
Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, em todos
os aspetos relacionados com a obra e pelo gestor do contrato, em todos os outros aspetos da execucéo

do contrato, e o empreiteiro por um diretor de obra salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou
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de estipulacéo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo
de representacéo.
2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe
para a fiscalizac&do local dos trabalhos até a data da consignacéo ou da primeira consignacéo parcial.
O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse &mbito, excetuando as matérias de modificacéo, resolucéo ou
revogacédo do Contrato.
4. Na falta de estipulagio contratual, durante os periodos em que se encontrem ausentes ou impedidos,
o diretor de fiscalizacdo da obra, o gestor do contrato e o diretor de obra s&o substituidos pelas
pessoas que os mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do diretor de fiscalizacio da

obra, a designacdo do substituto seja aceite pelo dono da obra e comunicada ao empreiteiro.

Clausula 43.2
Livro de registo da obra

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizacio da obra, contendo uma informacéo sistemaética e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucéo dos trabalhos.

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo os referidos no n.? 3 do artigo 304.° e
no n.? 3 do artigo 305.2 do CCP.

O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
RECECAOQ E LIQUIDACAO DA OBRA
Clausula 44.°
Rececdo proviséria

A rececéo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono
da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucéo da obra.
No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recec@o proviséria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensio da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.% a 396.° do CCP.
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Clausula 45.°
Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos néo estruturais ou instala¢des
técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas dela autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
nimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.

3. Excetuam-se do disposto no n.? 1 as substitui¢cdes e os trabalhos de conservacio que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacido normais consequentes da sua utilizacéo para os fins a
que se destina.

Clausula 46.°
Rececdo definitiva

1. No final de cada um dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, é realizada uma nova
vistoria & obra para efeitos de rece¢éo definitiva.

2. Se avistoria referida no niimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicdes
de funcionamento e conservacio, esta serd definitivamente recebida.

3. A rececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploracéo,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou & parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.? 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificacdo dos pressupostos
previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcdo dos problemas
detetados por parte do empreiteiro, findo o qual seré fixado o prazo para a realizacio de uma nova
vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 47.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacio da caucéo
Quando verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que

hajam sido detetados até ao momento da liberagéo, ou ainda quando considere os defeitos identificados
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e néo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da néo liberacdo, o dono da
obra promove a liberacdo das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito,

nos termos do art.? 295.2 do CCP e restante legislacdo em vigor.

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS
Clausula 48.2
Deveres de informacéo

1. Cadauma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucéo do Contrato, de acordo
com as regras gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou néo forca maior, que previsivelmente impe¢cam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo
ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucio do Contrato.

Clausula 492
Cessdo da posicéo contratual e subcontratacio

1. As subempreitadas reger-se-do pelo disposto nos artigos 383.° a 386.° do CCP, sem prejuizo dos
limites gerais aplicéveis a subcontratacdo previstos no CCP.

2. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3. O dono da obra apenas pode opor -se & subcontratacdo na fase de execucdo quando nio estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obriga¢des emergentes do
contrato. [Ou, nos casos previstos no n.? 2 do artigo 385.° do CCP:] A subcontratacdo na fase de
execucao estd sujeita a autorizacio do dono da obra, dependente da verificacédo da capacidade técnica
do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de
formacdo do contrato, aplicando -se, com as necesséaria adapta¢des, o disposto nos n.os 3 e 6 do artigo
318.2 do CCP.

4. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto

a revisdo de precos.
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10.

11.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.
O disposto nos numeros anteriores é, igualmente, aplicdvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
No prazo de cinco dias apds a celebrac@o de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.? 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe
cépia do contrato em causa.
A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
Na eventualidade de o empreiteiro recorrer & subcontratacio, este deve garantir a extensio das
disposic&es de seguranca de informacao e de privacidade as entidades subcontratadas, bem como o
cumprimento, por parte destas dltimas, de todos os deveres e obrigacdes que sio exigidas ao
empreiteiro, incluindo designadamente, a sujeicdo a auditorias pela INCM.
Para efeitos do disposto no nimero anterior, o subcontratado deve apresentar uma declaracio, nos
termos da qual este se obriga a cumprir as regras relativas ao dever de confidencialidade, que
delimitam a partilha e o acesso a informac&o confidencial, previstas no presente caderno de encargos
A cessdo da posicéo contratual por qualquer das partes depende da autorizacéo da outra e encontra-
se sujeita ao disposto nos dois nimeros anteriores, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes
previstas no n.? 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 50.*

Certificacdes e auditorias

Caso o Adjudicatario nfo seja detentor de certificacdo em alguma das normas ISO 34001, ISO 14298
ou na CWA 15374, bem como na ISO 27001 ou equivalentes, aceita sujeitar-se a realizacdo de
auditorias, por parte da INCM, ao abrigo dos requisitos destes normativos.

Clausula 51.°

Formacéo e Sensibilizacdo

O Adjudicatério compromete-se a participar ou fazer participar os seus trabalhadores, colaboradores
e entidades subcontratadas nas a¢des de formacdo que sejam promovidas pela INCM com vista a
acautelar a seguranca da Informacao.

Cldusula 52.%

Privacidade
No ambito de execucéo do presente contrato, caso se verifique o tratamento de dados pessoais, este

deve ser regulado mediante acordo, nos termos do n.? 3 do artigo 28.° do Regulamento UE 2016/679,
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o qual vincula o subcontratante inicial ou ulterior, por conta do responsével pelo tratamento (Anexo

IV “Acordo de Subcontratagio”).

Clausula 53.2

Resolucéo do contrato pelo dono da obra

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e das

indemnizac¢des legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes

casos:

a)
b)
c)

d)

&)
h)

)

k)

D

Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputével ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa & execucdo das prestacdes contratuais;
Oposicéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacido do dono da obra;
Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencéo
das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa f§;

Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniéria exceder o limite previsto
no n.? 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

Nao renovacéo do valor da caugio pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e satde no trabalho;

Se, tendo faltado & consignac@o sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro néo
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacao desde que néo apresente justificacio de tal falta aceite pelo dono da obra;
Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucéo da obra;

Se o empreiteiro nédo der inicio a execucéo dos trabalhos complementares decorridos 10 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos

para o interesse publico;
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0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.? 3 do artigo 404.° do
CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

q) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as
garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.? 1, o empreiteiro tem direito a indemnizac&o correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que
resulte da antecipacio dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacéo prevista no ndmero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito
ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 54.%
Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato
nos seguintes casos:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunsténcias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecuniérias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relacdo contratual do dono da obra,
quando tornem contréria & boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencio do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Senio for feita consignacéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracéo do
contrato por facto néo imputdvel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignac¢éo ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrupcéo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos
ou interpolados;

h) Quando, por virtude da ordem de supresséo de trabalhos ou de outros atos ou factos imputaveis

ao dono da obra, os trabalhos executados pelo empreiteiro tenham um valor inferior em mais de
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20 % ao preco contratual inicial, este tem direito a uma indemnizac&o correspondente a 10 % do
valor da diferenca verificada.
i) Seasuspensdo da empreitada se mantiver:
ii) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucéo da obra, quando resulte de caso de
forca maior;
i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputével ao
dono da obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem
20% do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas hé direito de resolucdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizacio do interesse publico subjacente a relacéo juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo,
nesse 1ltimo caso, ser devidamente ponderados os interesses ptblicos e privados em presenca.

3. O direito de resolugéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c¢) do n.? 1, o direito de resolucéo pode ser exercido mediante declaracéo
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaragéo, salvo se o dono da obra
cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cl4usula 55.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa rentincia a qualquer outro.
Clausula 56.°
Comunicac¢des e notificacdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicac¢des entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para
o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Clausula 57¢
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sio continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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Clausula 58.%
Anexos
Fazem parte integrante do presente Caderno de Encargos para os devidos efeitos os seguintes
documentos:
1. AnexoI-“Anexos Técnicos”, contendo os seguintes documentos:
a) MDJINCM - Piso Terreo
b) INCM - Piso O - Pecas Desenhadas
c) 690 - Planeamento
d) Alvarés
e) PPG - Plano de Prevencéo e Gestio de Residuos
f) PSS - Planos de Seguranca de Construgdo
g) Mapa de quantidades
2. Anexo II - Modelo de garantia bancéria a que se refere o n® 2 da cldusula 36.%
3. Anexo III - Regras das Boas Praticas de Ambiente, Seguranca e Higiene no Trabalho.

4. Anexo IV - Acordo de subcontratacéo a que se refere a clausula 52.2

Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A.

Pela Administracio,
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