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Capitulol.  Disposicoes gerais

Clausula 1.2 - Objeto

1. O presente Cademo de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no dmbito do
procedimento para a realizagdo da Empreitada n.° 49/DMMC/DEM/DPCE/2020

2. A empreitada tem por objeto a realizagéo de trabalhos de: Requalificagdo da Pista de Atletismo Municipal
Professor Méario Moniz Pereira, de acordo com o projeto de execugéo e restantes clausulas deste caderno

de encargos, incluindo a elaboragao do plano de manutengéo e a execugédo de todos os procedimentos nele

previstos.
Clausula 2.2 - Prego Contratual

Pela execugéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contrato a celebrar,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa

legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugao do referido Contrato.
Clausula 3.2 - Prazo de execucao e respetivos prazos parciais vinculativos

1. O prazo de execugao da obra ¢é fixo de 180 dias.
2. No ambito da presente empreitada, consideram-se Prazos Parciais Vinculativos, quando aplicavel:
a) A construgdo do ponto de entrega do ramal de ligacdo a rede de distribuicio de energia até 3 meses
apds o inicio da contagem do prazo de execugéo da empreitada;
b) A entrega do plano de manuteng&o até 60 dias antes da data limite para a conclusao da obra em vigor,
c) A obtencdo das certificacdes de todas as instalagbes técnicas até 60 dias antes da data limite para a
conclusdo da obra em vigor, designadamente, instalagbes elétricas, rede de gas, rede de
abastecimento de aguas;
d) Execugdo e entrega do ramal de ligagéo a rede publica de drenagem de &guas residuais domésticas e
pluviais, de acordo com as especificagdes do Departamento de Saneamento da CML até 30 dias antes

da data limite para a concluséo da obra em vigor;
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e)

9)

Execugao e entrega do ramal de ligacdo a rede de distribuicdo de energia até 30 dias antes da data
limite para a conclus&o da obra em vigor.

A realizagdo dos ensaios finais relativos a todas as instalagdes técnicas até 30 dias antes da data limite
para a conclusao da obra em vigor;

O pedido, pelo empreiteiro, da vistoria da ANPC até 30 dias antes da data limite para a conclusao da

obra em vigor;

3. Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

4. Nao se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer 0 evento a partir do qual 0 mesmo comega a correr.

5. Os prazos que terminem em s&bado, domingo, feriado ou em dia em que o servigo perante o qual deva ser

praticado o ato néo esteja aberto ao publico ou ndo funcione durante o periodo normal transferem-se para o

primeiro dia Util seguinte.

Clausula 4.2 - Disposicoes por que se rege a empreitada

1. A execugao do Contrato obedece:

f)

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

Ao Cdbdigo dos Contratos Publicos na sua redagao em vigor, doravante “CCP”;

A regulamentacéo das condicdes de seguranca e de salde no trabalho em estaleiros temporarios ou
maveis (Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro) e respetiva legislagdo complementar;

A regulamentagao relativa & prevengéo e gest&o de residuos de demolicdo e construgao;

A restante legislacdo e regulamentago aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgéo, &
revisao de precos, as instalacbes do pessoal, a seguranga social, @ higiene, seguranga, prevencao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° do mesmo Cédigo;

Os anexos ao Contrato;

O clausulado juridico do caderno de encargos;

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a

decisdo de contratar, nos termos do disposto na alinea b) do n.° 5 e no n.° 6 do artigo 50.° do CCP;
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e) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

f) O projeto de execugéo e demais elementos da solugdo da obra, previstos nos n.°s 4 e 5 do artigo 43.°
do CCP;

g) O planeamento das operagGes de consignacdo, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 43.° do CCP;

h)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

A proposta adjudicada;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 5.2 - Interpretacao e prevaléncia dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas ¢) a j) do n.° 2 da
clausula anterior prevalecem os documentos pela ordem em que so ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre as clausulas escritas do caderno de encargos e o projeto de execugao,
prevalece o primeiro quanto a definicio das condigdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definigdo da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao.

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As definicdes e caracteristicas previstas nos projetos de especialidade prevalecem sobre o definido no
projeto de arquitetura ou projeto de arquitetura paisagista, consoante a natureza do projeto ordenador.

c) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

d) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do projeto de
execugao.

4. Em caso de contradigdo entre as diversas pegas do procedimento, o Clausulado Juridico do Caderno de

Encargos prevalece sobre toda e qualquer outra pega do procedimento da empreitada.

Clausula 6.2 - Projeto

1. O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado neste caderno de

encargos e respetivas alteragdes, ordenadas pelo dono de obra durante a fase de execugéo da obra.
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2. Nos casos em que os trabalhos a executar sejam de manifesta simplicidade, o projeto de execugéo
patenteado a concurso consistira no mapa de trabalhos, nas especificagdes técnicas e nos demais elementos
incluidos no caderno de encargos.

3. As eventuais referéncias a marcas nas pegas que integram os elementos de solugéo de obra deverdo ser
sempre consideradas como contendo a expressao complementar “ou equivalente®, nos termos legalmente

exigidos.

Clausula 7.2 - Representagao do empreiteiro

1. Durante a execugao do Contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega
diferente mecanismo de representagao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um
técnico com a seguinte qualificagcdo minima: Técnico com a qualificagdo especifica adequada para dirigir
obras cuja natureza predominante seja de (Zonas desportivas, de recreio e lazer), de categoria Ill, nos
termos do quadro n.° 2 do Anexo Il da Lei n.° 40/2015 de 1 de junho que Republica a Lei n.° 31/2009, de 3 de
julho e da Lei n.° 25/2018 de 14 de junho que procede a segunda alteragéo da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho.

3. A qualificagdo minima referida no nimero anterior deverd ser comprovada através de declaragado emitida
pela respetiva ordem profissional;

4. Apbs a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do
diretor de obra, indicando a sua habilitagdo técnica e remetendo a declaragdo referida no nimero anterior,
devendo esta informag&o ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢éo técnica da obra.

5. O diretor técnico da obra devera permanecer fisicamente e a tempo inteiro (afetagéo a 100%) na obra.

6. As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da
empreitada s&o dirigidos pelo diretor de fiscalizagdo ao diretor de obra.

7. O empreiteiro apenas recebera ordens que Ihe sejam dirigidas pelo diretor de fiscalizagéo e respetiva cadeia
hierarquica.

8. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada
por escrito.

9. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, 0 empreiteiro é representado por quem aquele indicar para
esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de

fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
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10.Nos termos da legislacdo aplicavel em matéria de segurancga, higiene e salde no trabalho, o empreiteiro

deve designar um responsavel pelo cumprimento do Plano de Seguranga e Salde no Trabalho.

Clausula 8.2 - Representagao do dono da obra

1. Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2. O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe para a
fiscalizagéo local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira consignacao parcial.

3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugéo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao, resolugdo ou revogacao do
Contrato.

4. As responsabilidades assumidas pelo projetista, no exercicio da assisténcia técnica a obra, limitam-se ao
esclarecimento de duvidas relativas a interpretacdo das pegas do projeto, estando-lhe vedada a possibilidade
de transmitir qualquer ordem ou diretiva ao empreiteiro que altere qualquer aspeto do projeto ou de proceder
a aprovacao de qualquer material, ainda que previsto em projeto, sendo esta competéncia exercida pela
equipa de fiscalizagao.

5. Qualquer alteracdo que venha a ter lugar no decorrer da obra, designadamente as que resultem da
necessidade de execucao de trabalhos complementares apenas serdo executadas pelo empreiteiro ap6s

ordem escrita do diretor de fiscalizago.

Clausula 9.2 - Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si
e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar no registo da obra séo, para além dos referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do
artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Inicio e conclusédo das fases mais importantes dos trabalhos;
b) Alteragbes ao projeto, ordenadas pela CML;

c) Desvios em relagdo ao planeado e suas causas;
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d) Paralisagdo dos trabalhos, fornecimentos e montagens e suas causas;

e) Ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e suas causas;

f) Acidentes de trabalho;

g) Aprovacao e rejeicdo dos materiais e equipamentos pela fiscalizagao;

h) Pedidos e/ou datas de vistorias e reunides;

i) Registo, pelo empreiteiro, de todas as saidas de residuos de constru¢do e demoli¢&o, previstos no Plano
de Prevencdo e Gestdo dos Residuos de Construgcdo e Demolicdo, com indicagdo do nimero da
respetiva guia, cuja cdpia devera permanecer arquivada juntamente com o Livro de Registo de Obra;

i) Registo de todos os ensaios, executados no decorrer da obra e respetivo resultado;

k) Registo de entrada de qualquer material em obra;

[) Casos de realizagdo de trabalhos que, por iniciativa da responsabilidade do empreiteiro, sejam
executadas fora das horas regulamentares.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os
trabalhos.

4. Efetuada a recegéo proviséria da totalidade da obra, o livro de registo da obra passa para a posse do dono

da obra, sem prejuizo de poder ser consultado, a todo 0 momento, pelo empreiteiro.

Clausula 10.2- Deveres de informagao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do Contrato, de acordo com as
regras gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam
ou néo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer
uma das suas obrigagdes.

3. No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da

medida em que previsivelmente sera afetada a execugéo do Contrato.

Clausula 11.2 - Comunicagoes e notificagoes

1. As notificagbes ou notificagdes entre as partes do contrato devem ser escritas em portugués e

efetuadas, através de correio eletronico ou de outro meio de transmissao escrita, para o domicilio ou

Processo n.%: Folha 6



CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIREGCAO MUNICIPAL DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO

Departamento de Gestao de Empreitadas e Seguranga

sede contratual de cada uma, sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as
notificagbes e comunicagdes entre as partes do contrato.
2. Qualquer alteragao das informagdes de contacto deve ser imediatamente comunicada a outra parte, por

escrito, s6 sendo valida a partir do 5.° dia Util seguinte ao da sua recegéo.

Clausula 12.2 - Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa rentncia a qualquer outro.

Capitulo Il.  Inicio dos trabalhos

Clausula 13.% - Consignagao da obra

. A consignag&o da obra pressupde a existéncia de todas as condigdes necessarias ao inicio dos trabalhos no
que se refere ao acesso e utilizagdo dos espacos destinados a sua realizag&o.

. A consignacdo da obra é sempre formalizada em Auto, aplicando-se o disposto nos artigos 345° e 359° do
CCP.

. A consignagao da obra tera lugar no prazo maximo de 30 dias apds a assinatura do contrato e sera efetuada
nos termos do disposto no “Pano de Operagdes de Consignagao”.

. Nos casos em que o contrato da empreitada esteja sujeito a visto prévio do Tribunal de Contas, com efeitos
suspensivos, o prazo indicado no anterior ponto 3, inicia a sua contagem com a emiss&o do referido visto.

. Se a consignacao total da obra n&o for efetuada no prazo de seis meses contados nos termos da presente
clausula, por facto ndo imputavel ao empreiteiro, 0 mesmo tem direito a resolver o contrato, com base no
disposto na alinea a) do artigo 406° do CCP.

. O direito a resolugéo do contrato previsto no ponto anterior, aplicar-se-a, igualmente, caso, tendo sido feitas
uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagdo ou consignagdes subsequentes
acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados.

. Quando se verifique uma modificagdo relevante das condi¢des locais existentes por comparagdo com 0s
elementos de solu¢do de obra ou com os dados que servirdo de base a sua elaboragao, a qual determine a

necessidade de um projeto de alteragéo, aplicar-se-a o disposto no artigo 360° do CCP.
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8. Caso 0 empreiteiro ndo comparega no local, na data e na hora que o dono de obra comunicar para efeitos da

assinatura do Auto de Consignacao, é notificado para comparecer em outra data e hora, sem prejuizo do

dono de obra poder resolver o contrato, com base no disposto na alinea b) do n° 1 do artigo 405° do CCP.

Clausula 14.2 - Inicio da contagem do prazo de execugao da obra

O prazo de execucdo da obra comeca a contar-se da data da consignacéo total ou da primeira consignagéo

parcial, ou ainda, da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagéo do plano de seguranga

e salde, nos termos previstos na Lei, caso esta ultima data seja posterior.

Clausula 15.2 - Trabalhos preparatorios e acessorios

1. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo 0 uso corrente,

sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugdo da obra, nomeadamente, entre outros:

a)
b)

Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos € para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho
e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnagéo de aguas
que 0S Mesmos possam originar;

Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

Trabalhos que, embora ndo se encontrem expressamente referidos no texto do articulado e demais pegas
do caderno de encargos, sejam, nos termos das regras da arte, necessarios a adequada execucao e
funcionamento daqueles que se encontrem expressamente previstos;

Trabalhos inerentes ao cumprimento da regulamentagéo das condigbes de seguranca e de saude no
trabalho em estaleiros temporérios ou moveis (Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro) e respetiva
legislagdo complementar;

Ensaios e certificagbes e vistorias necessarios a concluséo e validagdo da conformidade de todos os
trabalhos realizados ao abrigo da empreitada;

A elaboragéo da compilagéo técnica, nos termos do disposto na clausula “Elementos para Compilagao

Técnica”, incluida neste Caderno de Encargos.
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i) Aimplementagao do Plano de Prevencao e Gestéo de Residuos de Construgdo e Demoligdo nos termos
da clausula “Plano de Prevencgéo e Gestio de Residuos de Construgdo e Demoli¢éo”.

j) Elaboragao de levantamento fotografico e monitorizagdo dos edificios adjacentes.

k) Trabalhos inerentes ao cumprimento das medidas cautelares que tém por objetivo a protecdo do
arvoredo, conforme regulamentagéo sobre o Arvoredo no Concelho de Lisboa, Aviso n.° 14465/2017, a
protecdo da vegetagao arbustiva e de revestimento do solo, e a protegdo do solo organico, durante a
execucdo dos trabalhos previstos no caderno de encargos.

[) Trabalhos inerentes & aplicacdo das medidas cautelares de protecdo de mobiliario urbano, iluminagao
publica, sistema de rega e infraestruturas do subsolo, existentes na &rea da obra efou nas suas
imediagdes.

2. Os encargos associados aos trabalhos preparatérios e acessérios consideram-se incluidos nos precos
unitarios constantes da proposta apresentada pelo empreiteiro.

3. A ocupagdo temporaria de parte ou da totalidade de terreno do dominio privado do Municipio para
funcionamento de estaleiros de obra estad sujeita a autorizacdo expressa do Vereador do Pelouro do
patriménio imobiliario, mediante parecer prévio favoravel da Diregdo Municipal de Gestdo Patrimonial e ao
calculo da prestacao devida a titulo de ocupacéo.

4. Uma vez concluida a execugdo da obra, os locais utilizados para a implantagdo do estaleiro deverdo ser

devolvidos nas condigdes iniciais.

Clausula 16.2 - Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada devem
ser submetidas ao diretor de fiscalizagéo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam,
com a antecedéncia necessaria para ndo comprometer o cumprimento do plano de trabalhos em vigor.

2. Caso as davidas ocorram somente ap6s o inicio da execugéo dos trabalhos a que dizem respeito, deve o
empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua néo apresenta¢éo antes do inicio daquela execugao.

3. Para efeitos do disposto nos nimeros anteriores o empreiteiro deve considerar que o dono de obra dispora
de um prazo de dez dias para resposta as duvidas colocadas.

4. O incumprimento do disposto nos nUmeros anteriores torna o empreiteiro responsavel pelos atrasos
resultantes do processo de esclarecimento das ddvidas apresentadas, bem como por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligéo e reconstrugéo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Processo n.°: Folha 9



CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIREGCAO MUNICIPAL DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO

Departamento de Gestao de Empreitadas e Seguranga

Capitulo Ill. Execugao do Contrato

Clausula 17.2- Autos de Medicao e Pagamento

1. As medi¢des de todos os trabalhos executados s&o feitas no local da obra com a colaboragéo do empreiteiro
e sao formalizadas em auto.

2. As medicOes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.

3. Arealizagéo das medicOes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medi¢do em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o
empreiteiro.

4. Em caso de divergéncia quanto aos trabalhos incluidos no auto de medic&o, prevalecem os valores apurados
pelo dono de obra, devendo a fatura ser apresentada em conformidade.

5. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagao da respetiva fatura.

6. As faturas e os respetivos autos de medicao séo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

7. As faturas s&o emitidas em nome da Camara Municipal de Lisboa, Direcdo Municipal de Finangas,
Departamento de Contabilidade, sito no Campo Grande, n.° 25, 8°- Bloco A, 1749-099 Lisboa, onde devem
constar obrigatoriamente o Nimero e designagdo da empreitada, o Nimero de Compromisso e 0 nimero do
Auto de Medicéo e respetiva data, sob pena de devolugdo das mesmas.

8. Quando aplicavel, a fatura deve discriminar o montante relativo a trabalhos de drenagem pluvial, de
drenagem doméstica/unitaria.

9. Quando a obra for executada em mais de um local e/ou morada, a fatura deve discriminar o montante relativo
a cada um dos mesmos.

10. A fatura correspondente ao auto de medicdo devera ser emitida no prazo maximo de 5 dias, nos termos da

legislagdo aplicavel.

Clausula 18.2- Adiantamentos ao empreiteiro
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1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do
custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no
plano de trabalhos.

2. O adiantamento referido no nimero anterior s6 pode ser pago depois de ser prestada caugdo de valor igual
ao adiantamento efetuado.

3. Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta do
empreiteiro.

4. A restituicdo do valor adiantado é imputada aos pagamentos dos autos de medic¢do do contrato inicial.

5. A referida imputagao far-se-a deduzindo ao valor dos trabalhos incluidos no auto a percentagem calculada
tendo em conta a relagdo entre o valor adiantado e o montante contratual que se encontrava por realizar a
data do pagamento do adiantamento.

6. A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada no montante correspondente
a restituicdo do adiantamento imputada a cada auto mensal.

7. Caso se preveja que o valor acumulado dos trabalhos executados néo atingird o prego contratual, a
percentagem de imputagéo sera ajustada de modo a que o adiantamento concedido seja recuperado na sua
totalidade no dmbito do contrato inicial da empreitada.

8. Caso nao seja possivel cumprir o definido no numero anterior, 0 dono de obra notificara 0 empreiteiro para

efetuar a restitui¢do do adiantamento remanescente, sob pena do acionamento da caugéo prestada.

Clausula 19.2 - Caugdo em fase de execugao do contrato

1. Para reforgo da caugéo prestada com a habilitagéo, com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importéncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos
parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

2. Aos trabalhos complementares correspondera uma caugéo idéntica a aplicavel ao contrato inicial, aplicando-
se o disposto no nimero anterior.

3. As importancias que o empreiteiro tiver a receber, a titulo de reviséo de pregos, é deduzido o valor resultante
da aplicacdo da soma das percentagens relativas a caugéo correspondente ao contrato inicial e respetivo
reforgo.

4. 0O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depoésito de titulos, garantia bancéria ou
seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugéo referida no

nUumero um.
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Clausula 20.% - Revisao de precos

1. Compete ao empreiteiro o calculo da reviséo de pregos e a sua apresentagéo ao dono de obra.

2. Arevisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra, de materiais
ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

3. Arevisdo de precos obedece a formula geral, formula tipo FO8 (Campo de jogos com balneérios), prevista no

artigo 6° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, da reviséo de precos:

Ct=0,32 x St/ So + 0,07 x M03,t / M03,0 + 0,04 x M06,t / M06,0 + 0,02x M09,t / M09,0 + 0,04 x M10,t/ M10,
+ 0,05 x M18,t/ M18,0 + 0,06 x M20,t / M20,0 + 0,02 x M24,t / M24,0 + 0,02 x M29,t/ M29,0 + 0,02 x M32,t /
M32,0 + 0,02 x M40,t / M40,0 + 0,03 x M42,t / M42,0 + 0,02 x M43,t / M43,0 + 0,03 x M45,t / M45,0 + 0,03 x
M46,t/ M46,0 + 0,04 x M47,t/ M47,0+ 0,07 x E;t/ E,0 +0,10

Com os seguintes coeficientes:

Designacao Indices [Coeficientes
Mé&o-de-Obra S 0,32
Inertes MO03 0,07
Ladr. e cant. de calcario e granito MO06 0,04
Produtos Cerémicos Vermelhos M09 0,02
Azulejos e Mosaicos M10 0,04
Betumes a Granel M18 0,05
Cimento em saco M20 0,06
Madeiras de Pinho M24 0,02
Tintas para construcao civil M29 0,02
Tubo de PVC M32 0,02
Caixilharias em aluminio termolacado M40 0,02
Tubagem de ago e aparelhos para
canalizagbes M42 0,03
Ago para betdo armado M43 0,02
Perfilados pesados e ligeiros M45 0,03
Produtos para instalagdes eléctricas M46 0,03
Produtos pré-fabricados de betdo M47 0,04
Equipamentos de apoio E 0,07
Constante Cte 0,10
Total 1,00
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4. A data limite para efeitos de reviséo de pregos corresponde ao prazo de execugao inicial acrescido das
prorrogagdes de prazo concedidas a titulo legal.

5. O pedido a que se refere o anterior n.° 1 devera ser efetuado até 60 dias apos a rececdo proviséria total da
obra.

6. O direito a revisao de pregos caduca com a conta da empreitada, salvo nas seguintes situagdes:

a) Quando nao estejam disponiveis os indicadores econdmicos necessarios para o célculo definitivo da
revisao de precos da empreitada e desde que fique ressalvada pelo empreiteiro na Conta Final a intengéo
de vir a apresentar o referido calculo.

b) Quando existam reclamacdes ou acertos pendentes referentes a reviséo de pregos;

7. O direito a reviséo de pregos a que se refere a alinea a) do nimero anterior caduca caso o respetivo calculo
néo seja apresentado pelo empreiteiro no prazo de 90 dias ap6s a publicagdo dos indicadores econémicos
em Diario da Republica.

8. Independentemente do previsto nos pontos anteriores, o direito a revisdo de pregos caduca com a primeira

rececao definitiva parcial da obra.

Clausula 21.2- Preparagao e planeamento da execugao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante 0 dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagéo, planeamento e execugéo
dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano
de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo, bem como nas medidas cautelares
previstas para a protegéo da vegetagao e demais elementos patrimoniais existentes;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenag¢do dos trabalhos
necessarios a aplicagao das medidas sobre seguranga, higiene e satde no trabalho em vigor.

c) Pela realizacdo de todos os trabalhos que se revelarem necessarios a prote¢do da obra, nomeadamente
no que se refere as condicdes climatéricas adversas que possam surgir no decurso da empreitada.

d) Pela apresentagdo do pedido de emisséo de “Licenca Especial de Ruido” (LER), junto da Diviséo de
Ambiente e Energia da Diregdo Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia, devendo
cumprir todos os condicionalismos da mencionada licenga, sendo responsabilizado por quaisquer

reclamagdes sobre ruido que surjam durante a execugao da empreitada.
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e)

f)

Pela apresentagdo do Pedido de Condicionamento e/ou de Desvios de Transito, com as inerentes pegas
escritas e desenhadas necessarias a adequada compreensao e aprovagéo pelos servigos competentes;

Pela disponibilizacdo e fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e

equipamentos.

2. Apreparagéo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda as seguintes regras:

a)

O empreiteiro devera apresentar ao dono da obra as ddvidas relativas aos materiais, aos métodos e as
técnicas a utilizar na execucdo da empreitada, ou outras duvidas, no prazo maximo de 30 dias apés a
consignacéo total ou a primeira consignacao parcial, salvo nos casos em que o referido prazo ponha em
causa o cumprimento do planeamento em vigor, caso em que o empreiteiro devera apresentar as
referidas duvidas com a antecedéncia necessaria ao aprovisionamento dos materiais e a execugdo dos
trabalhos, considerando que o dono de obra consumira na resposta as mesmas um prazo de dez dias;

O empreiteiro devera apresentar ao dono da obra, no prazo maximo de 60 dias apds a consignagao total
ou a primeira consignacgao parcial, todos os materiais e equipamentos a aplicar em obra para efeitos de
aprovacao pelo dono de obra, salvo nos casos em que o referido prazo ponha em causa o cumprimento
do planeamento em vigor, situagdo em que o empreiteiro devera apresentar os materiais e equipamentos
com a antecedéncia necessaria ao aprovisionamento dos mesmos e a execugdo dos trabalhos,
considerando que o dono de obra consumird no processo de aprovacdo dos mesmos um prazo de dez
dias;.

Caso o prazo de execugdo da empreitada seja inferior a 90 dias, 0 empreiteiro devera apresentar ao dono
da obra, no prazo maximo de 15 dias apds a consignagao total ou a primeira consignagéo parcial, todos
os materiais e equipamentos a aplicar em obra para efeitos de aprovagdo pelo dono de obra., salvo nos
casos em que o referido prazo ponha em causa o cumprimento do planeamento em vigor, situagdo em
que o empreiteiro devera apresentar os materiais € equipamentos com a antecedéncia necessaria ao
aprovisionamento dos mesmos e a execugao dos trabalhos, considerando que o dono de obra consumira
no processo de aprovagdo dos mesmos um prazo de cinco dias;

O dono de obra esclarecera as duvidas a que se refere a anterior alinea a), até 30 dias apds a
apresentagdo das mesmas, salvo nos casos previstos na parte final da alinea anterior em que o dono de
obra respondera no prazo de 10 dias;

O dono de obra aprovara os materiais e equipamentos a que se refere a anterior alinea b) até 60 dias
apos a apresentagdo das mesmas, salvo nos casos previstos na parte final da alinea anterior em que o

dono de obra respondera no prazo de 10 dias;
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f) O dono de obra aprovara os materiais € equipamentos a que se refere a anterior alinea c) até 15 dias
apds a apresentagdo das mesmas, salvo nos casos previstos na parte final da alinea anterior em que o
dono de obra respondera no prazo de 5 dias;

g) Por cada rejeicdo de qualquer material ou equipamento proposto pelo empreiteiro, previstos nas
anteriores alineas b) e c) dispora o dono de obra de mais 10 dias ou 5 dias, respetivamente, para
proceder a analise e eventual aprovagao da nova proposta formulada pelo empreiteiro.

h) Sempre que, no decorrer do processo de analise e aprovacdo dos materiais e equipamentos a aplicar em
obra sejam solicitados esclarecimentos adicionais pelo dono de obra ao empreiteiro, 0s prazos de 10 e 5
dias referido nas anteriores alineas f) e g) ficam suspensos, reiniciando-se a contagem dos mesmos com
a apresentacao dos esclarecimentos pelo empreiteiro.

i) O prazo consumido com a aprovagao dos materiais e equipamentos a que se refere as anteriores alineas
b) e c), bem como com os esclarecimentos das duvidas a que respeita a anterior alinea a), é da inteira
responsabilidade do empreiteiro, pelo que néo serdo aceites quaisquer pedidos de prorrogagao do prazo
da empreitada com fundamento nestes processos de aprovagdo e esclarecimento, salvo nos casos em
que o dono de obra ndo cumpra o0s prazos previstos nas anteriores alineas.

i) O empreiteiro devera apresentar as reclamagles relativas a existéncia de erros ou omissbes sé
detetaveis nesse momento, do caderno de encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a
execucdo da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, no prazo de 60 dias ap6s a
consignago total ou a primeira consignagéo parcial;

k) O empreiteiro devera apresentar as reclamagdes relativas a existéncia de quaisquer outros erros ou
omissdes do caderno de encargos, nos termos previstos no n.° 5 do artigo 378.° do CCP, no prazo de 30
dias a contar da data em que fosse exigivel a sua detegao;

[) O dono de obra apreciara as reclamagdes a que se referem as anteriores alineas j) e k), respetivamente,
nos 60 e 30 dias subsequentes a apresentagéo da reclamagéo por parte do empreiteiro.

m) O adjudicatério devera ter em conta o documento “Identificagdo dos condicionalismos locais” do Projeto

de Execucao.

Clausula 22.2 - Aprovagao de Materiais e Equipamentos a aplicar em obra

1. O pedido de aprovacéo de quaisquer materiais e equipamentos a aplicar no ambito da empreitada deve ser

instruido com os seguintes elementos:
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a) O Boletim de Aprovagao do Material, a fornecer pelo dono de obra, devidamente preenchido, indicando de forma
exaustiva as caracteristicas técnicas, dimensionais e estéticas do material ou equipamento proposto e do material
ou equipamento que consta como referéncia em projeto, permitindo avaliar a equivaléncia dos mesmos;

b) Ficha técnica do material ou equipamento;

c) Amostra, sempre que possivel;

d) Todos os demais elementos referidos nos pontos seguintes, quando aplicavel;

. Os materiais e equipamentos a empregar na obra terdo as qualidades, dimensbes, formas e demais

caracteristicas definidas nas pegas escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos

restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

. Os materiais vegetais, para além do referido no ponto anterior, deverdo ainda respeitar as Normas técnicas

para implantagcdo e manutencao do arvoredo de Lisboa, Anexo | do Regulamento Municipal do Arvoredo de

Lisboa, Aviso n.° 14465/2017.

. Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais e

equipamentos, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou equipamentos que ndo correspondam as

caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizagao.

. Sempre que a Camara Municipal de Lisboa ou o empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara

amostras de materiais a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirdo de padrao.

. As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalizagdo, de

certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratorio oficial.

. As amostras dos materiais pedidas pela fiscalizacdo ou pelo dono-da-obra, além de apresentarem as suas

caracteristicas de qualidade, deverdo indicar, igualmente, as dimensoes, tipo de corte e procedéncia,

certificados de origem e de andlise, ou de ensaios feitos em laboratério oficial, nacional ou de algum estado
membro da Unido Europeia.

. Sempre que a apresentagdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar nos prazos

estipulados na clausula “Preparacédo e planeamento da execugdo da obra”, de modo que as diligéncias de

aprovagao néo prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

. A existéncia do padr@o nao dispensard, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de materiais ou de

equipamentos entrados no estaleiro.

10.A colheita das amostras e a sua preparag@o e embalagem serdo feitas na presenga da fiscalizagdo e do

empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito. Estas operagdes
obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos

normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo prévio.

Processo n.%: Folha 16



CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIREGCAO MUNICIPAL DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO

Departamento de Gestao de Empreitadas e Seguranga

11.Os materiais e equipamentos sujeitos a homologagao ou classificagdo obrigatorias s6 poderdo ser aceites
quando acompanhados do respetivo documento de homologag&do ou classificagéo, emitido por laboratorio
oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

12.Para os materiais € equipamentos sujeitos a controlo completo de laboratério oficial ndo serdo exigidos
ensaios de rececgao relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro forne¢a documento
comprovativo emanado do mesmo laboratério; ndo se dispensara, contudo, a verificacdo de outras
caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

13. A fiscalizago podera exigir a verificacdo, em qualquer parte, do fabrico e da montagem dos materiais ou
equipamentos a aplicar em obra, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagdes e
facilidades necessarias. A aprovagéo s6 sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou
elementos de construgéo referidos.

14.0s materiais e equipamentos ndo poderdo ser aplicados na empreitada senéo depois de aprovados pela
fiscalizacdo.

15.A aprovacdo dos materiais € equipamentos resulta da verificagdo de que as caracteristicas daqueles

satisfazem as exigéncias contratuais.

Clausula 23.2 - Depésito, armazenagem e remogao de materiais ou equipamentos

1. O empreiteiro devera possuir em deposito as quantidades de materiais € equipamentos suficientes para
garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna
realizagcdo das diligéncias de aprovagao necessarias.

2. Os materiais e equipamentos deverdo ser armazenados ou depositados, devidamente identificados, com
arrumagao que garanta condi¢des adequadas de acesso e circulagéo.

3. O empreiteiro assegurara a conservagdo dos materiais e equipamentos durante o seu armazenamento ou
depdsito.

4. Os materiais e equipamentos deterioraveis pela agao dos agentes atmosféricos deverdo ser obrigatoriamente
depositados em armazéns fechados que oferegam seguranga e prote¢éo contra as intempéries e humidade
do solo.

5. Os materiais e equipamentos existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem deteriorados serdo
rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos.

6. Os materiais e equipamentos rejeitados deverao ser perfeitamente identificados e separados dos restantes.

7. Os materiais e equipamentos rejeitados serdo removidos para fora do local dos trabalhos no prazo maximo
de 30 dias.
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Clausula 24.2 - Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 15 dias a contar da data da celebragéo do Contrato, o empreiteiro devera apresentar um plano
de trabalhos ajustado que, com base no plano de trabalhos constante da respetiva Proposta concretize, de
forma sequencial, o referido plano por artigo constante da lista de precos unitarios incluida na Proposta.

2. Para além do plano de trabalhos a que respeita 0 nimero anterior, quando o prazo de execucao previsto no
contrato for superior a 90 dias, o empreiteiro fica, igualmente, obrigado a apresentar um plano de trabalhos
detalhado, para os trabalhos a executar nos trés meses subsequentes.

3. O plano de trabalhos detalhado devera ser apresentado com uma periodicidade de dois meses, sendo o
primeiro plano trimestral apresentado na data indicada no anterior ponto 1.

4. Os planos de trabalhos detalhados subsequentes serdo apresentados com a antecedéncia de 5 dias,
relativamente a sua data de entrada em vigor.

5. O plano de trabalhos ajustado, previsto no anterior nimero 1 e os planos detalhados trimestrais ndo podem
implicar a alteracdo do preco contratual, do prazo de conclusdo da obra e dos prazos parciais vinculativos
definidos no plano de trabalhos constante do contrato.

6. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovagéo pelo dono da obra no prazo de cinco dias contados da
data da apresenta¢do do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a sua aceitagéo, salvo se 0 mesmo
for apresentado em incumprimento do disposto no nimero anterior, caso em sera considerado como nao
apresentado, n&o sujeito, assim, ao mecanismo da aceitag¢éo tacita.

7. Os planos de trabalhos trimestrais carecem de validag&o pelo diretor de fiscalizagéo, no prazo de cinco dias
contados da data da apresentagé@o do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a sua aceitagdo, salvo
se 0 mesmo for apresentado em incumprimento do disposto no anterior nimero 5, caso em sera considerado
como ndo apresentado, ndo sujeito, assim, ao mecanismo da aceitacao tacita.

8. O plano de trabalhos ajustado e os trimestrais devem, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclus@o da empreitada, bem como a sequéncia, 0
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base
a programagao;

b) Definir o caminho critico;

c) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necesséria, associada a cada
atividade representada no plano de trabalhos, em cada unidade de tempo, para a execugdo da

empreitada;
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d) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, associada a cada atividade
representada no plano de trabalhos, em cada unidade de tempo, para a execugao da empreitada;

e) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realizagao da obra;

f) Indicar os prazos parciais vinculativos, estabelecidos no plano de trabalhos apresentado juntamente com
a Proposta.

g) Ser acompanhado dos correspondentes planos de equipamentos, mao-de-obra e pagamentos.

h) Ser elaborado em suporte de papel e em aplicagdo informatica de gestdo de projetos compativel com

ficheiros no formato MPP ou outro formato sujeito a aprovagéo do dono da obra.

Clausula 25.2 - Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O plano de trabalhos em vigor podera ser modificado nos seguintes casos:
a) Razdes de interesse publico
b) Suspensédo total ou parcial da execugao
c) Execugéo de trabalhos complementares

2. Nos casos previstos nas anteriores alineas a) e b), se desses factos resultar maior dificuldade na execucédo
da obra com agravamento dos encargos respetivos, o empreiteiro tem direito & reposi¢do do equilibrio
financeiro do Contrato em fun¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, nos termos do
disposto no artigo 354° do CCP.

3. Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de alterar o plano de trabalhos,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro ou por razbes relacionadas com a
execucdo dos trabalhos complementares, no prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo da ordem de
execucdo dos mesmos, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado, bem como
um plano de trabalhos detalhado modificado, quando aplicavel.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha
em risco o cumprimento do prazo de execugédo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, 0 dono da obra
pode notificar 0 empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado nos termos do
artigo 404.° do CCP.

5. O dono da obra devera pronunciar-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro, ao abrigo dos numeros
3 e 4 da presente clausula, no prazo de 10 dias, podendo, em caso da sua ndo aceitacdo, apresentar uma

contraproposta.
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6. Enquanto ndo houver acordo sobre os prazos de execugéo a aplicar a todos ou alguns dos trabalhos, estes
serdo executados com base nos prazos constantes da contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for
caso disso, a correspondente corregao, logo que haja acordo ou deciso judicial ou arbitral sobre a matéria.

7. Sempre que seja apresentado um plano de trabalhos modificado, este devera cumprir todos os requisitos

indicados na clausula anterior.

Clausula 26.? - Reposigao do Equilibrio Financeiro do Contrato

1. Se o0 dono da obra praticar ou der causa a facto de onde resulte maior dificuldade na execucéo da obra, com
agravamento dos encargos respetivos, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro nos
termos dos numeros seguintes, sem prejuizo no disposto no CCP, nomeadamente no seu artigo 354.°.

2. Odireito a referida reposi¢éo caduca no prazo de 30 dias a contar do evento que o constitua ou do momento
em que o empreiteiro dele tome conhecimento, sem que apresente reclamagao dos danos correspondentes,
por meio de requerimento, no qual deve, ainda que, naquele periodo, desconheca a extenséo integral dos
mesmos:

a) Expor os fundamentos de facto da reclamagéo;

b) Expor os fundamentos de direito da reclamagao;

c) Descrever e quantificar os danos, e fundamentar essa quantificagao (ou apenas descrever os danos caso
desconhega a extensao integral dos mesmos);

d) Juntar os meios de prova necessarios a verificagdo da conformidade dos montantes peticionados (ou
apenas juntar os que dispde naquele periodo caso desconhega a extenséo integral dos mesmos).

3. Para efeitos do disposto no nimero anterior, considera-se que uma mera reserva do direito a reposicéo do
equilibrio financeiro do contrato, ainda que formulada no prazo de 30 dias mencionado no anterior niimero 2,
ndo cumpre o disposto no artigo 354, nimeros 2 e 3 do CCP, e, como tal, ndo impede a declaracdo de
caducidade daquele direito.

4. Entende-se por evento o facto/acontecimento concreto, cuja ocorréncia seja 0 motivo que determina a
necessidade de alterar a programagao ou as condi¢des de execugéo estabelecidas e, consequentemente, a
causa do agravamento dos encargos com a execugao da obra.

5. Da fundamentagédo de facto a que se refere a alinea a) do nimero 2 da presente clausula devera constar
obrigatoriamente a identificagdo do evento que considera determinar a constituicdo do direito a compensagao
reclamada, data do mesmo e respetivas evidéncias, sob pena de indeferimento do pedido.

6. Quando o pedido de reposigdo do equilibrio financeiro resultar do aumento do tempo de permanéncia do

empreiteiro em obra, 0 evento que determina a constituicdo do direito ndo se confunde, designadamente,
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com a aprovagao da prorrogagao do prazo da empreitada, pelo dono de obra, por efeito desse mesmo

evento.

7. No caso previsto no nimero anterior, 0 prazo de 30 dias referido no nimero 2 desta clausula contar-se-a a
partir da data da ocorréncia do evento causador da necessidade de alterar a programacao estabelecida,
independentemente da data de aprovagao da prorrogacédo de prazo que lhe possa corresponder e do nimero
de dias que venham a ser concedidos para a mesma.

8. O direito a reposicdo do equilibrio financeiro caduca, igualmente, no prazo de 30 dias a contar da data em
que o0 empreiteiro tenha conhecimento da extensao total dos danos, sem que apresente os documentos em
falta no requerimento inicial referido no n.° 2, devendo quando aplicavel:

a) Descrever e quantificar os danos, e fundamentar essa quantificagéo;

b) Juntar os meios de prova necessarios a verificagdo da conformidade dos montantes peticionados,
referindo, se for o caso, que ndo é possivel juntar todos os documentos comprovativos das verbas que
peticiona.

c) Quando aplicavel, explicitar os motivos que o impedem de juntar a totalidade os documentos
comprovativos das verbas que peticiona.

d) Quando aplicavel, informar em que prazo (contado a partir da data da comunicagéo efetuada) estara em
condigdes de fornecer os documentos a que se refere a alinea anterior.

e) Salvo em caso de concordancia expressa do dono de obra, 0 prazo a que respeita a alinea anterior ndo
podera ultrapassar os 30 dias.

9. Caso o dono de obra entenda que os motivos e 0 prazo a que respeitam, respetivamente, as alineas c) e d)
do nimero anterior, ndo sdo atendiveis, fixara o prazo para a apresentagdo da totalidade dos documentos
comprovativos das verbas peticionadas.

10.Nao serdo aceites pedidos de reposigao do equilibrio financeiro cujo montante tenha sido apurado com base
em modelos tedricos, entendendo-se como tal modelagbes simplificadas da realidade que ndo resultem
diretamente de situagdes ocorridas e de custos decorrentes, sendo indispensavel a apresentagdo dos
fundamentos para a reclamagéo de cada tipo de encargo, bem como documentos, sempre que possivel,
validos para efeitos fiscais.

11. Apenas seréo aceites documentos cujo teor permita relaciona-los, de forma inequivoca, com a empreitada
em presenca.

12.N&o serdo aceites pedidos de reposigao do equilibrio financeiro do contrato que tenham como fundamento o
aumento do tempo de permanéncia do empreiteiro em obra, em consequéncia da execugdo de trabalhos

complementares.
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13.Sem prejuizo do disposto no 5 do artigo 354.° do CCP, o dono da obra deve apreciar e decidir sobre a
reclamagao referida no nimero 2, e quando aplicavel, no nimero 7, no prazo de 90 dias, podendo este prazo
ser prorrogado por decisdo daquele, caso se revele necessario proceder a realizagdo de diligéncias
complementares.

14.Por cada aperfeicoamento do pedido de reposi¢do do equilibrio financeiro, por parte do empreiteiro, no
ambito do respetivo processo de analise, designadamente novos elementos de prova, dispora o dono de obra
de novo periodo de 90 dias para efeitos de apreciacéo e deciso.

15. O incumprimento, por parte do empreiteiro, de qualquer das disposigdes anteriores determina o indeferimento
do pedido.

16. Sempre que, no ambito da execugdo da empreitada, o dono de obra conceda prorrogacdes de prazo
graciosas, das prorrogagoes, a titulo legal, que vierem a ser, subsequentemente, aprovadas pelo dono de
obra ndo podera resultar qualquer acréscimo de despesa para 0 mesmo, designadamente a titulo de

reposi¢do do equilibrio financeiro do contrato, até ao limite de dias concedido, até a data, a titulo gracioso.

Clausula 27.2 - Prémios por antecipagao do prazo de execugao

N&o ha lugar ao pagamento de prémios por antecipa¢do de cumprimento.

Clausula 28.2 - Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informard aquando da entrega dos planos de trabalhos trimestrais o diretor de fiscalizagao da
obra, se outra periodicidade ndo for por este fixada, dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento
efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano trimestral em vigor, através de
relatérios que deverdo ser entregues a fiscalizagdo juntamente com o plano de trabalhos proposto para o
trimestre subsequente.

2. O diretor de fiscalizagdo elou o coordenador de seguranca em obra, se assim o julgar conveniente,
promovera a realizacdo semanal de reunides, especialmente destinadas a analise e resolu¢éo dos problemas
urgentes, capazes de comprometer o cumprimento do planeamento da empreitada.

3. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do n.° 1 desta clausula, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

4. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugédo dos trabalhos previstos no plano em vigor,
de modo a podr em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto na clausula

“Multas por violagdo contratual”.
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Clausula 29.2 - Multas por violagao contratual

1.

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucédo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono
da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do
preco contratual.

Para efeitos da aplicagdo de sangdes contratuais, o cumprimento do plano de trabalhos sera avaliado e
medido com base no cronograma financeiro em vigor, aplicando-se, em caso de desvios por facto imputavel
ao empreiteiro, uma sanc¢ao contratual, relativa ao més a que corresponde o auto onde se verifica o
desvio, em valor correspondente a 1 %o da diferenga entre o valor acumulado dos trabalhos executados,
traduzido pelo somatério do valor dos autos de medicdo mensais contratuais, e o valor acumulado previsto
contratualmente no més a que se refere o calculo (cronograma financeiro), por cada dia desse mesmo més,
até que os desvios sejam recuperados, ou seja, até que o valor dos trabalhos realizados seja igual ou
superior ao valor acumulado previsto no cronograma financeiro.

Quando a sang&o a que respeita 0 ponto 2 ndo for calculada mensalmente (em todos os meses de forma
sequencial, sem interrupgdes), o célculo da multa sera efetuado para cada més do prazo de execucdo da
obra, entretanto, decorrido, de acordo com a mesma metodologia indicada no ja referido ponto 2.

A atualizagao do valor diario da multa a aplicar seré efetuada mensalmente, ap6s a valida¢do do valor de
cada auto.

As multas por atraso no cumprimento do plano de trabalhos serdo anuladas, no final da empreitada, caso a
mesma seja concluida dentro do prazo contratual, acrescido das prorrogacdes de prazo concedidas pelo
dono de obra a titulo legal.

Em caso de incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra, indicados no presente caderno de
encargos, por fato imputavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1 desta clausula, sendo o montante
da sanc&o ai prevista reduzido para metade.

Para efeitos da aplicacdo das sangbes contratuais a que se refere o disposto no numero anterior,
consideram-se prazos parciais de execu¢do, para além dos indicados neste Caderno Encargos, na clausula
relativa ao “prazo de execugéo e respetivos prazos parciais vinculativos”, aqueles que decorrem entre as
datas de inicio e de conclusdo das atividades que integram o “caminho critico” estabelecido no plano de
trabalhos em vigor.

Apds a consignagédo da empreitada, por cada dia de atraso verificado no inicio da sua execugéo, derivado da
ndo aprovagao do Plano de Seguranca e Saude (PSS), por causa imputavel ao empreiteiro, designadamente,

por atraso na apresentagdo de documentos, de esclarecimentos, de retificagdes ou complementos a pegas ja
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anteriormente apresentadas ou de quaisquer outro elemento que o dono de obra considere necessarios a
avaliagao e aprovacdo do PSS e a comunicagéo prévia da abertura de estaleiro, sera aplicada uma sangéo
contratual de 1 %o do valor da adjudicag&o, valor que podera sofrer um agravamento de 0,05%o, a cada novo
pedido de elementos a efetuar pelo dono de obra, nos casos em que os pedidos anteriores ndo tenham sido
respondidos de forma a sanar as faltas ou desconformidades apontadas pelo dono de obra.

9. A multa a que se refere 0 nimero anterior sera calculada tendo em conta o nimero de dias decorrido entre a
data do primeiro pedido de elementos, ap6s a consignacao, e a aprovacgao do PSS.

10. Por cada dia de atraso verificado na entrega do plano de trabalhos modificado e dos planos de trabalhos
detalhados (trimestrais), sera aplicada uma sang&o contratual de 0,5 %o do valor da adjudicagao;

11. Pelo incumprimento da obrigacdo de permanéncia do diretor técnico da obra na obra, a tempo inteiro, sera
aplicada uma sangéo contratual de 0,5 %o do valor da adjudicagdo, por cada auséncia identificada, néo
comunicada previamente ao diretor fiscalizacdo e aceite por este Ultimo, considerando a fundamentagéo
apresentada;

12. Por cada dia de atraso verificado na apresenta¢do da proposta de aprovagdo de materiais a que se referem
as alineas b) e c) do nimero 2 da clausula “Preparacéo e planeamento da execucédo da obra”, uma san¢édo
contratual de 0,1 %o do valor da adjudicac&o;

13.Por cada dia de atraso verificado na obrigagdo de remocdo dos materiais ou equipamentos rejeitados no
prazo indicado na clausula “Depdsito, armazenagem e remogao de materiais ou equipamentos”, uma sangao
contratual de 0,1 %o do valor da adjudicacio;

14.Pelo incumprimento das obrigagdes de registo em livro de obra, uma sangéo contratual de 0,1 %0 do valor da
adjudicagdo por cada registo nédo efetuado;

15. Por cada dia de atraso na apresentagdo do Relatorio de Manutengéo e Vistoria, previsto na clausula relativa
a “Manutencéo”, uma sangéo contratual de 0,05 %o do valor da adjudicagao;

16.Por cada dia de atraso na execucdo de qualquer procedimento de manutengéo, previsto no Plano de
Manutengado mencionado na clausula relativa a “Manutengao”, uma sang&o contratual de 0,2 %o do valor da
adjudicagao;

17.Pela auséncia do Livro de Obra no estaleiro, uma sangéo contratual de 0,1 %o do valor da adjudicacdo por
cada auséncia verificada.

18.Por cada dia de atraso na entrega das guias de transporte de residuos até operador certificado, juntamente
com o auto de medigdo mensal da empreitada, uma sang&o contratual de 0,1 %o do valor da adjudicagéo;

19.Por cada dia de atraso na entrega dos certificados de recegdo dos residuos por operador certificado,
relativamente as datas previstas na clausula “Plano de Prevengao e Gestdo de Residuos de Construgéo e

Demoligédo”, uma sang&o contratual de 0,1 %o do valor da adjudicacéo;
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20.Por cada dia de atraso na entrega copia de todos os contratos de subempreitada, bem como dos contratos
de subempreitada celebrados entre o subempreiteiro e um terceiro, uma sangéo contratual de 0,1 %o do valor
da adjudicagao;

21.Por cada dia de atraso verificado na entrega da compilagio técnica, por causa imputavel ao empreiteiro,
designadamente, por atraso na apresentacdo de documentos, de esclarecimentos, de retificacdes ou
complementos a pecas ja anteriormente apresentadas ou de quaisquer outro elemento que o dono de obra
considere necessarios, sera aplicada uma sangéo contratual de 0,5 %0 do valor da adjudicacéo, valor que
podera sofrer um agravamento de 0,05%o, a cada novo pedido de elementos a efetuar pelo dono de obra, nos
casos em que os pedidos anteriores ndo tenham sido respondidos de forma a sanar as faltas ou
desconformidades apontadas pelo dono de obra.

22. A multa a que se refere 0 nimero anterior sera calculada tendo em conta o nimero de dias decorrido entre a
data fixada neste caderno de encargos para efeitos de entrega dos elementos necessarios a elaboragdo da
compilagao técnica e a data de apresentagéo pela entidade adjudicante de todos os elementos adicionais,
esclarecimentos, retificacdes ou complementos a pecas ja anteriormente apresentadas.

23.Para efeitos do apuramento do nimero de dias referido nos anteriores numeros 8, 9, 18 e 19, devera ser
considerado o prazo consumido pelo dono de obra na analise dos elementos entregues, prazo esse que ndo
devera ultrapassar cinco dias, contados a partir do primeiro dia Util a seguir a entrada dos elementos na CML.

24.Caso o prazo de cinco dias referido no nimero anterior seja ultrapassado, o periodo adicional consumido
pelo dono de obra na apreciagdo dos elementos entregues pelo empreiteiro ndo sera incluido no montante da
san¢ao a aplicar.

25.Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execugéo de trabalhos complementares e de trabalhos para
a reposi¢ao ou implementacdo de medidas necessérias a garantia da seguranga e saude no trabalho, ou na
aplicagao de medidas cautelares para a protegéo da vegetagao existente, por facto imputavel ao empreiteiro,
0 dono da obra pode aplicar uma sang&o contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 0,5
%o do preco contratual.

26.Em caso de incumprimento de quaisquer outras ordens do diretor da fiscalizagdo, o dono da obra pode
aplicar uma sang&o contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 0,5 %o do prego contratual.

27.Durante a execugdo da obra e em fase de garantia da mesma, depois de concluida, pela falta de
cumprimento das datas de inicio e conclusdo estabelecidos na notificagdo para remediar os defeitos
encontrados em obra, sera aplicada a multa de 0,5 %o do prego contratual por cada dia de atraso no inicio ou
na concluséo dos trabalhos.

28. Apds a data da recegao provisoria, pela falta de cumprimento da obrigacdo de desocupagéo e remocgéo de

todas as instalagdes, obras provisérias equipamento, incluindo dispositivos publicitarios do empreiteiro, bem
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como de limpeza e regularizagdo das areas respetivas o dono da obra pode aplicar uma sangéo contratual,
por cada dia de atraso, em valor correspondente a 0,5 %o do prego contratual.

29.Por cada comunicagao apresentada pelo empreiteiro que inclua a repeti¢do de reclamagdes que ja tenham
sido anteriormente, total ou parcialmente, indeferidas pelo dono de obra, podera ser aplicada uma sangédo
contratual, correspondente a 0,2 %o do prego contratual.

30.Pela falta de comparéncia do empreiteiro ou seu representante as medicdes de trabalhos executados,
previstas no artigo 388° do CCP ou as vistorias para efeitos de rece¢des provisérias previstas no artigo 394°
do mesmo codigo, a multa de 0,05 %o do prego contratual, por cada falta.

31.As multas previstas na presente clausula poderdo ser, a requerimento do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, reduzidas a montante adequado, sempre que se mostrem desajustadas em relacdo aos

prejuizos reais sofridos pelo dono da obra.

Clausula 30.%- Qualificagao e Limites para os Trabalhos Complementares

1. Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade n&o esteja prevista no contrato.

2. Os trabalhos complementares podem ser ordenados pelo dono da obra desde que, de forma cumulativa a
mudanga do cocontratante:

a) N&o possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em fungao da necessidade de assegurar a
permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servi¢os ou instalagdes existentes;
b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

3. O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50% do prego contratual
inicial.

4. O empreiteiro é responsavel por suportar metade do preco dos trabalhos complementares de suprimento de
erros ou omissdes cuja detecédo era exigivel na fase de formag&o do contrato, nos termos do artigo 50.° do
CCP, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas né@o tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

5. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, 0 empreiteiro € responsavel por suportar metade do prego dos
trabalhos complementares de suprimento de erros ou omissdes s6 detetaveis nesse momento do caderno de
encargos, caso ndo reclame sobre a sua existéncia no prazo de 60 dias contados da data da consignagéo
total ou da primeira consignagéo parcial.

6. O empreiteiro é ainda responsavel por suportar metade do prego dos trabalhos complementares de

suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de
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formagdo do contrato nem no prazo a que se refere o numero anterior, também néo tenham sido por ele

identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua dete¢éo.

Clausula 31.2 - Execugao de Trabalhos Complementares

. Sempre que, no ambito da execugao da empreitada for identificada a necessidade de execugao de trabalhos

complementares, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra uma estimativa de preco e prazo para a

execucdo dos referidos trabalhos, o qual deve ser acompanhado dos elementos de projeto necessarios a sua

completa definicdo e execugdo, de forma a ser possivel cabimentar a despesa associada, condi¢éo
indispensavel para que seja ordenada a sua execugao.

. Uma vez obtido 0 cabimento da despesa associada a execugéo dos trabalhos complementares, é ordenada a

execucdo dos mesmos.

. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam ordenados

pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito,

sem prejuizo das excegdes previstas no n.° 2 do artigo 371° do CCP.

. A recusa da execugéo de trabalhos complementares pelo empreiteiro, aplicar-se-a o disposto no artigo 372°

do CCP.

. A ordem de execugao dos trabalhos a que se refere o anterior n.° 2 ndo implica a aprovagao, pelo dono de

obra, de qualquer aspeto do orgamento apresentado pelo empreiteiro, nomeadamente os precos unitérios,

quantidades e trabalhos indicados no mesmo.

. O preco a pagar e respetivos prazos de execugdo por trabalhos a mais e trabalhos respeitantes ao

suprimento de erros e omissdes séo fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de pregos de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar em
condicdes semelhantes, séo aplicaveis o prego contratual e 0s prazos parciais de execugéo previstos no
plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Para trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no Contrato mas a executar
em condigdes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de prego e de prazo de execugao,
no prazo de 15 dias a contar da data da notificacdo da ordem de execugéo dos mesmos.

. O dono de obra dispde de 15 dias, apds a ordem de execugdo, para se pronunciar relativamente aos pregos

unitarios ndo contratuais (“pregos novos”) apresentados pelo empreiteiro e demais aspetos relativos ao

orcamento apresentado, designadamente, o prazo para a execugdo dos trabalhos complementares e o

regime de responsabilidade aplicavel aos trabalhos complementares resultantes de circunsténcias nao

previstas, destinados ao suprimento de erros e omissoes.
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8. Enquanto ndo houver acordo sobre 0s pregos a aplicar aos trabalhos a mais estes seréo liquidados com base
nos pregos constantes da contraproposta do dono da obra referida no nimero anterior, efetuando-se, se for
caso disso, a correspondente corregao, de acordo com a decisdo arbitral sobre a matéria.

9. O prazo a que se refere o anterior nimero 1 corresponde ao prazo necessario a execugado dos trabalhos
complementares, néo se confundindo com o prazo global da empreitada pelo que a sua aceita¢do por parte
do dono de obra ndo produz qualquer efeito sobre a data limite para a conclus&o da obra.

10. Sempre que esteja em causa a execugdo de mais de um trabalho complementar, o empreiteiro devera
apresentar os prazos de execugéo para cada tipo de trabalho.

11.Em caso de ndo apresentagao do prazo de execucéo dos trabalhos complementares ou da sua apresentagéo
nao discriminada por cada tipo de trabalho complementar, sera considerado, para todos os efeitos, que tais
trabalhos ndo tém qualquer implicagdo no prazo de execugao da obra.

12. Caso a execugao dos trabalhos complementares ponha em causa o cumprimento do prazo de execugcdo em
vigor (prazo contratual acrescido de eventuais prorrogagdes concedidas pelo dono de obra), devera o
empreiteiro apresentar o correspondente pedido de prorrogagéo de prazo.

13. O pedido de prorrogacéo de prazo a que se refere 0 nimero anterior sera analisado pelo dono de obra tendo
em conta 0 prazo de execugdo dos trabalhos complementares a que respeita o anterior numero 1 e, bem
assim, as implicagdes que a execucao dos trabalhos complementares tem no contexto da programagao em
vigor, nomeadamente:

a) O seu impacto considerando o encadeamento das atividades contratualmente previstas;

b) A Identificacdo de eventuais folgas que permitam a absorgéo total ou parcial do prazo de execugéo dos
trabalhos complementares;

c) A articulagdo dos aspetos enunciados anteriormente com outros que, na mesma altura, impliquem
alteragbes ao plano de trabalhos, como sendo, por exemplo, a execucdo de outros trabalhos
complementares ou a existéncia de atrasos por parte do empreiteiro.

14. O pedido de prorrogagao do prazo da empreitada devera ser acompanhado do plano de trabalhos ajustado e
do plano de trabalhos detalhado para trés meses, quando aplicavel, acompanhados de todos os elementos
indicados na clausula “Plano de trabalhos ajustado”.

15. Independentemente do valor dos trabalhos complementares que venha a ser considerado para efeitos da
contratagdo da Modificagdo Objetiva do Contrato que |hes corresponda, s6 seréo liquidados os trabalhos
efetivamente executados em obra.

16.0 empreiteiro deve assegurar que a identificacdo da necessidade de serem executados trabalhos

complementares e a apresentagao da estimativa de prego a que respeita o anterior ponto 1 é efetuada com a
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antecedéncia necessaria para evitar qualquer constrangimento a execugéo de trabalhos previstos no plano
de trabalhos em vigor.

17.Para efeitos do disposto no numero anterior devera o empreiteiro considerar que o dono de obra podera
necessitar de um prazo de 30 dias, desde a apresentagdo da estimativa referida no anterior nimero 1, para
ordenar a execugao dos trabalhos complementares.

18.0 empreiteiro sera responsavel por qualquer atraso verificado no cumprimento do plano de trabalhos em
vigor decorrente de atrasos verificados na ordem de execugéo dos trabalhos complementares, salvo nas
situacdes em que o dono de obra ultrapasse o prazo de 30 dias referido no ponto anterior, circunstancia em
que lhe serd imputavel o atraso correspondente ao nimero de dias consumido entre a apresentagéo da

estimativa de preco referida no ponto 1 e a ordem de execugao.

Clausula 32.2- Trabalhos a menos

1. Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro s6 pode deixar de executar quaisquer
trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma ordem com esse conteudo.

2. Quando, por virtude da ordem de supresséo de trabalhos, os trabalhos executados pelo empreiteiro tenham
um valor inferior em mais de 20%. do preco contratual inicial, este tem direito a uma indemnizagao
correspondente a 10% do valor da diferenca verificada entre o valor dos trabalhos executados e o prego
contratual inicial.

3. Para efeitos do disposto no n.° anterior, ndo deverdo ser considerados como trabalhos suprimidos aqueles
que resultem:

a) Da necessidade de serem executados trabalhos complementares que os substituam ou que tornem a sua
execucdo desnecessaria;
b) Do acerto de quantidades resultante das medi¢des mensais efetuadas no dmbito da execugdo do

contrato.

Clausula 33.2 - Suspensao dos Trabalhos

1. Nos termos do artigo 297° do CCP, a execugédo da empreitada pode ser, total ou parcialmente, suspensa
com os seguintes fundamentos:

a) A impossibilidade temporaria de cumprimento do contrato, designadamente em virtude de mora do dono

de obra na entrega ou na disponibilizagdo de elementos ou orientagdes necessarios a respetiva

execugao; ou
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. A execugao da empreitada pode, ainda, ser suspensa, total ou parcialmente, por iniciativa do dono da obra,

com os seguintes fundamentos:

a) Falta de condigdes de seguranga;

b) Verificagdo da necessidade de estudar alteragdes a introduzir ao projeto;

c) Determinag&o vinculativa ou recomendag&o tida como relevante de quaisquer autoridades administrativas
competentes.

. Nos contratos que prevejam um prazo de execucdo da obra igual ou superior a um ano, o empreiteiro pode

suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execug¢do dos trabalhos por um periodo néo

superior a 10 dias seguidos desde que o dono da obra ndo se oponha de forma expressa e ndo fiquem

comprometidos os prazos parciais e o termo final de execucdo da obra.

. S8o da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos decorrentes da suspensdo prevista no

numero anterior.

. Para além dos fundamentos gerais de suspenséo previstos no presente Codigo e de outros previstos no

contrato, 0 empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execugéo dos trabalhos nos seguintes casos:

a) Falta de condigdes de seguranga;

b) Falta de pagamento de qualquer quantia devida nos termos do contrato, desde que tenha decorrido um
més sobre a data do respetivo vencimento.

. A suspensao pelo empreiteiro deve ser antecedida de comunicagao escrita ao dono da obra, imediatamente

apds a verificagdo do evento que a fundamenta, com mengao expressa do fundamento invocado e dos factos

que o concretizam. No caso da alinea b) do n.° 5, a comunicagao a que se refere 0 nimero anterior deve ser

efetuada com antecedéncia ndo inferior a 15 dias relativamente a data prevista da suspensao e deve ser

assegurado o normal desenvolvimento do plano de trabalhos, ficando prejudicada se, até ao termo do prazo

ali referido, 0 dono da obra efetuar o pagamento das quantias em divida

. Quando a urgéncia ou a necessidade de suspensao imediata for incompativel com a exigéncia de prévia

comunicagdo escrita, as comunicagdes referidas nos nimeros anteriores podem ser efetuadas oralmente,

devendo o empreiteiro formaliza-las por escrito nos cinco dias subsequentes.

. A pedido do empreiteiro, devidamente fundamentado, podera o dono da obra autorizar a suspenséo da

execucdo dos trabalhos se a mesma ndo comprometer o termo final de execugdo da obra e ndo implicar a

assuncao de novos encargos da sua parte.

. A suspenséo é sempre formalizada em auto, cujo conteudo deve compreender, no minimo, 0s pressupostos

que a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel
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~ determina-los, assim como quaisquer reclamagdes apresentadas ou reservas apresentadas por qualquer das
partes, desde que diretamente relacionadas com a suspenséo.

10. Nos casos em que a obra seja objeto de uma suspensao total, por facto imputavel ao dono de obra, o prazo
de execucao sera prorrogado por periodo igual ao da suspensao;

11. Caso a suspenséo parcial da obra ponha em causa o cumprimento do prazo de execugdo em vigor (prazo
contratual acrescido de eventuais prorrogagdes concedidas pelo dono de obra), deverd o empreiteiro
apresentar o correspondente pedido de prorrogacao de prazo.

12. O pedido de prorrogacéo de prazo a que se refere 0 nimero anterior sera analisado pelo dono de obra tendo
em conta as implicagbes que a suspenséo parcial dos trabalhos tem no contexto da programagédo em vigor,
nomeadamente:

a) O seuimpacto considerando o encadeamento das atividades contratualmente previstas;

b) A ldentificacdo de eventuais folgas que permitam a absorc&o total ou parcial do periodo de suspensdo
parcial;

c) A articulacdo dos aspetos enunciados anteriormente com outros que, na mesma altura, impliquem
alteragbes ao plano de trabalhos, como sendo, por exemplo, a execugéo de trabalhos complementares
ou a existéncia de atrasos por parte do empreiteiro.

13. O pedido de prorrogacéo do prazo da empreitada devera ser acompanhado do plano de trabalhos ajustado e
do plano de trabalhos detalhado para trés meses, quando aplicavel, acompanhados de todos os elementos

indicados na clausula “Plano de trabalhos ajustado”.

Clausula 34.% - Resolugdo em casos de suspensao da obra

1. O dono da obra pode resolver o contrato se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos, por si
determinada, por facto imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.°, desde que da suspensdo advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

2. O empreiteiro pode resolver o contrato se a suspenséo da empreitada se mantiver:

a) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugédo da obra, quando resulte de caso de forga
maior;

b) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;

Clausula 35.2 - Prorrogagao do prazo da obra
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1. O prazo de execugao da empreitada podera ser prorrogado, a titulo legal, nas seguintes situagoes:
a) Suspensao total ou parcial da obra;
b) Execucéo de trabalhos complementares;
c) Quando o dono de obra alterar, por facto ndo imputavel ao empreiteiro, 0 modo de execugdo dos
trabalhos.

2. O pedido de prorrogagao do prazo devera ser fundamentado tendo em conta factos precisos, com indicagéo
exata do impacto dos mesmos sobre a programagéo em vigor.

3. Devera ser indicado, com base no plano de trabalhos em vigor, 0 momento exato da interferéncia dos factos
que estdo na origem do pedido de prorrogagdo do prazo da empreitada sobre 0 mesmo, mantendo-se
inalterados todos os demais aspetos do plano de trabalhos, ou seja, limitando as alteragdes ao indispensavel
para a adaptagdo da programacdo inicial as circunstancias que provocaram o atraso na execugédo dos
trabalhos.

4. N&o serdo aceites pelo dono de obra quaisquer pedidos de prorrogagao que ndo explicitem cabalmente, nos
termos dos numeros anteriores, a origem de cada dia de prazo adicional constante do pedido apresentado
pelo empreiteiro.

5. Nos casos em que o pedido de prorrogacdo de prazo tenha como fundamento a execucdo de trabalhos
complementares ou a suspensdo da obra, a analise do mesmo sera efetuada nos termos do disposto nas
anteriores clausulas “Execucdo de Trabalhos Complementares” e “Suspens@o dos Trabalhos”,
respetivamente.

6. O dono de obra podera, a pedido do empreiteiro, devidamente fundamentado, conceder prorrogacdes
graciosas no ambito da empreitada, nas seguintes circunstancias:

a) Condigdes climatéricas adversas;
b) Situaghes excecionais como sendo greves, revolugdes, pandemias, desastres naturais;

c) Atrasos imputaveis ao empreiteiro, que o dono de obra entenda relevar.

Clausula 36.% - Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o0 empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 5 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por
escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,

comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
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fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Clausula 37.2 - Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior séo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizagdo da
obra, de modo a evitar atrasos na execugéo da empreitada ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1 desta clausula, deve apresentar
a sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles
trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execugéo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagéo dos
trabalhos previstos no n.° 1 desta clausula, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizacdo da obra, e
b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugé@o do Contrato que demonstre ter

sofrido.

Clausula 38.2 - Subcontratagao

1. O empreiteiro pode subcontratar parte dos trabalhos da empreitada as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os limites previstos nos artigos 317.° e 383.° do CCP e os
requisitos constantes nos n.°s 3 a 6 do artigo 318.° e no artigo 320.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugéo do contrato quando néo
estejam verificados os requisitos indicados no nimero anterior ou quando haja fundado receio de que a

subcontratagao envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato.
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3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do
CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a reviséo de
precos.

4. O empreiteiro deve entregar ao dono de obra, no prazo de 15 dias ap6s a respetiva celebragdo, copia de
todos os contratos de subempreitada, bem como dos contratos de subempreitada celebrados entre o
subempreiteiro e um terceiro.

5. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir 0 pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes
na obra.

6. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados
e terceiros.

7. No prazo de cinco dias ap6s a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia
do contrato em causa.

8. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é exclusivamente
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9. Os pagamentos em atraso que sejam devidos pelo empreiteiro aos seus subcontratados podem ser

reclamados por estes, junto do dono da obra, nos termos do disposto no artigo 321.°-A do CCP.

Clausula 39.%- Pedido de Condicionamento e/ou de Desvios de Transito e Policiamento

1. Compete ao empreiteiro solicitar o pedido de condicionamento de transito;

2. Para o efeito devera registar-se na plataforma Loja Lisboa Online, acessivel em https://www.lojalisboa.pt/ , e

concretizar o pedido com pelo menos 10 (dez) dias uteis de antecedéncia relativamente & data pretendida
para a implementacdo do condicionamento, procedendo ao preenchimento do formulario e ao pagamento da
taxa, de acordo com a Tabela de Taxas em vigor, nos termos do n.° 2 do artigo 2.° do Codigo do IVA (CIVA).

3. Todos os encargos relativos a policiamento serdo suportados pelo empreiteiro, considerando-se incluidos no
valor da sua proposta, exceto no caso de empreitadas realizadas em espago publico (passeios e/ou vias);

4. Nado obstante o empreiteiro ndo o ter solicitado, sempre que a fiscalizagdo entender necessario o
policiamento, determinara a sua realizagao.

5. Qualquer atraso resultante da impossibilidade de cumprimento da programagdo em vigor por auséncia de

aprovacgao dos desvios de transito ou de policiamento sera da inteira responsabilidade do empreiteiro.
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6. No caso das empreitadas realizadas em espago publico (passeios e/ou vias), os trabalhos de policiamento
constam, em valor global, no mapa de atividades patenteado a concurso, sendo o valor de cada trabalho de
policiamento liquidado ao empreiteiro, em auto normal, mediante a apresentagdo da fatura da entidade

policial, devidamente identificada (com local e trabalhos acompanhados pela policia).

Clausula 40.2- Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construgao e Demoligao

1. Aexecugdo da empreitada inclui a gestdo de residuos de construgéo e demoli¢éo.

2. A gestdo de residuos de construgdo e demolicdo contempla a execuc¢do de todos os trabalhos e a
implementacdo de todas as medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilizagdo e/ou reciclagem
previstas no Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo (PPGRCD), incluindo
a carga mecanica ou manual dentro da obra e o transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes
das demolices e remogdes para reutilizagdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados
e autorizados, todos os encargos com os operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de
equipamentos e servigos.

3. A verificagdo do adequado cumprimento do PPGRCD implica a apresentagdo, juntamente com o auto de
medi¢Oes, das guias de transporte dos residuos até ao local da sua recegao.

4. Até a data da recegdo provisdria da obra deverdo ter sido apresentados pelo empreiteiro todos os
documentos comprovativos da correta execu¢do do PPGRCD, incluindo os certificados emitidos pelos
respetivos operadores.

5. Nos casos em que néo se tenha observado os procedimentos indicados no artigo 395° do CCP, sempre que
a obra seja afeta pelo dono da obra aos fins a que se destina, devera o empreiteiro apresentar os elementos
referidos no nimero anterior, no prazo maximo de 30 dias a contar dessa afetagao.

6. Mediante pedido fundamentado do empreiteiro, podera o dono de obra conceder um prazo adicional de, no
maximo, 30 dias para a entrega dos documentos comprovativos da correta execugao do PPGRCD, a contar

da data fixada nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 41.2 - Ensaios

1. Os ensaios laboratoriais ou outros a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas

caracteristicas e comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos, o0s previstos nos
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regulamentos em vigor e todos aqueles que a fiscalizagao entender necessarios para avaliar a execugéo da
obra de acordo com as regras da arte e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo, pelo
empreiteiro, de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e
com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, por conta do dono da
obra.

4. Os ensaios necessarios para atestar a correta execugao dos trabalhos previstos no &mbito da empreitada,
deverdo ser mandados executar pelo empreiteiro, a expensas suas, a laboratério/entidade independente,

previamente validada pelo dono de obra.

Clausula 42.2- Vistorias e Certificagoes

1. Para além do previsto no n° 2 da clausula “Prazo de Execugéo e respetivos Prazos Parciais Vinculativos”, até
a data da Recegao Provisoria total da obra, devera o empreiteiro entregar ao dono de obra os documentos
comprovativos da obtencédo das certificagdes emitidas pelas diversas entidades entre outros, os documentos
relativos a certificagdo energética e da qualidade do ar interior (CE, & certificagdo dos espagos infantis de
jogo e recreio por entidade habilitada para o efeito, a ANEPC, as comunicag6es/ITED e a documentagao
prevista na legislagdo em vigor relativa aos meios de elevagéo.

2. As vistorias aplicaveis aos trabalhos das diferentes especialidades executados ao abrigo da presente
empreitada dever&o ser solicitadas a cada uma das respetivas entidades certificadoras imediatamente apos
reunidas todas as condigdes para o efeito e de forma a garantir o cumprimento dos prazos parciais
vinculativos estabelecidos no presente caderno de encargos.

3. Se das vistorias referidas nos numeros anteriores resultar a necessidade do empreiteiro proceder a
alteragbes efou correcdes nas instalagdes vistoriadas, devera o mesmo executar os trabalhos em causa de
acordo com os prazos que lhe forem indicados pelo dono de obra, sendo-lhe aplicavel o disposto no nimero

anterior.

Clausula 43.2- Cessao da posigao contratual
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1. A cessdo da posicdo contratual pelo empreiteiro depende da autorizagdo prévia do dono da obra, sendo

vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° e no n.° 2 do artigo 318.° do CCP.

2. Em caso de incumprimento do empreiteiro das suas obrigagdes contratuais, que retina os pressupostos para

a resolucdo do contrato, o dono da obra reserva-se o direito de optar, nos termos do artigo 318.°-A do CCP,

pela cedéncia da posigao contratual do empreiteiro a um dos concorrentes do procedimento de contratagéo

na sequéncia do qual foi celebrado o contrato.

Clausula 44.2 - Resolugao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos

seguintes casos:

a)
b)

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do
poder de diregao sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;

Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

Cessdo da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manuteng&o das obrigagoes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

Se 0 valor acumulado das sang¢Ges contratuais com natureza pecuniéria exceder o limite previsto no n.° 2
do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

Né&o renovagao do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranga,
higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado & consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nédo
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para
nova consignagao desde que néo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execugéo da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da
notificagdo da deciséo do dono da obra que indefere a reclamagéo apresentada por aquele e reitera a

ordem para a sua execugao;
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m) Se houver suspensao da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel aoc empreiteiro ou
se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do
artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se no for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Consubstancia o incumprimento definitivo do contrato, para efeitos da alinea a) do anterior nimero 1, o
atraso no cumprimento do plano de trabalhos, cuja extensdo comprometa, de forma irrecuperavel, o respeito
pela data limite em vigor para a concluséo da obra.

3. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera 0 montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias
prestadas.

4. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da

antecipac&o dos ganhos previstos.

Clausula 45.2 - Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos

seguintes casos:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relagao contratual do dono da obra, quando
tornem contréria & boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéo do contrato

por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagao ou
consignacgdes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nao
imputéveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do prego contratual;

i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugéo da obra, quando resulte de caso de for¢a maior;
ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta néo implique
grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagéo juridica contratual ou, caso
implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
economico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolugao é exercido por via judicial.

4. Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugao pode ser exercido mediante declaragdo ao
dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a rece¢ao dessa declaragéo, salvo se 0 dono da obra cumprir

as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Capitulo IV. Rececao e liquidagao da obra

Clausula 46.2- Compilagdo Técnica

1. Durante a execug@o da obra, 0 empreiteiro deverd manter atualizado o arquivo de toda a documentacéo que,
no final da mesma, uma vez compilada, integrara a compilagao técnica da empreitada.
2. O empreiteiro devera apresentar a compilagao técnica, até a data da recegao proviséria da obra, que incluira:
a) Identificagdo completa do dono da obra, do autor ou autores do projeto, dos coordenadores de
seguranca em projeto e em obra, da entidade executante, bem como de subempreiteiros ou
trabalhadores independentes cujas intervencdes sejam relevantes nas caracteristicas da mesma;
b) Informagdes técnicas relativas ao projeto geral e aos projetos das diversas especialidades, incluindo as

memérias descritivas, projeto de execugdo e telas finais, que refiram os aspetos estruturais, as redes
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técnicas e os sistemas e materiais utilizados que sejam relevantes para a prevengdo de riscos
profissionais;

c) Informagdes técnicas (manuais e fichas técnicas) respeitantes aos equipamentos e materiais aplicados
em obra acompanhados dos respetivos “Boletins de Aprovagdo de Materiais” devidamente assinados
pelo Diretor de Fiscalizagao;

d) Informagdes técnicas respeitantes aos equipamentos instalados que sejam relevantes para a prevengéo
dos riscos da sua utilizagao, conservagao e manuten¢éo;

e) Documentos comprovativos da obtencédo de todas as certificacOes legalmente exigiveis.

f)  Informagbes Uteis para a planificagdo da seguranga e salde na realizagédo de trabalhos em locais da
obra edificada cujo acesso e circulagao apresentem riscos.

3. Nos casos em que néo se tenha observado os procedimentos indicados no artigo 395° do CCP, sempre que
a obra seja afeta pelo dono da obra aos fins a que se destina, devera o empreiteiro apresentar os elementos
para a elaboragdo da compilagao técnica no prazo maximo de 30 dias a contar dessa afetacao.

4. Mediante pedido fundamentado do empreiteiro, podera o dono de obra conceder um prazo adicional de, no
maximo, 30 dias para a entrega da compilagéo técnica, a contar da data fixada nos termos dos niimeros
anteriores.

5. O dono da obra pode recusar a rece¢do proviséria da obra enquanto a entidade executante ndo apresentar a

compilagéo técnica, nos termos da presente clausula.

Clausula 47.2- Recegdo provisoria

1. Quando a obra esteja concluida no todo ou em parte tera lugar a vistoria para efeitos de verificagdo das
condicdes para a recegao provisoria da empreitada, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra durante a vistoria referida no ponto anterior, sera elaborado
auto de ndo recegdo proviséria da obra, com a identificagdo exaustiva dos trabalhos que impediram a
recec¢ao provisoria da obra, sendo, no mesmo auto, estabelecido um prazo para a corre¢do dos defeitos.

3. Logo que os trabalhos de corregdo de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo procedimento de rece¢édo
provisoria da obra.

4. Na data da recegao provisoria, 0 empreiteiro devera assegurar que se encontram concluidos os trabalhos de
desocupagéo e remogao de todas as instalagdes, obras provisérias e equipamento, bem como de limpeza e

regularizacdo das areas respetivas.
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5. Se a correcdo dos defeitos e as remogdes e desocupagdes referidas nos nimeros anteriores néo for
efetuada nos prazos fixados, sera aplicada a correspondente multa por violagdo contratual prevista no
presente caderno de encargos.

6. Considera-se que a obra ndo esta em condigbes de ser recebida se 0 dono de obra néo atestar a correta
execucdo do PPGRCD.

7. O dono da obra pode recusar a rece¢éo proviséria da obra enquanto a entidade executante ndo apresentar a
compilagéo técnica.

8. O procedimento de recegao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 48.% - Manutengao

1. Os trabalhos de manutencéo previstos no dmbito da empreitada, incluem:

a) A apresentagdo de um plano de manutencao para a totalidade dos trabalhos executados no ambito da
empreitada, no prazo de 60 dias antes da data limite em vigor para a conclusao da obra;

b) Se aplicavel, as a¢des de manutencéo especificamente indicadas em qualquer pega constituinte do
presente procedimento de contratagao;

c) As datas das agdes de manutengéo programadas para cada més devem ser comunicadas ao dono de
obra na ultima semana anterior ao referido més, para acompanhamento das mesmas;

d) Obrigatoriedade de entrega de relatérios mensais de “Manutengéo e Vistoria”, identificando todos os
trabalhos de manutencdo programada executados, bem como a indicagdo de necessidades no que
respeita a manutengao corretiva;

2. O relatdrio referido no ponto anterior devera resultar de vistoria ao local da obra, acompanhada pelo Diretor
de Fiscalizagdo e por um representante da entidade utilizadora da mesma;

3. O relatério, assinado por todas as partes, devera ser apresentado até ao Ultimo dia util do més a que se
refere.

4. O prazo de manutengéo das instalagdes elétricas e mecanicas contar-se-a a partir da data mais recente entre

a data de conclusdo dos ensaios e a data da recegéo provisoria.

Clausula 49.2 - Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais
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b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagbes
técnicas.
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
2. Para efeitos da liberagdo da caugdo devera considerar-se o disposto no Despacho Normativo n.° 9/2014, de
31 de julho de 2014 e no artigo 295.° do CCP.
3. Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.
4. O empreiteiro tem a obrigagao de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos
nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia respetivo fixados nas alineas a) a
c) do numero 1, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra
executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o estabelecido no Contrato.
5. Em caso de divergéncia, os prazos de garantia referidos nesta clausula prevalecem sobre quaisquer outros

inscritos nos elementos da solugédo da obra.

Clausula 50.% - Rece¢ao definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de recegao definitiva.

2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de
funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva sera formalizada em auto e depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragao, operagéo
ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia relativamente
a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagdo dos pressupostos previstos no numero
anterior, 0 dono da obra fixa 0 prazo para a sua corre¢éo dos problemas detetados por parte do empreiteiro,

findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.
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Clausula 51.2 - Restituigao dos depésitos e quantias retidas e liberagao da caugao

1. Nos contratos em que nao haja obrigagdes de corre¢do de defeitos pelo empreiteiro, designadamente
obrigacdes de garantia, 0 dono de obra promovera a liberacéo integral da caucdo no prazo de 30 dias apés a
rececao provisoria da obra.

2. A liberagdo da caucao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagbes contratuais e a
restituicdo das quantias retidas para reforgo dessa caugéo s&o, mediante pedido formulado pelo empreiteiro
progressivamente promovidas na propor¢éo do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que

compdem a obra, nos termos do quadro que se segue:

Anos para libertagéo das Elementos construtivos Elementos construtivos ndo Equipamentos afetos a
garantias estruturais estruturais ou instalacdes obra, mas dela
técnicas autonomizaveis
1° Ano ap6s a recegao 30% 30%
provisoria
2° Ano apos a recegao 30% 30% 100%
provisoria
3° Ano apos a recegao 15% 15%
provisoria
4° Ano ap6s a recegao 15% 15%
provisoria
5° Ano apo6s a recegao 10% 10%
provisoria
Total 100% 100% 100%

3. A liberacdo da caugdo e a restituicdo das quantias retidas para reforgo dessa caugéo, referidas no nimero
anterior, depende da inexisténcia de defeitos na obra executada ou da corregdo daqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberagdo, sem prejuizo de o dono da obra poder decidir diferentemente,
designadamente por considerar que os defeitos identificados e ndo corrigidos sdo de pequena importancia e
nao justificativos da n&o liberago nos termos do n.° 8 do artigo 295.° do CCP.

4. O processo necessario a verificagdo de defeitos na obra executada e consequente deciséo quanto a

liberagéo da caugdo obedecera aos mesmos procedimentos aplicaveis a rececdo proviséria e definitiva.
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5. No caso de haver lugar a recegdes provisorias parciais, a libertagdo da caugéo prevista no nimero anterior é

promovida na propor¢éo do valor respeitante a rececéo parcial.

6. Feita a rececdo definitiva total da obra, é promovida a extingdo de todas as caugdes prestadas pelo

empreiteiro, que ainda se encontrem ativas.

Capitulo V.  Obrigagées gerais

Clausula 52.% - Obrigag6es e Encargos do empreiteiro

1. Todas as despesas e encargos em que o empreiteiro tenha de incorrer para o cumprimento das obrigagdes

que emergem do contrato séo da sua exclusiva responsabilidade, ndo podendo ser os mesmos reclamados

ao dono da obra, a menos que outro regime decorra da lei. Sao estas, entre outras:

a)

A reparacdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputéveis, sejam
sofridos em patrimonio municipal ou por terceiros, até & rececdo definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos, da atuagéo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de protegéo ou seguranga das
obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos.

As resultantes dos danos ou da morte de arvores ou arbustos, por falta de cumprimento das medidas
cautelares apresentadas, determinadas pela avaliacdo e valorizagéo patrimonial, através do método de
valorizagdo de arvores e arbustos ornamentais “Norma Granada”, conforme previsto na alinea 7 do Artigo
4° do Regulamento Municipal de Arvoredo de Lisboa, n.° 14465/2017.

A celebragéo dos contratos de seguros indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das
caugdes exigidas no programa do procedimento e as despesas inerentes a celebragéo do Contrato.

Tudo o que for necessario para a execugdo completa dos trabalhos abrangidos por este contrato, de
acordo com a melhor técnica e regras de arte de construir e de harmonia com as especificagdes técnicas
e de acordo com as condigbes expressas no projeto e neste Caderno de Encargos, com as instrugdes
dos fabricantes e com as disposigoes legais aplicaveis.

A obtengdo das certificagdes emitidas pelas diversas entidades, incluindo as relativas a certificagdo
energética e da qualidade do ar interior (CE);

O reforgo dos meios de agdo necessarios para a recupera¢do de atrasos no andamento dos trabalhos
que lhe seja exigivel.

A execugéo de todos os trabalhos indispensaveis a perfeita realizagdo do objeto da empreitada, ainda

que néo expressamente mencionados, no projeto.
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h) Ailuminagao, vigilancia, sinalizacao e, se necessario, a vedacdo das obras e instalagdes para o pessoal.

i) As medidas necessarias para evitar ou reduzir os incomodos provocados a terceiros;

j) Todas as licengas municipais necessarias a execucdo da empreitada.

k) A conservagao e a limpeza da obra e de eventuais vias afetadas, até a recegao proviséria da empreitada

[) Todos os encargos decorrentes dos consumos de agua e de eletricidade, durante a execugéo da
empreitada e/ou quaisquer outros relativos as concessionarias de servicos.

m) Todos os trabalhos necessarios a prote¢édo do edificio, quando aplicavel.

n) Todos os trabalhos necessarios a prote¢ao do arvoredo e zonas plantadas, incluindo a rega dos mesmos,
quando aplicavel.

0) Todos os trabalhos necessarios a prote¢do do patriménio municipal, quando aplicavel.

p) Todos os trabalhos mencionados nas notas do mapa de quantidades.

q) Indemnizacbes devidas a terceiros pela constituicio de serviddes provisérias ou pela ocupagao
temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada;

Salvo disposicao em contrario deste caderno de encargos, sdo obrigagdes do empreiteiro:

a) Nao permitir o acesso indiferenciado ao local da obra a todo e qualquer individuo que n&o se encontre
autorizado para o efeito, devendo providenciar, a sua custa, 0s meios necessarios para esse controlo;

b) Obter, por sua conta e iniciativa, todas e quaisquer autorizagdes e licengas, incluindo as licengas
necessarias & execucdo dos trabalhos, nos termos que sejam previstos no Contrato, nas leis e
regulamentos aplicaveis.

c) Cumprir, em todas as questdes emergentes da execugdo do Contrato, disposicbes legais e
regulamentares aplicaveis, bem como as decisbes administrativas emanadas das autoridades

competentes

Clausula 53.2 - Meng6es obrigatérias no local dos trabalhos

1.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, 0 empreiteiro deve afixar
no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com
meng&o do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos a
que se refere o n.° 2 do artigo 81.° do CCP.

Para os efeitos previstos no numero anterior, 0 empreiteiro obriga-se a executar a sua custa uma tabuleta,
devidamente pintada, sujeita a aprovagéo da fiscalizagéo, para ser colocada em local bem visivel junto da
obra. Esta tabuleta que devera ser colocada na data da consignagéo total ou primeira consignagéo parcial,

terd a dimensdo maxima de 2.00m x 1.20m e nela se fardo as inscricdes previstas no artigo 348° do Cddigo
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dos Contratos Publicos. Esta placa devera ser retirada a data da recegdo proviséria dos trabalhos de
construcdo, devendo, nos casos de empreitadas com periodos de manutencédo, ser substituida por uma
outra, com dimensdo maxima de 0.60m x 0.40m, a colocar em local a acordar com a fiscalizagdo. Esta
tabuleta devera conter as mesmas inscricbes referidas anteriormente, acrescidas da mengdo “obra em
manutengao de dd/mm/aa até dd/mm/aa”. Findo este periodo, a placa devera ser retirada no prazo maximo
de 5 dias.

3. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de registo da obra e
um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual, o Plano de Seguranca e Saude
ou Fichas de Procedimento de Seguranga e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada,
com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

4. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

5. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

6. O empreiteiro obriga-se ainda, a ter patente no local da obra a comunicagéo prévia (casos aplicaveis) e

restante documentacao de acordo com o estabelecido em legislacao aplicavel em matéria de SHST.

Clausula 54.2 - Pessoal

1. S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes legais e regulamentares relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, nomeadamente no que conceme ao seu registo, aptiddo
profissional, disciplina, condi¢des de trabalho, organizagéo do tempo de trabalho, nacionalidade e idade, bem
como no que diz respeito a legislagéo e regulamentacdo coletiva aplicavel, incluindo os direitos e garantias
conferidos aos trabalhadores em termos de remunerag&o, protecdo da seguranga e saude, assisténcia em
caso de doenga ou acidente de trabalho.

2. O empreiteiro sera responsavel por garantir o ndo emprego na empreitada, em qualquer momento, méo-de-
obra clandestina ou infantil.

3. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.
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4. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas
sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.
5. As quantidades e a respetiva qualificacdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, para cumprimento do respetivo plano.

Clausula 55.2 - Horario de trabalho

1. O empreiteiro obriga-se a executar os trabalhos durante o horario de trabalho em vigor, de acordo com a
legislag@o aplicavel a esta matéria e em conformidade com o horario de trabalho afixado no local da obra.

2. Quando aplicavel, o empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de
fiscalizacdo da obra.

3. A néo obtencdo da autorizagdo mencionada no nimero anterior nao confere ao empreiteiro qualquer direito
em obter a prorrogagao dos prazos de execugdo da empreitada.

4. S6 poderdo ser realizados trabalhos fora das horas regulamentares desde que autorizados pela fiscalizag&o.

Clausula 56.2 - Trabalho em horario extraordinario

1. Sempre que esteja em causa a perturbacao do fluxo viario e a segurancga de pessoas e bens na zona da obra
0 dono de obra poderd, por sua conveniéncia, ordenar que os mesmos sejam executados em periodo
noturno, ao fim de semana ou feriados.

2. Aos trabalhos executados nessas condigbes e que se encontrem devidamente assinalados no mapa de
trabalhos, sera aplicado um coeficiente de 20% sobre o respetivo valor.

3. O disposto no ponto anterior aplica-se apenas aos trabalhos que forem expressamente ordenados pelo dono
de obra.

4. Sem prejuizo do disposto no ponto anterior, podera o empreiteiro propor a realiza¢do de trabalho em horério
extraordinario, sujeita a aprovagéo pelo dono de obra.

5. A aprovagéo prevista no ponto anterior ndo confere ao empreiteiro o direito ao acréscimo previsto no anterior

ponto 2.
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Clausula 57.2 - Seguranga, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicOes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua
exclusiva conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro devera ter um Responsavel pelo cumprimento do Plano de Seguranc¢a e Saude ou Fichas de
procedimento de Seguranga, o(as) qual(ais) devera(do) ser definido(as) e aprovado(as) previamente ao
comego dos trabalhos, devendo para o efeito solicitar ao dono da obra todos os elementos de que
eventualmente necessite para aquele fim.

3. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra € a prestar-lhe a assisténcia médica de que
carega por motivo de acidente no trabalho.

4, No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagbes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

5. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula “Contratos de seguro”.

6. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagéo da obra, pela observéncia das
obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o
pessoal dos subempreiteiros que trabalhem na obra.

7. Em caso de acidente grave, 0 empreiteiro compromete-se a:

a) Além de tomar as necessérias medidas de assisténcia as vitimas, comunicar o acidente a Autoridade
para as Condi¢des do Trabalho no mais curto prazo possivel, ndo podendo exceder as vinte e quatro
horas, e em seguida ao Técnico ou Coordenador de Seguranga em Obra bem como ao dono da obra;

b) Suspender quaisquer trabalhos sob sua responsabilidade que sejam suscetiveis de destruir ou alterar os
vestigios do acidente, sem prejuizo de assisténcia a prestar as vitimas;

c) Impedir 0 acesso de pessoas, maquinas e materiais ao local do acidente com exce¢do dos meios de
socorro e assisténcia as vitimas.

8. O emopreiteiro fica obrigado, em caso de eventual extingdo do contrato e independentemente do seu motivo, a
manter em condi¢des de segurancga os locais ja intervencionados, dando cumprimento a legislacéo aplicavel

nesta matéria, até a posse efetiva pelo dono da obra.
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9. De igual modo e até a referida posse, fica 0 empreiteiro obrigado, sempre que ocorra a extingdo do contrato,
a proceder a entrega dos elementos previstos no artigo 16° do Decreto-Lei n°® 273/2003, de 29 de outubro e

respeitantes aos trabalhos executados e locais intervencionados.

Clausula 58.% - Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar e a manter em vigor durante toda a execucéo do contrato o contrato de
seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante todo o
periodo de execucdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nos nimeros anteriores e na legislagéo
aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagao
total ou da primeira consignagao parcial.

3. O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagfes previstas na presente secgdo, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto no n.° 2 da clausula seguinte, 0 empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de
seguro referidas no n.° 1 vélidas até ao final & data da recec&o proviséria da obra ou, no caso do seguro
relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral
do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das apdlices previstas na
presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibigao daquelas copias e recibos.

6. Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e restante legislacao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de

todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 59.2 - Qutros sinistros

Processo n.°: Folha 49



CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIREGCAO MUNICIPAL DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO

Departamento de Gestao de Empreitadas e Seguranga

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével, cuja apdlice
devera abranger toda a frota de veiculos de locomog&o propria por si afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de
circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos & obras pelos subempreiteiros se
encontra segurado.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do equipamento,
maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos 0s meios auxiliares que vier a utilizar no
estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e

equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos prdprios.

Clausula 60.2- Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo dono da obra,
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizago na
execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgéo a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-lo-a por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 61.2- Protecao de dados pessoais

1. A execucdo do contrato resultante da presente empreitada néo envolve, em principio, o tratamento de
quaisquer dados pessoais.

2. Caso na execugao do contrato exista alguma excegdo ao previsto no nimero anterior, 0 Contraente Publico
e o Cocontratante assumem o compromisso de, em cumprimento do Regulamento Geral de Protegao de
Dados (RGPD) e demais legislagao aplicavel, celebrar um Acordo de Tratamento de Dados*, que constituira
uma adenda ao contrato a celebrar ao abrigo desta empreitada, destinado a definicdo das respetivas

responsabilidades pelo tratamento dos dados de natureza pessoal que tenham de ser recolhidos e tratados.
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10.

Caso seja celebrado contrato escrito, os dados pessoais contidos no mesmo sao considerados necessarios
para a formalizagdo e execugdo do mesmo e, ainda, se necessario, para o0 cumprimento de outras
obrigacdes legais, sendo aqueles de conservacdo permanente, em conformidade com o estipulado no artigo
5.°,n.°1, alineas b) e e) e no artigo 89.°, ambos do RGPD, e no artigo 21.°, n.° 2, da Lei n.° 58/2019, de 8
de agosto.

O Contraente Publico podera transmitir os dados pessoais a que se refere o presente artigo aos seus
colaboradores, prestadores de servigos e subcontratantes para o cumprimento das finalidades acima
referidas e, bem assim, a autoridades judiciais, fiscais, regulatérias ou outras para o cumprimento de
imposigdes legais ou regulamentares.

Os titulares tém os seguintes direitos sobre os dados pessoais que lhes digam respeito:

A exercer perante o Municipio de Lisboa: direito de informacéo; direito de acesso; direito de retificacdo dos
dados inexatos; direito ao apagamento; direito a limitagao do tratamento; direito de portabilidade dos dados;
direito de oposi¢do ao tratamento; direito a ndo ficar sujeito a decisbes exclusivamente automatizadas,
incluindo a definigdo de perfis; nas situagdes de consentimento, direito de retirar consentimento em qualquer
altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado;
A exercer perante o Encarregado de Prote¢do de Dados (através do email dpo@cm-lisboa.pt ou por carta
para Campo Grande, 25, Bloco E, 2° Piso, 1749-099 Lisboa): direito de apresentar exposigdes;

A exercer perante a autoridade de controlo (nomeadamente, Comissao Nacional de Prote¢do de Dados):
direito de apresentar reclamagao;

A exercer perante as instancias jurisdicionais competentes: direito a agao judicial e a indemnizagéo no caso
de violagao dos seus direitos.

Na publicitagdo do contrato, devida em cumprimento do Cédigo dos Contratos Publicos, o Contraente
Publico procederd previamente ao expurgo dos dados pessoais dos intervenientes que ndo sejam

necessarios para assegurar esta finalidade.

*0 Acordo de Tratamento de Dados (ATD) é da responsabilidade da Equipa de Projeto para a Implementagiao do Regulamento da
Protecdo de Dados (EPIRGPD) e deve ser consultado/retirado no portal da intranet, com o link Portal Corporativo: Minutas (cm-

lishoa.net), onde constara a versao mais atualizada do mesmo.
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CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIREGCAO MUNICIPAL DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO

Departamento de Gestao de Empreitadas e Seguranga

CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

No que respeita as exigéncias técnicas gerais, seguir-se-80 as clausulas técnicas gerais do Edital n® 73/79
da CML, na parte aplicavel, publicado no DR Il Série, n.° 24, de 29 de janeiro de 1980 e, ainda, quando
omisso, as boas regras de construcdo para as quais se devera obter a concordancia da Camara Municipal de

Lisboa.
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