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1.  DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1 Objeto 

1.1.1 As presentes condições técnicas gerais compreendem as cláusulas técnico-

administrativas da empreitada e são parte integrante do Caderno de encargos do 

projeto de Reabilitação das Caixilharias de Madeira e das Serralharias do edifício da 

Presidência e Serviços Centrais, e no Auditório Prof. Lima de Carvalho. 

1.2 Disposições por que se rege a empreitada 

1.2.1 A execução do contrato obedece: 

a) Às cláusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos 

que dele fazem parte integrante; 

b) Ao Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro (doravante “CCP”), com as alterações introduzidas: 

 - pela Declaração de Retificação n.º 18-A/2008, de 28 de março; 

 - pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro; 

 - pelo Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro; 

 - pelo Decreto-lei n.º 278/2009, de 2 de outubro; 

 - pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril; 

 - pelo Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de dezembro; 

 - pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro; 

 - pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho; 

 - pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro; 

 - pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, 31 de agosto; 

 - pela Retificação n.º 36-A/2017, de 30 de outubro; 

 - pela Retificação n.º 42/2017, de 30 de novembro; 

 - pelo Decreto-Lei n.º 33/2018, de 30 de novembro; 

 - pelo Decreto-lei n.º 170/2019, de 4 de dezembro. 

c) Ao Regulamento de Segurança no Trabalho da Construção Civil regulado pelo 

Decreto nº 41821, de 11 de agosto de 1958; 
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d) Ao Regulamento das Instalações Provisórias Destinadas ao Pessoal Empregado nas 

Obras regulado pelo Decreto nº 46427, de 10 de julho de 1965; 

e) Às regras gerais de planeamento, organização e coordenação para promover a 

segurança, higiene e saúde no trabalho em estaleiros da construção e as 

prescrições mínimas de segurança e saúde no trabalho a aplicar em estaleiros 

temporários ou móveis, regulada pelo Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, 

que procede à revisão da regulamentação das condições de segurança e de 

saúde no trabalho em estaleiros temporários ou móveis, constante do Decreto-Lei 

n.º 155/95, de 1 de julho; 

f) Ao Regime Geral da Gestão de Resíduos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, 

de 5 de setembro, com as alterações introduzidas: 

 - pelo Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto; 

 - pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro; 

 - pelo Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de outubro; 

 - pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho; 

 - pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto; 

 - pelo Decreto-lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro; 

 - pelo Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de maio; 

 - pelo Decreto-lei n.º 103/2015, de 15 de junho; 

 - pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março; 

 - pelo Decreto-Lei n.º 71/2016, de 4 de novembro; 

 - pelo Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro. 

g) Por legislação específica sobre resíduos da construção e demolição contemplada 

no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 26 de agosto; 

h) À restante legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente a que respeita 

à construção, à revisão de preços, às instalações do pessoal, à segurança social, 

ao desemprego, à higiene, segurança, prevenção e medicina no trabalho, 

ambiente e à responsabilidade civil perante terceiros; 

i) Aos condicionamentos fixados nas aprovações dos estudos e projetos; 

j) Às regras da arte. 

1.2.2 Para os efeitos estabelecidos na alínea a) do n.º anterior, consideram-se integrados no 

contrato, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 96º do CCP: 
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o 

disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto 

no artigo 101.º desse mesmo Código; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

c) O caderno de encargos; 

d) O projeto; 

e) A proposta adjudicada; 

f) A identificação do gestor do contrato; 

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro; 

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou neste 

caderno de encargos. 

1.2.3 Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alíneas b), c), d) e e) da 

cláusula 1.2.2 serão observados em todas as suas disposições imperativas e nas demais 

cujo regime não haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem 

parte integrante. 

1.3 Representantes e controlo de execução: 

1.3.1 Durante a execução do contrato, o dono de obra é representado pelo diretor de 

fiscalização da obra e o empreiteiro pelo diretor de obra. 

1.3.2 O diretor de obra deverá ter as qualificações exigidas para a classe do alvará exigido 

para o procedimento. 

1.3.3 Após a assinatura do contrato e antes da consignação, o empreiteiro confirmará, por 

escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificação técnica, devendo 

esta informação ser acompanhada por uma declaração subscrita pelo técnico 

designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direção 

técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa função com proficiência 

e assiduidade. 

1.3.4 As ordens, os avisos e as notificações que se relacionem com os aspetos técnicos da 

execução da empreitada são dirigidos diretamente ao diretor de obra. 
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1.3.5 O diretor de obra acompanhará assiduamente os trabalhos e estará presente no local 

da obra sempre que para tal seja convocado. 

1.3.6 O dono da obra poderá impor a substituição do diretor de obra, devendo a ordem 

respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razões objetivas e ou inerentes 

à atuação profissional do mesmo. 

1.3.7 Na ausência ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por 

quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes 

necessários para responder, perante o diretor de fiscalização da obra, pela marcha 

dos trabalhos. 

1.3.8 O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação 

aplicável em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho e, em particular, 

pela correta aplicação do documento constituído pelo desenvolvimento do Plano de 

Segurança e Saúde apresentado pelo dono da obra, assegurando a permanência em 

obra de pelo menos 5% do prazo de execução da mesma. 

1.3.9 O diretor de fiscalização da obra tem poderes de representação do dono da obra em 

todas as matérias relevantes para a execução dos trabalhos, nomeadamente para 

resolver todas as questões que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse âmbito, 

excetuando as matérias de modificação, resolução ou revogação do contrato e 

outras que o dono da obra entenda subtrair. 

1.3.10 Sem prejuízo de outras limitações previstas no contrato, o diretor de fiscalização da 

obra não tem poderes de representação do dono da obra em matéria de 

modificação, resolução ou revogação do contrato. 

1.3.11 O gestor do contrato tem a função de acompanhamento permanente da execução 

do contrato. 

1.4 Garantias administrativas do empreiteiro formalizadas em auto 

1.4.1 O empreiteiro tem direito a reclamar ou a apresentar reservas ao conteúdo dos atos 

referentes à obra que devam ser formalizados em auto. 

1.4.2 Os autos são reduzidos a escrito e assinados pelos representantes das partes, sendo um 
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duplicado dos mesmos entregue ao empreiteiro. 

1.4.3 As reclamações ou reservas podem ser exaradas no próprio auto ou apresentadas nos 

10 dias subsequentes à notificação do mesmo ao empreiteiro. 

1.4.4 As reclamações ou reservas exaradas no próprio auto podem limitar-se ao enunciado 

genérico do respetivo objeto, podendo o empreiteiro, neste caso, apresentar por 

escrito uma exposição fundamentada, no prazo de 15 dias. 

1.4.5 O dono da obra decide a reclamação ou pronuncia-se sobre as reservas 

apresentadas e notifica o empreiteiro no prazo de 15 dias a contar da data da 

assinatura do auto, ou da entrega da reclamação, ou da exposição escrita referida 

no número anterior, equivalendo o silêncio a deferimento da reclamação ou 

aceitação da reserva.  

1.4.6 Se o empreiteiro se recusar a assinar o auto, nele se fará menção desse facto e da 

razão invocada para a recusa, devendo o representante do dono da obra promover 

a assinatura do auto por duas testemunhas que confirmem a ocorrência. 

1.4.7 Se, sem justificação nos termos do CCP e por facto que lhe seja imputável, o dono da 

obra não formalizar em auto qualquer ato que esteja sujeito a essa formalidade, tal 

omissão não é oponível ao empreiteiro. 

1.5 Projeto 

1.5.1 O projeto de execução a considerar para a realização da empreitada é o 

patenteado no procedimento e, quando o programa do procedimento ou o caderno 

de encargos admitir a apresentação de variantes pelos concorrentes, o projeto de 

execução é substituído, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas 

pelo empreiteiro e aceites pelo dono da obra. 

1.5.2 No caso em que a adjudicação tenha recaído sobre proposta com variante ao 

projeto, ou a parte dele, entende-se que a referida variante contém todos os 

elementos necessários para a sua perfeita apreciação e que se encontra completada 

com os esclarecimentos, pormenores, planos e desenhos explicativos e com o grau de 

desenvolvimento em conformidade com o artigo 43.º do CCP. 
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1.6 Regras de interpretação dos documentos do projeto. 

1.6.1 Para a interpretação dos documentos que integram o projeto: 

a) As peças desenhadas prevalecerão sobre todas as outras quanto à localização, às 

caraterísticas dimensionais da obra e à disposição relativa das suas diferentes 

partes; 

b) As folhas de medições discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo 

de quantidades de trabalhos prevalecerão sobre quaisquer outras no que se refere 

à natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuízo do disposto no artigo 50.º do 

CCP; 

c) Em tudo o mais prevalecerá o que constar da memória descritiva e restantes 

peças do projeto. 

1.6.2 Esclarecimento de dúvidas na interpretação dos projetos: 

a) As dúvidas que o empreiteiro tenha na interpretação dos documentos do projeto 

devem ser submetidas ao diretor de fiscalização da obra antes de se iniciar a 

execução do trabalho sobre a qual elas recaiam; 

b) No caso de as dúvidas ocorrerem somente após o início da execução dos 

trabalhos a que dizem respeito, deverá o empreiteiro submetê-las imediatamente 

ao diretor de fiscalização da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua 

não apresentação antes do início daquela execução; 

c) A falta de cumprimento do disposto no número anterior torna o empreiteiro 

responsável por todas as consequências da errada interpretação que porventura 

haja feito, incluindo a demolição e reconstrução das partes da obra em que o erro 

se tenha refletido. 

1.7 Alterações ao projeto 

1.7.1 Sempre que propuser qualquer alteração ao projeto, o empreiteiro deve apresentar 

todos os elementos necessários à sua perfeita apreciação. 

1.7.2 Os elementos referidos no número anterior devem incluir, nomeadamente, a memória 

ou nota descritiva e explicativa da solução seguida, com indicação das eventuais 
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implicações nos prazos e custos e, se for caso disso, peças desenhadas e cálculos 

justificativos e especificações de qualidade da mesma. 

1.7.3 Não podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alterações ao projeto 

propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo 

dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execução no âmbito da 

assistência técnica que a este compete. 

1.7.4 Se da alteração aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duração 

e solidez da obra, o empreiteiro terá direito a metade do respetivo valor. 

1.8   Modo de retribuição do empreiteiro 

1.8.1 A empreitada é por preço global, sendo que a remuneração do empreiteiro é a que 

resulta da aplicação dos preços unitários previstos no contrato para cada espécie de 

trabalho a realizar às quantidades desses trabalhos realmente executadas. 

1.8.2 A retribuição será mensal e suportada em autos de medição. 

2.  CONSIGNAÇÃO TOTAL E PARCIAL 

2.1 Prazo de realização e formalização 

2.1.1 Na falta de estipulação contratual, a consignação deve estar concluída em prazo 

não superior a 30 dias após a data da celebração do contrato, no caso de 

consignação total ou da primeira consignação parcial, ou logo que o Dono da Obra 

tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das 

demais consignações parciais. 

2.1.2 A consignação é formalizada em auto e, em caso de consignações parciais, a cada 

uma deve corresponder um auto autónomo. 

2.1.3 Caso o empreiteiro não compareça no local, na data e na hora que o dono da obra 

comunicar para efeitos de assinatura do auto de consignação, é notificado para 

comparecer em outra data e hora, com indicação do local, sem prejuízo de o dono 

da obra poder resolver o contrato, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do 
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artigo 405.º do CCP. 

2.2 Modificação das condições locais e suspensão da consignação 

2.2.1 Quando se verifique uma modificação relevante das condições locais existentes por 

comparação com os elementos da solução da obra ou com os dados que serviram 

de base à sua elaboração, a qual determine a necessidade de um projeto de 

alteração, o prazo referido no n.º 1 do artigo anterior é suspenso, salvo se for possível a 

realização de consignações parciais quanto às zonas da obra não afetadas pelo 

projeto de alteração, que, nesse caso, devem respeitar os prazos ali estabelecidos. 

2.2.2 A contagem do prazo referido no n.º anterior só é retomada depois de terem sido 

notificadas ao empreiteiro as alterações introduzidas no projeto.  

2.2.3 Sem prejuízo do direito de resolução previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 332.º do 

CCP, a suspensão de prazo prevista no n.º 1 implica a suspensão do prazo previsto na 

alínea a) do artigo 406.º do CCP. 

3.  SUSPENSÃO DOS TRABALHOS 

3.1 Suspensão pelo dono da obra 

3.1.1 Sem prejuízo dos fundamentos gerais de suspensão previstos no CCP e de outros 

previstos no contrato, o dono da obra pode ordenar a suspensão da execução dos 

trabalhos nos seguintes casos: 

a) Falta de condições de segurança; 

b) Verificação da necessidade de estudar alterações a introduzir ao projeto; 

c) Determinação vinculativa ou recomendação tida como relevante de quaisquer 

autoridades administrativas competentes. 

3.2 Suspensão pelo empreiteiro 

3.2.1 Nos contratos que prevejam um prazo de execução da obra igual ou superior a um 

ano, o empreiteiro pode suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a 
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execução dos trabalhos por um período não superior a 10 dias seguidos desde que o 

dono da obra não se oponha de forma expressa e não fiquem comprometidos os 

prazos parciais e o termo final de execução da obra. 

3.2.2 São da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos decorrentes da 

suspensão prevista no número anterior. 

3.2.3 Para além dos fundamentos gerais de suspensão previstos no CCP e de outros 

previstos no contrato, o empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a 

execução dos trabalhos nos seguintes casos: 

a) Falta de condições de segurança; 

b) Falta de pagamento de qualquer quantia devida nos termos do contrato, desde 

que tenha decorrido um mês sobre a data do respetivo vencimento. 

3.2.4 A suspensão pelo empreiteiro deve ser antecedida de comunicação escrita ao dono 

da obra, imediatamente após a verificação do evento que a fundamenta, com 

menção expressa do fundamento invocado e dos factos que o concretizam. 

3.2.5 No caso da alínea b) do n.º 3.2.3, a comunicação a que se refere o número anterior 

deve ser efetuada com antecedência não inferior a 15 dias relativamente à data 

prevista da suspensão e deve ser assegurado o normal desenvolvimento do plano de 

trabalhos, ficando prejudicada se, até ao termo do prazo ali referido, o dono da obra 

efetuar o pagamento das quantias em dívida. 

3.2.6 Quando a urgência ou a necessidade de suspensão imediata for incompatível com a 

exigência de prévia comunicação escrita, as comunicações referidas nos números 

anteriores podem ser efetuadas oralmente, devendo o empreiteiro formalizá-las por 

escrito nos cinco dias subsequentes. 

3.3 Suspensão autorizada pelo dono da obra 

3.3.1 O dono da obra pode ainda autorizar a suspensão da execução dos trabalhos se a 

mesma não comprometer o termo final de execução da obra e não implicar a 

assunção de novos encargos da sua parte. 
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3.4 Suspensão por período excessivo 

3.4.1 Se a suspensão resultar de facto imputável ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a 

manutenção da suspensão por mais tempo do que o que resultaria necessariamente 

do facto em causa, considera-se, para todos os efeitos, que o tempo de suspensão 

excedente não é imputável ao empreiteiro. 

3.5 Auto de suspensão 

3.5.1 A suspensão é sempre formalizada em auto, cujo conteúdo deve compreender, no 

mínimo, os pressupostos que a determinaram e os termos gerais do procedimento a 

seguir subsequentemente, se for possível determiná-los, assim como quaisquer 

reclamações apresentadas ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde 

que diretamente relacionadas com a suspensão. 

4.  MODIFICAÇÕES OBJETIVAS 

4.1 Trabalhos complementares 

4.1.1 São trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade não esteja 

prevista no contrato. 

4.1.2 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstâncias não previstas, pode 

o dono da obra ordenar a sua execução ao empreiteiro desde que, de forma 

cumulativa: 

a) Não possa ser técnica ou economicamente separável do objeto do contrato sem 

inconvenientes graves e impliquem um aumento considerável de custos para o 

dono da obra;  

b) O preço desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares 

igualmente decorrentes de circunstâncias não previstas, não exceda 10% do 

preço contratual; 
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c) O somatório do preço contratual com o preço atribuído aos trabalhos 

complementares não exceda os limites previstos no artigo 19.º do CCP 

correspondentes à modalidade adotada para a realização do procedimento. 

4.1.3 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstâncias imprevisíveis ou que 

uma entidade adjudicante diligente não pudesse ter previsto, pode o dono da obra 

ordenar a sua execução desde que, de forma cumulativa: 

a) Não possa ser técnica ou economicamente separável do objeto do contrato sem 

inconvenientes graves e impliquem um aumento considerável de custos para o 

dono da obra; 

b) O preço desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares 

igualmente decorrentes de circunstâncias imprevisíveis, não exceda 40 % do preço 

contratual. 

4.1.4 Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos no presente artigo 

devem ser adjudicados na sequência de novo procedimento. 

4.2 Preço e prazo de execução de trabalhos complementares 

4.2.1 Na falta de estipulação contratual, o preço a pagar pelos trabalhos complementares 

e o respetivo prazo de execução são fixados nos seguintes termos: 

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a 

executar em condições semelhantes, são aplicáveis o preço contratual e os prazos 

parciais de execução previstos no plano de trabalhos para essa espécie de 

trabalhos;  

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros 

previstos no contrato mas a executar em condições diferentes, deve o empreiteiro 

apresentar uma proposta de preço e de prazo de execução; 

c) Nos casos previstos na alínea b) do número anterior, o empreiteiro deve apresentar 

ao dono da obra uma proposta de preço e de prazo de execução dos trabalhos 

complementares, no prazo de 10 dias a contar da data da receção da ordem de 

execução dos mesmos; 
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d)  O dono da obra dispõe de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do 

empreiteiro, podendo, em caso de não aceitação da mesma, apresentar uma 

contraproposta; 

e) Se o dono da obra não efetuar nenhuma comunicação ao empreiteiro dentro do 

prazo previsto no número anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite; 

f) Sem prejuízo do disposto no artigo 372.º do CCP, enquanto não houver acordo 

sobre todos ou alguns preços ou sobre o prazo de execução, os trabalhos 

respetivos são executados e pagos com base na contraproposta do dono da 

obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correção, acrescida, no 

que respeita aos preços, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou 

determinação judicial ou arbitral sobre a matéria. 

4.3 Prorrogação do prazo da obra 

4.3.1 Quando haja lugar à execução de trabalhos complementares, o prazo de execução 

da obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos 

termos do disposto no artigo 373.º do CCP. 

4.3.2 O disposto no número anterior não é aplicável quando estejam em causa trabalhos 

complementares cuja execução não prejudique o normal desenvolvimento do plano 

de trabalhos. 

4.4 Responsabilidade pelos trabalhos complementares 

4.4.1 O dono da obra é responsável pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja 

execução ordene ao empreiteiro. 

4.4.2 O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignação total ou da 

primeira consignação parcial, reclamar sobre a existência de erros ou omissões do 

caderno de encargos, salvo dos que só sejam detetáveis durante a execução da 

obra, sob pena de ser responsável por suportar metade do valor dos trabalhos 

complementares de suprimento desses erros e omissões. 

4.4.3 O empreiteiro é ainda responsável pelos trabalhos complementares que se destinem 

ao suprimento de erros e omissões que, não podendo objetivamente ser detetados na 



CONDIÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

 

 

 

GEI-01/06 Ver. 0 / 2019-03-2015 19 

fase de formação do contrato, também não tenham sido por ele identificados no 

prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigível a sua deteção. 

4.4.4 Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, caso os erros ou omissões decorram 

do incumprimento de obrigações de conceção assumidas por terceiros perante o 

dono da obra: 

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser 

indemnizado por parte destes terceiros; 

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnização que assiste ao dono da 

obra perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si 

suportado em virtude do disposto nos n.ºs 4.4.2 e 4.4.3. 

4.4.5 No caso previsto no número anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono 

da obra ou o empreiteiro, quando fundada em título contratual, é limitada ao triplo 

dos honorários a que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a 

responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligência grosseira no 

cumprimento das suas obrigações. 

4.5 Trabalhos a menos 

4.5.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro só pode deixar de 

executar quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita 

uma ordem com esse conteúdo, especificando os trabalhos a menos. 

4.5.2 O preço correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao preço contratual, sem 

prejuízo do disposto no número seguinte “indemnização por redução do preço 

contratual”. 

4.6 Indemnização por redução do preço contratual 

4.6.1 Quando, por virtude da ordem de supressão de trabalhos ou de outros atos ou factos 

imputáveis ao dono da obra, os trabalhos executados pelo empreiteiro tenham um 

valor inferior em mais de 20% ao preço contratual, este tem direito a uma 

indemnização correspondente a 10% do valor da diferença verificada. 
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4.6.2 A indemnização prevista no número anterior é liquidada na conta final da 

empreitada. 
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4.7 Revisão ordinária de preços 

4.7.1 A revisão de preços é feita de acordo com a seguinte fórmula: 

CTi = 0.60 Si/S0 + 0.04 M06i/M060 + 0.04 M24i/M230 + 0.10 M42i/M420 + 0,02 M45i/M450 

+ 0,05 M46i/M460  + 0.05 EA + 0.10 

4.8 Limites às subempreitadas 

4.8.1 A subcontratação é vedada: 

a) A entidades que não sejam titulares de alvará ou de certificado de empreiteiro de 

obras públicas emitido pelo IMPIC - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e 

da Construção, I.P., contendo as habilitações adequadas à execução da obra a 

subcontratar, ou; 

b) A entidades nacionais de estado signatário do Acordo sobre o Espaço Económico 

Europeu ou do Acordo sobre Contratos Públicos da Organização Mundial de 

Comércio que, não sendo titulares do alvará ou do certificado de empreiteiro de 

obras públicas, não apresentem uma declaração, emitida pelo IMPIC, 

comprovativa de que podem executar as prestações objeto do contrato a 

celebrar por preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser titular de um alvará 

ou de um certificado contendo as habilitações adequadas à execução da obra a 

realizar. 

4.8.2 Sem prejuízo do disposto no número anterior, não pode o empreiteiro subcontratar 

prestações objeto do contrato de valor total superior a 75% do preço contratual, 

acrescido ou deduzido dos preços correspondentes aos trabalhos complementares ou 

a menos e à reposição do equilíbrio financeiro a que haja lugar no âmbito do contrato 

em causa. 

4.8.3 O disposto no n.º 4.8.1 é igualmente aplicável aos contratos de subempreitada 

celebrados entre o subempreiteiro e um terceiro. 
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4.9 Forma e conteúdo dos subcontratos 

4.9.1 O subcontrato está sujeito à forma escrita e o seu clausulado deve conter, sob pena 

de nulidade, os seguintes elementos: 

a) A identificação dos alvarás ou certificados de empreiteiro de obras públicas das 

partes; 

b)  A descrição do objeto do subcontrato; 

c)  O preço; 

d)  A forma e o prazo de pagamento do preço; 

e)  O prazo de execução das prestações objeto do subcontrato. 

4.9.2 O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no número 

anterior, não podendo, consequentemente, invocar a nulidade aí prevista. 

4.9.3 O disposto no número anterior é igualmente aplicável aos contratos de 

subempreitada celebrados entre o subempreiteiro e um terceiro. 

4.9.4 Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros são obrigados a manter 

em arquivo os contratos celebrados em que são intervenientes pelo período de cinco 

anos a contar da data da conclusão das obras. 

4.10 Subempreitadas na fase de execução 

4.10.1 A subcontratação no decurso da execução do contrato não carece de autorização 

do dono da obra, salvo o disposto no número seguinte. 

4.10.2 Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificação técnica do 

empreiteiro e a mesma tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formação do 

contrato, o contrato pode subordinar expressamente a subcontratação na fase de 

execução a autorização do dono da obra, dependente da verificação da 

capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes aos que 

hajam sido exigidos em relação ao empreiteiro. 

4.10.3 Salvo nos casos previstos no número anterior, aos quais é aplicável, com as necessárias 

adaptações, o disposto nos n.ºs 3 a 6 do artigo 318.º do CCP, o empreiteiro deve, no 
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prazo de cinco dias após a celebração de cada contrato de subempreitada, 

comunicar esse facto por escrito ao dono da obra, remetendo-lhe cópia do contrato 

em causa. 

4.10.4 Na comunicação prevista no número anterior, o empreiteiro fundamenta a decisão 

de recorrer à subempreitada e atesta a observância dos limites a que se referem os 

n.ºs 1 e 2 do artigo 383.º do CCP. 

4.11 Oposição e recusa de autorização à subempreitada 

4.11.1 O dono da obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos no n.º 2 do artigo 

anterior, recusar a autorização à subempreitada quando não sejam observados os 

limites fixados no artigo 383.º e com os fundamentos previstos no artigo 320.º do CCP. 

4.11.2 Sempre que a oposição ou a recusa de autorização se fundamentem na 

inobservância dos limites fixados no artigo 383.º, o dono da obra deve comunicar esse 

facto ao IMPIC no prazo de cinco dias. 

5.   MODO DE RETRIBUIÇÃO DO EMPREITEIRO 

5.1 Tipo de empreitada 

5.1.1 A empreitada é por preço global, sendo que a remuneração do empreiteiro é a que 

resulta da aplicação dos preços unitários previstos no contrato para cada espécie de 

trabalho a realizar às quantidades desses trabalhos realmente executadas. 

5.1.2 A retribuição será mensal e suportada em autos de medição. 

5.2 Objeto da medição 

5.2.1 O dono da obra deve proceder à medição de todos os trabalhos executados, 

incluindo os trabalhos não previstos no projeto ou não devidamente ordenados pelo 

dono da obra. 
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5.3 Procedimento e critérios da medição  

5.3.1 A medição é efetuada mensalmente, devendo estar concluída até ao 8.º dia do mês 

imediatamente seguinte àquele a que respeitam os trabalhos executados.  

5.3.2 As medições são feitas no local da obra com a colaboração do empreiteiro e são 

formalizadas em auto.  

5.3.3 Os métodos e os critérios a adotar para realização das medições respeitam a seguinte 

ordem de prioridades:  

a) As normas oficiais de medição que se encontrem em vigor; 

b) As normas definidas no projeto de execução; 

c) As normas definidas pelo LNEC; 

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre 

o dono da obra e o empreiteiro. 

5.4 Conta corrente 

5.4.1 Feita a medição, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 10 dias, com 

especificação das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos preços unitários, 

do total creditado, dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao 

empreiteiro e do saldo a pagar a este. 

5.4.2 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situação de trabalhos 

devem ser verificados e assinados pelo empreiteiro, ficando um duplicado na posse 

deste. 

5.4.3 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos no 

número anterior, o empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no 

momento da sua assinatura, sendo aplicável o disposto no artigo 345.º do CCP. 

5.5 Erros de medição 

5.5.1 Se, até à conclusão da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de 
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medição anteriormente lavrado, a correção deve ser efetuada no auto de medição 

imediatamente posterior pelo dono da obra caso este e o empreiteiro estejam de 

acordo em relação ao objeto e às quantidades a corrigir.  

5.5.2 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fará 

constar do auto de medição tal facto. Neste caso deverá recorrer-se ao estipulado 

nos artigos 345.º do CCP e 392.º e, por último, aos tribunais.  

5.5.3 A correção da medição é refletida na conta corrente elaborada no mês seguinte, nos 

termos do disposto no artigo anterior.  

5.6 Liquidação e pagamento 

5.6.1 Após a assinatura pelo empreiteiro dos documentos que constituem a situação de 

trabalhos, promove-se a liquidação do preço correspondente às quantidades de 

trabalhos medidos sobre as quais não haja divergências, depois de deduzidos os 

descontos a que houver lugar nos termos contratuais, notificando-se o empreiteiro 

dessa liquidação para efeito do respetivo pagamento, no prazo estipulado. 

5.6.2 Quando não forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no 

número anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva 

conta corrente. 

5.6.3 Logo que sejam resolvidas as reclamações apresentadas pelo empreiteiro, o dono da 

obra procede, sendo caso disso, à retificação da conta corrente, liquidando e 

efetuando o pagamento ao empreiteiro da importância apurada a seu favor, no 

prazo estipulado. 

5.6.4 Para reforço da caução prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento 

das obrigações contratuais, às importâncias que o empreiteiro tiver a receber em 

cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 

5% desse pagamento. 

5.6.5 A dedução prevista no número anterior pode ser substituída por títulos emitidos ou 

garantidos pelo estado, por garantia bancária à primeira solicitação ou por seguro-

caução, nos mesmos termos estabelecidos para a caução destinada a garantir o 

exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais 
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6.  OBRIGAÇÕES DO EMPREITEIRO 

6.1 Manutenção da boa ordem no local dos trabalhos 

6.1.1 O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos. 

6.1.2 Para o efeito, o empreiteiro deve retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou por 

ordem do dono de obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos 

trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos 

deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono de 

obra ou de representantes ou agentes do empreiteiro, dos subempreiteiros ou 

terceiros.  

6.2 Preparação e planeamento dos trabalhos 

6.2.1 Perante o dono da obra, o empreiteiro é responsável pela preparação, planeamento 

e coordenação de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, 

bem como pela preparação, planeamento e execução dos trabalhos necessários à 

aplicação, em geral, das normas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho 

vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Segurança e Saúde 

de Projeto, elaborado pelo dono da obra, desenvolvido pelo empreiteiro e aprovado 

o seu desenvolvimento pelo dono da obra. 

6.2.2 Perante as entidades fiscalizadoras, o empreiteiro é responsável pela preparação, 

planeamento e coordenação dos trabalhos necessários à aplicação das medidas 

sobre segurança, higiene e saúde no trabalho em vigor, bem como pela aplicação do 

PSS desenvolvido para a obra. 

6.2.3 Na execução do contrato, o empreiteiro está obrigado a observar, cumprir e fazer 

cumprir todas as normas de direito ambiental destinadas à proteção do ar, água, 

solos, flora e fauna e de segurança, higiene e saúde no trabalho, designadamente as 

normas e disposições resultantes de todas as convenções e tratados internacionais 

aplicáveis, da legislação comunitária e respetiva legislação nacional. 

6.2.4 O empreiteiro está obrigado a não fazer uso de quaisquer materiais, substâncias ou 

produtos proibidos, designadamente poluentes, tóxicos ou considerados perigosos 
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pela legislação em vigor, assim como aqueles que não se encontrem certificados. 

6.2.5 O empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma bem visível, a identificação 

da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com menção do respetivo alvará ou n.º 

de certificado de empreiteiro de obras públicas. 

6.2.6 O empreiteiro deve também afixar no local dos trabalhos, de forma bem visível, a 

identificação dos subempreiteiros, com menção do respetivo alvará ou n.º de 

certificado de empreiteiro de obras públicas. 

6.2.7 Na falta de estipulação contratual, cabe ao empreiteiro disponibilizar e fornecer todos 

os meios necessários para realização da obra e dos trabalhos preparatórios, incluindo, 

nomeadamente, os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos. 

6.3 Trabalhos acessórios e preparatórios 

6.3.1 O empreiteiro está obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza, por 

exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios 

ou acessórios à execução da obra, designadamente os previstos no artigo 350.º do 

CCP. 

6.4 Utilização de instalações do dono da obra 

6.4.1 O uso de qualquer parte do edifício para alguma das instalações provisórias ou de 

infraestruturas do dono de obra dependerá de autorização do dono da obra. 

6.4.2 A autorização poderá ser dada no ato de consignação, ficando registada no 

respetivo auto. 

6.4.3 Aquela autorização não dispensará o empreiteiro de tomar as medidas adequadas 

para evitar danos e constrangimentos nas respetivas instalações. 

6.4.4 O empreiteiro está obrigado a manter em boas condições as instalações que lhe 

tenham sido cedidas pelo dono da obra com vista à execução da empreitada. 

6.4.5 Não são exigidas instalações para a fiscalização. 
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6.5 Equipamento 

6.5.1 Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulação em contrário deste caderno de 

encargos, o fornecimento e utilização das máquinas, aparelhos, utensílios, ferramentas, 

andaimes e todo o material indispensável à boa execução dos trabalhos e ensaios 

das instalações. 

6.5.2 O equipamento a que se refere a cláusula anterior deve satisfazer, quer quanto às 

suas caraterísticas, quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e 

regulamentos de segurança e ambiente aplicáveis, designadamente ter declaração 

de que se encontra em condições de funcionamento e ter as manutenções em dia 

conforme impõe o Decreto-Lei n.º 50/2005, de 25 de Fevereiro. 

6.6 Ações prévias à abertura do estaleiro 

6.6.1 Previamente à abertura do estaleiro, o dono da obra deve realizar a comunicação 

prévia à ACT.  

6.6.2 Para proceder à comunicação prévia, até à data de celebração do contrato, o 

empreiteiro deve proceder ao envio dos documentos previstos na minuta da 

comunicação prévia em anexo ao PSSP. 

6.6.3 No prazo de 10 dias após a celebração do contrato, o empreiteiro deverá entregar o 

desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde da Obra, para aprovação do dono 

de obra. 

6.7 Vedações (se necessário) 

6.7.1 O empreiteiro deverá garantir, a seu encargo, uma vedação do estaleiro e da obra, 

destinada a impedir o acesso de estranhos. 

6.7.2 As vedações poderão ter caráter definitivo (entendendo-se por caráter definitivo 

quando tais vedações permanecerem no local por todo o tempo de execução da 

obra) e caráter provisório, nomeadamente em valas para estabelecimento de 

infraestruturas.  
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6.7.3 A vedação poderá ser evasiva, pelo que deve ser constituída por painéis de malha 

metálica fixados em blocos de betão posicionados sobre o pavimento e devidamente 

ligados entre si de modo a manter a estabilidade necessária. 

6.7.4 Competirá à fiscalização aprovar os locais a isolar caso não possa ser considerada a 

solução prevista no projeto. 

6.7.5 Quando a fiscalização o determinar, o empreiteiro, sob seu encargo, deverá garantir 

um serviço de vigilância que impeça a entrada de estranhos, quer de dia, quer de 

noite, e a danificação dos trabalhos ou a remoção de materiais, mesmo os 

provenientes de demolições. 

6.7.6 No final dos trabalhos, a vedação provisória e definitiva será removida a expensas do 

empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutenção até à conclusão de eventuais 

trabalhos complementares. 

6.7.7 No caso de serem construídos acessos provisórios ou serem utilizados acessos 

definitivos, deverá o empreiteiro proceder à reposição das condições iniciais após a 

conclusão dos trabalhos. 

6.8 Exploração e funcionamento do estaleiro 

6.8.1 Constitui obrigação e encargo do empreiteiro a dotação do estaleiro com todos os 

meios humanos, materiais e financeiros, que sejam necessários para normal 

funcionamento do mesmo de acordo com as necessidades da obra, de modo a 

assegurar a gestão, o enquadramento, o apoio e a direção da obra. 

6.8.2  O empreiteiro é responsável pela execução e instalação de painéis publicitários assim 

como da sinalização necessária à circulação de pessoas e viaturas impostas pela 

fiscalização ou pelas entidades envolvidas e com jurisdição no local. 

6.8.3 Todos os painéis e sinalização atrás referidos deverão ser removidos e transportados 

pelo empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos, com 

exceção dos painéis publicitários exigidos pelas entidades financiadoras. 

6.8.4 Quando necessário, o trabalho de implantação topográfica e piquetagem será 

efetuado pelo empreiteiro, a partir das cotas, dos alinhamentos e das referências 
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fornecidas pelo dono da obra. 

6.8.5 Uma vez concluídos os trabalhos de implantação, o empreiteiro informará desse facto, 

por escrito, a fiscalização, que procederá à verificação das marcas e, se for 

necessário, à sua retificação, na presença do empreiteiro. 

6.9 Documentação a manter no local dos trabalhos  

6.9.1 O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservação, o 

livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do 

clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execução da 

empreitada, com as alterações que neles hajam sido introduzidas, bem como o 

documento resultante do desenvolvimento do PSSO atualizado. 

6.9.2 O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horário de trabalho 

em vigor. 

6.9.3 O empreiteiro obriga-se a ter patente demais documentos obrigatórios relacionados 

com a execução da empreitada. 

7.  EXECUÇÃO DA EMPREITADA 

7.1 Prazo de execução da obra 

7.1.1 O prazo de execução da obra é de 60 dias, não se suspendendo aos sábados, 

domingos e feriados. 

7.1.2 O prazo de execução da obra começa a contar-se da data da conclusão da 

consignação total ou da primeira consignação parcial ou ainda da data em que o 

dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovação do plano de segurança e 

saúde, nos termos previstos na lei, caso esta última data seja posterior. 

7.2 Plano de trabalhos 

7.2.1 O plano de trabalhos a apresentar com a proposta deve conter as atividades que se 

verifiquem após a assinatura do contrato e identificação do caminho crítico, incluindo 
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os prazos necessários a licenciamentos que sejam necessários. 

7.2.2 Os ajustamentos ao plano de trabalhos não podem implicar a alteração do preço 

contratual, nem a alteração do prazo de execução da obra, nem ainda alterações 

aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além 

do que seja estritamente necessário à adaptação do plano de trabalhos ao plano 

final de consignação. 

7.2.3 O plano de trabalhos ajustado carece de aprovação pelo dono da obra, no prazo de 

cinco dias após a notificação do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o silêncio a 

aceitação. 

7.2.4 O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluído antes da 

data da conclusão da consignação total ou da primeira consignação parcial. 

7.2.5 O dono da obra não pode proceder à aceitação parcial do plano de trabalhos. 

7.3 Cumprimento do plano de trabalhos 

7.3.1 O empreiteiro informa nas reuniões de obra o diretor de fiscalização da obra dos 

desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies 

de trabalhos e as previsões do plano em vigor.  

7.3.2 Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do número anterior, não 

coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalização da obra notifica-o dos que 

considera existirem.  

7.3.3 No caso do empreiteiro retardar injustificadamente a execução dos trabalhos previstos 

no plano em vigor, de modo a pôr em risco a conclusão da obra dentro do prazo 

contratual, é aplicável o disposto no n.º  7.5.4 do presente documento. 

7.4 Atos e direitos de terceiros 

7.4.1 Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execução da obra em virtude de qualquer 

facto imputável a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome 

conhecimento da ocorrência, informar, por escrito, o diretor de fiscalização da obra, a 

fim do dono da obra ficar habilitado a tomar as providências necessárias para diminuir 
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ou recuperar tais atrasos.  

7.4.2 No caso dos trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetíveis de provocar 

prejuízos ou perturbações a um serviço de utilidade pública, o empreiteiro, se disso 

tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do início dos trabalhos em causa, 

ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalização da obra para que este 

possa tomar as providências que julgue necessárias perante a entidade 

concessionária ou exploradora daquele serviço. 

7.5 Modificação do plano de trabalhos e do plano de pagamentos 

7.5.1 O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor 

por razões de interesse público.  

7.5.2 No caso previsto no número anterior, o empreiteiro tem direito à reposição do 

equilíbrio financeiro do contrato, se for caso disso, em função dos danos sofridos em 

consequência dessa modificação, mediante reclamação a apresentar no prazo de 30 

dias a contar da data da notificação da mesma, que deve conter os elementos 

referidos no n.º 3 do artigo 354.º do CCP.  

7.5.3 Em quaisquer situações em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos 

em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputável ao 

empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos 

modificado. 

7.5.4 Sem prejuízo do disposto no número anterior, em caso de desvio do plano de 

trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de 

execução da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar 

o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos 

modificado, adotando as medidas de correção que sejam necessárias à recuperação 

do atraso verificado.  

7.5.5 Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 373.º do CCP, o dono da obra pronuncia-se 

sobre as alterações propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos pontos anteriores no 

prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronúncia a aceitação do novo plano.  

7.5.6 Em qualquer dos casos previstos nos números anteriores, o plano de trabalhos 
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modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde 

que dele não resulte prejuízo para a obra ou prorrogação dos prazos de execução.  

7.5.7 Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente 

reajustamento do plano de pagamentos.  

7.5.8 O prazo de execução da obra começa a contar-se da data da conclusão da 

consignação total ou da primeira consignação parcial ou ainda da data em que o 

dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovação do Plano de Segurança e 

Saúde, nos termos previstos na lei, caso esta última data seja posterior. 

7.6 Materiais, equipamentos e elementos de construção. 

7.6.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construção a empregar na obra deverão 

ser de boa qualidade, e as dimensões, a forma e as demais caraterísticas devem 

respeitar as definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, 

com as tolerâncias regulamentares ou admitidas nestes documentos. 

7.6.2 Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais não fixem as respetivas 

caraterísticas, o empreiteiro não poderá empregar materiais ou elementos de 

construção que não correspondam às caraterísticas da obra ou que sejam de 

qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idêntica 

utilização. 

7.6.3 No caso de dúvida quanto aos materiais e elementos de construção a empregar nos 

termos dos números anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, 

desde que compatíveis com o direito comunitário, ou, na falta destas, as normas 

utilizadas na União Europeia. 

7.6.4 Nos casos previstos nos dois números anteriores, ou sempre que o empreiteiro entenda 

que as caraterísticas dos materiais e elementos de construção fixadas no projeto ou 

nos restantes documentos contratuais não são tecnicamente aconselháveis ou as mais 

convenientes, o empreiteiro comunicará o facto ao dono da obra e apresentará uma 

proposta de alteração fundamentada e acompanhada com todos os elementos 

técnicos necessários para a aplicação dos novos materiais e elementos de construção 

e para a execução dos trabalhos correspondentes, bem como da alteração de 
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preços a que a aplicação daqueles materiais e elementos de construção possa dar 

lugar. 

7.6.5 A proposta prevista no número anterior deverá ser apresentada, de preferência, no 

período de preparação e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as 

diligências de aprovação não comprometam o cumprimento do plano de trabalhos. 

7.6.6 Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, não se pronunciar sobre a proposta e não 

determinar a suspensão dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizará os materiais e 

elementos de construção previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais. 

7.6.7 O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteração das 

caraterísticas técnicas dos materiais e elementos de construção, ou o regime aplicável 

à sua eventual diminuição, é o regime definido no CCP para os «trabalhos 

complementares» ou para a «responsabilidade por erros e omissões», consoante a 

referida alteração configure «trabalhos complementares» ou «trabalhos de suprimento 

de erros e omissões».  

7.7 Técnicas construtivas. 

7.7.1 A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita 

conformidade com o projeto, com as presentes condições específicas e com as 

demais condições técnicas contratualmente estipuladas. 

7.7.2 Relativamente às técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, 

no que seja aplicável aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrições técnicas 

definidas nos termos do n.º 1.2.1 do presente documento. 

7.7.3 O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do 

projeto, a substituição dos métodos e técnicas de construção ou dos materiais 

previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais 

adequados, sem prejuízo da obtenção das caraterísticas finais especificadas para a 

obra. 

7.7.4 O empreiteiro é obrigado a dar execução aos trabalhos, provenientes de alterações 

ou retificações do projeto que forem determinadas, por escrito, pelo diretor de 

fiscalização. 
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7.8 Materiais e elementos de construção pertencentes ao dono da obra 

7.8.1 Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender 

conveniente empregar na mesma obra materiais ou elementos de construção que lhe 

pertençam ou provenientes de outras obras ou demolições, o empreiteiro será 

obrigado a fazê-lo, descontando-se, se for caso disso, no preço da empreitada o 

respetivo custo ou retificando-se o preço dos trabalhos em que aqueles forem 

aplicados. 

7.8.2 O disposto no número anterior não será aplicável se o empreiteiro demonstrar já haver 

adquirido os materiais necessários para a execução dos trabalhos ou na medida em 

que o tiver feito. 

7.9 Aprovação de equipamentos, materiais e elementos de construção 

7.9.1 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caraterísticas dos equipamentos, 

materiais e elementos de construção a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos 

restantes documentos contratuais, o empreiteiro submetê-los-á à aprovação do dono 

da obra. 

7.9.2 Em qualquer momento poderá o empreiteiro solicitar a referida aprovação, 

considerando-se a mesma concedida se o dono da obra não se pronunciar nos 15 

dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o 

alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo 

período de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro. 

7.9.3 O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e 

elementos de construção que este lhe solicitar. 

7.9.4 A colheita e remessa das amostras deverão ser feitas de acordo com as normas 

oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas. 

7.9.5 Os encargos com a realização dos ensaios correrão por conta do dono da obra. 

7.10 Reclamação contra a não aprovação de materiais e elementos de 

construção 
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7.10.1 Se for negada a aprovação dos materiais e elementos de construção e o empreiteiro 

entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as 

condições contratualmente estabelecidas, este poderá pedir a imediata colheita de 

amostras e apresentar ao dono da obra reclamação fundamentada no prazo de 10 

dias. 

7.10.2 A reclamação considera-se deferida se o dono da obra não notificar o empreiteiro da 

respetiva decisão nos 15 dias subsequentes à sua apresentação, exceto no caso de 

serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal 

facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro. 

7.10.3 Os encargos com os novos ensaios a que a reclamação do empreiteiro dê origem 

serão suportados pela parte que decair. 

7.11 Efeitos da aprovação dos materiais e elementos de construção 

7.11.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construção para obra, não podem os 

mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstâncias que 

modifiquem a sua qualidade. 

7.11.2 No ato de aprovação dos materiais e elementos de construção poderá o empreiteiro 

exigir que se colham amostras de qualquer deles. 

7.11.3 Se a modificação da qualidade dos materiais e elementos de construção resultar de 

causa imputável ao empreiteiro, este deverá substituí-los à sua custa. 

7.12 Aplicação dos materiais e elementos de construção 

7.12.1 Os materiais e elementos de construção devem ser aplicados pelo empreiteiro em 

absoluta conformidade com as especificações técnicas contratualmente 

estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificações, as normas oficiais em vigor 

ou, se estas não existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo 

dono da obra. 

7.13 Substituição de materiais e elementos de construção 
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7.13.1 Serão rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituídos por outros 

com os necessários requisitos os materiais e elementos de construção que: 

a) Tenham sido rejeitados pelas inspeções previstas nos procedimentos de qualidade; 

b) Sejam diferentes dos aprovados; 

c) Não sejam aplicados em conformidade com as especificações técnicas 

contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a 

observar e que não possam ser utilizados de novo. 

7.13.2 Se o empreiteiro entender que não se verificam as hipóteses previstas no número 

anterior, poderá pedir a colheita de amostras e reclamar. 

7.13.3 As demolições e a remoção e substituição dos materiais e elementos de construção 

serão da responsabilidade do empreiteiro, bem como a separação e envio 

tratamento ou eliminação, assegurando o respetivo transporte e pagamento de taxas 

de resíduos, remetendo as EGAR’s ao dono de obra como comprovativo de 

tratamento. 

7.13.4 Os demais resíduos serão separados, acondicionados e tratados nos termos da 

legislação aplicável sobre resíduos.  

8.  PROCEDIMENTOS DE RECEÇÃO, DE QUALIDADE E DE ENSAIOS 

8.1 Receção de materiais 

8.1.1 Quando da receção de materiais, de cada lote, deverá ser elaborado pelo 

empreiteiro um boletim de receção. 

8.1.2 Como boletim de receção e aprovação de materiais e equipamento será utilizado o 

modelo do dono de obra se o empreiteiro não dispuser de impresso adequado. 

8.1.3 Ao boletim de receção deverão ser anexados os seguintes documentos: 

a) Certificado de origem; 

b) Certificado de marcação CE; 

c) Guia de remessa;  
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d) Boletins de ensaio. 

8.1.4 O boletim de receção e anexos deverão ser referenciados no livro de registo da obra 

ou nas atas da obra. 
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8.2 Aprovação de materiais e elementos de construção 

8.2.1 Os materiais e elementos de construção não poderão ser aplicados na empreitada 

senão depois de aprovados pela fiscalização. 

8.2.2 A aprovação dos materiais e elementos de construção será feita por lotes e resulta da 

verificação de que as caraterísticas daqueles satisfazem as exigências contratuais. 

8.2.3 O empreiteiro, no final da obra, terá de remover do local dos trabalhos os restos de 

materiais ou elementos de construção, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o 

mais que tenha servido para a sua execução, dentro do prazo de 5 (cinco) dias e em 

todo o caso antes da data de vistoria para efeitos de receção provisória. 

8.2.4 Casos especiais 

a) Os materiais ou elementos de construção sujeitos a homologação ou classificação 

obrigatórias só poderão ser aceites quando acompanhados do respetivo 

documento de homologação ou classificação, emitido por laboratório oficial, mas 

nem por isso ficarão isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos; 

b) Para os materiais ou elementos de construção sujeitos a controlo completo de 

laboratório oficial não serão exigidos ensaios de receção relativamente às 

caraterísticas controladas quando o empreiteiro forneça documento 

comprovativo emanado do mesmo laboratório; não se dispensará, contudo, a 

verificação de outras caraterísticas, nomeadamente as geométricas. 

8.3 Depósito e armazenagem de materiais ou elementos de construção 

8.3.1 O empreiteiro deverá possuir em depósito as quantidades de materiais e elementos de 

construção suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de 

acordo com o respetivo plano, sem prejuízo da oportuna realização das diligências de 

aprovação necessárias. 

8.3.2 Os materiais e elementos de construção deverão ser armazenados ou depositados por 

lotes separados e devidamente identificados, com arrumação que garanta condições 

adequadas de acesso e circulação. 

8.3.3 Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra poderá autorizar que, depois 
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da respetiva aprovação, os materiais e elementos de construção não se separem por 

lotes, devendo, no entanto fazer-se sempre a separação por tipos.  

8.3.4 O empreiteiro assegurará a conservação dos materiais e elementos de construção 

durante o seu armazenamento ou depósito. 

8.3.5 Os materiais e elementos de construção deterioráveis pela ação dos agentes 

atmosféricos podem ser indicados taxativamente ou a título exemplificativo nas 

cláusulas técnicas deste caderno de encargos. Em qualquer caso, os mesmos serão 

obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que ofereçam segurança e 

proteção contra as intempéries e humidade do solo. 

8.3.6 Os materiais e elementos de construção existentes em armazém ou depósito e que se 

encontrem deteriorados serão rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos. 

8.3.7 A fiscalização decidirá quais os materiais que, pelas suas caraterísticas ou dimensões, 

poderão ser armazenados em depósito ao ar livre sendo no entanto da 

responsabilidade do empreiteiro a sua eventual deterioração. 

8.4 Procedimentos de qualidade 

8.4.1 Os procedimentos de qualidade implicam o desenvolvimento de ações de inspeção 

sobre os materiais, produtos e sistemas construtivos utilizados na execução das obras, 

os quais são classificados para efeitos do contrato como trabalhos acessórios e 

preparatórios. 

8.4.2 Os resíduos da demolição da construção (RCD) são objetos de triagem com vista ao 

seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras 

formas de valorização, sendo as quantidades registadas nos impressos previstos no 

Plano de Gestão de RCD. 

8.4.3 Inspeção da estanquidade, vedações, remates, alinhamentos, sobreposições, 

fixações, proteções, materiais danificados no transporte ou na montagem, 

desalinhamentos verticais e horizontais, remates com materiais inadequados. 

8.4.4 Inspeção da qualidade da madeira utilizada, através de certificados de origem / 

tratamento em autoclave, inspeção visual, empenos, secção, etc.. 
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8.4.5 Teste de estanquidade das impermeabilizações. 

8.4.6 Inspeção aos materiais de isolamento, revestimento, impermeabilização, etc.. 

8.4.7 A fiscalização poderá verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos 

materiais ou elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, 

todas as informações e facilidades necessárias. 

8.4.8 Inspeção da limpeza, do qual não pode haver pó espalhado pelos espaços e móveis. 

8.4.9 Inspeção se os espaços estão devidamente protegidos contra a dispersão de pó. 

8.5 Ensaios e testes 

8.5.1 Os ensaios e testes previstos no PSSO. 

8.5.2 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificação das suas 

caraterísticas e comportamentos são os especificados neste caderno de encargos e 

os previstos nos regulamentos em vigor e classificados como trabalhos acessórios e 

preparatórios. 

8.5.3 Quando o dono da obra tiver dúvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar 

obrigatória a realização de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando 

previamente, se necessário, com o empreiteiro sobre as regras de decisão a adotar. 

8.5.4 Se os resultados dos ensaios referidos na cláusula anterior não se mostrarem 

satisfatórios e as deficiências encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, 

as despesas com os mesmos ensaios e com a reparação daquelas deficiências ficarão 

a seu cargo, sendo, no caso contrário, de conta do dono da obra. 

8.6 Amostras padrão. 

8.6.1 Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julgue necessário, este último 

apresentará amostras de materiais ou elementos de construção a utilizar, as quais, 

depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirão de padrão.  

8.6.2 As amostras deverão ser acompanhadas de certificados de origem e de análises ou 

ensaios feitos em laboratório oficial, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela 
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fiscalização. 

8.6.3 A apresentação das amostras deverá ter lugar, durante os períodos de preparação e 

planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligências de 

aprovação não prejudiquem o cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 15 

(quinze) dias antes da entrada do material ou dos elementos em obra. 

8.6.4 A apreciação da fiscalização será baseada no caderno de encargos e será efetuada 

no prazo de 5 (cinco) dias após a receção das amostras, salvo quando haja que 

proceder a ensaios. 

8.6.5 A existência do padrão não dispensará, todavia, a aprovação de cada um dos lotes 

de materiais ou de elementos de construção entrados no estaleiro. 

8.6.6 O empreiteiro poderá propor a substituição de qualquer especificação de materiais 

ou de elementos, desde que não contrarie os regulamentos da construção, 

nomeadamente os de segurança. A proposta deverá ser feita por escrito, 

devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente as caraterísticas de 

qualidade a que o material ou elemento irá satisfazer. 

8.6.7 Compete à fiscalização aprovar ou rejeitar a proposta de substituição dessa 

especificação, a qual poderá ser condicionada à alteração das condições 

administrativas, nomeadamente prazo e custos.  

8.6.8 A aprovação de uma alteração de especificação para um determinado material ou 

elemento não isentará nenhum lote de ser submetido à receção prevista neste 

caderno de encargos. 

8.6.9 As amostras padrão serão restituídas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na 

obra. 

9.  RECEÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA OBRA 

9.1 Vistoria 

9.1.1 A receção provisória da obra depende da realização de vistoria, que deve ser 

efetuada logo que a obra esteja concluída no todo ou em parte, mediante 
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solicitação do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo 

final do prazo total ou dos prazos parciais de execução da obra.  

9.1.2 A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboração do empreiteiro, e tem como 

finalidade, em relação à obra a receber, designadamente:  

a) Verificar se todas as obrigações contratuais e legais do empreiteiro estão 

cumpridas de forma integral e perfeita;  

b) Atestar a correta execução do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição, nos termos da legislação aplicável.  

9.1.3 O dono da obra convoca, por escrito, o empreiteiro para a vistoria com a 

antecedência mínima de cinco dias e, no caso de este não comparecer nem justificar 

a falta, a vistoria tem lugar com a intervenção de duas testemunhas, que também 

assinam o respetivo auto. 

9.1.4 No caso a que se refere o número anterior, o auto é imediatamente notificado ao 

empreiteiro para os efeitos previstos nas cláusulas seguintes.  

9.1.5 Quando a vistoria for solicitada pelo empreiteiro, o dono da obra deve realizá-la no 

prazo de 30 dias contados da data em que for notificado da referida solicitação, 

convocando o empreiteiro. 

9.1.6 O não agendamento ou realização atempada e sem motivo justificado da vistoria por 

facto imputável ao dono da obra tem os efeitos previstos no direito civil para a mora 

do credor.  

9.1.7 No caso previsto na cláusula anterior, a obra considera-se tacitamente recebida se o 

dono da obra não agendar ou não proceder à vistoria no prazo de 30 dias a contar 

do termo do prazo previsto, sem prejuízo das sanções a que haja lugar, nos termos da 

legislação aplicável, designadamente quando o empreiteiro não executou 

corretamente o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição.  

9.1.8 A aparelhagem, utensílios, equipamento e pessoal para as provas e ensaios de 

receção, bem como para as verificações a efetuar durante a receção das obras, 

serão fornecidos pelo empreiteiro, a quem igualmente competirão as despesas 

inerentes à sua efetivação. 
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9.2 Auto de receção provisória 

9.2.1 Da vistoria é lavrado um auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a 

obra está, no todo ou em parte, em condições de ser recebida.  

9.2.2 O auto a que se refere o número anterior deve conter informação sobre:  

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigações contratuais e legais do 

empreiteiro, identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;  

b) O modo como foi executado o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição, nos termos da legislação aplicável;  

c) Quaisquer condições que o dono da obra julgue necessário impor, nos termos do 

presente caderno de encargos ou da lei, bem como o prazo para o seu 

cumprimento. 

9.2.3 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condições de ser recebida, a assinatura do 

auto de receção nos termos do disposto nos números anteriores autoriza, no todo ou 

em parte, a abertura da obra ao uso público ou a sua entrada em funcionamento e 

implica, sendo caso disso, a sua transferência para o domínio público, sem prejuízo das 

obrigações de garantia que impendem sobre o empreiteiro.  

9.2.4 Considera-se que a obra não está em condições de ser recebida se o dono da obra 

não atestar a correta execução do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição, nos termos da legislação aplicável, devendo tal condição 

ser declarada no auto de receção provisória.  

9.2.5 No caso de serem identificados defeitos da obra que impeçam, no todo ou em parte, 

a receção provisória da mesma, a especificação de tais defeitos no auto é acrescida 

da declaração de não receção da obra ou da parte da mesma que não estiver em 

condições de ser recebida e dos respetivos fundamentos.  

9.2.6 Caso o dono da obra se recusar a assinar o auto, a obra não é recebida.  

9.2.7 A recusa injustificada do dono da obra em assinar o auto de receção provisória na 

sequência da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.  
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9.3 Defeitos da obra 

9.3.1 O auto que declare a não receção da obra, no todo ou em parte, em virtude de 

defeitos da obra detetados na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe 

concedido um prazo razoável para os corrigir.  

9.3.2 O prazo fixado para correção de defeitos da obra que se revele necessária após a 

realização de vistoria não começa a contar antes do decurso do prazo para 

apresentação de reclamação ou reservas pelo empreiteiro ou da decisão do dono da 

obra que sobre elas incida.  

9.3.3 Se a correção dos defeitos ordenada não for executada no prazo fixado, o dono da 

obra pode optar pela execução dos referidos trabalhos, diretamente ou por 

intermédio de terceiro, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto 

nos n.ºs 2 a 4 do artigo 325.º do CCP.  

9.3.4 Logo que os trabalhos de correção de defeitos estejam concluídos, há lugar a novo 

procedimento de vistoria.  

9.4 Prazo de garantia 

9.4.1 Na data da assinatura do auto de receção provisória inicia-se o prazo de garantia, 

durante o qual o empreiteiro está obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.  

9.4.2 O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos: 

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais; 

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos não estruturais ou a 

instalações técnicas (redes de utilidades); 

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos à obra, mas dela 

autonomizáveis. 

9.4.3 Se, quanto aos bens referidos, o empreiteiro beneficiar de prazo de garantia superior 

ao previsto neste preceito face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o 

prazo de garantia a que fica vinculado.  

9.4.4 O empreiteiro tem a obrigação de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra 
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e dos equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo 

de garantia, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer 

desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou 

integrados e o previsto no contrato. 

9.4.5 Se os defeitos identificados não forem suscetíveis de correção, o dono da obra pode, 

sem custos adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execução da obra com 

defeito ou que substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossível 

ou constituir abuso de direito, nos termos gerais. 

9.4.6 Sem prejuízo da opção pelo exercício do direito de resolução do contrato, não sendo 

corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no número anterior, ainda que se 

verifiquem os casos previstos na sua parte final, o dono da obra pode exigir a redução 

do preço e tem direito de ser indemnizado nos termos gerais. 

9.4.7 As cláusulas especiais deste caderno de encargos definem a forma como as várias 

componentes da empreitada se distribuem pelos prazos de garantia constantes da 

cláusula anterior. 

9.4.8 Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de garantia fixado na 

cláusula respetiva é igualmente aplicável a cada uma das partes da obra que 

tenham sido recebidas pelo dono da obra. 

9.4.9 No prazo de dois meses a contar da data de realização da receção provisória, é 

elaborada a conta final da empreitada nos termos e condições previstos nos artigos 

399.° e seguintes do CCP. 

9.5 Elaboração da conta final da empreitada 

9.5.1 Na falta de estipulação contratual, a conta final da empreitada é elaborada no prazo 

de dois meses após a primeira revisão ordinária de preços subsequente à receção 

provisória.  

9.5.2 Se não houver lugar à revisão ordinária de preços, o prazo a que se refere o número 

anterior inicia-se na data da receção provisória. 

9.5.3 Os trabalhos e os valores em relação aos quais existam reclamações pendentes de 
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decisão são liquidados à medida que aquelas forem definitivamente decididas.  

9.6 Obrigações do empreiteiro durante o prazo de garantia 

9.6.1 Durante o prazo de garantia o empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e à sua 

custa, as substituições de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos 

de reparação que sejam indispensáveis para assegurar a perfeição e o uso normal da 

obra nas condições previstas.  

9.6.2 Excetuam-se do disposto na cláusula anterior as substituições e os trabalhos de 

conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciação 

normais consequentes da sua utilização para os fins a que se destina. 

9.7 Receção definitiva 

9.7.1 Findo cada período de garantia, há lugar, em relação à totalidade ou a cada uma 

das partes da obra, a nova vistoria para efeitos de receção definitiva da empreitada 

ou parte dela.  

9.7.2 As receções definitivas são formalizadas em auto.  

9.7.3 Se as vistorias referidas permitirem verificar que a obra, ou parte dela, se encontram 

em boas condições de funcionamento e conservação, serão definitivamente 

recebidos os elementos da obra objeto da vistoria. 

9.7.4 As receções definitivas dependem da verificação cumulativa dos seguintes 

pressupostos:  

a) Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais 

de exploração, operação ou utilização, da obra e respetivos equipamentos, de 

forma que cumpram todas as exigências contratualmente previstas;  

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigações decorrentes do período 

de garantia relativamente à totalidade ou à parte da obra a receber.  

9.7.5 O disposto no número anterior é aplicável, com as necessárias adaptações, aos casos 

de receção definitiva parcial.  
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9.7.6 No caso de a vistoria referida permitir detetar deficiências, deteriorações, indícios de 

ruína ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a não verificação dos 

pressupostos previstos no número anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua 

correção dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual será fixado 

o prazo para a realização de uma nova vistoria nos termos dos números anteriores. 

9.7.7 Se no caso previsto no número anterior, apenas podem ser recebidas as obras que 

reúnam as condições enunciadas e que sejam suscetíveis de receção parcial, 

procederá o dono da obra, em relação às restantes, nos termos previstos.  

9.7.8 São aplicáveis à vistoria e ao auto de receção definitiva, bem como à falta de 

agendamento ou realização da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam 

a receção provisória quanto às mesmas matérias.  

9.7.9 O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam 

verificados após a receção definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os 

defeitos lhe são culposamente imputáveis. 

9.8 Execução da caução 

9.8.1 As cauções prestadas pelo empreiteiro podem ser executadas pelo dono da obra, 

sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer 

importâncias que se mostrem devidas por força do não cumprimento por aquele das 

obrigações legais ou contratuais, designadamente as seguintes:  

a) Sanções pecuniárias aplicadas nos termos previstos no contrato;  

b) Prejuízos incorridos pelo dono da obra, por força do incumprimento do contrato;  

c) Importâncias fixadas no contrato a título de cláusulas penais.  

9.8.2 A execução parcial ou total de caução prestada pelo empreiteiro implica a 

renovação do respetivo valor, no prazo de 15 dias após a notificação pelo dono da 

obra para esse efeito.  

9.8.3 A execução indevida da caução confere ao empreiteiro o direito a indemnização 

pelos prejuízos daí advenientes.  
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9.9 Condicionamentos 

9.9.1 O empreiteiro terá em consideração condicionamentos, instruções ou indicações que 

eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se 

relaciona à área da sua jurisdição, e que estejam incluídas na área da obra. 

9.9.2 Antes do início dos trabalhos, quando for o caso, o empreiteiro deverá: 

a) Informar-se na(s) Câmara(s) Municipal(ais), nos operadores de serviços e nas 

entidades que a(s) Câmara(s) indique(m), da existência dos diversos tipos de 

infraestruturas na área dos trabalhos, por forma a compatibilizar os programas de 

execução dos trabalhos que deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização; 

b) Acordar com a(s) Câmara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia 

envolvidas o que for necessário; 

c) Quando for o caso, efetuar o levantamento das condições das instalações e 

envolvente do estado atual para efeitos de reposição do estado inicial e proteção 

de direitos de terceiros, os quais devem reconhecer a veracidade do 

levantamento efetuado e assinar. 

10.  PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

10.1 Medidas de proteção e segurança 

10.1.1 Para além das medidas de proteção e segurança específicas de cada tipo de 

trabalho a executar e sem prejuízo do definido, o empreiteiro, a seu encargo e 

quando aplicável à presente empreitada, deverá, nomeadamente: 

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem 

ocorrer na obra, assim como das medidas de segurança a respeitar; 

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de segurança a respeitar; 

c) Proteger os trabalhadores do ruído produzido no local dos trabalhos; 

d) Delimitar, por sinalização temporária, as obras e obstáculos na via pública, com 

recurso a sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos 
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complementares; os sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de 

material retrorrefletor; 

e) A sinalização temporária referida na alínea anterior deverá ser mantida em 

permanente funcionamento, incluindo em horário noturno, fins-de-semana e 

feriados. 

f) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o tráfego, quer na 

faixa de rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalização e as medidas de 

caráter provisório indispensáveis à sua segurança e comodidade, entre as quais se 

incluem as passadeiras de acesso às propriedades, a aplicação de chapas 

metálicas e quaisquer outras obras temporárias de proteção que a fiscalização 

considere necessárias; 

g) Instalar passadeiras provisórias sempre que as escavações impeçam ou dificultem 

a normal passagem do público; durante a noite as passadeiras deverão ser 

convenientemente iluminadas; 

h) Isolar do público os trabalhos de escavação através de barreiras protetoras 

razoavelmente afastadas dos bordos; durante a noite deverão ser colocados sinais 

luminosos vermelhos ao longo dessas barreiras protetoras; 

i) Proceder ao levantamento de pavimentos e à execução de escavações na via 

pública de forma a limitar a área necessária aos trabalhos e a não prejudicar o 

tráfego; a programação dos trabalhos deve reduzir ao mínimo o tempo em que as 

escavações ficarão descobertas; 

j) Proteger a vegetação, as árvores e os arbustos existentes, não sendo permitido o 

corte ou limpeza de qualquer árvore sem a autorização da fiscalização; árvores e 

plantas arrancadas ou danificadas que se destinam a ser preservadas serão 

substituídas a expensas do empreiteiro. 

10.1.2 Se o Coordenador de Segurança em Obra (CSO) considerar, em qualquer momento, 

que a segurança não está suficientemente garantida, poderá determinar que se 

adotem as providências convenientes e impor até que isso seja satisfeito, a 

interrupção dos trabalhos. 

10.1.3 O empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as 

orientações do dono da obra, ao levantamento de todas as situações em que a 
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realização dos trabalhos poderá, de algum modo, vir a afetar terceiros, 

nomeadamente, nas instalações e construções existentes na área de influência dos 

trabalhos. Estes levantamentos poderão passar por inspeções a essas instalações e 

construções e colocação de testemunhos bem como a elaboração dos respetivos 

relatórios de situação. 

10.1.4 Os prazos previstos para realização da obra não isentam o empreiteiro de executar 

trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por serviços oficiais ou 

camarários, particularmente quando se verifiquem condições especiais de tráfego, 

circulação ou segurança. 

11.  ASPETOS AMBIENTAIS 

11.1 Condições de instalação e funcionamento do estaleiro 

11.1.1 A disposição adotada para o estaleiro, os processos utilizados na sua instalação e o 

funcionamento do mesmo deverão respeitar em absoluto as normas e 

regulamentação ambiental em vigor sobre a matéria, designadamente no que 

respeita à produção de resíduos. 

11.2 Redução de ruído 

11.2.1 As tecnologias e equipamentos a utilizar no estaleiro (e na obra em geral) deverão, 

sempre que possível, assegurar o integral cumprimento da legislação em vigor sobre o 

ruído, designadamente o Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 292/2000, de 3 

de Maio) e o Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente de Equipamento 

para Utilização no Exterior (Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de Março), ainda que, para 

o efeito, seja necessária a incorporação de dispositivos tendentes a reduzir o ruído 

produzido. 

11.3 Gestão de resíduos 

11.3.1 O empreiteiro em matéria de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) está 

obrigado a cumprir o Plano de Gestão de Resíduos da Obra (PGRO), e, quando não 
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exista, o estipulado nos pontos seguintes. 

11.3.2 O empreiteiro deverá efetuar a triagem de todos os materiais que não sejam passíveis 

de reutilizar e que constituam RCD, com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e 

fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorização. Nos casos em 

que não possa ser efetuada a triagem dos RCD na obra ou em local afeto à mesma, o 

empreiteiro é responsável pelo seu encaminhamento para operador de gestão 

licenciado para esse efeito. 

11.3.3 Os materiais e elementos de construção rejeitados definitivamente serão removidos 

para fora do local dos trabalhos no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da 

respetiva notificação. 

11.3.4 A manutenção em obra dos RCD pelo mínimo tempo possível que, no caso de 

resíduos perigosos, não pode ser superior a 3 meses, e, nos restantes, superior ao prazo 

de execução ou ao que a legislação prevê para o efeito. 

11.3.5 Uma vez concluída a obra, o empreiteiro deverá proceder à limpeza e criteriosa 

reposição das condições ambientais de referência (existentes antes da obra) ou, nos 

casos em que tal não seja possível, assegurar a regularização das condições 

ambientais da área de intervenção, de acordo com os pressupostos previamente 

definidos ou decorrentes da legislação e com as instruções da fiscalização. 

12.  SEGUROS 

12.1 Contratos de seguro 

12.1.1 O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, 

durante o período de execução do contrato, as apólices de seguro previstas neste 

caderno de encargos e na legislação aplicável, devendo exibir cópia das mesmas, 

bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignação. 

12.1.2 O empreiteiro é responsável pela satisfação das obrigações previstas na presente 

secção, devendo zelar pelo controlo efetivo da existência das apólices de seguro dos 

seus subcontratados. 

12.1.3 O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cópias das apólices e dos 
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recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secção ou na 

legislação aplicável, não sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer 

equipamentos sem a exibição destes documentos. 

12.1.4 Todas as apólices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo único 

e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro 

ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada. 

12.1.5 Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou 

restringem as obrigações e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro. 

12.1.6 Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigações de pagamento 

dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito 

de se substituir àquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha 

suportado. 

12.1.7 O empreiteiro obriga-se a manter as apólices de seguro válidas até à data da 

receção provisória da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e 

máquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos à obra ou ao estaleiro, até 

à data em que deixem de o estar. 

12.2 Objeto dos contratos de seguro 

12.2.1 O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, 

cuja apólice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer título, bem 

como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros 

se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo 

com a legislação em vigor em Portugal. 

12.2.2 O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil 

automóvel cuja apólice deve abranger toda a frota de veículos de locomoção 

própria afetos à obra, que circulem na via pública ou no local da obra, 

independentemente de serem veículos de passageiros ou de carga, máquinas ou 

equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil 

automóvel (riscos de circulação), bem como a apresentar comprovativo de que os 

veículos afetos à obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados. 
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12.2.3 O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir 

os danos próprios do equipamento, máquinas auxiliares e estaleiro, cuja apólice deve 

cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imóveis, 

armazéns, abarracamentos, refeitórios, camaratas, oficinas e máquinas e 

equipamento fixos ou móveis. 

12.2.4 No caso dos bens imóveis referidos no número anterior, a apólice deve cobrir, no 

mínimo, os riscos de incêndio, raio, explosão e riscos catastróficos, devendo o capital 

seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial. 

12.2.5 O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automóvel 

previsto no n.º 2 desta cláusula deverá respeitar os limites mínimos legalmente 

obrigatórios. 

13.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 Termos e condições não submetidos à concorrência que a entidade 

adjudicante pretende que o concorrente se vincule: 

13.1.1 Declaração de afetação de técnico(s) de segurança, de saúde e de ambiente afeto 

à obra, com presença na obra uma vez por semana, e que este se compromete a 

efetuar um relatório mensal sobre o cumprimento das normas de segurança e 

ambientais aplicáveis a observar durante a execução da obra. 

 

 

 

Viana do Castelo, Julho de 2021. 


