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REABILITAGAO DA EM615-2: CORVACEIRA - TRAVANCA DE TAVARES

CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO | - DISPOSICOES INICIAIS

1. OBJETO DO PROCEDIMENTO

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento contratual, que tem por objeto principal a execu¢do da empreitada: “REABILITACAO DA
EM615-2: CORVACEIRA — TRAVANCA DE TAVARES”.

2. DISPOSIGCOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA

2.1. A execucdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada, obedecem:
a) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;
b) A todas as matérias que ndo estiverem especialmente reguladas no presente programa do
procedimento, aplica-se o disposto no Cddigo dos Contratos publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n2
18/2008, de 29 de janeiro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n2 111-B/2017 de 31 de agosto,
com as retificacOes e alteragdes introduzidas pelas Retificacdes n.2 36-A/2017, de 30 de outubro e a
n.2 42/2017, de 30 de novembro, pelo Decreto-Lei n.2 33/2018, de 15 de maio, pelo Decreto-Lei n.2
170/2019, de 04 de dezembro, pela Resolucdo da AR n.2 16/2020, de 19 de marco e ainda com as
alteracGes introduzidas pela Lei n2 30/2021, de 21 de maio, e demais legislagdo aplicavel;
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) Ao Decreto-Lei n.2 102-D/2020, de 10 de dezembro e respetiva legislagdo complementar;
e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a
revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranga social, ao ruido, a higiene, seguranca,
prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
f) As regras da arte.

2.2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.2 do CCP, e expressamente aceites pelo adjudicatario ou quando ndo haja reclamacgdo nos cinco
dias subsequentes a respetiva notificacdo, nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo
Cddigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissées do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;
c¢) Os esclarecimentos e as retificaces relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;
e) Os restantes elementos patenteados em concurso;
f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

CADERNO DE ENCARGOS
2/37


http://www.cmmangualde.pt/

"\

MANGUALDE
MUNICIPIC

REABILITAGAO DA EM615-2: CORVACEIRA — TRAVANCA DE TAVARES
2.3. Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), ), d) e €) do n.2 1 serdo observados

em todas as suas disposi¢cdes imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido alterado pelo contrato ou
documentos que dele fazem parte integrante.

2.4. Independentemente das informacgdes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se
gue o adjudicatdrio se inteirou localmente das condi¢des aparentes de realizacao dos trabalhos referentes a
empreitada. A falta de informacgdes relativas as condi¢Bes locais, ou a sua inexatiddo, sé podera servir de
fundamento para reclamag¢des quando os trabalhos a que der origem ndo pudessem ser previstos perante
os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspecao local realizada
na fase do concurso.

3. INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA
3.1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do ponto 2.2,
prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
3.2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita a definicdo da propria obra.
3.3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) O mapa de quantidades de trabalhos prevalece sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.
3.4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do ponto 2.2 e o clausulado
contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cdédigo.

4. REGULAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS

4.1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, fica o
adjudicatario obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se
relacionem com os trabalhos a realizar.

4.2. O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificagdes técnicas, de acordo
com o disposto no artigo 49.2 do CCP.

4.3. O adjudicatario obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposi¢do com os documentos do contrato, as especificagdes técnicas definidas nos termos do niumero
anterior.

4.4. A fiscalizagdo pode, em qualquer momento, exigir do adjudicatdrio a comprovag¢ao do cumprimento das
disposi¢cGes regulamentares e normativas aplicaveis.

4.5. O adjudicatario obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposi¢do com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificacdes e documentos de
homologagao de organismos oficiais e as instrugdes de fabricantes ou de entidades titulares de direitos de
propriedade industrial ou intelectual.
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5. REGRAS DE INTERPRETAGAO E PREVALENCIA DOS DOCUMENTOS

As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se consideram integrados no
contrato, se ndo puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretacao, resolver-se-do de acordo com
os seguintes critérios:
a) O disposto no CCP, prevalecera sobre quaisquer disposi¢cdes das pecas do procedimento com elas
desconformes; e
b) Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 do artigo 96.2 do CCP, a sua
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual sdo indicados nesse ponto.

6. ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

6.1. As duvidas que o adjudicatario tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagcdo da obra, antes do inicio da execu¢do dos trabalhos a que
respeitam.

6.2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o adjudicatdrio submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os
motivos justificativos da sua ndo apresentac¢do antes do inicio daquela execugao.

6.3. O incumprimento do disposto no numero anterior, torna o adjudicatdrio responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucao das
partes da obra em que o erro se tenha refletido.

7. PROJETO
7.1. O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.
7.2. O projeto de execucdo, nos termos constantes das disposi¢cdes legais aplicaveis, foi complementado
pelos seguintes elementos:
a) Plano de Prevencdo e Gestdo dos Residuos de Constru¢do e Demoligdo, nos termos do Decreto-Lei
n.2 102-D/2020, de 10 de dezembro;
b) Plano de Segurancga e Salide em projeto, nos termos do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro;
c) Planeamento das operagdes de consignagdo, nos termos do disposto no n26 do artigo 43.2 do CCP.
7.3. O adjudicatario é obrigado a executar os trabalhos, provenientes de alteragdes ou retificagdes do projeto
que forem determinadas, por escrito, pelo dono da obra.
7.4. Até a data da recegdo provisoéria, o adjudicatario devera apresentar todos os desenhos finais da obra
executada, bem como as especificagdes técnicas dos materiais e equipamentos fornecidos, e outros
elementos necessdarios a elaboracdo da compilacdo técnica.
As telas finais serdo fornecidas em formato digital editavel, desde que aceites pela fiscalizagdo e deverao ser
acompanhadas do respetivo termo de responsabilidade.

8. ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO ADJUDICATARIO

8.1. No decorrer da obra, o adjudicatdrio podera propor a aprovagao do dono da obra alteragdes de solugdes
construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

8.2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota descritiva
e explicativa da solugdo, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso,
pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

8.3. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢Ges ao projeto propostas pelo
adjudicatario, sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
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9. SUBEMPREITADAS
9.1. A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente executor, sera
sempre do adjudicatdrio e s6 dele, salvo no caso de cessdo parcial da posicdo contratual devidamente
autorizada, ndo reconhecendo o dono da obra, sendo para os efeitos indicados expressamente na lei, a
existéncia de quaisquer subempreiteiros que trabalhem por conta ou em combina¢do com o adjudicatario.
9.2. A subcontratacdo é vedada:
a) As entidades que ndo sejam titulares de alvara ou de titulo de registo emitido pelo Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, IP, contendo as habilitagdes adequadas a execugao
da obra a subcontratar; ou
b) A entidades nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espaco Econémico Europeu ou do
Acordo sobre Contratos Publicos da Organizacdo Mundial do Comércio que, nao sendo titulares do
alvara ou do titulo de registo, ndo apresentem uma declaracdo, emitida pelo Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, IP, comprovativa de que podem executar as prestacdes
objeto do contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser titular de um
alvara ou de um titulo de registo, contendo as habilitacGes adequadas a execugdo da obra a realizar.
9.3. O adjudicatdrio ndo pode subcontratar prestacdes objeto do contrato de valor total superior a 75% do
preco contratual, acrescido ou deduzido dos precgos correspondentes aos trabalhos a mais ou a menos, aos
trabalhos de suprimento de erros e omissdes e a reposi¢do do equilibrio financeiro a que haja lugar no ambito
do contrato em causa.
9.4. O disposto no ponto 9.2 é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre o
subempreiteiro e um terceiro.
9.5. Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do disposto no
artigo 384.2 do CCP, dos quais devem constar necessariamente os seguintes elementos:
a) A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém,
com indicagdo dos atos que os habilitam para esse efeito;
b) A identificacdo dos alvaras ou titulos de registo das partes;
¢) A descri¢do do objeto do subcontrato;
d) O preco;
e) A forma e o prazo de pagamento do preco;
f) O prazo de execugdo das prestagdes objeto do subcontrato.
9.6. O adjudicatdrio deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no nimero anterior, ndo
podendo, consequentemente, invocar a nulidade ai prevista.
9.7. O disposto no numero anterior é igualmente aplicdvel aos contratos de subempreitada celebrados entre
o subempreiteiro e um terceiro.
9.8. Os adjudicatarios, os subempreiteiros, assim como os terceiros sdo obrigados a manter em arquivo os
contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da data da conclusdo
das obras.
9.9. As cdpias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente a celebracdo do
contrato do qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de autorizagdes
necessarias para apresentagdo a concurso ou de outras autorizagdes.
9.10. O adjudicatario tomara as providéncias indicadas pela fiscalizagdo para que esta, em qualquer
momento, possa distinguir o pessoal do adjudicatdrio do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
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10. SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUGAO

10.1. A subcontratacdo no decurso da execuc¢do do contrato ndo carece de autorizacao do dono da obra,
salvo o disposto no numero seguinte.

10.2. Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificacdo técnica do adjudicatério e a
mesma tenha sido exigida ao adjudicatdrio na fase de formacdao do contrato, o contrato pode subordinar
expressamente a subcontratacdo na fase de execucdo a autorizacdo do dono da obra, dependente da
verificacdo da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes aos que hajam sido
exigidos em relacdo ao adjudicatdrio.

10.3. Salvo nos casos previstos no ponto 10.2, aos quais é aplicdvel, com as necessarias adaptagées, o
disposto nos n2 3 a 6 do artigo 318.2 do CCP, o adjudicatario deve, no prazo de 5 (cinco) dias apds a
celebracdo de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao dono da obra,
remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

10.4. Na comunica¢do prevista no ponto 10.3, o adjudicatario fundamenta a decisdo de recorrer a
subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n2s 1 e 2 do artigo 383.2 do CCP.
10.5. Aos trabalhos complementares a executar nos subcontratos do adjudicatario aplica-se o estabelecido
nos artigos 370.2 a 375.2 do CCP.

11. OPOSICAO E RECUSA A AUTORIZACAO A SUBEMPREITADA

11.1. O dono da obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos no ponto 10.2, recusar a autorizagdo a
subempreitada, quando ndo sejam observados os limites fixados no artigo 383.2 e com os fundamentos
previstos no artigo 320.2, ambos do CCP.

11.2. Sempre que a oposicdo ou a recusa de autorizacdo se fundamentem na inobservancia dos limites
fixados no artigo 383.2 do CCP, o dono da obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos Mercados Publicos,
do Imobiliario e da Construcdo, IP, no prazo de 5 (cinco) dias.

12. EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA
12.1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
12.2. Os trabalhos referidos no nimero anterior serdo executados em colabora¢do com a fiscalizacdo, de
modo a evitar demoras e outros prejuizos.
12.3. Quando o adjudicatario considere que a normal execu¢ao da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos a que se refere o nimero 12.1, devera apresentar
a sua reclamacgdo no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de superiormente se
tomarem as providéncias que as circunstancias imponham.
12.4. Nos casos do numero anterior, o adjudicatario tera direito:
a) A prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso porventura verificado
na realizacdo da obra, em consequéncia da suspensao ou do abrandamento do ritmo de execugdo dos
trabalhos;
b) A indemnizacdo dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

13. CAUCAO
13.1. N3o é exigida a apresentagdo de caugao.
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13.2. Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obriga¢cdes, o Municipio de Mangualde

procedera a retencao de 10% do valor do pagamento a efetuar em cada auto, com exclusdo do Imposto sobre
o Valor Acrescentado.

CAPITULO Il - OBRIGAGCOES DO ADJUDICATARIO
SECAO I - PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

14. PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA OBRA
14.1. O adjudicatario é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude
e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenac¢do dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho em vigor, bem como
pela implementacdo do documento indicado na alinea i) do ponto 14.4.
14.2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,
compete ao adjudicatario.
14.3. O adjudicatario realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execug¢do da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, manutengdo, desmontagem e demoligdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salde no
trabalho e de policia das vias publicas;
c¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir, para a execug¢ao dos trabalhos e para evitar a estagnagao
de dguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) O transporte e remogao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste
caderno de encargos, dos produtos de escavagdo ou residuos de limpeza;
f) A reconstrucdo ou reparacao dos prejuizos que resultem das demolicGes a fazer para a execugdo da
obra (muros, paredes, acessos, serventias, ...);
g) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem a obra ou sejam previsiveis pelo adjudicatario
guanto a sua existéncia e quantidade a data da apresentacdo da proposta, quer se trate de aguas
pluviais ou de esgotos, quer de dguas de condutas, de valas, de rios ou outras;
h) A conservagdo das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com
vista a execuc¢do da empreitada;
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i) A reposicdao dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢des de ndo lesarem legitimos

interesses ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra, assegurando o bom especto geral
e a seguranca dos mesmos locais;
j) Caminhos de circulagdo e muros/vedagdes;
k) Instalacdo de redes de alimentacdo e distribuicdo de agua, eletricidade, telefones e outros.
14.4. A preparacao e o planeamento da execuc¢ao da obra compreendem ainda:
a) A apresentacgdo pelo adjudicatdrio ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execu¢do da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) A apresentacdo pelo adjudicatario de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do CCP;
d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacées a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo adjudicatario dos processos de construcdo a adotar na realizagdo dos
trabalhos;
f) A elaboracdo e apresentacdo pelo adjudicatario do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;
g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea e);
h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e
saude (PSS), devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do
sistema utilizado para a execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos
utilizados pelo adjudicatario;
i) A elaboracdo e implementagdo em obra do PPGRCD, de acordo com a legislacdo aplicavel na matéria.
14.5. O adjudicatario é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam considerar-se
preparatdérios ou acessorios dos que constituem objeto do contrato.
14.6. O estaleiro e as instalagdes provisdrias obedecerdao ao que se encontre estabelecido neste caderno de
encargos e no projeto de execuc¢ao, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao
dono da obra para verificacdo dessa conformidade.
14.7. Allimpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho e de estada
do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentacgado aplicavel.
14.8. A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagao dos sinais ou avisos em falta e a
substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

15. PREPARACAO E PLANEAMENTO DE EMPREITADAS COMUNS A MESMA OBRA

15.1. O dono da obra reserva-se o direito de, por si proprio ou através de entidade por ele designada,
coordenar a preparacao e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com os de qualquer outra que
venha a contratar para a execugao da mesma obra.

15.2. O adjudicatdrio terd, todavia, direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que, por virtude
das exigéncias da coordenacdo referida, os seus direitos contratuais sejam atingidos ou fique impossibilitado
de dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

15.3. No caso referido no nimero 15.1, sem prejuizo do disposto na clausula 14.2 relativamente a cada
empreitada, a preparacdo, o planeamento e a coordenacdo dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo
dono da obra deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugao, em simultaneo, de
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varias empreitadas na mesma obra, bem como a previsdao dos meios adequados a preveng¢do de acidentes

relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

16. PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO
16.1. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da celebrac¢do do contrato, o dono da obra pode apresentar
ao adjudicatdrio um plano final de consignacdao, que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaborac¢do da proposta.
16.2. No prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignac¢do, deve o
adjudicatario, quando tal se revele necessario, apresentar nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.
16.3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteracdo do
prazo de execucdo da obra, nem ainda alteracbes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao
plano final de consignacao.
16.4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia,
o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realiza¢do da obra.
16.5. O cronograma financeiro deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo adjudicatdrio, mensalmente, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
16.6. O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo adjudicatario ao plano final de
consignagao apresentado pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 357.2 do CCP.
16.7. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovagao pelo dono da obra, no prazo de 5 (cinco) dias apds
a notificagdo do mesmo pelo adjudicatario, equivalendo o siléncio a aceitagao.
16.8. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da conclusdo
da consignagdo total ou da primeira consignagao parcial.
16.9. O dono da obra ndo pode proceder a aceitagao parcial do plano de trabalhos.

17. MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO CRONOGRAMA FINANCEIRO

17.1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razbes de
interesse publico.

17.2. No caso previsto no nimero anterior, o adjudicatario tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro
do contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacdo a
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.
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17.3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser

alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao adjudicatario, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.

17.4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono
da obra pode notificar o adjudicatario para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.
17.5. Realizada a notificacdo prevista no niumero anterior, se o adjudicatdrio ndo apresentar um plano de
trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano
de trabalhos acompanhado de uma memdria justificativa da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao
adjudicatario.

17.6. Caso se verifiguem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo
adjudicatario ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no numero
anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos méveis e imdveis afetos a mesma
e executar a obra diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n2s 2 a 4 do artigo
325.2 do CCP, procedendo aos inventarios, medices e avaliacGes necessarios.

17.7. Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, o adjudicatdrio é responsavel perante o dono da
obra ou perante terceiros, pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano de trabalhos, quer no
gue respeita ao conteldo da respetiva prestacdo, quer no que respeita ao prazo de execucdo da obra.

17.8. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragOes propostas pelo adjudicatario ao abrigo dos pontos 17.3 e 17.4, no prazo de 15 (quinze) dias,
equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

17.9. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo adjudicatario deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou
prorrogacao dos prazos de execugao.

17.10. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
cronograma financeiro.

SECAO Il - PRAZOS DE EXECUCAO

18. PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA
18.1. O adjudicatdrio obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignagado
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao adjudicatario a aprovag¢do do plano de
seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execuc¢do previstos no plano de trabalhos em vigor;
c¢) O prazo de execugdo da empreitada é de 180 (cento e oitenta) dias.
18.2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputdveis ao adjudicatario, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias a recupera¢ao dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execucao.
18.3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao adjudicatario.
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19. INIiCIO DOS TRABALHOS

19.1. A execucgao dos trabalhos inicia-se na data em que comeca a correr o prazo de execucao da obra.
19.2. O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a definida
no numero anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.

20. PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

20.1. Quando haja lugar a execugdo de trabalhos a mais, o prazo de execugao da obra é proporcionalmente
prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.2 do CCP.

20.2. O disposto no numero anterior ndo é aplicdvel quando estejam em causa trabalhos a mais cuja
execucdo ndo prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

21.TRABALHOS COMPLEMENTARES
21.1. S3o trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade n3do esteja prevista no contrato.
21.2. O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execucao ordene
ao adjudicatdrio, com excecao da situacdo prevista no ponto 26.3 do presente caderno de encargos.
21.3. O dono da obra pode ordenar a execucdo de trabalhos complementares ao empreiteiro caso a mudanca
do cocontratante:
a) Ndo possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em funcdo da necessidade de
assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servicos ou instalacGes
existentes; e
b) Provoque um aumento considerdvel de custos para o dono da obra;
21.4. O valor dos trabalhos complementares ndao pode exceder, de forma acumulada, 50 % do prego
contratual inicial.
21.5. Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente cldusula devem ser
adjudicados na sequéncia de novo procedimento.
21.6. Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes aplica-se o disposto no ponto 26.
do presente caderno de encargos.

22. OBRIGACAO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

22.1. O adjudicatédrio tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe seja
ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as altera¢des aos elementos da solugdo da
obra necessarias a sua execug¢do, quando os mesmos tenham integrado o caderno de encargos relativo ao
procedimento de formacdo do contrato.

22.2. N3o podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificagdao de qualquer reclamagdo ou
pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serdo considerados quando ordenados por
escrito.

22.3. O adjudicatario ndo esta sujeito a obrigacdo prevista no 22.1 quando opte por exercer o direito de
resolugao do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no
contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar em condi¢des diferentes, o
adjudicatario ndo disponha dos meios humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

23. RECUSA DA EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES
23.1. Para efeitos do disposto no ponto 22.3, bem como quando entenda ndao estarem verificados os
pressupostos constantes dos pontos 21.3 e 21.4 do presente caderno de encargos, o adjudicatdrio pode, no
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prazo de 10 (dez) dias a contar da rece¢dao da ordem do dono da obra de execugdo dos trabalhos

complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

23.2. Recebida a reclamacdo do adjudicatario, o dono da obra deve apreciar a mesma no prazo de 10 (dez)

dias a contar da sua recegao.

23.3. Quanto considere injustificada a ndo execucado dos trabalhos complementares, o dono da obra pode:
a) Notificar o adjudicatdrio com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugdo os
trabalhos complementares; ou
b) Optar pela execucdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro,
quando o adjudicatario tenha manifestado de forma perentdria a intencdo de ndo os executar, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n2s 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP.

23.4. No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o adjudicatario ndo dé inicio a execucdo dos

trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuizo do poder de resolugcdo do contrato:

a) Aplicar ao adjudicatdrio a san¢do pecunidria compulsdria, prevista no ponto 34; ou
b) Optar pela execucdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro.

24. PREGO E PRAZO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES
24.1. Na falta de estipulacdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo
de execucdo sdo fixados nos seguintes termos:
a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em
condicoes semelhantes, sdo aplicdveis os precos contratuais e os prazos parciais de execugao previstos
no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;
b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no
contrato, mas a executar em condicdes diferentes, deve o adjudicatario apresentar uma proposta de
preco e de prazo de execucgao.
24.2. Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o adjudicatédrio deve apresentar ao dono da obra
uma proposta de prego e de prazo de execugdo dos trabalhos complementares, no prazo de 10 (dez) dias a
contar da data da recec¢do da ordem de execu¢ao dos mesmos.
24.3. O dono da obra disp&e de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do adjudicatario, podendo,
em caso de ndo-aceita¢cdo da mesma, apresentar uma contraproposta.
24.4. Se o dono da obra ndo efetuar nenhuma comunica¢do ao adjudicatério dentro do prazo previsto no
numero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.
24.5. Sem prejuizo do disposto no ponto 23., enquanto ndao houver acordo sobre todos ou alguns pregos ou
sobre o prazo de execugdo, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos com base na contraproposta do
dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corre¢do, acrescida, no que respeita aos
precos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinacgao judicial ou arbitral sobre a matéria.

25. FORMALIZAGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES
Definidos todos os termos e condi¢Ges a que deve obedecer a execu¢do dos trabalhos complementares, o
dono da obra e o adjudicatario devem proceder a respetiva formaliza¢do por escrito.

26.TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSOES
26.1. O adjudicatario deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros e omissdes dos
elementos da solu¢do da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.
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26.2. O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros e omissées

resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao adjudicatario,
designadamente os elementos da solucdo da obra.
26.3. Nos termos do n.2 2 do artigo 378.2 do CCP, o adjudicatario é responsavel pelos trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissdes dos documentos por si
elaborados, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono
da obra.
26.4. O adjudicatario tem a obrigacao de executar todos os trabalhos complementares para suprimento de
erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, de acordo com os elementos do projeto de
execucdo que lhe sejam entregues pelo dono da obra necessarios para esse efeito.
26.5. O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissoes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato, nos termos do artigo 50.2, exceto pelos
gue hajam sido nessa fase identificados pelos interessados, mas ndo tenham sido expressamente aceites
pelo dono da obra.
26.6. O adjudicatario deve, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da consignacgdo total ou da
primeira consignacdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes, que so sejam detetaveis
nesse momento, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares
de suprimento desses erros e omissoes.
26.7. O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formacdo do contrato nem no
prazo a que se refere o nimero anterior, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias
a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecdo.
26.8. Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigacGes de concecdo assumidas por terceiros perante o dono da obra:
a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que Ihe assista de ser indemnizado por
parte destes terceiros;
b) Fica o adjudicatario sub-rogado no direito de indemnizacdo que assiste ao dono da obra perante
esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do disposto no
numero 26.5, 26.6 e 26.7.
26.9. No caso previsto no numero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da obra ou o
adjudicatario, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos honorarios a que tenham direito
ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de
negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigacées.
26.10. A fixacdo do preco e do prazo de execugdo dos trabalhos complementares para suprimento de erros
e omissdes é aplicavel o disposto no ponto 24. e no artigo 373.2 do CCP.

27. TRABALHOS A MENOS

27.1. Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o adjudicatario sé pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma ordem com esse conteudo,
especificando os trabalhos a menos.

27.2. O prego correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao prego contratual, em conformidade do
disposto no artigo 381.2 do CCP.
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28. INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

Se da execucao de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizacdo de trabalhos ja
realizados em conformidade com o contrato ou com instru¢des do dono da obra, o seu valor ndo é deduzido
ao prego contratual, tendo o adjudicatério direito a ser remunerado pelos trabalhos ja realizados e pelos
trabalhos necessarios a reposicao da situacdo anterior.

29. INDEMNIZAGCAO POR REDUGAO DO PRECO CONTRATUAL

29.1. Quando, por virtude da ordem de supressao de trabalhos ou de outros atos ou factos imputdveis ao
dono da obra, os trabalhos executados pelo empreiteiro tenham um valor inferior em mais de 20 % ao prego
contratual inicial, este tem direito a uma indemnizacdo correspondente a 10 % do valor da diferenca
verificada.

29.2. A indemnizacdo prevista no numero anterior é liquidada na conta final da empreitada.

30. CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

30.1. O adjudicatario informa mensalmente a fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do plano em vigor.

30.2. Quando os desvios assinalados pelo adjudicatario, nos termos do numero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizagcdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

30.3. No caso de o adjudicatario retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pbr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
ponto 17.3.

30.4. Em caso de incumprimento das obrigacGes assumidas pelo adjudicatario ou de execucgdo dos trabalhos
por falta de qualidade, o dono de obra poderd exigir, em qualquer fase de execucdo dos trabalhos, uma
correcao dos mesmos, e se tal for considerado necessario por razdes de ordem técnica, a suspensdo dos
mesmos.

30.5. Arevisdo e retificacao dos trabalhos considerados deficientes nos termos do nimero anterior, deverao
ser efetuados por conta do adjudicatario.

31. SUSPENSAO DOS TRABALHOS
31.1. O dono da obra pode ordenar a suspensdo da execucao dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condig¢Ges de seguranca;
b) Verificagdo da necessidade de estudar alteragGes a introduzir ao projeto;
c) Determinacdo vinculativa ou recomendacdo tida como relevante de quaisquer autoridades
administrativas competentes.
31.2. Nos contratos que prevejam um prazo de execuc¢do da obra igual ou superior a um ano, o adjudicatdrio
pode suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execugdo dos trabalhos por um periodo ndo
superior a 10 (dez) dias seguidos desde que o dono da obra ndo se oponha de forma expressa e ndo fiquem
comprometidos os prazos parciais e o termo final de execugao da obra.
31.3. S3o da responsabilidade do adjudicatdrio os encargos acrescidos decorrentes da suspensao prevista no
ndmero anterior.
31.4. O adjudicatario pode suspender, no todo ou em parte, a execugao dos trabalhos nos termos do disposto
nos n.2s 3,4, 5 e 6 do artigo 366.2 do CCP.
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31.5. Se a suspensao resultar de facto imputavel ao adjudicatdrio e o dono da obra ordenar a manutengao

da suspensao por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do facto em causa, considera-se, para
todos os efeitos, que o tempo de suspensdo excedente ndo é imputdvel ao adjudicatario.

32. AUTO DE SUSPENSAO

A suspensdo é sempre formalizada em auto, cujo conteldo deve compreender, no minimo, os pressupostos
qgue a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel
determina-los, assim como quaisquer reclamacdes ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde
que diretamente relacionadas com a suspensao.

33. MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

33.1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢do da obra por facto imputdvel ao adjudicatdrio,
o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%o
(um por mil) do preco contratual.

33.2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por facto imputavel ao adjudicatario,
é aplicavel o disposto no ponto 33.1, sendo o montante da san¢do contratual ai prevista reduzido a metade.
33.3. O adjudicatario tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execugao dos trabalhos
e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.

34. SANCOES POR NAO EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Nos casos em que o adjudicatario se recusa a executar os trabalhos complementares e a justificacdo para
esse facto ndo tenha sido aceite, aplica-se uma sancdo pecuniaria compulsdria, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1%o (um por mil) (valor minimo) do prego contratual, de acordo com o previsto no
ponto 23.4 do presente caderno de encargos.

35. SANCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS DETETADAS

No caso de incumprimento por parte do adjudicatario das obriga¢cdes estabelecidas no ponto 85.1 do
presente caderno de encargos, o dono da obra aplicard uma sang¢do no valor correspondente aos trabalhos
executados, de acordo com o disposto no ponto 85.3, para a correcdo das deficiéncias detetadas.

36. SANCf)ES POR VIOLAC()ES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

36.1. Por cada ndo conformidade detetada, o dono da obra pode aplicar ao adjudicatario uma sangao
pecunidria de valor maximo de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros).

36.2. Quando a ndo conformidade detetada for classificada como “grave”, o dono da obra pode aplicar ao
adjudicatario uma sang¢do pecunidria de valor maximo de 500,00 € (quinhentos euros).

36.3. As san¢Oes pecunidrias referidas elevam-se para o dobro no caso de ndo serem corrigidas nos prazos
estabelecidos pela fiscalizagdo e a justificacdo apresentada pelo adjudicatdrio para esse incumprimento nao
ser aceite.

36.4. Pela ndo comunicagao de acidente de trabalho no prazo de 2 (dois) dias apds a ocorréncia, o dono da
obra aplica ao adjudicatario uma sangdo pecuniaria no valor maximo de 500,00 € (quinhentos euros).
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37. SANGOES POR VIOLACOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

37.1. Por cada ndo conformidade detetada, o dono da obra pode aplicar ao adjudicatario uma sancao
pecuniaria de valor maximo de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros).

37.2. Quando a ndo conformidade detetada for classificada como “grave”, o dono da obra pode aplicar ao
adjudicatario uma sang¢do pecunidria de valor maximo de 500,00 € (quinhentos euros).

37.3. As sangOes pecunidrias referidas elevam-se para o dobro no caso de ndo serem corrigidas nos prazos
estabelecidos pela fiscalizagdo e a justificacdo apresentada pelo adjudicatdrio para esse incumprimento nao
ser aceite.

38. INDEMNIZAGAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZAGAO

38.1. Quando o adjudicatario, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste
caderno de encargos ou resulte de caso de for¢ca maior, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, o dono da obra tera direito, a titulo indemnizatério, ao valor correspondente
ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

38.2. O disposto no ponto 38.1 aplica-se as situa¢des de prorrogacdo do prazo contratual por facto imputavel
ao adjudicatdrio.

38.3. O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no pagamento que
imediatamente se |he seguir.

39. ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

39.1. Sempre que o adjudicatdrio sofra atrasos na execu¢ao da obra em virtude de qualquer facto imputdvel
a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as
providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

39.2. No caso de os trabalhos a executar pelo adjudicatario serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servico de utilidade publica, o adjudicatdrio, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo
da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessionadria
ou exploradora daquele servigo.

SECAO IIl - CONDIGCOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

40. INFORMAGOES PRELIMINARES E VISITA AO LOCAL DA OBRA

40.1. Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se
que o adjudicatario se inteirou localmente das condi¢Ges aparentes de realizagdo dos trabalhos referentes a
presente empreitada, no cumprimento das respetivas especificagdes técnicas, tendo analisado a
disponibilidade de instalagdo de estaleiro e outras necessidades.

40.2. A falta de informacGes relativas as condicGes locais, ou a sua inexatiddo, s6 poderd servir de
fundamento para reclamagdes, quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no projeto, nem
sejam notoriamente previsiveis na visita local realizada na fase do concurso.
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41. CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

41.1. Aobra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o presente
caderno de encargos, projeto de execucdo e demais condigOes técnicas contratualmente estipuladas.

41.2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o adjudicatario fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nas pecas procedimentais e
legislacdo aplicavel.

41.3. O adjudicatario pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto, por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra e manutenc¢ao do
preco contratual.

42. MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

42.1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o adjudicatdrio deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do adjudicatario,
com mencao do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo, e ainda manter cépia dos alvards ou titulos
de registo dos subcontratados.

42.2. O adjudicatario deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da
obra e um exemplar completo do projeto de execugdo, do caderno de encargos, do clausulado contratual, e
dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido
introduzidas.

42.3. O adjudicatario obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
42.4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes
aos trabalhos ai em curso.

43, ENSAIOS

43.1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no projeto de execugao e os previstos nos regulamentos em vigor, e
constituem encargo do adjudicatario.

43.2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacao de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos, acordando previamente, se necessario,
com o adjudicatdrio sobre as regras de decisdo a adotar.

43.3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior, se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do adjudicatdrio, as despesas com os mesmos ensaios e
com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da
obra.

44, MEDICOES

44.1. As medicGes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra pelo dono da obra, com
a colaboracdo do adjudicatério e sdo formalizados em auto.

44.2. Os critérios a seguir na medicao dos trabalhos serdao os estabelecidos no projeto de execugdo, neste
caderno de encargos ou no contrato.
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44.3. Caso os documentos referidos no nimero anterior, ndo fixarem os critérios de medi¢do a adotar,

observar-se-3ao para o efeito, a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra
e o adjudicatario.

45. ERROS DE MEDIGAO

Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medicdo anteriormente
lavrado, a correcdo deve ser efetuada no auto de medigdo imediatamente posterior pelo dono da obra, caso
este e o adjudicatdrio estejam de acordo em relacdo ao objeto e as quantidades a corrigir.

46. PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

46.1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra,
correm inteiramente por conta do adjudicatario os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacgao,
na execucdo da empreitada, de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

46.2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execuc¢do dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, o adjudicatario indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

46.3. No caso previsto no nimero anterior o adjudicatdrio, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos
em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizacdo, por ele consultada, o
notifique por escrito de que o pode fazer.

46.4. As especificagdes técnicas de referéncia constantes das pecgas escritas e desenhadas, tém caracter
meramente indicativo, sendo admitidos todos os equipamentos e materiais de fabricagdo nacional ou
importados, de caracteristicas técnicas semelhantes e que desempenhem func¢do equivalente.

47. OUTROS ENCARGOS DO ADJUDICATARIO

47.1. Correm inteiramente por conta do adjudicatario a reparacgdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos
que, por motivos que |he sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a recec¢ao definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes ultimos, da atuagdo do pessoal do adjudicatario ou
dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,
materiais, elementos de construgdo e equipamentos.

47.2. Constituem ainda encargos do adjudicatario a celebragdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caucgOes exigidas e as despesas inerentes a celebracdo do
contrato.

SECAO IV — PESSOAL
48. OBRIGAGOES GERAIS

48.1. S3o da exclusiva responsabilidade do adjudicatario, as obrigacGes relativas ao pessoal empregado na
execuc¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
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48.2. O adjudicatario deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,

por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do adjudicatario, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

48.3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o adjudicatario o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

48.4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano de trabalhos.

48.5. Nos termos do artigo 232 da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n2 40/2015 de 1 de junho,
e pela Lei n.2 25/2018, de 14 de junho, relativamente aos técnicos e pessoas abrangidos pela aplicacdo da
presente lei, o adjudicatario, a data da celebracdo do contrato, deve proceder ao depésito junto do dono da
obra dos termos de responsabilidade, bem como dos comprovativos da contratacdo de seguros de
responsabilidade civil validos, respeitantes a cada um deles, assim como deve comprovar a contratacdo de
diretor de obra.

49. SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

49.1. Os saldrios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serdo os que resultarem do disposto na legislacdo em vigor.

49.2. A tabela de salarios minimos a que o adjudicatdrio se encontra sujeito deverd estar afixada, por forma
bem visivel, no local da obra.

49.3. Em caso de atraso do adjudicatdrio no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o dono da obra
poderd satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos primeiros
pagamentos a efetuar ao adjudicatario as somas despendidas para esse fim.

50. HORARIO DE TRABALHO

50.1. O adjudicatario obriga-se a ter patente no local da obra, o hordrio de trabalho em vigor, e a cumprir
todas as obrigac¢0es laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.

50.2. O adjudicatdrio pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé
a conhecer, por escrito, com antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis, o respetivo programa ao diretor de
fiscalizagao da obra.

51. SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

51.1. O adjudicatario fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por
sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

51.2. O adjudicatdrio é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia
médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

51.3. No caso de negligéncia do adjudicatdrio no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos niumeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do adjudicatario.
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51.4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o

adjudicatario apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no ponto 60.1.

51.5. Das apdlices constara uma cldusula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las vélidas
até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegacao no decurso
deste prazo, a sua validade sé terminard 30 (trinta) dias depois de ter feito ao dono da obra a respetiva
comunicagao.

51.6. O adjudicatdrio responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacGes previstas nos nUmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra.

52. QUALIDADE, AMBIENTE, SEGURANGA E SAUDE

52.1. A politica de qualidade, ambiente, higiene, seguranca e salde no trabalho a implementar pelo
adjudicatario, tera por base os principios gerais e requisitos das normas aplicaveis em vigor.

52.2. Todos os encargos decorrentes da implementacdo da politica apresentada, do cumprimento da
legislagcdo em vigor e demais exigéncias no caderno de encargos nas areas de qualidade, ambiente, seguranca
e saude no trabalho, consideram-se incluidos no prego da empreitada.

52.3. As acGes decorrentes da implementagdo dos pontos anteriores, serdo desenvolvidas pelo adjudicatario,
tendo em conta a necessdria articulacdo, validacdo e acompanhamento pela fiscalizagdo.

52.4. O adjudicatdrio obriga-se a confiar a direcdo na area da higiene e saude no trabalho, a um técnico nos
termos da alinea e) do n.2 1 do artigo 32 do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro.

52.5. O adjudicatdrio compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel.

52.6. O anteriormente referido aplicar-se-4 também aos fornecedores, prestadores de servicos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o adjudicatario na empreitada.

SECAO V - OBJETO E REGIME DA EMPREITADA

53. OBJETO DA EMPREITADA

53.1. A empreitada tem por objeto a realizacdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie, quantidade e
condigdes técnicas de execuc¢do, no projeto de execugdo e neste caderno de encargos.

53.2. O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no nimero anterior serd o definido no ponto7.
53.3. As condigGes técnicas de execucdo dos trabalhos da empreitada serdo as deste caderno de encargos,
do projeto de execugdo e as que, eventualmente, vierem a ser acordadas em face do projeto ou variante
aprovado.
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54. PRECO CONTRATUAL

54.1. O preco contratual é o preco a pagar, pela entidade adjudicante, em resultado da proposta adjudicada,
pela execucdo de todas as prestagdes que constituem o objeto do contrato.
54.2. Esta incluido no prego contratual, nomeadamente, o preco a pagar pela execucdo das prestacées objeto
do contrato na sequéncia de qualquer prorrogacao prevista, expressa ou tacita, do respetivo prazo.
54.3. Nao esta incluido no preco contratual o acréscimo de prec¢o a pagar em resultado de:

a) Modifica¢do objetiva do contrato;

b) Reposicdo do equilibrio financeiro prevista na lei ou no contrato;

¢) Prémios por antecipacdo do cumprimento das presta¢des objeto do contrato.

SECAO VI - PAGAMENTOS AO ADJUDICATARIO

55. CONDICOES DE PAGAMENTO

55.1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato,
deve o dono da obra pagar ao adjudicatario a quantia correspondente ao pre¢o contratual, resultante da
proposta que vier a ser adjudicada, a qual ndo pode exceder o preco base do procedimento fixado em
375.000,00 € (trezentos e setenta e cinco mil euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

55.2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, em principio, tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicBes a realizar de acordo com o disposto no ponto 44.

55.3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a apresentacdo da respetiva
fatura.

55.4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

55.5. Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a
realizacdo completa daqueles.

55.6. No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o adjudicatdrio quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
adjudicatario, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e
uma outra com os valores por este ndo aprovados.

55.7. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

56. ADIANTAMENTOS AO ADJUDICATARIO

56.1. O adjudicatario pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagao haja sido prevista
no plano de trabalhos.

56.2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
sO pode ser pago depois de o adjudicatdrio ter comprovado a prestagdao de uma cau¢do do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancdria ou seguro caugao.
56.3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior correm por conta
do adjudicatario.
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56.4. A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem

executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

57. DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigacdes, o Municipio de Mangualde procedera a
retencdo de 10% do valor do pagamento a efetuar em cada auto, com exclusdo do Imposto sobre o Valor
Acrescentado.

58. MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco contratual, tem
o adjudicatario direito aos juros de mora sobre o montante em divida, a taxa legalmente fixada para o efeito,
pelo periodo correspondente a mora.

59. REVISAO DE PRECOS

59.1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de altera¢do dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de revisdo por férmula.

59.2. A revisdo de precos obedece a seguinte férmula: F17 — pavimentacdo de estradas, de acordo com o
Despacho n.2 22637/2004 (22 série) de 12 de outubro.

59.3. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada
sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

SECAO VIl - SEGUROS

60. CONTRATOS DE SEGURO

60.1. O adjudicatdrio obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho, de acordo com
a legislagdo em vigor em Portugal.

60.2. O adjudicatdrio e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagao
aplicavel.

60.3. O adjudicatario é responsdvel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente se¢do, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

60.4. O adjudicatario obriga-se a manter as apdlices de seguro referidas no n2 1 vélidas até ao final, a data
da recec¢do provisodria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas
a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

60.5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente se¢do ou na legislagao aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibicao daquelas cdpias e recibos.

60.6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secdo e restante legislacdo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do adjudicatario e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
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60.7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes

e responsabilidades legais ou contratuais do adjudicatario perante o dono da obra e perante a lei.

60.8. Em caso de incumprimento por parte do adjudicatario das obriga¢cdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-
se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

61. OUTROS SINISTROS

61.1. O adjudicatdrio obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével, cuja
apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria por si afetos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automavel (riscos
de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se
encontram segurados.

61.2. O adjudicatdrio obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos prdprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e
maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

61.3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos de circulacdo
(ramo automaovel).

61.4. No caso dos bens imdveis referidos no ponto 61.2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.

CAPITULO Ill - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO

62. REPRESENTACAO DO ADJUDICATARIO

62.1. Durante a execuc¢do do contrato, o adjudicatario é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se
estabelecga diferente mecanismo de representagao.

62.2. O adjudicatario obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a
um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Licenciatura em Engenharia Civil comprovada pela
respetiva inscricao na Ordem.

62.3. Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o adjudicatario confirmara, por escrito, o nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico, devendo esta informagao ser acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico designado,
assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo
com proficiéncia e assiduidade.
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62.4. As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da

empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

62.5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

62.6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

62.7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o adjudicatdrio é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para responder, perante o
diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

62.8. O adjudicatdrio deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido na
alinea h) do ponto 14.4.

62.9. Apods a assinatura do contrato e antes da consignacdo o adjudicatario deve designar um responsavel
pela implementacdo em obra do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcao e demolicao, em
cumprimento da legislagcdo aplicavel nesta matéria.

63. REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

63.1. Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagcdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabelecga diferente mecanismo de representagao.

63.2. O dono da obra notifica o adjudicatério da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe
para a fiscalizacdo local dos trabalhos, até a data da consignacdo ou da primeira consignacdo parcial.

63.3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo adjudicatario nesse ambito, excetuando as matérias de modificacao, resolu¢do ou revogacao do
contrato.

63.4. E da responsabilidade do adjudicatario, o pagamento de horas suplementares a fiscalizacdo, caso
proponha e venha a ser aprovado pelo dono de obra, um horario superior a 35 (trinta e cinco) horas semanais.

64. GESTOR DO CONTRATO
O dono da obra designard um gestor do contrato, com a fungdo de acompanhar permanentemente a
execuc¢do deste.

65. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

65.1. O adjudicatario organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execug¢do dos trabalhos.

65.2. Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo 304.2 e
no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

65.3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pela fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.
65.4. O livro de registo sera rubricado pela fiscalizacdo e pelo adjudicatario em todos os acontecimentos nele
registados.
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66. PLANTA DO ESTALEIRO

O adjudicatdrio apresentara um projeto de estaleiro, que incluira os acessos, as circulacdes, a movimentacao
de cargas, o armazenamento de materiais, produtos e equipamentos, as instalagdes fixas e demais apoios a
producao, as redes técnicas provisodrias, a evacuacao de residuos, a sinalizacdo e as instalagdes sociais.

Os tapumes de protecdo que limitam a zona de ocupacdo sujeita a obras e/ou o estaleiro de apoio direto a
obra, devem ser constituidos por painéis com altura minima de 2,20 m, serem de material resistente, com a
face externa lisa e pintura de cor suave, tendo as cabeceiras pintadas de cor alternada refletora, em listas
brancas e vermelhas, com as portas de acesso a abrir para dentro. Em todas as entradas da obra deve constar
a informacado de proibicao de entrada de pessoas estranhas a obra.

SEGCAO | - INSTALAGOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES

67. LOCAIS E INSTALACOES CEDIDOS PARA A IMPLANTAGCAO E EXPLORACAO DO ESTALEIRO

67.1. Os locais e, eventualmente as instalagdes que o dono da obra ponha a disposi¢do do adjudicatdrio
devem ser exclusivamente destinados a implantacdo e exploracdo do estaleiro relativo a execucdo dos
trabalhos.

67.2. O adjudicatario ndo podera, sem autorizacdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instala¢des cedidas pelo dono da obra e, se tal lhe for expressamente exigido neste caderno de
encargos, sera obrigado a repd-las nas condig¢des iniciais, uma vez concluida a execu¢do da empreitada.

68. INSTALACOES PROVISORIAS

68.1. As instalacdes provisdrias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execucdo da
empreitada, devem obedecer ao disposto no ponto 14.6, e ser submetidas a aprovacao da fiscalizacao.
68.2. O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisdrias dependerd de autorizagao da
fiscalizagao.

68.3. Aquela autorizacdo ndo dispensara o adjudicatario de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificagao da parte da obra utilizada.

69. REDES DE AGUA, DE ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA E DE TELECOMUNICACE)ES

69.1. O adjudicatario devera construir e manter em funcionamento as redes provisdrias de abastecimento
de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes que satisfacam as exigéncias da obra e do
pessoal.

69.2. Salvo indicagdo em contrario deste caderno de encargos, a manutengao e a exploracao das redes
referidas no nimero anterior, bem como as diligéncias necessdrias a obtengao das respetivas licengas, sdo
por conta do adjudicatdrio, por inclusdo dos respetivos encargos nos precos por ele propostos no ato do
concurso.

69.3. Sempre que na obra se utilize dgua ndo potdvel, deverd colocar-se, nos locais convenientes a inscricdo
“Agua imprdpria para beber”.

69.4. As redes provisérias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da regulamentagdo em
vigor.

69.5. As redes definitivas de dgua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os trabalhos.
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70. EQUIPAMENTO

70.1. Constitui encargo do adjudicatario, salvo estipulacdo em contrario deste caderno de encargos, o
fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material
indispensavel a boa execugdo dos trabalhos.

70.2. O equipamento a que se refere o nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas,
quer quanto ao seu funcionamento ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.

71. PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

71.1. Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueoldgico, arquitetdnico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial, ou técnico encontrados no decurso da
execucdo da obra sdo entregues pelo adjudicatdrio ao dono da obra, acompanhados de auto donde conste
especificamente o objeto da entrega.

71.2. Quando se trate de bens mdveis cuja extragdo ou desmontagem envolva trabalhos, conhecimentos ou
processos especializados, o adjudicatdrio comunica o achado ao dono da obra e, se necessdrio, suspende a
execucdo dos trabalhos até receber instrugdes sobre como proceder.

71.3. O dono da obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos ndimeros
anteriores as autoridades administrativas competentes.

71.4. No caso de serem detetados restos humanos, o adjudicatario deve comunicar imediatamente o facto
as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono da obra.

SECAO Il - OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS

72. TRABALHOS DE PROTECAO E SEGURANCA

72.1. Para além das medidas a que se refere o ponto 14., constitui encargo do adjudicatario a realizagdo dos
trabalhos de protecdo e seguranca especificados neste caderno de encargos, tais como os referentes a
construgcdes e vegetacdo existentes nos locais destinados a execu¢do dos trabalhos e os relativos a
construcgdes e instalagdes vizinhas destes locais.

72.2. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de prote¢do nao definidos no projeto, o adjudicatdrio
avisara o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interrompera os trabalhos afetados, até decisao
daquele.

72.3. No caso a que se refere o nimero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra
procederd aos contactos necessdrios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.
72.4. O adjudicatario devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacées e os trabalhos da
empreitada sejam danificados por inundag¢des, tempestades ou outros fendmenos naturais.

73. DEMOLICOES E ESGOTOS

73.1. Consideram-se incluidas no contrato as demoli¢cGes que se encontrem previstas no projeto ou neste
caderno de encargos.

73.2. Os trabalhos de demolicdo referidos no ponto anterior compreendem a demoli¢do das construgdes
cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagao da obra, salvo indicagao em contrario deste
caderno de encargos, bem como a remogao completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos
neste caderno de encargos ou no projeto, de todos os materiais e entulhos, incluindo as fundacées e
canaliza¢Oes ndo utilizadas e excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno.
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73.3. O adjudicatario tomard as precaugdes necessarias para assegurar em boas condi¢des o desmonte e a

conservacao dos materiais e elementos de construcdo especificados neste caderno de encargos e projeto,
sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

73.4. Os materiais e elementos de construg¢ao a que se refere o numero anterior sdo propriedade do dono
da obra.

73.5. Quaisquer esgotos ou demoli¢Ges de obras, que houver necessidade de fazer e que ndo tenham sido
previstos no contrato, serdo executados pelo adjudicatdrio em regime de série de precos unitarios, se outro
nao for acordado.

74. REMOGCAO DE VEGETACAO

74.1. Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as desmatacdes
e ao arranque de arvores existentes na drea de implantacdo da obra, devendo os desenraizamentos ser
suficientemente profundos para garantirem a completa extingdo das plantas.

74.2. Compete ainda ao adjudicatario a remoc¢do completa, para fora do local da obra ou para os locais
definidos neste caderno de encargos ou no projeto, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no
numero anterior, bem como a regularizacao final do terreno.

74.3. Os produtos da remocdo de vegetacdo a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do dono da
obra.

75. IMPLANTACAO E PIQUETAGEM

75.1. O trabalho de implantacdo e piquetagem sera efetuado pelo adjudicatario a partir das cotas, dos
alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

75.2. O adjudicatario deverd examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se
for caso disso, as reclamacdes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo objeto de
verificacdo local pela fiscalizagdo na presenca do adjudicatario.

75.3. Uma vez concluidos os trabalhos de implanta¢do o adjudicatario informara desse facto, por escrito, a
fiscalizacdo que procederd a verificacdo das marcas e, se for necessario a sua retificacdo, na presenca do
adjudicatario.

75.4. O adjudicatario obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condicOes idénticas, quer na localizacdo definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o
exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagao e de esta haver concordado com a modificagao da piquetagem.
75.5. O adjudicatario é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que
tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocagdo desde que
autorizado e sob orientagao da fiscalizagdo.

SECAO Il - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

76. CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

76.1. Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e
demais caracteristicas definidas nas pegas escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias normalizadas ou admitidas nos mesmos
documentos.

76.2. Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais
ou elementos de construcdo, o adjudicatario ndo podera empregar materiais que ndo correspondam as
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caracteristicas da obra ou que seja de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se

destinem a idéntica utilizacao.

76.3. No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do nimero anterior, devem observar-
se as hormas portuguesas em vigor, ou, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas,
as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

76.4. Nos casos previstos nos pontos 76.2. e 76.3, o adjudicatdrio propora, por escrito, a fiscalizagdo a
aprovacdo dos materiais ou elementos de construgao escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de
preferéncia, no periodo de preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias
de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra
se devera pronunciar.

76.5. O adjudicatario podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construcao,
desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas a que esses materiais ou
elementos deverdo satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar,
bem como o prazo em que o dono da obra se deverd pronunciar.

76.6. O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposi¢cdo ou aceitagdo pelo dono da obra de
qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo serd, respetivamente, acrescido ou
deduzido do preco da empreitada.

76.7. Nos termos previstos no n.2 12 do artigo 49.2 do CCP, as especificacbes técnicas de referéncia
constantes das pecas escritas e desenhadas, tém caracter meramente indicativo, sendo admitidos todos os
equipamentos e materiais de fabricacdo nacional ou importados, de caracteristicas técnicas semelhantes e
qgue desempenhem func¢do equivalente.

77. AMOSTRAS-PADRAO

77.1. O adjudicatario obriga-se a apresentar previamente a fiscalizacdo amostras de materiais ou elementos
de construgado a utilizar, os quais depois de aprovados pela fiscalizagdo da obra, servirdo de padrao.

77.2. As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalizagao
de certificados de origem, e de analise ou ensaios feitos em laboratdrio oficial.

77.3. Sempre que a apresentagao das amostras seja de iniciativa do adjudicatario, ela devera ter lugar, na
medida do possivel, durante o periodo de preparag¢do e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo
que as diligéncias de aprovacao nao prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

77.4. A existéncia do padrao ndo dispensard, todavia, a aprovac¢do de cada um dos lotes de materiais ou de
elementos de construgdo entrados no estaleiro, conforme estipulado no ponto 79.

77.5. As amostras-padrao serdo restituidas ao adjudicatario a tempo de serem aplicadas na obra.

78. LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

78.1. Os materiais e elementos de construgdo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto neste
caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

78.2. De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos estabelecidos
neste caderno de encargos ou no projeto, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
adjudicatario, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste ultimo.

78.3. A colheita das amostras, a sua preparacdo e embalagem serdo feitas na presenca da fiscalizagdo e do
adjudicatario, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito. Estas
operagdes obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de encargos ou no projeto de execug¢do, nos
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regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo

prévio.

78.4. As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao adjudicatario logo que se verifigue ndo serem
necessarias.

78.5. Nos casos em que este caderno de encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade de
realizacdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do adjudicatario podem ser ensaiadas em laboratérios
de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

78.6. Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios ndo esteja estabelecida expressamente
neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou ndao nos ensaios, rejeitar provisoriamente
quaisquer lotes. Essa rejeicao so se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes.

78.7. Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizacdo dos ensaios
previstos, o adjudicatdrio promovera por sua conta a realizacdo dos referidos ensaios em laboratdrio
escolhido por acordo, com o dono da obra ou, se tal acordo nao for possivel, num laboratédrio oficial.

78.8. Nos casos a que se refere o niumero anterior, o dono da obra poderd rejeitar o lote ensaiado, se os
resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatérios. Essa rejeicdo sé se considerard, porém, definitiva
se houver acordo entre as partes ou se os ensaios houverem sido realizados em laboratdrio oficial ou, ainda,
se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua repeticdo em condicdes idénticas.

78.9. Em todas as hipdteses em que, nos termos dos nUimeros anteriores, a rejeicdo de materiais ou
elementos de construcdo tiver cardcter meramente provisério e ndo for possivel estabelecer acordo entre o
dono da obra e o adjudicatario, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério oficial,
considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

78.10. Sempre que os materiais ou elementos de construgdo forem rejeitados definitivamente, serdo da
conta do adjudicatdrio as despesas feitas com todos os ensaios realizados. Em caso de aprovacdo, o dono da
obra suportara as despesas relativas aos ensaios que ele prdprio tenha mandado proceder e aos que tenham
incidido sobre a terceira amostra.

78.11. Na aceitagdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construgdo, de acordo com o resultado dos
ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisdo estabelecidas para cada material ou elemento neste
caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicdveis ou, na sua omissdo, as que
forem definidas por acordo antes da realizagdo dos ensaios.

79. APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

79.1. Os materiais e elementos de construgdo ndo poderdo ser aplicados na empreitada sendo depois de
aprovados pela fiscalizagao.

79.2. A aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo sera feita por lotes e resulta da verificagao de
que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias deste caderno e do projeto de execugdo.

79.3. A aprovacgdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo devera ter lugar nos 8 (oito) dias
subsequentes a data em que a fiscalizagdo foi notificada por escrito da sua entrada no estaleiro,
considerando-se aprovados se a fiscalizagdo ndo se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual
realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, serd comunicado ao adjudicatario.
79.4. No momento da aprova¢do dos materiais e elementos de constru¢do proceder-se-a a sua perfeita
identificagdo. Se, nos termos do niumero anterior, a aprovacdo for tdcita, o adjudicatario podera solicitar a
presenca da fiscalizacdo para aquela identificacdo.
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80. CASOS ESPECIAIS

80.1. Os materiais/equipamentos ou elementos de construcdo sujeitos a homologacdo ou classificacdo
obrigatdrias sé poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologacao ou
classificacdo, emitido por laboratdrio oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos neste
caderno de encargos.

80.2. Para os materiais/equipamentos ou elementos de construgdo sujeitos a controle completo de
laboratério oficial ndo serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas quando
o adjudicatdrio forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratdério, ndo se dispensar3,
contudo, a verificacdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

80.3. Afiscalizagcdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais/equipamentos
ou elementos em causa, devendo o adjudicatdrio facultar-lhe, para o efeito, todas as informacdes e
facilidades necessarias. A aprovacdo so sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos
materiais/equipamentos ou elementos de construgdo referidos.

81. DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

81.1. O adjudicatério deverd possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construgao
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem
prejuizo da oportuna realizacao das diligéncias de aprovacao necessarias.

81.2. Os materiais e elementos de construgdo deverao ser armazenados ou depositados por lotes separados
e devidamente identificados, com arrumacao que garanta condi¢cdes adequadas de acesso e circulacao.
81.3. Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da respetiva
aprovacdo, os materiais e elementos de construcao nao se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se
a separagao por tipos.

81.4. O adjudicatario assegurara a conservagdo dos materiais e elementos de construcdo durante o seu
armazenamento ou depdsito.

81.5. Os materiais e elementos de construgdo deteriordveis pela agdo dos agentes atmosféricos podem ser
indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em qualquer caso, os
mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferegcam segurancga e prote¢do
contra as intempéries e humidade do solo.

81.6. Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem
deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da clausula seguinte.

82. REMOCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCZ\O

82.1. Os materiais e elementos de construcao rejeitados provisoriamente deverdo ser perfeitamente
identificados e separados dos restantes.

82.2. Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local
dos trabalhos, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da notificacdo da rejeicdo, a expensas do adjudicatario.
82.3. Em caso de falta de cumprimento pelo adjudicatdrio das obriga¢des estabelecidas nos nimeros
anteriores, podera a fiscalizagdo fazer transportar os materiais ou os elementos de construgdo em causa para
onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do adjudicatdrio, mas dando-lhe prévio
conhecimento da decisdo.

82.4. O adjudicatario, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos dos materiais ou
elementos de construgao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua
execucdo, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.
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82.5. Todo o transporte de coisas destinadas a obra deve ser feito com seguranca de pessoas e bens, havendo

o particular cuidado de evitar que os materiais acabados ou elementos de construcao, sejam danificados ou
prejudicados nas suas propriedades.

CAPITULO IV - RECECAO E LIQUIDAGCAO DA OBRA

83. RECECAO PROVISORIA
83.1. A rececgdo provisdria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do adjudicatario ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da obra.
83.2. A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaborag¢do do adjudicatario, e tem como finalidade, em
relacdo a obra a receber, designadamente:
a) Verificar se todas as obrigacdes contratuais e legais do adjudicatario estdo cumpridas de forma
integral e perfeita;
b) Atestar a correta execugdo do plano de prevencao e gestdo de residuos de construgdo e demoligao,
nos termos da legislagdo aplicavel.
83.3. O dono da obra convoca, por escrito, o adjudicatdrio para a vistoria com a antecedéncia minima de 5
(cinco) dias e, no caso de este ndo comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com a intervencao
de duas testemunhas, que também assinam o respetivo auto.
83.4. No caso a que se refere o numero anterior, o auto é imediatamente notificado ao adjudicatario para os
efeitos previstos nos artigos seguintes.
83.5. Quando a vistoria for solicitada pelo adjudicatario, o dono da obra deve realiza-la no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que for notificado da referida solicitacdo, convocando o adjudicatario nos termos
do ponto 83.3.
83.6. O ndo agendamento ou realizagdo atempada, e sem motivo justificado, da vistoria por facto imputavel
ao dono da obra tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.
83.7. No caso previsto no nimero anterior, a obra considera-se tacitamente recebida se o dono da obra ndo
agendar ou ndo proceder a vistoria no prazo de 30 (trinta) dias a contar do termo do prazo previsto no ponto
83.5, sem prejuizo das san¢Ges a que haja lugar, nos termos da legislacdo aplicavel, designadamente, quando
o adjudicatdrio ndo executou corretamente o plano de prevengao e gestao de residuos de construgao e
demoli¢do.
83.8. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececao provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
83.9. O procedimento de recegdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

84. AUTO DE RECECAO PROVISORIA
84.1. Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra estd, no todo ou
em parte, em condic¢des de ser recebida.
84.2. O auto a que se refere o nimero anterior deve conter informagdo sobre:
a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagdes contratuais e legais do adjudicatario,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;
b) O modo como foi executado o plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e demoligéo,
nos termos da legislagdo aplicavel;
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¢) Quaisquer condi¢bes que o dono da obra julgue necessério impor, nos termos do CCP, bem como o

prazo para o seu cumprimento.
84.3. Sem prejuizo de estipulacdo contratual que exclua a rece¢do proviséria parcial, se a obra estiver, no
todo ou em parte, em condicBes de ser recebida, a assinatura do auto de rece¢do nos termos do disposto
nos pontos anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada em
funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das
obrigacbes de garantia que impendem sobre o adjudicatario.
84.4. Considera-se que a obra ndo estda em condicdes de ser recebida se o dono da obra ndo atestar a correta
execucdo do plano de prevencdo e gestao de residuos de construcdo e demoli¢do, nos termos da legislacdo
aplicavel, devendo tal condicdo ser declarada no auto de recegao provisoria.
84.5. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam, no todo ou em parte, a rececao
provisdria da mesma, a especificacdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alineaa) don?22, é
acrescida da declaracdo de ndo recec¢do da obra ou da parte da mesma que nao estiver em condi¢des de ser
recebida e dos respetivos fundamentos.
84.6. Caso o dono da obra se recusar a assinar o auto de rececdo, a obra ndo é recebida no todo ou em parte.
84.7. Arecusa injustificada do dono da obra em assinar o auto de rececdo proviséria na sequéncia da vistoria,
tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.
84.8. Ainda que ndo tenha sido observado o disposto nos pontos anteriores, a obra considera-se tacitamente
recebida sempre que a mesma seja afeta pelo dono da obra aos fins a que se destina, sem prejuizo da
obrigacdo de garantia regulada na presente secdo e das sancdes a que haja lugar nos termos da legislacdo
aplicavel, designadamente, quando o adjudicatario ndo executou corretamente o plano de prevencdo e
gestdo de residuos de construcao e demoligao.

85. DEFEITOS DA OBRA

85.1. O auto que declare a ndo recegdo da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra
detetados na vistoria é notificado ao adjudicatario, sendo-lhe concedido um prazo razodvel para os corrigir.
85.2. O prazo fixado para correcdo de defeitos da obra que se revele necessaria apds a realizacdo de vistoria,
ndo comec¢a a contar antes do decurso do prazo para apresentacdo de reclamagdo ou reservas pelo
adjudicatario ou da decisdo do dono da obra que sobre elas incida.

85.3. Se a correcdo dos defeitos ordenada ndo for executada no prazo fixado, o dono da obra pode optar
pela execugdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo aplicavel, com as
necessarias adaptagoes, o disposto nos n%s 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP.

85.4. Logo que os trabalhos de correcdo de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo procedimento de
rece¢do provisoria.

86. PRAZO DE GARANTIA

86.1. Na data da assinatura do auto de recegdo provisdria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o

adjudicatario esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

86.2. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais de acordo com a
alinea a) do n.2 2 do artigo 397.2 do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver «elementos
construtivos estruturais»;

CADERNO DE ENCARGOS
32/37


http://www.cmmangualde.pt/

"\

MANGUALDE
MUNICIPIC

REABILITAGAO DA EM615-2: CORVACEIRA — TRAVANCA DE TAVARES
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacées

técnicas de acordo com a alinea b) do n.2 2 do artigo 397.2 do CCP, e apenas no caso de a obra em
causa envolver «elementos construtivos ndo estruturais ou instala¢des técnicas;
¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis
de acordo com aalineac) don.22 do artigo 397.2 do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver
«equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizdveis»;
d) Nos termos do n.2 3 do artigo 397.2 do CCP, o contrato pode estipular prazos de garantia diferentes
dos previstos no n.2 2 do mesmo preceito, mas tais prazos apenas podem ser superiores aqueles
quando, tratando-se de aspeto da execucdo do contrato submetido a concorréncia pelo caderno de
encargos, o adjudicatdrio o tenha proposto.
86.3. Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono
da obra.
86.4. Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do nimero anterior, o adjudicatario beneficiar de prazo de
garantia superior ao previsto nesta clausula face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo de
garantia a que fica vinculado.
86.5. Excetuam-se do disposto no ponto 86.1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que
se destina.
86.6. O adjudicatario tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se
como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos
fornecidos ou integrados e o previsto no contrato.
86.7. Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corre¢do, o dono da obra pode, sem custos
adicionais, exigir ao adjudicatdrio que repita a execugdao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos gerais.
86.8. Sem prejuizo da opcdo pelo exercicio do direito de resolugdo do contrato, ndo sendo corrigidos os
defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos na sua
parte final, o dono da obra pode exigir a redugao do preco e tem direito de ser indemnizado nos termos
gerais.

87. RECECAO DEFINITIVA

87.1. Findo o periodo de garantia, ha lugar, em relagdo a totalidade ou a cada uma das partes da obra, uma

nova vistoria para efeitos de recegao definitiva da empreitada.

87.2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigdes

de funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente recebida.

87.3. A rececdo definitiva é formalizada em auto.

87.4. A rececado definitiva depende da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cbes normais de exploracdo,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo adjudicatario, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
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87.5. O disposto no numero anterior é aplicavel, com as necessarias adaptacdes, aos casos de recec¢do

definitiva parcial.

87.6. No caso de a vistoria referida no ponto 87.1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do adjudicatario, ou a ndo verificacdo dos pressupostos
previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcao dos problemas detetados por
parte do adjudicatario, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos
dos nimeros anteriores.

87.7. Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da obra
da responsabilidade do adjudicatario, apenas podem ser recebidas as obras que reldnam as condicbes
enunciadas no n2 4 e que sejam suscetiveis de rececdo parcial, procedendo o dono da obra, em relagdo as
restantes, nos termos previstos no artigo 396.2 do CCP.

87.8. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rece¢do definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recec¢do proviséria quanto as mesmas
matérias.

87.9. O adjudicatario fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados apds
a recec¢do definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos lhe sdo culposamente imputaveis.

88. RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO DA CAUCAO
88.1. Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao adjudicatario as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
88.2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdao do adjudicatdrio ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacGes
contratuais, nos seguintes termos:
a) 30 % do valor da quantia retida, no prazo de 30 dias apds o termo do primeiro ano do prazo a que
estdo sujeitas as obrigacGes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;
b) 30 % do valor da quantia retida, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo a que
estdo sujeitas as obrigagOes de corregao de defeitos, designadamente as de garantia;
¢) 15 % do valor da quantia retida, no prazo de 30 dias apds o termo do terceiro ano do prazo a que
estdo sujeitas as obrigacdes de correcao de defeitos, designadamente as de garantia;
d) 15 % do valor da quantia retida, no prazo de 30 dias apds o termo do quarto ano do prazo a que
estdo sujeitas as obrigacGes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;
e) 10 % do valor da quantia retida, no prazo de 30 dias apds o termo do quinto ano do prazo a que
estdo sujeitas as obrigacdes de corregdo de defeitos, designadamente as de garantia.
88.3. Nos termos do n.2 2 do artigo 397.2 do CCP, a liberagdo parcial da caugdo prevista no nimero anterior
é promovida na proporc¢ado do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compdem a obra,
designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais e instalagdes técnicas e equipamentos, a que
correspondem prazos de garantia diferentes.
88.4. Caso tenham ocorrido rece¢Bes provisorias parciais, o disposto no n2 2 é aplicdvel a cada uma das
partes da obra correspondentes a essas recegoes.
88.5. Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o adjudicatario pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacao de liberagao da caucdo, ficando autorizado a
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promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver

cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.
88.6. A mora na liberagao, total ou parcial, da caugdo confere ao adjudicatdrio o direito de indemnizagao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutencao da caugdo prestada por
periodo superior ao que seria devido.
88.7. Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforco da garantia
tenha sido efetuado em numerario, o adjudicatario tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data
em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.
88.8. Porrequerimento do adjudicatdrio, o dono da obra pode autorizar a substituicdo da caucdo que tenha
sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo aplicadvel, com as
necessarias adaptacoes, o disposto no artigo 90.2 do CCP.
88.9. Da substituicdo a que se refere o ponto anterior ndo pode resultar a diminuicdo das garantias do
contraente publico.
88.10. As caucles prestadas pelo adjudicatdrio podem ser executadas pelo dono da obra, sem necessidade
de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer importancias que se mostrem devidas por
for¢a do ndo cumprimento por aquele das obrigaces legais ou contratuais, designadamente as seguintes:
a) Sangdes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo dono da obra, por for¢a do incumprimento do contrato;
¢) Importancias fixadas no contrato a titulo de cladusulas penais.
88.11. A execucdo parcial ou total de caucdo prestada pelo adjudicatario implica a renovacao do respetivo
valor, no prazo de 15 (quinze) dias apds a notificacdo pelo dono da obra para esse efeito.
88.12. A execucdo indevida da caugdo confere ao adjudicatario o direito a indemnizacao pelos prejuizos dai
advenientes.

CAPITULO V - LIQUIDAGAO DA OBRA E CONTA FINAL

89. ELABORACAO DA CONTA

89.1. Na falta de estipulagdo contratual, a conta final da empreitada é elaborada no prazo de 2 (dois) meses
apos a primeira revisdo ordinaria de precos subsequente a recec¢do provisdria.

89.2. Se nao houver lugar a revisdo ordindria de pregos, o prazo a que se refere o nimero anterior inicia-se
na data da recegao provisdria.

89.3. Os trabalhos e os valores em relacdo aos quais existam reclamacdes pendentes de decisdo sdo
liguidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

90. ELEMENTOS DA CONTA

Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:
a) Uma conta corrente a qual sdo levados, por verbas globais, os valores de todas as medicGes e
revisoes ou acertos decorrentes de reclamacgdes decididas, o prémio por cumprimento antecipado do
contrato e as sangGes contratuais aplicadas;
b) Um mapa dos trabalhos a mais, dos trabalhos de suprimento de erros e omissGes e dos trabalhos a
menos, com a indicacdo dos precos unitdrios pelos quais se procedeu a sua liquidagao;
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¢) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamagdes ou reservas do

adjudicatario ainda ndo decididas, com expressa referéncia ao mapa referido na alinea b), sempre que
os mesmos também constem daquele.

91. NOTIFICAGAO DA CONTA FINAL AO ADJUDICATARIO

91.1. Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 15 (quinze) dias ao
adjudicatario, podendo este, no mesmo prazo, proceder a sua assinatura ou, discordando da mesma,
apresentar reclamacao fundamentada.

91.2. Para efeitos do disposto no numero anterior, o adjudicatdrio pode consultar e examinar os documentos
de suporte a elaboracgdo da conta final da empreitada.

91.3. O dono da obra comunica ao adjudicatdrio a sua decisdo sobre a reclamacao apresentada no prazo de
30 (trinta) dias a contar da recec¢do desta.

91.4. Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a ndo apresentacdo, no prazo fixado
no ponto 91.1, de reclamacdo pelo adjudicatario equivale a aceitacdo da mesma, sem prejuizo das
reclamacgoes pendentes.

CAPITULO VI - EXTINCAO DO CONTRATO

92. RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

92.1. Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do direito
de indemnizac¢do nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos e expressos
no n.2 1 do artigo 333.2 e do n.2 1 do artigo 405.2, ambos do CCP.

92.2. Em caso de resolucdo, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio
e da Construcdo, I.P., e, no caso previsto na alinea a) do n.2 1 do artigo 405.2 do CCP, a Autoridade para as
Condigdes de Trabalho.

92.3. O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgao, I.P., sendo o caso, da conhecimento
da resolugdo do contrato a entidade que comprova a inscri¢gdo na lista oficial de adjudicatarios aprovados do
pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do adjudicatario.

92.4. O disposto nos nimeros anteriores nao prejudica a aplicagdo das san¢Ges que se mostrem devidas nos
termos da legislagdao que regula o exercicio da atividade de construgao.

93. RESOLUCAO DO CONTRATO PELO ADJUDICATARIO

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato e de outros neste previstos, e do direito de
indemnizagdo nos termos gerais, o adjudicatario tem o direito de resolver o contrato nos casos consignados
no artigo 406.2 do CCP.

CAPITULO VII - DISPOSIGOES FINAIS

94. DEVERES DE INFORMAGAO

94.1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do contrato, de acordo com
as regras gerais da boa-fé.
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94.2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,

constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo
de qualquer uma das suas obrigacdes.

94.3. No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugao do contrato.

95. FORO COMPETENTE
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato, fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Viseu, com expressa renuncia a qualquer outro.

96. COMUNICACOES E NOTIFICACOES

96.1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de
cada uma, identificados no contrato.

96.2. Qualquer alteragao das informacgGes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

97.CONTAGEM DOS PRAZOS

97.1. Na fase de formacdo do contrato:
a) O prazo previsto para a apresentacdo de propostas é continuo, correndo em sabados, domingos e
dias feriados.
b) Os restantes prazos relativos aos procedimentos de formagdo do contrato contam-se nos termos
do disposto no artigo 872 do CPA, ou seja, os dias a considerar respeitam a dias uteis, e, ndo lhes é
aplacdvel, em caso algum, o disposto no artigo 882 do mesmo cdodigo.

97.2. Na fase de execugdo do contrato, o prazo é continuo.

98. LEGISLACAO APLICAVEL

A todas as matérias que ndo estiverem especialmente reguladas no presente caderno de encargos, aplica-se
o disposto no Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n2 18/2008, de 29 de janeiro
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n2 111-B/2017 de 31 de agosto, com as retificagcdes e alteragdes
introduzidas pelas Retificagbes n.2 36-A/2017, de 30 de outubro e a n.2 42/2017, de 30 de novembro, pelo
Decreto-Lei n.2 33/2018, de 15 de maio, pelo Decreto-Lei n.2 170/2019, de 04 de dezembro, pela Resolugdo
da AR n.216/2020, de 19 de marco e ainda com a alteracdo introduzida pela Lei n? 30/2021, de 21 de maio,
e demais legislagdo aplicavel na matéria.

Mangualde, julho de 2021.
O Presidente da Camara

(Elisio Oliveira Duarte Fernandes, Dr.)
Documento assinado por certificado de assinatura qualificada na plataforma eletrénica em uso
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