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EMPREITADA DE EXECUGAO DE RAMPAS E GUARDA CORPOS NA PRAIA DA PAREDE
EMO003121
AJUSTE DIRETO

CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO | - DISPOSIGOES INTRODUTORIAS

Cldusula 1.2
Objeto do procedimento
O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a ser celebrado, no ambito do
procedimento por ajuste direto para a contratacdo da empreitada de execucdo de rampas e guarda corpos na
praia da Parede.
Clausula 2.2
DisposicOes e clausulas por que se rege a empreitada
1. A execucgdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada obedecem:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos (CCP);
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicivel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a revisio de
precos, as instalacdes do pessoal, a segurancga social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e
a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do
CCP, e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 do mesmo Cddigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde
gue tais erros e omissées tenham sido expressamente aceites pelo drgdo competente para a decisdo de
contratar, nos termos do disposto no artigo 61.2 do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execucdo;
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e) Os restantes elementos patenteados em concurso;
f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
3. Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c) e d) do n.2 1 serdo observados em
todas as suas disposicGes imperativas e nas demais cujo regime ndo haja sido alterado pelo contrato ou
documentos que dele fazem parte integrante.
Cldusula 3.2
Regulamentos e outros documentos normativos
1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, fica o
empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se
relacionem com os trabalhos a realizar.
2. 0 dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificacdes técnicas, de acordo com
o disposto no artigo 49.2 do CCP.
3. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em
oposicdo com os documentos do contrato, as especificagdes técnicas definidas nos termos do nimero anterior.
4. A fiscalizagdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacdo do cumprimento das
disposi¢des regulamentares e normativas aplicaveis.
5. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em
oposicdo com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificacbes e documentos de
homologacdo de organismos oficiais e as instrucdes de fabricantes ou de entidades titulares de direitos de
propriedade industrial ou intelectual.
Clausula 4.2
Regras de interpretagdo e prevaléncia dos documentos que regem a empreitada
1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) don.2 2 da cldusula
2.2 prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto a definicdo
das condig¢des juridicas e técnicas de execuc¢do da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo
da propria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas dimensionais

da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
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b) As folhas de medicGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.2 do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos
fizerem para outras pecas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoaria descritiva e das restantes pecas do projeto de execugao.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da cldusula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo
Cddigo.
Cldusula 5.2
Esclarecimento de duvidas
1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem
ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam.
2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucao dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execugao.
3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das
partes da obra em que o erro se tenha refletido.
Cldusula 6.2
Projeto de execugdo
1. O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento pelo
dono da obra.
2. Os elementos do projeto de execugdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser
submetidos a aprovacdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para
o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacdes académicas e profissionais.
3. Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas do projeto de
execucdo correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra.
4. Até a data da rececdo provisdria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecdo atualizada de todos os
desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel

e inalterdvel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.
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CAPITULO Il — DISPOSICOES GERAIS
Cldusula 7.2
Prazo de execugdo da empreitada

1. O prazo de execugdo da empreitada serd de 30 dias, incluindo sabados, domingos e feriados.
2. O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial ou
ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude,
caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;
c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da mesma para efeitos da sua rececdo
proviséria no prazo previsto no n.2 1, a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da obra
comunigue ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e salude, caso esta Ultima data seja posterior.
3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de trabalhos
em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de
meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo
de execugdo.
4. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas regulamentares ou
por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forca maior, pode
o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar
pelos representantes da fiscalizacdo.
5. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucdo da obra, antes do
prazo fixado na alinea c) don.2 2.

Clausula 8.2

Consignagdo da obra

1. A consignacdo da obra sera total caso ndo se verificar nenhuma das condicionantes nas alineas a), b) e c) do
artigo 358.2 do CCP.
2. A consignacdo da obra ocorrera em prazo nao superior a 10 dias apds a data da celebracdo do contrato, a
gual sera formalizada em auto.

Clausula 9.2

Preco base
1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, o preco

maximo total que a entidade adjudicante se dispde a pagar pela execucdo dos trabalhos é de € 14.097,00
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(catorze mil e noventa e sete euros), ao qual acresce o IVA em regime de autoliquidagdo.
2. Os precos unitarios maximos que a entidade adjudicante admite pagar pelos trabalhos contantes do mapa
de quantidades, sdo os definidos no anexo | ao presente caderno de encargos.
3. Aos precos indicados nos numeros anteriores acresce o valor do IVA a taxa legal em vigor (IVA em
autoliquidacdo).

Clausula 10.2

Preco e condi¢cGes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, deve o
dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que constar na proposta adjudicada, acrescida de IVA a taxa legal
em vigor (IVA em autoliquidacdo).

2. Os pagamentos dos trabalhos a executar no ambito deste procedimento, a efetuar pelo dono da obra, tém
uma periodicidade mensal e resultam da aplicagdo dos pregos unitdrios contratualmente previstos para cada
espécie de trabalhos, as quantidades dos trabalhos realmente executados pelo empreiteiro.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 dias, apds a rececdo da respetiva fatura pelo dono da obra,
cujos montantes serdo determinados em fungdo das medicBes mensais a realizar, de acordo com o disposto
na clausula 34.2 deste caderno de encargos.

4. As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra e devem ser enviados através da plataforma eletrdnica utilizada
pela entidade adjudicante acessivel (gratuitamente) através do sitio eletrdnico

https://www.ilink.pt/ilink/pt/#/signup, e delas deve constar a identificagdo do nimero de processo indicado

no contrato (EM003121), sob pena de devolucdo das mesmas.

5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos no respetivo més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a efetiva
realizacdo daqueles.

6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo
da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para
que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os
valores por este ndo aprovados.

7. O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no que respeita
a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo da
obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira

fatura emitida.
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8. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos termos
previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.
9. Nos pagamentos a fazer pelo dono da obra ao empreiteiro, serdo deduzidas as importancias
correspondentes as penalidades aplicadas a este Ultimo no ambito do contrato.
Cldusula 11.2
Retencdo de parte do valor dos pagamentos
Nos termos do estabelecido no n.2 3 do artigo 88.2 do CCP, a entidade adjudicante procedera a retencao de
até 10% do valor dos pagamentos a efetuar, destinada a garantir o exato e pontual cumprimento de todas as
obrigacdes legais e contratuais que o adjudicatdrio assume com a celebracdo do contrato.
Cldusula 12.2
Adiantamentos ao empreiteiro
1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte
do custo da obra necesséria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no
plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior s6
pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugao do valor do adiantamento,
através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucgdo.
3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta do
empreiteiro.
4. A caucgdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.
5. Decorrido o prazo da execuc¢do dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a
liberacdo da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a
obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds
a notificacdo, o dono da obra n3o tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo

295.2 do CCP.

Cldusula 13.2
Mora no pagamento
1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigaces de pagamento do preco contratual, tem

o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo
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periodo correspondente a mora, 0s quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no
prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos
gue lhes deram origem.
Clausula 14.2
Revisdo de precos

N&o havera lugar a revisdo de precos.

CAPITULO IIl - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECCAO | - PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
Clausula 15.2
Preparagdo e planeamento da execugdo da obra
1. O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparac¢do, planeamento e execuc¢do dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de
residuos de construcdo e demolicdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos necessarios
a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do
documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente cldusula.
2. Adisponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.
3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutenc¢do, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem
no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios

vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias
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publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacao de dguas que 0s
mesmaos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste caderno
de encargos, dos produtos de escavacdo ou residuos de limpeza;

f) A reconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demolicBes a fazer para a execugdo da obra;

g) Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos no
projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da apresentacdo da
proposta, quer se trate de dguas pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras;
h) A conservacdo das instalacdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista a
execucdo da empreitada.

i) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condigcbes de ndo lesarem legitimos interesses ou
direitos de terceiros ou a conservacdo futura da obra, assegurando o bom especto geral e a seguranca dos
mesmos locais.

j) Caminhos de circulagdo e vedacdes;

k) Instalacdo de redes de alimentacdo e distribuicdo de dgua, eletricidade, telefones e outros;

l) Fornecimento e colocacdo de andaimes ou plataformas fixas ou mdveis, com a apresentacdo do respetivo
termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsavel da montagem e execucdo do mesmo.

4. A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dlvidas relativas aos materiais, aos métodos
e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamaces relativamente a erros e omissdes do projeto que sejam
detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do C.C.P;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracgdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.2 3 do
artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e salde,
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devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas af previstas, em fungdo do sistema utilizado para a
execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
5. Os trabalhos previstos no nimero anterior deverdo realizar-se nos prazos que para o efeito e dentro dos
limites estabelecidos no artigo 361.2 do CCP, se encontrem fixados neste caderno de encargos.
6. O estaleiro e as instalagdes provisérias obedecerdo ao que se encontre estabelecido neste caderno de
encargos e no projeto de execugdo, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao
dono da obra para verificacdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste caderno de
encargos.
7. A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacGes e aos locais de trabalho e de estada do
pessoal, deverd ser organizada de acordo com a regulamentacdo aplicavel.
8. Alidentificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a legislagdo
em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocacdo dos sinais ou avisos em falta e a substituicdo
ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.
SECCAO Il - DA EXECUGCAO DOS TRABALHOS
Cldusula 16.2
Inicio dos trabalhos
1. A execucgdo dos trabalhos inicia-se na data em que comega a correr o prazo de execuc¢do da obra.
2. O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a definida no
ndmero anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.
Cldusula 17.2
Cumprimento do plano de trabalhos
1. O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiqguem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano em vigor,
de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.2 4 da
cldusula 18.2.
4. Em caso de incumprimento das obrigacdes assumidas pelo empreiteiro ou de execucdo dos trabalhos com
falta de qualidade, o dono de obra poderd exigir, em qualquer fase de execugdo dos trabalhos, uma corre¢ao
dos mesmos, e se tal for considerado necessario por razdes de natureza técnica, pode ordenar a suspensdo dos

mesmaos.
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5. A revisdo e retificacdo dos trabalhos considerados deficientes nos termos do nimero anterior deverdo ser
efetuados por conta do empreiteiro.
Clausula 18.2

Plano de trabalhos ajustado
1. No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para
efeitos de elaboracdo da proposta.
2. No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o empreiteiro, quando
tal se revele necessdrio, apresentar nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos
ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente
caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteracdo do prazo
de execucdo da obra, nem ainda alteracBes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do
contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignagao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as
fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessdria, em cada unidade de tempo,
a execucdo da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execucdo da
empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realiza¢do da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos
a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de
acordo com o plano de trabalhos ajustado.
6. O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de consignacgdo
apresentado pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 357.2 do CCP.
7. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacdo pelo dono da obra, no prazo de cinco dias apds a

notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacao.

EMO003121 (Empreitada de execucdo de rampas e guarda corpos na praia da Parede)_Caderno de encargos
10



,.;_,.o.'.'-.- CASCAIS
s PROXIMA
'...:.3,3. Gestéo da Mobilidade, Espacos Urbanos e Energlas

8. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da conclusdo da
consignagao total ou da primeira consignacao parcial.
9. O dono da obra ndo pode proceder a aceitacdo parcial do plano de trabalhos.
Clausula 19.2

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse
publico.
2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar
no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2
3 do artigo 354.2 do CCP
3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra
um plano de trabalhos modificado.
4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha
em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra
pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando
as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado, nos termos do disposto no
artigo 404.2 do CCP.
5. Realizada a notificacdo prevista no niUmero anterior, se 0 empreiteiro ndo apresentar um plano de trabalhos
modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano de trabalhos
acompanhado de uma memdria justificativa da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao empreiteiro.
6. Caso se verifiguem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo empreiteiro ou
ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no nimero anterior, este pode
tomar a posse administrativa da obra, bem como dos mdveis e imdveis a mesma afeta e executar a obra,
diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n% 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP,
procedendo aos inventdrios, medi¢cSes e avaliagdes necessarios.
7. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as altera¢des
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n% 3 e 4 da presente cldusula, no prazo de 10 dias, equivalendo a
falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.
8. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo

empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao
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dos prazos de execucdo.
9. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.

Clausula 20.2

Suspensdo dos trabalhos

1. O dono da obra pode ordenar a suspensao da execuc¢do dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condic¢Oes de seguranca;
b) Verificacdo da necessidade de estudar alteracdes a introduzir ao projeto;
c) Determinacdo vinculativa ou recomendacdo tida como relevante de quaisquer autoridades administrativas
competentes.
2. O empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execucao dos trabalhos nos termos do disposto nos
n.2s 3,4, 5e 6 do artigo 366.2 do CCP.
3. Se a suspensdo resultar de facto imputavel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a manutencdo da
suspensdo por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do facto em causa, considera-se, para
todos os efeitos, que o tempo de suspensdo excedente ndo é imputdvel ao empreiteiro.

Clausula 21.2

Suspensdo autorizada pelo dono da obra

O dono da obra pode ainda autorizar a suspensdo da execucdo dos trabalhos se a mesma ndo comprometer o
termo final de execugdo da obra e ndo implicar a assunc¢do de novos encargos da sua parte.

Clausula 22.2

Auto de suspensdo

A suspensdo é sempre formalizada em auto, cujo conteddo deve compreender, no minimo, os pressupostos
que a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel
determina-los, assim como quaisquer reclamac¢des ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde
gue diretamente relacionadas com a suspensao.

Clausula 23.2

Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputdvel ao empreiteiro, o dono
da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%. (dois por
mil) do preco contratual.
2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é

aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.
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3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por incumprimento
dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja
concluida dentro do prazo de execugao do contrato.
Clausula 24.2

Atos e direitos de terceiros
1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputdvel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar por
escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbacdes
a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do
inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que
este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora
daquele servico.

Clausula 25.2

Trabalhos complementares
1. Sdo trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no contrato.
2. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias ndo previstas, pode o dono da obra
ordenar a sua execucdo ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:
a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem inconvenientes graves e
impliguem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;
b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de
circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10% do preco contratual; e
c) O somatorio do preco contratual com o preco atribuido aos trabalhos complementares ndo exceda o limite
previsto na alinea b) do artigo 19.2 do CCP;
3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade
adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execu¢do desde que, de
forma cumulativa:
a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem inconvenientes graves e
impliguem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e
b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de

circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40% do prego contratual.
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4. Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente cldusula devem ser adjudicados
na sequéncia de novo procedimento.
Clausula 26.2
Obrigag¢do de execugdo dos trabalhos complementares
1. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe seja ordenado
por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteragdes aos elementos da solugdo da obra necessarias
a sua execucdo, quando os mesmos tenham integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de
formacdo do contrato.
2. O empreiteiro ndo estd sujeito a obrigacdo prevista no nimero anterior quando opte por exercer o direito
de resolucdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos
no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar em condi¢des diferentes, o
empreiteiro ndo disponha dos meios humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execucao.
Cldusula 27.2
Recusa da execugdo de trabalhos complementares
1. Para efeitos do disposto no n.2 2 da cldusula anterior, bem como quando entenda ndo estarem verificados
0s pressupostos constantes dos n.2s 2 e 4 do artigo 370.2 do CCP, o empreiteiro pode, no prazo de 10 dias a
contar da rece¢do da ordem do dono da obra de execucdo dos trabalhos complementares dela reclamar,
fundamentadamente.
2. Recebida a reclamacdo do empreiteiro, o dono da obra deve apreciar a mesma no prazo de 10 dias a contar
da sua rececdo.
3. Quanto considere injustificada a ndo execucdo dos trabalhos complementares, o dono da obra pode:
a) Notificar o empreiteiro com, pelo menos, cinco dias de antecedéncia, para execucdo os trabalhos
complementares; ou
b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro, quando o
empreiteiro tenha manifestado de forma perentdria a intencdo de ndo os executar, sendo aplicavel, com as
necessarias adaptacdes, o disposto nos n.2s 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP.
4. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, quando o empreiteiro ndo dé inicio a execucdo dos
trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuizo do poder de resolugdo do contrato:
a) Aplicar ao empreiteiro uma sangao pecunidria compulsdria, por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 1%o (por mil) do preco contratual, sem prejuizo de o contrato poder prever valor mais elevado; ou

b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro.
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Clausula 28.2
Preco e prazo de execugdo dos trabalhos complementares

1. Na falta de estipulacdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo de
execucdo sao fixados nos seguintes termos:
a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em condicdes
semelhantes, sdo aplicaveis o preco contratual e os prazos parciais de execucdo previstos no plano de trabalhos
para essa espécie de trabalhos;
b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato mas a
executar em condicGes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de preco e de prazo de
execucgao.
2. Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra uma
proposta de preco e de prazo de execugdo dos trabalhos complementares, no prazo de 10 dias a contar da data
da rececdo da ordem de execucdo dos mesmos.
3. O dono da obra dispde de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo, em caso de
ndo aceitacdo da mesma, apresentar uma contraproposta.
4. Se o dono da obra nao efetuar nenhuma comunicagao ao empreiteiro dentro do prazo previsto no nimero
anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.
5. Sem prejuizo do disposto no artigo 372.2 do CCP, enquanto ndo houver acordo sobre todos ou alguns precos
ou sobre o prazo de execucdo, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos com base na contraproposta do
dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcdo, acrescida, no que respeita aos
precos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinacdo judicial ou arbitral sobre a matéria.

Clausula 29.2

Formalizacdo dos trabalhos complementares
Definidos todos os termos e condi¢Bes a que deve obedecer a execugdo dos trabalhos complementares, o dono
da obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagdo por escrito.
SECCAO 11l - CONDICOES DE EXECUGAO DA EMPREITADA
Clausula 30.2
InformacGes preliminares e visita ao local da obra

1. Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se que o
empreiteiro se inteirou localmente das condi¢cdes aparentes de realizagcdo dos trabalhos referentes a
empreitada, no cumprimento das respetivas especificacdes técnicas, tendo analisado a disponibilidade de

instalacdao de estaleiro e outras necessidades.
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2. A falta de informacdes relativas as condig¢des locais, ou a sua inexatiddo, sé podera servir de fundamento
para reclamacgdes, quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no projeto, nem sejam
notoriamente previsiveis na visita local realizada na fase do concurso.
3. Deverdo os concorrentes solicitar por escrito ao dono de obra, autorizacdo para a realizagdo da visita ao local
da obra, a fim de serem habilitados para o efeito.

Clausula 31.2

CondicBes gerais de execucdo dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com
o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel
aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da cldusula 2.2.
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto a substituicdo
dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto, por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra e manutencao do preco contratual da obra.

Clausula 32.2

Mencgdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve afixar
no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencao
do respetivo alvard ou numero de titulo de registo e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos
subcontratados, consoante os casos.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de registo da obra
e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a
respeitar na execug¢do da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Clausula 33.2

Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e

comportamentos sdo os especificados no projeto de execucdo e os previstos nos regulamentos em vigor, e
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constituem encargo do empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos, acordando previamente, se necessario, com o
empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.
3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior, se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e
com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 34.2

MedicGes

1. As medicBes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos
ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra pelo dono da obra, com a
colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2. As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 2.2 (segundo) dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3. Os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo os estabelecidos no projeto de execucdo, neste caderno
de encargos ou no contrato.
4. Caso os documentos referidos no nimero anterior, ndo fixem os critérios de medicdo a adotar, observar-se-
a para o efeito, a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucéo;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o
empreiteiro.
5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacgdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a realizacdo
completa daqueles.
6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo da
obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para
gue este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os
valores por este ndo aprovados.
7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no que respeita a

primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da
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obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira
fatura emitida.
8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos do artigo 373.2 do CCP.
Cldusula 35.2
Erros de medicdo
Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medicdo anteriormente
lavrado, a correcdo deve ser efetuada pelo empreiteiro ou pelo dono da obra, sem prejuizo das diligéncias,
eventualmente sancionatdrias, que ao caso couber.
Cldusula 36.2
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizagdo
da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢do do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo dos
trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do contrato, de
acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizacdo da obra; e
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato que demonstre ter

sofrido.

SECCAO IV - PESSOAL
Clausula 37.2
Obrigacdes gerais
1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na execugao

da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
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2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas
sem prejuizo da imediata suspensdo do prevaricador.
4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo
com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
Cldusula 38.2
Horario de trabalho
1. O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o hordrio de trabalho em vigor, e a cumprir todas as
obrigacdes laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.
2. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.
Clausula 39.2
Seguranga, higiene e salde no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saldde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua
conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacées.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
careca por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, 0
empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula 40.2 (Contratos de Seguros).
5. Das apdlices constard uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas até

a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegacdo no decurso deste
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prazo, a sua validade so6 terminara 30 dias depois de ter feito ao dono da obra a respetiva comunicacao.
6. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia
das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
visitantes autorizados.
SECCAO V - SEGUROS
Clausula 40.2
Contratos de seguro
1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislacdo aplicavel,
devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da
consignagao.
2. 0 empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccdo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
3. O dono da obra pode exigir, em qualgquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de pagamento dos
prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢do destes documentos.
4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.
5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacGes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos
os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7. O empreiteiro obriga-se a manter as apodlices de seguro validas até a data da recec¢do provisoria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a
obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.
Clausula 41.2
Objeto dos contratos de seguro
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve

abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o
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pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdével cuja apdlice
deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria afetos a obra, que circulem na via publica ou no
local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos
industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automadvel (riscos de circulagdo), bem
como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram
igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas
e equipamento fixos ou moveis.

4. No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apodlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automodvel previsto no n.2 2 desta
cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

6. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil para a atividade que
desenvolve, o qual devera incluir multirriscos abrangendo danos a terceiros consequenciais da execucdo das

obras adjudicadas.

CAPITULO IV - REPRESENTACAQ DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO
SECCAOQ | - REPRESENTAGCAQ DAS PARTES
Clausula 42.2
Representa¢do do empreiteiro

1. Durante a execuc¢do do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um
técnico com a qualificagdo minima indicada no n.2 8 das cldusulas particulares da empreitada constantes da
Parte Il deste caderno de encargos.

3. Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do
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diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico,
devendo esta informacgdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a
desempenhar essa funcao com proficiéncia e assiduidade.
4. As ordens, 0s avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da empreitada
sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre que para
tal seja convocado.
6. O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.
7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para
esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de
fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido na alinea
h) do n.2 4 da clausula 8.2 deste Caderno de Encargos, Parte Il.
9. O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.
Clausula 43.2

Representacdo do dono da obra
1. Durante a execucdo, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacao.
2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a
fiscalizacdo local dos trabalhos, até a data da consignacdo ou da primeira consignacgdo parcial.
3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas
pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolu¢do ou revogacdo do contrato.
4. E da responsabilidade do empreiteiro, o pagamento de horas suplementares a fiscalizac3o, caso proponha e

venha a ser aprovado pelo Dono de Obra, um horario superior a 40 horas semanais.
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Cldusula 44.2
Representantes da fiscalizagdo

1. O dono da obra notificarda o empreiteiro da identidade dos representantes que designe para a fiscalizacao
local dos trabalhos. Quando a fiscalizacdo seja constituida por dois ou mais representantes, o dono da obra
designard um deles para chefiar, como fiscal da obra, e, sendo um s6, a este caberdo tais funcdes.
2. O fiscal da obra deverd dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos indispensaveis a
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro para a normal prossecucdo dos trabalhos.
3. A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizacdo que, nos termos da lei, incumba a outras
entidades.

Clausula 45.2

Livro de registo da obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si
e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos trabalhos.
2. Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2
3 do artigo 305.2 do CCP.
3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os
trabalhos.
4. O livro de registo sera rubricado pela fiscalizacdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos nele
registados.
SECCAO Il - INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
Clausula 46.2
Planta do estaleiro e do equipamento

O empreiteiro apresentarda uma planta definitiva do estaleiro da obra, com a localizagdo das instalacdes e
equipamentos a seguir indicados, para aprovagao da Fiscalizagdo, na primeira reunido de coordenacgdo e em
conformidade com a implantacdo geral:
a) InstalagGes sanitdrias coletivas convenientemente ligadas ao coletor da rede publica, ou fossa séptica e
elementos de esgotos, nas condi¢Bes legalmente previstas, designadamente as previstas no Decreto 46427, de
10 de julho de 1965.
b) Refeitdrio e, facultativamente, alojamento para pessoal, em conformidade com as disposicdes do capitulo IV

do citado Decreto e um posto para prestacdes de Primeiros Socorros, quando aplicavel o Decreto-Lei n.247512.
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c) Sala de amostras e protoétipos para apreciacdo ou aprovacao.
d) Armazém para os materiais a empregar na obra e parque para materiais, nomeadamente, britas, pedras e
outros materiais que possam ser depositados ao ar livre.
e) Um parque de sucatas (Zona para depositar materiais rejeitados pela Fiscalizacdo), perfeitamente delimitado
e vedado.
f) Gruas e betoneiras, assinaladas como minimo e todo o equipamento, maquinaria e utensilios necessarios a
execucdo dos trabalhos.

Clausula 47.2

Locais e instalagBes cedidos para a implantagdo e exploragao do estaleiro

1. Os locais e, eventualmente as instalagBes que o dono da obra ponha a disposicdo do empreiteiro devem ser
exclusivamente destinados a implantacdo e exploracdo do estaleiro relativo a execugdo dos trabalhos.
2. O empreiteiro ndo podera, sem autorizacdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que modifique as
instalacGes cedidas pelo dono da obra e, se tal Ihe for expressamente exigido neste caderno de encargos, sera
obrigado a repd-las nas condi¢@es iniciais, uma vez concluida a execucdo da empreitada.

Cldusula 48.2

Instalagbes provisdrias

1. As instalagBes provisorias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos pela execug¢do da empreitada,
devem obedecer ao disposto no n.2 7 da clausula 15.2 (Preparacdo e planeamento da execucdo da obra) e ser
submetidas a aprovacdo da fiscalizacdo.
2. O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalacdes provisérias dependerd de autorizacdo da
fiscalizacdo.
3. Aquela autorizacdo ndo dispensard o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a danificacdo da
parte da obra utilizada.

Clausula 49.2

Redes de 4gua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicag¢des

1. O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias de abastecimento de agua,

de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicac¢des definidas neste caderno de encargos ou no projeto ou,
na sua omissdo, que satisfacam as exigéncias da obra e do pessoal.

2. Salvo indicacdo em contrdrio deste caderno de encargos, a manutencdo e a exploragdo das redes referidas
no numero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencdo das respetivas licencas, sdo por conta do
empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos pregos por ele propostos no ato do concurso.

3. Sempre que na obra se utilize dgua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes a inscricdo “adgua
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imprépria para beber”.
4. As redes provisdrias de energia elétrica deverdao obedecer ao que for aplicavel da regulamentacdo em vigor.
5. As redes definitivas de dgua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os trabalhos.

Cldusula 50.2

Equipamento
1. Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulacdo em contrario deste caderno de encargos, o fornecimento
e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa
execucdo dos trabalhos.
2. O equipamento a que se refere o nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas, quer
guanto ao seu funcionamento ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.

Clausula 51.2

Patrimonio cultural e restos humanos
1. Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueoldgico, arquitetdnico, linguistico, documental,
artistico, etnografico, cientifico, social, industrial, ou técnico encontrados no decurso da execucdo da obra sdo
entregues pelo empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o objeto
da entrega.
2. Quando se trate de bens modveis cuja extracdo ou desmontagem envolva trabalhos, conhecimentos ou
processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da obra e, se necessario, suspende a
execucdo dos trabalhos até receber instrucdes sobre como proceder.
3. O dono da obra estd obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos nimeros anteriores as
autoridades administrativas competentes.
4. No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente o facto as
autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono da obra.
SECCAO Ill - OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS
Clausula 52.2
Trabalhos de protegdo e seguranga

1. Para além das medidas a que se refere o n.2 3 da cldusula 15.2 (Preparacdo e planeamento da execucdo da
obra) constitui encargo do empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protec¢do e segurancga especificados no
projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a construgdes e vegetagdo existentes nos locais
destinados a execugdo dos trabalhos e os relativos a construcdes e instalagdes vizinhas destes locais.
2. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo ndo definidos no projeto, o empreiteiro avisara

o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interrompera os trabalhos afetados, até decisdo daquele.
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3. No caso a que se refere o nimero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra
procederd aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.
4. O empreiteiro deverd tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacdes e os trabalhos da
empreitada sejam danificados por inundacdes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.
5. Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia de
fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundac¢®es, ondas, ventos, tempestades e similares, serdo
fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de concurso, as informacdes adequadas sobre o nivel que
esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em
gue se verificam, entendendo-se que o adjudicatario ndo podera invocar como caso de forca maior os que
venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:
a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiqguem em épocas diferentes das que de acordo com as
aludidas informacdes, devam considerar-se normais;
b) A emergéncia de qualguer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento ou condicdes
ou método de execucdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto ndo imputavel
ao empreiteiro.
Clausula 53.2

Plano de prevengdo e gestdo de residuos
1. Faz parte integrante deste caderno de encargos o Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo
e Demolicdo (RCD), elaborado nos termos do Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de marco, alterado pelo Decreto-
Lei n.2 73/2011 de 17 de junho, assegurando assim o cumprimento dos principios gerais de gestdo de RCD e
das demais normas aplicaveis constantes do referido diploma e do Decreto-Lei n.2 178/2006, de 5 de setembro.
2. Incumbe ao empreiteiro executar o plano de prevencdo e gestdo de RCD, assegurando designadamente:
a) A promocdo da reutilizacdo de materiais e a incorporacdo de reciclados de RCD na obra;
b) A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestdo seletiva dos RCD;
c) A aplicacdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal ndo seja possivel, o
seu encaminhamento para operador de gestdo licenciado;
d) A manutencdo em obra dos RCD pelo minimo tempo possivel que, no caso de residuos perigosos, ndo pode
ser superior a trés meses.
3. O plano de prevencdo e gestdo de RCD deve estar disponivel no local da obra, para efeitos de fiscalizacdo
pelas entidades competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na execuc¢do da obra.

4. Todos os procedimentos referentes a gestdo de RCD reger-se-do pelo disposto no diploma referido em 1.
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Cldusula 54.2
Demoliges e esgotos
1. Consideram-se incluidas no contrato as demoli¢cdes que se encontrem previstas no projeto ou neste caderno
de encargos.
2. Os trabalhos de demolicdo referidos na clausula anterior compreendem a demolicdo das construcdes cuja
existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantacdo da obra, salvo indicacdo em contrario deste
caderno de encargos, bem como a remocado completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos
neste caderno de encargos ou no projeto, de todos os materiais e entulhos, incluindo as fundacdes e
canalizagBes ndo utilizadas e excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno.
3. O empreiteiro tomard as precaucfes necessdrias para assegurar em boas condicGes o desmonte e a
conservacdo dos materiais e elementos de construcdo especificados neste caderno de encargos e projeto,
sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.
4. Os materiais e elementos de construcdo a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do dono da obra.
5. Quaisquer esgotos ou demolicGes de obras, que houver necessidade de fazer e que ndo tenham sido
previstos no contrato, serdao executados pelo empreiteiro em regime de série de precos unitarios, se outro ndo
for acordado.
Clausula 55.2
Implantagdo e piquetagem
1. O trabalho de implantacdo e piquetagem sera efetuado pelo empreiteiro a partir das cotas, dos alinhamentos
e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.
2. O empreiteiro deverd examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se for
caso disso, as reclamacdes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo objeto de
verificacdo local pela fiscalizagcdo na presenca do adjudicatério.
3. Uma vez concluidos os trabalhos de implantacdo o empreiteiro informara desse facto, por escrito, a
fiscalizacdo que procederd a verificacdo das marcas e, se for necessdrio a sua retificacdo, na presenca do
adjudicatario.
4. O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em condi¢des
idénticas, quer na localizacdo definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem,
depois de ter avisado a fiscalizacdo e de esta haver concordado com a modificagdo da piquetagem.
5. O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que tenham
sido implantadas no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocacdo desde que autorizado e

sob orientacdo da fiscalizacdo.
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SECCAO IV - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO
Cldusula 56.2
Caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo
1. Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimens&es, formas e demais
caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.
2. Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou
elementos de construcdo, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que seja de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem
a idéntica utilizacdo.
3. No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do numero anterior, devem observar-se as
normas portuguesas em vigor, ou, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as
normas utilizadas na Comunidade Europeia.
4. Nos casos previstos nos n.2s 2 e 3 da presente cldusula, o empreiteiro propora, por escrito, a fiscalizacdo a
aprovacdo dos materiais ou elementos de construcdo escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de
preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de
aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se
devera pronunciar.
5. O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construcdo, desde
gue, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas a que esses materiais ou elementos
deverdo satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem como
0 prazo em que o dono da obra se deverd pronunciar.
6. O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicdo ou aceitacdo pelo dono da obra de qualquer
das caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo serd, respetivamente, acrescido ou deduzido do
preco da empreitada.
Clausula 57.2
Aplicagcdo dos materiais e elementos de construgdo
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com
as especificag®es técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especifica¢c®es, as
normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo

dono da obra.
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Cldusula 58.2

Substituicdo de materiais e elementos de construgdo
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios
requisitos os materiais e elementos de construgdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagBes técnicas contratualmente exigidas ou, na falta
destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.
2. As demoli¢cdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da responsabilidade
do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta cldusula, podera pedir

a colheita de amostras e reclamar.

CAPITULO IV - RECEPCAO E LIQUIDAGAO DA OBRA
Clausula 59.2
Rececdo provisdria e vistoria
1. Arececgdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo
em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.
2. A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboracdo do empreiteiro, e tem como finalidade, em relacdo a
obra a receber, designadamente:
a) Verificar se todas as obrigacdes contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas de forma integral e
perfeita;
b) Atestar a correta execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, nos
termos da legislacdo aplicavel.
3. O dono da obra convoca, por escrito, o empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia minima de cinco dias
e, no caso de este ndo comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com a intervengdo de duas
testemunhas, que também assinam o respetivo auto.
4. No caso a que se refere o niUmero anterior, o auto é imediatamente notificado ao empreiteiro.
5. Quando a vistoria for solicitada pelo empreiteiro, o dono da obra deve realizad-la no prazo de 30 dias contados
da data em que for notificado da referida solicitacdo, convocando o empreiteiro nos termos do n.¢ 3.
6. O ndo agendamento ou realizacdo atempada, e sem motivo justificado, da vistoria por facto imputavel ao

dono da obra tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.
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7. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
8. O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.
Clausula 60.2
Auto de rececgado provisoria
1. Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra estd, no todo ou em
parte, em condicGes de ser recebida.
2. O auto a que se refere o nimero anterior deve conter informacédo sobre:
a) O modo como se encontram cumpridas as obrigacGes contratuais e legais do empreiteiro, identificando,
nomeadamente, os defeitos da obra;
b) O modo como foi executado o plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, nos
termos da legislacdo aplicavel;
¢) Quaisquer condicGes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do CCP, bem como o prazo
para o seu cumprimento.
3. Sem prejuizo de estipulacdo contratual que exclua a rececdo provisoéria parcial, se a obra estiver, no todo ou
em parte, em condi¢Bes de ser recebida, a assinatura do auto de rececdo nos termos do disposto nos pontos
anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento
e implica, sendo caso disso, a sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigacGes de garantia
gue impendem sobre o empreiteiro.
4. Considera-se que a obra ndo estd em condi¢Bes de ser recebida se o dono da obra ndo atestar a correta
execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, nos termos da legislacdo
aplicavel, devendo tal condicdo ser declarada no auto de rececdo provisoria.
5. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam, no todo ou em parte, a rececdo provisoria da
mesma, a especificacdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) do n.2 2, é acrescida da
declaracdo de ndo recec¢do da obra ou da parte da mesma que ndo estiver em condicdes de ser recebida e dos
respetivos fundamentos.
Cldusula 61.2
Defeitos da obra
1. O auto que declare a ndo rececdo da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra detetados
na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os corrigir.
2. Se a correcdo dos defeitos ordenada ndo for executada no prazo fixado, o dono da obra pode optar pela

execucdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo aplicavel, com as
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necessarias adaptacdes, o disposto nos n 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP
3. Logo que os trabalhos de correcdo de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo procedimento de rececdo
proviséria.

Cldusula 62.2

Prazo de garantia

1. Na data da assinatura do auto de recec¢do proviséria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o
empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacGes técnicas;
) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
3. Caso tenham ocorrido rececBes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do ndmero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.
4. Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do n.2 2, o empreiteiro beneficiar de prazo de garantia superior ao
previsto nesta cldusula face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo de garantia a que fica
vinculado.
5. Excetuam-se do disposto no n.2 1, as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso normal
da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.
6. O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos
nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no contrato.
7. Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corre¢do, o dono da obra pode, sem custos adicionais,
exigir ao empreiteiro que repita a execuc¢do da obra com defeito ou que substitua os equipamentos defeituosos,
salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos gerais.
8. Sem prejuizo da opgdo pelo exercicio do direito de resolu¢do do contrato, ndo sendo corrigidos os defeitos
nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos na sua parte final, o
dono da obra pode exigir a reducdo do preco e tem direito de ser indemnizado nos termos gerais.

Clausula 63.2

Rececdo definitiva

1. No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececdo definitiva.
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2. A rececdo definitiva é formalizada em auto.
3. Arececdo definitiva depende da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de exploracdo, operacdo ou
utilizagao, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.
4. O disposto no numero anterior é aplicavel, com as necessarias adaptacdes, aos casos de rececdo definitiva
parcial.
5. No caso da vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no nimero
anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo
o qual sera realizada uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
6. Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da obra da
responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que redinam as condi¢des enunciadas
no n.2 4 e que sejam suscetiveis de rececdo parcial, procedendo o dono da obra, em relagdo as restantes, nos
termos previstos no artigo 396.2 do CCP
7.S3do0 aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagcdo da
vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo proviséria quanto as mesmas matérias.
8. O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados apds a
rececdo definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos lhe sdo imputaveis.
Clausula 64.2

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagcdo da caugdo
1. Havendo a obrigacdo de correcdo de defeitos pelo empreiteiro, designadamente, obrigacdes de garantia,
sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o dono da obra deve promover a liberacdo integral da caugao
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢cdes contratuais no prazo de 30 dias apds o
termo do respetivo prazo, desde que ndo haja defeitos a corrigir.
2. Quando o prazo relativo as obrigacBes de correcao de defeitos seja superior a dois anos, o dono da obra
promove a liberacdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais,
nos seguintes termos:
a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caugéo;

b) No final do segundo ano, 30% do valor da caugdo;
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¢) No final do terceiro ano, 15% do valor da caucédo;

d) No final do quarto ano, 15% do valor da caucgdo;

e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

3. Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 397.9, a diferentes prazos de garantia e,
conseguentemente, a rece¢des provisorias e definitivas parciais, a liberacdo parcial da caucdo, nos termos do
disposto nos numeros anteriores, € promovida na proporcao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de
elementos que compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalagdes
técnicas e equipamentos.

4. Aliberacdo da caugdo prevista nos nimeros anteriores, depende da inexisténcia de defeitos da prestacdo do
Empreiteiro ou da correcdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, sem prejuizo de
o dono da obra poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos identificados e
ndo corrigidos sdo de pequena importancia e ndo justificam a ndo liberacdo.

5. Decorrido o prazo previsto no n.2 1, 2 e 3 para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
Empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucao, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver
dado cumprimento a referida obrigacdo.

6. A mora na liberacdo, total ou parcial, da caugdo confere ao Empreiteiro o direito de indemnizagao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da caucdo prestada por periodo

superior ao que seria devido.

CAPITULO VI — SUBEMPREITADAS E SUBCONTRATACAO
Clausula 65.2
Subempreitadas e subcontratagdo
1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagdo, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
2. A subcontratacado é vedada:
a) As entidades que n3o sejam titulares de alvara ou de titulo de registo emitido pelo Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobilidrio e da Construcgdo, I.P., contendo as habilitagdes adequadas a execucdo da obra a
subcontratar; ou
b) A entidades nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espago Econdmico Europeu ou do Acordo
sobre Contratos Publicos da Organizacdo Mundial do Comércio que, ndo sendo titulares de alvara ou de titulo

de registo, ndo apresentem uma declaracdo, emitida pelo Instituto dos Mercados Publicos do Imobilidrio e da
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Construcdo, I.P., comprovativa de que podem executar as prestacdes objeto do contrato a celebrar por
preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser titular de um alvara ou de um titulo de registo, contendo
as habilitacbes adequadas a execucdo da obra a realizar.
3. O empreiteiro ndo pode subcontratar prestacdes objeto do contrato de valor total superior a 75% do preco
contratual, acrescido ou deduzido dos pregos correspondentes aos trabalhos complementares ou dos trabalhos
a menos e a reposicdo do equilibrio financeiro a que haja lugar no ambito do contrato em causa.
4. O disposto no n.2 2 é igualmente aplicdvel aos contratos de subempreitada celebrados entre o
subempreiteiro e um terceiro.
5. Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do disposto no artigo
384.2 do CCP, dos quais devem constar necessariamente os seguintes elementos, sob pena de nulidade:
a) A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com
indicacdo dos atos que os habilitam para esse efeito;
b) A identificacdo dos alvaras ou titulos de registo das partes;
c¢) A descricdo do objeto do subcontrato;
d) O preco;
e) A forma e o prazo de pagamento do preco;
f) O prazo de execucdo das prestacGes objeto do subcontrato;
6. O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no nimero anterior, ndo podendo,
conseqguentemente, invocar a nulidade ai prevista.
7. O disposto no nimero anterior é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre o
subempreiteiro e um terceiro.
8. Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sdo obrigados a manter em arquivo os
contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar da data da conclusdo das
obras.
9. As copias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente a celebragdo do contrato
do qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de autoriza¢des necessdrias para
apresentagdo a concurso ou de outras autorizagdes.
10. O empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela fiscalizagdo para que esta, em qualquer momento,
possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

Clausula 66.2

Subempreitadas na fase de execugdo

1. A subcontratacdo no decurso da execug¢do do contrato ndo carece de autorizacdo do dono da obra, salvo o
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disposto no nimero seguinte.
2. Quando as particularidades da obra justifiqguem uma especial qualificacdo técnica do empreiteiro e a mesma
tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formacdo do contrato, o contrato pode subordinar expressamente
a subcontratacdo na fase de execucdo a autorizagcdo do dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade
técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes aos que hajam sido exigidos em relagdo ao
empreiteiro.
3. Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais é aplicdvel, com as necessdrias adaptacdes, o
disposto nos n%s 3 a 6 do artigo 318.2 do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco dias apds a celebracdo de
cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do
contrato em causa.
4. Na comunicacdo prevista na cldusula anterior, o empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer a
subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem 0os n% 1 e 2 do artigo 383.2 do CCP
Cldusula 67.2

Oposicdo e recusa a autorizagdo a subempreitada
Observados os limites previstos no artigo 317.2 e sempre que o potencial subcontratado se encontre habilitado,
nos termos previstos no artigo 318.2, ambos do CCP,
o contraente publico apenas pode recusar a subcontratagdo no contrato ou negar a sua autorizacdo na fase de
execucdo quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de

incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.

CAPITULO VI — LIQUIDAGAO DA OBRA E RELATORIO FINAL
Clausula 68.2
Elaboragdo da conta
1. Na falta de estipulagdo contratual, a conta final da empreitada é elaborada no prazo de dois meses apds a
primeira revisdo ordindria de precos subsequente a rececdo provisoria.
2.Se ndo houver lugar a revisdo ordinaria de precos, o prazo a que se refere o nimero anterior inicia-se na data
da rececdo provisoria.
3. Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamacdes pendentes de decisdo sdo liquidados a
medida que aquelas forem definitivamente decididas.
Clausula 69.2
Elementos da conta

Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:
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a) Uma conta corrente a qual sdo levados, por verbas globais, os valores de todas as medicGes e revisGes ou
acertos decorrentes de reclamacdes decididas, o prémio por cumprimento antecipado do contrato e as san¢des
contratuais aplicadas;
b) Um mapa dos trabalhos complementares e dos trabalhos a menos, com a indicacdo dos precos unitarios
pelos quais se procedeu a sua liquidagéo;
¢) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamacdes ou reservas do empreiteiro
ainda ndo decididas, com expressa referéncia ao mapa da alinea anterior, sempre que 0s mesmos também
constem daquele.
Clausula 70.2

Notificacdo da conta final ao empreiteiro
1. Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 15 dias ao empreiteiro, podendo
este, no mesmo prazo, proceder a sua assinatura ou, discordando da mesma, apresentar reclamacdo
fundamentada.
2. Para efeitos do disposto no nimero anterior, o empreiteiro pode consultar e examinar os documentos de
suporte a elaboracdo da conta final da empreitada.
3. O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisdo sobre a reclamagdo apresentada no prazo de 30 dias
a contar da rececdo desta.
4. Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a ndo apresentacdo, no prazo fixado no n.2

1, de reclamacéo pelo empreiteiro equivale a aceitacdo da mesma, sem prejuizo das reclamacdes pendentes.

CAPITULO VII - EXTINGAO DO CONTRATO
Clausula 71.2

Resolucdo do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do direito de
indemnizagdo nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranca, higiene
e saude no trabalho;
b) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer,
apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagdo desde
gue ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
¢) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputével ao empreiteiro que seja superior a 1/40

do prazo de execucdo da obra;
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d) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificagdo
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execucao;
e) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputdvel ao empreiteiro ou se
este suspender a execuc¢do dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.9,
desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
f) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.9;
g) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.2
2 - Em caso de resolucdo, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da
Construcdo, |. P., e, no caso previsto na alinea a) do nimero anterior, a Autoridade para as CondicGes de
Trabalho.
3 - O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcao, I. P., sendo o caso, da conhecimento da
resolucdo do contrato a entidade que comprova a inscricdo na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais
de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.
4 - O disposto nos numeros anteriores ndo prejudica a aplicacdo das san¢Bes que se mostrem devidas nos
termos da legislacdo que regula o exercicio da atividade de construcdo.
Clausula 72.2

Resolugdo do contrato pelo empreiteiro
Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do direito de
indemnizacdo nos termos gerais, o empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Se nado for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do contrato por
facto ndo imputavel ao empreiteiro;
b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignac¢des parciais, o retardamento da consignacdo ou consignacdes
subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
c) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de
atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducgdo superior a 20% do preco contratual;
d) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando resulte de caso de for¢a maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputdvel ao dono da obra;
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e) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2, os danos do empreiteiro excederem 20% do preco

contratual.

CAPITULO VIII - DISPOSICOES FINAIS
Clausula 73.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra [apenas
guando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessarios a realizacdo da obra], correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo, na execugao
da empreitada, de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem
quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no nimero anterior, o0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia,
deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
3. No caso previsto no numero anterior o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizagdo, por ele consultada, o notifique
por escrito de que o pode fazer.

Clausula 74.2

Outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por
motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais,
elementos de construgdo e equipamentos;
2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos.

Clausula 75.2

Deveres de informagdo

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do contrato, de acordo com as regras
gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam
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ou nado forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer
uma das suas obrigacdes.
3. No prazo de 10 dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da
medida em que previsivelmente serd afetada a execucdo do contrato.

Clausula 76.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renlncia a qualquer outro.

Clausula 77.2

Comunicagdes e notificages

1. As comunicagdes entre as partes do contrato podem ser efetuadas através de correio eletrénico ou de outro
meio de transmissdo escrita e eletrdénica de dados, ou por via postal, por meio de carta registada ou de carta
registada com aviso de rececdo para o domicilio ou sede contratual de cada uma delas, se tal for considerado
COMo necessario
2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 78.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados, excetuando os
casos em que é estipulado de forma diferente, nomeadamente, quando se refere “dias Uteis”.

Clausula 79.2

Legislacdo aplicavel

Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o disposto no Cédigo dos Contratos Publicos.

CAPITULO IX - CLAUSULAS COMPLEMENTARES
Cldusula 80.2
Telas finais
Sempre que haja alteragdes nos trabalhos previstos que envolvam modificagcdes nos projetos patenteados a

concurso, o adjudicatdrio terd que apresentar Telas Finais incluindo essas modificagdes.
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PARTE I
CLAUSULAS PARTICULARES DA EMPREITADA

1. Pegas do procedimento

a) Convite;

b) Caderno de encargos;

c) Projeto de execucao;

d) Memdria descritiva e justificativa;

e) Mapa de quantidades;

f) Estimativa orcamental

g) Plano de seguranca e salde e

h) Plano de prevencdo e gestdo de residuos.

2. Objeto da Empreitada

2.1. A empreitada consiste na execucdo de rampas e guarda corpos na praia da Parede.

2.2. A empreitada compreende a realizacdo dos seguintes trabalhos:

a) Movimentacdo de terras;

b) Rampa de acesso a praia — tunel marginal;

c) Guarda;

d) Rampa de acesso a praia —areal

e) Lajetas pitonadas e de encaminhamento.

3. Preco base total

€ 14.097,00 (catorze mil e noventa e sete euros), que serd acrescido do valor do IVA, em regime de
autoliquidacéo.

4. Modo de retribuicdo ao adjudicatario

O modo de retribuicdo ao empreiteiro é o que resulta da aplicagdo dos precos unitarios previstos no contrato,
para cada espécie de trabalho, as quantidades efetivamente executadas, sendo que, para efeito de aplicagdo
do presente caderno de encargos, entende-se por este modo de retribuicdo a designacao de “série de precgos”.
5. Revisdo de pregos

N/A

6. Rececdo Proviséria

Antes da rececdo proviséria da obra, o empreiteiro entregara ao dono da obra a declaracdo de que a obra

realizada se encontra integralmente conforme ao projeto.
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7. Prazo de execugdo da obra

O prazo maximo total para a execucdo da empreitada é de 30 dias, incluindo sabados, domingos e feriados.

8. Direcdo Técnica da Empreitada

O empreiteiro obriga-se a confiar a direcdo técnica da empreitada a um técnico da drea da engenharia civil com
a qualificacdo minima de engenheiro civil ou engenheiro técnico civil.

9. InstalagBes para a Fiscalizacdo

Nao aplicavel.

10. Placas Identificadoras da empreitada

O empreiteiro obriga-se a executar a sua custa placas devidamente pintadas, sujeitas a aprovacao, para serem
colocadas em locais visiveis junto da obra, que deverdo ser executadas, colocadas a data da consignacao, terdo
as dimensdes maximas 2,00 x 1,50m e nelas se fardo as inscricdes de acordo com indicacdes dadas pelo dono
da obra.

11. Sinalizagdo temporaria dos trabalhos

11.1. Sinalizagdo da empreitada:

11.1.1. Da sinalizacdo da obra constard a colocacdo de painéis informativos de identificacdo e de indicacdo, que
serdo colocados na altura da consignacdo dos trabalhos e retirados imediatamente apds a sua conclusdo efetiva,
independentemente da recegdo provisoria.

11.1.2. Em matéria de painéis informativos, deve proceder-se a colocacdo de painéis de identificacdo nos
extremos da obra.

11.1.3. Todos os painéis de sinalizacdo da empreitada deverdo ser instalados no prazo maximo de 15 dias Uteis
a partir da data da publicacdo do contrato no sitio da internet dedicado aos contratos publicos, sendo que o
dono da obra reserva o direito de, em qualquer altura, optar por colocar ou mandar colocar por terceiros e por
conta do empreiteiro todos os painéis em falta.

11.2. O empreiteiro devera executar os trabalhos de protec¢do necessdrios a observacdo das normas prescritas
nos regulamentos de seguranga em vigor.

11.3. Encargos e penalidades:

11.3.1. Toda a sinalizagdo de cardcter temporario, quer da empreitada, quer das obras, bem como todos os
dispositivos de protecdo do pessoal, constituem encargo da responsabilidade do empreiteiro.

11.3.2. De acordo com o artigo 80.2 do D.R. n.2 22-A/98, de 1 de outubro, o empreiteiro que ndo dé
cumprimento a obrigacdo de colocacdo de sinalizagdo tempordria na via publica serd passivel de uma multa de
€249,40, acrescida de €49,88 por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, podendo a fiscalizacdo

suspender os trabalhos ao abrigo do artigo 3652 do Cédigo dos Contratos Publicos, até que a sinalizacdo seja
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comprovadamente implementada nas devidas condi¢Ges.

11.3.3. Para o efeito e em qualquer dos casos, serdo lavrados autos de acordo com as disposicdes legais em
vigor.

11.3.4. Serdo da inteira responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta ou deficiéncia na
sinalizacdo tempordria possa ocasionar, quer a obra, quer a terceiros.

12. Factos a considerar obrigatoriamente no livro de obra

Devem ser obrigatoriamente inscritos no livro de obra todos os fatores relevantes relacionados com a execugao
dos trabalhos que constituem o objeto da empreitada, designadamente, os respeitantes a reclamacdes
apresentadas pelo empreiteiro, modificacdes do plano de trabalhos, suspensdes de trabalhos, fixacdo de novos
precos, prorrogacdes contratuais e aplicacdo de multas, bem como a ele devem ser anexos os boletins com
resultados dos ensaios efetuados pelo empreiteiro e pelo dono da obra.

13. Regras de medicBes

13.1. A medigdo dos trabalhos efetuados realizar-se-a mensalmente.

13.2. Se o dono da obra ndo proceder tempestivamente a medicdo dos trabalhos efetuados, aplicar-se-a o
disposto no artigo 391.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

14. Conservagdo durante o prazo de execuc¢do da obra

14.1. Logo apds a assinatura do auto de consignacdo de trabalhos e durante o prazo de execuc¢do, incluindo
prorrogacdes e suspensdes, devera o empreiteiro assegurar os seguintes trabalhos de conservacdo:

a) Manter em perfeito estado as vias rodoviarias — nacionais e municipais — que utilizar como acesso aos locais
de execucdo dos trabalhos, nomeadamente no que respeita a pavimento, drenagem e bermas;

b) Apresentar no plano de trabalhos os trocos das vias rodoviarias que ira utilizar, bem como os respetivos
periodos de utilizacdo;

c) Apds aqueles periodos de utilizagdo, os trogos atrds citados deverdo manter as condicGes existentes a data
da consignacdo dos trabalhos.

14.2. As condig¢Bes existentes a data da consignacdo dos trabalhos e apds a sua realizacdo serdo verificadas em
inspecdes conjuntas a efetuar pelo empreiteiro e pela fiscalizagao.

15. Servigos afetados

15.1. O empreiteiro deve informar-se, junto das entidades responsaveis, da localizacdo atualizada de todas as
redes ou servicos existentes que possam ser afetados pela execugdo dos trabalhos constantes da empreitada.

15.2. Deve o empreiteiro manter a fiscalizacdo ao corrente das informag®es fornecidas pelas respetivas
entidades, no sentido de serem atempadamente tomadas as providéncias necessarias para as eventuais

alteracdes aos servicos e redes afetadas.
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16. Remogdo de materiais ou elementos de construgdo

16.1. Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local
dos trabalhos no prazo de trés dias, se outro ndo for fixado pela fiscalizagdo da obra.

16.2. O empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos de materiais ou
elementos de construcdo, entulhos, equipamentos, andaimes e tudo o mais que lhe tenha servido para a sua
execucdo, para a rececdo provisoria da obra.

16.3. O empreiteiro, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construcdo, entulhos ou outros a
vazadouro, deverd, obrigatoriamente, fazer essa remocdo para vazadouro certificado para o efeito, devendo
fazer imediata entrega a fiscalizacdo, dos correspondentes comprovativos, por cada remocao feita.

17. Ensaios

17.1. O dono de obra reserva o direito de realizar os ensaios de rececdo de materiais que tiver por convenientes
ou necessarios e, em geral, podera proceder ou mandar proceder a analises, ensaios e provas, através dos quais
possa aferir do cumprimento dos requisitos técnicos fixados neste caderno de encargos para a obra a construir
e, bem assim, poderd promover, quando e como entender, as diligéncias necessarias para verificar se se
mantém as caracteristicas do material aplicado.

17.2. Todos os ensaios, analises, provas, diligéncias e outros previstos no n.2 1 da cldusula 33.2 do presente
caderno de encargos e no nimero anterior serdo realizados em laboratdrios certificados, a escolha do dono de

obra.

CLAUSULAS TECNICAS
GERAIS

Como critério basico aplicam-se aos trabalhos da presente empreitada as "Clausulas Técnicas Gerais" a
seguir descritas:

a) Todos os materiais a empregar na obra serdo da melhor qualidade disponivel, terdo as dimensdes, formas
e demais caracteristicas definidas no projeto de execugdo e deverdo satisfazer as condiges exigidas pelos
fins a que se destinam, obedecendo aos regulamentos em vigor, as normas portuguesas, documentos de

homologacdo, especificacdes do LNEC e as especificacdes deste caderno de encargos;

b) Excetua-se o que em contrdrio ou em complemento das referidas cldusulas for definido neste caderno de
encargos;

c) Além das cldusulas aplicaveis referidas no caderno de encargos, sdo ainda aplicaveis aos trabalhos dos
diferentes capitulos todas as condic¢Bes técnicas nele definidas, tanto as comuns a varios capitulos, como as

especificas referidas em cada capitulo de trabalhos, os regulamentos e normas em vigor, os quais terdo

EMO003121 (Empreitada de execucdo de rampas e guarda corpos na praia da Parede)_Caderno de encargos
43



2@%s. CASCAIS
F7%

¢  PROXIMA

‘e;.. i :
..'.503' Gestdo da Mobilidade, Espacos Urbanos e Energias

prioridade sobre aquelas quando haja contradi¢cdo e, no que estiver omisso, as condicdes indicadas nos
D.T.U. aplicaveis;

d) Considera-se em cada trabalho, a menos que exista referéncia expressa em contrario, o fornecimento e
aplicacdo de todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com o referido neste caderno de encargos e
demais pecas que constituem este projeto, e em conformidade com as regras de boa arte;

e) Sempre que para um determinado trabalho nada se especifique, o mesmo devera ser executado de
acordo com as boas regras de execucdo e 0os materiais e acessorios a utilizar deverdo estar homologados e

corresponder a melhor qualidade disponivel no mercado nacional.

1. Generalidades

1.1. As cldusulas deste caderno de encargos referentes a materiais de execucdo que ndo integrem os
trabalhos desta empreitada, serdo considerados sem efeito.

1.2. Serdo rigorosamente observados, quer no que respeita as caracteristicas dos materiais, quer no modo de
execucdo dos trabalhos, além de toda a legislacdo aplicavel, as normas oficiais em vigor, bem como as
especificacdes e documentos de homologacdo do Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil ou outras
entidades de reconhecida idoneidade, sendo ainda observadas as normas europeias aplicaveis.

1.3. Consideram-se incluidos no ambito desta empreitada todos os trabalhos necessarios ao bom
funcionamento dos sistemas, materiais ou equipamentos.

1.4. Estdo ainda incluidos todos os acessoérios e remates necessarios, desde que mencionados em qualquer
parte das pecas do projeto.

1.5. Consideram-se integrantes do projeto todas as pecas escritas e desenhadas que forem apresentadas a
CONCUrsO OU que sejam anexas ao contrato de empreitada.

1.6. Esta clausula sé poderd ser alterada no todo ou em parte se tal vier explicitamente indicado nos

documentos de adjudicagdo da empreitada.

2. - Prescrigdes comuns a todos os materiais e sua verificagdo

2.1. O empreiteiro obriga-se a apresentar com antecedéncia minima de 15 dias antes do seu emprego,
amostras de todos os materiais que se propuser aplicar na obra, as quais, quando aprovadas, servirdo de
padrdo, sendo que nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia autorizacdo dos projetistas e
fiscalizacdo.

2.2. Os materiais a empregar na obra, serdo submetidos aos ensaios e analise que a fiscalizacdo julgar
necessarios para o efetivo conhecimento das suas propriedades, e que serdo realizados segundo os preceitos

regulamentares em vigor, ou segundo as normas adotadas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil,
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ou ainda conforme as prescricdes indicadas nestas condicdes técnicas.

2.3. Os materiais, em que se verificar por simples exame, ou em face do resultado dos ensaios, ou andlises,
ndo satisfazerem as condi¢cGes exigidas, serdo rejeitados.

2.4. Sempre que se verifique nas pecas patenteadas a concurso a indicacdo expressa de marcas de
materiais ou equipamentos a aplicar, com a indicacdo de “ou equivalente”, fica o empreiteiro obrigado a
aplicd-los ou a propor, na fase de concurso, a sua substituicdo por materiais ou equipamentos
equivalentes, devendo para tal justificar, documentalmente, a equivaléncia das suas propriedades e
caracteristicas, reservando-se o dono de obra, o direito de aceitar ou ndo a sua substituicdo, sendo que, caso
a proposta ndo indique expressamente as substituicGes alternativas, o empreiteiro ndo podera
posteriormente propor a sua substituicdo.

2.5. Quando da apresentacdo de alternativas, o empreiteiro devera considerar as restricdes e constricdes dos
materiais e condi¢cdes envolventes que podem ser melhor analisadas nas pecas desenhadas dos projetos.
2.6. O facto de lhe permitirem o emprego de outro material, ndo ficara o empreiteiro isento de
responsabilidade, sobre o seu comportamento.

2.7. Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrucdes e recomendacles dos varios fabricantes

relativamente ao armazenamento, aplicacdo, limpeza e manutengdo dos vdrios materiais e acessorios.

3. Depésito e armazenamento de materiais

3.1. O empreiteiro deverd ter sempre em depdsito as quantidades de materiais necessdrios para garantir a
elaboracdo normal dos trabalhos durante um periodo nao inferior a 15 dias.

3.2. Os materiais deverdo ser arrumados em lotes de maneira a que se distingam facilmente.

3.3. Existird um registo de todos os materiais entrados na obra, em que conste a natureza, caracteristica e
guantidades dos materiais que constituem cada lote, bem como o resultado das andlises e ensaios que
sobre eles tenham incidido, e as pecas da construcdo em que se pretende aplica-los.

3.4. Cada lancamento desse registo serd submetido ao visto da fiscalizacdo.

4. Remocgdo de materiais rejeitados

4.1. Os materiais rejeitados por ndo satisfazerem as condi¢cdes exigidas, deverdo ser removidos pelo
empreiteiro, para fora do local dos trabalhos, no prazo maximo de 48 horas apds a rejeicao.

4.2. Se o empreiteiro ndo cumprir esta determinacdo, a fiscalizacdo podera proceder a remocdo, sendo as

despesas por conta do adjudicatario.
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CLAUSULAS TECNICAS
PARTICULARES

1. Movimentagdo de terras

1.1 Objetivo

Sem prejudicar as carateristicas e condi¢cdes prescritas no mapa de medi¢des a presente especificacdo tem por
objetivo fornecer indicacBes técnicas adicionais sobre movimentacdes de terras, necessdrias ao bom

funcionamento.

1.2 Remogao dos produtos da escavagao

a) Os produtos da escavacdo utilizaveis na obra serdo aplicados nos locais definitivos ou colocados em depdsito
em locais acordados com a entidade adjudicante.

b) Os produtos da escavagdo que ndo sejam aplicaveis na obra e em relagdo aos quais ndo exista qualquer

reserva legal ou do caderno de encargos deverdo ser removidos do estaleiro.

1.3 Remogdo dos produtos da escavagao

a) As escavagOes deverdo ser executadas por forma a que, apds a compactagdo, quando necessaria, sejam
atingidas as dimensdes indicadas no projeto.

b) Quando, em virtude das caracteristicas do terreno encontrado, for reconhecido que as dimensdes das
escavacOes devem ser diferentes das resultantes do projeto, o adjudicatario devera executd-las de acordo com
as indicacdes da entidade adjudicante.

c) Se as escavacdes ultrapassarem as dimensd&es indicadas no projeto ou nas alteracdes nele introduzidas, com
as tolerancias admitidas em funcdo da natureza dos terrenos, o adjudicatdrio sera responsavel pelos prejuizos
dai resultantes para a obra e para as propriedades confinantes e deverd corrigir a sua custa as zonas escavadas

em excesso, usando materiais e processos aprovados pela entidade adjudicante.

1.4 Transporte de terras

a) Incluem-se em transporte de terras as operagdes de condugdo das terras em excesso, desde os locais de
extracao aos vazadouros, e das terras de empréstimo, desde os locais de origem aos de aplicacdo.

b) Também sdo incluidas em transporte de terras as operacdes de condugdo destas a depdsitos provisorios e,
posteriormente, aos locais de aplicacado.

¢) Os erros ou emissdes do projeto ou do caderno de encargos relativos a natureza e quantidade dos materiais

EMO003121 (Empreitada de execucdo de rampas e guarda corpos na praia da Parede)_Caderno de encargos
46



{ ° PROXIMA

‘e;.. i :
..'.503' Gestdo da Mobilidade, Espacos Urbanos e Energias

atransportar, aos percursos e as condicdes de carga e descarga, ndo poderdo servir de fundamento a suspensdo
ou interrupc¢do dos trabalhos, constituindo obrigacdo do adjudicatario dispor oportunamente de equipamento
necessario.

d) Incluem-se neste artigo os transportes de materiais de demoli¢Ges.

2. Rampas de acesso a praia — tinel marginal

2.1 Objetivo
Sem prejudicar as carateristicas e condi¢cdes prescritas no mapa de medi¢des a presente especificacdo tem por

objetivo fornecer indicacGes técnicas adicionais sobre pavimentacdo, necessarias ao bom funcionamento.

2.2 Sub-bases

2.2.3 Preparacdo do leito

a) Antes do inicio dos trabalhos de execucdo da sub-base, deverd a superficie da fundagdo estar limpa de
vegetacdo, detritos organicos, rochas e escombros.

b) A camada superficial do leito serd em seguida, se necessario, escarificada numa profundidade de 20cm e
recompactada a teor em humidade conveniente.

c) A superficie sobre a qual ird ser assente a sub-base deverd ser lisa, desempenada e ajustar-se estritamente
aos perfis longitudinal e transversal estabelecidos no projeto, ndo sendo admitidas diferencas em relacdo as
cotas de projeto superiores a 2,5cm quando se assente uma régua de 5m sobre ela.

d) A superficie do leito devera ser firme, devendo as superficies brandas encontradas ser corrigidas antes do
inicio da construcdo da sub-base, a fim de se tornarem estaveis.

e) Ndo serd permitida a construcdo da sub-base sobre uma superficie de solo cujo teor em humidade seja 10%
superior ao teor 6timo para esse solo e sem que estejam efetuados todos os trabalhos de drenagem previstos

no projeto ou julgados convenientes pela fiscalizagdo e que interessem o troco a iniciar.

2.2.4 Espalhamento

a) No espalhamento do material deve utilizar-se moto-niveladora ou outro equipamento similar de modo a que
a superficie da camada se mantenha aproximadamente com a forma definitiva. O espalhamento deve ser feito
regularmente e de modo a que toda a camada seja perfeitamente homogénea.

b) Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos ou qualquer outro tipo de marca inconveniente

gue ndo possa facilmente ser eliminada por cilindramento, deve proceder-se a escarificacdo e homogeneizacdo
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da mistura e regularizagdo da superficie.

2.2.5 Regularidade
A superficie da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, ondulacdes ou material solto, ndo podendo,
em qualquer ponto, apresentar diferencas superiores a 2,5cm em relacdo aos perfis longitudinal e transversal

estabelecidos, quando se assente uma régua de 5m sobre ela.

2.2.6 Espessura
A espessura da base e da sub-base depois da compactacdo e o nimero de camadas serdo as indicadas nas pecas

desenhadas. A espessura maxima considerada para as camadas apds a compactacdo é de 20cm.

2.3. Camadas de regularizagdo betuminosa

2.3.1. Limpeza

Antes de se iniciar o espalhamento, a superficie sobre a qual a camada vai assentar, deve apresentar-se livre de
sujidade, detritos e poeiras que devem ser retirados do pavimento para local onde ndo seja possivel voltarem

a depositar-se na superficie a revestir.

2.3.2. Espessura

A espessura da camada de regularizacdo betuminosa, depois da compactacdo, é a indicada nos desenhos.

2.4. Execucdo de betdo betuminoso
2.4.1. Aplicabilidade
O betdo betuminoso deve ser executado somente com tempo seco e com temperatura ambiente superior a

10¢eC.

2.4.2. Equipamento

Os métodos empregues na execucdo do trabalho e todo o equipamento, ferramentas e maquinaria usada na
manipulacdo dos materiais e execu¢do das camadas, devem obedecer as normas técnicas aplicaveis,
reservando--se a fiscalizacdo o direito de, em qualquer altura, exigir a sua total ou parcial substituicdo sempre

gue se verifiguem anomalias no seu funcionamento.

2.4.3. Rega de colagem
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Assegurada a limpeza da superficie sobre a qual o betdo betuminoso vai assentar serd feita uma rega de
colagem com betume de elevada penetracdo a uma taxa de 0,50Kg/ m2. Quando o betdo betuminoso for
assente sobre a camada de regularizacdo e o intervalo de tempo entre a construcdo desta e do tapete de betdo

betuminoso for curto, a fiscalizagdo podera dispensar a rega de colagem.

2.4.4. Fabrico, transporte e espalhamento da mistura betuminosa

As massas deverdo ser fabricadas em estaleiros localizados de acordo com a fiscalizacdo, sendo observados os
seguintes pontos:

a) A temperatura dos agregados antes da mistura destes com o betume deve ser tal que ndo altere as
caracteristicas fisicas das particulas e serd fixada pela fiscalizacdo, devendo estar compreendida entre 352C e
40°C;

b) O teor em humidade da mistura betuminosa ndo sera superior a 0,5%, quer durante a operacdo da mistura,
quer durante o espalhamento;

¢) O Betume deve ser aquecido lenta e uniformemente a uma temperatura compreendida entre 1302C e 1602C;
d) As massas deverdo ser fabricadas e transportadas por forma que tenha lugar o seu rapido espalhamento. A
sua temperatura nesta fase ndo deverd ser inferior a 1002C, nem superior a 150°C. A fiscalizagdo podera exigir
o recobrimento das massa durante o transporte para a protec¢do da mistura contra poeiras ou o tempo;

e) O espalhamento so podera ter inicio depois de a superficie sobre a qual a camada vai assentar estar limpa de
todos os detritos e material solto e ter sido aprovado pela fiscalizagcdo. O espalhamento devera fazer-se numa
largura minima de 3m e devera processar-se do eixo para as bermas em perfis de duas pendentes, ou em perfis
de outro tipo, do ponto mais alto para o mais baixo, mantendo as inclinacGes previstas no projeto;

f) Ndo é permitida qualquer circulacdo de veiculos sobre a camada antes da compactacdo da mistura ter

atingido os valores especificados.

3. Guardas

a) Devera o empreiteiro proceder ao fornecimento e colocagdo de guardas e corrim&es, conforme indicado no
mapa de quantidades;

b) Antes da instalacdo devera ser verificado que o paramento ao qual se tem que fixar as ancoragens tem
resisténcia suficiente;

c) Deverdo respeitar-se as seguintes fases de execugao:

i) Marcacédo dos pontos de fixacdo;

ii) Aprumo e nivelamento;
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i) Fixacdo através de aparafusamento em alvenaria;
iv) Tratamento das ligacGes entre tramos.
d) O conjunto serd monolitico e terd bom aspeto;

e) Sera protegido contra golpes ou cargas devidas ao transporte de materiais ou as atividades da obra.
4. Rampa de acesso a praia — areal

4.1. Pavimentos pedonais

4.1.1. Natureza e qualidade dos materiais

4.1.1.1. Materiais de granulometria extensa

a) O agregado deve ser constituido pelo produto de britagem de material explorado em formaces homogéneas
e sera isento de argilas, matéria orgénica ou quaisquer outras substancias nocivas.

b) Devera ainda obedecer as seguintes prescricdes:

i. Granulometria — A composicdo ponderada obedecerd aos valores a seguir indicados:

Pengiro Percentagem que passa no pensiro (%)
50mm (27 100

37,5mm (1147 85-05

18, 0mm (3) 50-85

4. 75mm (n®4) 30-45

0.425mm (n.® 40) 8-22

0,075mm (n.® 200 24

c) A curva granulométrica, dentro dos limites especificados, devera apresentar uma forma regular.

ii. Caracteristicas especiais:

Percentagem maxima de desgaste na maquina de Los Angeles 35

Indice de plasticidade M.P.

Eguivalente de areia minimo 30
4.1.1.2. Agua

A dgua a empregar no fabrico das argamassas devera ser doce, limpa e isenta de substancias organicas, acidas,
sais deliquescentes, 6leos ou quaisquer outras impurezas. Para o betdo simples ou armado devera, alem do
estipulado para as argamassas, ser isenta de cloretos e sulfatos em percentagens que sejam consideradas

prejudiciais.
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4.1.1.3. Areia
4.1.1.3.1. Areia para argamassas
a) A areia a empregar no fabrico das argamassas e betGes deverd satisfazer as seguintes condicGes:
i. Ser limpa ou lavada e isenta de terras, substancias organicas ou quaisquer outras impurezas, devendo ser
peneirada quando necessario;
ii. Ter grdo anguloso, dspero ao tato;
iii. Ser rija, de preferéncia siliciosa ou quartzosa;
iv. A totalidade das substancias prejudiciais ndo exceder 3%, com excegdo das removidas por decantagdo.
4.1.1.3.2. Areia a empregar como almofada de calcadas
a) A areia a empregar como almofada dos pavimentos sera limpa, isenta de argila, e obedecera as seguintes

condicdes granulométricas:

Peneiro Percentagem que passa no peneiro (%)
5.00mm 80-100

2.36mm 75100

1,18mm 55-90

0.60mm 35-60

0,30mm 8-30

0,15mm 0-10

b) Os materiais constituintes das areias deverdo ainda obedecer as seguintes caracteristicas:

i. Conteldo dos elementos finos (argilas e siltos): @ 3%

ii. Teor em dgua em relagcdo ao éptimo (Ensaio Proctor Normal): @ 1%

4.1.1.4. Cimento

a) Os cimentos deverdo obedecer a regulamentacdo em vigor, recorrendo-se para o efeito ao Regulamento de
BetGes de Ligantes Hidraulicos.

b) O cimento serd fornecido em sacos de papel impermeabilizado, com a marca do fabricante, e as embalagens
de cimento que tenham sido transportadas por via maritima serdo cuidadas e bem protegidas depois de
acondicionadas. Cada saco devera conter o peso liquido de 50Kg, com uma tolerancia de 2%.

¢) O cimento apds recepcdo no local da obra, serd armazenado em local seco com ventilacdo adequada, de
modo a ser protegido da humidade, livre de contacto com o chdo e de forma a garantir uma facil inspeccdo e
diferenciacdo de cada lote armazenado.

d) O cimento que esteja armazenado ha mais de 60 dias (ndo devendo por via de regra ter mais de 90 dias),
serd aplicado obrigatoriamente antes da utilizacdo de qualquer cimento mais recente.

e) No acto de aplicacdo, todo o cimento deverd apresentar-se seco, sem vestigios de humidade e isento de

EMO003121 (Empreitada de execucdo de rampas e guarda corpos na praia da Parede)_Caderno de encargos
51



{ ° PROXIMA

‘e;.. i :
..'.503' Gestdo da Mobilidade, Espacos Urbanos e Energias

granulos.

f) Todo o cimento que se verifiqgue ndo obedecer as condigdes expostas, sera imediatamente retirado do local
dos trabalhos.

g) Quaisquer produtos de adicdo, quer os destinados a acelerar a presa do cimento, a conferir maior plasticidade
ou a qualquer outro fim, sé poderdo ser aplicados com a aprovacdo da fiscalizacdo.

4.1.1.5. Argamassas

a) As argamassas serdo fabricadas ao abrigo da chuva e do sol, por meios manuais ou mecanicos, sendo de
preferir estes Ultimos: no seu fabrico observar-se-do os preceitos habituais e proceder-se-d de forma que a
argamassa fique o mais homogénea possivel, devendo a quantidade de agua ser suficiente para se obter uma
argamassa de consisténcia média, o que se verificard quando, agitando a argamassa na mao ela forma uma bola
ligeiramente humida a superficie, mas sem passar por entre os dedos.

b) Preparar-se-do de cada vez quantidades suficientes para que a amassadura seja aplicada de seguida e por
completo. Ndo é permitido o emprego de argamassas cuja presa ja se tenha iniciado. Ndo é igualmente
permitido o emprego de amassaduras cujas dosagens ndo tenham sido convenientemente feitas e que portanto
exigem correcdes de novas quantidades de cimento ou de agua.

4.1.1.6. Blocos de betdo pré-fabricado

a) Os blocos de betdo pré-fabricado, a fornecer pelo Dono de Obra, deverdo ter forma rectangular e ser
adequados a aplicacdo exterior, tal como em jardins, passeios, passagens para veiculos, arruamentos, parques
de contentores, etc., e deverdo permitir facilidade e rapidez de aplicacdo e reparacdo do material, bem como
apresentar boa resisténcia e durabilidade.

4.1.1.7. Materiais ndo especificados

a) Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra deverdo satisfazer as condicBes
técnicas de resisténcia e seguranca impostas pelos regulamentos que lhes dizem respeito, ou terem as
caracteristicas que satisfacam as boas normas de construcdo.

b) Poderdo ser submetidos a ensaios especiais para a sua verificagdo, tendo em conta o local de emprego, fim
a que se destinam e a natureza do trabalho que se lhes vai exigir, reservando-se a fiscalizacdo o direito de indicar

para cada caso as condi¢cdes a que devem satisfazer.

4.1.2. Modo de execuc¢do dos trabalhos
4.1.2.1. Prote¢do da drea de intervencgdo e drea envolvente
a) Toda a area envolvente 4 drea de intervencdo devera ser preservada de qualquer alteracdo na topografia ou

no revestimento do solo existente e livre de quaisquer lixos, detritos e terras provenientes da obra, ficando o
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empreiteiro responsavel pela reposicdo da situacdo original em caso de alteracao.

b) Toda a adrea de pavimentos, vegetacdo arbustiva e arbdrea existente na area de intervencdo e area
envolvente, serd protegida, de modo a ndo ser afetada com a localizacdo de estaleiros, depdsitos de materiais,
instalagdes de pessoal e outros, ou com o movimento de maquinas e viaturas.

c) Deverdo ser tomadas as disposicdes adequadas para o efeito, nomeadamente instalando vedacses,

resguardos onde for conveniente e necessario.

4.1.2.2. Implantacdo e piquetagem

a) Antes de se iniciar qualquer trabalho, proceder-se-a a implantacdo e demarcacdo definitiva das obras a
executar.

b) Na piquetagem dos trabalhos, serdo utilizadas mestras de alvenaria ou estacas de madeira com 8 a 10cm de
didmetro na cabeca, cravadas pelo menos 50cm. Estas mestras serdo niveladas e numeradas sendo as cotas das
suas cabecas ligadas a marcacdes de referéncia fixas.

c) O empreiteiro obriga-se a conservar as estacas e referéncias de base, bem como a recoloca-las a sua custa
em condicdes idénticas, quer em posicdo definitiva, quer numa outra, se as necessidades do trabalho o

exigirem, depois de o Dono da Obra ter concordado com a modificagdo da piquetagem.

4.1.2.3. Pavimentos

4.1.2.3.1. Caixas de base de pavimentos

a) Em todos os pavimentos, a caixa de base, aberta a profundidade indicada em projeto, deverd ser compactada
fortemente.

b) Os materiais de enchimento deverdo cumprir o estabelecido em projeto quanto a espessura de aplicacdo e
granulometria média, devendo cada camada ser solidamente compactada.

¢) Quando a dimensdo da camada exceder os 15 cm a compactacgdo sera feita por duas vezes, em camadas de
espessura igual a metade da espessura final.

d) Nas zonas em que o terreno se deforma por efeito do cilindramento, o empreiteiro deverd lancar sobre o
fundo da caixa uma camada de detritos de pedreira ou areia, segundo as indica¢des da fiscalizacdo, depois do
gue se cilindrard novamente até se obter a estabilidade necessaria.

4.1.2.3.2. Saneamento do leito do pavimento

pavimento, se observe que este ndo se apresenta convenientemente estabilizado devido a existéncia de
mancha de maus solos que possam comprometer a conservacao do pavimento, serdo os mesmos removidos

na extensdo e profundidade necessdrias e substituidos por solos com caracteristicas de sub-base,
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suficientemente compactados de molde a ndo permitirem o armazenamento de aguas, por forma a ser dada
continuidade a capacidade de suporte dos terrenos de fundacao.

4.1.2.3.3. Pavimento em blocos de betdo pré-fabricado

a) O assentamento dos blocos de betdo respeitara as cotas e declives indicados nas pecas desenhadas.

b) Depois de assentes os blocos de betdo serdo regados abundantemente, de forma a que a dgua penetre nas
juntas até o traco formar argamassa. Os blocos serdo em seguida batidos com um maco de peso ndo inferior a
20Kg, até atingirem perfeita estabilidade.

c¢) O pavimento devera ficar com superficies uniformes (sem covas) e com pendentes de modo a permitir uma
facil saida das dguas para as valetas e sarjetas.

d) Serdo levantados e tornados a colocar os blocos que abaterem e substituidos todos os que fenderem,
partirem ou formarem saliéncias ou depressdes no pavimento.

e) No final o pavimento devera ser novamente regado, apds o que se espalhard uma pequena camada de areia

fina para melhor preencher as juntas.

5.Rampa de acesso a praia — areal

5.1 Composigdo do betdo

a) O estudo da composicdo de cada betdo, devera ser apresentado pelo empreiteiro a aprovacao da fiscalizagdo,
com pelo menos 30 dias de antecedéncia em relacdo a data da betonagem do primeiro elemento.

b) O empreiteiro obriga-se a mandar efetuar, no mesmo Laboratério que encarregar do estudo das
caracteristicas e composicdo dos betdes, os ensaios necessarios ao citado estudo, em especial, além da
resisténcia a compressdo, a determinacdo do médulo de elasticidade instantaneo e a prazo, e a afluéncia para
varios valores das tensdes e da consisténcia.

c) O empreiteiro entregara a fiscalizacdo amostras dos mesmos inertes utilizados nos estudos dos bet&es para
se poder comprovar a manutengdo das suas caracteristicas.

d) O empreiteiro obriga-se a encarregar o Laboratdrio que fizer os estudos preliminares dos bet&es, de controlar
o seu fabrico, tendo principalmente em vista as corre¢des acidentais a fazer, em consequéncia das varia¢des da
humidade, da granulometria e de outras causas.

e) O cimento utilizado serd também ensaiado sistematicamente no mesmo Laboratério, segundo um plano a
estabelecer, rejeitando-se todo aquele que ndo possua as caracteristicas regulamentares ou que nao exigidas

aos betGes da obra
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f) Na composicdo dos betbes, poderda o empreiteiro utilizar, de sua conta e observado que seja o disposto no
Regulamento de BetBes de Ligantes Hidraulicos, aditivos cuja necessidade se justifique, mormente plastificante
e aceleradores de presa.

g) O empreiteiro deverd submeter a aprovacdo de Fiscalizacdo o aditivo que eventualmente possa ter
necessidade de utilizar, ficando desde ja proibida a utilizacdo de aditivos com base em cloretos ou quaisquer
produtos corrosivos.

h) No betdo de todos os elementos que estejam em contacto permanente, ou que possam estar em contacto
prolongado com a agua, serad adicionada diatomite na percentagem de 5% do peso do cimento (2,5 kg de
diatomite por 50 kg de cimento), ou outro impermeabilizante que a Fiscalizacdo aprove.

i) Todos os encargos com o estudo e controle das caracteristicas dos betSes, aqui especificamente mencionados
ou ndo, sdo da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro e consideram-se incluidos nos precos unitarios

respectivos.

5.2 Preparagdo do betdo

a) O betdo serad feito por meios mecanicos, em betoneiras, obedecendo os materiais que entram na sua
composicao as condi¢cdes atras indicadas, de acordo com as disposicdes legais em vigor, e sendo
cuidadosamente respeitado o Regulamento de Bet&es de Ligantes Hidraulicos.

b) As betoneiras deverdo ter contadores de dgua devidamente aferidos para que a quantidade de 4dgua nelas
introduzida, em cada amassadura, seja exatamente aquela que o Laboratdério Oficial tiver indicado no seu
estudo.

Ndo sera permitida a fabricacdo de misturas secas, com vista a ulterior adicdo de agua.

¢) O tempo de trabalho das betoneiras em cada amassadura ndo devera, em principio, ser superior ao triplo do
necessario para que a mistura feita a seco apareca de aspeto uniforme, se outro se ndo mostrar mais
conveniente, em consequéncia das caracteristicas especiais das betoneiras

d) A consisténcia normal das massas, a verificar por meio do cone de Abrams ou do estado mdvel, deve ser tanto
guanto possivel a da terra humida, e a quantidade de dgua necessaria serd determinada nos ensaios prévios de
modo a que se consiga trabalhabilidade compativel com a resisténcia desejada e com os processos de vibragdo
adotados para a colocacdo do betdo. A consisténcia deve ser especificada através de uma classe, no ensaio mais
corrente o ensaio de abaixamento, classifica da seguinte maneira:

Classe S1 entre 10 a 40 (mm) de abaixamento, Classe S2 de 50 a 90 (mm) de abaixamento, Classe S3 de 100 a

150 (mm) de abaixamento. Recomenda-se para betdo para bombar Classe S3.
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e) A quantidade de dgua deverd ser frequentemente corrigida, de acordo com as vibracées de humidade nos
inertes para que a relagdo dgua/cimento seja a recomendada nos estudos de qualidade dos betdes.

f) A dgua a utilizar na obra, tanto na confecdo dos betdes e argamassas como para a cura do betdo devera, na
generalidade, ser doce e limpa e isenta de matérias estranhas em solucdo ou suspensdo aceitando-se como
utilizavel a 4gua que empregue em obras anteriores ndo tenha produzido eflorescéncias nem perturbagdes no
processo de presa e endurecimento dos betdes e argamassas com ela fabricados.

Quando ndo houver antecedentes sobre a sua utilizagdo ou em caso de duvida, a dgua serd analisada devendo
os resultados obtidos satisfazer os limites indicados pelo Regulamento de Betbes e Ligantes Hidraulicos.

g) As distdncias entre os locais de instalacdo das betoneiras, e os da colocacdo dos betSes em obra, serdo as
menores possiveis, devendo os meios de transporte e os percursos a utilizar desde a betoneira aos locais de
aplicacdo dos betbes, bem assim como os tempos previstos para o transporte dos mesmos, ser submetidos a
apreciacao da fiscalizacdo.

O transporte do betdo, para as diferentes zonas de aplicacdo, deverad ser feito por processos que ndo conduzam

a segregacao dos inertes.

EMO003121 (Empreitada de execucdo de rampas e guarda corpos na praia da Parede)_Caderno de encargos
56



+@%.. CASCAIS

%'.'O

PROXIMA

o
..
.i.-i.} Gestdo da Mobilidade, Espacos Urbanos e Energias

ANEXO |
Empreitada de execuc¢do de rampas e guarda corpos na praia da Parede
EMO003121
Lista de precos base unitérios
N&o constituindo este documento, uma descricdo exaustiva das condigdes em que os trabalhos e
NOTA | fornecimentos deverdo ser executados, devera ser lido obrigatoriamente, tendo em conta o conjunto das
1: pecas desenhadas e pecas escritas que constituem a consulta, assim como as cldusulas técnicas do caderno
de encargos.
NOTA Os eventuais entulhos e lixos resultantes dos trabalhos executados durante o decorrer da obra, deverdo ser
removidos com regularidade, incluindo o transporte a vazadouro autorizado, bem como o cumprimento das
2 especificagBes do Plano de Gestdo de Residuos.
Preco base | Preco base
Cédigo Descrigdo Unidade | Quantidade
unitario total
1 | TRABALHOS PREPARATORIOS
Montagem, constru¢ao, manutencao,
1.1 | desmontagem e demolicdo do estaleiro (por vg 1,00 2500,00€ | 2500,00€
valor de obra)
Execucdo de todos os trabalhos necessarios
para garantir a segurancga de todas as pessoas
que trabalhem na obra ou que circulem no
respetivo local, nomeadamente marcagdes e
acessos provisorios, incluindo o pessoal dos
1.2 vg 1,00 2 000,00 € | 2000,00€
subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranga,
higiene e salde no trabalho e de policia das
vias publicas.
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1.3

Aplicacdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de
Residuos de Construcdo e Demolicdo
(PPGRCD) de acordo com o Decreto-Lei n®
46/2008 e conforme indicacdo do projeto,
respetiva adaptacdo continua a realidade da
obra, nomeadamente a retificacdo de
guantidades e classificacdo dos residuos
obtidos, procedendo ao seu registo e entrega
a Fiscalizacdo de comprovativos previstos pela

lei.

Vg

1,00

500,00 €

500,00 €

14

Aplicacdo de Plano de Seguranca e Saude
(PSS) conforme indicacdo do projeto,
respetiva adaptacdo continua a realidade da
obra, nomeadamente ao preenchimento
periddico de tabelas, procedendo ao seu
registo e entrega a Fiscalizagdo de

comprovativos previstos pela lei.

vg

1,00

625,00 €

625,00 €

Guarda

2.1

Fixagcdo pontual de guarda corpos existentes,
em inox, incluindo todos os trabalhos e
acessorios necessarios a sua montagem e

fixacdo.

Vg

1,00

720,00 €

720,00 €

Rampa de acesso a praia - areal

3.1

Execucdo de rampa de acesso ao areal, dupla
malhasol, incluindo escavacao e todos os
trabalhos necessarios a um perfeito

acabamento

vg

1,00

4 800,00 €

4 800,00 €

Lajetas pitonadas e de encaminhamento

4.1

Corte de pavimento, remocado de pavimento
existente em betdo/calcada, transporte de

materiais sobrantes a vazadouro

m?2

41,00

25,00 €

1025,00 €
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Execucdo de betonilha para assentamento de
4.2 m2 41,00 15,00 € 615,00 €
lajetas pitonadas e de encaminhamento
Transporte e assentamento de lajetas
pitonadas e de encaminhamento, incluindo
4.3 m2 41,00 32,00 € 1312,00€
todos os trabalhos necessarios a um perfeito
acabamento
Preco base total | 14 097,00 €

As quantias supramencionadas acrescerd o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal em vigor (IVA em

autoliquidacdo).
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