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CAPITULO |
Disposi¢coes iniciais
Cldusula 1.°
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a
celebrar no d&mbito do concurso para a realizacdo da empreitada de Ampliagdo
da Rede de Abastecimento Aguas e de Saneamento em Diversas Ruas do

Concelho.

Cldusula 2.°
Disposicoes por que se rege a empreitada

A execucdo do contrato obedece:

a) As cldausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e

documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos PUblicos aprovado pelo Decreto-Lei n® 18/2008, de 29
de Janeiro doravante designado CCP com a redacdo atribuida pelo Decreto-
Lein. 111-B/2017 de 31 de Agosto;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo

complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que
respeita a construcdo, & revisGo de precos, as instalacdes do pessoal, &
seguranca social, d higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e &

responsabilidade civil perante terceiros;
e) Asregras da arte.

Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, consideram-se integrados

no contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do

disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdodigo;

b) Os Esclarecimentos, retificacdo e alteracdo das pecas procedimentais
identificados pelos concorrentes, serdo apresentadas ao érgdo competente

para a decisdo de confratar, nos termos do disposto no arfigo 50.° do CCP;
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c) Os esclarecimentos, refificacdes, erros e omissdes relativos ao Projeto e caderno

de encargos;

d) O caderno de encargos, infegrado pelo programa e pelo projeto de execucdo;
e) A proposta adjudicada;
f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Cldusula 3.°
Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os vdrios documentos referidos nas alineas
b) a f) do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em

gue sdo ai indicados;

Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o
primeiro quanto d definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da

empreitada e o segundo em tudo o que respeita & definicdo da prépria obra;

O empreiteiro deverd, até & data da rececdo provisdria, proceder d entrega da
compilacdo técnica da obra, conforme artigo 16° do Decreto-Lei n® 273/2003 de 29
de Outubro;

No caso de divergéncia entre as vdrias pecas do projeto de execucdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizacdo,

as caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas

diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetfivos mapas

resumo de quantidades de frabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que
se refere & natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos
artigos 50.° do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos

fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes

pecas do projefo de execucdo.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2

da cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo
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guanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Cddigo.

Cldusula 4.0
Esclarecimento de dividas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes

do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam;

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo

apresentacdo antes do inicio daquela execucdo;

3. O incumprimento do disposto no niUmero anterior torna o empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha
reflefido.

Cldusula 5.°
Projeto
1. O projeto de execucdo a considerar para a readlizacdo da empreitada € o

patenteado no procedimento;

2. Até a data da rececdo proviséria, o empreiteiro entfrega ao dono da obra uma
colecdo atualizada de todos os desenhos referidos no nimero anterior (telas finais),
elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformdvel e inalterdvel
com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO Il
Obrigagoes do empreiteiro
SECCAOI
Preparagdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.°
Preparagdo e planeamento da execugdo da obra

1. O empreiteiro é responsdvel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de
todos os frabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem

como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios a
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aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saude e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e

demolicdo que acompanham o projeto de execucdo;

b) Perante as enfidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessdrios & aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo

do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente cldusula.

A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a
realizacdo da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os

materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro;

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios A

execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo

do estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
frabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de

policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensdavel alterar ou destruir para a execucdo
dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de dguas que 0s Mesmos Possam

originar;
d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Efetuartodas as limpezas e trabalhos necessdrios antes da entrega da obra.
A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e ds técnicas a utilizar na execucdo da

empreitada;
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b) O esclarecimento dessas dUvidas pelo dono da obrag;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e
omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro
apresentar reclamacdo relativamente aos erros e omissdes que sé |lhe seja
exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e non.° 2 do
artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a

alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na

realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de frabalhos ajustado,

no caso previsto no n.° 3 do arfigo 361.° do CCP;
g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

h) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o
desenvolvimento prdtico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade
do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas
ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em
particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

Clausula 7.°
Plano de trabalhos ajustado

No prazo de 30 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da

proposta;

No prazo de 30 dias a contar da data da noftificacdo do plano final de
consignacdo, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos
tfermos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia

fixada no presente caderno de encargos;
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O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual
nem a alteracdo do prazo de conclus@o da obra nem ainda alteracdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que
seja estritamente necessdrio d adaptacdo do plano de trabalhos co plano final de

consignacado;
O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de
execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base

A programacdo;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessdaria,

em cada unidade de tempo, d execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada

unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nGo no presente caderno de

encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos tfrabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de
frabalhos ajustado.

Cldusula 8.°
Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

O dono da obra pode modificar em qualguer momento o plano de trabalhos em

vigor por razdes de interesse pUblico;

No caso previsto no nUmero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicéo do
equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo
de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os

elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP;

Em quaisquer situagcdes em que se verifiqgue a necessidade de o plano de frabalhos

em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao
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empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos

modificado;

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de
frabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de
execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode
notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias d

recuperacdo do atraso verificado;

Sem prejuizo do disposto ho n.°3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da
presente cldusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a

aceitacdo do novo plano;

Em qualqguer dos casos previstos nos nUmeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra
desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de

execucdo;

Sempre que o plano de frabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.
SECCAO I
Prazos de execugdo

Cldusula 9.°
Prazo de execugdo da empreitada

O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da
primeira consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunigue ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso

esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir fodos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de

frabalhos em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para
efeitos da sua rececdo provisdria no prazo de 45 dias a contar da data da sua
consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a

aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.
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No caso de se verificarem afrasos injustificados na execucdo de frabalhos em
relacdo ao plano de frabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este
€ obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de
acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias a recuperacdo dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execucgdo;

Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda & execucdo de trabalhos fora
das horas regulamentares ou por furnos, sem que tal se enconfre previsto no
caderno de encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra
exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de

servico a prestar pelos representantes da fiscalizacdo;

Se houver lugar & execucdo de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de frabalhos e desde que o empreiteiro o

requeira, o prazo para a conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
conftrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu

enqguadramento geral na empreitada;

Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades

técnicas da execucdo.

Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto
na cldusula anterior, proceder-se-& de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo
373.°do CCP;

Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro,
considerar-se-do automaticamente prorrogados, por periodo igual co da
suspensdo, o prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos
no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensdo.

Clausula 10.°
Cumprimento do plano de trabalhos

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios
gue se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de

frabalhos e as previsdes do plano em vigor;
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Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra nofifica-o

dos que considera existirem;

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execug¢do dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro
do prazo contratual, é aplicdvel o disposto no n.° 4 da cldusula 8°.

Cldusula 11.°
Multas por violagao dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual,

por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 (por mil) do preco contratual;

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra
por facto imputdvel ao empreiteiro, € aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o

montante da sancdo contratual ai prevista reduzido a metade;

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
confratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da
obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida
dentro do prazo de execucdo do contrato.

Cldusula 12.°
Atos e direitos de terceiros

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de
qualguer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data
em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de
fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as

providéncias necessdrias para diminuir ou recuperar tais atrasos;

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa,
ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este
possa fomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade

concessiondria ou exploradora daqguele servico;
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SECCAO Il
Condigoes de execucdo da empreitada
Clausula 13.°
Condigoes gerais de execugdo dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos € com as

demais condicdes técnicas contratualmente estipuladas;

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes

técnicas definidas nos termos da cldusula 2¢;

O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor
do projeto, a substituicGo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos € no projeto por outros que considere
mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas
para a obra.

Clausula 14.°
Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgcao

Os equipamentos, materiais € elementos de construcdo a empregar na obra terdo
a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no
respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as toler@ncias

regulamentares ou admitidas nestes documentos;

Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou
elementos de construcdo que ndo correspondam ds caracteristicas da obra ou que
sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem

a idéntica utilizacdo;

No caso de duvida quanto aos materiais € elementos de construcdo a empregar
nos termos dos nUmeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em
vigor, desde que compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as

normas utilizadas na Unido Europeia;

Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicdveis, nos
casos previstos nos n°% 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda

gue as caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto
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ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou
as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e
apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com
todos os elementos técnicos necessdrios para a aplicacdo dos novos materiais e
elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqgueles materiais e elementos

de construcdo possa dar lugar;

A proposta prevista no nUmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que
as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de

frabalhos;

Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos frabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais
e elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos

contratuais;

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo
das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime
aplicdvel a sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os trabalhos
complementares.

Cldusula 15.°
Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que Ihe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd
obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o
respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem

aplicados;

O disposto no niUmero anterior ndo serd aplicdvel se o empreiteiro demonstrar j&
haver adquirido os materiais necessdrios para a execucdo dos frabalhos ou na

medida em que o tiver feito.
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Clausula 16.°
Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de construgcao

Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as
estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro

submeté-los-& a aprovacdo do dono da obra;

Em qualguer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo,
considerando-se a mesma concedida se o0 dono da obra ndo se pronunciar nos 15
dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no

mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro;

O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construcdo que este Ihe solicitar;

A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas

oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas;

Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo
por conta do dono da obra.

Clausula 17.°
Reclamagao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construgao

Se for negada a aprovacdo dos matericis e elementos de construcdo e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condicdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo

fundamentada no prazo de 10 dias;

A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo noftificar o empreiteiro
darespetiva decisdo nos 15 dias subsequentes d sua apresentacdo, exceto no caso
de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao

empreiteiro;

Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem

serdo suportados pela parte que decair.
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Cldusula 18.°
Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de consirugdo

1.  Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem
0s mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunst@necias que

modifiquem a sua qualidade;

2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o

empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles;

3. Se a modificagcdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar
de causa imputdvel ao empreiteiro, este deverd substitui-los d sua custa.

Cldausula 19.°
Aplicagdo dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de consfrucdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor
ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo
dono da obra.

Clausula 20.°
Substituicao de materiais e elementos de construgao

1. Serdorejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
com os necessdrios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificagcdes técnicas
confratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a

observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2.  Asdemolicoes e aremocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo

serdo da responsabilidade do empreiteiro;

3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta

cldusula, poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.
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Clausula 21.°
Depésito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados & obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem & execucdo dos trabalhos
da empreitada.

Cldusula 22.°
Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagcdo da obra quaisquer erros
ou omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos

tfrabalhos;

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de
erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve enfregar
ao empreiteiro todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este
Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou

confratual de elaborar o projeto de execucdo;

3. Sé pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes
guando o somatdério do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores
frabalhos de suprimento de erros e omissdes e de anteriores frabalhos

complementares nGo exceder os limites indicados no artigo 313° do CCP;

4. O dono da obra é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao

empreiteiro;

5. Aresponsabilidade pela execucdo de trabalhos complementares serd de acordo
com o disposto no artigo 378° do CCP.

Cldusula 23.°
Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve

apresentar todos os elementos necessdrios & sua perfeita apreciacdo;

2. Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memdria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das
eventuais implicagcdes nos prazos e custos e, se for caso disso, peg¢as desenhadas e

cdlculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma;
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Ndo podem ser executados quaisquer frabalhos nos termos das alteracdes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no
ambito da assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 24.°
Mengoes obrigatodrias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor,
o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo
da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou
nUumero de titulo de registo, ou dos documentos a que se refere o n.° 2 do artigo 81.°
do CCP e manter cépia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos

documentos previstos, no referido n.° 2, consoante os casos;

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo,
o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado confratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da

empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido intfroduzidas;

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter, 4 disposicdo de todos os interessados, o

texto dos contratos coletivos de trabalho aplicdveis;

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldusula 25.°
Ensaios

Os ensaios a readlizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do

empreiteiro;

Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir

arealizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos;

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do

empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas
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deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta do dono da
obra.

Cldusula 26.°
Medicoes

As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas

no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto;

As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia

do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam;

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a

seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucdo;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados
entre o dono da obra e o empreiteiro.

Cldusula 27.°
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos
pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de
materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros

direitos de propriedade industrial;

No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nUmero anterior, 0 empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por

todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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Cldusula 28.°
Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntfamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza

idéntica a dos contratados;

Os trabalhos referidos no niUmero anterior séo executados em colaboracdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato

ou outros prejuizos;

Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagcdo simulténea dos trabalhos
previstos no n°1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar
da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a
diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles

frabalhos;

No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n°1, o empreiteiro tem direito &
reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282° e 354°

do CCP, a efetuar nos seguintes fermos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do
contrato que demonstre fer sofrido.
SECCAO IV
Pessoal

Clausula 29.°
Obrigagoes gerais

Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e &

sua disciplina;

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos frabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da

obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
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designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,

do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros;

3. A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal;

4. As quantidades e a qudlificacdo profissional da mado-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos frabalhos, tfendo em
conta o respetivo plano.

Cldusula 30.°
Hordrio de frabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos
termos da legislacdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 31.°
Seguranga, higiene e saide no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria
ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes
autorizados, correndo por sua conta 0os encargos que resultem do cumprimento de

tais obrigacoes;

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado
na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente

no trabalho;

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nos niUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomarr,
a custa daquele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto

diminua as responsabilidades do empreiteiro;

4. Antes doinicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo

da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de



MUNICIPIO DE PORTO DE MOS
CAMARA MUNICIPAL Praga da Republica
2021/300.10.001/114 - Ampliagao da Rede de
Abastecimento Aguas e de Saneamento em
Diversas Ruas do Concelho — EA040/2021

2484 — 001 Porto de Mos

frabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos fermos previstos

no n°1 da cldusula 41¢;

O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de fiscalizagcdo da
obra, pela observéncia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores,
relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes
tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
visitantes autorizados.
CAPITULO IlI
Obrigagoes do dono da obra

Clausula 32.°
Preco e condigoes de pagamento

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes
decorrentes do contfrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que
resultar da proposta adjudicada, a qual ndo pode exceder os 29.209,71 € (vinte e
nove mil, duzentos e nove euros e setenta e um céntimos), sendo o valor para a
Ampliacdo da Rede de Abastecimento de Aguas de 17.330,69 € (dezassete mil,
trezentos e trinta euros e sessenta e nove céntimos) e para a Ampliagcdo da Rede
de Saneamento de 11.879,02 € (onze mil oitocentos e setenta e nove euros e dois

céntimos).

A presente empreitada estd enquadrada no Regime de Inversdo do Sujeito Passivo
e, portanto, devido pelo adquirente (Adjudicatdrio), nos termos da alinea j) do n°1

do artigo 2° do Cddigo do Imposto sobre o valor acrescentado

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo

com o disposto na cldusula 26%;

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo

da respetiva fatura;

As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o

modelo e respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra;

Cada auto de medi¢cdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo

diretor de fiscalizacdo da obra condicionada & efetiva realizacdo daqueles;
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No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre
o diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve
aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma
fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com

os valores por este ndo aprovados;

O disposto no nUmero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido
no n°3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores
desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que
vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura

emitida;

O pagamento dos frabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissdes & feito nos termos previstos nos NnUmMeros anteriores, mas com base nos
precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do
artigo 373° do CCP.

Cldausula 33.°
Adiantamentos ao empreiteiro

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do preco da obra necessdria d aquisicdo de materiais

ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos;

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292° e 293° do CCP, o adiantamento referido
no numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos

ou garantidos pelo Estado, garantia bancdria;

Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero

anterior correm por conta do empreiteiro;

A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada
d medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento
adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n°2 do artigo
295° do CCP;

Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem
qgue tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da

caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias
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apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento d referida

obrigacdo, nos termos do n° ? do artigo 295° do CCP.

Clausula 34.°
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as

quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas.

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri = (Va/Vt) x Vpt - vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual
ou superior ao valor acumulado dos frabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri = (Va/Vt) x V'pt — Vrt
em que:
Vri € o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de tfrabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar & data de pagamento do

adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos frabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos frabalhos contratuais executados até ao més em

que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos j& deduzidos até ao més em que se

processa o reembolso.
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Clausula 35.°
Descontos nos pagamentos

Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais, as importdncias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante

correspondente a 5 % desse pagamento;

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por garantia
bancdria, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a
caucdo referida no nUmero anterior.
Cldausula 36.°
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do preco contratual, fem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre
o montante em divida d taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente & mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,

independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida;

O pagamento dos juros de mora referidos no niUmero anterior deverd ser efetuado
pelo dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido
o pagamento dos frabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 37.°
Revisdo de precos

A revisdo dos precos confratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
mdo-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio duranfe a execucdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de

Janeiro, na modalidade de férmula;

Arevisdo de precos obedece a seguinte férmula: F021-Redes de abastecimento de
dgua e dguas residuais, Anexo ao Despacho n.° 22637/2004 (2.° série), de 12 de
Outubro e ao Despacho n.° 1592/2004 (2.° série), de 8 de Janeiro, tendo em

consideracdo a Retificacdo n.° 383/2004 (2.% série), de 25 de Fevereiro;

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.
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SECCAOV
Seguros
Clausula 38.°
Contratos de seguro

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas
neste caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir cépia das
mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da

consignacAo;

O empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro

dos seus subcontratados;

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou
na legislacdo aplicdvel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer

equipamentos sem a exibicdo destes documentos;

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos

de seguro ser celebrados com entfidade seguradora legalmente autorizada;

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou

restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro;

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra
reserva-se o direito de se substituir dquele, ressarcindo-se de todos os encargos

envolvidos e ou que tenha suportado;

O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até & data da
rececdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
mdaquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos & obra ou ao estaleiro,
até a data em que deixem de o estar.

Cldusula 39.°
Objeto dos contratos de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um confrato de seguro de acidentes de

trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
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titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de

tfrabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal;

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo
propria afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, mdaqgquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade
civil automovel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de
que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente

segurados;

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um confrato de seguro destinado a
cobrir os danos proprios do equipamento, mdquinas auxiliares e estaleiro, cuja
apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo
bens imodveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e

mdquinas e equipamento fixos ou moveis;

No caso dos bens imdveis referidos no niUmero anterior, a apdlice deve cokbrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o

capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial;

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente
obrigatadrios.
CAPITULO IV
Representacdo das partes e controlo da execugdo do contrato

Clausula 40.°
Representacdo do empreiteiro

Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no
caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representacdo;

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a
sua representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Bacharelato

em Engenharia Civil e apresentar documentacdo de Inscricdo na OE ou OET;
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Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard,
por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica,
devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo
técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcdo técnica da obra (Termo de Responsabilidade pela Execucdo da Obra
nos termos da Lei n°40/2015, de 1 de junho e da Lei n°41/2015, de 3 junho) e

comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade;

As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos

da execucdo da empreitada sdo dirigidos direfamente ao diretor de obra;

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local

da obra sempre que para tal seja convocado;

O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou

inerentes & atuacdo profissional do diretor de obra;

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessdrios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha

dos trabalhos;

O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular,
pela correta aplicacdo do documento referido na alinea h) do n°4 da cldusula 6°,

devendo apresentar Termo de Responsabilidade Pela Seguranca no Trabalho;

O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo
aplicdvel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo
e demolicdo.

Clausula 41.°
Representagdo do dono da obra

Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no
caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representacdo;
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O dono da obra noftifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizagcdo local dos tfrabalhos até d data da

consignacdo ou da primeira consignacdo parcial;

O diretor de fiscalizacdo da obra fem poderes de representacdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execucdo dos frabalhos, nomeadamente
para resolver todas as questoes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito,
excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.

Cldusula 42.°
Livro de registo da obra

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo
uma informacdo sistemdtica e de fdcil consulta dos acontecimentos mais

importantes relacionados com a execucdo dos trabalhos;

O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
gue o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizac&o da obra
ou por enfidades oficiais com jurisdicdo sobre os frabalhos.
CAPITULO V
Rececdo e liquidagdo da obra

Cldusula 43.°
Recegdo proviséria

A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante
solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, fendo em conta o

termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra;

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
provisoéria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja

objeto de deficiéncia;

O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396°
do CCP.
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Clausula 44.°
Prazo de garantia

O prazo de garantia nos termos do artigo 397° do CCP varia de acordo com 0s

seguintes tipos de defeitos:
a) 10 Anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 Anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais

ou instalacoes técnicas;

c) 2 Anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas

dela autonomizdveis.

Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do nUmero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da
obra gue tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso

independente e autonomizdvel;

Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicoes e os trabalhos de conservacdo
qgue derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais
consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 45.°
Rececdo definitiva

No final de cada um dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, é

realizada uma nova vistoria & obra para efeitos de rececdo definitiva;

Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condicdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente

recebida;

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos

seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes
normais de exploracdo, operacdo ou utiizacdo da obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias confratualmente

previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo

de garantia relativamente d totalidade ou a parte da obra a receber.
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No caso de a vistoria referida no n°1 permitir detetar deficiéncias, deterioracoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o
prazo para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o
qual serd fixado o prazo para a readlizacdo de uma nova vistoria nos termos dos

nUmeros anteriores;

Sdo aplicdveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que
regulam a rececdo provisdria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto
no n°6 do artigo 398° do CCP.

Cldusula 46.°
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugao

Feita arececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias

retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito;

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda
guando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de
pequena importdncia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual

cumprimento das obrigacdes contfratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caucdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do

prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos,

designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do

prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, na proporgcdo
do tempo decorrido, sem prejuizo da liberacdo integral, também no prazo de 30

dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

No caso de haver lugar a rececoes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo
prevista no nUmero anterior & promovida na propor¢cdo do valor respeitante &

rececdo parcial;

Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido,
o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo

de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou
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integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a

referida obrigacdo, nos fermos do n° 9 do artigo 295° do CCP;

6) A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito
de indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com

a manutencdo da caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido;

7)  Nos casos em gque a caucdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o
reforco da garantia tenha sido efetuado em numerdrio, o empreiteiro terd direito a
exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter
restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
Disposi¢coes finais

Cldusula 47.°
Deveres de colaboragdo reciproca e informagdo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no
tocante & prestacdo reciproca de informacdes necessdrias d boa execucdo do
contrato, sem prejuizo dos deveres de informacdo previstos no artigo 290° do CCP.

Cldusula 48.°
Subcontratagdo e cessdo da posicao contratual

1) O empreiteiro pode subcontratar as enfidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes do arfigo
318° do CCP;

2) O dono da obra apenas pode opor-se 4 subcontratacdo na fase de execucdo
guando ndo estejam verificados os limites constantes do arfigo 383° do CCP, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de

risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato;

3) Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384° do CCP, devendo ser especificados os tfrabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos;

4) O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo direfor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o

pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra;

5) O disposto nos nUmeros anteriores é igualmente aplicAvel aos contratos celebrados

entre os subcontratados e terceiros;



6)

7)

8)
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No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos fermos do n°3 do artigo 385° do CCP, comunicar por escrito

o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa;

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacoes
contratuais € do empreiteiro, dinda que as mesmas sejam cumpridas por recurso d

subempreiteiros;

A cessdo da posicdo confratual por qualguer das partes depende da autorizacdo
da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacoes previstas no n® 1 do artigo
317° do CCP.

Clausula 49.°
Resolugdo do contrato pelo dono da obra

Sem prejuizo das indemnizagdes legais € contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o confrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugcdes
fransmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa &

execucdo das prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do

dono da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia
dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra

contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangcdes contratuais com natureza pecunidria

exceder o limite previsto no n°2 do artigo 329° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;
g) Nado renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nGdo cumprir o disposto na

legislacdo sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;
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)

o)

P)
2)

3)

4)

Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro nGo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na
hora indicados pelo dono da obra para nova consignagcdo desde que ndo

apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atfraso no inicio da execucdo dos frabalhos imputdvel ao

empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio & execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15
dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo

apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

Se houver suspens@o da execucdo dos frabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n°1 do arfigo 366° do CCP, desde que

da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n°3 do
artigo 404° do CCP;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os

equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397° do CCP;
Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no nUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem

prejuizo de o dono da obra poder executar as garantias prestadas;

No caso previsto na alinea g) do n® 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto
a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos

previstos;

A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nUmero anterior no prazo
de 30 dias contados da data em que o montante devido se encontre
definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de

juros de mora sobre a respetiva importéancia.
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Clausula 50.°
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1)  Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode

resolver o confrato nos seguintes casos:

a)
b)

c)

d)

e)

h)

Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco

confratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual
do dono da obra, quando tornem contrdria & boa-fé a exigéncia pela parte

publica da manutencdo do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes

ao contrato;

Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data

da celebracdo do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retfardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a inferrupcdo dos

frabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os frabalhos a mais, os tfrabalhos de suprimento de erros € omissdes
e os frabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20 % do preco

contratual;
Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando

resulte de caso de forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputdvel ao dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354° do CCP, os danos do

empreiteiro excederem 20 % do preco contratual.




2)

3)

4)
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No caso previsto na alinea a) do niUmero anterior, apenas hé direito de resolucdo
guando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do confrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses puUblicos e

privados em presenca;
O direito de resolucdo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem;

Nos casos previstos na alinea c) do n°1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo
dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse
prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cldusula 51.°
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a

competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa renUncia a

qualguer outro.

2)

Clausula 52.°
Comunicagoes e notificagoes

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e

comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos

do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no

contrato;

Qualguer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada d outra parte.

Cldusula 53.°
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias

feriados.
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Cldusula 54.°
Gestor de Contrato

Para o presente procedimento é designado Gestor de Contrato o Eng.° José Fernandes,

de acordo o estabelecido no n.°1 do artigo 290.°-A.

O Presidente da C&mara Municipal

: Digitally signed by
[Assinatura [Assinatura Qualificadal

Qualificada] José jogs Jorge Couto Vala
Jorge Couto Vala Date: 2021.06.25
00:34:21 +01:00

José Jorge Couto Vala
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