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Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 49.2 do Cédigo dos Contratos Publicos
(CCP):

- As referéncias a normas/homologacg6es técnicas e a especificagdes técnicas nas pecgas
do procedimento devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da
meng¢ao «ou equivalente»;

- As referéncias a determinado fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que
caracterize produtos ou servicos prestados por determinado fornecedor, ou a marcas
comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producao nas pecgas do procedimento
devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da men¢do «ou

equivalente».

NOTAS:

As indicagées constantes do Caderno de Encargos prevalecem sobre as indicagbes do Convite, em caso de
divergéncia.
As pegas do procedimento prevalecem sobre as indicagbes constantes da plataforma eletrdnica de contratagdo,

em caso de divergéncia.
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CADERNO DE ENCARGOS

1. CLAUSULAS GERAIS

Capitulo |

Disposi¢oes gerais

1. Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito
do procedimento para a realizacdo da empreitada de “CONTINGENCIA COVID 2019 - CENTRO DE
SAUDE DO PORTO SANTO — REABILITACAO E ADAPTACAO DE ESPAGCOS”

2. Disposi¢Oes por que se rege a empreitada

2.1 - A execucdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele

fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008,
de 29 de janeiro, na redacdo alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de
agosto, na redacdo em vigor, adaptado a Regido Autdnoma da Madeira pelo Decreto Legislativo
Regional n.2 34/2008/M, de 14 de agosto, na redagdo alterada e republicada pelo Decreto
Legislativo Regional n.2 6/2018/M, de 15 de margo, na versdo em vigor, e demais legislacdo a ele

inerente;
¢) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacio aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construcdo,
a revisdao de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca,

prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.
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2.2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no contrato,
sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo Cédigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;
¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execucdo;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

3. Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

3.1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2

2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

3.2 - O projeto de execucdo, prevalece em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3.3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugdo:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP, e sem prejuizo da
remissao direta que estes elementos, fizerem para outras pegas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecas do projeto
de execugao.

3.4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2 2 da clausula

anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
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propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos

do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cdédigo.

4. Esclarecimento de duvidas

4.1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdao da obra antes do inicio da execucdo dos
trabalhos a que respeitam.

4.2 - No caso de as dlvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagao antes do inicio daquela execugao.
4.3 - Oincumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

5. Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

Capitulo I

Obrigacoes do empreiteiro

Secgao |

Preparagdo e planeamento dos trabalhos

6. Preparacgdo e planeamento da execuc¢ao da obra

6.1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacao, bem como pela preparacao, planeamento
e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene
e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga

e salde, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que
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acompanham o projeto de execucao;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicagao das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em
vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente
clausula.
6.2 - A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, sdo da competéncia ao empreiteiro.
6.3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal, ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios a execucao da obra, designadamente:
a) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e
saude no trabalho e de policia das vias publicas;
b) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execu¢do dos trabalhos e para
evitar a estagnagdo de aguas que os mesmos possam originar;
¢) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
d) Todos os demais trabalhos enunciados em sede prépria (cfr. documento relativo a descricdo
dos trabalhos preparatérios ou acessorios que acompanha o projeto de execugdo, que integra o
caderno de encargos).
6.4 - A preparacao e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
¢) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do projeto
gue sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 3 do artigo 378.2 do CCP,
sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente a erros e
omissdes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos no n.2 4 da

mesma disposicao legal;
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d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea anterior;

h) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do

plano de seguranca e satude?, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver

e complementar as medidas ai previstas, em func¢do do sistema utilizado para a execucao da obra,
em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro, devendo ser

apresentado no prazo de 15 dias a contar da data da celebracdo do contrato.

7. Plano de trabalhos ajustado
7.1 - No prazo de 10 dias a contar da data de celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.
7.2 - No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos (este ultimo elaborado nos
termos fixados no ponto 9 infra), observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente
caderno de encargos.
7.3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteracao
do prazo de conclusdo da obra, nem ainda alteracbes aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessdrio a adaptacao do plano
de trabalhos ao plano final de consignacao.
7.4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies

de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de

! FICHAS DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA
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tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execucao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que

serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

8. Modificagao do plano de trabalhos

8.1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes
de interesse publico.

8.2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

8.3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

8.4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢do da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a
recuperacao do atraso verificado.

8.5 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez
dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

8.6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.

8.7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos, nos termos fixados no ponto 9 infra.
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9. Plano de pagamentos

9.1 - O plano de pagamentos contém a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor de cada
uma das espécies de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito.
9.2 - O plano de pagamentos é concluido para aprovacao pelo dono da obra antes da data de conclusao
da consignacdo total ou da primeira consignac¢ao parcial, ndo podendo traduzir -se em alteracdes dos
valores globais para cada componente da obra apresentados em sede de apresentacao de propostas.
9.3 - Em quaisquer situacOes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, por facto ndo imputdvel ao empreiteiro e que se mostre devidamente justificado, deve este
apresentar um plano de pagamentos adaptado ao novo plano de trabalhos, devendo o dono da obra
pronunciar -se sobre a revisdao do plano de pagamentos no prazo indicado no n.2 5 do artigo anterior,

equivalendo o siléncio a aceitacdo.

Secgao Il

Prazos de execugdo

10. Prazo de execucdao da empreitada

10.1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total, ou da primeira
consignacdo parcial, ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovagao do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data seja posterior, sem prejuizo do
plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em
vigor;
¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra, para efeitos da sua
rececao provisoria, no respetivo prazo de execugdo. O prazo de execucdo da obra é de 60 dias a
contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovagdo/adequabilidade das fichas de procedimentos de seguranga, caso esta Ultima data

seja posterior.
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*serdo consideradas como ndo escritas quaisquer condigées constantes do plano de trabalhos
referentes a datas de inicio/termo dos trabalhos, considerando-se sempre e apenas o disposto
no caderno de encargos sobre esta matéria.
10.2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagcdo ao plano
de trabalhos em vigor, que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias a recuperacgao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucgao.
10.3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos de horas
suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.
10.4 -Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.
10.5 -Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execu¢ao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo constantes
do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre
o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucdo.
10.6 - Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacado do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.
10.7 - Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execucdo da obra

e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensdo.

11. Cumprimento do plano de trabalhos

11.1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsoes do
plano em vigor.

11.2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
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coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

11.3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execu¢do dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto

no n.2 4 da clausula 8.2.

12. San¢des Contratuais

12.1 - Pelo incumprimento imputavel ao empreiteiro, nomeadamente por mora ou incumprimento

definitivo, de qualquer das obrigacGes emergentes do contrato, o dono da obra pode exigir ao

empreiteiro o pagamento de uma sang¢do pecunidria, de montante a fixar de acordo com o seguinte:

a) Nocasodeincumprimento de prazos parciais de execug¢do da obra, por cada dia de atraso a san¢ao
serd de 1%o do preco contratual inicial. Neste caso, o empreiteiro terd direito ao reembolso das
guantias pagas a titulo de san¢do contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugao
da obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do
prazo de execug¢do do Contrato.

b) Em caso de mora, por cada dia de atraso no inicio ou na conclusdo da execug¢do da obra, ou na
regularizacdo de qualquer outra causa que obste ao exato cumprimento das obrigacdes
contratuais, a sancdo sera de 2%o do preco contratual inicial.;

c) Emcaso de incumprimento definitivo, a san¢do aplicada serd de até 5% do preco contratual inicial.

12.2 - A aplicagao das sangdes contratuais sera efetuada respeitando os limites e cumprindo as
formalidades previstas na legislacdo aplicavel, nomeadamente o disposto nos artigos 329.2 e 403.2 do
CCP.

12.3 - Na determinacdo da imputabilidade do incumprimento, para efeitos de aplicacdo e
concretizacdo, quando for caso disso, do valor da sangdo aplicavel nos termos referidos no nimero 1,
o contraente publico tem em conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracao,
o grau de culpa do empreiteiro e as consequéncias do incumprimento.

12.4 - O contraente publico pode deduzir nos pagamentos devidos ao abrigo do contrato os valores
das sancOes contratuais aplicadas, sem prejuizo de poder executar as garantias que tenham sido

prestadas, ou fazer suas as quantias que tenham sido retidas ou deduzidas.
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12.5 - A aplicagdo das sangdes contratuais nos termos previstos nos numeros anteriores ndo obsta ao
poder de resolucdo pelo contraente publico, nem a aplicacdo das disposicOes relativas a indemnizacao

por mora e incumprimento definitivo nos termos gerais de direito.

13. Atos e direitos de terceiros

13.1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

32.2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbag¢des a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a

entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccao lll

CondigOes de execugao da empreitada

14. CondigOes gerais de execuc¢ao dos trabalhos

14.1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente
estipuladas.

14.2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cbes técnicas definidas no caderno de
encargos.

14.3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdao ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.
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15. Especificagdo dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

15.1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade,
as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

15.2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndao fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

15.3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos
ndimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com
o direito da Unido Europeia, ou na falta destas, as normas utilizadas na Unido Europeia.

15.4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos
nos n.2°2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais
e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo
tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da
obra e apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execugao
dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais
e elementos de construcdo possa dar lugar.

15.5 - A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacao nao
comprometam o cumprimento do plano dos trabalhos.

15.6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar
a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgao
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

15.7- O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual

diminuigao, é o regime definido no CCP para os trabalhos complementares.

16. Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra

16.1- Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
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empregar na mesma materiais ou elementos de construgao que lhe pertengam ou provenientes de
outras obras ou demoli¢Ges, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso,
no prego da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles
forem aplicados.

16.2 - O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver

adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

17. Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

17.1- Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovac¢ao do dono da obra.

17.2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

17.3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcao que este lhe solicitar.

17.4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor
ou outras que sejam contratualmente impostas.

17.5 - Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do

dono da obra.

18. Reclamagao contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgdo

18.1- Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender
gue a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estas satisfazerem as condi¢cGes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir em mediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra uma
reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

18.2 - Areclamagdo considera-se deferida se o dono da obra nao notificar ao empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios

gue impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo
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dono da obra ao empreiteiro.
18.3 - Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

19. Efeitos da aprovac¢ao dos materiais e elementos de constru¢ao

19.1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
19.2 - No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir que
se colham amostras de qualquer deles.

19.3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

20. Aplicagdao dos materiais e elementos de construgdo

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

21. Substituicdo de materiais e elementos de construcao
21.1- Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Nado sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.
21.2 - As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro
21.3 - Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.2 1 desta clausula,

poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

22. Depositos de materiais e elementos de construgdo ndo destinados a obra
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O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de construcdo que n3o se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada.

23. Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

23.1- Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao

23.2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacGes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos justificativos e especificagcdes de qualidade da
mesma.

23.3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas

pelo autor do projeto de execucao no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

24. Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

24.1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, respetivo nimero de alvard ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publicas
ou dos documentos previstos na portaria referida no n.2 2 do artigo 81.2 do CCP, a Portaria n.2
372/2017, de 14 de dezembro.

24.2 - O empreiteiro deve ter patente o local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido
introduzidas.

24.3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

24.4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

25. Ensaios

25.1- Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
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comportamentos sdao os especificados no presente caderno de encargos e o0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

25.2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacao
de quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos previstos.

25.3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos
ensaios e com a reparac¢ao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta

do dono da obra.

26. Medig¢oes
26.1- As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
26.2 - As medicOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
26.3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medices respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucdo;

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

27. Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

27.1- Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de
construgdes a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

27.2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,

em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.
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27.3 - O disposto nos nimeros anteriores nao é, todavia, aplicdvel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o
uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a existéncia de tais
direitos.

27.4 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizacdo

da obra, quando para tanto for consultado, notificar, por escrito, de como deve proceder.

28. Execucdo simultdnea e outros trabalhos no local da obra
28.1- Odono daobrareserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos
no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
28.2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou outros prejuizos.
28.3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar
a sua reclamacgdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.
28.4- No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagao dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra; e
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do contrato que

demonstre ter sofrido.

Secgao IV

Pessoal
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29. Obrigacoes gerais

29.1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado
na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

29.2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

29.3 - Aordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

29.4 - As quantidades e a qualificagdao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

30. Horario de trabalhos

30.1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizacdo da obra.

30.2 - No caso de realizar trabalhos fora do horério de trabalho inerente a execucdo da obra, o
empreiteiro fica com a obrigacdo de pagar os servicos prestados por uma eventual assessoria a

fiscalizacdo da obra, que possam dai decorrer.

31. Seguranga, higiene e saude no trabalho

31.1- O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do

cumprimento de tais obrigacoes.
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31.2- O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e

regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

31.3- No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacbes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que
se revelem necessadrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

31.4- Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o

exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da clausula 31.2

31.5- O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacOes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra,

incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Secgao V

Seguros

32. Contratos de seguro

32.1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugcdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislagao aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignacao.

32.2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente secc¢ao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.
32.3- O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccao ou na legislacdo aplicdvel, ndo sendo
admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

32.4- Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados

com entidade seguradora legalmente autorizada.
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32.5- Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

32.6 - Em caso deincumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios

referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

32.7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececdo provisoéria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

33. Objeto dos contratos de seguro

33.1- Oempreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice

deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido

por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

33.2- O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel

cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgdo prdpria afetos a obra, que circulem

na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,

maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil

automoével (riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a

obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

33.3- O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos

proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios

auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,

camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moéveis.

33.4- No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

33.5- O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automaovel previsto no

n.2 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.
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Capitulo Il

Obrigac¢oes do dono da obra
34. Prego e condi¢des de pagamento
34.1 - O parametro base do preco contratual é de EUR. 200.000,00.
34.2 - A fundamentacdo para a fixagcdo do preco base referido no nimero anterior, consta da proposta
de inicio de procedimento de contratagdo publica.
34.3 — O preco proposto para o Capitulo Ill - Estaleiro (referente ao somatério dos precos de todos os
trabalhos que o integram), constante da lista de pregos unitdrios, ndo podera ultrapassar o valor de
2,0 % do preco total da proposta (adjudicada).
34.4 Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da respetiva
fatura, que corresponderd a data do correspondente registo de entrada.
34.5 — Nas faturas ou documentos equivalentes, ndo devera ser feita qualquer mencao a data de
vencimento mas, sim, ao prazo de vencimento mencionado no nimero anterior.
34.6 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.
34.7 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacado pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a realizacdo completa daqueles.
34.8 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da

obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
35. Adiantamentos de prec¢o
Salvo o disposto na parte final do n.2 4 do artigo 292.2 do CCP, ndo se prevé qualquer adiantamento

de parte do preco a pagar pelo dono da obra ao empreiteiro.

36. Reteng¢do nos pagamentos
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36.1 - N3o é exigida a prestagdao de caugao. No entanto, proceder-se-a a reten¢ao de 2% do valor dos
pagamentos a efetuar, conforme previsto no n.2 3 do artigo 88.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

36.2 - Desde que solicitado expressamente pelo empreiteiro, a retencdo pode ser substituida por
depdsitos em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, por garantia bancdria a primeira solicitacdo

ou seguro caucdo, conforme modelos 1 e 2 anexos ao presente caderno de encargos.

37. Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacbes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente

fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Capitulo IV

Condicoes de modificagdao ao contrato

38. Disposic¢ao geral

38.1 - Sem prejuizo do disposto nas clausulas seguintes, é aplicavel a modificacdo objetiva do contrato
de empreitada de obras publicas em apreco (no tocante, em especial, a fonte, aos fundamentos, aos
limites e respetivas consequéncias), o disposto nos artigos 311.2 e seguintes do CCP.

38.2 - Em tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente capitulo, é aplicavel o disposto no

Cddigo dos Contratos Publicos (CCP).

39. Trabalhos complementares

39.1 - O dono da obra pode ordenar a execugdo de trabalhos complementares, nos termos e desde
gue preenchidos os requisitos previstos non.2 2 e no n.2 3 do artigo 370.2 do CCP.

39.2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 371.2 do CCP.

39.3 - A responsabilidade pelos trabalhos complementares é determinada nos termos do disposto no
artigo 378.2 do CCP.

39.4 — A execucdo de trabalhos complementares aplica-se o disposto nos artigos 370.2 a 378.2 do CCP.

40. Revisao de pregos
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40.1 A revisdo de pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro e no Decreto Legislativo Regional n.2 13/2004/M de
14 de julho. A revisdo de precos com periodicidade mensal, é calculada pelo método da formula FO6,

Cuja expressao € seguinte:

o

M 24, M 29, M a, M 46, E
+ex| = |+d

Sendo:

a=0,55; m03 =0,01; m10 =0,06; m13 = 0,02; m20 = 0,02; m24 = 0,07, m29 = 0,09; m42 = 0,02; m46 =
0,02;c=0,04;d=0,10

e em que:

Ct — é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao.

St—é oindice ponderado dos custos de mao-de-obra na RAM referente 4 formula tipo FO6 —reabilitacao
média de edificios, relativo ao més a que respeita a revisao.

So — é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas.

MO03t, M10t, M13t, M20t, M24t, M29t, M42t, M46t — sdo respetivamente os indices ponderados dos
custos de inertes, azulejos e mosaicos, chapas de aco macico, cimento em saco (RAM), madeiras de
pinho, tintas para construcdo civil, tubagem de aco e aparelhos para canalizagbes, produtos para

instalacOes elétricas, relativos ao més a que respeita a revisao.

MO030, M100o, M130, M200, M240, M290, M420, M460, — sdo os mesmos indices, mas relativos ao més

anterior ao da data limite fixado para a entrega das propostas.

Et—¢é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fung¢do do tipo de obra, relativo ao més a que

respeita a revisao.
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Eo — é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas.

a, m03, m10, m13, m20, m24, m29, m42, m46, c — sdo os coeficientes correspondentes ao peso dos
custos de mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos de apoio na estrutura de custos da

adjudicacao.

d — é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte ndo revisivel da adjudicacdo.

40.2 Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos sdo

incluidos nas situacdes de trabalhos.

40.3 O célculo da revisdo de pregos é efetuado pelo empreiteiro.

41. Cessao da posi¢ao contratual

41.1- E admitida a cessdo da posicdo contratual, desde que sejam observados os requisitos e limites
previstos, designadamente, nos artigos 317.2 e 318.2 do CCP.

41.2 - E admitida a cessdo da posicdo contratual pelo dono da obra nas condi¢des previstas no artigo
324.2 do CCP.

41.3 — O empreiteiro cede, ainda, a sua posicdo contratual, nos termos previstos no artigo 318.2-A do
CCP, no caso de incumprimento das suas obrigagdes, que relna os pressupostos para a resolugdo do

contrato.

Capitulo V

Representagao das partes e controlo da execugao do contrato

42. Representag¢ao do empreiteiro

42.1 - Durante a execuc¢do do Contrato, o empreiteiro é representado por um Diretor de Obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se

estabeleca diferente mecanismo de representacao.
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42.2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificacdo minima exigivel, de acordo com a Lei n.2 31/2009, de 3

de junho, na redacdo atual®.

42.3 - Até a data da celebracdo do Contrato, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do diretor
de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico (conforme modelo 3 em anexo), devendo esta informagdo ser acompanhada por uma
declaracdo subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da
obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdao com proficiéncia e assiduidade, conforme

modelo 4, anexo ao presente caderno de encargos.

42.4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao

da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

42.5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre

que para tal seja convocado.

42.6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

42.7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo este deter as qualificacdes minimas legalmente nos termos do n.2 2 supra e estar
habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha

dos trabalhos.

42.8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do

documento referido na alinea h) do n.2 4 da clausula 6.2.

43. Representagao do dono da obra
43.1- Durante a execucdo do contrato, o dono da obra é representado pelo diretor de fiscalizacdo da

obra, em todos os aspetos relacionados com a obra, e pelo gestor do contrato, em todos os outros

2 Considerando-se que a obra é de Categoria I, nos termos do disposto no artigo 11.2 do Anexo | da Portaria n.¢ 701-
H/2008, de 29 de julho e tendo em conta o disposto na Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na redagédo atual
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aspetos da execucdo do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo
contratual, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

43.2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacao
parcial.

43.3 - Durante os periodos em que se encontrem ausentes ou impedidos, o diretor de fiscalizagdo da
obra e o gestor do contrato sdo substituidos pelas pessoas que forem designadas pela entidade
adjudicante/dono da obra para o efeito, devendo, em ambos os casos, a designacdo do substituto ser
comunicada, por escrito, ao empreiteiro (no caso do gestor do contrato esta comunicagao deve ser
anexa ao correspondente clausulado contratual).

42.4 - Sem prejuizo de outras limitacGes previstas no contrato, o diretor de fiscalizacdo da obra e o
gestor do contrato ndo tém poderes de representacdo do dono da obra em matéria de modificacao,

resolucdo ou revogacdo do contrato.

44. Livro de registo da obra

44.1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e

rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil

consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

44.2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, entre outros, os referidos no n.2

3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

44.3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.

45. Execugao do contrato

45.1 - Nos termos do disposto no artigo 7.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14 de
agosto, na redacdo atual, durante o prazo de vigéncia do contrato (até a rececdo provisoria da
totalidade da obra), incluindo quaisquer prorrogacées do prazo de execugdo, o cocontratante e, caso
existam, os subcontratados devem proceder a entrega dos documentos identificados na alinea a) do

n.2 2 do artigo 7.2 do mencionado diploma, sem prejuizo do disposto no seu n.2 5.
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45.2 - Nos termos do disposto no artigo 8.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14 de
agosto, na redacdo atual, compete ao Gestor do Contrato, sem prejuizo das funcdes que |lhe sdo
atribuidas nos artigos 290.2-A e 344.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, acompanhar o cumprimento
das obrigacdes declarativas relativas a rendimentos gerados na Regido Autéonoma da Madeira,

nomeadamente a entrega dos documentos identificados no artigo 7.2-A do referido diploma

Capitulo VI

Rececao e liquida¢do da obra

46. Recegao provisdria

46.1- Arececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que
a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.
46.2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo proviséria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

46.3 - O procedimento de rececao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

47. Prazo de garantia

47.1 - Sem prejuizo do disposto no artigo 397.2 do CCP, o prazo de garantia por elemento de obra é o
que se encontra estabelecido nos elementos que acompanham o projeto de execugao que integram o
caderno de encargos.

47.2 - Caso tenham ocorrido recegOes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
ndimero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

47.3 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicGes e os trabalhos de conservacdo que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os

fins a que se destina.

48. Recegao definitiva
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48.1 - No final dos prazos de garantia previstos no ponto anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de rececdo definitiva.
48.2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicOes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.
48.3- A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cGes normais de
exploracdo, operacao ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra
todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
48.4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorac¢des, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou ndo verificacdo dos pressupostos
previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corre¢dao dos problemas detetados
por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos
termos dos numeros anteriores.
48.5 - S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececado definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisoria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

49. Restituicdao dos depdsitos e quantias retidas e libera¢ao da caugao

A restituicdo dos depdsitos, de quantias retidas ou a liberacdo de caugGes prestadas como garantia ou
a qualquer outro titulo a que o empreiteiro tiver direito, serd efetuada nos termos definidos no ANEXO
A ao presente caderno de encargos [sem prejuizo do disposto no Decreto Legislativo Regional n.2
30/2013/M, de 10 de dezembro, conjugado com o disposto no artigo 103.2 do Decreto Legislativo

Regional n.2 18/2020/M, de 31 de dezembro, se e quando aplicavel].

Capitulo VII

Disposic¢oes finais

50. Deveres de colaboragdo reciproca e informagao
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As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragao mutua, designadamente no tocante a prestagao
reciproca de informacGes necessdrias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacgdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

51. Subcontratagdo

51.1- E admitida a subcontratacdo no préprio contrato e na fase de execucdo do contrato, desde que

sejam observados os requisitos e limites previstos, designadamente nos artigos 317.2, 318.2, 319.2 e

383.9,385.2 ¢ 386.2 do CCP, sem prejuizo do disposto no artigo 320.2 do CCP.

51.2 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no

artigo 384.2 do CCP.

51.3 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra

para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

51.4 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

51.5- No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, no decurso da

execucdo do contrato, o empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por

escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

51.6- A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacbes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros e que seja exercido

o direito consagrado no artigo 321.2-A do CCP.

52. Resolugdo do contrato pelo dono da obra
52.1- Sem prejuizo de outras causas de resolucdo legalmente estabelecidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas
no exercicio do poder de direcio sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes
contratuais;
¢) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da

obra;
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d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutengado das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) N3o renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da
obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono
da obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucado dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar um plano de
trabalhos modificado nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 404.9;

p) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.9,
sem prejuizo do disposto na alinea anterior;

q) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos

termos do disposto no artigo 397.9;
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r) Por razGes de interesse publico, devidamente fundamentado.
52.2 - No caso previsto na alinea r) do n.2 1 supra, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido
o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.
52.3- A falta de pagamento da indemnizagcdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
52.4 - Verificando-se alguma das causas de resolucdao enumeradas supra, o dono da obra pode resolver
o contrato mediante comunicac¢do escrita ao empreiteiro, quando, apds a notificacdo para cumprir, o
empreiteiro ndo proceda a regularizacdo das causas que obstem ao exato e/ou pontual cumprimento
das obrigacBes contratuais em falta, no prazo que razoavelmente lhe for fixado para o efeito.
52.5 - Nos casos de resolucdo do contrato nos termos dos numeros anteriores, havendo
responsabilidade do empreiteiro, serd o montante da eventual indemnizagdo devida ao dono da obra
deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias que tenham
sido prestadas ou fazer suas as quantias que tenham sido retidas ou deduzidas.
52.6 - A resolucdo do contrato ndo obsta a aplicacdo das san¢Ges contratuais previstas no presente
caderno de encargos nem a aplicacdo das disposicdes relativas as indemnizacdes legais e contratuais
eventualmente devidas, nomeadamente por mora e incumprimento definitivo, nos termos gerais de

direito.

53. Resolu¢do do contrato pelo empreiteiro
53.1 - O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos na lei, nomeadamente nos termos
do disposto nos artigos 332.2 e 406.2 do CCP.
53.2 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem, sem prejuizo

do disposto no n.2 4 do artigo 332.2 do CCP.

54. Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes da execucdo do contrato as partes recorrerdo ao

tribunal administrativo competente.

55. Comunicag0es e notificagoes
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55.1- As notificagdes dos atos no ambito da execugdo do contrato sao efetuadas nos termos do
disposto no artigo 467.2 do CCP, preferencialmente, através de correio eletrdnico, para o endereco

gue for indicado no contrato.

55.2 - As comunicacgdes entre as partes no ambito da execuc¢do do contrato sdo efetuadas nos termos
do disposto no artigo 468.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, preferencialmente, através de correio

eletrdénico, para os enderecos que forem indicados no contrato.

55.3 - As notificacdes/comunicacdes que sejam realizadas por via postal, serdo efetuadas para o

endereco postal que for indicado no contrato.

55.4 - Qualquer alteracdo dos enderecos constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.

56. Contagem dos prazos
Na fase de execuc¢do do contrato os prazos contam-se de acordo com as regras previstas no artigo

471.2 do CCP.
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ANEXOS
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Modelo 1

MODELO DE GUIA DE DEPOSITO BANCARIO

(PARA SUBSTITUIR A RETENCAO DE VALOR NOS PAGAMENTOS - ARTIGO 88.2, N.2 3 D0 CCP)

EUros: ...cccceeees €

Vai (nome do adjudicatario)), com sede em
(morada) , depositar na (sede, filial, agéncia ou delegacdo) do
Banco aquantiade (por algarismos e por extenso) em titulos para

substituir a retencdo do(s) pagamento(s) a efetuar no ambito do contrato relativo

(identificacdo do procedimento), nos termos do n.2 3 do artigo 88.2 do Cddigo dos

Contratos Publicos. Este depdsito, sem reservas, fica a ordem de (entidade

adjudicante), a quem deve ser remetido o respetivo conhecimento.

[Data e assinatura do (s) representante (s) legal (ais)]
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Modelo 2

MODELO DE GARANTIA BANCARIA/SEGURO DE CAUCAO

(PARA SUBSTITUIR A RETENCAO DE VALOR NOS PAGAMENTOS - ARTIGO 88.2, N.2 3 DO CCP)

Garantia bancaria/seguro de caugdo n.2 ............

Em nome e a pedido de ......ccoeeeuveernenns (adjudicatario), vem 0(a) ....cccceevee.... (instituicdo garante), pelo
presente documento, prestar, a favor de .................. (entidade adjudicante beneficidria), uma garantia
bancéria/seguro-caucdo (eliminar o que ndo interessar), até ao montante de ............ (por algarismos e
por extenso), destinada(o) a caucionar o integral cumprimento das obrigacdes assumidas pelo(s)
garantido(s) no ambito do ................... (identificacdo do procedimento), que se rege pelo Cédigo dos
Contratos Publicos.

A presente garantia/seguro-cauc¢do substitui a retengdo de ................ (referir percentagem) do valor
do(s) pagamento(s) a efetuar no ambito do respetivo contrato, prevista no caderno de encargos do
referido procedimento e funciona como se estivesse constituida em moeda corrente,
responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, por fazer a entrega de toda e qualquer
importancia, até ao limite da garantia/seguro-caucdo, logo que interpelado por simples notificacdo
escrita por parte da entidade beneficiaria.

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que n3o interessar) garante, no caso
de vir a ser chamado(a) a honrar a presente garantia/seguro-caucdo, ndo poderd tomar em
consideracdo quaisquer objecGes do(s) garantido(s), sendo-lhe igualmente vedado opor a entidade
beneficidria quaisquer reservas ou meios de defesa de que o garantido se possa valer face ao garante.
A presente garantia/seguro-cau¢do permanece valida até que seja expressamente autorizada a sua
libertagdo pela entidade beneficidria, ndao podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo

consentimento e independentemente da liquidacao de quaisquer prémios que sejam devidos.

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)]
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Modelo 3

(NOME DA OBRA)
DECLARACAO

(NOME DO EMPREITEIRO), NIF n.2 xxxxx, titular de Alvard n2/certificado de empreiteiro de obras
publicas ..., com sede a..., freguesia de..., municipio..., adjudicatdrio da obra em referéncia, declara,
para os devidos efeitos que o respetivo Diretor da Obra é..., Engenheiro..., portador do Cartdo de
Cidaddo com o n? de identificacdo civil... e NIF..., com residéncia /domicilio profissional ..., n.2..,
freguesia..., concelho..., com inscricdo valida na (indicar associacdo publica de natureza profissional,
guando for o caso) sob o numero xxxxx, pertencente (ou, ndo pertencente) ao quadro técnico desta

empresa.

Funchal, .......... de.........
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Modelo 4

(NOME DA OBRA)
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO DIRETOR DA OBRA

(NOME), portador do B.I/C.C n.2 xxxxx, e NIF n.2 xxxxx, com residéncia/domicilio profissional na xxxxx,
(municipio), (habilitacdo profissional e qualificagdo nos termos do anexo Il da Lei n.2 31/2009 de 3 de
julho, na redagdo atual), com inscrigao vélida na (indicar associagdao publica de natureza profissional,
guando for o caso) sob o nimero xxxxx, na qualidade de Diretor da Obra supra identificada, localizada
em xxxx, cujo dono de obra é a Regido Autdbnoma da Madeira (Secretaria Regional dos Equipamentos
e Infraestruturas, através da Direcdao Regional do Equipamento Social e Conservacdo), declara sob
compromisso de honra, para os efeitos do disposto no n.2 7 do artigo 21.2, da Lei n.2 31/2009 de 3 de
julho, na redacgdo atual, que assume a responsabilidade profissional pela correta execucdo da obra e
pelo cumprimento das obrigacGes previstas no artigo 14.2 da referida lei, obedecendo as
especificacdes contidas no RJUE, nas pecas do respetivo procedimento de contratacdo publica e na

demais legislacdo aplicavel e que desempenhard essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

Funchal, .......... de...........

(Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito/assinatura efetuada e comprovada perante o
Diretor de Fiscalizacdo da Obra, mediante a exibi¢do do B.l/ C.C. ou Assinatura Digital Qualificada,

nomeadamente através do cartdao de cidaddo).
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ANEXO A

(O REFERIDO NO PONTO 48 DO PRESENTE CADERNO DE ENCARGOS)

A liberacdo parcial da cau¢ao, quando aplicavel, sera efetuada de acordo com o seguinte regime:

QUADRO INTERPRETATIVO

PRECO (€)
ITEM PRAZOS DE PRECO (€) | PRECO (€) PRECO (€)
[N.A,2,5€10
L.P.U. GARANTIA [2 ANOS] [5 ANOS] [10 ANOS]
ANOS]
1 N.A. a - - -
2 N.A. a, - - -
3 2 as X1 - -
4 2 ay X2 - -
11 2 aqq Xm - -
12 5 a; - Y1 -
13 5 a3 - Y2 -
18 5 aqg - Y -
19 10 QAq9 - - Zq
20 10 a;o - - Z;
n 10 a, - - Zy
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VTSG - VALOR DOS TRABALHOS SUJEITOS A GARANTIA:

m p k
VTSG = in +Zyl +Zzi
i=1 i=1 i=1

A, B E C- COEFICIENTES A APLICAR AOS TRABALHOS SUJEITOS A CAUGAO:

2 ANOS 5 ANOS 10 ANOS
A= i=1%i B = be1Yi C = K1z
VTSG VTSG VTSG

VL - VALOR MAXIMO DA CAUGAO A LIBERAR APOS:

2 ANOS 5 ANOS 10 ANOS

VL=AXVC VL=BXVC VL=CXVC

SENDO VC - VALOR DA CAUGAO
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