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CADERNO DE ENCARGOS

“Empreitada para adaptagdo do espacgo 1.90 do Edificio 8 e
do laboratério 2.59/2.60 do Edificio 7 do CCMAR”

AJUSTE DIRETO - REGIME GERAL

Referéncia interna: CCMAR/ADRG/CCP0252/2021



CLAUSULAS GERAIS
Capftulo I - Disposig¢oes Iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as Clausulas a incluir no Contrato a celebrar com o
Centro de Ciéncias do Mar do Algarve (doravante, e para efeitos do presente procedimento,
abreviadamente designado por “CCMAR”), financiado pelo Projeto EMBRC.PT - European Marine
Biological Resource Centre - Portugal (ALG-01-0145-FEDER-022121), no ambito do procedimento
de consulta prévia, em fun¢io de critérios materiais, que tem por objeto a celebragdo de um Contrato
de Empreitada (de ora em diante, apenas “Contrato”), tendo em vista a adaptagio do espago 1.90 do
Edificio 8 e do laboratério 2.59/2.60 do Edificio 7 do CCMAR, com localizacdo no Campus de Gambelas
da Universidade do Algarve (doravante “Empreitada”), de acordo com presente Caderno de Encargos

€ seus anexos.

Clausula 2.2
Entidade adjudicante e Dono da Obra

A entidade contratante é o Centro de Ciéncias do Mar do Algarve, abreviadamente designado por
“CCMAR”, Associacdo Sem Fins Lucrativos, com o NIF 506 197 760, sito no Campus de Gambelas,
Edificio 7, 8005-139 Faro, com o ntimero de telefone (4+ 351) 289 800 051, telefax (+ 351) 289 800

051 e com o endereco eletrénico: ccmar@ualg.pt.

Clausula 3.2
Disposi¢des por que se rege a empreitada

1. A execugdo do Contrato obedece:

a) As Clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos (doravante designado por CCP), aprovado pelo Decreto-
Lein.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redagdo atual;

c¢) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro (Regulamentagdo das Condi¢des de
Seguranga e de Satde no Trabalho em Estaleiros Temporarios ou Méveis), e respetiva
legislacdo complementar;

d) Arestante legislagio e regulamentagio aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgéo,

agestao de residuos de construcdo e demoli¢do, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal,
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a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;
e) Asregras daarte;

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no Caderno de
Encargos.

Para efeitos do disposto na alinea a), do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato,

sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual e seus anexos, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo Empreiteiro, nos termos do disposto no artigo
101.2 do CCP;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos, identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgio
competente para a decisdo de contratar;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

d) O presente Caderno de Encargos, integrado pelas Clausulas contratuais e pelo projeto de
execucao;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada, prestados pelo Empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no Caderno de

Encargos.

Clausula 4.2

Interpretagdo dos documentos que regem a Empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f), do n.2 2

da Clausula anterior, a respetiva prevaléncia é determinada pela ordem em que sao ai indicados.

1.

2.

Clausula 5.2

Representac¢do do Empreiteiro

Durante a execu¢ao do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacio.

Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o Empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do Diretor de Obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informagao ser
acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico designado, com assinatura, assumindo a
responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungio,

com proficiéncia e assiduidade.
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. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da
Empreitada sdo dirigidos, diretamente, ao Diretor de Obra.

O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra, sempre
que para tal seja convocado, ndo podendo invocar outras ocupacdes ou dificuldade de deslocacio.
O CCMAR podera impor a substituicio do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagio profissional do
Diretor de Obra durante a execuc¢do dos trabalhos da Empreitada.

Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, pela marcha dos trabalhos.

O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e satide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagao do Plano
de Seguranca e Saude.

O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em

matéria de aplicagdo do plano de gestio de residuos da construcio e demolicdo.

Clausula 6.2

Representagdo do CCMAR

Durante a execu¢do, o CCMAR é representado por um Diretor de Fiscalizacdo da Obra, salvo nas
matérias referidas na parte final do n.2 3, da presente Clausula.

0 CCMAR notificard o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizacdo da Obra que designe
para a fiscalizagdo local dos trabalhos, até a data da consignacao.

O Diretor de Fiscalizagdo da Obra tem poderes de representacdo do CCMAR, em todas as matérias
relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe
sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolucio
ou revogacdo do Contrato, e ainda outras que, eventualmente, venham a ser comunicadas pelo
CCMAR ao Empreiteiro.

. A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.

. As determinacdes e instrugdes da fiscalizagao serao, obrigatoriamente, confirmadas por escrito.

. A presenca ou auséncia de elementos da fiscalizagdo nao podera ser invocada para ilibar o

Empreiteiro das obrigacdes inerentes a Empreitada.

Clausula 7.2

Esclarecimento de duvidas

As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretacio dos documentos por que se rege a

Empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizacdo da Obra, antes do inicio da execu¢do
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dos trabalhos a que respeitam e, bem assim, dos trabalhos que estejam relacionados com aqueles
ou em que aqueles possam influir.

2. No caso de as duvidas surgirem somente ap6s o inicio da execugio dos trabalhos referidos no
numero anterior, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagio da
Obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresenta¢do antes do inicio daquela
execucao.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior, bem como a inexisténcia de razées técnicas
ou outras de natureza diversa atendiveis para justificar a submissao tardia dos pedidos de
esclarecimento, torna o Empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da errada
interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢io e reconstrucido das partes da obra

em que o erro se tenha refletido.

Clausula 8.2

Inspegdo ao Local

Com a assinatura do Contrato, o Empreiteiro reconhece e declara expressamente ter realizado uma
inspecdo ao local e ter efetuado todos os levantamentos e estudos que considerou necessarios a boa
e completa execucdo dos trabalhos compreendidos na Empreitada, tendo por isso conhecimento
integral dos locais, suas caracteristicas, do solo e subsolo onde serdo realizados os trabalhos da

Empreitada.

Clausula 9.2

Livro de registo da obra

1. O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, contendo uma informagéao sistematica
e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos
trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto no artigo 345.2 do CCP, deverdo ser obrigatoriamente inscritos no livro
de obra todos os factos relevantes relacionados com a execugdo dos trabalhos que constituem o
objeto da Empreitada, designadamente os que respeitem a reclamacdes apresentadas pelo
Empreiteiro, modificagdes do programa de trabalhos, suspensdes de trabalhos, fixacdo de novos
precos, prorrogacdes contratuais e aplicacdo de multas, bem como a ele deverdo ser apensos os
boletins com os resultados dos ensaios efetuados pelo Empreiteiro e pela fiscalizacdo

3. 0 livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do Diretor da Obra, que o devera
apresentar, sempre que solicitado pelo Diretor de Fiscalizacdo da Obra ou por entidades oficiais

com jurisdi¢do sobre os trabalhos.
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Clausula 10.2

Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realiza¢do da Empreitada resulta do conjunto de pegas
patenteadas no presente procedimento, incluindo todos os seus anexos, considerados, para todos os

efeitos, parte integrante do mesmo.

Capitulo II - ObrigacGes do Empreiteiro

Secgdo I - Preparacio e planeamento dos trabalhos

Clausula 11.2

Preparagio e planeamento da execu¢do da obra

1. O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o CCMAR pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
Empreitada, incluindo das tarefas e trabalhos realizados por subcontratados, bem como
pela preparacio, planeamento e execuc¢do dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e satde no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de segurancga e satde e no plano de prevengio e gestdo de
residuos de construcdo e demoli¢do, que acompanham o projeto de execugio;

b) Perante o Diretor de Fiscalizagio da Obra e demais entidades fiscalizadoras, pela
preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas
sobre seguranca, higiene e saide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do
documento indicado na alinea i) do n.2 4, da presente Clausula.

2. O Empreiteiro devera assegurar perante o CCMAR que todos os trabalhos compreendidos na
Empreitada objeto do Contrato a celebrar e detalhados no presente Caderno de Encargos sao
realizados de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, e com os
demais termos, condi¢des e especificacdes técnicas estabelecidos neste Caderno de Encargos e
nos restantes documentos contratuais, cabendo-lhe assegurar a disponibilizacio e o
fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da Empreitada e dos trabalhos
preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos.

3. O Empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execucdo da Empreitada,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manuteng¢io, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na

Empreitada, ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
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terceiros em geral, para evitar danos nos edificios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e satide no trabalho;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugio dos trabalhos e para
evitar a estagnacdo de aguas que 0os mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
Trabalhos de triagem, reutilizagdo, remoc¢do e encaminhamento para valorizagdo e
eliminacdo de residuos de construgdo e demoli¢do produzidos em obra, em consequéncia

da implementac¢do do Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construgao e Demoli¢3o.

4. Apreparacdo e o planeamento da execu¢do da Empreitada compreendem ainda:

a)

b)

d)
e)

g)
h)

D

A apresentacdo pelo Empreiteiro ao CCMAR de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da Empreitada;

0 esclarecimento dessas duividas pelo CCMAR;

A apresentacdo pelo Empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto, que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 3, do artigo
378.2 do CCP, sem prejuizo de o empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente aos
erros e omissdes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos
neste preceito e no n.2 4 do referido artigo;

A apreciacdo e decisdo pelo CCMAR das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

0 estudo e definicdo pelo Empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizagio
dos trabalhos;

A elaboracdo e apresentacao pelo Empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3, do artigo 361.2 do CCP;

A aprovagdo pelo CCMAR dos documentos referidos nas alineas e) e f);

A elaboragdo pelo Empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e saude, da responsabilidade do CCMAR, devendo analisar, desenvolver
e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugio
da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo
Empreiteiro.

A implementac¢do do Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construgio e Demoligio.

5. O Empreiteiro deve apresentar o desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude no prazo

maximo de 30 dias, contados da data da aceitacdo da minuta do Contrato pelo Empreiteiro,

devendo o CCMAR pronunciar-se relativamente a sua aprovacdo até a data da consignacio.

6. Anao apresentacdo do documento previsto no nimero anterior no prazo ali definido, constitui o

CCMAR no direito de aplicar san¢des contratuais nos termos do presente Caderno de Encargos.
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Clausula 12.2

Obrigagoes gerais do Empreiteiro quanto a execug¢io da Empreitada

1. O Empreiteiro compromete-se, ainda, a:

a) Fornecer os meios materiais e humanos que sejam necessarios e adequados a completa e
perfeita execucdo do Contrato a celebrar nos termos contratados;

b) Proceder com a diligéncia necessaria, nomeadamente no que respeita a recolha da
informacdo prévia indispensavel, a planificacdo das circunstancias de modo, tempo e lugar, a
ordenacdo dos meios e, em geral, a antecipacio das situacgdes relevantes para a execugdo da
Empreitada, de modo a salvaguardar que os mesmos sio feitos nos termos contratados, sem
suspensdes ou falhas que pudessem ter sido previstas;

¢) Assumir os riscos inerentes ou relacionados com a realizagdo da Empreitada e, bem assim,
com o fornecimento dos bens e equipamentos necessarios a prestacdo dos mesmos;

d) Garantir, a todo o tempo, a adequada articulacdo e compatibilizagdo entre os trabalhos da
Empreitada, de acordo com o fim a que se destinam, e a atividade e sistemas do CCMAR que
com eles estejam ou possam estar em relacdo, de modo a nao afetar negativamente a regular
prestacdo dos servicos que constituem a atividade principal da CCMAR;

e) Nao alterar as condi¢des da realizacio da Empreitada fora dos casos expressamente
previstos no presente Caderno de Encargos;

f) Executar os trabalhos compreendidos na Empreitada de acordo com aqueles que sejam, em
cada momento, os procedimentos e técnicas mais atuais, completos e funcionais;

g) Observar e garantir a confidencialidade relativamente a toda a informacao a que venha a ter
acesso, no Ambito ou em virtude do Contrato a celebrar;

h) Comunicar ao CCMAR, de imediato e por escrito, qualquer circunstancia que possa
condicionar ou influir na regular execugao das prestagdes objeto do Contrato a celebrar e, em
particular, qualquer altera¢do a sua situagdo juridica ou comercial, bem como dos seus
colaboradores afetos a realizacdo dos trabalhos da Empreitada;

i) Prestar, de forma correta, atempada e fidedigna, todos os esclarecimentos e informacgdes que
razoavelmente lhe sejam solicitados pelo CCMAR;

j) Responder perante o CCMAR por quaisquer deficiéncias, defeitos, desconformidades nos
trabalhos e na obra compreendidos na Empreitada, qualquer que seja a sua origem ou o
momento em que sejam detetados, com excecdo daqueles a que, exclusiva e
comprovadamente, o CCMAR tenha dado causa.

k) Em geral, efetuar a obra e realizar os trabalhos da Empreitada de acordo com as melhores
praticas e com elevada qualidade, eficiéncia, adequacgao e suficiéncia, atendendo ao fim a que
se destinam, praticando todos os atos necessarios ao bom cumprimento das obrigacées para
si emergentes do Contrato a celebrar

2. 0 Empreiteiro pode propor ao CCMAR a substituicdo dos métodos e técnicas de construgio ou

dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no projeto por outros que considere
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mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a
Empreitada.

A faculdade de fiscalizagido da execugdo do Contrato por parte do CCMAR néo afasta ou diminui
aresponsabilidade do Empreiteiro na sua execucao.

Caso o CCMAR venha a ser demandado ou a incorrer em responsabilidade, de qualquer natureza,
perante terceiros, com causa, direta ou indireta, em quaisquer deficiéncias, erros ou omissées
detetadas nas obras objeto da Empreitada, ou na realizagdo da Empreitada imputaveis ao
Empreiteiro, ou a terceiros por si contratados, este obriga-se a indemnizar o CCMAR por todas
as despesas que, em consequéncia, esta haja de fazer e por todas e quaisquer quantias que tenha
de desembolsar, seja a que titulo for.

O Empreiteiro respondera igualmente pelo risco, por quaisquer danos e prejuizos causados no
ambito da execugdo das prestacdes objeto do Contrato a celebrar, ao CCMAR ou a terceiros,
resultantes de circunstancias fortuitas ou imprevisiveis ou de quaisquer outras, com excecdo
daquelas a que, exclusiva e comprovadamente, o CCMAR tenha dado causa.

Cabera ao Empreiteiro proceder ainda a elaboracdo e fornecimento de 1 (um) exemplar em
formato digital e 1 (um) exemplar em papel, das telas finais de todas as especialidades objeto de
alteracdo, bem como o fornecimento de todos os elementos necessarios a elaboragio da

compilacdo técnica da obra até a rece¢do provisoéria.

Clausula 13.2

Plano de trabalhos ajustado

No prazo de 10 dias, a contar da data da celebracdo do Contrato, o CCMAR pode apresentar ao

Empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente

apresentado para efeitos de elaborag¢do da proposta.

No prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagio, deve o

Empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo

361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na

sua elaboracdo a metodologia fixada no presente Caderno de Encargos.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragido do prego contratual, nem a alteragdo

do prazo de conclusdo da Empreitada, nem ainda altera¢des aos prazos parciais definidos no

plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a

adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

0 plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da Empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a

unidade de tempo que serve de base a programacio;
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b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao de obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execu¢do da Empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execucdo da Empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente Caderno de Encargos, que
serdo mobilizados para a realizagdo da Empreitada.

0 plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos

trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar

pelo CCMAR, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 14.2

Modificag¢do do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

0 CCMAR pode modificar, em qualquer momento, o plano de trabalhos, em vigor, por razdes de
interesse publico.

No caso previsto no nimero anterior, o Empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em fun¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamag¢do a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.
Em quaisquer situa¢des em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao Empreiteiro, deve este
apresentar ao CCMAR um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da Empreitada ou dos
respetivos prazos parcelares, o CCMAR pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo
de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam
necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o CCMAR pronuncia-se sobre as
alteragodes propostas pelo Empreiteiro, ao abrigo dos n.2s 3 e 4 da presente Clausula, no prazo de
10 dias, sendo equivalente a falta de prontncia a aceitagao do novo plano.

Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo CCMAR desde que dele nao resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos, sem prejuizo do disposto no n.2 5, do artigo 3732 do CCP.

Secgdo II - Prazos de execugdo
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10.

Clausula 152

Prazo de execu¢do da Empreitada

0 Empreiteiro obriga-se a executar a obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos

da sua recegdo provisdria até ao dia 29 de setembro de 2021.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢ao de trabalhos, em relagio ao plano de

trabalhos em vigor, que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a

tomar todas as medidas de refor¢o de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a

recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucio.

Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execu¢do de trabalhos fora das horas

regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no Caderno de Encargos ou

resulte de caso de for¢a maior, pode o CCMAR exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos
das horas suplementares de servi¢o a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

Pela conclusdo da execu¢do da obra antes do prazo fixado na alinea c), do n.2 1, ndo serdo

atribuidos prémios ao Empreiteiro.

Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares, cuja execu¢do prejudique o normal

desenvolvimento do plano de trabalhos, e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a

conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no contrato e a
executar em situagdes semelhantes, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos
prazos parcelares de execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao
seu enquadramento geral na Empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre
0 CCMAR e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucio.

Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao CCMAR

uma proposta de prazo de execucido dos trabalhos complementares, no prazo de 10 dias a contar

da data da rece¢do da ordem de execugdo dos mesmos.

0 CCMAR dispde de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo, em

caso de ndo aceitacdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

Se o dono da obra nio efetuar nenhuma comunicagido ao empreiteiro dentro do prazo previsto

no nimero anterior, considera -se que a proposta deste foi aceite.

Sem prejuizo do disposto no artigo 372.2, enquanto ndo houver acordo sobre o prazo de execucio,

os trabalhos respetivos sdo executados com base na contraproposta do CCMAR.

Sempre que ocorra suspensdo de trabalhos ndo imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-ao

automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global da execugdo da

obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa

suspensao.
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Clausula 16.2

Cumprimento do plano de trabalhos

0 Empreiteiro informa mensalmente o Diretor de Fiscalizagdo da Obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsodes
do plano em vigor.

0 CCMAR poderd impor limites aos desvios referidos no nimero anterior, seja através do
procedimento concursal, seja por atua¢do de controlo na apreciacdo do novo plano de trabalhos
ajustado sem prejuizo do artigo 404.2 do CCP.

Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do numero anterior, nio
coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscaliza¢do da Obra notifica-o dos que considera
existirem.

No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos, previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.2 4 da Clausula 14.2.

Clausula 17.2

Multas por violagdo dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da Empreitada, por facto imputavel ao
Empreiteiro, o CCMAR pode aplicar uma san¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 2 %o do precgo contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da Empreitada por facto
imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da san¢do contratual,
af prevista reduzido a metade.

0 Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra, quando recupere o atraso na execu¢do
dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execu¢do do Contrato.

Em caso de atraso na apresenta¢do do Plano de Seguranca e Satude por parte do Empreiteiro, o
CCMAR podera aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente

a 2 %o do prego contratual.

Clausula 18.2

Atos e direitos de terceiros

Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execu¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, a fim de o CCMAR ficar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao Diretor de Fiscalizacdo da Obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias.

Secgdo III - Condi¢des de execucao da Empreitada

Clausula 19.2

Condigdes gerais de execugio dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos documentos
identificados na Clausula 10.2.

0 Empreiteiro pode propor ao CCMAR, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente
Caderno de Encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Em caso de falta de resposta do dono da obra ou de resposta ndo atempada, entende-se a ndo

concordancia do dono da obra.

Clausula 20.2

Especificagbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgio

Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o Empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos que ndo
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

No caso de ddvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia, ou, em

alternativa a ambos, observar normas ou especificagbes que o Empreiteiro demonstre
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cabalmente que satisfazem de modo equivalente as exigéncias definidas por aquelas normas;
nesta ultima situacdo, os materiais deverao ser submetidos a aprovacdo do CCMAR.

Sem prejuizo do disposto no artigo 378.2 do CCP, quando aplicavel, nos casos previstos nos n.2s
2 e 3 desta Clausula, ou sempre que o Empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construgdo fixadas no projeto, ou nos restantes documentos contratuais, nao sao
tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o Empreiteiro comunicara o facto ao
CCMAR e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada, com todos os
elementos técnicos necessarios, para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo
e para a execucdo dos trabalhos correspondentes.

A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacio e planeamento da Empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagio
ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

Se o CCMAR, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o Empreiteiro utilizard os materiais e elementos de
construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

0 regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdes das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgio, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares» e
«trabalhos a menos» ou para a «responsabilidade por erros ou omissdes», consoante a referida

alteragdo um ou outro.

Clausula 21.2

Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao CCMAR

Se 0 CCMAR, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
obra materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras
ou demoli¢cdes, o Empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for o caso disso, no
preco da Empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles
forem aplicados.

0 disposto no numero anterior nio sera aplicavel se o Empreiteiro demonstrar ja haver adquirido

os materiais necessarios para a execucdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 22.2

Aprovagio de equipamentos, materiais e elementos de construgio

Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgio a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o Empreiteiro submeté-los-4 a aprovacao do CCMAR.

Em qualquer momento, podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se a

mesma concedida se o CCMAR nio se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de
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serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto
ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo CCMAR ao Empreiteiro.

O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao CCMAR as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhe solicitar.

A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor
ou outras que sejam contratualmente impostas.

Salvo disposi¢do em contrario, os encargos com a realizagido dos ensaios correrdo por conta do

CCMAR.

Clausula 23.2

Reclamagio contra a ndo aprovagdo de materiais e elementos de construgio

Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcao e o Empreiteiro entender que
a mesma deveria ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao CCMAR reclamacao fundamentada no prazo de 10 dias.

A reclamacao considera-se deferida se o CCMAR nao notificar o Empreiteiro da respetiva decisao,
nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios
que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo,
pelo CCMAR ao Empreiteiro.

Os encargos com os novos ensaios a que a reclamacio do Empreiteiro dé origem serdo suportados

pela parte que decair.

Clausula 24.2

Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcao para a obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua
qualidade.

No ato de aprovac¢do dos materiais e elementos de construcdo, poderd o Empreiteiro exigir que
se colham amostras de quaisquer deles.

Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 25.2

Aplicagdo dos materiais e elementos de constru¢io

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta

conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
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tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos

pelo Empreiteiro e aprovados pelo CCMAR e, em qualquer caso, as boas praticas da construcao.

Clausula 26.2

Substitui¢do dos materiais e elementos de construgio

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos, os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

2. As demolicoes e a remocgdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
exclusiva responsabilidade do Empreiteiro.
3. Se o Empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.2 1 desta Clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 27.2

Deposito dos materiais e elementos de construgio nio destinados a obra

O Empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do CCMAR, materiais e

elementos de construcdo que nio se destinem a execuc¢io dos trabalhos da Empreitada.

Clausula 28.2

Responsabilidade pelos trabalhos complementares

1. O CCMAR éresponsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugdo ordene ao
Empreiteiro.

2. Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no
contrato.

3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o CCMAR
ordenar a sua execucdo ao Empreiteiro desde que cumpra, de forma cumulativa, o estabelecido
nas alineas a), b) e c) don.2 2 do artigo 3702 do CCP.

4. O CCMAR pode ordenar a execugdo de trabalhos complementares que resultem de circunstancias
imprevisiveis ou que uma entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto desde que, de
forma cumulativa, se verifique o estabelecido nas alineas a) e b) do n.2 4 do artigo 370.2 do CCP.

5. O Empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagdo total ou da primeira
consignagdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do Caderno de Encargos,
salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execugio da obra, sob pena de ser responsavel por

suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.
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O Empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacgio do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar
da data em que lhe fosse exigivel a sua detecdo.
Sem prejuizo do disposto nos niimeros anteriores, caso os erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigagdes de conce¢ao assumidas por terceiros perante o CCMAR:
a) Deve o CCMAR exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;
b) Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizacdo que assiste ao CCMAR
perante esses terceiros, até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude do disposto nos n.2s 3 e 4.
No caso previsto no niumero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o CCMAR ou o
Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos honorarios a que
tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver

resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigacées.

Clausula 29.2

Alteragdes ao projeto propostas pelo Empreiteiro

Sempre que propuser qualquer alteracdao ao projeto, o Empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacio.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solu¢do seguida, com indica¢io das eventuais implicacdes nos prazos
e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de
qualidade da mesma.

N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢des ao projeto propostas
pelo Empreiteiro, sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo CCMAR e apreciadas
pelo autor do projeto de execu¢do no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e solidez da

obra, o Empreiteiro terd direito a metade do respetivo valor.

Clausula 30.2

Mengdes obrigatérias no local dos trabalhos da Empreitada

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagio da obra, do CCMAR e do
Empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo e manter cépia dos
alvaras ou titulos de registo dos subcontratados, consoante os casos, no local da Empreitada.

0 Empreiteiro deve ter patente no local da Empreitada, em bom estado de conservagio, o livro

de registo da obra e um exemplar do projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual
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1.

e dos demais documentos, a respeitar na execucdo da Empreitada, com as alteracdes que neles
hajam sido introduzidas.

O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da Empreitada o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos
de trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 31.2

Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do Empreiteiro.

Quando o CCMAR tiver duavidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatdrios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contrario, de conta do CCMAR.

Clausula 32.2
Medigdes

As medi¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nio previstos no projeto e
os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo CCMAR, sdo feitas no local da obra com a
colaboracdo do Empreiteiro e sdo formalizados em auto.
As medi¢cdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do meés
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
A realizacdo das medi¢des obedece aos seguintes critérios:
a) Asnormas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) Asnormas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o CCMAR

e o Empreiteiro.

Clausula 33.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo dono da

obra (apenas quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo CCMAR de meios necessarios a
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realizacdo da obra) correm, inteiramente, por conta do Empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execu¢do da Empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes,
licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

No caso de o CCMAR ser demandado por infracdo na execuc¢do dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no niimero anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
0O disposto nos numeros anteriores nio é, todavia, aplicivel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste Caderno de Encargos, para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial, quando o CCMAR nio indique a
existéncia de tais direitos.

No caso previsto no nimero anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o Diretor da
Fiscalizagdo da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.

Clausula 34.2

Execugdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra

O CCMAR reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,

conjuntamente com os trabalhos da presente Empreitada e no mesmo local, quaisquer trabalhos

nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no niimero anterior sdo executados em colaboragdo com o Diretor de

Fiscalizacao da Obra, de modo a evitar atrasos na execu¢ao do Contrato ou outros prejuizos.

Quando o Empreiteiro considere que a normal execu¢ao da Empreitada esta a ser impedida ou a

sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve

apresentar a sua reclamagio no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem

adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou elimina¢do dos prejuizos resultantes da

realizacdo daqueles trabalhos.

No caso de verificagdo de atrasos na execu¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da

realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o Empreiteiro tem direito a reposi¢ao do equilibrio

financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354 2 do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra e;

b) Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do Contrato, que

demonstre ter sofrido.
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Clausula 28.2

Outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do Empreiteiro a reparacio e a indemnizacio de todos os prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execugido destes ultimos, da atuagdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta
de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos.

2. Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no

presente caderno de encargos e a constituicdo das caugdes exigidas no Convite.

Secgdo IV - Pessoal

Clausula 35.2

Obrigagdes gerais

1. Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado
na execucdo da Empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. 0 Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do CCMAR, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do CCMAR, do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o Empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4. Asquantidades e a qualificagdo profissional da mao de obra aplicada na Empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 36.2

Horério de trabalho

0 Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo aplicavel,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor de

Fiscalizagdo da Obra.
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1.

Clausula 37.2

Seguranga, higiene e satide no trabalho

0 Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e satide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigacgoes.

0 Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obriga¢des estabelecidas nos
numeros anteriores, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.
Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Diretor de Fiscalizacdo da Obra o
exija, o Empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da Clausula 45.2.

0 Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, pela
observancia das obriga¢des previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da

obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo I1I - Obriga¢des do CCMAR

Clausula 38.2

Preco e condi¢des de pagamento

Pela execucdo da Empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do
contrato, deve o CCMAR pagar ao Empreiteiro a quantia total constante da proposta adjudicada,
a qual ndo pode exceder o montante global de €20.850,00 (vinte mil, oitocentos e cinquenta
euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o Empreiteiro ser sujeito passivo desse
imposto pela execugdo do contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo CCMAR tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢des mensais, a realizar de acordo com o disposto na Clausula 32.2.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, ap6s a apresentacdo da respetiva
fatura.

As faturas e os respetivos autos de medic¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrugdes fornecidos pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra.
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Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo Diretor de Fiscalizacdo da
Obra condicionada a realiza¢do completa daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteido, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de
Fiscalizagdo da Obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

0 disposto no niimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3, no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica para os valores desde logo aceites pelo Diretor
da Fiscalizagdo da Obra.

0 pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos dos artigos 373.2 do CCP.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos itens anteriores, as faturas sdo

pagas através de transferéncia bancaria, devendo o adjudicatario indicar o IBAN para o efeito.

Clausula 39.2

Adiantamentos ao Empreiteiro

0 Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao CCMAR, um adiantamento da
parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja
sido prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugdo do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria
ou seguro-caucao.

Todas as despesas decorrentes da prestacido da caugido prevista no nimero anterior correm por
conta do Empreiteiro.

A caugido para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo CCMAR, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

Decorrido o prazo da execu¢do dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento, sem que tenha
ocorrido a liberagdo da correspondente caugio, o Empreiteiro pode notificar o CCMAR para que
este cumpra a obrigacdo de liberagdo da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, 0 CCMAR nio tiver dado cumprimento a referida

obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.
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Clausula 40.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da Clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedu¢do nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes féormulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor:

i
Vri= Vt— x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:

a
Vri= r x Vpt-Vrt

Em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situa¢io de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vté o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpté o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’pté ovalor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa

o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

Clausula 41.2
Caugdo
Nao sera exigida a prestacao de caugao.
Clausula 42.2
Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do CCMAR no cumprimento das obrigacdes de pagamento do prego
contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao
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1.

4,

obrigatoriamente abonados ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao
sobre a totalidade da divida.

O pagamento de juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo CCMAR
no prazo de 15 dias a contar da data em que tenha ocorrido o pagamento dos trabalhos, as

revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 43.2

Revisdo de pregos
A revisio dos precos contratuais, como consequéncia de alteragido dos custos de mao de obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da Empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Férmula, apresentada
no ponto 2.

A revisdo de pregos obedece a seguinte formula:

St M13 M 20 M 22 M 29 M 31
Ct=0,55—+0,03 +0,02 +0,09 +0,02———+0,06———
So 13, M 20, M 22, M 29, M 31,
+ 0,14E +0,10
Eo

Na qual:

Ct - é o coeficiente de atualizacdo a aplicar ao montante sujeito a revisio;

St - é o indice dos custos de mao de obra, relativo ao periodo que respeita a revisio;

So - é 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas.

M13, M20, M22, M29 e M31 sdo os indices dos custos dos seguintes materiais: chapa de aco
macio, cimento em saco, gasoéleo, tintas para construgao civil e membrana betuminosa, relativos
ao periodo que respeita a revisao.

M130,M200, M220, M290 e M31,, sdo os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data

limite fixada para entrega das propostas.

Et - é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao periodo que respeita a revisao;
Eo -é 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas.

0,10 - é a parcela que representa a parte nio revisivel.

Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da
Empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.
As clausulas anteriores ndo prejudicam a aplicagdo do disposto no artigo 3.2 do Decreto-Lei n.2

6/2004, de 6 de janeiro, nomeadamente nos n.2s 3 e 4.
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Secgdo V - Seguros

Clausula 44.2

Contratos de seguro

0 Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do contrato, as apolices de seguro previstas no presente Caderno de
Encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de
pagamento do respetivo prémio, na data consignacio.

O Empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obriga¢des previstas na presente secgio,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus
subcontratados.

0 CCMAR pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo sendo
admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢do destes documentos.
Todas as apdlices de seguro, e respetivas franquias previstas, constituem encargo unico e
exclusivo do Empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do Empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obriga¢cdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o CCMAR reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou por ele suportados.

0 Empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até a data da recegao proviséria
da obra ou, no caso de seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada

momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data que deixem de o estar.

Clausula 45.2

Objeto dos contratos de seguro

0 Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.
O Empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel, cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgdo prépria afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais

sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulacdo), bem como a apresentar
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comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.

0 Empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis.

No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroéficos, devendo o capital seguro corresponder
ao respetivo valor patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével, previsto no

n.2 2 desta Clausula, devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

Capitulo IV - Rececdo e liquidagdo da obra

Clausula 46.2

Recegio provisdria
A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do Empreiteiro ou por iniciativa
do CCMAR, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da
Empreitada.
No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rece¢io proviséria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da Empreitada que nio seja objeto de deficiéncia.

0 procedimento de rececao provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 47.2

Prazo de garantia da obra

0 prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 Anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de acordo
com a alinea a) do n.2 2 do artigo 397.2 do CCP;

b) 5 Anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas, de acordo com a alinea b) do n.2 2 do artigo 397.2 do CCP;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis, de acordo com a alinea c) do n.2 2 do artigo 397.2 do CCP.

Caso tenham ocorrido rece¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do

numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas

pelo CCMAR, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
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Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservac¢do que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizacao para os
fins a que se destina.

Durante o periodo de garantia o Empreiteiro fica obrigado a efetuar, a expensas suas, todas as
reparagoes, corre¢des ou substituicdes que sejam necessarias a corregao integral dos defeitos ou
desconformidades com o previsto no projeto, no Caderno de Encargos e no Contrato, que venham
a ser identificados na obra objeto da presente Empreitada e, bem assim, nos equipamentos
fornecidos ou integrados.

Se os defeitos ndo forem suscetiveis de correcdo, o CCMAR poderj, sem custos adicionais, exigir
ao Empreiteiro que repita a execu¢do da obra com defeito ou que substitua os equipamentos
defeituosos.

No caso em que o Empreiteiro ndo proceda as corregdes, reparagdes e/ou substituicdes dentro
do prazo razoavelmente fixado pelo CCMAR para o efeito, se recuse a efetua-las ou manifeste
expressamente ndo as poder realizar, poderd o CCMAR, sem necessidade de quaisquer
interpelacdes adicionais ao Empreiteiro, realizar as necessarias correcbes, reparacbes ou
substitui¢des diretamente por si ou através de terceiros, a expensas do Empreiteiro.

Nas situacdes descritas no nimero anterior, e para os efeitos da parte final do nimero anterior,
fica o CCMAR autorizado, sem necessidade de nova interpelacdo ou de qualquer notificagdo
prévia do Empreiteiro, ou sequer de intentar qualquer agdo judicial, a executar total ou
parcialmente as garantias prestadas pelo Empreiteiro para custear todas as despesas e custos em

que incorra com a correcao dos defeitos.

Clausula 48.2

Rececdo definitiva

No final dos prazos de garantia previstos na Clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rece¢ido definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condi¢des de funcionamento e conservacio, esta sera definitivamente recebida.

A rececio definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso da vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina

ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou a nio verificacdo dos pressupostos

previstos no nimero anterior, o CCMAR fixa o prazo para a sua corre¢ido dos problemas detetados
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por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagcdo de uma nova vistoria
nos termos dos nimeros anteriores.

Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo CCMAR, os preceitos que regulam a rece¢do provisoria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

0 empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados
apds a rececdo definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos lhe sdo

culposamente imputaveis.

Capitulo V - Disposig6es finais

Clausula 50.2

Deveres de colaboragio reciproca e informagio

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestacdo

reciproca de informacgdes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 51.2

Subcontratagio e cessdo da posi¢do contratual

0 Empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
O CCMAR apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo, quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacido envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do
Contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar.

O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias ap6s a celebrag¢do de cada contrato de subempreitada, o Empreiteiro deve,
nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao CCMAR, remetendo-
lhe copia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais é do

Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
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10.

11.

12.

13.

14.

A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autoriza¢ido da outra, sendo
em qualquer caso vedada nas situa¢des previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigacdes, que retina os pressupostos
para a resolucdo do contrato, o cocontratante cede a sua posicao contratual ao concorrente do
procedimento pré -contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execuc¢do, que
venha a ser indicado pelo contraente publico, pela ordem sequencial daquele procedimento.

A cessdo da posicdo contratual opera por mero efeito de ato do contraente publico, sendo eficaz
a partir da data por este indicada.

Os direitos e obrigacdes do cocontratante, desde que constituidos em data anterior a da
notificagdo do ato referido no nimero anterior, transmitem -se automaticamente para o
cessionario na data de producio de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

As obrigacdes assumidas pelo cocontratante depois da notificacdo referida no n.2 4, do artigo
318.2-A do CCP apenas vinculam a entidade cessiondria quando este assim o declare, apods a
cessao.

A caugdo e as garantias prestadas pelo cocontratante inicial sdo objeto de redugdo na proporg¢do
do valor das prestacdes efetivamente executadas e sdo liberadas seis meses apds a data da cessao,
ou, no caso de existirem obrigacdes de garantia, ap6s o final dos respetivos prazos, mediante
comunicacdo dirigida pelo contraente ptiblico aos respetivos depositarios ou emitentes.

A posicdo contratual do cocontratante nos subcontratos por si celebrados transmite-se

automaticamente para a entidade cessiondria, salvo em caso de recusa por parte desta.

Clausula 52.2

Resolugdo do contrato pelo CCMAR

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o CCMAR pode resolver o Contrato

nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direcio sobre matéria relativa a execugdo das prestagdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do CCMAR;

d) Cessdo da posi¢do contratual ou subcontratacido realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da
manutenc¢do das obriga¢des assumidas pelo CCMAR contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovagio do valor da caugdo pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
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k)

D

p)

Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saide no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo CCMAR, o Empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo CCMAR para
nova consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo CCMAR,;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

Se o Empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares, decorridos 15 dias
da notificacdo da decisdo do CCMAR que indefere a reclamagao apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execucao;

Se houver suspensdo da execu¢do dos trabalhos pelo CCMAR por facto imputavel ao
Empreiteiro ou se este suspender a execu¢do dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos non.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2
do CCP;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nédo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera

o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do CCMAR poder executar as

garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p) do n.2 1, o Empreiteiro tem direito a indemnizacado correspondente

aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio

que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados

da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao Empreiteiro

o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 53.2

Resolugdo do Contrato pelo Empreiteiro

Sem prejuizo da aplicacdo de penalidades previstas no presente Caderno de Encargos, bem como

das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o Contrato nas

seguintes situagoes:

a)
b)

Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao CCMAR;

CCMAR/ADRG/CCP0252/2021 _Caderno de Encargos pag.30/40

CCMAR- Centro de Ciéncias do Mar do Algarve
Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, Edificio 7, 8005-139 Faro
Tel./ Fax: +351 289 800 051



g)

h)

Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo CCMAR por periodo superior a seis meses ou

quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do CCMAR,

quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;

Incumprimento pelo CCMAR de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;

Se nio for feita consignagio da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo

do Contrato por facto ndo imputavel ao Empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignacao

ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias,

seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes

e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis

ao Empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do prego contratual;

Se a suspensao da Empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugio da obra, quando resulte de caso
de forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao CCMAR;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do Empreiteiro

excederem 20% do prego contratual.

No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta nao

implique grave prejuizo para a realiza¢do do interesse publico subjacente a relacao juridica

contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha

manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do Empreiteiro ou se revele

excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses

publicos e privados em presenca.

O direito de resolugio é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea c¢) do n.2 1, o direito de resolu¢do pode ser exercido mediante

declaragdo ao CCMAR, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaracdo, salvo se o

CCMAR cumprir as obriga¢des em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver

lugar.

Clausula 54.2

Forg¢a maior

Nao sera havido como incumprimento, nem por tal poderdo ser impostas penalidades contratuais

ao Empreiteiro, a ndo realizacdo pontual de qualquer prestagdo a cargo de qualquer uma das

Partes que resulte de caso de for¢a maior.
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2. Verificado um evento de for¢a maior que, comprovadamente, impeca o cumprimento pontual das
suas obrigacdes por qualquer uma das Partes, serd o prazo para esse cumprimento prorrogado
pelo periodo correspondente a duragdo do impedimento dai resultante, sem prejuizo de a Parte
afetada dever desenvolver os melhores esforcos no sentido de minimizar as consequéncias do
evento.

3. Paraefeitos do Contrato a celebrar, entende-se por caso de for¢ca maior todo o evento imprevisivel
ou inevitavel, alheio a vontade e ao controlo das Partes, que as impeca, total ou parcialmente,
tempordaria ou definitivamente, de cumprir as suas obriga¢des nos prazos contratualmente
fixados.

4. Poderdo revestir a natureza de caso de for¢a maior, desde que se verifiquem os requisitos do
numero anterior, nomeadamente, o estado de guerra, declarada ou nao, rebelides ou motins, atos
de terrorismo, determinacdes governamentais ou administrativas injuntivas, catastrofes
naturais, como terramotos ou inundagoes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves e embargos
ou bloqueios internacionais.

5. Para efeitos do Contrato a celebrar, nao constituem caso de for¢a maior, designadamente:

a) Eventos que ndo constituam caso de forca maior para os subcontratados do Empreiteiro,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c¢) Determinacdes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoria ou
de outra forma resultantes do incumprimento, pelo Empreiteiro, de obrigacées ou dnus
que sobre o mesmo recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento, pelo Empreiteiro, de normas legais;

e) Incéndios ou inundag¢des com origem nas instalagdes do Empreiteiro, cuja causa,
propagacdo ou proporgoes se devam a dolo ou negligéncia sua ou ao incumprimento, pelo
mesmo, de normas de seguranca;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Empreiteiro ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguro.

6. A Parte que invoque um evento de for¢a maior como causa do ndo cumprimento das suas
obrigacdes contratuais, devera comunica-lo, fundamentadamente, a outra Parte, com a maxima
antecedéncia ou assim que possivel, informando, desde logo, do prazo previsivel para o

restabelecimento da normalidade contratual.

Clausula 55.2

Foro competente

Pararesolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Loulé, com expressa rentincia a qualquer outro.
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Clausula 56.2

Comunicagdes e notificaces

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracido das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a
outra parte.

3. As comunicagdes ou notificagdes por carta registada consideram-se recebidas na data como tal
indicada pelo registo dos servigos postais.

4. Ascomunicagoes por correio eletrénico consideram-se recebidas na data constante da respetiva
confirmacao de rececao.

5. As comunicagdes ou notificagdes recebidas por correio eletrénico, depois das 17h30 (dezassete
horas e trinta minutos) ou em dia nio ttil, consideram-se recebidas pelas 09h00 (nove horas) do

dia util seguinte.

Clausula 57.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias feriados, nos

termos do artigo 471.2 do CCP, exceto quando explicitamente for referido que o prazo é em dias uteis.

Clausula 58.2
Condigdes técnicas especiais

As condic¢oes técnicas a considerar no ambito deste Caderno de Encargos sdo as estabelecidas para

cada componente do projeto de execugio, constituindo anexos ao presente Caderno de Encargos.

Clausula 59.2

Legislagdo aplicavel
A tudo o que ndo se encontrar especialmente previsto no presente Caderno de Encargos, aplicar-se-
do as disposi¢cdes constantes do CCP, na sua redacdo atual, do Cédigo do Procedimento

Administrativo e demais legislacdo portuguesa aplicavel.
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Clausula 60.2

Gestor do Contrato

1- Para acompanhar permanentemente a execuc¢do do presente contrato, nos termos e para os
efeitos do artigo 290.2 - A do CCP, é designado como Gestor do Contrato a Doutora Ana Margarida
Aratjo Amaral.

2- Caso o Gestor do Contrato detete desvios, defeitos ou anomalias na execu¢do do contrato, deve
comunica-los, de imediato, ao CCMAR, propondo, em relatério fundamentado, as medidas corretivas
que, em cada caso, se revelem adequadas.

3- 0 CCMAR pode delegar, ao Gestor do Contrato, poderes para a adogdo de medidas a que se refere
o n.2 anterior, exceto em matéria de modificacio e cessa¢io do contrato, nos termos do n.2 4, do artigo

290.2 -A do CCP.

Clausula 61.2

Protegdo de dados pessoais

1 - 0 CCMAR, no contexto das suas atribuicdes, procede ao tratamento de dados pessoais, pretendendo
assegurar com rigor, eficacia e seguranca a protecdo de todos os dados que recolhe e trata.
2 - Para efeitos da presente clausula, consideram-se:

a. Dados Pessoais: todas as informacdes de qualquer natureza que, independentemente do seu
suporte, podem identificar ou tornar identificAivel uma pessoa singular, direta ou
indiretamente, perante o CCMAR, em especial por referéncia a um identificador, como por
exemplo um nome, um ndmero de identificacdo civil e fiscal, morada, assinatura, ribrica e
registo criminal;

b. Tratamento de Dados Pessoais: operagdo ou conjunto de operagdes efetuadas sobre Dados
Pessoais dos Titulares dos Dados, através de meios automatizados ou ndo automatizados,
desde a recolha da informacdo até a sua destruicdo. Neste ciclo incluem-se, entre outros, o
registo, a organizacdo, a estruturacio, a conservacgio, a adaptacdo ou alteracio, a recuperacio,
a consulta, a utilizacdo, a divulgacao por transmissao, difusdo ou qualquer outra forma de
disponibiliza¢do, a comparacdo ou interconexao, a limitacdo, o apagamento;

c. Titular dos Dados Pessoais: pessoa singular, independentemente da sua qualidade de cliente,
antigo cliente, potencial cliente, fornecedor, prestador de servigos, investidor, parceiro, ou
qualquer outra qualidade que venha a assumir perante o CCMAR;

d. Categoria de Dados Pessoais: conjunto de informac¢des que o CCMAR recolhe e trata, entre
outras, dados de identificagio (como o nome, naturalidade, cartdo do cidadido ou data de
nascimento), dados de contacto (como o telemével, morada ou e-mail), dados de habilitagao
(como o registo criminal, certiddes de nao divida as financas e a seguranga social), dados
bancarios, financeiros e transa¢des (como IBAN ou niimero de identificagao fiscal).

2 - O CCMAR pretende comprometer-se com o cumprimento das exigéncias do Regulamento (EU)

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, designado por Regulamento

CCMAR/ADRG/CCP0252/2021 _Caderno de Encargos pag. 34/40

CCMAR- Centro de Ciéncias do Mar do Algarve
Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, Edificio 7, 8005-139 Faro
Tel./ Fax: +351 289 800 051



Geral de Protecdo de Dados (RGPD), pelo que, enquanto responsavel pelo tratamento de dados

pessoais, tratard os mesmos de acordo com os principios gerais enunciados no RGPD, nomeadamente:

a.

0 CCMAR assegura que os Dados Pessoais serdo tratados de forma licita, leal e transparente
(«Principio da licitude, lealdade e transparéncia»);

0 CCMAR recolhe Dados Pessoais para finalidades determinadas, explicitas e legitimas e ndo
trata posteriormente os mesmos Dados de uma forma incompativel com essas finalidades
(«Principio da limitagdo das finalidades»);

O CCMAR assegura que apenas sdo tratados os Dados Pessoais adequados, pertinentes e
limitados ao estritamente necessario as finalidades para as quais sdo tratados («Principio da
minimizacdo dos dados»);

0 CCMAR adota as medidas adequadas para que os Dados Pessoais inexatos, tendo em conta
as finalidades para que sdo tratados, sejam apagados ou retificados sem demora («Principio
da exatidao»);

O CCMAR conserva os Dados Pessoais de forma a que permita a sua identificagdo apenas
durante o periodo necessario para as finalidades para as quais sdo tratados («Principio da
conservacao»);

O CCMAR assegura que os Dados Pessoais sdo tratados de forma a garantir a sua seguranga,
incluindo a protecdo contra o seu tratamento nio autorizado ou ilicito e contra a sua perda,
destruicdo ou danificacdo acidental, adotando as medidas técnicas ou organizativas
adequadas, incluindo a sua confidencialidade, integridade e protecdo («Principio da

integridade e confidencialidade»).

3 - Por referéncia ao «Principio da Licitude» consagrado no RGPD, no desenvolvimento e realizacdo

das suas atividades, o CCMAR s6 trata Dados Pessoais quando existir um fundamento de licitude que

legitime o seu tratamento, in casu:

contratuais, no dmbito da contratacdo publica, de acordo com as regras impostas pelo
Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29-01, na sua redacgdo atual (Coédigo dos Contratos Publicos): o

CCMAR podera tratar os Dados Pessoais dos Adjudicatarios/Cocontratantes Publicos ou dos
seus representantes legais, no caso de se tratar de pessoas coletivas, necessarios para a
execucdo de um contrato, no qual o titular é parte, enquanto Cocontratante Publico, quando
pessoa singular, e/ou respetivo representante legal, quando pessoa coletiva, ou para efetuar
diligéncias pré-contratuais;

alinea c),don.? 1, do artigo 6.2, do RGPD - cumprimento de uma obrigacio juridica: o CCMAR

podera tratar Dados Pessoais para assegurar e garantir o cumprimento de obrigagdes
juridicas a que esteja sujeito, nos termos da legislacdo em vigor;

alinea e), do n.2 1, do artigo 6.2, do RGPD - interesse publico: o CCMAR procedera ao
tratamento de Dados Pessoais, quanto tal seja necessario para o exercicio de fun¢des ou

cumprimento de obrigacdes de interesse publico;

CCMAR/ADRG/CCP0252/2021 _Caderno de Encargos pag. 35/40

CCMAR- Centro de Ciéncias do Mar do Algarve
Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, Edificio 7, 8005-139 Faro
Tel./ Fax: +351 289 800 051



a. alineaf),don.?1,doartigo 6.2, do RGPD - interesses legitimos: 0 CCMAR podera tratar Dados

Pessoais, para efeitos de interesses legitimos por este prosseguidos, ou por terceiros, desde
que esse mesmo tratamento ndo prevaleca sobre os interesses ou direitos e liberdades
fundamentais do seu titular.
4 - O CCMAR trata e conserva os Dados Pessoais durante 10 (dez) anos, periodo que se mostra
necessario a prossecugio ou conclusio das finalidades do tratamento a que se destinam, com respeito
pelos prazos maximos necessarios para cumprir as obrigacdes contratuais, legais ou regulamentares;
logo que se identifique a desnecessidade da conservacdo dos Dados pessoais, o CCMAR procedera a
sua eliminagdo de forma segura, com respeito pelas regras legais.
5 - 0 CCMAR ndo transmite Dados Pessoais a terceiros, exceto quando esteja em causa o cumprimento
de obrigacdes legais e contratuais, ou a prossecucdo de interesses legitimos.
6 - Nos termos do RGPD, a partir do momento em que sejam tratados Dados Pessoais, os seus titulares
beneficiam de um conjunto de direitos que, a qualquer momento, poderio exercer junto do CCMAR,
via exposicdo escrita para o endereco de correio eletronico CCMAR@ualg.pt, nomeadamente:

a. Direito a prestacdo de informacdo: Corresponde ao direito de obter informacdes claras,
transparentes e facilmente compreensiveis sobre como o CCMAR usa os Dados Pessoais e
quais sdo os direitos dos titulares;

b. Direito de acesso: Corresponde ao direito a obter informacdes relativas ao tratamento dos
dados e respetivas caracteristicas (nomeadamente o tipo de dados, a finalidade do
tratamento, a quem podem ser comunicados os dados, prazos de conservacio e quais os
dados a fornecer obrigatéria ou facultativamente);

c. Direito de retificagdo: Corresponde ao direito a solicitar a retificacdo dos dados e exigir que
estes sejam exatos e atuais, quando o titular considere que os mesmos estdo incompletos ou
desatualizados;

d. Direito a eliminacdo dos dados ou “Direito a ser esquecido”: Corresponde ao direito de
solicitar a eliminacdo dos dados pessoais, quando o titular considere que ndo existe
fundamento valido para a conservagdo dos dados e desde que ndo exista outro fundamento
valido que legitime tal tratamento (como seja, a prossecu¢do de um interesse publico, a
execucdo de um contrato, o cumprimento de uma obrigacdo legal ou regulamentar);

e. Direito a Limitagdo: Corresponde ao direito a suspensdo do tratamento ou a limitacdo do
tratamento a certas categorias de dados ou finalidades;

f.  Direito a Portabilidade: Corresponde ao direito de solicitar o envio dos seus dados, em
formato digital e de uso corrente, que permita a reutilizagao de tais dados;

g. Direito de Oposicdo: Corresponde ao direito a opor-se a determinadas finalidades e desde que

ndo se verifiquem interesses legitimos que prevalecam.

Pela Dire¢do do CCMAR,
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ANEXO I - ESPECIFICACOES TECNICAS

A) Remocio e colocagio de pavimento, reparagéo e pintura de paredes e tetos no laboratério
2.59/2.60 do Edificio 7 do CCMAR

DESIGNAGCAO DOS TRABALHOS

Ma descrigio dos articulados consideram-se integadros: o
fornecimento e aplicagao de todos os materais, incluindo
elementos acessorios e auxiliares, bem como a utilizaco e
mobilizagac dos equipamentos e meios apropriades, a montagem
e desmontagem de estaleiro, a adogéo de meios fisicos e
humanos necessarios & execugao e acabamento de todos os
trabalhos descritos no presente mapa de medicdes e os
necessarios ao cumprimento integral do objetivo da empreitada
comespondente. Todas as marcas referenciadas no presente Mapa)
580 "do tipo” ou "equivalente”. Todas as medidas devem ser
confirmadas no local de obra, previamente 4 execugéo dos
trabalhos. A execugio dos frabalhos de remogao da empreitada,
inclui todos os trabalhos de limpeza e transporte a vazadouro
autorizado dos produtos sobrantes e todos os custos para depdsito
dos mesmos.

edificio 7 espagos 2.59 e 2.60

1,00|Remogio e reposigdo de bancada existente no espaco 2.58 do
edificio 7 de apoio fixas/moveis e respectivos acessarios, incluindo
todos os trabalhos, eguipamentos e materiais necessaros.- [nclul
remogao de roda macas

vg 1,00
2,00(Remogao de pavimento e rodapé de madeira existente e levado a
vazadouro autorizado, incluindo transporte e todos os trabalhos,
equipamentos e materiais necessarios.
2.1|edificio 7 espago 2.59 m2 2415
2.2 |edificio 7 espago 2.60 m2 11,89
3,00 (Preparagio da superficie para a aplicagdo do revestimento vinilico
3.1|edificio 7 espago 2.59 m2 24,15
3.2|edificio 7 espago 2.60 m2 11,89
4,00|Formnecimento e assentamento de revestimento vinilico, incluindo
o rodape continuo com o pavimento com uma altura de 10 cm,
incluindo meia cana boleada em argamassa na juncao do
paramento com o piso, incluindo tapamento de caixas ou rogos de
tubagens existentes. - NOTA: O PAVIMENTO VINILICO NAO E
ANTI ESTATICO
4.1|edificio 7 espago 2.59 m2 2415
4.2|edificio 7 espago 2.60 m2 11,89
Altermnafiva|Fomecimento e execugdo de pavimento epoxy
edificio 7 espago 2.58 m2 2415
edificio 7 espago 2.60 m2 11,89
5,00|Execugdo de lavagem/limpeza das paredes do espago 2.59 no
edificio 7, incluido todos os trabalhos, materiais e eguipamentos
necessarios ao seu perfeito acabamento.
m2 58,90
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6,00

Fornecimento e aplicagdo de pintura em tecto do espago 2.59 do
edificio 7, com tinta aguosa estirenc-acrilica tipo CIN CINACQUA
com as demdos necessarias a um perfeito recobrimento com tinta
de , na cor a definir pelo dono de obra, incluindo todos os
procedimentos, trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito
acabamento.

mz2

24,15

7,00

Fornecimento e aplicagio de pintura em paredes interiores
existentes, a demé&os necessarias a um perfeito recobrimento com
tinta com tinta aguosa estirenc-acrilica tipo CIN CINAQUA, na cor
a definir pelo dono de obra, incluindo todos os procedimentos,
trabalhos & materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.

7.1

edificio ¥ espago 2.59

mz2

58,90

7.2

edificio 7 espago 2.60

mz2

37,97

MNowvo

Remogao de pelicula em envidragados interiores, limpeza de
vidros e transporte a vazadouro autorizado dos produtos
resultantes

vg

1,00

B) Execugdo de trabalhos em pavimentos, paredes e fornecimento de divisérias no espago -1.90 do

edificio 8 do

DESIGNAGAO DOS TRABALHOS n

CCMAR

QTD.

Edificio 8 espacos -1.90 - Piso -1

.|Execucao demolicdo de 2 membros em alvenaria com cerca de

1,50m de comprimento e 0,50 m de altura, incluindo transporte dos
produtos sobrantes a vazadouro autorizado

Vg

1,00

.|Execucao de caleira moldada no pavimento com 5,50m, incluindo

grelha em PVC e adaptagao de ponto de esgoto existente,
incluindo ralo de pavimento sifonado na adaptacao do mesmo
esgoto, incluindo todos os trabalhos necessarios e acessorios

vg

1,00

.|Execucao de adptacao de esgoto para bancada (antiga localizagao

de maquina de lavar loica) - desvio do mesmo, incluindo todos os
trabalhos necessarios e acessorios - Este trabalho devera ser
avaliado no local com técnico da especialidade de forma a,
aferir com exatidao o trabalho a executar dado que, nao foi
possivel verificar todas as condicdes no local devido a
obstrucao do espaco - valor estimado

vy

1,00

3.

—_

Fornecimento e execucéo de novas ligagdes de abastecimento de
agua para a nova localizagdo da bancada, com aproveitamento da
ligacao existente para a maquina de lavar loi¢a - valor estimado,
devera ser avaliado por técnico da especialidade no local para
aferir com exactidao o trabalho a executar

vg

1,00

3.2

Execugao de trasladacao de maquina de lavar loiga e bancada
para 0s novos locais e ligagdes aos ponto de agua e esgoto.
Considera-se neste artigo os trabalhos de apoio para a retirar e
montar/fixar a bancada na nova localizagao
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.|Pavimentos

-y

Execugdo de pintura de pavimentos interiores através do seguinte
esquema

Vg

1.00

a) Preparacido do suporte - O pavimento existente sera retirado
apenas onde se encontra danificado ou solto dado néo ser
necessario refira-lo todo

b) Execucdo de meia cana

c) Aplicagdo de 1 deméo de primario C-FLOOR SEALEAR E140
da CIN

d) Aplicagdo de 1 demdo de revestimento de poliuretano flexivel e
autonivelante para pavimentos C-Floor PU310SL da CIN

.|Paredes interiores

-y

Execucdo de pintura em paredes interiores através do seguinte
esquema:

Vg

1.00

a) Reparagédo de defeitos e fissuras com argamassas adequadas -
do tipo Princol fibrada 574 "CIN" ou equivalente

b) Aplicacdo de uma deméo de primario nas reparacgdes e
substraios novos

c) Aplicagdo de duas demdos de esmalte aquoso nas paredes tipo
CIN com duas cores do tipo Esmalte aquoso Cynacril mate "CIN”
ou equivalente

.|Fornecimento e montagem de divisdria em MDF hidrofugo (verde)

laminado brance 19mm c/250alt. 1 com 5540mm+3700mm com 2
portas incluidas de 2000x950mm com trinco, sem fechaduras -
Fixacdo afravés de calha U em inox, fixa & parede para receber
divisoria

un

1,00

Alternativa

Fornecimento e Montagem de Divisdrias em Fenolico branco de
10mm com 250 alt. 1 com 5§540mm+3700mm com 2 portas

incluidas de 2000x950mm com trince, sem fechaduras - Fixagédo
através de calha U eminox, fixa & parede para receber divisoria

un

1,00

.|Fornecimento e montagem de quadricula em vardes, grelha de

500x500mm de abertura sobre divisorias

un

1.00

.|Fornecimento e montagem de circuito novo de tomadas para

Maquina de lavar loiga - com aproveitamento de tomadas
existentes. Subida de tomadas em meio metro & esquerda da
bancada. Inclui cabo instalado em tubagem sobre abracadeiras &
viusta, com aproveitamento de tomadas e caixas de derivagao
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ANEXO II - DADOS BANCARIOS DO ADJUDICATARIO

Os pagamentos previstos no contrato deverdo ser efetuados por transferéncia bancaria a favor do

Adjudicatario, cujos dados bancarios sdo os seguintes:

Nome do banco:

SWIFT:

IBAN:
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