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CADERNO DE ENCARGOS

EXECUGAO DE ALIMENTAGAO ELETRICA AO CROAC

Capitulo |
Disposigoes Iniciais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar
no ambito do concurso para a realizagdo da empreitada de EXECUGAO DE ALIMENTAGAO
ELETRICA AO CROAC (Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia) de acordo

com presente Caderno de Encargos, Convite, projeto de execucgao.

Clausula 2.2
Disposigoes por que se rege a empreitada

1 - A execugao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto (Cédigo dos Contratos
Publicos, doravante designado “CCP”), na sua redacgéo atual;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo
complementar,;

d) A restante legislacdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que
respeita a construgdo, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a
seguranga social, a higiene, seguranga, prevengao e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caodigo.
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b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisé@o de contratar, nos
termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execugado

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual
ou no caderno de encargos.

Cldusula 3.2

Interpretagcao dos documentos que regem a empreitada

1 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execugao

prevalece o primeiro quanto a definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execucgao da

empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da prépria obra.

2 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projecto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a
localizagao, as carateristicas dimensionais da obra e a disposi¢ao relativa das
suas diferentes partes;

b) As folhas de medic¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no
que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto
no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das

restantes pecgas do projeto de execugao.

Cldusula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagao dos documentos por que se

rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio

da execucao dos trabalhos a que respeitam.

CADERNO DE ENCARGOS - EXECUCAO DE ALIMENTAGAO ELETRICA AO CROAC



MUNICIPIO DE NELAS

NELAS

VIVE

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execug¢do dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor
de fiscalizagado da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacgao
antes do inicio daquela execugao.

3 - O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito,

incluindo a demoligao e reconstru¢ao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto
1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o

patenteado no procedimento.

Capitulo Il
Obrigagoes do empreiteiro
Seccgao |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2

Preparagao e planeamento da execucgao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacédo de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagao, bem
como pela preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a
aplicagao, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e
saude, e no plano de prevengao e gestdo de residuos de construgao e
demoligao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e
coordenagdao dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagao do

documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.
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2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a

realizaga@o da obra e dos trabalhos preparatdérios ou acessorios, incluindo os materiais e os

meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a

execugao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e
demoli¢do do estaleiro;

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranga de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de
policia das vias publicas;

c)Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisodrias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execugao dos trabalhos e para evitar a estagnagao de aguas que 0s mesmos
possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas

deste.

4 - A preparacao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da
empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e
omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgao a adotar
na realizagao dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos

ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
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g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em fung¢ao do sistema utilizado para a execugao da obra,
em particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo nao superior ao prazo para a conclusao da consignagao total ou da
primeira consignagao parcial a contar da data de celebragao do contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagéao, que densifique e concretize
o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.

2 — No prazo nao superior ao prazo para a conclusdo da consignagao total ou da
primeira consignagdo parcial a contar da data da notificagdo do plano final de
consignagao, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e
para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano
de pagamentos, observando na sua elaboragado a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteragdo do prego
contratual, nem a alteragdo do prazo de conclusdao da obra nem ainda alteragdes aos
prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que
seja estritamente necessdrio a adaptagcdao do plano de trabalhos ao plano final de
consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada,
bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de
execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base
a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da méao-de-obra
necessaria, em cada unidade de tempo, a execugao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada

unidade de tempo, a execugao da empreitada;
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d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno

de encargos, que serdo mobilizados para a realizagao da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efectuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Cldusula 8.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢ao do
equilibrio financeiro do Contrato em fungado dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamagao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do
CCP.

3 — Em quaisquer situagées em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos
respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de
correcgao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da
presente clausula no prazo de 15 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do

novo plano.
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7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele
nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos

Seccgao ll

Prazos de execugao

Clausula 9.°
Prazo de execugao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagao total ou da
primeira consignagao parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude, caso
esta ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no
plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para
efeitos da sua recegao provisoria no prazo de 20 dias a contar da data da sua
consignagao ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acgdo e de
reorganizagao da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo
de execucgao.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora
das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento
dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizagao.

4 - Em nenhum caso sao atribuidos prémios ao empreiteiro.
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Cldusula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos
desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de
trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior,
nao coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusao da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2

Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢ao contratual, por cada dia
de atraso, em valor correspondente a 1 % do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere o
atraso na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do

Contrato.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de
qualquer facto imputdavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que

tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizagdo da obra,
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a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir
ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de
provocar prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se
disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa,
ou no decorrer destes, esse facto ao director de fiscalizagao da obra, para que este possa
tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou

exploradora daquele servigo.

Seccao lll
Condig¢oes de execucao da empreitada
Clausula 13.2

Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor
do projecto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projecto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a obra

Clausula 14.2

Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra
terdo a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no
respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias
regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, 0 empreiteiro ndao podera empregar materiais ou elementos de
construgao que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade

inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.
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3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgao a empregar
nos termos dos numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas
na Unido Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP, quando aplicaveis,
nos casos previstos nos n.°° 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que
as caracteristicas dos materiais e elementos de constru¢do fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma
proposta de alteracao fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacdao dos novos materiais e elementos de construgédo e para a
execugao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragdo de pregos a que a
aplicacdo daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar [esta Ultima parte
ndo é aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

5 — A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia,
no periodo de preparagao e planeamento da empreitada e sempre de modo
a que as diligéncias de aprovagao ndao comprometam o cumprimento do plano de
trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e
nao determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e
elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de
alteragdo das carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o
regime aplicavel a sua eventual diminuigao, é o regime definido no CCP para os «trabalhos
a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a
referida alteragao configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento

de erros e omissoes».

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender

conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe
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pertengcam ou provenientes de outras obras ou demoligdes, 0 empreiteiro sera obrigado a
fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no pregco da empreitada o respetivo custo ou
retificando -se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — 0O disposto no numero anterior nao sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar
ja haver adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida

em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no
projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro deve submeté-los a
aprovacgao do dono da obra.

2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao,
considerando -se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo,
pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais
e elementos de construgao que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as
normas oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicao em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios

correrao por conta do dono da obra.

Clausula17.2
Reclamagao contra a nao aprovagao de materiais e elementos de construgao
1 — Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgdo e o

empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes

satisfazerem as condi¢des contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata
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colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacgao fundamentada no prazo de
10 dias.

2 — A reclamagdo considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o
empreiteiro da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagao, exceto no
caso de serem exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo
tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0S hovos ensaios a que a reclamagado do empreiteiro dé

origem serao suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo
podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiquem a sua qualidade.

2 — No ato de aprovagdao dos materiais e elementos de construgdo podera o
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao

resultar de causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -
se, na falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem,

0s processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicao de materiais e elementos de construgao
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1 — Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por
outros com 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e
que nao possam ser utilizados de novo.

2 — As demoligdes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de
construcao serao da responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas non.° 1

desta clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Depdsito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra,
materiais e elementos de construgdo que nao se destinem a execucgao dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 22.2

Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro tem a obrigagao de executar todos os trabalhos de suprimento de
erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra.

2 - Salvo quando o empreiteiro tenha a obrigagdo de elaborar o projeto de
execugao, o dono da obra deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios a
realizagao dos trabalhos referidos no nimero anterior.

3 - Sé pode ser ordenada ao empreiteiro a execugao de trabalhos de suprimento de
erros e omissdes quando o somatério do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de
anteriores trabalhos da mesma natureza nao exceder 5% do preco contratual.

4- O limite previsto no n.° anterior é elevado para 10% quando a execugdo dos
trabalhos ndo implique uma modificagdo substancial do contrato e estejam em causa
obras cuja execugdo seja afetada por condicionalismos naturais com especiais

caracteristicas de imprevisibilidade, nomeadamente as obras maritimo-portuarias e as
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obras complexas do ponto de vista geotécnico, em especial a constru¢ao de tuneis, bem
como as obras de reabilitagdo ou restauro de bens imoéveis.

5 - O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigagdo prevista no n.1 nos casos previstos
no n.°2 do artigo 371.° do CCP, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o
disposto no artigo 372.°.

6 — Sempre que o dono da obra ordene a execugao de trabalhos de suprimento de
erros e omissoes que, apesar de terem sido detetados na fase de formagao do contrato,
nao tenham sido por si expressamente aceites, deve o mesmo justificar a razdo pela qual
os considera essenciais a conclusado da obra e fazer constar esse facto no relatério final da
obra.

7 — Quando estejam em causa erros e omissdes que prejudiguem o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos, o empreiteiro propée ao dono da obra as
modificagdes necessarias a0 mesmo, devendo este pronunciar-se sobre o plano de
trabalhos modificado e comunicar a sua posicdo ao empreiteiro, até 15 dias apds a
notificagao da proposta do empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

8 — As modificagOes ao plano de trabalhos referido no nimero anterior destinam-se
estritamente a compatibilizar o plano em vigor com os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes ordenados, nos termos previstos no artigo 378.°.

9 — Caso nao se verifique a condig¢ao prevista no n.° 3, os trabalhos de suprimento
de erros e omissbes devem ser objeto de contrato celebrado na sequéncia de
procedimento adotado nos termos do disposto no titulo | da parte Il, do CCP.

10 — O empreiteiro € responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e
omissodes cuja detegdo era exigivel na fase de formagao do contrato, exceto pelos que
hajam sido identificados pelos interessados na fase de formagao do contrato, mas que nao
tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

11- O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que, nao sendo exigivel que tivessem sido detetados na fase de formagao do
contrato nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 50.°, também nao tenham sido por ele

identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegao.
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Cldusula 23.2

Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solu¢ao seguida, com indicagao das eventuais
implicagdes nos prazos e custos e se for caso disso, pegas desenhadas e calculos
justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao
projecto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites
pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no ambito da
assisténcia técnica que a este compete.

4 - Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade,

duragéo e solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2

Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em
vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da
obra, do dono da obra e do empreiteiro, com meng¢ao do respectivo alvara ou numero de
certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria
referidano n.° 2 do art.° 81.° do CCP.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao,
o livro de registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada,
com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos

contratos colectivos de trabalho aplicaveis.
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4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos

do projecto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldusula 25.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos
e 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
exigir a realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos
previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se
mostrarem insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
empreiteiro, as despesas com 0S mesmos ensaios e com a reparagao daquelas

deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2

Medigoes

1 - As medi¢Oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao
previstos no projecto e os trabalhos ndao devidamente ordenados pelo dono da obra sdo
feitas no local da obra com a colaboragao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medigdes sao efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao
oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagdo das medigdes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao;

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra e o empreiteiro.
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Cldusula 27.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1- Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcao ou de processos de construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracgdo na execugdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as

quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Cldusula 28.2

Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com
o director de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢ao do Contrato ou
outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a
ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacgao no prazo de dez dias a contar da data
da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou
eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execug¢do da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
reposicao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do

CCP, a efectuar nos seguintes termos:
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a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagédo da obra, €;
b) Indemnizacgéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do

Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 29.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizagao de
todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros
até a recepcgao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes
ultimos, da actuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,
materiais, elementos de construg¢ao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de
seguros indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas
no programa do procedimento, quando exigiveis e as despesas inerentes a celebragdo do

Contrato.

Seccgéo IV
Pessoal

Clausula 30.2

Obrigagoes gerais

1 - Séo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua
disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar
do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.
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3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando
0 empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdao profissional da mao-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o
respetivo plano.

Clausula 31.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislagao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o

respectivo programa ao director de fiscalizagdo da obra.

Clausula 32.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e
regulamentares em vigor sobre segurancga, higiene e saude no trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigagoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicbes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de
acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢des
estabelecidas nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a
custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizagdo da obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes
de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.°

1 da clausula 30.2.
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5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizagédo
da obra, pela observéncia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente
a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou

permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados

Capitulo I

Obrigagoes do dono da obra

Cldusula 33.2

Preco e condi¢goes de pagamento

1 - Pela execugdao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que consta
no contrato, a qual nao pode exceder 1.960,89 € (mil novecentos e sessenta euros e
oitenta e nove céntimos), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro
ser sujeito passivo desse imposto pela execu¢cdao do Contrato, montante que teve por
referéncia o orgamento da firma.

2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medigbes mensais a realizar de acordo com o
disposto na clausula 26.2.

3 - Os pagamentos ao empreiteiro, sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds
a apresentacgao da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medigcdo sdo elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo director
de fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre
o diretor de fiscalizagcdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os
valores aceites pelo director de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este

nao aprovados.
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7 - O disposto no numero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido
no n.°3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde
logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser
aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes é feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos pregos
que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do
CCP.

Clausula 34.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizagao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento
referido no nimero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacdo de uma caugado do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagcdo da caugao prevista no nimero
anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucgao para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada
a medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado
que tenha sido efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento
sem que tenha ocorrido a liberagao da correspondente caugao, o empreiteiro pode notificar
o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo da caugao, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagado, o dono
da obra nao tiver dado cumprimento a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo
295.°do CCP
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Cldusula 35.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedug@o nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as

quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes féormulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vit) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual
ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x V'pt - Vrt
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
V't é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor;
V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;
Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa 0

reembolso.
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Cldusula 36.2

Descontos nos pagamentos/Caugao

1 - Nos termos do n.° 2 do artigo 88° do CCP, ndo é exigida a prestacao de caugao,
sendo esta substituida pela retengdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar, nos
termos do n.° 3 do mesmo artigo;

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de
titulos, garantia bancaria ou seguro-caug¢do, nos mesmos termos previstos no convite para

a retencao referida no nimero anterior, nos termos do art.® 353.° do CCP.

Clausula 37.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagées de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a
taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e

incidirdo sobre a totalidade da divida.

Clausula 38.2
Revisao de Pregos

1 - A revisdao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da
empreitada, € efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro,
conjugada com os despachos n° 1592/2004, publicado em Diario da Republica (22 Série)
de 23 de janeiro de 2004 e n° 22637/2004, publicado em Diario da Republica (22 Série) de

5 de novembro de 2004 sendo:

a) Para os trabalhos respeitantes a instalacfes elétricas:
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St M46
Ct=0,50 +0,40 +0,10
So M°46

Ct - é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao, obtido a
partir de um somatério de parcelas com uma aproximacdo de seis casa decimais e
arredondadas para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5,
mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;

St - é o indice dos custos de mao-de-obra relativo ao més a que respeita a revisao;

So — é 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

Ma4e -é o indice do custo de produtos para instalacbes elétricas, relativo ao més a que
respeita a revisao;

M°46 -€ 0 mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

0.10 - representa a parte ndo revisivel da adjudicagéo.

2 — E aplicavel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza constante da lei.

3 — No caso de a revisao de pregos ser feita na modalidade de garantia de custos
pelo dono de obra, a revisdo de pregos obedece as seguintes condigdes:

a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores
médios praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos
ou no titulo contratual,

b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

¢) A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagao
e de transporte do pessoal do empreiteiro nem o0s agravamentos
correspondentes a prestacao de trabalho em horas extraordinarias que nao
estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de méo-de-obra incidird sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislagdo sobre revisado de precos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizagdo da obra o
duplicado das folhas de salarios pagos na obra, do qual Ihe sera passado
recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o empreiteiro obriga-se a
enviar também um mapa com a relagdo do pessoal e respetivos saldrios e
encargos sociais a que corresponda ajustamento de pregos no qual figurem os
montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos efetivamente
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despendidos e as correspondentes diferengas a favor do dono da obra ou do
empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer
salarios ou encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de
fiscalizagao da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no
local de origem do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os
encargos de transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno
de encargos se especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de materiais de prego garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condigbes ndao sao suscetiveis de revisdao de pregos a partir das datas de
pagamento dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a
aquisicao de materiais de prego garantido, o dono da obra tem o direito de
exigir do empreiteiro a justificacao dos respetivos precgos.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de

precos da empreitada sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

Secgao V
Seguros

Clausula 39.2

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de

trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo,

bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros

possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em vigor

em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em

vigor, durante o periodo de execugao do Contrato, as apolices de seguro previstas nas

clausulas seguintes e na legislagao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respectivo

recibo de pagamento de prémio na data da consignagao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente

secgao, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apolices de seguro dos

seus subcontratados.
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4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, 0 empreiteiro obriga-se a
manter as apodlices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recepgao
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afectas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de
pagamento das apolices previstas na presente sec¢do ou na legislagao aplicavel, ndo se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas
copias e recibos.

6 -Todas as apolices de seguro e respectivas franquias previstas na presente secgao
e restante legislacdo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante
o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o
direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele

suportados.

Clausula 40.2

QOutros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéao propria por si
afectos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de
circulagédo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afectos a obras pelos
subempreiteiros se encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos
danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir

todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns,
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abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou
moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niumeros anterior e deve
perfazer, no total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro
obrigatdrio para os riscos de circulagdo (ramo automovel).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respectivo valor patrimonial.

Capitulo IV

Representagao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 41.2

Representagao do empreiteiro

1 - Durante a execugao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo dono da obra, a confiar a
sua representagdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico

Civil.

3 - Apés a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro

confirmara, por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacao técnica e

ainda se 0 mesmo pertence ou nao ao seu quadro técnico, devendo esta informacao ser

acompanhada por uma declaracido subscrita pelo técnico designado, com assinatura

reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direccao técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa funcao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspectos
técnicos da execugao da empreitada sao dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no
local da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem

respectiva ser fundamentada por escrito.
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7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado
por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos
trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela

correta aplicagdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

Cldusula 42.2

Representagao do dono da obra

1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de
fiscalizagdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao
distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de
representacgao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizagao
da obra que designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagéo ou
da primeira consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagcédo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

exceptuando as matérias de modificagao, resolugao ou revogagao do Contrato.

Clausula 43.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo director de fiscalizagdo da obra, contendo uma
informagdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos
referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os indicados neste

caderno de encargos.
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3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra,
que o devera apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizagdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdigao sobre os trabalhos.

Capitulo V
Recepcao e liquidagao da obra

Cldusula 44.2

Rececgao provisoria

1 - A recegao provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser
efectuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacao do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total
ou dos prazos parciais de execug¢ao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao
provisoria, esta é efectuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto
de deficiéncia.

3 — O procedimento de recegao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a
396.° do CCP.

Clausula 45.2

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia obedece ao estipulado no n.°1 do artigo 397.° do CCP e
varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou
a instalagdes técnicas;

¢) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recepgdes provisorias parcelares, o prazo de garantia
fixado nos termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da
obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso

independente e autonomizavel.
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3 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de
conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais

consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

Cldusula 46.2

Rececao definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de recegao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condi¢des de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes
normais de exploragdo, operagdao ou utilizagdo, da obra e respectivos
equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do
periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias,
deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou
a nao verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, 0 dono da obra fixa o
prazo para a sua correc¢do dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o
qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros
anteriores.

5 — Séao aplicaveis a vistoria e ao auto de recegao definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
rececgao provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo
398.° do CCP.
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Cldusula 47.2

Restituicao dos depésitos e quantias retidas e libertagao da caugao

1 - Feita a recepgao definitiva de toda a obra, sédo restituidas ao empreiteiro as
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detectados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e
nao justificativos da nao liberagdo, o dono da obra promove a liberacao das retengoes,
destinadas a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagbes contratuais,
faseadamente, nos termos do art.® 295.° do CCP;

3 - No caso de haver lugar a recepgdes definitivas parciais, a liberacdo das
retengdes previstas no numero anterior € promovida na proporgao do valor respeitante a
rececao parcial.

Capitulo VI

Disposigoes finais

Clausula 48.2

Deveres de informacgao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os respectivos
interesses na execugao do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

3 - No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve
informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afectada a execugao

do Contrato.
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Cldusula 49.2

Subcontratagao e cessao da posigao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugao
quando nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisao de precgos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de
fiscalizagao da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do
empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragao de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicgao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao
da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.°
do CCP.

Cldusula 50.2

Resolugao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra

pode resolver o contrato nos seguintes Ccasos:
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a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcgdo sobre matéria relativa a
execugao das prestagdes contratuais;

c¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagao
do dono da obra;

d) Cessdao da posigdo contratual ou subcontratagdo realizadas com
inobservancia dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a
exigéncia pelo empreiteiro da manutengdo das obrigagdes assumidas pelo
dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria
exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

g) Nao renovagdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, no caso em que a tal
esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada
judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislagé@o sobre seguranga, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagao sem justificagédo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apés segunda notificagao, no local, na

data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagao desde que
nao apresente justificagao de tal falta aceite pelo dono da obra;

) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputdvel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos
15 dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgéao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde

que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
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0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3
do artigo 404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da
obra ou se nao for repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 396.° do CCP;

q) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do

empreiteiro, sera 0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do

dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea gq) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagao prevista no numero anterior no prazo de

30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado

confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva

importancia.

Clausula 51.2

Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizag¢des legais e contratuais devidas, o empreiteiro

pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego
contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo
contratual do dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela
parte publica da manutenc¢ao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao contrato;
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f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da
data da celebragao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacgdes parciais, o retardamento
da consignagao ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgao dos
trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos
ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20%
do prego contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando
resulte de caso de forga maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do

empreiteiro excederem 20% do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolugdo

quando esta nao implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente

a relagao juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengédo do

contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do

empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser

devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a

arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser

exercido mediante declaragcdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a

recepcao dessa declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso

nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cldusula 52.2

Modificagao objetiva do contrato
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Por acordo entre as partes, que nao pode revestir forma menos solene que a do contrato, e
por razdes de interesse publico decorrentes de uma nova ponderagao das circunstancias
existentes, o contrato podera ser objeto de modificagdo, ao abrigo do disposto no art.°
311.° e seguintes do CCP.

Clausula 53.2

Gestor de Contrato

1 — Para efeitos de acompanhamento permanente da execug¢dao do contrato, o
Municipio de Nelas deve designar um ou mais gestores de contrato, nos termos do
estipulado no art.° 290.°- A edaal. i) don.° 1 en.°7 do artigo 96.° do CCP, sob pena de
nulidade do contrato administrativo.

2 — A mengao ao gestor de contrato deve constar do clausulado contratual, de
acordo com o estipulado na alinea i) do n.° 1 do art.° 96.° do CCP.

3 - A designacdo do(s) gestor(es) do contrato é feita segundo despacho do 6rgédo
com competéncia para contratar.

Clausula 54.2

Foro competente

Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 55.2

Comunicagoes e notificagoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.
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Cldusula 56.2

Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
Clausula 57.2
Legislagao aplicavel
Nos casos omissos aplicam-se as restantes disposi¢des do Codigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n® 18/2008, de 29 de janeiro, na redacao que lhe foi

conferida pelo D.L.111-B/2017 de 31 de agosto, alterado pela Lei 30/202, de 21 de maio e

restante legislagao aplicavel.

Nelas, 12 de outubro de 2021

O Presidente da Camara

*)
Dr. José Manuel Borges da Silva

(*) (este documento contém assinatura digital com a utilizagdo de certificado de assinatura eletrdnica
qualificada, através da plataforma eletronica da contratagdo publica)
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