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AQUISICAO DE SERVICOS DE PLANEAMENTO, COORDENAGAO E FISCALIZACAO DA EMPREITADA DE
REQUALIFICACAO E AMPLIAGAO DA AEROGARE DO AERODROMO DA ILHA GRACIOSA

3. CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO | - DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 12 - Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar, que tem
por objeto a Aquisigéo de Servicos de Planeamento, Coordenagdo e Fiscalizacdo da Empreitada de
Requalificagdo e Ampliagdo da Aerogare do Aerédromo da llha Graciosa, com vista a acompanhar,
controlar e verificar a execugdo permanente da Empreitada durante todas as fases dos trabalhos.

2. Conjuntamente com o Procedimento em aprego, sera disponibilizada uma cépia das Pegas do

Procedimento de Contratagdo da Empreitada e do respetivo Projeto de Execugdo.

Clausula 22 - Disposicdes por que se rege a Prestagdo de Servicos

1. A execugdo do Contrato obedece:

a) As Clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, na sua redacdo atual;

c) Ao Decreto Legislativo Regional n? 27/2015/A, de 29 de dezembro;

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do n2 anterior, consideram -se integrados no Contrato, sem
prejuizo do disposto no n? 4 do artigo 962 do Codigo dos Contratos Publicos, na redagdo dada pelo
Decreto Lei n? 111-B/2017, de 31 de agosto:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
992 do Cédigo dos Contratos Publicos, na redagdo dada pelo Decreto Lei n® 111-B/2017, de 31 de
agosto, e aceites pelo Adjudicatério nos termos do disposto no artigo 1012 desse mesmo Cddigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissées do Caderno de Encargos identificados pelos Concorrentes,
desde que tais erros e omiss8es tenham sido expressamente aceites pelo Org3o Competente para a
decisdo de contratar, nos termos do disposto na alinea b) do n2 5 do artigo 502 do Cédigo dos Contratos
Publicos, na redagdo dada pelo Decreto Lei n2 111-B/2017, de 31 de agosto;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
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d) O presente Caderno de Encargos, integrado pelo Programa e pelo Projeto de Execugdo, quando
aplicavel;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatdrio e aceites pela
Entidade Adjudicante;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no Caderno de
Encargos.

3. Na execucio dos trabalhos constantes da aquisicdo do presente servico observar-se-3do ainda:

a) A restante legislagdo e normas aplicaveis, nomeadamente a que respeita a construggo, a seguranca
social, ao desemprego, a responsabilidade civil perante terceiros e a revisdo de pregos;

b) A Lei n 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n 40/2015, de 1 de junho.

Clausula 32 - Interpretagio dos Documentos que regem a Prestacdo de Servigos

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n2 2
da Cliusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) don2 2 da Cldusula anterior
e o clausulado do Contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 992 do Cédigo dos Contratos Publicos, na redacdo dada pelo Decreto
Lei n2 111-B/2017, de 31 de agosto, e aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto no artigo 1012

desse mesmo Cédigo.

Cldusula 42 - Documentagdo

1. O Adjudicatdrio entregara a Entidade Adjudicante os documentos descritos no Caderno de Encargos,
nos prazos estabelecidos.

2. A Entidade Adjudicante poderd, para seu uso exclusivo, proceder a reprodugdo de todos os
documentos referidos no n? anterior.

3. Com a formalizagdo do Contrato, a Entidade Adjudicante disponibilizard ao Adjudicatério uma c6pia
da colegdo completa dos elementos da Empreitada, designadamente, as Pecas do Procedimento e
respetivos esclarecimentos, retificagdes e erros ou omissdes, no caso de ser aplicavel; a Proposta
Adjudicada e os esclarecimentos sobre a mesma; o Contrato e seus anexos, assinado com o

Adjudicatario da Empreitada.
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Clausula 52 - Prazo
O Contrato mantém-se em vigor até & concluséio da Prestagfio de Servigos de Fiscalizacio, em
conformidade com os respetivos termos e condiges e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigagdes

acessorias que devam perdurar para além da cessagdo do Contrato.

CAPITULO I - OBRIGACOES CONTRATUAIS
SECGAO | - ObrigagBes do Adjudicatério

SUBSECGAO | - DisposicBes Gerais

Clausula 62 - Obrigagdes Principais do Adjudicatdrio

1. Sem prejuizo de outras obrigacbes previstas na legislago aplicavel e no Caderno de Encargos, do
Contrato decorre para o Adjudicatdrio, as seguintes obriga¢des principais:

e Desenvolver todas as acBes necessarias para atingir a completa realizagio da obra, com eficiéncia,
qualidade e ao menor custo, de acordo com o presente Caderno de Encargos, os Projetos de
Engenharia e demais elementos contratuais, abrangendo a Fiscalizagdo e Coordenagdo de Seguranca
da Obra;

e Envolver Empreiteiros, Subempreiteiros, fornecedores e outros na gestio da informacdo, controlo
de custos, qualidade, prazos, higiene e seguranca dos seus trabalhadores e gestdo dos residuos da
construcdo e demoligdo;

¢ Informar imediatamente a Entidade Adjudicante de qualquer condicdo divergente das contratadas,
guer na Prestacdo de Servicos, quer na Obra;

e Dinamizar e controlar as a¢des que venham a ser definidas pela Entidade Adjudicante;

° Analisar os problemas e implicagdes resultantes da execucio da Empreitada com outras
empreitadas existentes ou a efetuar e dinamizar e controlar as agSes que se venham a considerar
necessarias para a sua resolugdo;

e Providenciar os esclarecimentos necessdrios, junto das Entidades Projetistas, das ddvidas dos
materiais e dos trabalhos bem como ambiguidades e omiss@es dos estudos, projetos ou processos de
concurso;

e Analisar e apreciar o Plano de Trabalhos apresentado pelo Empreiteiro, incluindo a mobilizagdo de

meios e equipamentos, tendo em conta as caracteristicas e o avanco dos trabalhos;
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e Apreciar e informar sobre os planos de mobilizagdo do Empreiteiro, no que concerne a méao-de-
obra, equipamento e materiais;

e Analisar os Programas de Trabalhos a apresentar pelo Empreiteiro e verificar a sua viabilidade
através dos estudos de rendimentos das principais atividades (criticas e subcriticas) fornecidas pelo
Empreiteiro;

e Analisar e informar, em termos conclusivos, sobre o Plano de Trabalhos apresentado pelo
Empreiteiro, relativo aos trabalhos contratuais e eventuais adicionais, com estudo das corregdes
necessarias de modo a respeitar com seguranga as datas limite acordadas, com apresentacdo dos
consequentes planos alternativos a Entidade Adjudicante;

e Avaliar o desenvolvimento da Empreitada, em conformidade com o Plano de Trabalhos aprovado,
analisando, controlando e registando os trabalhos realizados e identificando e caraterizando os
principais desvios verificados, propondo as agbes necessarias para a sua compensacao parcial ou total;
e Acompanhar o cumprimento das medidas aprovadas pela Entidade Adjudicante e elaborar
pareceres sobre programas setoriais de trabalho, com vista a introdugdo de a¢des corretivas por parte
do Empreiteiro para compensagdo de eventuais atrasos na obra, de forma a se dar cumprimento aos
prazos estabelecidos;

e Atualizar as estimativas de tempos para os trabalhos ainda n3o realizados tendo em conta os
rendimentos efetivamente verificados no decurso dos trabalhos ja realizados;

e Atualizar periodicamente o cronograma financeiro provisional do Empreiteiro e a sua articulagdo
com o Plano de Trabalhos;

e Apresentar problemas que exijam decisGes da Entidade Adjudicante com indicagdo das prioridades
e prazos maximos de resolugdo, de acordo com o planeamento;

e Controlar o cumprimento do Programa Definitivo de Trabalhos;

e Dar pareceres fundamentados sobre pedidos de prorrogacado de prazo do Empreiteiro;

e Elaborar propostas para a realizagdo de trabalhos a mais ou a menos;

e Dar pareceres sobre propostas apresentadas pelo Empreiteiro;

e Analisar os estudos elaborados pelo Empreiteiro para montagem do estaleiro de apoio a construgio
da obra, para verificagdo da sua operacionalidade e seguranga, quer no que respeita as condi¢des de
trabalho interno quer quanto as influéncias reciprocas com as éreas vizinhas;

e Controlar os trabalhos nas varias frentes, verificando a qualidade dos materiais utilizados;
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e Aprovar e fiscalizar os processos construtivos utilizados pelo Empreiteiro nas vérias frentes de
trabalho;
e Elaborar o Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Satide de Obra (PSS);
e Nomear um responsavel permanente em Obra pela Coordenagio de Seguranga e Salde, que
acumula a fungdo de Diretor de Fiscalizagio, e que assumird a coordenagdo nos termos previstos no
n? 2 do artigo 273/2003, de 29 de outubro, o qual deverd supervisionar a implementacdo e o
cumprimento e desenvolvimento do Plano de Seguranca e Salide de Obra (PSS), bem como o
cumprimento das medidas de seguranca em todas as frentes de trabalho e locais de intervencdo, em
conformidade com o PSS aprovado para a Obra (em fase de Projeto);
e Elaborar o Desenvolvimento do Plano de Prevencdo e Gestio de Residuos de Construgdo e
Demolicdo (PPGRCD) e verificar o seu cumprimento;
* Elaborar o Desenvolvimento do Plano de Gestdo Ambiental (PGA) e verificar o seu cumprimento;
e Verificar o cumprimento das normas de seguranca estabelecidas na legislagio em vigor, propondo
atempadamente todas as medidas julgadas pertinentes;
» Realizar, sempre que solicitado pela Entidade Adjudicante, relatérios descrevendo as condicbes e
as estatfsticas de cumprimento relativas as regras de seguranca;
¢ Elaborar relatérios de causa/efeito/mitigagdo/modificacdo sobre todos os incidentes ocorridos.
Para o caso de acidentes, elaborar inquéritos e analises pormenorizadas, incluindo os danos humanos
e/ou materiais verificados;
e Elaborar atempadamente informagGes sobre a execucdo de trabalhos a mais ou a menos
necessarios e suas repercussdes nos prazos e custos da Empreitada;
¢ Analisar as situacdes de trabalhos mensais justificativas, os pagamentos ao Empreiteiro e as
correspondentes revisdes de pregos nos termos previstos dos Cadernos de Encargos da Empreitada,
mantendo permanentemente atualizados os registos semanais dos trabalhos realizados em cada
frente;
e Dar pareceres sobre situagSes que ocorram durante a execugio da Empreitada, que necessitem da
intervencdo de diferentes especialidades, tais como juridica, econémica, financeira, geotécnica,
eletrotécnica, mecénica, geologica, paisagista e todas as outras consideradas relevantes e necessarias,
ndo implicando para o Dono da Obra qualguer encargo financeiro ou de outro tipo;
® Analisar e dar parecer sobre a qualidade dos materiais, equipamentos e processos a utilizar ou
proposto pelo Empreiteiro, em obra, recorrendo sempre que se julgue necessério a ensaios de controlo
no laboratério oficial;
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e Verificar e aprovar os desenhos de execugdo elaborados pelo Empreiteiro;
e Verificar a implantagdo planimétrica e altimétrica das obras e suas geometrias ao longo das suas
realizagdes;
e Verificar o nivel profissional e comportamento dos meios humanos intervenientes;
e Participar nas Vistorias e nos Autos de Recegdo Proviséria e Definitivos da Empreitada;
e Elaborar a Revisdo de Precos da Empreitada apds a publicagéo dos indices de custos de materiais
para efeitos de aplicagdo das férmulas de revisdo de pre¢os a que se refere o artigo 62 do Decreto-Lei
n2 6/2004, de 6 de janeiro;
o Elaborar e entregar a Conta Final da Empreitada, no prazo de 30 (trinta) dias apds a primeira revisdo
ordindria de pregos subsequente a recegdo provisdria. Se ndo houver lugar a revisdo ordinaria de
pregos, o prazo para a entrega da mesma inicia-se na data da recegdo provisoria;
e Elaborar o Relatério Final da Obra, nos termos do Anexo XV, a que se refere a alinea p) don2 1 do
artigo 72 da Portaria 57/2018 de 26 de fevereiro, no prazo de 5 (cinco) dias apds a entrega da Conta
Final da Empreitada;
o Implementar procedimentos na Obra que garantam que a elaboragdo das Telas Finais se processem
em simultdneo com o decorrer da Empreitada;
e Entregar a Compilagdo Técnica e as Telas Finais devidamente validadas, no prazo méximo de 30
(trinta) dias, contados da Recegdo Provisoria;
e Realizar e coordenar as seguintes reunides:
v" Reunides Gerais de Coordenac¢io mensais, onde estardo presentes o Empreiteiro e o Dono da
Obra;
v Reunides de obra semanais com o Empreiteiro;
v Todas aquelas que a Entidade Adjudicante especificamente convoque.
e Para além dos elementos escritos e desenhados que venham a ser solicitados pela Entidade
Adjudicante, ou que se venham a mostrar necessarios elaborar pela equipa local de Fiscalizagdo para
cumprimento das tarefas referidas anteriormente, o Adjudicatdrio devera fornecer obrigatoriamente
os seguintes documentos:
v Relatérios Mensais de Progressdo dos Trabalhos da Empreitada, contendo os elementos
definidos no n2 5 da Clausula 92 do presente Caderno de Encargos;
v’ Atas das Reunides da Empreitada, periddicas ou ndo, que estejam no ambito desta Prestagdo de

Servicos;
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v' Relatério Final da Obra "como construida”, a entregar 30 (trinta) dias apds a Recegdo Proviséria
da Empreitada, onde constam os elementos escritos, desenhados, fotogréficos e filme video,
necessarios ao registo e compreenso da obra tal como ficou efetivamente construida, obtendo
junto do Empreiteiro os elementos a que estes se encontram contratualmente obrigados;
v Relatério(s) da(s) Vistoria(s) efetuada 3 obra aquando do(s) Auto(s) de Recegdo Proviséria;
v’ Relatérios das Vistorias semestrais sobre o estado da obra, durante o respetivo prazo de
garantia.
Durante esta fase, o Adjudicatdrio fica obrigado a uma vistoria semestral 3 obra para verificar o seu
comportamento e para detecdo de eventuais danos. No final dos primeiros 2 anos procedera a
rececdo definitiva dos equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis. No final do 52 ano
procedera a rececdo definitiva dos elementos construtivos nio estruturais e as instalagGes técnicas.
Durante a fase de garantia da obra, o Adjudicatério fica ainda obrigado a efetuar vistorias
extraordindrias para efeitos de verificagdo de defeitos identificados na obra efou para controlo e
acompanhamento das respetivas reparacdes, elaborando os relatérios e pareceres técnicos que
forem necessdrios, sendo que nestes casos extraordindrios, os custos das viagens aéreas e das
estadias do Adjudicatario sdo encargos da Entidade Adjudicante.
e Realizar com o Diretor Técnico da Empreitada as medictes e elaborar os respetivos autos de
medi¢cdo mensais, que deverdo, depois de assinados, ser enviados para o Dono da Obra acompanhados
da respetiva fatura;
e Realizar uma cobertura fotogréfica para permitir a visualizagdo da sequéncia da execucdo da Obra
e com a periodicidade quinzenal, para além do registo de todas as situacdes de realce técnico, devendo
a cobertura fotografica estar acessivel a Entidade Adjudicante e ser entregue devidamente ordenada
no fim da Prestagdo de Servigos;
e Manter o livro de obra da Empreitada atualizado.
2. Em termos de controlo administrativo, o Adjudicatario deve:
v Proceder mensalmente as medigdes dos trabalhos executados na Empreitada, a elaboracio
dos respetivos autos de medi¢do e informar sobre reclamaces eventualmente apresentadas pelo
Empreiteiros;
v" Medir e controlar os trabalhos realizados na Obra, quantificando e estimando em termos
orcamentais quaisquer outros trabalhos, a submeter a Entidade Adjudicante para aprovacio;
V' Elaborar as contas correntes da Empreitada, segundo as normas legais, controlando

mensalmente a sua evolugdo até a obtencio da conta final da Obra.
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3. No dmbito da Coordenacio de Seguranga em Obra, o Adjudicatdrio deve:
v" Validar e propor a aprovagdo do Desenvolvimento do PSS para a execugdo da Obra, conforme
ja referido acima, e das suas alteracées;
v" Apoiar o Dono da Obra na elaboragdo e respetivas atualizagdes da Comunicagdo Prévia da
Abertura do Estaleiro, nos termos da alinea a) do n? 2 do artigo 192 do Decreto-Lei n2 273/2003,
de 29 de outubro;
v" Entregar ao Empreiteiro cépia da Comunicagdo Prévia da Abertura do Estaleiro, bem como das
respetivas atualizagbes;
v Atuar em conformidade com as alineas previstas no n? 2 do artigo 192 do Decreto-Lei n2
273/2003, de 29 de outubro;
v Assegurar o cumprimento das regras de gestdo e organizagdo geral do estaleiro referidas no
Anexo | do Decreto-Lei n2 273/2003, de 29 de outubro;
v Verificar o cumprimento pelo Empreiteiro do exigido nos artigos 112 e 122 do referido Decreto-
Lei n2 273/2003, de 29 de outubro, quanto ao desenvolvimento e aplicagdo do PSS para a execugdo
da Obra;
v" Exigir o cumprimento ou elaboragdo de fichas de procedimentos de seguranga e respetivas
medidas de prevengdo para os trabalhos na Obra com riscos especiais de acordo com o artigo 142
do Decreto-Lei n2 273/2003, de 29 de outubro;
v Exigir um registo atualizado dos subempreiteiros ou trabalhadores independentes que
trabalhem nos estaleiros da Obra durante um prazo superior a 24horas, com a informagdo
constante do artigo 212 do Decreto-Lei n2 273/2003, de 29 de outubro;
v" Assegurar a verificagdo do cumprimento por parte dos subempreiteiros ou trabalhadores
independentes dos requisitos |legais e contratuais em matéria de seguros;
v Assegurar a recolha e tratamento da informagdo sobre acidentes em obra;
v Realizar com o Empreiteiro reunides obrigatérias especificas, com periodicidade mensal,
elaborando relatérios que registem o nivel de cumprimento do PSS e as a¢Ges desenvolvidas nesse
ambito, para corre¢do de eventuais situagdes de ndo conformidade.
4, A titulo acessdrio, o Adjudicatdrio fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios
humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a um correto e atempado
desempenho da Prestacdo do Servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo

necessario a perfeita e completa execucdo das tarefas a seu cargo.
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Clausula 72 - Fases da Prestac3o de Servigos
Os servigos objeto do Contrato compreendem as seguintes fases:
a) Fase 1, correspondente ao Planeamento, Coordenagdo e Fiscalizacio da Obra;

b) Fase 2, correspondente ao periodo de Garantia da Obra.

Clausula 82 - Prazo da Prestagdo de Servigos

1. A Prestacdo de Servigos a realizar, no @mbito do presente Contrato, mantém-se em vigor até a
conclusdo dos servigos de Fiscalizagdo, em conformidade com os respetivos termos e condigcBes e o
disposto na lei, sem prejuizo das obrigagGes acessérias que devam perdurar para além da cessagio do
Contrato.

2. O prazo da Prestagdo de Servigos terd a duragdo da Empreitada, acrescido de 10 (dez) anos para
acompanhamento do comportamento da obra durante o perfodo de garantia, até a rececdo definitiva
da mesma.

3. O prazo de execug¢do da Empreitada é de 20 (vinte) meses, sendo acrescido a este 1 {um) més para
o Adjudicatario proceder ao fecho de contas da Empreitada, produzir os respetivos relatérios e
entregar toda a documentagdo nos termos requeridos no presente Caderno de Encargos.

Nos termos do disposto no n2 2 do artigo 3972 do CCP, o periodo de garantia varia de acordo com o
defeito da obra, sendo dez anos no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais,
cinco anos no caso de defeitos relativos a elementos construtivos n3o estruturais ou a instalagGes
técnicas e dois anos no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos 3 obra, mas dela
autonomizaveis, sem prejuizo das obrigagbes acessorias que devam perdurar para além da cessagdo
do Contrato.

4. Na contagem do prazo consideram-se incluidos os sabados, os domingos e os feriados.

5. A Prestagdo de Servicos tem inicio no dia da assinatura do Auto de Consignacio da Empreitada ou
ainda na data em que o Dono da Obra comunique a aprovagio do Plano de Seguranca e Salde, caso
esta Ultima data seja posterior, sendo que a consignag¢io da obra ests dependente da concessdo do
Visto Prévio ao Contrato, pela Secgdo Regional dos Agores do Tribunal de Contas.

6. A Prestacdo de Servigos sera executada de acordo com a proposta adjudicada, obedecendo as
obrigacBes relativas a Fiscalizagdo descritas nas Clausulas deste Caderno de Encargos.

7. O Contrato sera prorrogado por prazos iguais aos das prorrogagdes da Empreitada, por deliberagdo
do Conselho de Administragdo da SATA Gestdo de Aerédromos, S.A. ou da Entidade em gue a mesma

delegue poderes para o efeito.
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8. Sempre que, por qualquer motivo, ocorra suspensdo dos prazos de execu¢do da Empreitada, o prazo
da presente Prestacdio de Servigos é automaticamente suspenso por igual periodo, exceto se existir

indicacio em contrério da Entidade Adjudicante.

Clausula 92 - Forma da Prestagdo de Servigos
1. Para o acompanhamento da execugdo do Contrato, o Adjudicatdrio fica obrigado a manter, com
periodicidade correspondente ao plano de trabalhos da proposta adjudicada, “Reunides de
Coordenagdo Geral” com as Entidades intervenientes na obra, presididas pelo representante da
Entidade Adjudicante, as quais ser3o secretariadas pelo Adjudicatario que elaborard a respetiva ata a
assinar por todos os intervenientes na reunido.
2. As reunides previstas no n2 anterior serdo realizadas em regra, uma vez por més, no local da obra
e devem ser alvo de uma convocatdria escrita por parte do Adjudicatario, o qual deve elaborar a
agenda prévia para cada reunido.
3. O Adjudicatario fica também obrigado a manter, com uma periodicidade semanal, Reunides de Obra
com o Empreiteiro, as quais deverdo ser comunicadas a Entidade Adjudicante com a devida
antecedéncia, indicando a lista dos pontos previstos tratar, de forma a esta participar se assim o
entender e que t&m como finalidade a resolugdo, os esclarecimentos ou a identificagdo de problemas
pontuais da obra, havendo lugar a elaboragdo das respetivas atas.
4. O Adjudicatario fica também obrigado a apresentar a Entidade Adjudicante, com a periodicidade
mensal, um relatério com a evolugdo de todas as operagdes objeto dos servigos e com o cumprimento
de todas as obrigages emergentes do Contrato.
5. O Adjudicatario fica obrigado a apresentar a Entidade Adjudicante, para além dos elementos escritos
e desenhados que venham a ser solicitados pela mesma, ou que se venham a mostrar necessarios
elaborar pela Equipa local de Fiscalizagdo para cumprimento das tarefas que lhe estdo adstritas, os
seguintes documentos:
a) Relatério Mensal de Progressdo que conterd obrigatoriamente:

Quantidades de trabalhos realizados {(no més, acumulados e por realizar);

Rendimentos atingidos;

Equipamento utilizado;

v
v
v’ Prazo decorrido;
v
¥" Meios humanos deslocados e de contratagdo local;
v

Outras circunsténcias ocorridas e dignas de registo;
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¥" Fotografias dos aspetos mais significativos da obra;
v' Atrasos e avancos verificados relativos as programacdes do més anterior e global da Empreitada,
suas justificagdes e reforco de meios necessarios ao cumprimento do prazo da obra e das "datas chave"
da Empreitada, se for caso disso;
v" Desvios relativos ao plano de trabalhos e sua justificacdo;
v Enumeracdo critica das atividades do més anterior;
v Resumo das principais agBes a desenvolver no més seguinte e metas a atingir;
v' Listagens das agBes e aprovacdes a obter por parte da Entidade Adjudicante no més seguinte
(trabalhos a mais ou a menos, contratos oficiais com as diversas entidades, aprovacio de planos de
trabalhos, etc);
v' Listagem de erros, indefinicdes e alteragdes de Projeto, bem como a sua quantificagio econdmica;
v Cronograma Financeiro da Empreitada, com os valores mensais previstos e acumulados e realizados
e acumulados e respetivos desvios;
v’ Relatério de Seguranga, Satde e Higiene, considerando os seguintes elementos informativos:
= Ata de reunido da Comissdo de Seguranga e Satde de Obra;
= Cumprimento de orienta¢des e instrugbes da Comissdo de Seguranca e Satde de Obra;
= ConsideragGes gerais sobre a concretizagdo da “Politica de Seguranga e Satide” da Obra;
= Eventuais alteracdes da politica, organizagdo e gestdo de seguranca;
= Situagdes irregulares de compilagdo do PSS da Obra;
* Ndo conformidades em termos de estabelecimento, gestéo e operacio do estaleiro;
= Andlise e comentdrios dos PES’s (Planos Especificos de Seguranca), PMP’s (Planos de
monitorizagdo e Prevencdo) e RMP’s (Registos de Monitorizagio e Prevencio), e eventuais
omissdes consideradas criticas e importantes;
* Né&o conformidades em termos de gestdo de comunicago, prevencgio de atividades, frentes de
trabalho, avaliacéo e hierarquizagdo de riscos;
= N&do conformidades em termos do “Plano de Protec¢Bes Individuais” e do “Plano de Protecbes
Coletivas”, incluindo situag8es irregulares de equipamento;
= SituagBes irregulares em termos de formacgdo, informagfo, identificacdo e salde de
trabalhadores;
= Situagdes relativas a incidentes de obra (incluindo ocorréncias, “quase-acidentes” e acidentes),
e medidas de prevengio/mitigacio/solucdo adotadas;

= Resultados e efeitos de auditorias internas efetuadas.
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v' Relatdrio de Progressio do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo
(PPGRCD), incluindo situagdes de impacte ambiental de realce;

v' Relatério de Progressdo do Plano de Gestdo Ambiental (PGA).

b) Relatério Mensal da Fiscalizagdo, que deverd incluir obrigatoriamente:

Aprovagdo de materiais;

Chegada de materiais a obra;

Resultado dos ensaios de materiais e elementos de construgdo;

Chegada dos equipamentos a obra;

Datas de inicio e conclusdo dos principais trabalhos;

Visitas de entidades;

Qutras ocorréncias consideradas importantes;

L N N N N N N

Resumo dos assuntos tratados nas reunides semanais da obra, bem como das decisGes tomadas.
¢) Informagdes relativas a trabalhos a mais e a menos e/ou alteragbes de Projeto que deverdo conter
obrigatoriamente os seguintes pontos:

v" Justificacio dos mesmos;

v Enquadramento nos elementos do Projeto;

v Parecer da entidade projetista;

v" Apreciacio (minuciosa) dos pregos novos, referindo a data a que os mesmos se reportam e a sua
atualizagdo pela férmula de revisdo de pregos;

v' Quantidades totais a executar e a suprimir, bem como os respetivos custos (valor do IVA, em
separado).

d) Relatério Final da Obra “como construida”, a apresentar 30 (trinta) dias apds a Rececdo Provisoria,
em que:

v' Constem os elementos escritos e desenhados que permitam resumir e compreender tal como ficou
efetivamente a obra, com indicagdo de areas, custos, meios mobilizados, etc;

v Seja acompanhado por um registo fotografico e de um filme video que permitam o
acompanhamento da sua evolugdo e que registem as principais fases da mesma;

v' Refira as principais alteragbes relativamente ao inicialmente projetado, sucintamente justificadas;
v' Tenha como anexo as Telas Finais da obra efetivamente construida e a Compilagdo Técnica,
devidamente validadas pelo Adjudicatério, obtendo para o efeito, junto do Empreiteiro os elementos
a que este esteja contratualmente obrigado;

v Inclui a revisdo de precos e a conta final da Empreitada.
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e) Atas das reunides, periddicas ou ndo, a que esteja presente no Ambito desta Prestacdo de Servico;
f) Relatdrio(s) da(s) vistoria(s) efetuada a obra aguando do(s) Auto(s) de Rece¢io Proviséria;

g) Relatdrios das vistorias semestrais & obra durante o respetivo prazo de garantia, mencionando os
defeitos encontrados, indicagdo de medidas tomadas ou a tomar para a sua resolugo, apreciacio das
corregdes efetuadas relativamente aos defeitos apontados em relatérios anteriores;

h) Relatério Final de “Seguranca, Higiene e Salide”, considerando os aspetos de maior relevancia,
constrangimentos, grau de resolugdo, e andlise critica aos incidentes/acidentes verificados, a ser
compilado e entregue conjuntamente com o PSS obra completo, no Auto de Rececgdo Provisoria;

i} Relatdrio Final de Prevencdo e Gestdo de Resfduos de Construgdo e Demolicso;

i} Relatério Final de Gestdo Ambiental.

6. Se no periodo da Prestagdo de Servigos ocorrer algum caso de forga maior, o Adjudicatério podera
ser chamado pela Entidade Adjudicante a proceder a vistoria e a pronunciar-se sobre o
comportamento e condi¢bes que a obra apresenta, podendo ser remunerado pela interveng¢do se
ultrapassar as responsabilidades contratuais.

7. No final da execugdo do Contrato, apés a recegdo definitiva da obra, o Adjudicatario deve ainda
elaborar um relatério final, discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada
fase de execugdo do Contrato, com especial atengdo para o periodo de garantia da obra. Este relatério
final deverd incluir os relatérios das vistorias semestrais.

8. Todos os relatérios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos elaborados pelo

Adjudicatério devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 102 - Organizagao e Meios do Adjudicatario

1. O Adjudicatario fica obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos, materiais e
informaticos que sejam necessdrios e adequados a um correto e atempado desempenho da Prestacdo
do Servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizag3o necessario a perfeita e completa
execucdo das tarefas a seu cargo.

2. Se a Entidade Adjudicante verificar que os meios utilizados pelo Adjudicatdario s3o insuficientes ou
menos adequados a boa execugdo dos trabalhos, poderd impor o seu reforgo, incluindo a aquisigdo de
meios materiais ou a sua modificagdo ou substituicdo, sendo os custos dai decorrentes da

responsabilidade do Adjudicatario.
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3. Os planos/cronogramas de mobilizagdo dos meios humanos e materiais deverdo ser elaborados em
concordancia com os planos de trabalhos da obra e demais planos de trabalhos de outras empreitadas

integradas, devendo ser ajustados e aprovados pela Entidade Adjudicante sempre que naquele se

verifiquem alteragdes.

4. Compete ao Adjudicatdrio organizar e gerir integralmente todos os sistemas que considerar
necessarios para atingir os objetivos e realizar as tarefas que lhe sdo cometidas, a fim de garantir que
a obra seja realizada com um nivel maximo de qualidade e seguranca.

5. A mobilizagio de todos os meios humanos necessarios a Prestagdo de Servigos é da inteira
responsabilidade do Adjudicatario.

6. A definigdo da constituicdo da Equipa do Pessoal da Fiscalizagdo a disponibilizar para a intervengdo
no local da Empreitada sera de total responsabilidade do Adjudicatario.

7. Os meios humanos e os tempos de permanéncia no local da obra, referidos nos pontos seguintes

sdo aqueles que a Entidade Adjudicante considera como minimos adequados, que obrigatoriamente

serdo mobilizados pelo Adjudicatario durante a fase de execugdo da Empreitada e que servira de base
3 elaboragio da proposta de prego, sendo que o Concorrente poderd apresentar afetagbes superiores
em termos de carga semanal/mensal e permanéncia em obra:

e 1 Engenheiro ou Engenheiro Técnico Civil, Diretor de Fiscalizagdo, que acumulara a fungdo de
Coordenador de Seguranca e Salde, durante a obra, com a afetagdo minima em obra de 24 horas por
semana (60%), correspondente a 3 dias por semana;

e 1 Engenheiro Eletromecénico, com a afetagdo minima em obra de 20 horas por semana (50%), ou
1 Engenheiro Eletrotécnico com a afetago minima em obra de 10 horas por semana (25%) e 1
Engenheiro Mecénico com a afetagdo minima em obra de 10 horas por semana (25%);

e 1 Fiscal de Construgio Civil, com a afetagdo minima em obra de 40 horas por semana (100%);

e 1 Topdgrafo, com a afetagdo minima em obra de 8 horas por semana (20%), correspondente a 1
dia por semana.

8. O Diretor da Fiscalizacdo serd um Engenheiro ou um Engenheiro Técnico Civil, nos termos da Lei n?
31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n2 40/2015, de 1 de junho, com experiéncia minima em
fiscalizagdo de empreitadas de obras publicas de construcdo de edificios de, pelo menos 5 (cinco) anos,
sendo que devera permanecer, no minimo, 24 horas por semana no local de execugdo da Empreitada,

devendo estar permanentemente contatavel.
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9. O Engenheiro Eletromecanico deverd ter experiéncia profissional na drea de fiscalizacio de
empreitadas de obras pdblicas de construgéo de edificios de, pelo menos 5 (cinco) anos, sendo que
devera permanecer, no minimo, 20 horas por semana no local de execu¢do da Empreitada, devendo
estar permanentemente contatavel.

Em alternativa, o Engenheiro Eletrotécnico e o Engenheiro Mecanico também deverdo ter experiéncia
profissional na area de fiscalizagdo de empreitadas de obras publicas de construgiio de edificios de,
pelo menos 5 (cinco) anos, sendo que deverdo permanecer, no minimo, 10 horas cada um por semana
no local de execugdo da Empreitada.

10. O Fiscal de Construcdo Civil, devidamente qualificado para o exercicio das funcdes, devera ter
experiéncia profissional na drea de fiscalizacdo de empreitadas de obras publicas de construcio de
edificios de, pelo menos 5 (cinco) anos, sendo que deverd permanecer no minimo, 40 horas por
semana no local de execugdo da Empreitada, devendo estar permanentemente contatéavel.

11. O Topdgrafo, devidamente qualificado para o exercicio das fungBes, deverd ter experiéncia
profissional na drea de controlo topogréfico e/ou de implantacio topogréfica de obras publicas,
designadamente de edificios de, pelo menos 5 (cinco) anos, sendo que deveréd permanecer, no minimo,
8 horas por semana no local de execugio da Empreitada.

12. O Adjudicatdrio devera ser possuidor de apoio administrativo, de consultoria nas areas juridica,
economica, financeira, geotécnica, geoldgica, eletrotécnica, mecanica, paisagistica, e todas as outras
consideradas relevantes e necessdrias. Os custos de intervencio destes Elementos deverdo estar
diluidos no valor global da proposta apresentada.

13. Sempre que, por qualguer motivo devidamente fundamentado, seja necessério a substituicio de
qualquer elemento da equipa que foi proposto pelo Adjudicatdrio, este submeters, de imediato, a
apreciagdo da Entidade Adjudicante a sua substituicdo por elemento da mesma categoria e classe
profissional, experiéncia e curriculum idéntico ou superior,

14. O Adjudicatario pode, caso assim o entenda, e mediante prévia anuéncia da Entidade Adjudicante,
recorrer a intervencdo, nos locais da obra, de quaisquer outros especialistas nos diversos ramos de
engenharia. Porém tal tipo de intervengdo ndo implicara, para o Dono da Obra, qualquer encargo
financeiro ou de outro tipo, entendendo-se as referidas intervencées como da sua inteira
responsabilidade e em complemento da organizacdo do Adjudicatério, para efeitos da execucado das

acdes que lhe sdo cometidas no mbito deste Caderno de Encargos.
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15. A mobilizagdo e selegdo de todos os meios humanos e materiais necessérios para a execugdo dos
trabalhos a cargo do Adjudicatério sdo da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a garantir que
todos os seus agentes coloquem a sua pericia, cuidado e diligéncia na realizagdo dos servigos que lhe
forem cometidos no ambito da sua categoria profissional.

16. A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servicos cometidos
ao Adjudicatério, por notificagio fundamentada por escrito, qualquer Elemento do seu Pessoal que
haja revelado deficiente desempenho das fun¢Bes que lhe estdo cometidas, ou ainda haja provocado
indisciplina no desempenho dos seus deveres.

17. O Adjudicatario dispor, para o funcionamento dos seus servigos, das instalagbes que o Empreiteiro
construira para a Fiscalizacio na zona abrangida pela obra, conforme definido no Caderno de Encargos
da Empreitada. A manutencdo e limpeza das instalagdes seréo da responsabilidade do Adjudicatario.
18. A(s) viatura(s) necesséria(s) para o cumprimento das suas obriga¢des serdo de sua conta total,
incluindo seguros, conservagdo € manutengao.

19. Todos 0s meios necessarios ao controlo e registo da qualidade e de outros dados técnicos da Obra,
topogréficos e controlo da produgdo, bem como meios de transporte, informaticos ou outros, sdo da
responsabilidade do Adjudicatério, incluindo a sua manutencdo, exploragdo ou aquisigao.

20. Os equipamentos de registo, medigdo, inspecdo, ensaio e topografia a utilizar pelo Adjudicatario
deverdo ter carateristicas adequadas &s exigéncias da Empreitada para que os trabalhos se
desenvolvam ao ritmo previsto pelo Plano de Trabalhos.

21. Constitui também encargo do Adjudicatério todo o equipamento de escritério, incluindo o
"economato” e todo o consumo corrente necessdrio ao desenvolvimento do trabalho, incluindo

produtos de higiene e limpeza, bem como a manutengdo do equipamento.

Cldusula 112 - Pessoal

1. Durante a Prestacdo de Servigos o Adjudicatério é o responsavel pelas obrigacdes relativas ao seu
Pessoal afeto aos trabalhos de Fiscalizagiio, bem como a sua boa aptidédo profissional e disciplina.

2. O Adjudicatario é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem no local dos trabalhos sendo
responsével pela retirada dos Elementos que porventura provoguem indisciplina no desempenho das
suas fungdes.

3. O Adjudicatério, obriga-se em obra, a praticar um horério de trabalho idéntico aos hordrios

praticados pelo Empreiteiro a quem foi adjudicada a Empreitada.
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4. As taxas para trabalho normal e os custos propostos pelo Adjudicatario reportam-se a um horario
de 40 horas de trabalho semanal da IndUstria de Construgdo Civil.

5. Admite-se a realizagdo de trabalhos fora das horas regulamentares e por turnos, pelo que deverio
ser apresentadas obrigatoriamente as respetivas taxas horarias Unicas, por categorias profissionais,
englobando todas as situagdes de prolongamento, turnos, etc, e adaptadas em funcio da legislagdo
em vigor a data da proposta.

6. A realizacdo de trabalhos nas condicBes referidas na alinea anterior, s6 poders verificar-se em
consequéncia de alteracdo do hordrio normal do Empreiteiro, cujas autorizagdes s6 poderdo ser
concedidas para o efeito depois de obtida a prévia anuéncia do Dono da obra.

7. No caso de ser autorizada a realizagdo de trabalhos do Empreiteiro fora do horério normal, o
Adjudicatario devera indicar previamente o seu Pessoal que ficar adstrito aos mesmos.

8. O Adjudicatério obriga-se ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o seu Pessoal, sendo responsavel
pelos encargos que de tal resultem.

9. O Adjudicatario obriga-se ao cumprimento das disposicBes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga do seu Pessoal, sendo de sua conta os encargos que de tal resultem.

10. O Adjudicatario ficard responsavel, relativamente a atividade profissional do seu Pessoal, pelo
pagamento de todos os encargos sociais legalmente fixados.

11. O Adjudicatério compromete-se a fornecer, antecipadamente, ao representante do Dono da Obra
a listagem do Pessoal de modo a obterem-se as licengas necessarias a livre circulagio no “Lado Ar” do
Aerddromo.

12. O Adjudicatario compromete-se a ter o seu Pessoal devidamente identificado por forma a se
diferenciar do Pessoal do Empreiteiro e demais Pessoal que, autorizado pelo Dono da Obra, tenha de
circular no “Lado Ar”, para além do Pessoal da SATA Gestdo de Aerédromos, S.A. e da SATA AIR

ACORES, SA em servigo no Aerédromo.

Cldusula 122 - Rece¢do dos Elementos a Produzir ao Abrigo do Contrato

1. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da entrega dos elementos referentes & execucdo do Contrato,
a Entidade Adjudicante, procede a respetiva andlise, com vista a verificar se os mesmos redinem as
caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos no Programa Preliminar e no presente

Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.
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2. Na andlise a que se refere o n? anterior, o Adjudicatario deve prestar a Entidade Adjudicante, toda
a cooperacio e todos os esclarecimentos necessarios.

3. No caso da anélise da Entidade Adjudicante a que se refere o n2 1 ndo comprovar a conformidade
dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as
caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos no presente Caderno de Encargos, a Entidade
Adjudicante deve disso informar, por escrito, o Adjudicatério.

4. No caso previsto no n2 anterior, Adjudicatério deve proceder, & sua custa e no prazo razoavel que
for determinado pela Entidade Adjudicante, as altera¢des e complementos necessdrios para garantir
o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especifica¢cdes e requisitos técnicos exigidos.
5. Apés a realizagio das alteragdes e complementos necessérios pelo Adjudicatério, no prazo
respetivo, a Entidade Adjudicante procede a nova andlise, nos termos do n® 1.

6. Caso a andalise da Entidade Adjudicante, a que se refere o n? 1 comprove a conformidade dos
elementos entregues pelo Adjudicatario com as exigéncias legais, e neles ndo sejam detetadas
quaisquer discrepéncias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos neste
Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo 10 (dez) dias a contar do termo dessa andlise,
declaragdo de aceitagdo pela Entidade Adjudicante.

7. A emiss3o da declaracio a que se refere o n2 anterior ndo implica a aceitacdo de eventuais
discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especifica¢des e requisitos técnicos

previstos neste Caderno de Encargos.

Clausula 132 - Transferéncia da Propriedade

1. Com a declaragdo de aceitagio a que se refere o n? 6 da Cldusula anterior, ocorre a transferéncia da
posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do Contrato para a Entidade
Adjudicante, incluindo os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais abrangidas pelos
servicos a prestar.

2. Pela cess3o dos direitos a que alude o n2 anterior ndo é devida qualquer contrapartida para além

do prego a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

Clausula 142 - Conformidade e Garantia Técnica
O Adjudicatario fica sujeito, com as devidas adaptaces e no que se refere aos elementos entregues a
Entidade Adjudicante, em execugdo do Contrato, as exigéncias legais, obrigagdes do fornecedor e
prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicdo de bens moveis, nos termos do Codigo do
Contratos PUblicos e demais legislagdo aplicavel.
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Clausula 152 - Patentes, Licengcas e Marcas Registadas

1. Correm inteiramente por conta do Adjudicatario os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo e fornecimento de patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de
propriedade industrial.

2. Caso a Entidade Adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execucdo do Contrato,
qualquer dos direitos mencionados no n2 anterior, o Adjudicatario indemniza-o de todas as despesas
que, em consequéncia, tenha de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.
3. Em tudo o omisso aplica-se o disposto no artigo 4472 do Cédigo dos Contratos Publicos, na sua

redagdo atual.

SUBSECGAO Il - Dever do Sigilo

Clausula 162 - Objeto do Dever de Sigilo

1. O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagio e documentacdo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em
relagdo com a execugdo do Contrato.

2. A informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execugdo do Contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informagdo e a documentagzo que fossem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtengdo pelo Adjudicatario ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou

outras entidades administrativas competentes.

Clausula 172 - Prazo do Dever de Sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do
cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do Contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente a
quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protegdio de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos s pessoas coletivas.
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SECCAO Il - ObrigagBes da Entidade Adjudicante

Clausula 182 - Prego Contratual

1. Pela Prestagdo dos Servigos objeto do Contrato bem como pelo cumprimento das demais obrigagdes
constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao Adjudicatério o
prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente
devido.

2. O prego referido no n2 anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
ndo esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, mormente, mas n&o limitados a:

v' despesas de alojamento, alimentagdo, deslocagdo local e viagens aéreas dos meios humanos afetos
direta ou indiretamente a Fiscalizagao;

v' despesas de aquisi¢do, transporte, armazenamento e manutengdo de meios materiais;

v encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas;

v encargos administrativos;

v taxas, impostos e encargos sociais;

v todas as atividades, meios e procedimentos que se revelem necessarios para os recursos humanos
no dmbito da medicina do trabalho;

v todos os custos referentes aos meios de apoio necessdrios ao desenvolvimento do trabalho,
designadamente, equipamento de controlo de produgdo, transporte, topogrifico, de protecdo
individual, equipamentos e programas informéticos e todo o equipamento de escritério, incluindo o
"economato";

v todo o consumo corrente, abrangendo produtos de higiene e limpeza;

v custos associados 3 utilizacdo das viaturas necessaria(s) para cumprir as suas obrigagées, incluindo
seguros, conservagdo e manutencgao;

v manutengdo dos equipamentos e os encargos com os Contratos de Seguros, de acordo com o
disposto nas Clausulas 102 e 282 respetivamente do presente Caderno de Encargos;

3. 0 prego referido no n2 1 inclui o custo de todas as intervengdes semestrais até ao prazo de garantia
da obra de 10 (dez) anos. Este prego inclui ainda o custo das vistorias extraordindrias e do controlo e
acompanhamento de reparagdes em periodo de garantia da obra, nos termos da Cldusula 62 do
presente Caderno de Encargos.

4.0 preco a que se refere o n2 1 é dividido pelas diversas fases de execugéo do Contrato, nos seguintes

termos:
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a) Pela Fase 1: 90% do valor total da adjudicagdo, faturados mensalmente durante o periodo de
execugao da obra;

b) Pela Fase 2: 10% do valor total de adjudicag3o, correspondente ao periodo de garantia da obra. Este
valor serd repartido pelos 10 (dez) anos do prazo de garantia da obra e faturado apos a realizagdo das
vistorias previstas nos termos da Clausula 62 do presente Caderno de Encargos e da entrega dos

respetivos relatdrios.

Clausula 192 - Condigbes de Pagamento

1. As quantias devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da Cldusula anterior, devem ser pagas
até 60 (sessenta) dias ap6s a recegdo das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apés o
vencimento da obrigacdo respetiva.

2. Pelos efeitos do n2 anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a execucdo do servigo pelo
Adjudicatério ao abrigo do Contrato.

3. Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao Adjudicatério, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
Adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder 3 emiss3o de novas
faturas corrigidas.

4. Desde que devidamente emitida e observado o disposto no n? 1, as faturas sdo pagas através de
transferéncia bancaria para conta a indicar pelo Adjudicatério.

5. A revisdo de pregos contratuais, como consequéncia de alteracio dos custos de mao-de-obra,
materiais ou equipamentos de apoio durante a execugdo da Prestacdo de Servicos, serd efetuada de
acordo com a seguinte férmula:

P=POxIt/10, em que:

P: Valor do pagamento ou taxa horaria semanal ou mensal revisto a receber no més L3;

PO: Valor do pagamento ou taxa horéria semanal ou mensal especificada na proposta;

It: indice de precos no consumidor, total sem habitagdo, para os Acores, relativo ao més da faturacio;
10: Indice de pregos no consumidor, total sem habitagdo, para os Agores, relativo ao més anterior ao
da data limite fixada para a entrega das propostas.

6. A Entidade Adjudicante ndo concederd adiantamentos ao Adjudicatério.

Clausula 202 - Meios Fornecidos pela Entidade Adjudicante
1. A assisténcia técnica a obra, serd sempre que necessario, assegurada pelo Autor do Projeto, nos

termos da legislagdo vigente e de modo a serem ainda cumpridas as seguintes condigdes:
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a) Elaboracdo dos desenhos de execugdo necessarios ao perfeito esclarecimento e compreensdo do
Projeto;

b) Pareceres sobre os trabalhos a mais ou a menos e sua justificagdo pormenorizada sempre que sejam
devidos a erros ou omisstes do Projeto ou, quando houver que introduzir alteragdes a concegdo do
Projeto;

c) Participagdo nas reunides gerais de coordenagdo, sempre que a Entidade Adjudicante o entenda;
d) Visitas as obras, para inspe¢do do cumprimento da execugdo do Projeto de que foi autor e prestagdo
de informagdes sobre as eventuais faltas ou desvios verificados;

e) Apreciagdo de variantes apresentadas pela empresa adjudicataria, antes da sua aprovagéo pela
Entidade Adjudicante.

2. Serdo postas a disposi¢do do Adjudicatario, as instalagtes definidas no ponto 13. da Clausula 108,

sendo este responsavel pelos custos de manutengdo e exploragdo.

Cldusula 212 - Relagdes do Adjudicatério com a Entidade Adjudicante

1. Toda a informagdo produzida pelo Adjudicatario ndo podera ter outra divulgagdo sendo a prevista
neste Caderno de Encargos, salvo qualquer outra que venha a merecer autorizagado expressa por parte
da Entidade Adjudicante, Unica interlocutora do neste processo.

2. O Adjudicatario mantera atualizado o livro da obra onde sdo registadas as principais ocorréncias
verificadas em cada dia. O livro da obra serd rubricado em todas as paginas pelo representante do
Adjudicatério e pelo representante do Empreiteiro.

3. Os esclarecimentos de duvidas, omissdes e ambiguidades do Projeto definido pelo respetivo autor,
assim como todas as informacdes por este prestada sdo sempre submetidos a aprovagdo da Entidade
Adjudicante pelo Adjudicatario antes da sua execugao.

4. As alteracdes ao Projeto, as condigBes contratuais e as cldusulas do Caderno de Encargos, sdo
sempre sujeitas a aprovagio da Entidade Adjudicante, antes da sua execugdo.

5. A Entidade Adjudicante discriminara as condigdes em que o Adjudicatério pode tomar decisdes has
operacdes correntes de execugdo da Obra, mas sempre no ambito das condi¢Bes contratuais da
Empreitada. Estas decisBes serdo em todos os casos, comunicadas a Entidade Adjudicante e registadas

no livro da obra.
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Clausula 222 - Execugdo Simultdnea de Outros Trabalhos da Mesma Natureza

1. Entidade Adjudicante reserva o direito de executar ou de mandar executar por outrem, sem prejuizo
do andamento normal do Contrato, quaisquer trabalhos, sejam de Fiscalizagdo ou outros, ainda que
de natureza idéntica aos trabalhos a cargo do Adjudicatério.

2. A execugdo dos trabalhos referidos na cldusula anterior sera exercida, sempre que possivel, apés
prévio conhecimento do Adjudicatdrio. Caso o ndo seja, a Entidade Adjudicante, compromete-se a

informar o Adjudicatario o mais breve possivel.

CAPITULO Il - PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUGAO

Clausula 232 - Penalidades Contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do Contrato, designadamente do inicio da Prestacgdo
de Servicos, entre outros, por facto imputavel ao Adjudicatério, a Entidade Adjudicante pode aplicar
uma sancdo contratual, por cada dia de incumprimento, em valor correspondente a 1 %o (um por mil)
do prego contratual, ndo podendo o montante total exceder 20% do valor da Prestagdo de Servicos.
2. Pelo incumprimento de obrigagbes emergentes do Contrato, a Entidade Adjudicante pode exigir do
Adjudicatario o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em fungdo da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:

a) A ndo comparéncia ao servigco dos Elementos da Fiscalizacdo, independentemente da categoria
profissional, em qualquer local da Obra, ou em reunides agendadas pela Entidade Adjudicante, devera
ser devidamente justificada, sendo que no caso de ndo ser aceite, serd passivel de aplicacio de uma
multa por cada dia de auséncia até ao valor correspondente do custo diario de toda a Equipa da
Fiscalizagdo;

b) Por cada reincidéncia do mesmo Técnico na falta referida, serd duplicada a multa até ao limite
maximo de 3 (trés) reincidéncias, a partir do qual esse Técnico devera ser retirado dos servicos pela
Fiscalizacdo;

c) Se o Adjudicatério, durante a vigéncia do Contrato, substituir qualquer Elemento da Equipa sem o
prévio consentimento da Entidade Adjudicante, e a juizo desta, o seu perfil n3o corresponder ao
exigido, fica sujeita a aplicagdo de uma multa didria até ao valor de 1 %o (um por mil) do valor global

do Contrato;
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d) Se o Adjudicatario ou seus agentes, por sua iniciativa, ndo previamente sancionada pela Entidade
Adjudicante, der causa que permita aos Empreiteiros recorrerem ao disposto no n? 1 do artigo 3542
do Cédigo dos Contratos Publicos, com provimento, ser-lhe-a aplicada penalidade correspondente a
uma percentagem de 10% do valor do ressarcimento dos danos sofridos pelo Empreiteiro;

e) Sempre que houver lugar a demoli¢des de partes da Obra, provisdria ou definitiva resultante de
comprovada inctria ou desleixo do ou dos seus agentes, ser-lhe-d aplicada uma penalidade
correspondente ao dobro do custo de toda a Equipa de Fiscalizagdo, em funcdes no periodo em que
os factos tiverem lugar, com o valor minimo equivalente a 2 (dois) dias de encargos das equipas ou
igual ao custo real dos trabalhos da Obra (o maior dos dois);

f) A falta de qualquer obrigagdo imposta neste Caderno de Encargos ndo incluida nas alineas
anteriores, implica a aplicagio de multa varidvel, por cada falta, entre 0,1% e 0,5% do valor do
Contrato, consoante a gravidade do facto e de acordo com a Entidade Adjudicante.

3. Em caso de resolugdo do Contrato por incumprimento do Adjudicatdrio, a Entidade Adjudicante
pode exigir-lhe uma sangdo contratual de até 20% do prego contratual.

4. Ao valor da sangdo contratual prevista no n? anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
Adjudicatdrio, nos termos do n2 1, relativamente aos servigos cujo incumprimento tenha determinado
a resolugdo do Contrato.

5. Se qualquer multa ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% do montante contratual, a
Entidade Adjudicante reserva o direito de optar pela rescisdo do Contrato nos termos da Clausula 262
do presente Caderno de Encargos.

6. As penalidades previstas no n2 2 podem ser, a requerimento do Adjudicatério ou por iniciativa da
Entidade Adjudicante, reduzidas a montante adequado, sempre que se mostrem desadequadas em
relagdo aos prejuizos reais sofridos pela Entidade Adjudicante.

7. Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infragdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do Adjudicatério e
as consequéncias do incumprimento,

8. A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do Contrato com as
sancBes contratuais devidas nos termos da presente Cldusula.

9. As sancdes contratuais previstas na presente Clausula ndo obstam a que a Entidade Adjudicante
exija uma indemnizag&o pelo dano excedente.

10. Em todo o omisso, aplica-se o disposto no artigo 3292 do Cédigo dos Contratos Publicos, na sua

redacdo atual.
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Clausula 242 - Forga Maior

1. N&o podem ser impostas penalidades ao Adjudicatério, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizagdo pontual das prestagbes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de
forca maior, entendendo-se como tal as circunsténcias que impossibilitem a respetiva realizaggo,
alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebrag3o do
Contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se forem verificados os requisitos do n2 anterior, designadamente
tremores de terra, sismos, inundagdes, incéndios, situagdes de epidemias/pandemias, sabotagens,
greves, embargos ou blogqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacgdes
governamentais ou administrativas injuntivas. Constituem, portanto, motivos de forca maior os
eventos ou situagdes totalmente imprevisiveis, inevitdveis e com efeitos forgosamente independentes
davontade e do controlo das partes, que alteram, de forma manifesta e grave, a execugéo do Contrato,
nos termaos que foi inicialmente previsto.

3. Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do Adjudicatario, na parte
em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Adjudicatario ou a grupos de sociedades em
que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados:

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;
d) ManifestagBes populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatério de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do Adjudicatério cuja causa, propagacio ou
propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatério ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. Quando a ocorréncia de circunsténcias estiver enquadrada nos casos previstos na presente Clausula
e dela resultar uma impossibilidade definitiva no cumprimento do Contrato, a obrigacdo contratual
extingue-se sem haver lugar a qualquer obrigacdo de indemnizagdio. Se esta impossibilidade for
meramente temporaria, a obrigagdo contratual suspende-se total ou parcialmente havendo lugar 3

prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigagSes contratuais afetadas pelo periodo de tempo
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comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior, sem prejuizo de outros

mecanismos legalmente previstos.

Clausula 252 - Modifica¢do Objetiva do Contrato

1. A ocorréncia de circunstancias previstas na Clausula anterior que impliguem a adogdo de medidas
necessarias para mitigar a situacdo existente, podem ser suscetiveis de integrar uma alteragdo
anormal e imprevisivel, podendo o Contrato ser modificado nos termos previstos na alinea a) do artigo
3122 do Cédigo dos Contratos Publicos, na redagdo dada pelo Decreto Lei n? 111-B/2017, de 31 de
agosto.

2. Para que seja possivel a modificagio das Clausulas do Contrato, fundada na alteragdo anormal das
circunstancias, impde-se que:

a) o evento/situacdio em causa ndo seja o desenvolvimento previsivel de uma situagdo conhecida a
data da celebrac¢io do Contrato e, simultaneamente;

b) essa alteragdio torne o cumprimento de uma determinada obrigacdo excessivamente oneroso e
gravemente ofensivo dos principios da boa fé e ainda que ndo esteja coberta pelos préprios riscos do
Contrato.

3. O Contrato pode ainda ser modificado por razoes de interesse publico decorrentes de necessidades

novas ou de uma nova ponderagdo de circunstancias.

Clausula 262 - Resolugdo por parte da Entidade Adjudicante

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na Lei, a Entidade Adjudicante pode
resolver o Contrato, a titulo sancionatério, no caso de o Adjudicatério violar de forma grave ou
reiterada qualquer das obrigagBes que lhe incumbem, sem prejuizo das correspondentes
indemnizagdes legais.

2. A Entidade Adjudicante reserva o direito de rescindir o Contrato sempre que o Adjudicatario ndo
cumpra as suas obrigacdes, ap6s ter sido notificado do incumprimento e, se decorrido o prazo que lhe
for na notificacdo fixada, nio tiver sanado a sua atuagao.

3. Para efeitos do disposto no n2 anterior, considera-se incumprimento definitivo quando houver falta
da reposi¢do do cumprimento das suas obrigagdes.

4. O direito de resolucio referido nos n2 anteriores exerce-se mediante declaragdo enviada ao
Adjudicatario e ndo determina a repeti¢do das prestacdes ja realizadas, a menos que tal seja

determinado pela Entidade Adjudicante.

maio 2021 Pag. 46
SATA Gestdo de Aerddromos, 5.A.
Rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro, n2 6 - 12 Piso - 9500-119 Ponta Delgada - 5.Miguel - Agores
Phone: + 351 296 209 706



Sala

Gestdo de Aerddromos PROCEDIMENTO N2 030/2021/GRW/SGA/DGINV

5. Em tudo o omisso, aplica-se o disposto no artigo 3332 do Cédigo dos Contratos Publicos, na sua

redacdo atual.

Cldusula 272 - Resolugdo por parte do Adjudicatario

1. Sem prejuizo de outras situagbes de grave violagdo das obrigacdes assumidas pela Entidade
Adjudicante especialmente previstas no Contrato e independentemente do direito de indeminizacao,
o Adjudicatario tem o direito de resolver o Contrato, por incumprimento de obrigacBes pecuniérias
por periodo superior a 6 (seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros.

2. A decisdo de resolugdo do Contrato por iniciativa do Adjudicatdrio carece de fundamentag3o nos
termos da Lei Geral, e ndo poderé afetar a Prestagdo de Servigos, objeto do Contrato.

3. O direito de resolugdo é exercido por via judicial.

4. Nos casos previstos no n? 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaracio enviada
a Entidade Adjudicante, que produz efeitos 30 (trinta) dias apés a recegiio dessa declaracdo, salvo se
esta cumprir as obrigagBes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
5. A resolugdo do Contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticio das
prestacdes ja realizadas pelo Adjudicatdrio, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao abrigo do
Contrato, com excec¢do daquelas a que se refere o artigo 4442 do Cddigo dos Contratos Publicos.

6. Em tudo o omisso, aplica-se o disposto no artigo 3322 do Cédigo dos Contratos Publicos, na sua

redacdo atual.

CAPITULO IV - SEGUROS

Cldusula 282 - Seguros

1. O Adjudicatério obriga-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de execuc3o do
Contrato, as Apdlices de Seguro previstas neste Caderno de Encargos e na legislaciio aplicdvel, devendo
exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data de inicio
da Prestacdo de Servigos.

2. E da responsabilidade do Adjudicatério a cobertura, através de Contratos de Seguro, de riscos de
acidentes de trabalho e doencas profissionais, abrangendo todo o Pessoal envolvido na Prestacio de

Servicos, objeto do Contrato.
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3. A falta de apresentagio da prova de contratagdo dos Seguros mencionados no n2 anterior e a
consequente impossibilidade de execugdo dos trabalhos serd imputavel ao Adjudicatério, sendo o
mesmo responsavel por todas as consequéncias dai decorrentes.

4. O Adjudicatario devera apresentar a Entidade Adjudicante quando aplicdvel, uma declaragdo
emitida por Seguradora autorizada a desenvolver a atividade em Portugal, onde assuma o
compromisso de comunicar & Entidade Adjudicante, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias,
qualquer alteragdo que possa afetar as coberturas e garantias das respetivas apélices.

5. Todas as Apdlices de Seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do Adjudicatério, devendo os Contratos de Seguro serem celebrados com Entidade Seguradora
legalmente autorizada.

6. Os Seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do Adjudicatario.

7. Em caso de incumprimento por parte do Adjudicatario das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, a Entidade Adjudicante reserva-se o direito de se substituir

aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
CAPITULO V - DISPOSIGOES FINAIS

Clausula 292 - Deveres de Colaboragdo Reciproca e Informagao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragéo mutua, designadamente no tocante a prestagdo
reciproca de informagBes necessarias a boa execucdo do Contrato, sem prejuizo dos deveres de

informagdo previstos no artigo 2902 do Cédigo dos Contratos Publicos, na sua redagdo atual.

Clausula 302 - Cessdo da Posi¢cdo Contratual e Subcontratagdo

1. A cessdo da posicdo contratual pelo Adjudicatdrio e a subcontratagdo por qualquer das partes
depende da autorizagio da outra, sendo em qualquer caso, vedada nas situagdes previstas no n? 1 do
artigo 3172 do Cédigo dos Contratos Publicos.

2. A autorizagio da cessdo da posigdo contratual e a autorizagdo da subcontratagdo estdo expressas
nos n%s 2 e 3 do artigo 3182 do Cédigo dos Contratos Publicos, respetivamente.

3. A Entidade Adjudicante devera ter acesso & informagdo que permita verificar se o cessiondrio ndo
se encontra em nenhuma das situacBes previstas no n2 1 do artigo 332 do Decreto Legislativo Regional
n? 27/2015/A, de 29 de dezembro e do disposto no artigo 552 do Cédigo dos Contratos PUblicos, na
redacdo dada pelo Decreto Lei n? 111-B/2017, de 31 de agosto.
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Clausula 312 - Gestor do Contrato

1. O Conselho de Administracdo da SATA Gestdo de Aerédromos, S.A., na reunido do dia 5 (cinco) do
més de agosto do ano de 2021, deliberou designar o Eng. Ricardo Ferraz de Carvalho como Gestor do
Contrato, com a fungdo de acompanhar permanentemente a execucdo do mesmo, nos termos do
disposto no n® 1 do artigo 2902-A do Cddigo dos Contratos Piblicos, na redagsio dada pelo Decreto Lei
n2 111-B/2017, de 31 de agosto.

2. Caso o Gestor do Contrato detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execucso do Contrato,
deve comunica-los de imediato ao Orgdo competente da Entidade Adjudicante, propondo em relatério

fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas.

Clausula 322 - Foro Competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal Agregado de Ponta Delgada, com expressa rentincia a qualquer outro.

Clausula 332 - Comunicagdes e Notificagdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre
as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagBes de contato constantes do Contrato deve ser comunicada 3

outra parte.

Clausula 342 - Contagem dos Prazos
Os prazos previstos na fase de execu¢do do Contrato, sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados,

domingos e dias feriados, nos termos do artigo n? 4712 do Cédigo dos Contratos Publicos na sua

redagdo atual.

Clausula 352 - Confidencialidade e Protecdo de Dados
1. O Adjudicatario obriga-se durante a vigéncia do Contrato a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir,
com terceiros, todas e quaisquer informagSes e/ou elementos que lhe hajam sido confiados pela

Entidade Adjudicante ou de que tenha conhecimento no dmbito do Contrato ou por causa dele.
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2. O Adjudicatério compromete-se a ndo copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar,
destruir, difundir, transmitir, divulgar ou, por qualquer outra forma, colocar a disposigdo de terceiros
os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela Entidade Adjudicante ao
abrigo do Contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruida pela Entidade Adjudicante,
tudo em conformidade com o Regulamento Geral de Protegdo de Dados, bem como com a politica de
privacidade da Entidade Adjudicante, disponivel no seu sitio da internet em www.azoresairlines.pt.
3. Fica expressamente entendido e acordado entre as partes que toda a informacdo e dados de
natureza comercial, operacional e econdmica, obtida por qualquer uma delas, em virtude da
celebracdo ou da execugdo do Contrato, serd tratada como confidencial, ndo podendo ser transmitida
a quaisquer terceiros, sem a prévia e expressa autoriza¢do da outra parte.
4. 0 Adjudicatario obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na Lei de Prote¢do de Dados Pessoais,
no Regulamento Geral da Protegdo de Dados e demais legislagdo aplicdvel em matéria de tratamento
de dados pessoais, e nomeadamente a:
a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela Entidade
Adjudicante Unica e exclusivamente para efeitos da prestagdo de se Prestagdo de Servigos objeto
do Contrato;
b) observar os termos e condigdes constantes da legislagdo no que concerne ao tratamento dos
dados pessoais;
c) Manter os dados pessoais confidenciais, cumprindo e garantindo o cumprimento do dever de
sigilo profissional relativamente aos mesmos dados pessoais, mesmo apds a cessa¢do do Contrato,
independentemente do motivo por que ocorra, pelo periodo de 5 anos;
d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento dos dados pessoais a que a Entidade
Adjudicante esteja vinculada;
e) Comunicar a Entidade Adjudicante a alteragdo, difusdo ou o acesso ndo autorizado, tratamento
ilicito dos dados pessoais, bem como qualquer situagdo que possa afetar o tratamento dos dados
em causa ou que de qualquer modo possa dar origem ao incumprimento das disposi¢bes legais em
matéria de protecdo de dados pessoais;
f) Prestar a Entidade Adjudicante toda a colaboragdo de que esta careca para esclarecer qualquer
quest3o relacionada com o tratamento de dados pessoais efetuado ao abrigo do Contrato;
g) Assegurar o cumprimento de todos os seus trabalhadores do cumprimento de todas as

obrigagdes previstas na presente Clausula.
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5. O Adjudicatario sera responsavel por qualquer prejuizo que a Entidade Adjudicante venha a ocorrer
em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus trabalhadores, de dados pessoais
em violagdo das normas legais aplicdveis e do Contrato.

6. Esta obrigag¢do de confidencialidade é extensivel aos trabalhadores de ambas as partes e a qualquer
terceiro, consultor, auditor, agente, subempreiteiro ou prestador de servigos, de que qualquer uma
das partes se socorra na sua atividade, e sé pode ceder perante ordem de autoridade administrativa
ou judicial que, nos termos da lei, tenha poderes para o efeito e na estrita medida do necessario para

satisfazer o objetivamente por estas requerido.

Clausula 362 - Normas de Seguranga
A Prestagdo de Servicos estd sujeita a legislagdo aplicivel em matéria de Seguranga e Satide no

Trabalho e &s normas de Seguranga em vigor no Aerédromo.

Clausula 372 - Legislacdo Aplicavel

Em todo o omisso no presente Caderno de Encargos, observar-se-d o disposto no Cédigo dos Contratos
Pablicos, designado por CCP, na sua redagéo atual, com as adaptagdes a Regidio Auténoma dos Agores
introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n2 27/2015/A, de 29 de dezembro, na Lei n2 31/2009,
de 3 de julho, alterada pela Lei n2 40/2015, de 1 de junho e na restante legislagio especialmente

aplicavel.
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