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CONCURSO PUBLICO

CADERNO DE ENCARGOS

| DESIGNAGAO DOS SERVICOS A PRESTAR

1.1 O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar que tem como objeto principal a Aquisi¢ao de Servigos de Fiscalizagao, Gestao
da Qualidade, Coordenagao de Seguranga em Obra e Coordenagao de Gestao
Ambiental da Empreitada de Infraestruturas de Elevagao e Adugao de ApR da ETAR
VRSA — Fase |, a seguir designada abreviadamente por Trabalho.

2 DISPOSIGCOES GERAIS

2.1 DEFINICOES
2.1.1 Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes defini¢oes:

a) “Adjudicatario” significa a entidade a quem sera atribuida a presente prestagao
de servigos que inclui a Fiscalizagao, Gestao da Qualidade, Coordenagao de
Seguranca e Salde em Obra, Coordenagao da Gestao Ambiental da
Empreitada;

b) “Aquisicao de Servicos” significa a Fiscalizagdo, Gestao da Qualidade,
Coordenagao de Seguranga em Obra, Coordenagao da Gestao Ambiental da
empreitada de “Infraestruturas de Elevacao e Adugao de ApR da ETAR VRSA
— Fase I”, nos termos deste Caderno de Encargos;

c) Nao aplicavel;

d) “Comissionamento” significa o conjunto de inspe¢oes, ensaios e outros
servicos, findos os quais se iniciarao as “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento
da Obra”;
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e) “Coordenador em matéria de seguranga e saude durante a execugao da obra”,
adiante designado por “Coordenador de Seguranga em Obra (CSO)”, significa
a pessoa singular ou coletiva que executa, durante a realizagdo da obra, as
tarefas de coordenagao em matéria de seguranca e saude previstas no Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro;

f) “Diretor de fiscalizagdo de obra” significa o técnico representante do
Adjudicatario e coordenador da equipa de fiscalizagao, habilitado nos termos
da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015,
de | de junho, a quem incumbe assegurar a verificagao da execugao da obra em
conformidade com o projeto de execugio e, quando aplicavel, o cumprimento
das condigoes da licenga ou da comunicagao prévia, bem como o cumprimento
das normas legais e regulamentares aplicaveis, e ainda o desempenho das
competéncias previstas no Codigo dos Contratos Publicos;

g) “Diretor de Obra” significa o técnico responsavel pela Empreitada, designado
pelo Empreiteiro, habilitado nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, a quem incumbe
assegurar a execug¢ao da obra, cumprindo o projeto de execugao e, quando
aplicavel, as condi¢coes da licenga ou comunicagao prévia, bem como o
cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor;

h) “Entidade Adjudicante” da Aquisicio de Servicos significa a empresa Aguas do
Algarve, S.A;

i) “Empreitada” significa todos os trabalhos que tém como resultado final a
“Obra” e a realizacdo das atividades e trabalhos de “Comissionamento”,
“Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”, incluidos no Contrato estabelecido
entre o Empreiteiro e o Dono de Obra, que sera objeto de fiscalizagao ao
abrigo do contrato celebrado nos termos do presente procedimento;

j) “Empreiteiro” significa o Adjudicatario da Empreitada que sera objeto de
fiscalizagao ao abrigo do presente procedimento, que sera objeto de fiscalizagao
ao abrigo do contrato celebrado nos termos do presente procedimento;

k) “Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecanico,
metalomecanico, eletromecanico, elétrico e eletronico e outros artigos de
qualquer natureza, e respetivas interligacoes, que deverao tornar-se parte
integrante da “Obra” objeto de fiscalizagao;

) “Fecho de empreitada” significa a realizagao de todas atividades definidas na
clausula 7.2.12 do presente Caderno de Encargos;

m) “Fiscalizacao” ou “Empresa de fiscalizagao” significa a pessoa singular ou
coletiva adjudicataria da presente aquisicao de servigos que, recorrendo a
técnicos qualificados nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e
republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, assume a obrigagao contratual
pela fiscalizagao da obra;
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“Gestor do contrato” significa o técnico designado pela entidade adjudicante
para acompanhar permanentemente a execucao do contrato, que sera o
interlocutor com o Diretor de Fiscalizacao da Obra;

“Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” significa o conjunto de inspeg¢oes e de
ensaios de verificagao das garantias contratuais, nos termos da clausula 54.2 do
Caderno de Encargos da Empreitada;

Nao aplicavel;

“Projetista” significa a entidade singular ou coletiva que assume a
responsabilidade pela elaboragao do(s) projeto(s) que integra(m) a Empreitada
a fiscalizar e sobre o(s) qual(ais) incide a fiscalizagao e gestao da qualidade dos
servigos a prestar;

“Projeto de Execugao” ou “Projeto” significa o documento elaborado pelo
Projetista, destinado a facultar todos os elementos necessarios a definicao
rigorosa dos trabalhos a executar;

“Projeto variante” significa o projeto elaborado no todo ou em parte como
alternativa a outro ja existente, sem modificagio dos seus objetivos e
condicionantes;

Nao aplicavel;

“Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em
resultado das quais se fixam, em definitivo, apds aprovagao do Dono de Obra,
as origens e as caracteristicas do “Equipamento” e o seu fornecimento até a
fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive;

Nao aplicavel;
Nao aplicavel;

“Pronto para Embarque” significa que o “Equipamento” sera colocado em cais
de embarque, ou no parque de expedicio do fabricante, devidamente
embalado, consoante o regime de entrega, com toda a documentagao em
ordem;

“Pronto para Utilizagao” significa que o “Equipamento” esta descarregado e
colocado no estaleiro, ja rececionado;

“Responsavel pela diregao técnica da obra” significa o técnico designado pelo
Empreiteiro para assegurar a direcao efetiva do estaleiro, nos termos do
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

“Revisao do Projeto” significa a andlise critica do projeto e emissao dos
respetivos pareceres, por outrem que nao o Projetista, com qualificagao
adequada para a elaboragao do mesmo nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de
julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho;
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bb) “Telas finais” significa o conjunto de desenhos finais do projeto, integrando as
retificagoes alteragoes introduzidas no decurso da obra e que traduzem o que
foi efetivamente construido.

2.2 CONTRATO

2.2.1 Na execugao do contrato da aquisi¢ao de servigcos a que se refere o presente Caderno
de Encargos observar-se-ao:

a)

b)

d)

g)

h)

O Coadigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de | | de setembro,
pelo Decreto -Lei n.° 223/2009, de || de setembro, pelo Decreto-Lei n.°
278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.” 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-
Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.° 64 -B/2011, de 30 de
dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo Decreto-Lei
n.° 214-G/2015, de 2 de outubro e Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de
agosto, doravante designados conjuntamente CCP;

O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte
integrante, ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos;

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015,
de | de junho (Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis
pela elaboracao e subscri¢ao de projetos, pela fiscalizacao de obra e pela
diregao de obra, que nao esteja sujeita a legislagao especial, e os deveres
que lhes sao aplicaveis);

A Lei n.° 41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicavel ao exercicio da
atividade da construgao);

O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, contetido
do projeto de execugao, bem como os procedimentos e normas a adotar
na elaboragao e faseamento de projetos de obras publicas);

Outros diplomas legais, normas, codigos e regulamentos em vigor, quer
sejam de caracter técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitarios,
aplicaveis a presente aquisicao de servigos e respeitantes a construgao, a
revisao de pregos, as instalagoes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranga, prevengao e medicina no trabalho, ao ambiente e a
responsabilidade civil perante terceiros;

O Caderno de Encargos da empreitada no que se relacionar com
atribui¢des ou condi¢oes de desenvolvimento de agdes de fiscalizagao e de
gestao da qualidade, bem como aspetos de seguranga, saide e ambiente.

2.2.2 Osdiplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas c) a g) da clausula 2.2.1
serao observados em todas as suas disposigoes imperativas e nas demais cujo regime
nao haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.
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2.2.3 O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos,
incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP
e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° do mesmo diploma
legal;

2.2.4 Para os efeitos estabelecidos na alinea b) da clausula 2.2.1, o contrato a celebrar integra
ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos
identificados pelos interessados, desde que esses erros e omissoes tenham
sido expressamente aceites pela Entidade Adjudicante;

b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos e seus anexos;

d) Todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou
neste Caderno de Encargos;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
Adjudicatario;

f) A proposta adjudicada.

2.3 INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM OS TRABALHOS

2.3.1 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai s3o indicados.

2.3.2 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4 e o clausulado
do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
Adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° do mesmo diploma legal.

2.4 VIGENCIA DO CONTRATO

2.4.1 O contrato mantém-se em vigor até a conclusao dos servicos em conformidade com
os termos e condigoes fixados no presente Caderno de Encargos.

2.5 ENTIDADES INTERVENIENTES

2.5.1 As entidades intervenientes no presente Contrato, decorrentes da execugio da
Empreitada sao:

- A empresa Aguas do Algarve, S.A., como Entidade Adjudicante;

- Adjudicatario;

- Empreiteiro(s);

- Projetista(s);

- outros intervenientes que a Entidade Adjudicante entenda fazer participar.

2.5.2 Outras entidades com jurisdicao nos diversos aspetos relacionados com a execugao
da Empreitada, nomeadamente:
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- Agéncia Portuguesa do Ambiente - APA;

- Autoridade para as Condigoes do Trabalho - ACT;

- Autoridade Florestal Nacional - AFN;

- Camaras Municipais de Vila Real de Santo Antonio e Castro Marim;
- Comissao de Coordenagao e Desenvolvimento Regional - CCDR;
- Comissao Regional da Reserva Agricola - CRRA;

- Direcio-Geral do Patrimoénio Cultural;

- Entidades gestoras de saneamento basico da zona abrangida pelo
empreendimento;

- Entidades do MDN (Ministério da Defesa Nacional);

- Entidades do MAI (Ministério da Administragao Interna);

- Estradas de Portugal - EP;

- GDP — Gas de Portugal;

- Inspecao-Geral do Ministério do Trabalho e da solidariedade Social - IGMTSS;
- Instituto da Conservagao da Natureza e das Florestas - ICNF;

- Portugal Telecom - PT;

- REFER - Rede Ferroviaria Nacional;

- REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A;;

3 PRECO BASE

3.1 O preco base do presente procedimento, em conformidade com o artigo 47.° do CCP,
é de 82.400,00 EUR (oitenta e dois mil e quatrocentos euros), nao incluindo o
imposto sobre o valor acrescentado.

4 PRAZO DE EXECUGCAO

4.1 PRAZO

4.1.1 O prazo global previsto para a execugao da prestagao de servigos é de 390 (trezentos
e noventa dias), contados a partir da data em que a entidade adjudicante comunique
ao Adjudicatario a assinatura do(s) contrato(s) da(s) empreitada(s) objeto da
fiscalizagao. O presente prazo inclui a seguinte programagao, de acordo com o Plano
de Trabalhos indicativo apresentado no ANEXO I:

a) 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura do contrato da empreitada e
antes da consignacao da obra, para realizagao das atividades preparatorias
e para analise e verificagao dos elementos a entregar pelo Empreiteiro neste
periodo, bem como para verificagao do projeto de execugao elaborado pelo
Empreiteiro.
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b) 330 (trezentos e trinta) dias a contar da data da consignagao da obra para
acompanhamento da execugao dos trabalhos da empreitada até a Rececao
Provisoria.

c) 60 (trinta) dias, a contar da data de Recegao Proviséria, para a elaboragao
dos autos de vistoria para efeitos de rececao das infraestruturas e conclusao
de todas as atividades relativas ao processo de fecho da empreitada.

4.1.2 Nao aplicavel.

4.1.3 O periodo inicial, definido na alinea a) da clausula 4.1.1, sera utilizado nas atividades
que o Adjudicatario tera de realizar antes do inicio dos trabalhos de construgao
respeitantes a execugao da empreitada, sendo desenvolvidos nas instalacoes do
Adjudicatario, sem prejuizo de, sempre que necessario, efetuarem deslocagoes ao local
dos trabalhos e as instalagoes da Entidade Adjudicante.

4.1.4 As atividades que decorrem apos a fase de execugao dos trabalhos da empreitada,
durante o periodo definido na alinea c) da clausula 4.1.1, para efeitos de recegao
proviséria e fecho de empreitada, serao desenvolvidas no Estaleiro e/ou nas instalagoes
do Adjudicatario. O cronograma com a mobilizagao do pessoal devera afetar nestes
periodos apenas os meios necessarios a realizagao das atividades previstas, tendo por
base o exposto na clausula 7.2.12 do Caderno de Encargos.

4.2 MODIFICACAO DO PRAZO DE EXECUCAO

4.2.1 O prazo de execugao dos trabalhos pode ser alterado em fun¢ao do progresso da(s)
Empreitada(s), ficando, contudo, o Adjudicatario obrigado a sua execugao, em
condigoes iguais as vigentes durante o prazo contratual, até a Recegao Proviséria da(s)
Empreitada(s).

4.2.2 Em caso de prorrogagao do prazo da prestacao de servigos, resultante da prorrogacao
do prazo da(s) execugao da Empreitada(s) objeto da fiscalizagao, a Entidade
Adjudicante reserva-se o direito de rever a afetagio e composicao da equipa da
Fiscalizagdo, e ajusta-lo em fungao do grau de desenvolvimento da obra e trabalhos a
executar.

4.2.3 Quando se verificar a suspensao dos trabalhos por periodos superiores a um meés,
independentemente da causa que a originou, a Entidade Adjudicante podera reduzir a
equipa de Fiscalizagao ou mesmo suprimi-la.

5 NATUREZA, EXTENSAO E DESCRICAO DOS TRABALHOS
DAS EMPREITADAS

5.1 A(s) empreitada(s) a fiscalizar compreende(m), genericamente, a execugao da(s)
seguinte(s) obra(s):

a) Construcao de uma Estagao Elevatoria no interior da ETAR de Vila Real de
Santo Antonio, constituida por um Unico compartimento com a cota de soleira
ao nivel dos tanques de regularizagao e acesso ao seu interior a partir da zona
térrea;

b) Construgao de edificio para os quadros elétricos (QE) e Cloro;
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c) Instalagio de um reservatoério hidropneumatico com um volume de 5000L,
sobre laje de apoio;

d) Construgao de caixa de seccionamento em betao, a jusante do tanque existente
na ETAR, estabelecendo-se a alimentagio da elevatoria por conduta de
aspiragao de ago;

e) Construgao de trogo de ligacao de conduta ApR PEAD DN550, com uma
extensao de 32Im;

f) Na zona de derivagao Castro Marim / Quinta do Vale, construgao de uma caixa

e colocada uma valvula de retencao a jusante da derivagao e uma valvula de
seccionamento;

g) Construgao de um Ponto de Entrega (PE) na Quinta do Vale Golfe, dotado de
uma valvula limitadora de caudal a 24.0 /s, por forma a garantir 8 mca de carga
a montante e execugao das ligagdes necessarias a conduta ApR;

h) Construgao de um PE em Castro Marim Golfe e execugao da ligagao a conduta
ApR.

5.2 No ANEXO IV encontra-se uma planta de localizagao, com a identificagao das
infraestruturas acima referenciadas.

5.3 A obra afiscalizar é classificada, nos termos da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de julho,
com a seguinte categoria:

a) Empreitada — Categoria IV do Tipo X — Drenagem e Tratamento de Aguas
Residuais;

6 OBJETO E AMBITO DA AQUISICAO DE SERVICOS

6.1 DISPOSICOES GERAIS

6.1.1 Os servicos objeto do contrato compreendem a fiscalizagao, a coordenagao de
seguranca em obra, a gestio da qualidade e coordenagao de gestao ambiental dos
seguintes trabalhos:

a) Construcao Civil das Infraestruturas de Elevacao e Adugao de ApR da ETAR
VRSA — Fase [;

b) Equipamentos das Infraestruturas de Elevagcao e Aducao de ApR da ETAR
VRSA — Fase [;

c) Instalagoes Elétricas das Infraestruturas de Elevagao e Adugao de ApR da
ETAR VRSA - Fase |;

d) Automagao e Supervisao das Infraestruturas de Elevagcao e Adugao de ApR
da ETAR VRSA - Fase I.
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6.2 SERVICOS OBJETO DO CONTRATO

6.2.1 A Agquisicao de Servicos tem por objeto o acompanhamento e verificagao do exato
cumprimento do Contrato de Empreitada de Infraestruturas de Elevagcao e Adugao de
ApR da ETAR VRSA — Fase |, bem como da Gestao da Qualidade, da Coordenagao da
Seguranca e Saude em obra (incluindo a coordenagao do Plano de Segurancga e Saude),
da Gestao Ambiental (incluindo a coordenagao do Plano Gestao Ambiental, ou
documento equivalente, a verificagdo da execuc¢ao do Plano de Prevencao e Gestao de
Residuos de Construgao e Demolicao (PPGRCD) pelo empreiteiro), desde a inicio
execucao da Empreitada até a recegao provisoria e a elaboragao das Compilagoes
Técnicas das Obras e Cadastro Infraestrutural dos ativos da(s) obra(s), com base nos
elementos técnicos fornecidos pelos Empreiteiros e de acordo com os modelos e
instrucoes constantes do

6.2.2 ANEXO V e ANEXO VI, respetivamente.
6.2.3 Nao aplicavel.
6.2.4 Nao aplicavel.

6.2.5 O objeto do Contrato a celebrar na sequéncia do presente procedimento
compreende:

a) Quanto ao projeto de execucao: (Se aplicavel — imprescindivel no caso de
empreitadas de concegao-construgao)

i) Verificagao e analise do projeto antes do inicio da construgao;

ii) Verificagao e analise das eventuais alteragoes ao projeto ao longo de
toda a empreitada.

b) Quanto a obra: (remover os nao aplicaveis)

i) Gestao administrativa, incluindo o processo de fecho da Empreitada;
ii) Controlo do planeamento e execugao dos trabalhos;

iii) Controlo de quantidades e custos;

iv) Controlo de qualidade;

V) Controlo do fornecimento e montagem do equipamento;

vi) Controlo de seguranga;

vii) Controlo ambiental;
viii)  Acompanhamento arqueolégico;
ix) Registo fotografico e video dos trabalhos significativos;

c) Elaboragao da Compilagao Técnica com base nos elementos técnicos
fornecidos pelos empreiteiros, em observincia do Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de outubro;

d) Processo de fecho da empreitada.
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6.2.6 Os servicos a que respeita este Caderno de Encargos estarao sob a diregao de um

7

1.1
7.1.1

a)

g)

h)

Gestor do Contrato a designar pelo contraente publico e que sera o interlocutor com
o Diretor de Fiscalizagao.

OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

DiSPOSICOES GERAIS

Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislagao aplicavel, no Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragao do contrato decorrem para o
Adjudicatario, as seguintes obrigagoes principais:

Executar todas as obrigagcoes para a execu¢ao do objeto do Contrato a
celebrar na sequéncia do presente procedimento, em conformidade com o
descrito nas clausulas deste Caderno de Encargos, com absoluta
subordinagao aos principios da ética profissional, isengao, independéncia,
zelo e competéncia;

Cumprir as condig¢oes fixadas para a execugao do Trabalho;
Sujeitar-se a agao fiscalizadora da Entidade Adjudicante;

Garantir o sigilo quanto a informagao a que o pessoal envolvido nos
trabalhos venha a ter acesso;

Proceder a entrega dos documentos correspondentes ao Trabalho, de
acordo com os prazos contratualizados;

Prestar as informagoes que forem solicitadas pela Entidade Adjudicante.

Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicagao, nas condigoes de
prazo e prego contratados;

Disponibilizar o nimero suficiente de técnicos com qualificagao técnico-
cientifica adequada, de forma a garantir uma correta articulagao entre os
prestadores de servicos e os representantes da Entidade Adjudicante
referidos na clausula 7.3.1.

7.1.2 O adjudicatario devera desenvolver as atividades da prestacao de servicos com base

7.1.3

7.1.4

num sistema de gestao da qualidade (normas da série ISO 9000 ou equivalentes) e
implementagao das respetivas metodologias aplicaveis as diversas fases e atividades de
construgao, incluindo os circuitos e agoes de recolha, registo e tratamento da
informacao e rotinas de comunicagao.

A titulo acessério, o Adjudicatario fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados
a prestagao do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao
necessario a perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

Sdo da responsabilidade do Adjudicatirio todos os encargos decorrente do
acompanhamento efetivo da execugao dos trabalhos da(s) Empreitada(s), atendendo
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aos habituais condicionamentos verificados em obras da natureza da empreitada objeto
da presente aquisicao de servigos.

7.1.5 S3o da responsabilidade do Adjudicatario todos os encargos referidos nas clausulas
deste Caderno de Encargos e ainda os relativos a despesas de alojamento, alimentagao
e deslocagao de meios humanos, despesas de comunica¢oes, despesas de aquisicao,
transporte, armazenamento e manutencao de meios materiais, bem como quaisquer
encargos decorrentes da reproducao de documentos e da utilizagio de marcas
registadas, patentes ou licengas, incluindo todo o apoio técnico que necessitar para o
cabal desempenho dos servigos contratados.

7.2 ATIVIDADES A REALIZAR PELO ADJUDICATARIO

7.2.1 Verificacdo e analise do projeto

7.2.1.1 O Adjudicatario deve proceder a verificagao e analise dos Projetos de Execugao, bem
como verificar a conformidade dos mesmos com os contratos, os Cadernos de
Encargos das empreitadas e com as propostas apresentadas pelos Empreiteiros no
processo de adjudicagao das Empreitadas, tendo em linha de conta os seguintes
aspetos, entre outros:

a) Compatibilizagdo genérica entre pecas escritas e desenhadas,
nomeadamente no que refere ao articulado de medigoes;

b) Verificagdo dos desenhos de pormenor,
c¢) Coordenagao dos projetos com os respetivos Planos de Trabalhos;

d) Verificagao de eventuais problemas no desenvolvimento e realizagao das
obras com as consequentes incidéncias em termos de custo e/ou prazos;

e) Outros aspetos patentes nos Projetos das Empreitadas e nas metodologias
propostas pelos Empreiteiros;

f) Tragado e implantagao das tubagens e 6rgaos acessoérios;
g) Comprovagao de servigos afetados;

h) Solugoes adotadas para a localizagao e implantagao de ventosas, descargas
de fundo e descargas de emergéncia;

i) Solugoes de protecao contra sobrepressdes e subpressoes (choque
hidraulico);

j) Solugoes de protegao exterior e interior das tubagens;

k) Solugoes de atravessamento de linhas de aguas, vias de comunicagao,
servicos afetados e outros;

[) Pormenores de ligagao dos coletores, condutas ou ramais municipais ao
sistema;

m) Tragado e implantagao das tubagens e 6rgaos acessorios;
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n) Esquema de tratamento implementado;

o) Equipamentos eletromecanicos e quadros elétricos;
p) Formas, capacidade e caudal bombado;

q) Confirmagao da existéncia de grupos de reserva;

r) Comprovagao altimétrica;

s) Comprovagao de servigos afetados;

t) Materiais a utilizar e adaptabilidade aos espagos;

u) Estruturas e fundagoes;

v) Existéncia de nivel freitico em zonas que possam afetar equipamentos,
instalacoes elétricas ou mesmo a estabilidade de estruturas.

O Adjudicatario deve elaborar um Relatério Preliminar contendo a verificagao e
analise dos projetos realizada, a apresentar no prazo de 10 dias, para a verificagao da
revisaio do Projeto Execugao a contar da data de Assinatura do Contrato, onde
constem as nao conformidades dos Projetos, as implicagoes na gestao da obra e as
medidas corretivas para as ultrapassar. O referido Relatério Preliminar deve incluir a
inspegao realizada nos termos da clausula 7.2.3 do presente Caderno de Encargos.

Sempre que a Entidade Adjudicante considere vantajoso, sera realizada uma reuniao
conjunta entre o Projetista e a Fiscalizagao para analise e discussao do conteudo do
relatorio referido na clausula anterior, podendo a Entidade Adjudicante, se o
entender, convocar o Empreiteiro para essa reuniao.

A Fiscalizagao, no ambito da atividade de verificagao e anadlise de projeto, devera
incluir também no Relatério Preliminar referido na clausula 7.2.1.2, uma analise dos
materiais e equipamentos previstos, bem como os procedimentos construtivos
apresentados pelo Empreiteiro, verificando-se a sua adequagao as condigoes de
servigo.

7.2.2 Trabalhos preparatoérios

7.2.2.1

7.2.2.2

Previamente ao inicio da execugao dos trabalhos de empreitada, a Fiscalizagao em
conjunto com o Empreiteiro devera “in loco” verificar o tragado e a implantagao dos
diferentes oOrgaos a construir, tendo por base as reais condicoes do terreno
(recorrendo se necessario a verificagao topografica), as previsoes do Projetista e as
solugdes do Empreiteiro. Desta forma e antes do inicio dos trabalhos, a Fiscalizagao
em conjunto com o Empreiteiro devera efetuar um reconhecimento detalhado dos
locais por forma a obter atempadamente informacao adequada sobre todos os
condicionamentos detetados.

O resultado desta inspegao devera ser incluido no Relatério Preliminar referido na
clausula 7.2.1.2, antecipando os condicionamentos ao desenvolvimento previsto para
os trabalhos.
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7.2.3 Gestiao administrativa

7.2.3.1 Esta area tem por finalidade organizar, gerir e manter a troca e fornecimento de
informagao, a articulagao entre as entidades intervenientes (Entidade Adjudicante,
Fiscalizagdo, Empreiteiro, Projetista, fornecedores de materiais e equipamentos e
outras entidades) e permitir, a cada momento, o conhecimento pormenorizado dos
trabalhos realizados pelo Empreiteiro. Nessa medida o Adjudicatario obriga-se a
realizar as seguintes tarefas:

a) Recolha, tratamento e registo de informagao relativa ao progresso das
diferentes frentes de trabalho;

b) Elaboragao de um Relatério Mensal de Acompanhamento da obra a
submeter a Entidade Adjudicante (devera incluir todas as andlises,
informagoes, pareceres, recomendagoes e propostas decorrentes da sua
acao, bem como relativas a qualidade, seguranca e salde, ambiente,
arqueologia e uma reportagem fotografica) a ser entregue até ao 10.°
(décimo) dia do més seguinte. Deste relatorio deverao ser entregues 2
(dois) exemplares a Entidade Adjudicante;

c¢) Convocagao, participagao e secretariado de reunides semanais com os
diversos intervenientes na execucao da obra;

d) Participagao em todas as reunioes com os diversos intervenientes na obra,
ficando também a cargo do Adjudicatario a elaboragao das respetivas atas.
Caso estas nao possam ficar prontas no final de cada reuniao, serao enviadas
num prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a cada participante, a fim
de que os mesmos se possam pronunciar. Neste caso, e apds se terem
efetuado as retificagcdes necessarias, estas atas serao assinadas na reunido
seguinte;

e) Criagao e preenchimento do Livro de Obra com registo diario das
atividades relevantes em obra;

f) Elaboragao dos autos de rececao do equipamento em obra e sua
conformidade com os constantes no contrato;

g) Preparagao e acompanhamento ou condugao de visitas a obra autorizadas
pela Entidade Adjudicante;

h) Preparacao de instrugoes, ordens, avisos ou notificagdes, a enviar ao
Empreiteiro, pelo Adjudicatario ou pela Entidade Adjudicante.

7.2.4 Controlo do planeamento e execucio dos trabalhos

7.2.4.1 O conteldo funcional desta area visa garantir o cumprimento dos prazos e o controlo
dos custos da Empreitada, através de uma agio permanente, obrigando-se o
Adjudicatario executar as seguintes tarefas:

a) Apreciagao dos Planos de Trabalhos para as varias frentes da obra e sua
aprovagao no prazo maximo de 5 (cinco) dias apos a apresentagao dos
mesmos pelo Empreiteiro;
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b) Analise, acompanhamento, medicao e registo dos trabalhos realizados;
c) Verificagao de quantidades de materiais colocados na obra;

d) Verificagdo do equipamento a ser instalado, onde se inclui um levantamento
mensal pormenorizado de todo o equipamento colocado em estaleiro e
uma descrigao sucinta do equipamento que se prevé chegar no més
seguinte;

e) Elaboragao de estimativas da duragao dos trabalhos ainda nao realizados,
tendo em conta a realidade da obra e os meios necessarios para garantir o
cumprimento do prazo da Empreitada;

f) ldentificagcao e caracterizagao dos principais desvios verificados, propondo,
num prazo maximo de 5 (cinco) dias, as agoes necessarias a recuperagao
desses desvios incluindo, quando se justifique, a elaboragao do respetivo
Plano de Recuperagao;

g) Controlo do pessoal em obra;

h) Andlise e parecer sobre prorrogacoes de prazo, num prazo maximo de 5
(cinco) dias apos a apresentagao do pedido pelo Empreiteiro;

i) Aprovagao do plano de ensaios de Comissionamento do Equipamento a
realizar pelo Empreiteiro, acompanhamento dos ensaios e elaboragao de
um relatério com os seus resultados, eventuais deficiéncias detetadas e
corregoes ou alteragoes a efetuar pelo Empreiteiro;

j) Inspecao com vista a verificagao da supressao das deficiéncias detetadas nos
ensaios de Comissionamento e a identificagao das condigoes adequadas
para o inicio das Inspeg¢des e Ensaios de Funcionamento;

k) Aprovagao do plano de ensaios de funcionamento a realizar pelo
Empreiteiro durante a fase de Inspegbes e Ensaios de Funcionamento da
Obra;

[) Acompanhamento dos ensaios e elaboragao de um relatério com os seus
resultados, eventuais deficiéncias detetadas e correcdes ou alteragoes a
efetuar pelo Empreiteiro;

m) Inspegao com vista a verificagao da supressao das deficiéncias detetadas na
fase de Inspegbes e Ensaios de Funcionamento e a identificacio das
condi¢oes adequadas para a realizagao da Recegao Proviséria da Obra;

7.2.4.2 O apoio topografico necessario sera sempre assegurado pelo Adjudicatario.

7.2.5 Controlo de quantidades e custos

7.2.5.1 Esta area tem por finalidade o controlo das medigoes e faturagao das quantidades de
trabalho executadas mensalmente, obrigando-se o Adjudicatario executar as
seguintes tarefas:
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a) Controlo geométrico das diferentes fases da obra para efeitos de controlo
de medigoes;

b) Medicao, no local da obra, das quantidades de trabalho executadas
mensalmente até ao 21.° (vigésimo primeiro) dia do més, correspondendo
aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo més, nos termos
do Caderno de Encargos da empreitada a fiscalizar.

c) Elaboragao dos respetivos autos de medigao até ao 24.° (vigésimo quarto)
dia do més em que foram executados os trabalhos, de acordo com o
modelo e respetivas instrugoes fornecidas pelo Dono da Obra.

d) Informagao e parecer sobre as reclamagoes eventualmente apresentadas
pelo Empreiteiro relativamente aos autos de medigao, no prazo maximo de
5 (cinco) dias, a contar da data de recegao da reclamagao;

e) Informagao e parecer sobre as propostas apresentadas pelo Empreiteiro
tendo em vista a realizacao de trabalhos complementares, no prazo maximo
de 10 (dez) dias a contar da data de recegao das mesmas;

f) Informagao e parecer sobre as propostas apresentadas pelo Empreiteiro
tendo em vista a realizacao de trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissoes, no prazo maximo de 10 (dez) dias a contar da data de
rececao das mesmas;

g) Medicao e controlo dos trabalhos complementares ou trabalhos a menos,
e estimativa dos seus valores orcamentais, de acordo com os dados
estatisticos apurados;

h) Manutencgiao da conta-corrente permanentemente atualizada, com revisoes
mensais, num prazo de 3 (trés) dias a contar da data de elaboragao do auto
de medigao, nos termos do Caderno de Encargos da empreitada a fiscalizar.

i) Elaboragao da conta final da Empreitada num prazo maximo de 2 (dois)
meses apos a rece¢ao provisoria ou a primeira revisao ordinaria de pregos
subsequente a rececao provisoria, nos termos do disposto nos n.”* | e 2 do
artigo 399.° do CCP;

j) Analise e verificagao das faturas apresentadas pelo Empreiteiro e elaboragao
de pareceres para a sua aprovagao ou rejeicao; no prazo maximo de 5
(cinco) dias;

k) Verificagao do calculo da revisao de precos;

[) Analise e parecer sobre precos novos propostos pelo Empreiteiro para
trabalhos nao previstos, nas condigoes constantes no Caderno de Encargos
da Empreitada e elaboragao de pareceres para apreciagao pelo Dono da
Obra, no prazo maximo de |0 (dez) dias a contar da data de recegao dos
mesmos.
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7.2.6 Controlo de qualidade

7.2.6.1 Esta area tem por finalidade o acompanhamento efetivo e sistematico de todos os
trabalhos em obra, de modo a assegurar que sejam executados de acordo com o
Projeto, as especificagoes do Caderno de Encargos da Empreitada e outras condigoes
contratuais, bem como as regras de boa execucao.

7.2.6.2 O acompanhamento do desenrolar dos trabalhos deve ser efetuado por observagao
visual e/ou topografica, por controlo “in situ” e/ou laboratorial, recorrendo, se
necessario, a entidade contratada pelo Adjudicatario, dos materiais, equipamentos e
da execuc¢ao dos trabalhos.

7.2.6.3 O controlo a realizar pelo Adjudicatario deve ser efetuado relativamente aos meios
utilizados (mao de obra, materiais e equipamentos), aos métodos de construgao, e a
qualidade dos materiais, equipamentos e processos de execucao, devendo, sempre
que for considerado necessario, ser apresentadas recomendagoes para melhorar os
métodos de execugao dos trabalhos.

7.2.6.4 O Adjudicatario deve elaborar um Plano Geral de Garantia de Qualidade (PGGQ)
inerente a realizacao da Empreitada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias apos a
contar da data de inicio da prestagao de servicos. Este plano constituira a base do
sistema e integrara:

a) Os objetivos em matéria de qualidade;

b) As responsabilidades dos intervenientes no ambito da qualidade e das
solugdes que propoe para a sua integragao e envolvimento num sistema
geral de qualidade;

c¢) Programa de agao para a qualidade, estabelecendo os requisitos que
deverao ser seguidos por cada interveniente;

d) Procedimentos referentes ao tratamento de Nao Conformidades;

e) Ficha representativa das principais atividades a realizar ao longo das obras
(exemplo: descricao da atividade, descricao da metodologia de trabalho,
rendimentos das maquinas, rendimento da mao-de-obra, etc.);

f) Fluxogramas de ligagao entre entidades, ac¢oes, interfaces e resultados;
g) Programas de inspecao e ensaio especificos;

h) Procedimentos associados aos referidos fluxogramas;

i) Requisitos para a Qualidade;

j) As diversas checklists necessarias;

k) Indicadores para avaliagao do desempenho;

[) Os demais aspetos especificados nas clausulas 7.2.6.5 a 7.2.6.13.

7.2.6.5 Mensalmente, devem ser efetuados relatorios parciais (integrados no Relatério de
Acompanhamento referido na alinea b) da clausula 7.2.3.1), relativos ao controlo da
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qualidade efetuado em obra, contendo comentarios e conclusdes dos resultados
obtidos, bem como a evolugao do tratamento de Nao Conformidades.

Com a conclusao da Empreitada, sera elaborado um Relatério Final da atividade global
do controlo de qualidade.

Faz igualmente parte desta area funcional a verificagado dos nivelamentos,
alinhamentos, implantagao e controlo dimensional ao longo da execugao. O apoio
topografico as atividades sera assegurado pelo Adjudicatario.

Sempre que seja necessario executar ensaios de controlo que nao sejam especificados
no Caderno de Encargos da Empreitada, a Fiscalizagao devera propor os ensaios a
executar para os diferentes tipos de trabalhos e a sua periodicidade (ensaios em
laboratorio e ensaios “in situ”). Os ensaios sistematicos serao realizados pelo
Empreiteiro que, para o efeito, devera dispor de laboratorios, ou de contrato com
um laboratério independente e certificado.

O controlo em laboratério incidira essencialmente sobre os seguintes aspetos:

a) Qualidade de solos e sua compactagao;

b) Betoes e seus componentes;

c) Cofragens;

d) Acos utilizados nas armaduras;

e) Reposicao de pavimentos;

f) Fabrico e ensaios das tubagens;

g) Qualidade dos materiais afetos a construgao civil;

h) Instalagoes elétricas e dos equipamentos eletromecanicos (“in situ” e em
fabrica).

7.2.6.10Além dos ensaios em laboratério serao realizados os ensaios “in situ” previstos no

Caderno de Encargos da Empreitada, ou os considerados necessarios pela
Fiscalizagao, devendo o Adjudicatario definir o plano especifico de ensaios “in situ” e
de controlo laboratorial, incluindo a frequéncia de ensaios, por tipo de ensaio,
equipamentos e materiais, em fun¢ao da cadéncia de execugao e de ensaios nao
rotineiros.

7.2.6.110 Adjudicatario devera participar na preparagao e realizagao dos ensaios especificos

da obra, colaborando com os seus especialistas na analise e emissao de
recomendagoes sobre os principais cuidados a ter, instrumentos e outros meios de
medicao a utilizar, aferi¢oes prévias, checklists de registos e observagoes a recolher.

7.2.6.120 controlo de qualidade devera ainda assegurar todo o acompanhamento, controlo

e registo de informagao relacionado com:

a) Qualidade dos materiais e dos trabalhos executados;
b) Caracteristicas da obra realizada e o cumprimento do Projeto aprovado;

c) Recursos utilizados e as quantidades de trabalho produzidas na obra;
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d) Processos de construcao e de montagem utilizados;

e) Transporte, manuseamento, rece¢ao e armazenamento de materiais,
tubagens e equipamentos.

7.2.6.13Compete igualmente a area de controlo de qualidade as seguintes tarefas:

a) Emitir parecer sobre os trabalhos realizados pelo Empreiteiro, num prazo
maximo de 5 (cinco) dias;

b) Verificar o cumprimento das especificagoes de natureza técnica e materiais
constantes do Projeto de execu¢ao e do Caderno de Encargos da
Empreitada, no que respeita aos processos de construgao, equipamentos e
materiais utilizados nos trabalhos;

c) Fiscalizar as operagoes executadas pelo Empreiteiro e, nomeadamente,
verificar a qualidade dos equipamentos utilizados;

d) Verificar a implantagao e geometria das partes integrantes da Empreitada;

e) Mandar executar e analisar os resultados dos ensaios necessarios ao
controlo de qualidade dos materiais, equipamentos e dos trabalhos
executados;

f) Promover, juntamente com o Empreiteiro, os contactos e colaborar na
obtengao das respetivas licengas para o Dono de Obra, com as diferentes
entidades que sao afetadas pela execugao do Projeto;

g) Elaborar programas de ensaios em fabrica dos equipamentos
eletromecanicos e pareceres sobre os resultados;

h) Assegurar o seguimento efetivo e sistematico da qualidade no
desenvolvimento dos trabalhos, incluindo a fase de preparagao dos mesmos,
Os processos construtivos, a verificagao da conformidade e qualidade das
equipas de pessoal e dos equipamentos;

i) Implementar um sistema de gestao da qualidade de execugao, podendo
solicitar a colaboragao do Empreiteiro, e acordar com este os planos de
inspecao e ensaio, bem como os respetivos procedimentos;

j) Assegurar a obtengao, por parte do Empreiteiro, de todas as informagoes
de preparagao de novas espécies de trabalho, incluindo materiais, recursos
humanos, equipamentos e processos construtivos, de analise das condi¢oes
de seguranca e de verificagao das quantidades, qualidade e adequagao dos
processos construtivos;

k) Supervisionar a qualidade dos equipamentos, nomeadamente através da
inspecao e ensaio dos equipamentos (horas de funcionamento, registo das
operacgoes de manutengao corrente e de reparagao, etc.) e o controlo de
habilitagoes, da capacidade e da experiéncia dos manobradores e do pessoal
de apoio a operagao dos principais equipamentos;
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[) Definir os procedimentos de atuagdo perante situagoes de nao
conformidade, nomeadamente a sua abertura e fecho, identificando, quando
nao existirem critérios ja regulamentados, se os limites da tolerancia foram
ou nao ultrapassados;

m) Rejeitar a aplicagdo de materiais e equipamentos cujas caracteristicas
contrariem o especificado nas condigoes do contrato;

n) Assegurar o controlo diario dos trabalhos através das partes diarias,
procedendo a verificagdo dos trabalhos através das fichas de inspegao
(checklists) que definam os campos de informagao de controlo e fiscalizagao
de qualidade que sera preciso registar;

o) Emitir parecer sobre propostas apresentadas pelo Empreiteiro no que
respeita a alteragdes aos materiais, equipamentos e processos de
construgao a utilizar na obra, num prazo maximo de 10 (dez) dias;

p) Elaborar recomendagdes julgadas convenientes, com o intuito de melhorar
a qualidade de execugio e verificar o cumprimento das condigbes
estabelecidas no titulo contratual da obra.

7.2.7 Controlo de fornecimento e montagem do equipamento

7.2.7.1 Relativamente ao controlo do fornecimento e montagem do Equipamento
constituem obrigacoes do Adjudicatario as seguintes:

a) Verificagado da organizagao dos processos de “Procura” de cada
Equipamento a fornecer e instalar pelo Empreiteiro, em conformidade com
o requerido no Contrato da Empreitada, designadamente no Caderno de
Encargos que dele faz parte integrante;

b) Aprovagao, conjuntamente com a Entidade Adjudicante, do Equipamento a
fornecer e instalar pelo Empreiteiro, na sequéncia das atividades de
“Procura” desenvolvidas por este num prazo maximo de 10 (dez) dias, nas
condigoes estabelecidas no Caderno de Encargos da Empreitada;

c¢) Acompanhamento da rece¢ao do Equipamento na Obra e verificagao da sua
condicao de “Pronto para Utilizagao”;

d) Acompanhamento das montagens do Equipamento;

e) Apreciar as especificagoes técnicas apresentadas pelo Empreiteiro no
ambito das atividades de “Procura”, num prazo maximo de |10 (dez) dias;

f) Propor a Entidade Adjudicante, na sequéncia da apreciagao atras referida, a
aprovacao de cada especificagao técnica ou remeté-la ao Empreiteiro para
correcao em conformidade com o exigido no Caderno de Encargos da
Empreitada;

g) Verificar a documentagao apresentada pelo Empreiteiro por cada situagao
de “Pronto para Embarque” e propor a sua aprovagao a Entidade
Adjudicante num prazo maximo de 5 (cinco) dias;

Caderno de Encargos — Aquisicdo de Servicos de Fiscaliza¢cdo, Gestdo da Qualidade, Coordenacdo de Seguranca em Obra
e Coordenacdo de Gestio Ambiental da Empreitada de Infraestruturas de Elevacdo e Aducdo de ApR da ETAR VRSA -
Fase | 19/42



2\ AGUAS o
ALGARVE

Grupo Aguas de Portugal

h) Proceder a rececao de cada posicao do Equipamento para efeitos de
celebragao do respetivo auto de “Pronto para Utilizagao”;

i) Desenvolver as atividades relativas ao Comissionamento, em representagao
do Dono da Obra, conforme estabelecido nas especificagoes do Caderno
de Encargos do Procedimento de Concurso;

j) Apreciar e comentar o Manual de Instru¢oes de Funcionamento e de
Manutengao apresentado pelo Empreiteiro nos termos do Caderno de
Encargos do Procedimento de Concurso e, estando ele em condigoes,
propor a sua aprovagao ao Dono da Obra;

k) Propor a Entidade Adjudicante os ensaios do periodo de “Inspegbes e
Ensaios de Funcionamento” a acordar com o Empreiteiro nos termos do
Caderno de Encargos da Empreitada;

I) Acompanhar os ensaios do periodo de “Inspegbes e Ensaios de
Funcionamento”, registar os resultados e fazer os comentarios de
apreciagao a atengao do Empreiteiro;

m) Executar os procedimentos conducentes a celebragao do auto de “Recegao
Provisoria”.

7.2.8 Controlo de Seguranca

7.2.8.1

7.2.8.2

7.2.8.3

7.2.8.4

7.2.8.5

O Adjudicatario deve nomear o Coordenador de Seguranga em obra, que
representara em obra a Entidade Adjudicante, nos termos do Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de outubro.

O Adjudicatario obriga-se a estabelecer, manter e implementar um Sistema de
Gestao da Seguranga e Saude no Trabalho (SGSST) baseado na metodologia da gestao
da qualidade e tendo em conta todas as exigéncias do guia ILO/OSH 2001 (sistemas
de gestio da seguranca e saude no trabalho) da Organizagao Internacional do
Trabalho (OIT), assim como o cumprimento do estabelecido no Plano de Seguranga
e de Salde (PSS) e na Compilagao Técnica (CT), os quais prevalecem, em caso de
divergéncia, sobre o SGSST do Adjudicatario. Esse sistema devera ter em conta a
legislacao vigente e aplicavel, nomeadamente, o Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de
outubro, e a Lei n.° 102/99, de 10 de setembro.

Eventuais alteragoes ou substituicoes dos documentos de referéncia e legislagao, que
venham a ocorrer durante a vigéncia do Contrato, determinam de imediato a
adequagao do SGSST a nova situagao.

Para efeitos do desenvolvimento / complemento do PSS e CT da obra, o
Adjudicatario tera de analisar e validar todos os elementos que venham a ser exigidos
ou apresentados pelo(s) Empreiteiro(s), nomeadamente os que sejam considerados
importantes para planear os trabalhos e/ou para garantir a seguranca ou preservar a
salde dos trabalhadores.

No prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da data da assinatura do Contrato, o
Adjudicatario devera submeter a aprovagao da Entidade Adjudicante, o documento,
com um nivel de desenvolvimento adequado, que defina objetivamente o SGSST
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apresentado na sua proposta, que inclua o organograma nominal e definicao de
fungoes.

7.2.8.6 Sem prejuizo das responsabilidades legais ou contratualmente conferidas ao Diretor
de Fiscalizagao, este assegurara toda e qualquer fungao / competéncia que nao seja
cometida a outrem.

7.2.8.7 Para efeitos do referido na clausula 7.2.8.1, o Adjudicatario devera, no prazo de 5
(cinco) dias apos a assinatura do Contrato, solicitar a Entidade Adjudicante a
marcagao de uma reunido para a recolha das indicagdes que considere necessarias
para proceder ao desenvolvimento do documento referido na clausula 7.2.8.5,
nomeadamente informagdoes sobre o SGSST que o Empreiteiro se propoe
implementar.

7.2.8.8 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de auditar ou mandar auditar o SGSST
do Adjudicatario em qualquer momento a partir do segundo més apos a assinatura
do Contrato, competindo ao Adjudicatario corrigir as nao conformidades detetadas
no prazo de || (onze) dias da sua notificagao, caso nao venha a ser acordado outro
prazo.

7.2.8.9 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de, em qualquer momento ou em
resultado de auditorias, mandar reformular quaisquer aspetos do SGSST, incluindo a
criagcao de novos registos ou a redefinicio do ambito e extensao da rastreabilidade.
Essa reformulagao devera ser efetuada pelo Adjudicatario no prazo de | | (onze) dias,
caso nao venha a ser acordado outro prazo.

7.2.8.100 Adjudicatario devera manter em permanéncia, em bom estado de organizagao e
arrumagao os originais de todos os documentos do ambito do seu SGSST.

7.2.8.11 A Entidade Adjudicante tera, em qualquer momento, direito de acesso a toda a
documentagao e registos do SGSST, incluindo relatérios das auditorias efetuadas,
podendo solicitar copias dessa documentagao e registos, no todo ou em partes, em
suporte de papel e/ou informatico. Essa informagao devera ser fornecida, sempre que
possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de 5 (cinco) dias, tratando-se
de volumes de informagao que exijam mais tempo.

7.2.8.120 Coordenador de Seguranca em Obra devera assegurar a implantagao,
implementagao e melhoria continua do SGSST. O Adjudicatario nao podera substituir
esse Responsiavel sem o consentimento expresso da Entidade Adjudicante e
aprovagao de novo elemento. A Entidade Adjudicante podera em qualquer momento
mandar substituir esse Responsavel, nomeadamente, verificando-se que nao possui
experiéncia para a fungio, revele falta de dedicagio e empenho, ou por qualquer
outra circunstancia justificada.

7.2.8.130 Adjudicatario obriga-se a apresentar, mensalmente, durante a vigéncia do
Contrato, um relatorio sintese sobre o SGSST implementado. Este relatério sera
elaborado com base nos apresentados pelo Empreiteiro nos termos dos respetivos
Cadernos de Encargos e nas atas das reunides. O modelo desse relatério devera ser
apresentado pelo Adjudicatario até um més apos a assinatura do Contrato, devendo
no minimo conter informag¢ao nomeadamente sobre: discriminagao da documentagao
produzida no ambito da seguranga e saude pela fiscalizagio e/ou Empreiteiro,
incluindo as suas aprovagbes e/ou nao aprovagoes, caso aplicavel; reunides sobre
seguranga e saude efetuadas, incluindo em anexo as respetivas atas; quadro resumo
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de acidentes e indices de sinistralidade e sua andlise, incluindo em anexo os relatérios
de investigagao de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos; apreciagao das
condi¢oes de seguranca e salde da obra e medidas a implementar para melhoria do
sistema em causa. A Entidade Adjudicante podera em qualquer momento mandar
introduzir as alteragoes a esse modelo que entender convenientes, nomeadamente,
a inclusao de informagao que considere relevante.

7.2.8.140s elementos referidos nas clausulas anteriores que devam ser apresentados pelo
Adjudicatdrio, deverao ser fornecidos em suporte de papel (um original) e em
suporte informatico de formato a acordar com a Entidade Adjudicante. Essas copias
deverao ser identificadas para distribuicdo controlada pelas pessoas que a Entidade
Adjudicante indicar.

7.2.8.15Ap6s a conclusao de cada empreitada objeto da presente Aquisicao de Servigos, o
Adjudicatario fornecera a Entidade Adjudicante, devidamente organizada, toda a
documentagao relevante do ambito do SGSST da empreitada, incluindo todos os
registos da seguranca e saude.

7.2.8.16Apos a conclusao de cada empreitada objeto da presente Aquisicao de Servigos, o
Adjudicatario fornecera a Entidade Adjudicante, devidamente organizada, a
Compilagao Técnica da obra, incluindo todos os elementos previstos no n.° 2 do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e de acordo com o
modelo constante do

7.2.8.17ANEXO V.

7.2.8.18Ap0os a conclusao de todas as empreitadas objeto da presente Aquisicao de Servigos,
o Adjudicatario, fornecera a Entidade Adjudicante, devidamente organizada, em
suporte de papel e/ou informatico, conforme este vier a definir, toda a documentagao
relevante no ambito do SGSST relativo a Aquisicao dos Servigos contratada.

7.2.8.19Em caso de ocorréncia de acidentes de trabalho, serao aplicadas ao Adjudicatario da
presente Aquisicao de Servigos as sangoes pecuniarias definidas na clausula 15.2.5.1.

7.2.8.200 nao cumprimento por parte do Adjudicatario do estabelecido no n.° 2 do artigo
19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e bem assim do estabelecido no
presente grupo de cldusulas relativo a seguranga e saide no trabalho, no PSS e na CT
(no que respeita a agao da fiscalizagao e/ou da coordenagao de seguranga em obra),
incluindo o nao cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos de qualquer
documento referido relativo a seguranca e salide no trabalho, pode determinar a
comunicagao a Inspecao-Geral do Trabalho e a aplicagio das sangdes contratuais
previstas na clausula 15.2.5.2.

7.2.9 Controlo Ambiental

7.2.9.1 Competira ao Adjudicatario:

a) Designar um técnico Responsiavel de Ambiente, com a competéncia
adequada;

b) Verificar o cumprimento dos requisitos constantes no Caderno de Encargos
da Empreitada, na legislagdo e noutros requisitos aplicaveis, no Plano de
Prevencio e Gestao de Residuos na Construcio e Demolicdo, em Estudos
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de Incidéncias Ambientais, Avaliagio de Impactes Ambientais (quando
aplicavel) e no Plano de Gestao Ambiental;

c¢) Monitorizar as atividades com potenciais impactes no Ambiente,
nomeadamente no que concerne aos descritores listados no ANEXO IlI
deste Caderno de Encargos:

d) Identificar e registar Ndo Conformidades, Acidentes, Incidentes e
Reclamagoes Ambientais e acompanhar o seu tratamento;

e) Propor as Acgoes Corretivas necessarias, tendo em conta as nao
conformidades detetadas;

f) ldentificar potenciais Melhorias da gestao ambiental e necessidade de
formacgao/sensibilizagao na area ambiental para os varios intervenientes;

g) Elaborar um Relatério Mensal de acompanhamento Ambiental, devendo
estar concluido até ao 10.° (décimo) dia do més imediatamente seguinte
aquele a que respeita, que evidencie o desempenho ambiental da
Empreitada, o qual podera ser integrado no Relatorio de Gestio da
Qualidade ou autéonomo. O Relatorio Ambiental mensal da Fiscalizagao
devera, no minimo abordar os seguintes aspetos:

h) Identificacao de Aspetos e Impactes Ambientais e respetivos modos de
controlo e, se existirem, matrizes de avaliagdo e respetiva metodologia.
Reportar também as eventuais alteragoes que possam conduzir a revisoes
da matriz, quer pela existéncia de novos aspetos ambientais, quer pela
alteragao das condigoes (ex. alteragao da frequéncia de ser gerado o
impacte ambiental, alteragdes nos modos de controlo para o
aspeto/impacte ambiental, existéncia de Ndo Conformidades associadas, etc.);

i) Consideragbes sobre os varios dominios do ambiente (recursos diversos,
agua, substancias e preparagoes perigosas, residuos, ar, ruido, arqueologia,
fauna, flora, paisagem, etc.). Devera ser indicada toda a informagao
relevante, incluindo agdes de melhoria, evidéncias do cumprimento de
requisitos legais e outros requisitos aplicaveis, nomeadamente
licengas/autorizagoes, registos, guias de acompanhamento de residuos, etc.;

j) Tratamento de Ndo Conformidades, acidentes, incidentes ambientais e
reclamagoes de partes interessadas;

k) Como anexo, devera ser incluida a Matriz de Verificagao Ambiental em
Obra cujo modelo se encontra no ANEXO Il deste Caderno de Encargos.
No preenchimento deste registo, devera sempre evidenciar-se a
conformidade dos requisitos, quer sejam de caracter legal ou operacional,
nomeadamente com recurso ao registo fotografico ou documentacao a
constar nos relatérios. Sempre que se verifique alguma Ndo Conformidade
ou necessidade de implementar Acoes Preventivas/Melhoria, estas deverao
igualmente ser referidas.
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7.2.9.2 As atividades da prestacao de servigos relativas ao Controlo Ambiental deverao
assentar na implementagao de um sistema de gestao do ambiente (normas da série
ISO 14000 ou equivalentes) e das respetivas metodologias aplicaveis as diversas fases
e atividades de construgao.

7.2.10 Nido aplicavel.
7.2.10.1N3o aplicavel.
7.2.10.2N3o aplicavel.

7.2.11 Registo fotografico e video dos trabalhos significativos

7.2.11.1Cabe ao Adjudicatario realizar e fornecer a Entidade Adjudicante:

a)

b)
<)

Elaboragao de album fotografico, anotado/comentado com a evolugao
mensal da obra, para aprovagao pela Entidade Adjudicante num prazo de 5
(cinco dias) a contar da data da recegao do documento (os comentarios e
registos fotograficos deverao fazer mengao obrigatéria a data, local, frente
de trabalho, tipo de trabalho e equipamento utilizado, tendo fotografias em
formato digital com resolugao minima de 300 dpi);

Nao aplicavel;

Nao aplicavel.

7.2.12 Processo de Fecho da Empreitada

7.2.12.1Cabera ao Adjudicatario na fase final da Empreitada, a execugao das seguintes
atividades:

a)

b)

d)

Constituicao dos processos referentes a todos os equipamentos fornecidos
e aplicados em obra;

Verificagao da constituicao e conformidade das telas finais com o estipulado
no Caderno de Encargos e com a realidade da obra. O Adjudicatario devera
exigir ao Empreiteiro a atualizagido permanente do Projeto “como
construido”, de modo a constituir uma base para a confirmagao das telas
finais;

Verificagao do levantamento cadastral das infraestruturas;

Elaboragao das Fichas de Cadastro dos ativos da(s) obra(s), com base nos
elementos fornecidos pelo(s) Empreiteiro(s), de acordo com as instrugoes
constantes do ANEXO VI e tipologia dos ativos definida no ANEXO VII,
todos do presente Caderno de Encargos, atividade que corresponde ao
preenchimento das bases de dados a facultar pela Entidade Adjudicante para
este efeito;

Conclusao da Compilagao Técnica da obra;

Formalizagao de todos os procedimentos legais relativos a recegao
provisoria da Empreitada;
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g) Acompanhamento das vistorias para efeitos da recegao provisoria, incluindo
elaboragao do auto de vistoria;

h) Verificagao da correta execugao do PPGRCD, nos termos da alinea b) do
n.° 2 do artigo 394.° do CCP, para efeitos da recegao provisoria;

i) Elaboracao da Conta Final da Empreitada;

j) Verificagao da constituicao e conformidade do Manual de Instrugoes de
Funcionamento e Manutengao com o estipulado no Caderno de Encargos
da Empreitada;

k) Verificagao da constituicao e conformidade das Pegas de Reserva fornecidas
com o estipulado no Caderno de Encargos da Empreitada.

7.3 REUNIOES E RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

7.3.1

7.3.2

7.3.3

71.3.4

7.3.5

Para o acompanhamento da execugiao do contrato, o Adjudicatario fica obrigado a
manter, com uma periodicidade semanal reunides de coordenagao com os
representantes da Entidade Adjudicante, das quais serao lavradas as atas, pelo
representante do Adjudicatario responsavel pela gestao do projeto, a assinar por todos
os intervenientes na reuniao.

As reunides previstas na clausula anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita
por parte do Adjudicatario, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniao.

O Adjudicatario fica também obrigado a apresentar a Entidade Adjudicante, com uma
periodicidade mensal, um relatério com a evolugao de todas as operagoes objeto dos
servicos e com o cumprimento de todas as obrigagdes emergentes do contrato.

No final da execugao do contrato, o Adjudicatario deve ainda elaborar um relatério
final, discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em fase de
execugao do servigo.

Todos os relatorios, registos, comunicagoes e demais documentos elaborados pelo
Adjudicatario devem ser integralmente redigidos em portugués.

7.4 ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO AO ABRIGO DO
CONTRATO

7.4.1
7.4.1.1

7.4.1.2

Validacao dos Elementos a Entregar pelo Adjudicatario

No prazo de 20 (vinte) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase
de execugao do contrato, a Entidade Adjudicante procede a respetiva analise, com
vista a verificar se os mesmos relinem as caracteristicas, especificagdes e requisitos
técnicos definidos no Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como
outros requisitos exigidos por lei.

No ambito da andlise a que se refere a clausula anterior, o Adjudicatario deve prestar
a Entidade Adjudicante toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.
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No caso de a andlise da entidade Adjudicante, a que se refere a clausula 7.4.1 nao
comprovar a conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no
caso de existirem discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos
técnicos definidos no Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve disso
informar, por escrito, o Adjudicatario.

No caso previsto na clausula anterior, o Adjudicatario deve proceder, a sua custa e
no prazo razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante as alteragoes e
complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das
caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos exigidos.

Apos a realizagao das alteragoes e complementos necessarios pelo Adjudicatario, no
prazo respetivo, a Entidade Adjudicante procede a nova anilise, nos termos da
clausula 7.4.1.

Caso a analise da Entidade Adjudicante a que se refere a clausula 7.4.1 comprove a
conformidade dos elementos entregues pelo Adjudicatario com as exigéncias legais e
neles nao sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas,
especificagoes e requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, deve ser
emitida, no prazo maximo de 8 (oito) dias a contar do termo dessa analise, declaragao
de aceitagao por parte da Entidade Adjudicante.

A emissao da declaragao a que se refere a clausula anterior nao implica a aceitagao
de eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas,
especificagoes e requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos.

7.4.2 Transferéncia da Propriedade

7.4.2.1

7.4.2.2

Com a declaragio de aceitagio a que se refere a clausula 7.4.1.6, ocorre a
transferéncia de posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do
contrato para a Entidade Adjudicante, incluindo todos os direitos autorais sobre
todas as criagoes intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar.

Pela cessao dos direitos a que alude a clausula anterior nao é devida qualquer
contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de
Encargos.

7.5 SIGILO PROFISSIONAL

7.5.1
7.5.1.1

7.5.1.2

7.5.1.3

Objeto do Dever de Sigilo

O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentagao, técnica
ou nao técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante de que possa ter
conhecimento ao abrigo ou em relagao com a execugao do contrato.

O Adjudicatario devera garantir rigoroso sigilo quanto a informagdes de que os seus
técnicos e demais colaboradores venham a ter conhecimento relacionadas com este
empreendimento e demais atividades da Entidade Adjudicante.

A informacao e a documentagio cobertas pelo dever de sigilo nao podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento
que nao o destinado direta e exclusivamente a execugao do contrato.
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7.5.1.4 Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagao e a documentagao que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengao pelo
Adjudicatario ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de
processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades
administrativas competentes.

7.5.2 Prazo do Dever de Sigilo

7.5.2.1 O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a
contar do cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo
da sujeicao subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a
protecao de segredos comerciais ou de credibilidade, de prestigio ou da confianga
devidos as pessoas coletivas.

8 ORGANIZAGAO E MEIOS DO ADJUDICATARIO

8.1 DISPOSICOES GERAIS

8.1.1 Compete ao Adjudicatario o apetrechamento e obtengao de todos os meios humanos
e materiais que sejam necessarios a execugao das agoes a desenvolver na fiscalizagao
da obra, em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o
estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita e completa execugao
das tarefas a seu cargo.

8.1.2 Os planos de mobilizagio dos meios humanos e materiais serio elaborados em
concordancia com o Plano de Trabalhos da Empreitada, devendo ser ajustados em
funcdo das eventuais alteragoes desse Plano de Trabalhos, apresentado pelo
Empreiteiro e aprovado pelo Gestor do Contrato.

8.1.3 Se o Gestor do Contrato verificar que os meios utilizados pelo Adjudicatario sao
insuficientes ou inadequados a boa execugiao dos trabalhos, podera impor o seu
reforgo, alteragao ou substituicao, sem qualquer acréscimo de custo.

8.2 ORGANIZACAO E GESTAO DA INFORMACAO

8.2.1 Compete ao Adjudicatario organizar e gerir integralmente todos os sistemas, que
considerar necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que
Ihe sao cometidas.

8.2.2 O Adjudicatario devera dar especial atengao a todas as tarefas relacionadas com o
controlo de qualidade e das quantidades associadas a execugao das obras, pelo que
devera adotar os meios de organizagao adequados a esta exigéncia.

8.2.3 O Adjudicatario devera dar, também, especial atengao a montagem e definicao de
todos os circuitos de informagao necessarios a realizagao de todas as suas agoes, ja
que é objetivo geral da sua intervengao o apoio na constituicao e gestao de um sistema
de informacgao e controlo.

8.2.4 O Adjudicatario devera dispor de meios informaticos que permitam o registo de todos
os dados e elementos necessarios e suficientes a descricio dos trabalhos realizados,
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dos consumos efetivados e dos seus custos. Os dados recolhidos serao disponibilizados
em permanéncia ao Dono da Obra, em documento impresso e suporte informatico.

8.3 MEIos HUMANOS

8.3.1
8.3.1.1

8.3.1.2

8.3.1.3

8.3.1.4

8.3.1.5

8.3.1.6

8.3.1.7

8.3.1.8

Disposicoes Gerais

A mobilizagao de todos os meios humanos constantes da sua proposta e necessarios
a Aquisicao de Servicos sao da inteira responsabilidade do Adjudicatario, que se
obriga a garantir que os seus agentes coloquem todo o seu conhecimento, zelo,
competéncia e dedicagao na realizagao das tarefas que lhe forem cometidas, de modo
a que sejam executados de acordo com as melhores praticas profissionais.

A equipa da Fiscalizagao devera respeitar o estabelecido na clausula 8.3.3 em termos
dos elementos minimos.

A equipa de Fiscalizagao devera ser em numero suficiente, atendendo as condigoes
referidas nas clausulas 6.2 e 7.2, de forma a garantir o adequado e permanente
acompanhamento da execugao dos trabalhos da Empreitada até a conclusio do
contrato, nao estando por isso contemplado por parte da Entidade Adjudicante,
qualquer pagamento adicional para além dos valores mensais contratualizados.

O adjudicatario obriga-se a fornecer a Aguas do Algarve, S.A., no ambito da Aquisi¢io
de Servigos contratada, todo o Apoio de Sede (administrativo, técnico e juridico, este
ultimo se solicitado) necessario a Fiscalizagao da Empreitada, nomeadamente através
de consultores especializados internos ou externos e da realizagao de trabalhos
especificos requeridos pela Entidade Adjudicante no ambito da gestao da Empreitada
e que nao sejam executados diretamente pela equipa de Fiscalizagao, devendo
considerar-se esta atividade incluida no prego global contratado.

No caso de a equipa de Fiscalizagao niao estar a corresponder em termos do
cumprimento de prazos e atividades definidas neste Caderno de Encargos, podera a
Entidade Adjudicante exigir o refor¢o da equipa, sem aumento do prego global
contratado.

O cronograma de mobilizagao do pessoal da Fiscalizagao tera obrigatoriamente em
atencao as atividades de construcio a fiscalizar, os horarios de trabalho e o Plano de
Trabalhos da Empreitada.

Sempre que por motivo de doenga prolongada, férias ou outros motivos
fundamentados, seja necessaria a substituicio de qualquer elemento da equipa que
foi inicialmente proposta pelo Adjudicatario, este propora, de imediato, a Entidade
Adjudicante a sua substituicao por elemento da mesma categoria, classe profissional
e com uma experiéncia idéntica ou superior. A nao substituicao de qualquer elemento
em falta, sem a apresentagao de justificagdo que seja aceitavel pela Entidade
Adjudicante, podera levar ao nao pagamento da componente respetiva da Aquisicao
de Servigos, com base nas taxas apresentadas na proposta do Adjudicatario.

A Entidade Adjudicante, nomeadamente através do Gestor do Contrato, podera
solicitar a alteragao da composicao da equipa de Fiscalizagdo ou dos prazos de
permanéncia previstos, tendo em conta o desenvolvimento dos trabalhos e as
condigoes de execugao da Empreitada.
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A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servigos
cometidos ao Adjudicatario qualquer elemento do seu pessoal que haja revelado
deficiente desempenho de fungoes, desrespeitando o Gestor do Contrato ou seus
colaboradores ou quaisquer outros intervenientes credenciados para o efeito na
Empreitada, ou ainda provocado indisciplina no desempenho dos seus deveres. A
ordem devera ser fundamentada por escrito, quando o Adjudicatirio o exija, mas
sem prejuizo da imediata suspensao do elemento indicado.

8.3.1.10A constituicao da equipa de pessoal do Adjudicatario a colocar no local da Empreitada

corresponde a apresentada no contrato, em cumprimento da clausula 8.3.3. O nao
cumprimento desta obrigacao podera levar a Aguas do Algarve, S.A. a rever os
honorarios inicialmente contratualizados pela Prestagao de Servigos.

8.3.2 Direcao da Fiscalizacao

8.3.2.1

8.3.2.2

8.3.2.3

O Diretor de Fiscalizagdo é o representante do Adjudicatario para efeitos do
relacionamento com a Entidade Adjudicante relativamente ao desenvolvimento da
Aquisicao de Servigos.

Para efeitos da clausula precedente, o Diretor de Fiscalizagao articulara a sua
atividade com o representante da Entidade Adjudicante e com os Diretores Técnicos
das Empreitadas.

O Diretor de Fiscalizagao fica obrigado, com autonomia técnica, aos deveres
definidos no artigo 16.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho, bem como aos deveres previstos no Codigo dos
Contratos Publicos.

8.3.3 Equipa de Fiscalizacao

A equipa da Fiscalizagao deve ser constituida, no minimo, pelos seguintes elementos,
com a afetagdo minima indicada (ver mapa de afetacdo dos meios humanos no
ANEXO Il do presente Caderno de Encargos, que precisa os meses das afetagoes
e as taxas inerentes a cada técnico, de acordo com a planificagao previsivel da(s)
empreitada(s)), sendo que qualquer alteracdo da sua composicao depende de
aprovagao do Gestor do Contrato, fungao do desenvolvimento dos trabalhos da
Empreitada).

N.° de

Funcao L.
< tecnicos

Diretor de Fiscalizagao I

Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) I

Gestor da Qualidade Ambiente e Responsabilidade Social I

Engenheiro Fiscal Eletrotécnico, Mecanico ou Eletromecanico I

Equipa de topografia (topografo auxiliar) I

Em Apoio de Sede:
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N.° de

Funcao L.
< tecnicos

Técnico da especialidade de Processo I
Técnico da especialidade de Mecanica I
Técnico da especialidade de Eletricidade I
Técnico da especialidade de Automacgao e instrumentagao |
Técnico da especialidade de Geologia/Geotecnia I

Técnico da especialidade de Estruturas e fundagoes I
Técnico da especialidade Juridica I

Apoio Administrativo I

8.3.3.1 Os técnicos designados pelo Adjudicatario para a equipa de fiscalizagao poderao
acumular mais do que uma das fungdes indicadas na clausula anterior, desde que
cumpram, para cada uma delas, as afetagdes minimas respetivas e os requisitos
técnicos exigidos.

8.3.3.2

Listam-se de seguida, para cada um dos elementos da Equipa da Fiscalizagao, os
requisitos de qualificacdo exigidos para obras de Categoria IV de Esta¢coes de
Tratamento de aguas residuais para mais de 50.000 habitantes, de acordo com a Lei
n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho:

a)

b)

Diretor de Fiscalizagao, nos termos do n.° 7 do art.° 4.° e Quadro n.° 2 do
Anexo I, todos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao dada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho, incumbe a um engenheiro ou engenheiro
técnico, com formagao na area de civil ou de ambiente. O engenheiro deve
ser detentor do titulo de especialista, sénior, conselheiro ou ter, pelo
menos, 10 (dez) anos de experiéncia. O engenheiro técnico deve ter, pelo
menos, |3 (treze) anos de experiéncia.

Coordenador de Seguranga em Obra (CSO), nos termos do previsto no
Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, devera ser exercido por
técnico superior devidamente qualificado, preferencialmente engenheiro ou
engenheiro técnico da especialidade de civil ou de ambiente com formagao
profissional especifica complementar na area de seguranga e salde na
construgao de Técnico Superior de Seguranga e Satde no Trabalho (CAP Nivel
6 ou superior), reconhecido pela Autoridade para as Condi¢oes do
Trabalho — ACT, ex IDICT - com cédula emitida e validada.
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Em Apoio de Sede (Para realizar, entre outras fung¢oes, a Revisao do Projeto):

<)

d)

g)

Técnico na especialidade de Processo, incumbe a um engenheiro ou
engenheiro técnico, com formagao na especialidade de civil ou de ambiente,
com a qualificagao estabelecida no Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de
julho, com a redagao dada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, para obras
de Categoria IV.

Técnico na especialidade de Mecanica, incumbe a um engenheiro ou
engenheiro técnico, com formagao na especialidade de mecanica, com a
qualificagao estabelecida no Anexo Il da Lei n.® 31/2009, de 3 de julho, com
a redacao dada pela Lei n. 40/2015, de | de junho, para obras de Categoria
IV.

Técnico na especialidade de Eletricidade, incumbe a um engenheiro
eletrotécnico ou engenheiro técnico de energia e sistemas de poténcia, com
a qualificagao estabelecida no Anexo Ill da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
com a redagao dada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, para obras de
Categoria IV.

Técnico na especialidade de automagao e instrumentagao, incumbe a um
engenheiro eletrotécnico ou engenheiro técnico de energia e sistemas de
poténcia, com a qualificagao estabelecida no Anexo Il da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, com a redagao dada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, para
obras de Categoria IV.

Técnico na especialidade de Estruturas e Fundagdes, incumbe a um
engenheiro civil ou engenheiro técnico civil, com a qualificagao estabelecida
no Anexo lll da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao dada pela Lei
n.° 40/2015, de | de junho, para obras de Categoria IV.

8.3.3.3 Os técnicos com exigéncias de qualificagao, nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de

julho, com a redagao conferida pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, deverao ter
inscricdo em vigor nas respetivas associagoes publicas profissionais ou ser por elas
reconhecidos.

8.3.3.4 Nao aplicavel.

8.4 MEIOS MATERIAIS

8.4.1

Responsabilidade

8.4.1.1 Todos os meios necessarios ao controle e registo de qualidade e de outros dados

8.4.1.2

técnicos da obra, de controlo de produgao, bem como meios de transporte,
informaticos, topograficos, fotograficos, video e outros sao da responsabilidade do
Adjudicatario, incluindo a sua aquisi¢ao, exploragao e manutengao.

A indicagao pelo Adjudicatario dos meios materiais na proposta por si apresentada
na fase de concurso nao o inibe da responsabilidade de garantir outros meios
materiais adicionais, tendo em vista a garantia de qualidade da sua Aquisicao de
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Servicos. Os custos decorrentes dos eventuais meios materiais adicionais que se
venham a revelar necessarios serao da sua inteira responsabilidade sempre que os
meios colocados em servico se revelem insuficientes.

8.4.2 Instalacoes

8.4.2.1 Sera por conta do adjudicatario as despesas das instalagoes perto da zona da obra,
necessarias ao funcionamento dos seus servigos e as despesas relativas aos materiais
e equipamentos de consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no
periodo compreendido entre a assinatura do Contrato de Empreitada e a Celebragao
da Consignagao da Obra.

8.4.2.2 A Fiscalizacao dispora, apds a consignagao da empreitada, para o funcionamento dos
seus servicos, das instalagoes que o(s) Empreiteiro(s) ira(ao) construir nas zonas
abrangidas pela(s) obra(s), em conformidade com o previsto no Caderno de Encargos
da(s) Empreitada(s). Serao por conta do Adjudicatario as despesas relativas aos
materiais e equipamentos de consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa.

8.4.3 Meios de transporte

8.4.3.1 O Adjudicatario devera colocar ao servico do pessoal da sua equipa os meios de
transporte necessarios para o desempenho das fungdes que lhe sio cometidas,
competindo-lhe igualmente assegurar a respetiva exploragao e manutengao.

8.4.4 Meios informaticos

8.4.4.1 O Adjudicatario devera dispor de um sistema informatico montado nas instalagoes
localizadas na obra, e que tera de ser compativel com o sistema informatico instalado
no Dono da Obra. Este sistema permitira, entre outros objetivos, o registo periédico
de todos os dados e elementos necessarios e suficientes a descricao dos trabalhos
realizados, dos consumos efetivados e dos seus custos.

8.4.5 Equipamento de protecdo individual

8.4.5.1 Compete ao Adjudicatario o fornecimento do equipamento de protecao individual
(EPl) dos elementos afetos ao acompanhamento de obra. O EPI devera ser
preferencialmente novo, ou estar dentro do prazo de validade, e obedecer as normas
legais em vigor sobre esta matéria.

8.4.6 Equipamento de comunicag¢ido

8.4.6.1 O Adjudicatario devera assegurar os meios indispensaveis para o estabelecimento de
uma comunicagao eficaz entre os seus agentes nas varias frentes da obra através de
distribuicao de telemével por cada um dos elementos da equipa de Fiscalizagao
(Diretor, Engenheiros Fiscais, Fiscais, Topografos e Coordenador de Seguranga em
Obra), facultando os respetivos nimeros ao Gestor do Contrato. Em complemento
dos meios de comunicagao méveis, devera ainda dispor de ligagao a rede fixa com os
meios indispensaveis para o estabelecimento de comunicagdo compativel entre a
Fiscalizagao, Entidade Adjudicante e Empreiteiro. A ligagao a rede fixa sera composta
no minimo por duas linhas analdgicas, sendo uma dedicada em exclusivo ao
fax/modem. E igualmente obrigatério dispor de meios que permitam a comunicacio
por correio eletroénico.
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8.4.7 Outros equipamentos

8.4.7.1 Todo o equipamento que o Adjudicatario prevé utilizar, em especial equipamentos
de inspeciao, ensaios e de topografia devera ter caracteristicas adequadas as
exigéncias da Empreitada e ser em numero suficiente para que os trabalhos se
desenvolvam ao ritmo previsto no Plano de Trabalhos.

8.4.8 Alojamento, alimentacdo e deslocaciao

8.4.8.1 As despesas de alojamento, alimentagao e deslocagao do pessoal do Adjudicatario e
seus consultores serao por conta do Adjudicatario.

9 DELEGAGCAO DE PODERES POR PARTE DA ENTIDADE
ADJUDICANTE

9.1 O Adjudicatario, no exercicio da Aquisicio de Servigos, tera poderes bastantes
delegados pela Entidade Adjudicante e estara por ele habilitado com os elementos
indispensaveis a resolver todas as questoes que |lhe sejam colocadas pelo Empreiteiro
para o efeito da normal prossecucao dos trabalhos, devendo delas dar o devido
conhecimento a Entidade Adjudicante através dos canais de comunicagao aprovados,
conforme estipulado no artigo 344.° do CCP e no Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro.

9.2 O Adjudicatario nio pode tomar decisdes sem prévio consentimento da Entidade
Adjudicante em assuntos que conduzam a qualquer uma das seguintes situagoes na
execugao da Empreitada:

a) Aumento de custos, nomeadamente decorrentes de trabalhos
complementares;

b) Diminuicao da qualidade da Empreitada;
c) Alteragao do prazo contratual da Empreitada;

d) Alteragao das marcas dos materiais ou equipamentos constantes da
proposta do Empreiteiro;

e) Alteragao do Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construgao e
Demolicao (PPGRCD), de acordo com o n.® 4, do artigo 10.° do Decreto-
Lei n.° 46/2008, de 12 de marco;

f) Modificagao e resolugao do contrato.

9.3 O Adjudicatario deve garantir através da sua atuagao, total independéncia
relativamente ao Empreiteiro e seus subempreiteiros, bem como fornecedores.

10 OBRIGAGCOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

10.1 Pela aquisicao dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade

Caderno de Encargos — Aquisicdo de Servicos de Fiscaliza¢cdo, Gestdo da Qualidade, Coordenacdo de Seguranca em Obra
e Coordenacdo de Gestio Ambiental da Empreitada de Infraestruturas de Elevacdo e Aducdo de ApR da ETAR VRSA -
Fase | 33/42



2\ AGUAS o
ALGARVE

Grupo Aguas de Portugal

Adjudicante deve pagar ao Adjudicatario o prego constante da proposta adjudicada,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

10.2 O preco referido na clausula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, isto é,
inclui despesas de alojamento, alimentagao e deslocagao de meios humanos, despesas
de comunicagoes, despesas de aquisi¢ao, transporte, armazenamento € manutengao
de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da reproducao de
documentos e da utilizagao de marcas registadas, patentes ou licengas, incluindo todo
0 apoio técnico que necessitar para o cabal desempenho dos servigos contratados.

Il CONDICOES DE PAGAMENTO

1.1 O prego contratual da aquisicao dos servicos é pago, em prestagoes mensais, em
funcao das taxas mensais da proposta adjudicada e taxas de afetagao de meios humanos
e materiais em cada um dos meses.

11.2 O Adjudicatario devera apresentar as faturas acompanhadas dos elementos
justificativos, até ao dia 30 do més seguinte ao periodo a que diz respeito.

11.3 O valor de cada fatura corresponde ao somatério dos produtos dos pregos unitarios,
constantes da proposta adjudicada, pelos respetivos meios humanos e materiais
efetivamente afetos a execugao dos trabalhos no més a que respeita.

11.4 A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da clausula anterior
devem ser pagas no prazo de 30 (trinta) dias continuos apos a recegao pela Entidade
Adjudicante das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds vencimento da
obrigacao respetiva e aprovagao do auto de medigao referido em | 1.2.

11.5 Para efeitos do nimero anterior, a fatura sera emitida apos validagao pela Entidade
Adjudicante do auto de medicao que fundamente o valor a faturar.

11.6 Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve esta comunicar ao Adjudicatario, por escrito, os respetivos
fundamentos, ficando o Adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos
necessarios ou a proceder a emissao de nova fatura corrigida.

11.7 Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na clausula 11.3, as faturas
sao pagas através de transferéncia bancaria ou cheque.

12 REVISAO DE PRECOS

12.1 Os pregos serao revistos por aplicagao do fator multiplicativo resultante da seguinte
formula:

P=080xH,./H,+020x1./1,
Em que:

12.2 Os coeficientes H, e H, sao os indices de mao-de-obra oficiais para a construgao civil
no Distrito de Faro, respetivamente no més em que foram efetuados os trabalhos a
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que diz respeito a fatura sujeita a revisio de pregos e no més anterior a data da
apresentagao da proposta;

12.3 Os coeficientes |, e |, sao os indices de pregos no consumidor, excluindo habitagao,
no Distrito de Faro, respetivamente no més em que foram efetuados os trabalhos a
que diz respeito a fatura sujeita a revisio de pregos e no més anterior a data da
apresentagao da proposta;

13 PRESTACAO SIMULTANEA DE OUTROS SERVICOS DA
MESMA NATUREZA NO LOCAL DAS OBRAS

13.1 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de realizar ou de mandar realizar por
terceiros, sem prejuizo do andamento normal do contrato, quaisquer servigos, sejam
de fiscalizagao, gestao da qualidade ou outros, ainda que de natureza idéntica aos
servigos a cargo do Adjudicatario.

13.2 Quando o Adjudicatario considerar que o desempenho das suas obrigagoes
contratuais esta a ser comprovadamente prejudicado em virtude da Aquisicao de
Servigos por terceiros podera apresentar a sua reclamagao por escrito a Entidade
Adjudicante no prazo maximo de 5 (cinco) dias a contar da data da ocorréncia.

14 SUBCONTRATADOS E TAREFEIROS E CESSAO DA
POSICAO CONTRATUAL

14.1 E admitida a cessdo da posicio contratual do Adjudicatirio conforme previsto nos
artigos 318.° e 318.°-A, do CCP.

14.2 A subcontratagao pelo Adjudicatario depende da autorizagao da Entidade Adjudicante,
nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

14.3 A Entidade Adjudicante reserva-se no direito de ordenar a substituicao de qualquer
subcontratado ou tarefeiro, designadamente quando entender que nao existem
garantias de boa execugao dos trabalhos que Ihe foram atribuidos ou ainda no caso de,
por si ou pelos seus agentes, ter comportamento que comprometa o andamento ou a
boa execucao dos trabalhos.

15 SANGOES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO
CONTRATO E SUA RESOLUCAO

15.1 ATRASOS NA EXECUCAO DAS EMPREITADAS POR RESPONSABILIDADE DO
ADJUDICATARIO

15.1.1 Quando se verificarem atrasos na execugao da(s) Empreitada(s) por responsabilidade
do Adjudicatario, o prazo contratual desta Aquisicao de Servigos sera prorrogado por
um periodo igual ao dos atrasos verificados, sem quaisquer encargos para a Entidade
Adjudicante e sem prejuizo das indemnizagoes a que houver lugar por danos sofridos.
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15.2 SANCOES CONTRATUAIS

15.2.1 Por Nao Comparéncia ao Servico dos Agentes do Adjudicatario

15.2.1.1 A nao comparéncia injustificada ao servico de qualquer agente do Adjudicatario, em
qualquer local da obra para o qual estava prevista a sua presenga, sera passivel de
aplicagdo de sangao pecuniaria correspondente ao custo, em dobro, do referido
agente, durante o periodo de auséncia.

15.2.1.2A reincidéncia do mesmo agente na falta referida na clausula anterior, implica a
duplicagao da sangao pecuniaria referida na mesma clausula. A dupla reincidéncia
implica a retirada desse elemento da equipa de Fiscalizagao.

15.2.1.3Nao havera lugar a aplicagao da sangao referida na clausula anterior no caso de o
agente ter sido substituido em tempo oportuno por outro de categoria idéntica ou
superior, e o facto comunicado previamente a Entidade Adjudicante, tendo este
autorizado.

15.2.2 Por Falta de Meios Materiais

15.2.2.1Por cada dia de falta de meios materiais previstos neste Caderno de Encargos, da
responsabilidade do Adjudicatario, que nao tenha sido, com antecedéncia adequada,
comunicada a Entidade Adjudicante, e por este aceite como sendo justificada, sera
aplicada ao Adjudicatario uma sangao pecuniaria diaria de 0,1% do prego global do
contrato.

15.2.3 Por Incumprimento da Equipa da Fiscalizacdao

15.2.3.10 nao cumprimento por parte do Adjudicatario do estabelecido na clausula 8.3.3 em
termos dos elementos minimos, respetiva formagao e afetacao minimas, determina a
aplicagao ao adjudicatario de uma sangao pecuniaria correspondente ao custo, em
dobro, dos elementos em situagao irregular, durante o periodo de incumprimento.

15.2.4 Por Incumprimento do n.° 2 do artigo 19.° do decreto-lei n.® 273/2003, de
29 de outubro

15.2.4.10 nao cumprimento por parte do Adjudicatario da presente Aquisi¢ao de Servigos,
do estabelecido no n.° 2 do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de
outubro, determina a aplicagao de uma sangao pecuniaria pela Entidade Adjudicante
no valor de 75% (setenta e cinco por cento) do preco contratual correspondente as
atividades do Coordenador de Seguranga em Obra nos periodos de faturagao em
que se verifique o incumprimento, sem prejuizo de poder determinar a comunicagao
a ACT - Autoridade para as Condigoes do Trabalho.

15.2.4.2Caso venha a ser aplicada a contraordenagao prevista na alinea a) do n.° 3 do artigo
25.° (contraordenagao muito grave) do mesmo Decreto-Lei, relativa a obrigagoes do
Coordenador de Seguranga em Obra, a Entidade Adjudicante tera o direito de
descontar imediatamente nas prestacoes vincendas o valor dessas sangoes e/ou a
reter esse valor até a conclusio do respetivo processo de contraordenagiao, sem
prejuizo de outras agoes que a Entidade Adjudicante venha a estabelecer e que sejam
contratual ou legalmente admissiveis.
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15.2.5 Por Acidentes de Trabalho

15.2.5.1 Ao Adjudicatario da presente Aquisicio de Servicos serao aplicadas sangoes
pecuniarias de valor igual a 5% (cinco por cento) do valor das multas que vierem a
ser aplicadas, por ocorréncia de acidentes de trabalho, a Entidade Adjudicante da
presente Aquisicao de Servigos.

15.2.5.20 nao cumprimento por parte do Adjudicatirio da presente Aquisicao de Servicos,
do estabelecido no n.° 2 do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro, e bem assim do estabelecido na clausula 7.2.8 relativo a seguranga e saude
no trabalho, no PSS e na CT (no que respeita a agdo da fiscalizagdo e/ou da
coordenagao de seguranga em obra), incluindo o ndo cumprimento dos prazos de
entrega estabelecidos de qualquer documento referido relativo a seguranga e saude
no trabalho, podera determinar a comunicagao a Inspegao-Geral do Trabalho e, caso
venha a ser aplicada qualquer das sangdes previstas na alinea a) do n.° 3
(contraordenagao muito grave) do artigo 25.° do mesmo Decreto-Lei e bem assim
quaisquer outras sejam imputaveis a falta do Adjudicatario, a Entidade Adjudicante
tera o direito de descontar imediatamente nas prestagoes vincendas o valor dessas
sangoes e/ou a reter esse valor até a conclusio do respetivo processo de
contraordenagao, sem prejuizo de outras agoes que a Entidade Adjudicante venha a
estabelecer e que sejam contratual ou legalmente admissiveis.

15.2.5.3 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, sempre que seja aplicada a
Entidade Adjudicante coima por incumprimento das disposicoes normativas relativas
a matéria de seguranga e saude no trabalho, imputaveis ao Adjudicatario, sera aplicada
a este uma sangao pecuniaria no valor das coimas aplicadas.

15.2.5.4A aplicacao das sang¢oes previstas na clausula 15.2.5.2 serao precedidas de audiéncia
prévia nos termos do Codigo do Procedimento Administrativo, termos em que as
sangoes so serao descontadas nas prestagoes vincendas apos a realizagao da audiéncia
prévia e deliberagao do ato administrativo da sua aplicagao.

15.2.5.5 Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em
cada caso, se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os
interessados para dizerem o que se lhes oferecer, no prazo de 10 dias ou outro
superior se expressamente definido na referida notificacao.

15.2.5.6 A notificagao fornece o projeto de decisao e demais elementos necessarios para que
os interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisao, em
matéria de facto e de direito, indicando também as horas e o local onde o processo
pode ser consultado.

15.2.6 Por Incumprimento de prazos

15.2.6.1Em caso de atraso na entrega do Relatério Preliminar de Verificagdo e Analise do
Projeto, por facto imputavel ao Adjudicatdrio, a Entidade Adjudicante pode aplicar
uma sangao contratual, por cada dia de atraso, correspondente a:

v" 100,00 EUR (cem euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de 7 (sete) dias;

v' 200,00 EUR (duzentos euros) por cada dia de atraso, a partir do 8.° (oitavo) dia de
atraso.
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15.2.6.2Em caso de atraso na entrega do Relatorio Mensal de Acompanhamento da Obra,
por facto imputavel ao Adjudicatario, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma sangao
contratual, por cada dia de atraso, correspondente a:

v 40,00 EUR (quarenta euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de 5 (cinco)
dias;
v 80,00 EUR (oitenta euros) por cada dia de atraso, a partir do 6.° (sexto) dia de atraso.

15.2.6.3Em caso de atraso na entrega dos pareceres sobre propostas apresentadas pelo
Empreiteiro no que respeita a alteragoes aos materiais, equipamentos e processos de
construgao a utilizar na obra, bem como sobre propostas de trabalhos
complementares, por facto imputavel ao Adjudicatario, a Entidade Adjudicante pode
aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, correspondente a:

v 100,00 EUR (cem euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de 5 (cinco)
dias;

v 200,00 EUR (duzentos euros) por cada dia de atraso, a partir do 6.° (sexto) dia de
atraso.

15.2.6.4Em caso de incumprimento dos prazos previstos na clausula 7.2.5.1, por facto
imputavel ao Adjudicatario, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma sangao
contratual, por cada dia de atraso, correspondente a:

v" 40,00 EUR (quarenta euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de 5 (cinco)
dias;

v 80,00 EUR (oitenta euros) por cada dia de atraso, a partir do 6.° (sexto) dia de atraso.

15.2.6.5Em caso de atraso na entrega de qualquer um dos documentos necessarios a
finalizagdo do Processo de Fecho de Empreitada, descritos na clausula 7.2.12, por
facto imputavel ao Adjudicatario, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma sangao
contratual, por cada dia de atraso, correspondente a:

v 75,00 EUR (setenta e cinco euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de 10
(dez) dias;

v 150,00 EUR (cento e cinquenta euros) por cada dia de atraso, a partir do | 1.° (décimo
primeiro) dia de atraso.

15.2.6.6 Caso se registem atrasos em diversas atividades de execugao contratual, as sangdes serao
cumulativas.

15.2.7 Montante Maximo das Sancoes Contratuais

15.2.7.10 valor acumulado das sangoes pecuniarias nao podera exceder 20% (vinte por
cento) do preco global da Aquisi¢ao de Servigos.

15.3 RESOLUCAO DO CONTRATO

15.3.1 Resolucdo por parte da Entidade Adjudicante

15.3.1.1A Entidade Adjudicante pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.
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15.3.1.2Se qualquer sangao pecuniaria ou o seu conjunto atingir um valor superior ao definido
na clausula 15.2.7.1, a Entidade Adjudicante reserva-se no direito de rescindir o
contrato.

15.3.1.3Nos termos do n.° 9 artigo 22.° do Decreto-Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, em caso
de nao comprovagao da renovagao atempada do contrato de seguro de
responsabilidade civil que o Diretor de Fiscalizagdo de Obra ¢ obrigado a deter nos
termos dos n.°s | e 2 do mesmo artigo, o Dono da Obra pode resolver o Contrato,
considerando existir incumprimento definitivo do mesmo por causa exclusivamente
imputavel, respetivamente, do Diretor de Fiscalizagao de Obra.

15.3.1.40 direito de resolugao referido na clausula anterior exerce-se mediante declaragao
enviada ao Adjudicatario e nao determina a repeticao das prestagoes ja realizadas, a
menos que tal seja determinado pela Entidade Adjudicante.

15.3.1.50 incumprimento reiterado da situagao descrita na clausula 15.2.3.1, por um periodo
igual ou superior a 2 (dois) meses, pode determinar a resolugao do contrato pela
entidade Adjudicante.

15.3.1.6Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do Adjudicatario, a Entidade
Adjudicante pode exigir-lhe uma sangao pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do
valor global contratado.

15.3.1.7A0 valor da sangao pecuniaria prevista na clausula anterior sio deduzidas as
importancias pagas pelo Adjudicatario ao abrigo da clausula |1.2, relativamente aos
servicos cujo atraso na respetiva conclusio tenha determinado a resolugao do
contrato.

15.3.1.8Na determinagao da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em
conta, nomeadamente, a duragao da infracao, a sua eventual reiteragao, o grau de
culpa e as consequéncias do incumprimento.

15.3.1.9A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
contrato com as san¢oes pecuniarias devidas nos termos do presente grupo de
clausulas.

15.3.1.10 As sang¢oes pecuniarias previstas no presente grupo de clausulas (15.2 e 15.3)
nao obstam a que a Entidade Adjudicante exija uma indemnizacao pelo dano
excedente.

15.3.2 Resolucdo por Parte do Adjudicatario
15.3.2.1 0 Adjudicatario pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.
15.3.2.20 direito de resolugao é exercido por via judicial.

15.3.2.3 Nao aplicavel.

15.3.2.4A resolugao do contrato nos termos do presente conjunto de clausulas nao
determina a repeticao das prestagoes ja realizadas pelo Adjudicatario, cessando,
porém, todas as obrigagoes deste ao abrigo do contrato (com excegiao daquelas a
que se refere o artigo 444.° do Cédigo dos Contratos Publicos).
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16 CAUCAO

16.1

16.2

16.3

16.4

17

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

A caugao prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagoes decorrentes do
contrato, pode ser executada pela Entidade Adjudicante, sem necessidade de prévia
decisao judicial ou arbitral, para satisfagao de quaisquer créditos resultantes de mora,
cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo do prestador de servico das
obrigacoes contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para
quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

A resolugao do contrato pela Entidade Adjudicante, nao impede a execugao, contando
que para isso haja motivo.

A caugao prestada, bem como os respetivos reforgos, s6 poderao ser libertados pela
Entidade Adjudicante, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da data da recegao
proviséria da(s) Empreitada(s), desde que estejam realizadas todas as atividades
previstas na Aquisicao de Servigos.

A caugao a que se referem as clausulas anteriores ¢ liberada nos termos do artigo
295.° do Codigo dos Contratos Publicos.

SEGUROS E ENCARGOS SOCIAIS

O Adjudicatario ficara responsavel pelo pagamento de todos os encargos sociais
estabelecidos na lei a todo o seu pessoal.

O Adjudicatario é obrigado a contratar um seguro de responsabilidade civil que garanta
a cobertura dos riscos e danos direta ou indiretamente emergentes da sua atuagao no
valor de € 310.000,00 (trezentos e dez mil euros).

O Adjudicatario obriga-se a efetuar o seguro de pessoal afeto a Fiscalizagao, em
conformidade com o disposto nas clausulas seguintes.

As apodlices de seguro cobrirao acidentes de trabalho e doengas profissionais
constando delas uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusao do presente contrato de Aquisicao de Servigos.

As condicoes estabelecidas na clausula anterior abrangem igualmente o pessoal dos
subcontratados que eventualmente trabalhe na Fiscalizagao, bem como os eventuais
consultores que venham a colaborar, mesmo que em tempo restrito, respondendo o
Adjudicatario pela observancia de tais condi¢coes perante a Entidade Adjudicante.

O Adjudicatario obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam
empregues na Fiscalizagao, bem como todas as pessoas neles transportadas na
qualidade de passageiros, seja quem for, estas Ultimas com valor ilimitado de
responsabilidade civil.

Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem
como qualquer dedugao efetuada pela Seguradora a titulo de franquia, em caso de
sinistro indemnizavel, serao por conta do Adjudicatario.

A Entidade Adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova
documental da celebragao dos contratos de seguro referidos na clausula 17.2, devendo
o Adjudicatario fornecé-la no prazo 5 (cinco) dias.
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17.9 PESSOAL DO ADJUDICATARIO

17.9.1 Disposicoes Gerais

17.9.1.10 Adjudicatario é o responsavel pelas obrigagoes relativas ao seu pessoal afeto a
execugao dos trabalhos de fiscalizagao, bem como pela sua aptidao profissional e
disciplina, tendo por base a legislagao nacional em vigor-.

17.9.1.20 Adjudicatario é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem nos locais de
trabalho.

17.9.2 Acidentes de Trabalho, Medicina no Trabalho e Seguranca no Trabalho

17.9.2.10 Adjudicatario obriga-se ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares
em vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o
seu pessoal, sendo de sua conta os encargos que dai resultem.

17.9.2.20 Adjudicatario é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigoes legais
e regulamentares aplicaveis, a seguranca do seu pessoal e a prestar-lhe assisténcia
médica de que carega por motivo de acidente no trabalho ou de doenga profissional.

18 RESOLUCAO DE LITIGIOS

18.1 Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, com expressa rendncia a
qualquer outro.

19 DISPOSIGCOES FINAIS

19.1 FORCA MAIOR

19.1.1 Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso de for¢a maior, for
impedida de cumprir as obrigagoes assumidas no Contrato.

19.1.2 Nao podem ser impostas sangoes ao Adjudicatirio, nem é havida como
incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagoes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagao, alheias a vontade da parte
afetada, que ela nao pudesse conhecer ou prever a data da celebragao do contrato e
cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

19.1.3 Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos da clausula anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagoes governamentais ou administrativas injuntivas.

19.1.4 Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do
Adjudicatario, na parte em que intervenham;
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b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades em que este se integre,
bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c¢) Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
Adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento, pelo Adjudicatario de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagoes com origem nas instalagoes do Adjudicatario cuja
causa, propagacao ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou
ao incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatario nao
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

19.1.5 A parte que invocar caso de for¢a maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra
parte, logo apds a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para
restabelecer o cumprimento das obrigagoes contratuais.

19.1.6 A for¢a maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obrigagoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente ao impedimento
resultante da for¢a maior.

19.2 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

19.2.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto a notificagoes e
comunicagoes entre as partes do contrato, estas devem ser redigidas, nos termos do
Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.

19.2.2 Qualquer alteracao das informagoes de contrato constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

19.3 CONTAGENS DOS PRAZOS

19.3.1 Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo sabados, domingos e dias
feriados.

19.4 LEGISLACAO APLICAVEL

19.4.1 O contrato é regulado pela legislagao portuguesa.
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ANEXO | - PLANO DE TRABALHOS INDICATIVO DA EMPREITADA CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA 4.1.1

& 2021 2022
- DURACAO DA
DESIGNACAO DA EMPREITADA
EMPREITADA (MESES) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set

INFRAESTRUTURAS DE ELEVACAO E ADUGAO

10

DE ApR DA ETAR VRSA - FASE |
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ESPECIALIDADE FUN(;KO
1 2 3 4 5 6 i g8 9 10 11 12 13
T
Engenheiro Civil Diretor da Fiscalizacdo 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Engenheiro Especialista (CAP V) Coordenador de Seguranca em Obra| 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Gestor da Qualidade, Ambiente e
Engenheiro do Ambiente o R g 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Responsabilidade Social
E heiro Eletrotécni Mecani E heiro Eletrotécni Mecani
ngenheiro Eletro ecnlhcc.:, ecanico | Engenheiro Eletro ecnlncc.:, ecanico 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
ou Eletromecanico ou Eletromecanico
Equipa de Topografia (Topografo +
Aup peemiia ffome Apoio Topografico 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
Auxiliar)
Revisdo, Verificacdo e Andlise do
Equipa de Assessoria Projeto, Apoio Técnico, Apoio 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Juridico e Apoio Administrativo
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ANEXO Il - MATRIZ DE VERIFICACAO AMBIENTAL EM OBRA

P P Evidéncias/
Dominio Descricdo Sim Nao l‘-la’o l:lao
aplicavel verificado

Observagoes

Existe um inventario do equipamento utilizado e respetivas declaragées CE de
Conformidade (RL)

As maquinas e componentes de seguranca exibem a Marcagido CE (RL)

Os materiais (consumiveis, equipamentos) encontram-se arrumados e identificados
(RO)

A obra encontra-se devidamente sinalizada e vedada (RL)

O armazenamento de combustiveis cumpre as obrigagoes legais associadas

GERAL (licenciamento, armazenamento...) (RL)

E garantida a ndo obstrugio, mesmo que temporiria, das margens e leitos de linhas
de agua e da drenagem natural, e a preservagao das galerias ripicolas (RL)

Se necessario proceder a desmatagio, esta sé é efetuada na zona correspondente ao
local de trabalho (estaleiro e obra) (RL)

Todas as areas temporariamente afetadas sdo recultivadas com espécies existentes
(RO/RL)

A movimentagdo de maquinas e veiculos é efetuada dentro da zona de trabalho e
acessos, nao sendo ocupadas zonas vizinhas (RL)
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= = Evidéncias/
Dominio Descricdo Sim Nao h.la’O r:lao
aplicavel verificado

Observacoes

As medidas de minimizagdo de impactes ambientais e outras condigbes impostas sao
cumpridas (quando aplicavel) (RL)

As origens dos inertes (pedreiras, areeiros) utilizados sao licenciadas (quando
aplicavel) (RL)

Existe um inventario das substancias/preparagdes perigosas armazenados e/ou em
utilizagao (RO)

Existem no local as fichas de seguranga das substéncias e preparagdes perigosas
armazenados e/ou em utilizagao (RL)

Existem meios para contengao de derrames nos locais de armazenamento e
utilizagdo de produtos quimicos, incluindo viaturas (se aplicavel) (RO)
SUBSTANCIAS E

PREPARACOES Existem instrugdes de atuagio em caso de derrame (RO)
PERIGOSAS

As substancias/preparagdes perigosas encontram-se devidamente acondicionadas,
rotuladas e armazenadas, nomeadamente sobre pavimento impermeabilizado ou
bacia de retengio adequada e ao abrigo da intempérie (RO)

Quando ¢é efetuada uma trasfega de substancias/preparagdes perigosas, esta é
efetuada para recipientes proprios, rotulados com o produto em causa, ndo sendo
utilizados p. ex. garrafas de bebidas ou outros recipientes de produtos alimentares
(RO)
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= = Evidéncias/
Dominio Descricdo Sim Nao h.la’O r:lao
aplicavel verificado

Observacoes

O:s solos, linhas de agua e redes de dguas residuais/pluviais apresentam-se limpos,
sem evidéncias de derrames de combustiveis, 6leos ou outros produtos perigosos

(RL)

Os equipamentos e infraestruturas de armazenamento de substincias e preparagoes
perigosas encontram-se limpos e em bom estado de conservagao (RO)

O transporte interno de produtos quimicos perigosos (ex. combustiveis) é
acompanhado da Ficha de Seguranga, meios adequados de contengio de derrames e
EPI, sendo preenchido o correspondente documento de transporte e cumprindo as
quantidades max. previstas no RPE (RL/RO)

As maquinas e veiculos s3o mantidos em bom estado de manutengao, nio sendo
visivel coloragdo nos fumos, odor a combustivel, etc. (RO)

O:s locais vizinhos apresentam-se sem deposicao visivel de poeiras (RL/RO)

E efetuada a lavagem de rodados dos veiculos (se aplicavel) (RO)

AR As viaturas e maquinaria sao periodicamente alvo de manutengao e inspegao
obrigatéria (se aplicavel) (RL)

A circulagdo de veiculos no terreno é efetuada de acordo com os limites de
velocidade impostos (RL)

O transporte de materiais pulverulentos/particulados é efetuado em veiculos
fechados ou cobertos (RL)
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= = Evidéncias/
Dominio Descricdo Sim Nao h.la’o r:lao
aplicavel verificado

Observacoes

Ha registos do funcionamento de grupos eletrogéneos de poténcia (n.° de horas de
funcionamento, consumo de combustivel) (RL)

Os equipamentos contendo fluidos de refrigeragao sao alvo de manutengao
periddica, nao se verificando fugas (RL)

A manutengio periddica aos equipamentos contendo fluidos de refrigeragiao
regulamentados ¢ feita por técnicos qualificados, na periodicidade obrigatéria e sao
efetuados os registos obrigatérios (RL)

Os residuos sdo convenientemente geridos, ndo existindo evidéncia de queima de
desperdicios, plasticos, madeiras, etc. (RL)

A descarga de efluente proveniente de ensaios hidraulicos/estanquicidade com
elevado caudal para as infraestruturas pluviais, solo, linha de agua, etc., é efetuada de
forma controlada, para nao gerar inundagSes/desestabilizagao de
taludes/desabamentos (RO)

RECURSOS . . . . . .
HIDRICOS/SOLO e C’2ua..ndo é necessario drer.1ar agua das valas d.e\{|do a falevado nl.vel freatu:':o ou dl1uva
SUB-SOLO ¢ feita a sua descarga nas infraestruturas pluviais locais ou em linhas de agua apos as

devidas autorizagdes (RO/RL)

Quando é necessario drenar agua das valas e estas apresentam contaminagio por
esgoto doméstico é feita comunicagao as entidades competentes sobre modo de
atuagao para descarga e sao seguidas as suas recomendagoes (RL)
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Dominio Descricdo Sim Nao h.la’O r:lao
aplicavel verificado

Observacoes

A limpeza das caleiras das betoneiras/autobetoneiras ¢ efetuada em estaleiro ou
para locais adequados, sem afetar cursos de agua ou solos (RL)

E efetuada a manutengio periddica do sistema de separagio de hidrocarbonetos (se
aplicavel) (RO)

As instalages sanitarias do estaleiro estdo ligadas a rede de esgotos municipais ou a
fossa séptica estanque (RL)

E efetuada a manutencio periodica da fossa séptica estanque (se aplicavel) RO

Em caso de inundagoes, desabamentos e destabilizagao de taludes foram repostas as
condigoes iniciais (RO)

Em caso de ensaios hidraulicos/desinfe¢des ha monitorizagio do volume de agua
consumida nas operagoes (RO)

Em caso de desinfe¢es ha monitorizagiao da qualidade do efluente a rejeitar
(concentragio de cloro residual) (RO)

S3o respeitados os horarios de trabalho, ndo sendo efetuadas atividades ruidosas
temporarias na proximidade de: edificios de habitagdo aos sabados, domingos e
feriados e nos dias Uteis entre as 20 e as 8 horas; de escolas durante o seu horario
RUIDO de funcionamento; hospitais ou estabelecimentos similares (RL)

Quando ¢é necessario o prolongamento do horério de trabalho, para além dos
limites legais, este é efetuado apds a obtencgio da licenga para o efeito (RL)
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= = Evidéncias/
Dominio Descricdo Sim Nao h.la’O r:lao
aplicavel verificado

Observacoes

Na existéncia de licenga especial de ruido por periodo superior a | més ¢ efetuada a
monitorizagio prevista no RGR e cumpridos os limites estabelecidos nos periodos
de referéncia (RL)

Sao utilizadas maquinas e equipamentos mais recentes, homologados segundo
normas de certificagdo acUstica (marcagao CE, Declaragio CE de Conformidade,
indicagdo do nivel de poténcia sonora garantido) e com menor emissao de ruido, no
caso de utilizagdo no exterior (RL)

Os equipamentos utilizados cumprem os limites legislados das poténcias sonoras (se
aplicavel) (RL)

Quando existem, sio mantidos filtros, silenciadores, isolamentos das maquinas e
equipamentos durante a execugao dos trabalhos (RO)

O estaleiro/frente de obra estio dotados de um sistema de acondicionamento
adequado dos RCD produzidos, que permite a sua gestao seletiva (RL)

Os locais de trabalho apresentam-se limpos e arrumados, sem dispersao de residuos
e materiais ou mal acondicionados (RO)

RESiDUOS

Os contentores de residuos encontram-se convenientemente identificados (RO)

Existem instrugdes para a separagdo/triagem e armazenamento temporario de RCD
ou, nos casos em que tal nao seja possivel, que garantam o seu encaminhamento
para operador de gestao licenciado (RL)
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Observacoes

A deposigao de RCD em aterro so6 é permitida apds a sua submissao a triagem (RL)

Os residuos perigosos (6leos, combustiveis, tintas, etc.) encontram-se identificados
e armazenados corretamente (meios e locais adequados, nomeadamente com
impermeabilizagdo e/ou contengio de derrames, ao abrigo das intempéries) (RO)

A separagio de residuos ¢é realizada de forma correta, ndo havendo mistura de
residuos (RO/RL)

Existem e estdo validos os comprovativos das licengas dos transportadores dos
residuos (RL)

Os transportadores de mercadorias por conta de outrem encaminham os residuos
imediatamente para o destinatario final (caso nao tenham autorizagao prévia para
tal) (RL)

S3o preenchidas as guias de transporte de mercadorias (quando aplicavel) e as Guias
de Acompanhamento de Residuos de Construgao e Demoligao (GARCD) (RL)

Existem copias das GARCD (exemplar do destinatario - ndo operador de gestao de
residuos), ou certificado de recegdo (destinatario operador de gestido de residuos),
e s3o mantidas em arquivo (RL)

RESiDUOS E efetuado o controlo do movimento de residuos entre frentes de obra e estaleiro
de apoio, mediante registo proprio (ex. guia de transporte de mercadorias) (RL)

As operagdes de gestao de residuos efetuadas em obra sio licenciadas (quando
aplicavel) (RL)
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Observacoes

A EE promove a reutilizagdo de materiais e a incorporagao
de reciclados de RCD na obra (quando aplicavel) (RL)

O plano de prevengio e gestao de RCD encontra-se disponivel no local da obra
(quando aplicavel) (RL)

O plano de prevengio e gestao de RCD s6 é alterado com as devidas justificagbes e
apos aprovagio do DO (quando aplicavel) (RL)

Os RCD perigosos permanecem no local da obra por periodo inferior a 3 meses
(RL)

Os destinatarios enviam as cépias das GARCD ou certificado de recegio do
residuo, nos 30 dias seguintes a sua recegdo (RL)

Os residuos sdo encaminhados para destino final autorizado (RL)

Existem e estdo validos os comprovativos das autorizagdes ou licengas dos
destinatarios finais dos residuos (RL)

E efetuado o registo da movimentacio de terras e enviado as entidades
competentes (RL)

Os residuos valorizaveis sio encaminhados para valorizagdo (madeiras, plasticos,

RESIDUOS metais, etc.) (RO)

E efetuado o registo anual no SIRAPA, sendo consideradas todas as instalagoes
abrangidas (RL)
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Nio Nio Evidéncias/

Dominio Descricdo Sim Nao . . .
aplicavel verificado

Observacoes

O produtor de 6leos usados esta registado na SOGILUB, entregando os 6leos
usados a entidade integrada neste sistema e nos termos do previsto na legislagao
aplicavel (RL)

Em caso de derrame, o local afetado foi devidamente limpo, e os residuos
encaminhados para destino final adequado (RL)

Apos conclusdo da obra todos os RCD produzidos foram encaminhados a destino
final autorizadol/licenciado (RL)

Onde: RL-Requisito Legal; RO-Requisito Operacional (pode incluir questées constantes nos CE ou Contratos)

Na coluna "Evidéncias/Observagdes " deve indicar-se todas as justificagdes (ex. N.° GARCD; relatérios, fotos, registos diversos; o motivo para o preenchimento das colunas "Nio Aplicavel " e "Nao Verificado")

Responsavel pelo Preenchimento:
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ANEXO |V - PLANTA DE LOCALIZACAO DAS INFRAESTRUTURAS A EXECUTAR

Infraestruturas a construir: ETAR De Vila Real de Santo Anténio, Castro Marim Golfe, Quinta do Vale
Golfe e Monte Francisco Castro Marim.
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ANEXO V - MODELO DA COMPILACAO TECNICA DA OBRA

(ver ficheiro anexo)
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ANEXO VI - INSTRUCOES PARA ELABORACAO DAS FICHAS DE CADASTRO DAS
COMPONENTES DA OBRA

(ver ficheiro anexo)

Caderno de Encargos — Aquisicdo de Servicos de Fiscaliza¢cdo, Gestdo da Qualidade, Coordenacdo de Seguranca em Obra
e Coordenacdo de Gestio Ambiental da Empreitada de Infraestruturas de Elevacdo e Aducdo de ApR da ETAR VRSA -
Fase |

ANEXOS



2\ AGUAS 0o
*\— ALGARVE

Grupo Aguas de Portugal

ANEXO VIl - TiPOLOGIA DE ATIVOS

(ver ficheiro anexo)
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ANEXO VIIl - C6pi1Go DE CONDUTA PARA FORNECEDORES

(ver ficheiro anexo)
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