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PRC_0464/2021_GAE-AR0793 - EMPREITADA DE BENEFICIAGAO
DA ESTACAO ELEVATORIA DA FOLIA (RMS) - (MELGACO)

CADERNO DE ENCARGOS

I. IDENTIFICAGAO DO CONCURSO

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar com
a AGUAS DO NORTE, S.A. no dmbito do Concurso Publico/Limitado por Prévia Qualificacio para
a realizacao da empreitada de “AR0793 - Empreitada de Beneficiagao da Estacao Elevatéria da Folia
(RMS) - (Melgago) ”.

1.2 O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula 8.1 do

presente Caderno de Encargos.

1.3  Os locais de execugdo da Empreitada estdo inseridos no Sistema AR Minho, subsistema de

Remoaes sendo designadamente os seguintes:

a) EE Folia (RMS)

2. ELEMENTOS DO CONTRATO

2.1 O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2.2 O contrato integra os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes e expressamente aceites pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar,
nos termos do disposto no artigo 50.° do Cddigo dos Contratos Publicos;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
c) O presente caderno de encargos e os seus anexos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada;

f) O clausulado contractual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Codigo

2.3 Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios
documentos que integram o contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem por que vém enunciados

no numero anterior.

2.4 Os ajustamentos propostos pelo contraente publico nos termos previstos no artigo 99.° do
Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos previstos no artigo 101.° do
mesmo diploma legal prevalecem sobre todos os documentos previstos no n.° | da presente clausula.

3. DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

3.1 A execugao do Contrato obedece:
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g
h)

m)

Ao Codigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de
29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.°
223/2009, de || de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei
n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.°
64 -B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo
Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro, Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 3| de
agosto, e pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio, doravante designados conjuntamente CCP;

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

A Lei n.° 41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicavel ao exercicio da atividade da
construgao);

A restante legislacio e regulamentacio aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranga, prevencao e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil
perante terceiros;

O Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.® 2/2007 emitida pelo IPAC;

O Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro (Gestao de RCD);

O Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de
26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro (Qualidade da Agua destinada
a Consumo Humano);

O Decreto-Lei n.° 152/97, de 19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de 9 de
novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de 26 de
maio, Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de 8 de
outubro e Decreto-Lei n.° 133/2015, de |3 de julho (Recolha, tratamento e descarga de
aguas residuais urbanas no meio aquatico);

O Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro (Regime Juridico de Seguranca contra
Incéndio em Edificios);

O Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

O Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro (Prescricbes minimas em matéria de
protecdo dos trabalhadores contra os riscos para a seguranca e a saude devido a exposicao
a agentes quimicos no trabalho);

A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (aprova o Regulamento de Seguranca, Higiene e
Saide no Trabalho na Exploragio dos Sistemas Plblicos de Distribuigio de Agua e de
Drenagem de Aguas Residuais);

O Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposi¢cao da Diretiva n.° 2006/42/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa as maquinas) e o Decreto-
Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos de Elevagiao de Cargas);

O Decreto-Lei n.° 90/2010, de 22 de julho e o Despacho n.® 1859/2003, de 30 de janeiro
(Instrugoes Técnicas para RAC);
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p) A Lein.°31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho
(Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagio, elaboragao
e subscricao de projetos, pela fiscalizagdo de obra e pela diregdo de obra e condugdo da
execucao dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior,
que ndo esteja sujeita a legislagdo especial, e os deveres que lhes sdo aplicaveis);

q) Ao Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, que aprova o Regime geral dos
Residuos;

r) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Contetido do projeto de
execugdo, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragio e faseamento
de projetos de obras publicas);

s) As regras da arte.

4. DEFINICAO DE TERMOS

4.1  As seguintes definigées sdo aplicaveis a este Caderno de Encargos exceto quando o texto
explicitamente o exija de outra forma.

4.2  Nainterpretagao das definicdes os singulares incluem o plural e os plurais os singulares, quando
apropriado.

4.3 “Comissionamento” significa o conjunto de inspegdes, ensaios e outros servigos, findos os quais
a “Obra” se encontrara “Pronta para Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”.

4.4 “Equipamento” significa todo e qualquer dispositivo ou aparelho mecénico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletrdnico, respetivas interligagdes e acessorios que deverao tornar-se parte
integrante da “Obra”, e outros artigos de qualquer natureza, previstos nas clausulas 5.2.2 e 5.2.3 do
presente Caderno de Encargos, e inscritos nas componentes “Equipamento” e “Instalagbes Elétricas,
Instrumentacio e Automacao” da Lista de Precos Unitarios ou com a codificacio EQ e IE na Lista de
Precos Unitarios.

4.5 “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” significa o conjunto de inspegoes e de ensaios de
verificagdo das garantias contratuais, nos termos da clausula 15.3.

4.6 “Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos referidos na clausula 5.

4.7  “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam em definitivo, ap6s aprovagido do Dono da Obra, as origens e as caracteristicas do “Equipamento”
e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive.

4.8 “Projeto de execugao” significa o documento elaborado pelo Projetista do Dono da Obra,
destinado a facultar todos os elementos necessarios a defini¢do rigorosa dos trabalhos a executar, nos
termos do presente Caderno de Encargos;

4.9 “Pronto para Embarque” significa que os equipamentos serao colocados em cais de embarque,
ou no parque de expedi¢ao do fabricante, devidamente embalados, consoante o regime de entrega, com
toda a documentagao em ordem.

4.10 “Pronto para Utilizagao” significa que o “Equipamento” estd descarregado e colocado no
estaleiro, ja rececionado.

4.11 “Proposta Variante” corresponde aos trabalhos definidos na clausula 5 com as alteragoes
seguintes:
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e Alteracao da solugao de EE compacta para um sistema de bombagem em linha

5. OBJETO DA EMPREITADA

5. DESCRIGCAO GERAL

A presente empreitada tem por objeto a execugdo da Estagao Elevatéria da Folia (RMS) - (Melgago),
incluindo:

b) A execucao de todos os trabalhos de construgao definidos nas clausulas 5.2.1 2 5.2.3 e
5.2.4.1 do presente Caderno de Encargos relativos a “Obra”, considerada como Obra de
Categoria ll, de acordo com o definido no artigo | 1.° do anexo | e no anexo Il da Portaria
n.° 701-H/2008;

a) A realizacdo das atividades e trabalhos de “Comissionamento” da “Obra”;

b) A realizacdo das atividades de “Inspe¢Ses e Ensaios de Funcionamento” para verificagdo
da conformidade da “Obra”.

5.2 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA

A empreitada de execugao inclui:

5.2.1 CONSTRUCAO CIVIL

A relagdo dos principais trabalhos de construgao civil é a seguinte:

e Demoligio da estagdo elevatoria existente (paredes em betdo armado);
e Movimentos de Terra;

e LigagOes de tubagem entre caixas;

e Construgao/reparagao de caixas de visita;

e Fornecimento e aplicagao de escadas em PRFV no pogo de bombagem;
e Trabalhos de construgdo civil de apoio a montagem das bombas;

e Execucao de elementos estruturais em betio armado;

5.2.2 EQUIPAMENTO MECANICO E ELETROMECANICO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem do seguinte:

e Fornecimento e montagem de estagdo elevatoria compacta com capacidade de vazio de 12l/s
e capacidade de elevagao de 20m.c.a.

e Restantes equipamentos e acessorios, incluindo valvulas e juntas para ligagido dos novos
equipamentos a instalar.

incluindo, ainda, o fornecimento, para cada equipamento, dos materiais de consumo e pegas de reserva,
para o periodo de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” da sua responsabilidade e para o periodo
adicional de 2 (dois) anos contados da data da Recegao Proviséria, conforme declaragio subscrita pelo
Empreiteiro e que faz parte integrante da proposta adjudicada.
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5.2.3

5.24

INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem de

Remodelagao/ Novo Quadro Elétrico para sistema de bombagem previsto;

Variadores de frequéncia e todos os equipamentos previstos conforme LPU.

Integragao da estagao elevatéria na supervisao da ETAR.

Instalagdo de interruptor diferencial para cada grupo de bombagem.

OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de prego, para além do estipulado em

todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

5.2.4.1

Outras atividades de construcio

a)
b)
a)
b)
<)
d)
e)
f)

k)

m)

n)

Elaboracido do PSS em fase de obra;

Elaboracio do PGA em fase de obra, incluindo o PPGRCD;

Montagem e desmontagem do estaleiro geral;

Manutencao do estaleiro;

Fornecimentos e embalagens;

Transportes desde a origem ao local de implantagao, incluindo cargas e descargas;
Eventuais despesas de seguros, importagao e alfindegas;

Taxas e impostos em vigor;

Desenhos e instrugoes de montagem;

Lavagem e desinfecao de todas as instalagoes;

Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

Programacio dos autématos, o fornecimento de todo o software para a sua programagao
e a entrega do programa de cada autémato e do respetivo cédigo fonte, em suporte
informatico, incluindo lista de variaveis e fluxogramas dos algoritmos implementados,
devidamente comentados;

Fornecimento, instalagao e programagao de um sistema de supervisao (software SCADA),
de acordo com o referido nas Especificagdes Técnicas anexas, incluindo o respetivo
equipamento informatico de suporte ;

Equipamento informatico de suporte ao sistema de supervisio devera integrar um
computador de especificagdes recentes, com 2 discos SATA de dimensiao adequada,
controlador RAIDI e unidade de backup em tape, monitor TFT de 21” wide, uma
impressora laser a cores e uma unidade de alimentagao socorrida (UPS) com minimo de
600VA, interligado através de uma rede informatica local (LAN) a rede de campo da
instalagao;

Protegoes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e
superficies metalicas, mesmo que n3o especificamente indicadas no projeto;

Realizagao dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposicao as visitas as
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P)

q)

instalagoes fabris;

Implementagao das medidas de seguranga e saide em todas as frentes de trabalho e locais
de intervencao;

Implementacao de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de
trabalho e locais de intervencao, de acordo com o definido no PGAO e tendo em conta
a Avaliagao de Impacte Ambiental;

Publicitacao de eventuais comparticipagdes da Comunidade Europeia, de acordo com a
legislagao respetiva;

A energia para a execugao dos trabalhos;
A agua para a execugao dos trabalhos;

Todos os trabalhos necessarios de ligagio aos pontos de entrega dos respetivos
distribuidores (incluindo construgdo, licenciamento, etc.) caso sejam considerados
necessarios para garantia do adequado fornecimento de:

- Agua de abastecimento proveniente da rede de distribuicio municipal;
- Energia Elétrica (média tensdo) proveniente da rede de distribuigdo local;
-  Telecomunicagoes de dados / voz por via terrestre;

Elaboragdo de outros processos de licenciamento, para além dos previstos no ponto
anterior, que eventualmente venham a ser exigidos no ambito da execugio da empreitada
(RAN, REN, IP, ICNF, APA, etc), incluindo a prestagao de esclarecimentos e complemento
dos processos instruidos de acordo com as exigéncias das entidades licenciadoras;

Obras de ligagdo aos pontos de chegada das aguas residuais brutas, nos termos definidos
no ANEXO IX deste Caderno de Encargos;

Os trabalhos de desmontagem dos equipamentos existentes necessarios a execugio dos
trabalhos;

Os trabalhos de demoligcoes de érgaos/pavimentos existentes necessarios a execu¢ao dos
trabalhos;

Os trabalhos provisérios de construgdo civil e de montagem proviséria de meios e
equipamentos para assegurar o funcionamento hidraulico e processual permanente da
instalagdo durante a execugao das obras;

Os trabalhos de demolicao e condugao desses materiais a destino final adequado, de todos
os orgaos, edificios, circuitos hidraulicos, equipamentos mecanicos e elétricos, pavimentos
e zonas paisagisticas da obra existente e que sejam para desativar.

5.2.4.2 Outros trabalhos a concluir apés a fase de construcio

a)

b)
<)

Formagao dos técnicos de exploracio designados pelo Dono da Obra, sobre o
funcionamento e manutencao das instalagoes e dos equipamentos;

Elaboragao do Manual de Instrugdes de Funcionamento e de Manutengao da “Obra”;

Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais), elaborados
de acordo com a clausula 44.

5.2.5 INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

a) Durante o prazo de execugao da empreitada o Empreiteiro devera garantir obrigatoriamente

Caderno de Encargos Tipo. Empreitada de Execucédo

Outubro 2021



o funcionamento das infraestruturas existentes, indicadas na subalinea seguinte, sendo
responsavel, sem direito a qualquer pagamento adicional, pela execugio de todas as obras de
carater temporario que venham a ser necessarias para garantir o funcionamento da mesma;
e (EE Folia (RMS)

b) O Empreiteiro sera responsavel pela interligagao das novas etapas com os sistemas existentes
garantindo (1) a operacionalidade da ETAR e compatibilizagdo com a sua rotina diaria e, ainda,
(2) a auséncia de descargas através do bypass geral da EE;

c) Os tempos de execugio de todas as obras que interfiram com a exploragdo de sistemas
existentes deverao ser minimizados: devera ser programada a fixagdo das datas para a
execucao das referidas obras e o tempo maximo disponivel para a sua execugao, que nunca
sera superior a 8 (oito) horas e fora dos periodos de ponta;

d) A programagao das obras referidas sera efetuada pelo Empreiteiro, carecendo de aprovagao
prévia do Dono da Obra, devendo para o efeito ser apresentada ao Dono da Obra com uma
antecedéncia minima de 8 (oito) dias;

e) O Empreiteiro ndo tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos que
estas obras venham a implicar;

f)  Alguns dos trabalhos de reabilitagdo previstos no Projeto de Execugdo colocado a concurso,
poderao nao ser executados se, durante o decorrer da obra, se venha a provar que estes
nao serao necessarios em funcao da avaliagao dos 6rgaos ou equipamentos em causa.

5.3 OUTRAS OBRIGAGCOES

5.3.1 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto de Execucao fornecido pelo Dono da Obra, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem
direito a qualquer pagamento suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles
ou necessarios para a sua perfeita execugao.

5.3.2 Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

a) Einteiramente responsavel pela pesquisa da localizagdo de infraestruturas e/ou obstaculos
no subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;

b) Devera evitar qualquer dano, ou suspensio do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugdo dos trabalhos e devera assegurar sempre a protegio e o
funcionamento de tais infraestruturas;

c) Einteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios e das reparagdes, substituicées ou
interrupgoes correspondentes;

d) Nio pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a
autorizagao da fiscalizacao;

e) E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pogos para identificar, previamente,
a localizagao exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vao ser
estabelecidas as ligagoes e/ou cruzamentos com novas infraestruturas;

f) Devera com a devida antecedéncia, definir os locais onde efetivamente serio localizadas
as camaras de visita, cdmaras de acessorios, ventosas, descargas de valvulas, valvulas de
seccionamento, etc. e os tragados dos ramais de descarga a instalar em terrenos privados
para que o Dono da Obra possa, atempadamente, proceder as necessarias diligéncias;

g) Nao tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos complementares quando
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ocorram dificuldades no decurso das escavagoes que se prendam com a natureza dos
solos (entivagoes, condi¢des de seguranga, minas de 4gua, etc.) e/lou com as condigdes de
trabalho a enfrentar (trafego, condicionamentos provocados por outras entidades:
Estradas de Portugal, EPE, CP, etc.).

5.3.3 Salvo disposigdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, correrido por conta do

Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

a)

d)

g

h)

A reparagao e a indemnizagao de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a recegiao definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugao dos trabalhos, da atuagdo do pessoal do Empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos;

As indemnizagbes devidas a terceiros pela constituigio de servidoes provisorias ou pela
ocupagao temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada.

O que for necessario para a execugdo completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato,
de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as
especificagoes técnicas e de acordo com as condigoes expressas no Caderno de Encargos,
com as instrugdes dos fabricantes e com as disposigdes legais aplicaveis;

O reforgo dos meios de agao necessarios para recuperagio de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incbmodos aos usudrios, vizinhos e
passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;

As licencas de obras necessdrias a execugao da empreitada;

As indemnizagdes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou vibragao de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

A manutengio e reparagiao de todas as vias de comunicagao publicas ou privadas que
hajam sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgao das
obras ou da circulagio de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para
fornecimentos da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

As operagoes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego da obra durante a execugdo dos trabalhos;

Desvios de transito, sinalizagdo e policiamento, de acordo com a legislagao em vigor e
com as normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

Custos por ocupagao de locais de estacionamento;

Os custos decorrentes da implementagao do Plano de Seguranca e Saude (PSS) e do Plano
de Gestao Ambiental (PGA);

Sempre que aplicavel, a instrugao dos processos de licenciamento de combustiveis e de
reservatorios sob pressao, de sistemas de elevagiao de carga, de utilizagdo de origens de
agua, etc.

5.3.4 E, ainda, obrigacio do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis

pelos servicos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de modo a que a

empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

5.3.5 O Empreiteiro é o unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
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materiais ou ambientais, que os trabalhos de execugao da obra ou agao dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus

representantes.

5.3.6 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranga dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

5.3.7 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragio dos contratos de seguros indicados
nas clausulas 31.1 e 31.2 do presente Caderno de Encargos.

5.3.8 O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizagdo de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagao do
cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranga e Saide e Responsabilidade
Social (Sistema de Responsabilidade Empresarial).

5.3.9  As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugao das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer das suas subcontratadas e o incumprimento de qualquer
obrigacdo sancionavel nos termos da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho determinam a comunicagio ao
IMPIC, I.P. dessas situagoes ao abrigo do n.° | do artigo 30.° da referida Lei, sem prejuizo de outras
agoes que o Dono da Obra venha a estabelecer, contratual ou legalmente admissiveis.

6. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

6.1 As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra antes do inicio da execugio dos
trabalhos a que respeitam.

6.2  No caso de as dividas ocorrerem somente apos o inicio da execugio dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagio da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugao.

6.3 O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demolicio e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

7. PRAZOS DE EXECUGCAO

7.1 PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

7.1.1 O prazo de execugido da empreitada é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da
Consignagiao, ou da data de aprovagio do PSS, caso ocorra em data posterior, até a data da Recegdo
Provisoria.

7.2 PRAZOS PARCIAIS (SE APLICAVEL. POR EXEMPLO, SE HOUVER
“INSPECCOES E ENSAIOS” E RECECOES PROVISORIAS PARCIAIS - ADAPTAR A
CADA LOTE, CASO EXISTAM)

7.2.1 Para além do prazo de execugao da empreitada, fixado anteriormente, consideram-se como
vinculativos os seguintes prazos parciais:

a) 88 (oitenta e oito) dias, a contar da data da “Consignagao”, para a execugio integral de
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todos os trabalhos relativos a “Obra” e realizagio dos trabalhos relativos ao
“Comissionamento”, até a data de aceitagao do fim do periodo de “Comissionamento”;

b) 2 (dois) dias, a contar da data de aceitagao do fim do periodo de “Comissionamento” para
a realizagao de “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento”, em conformidade com o
estabelecido na clausula 40.2.1.

7.3 INCUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

7.3.1 No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagao ao Plano
de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de refor¢o de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

7.3.2  Se houver lugar a execugao de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato e a
executar em condi¢oes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos e atendendo ao
seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos
no Contrato mas a executar em condi¢oes diferentes, por acordo entre o Dono da Obra
e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugio.

7.3.3 Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagiao do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7.3.4 Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo de execugdo da Obra e os
prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam afetados por essa

suspensao.

7.3.5 Caso o Empreiteiro proponha alteragées ao Projeto que dependam da aprovagio por
entidades oficiais, essas alteragdes sé dario direito a eventual prorrogagio de prazo se,
simultaneamente com a sua proposta de alteragoes, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra das
implicagoes que tais alteragoes possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido do prazo
estritamente necessario a organizagio de meios e execugao de trabalhos preparatérios ou acessorios
com vista ao recomecgo da execugao.

7.3.6 Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do Empreiteiro,
devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogacao do prazo de execugao

ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.

7.3.7 O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos Planos de
Trabalhos e de Pagamentos, com indicagio, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para o
efeito o Empreiteiro se proponha a adotar.

7.3.8 O Dono de Obra comunica a decisao no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo o siléncio a sua

rejeicao.
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8. PROJETO

8. AUTORIA DO PROJETO DE EXECUGCAO

8.1.1 O Projeto a considerar para a realizagdo da empreitada é o Projeto de Execugido elaborado e

apresentado pelo Dono da Obra.

8.1.2  Para além dos requisitos constantes das disposi¢oes legais aplicaveis, o Projeto de Execugao
devera ser complementado pelos seguintes elementos (especificar os elementos, de entre os
enunciados no n.° 5 do artigo 43.° do CCP, que, nos termos deste preceito, «se revelem necessariosy
a completude do projeto em causa):

a) Resultados de ensaios laboratoriais ou outros;

b) Plano de Prevengao e Gestio dos Residuos de Construgao e Demoligao, nos termos do
Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro

8.1.3 Compete ao Empreiteiro a elaboragio dos desenhos de detalhe para execugio e das associadas
notas de calculo previstos na clausula 15.3, bem como dos desenhos correspondentes as alteragoes
surgidas no decorrer da obra. No que diz respeito as Telas Finais, deverao ser seguidas as disposigoes
contidas na clausula 44 do presente Caderno de Encargos.

8.1.4 O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colegao atualizada das Telas Finais, em papel e em
formato digital editavel, em nimero e no prazo indicados na clausula 44.1 do Caderno de Encargos.

8.1.5 No caso em que a adjudicagdo tenha recaido sobre Proposta Variante, entende-se que a
referida Variante contém todos os elementos necessarios para a sua perfeita apreciacao e que se
encontra completada com os esclarecimentos, pormenores, planos e desenhos explicativos e com o
grau de desenvolvimento em conformidade com o artigo 43.° do CCP, observando as disposigoes legais
previstas na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho e no artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29
de outubro.

8.1.6 O Empreiteiro é obrigado a dar execugdo aos trabalhos, provenientes de alteragbes ou
retificagoes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.

8.2 ALTERAGCOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

8.2.1 No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagao do Dono da Obra alteragdes
de solugdes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita
apreciagao.

8.2.2  Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se
for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagbes de qualidade da proposta de
alteracao.

8.2.3 Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragées ao Projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

9. ESPECIFICACOES TECNICAS

9.1 DISPOSICOES GERAIS

9.1.1 O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
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trabalhos a realizar e nao esteja em oposicao com os documentos do Contrato, as Especificagoes
Técnicas do presente Caderno de Encargos.

9.1.2  As especificagdes técnicas (  ANEXO |, ANEXO I, ANEXO Illle ANEXO IV
), sao apresentadas em anexo a este Caderno de Encargos.

9.1.3  As condigbes técnicas especiais relativas a execugao dos trabalhos, materiais equipamentos
mecanicos e eletromecanicos, instalagoes elétricas e instrumentagdo da empreitada sao as apresentadas
neste Caderno de Encargos e em anexo ( ANEXO V e ANEXO VI).

9.1.4  As especificagdes técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

9.1.5 Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos
ou normas para a execugao dos trabalhos distintas das constantes da Especificagdes Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de meios de prova adequados, designadamente os
previstos no artigo 49.°-A do CCP.

9.1.6 Quando as especificacoes referidas nas clausulas anteriores fizerem mengio, a titulo
excecional, a fabricantes ou proveniéncia determinados, a processos especificos de fabrico, a marcas,
patentes ou modelos, tais referéncias deverao ser consideradas como acompanhadas da mengao “ou
equivalente”.

9.2 RELATIVAS AO EQUIPAMENTO

9.2.1 O “Equipamento” a fornecer e a montar satisfara as correspondentes Especificagdes Técnicas
anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

9.2.2 O modo de execugio dos trabalhos de montagem do “Equipamento” esta definido em
Especificagoes Técnicas e CondigSes Técnicas Especiais anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

9.3 RELATIVAS A CONSTRUCAO CIVIL

9.3.1  As caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo a empregar na construgao civil
estdo definidos em Especificagdes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

9.3.2 O modo de execugao dos trabalhos de construgiao civil esta definido em Especificagoes
Técnicas e Condiges Técnicas Especiais anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

10. OUTRAS CONDICOES TECNICAS

10.1.1 O consumo especifico de energia garantido dos grupos elevatérios, para o ponto de
funcionamento ou para a curva de funcionamento e rendimento global minimo indicados(as) no
ANEXO X do Caderno de Encargos, deve(m) ser iguais ou inferior(es) ao(s) estabelecido(s) no
referido anexo. A metodologia a seguir para a verificagao deste requisito encontra-se descrita na
clausula 40.3.2 e 0 do Caderno de Encargos.

10.1.2 O nivel de ruido nao pode ser superior a 85 (oitenta e cinco) dB a | (um) metro de qualquer
fonte emissora. A metodologia a seguir para a verificagdo deste requisito encontra-se descrita na
clausula 0 do Caderno de Encargos.

10.1.3 Nao se verificando as condi¢es estabelecidas nas clausulas anteriores, aplicar-se-a o disposto
nas clausulas 40.3.6 e 45.2 e do presente Caderno de Encargos.
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1l. EQUIPA DO EMPREITEIRO

1. EXECUGAO DO CONTRATO

I1.1.1 Durante a execugdo do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunioes e comunicagdes com o Dono da Obra e com o Diretor de Fiscalizagao,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagdo, com uma afetagao presencial minima

de 100% (cem por cento).

11.1.2 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagido pelo Dono da Obra, a confiar a diregio da
obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagdo definida no Quadro n.° 2, e respetiva
Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de
junho, para obra de Abastecimento e Tratamento de Agua / Drenagem e Tratamento e Aguas Residuais
de categoria Il, conforme classificagdo das obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.°
701-H/2008, de 29 de julho.

11.1.3 (Nao Aplicavel)
11.1.4 (Nao Aplicavel
11.1.5 (Nao Aplicavel)

11.1.6 As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugio
da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

11.1.7 O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

11.1.8 O Dono da Obra podera impor a substituigio do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razoes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do
Diretor de Obra.

11.1.9 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Diretor de Fiscalizagao da Obra, pela marcha dos trabalhos.

11.1.10 O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra um documento escrito indicando
o nome, a qualificagao, as atribui¢Ses e a respetiva posicao no organograma da equipa da empreitada
de todos os técnicos que intervenham na execugdo dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da
lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da aprovagio da minuta do Contrato.

I1.1.11 O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas, em
permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagdo da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e com
conhecimento de causa por todas as questdes pertinentes que se relacionem com as suas respetivas
especialidades.

11.1.12 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel
de frente, com a qualificagdo exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera prestar
todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instrugoes do Diretor de
Fiscalizagao da Obra.

11.2 RESPONSAVEL DE HIGIENE, SEGURANGCA E SAUDE NO TRABALHO
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11.2.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagio do documento
Plano de Seguranga e Salde (PSS) referido na alinea a) da clausula 15.2.1.

11.2.2 O Responsavel da Higiene, Seguranga e Saide no Trabalho devera ter uma afetagao minima de
100% (cem por cento) durante toda a empreitada.

11.3 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

11.3.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestio ambiental da obra e pelo
cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de aplicagio do Plano de Prevengiao e Gestio de
Residuos da Construgao e Demoligao (PPGRCD).

11.3.2 O Responsavel pela Gestao Ambiental devera ter uma afetagao minima de 25% (vinte e cinco
por cento) durante toda a empreitada.

1.4 RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE
11.4.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao da qualidade da empreitada.

11.4.2 O Responsavel pela Gestdo da Qualidade devera ter uma afetacdo minima de 25% (vinte e
cinco por cento) durante toda a empreitada.

12. REPRESENTAGCAO DO DONO DA OBRA

12.1 Durante a execugdo, o Dono da Obra é representado por:
a) Diretor de Fiscalizagao da Obra, em todos os aspetos relacionados com a “Obra”.
b) Gestor do Contrato, em todos os outros aspetos da execugao do contrato.

12.2 O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagao da Obra e do
Gestor do Contrato que designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da Consignagao ou
da primeira Consignagao Parcial.

12.3 O Diretor de Fiscalizagao da Obra tem poderes de representagio do Dono da Obra em todas
as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias de modificagao, resolugio
ou revogagao do Contrato.

12.4 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.

12.5 As determinagoes e instru¢oes do Diretor de Fiscalizagao da Obra serao obrigatoriamente
confirmadas por escrito.

12.6 O Diretor de Fiscalizagio da Obra, mediante a autorizagdo do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranga e Salde ou das disposi¢oes do Contrato.

12.7 A presenga ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo ndo podera ser invocada para ilibar o
Empreiteiro das obriga¢oes inerentes a empreitada.

12.8 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagao da Obra, do direito
de notificagao, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira
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precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

13. DEVERES DE COLABORACAO RECIPROCA E INFORMACAO

13.1 As partes estao vinculadas pelo dever de colaboragao mutua, designadamente no tocante a
prestagdo reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo do Contrato, sem prejuizo dos deveres
de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

13.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugio do Contrato,
de acordo com as regras gerais da boa fé.

13.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

13.4 No prazo de 10 (dez) dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do Contrato.

14. CONSIGNACAO

14.1 CONSIGNAGCAO TOTAL E PARCIAL
14.1.1 O Dono da Obra s6 pode proceder a consignagdes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebragao do Contrato, nao esteja na posse administrativa da totalidade
dos prédios necessarios a execugio da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operagdes preparatorias da consignagio total
sob responsabilidade do Dono da Obra impossibilite o inicio da execugao dos trabalhos
no momento projetado por este e o respetivo adiamento cause grave prejuizo para o
interesse publico;

c) Nos casos previstos no artigo 360.° do CCP.

142 PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGCAO

14.2.1 A Consignagdo deve estar concluida em prazo nao superior a 30 (trinta) dias apés a data da
celebragao do Contrato, no caso de Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial, ou logo
que o Dono da Obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das
demais Consignagoes Parciais.

14.2.2 A Consignagio é formalizada em auto e, em caso de Consignagdes Parciais, a cada uma deve
corresponder um auto auténomo.

14.2.3 Caso o Empreiteiro nao compareca no local, na data e na hora que o Dono da Obra comunicar
para efeitos de assinatura do Auto de Consignagao, é notificado para comparecer em outra data e hora,
com indicagao do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o contrato, nos termos do
disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.

143 MODIFICACAO DAS CONDICOES LOCAIS E SUSPENSAO DO
PROCEDIMENTO DE CONSIGNACAO
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14.3.1 Quando se verifique uma modificacao relevante das condigdes locais existentes por
comparagao com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboragdo do
Projeto, a qual determine a necessidade de um projeto de alteragao, o prazo referido na clausula 14.2.1
do presente Caderno de Encargos é suspenso, salvo se for possivel a realizagao de consignagoes parciais
quanto as zonas da obra nao afetadas pelo projeto de alteragio, que, nesse caso, devem respeitar os
prazos ali estabelecidos.

14.3.2 A contagem do prazo referido na clausula 14.2.] do presente Caderno de Encargos sé é
retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as alteragdes introduzidas pelo
Empreiteiro no seu Projeto, num prazo maximo de 15 (quinze) dias apds a recegdo dessas alteragoes
ao Projeto.

14.3.3 Sem prejuizo do direito de resolugdo previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a
suspensao de prazo prevista na clausula 14.3.1 do presente Caderno de Encargos implica a suspensao
do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

I5. PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

15. PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA EMPREITADA
I15.1.1 O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 5.3.1, pela preparagio, planeamento e
coordenacao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem
como pela preparagio, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no Plano de Seguranga e Saude (PSS) da fase de obra, por si
desenvolvido com base no PSS da fase de projeto patenteado a concurso, e no Plano de
Prevengdo e Gestio de Residuos de Construgdo e Demoligdo (PPGRCD), também da sua
responsabilidade;

b) Perante a Fiscalizagdo, pela apresentagdo, no final de cada més, de um Plano de Situagiao
ou de seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes
datas:

i) Inicio das atividades comegadas no periodo;
if)  Fim das atividades concluidas no periodo;
iii) Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

c) Perante a Fiscalizagdo e o Coordenador de Segurangca em Obra, pela preparagao,
planeamento e coordenagdo dos trabalhos necessarios a aplicagio das medidas sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como pela aplicagio do documento
Plano de Seguranga e Salde (PSS) indicado na alinea a) da clausula 15.2.1;

d) Na execucao do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protecao do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranga e
saude no trabalho, designadamente as normas e disposi¢coes resultantes de todas as
convengoes e tratados internacionais aplicaveis, da legislagdo comunitaria e respetiva
legislagao nacional que a transpoe;

15.1.2 Ficarao a cargo do Empreiteiro a preparagao dos procedimentos relativos aos pedidos e a
obtencao das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal, S.A,,
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operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).

15.1.3 A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra

e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao Empreiteiro.

15.1.4 O Empreiteiro sera responsavel pela execugao de todos os trabalhos que, por natureza, por

exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a

execucao da obra, designadamente:

a)

g

h)

Trabalhos de montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demolicio do
estaleiro, incluindo as correspondentes instalagdes, redes provisorias de agua, de esgotos,
de eletricidade e meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagao e tudo o mais
necessario a montagem, construgio, desmontagem e demoli¢ao do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugio dos trabalhos
e para evitar a estagnagao de aguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construciao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

O levantamento, guarda, conservagio e reposigio de cabos, canalizagbes e outros
elementos encontrados nas escavagdes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples
inspecao do local da obra ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia
possa ser obtido junto das entidades em jurisdigio sobre eles (Camara ou Servigos
Municipais, operador com ocupagao de subsolo, etc.);

O transporte e remogao, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavagio ou residuos de limpeza,
cumprindo integramente a legislagao em vigor;

A reconstrugio ou reparagio dos prejuizos que resultem das demoli¢Ses a fazer para a
execuc¢ao da obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentagdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais
ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo cumprir
integralmente a legislagao ambiental em vigor;

A conservagao das instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao
Empreiteiro com vista a execugao da empreitada;

A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condigoes de nao lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando
o bom aspeto geral e a seguranga e ambiente dos mesmos locais.

152 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA
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15.2.1 A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda os atos previstos na
presente clausula, que deverdo realizar-se nos 20 (Vinte) dias contados da data de assinatura do
Contrato, em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e dentro dos limites
estabelecidos no CCP:

a) A elaboragio de documento do Plano de Seguranga e Salde da fase de Obra, nos moldes
indicados na clausula 29.3 do presente Caderno de Encargos — |10 (dez) dias a partir da

data de assinatura do Contrato;

b) A pronincia e validagdo técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do documento
referido na alinea a) da presente clausula — 5 (cinco) dias a contar da data de entrega dos

elementos da alinea a);

c) A aprovagao, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea a) da
presente clausula — 3 (trés) dias a contar da data da validagdo técnica prevista na alinea

anterior, se positiva;

d) A apresentacdo do Plano de Trabalhos Ajustado e respetivo Plano de Pagamentos — 5
(cinco) a partir da data da notificagdo do Plano Final de Consignacao;

e) A pronincia do Dono da Obra sobre o documento referido na alinea d) — 5 (cinco) dias
apos a apresentagiao do documento da alinea d), nos termos do CCP;

f) A elaboragio dos desenhos de detalhe para execugdo e das associadas notas de calculo —
10 (dez) dias apos a assinatura do Contrato;

g) A pronincia do Dono da Obra sobre todos os documentos referidos na alinea f) — 5
(cinco) dias apos a apresentagao da totalidade dos referidos documentos.

15.2.2 O empreiteiro deve entregar atempadamente ao Dono da Obra a informagao complementar
referida na clausula anterior, sendo responsavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos
referidos elementos ao Dono da Obra ou de informagao inadequadamente instruida.

15.3 DESENHOS E PORMENORES A APRESENTAR PELO EMPREITEIRO

15.3.1 A apreciagdo de cada desenho de detalhe e de cada nota de calculo tera lugar nos 5 (cinco)
dias subsequentes a sua apresentagdo, devendo as eventuais alteragées estarem concluidas de modo
que a conclusao de todos os desenhos e notas definitivos tenha lugar até ao final do prazo considerado
na alinea f) da clausula 15.2.1, e a sua apreciagdo até ao final do prazo considerado na alinea g) da mesma
clausula.

15.3.2 Os documentos referidos na clausula anterior carecem de ser aprovados pela Fiscalizagao, no
prazo estipulado na alinea g) da clausula 15.2.1, equivalendo o siléncio a aceitagdo.

15.3.3 Os referidos desenhos de detalhe e as respetivas notas de calculo, uma vez aprovados pelo
Dono da Obra, irao constituir elementos das Telas Finais incluidas no objeto da empreitada.

15.3.4 Os elementos que constituirao as Telas Finais Projeto, aquando da sua conclusao global, serao
formalmente entregues ao Dono da Obra.

15.3.5 Os atrasos no Plano de Trabalhos decorrentes das obje¢oes escritas que o Dono da Obra
eventualmente formule aos desenhos de detalhe e as respetivas notas de calculo, serao da
responsabilidade do Empreiteiro.

154 CONDICIONAMENTOS
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15.4.1 O Empreiteiro tera em consideracao condicionamentos, instrugdes ou indicagoes que

eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area da sua

jurisdicao, e que estejam incluidos na area da obra.

15.4.2 Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a)

g

h)

Informar-se na(s) Camara(s) Municipal(ais), nos operadores de servigos e nas entidades
que a(s) Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na area
dos trabalhos, por forma a compatibilizar os planos de execugao dos trabalhos que
deverdo ser submetidos a aprovagao da Fiscalizagao;

Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:
A localizagdo e a area do(s) estaleiro(s);
O controlo do trafego no local dos trabalhos.

Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de | de outubro e suas

alteragoes e retificagoes;
Submeter a aprovagio do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das
instalagSes provisorias;

Definir as eventuais manchas de empréstimo, que, em qualquer situagao, serao da sua
Unica e exclusiva responsabilidade, devendo para tal requerer autorizagio, conforme
estabelecido no PGA;

Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que
exijam alteragdes ao planeamento da obra.

15.5 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

15.5.1 Independentemente das informagoes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,

entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condi¢oes aparentes de realizagao dos

trabalhos referentes a empreitada.

15.5.2 A falta de informagdes relativas as condi¢des locais, ou a sua inexatidao, sé podera servir de

fundamento

para reclamag¢oes quando os trabalhos a que der origem n3ao pudessem ser previstos

perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspegao

local realizada na fase do concurso.
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16. PLANO DE TRABALHOS E PLANO DE PAGAMENTOS

16.1 DISPOSICOES GERAIS

16.1.1 O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugdo da obra, a fixagdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execugdo de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propde executd-los.

16.1.2 A lista das atividades constituintes do plano de trabalhos deve abranger todas as espécies de
trabalhos previstas, podendo estas serem agrupadas ou decompostas de acordo com os processos
construtivos, os meios e o faseamento considerados pelo empreiteiro para a execugdo dos trabalhos,
e pode incluir atividades conexas, auxiliares e de preparagao da obra, nomeadamente, as que se

encontram prescritas na clausula 16.1.4.

16.1.3 O Plano de Pagamentos contém a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor de
cada uma das espécies de trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito.
16.1.4 A metodologia para a elaboragdo do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos ¢ a seguinte:

a) Elaboragdo de um diagrama de barras relativo a execugio dos trabalhos, suportado
por uma rede logica CPM, em formato “Microsoft Project” ou similar, no qual se identifique a
duragdo, o principio e o fim de cada uma das atividades e o seu valor, tomando em
consideragao:

i)  Aclausula l6.1;

ii)  As datas da Assinatura do Contrato e de Consignagao;

iii)  Elaboragdo do Plano de Seguranga e Saude;

iv) A data de aprovagao do Plano de Seguranga e Salde;

v)  Os prazos de apresentagdo dos desenhos de detalhe para execugao e das associadas
notas de calculo;

vi)  As atividades de montagem, manutengao e desmontagem de Estaleiro

vii) Plano de interferéncias com as instalagdes existentes em funcionamento,
nomeadamente da EE em causa;

viii) As atividades de construgao civil, discriminadas, no minimo, por Movimentos de
Terras, Fundagoes e Estruturas, Serralharias / Carpintarias e Acabamentos, desdobradas
por érgao e edificio;

ix) As atividades de “Procura” sendo esta desdobrada ‘“Equipamento” por
“Equipamento”;

x)  As datas de inicio e de conclusio do fornecimento do “Equipamento”, desdobradas
por operagao unitaria;

xi)  As datas de inicio e de conclusio da montagem do “Equipamento”, desdobradas por
operagdo unitaria;

xii) A formacgao e treino do pessoal de operagao e manutengao;

xiii) As datas de inicio e conclusao das atividades de “Comissionamento”;

xiv) As datas de inicio e conclusao das “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”;

xv) A data de apresentagao das Telas Finais;

xvi) A data de apresentagao do Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutengao;

xvii) As datas de Recegao Provisoria e Recegao Definitiva;

xviii) A semana e o més como unidade de tempo, respetivamente, para o Plano de trabalhos
e para o Plano de pagamentos;
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b) Considerando, igualmente, os prazos vinculativos estabelecidos na clausula 7.

16.1.5 Na elaboragdo do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
tera em conta as festividades ou eventos do Municipio de Melgago, assim como o efeito de maré, pelo
que tomara todas as medidas de minimizagdo do impacto causado por estas no planeamento e
respetivos custos associados.

16.1.6 Na elaboragdo do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
evidenciara o nimero de turnos e dias por semana que facultara a empreitada para o cumprimento do
prazo total e respetivos prazos vinculativos. Caso o Empreiteiro opte por este cenario, sera da sua
responsabilidade a obtengao de todos os licenciamentos necessarios para esse efeito.

16.1.7 Na elaboragao do Plano de Pagamentos, quando numa empreitada estiver prevista a utilizagao
de mais do que uma férmula de revisio de pregos, o Empreiteiro devera apresentar esse plano
subdividido pelos correspondentes valores mensais aos quais se aplica cada uma das férmulas previstas.

16.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO E PLANO DE PAGAMENTOS AJUSTADO

16.2.1 Apos a celebragido do contrato e sempre que tal se revele necessario, o Empreiteiro deve
apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o Plano de Trabalhos Ajustado,
observando na sua elaboragao a metodologia e disposi¢oes definidas na clausula 16.1 do presente
Caderno de Encargos.

16.2.2 Os ajustamentos ao Plano de Trabalhos constante do contrato, referidos no nimero anterior,
nao podem implicar a alteragao do Prego Contratual, nem a alteragdo do prazo de execucao da
empreitada, nem ainda alteragoes aos prazos parciais definidos no Plano de Trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do Plano de Trabalhos ao Plano
Final de Consignagao, sem prejuizo do disposto na clausula 7.3.2 do presente Caderno de Encargos.

16.2.3 O Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagio;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada, contendo a sua reparticao por frentes de trabalho e
indicagdo dos rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos médios
dessas maquinas e equipamentos;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente Caderno de Encargos,

que serao mobilizados para a realizagao da obra.

16.2.4 Com a apresentagio do Plano de Trabalhos Ajustado o Empreiteiro deve igualmente
apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361-A.° do CCP, o correspondente Plano de
Pagamentos que contenha a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor de cada uma das
espécies de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar
pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito.

16.2.5 Juntamente com a apresentagao do Plano de Trabalhos Ajustado e Plano de Pagamentos
Ajustado, previstas respetivamente, na clausula 16.2.1 e 16.2.4 do presente Caderno de Encargos,
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devera ser apresentada a Estrutura de Custos da Empreitada, desagregada de acordo com as seguintes

rubricas:
CD Cl
Custos Estaleiro
CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO
MO MQ MT CE EE El

Custos estaleiro

. o . . . R Encargos Encargos

Mao-de-obra Maquinas/equipamentos Materiais | exclusivamente afetos a

Estrutura industriais

obra em causa

16.2.6 O Plano de Trabalhos Ajustado e o Plano de Pagamentos Ajustado carecem de aprovagao pelo
Dono da Obra, no prazo de 5 (cinco) dias apos a notificagao do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo
o siléncio a aceitacio.

16.2.7 O procedimento de ajustamento do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos Ajustado
deve ser concluido antes da data de conclusao da Consignagao Total ou da primeira Consignagao
Parcial.

16.2.8 No caso de se encontrarem previstas Consignagoes Parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terao de se realizar, para nao se verificarem interrupgoes
ou abrandamentos no ritmo de execugao da empreitada.

16.2.9 O Plano de Pagamentos é concluido para aprovagiao pelo Dono da Obra antes da data de
conclusao da consignagao total ou da primeira consignagio parcial, nio podendo traduzir-se em
alteragoes dos valores globais para cada componente da obra apresentados no cronograma financeiro
da proposta adjudicada.

16.2.10 O Dono da Obra nao pode proceder a aceitagao parcial do Plano de Trabalhos e do Plano de

Pagamentos.

16.3 DESVIO DO PLANO DE TRABALHOS

16.3.1 O Empreiteiro informa mensalmente o Diretor de Fiscalizagdo da Obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsGes do
plano em vigor.

16.3.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizagao da Obra notifica-o dos que considera
existirem.

16.3.3 Em caso de desvio do Plano de Trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execugao da Obra ou dos respetivos prazos parciais vinculativos, o Dono da
Obra pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de |10 (dez) dias, um Plano de Trabalhos
Modificado, adotando as medidas de corregao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

16.3.4 O Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragoes propostas pelo Empreiteiro, ao abrigo da
clausula 16.3.3, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

16.3.5 Realizada a notificagiao prevista na clausula 16.3.3, se o Empreiteiro nao apresentar um Plano
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de Trabalhos Modificado em moldes considerados adequados pelo Dono da Obra, este pode elaborar
novo Plano de Trabalhos, acompanhado de uma meméria justificativa da sua viabilidade, devendo
notifica-lo ao Empreiteiro.

16.3.6 Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao Plano de Trabalhos Modificado pelo
Empreiteiro ou ao Plano de Trabalhos Modificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens méveis e imoveis
a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos
nos n.>* 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medigdes e avaliages necessarios.

16.3.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Empreiteiro é responsavel perante o
Dono da Obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do Plano de
Trabalhos, quer no que respeita ao conteldo da respetiva prestagdo quer no que respeita ao prazo de
execugdo da Obra e prazos parciais vinculativos.

16.3.8 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

16.4 MODIFICAGCAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

16.4.1 O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o Plano de Trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

16.4.2 Em quaisquer situages em que se verifique a necessidade de o Plano de Trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este apresentar
ao Dono da Obra um Plano de Trabalhos Modificado, bem como o Plano de Pagamentos Modificado
no prazo de 10 (dez) dias.

16.4.3 O Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as alteragdes propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo das clausulas 16.3.3 e 16.4.2, podendo apresentar contraproposta em caso de
ndo-aceitagdo das mesmas, equivalendo a falta de qualquer comunicagdo do Dono da Obra a aceitagdo

do novo plano.

16.4.4 Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o Plano de Trabalhos Modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele n3o resulte prejuizo
para a obra, alteragdo do prego contratual, alteracio do prazo de execugao da obra ou dos prazos
parciais vinculativos.

16.4.5 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

16.4.6 O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao Plano de Trabalhos ou
apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, desde que nao resulte a alteragao
do prego contratual, do prazo de execugao da obra ou dos prazos parciais vinculativos.

17. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALAGOES PROVISORIAS

17.1 DISPOSICOES GERAIS

17.1.1 Constitui obrigagdo e encargo do Empreiteiro a dotagao das instalagoes provisorias e do
estaleiro com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento
do mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a diregao da obra.
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17.1.2 O Estaleiro e as instalagoes provisorias deverao obedecer ao especificado no presente grupo
de clausulas do Caderno de Encargos.

17.1.3 O Estaleiro e as instalagdes provisérias deverio ser organizados de modo a obedecer ao que
se encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do
Conselho, de 24 de junho, relativa as prescrigdes minimas de seguranga e salde a aplicar nos estaleiros
temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a
Fiscalizagao e ao Coordenador de Seguranga em Obra e deve ser tecnicamente validado por este Ultimo
e aprovado pelo Dono da Obra.

17.1.4 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisorios
a todas as frentes de trabalho e repor as condigSes iniciais apos a conclusao dos trabalhos, dentro de
prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra. Findo esse
prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do Empreiteiro,
deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

17.1.5 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manuten¢io do estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverao ser objeto de uma quantificagao na respetiva lista
de pregos unitarios:

a) Instalagdes provisorias e/ou definitivas, fixas e/ou moveis, para escritorios, oficinas,
armazéns, ferramentarias.

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios (eletricidade,
aguas, esgotos, comunicagbes, climatizagdo, informatica, acessos, serventias,
abastecimento de combustiveis, seguranca, sinalizagao, etc.) de apoio e necessarias ao
regular funcionamento do estaleiro, de acordo com o definido no presente grupo de
clausulas;

c) Mobiliario, equipamento de escritorio e consumiveis;

d) Equipamentos informaticos e respetivos consumiveis;

e) Equipamento de comunicagGes e respetivos consumiveis;

f) lluminagio do recinto do estaleiro e controlo de acesso ao mesmo;
g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);
h) Equipamentos de protegao individual e coletiva;

i)  Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestao, preparagao, apoio e diregao de obra,
técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e
secretariado, operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

j)  Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respetiva remuneragao.

k) Instalagbes provisorias para armazenamento/acondicionamento de residuos e produtos
quimicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

17.1.6 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagées e aos locais de trabalho,
devera ser organizada de acordo com a regulamentacao aplicavel.

17.1.7 A identificagao plblica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagido dos sinais ou
avisos em falta e a substituicao ou retirada dos que nao se encontrem conformes.
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17.2 LOCAIS DE INSTALAGAO DO ESTALEIRO

17.2.1 A selegdo dos locais para implantagio do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do
Empreiteiro, que a submetera a aprovagao do Dono da Obra.

17.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagoes que o Dono da Obra ponha a disposicao do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagiao e exploragao do estaleiro relativo a
execucao dos trabalhos.

17.2.3 Se o Empreiteiro entender que os locais e as instalagoes referidas na clausula Erro! A origem
da referéncia ndao foi encontrada. nio relinem os requisitos indispensaveis para a implantagao e
exploragao do seu estaleiro, sera da sua iniciativa e inteira responsabilidade a ocupagao de outros locais
e a utilizagao de outras instalagoes que para o efeito considere necessarias.

17.2.4 O Empreiteiro nao podera, sem autorizagio do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal lhe for expressamente
exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repo-las nas condigoes iniciais uma vez concluida
a execugao da empreitada.

17.2.5 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisérias dependera de
autorizagao da Fiscalizacgio.

17.2.6 Aquela autorizagdo nao dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificagao da parte da obra utilizada.

17.3 INSTALAGOES PARA A FISCALIZAGAO
17.3.1 MONTAGEM DAS INSTALACOES

a) No estaleiro principal ou em local apropriado e aprovado pelo Dono da Obra e
Fiscalizagao serao construidas instalagoes para a Fiscalizagao;

b) As instalagdes deverdo dispor, no minimo, de dois gabinetes com area unitaria
aproximada de 9 (nove) m2, assim como uma sala de reuniées com uma area minima de
I8 (dezoito) m2. As instalagoes deverao dispor de meios de climatizagao e iluminagao
adequados, circuitos de tomadas, central telefonica com duas linhas e cinco extensdes e
equipamento informatico. A ligagio da rede informatica da Fiscalizagdo ao exterior
(Internet) devera ser de banda larga com wireless.

c) As instalagbes deverdo dispor de sanitarios femininos e masculinos, equipados com
lavatorio, sanita e servidos de esgoto satisfazendo em tudo os regulamentos em vigor;

d) Todos os gabinetes serdo equipados com | (uma) secretaria, 2 (duas) cadeiras e | (uma)
estante. A sala de reunides devera dispor de uma mesa para 10 (dez) lugares e ser
equipada com pelo menos 10 (dez) cadeiras;

e) Além das redes de abastecimento de agua, saneamento, aguas pluviais, eletricidade e
telefones, havera uma rede de iluminagdo exterior montada e pronta a funcionar;

f)  Todo o recinto das instalagoes devera ser vedado e dispor de uma area destinada, no
minimo, ao estacionamento de 4 (quatro) viaturas ligeiras;

g) Constitui obrigagao e encargo do Empreiteiro a obtengao dos espagos e/ou terrenos
necessarios e respetivas autorizagdes para a implantagao e construgao das referidas
instalagoes;

h) O Empreiteiro nao podera, sem autorizagao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho
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que modifique as instalagoes eventualmente cedidas pelo Dono da Obra e sera obrigado
a repo-las nas condigbes iniciais uma vez concluida a execugio da empreitada;

i) O Empreiteiro devera ainda por a disposigdo do Dono da Obra e manter em bom estado
de conservagao e limpeza, 5 (cinco) conjuntos completos do equipamento individual de
protecdo, destinado as restantes entidades intervenientes bem como a visitas oficiais ou
ndo, que venham a ocorrer no decurso da obra. Este equipamento revertera para o Dono

da Obra no final do Contrato;
j)  Entre outros.

17.3.2 CONSERVACAO DAS INSTALACOES

Compete ao Empreiteiro:

a) A manutengio, conservagao e limpeza de todas as instalagSes e, em particular no que se
refere aos postos de trabalho;

b) A reparagio e substituicdo de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem
por desgaste ou avaria;

c) Garantir a seguranga e protegdo permanente de todas as instalagdes enquanto durar a
obra e for justificada a sua permanéncia;

d) Garantir o abastecimento de agua potavel;

e) Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalagdes sanitdrias tais como
toalhas, sabonetes e papel higiénico;

f)  Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados
para o efeito todos os residuos provenientes das limpezas e manutengao.

17.3.3 DESMONTAGEM E LIMPEZA DA AREA

Compete ao Empreiteiro:

a) A desmontagem e/ou demolicio e remogdo de todas as instalagbes destinadas a
Fiscalizagao;

b) O restabelecimento, nas condigdes iniciais, se necessario através de obras
complementares, das areas afetadas pela montagem e funcionamento das instalagdes,
incluindo a reconstrugao ou reparagio de todos os danos causados pela duragiao e
permanéncia dessas instalages, de forma a nio lesarem legitimos interesses ou direitos
de terceiros, assegurando o bom e eficaz aspeto geral.

174 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICACOES

17.4.1 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagoes que satisfagam as
exigéncias da obra e do pessoal.

17.4.2 Salvo indicagdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manutengao e a
exploragio das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengio das
respetivas licengas, bem como todos os custos inerentes, sao da responsabilidade do Empreiteiro, por
inclusao dos respetivos encargos na proposta apresentada e sobre a qual recaiu a adjudicagao.

17.4.3 Sempre que na obra se utilize 4gua nao potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
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inscrigdo "agua improépria para consumo".

17.4.4 As redes provisérias de energia elétrica deverio obedecer ao que for aplicavel da
regulamentagao em vigor.

17.4.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderao ser utilizadas durante os
trabalhos, mediante prévia autorizagao da fiscalizagdo.

17.5 VEDAGAO DO LOCAL DA OBRA

17.5.1 O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedagao do estaleiro e da obra,
destinada a impedir o acesso de estranhos

17.5.2 As vedagdes poderido ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagdes permanecerem no local por todo o tempo de execugao da obra) ou carater provisorio,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagoes serdo os adequados aos locais da sua
instalacdo e as condicdes de execucio dos trabalhos.

17.5.3 Competira ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagao e
a ocasiao da sua desmontagem.

17.5.4 Quando o Diretor de Fiscalizagdo da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo,
devera garantir um servigo de vigilancia que impeca a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite,
e a danificagao dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoli¢oes.

17.5.5 No final dos trabalhos a vedagdo provisoria e definitiva sera removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengao até a conclusio de eventuais trabalhos

complementares.

17.6 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

17.6.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisorios
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguran¢a de pessoas e salvaguardando danos ou
transtornos as populagdes e edificagdes vizinhas.

17.6.2 Os acessos definitivos sé poderio ser utilizados apés autorizagao do Dono da Obra.

17.6.3 No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposigao das condigdes iniciais apos a conclusio dos trabalhos.

17.6.4 Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugido dos trabalhos
previstos no Contrato.

17.7 ARMAZENS

17.7.1 O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de
constru¢ao bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as
intempéries, humidades do solo ou outras agdes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os
mesmos sejam rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e
destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No caso do
armazenamento de produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local coberto, arejado,
impermeabilizado e com dispositivos de seguranca ambiental, sendo que os materiais devem ser
armazenados de acordo com as suas compatibilidades quimicas.
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17.8 INSTALAGCOES SANITARIAS

17.8.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagdes sanitarias adequadas

destinadas ao pessoal.

17.8.2 O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagoes sanitarias em boas condi¢oes de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os regulamentos

em vigor.

17.9 ILUMINAGAO PROVISORIA

17.9.1 Em todas as instalagoes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de

iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

17.10 SINALIZAGOES E PAINEIS PUBLICITARIOS

17.10.1 O Empreiteiro é responsavel pela execugdo e instalagdo de painéis publicitarios assim como
da sinalizagdo necessaria a circulagio de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagdo ou pelas entidades
envolvidas e com jurisdigao no local.

17.10.2 A Fiscalizagdo podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagdo a sinalizagdo a colocar no
Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagdo publica nos termos legais. Neste caso o Empreiteiro
devera fornecer a Fiscalizagao cépia do pedido e da autorizagao a entidade respetiva.

17.10.3 Todos os painéis e sinalizagdo atras referidos deverdo ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos.

17.10.4 A afixacao pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao do

Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.

18. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES’

18. DEMOLICOES

18.1.1 Consideram-se incluidas no prego da empreitada, as demoli¢es que se revelarem necessarias,

quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

18.1.2 Os trabalhos de demoli¢do referidos na clausula anterior compreendem a demolicdo das
construgdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicagio
em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remocgao dos residuos resultantes para destino
final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.

18.2 REMOCAO DE VEGETACAO

18.2.1 Consideram-se incluidos no preco da empreitada os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, a desmatagao e ao arranque de arvores existentes na area de implantagao da obra,
devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extin¢ao das

plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

18.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remogao dos residuos resultantes para destino final
licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagao final do terreno.

18.3 IMPLANTAGAO E PIQUETAGEM
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18.3.1 O trabalho de implantagao e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas,
dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

18.3.2 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagao, apresentando, se for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serao objeto de verificagao local pela Fiscalizagdo, na presenga do Empreiteiro.

18.3.3 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagdo, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagao, que procedera a verificagao das marcas e, se for necessario, a sua retificagao, na
presenga do Empreiteiro.

18.3.4 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigoes idénticas, quer na localizagao definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho
o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagiao da
piquetagem.

18.3.5 O Empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagio
desde que autorizado e sob orientagao da Fiscalizagao.

18.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

18.4.1 Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugiao dos trabalhos.

18.4.2 Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servigos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagdo da Obra verificara
se estio assegurados os requisitos legais aplicaveis, nomeadamente os relativos a maquinas
(nomeadamente os relativos as regras para a colocagao no mercado e entrada em servigo das maquinas
e dos componentes de seguranga colocados no mercado isoladamente; os relativos as prescrigoes
minimas de seguranca e de salde para a utilizagdo pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e
os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagao no exterior).

18.4.3 Nas situagdes em que nao se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra serd recusada até serem assegurados os

referidos requisitos legais.

18.5 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

18.5.1 Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueolégico, arquitetonico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da
execugao da obra, sao entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados de auto donde
conste especificamente o objeto da entrega.

18.5.2 Quando se trate de bens moveis cuja extragdo ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao Dono da Obra e, se
necessario, suspende a execucao dos trabalhos até receber instru¢oes sobre como proceder.

18.5.3 O Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos
numeros anteriores as autoridades administrativas competentes.

18.5.4 No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente
o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.
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19. MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

19.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagoes decorrentes da legislagdo em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacio da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou numero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter
copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.

19.2 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado e dos demais
documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido
introduzidas.

19.3 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

19.4 No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

20. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

20.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, contendo uma informagao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

20.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sio, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As alteragoes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
b) As alteragoes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As informagdes quanto a elaboragio dos autos de medigdo e a realizagdo e resultado dos

ensaios;
e) Asinformagdes relativas a execugio de trabalhos complementares e a menos;
f)  As aprovagoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;
g) Os factos relevantes nas atividades de “procura” dos equipamentos;

h) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegio;

i)  Os acidentes de trabalho;

j)  Os acidentes e incidentes ambientais;

k) As suspensoes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;
I)  As penalizagdes dos trabalhos e suas causas;

m) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do
fornecimento e montagem do “Equipamento”.
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20.3 Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de recegao.

20.4 Mensalmente serdo fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (dois) exemplares em

fotocopia dos registos nele consignados durante esse periodo.

20.5 O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra e pelo Diretor
de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste Ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicao sobre os
trabalhos.

21. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

21.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagao da Obra, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

21.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacoes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
Diretor de Fiscalizagdo da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

22. CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

22.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condiges técnicas contratualmente
estipuladas.

22.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagdes técnicas definidas nos termos da clausula
9.

22.3 O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituicio dos métodos e técnicas de
construgao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a Obra.

23. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

23.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada € na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

23.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior sio executados em colaboragao com o Diretor de
Fiscalizagao da Obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

23.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultinea dos trabalhos previstos na clausula 23.1, deve
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apresentar a sua reclamagao no prazo de |0 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminui¢ao ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagao
daqueles trabalhos.

23.4 A coordenagao das atividades do Empreiteiro necessarias a execugao da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem
haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para
desempenhar a fungao.

23.5 Esta coordenagdo geral atribuida ao Dono da Obra nao isenta o Empreiteiro das suas obrigagdes
contratuais.

23.6 A preparagao, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugdo, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsio dos meios adequados a prevengao de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

23.7 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da
Obra para tratar de assuntos relativos a boa execugiao da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra cépias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisdes tomadas durante tais contactos sé produzirdo efeitos para com o Dono da Obra
apos a sua aprovagao por escrito.

23.8 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

23.9 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderao vir a realizar
trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra comunicara ao
Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virdo a ser
realizados, com indicagao pormenorizada das areas de intervencao e obras a executar, as quais serao
executados em articulagio do Diretor de Obra com o Diretor de Fiscalizagdo da Obra de modo a
evitar atrasos e outros prejuizos.

24. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

24.1 ESPECIFICACOES GERAIS

24.1.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construgao a empregar na obra terao a qualidade,
as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

24.1.2 Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais niao fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro nio podera empregar materiais ou elementos de construgio
que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizag3o.

24.1.3 No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgao a empregar nos termos
dos nimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao Europeia.

24.1.4 Condigbes comuns a todos os materiais e elementos de construgao:
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a)

d)

g

h)

Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e
obedecer ainda a:

i) sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologagao de
laboratérios oficiais, regulamentos em vigor e especificagbes deste Caderno de
Encargos;

ii) sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso
ndo haja normas nacionais aplicaveis.

Os materiais e elementos de cada lote s6 poderdo ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua recegao pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra. Havendo ensaios, a decisao
de recegdo sera tomada pela Fiscalizagao.

O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, podera aplicar
materiais diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragio e
conservagao da obra nao forem prejudicados e se nao houver alteragao para mais, no
preco.

O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboracdo normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em
estaleiro de materiais e elementos que garantam um minimo de |5 (quinze) dias de
laboragao. Aquele periodo sera aumentado sempre que as diligéncias da recegiao o exijam.
Aquele periodo sera reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o justifique,
estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra a sua proveniéncia.

Serdo da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagées de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construgdo. Os materiais ou elementos,
deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados.

Sempre que aplicavel, a adogdo de quaisquer materiais/elementos de
construgido/equipamentos em contacto com agua para consumo humano nio podera
provocar alteragoes que impliquem a redugao do nivel de protecao da salide humana
conforme previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-
Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, que
estabelece o regime da qualidade da agua destinada ao consumo humano;

Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.°
640/2009 da Comissao, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragoes e
republicagoes;

As bombas de agua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento
n.° 547/2012 da Comissao, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteragoes e
republicagoes.

24.1.5 O Empreiteiro podera propor a substituicao de qualquer especificagao de materiais ou de

elementos, desde que nao contrarie os regulamentos da construgao, nomeadamente os de seguranga.

A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente

as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

24.1.6 Compete a Fiscalizagao aprovar ou rejeitar a proposta de substituicao, a qual podera ser

condicionada a alteragdo das condi¢bes administrativas, nomeadamente prazo e custos. A decisao da

Fiscalizagao sera dada no prazo de 5 (cinco) dias apés a rece¢ao da proposta.
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24.1.7 A aprovagao de uma alteragao de especificacao para um determinado material ou elemento
ndo isentara nenhum lote de ser submetido a recegdo prevista neste Caderno de Encargos.

24.1.8 Dando cumprimento ao disposto no n.° 5 do artigo 28.° do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de
12 de dezembro, que aprova o regime geral da gestao de residuos, o Empreiteiro deve utilizar pelo
menos 0% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade
total de matérias-primas usadas em obra.

Os materiais referidos no nimero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes,
nacionais ou europeias, de acordo com a legislagdo aplicavel

24.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO PERTENCENTES AO DONO
DA OBRA

24.2.1 Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgio
que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoliges, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-
lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o
preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

24.2.2 O disposto na clausula anterior nao sera aplicavel se o Empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

24.3 AMOSTRAS PADRAO

24.3.1 Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgiao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagao, servirao de padrao.

24.3.2 As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagao, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

24.3.3 A apresentagio das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagio e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagio nio prejudiquem
o cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do material
ou dos elementos em obra.

24.3.4 A apreciacio da Fiscalizagdo sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo
de 5 (cinco) dias apds a rececao das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

24.3.5 A existéncia do padrio ndo dispensara, todavia, a aprovagio de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgdo entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 24.7.

24.3.6 As amostras padrao serao restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

24.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

24.4.1 Os materiais e elementos de construgao serao divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

24.4.2 De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos na presente clausula, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

24.4.3 A colheita das amostras e a sua preparagio e embalagem seriao feitas na presenca da
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Fiscalizagao e do Empreiteiro, competindo a este uUltimo fornecer todos os meios indispensaveis para o
efeito. Estas operagSes obedecerdo as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissio, as que forem definidas por

acordo prévio.

24.4.4 As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique nio serem

necessarias.

24.4.5 Nos casos em que este Caderno de Encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade
de realizagdo de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratério de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

24.4.6 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagao de ensaios nao esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente quaisquer
lotes, antes da realizagdo de quaisquer ensaios. Essa rejeicio so se considerara, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a nao conformidade dos
lotes.

24.4.7 Nos casos em que este Caderno de Encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagdo dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagio dos referidos ensaios em
laboratorio escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nio for possivel, num
laboratoério acreditado.

24.4.8 Quando for impossivel o recurso a um laboratério acreditado, os ensaios deverao ser
realizados em laboratério escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo,
nesse caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagdo para verificagao do equipamento de ensaio.

24.4.9 Nos casos a que se refere a clausula 24.4.7 do presente Caderno de Encargos, o Dono da
Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.
Essa rejeicdo s6 se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios
houverem sido realizados em laboratério acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir
a sua repeticao em condigSes idénticas.

24.4.10 Em todas as hipéteses em que, nos termos das clausulas 24.4.1 a 24.4.9, a rejeicdo de materiais
ou elementos de construgao tiver carater meramente provisorio e nao for possivel estabelecer acordo
entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério
acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

24.4.11 Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serao
da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagao, o
Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade nio esteja
expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele préprio tenha mandado proceder e aos
que tenham incidido sobre a terceira amostra.

24.4.12 Na aceitagao ou rejeicao de materiais ou elementos de construgao, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisao estabelecidas para cada material ou
elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.

24.4.13 Quando da recegao de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de

rececao.
24.4.14 Do boletim de rececao deverao constar os seguintes elementos:

a) identificagao da obra;
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b) designacao do material ou elemento;
c) ndmero do lote;
d) proveniéncia;
e) data da entrada na obra;
f) decisao de recegio;
g) visto da Fiscalizagao.
24.4.15 Ao boletim de recegao deverao ser anexados os seguintes documentos:
a) certificado de origem;
b) guia de remessa;
c) boletins de ensaio.

24.4.16 O boletim de recegido e anexos deverio ser referenciados no livro de registo da obra.

24.5 CASOS ESPECIAIS

24.5.1 Os materiais ou elementos de construgao sujeitos a homologagao ou classificagao obrigatorias
s6 poderio ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagido ou
classificagdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos
neste Caderno de Encargos.

24.5.2 Para os materiais ou elementos de construgio sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serdo exigidos ensaios de recegdo relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se dispensara,
contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

24.5.3 A Fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagdes e
facilidades necessarias. A aprovagio sé sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais
ou elementos de construgao referidos.

24.5.4 Quando a fabricagdo de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em
fabrica localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no
fabrico dos mesmos.

24.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

24.6.1 Os materiais e elementos de construgao deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagio que garanta condigoes adequadas de acesso e

circulacao.

24.6.2 Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovagao, os materiais e elementos de construcao nao se separem por lotes, devendo, no

entanto fazer-se sempre a separagao por tipos.

24.6.3 O Empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgao durante o

seu armazenamento ou depdsito.

24.6.4 Os materiais e elementos de construgdo deterioraveis pela acao dos agentes atmosféricos
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podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferegam seguranga
e protegdo contra as intempéries e humidade do solo.

24.6.5 Os materiais e elementos de construgao existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 24.11 do presente Caderno de Encargos.

24.6.6 A Fiscalizagao decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensoes, poderao
ser armazenados em deposito ao ar livre sendo no entanto da responsabilidade do Empreiteiro a sua
eventual deterioracao.

24.7 APROVAGCAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

24.7.1 Os materiais e elementos de construgdo nao poderido ser aplicados na empreitada sendo

depois de aprovados pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra.

24.7.2 A aprovagio dos materiais e elementos de construcdo sera feita por lotes e resulta da
verificagdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

24.7.3 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagido do Dono da Obra.

24.7.4 Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se
a mesma concedida se o Dono da Obra ndo se pronunciar nos 15 (quinze) dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

24.7.5 O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos
de construgao que este lhe solicitar.

24.7.6 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

24.7.7 Os encargos com a realizagdo dos ensaios correrao por conta do Empreiteiro.

24.7.8 Sempre que se considere obrigatério ou conveniente a apresentagiao, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagio, o processo desenvolver-se-a conforme as clausulas
seguintes.

24.7.9 Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciagao e conforme se descreve:

a) Aprovado: se o documento for considerado bom para execugao;

b) Aprovado sob condi¢do: se o documento for considerado bom para execugiao na
condi¢ao de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

c¢) Nao aprovado: se o documento for considerado improéprio para execugao.

24.7.10 Os documentos carimbados com “Aprovado sob condi¢cao” e “Nao aprovado” deverao ser,
de novo, submetidos a aprovagao do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

24.7.11 Apos a sua aprovagao os documentos nao podem ser alterados sem o acordo de ambas as
partes.
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24.7.12 A aprovagao por parte do Dono da Obra da documentagao técnica referente ao fornecimento,
ndo exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de Encargos.

24.7.13 Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagiao de
documentagao deficiente.

24.8 RECLAMAGCAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUCAO

24.8.1 Se for negada a aprovacao dos materiais € elementos de construcao e o Empreiteiro entender
que a2 mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao Dono da Obra
reclamagao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

24.8.2 A reclamagio considera-se deferida se o Dono da Obra nao notificar o Empreiteiro da
respetiva decisdo nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado,
no mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

24.8.3 Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagido do Empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

249 EFEITOS DE APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

24.9.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, nao podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

24.9.2 No ato de aprovagio dos materiais e elementos de construgao podera o Empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

24.9.3 Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa
imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

24.10 APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

24.10.1 Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificages técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo
Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

24.11 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO REJEITADOS

24.11.1 Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgio que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

24.11.2 As demoligcdes e a remocgao e substituicio dos materiais e elementos de construgio serio da
responsabilidade do Empreiteiro.
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24.11.3 Se o Empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas na clausula 24.11.1,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

24.12 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO
DESTINADOS A OBRA

24.12.1 O Empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizagio do Dono da Obra,
materiais e elementos de construgdo que nio se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

25. EQUIPAMENTO

25.1 PROCURA

25.1.1 Havera lugar no decorrer da empreitada a denominada "Procura" do equipamento que sera
efetivamente instalado.

25.1.2 Na sequéncia das atividades de "Procura", o Empreiteiro nio farda nenhuma encomenda
definitiva de equipamento antes da aprovagao definitiva, pela Fiscalizacdo, das respetivas especificagoes
técnicas, a serem apresentadas, para o efeito, pelo Empreiteiro ao Dono da Obra.

25.1.3 Juntamente com a submissdo das especificagSes técnicas dos equipamentos para aprovagao,
nos termos da clausula 25.1.2 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro apresentara as
declaragoes dos respetivos fabricantes, com a descriminagao do tipo e quantidade de pegas de reserva
necessarias, por equipamento, para o periodo de “Ensaios de Funcionamento” da sua responsabilidade
e para um periodo adicional de 2 (dois) anos contados da data da Recegao Proviséria, sob pena de nao
aprovagao do respetivo equipamento.

25.1.4 O Empreiteiro organizara processos de "Procura”, discriminadamente pelas posi¢des da lista
de precos unitarios do "Equipamento" e, dentro de cada posigio, discriminadamente pelas respetivas
Folhas de Caracteristicas, cada um dos quais sera composto pelas seguintes partes:

a) Designagao do equipamento;

b) Area funcional da "Obra";

c) Posigdo da lista de pregos unitarios a que respeita;

d) EspecificagSes técnicas correspondentes;

e) Conformidade com as pertinentes exigéncias minimas do Caderno de Encargos;
f) Catalogos;

g) Pecas de reserva em conformidade com o referido no Caderno de Encargos;

h) Proposta justificada da selecao feita e da encomenda a fazer.

25.1.5 Caso o Empreiteiro pretenda propor uma marca ou tipo diferente de equipamento daquele
que foi apresentado em fase de proposta devera, em primeiro lugar consultar o Dono da Obra sobre
a recetividade deste a alteragao pretendida e sé apds a sua anuéncia podera apresentar o processo de
procura em moldes idénticos e com a devida justificacdo das razées que presidiram a referida alteragio.

25.1.6 As especificagoes técnicas referidas na clausula 9.2 do presente Caderno de Encargos
completarao e, sendo caso disso, ajustario os correspondentes elementos técnicos que foram
apresentados com a proposta do Empreiteiro, designadamente nas Folhas de Caracteristicas.
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25.1.7 A aprovacio da Fiscalizagdo sobre cada processo de "Procura” tera lugar nos 5 (cinco) dias
subsequentes a sua apresentagao formal pelo Empreiteiro.

25.1.8 A rececio do "Equipamento” correspondente ao "Pronto para Utilizagdo" sera feita pelo Dono

da Obra, por si proprio ou entidade delegada para o efeito.

25.2 FABRICO, INSPECAO FABRIL E ENSAIOS DE FABRICA

25.2.1 A definicdo dos ensaios a realizar no fabrico e na construgio do "Equipamento", quando nio
previstos em normas ou regulamentos e sem prejuizo do estipulado nas Especificagdes Técnicas
relativas a cada equipamento onde se indicam os ensaios que se consideram como minimo obrigatério,
sera feita, durante a fase de Procura, pelo Empreiteiro, o qual atendera aos regulamentos em vigor e as
normas nacionais e internacionais aplicaveis, tanto nas condigoes de realizagdo como nos resultados.
Todos esses ensaios constituirao encargo do Empreiteiro.

25.2.2 Quando a Fiscalizagdo venha a considerar nio ser possivel efetuar qualquer controlo de
qualidade relevante sobre determinado material a fornecer pelo Empreiteiro, podera definir os ensaios
a realizar.

25.2.3 Todas as modificagbes ou substituicdes que as inspegSes e ensaios demonstrem ser
necessarias, serao encargo do Empreiteiro.

25.2.4 A presenca dos representantes do Dono da Obra nas inspegbes e ensaios, bem como as
sugestoes que esses representantes possam fazer sobre a condugao dos mesmos, nao diminuem em
nada e em nenhum caso a responsabilidade do Empreiteiro para a correta execugao da Empreitada.

25.3 ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESALFANDEGAMENTO

25.3.1 Se os materiais e equipamentos incluidos no fornecimento tiverem que ser armazenados apos
conclusao da fabricagao por nio poderem ser recebidos no local da empreitada na data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos, ficara a cargo do Empreiteiro o seu armazenamento, manutengio e
guarda, sempre que a ocorréncia da situagio lhe for imputavel ou a qualquer dos fornecedores. No
caso de tal situagao nao lhe ser imputavel, o armazenamento, manutencao e guarda ficarido ainda a cargo
do Empreiteiro por um periodo nio superior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos para o fim do fabrico ou da data em que o fabrico tenha efetivamente
terminado, se esta for posterior aquela.

25.3.2 Compete ao Empreiteiro transportar da fabrica até ao local da empreitada todos os
equipamentos e materiais objeto do fornecimento, em embalagens que oferecam a necessaria robustez,
facilidade de manuseamento e garantia de preservagao quanto a eventual agressividade do ambiente,
colocando-os nos referidos locais em boas condi¢oes de arrumagao, manuseamento, conservagao e
seguranca. Excetuam-se desta obrigagdo os equipamentos que pela sua dimensao, forma geométrica e
estado de desagregacgao (tubagens, reservatoérios, pontes rolantes, pontes raspadoras, etc.) nao sejam
suscetiveis de embalagem.

25.3.3 Asembalagens deverao indicar, em lugar de destaque, a sua posicao normal de armazenamento
ou manobra, tara e seu destino.

25.3.4 Os espagos vazios no interior da embalagem deverao ser preenchidos nuns casos com la de
madeira e, noutros, com esferovite, devendo o conjunto do contelido ser envolvido em papel a prova
de 4agua ou outros materiais equivalentes que desempenham essa fungao.

25.3.5 Todas as valvulas fornecidas deverao ter os seus obturadores imobilizados na posicao de fecho.
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25.3.6 O equipamento nao suscetivel de embalagem, nomeadamente, tubagem, reservatérios, pontes
rolantes, etc. deverdo ser transportados em camido, assentes em bergos de madeira, se aplicavel, e com
escoras de imobilizagdo aos camides que deverdo assentar nas superficies exteriores desses

equipamentos por intermédio de tacos de madeira.

25.3.7 Todas as superficies maquinadas de qualquer equipamento, assim como os chanfros para
soldaduras de montagem, deverao ser protegidas com verniz amovivel.

25.3.8 As flanges deverao ser tamponadas com flanges cegas de madeira, apertadas pelos respetivos
parafusos, e todos os furos roscados deverio ser cheios de massa.

25.3.9 Incluem-se no procedimento definido na alinea anterior todas as aberturas flangeadas que
resultem da desmontagem de determinadas pegas de um conjunto para facilidade de transporte.

25.3.10 Quando julgado necessario, as embalagens conterdao materiais de caracteristicas higroscopicas.

25.3.11 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro nao sé o estudo dos meios e vias a utilizar
para o transporte, como também providenciar o policiamento para os mesmos, se necessario.

25.3.12 As embalagens dos materiais e equipamentos entregues no Estaleiro tornar-se-do propriedade
do Dono da Obra caso este assim o decida apds utilizagdo e instalagdo. Com vista a sua eventual
reutilizagao o Empreiteiro providenciara de modo a que as embalagens sejam entregues ao Dono da
Obra em bom estado.

25.3.13 O Empreiteiro efetuara o desalfandegamento dos equipamentos e materiais importados,
designadamente partes, pegas e acessorios destinados a serem incorporados na Empreitada. Competira
sempre ao Empreiteiro a iniciativa das diligéncias que forem necessarias para se proceder ao
desalfandegamento.

25.3.14 Cabera ao Empreiteiro proceder a liquidagao de todas as taxas e impostos.

25.3.15 Se por falta do Empreiteiro, vier a ser exigido ao Dono da Obra o pagamento de taxas ou
impostos evitaveis, estes constituem obrigagdo do Empreiteiro, podendo o Dono da Obra compensar
as quantias devidas pelo Empreiteiro com os pagamentos devidos ao abrigo da execugao do contrato.

25.3.16 O Empreiteiro obtera, em devido tempo, toda a documentagdo necessaria para a exportagao
do pais de origem e para a passagem em transito num terceiro pais, se for caso disso.

25.4 MONTAGEM E ENSAIOS

25.4.1 DISPOSICOES GERAIS

25.4.1.1 E da responsabilidade do Empreiteiro a selecio e o recrutamento de todo o pessoal
especializado, nao especializado e auxiliar para a diregao e a execugao da construgao e da montagem
de equipamentos e ensaios, assim como todos os encargos e despesas com esse pessoal,
nomeadamente, de viagem, alojamento, alimentacgao, desloca¢es diarias dos seus domicilios para o
estaleiro e dentro do proéprio estaleiro.

25.4.1.2 O recrutamento pelo Empreiteiro de pessoal de qualquer categoria devera obedecer a
legislagao portuguesa e regional em vigor.

25.4.1.3 Se o Empreiteiro empregar no estaleiro pessoal estrangeiro sera da sua responsabilidade a
criagdo e manutengao das condigoes necessarias para esse pessoal trabalhar em Portugal. O Dono da
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Obra reserva-se o direito de proibir a entrada em qualquer area da empreitada, inclusive no estaleiro,
a pessoal estrangeiro que nao esteja devidamente autorizado a trabalhar em Portugal.

25.4.1.4 O horario de trabalho a ser seguido pelo pessoal do Empreiteiro, deve ser o reconhecido
pela legislagao portuguesa e regional em vigor.

25.4.1.5 O Empreiteiro devera submeter a aprovagao do Dono da Obra os horarios de trabalho do
seu pessoal, para efeitos de acompanhamento pela Fiscalizagdo.

25.4.1.6 O recurso a horas suplementares ou trabalhos em dias de descanso ficara sujeito a acordo
prévio do Dono da Obra.

25.4.1.7 Os trabalhos que impliquem condicionamentos de exploragao da rede elétrica deverdo ser
programados de comum acordo entre o Dono da Obra, o Empreiteiro e a empresa da EDP gestora da
rede elétrica em causa.

25.4.2 AMBITO E CONDICOES DE MONTAGEM

25.4.2.1 A diregao técnica das montagens é da responsabilidade do Empreiteiro.

25.4.2.2 Sempre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos a uma fabrica
ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serao de sua conta todas
as despesas de reparagao ou substitui¢ao, incluindo encargos de transporte, seguro e outros.

25.4.2.3 As despesas, encargos e quaisquer formalidades necessarias a importagio temporaria e
reexportacao de ferramentas, instrumentos ou materiais a utilizar na execu¢ao do fornecimento, sao
da responsabilidade do Empreiteiro.

25.4.3 AMBITO E CONDICOES DE ENSAIOS

25.4.3.1 A diregao técnica dos ensaios, e outras operagdes de entrada em servico, € da
responsabilidade do Empreiteiro.

25.4.3.2 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sio os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

25.4.3.3 Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

25.4.3.4 No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com
os mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do Dono da Obra.

25.4.3.5 Sempre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos a uma fabrica
ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serao de sua conta todas
as despesas de reparagao ou substituicao, incluindo encargos de transporte, seguro e outros.

26. PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

26.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de
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construcao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

26.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragido na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

26.3 O disposto nas clausulas 26.1 e 26.2 do presente Caderno de Encargos nao é, todavia, aplicavel
a materiais e a elementos ou processos de construgao definidos neste Caderno de Encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra nao
indique a existéncia.

26.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de Fiscalizagiao
da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

27. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

27.1 PESSOAL

27.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagoes relativas ao pessoal empregado
na execugao da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

27.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Dono da Obra,
do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

27.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensio do pessoal.

27.1.4 As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

27.1.5 O Empreiteiro nao podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

27.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

27.2.1 Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serao os que resultarem do disposto na legislagio em vigor.

27.2.2 A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por
forma bem visivel, no local da obra.

27.2.3 Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono
da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, aplicando-se o
procedimento previsto no artigo 321.°-A do Codigo dos Contratos Publicos.

27.3 HORARIO DE TRABALHO

27.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao
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aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor
de Fiscalizagcio da Obra.

27.3.2 Qualquer alteragao ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao Diretor de Fiscalizagao da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

27.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de
Fiscalizagdo da Obra, proceda a execugdo de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por
turnos, suportara todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da
Fiscalizagao.

28. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

28.1 A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e requisitos
das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou equivalentes).

28.2 Todos os encargos decorrentes da implementagio da politica apresentada, do cumprimento da
legislagdo em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade, Ambiente,
HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no pregco da empreitada.

28.3 As agbes decorrentes da implementagdo dos pontos anteriores, serdo desenvolvidas pelo
Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagio, validagdo e acompanhamento pela Fiscalizagao.

28.4 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagio detalhada nos pontos
seguintes, um quadro com identificagio dos meios humanos a afetar a obra com fungées especificas
relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranga e a Responsabilidade Social (nomes,
qualificagcoes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que
assumira(ao) as fungdes nestas areas.

28.5 No ambito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspegao e Ensaios a implementar em obra, com base na analise do Caderno de Encargos (com especial
énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

28.6 No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagao em vigor e das
convengoes internacionais relativas a condigoes sociais e laborais (exemplo: direitos do homem, direitos
da crianga, etc.).

28.7 O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com o cédigo de conduta incluido no Caderno de Encargos.

28.8 O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servigos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno
Encargos.

29. HIGIENE, SEGURANCGCA, E SAUDE NO TRABALHO

29.1 OBRIGACOES GERAIS

29.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranca, e salide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
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como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

29.1.2 O Empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

29.1.3 No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacoes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

29.1.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos na clausula 31 do presente Caderno de Encargos.

29.1.5 Das apolices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagio
no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de ter sido feita ao
Dono da Obra a respetiva comunicagao.

29.1.6 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observancia das
obrigagSes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

29.1.7 O Empreiteiro é responsavel pela coordenagio da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da protegdo da seguranca e salde, atendendo ao disposto na Lei n°102/2009, de
10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.

29.1.8 O Empreiteiro, até 10 (dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagio, todos os elementos referentes a documentagio exigivel em matéria de
seguranca e salde, nomeadamente, os Procedimentos de Inspegido e Prevengio (PIP).

29.1.9 Os elementos referidos na clausula 29.1.8 do presente Caderno de Encargos deverao ser
fornecidos em suporte de papel (um original) e em suporte informatico compativel com o sistema de
informagdo em uso, que este indicara por solicitagio do Empreiteiro.

29.2 PROTEGAO E SEGURANGA

29.2.1 Para além das medidas a que se referem as clausulas 15.1.1 e 15.1.3, constitui encargo do
Empreiteiro a realizagao dos trabalhos de protegao e seguranca especificados neste Caderno de
Encargos, nomeadamente os referentes a construgdes e vegetacao existentes nos locais destinados a
execucao dos trabalhos e os relativos a construgoes e instalagoes vizinhas destes locais. Constitui, ainda,
encargo do Empreiteiro a protegido se necessario, recorrendo a entivagdes especiais, escoramentos ou
outros meios adequados. Estes trabalhos nao serao objeto de pagamento especifico, considerando-se
que os respetivos encargos estao contidos nos pregos unitarios da empreitada.

29.2.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de prote¢ao nao definidos no projeto ou neste
Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e interrompera os
trabalhos afetados, até decisao daquele.

29.2.3 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
CSO procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a

Caderno de Encargos Tipo. Empreitada de Execucédo

Outubro 2021 52



tomar.

29.2.4 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagoes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fenémenos naturais.

29.2.5 Sem prejuizo do disposto na legislagao em vigor, o Empreiteiro tera, ainda o dever de:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranga a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com recurso a
sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os
sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor;

e) A sinalizacdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;

f) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagdo e as medidas de carater provisorio
indispensaveis a sua seguranca e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de
acesso as propriedades, a aplicagio de chapas metdlicas e quaisquer outras obras
temporarias de protegdo que a Fiscalizagdo considere necessarias;

g) Instalar passadeiras provisérias sempre que as escavagées impegam ou dificultem a normal
passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverdao ser convenientemente
iluminadas;

h) Isolar do publico os trabalhos de escavagao através de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos; durante a noite deverao ser colocados sinais luminosos vermelhos
ao longo dessas barreiras protetoras;

i) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugao de escavagdes na via publica de
forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a ndo prejudicar o trifego; a programagao
dos trabalhos deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavagdes ficardo descobertas.

29.2.6 Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

29.2.7 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do
CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagdo dos trabalhos podera, de algum modo,
vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalacdes e construcdes existentes na area de influéncia dos
trabalhos. Estes levantamentos poderdo passar por inspegoes a essas instalagdes e construgoes e
colocagdo de testemunhos bem como a elaboragio dos respetivos relatérios de situagao.

29.2.8 A indicacao dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, nao isenta o Empreiteiro
de executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servigos oficiais ou camararios,
particularmente quando se verifiquem condi¢oes especiais de trafego, circulagao ou seguranca.

29.3 PLANO DE SEGURANGCA E SAUDE E COMPILAGCAO TECNICA

29.3.1 Para a prevencio de acidentes e doengas profissionais, o Empreiteiro devera elaborar o PSS
para a execug¢dao da obra, em cumprimento e nos termos do n.° 2 do artigo | 1.° do Decreto-Lei n.°
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273/2003 de 29 de outubro, tendo em conta o estabelecido no PSS da fase de Projeto apresentado em
anexo ao presente Caderno de Encargos e referindo, objetivamente, os processos construtivos ou
métodos de trabalho a utilizar.

29.3.2 O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranga em Obra, ou a quem o
Dono da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica (CT) da obra.

29.3.3 Eventuais alteragdes ou substituicbes desses documentos de referéncia e legislagio, que
venham a ocorrer apds o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
adequagdo do PSS a nova situagdo no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo da
aplicagao da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada em vigor.

29.3.4 No prazo de 5 (cinco) dias apos a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo
Dono da Obra ou Fiscalizagdo, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a Comunicagio Prévia
(CP) incluida no PSS, bem como a declaragio modelo CP5 anexa a essa Comunicagdo Prévia,
confirmando assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) indicados no contrato que desempenhara(ao) as
fungSes de Diretor de Obra e Diretor Técnico da empreitada e de Responsavel pela diregao técnica da
obra.

29.3.5 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se
a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagiao, o
estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as
indicacoes do CSO. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deverdo ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos. O Empreiteiro devera também apresentar uma lista dos trabalhos ou grupo de trabalhos que
prevé subcontratar, com indicagao dos alvaras e autorizagoes a exigir em cada caso, juntando o modelo
de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste as clausulas especificamente relacionadas direta ou
indiretamente com a seguranga e satide no trabalho, tendo em conta o especificado sobre esta matéria
no Caderno de Encargos.

29.3.6 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizagdo e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

29.3.7 O Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagao tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda
a documentacgio e registos do PSS, podendo solicitar copias dessa documentagido e registos, no todo
ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagio solicitada deve ser fornecida,
sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana caso se trate
de volumes de informagao que exijam mais tempo.

29.3.8 O Empreiteiro devera manter em fungdes o Técnico da area de Higiene, Seguranga e Salde
no Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de Higiene, Seguranca e Salde no Trabalho. O Empreiteiro nio podera substituir
esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagido de novo elemento. O
Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituicio do Técnico de HSST,
nomeadamente, se verificar que ndo possui experiéncia para a fungao, revelar falta de dedicagdo e/ou
empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

29.3.9 O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais € humanos necessarios para
uma efetiva e correta implementagao do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no prego da
proposta.

29.3.10 O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicagao de qualquer equipamento de protecao
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranga e satde no trabalho,
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cujos custos estao incluidos no prego contratual.

29.3.11 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagées do
Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagdo dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalages e estruturas existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagoes
e construgoes e colocagdo de testemunhos bem como a elaboragdo dos respetivos relatorios de

situagao e de seguimento.

29.3.12 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de
implementagao do PSS por si consideradas relevantes.

29.3.13 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem
proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranga e Satide no Trabalho
em qualquer momento a partir de 5 (cinco) dias apds a consignagao da obra. Essas auditorias serdao
previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a
participar ativamente nas agoes respetivas.

29.3.14 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias ndo conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangoes previstas
na clausula 51.5.1.

29.3.15 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagdo da
disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

29.3.16 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a Fiscalizagdo, ou as entidades por eles indicadas, podem
também proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a
analise da documentagao.

29.3.17 Sem prejuizo das comunicagdes obrigatérias as entidades competentes e de outras obrigages
estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagiao de acidentes, o Empreiteiro
obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (oito) horas qualquer ocorréncia de acidente
de trabalho de qualquer pessoa em servico na empreitada. Verificando-se a ndo comunicagao de
acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangdo indicada na clausula 51.5.2.

30. CONTROLO AMBIENTAL

30.1 OBRIGAGCOES GERAIS

30.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a redugio do ruido, a gestdo de residuos, a
qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatorios sob pressao e ao licenciamento de utilizagdo de origens de agua, origens
de inertes, etc.

30.1.2 Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a
apresentar o Plano de Gestao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em
anexo ao Caderno de Encargos ( ANEXO VIl), que contemple todos os dominios do ambiente
aplicaveis a empreitada, integrando o Plano de Prevencio e Gestao de Residuos da Construgio e
Demolicdo - PPGRCD (Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro) e demais obrigagdes dai
decorrentes.

30.1.3 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
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auditorias a obra ou ao Empreiteiro no 4mbito do controlo ambiental, em qualquer momento a partir
de 22 (vinte e dois) dias apds a consignagio da obra. Essas auditorias serdo previamente comunicadas
ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas
agoes respetivas.

30.1.4 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias ndo conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangdes previstas
na clausula 51.6.1 do presente Caderno de Encargos.

30.1.5 O levantamento de uma nio conformidade devera ser sempre suportada pela indicagdo da
disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

30.1.6 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem também
proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a analise da
documentagao.

31. SEGUROS

31.1 DISPOSICOES GERAIS

31.1.1 O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislagdo aplicavel, das quais deverido exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da Consignagao.

31.1.2 O Empreiteiro é responsavel pela satisfagio das obrigagdes previstas na presente secgio,
devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

31.1.3 O Emepreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro exigidas no presente Caderno de
Encargos validas até a Recegdo Proviséria, ou no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares afetas a obra ou ao proprio estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

31.1.4 O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas nesta secgdo ou na legislagio aplicavel, nio sendo admitida a entrada em estaleiro da
obra de quaisquer equipamentos sem a exibi¢cdo daquelas cépias e recibos.

31.1.5 Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas nesta sec¢do e na legislagao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e deverao ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada.

31.1.6 Os seguros indicados como obrigatérios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagcoes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro perante o
Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

31.1.7 O Empreiteiro devera apresentar declaragio das seguradoras em que estas se obrigam a
manter em vigor, pelos periodos contratados, as apodlices exibidas, bem como nio as suspender, anular
e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do Dono da Obra, transmitido em
carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

31.1.8 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatoria a reposicao
automatica de capital em todas as apélices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizagoes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposicao.
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31.1.9 As apolices de seguro contratadas devem prever expressamente a possibilidade do Dono da
Obra se substituir ao Empreiteiro no pagamento dos respetivos prémios, ficando o primeiro com o
direito de deduzir nos pagamentos devidos ao empreiteiro todos os valores suportados.

31.1.10 O Empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel
direito de sub-rogacao contra o Dono da obra.

31.1.11 No caso de a minuta de alguma das apdlices previstas nos clausulas seguintes nio ser
definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nao cobrir, no todo ou em
parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer danos que
devessem estar cobertos por tal apdlice e que por ela nao estejam abrangidos.

31.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

31.2.1 SEGURO DE CONSTRUGCAO E/OU MONTAGENS

31.2.1.1 DisPOSICOES PREVIAS

a) O Empreiteiro subscrevera em seu proprio nome, do Dono da Obra e de todos os seus
subempreiteiros, uma apodlice de Seguro de Construgio e/ou Montagens tipo CAR
(Contractor’s All Risks), que englobara todos os trabalhos provisorios e definitivos
respeitantes a empreitada de construcao e montagens objeto do presente Caderno de
Encargos. A apolice em referéncia contemplara as Secgdes | e ll, adiante indicadas;

b) Esta apolice devera conter uma condicdo especial no sentido de que nenhuma
indemnizagao sera liquidada pela seguradora ao abrigo da Secgio | — Danos a Obra, sem
o prévio conhecimento do Dono da Obra;

c) Aapolice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas expensas,
no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogao do regime de franquias,
deduzieis por cada sinistro, as quais ficardo sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel
quantitativo deve obter o acordo prévio do Dono da Obra, que nao suportara qualquer
franquia de sua conta;

d) A subscricio desta apdlice de seguro ndo invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também nao impede a efetivacao de outros
tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatérias ou nio, e que os diversos
intervenientes na obra terdo de exibir, através das apdlices respetivas.

31.2.1.2 SECCAO | — DANOS A OBRA

a) Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de
acidentes de defeitos de construgdo e/ou montagem, durante o periodo de execugio dos
trabalhos e mais 2 (dois) anos contados a partir da data de Recegao Proviséria, incluindo,
além de todos os riscos habituais proprios desta modalidade de seguro técnico, as
seguintes garantias adicionais:

i Danos em consequéncia de riscos de for¢a maior da natureza, incluindo riscos
de natureza sismica;

ii. Danos decorrentes de erro ou omissao de concegao de Projeto, de desenho ou
de calculo da responsabilidade do Empreiteiro;

fii. Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;

iv. Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;
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<)

V. Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete
aéreo, em caso de sinistro;

vi. Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagoes de manutengao a cargo do
Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgao ou as

montagens;
vii. Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obra;
viii. Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;
ix. Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou

deficiéncia de concegdo, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou

equipamentos instalados na obra;
X. Honorarios de técnicos e peritos.

Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apodlice separada, a
cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada
segura, quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do
Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros;

O capital a segurar exigido para a presente secgao € o correspondente ao valor da
empreitada adjudicada, sujeito a revisio em conformidade com o valor contratual.

31.2.1.3 SECCAO Il — RESPONSABILIDADE CIVIL

a)

b)

g

h)

Em caso de sinistro, serao indemnizadas as perdas e/ou danos de carater patrimonial e
extra patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular, em
consequéncia da execugdo dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de
natureza extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades
seguras na apdlice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

E exigida a inclusio da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra, Empreiteiro
e subempreiteiros intervenientes;

E exigida a inclusdo da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e
servigos enterrados;

E exigida a inclusio da clausula especial para garantir danos causados por
poluicao/contaminagao acidental;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques
e culturas agricolas;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por uso de
explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizagio dos mesmos;

A garantia referente a esta secgio sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos
apos a data da Recegao Provisoria;

As perdas ou danos abrangidos pela presente seccao serao cobertos até ao limite de
€200 000 (duzentos mil euros) por sinistro.
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31.2.2

OUTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

31.2.2.1 DISPOSICOES PREVIAS

a)

b)

Em complemento a apdlice de Seguro de Construgao e/ou Montagens ou nela integrada,
o Empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante
o periodo de execugao dos trabalhos a seu cargo, as apdlices de seguro adiante indicadas,
das quais deverao exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio antes de
iniciarem a sua atividade em estaleiro;

O Empreiteiro é responsavel pela satisfagdo desta obrigacao, devendo zelar pelo controlo
efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subempreiteiros.

31.2.2.2 APOLICE DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

a)

b)

Esta apdlice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e subempreiteiros,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagaio em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.

O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.

31.2.2.3 APOLICE DE SEGURO AUTOMOVEL

a)

b)

A apolice sera valida para toda a frota de veiculos de locomogao propria do Empreiteiro
e subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias
legais de Responsabilidade Civil Automével (riscos de circulagao);

O capital a segurar sera o legalmente exigido para responsabilidade civil automovel (riscos
de circulagao).

31.2.2.4 SEGURO DE DANOS PROPRIOS DO EQUIPAMENTO E MAQUINAS AUXILIARES E ESTALEIRO

a)

b)

O Empreiteiro tera de subscrever uma apélice propria para os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imodveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios;

Para os bens iméveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosio e riscos catastroficos; o capital seguro deve
corresponder ao respetivo valor patrimonial;

O capital a segurar, para garantir os danos préprios dos equipamentos e maquinas
auxiliares, deve corresponder ao valor de reposigao em novo de cada maquina.

32. TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E TRABALHOS
A MENOS

32.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES

32.1.1 Sio trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade n3o esteja prevista no

Contrato.

32.1.2 O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao

ordene ao empreiteiro, com excecao da situagao prevista na clausula 32.6.3 do presente Caderno de

Encargos.
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32.1.3 O Dono da Obra pode ordenar a execugao de trabalhos complementares ao empreiteiro
caso a mudanga do cocontratante:

a) Nao possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em fungio da necessidade
de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servigos ou
instalagoes existente; e

b) Provoque um aumento consideravel de custos para o Dono da Obra.

32.1.4 O valor dos trabalhos complementares nao pode exceder, de forma acumulada, 50% do preco
contratual inicial.

32.1.5 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes aplica-se o disposto na
clausula 32.6 do presente Caderno de Encargos.

32.2 OBRIGAGCAO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

32.2.1 O Empreiteiro tem a obrigagido de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe
seja ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragdes aos elementos da
solugdo da obra necessarias a sua execugdo, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de
Encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

32.2.2 Nao podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificacio de qualquer
reclamagio ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serdo considerados quando
ordenados por escrito.

32.2.3 O Empreiteiro nao esta sujeito a obrigacao prevista na clausula 32.2.1 do presente Caderno
de Encargos quando opte por exercer o direito de resolu¢gio do Contrato ou quando, sendo os
trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
outros nele previstos, mas a executar em condi¢oes diferentes, o Empreiteiro nao disponha dos meios
humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

32.3 RECUSA DA EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

32.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 32.2.3, bem como quando entenda nao estarem verificados
os pressupostos constantes das clausulas 32.1.3 e 32.1.3 todas do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro pode, no prazo de |0 (dez) dias a contar da rece¢ao da ordem do Dono da Obra de
execucao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

32.3.2 Recebida a reclamagao do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de
10 (dez) dias a contar da sua recegao.

32.3.3 Quanto considere injustificada a nao execugao dos trabalhos complementares, o Dono da
Obra pode:

a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugio
os trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execugao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentoria a intengao de nao
os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.** 2 a 4 do
artigo 325.° do CCP.

32.3.4 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro nio dé inicio a
execucao dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolugao do contrato:
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a) Aplicar ao Empreiteiro a san¢ao pecuniaria compulséria, prevista na clausula 51.2.1; ou

b) Optar pela execugio dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

32.4 PRECO E PRAZO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

32.4.1 Na falta de estipulagdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo Prazo de Execugdo sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar
em condigoes semelhantes, s3o aplicaveis os pregos contratuais e os prazos parciais de
execugdo previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos
no contrato mas a executar em condigoes diferentes, deve o Empreiteiro apresentar uma
proposta de prego e de Prazo de Execugao.

32.4.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono
da Obra uma proposta de prego e de Prazo de Execugdo dos trabalhos complementares, no prazo de
10 (dez) dias a contar da data da recegdo da ordem de execugao dos mesmos.

32.4.3 O Dono da Obra dispoe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro,
podendo, em caso de n3o-aceitagao da mesma, apresentar uma contraproposta.

32.4.4 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagdo ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

32.4.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 32.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou alguns
precos ou sobre o Prazo de Execugao, os trabalhos respetivos sao executados e pagos com base na
contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcao,
acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao
judicial ou arbitral sobre a matéria.

32.5 FORMALIZAGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

32.5.1 Definidos todos os termos e condicoes a que deve obedecer a execugao dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagdo por
escrito.

32.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DECORRENTES DE SUPRIMENTO DE
ERROS E OMISSOES

32.6.1 O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagido da Obra quaisquer erros e omissoes
dos elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

32.6.2 O Dono da Obra é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros
e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
Empreiteiro.

32.6.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 378.° do CCP, o Empreiteiro é responsavel pelos trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissées dos documentos por
si elaborados, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados
pelo Dono da Obra.
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32.6.4 O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissoes cuja detegdo era exigivel na fase de formagao do contrato, nos termos do artigo 50.°,
exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas ndo tenham sido
expressamente aceites pelo Dono da Obra.

32.6.5 O Empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, de acordo com os
elementos do Projeto de Execugiao que lhe sejam entregues pelo Dono da Obra necessarios para esse
efeito.

32.6.6 O Empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagao total ou da primeira
Consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissoes do caderno de encargos, salvo
dos que s6 sejam detetaveis durante a execugao da obra, sob pena de ser responsavel por suportar
metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

32.6.7 O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes que, nao sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formagao do
contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior, também nio tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegao.

32.6.8 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigagSes de concegdo assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

a) Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagdo que assiste ao Dono da Obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude do disposto nas clausulas 32.6.6 e 32.6.7.

32.6.9 No caso previsto na clausula 32.6.8 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade dos
terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada
ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas
obrigagoes.

32.6.10 A fixacio do preco e do prazo de execucio dos trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissdes ¢ aplicavel o disposto na clausula 32.4 do presente Caderno de Encargos e no
artigo 373.° do CCP.

32.6.11 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissoes, aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP.

32.7 TRABALHOS A MENOS

32.7.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro sé pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com esse
contetdo, especificando os trabalhos a menos.

32.7.2 O preco correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao Preco Contratual, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

32.8 INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

32.8.1 Se da execucido de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagao de
trabalhos ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instrugées do Dono da Obra, o seu
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valor nao é deduzido ao Pregco Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado pelos
trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposigao da situagdo anterior.

32.9 INDEMNIZACAO POR REDUCAO DO PRECO CONTRATUAL

32.9.1 Quando, por virtude da ordem de supressao de trabalhos ou de outros atos ou factos
imputaveis ao Dono da Obra, os trabalhos executados pelo Empreiteiro tenham um valor inferior em
mais de 20% (vinte por cento) ao Prego Contratual, este tem direito a uma indemnizagao
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da diferencga verificada.

32.9.2 A indemnizagao prevista no nimero anterior € liquidada na conta final da empreitada.

33. MEDICOES

33.1 As medigoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no Projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Dono da Obra sio feitas no local da obra com a
colaboragao do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

33.2 As medigbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 21.° (vigésimo
primeiro) dia do més, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo més.

33.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medigoes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no Projeto de Execugao;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
Dono da Obra e o Empreiteiro.

33.4 O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigdo, que incluem todas as posi¢coes da
Lista de Pregos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informagao adicional, sob a forma
de colunas, se outra nao for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

a) Quantidades executadas - anteriormente;
b) Quantidades executadas - no més;

¢) Quantidades executadas totais;

d) Quantidades totais previstas no contrato;
e) Importancias processadas - anteriormente;
f) Importancias processadas - no més;

g) Importancias processadas - totais;

h) Importancias totais previstas no contrato;
i) Observagoes

33.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
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agrega as posi¢oes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo é fornecido pelo
Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

33.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra
condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

33.7 Os documentos referidos nas clausulas 33.4 a 33.6 sdo enviados a Fiscalizagdo, para efeitos de
elaboragao do auto de medigao.

33.8 Os autos de medicao serao elaborados pela Fiscalizagdo, até ao 24.° (vigésimo quarto) dia do
més em que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas instrugées fornecidas
pelo Dono da Obra.

33.9 Feito o auto de medicdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 3 (trés) dias, com
especificagao das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do total creditado,
dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a pagar a este.

33.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagido de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

33.11 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

33.12 Se, até a conclusio da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigao
anteriormente lavrado, a correcao deve ser efetuada no auto de medicao imediatamente posterior pelo
Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagdo ao objeto e as quantidades a
corrigir.

33.13 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medicdo tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.° do
CCP e, por ultimo, aos tribunais.

33.14 A corregio da medicio é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do
disposto no artigo anterior.

33.15 Quando seja impossivel a realizagio da medigao nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP, e,
bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em
causa, juntamente com os documentos respetivos.

33.16 O mapa apresentado nos termos do nimero anterior é considerado como situagio de trabalhos
provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

33.17 A exatidio das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigdo posterior a sua apresentagio, no qual o Dono da
Obra procede as retificagées a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medigio
avulso, a elaborar até a Rece¢ao Provisoria.

33.18 Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas apresentados nos
termos dos numeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Publico para competente
procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, . P.
(IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova a inscri¢ao na lista oficial
de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal
do Empreiteiro.
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34. PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

34.1 PRECO CONTRATUAL

34.1.1 Pela execugdo de todos os trabalhados incluidos no objeto do Contrato o Dono da Obra paga
ao Empreiteiro o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se
este for legalmente devido.

34.1.2 No prego da empreitada, estdo incluidos todos os encargos do Empreiteiro e, nomeadamente:
despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguran¢a do pessoal; montagem, manutengao e
desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagdo de materiais,
montagem, conservagao e exploragio do equipamento movel e fixo necessario a execugdo da obra;
despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos estudos de execucgao,
abastecimento de dgua e energia elétrica ao estaleiro.

34.1.3 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar,
os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execugao.

34.2 PRECO BASE

34.2.1 O prego base para efeito do concurso é de 80 000€ (oitenta mil euros), nao incluindo o
imposto sobre o valor acrescentado.

35. CONDICOES DE PAGAMENTO

35.1 ASPETOS GERAIS

35.1.1 Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

35.1.2 O pagamento do prego contratual sera realizado pelo Dono da Obra ao Empreiteiro nos
termos das clausulas seguintes:

35.1.3 Os pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades da “Obra” das
rubricas das componentes “Diversos” e “Construcio Civil” ou identificadas com as codificagdes “DV”
e “CC” da Lista de Pregos Unitarios serao realizados, em prestagdes mensais, correspondendo o valor
de cada prestagao ao produto dos precos unitarios pelos trabalhos efetivamente realizados, a apurar
por medi¢do, conforme previsto na clausula 33.

35.1.4 Os pagamentos ao Empreiteiro dos montantes referentes ao fornecimento e montagem do
"Equipamento" incluido no contrato, designadamente os relativos a todos os trabalhos, equipamentos,
dispositivos, acessoérios e interligagdes, das ribricas constantes das componentes “Equipamento” e
“Instalacdes Elétricas, Instrumentacio e Automacao” ou identificados com a codificacio “EQ” e “IE” da
Lista de Pregos Unitarios, serio realizados em 4 (quatro) prestagoes, nos seguintes termos: (

a) 30% (trinta por cento) a prorrata das posicoes da lista de pregos unitarios do
"Equipamento” que comprovadamente se encontre em situagdio de "Pronto para

embarque";

b) 40% (quarenta por cento) a prorrata das posi¢oes da lista de precos unitarios do
"Equipamento” que comprovadamente se encontre em situagdio de "Pronto para
Utilizagao", através da confirmacio pela fiscalizagio da sua recegio e das boas condigdes
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de armazenamento;

c) 20% (vinte por cento) a prorrata das posigoes das listas de pregos unitarios na situagao
de confirmagao por parte da fiscalizagdo, através de auto, da montagem do equipamento;

d) 10% (dez por cento) com a recegao provisoria, verificadas as condigoes previstas neste
Caderno de Encargos.

35.1.5 Os pagamentos respeitantes a alinea a) da clausula anterior serdo efetuados contra a
apresentacao de uma garantia bancaria a primeira solicitagao no valor correspondente ao valor do
equipamento constante do auto de medigao apresentado e aceite pelo Dono da Obra, que sera liberada
com os pagamentos respeitantes a alinea b) da mesma clausula.

35.1.6 As faturas do Empreiteiro serao correspondentes aos equipamentos e trabalhos efetuados até
ao 20.° dia do més a que respeitam e corresponderio com exatidio as medigdes constantes do
respetivo auto. Caso uma fatura ndo cumpra com essa correspondéncia sera de imediato devolvida ao

Empreiteiro.

35.1.7 A fatura devera ser enviada ao Dono da Obra/a Fiscalizagdo até ao ultimo dia util do més do
respetivo auto.

35.1.8 Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos efetivamente
realizados, aquando da medicao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por ambas as partes.

35.1.9 Quando nao forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no nimero
anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

35.1.10 No caso de falta de aprovagio de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra.

35.1.11 O disposto na clausula anterior nio prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
35.1.14 no que respeita a primeira fatura emitida.

35.1.12 Logo que sejam resolvidas as reclamagoes apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
procede, sendo caso disso, a retificagdo da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao
Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

35.1.13 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

35.1.14 . Os pagamentos sio efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias continuos, contados da
data de rececdo das respetivas faturas, em condigées de poderem ser aceites, isto é, verificando-se as
condigoes definidas na clausula 35.1.6.

35.2 PAGAMENTO PROVISORIO

35.2.1 Se nas datas dos autos de medicao ou nas datas de apresentagio dos documentos, a que se
referem as clausulas 33.2 e 33.10 do presente Caderno de Encargos, ainda nao forem conhecidos os
valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisao dos pregos dos trabalhos executados, o
Dono da Obra procedera ao pagamento provisorio com base no respetivo prego previsto no contrato,
revisto em conformidade com o calculo da revisio de pregos elaborado e apresentado pelo Empreiteiro
tendo por base os Ultimos indicadores conhecidos. Esse célculo e a sua aprovagao pela Fiscalizagao
serao realizados em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos.
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35.2.2 Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos
respeitantes ao més de execugao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos,
o Dono da Obra, apés apresentagido pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisao de pregos,
procede ao pagamento ou a dedugao na situagao de trabalhos que se seguir, a diferenga apurada.

36. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

36.1 DISPOSICOES GERAIS

36.1.1 O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do prego da obra necessaria a aquisicio de materiais cuja utilizagdo haja sido

prevista no Plano de Trabalhos.

36.1.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido na
clausula anterior sé pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugao
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao, a primeira solicitagdo.

36.1.3 Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista na clausula anterior correm
por conta do Empreiteiro.

36.1.4 A caugio para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo
Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

36.1.5 Decorrido o Prazo da Execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagdo da correspondente caugiao, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para
que este cumpra a obrigacao de liberagao da caugio, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificagdo, o Dono da Obra nio tiver dado cumprimento a
referida obrigagdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

36.2 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

36.2.1 Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir
calculadas com base na seguinte formula:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vip = Vg X th — Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no Plano de Pagamentos em vigor:

Vip = Vg X V'pt — Vit

em que:

V,-i é o valor de cada reembolso a deduzir na situagio de trabalhos contratuais;
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V., é a razio entre o valor do adiantamento e o valor contratual da totalidade dos
trabalhos objeto da empreitada, i.e., V; = Vygiantamento!/Veontratuals

Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor;

V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;

V¢ é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

37. MORA NO PAGAMENTO

37.1 Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do Prego
Contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao obrigatoriamente abonados
ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

38. REVISAO DE PRECOS

38.1 A revisido dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade fixada no Caderno de Encargos.

38.2 A revisio de pregos obedece a(s) seguinte(s) formula(s):

a) Trabalhos e atividades das rubricas das componentes “Diversos”, “Construgio Civil”,
“Equipamento” e “Instalagoes Elétricas, Instrumentagiao e Automagao” ou identificadas
com as codificagées “DV”, “CC”, “EQ” e “IE” da Lista de Precos Unitarios:

S o M . P M @ mE £ M
¢, =028—+004—5+001—5+0,01—5+0,04—5+0,01—;+0,07—5+0,01—5+ 0,25——-+ 0,18 + 0,10
e T T T U T U A T
em que:

C; é o coeficiente de atualizagdo a aplicar ao montante sujeito a revisio;

S; € o indice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a
revisao;

Sy € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;
M2 é o indice dos custos de inertes relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M$® é o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregio de pregos da proposta;

MZ® é o indice dos custos de betumes a granel relativo ao periodo a que respeita a revisao;
M8 é o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcio de pregos da proposta;

M2° é o indice dos custos de cimento em saco relativo ao periodo a que respeita a revisao;
M2° é o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcio de pregos da proposta;

M2? é o indice dos custos de gasoleo relativo ao periodo a que respeita a revisao;

M2?% é o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcio de pregos da proposta;
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M2* é o indice dos custos de madeiras de pinho relativo ao periodo a que respeita a revisao;
M3* é o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de precos da proposta;
M#? é o indice dos custos de tubos de PVC relativo ao periodo a que respeita a revisao;
M§? é o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de precos da proposta;
M{# é o indice dos custos de ago para betao armado relativo ao periodo a que respeita a
revisao;

M§® é o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;
M$° é o indice dos custos de tubos e acessorios de ferro fundido e ago relativo ao periodo
a que

M§° é o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corre¢ao de pregos da proposta;
0.18 é o indice de custos de equipamentos de aocio

0,10 é o coeficiente que representa a parte nao revisivel da empreitada.

38.3 A revisao de pregos obedece as seguintes condigoes:

a)

b)

d)

g

h)

Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste Caderno de Encargos ou no titulo
contratual;

A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes enumeradas
neste Caderno de Encargos;

A garantia de custo de mao-de-obra nao abrange os encargos de deslocagao e de
transporte do pessoal do Empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestagao
de trabalho em horas extraordinarias que ndo estejam expressamente previstas neste
Caderno de Encargos;

A revisio de pregos relativa ao custo de mio-de-obra incidira sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislagdo sobre revisao de pregos;

O Empreiteiro obriga-se a enviar ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra o duplicado das folhas
de salarios pagos na obra, do qual lhe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a contar
da data de encerramento das folhas;

Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o Empreiteiro obriga-se a enviar também
um mapa com a relagio do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a que
corresponda ajustamento de pregos no qual figurem os montantes calculados na base dos
que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes diferengas a
favor do Dono da Obra ou do Empreiteiro;

O Dono da Obra pode exigir ao Empreiteiro a justificagio de quaisquer salarios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao Diretor de Fiscalizagao da Obra;

Os pregos garantidos para os materiais sao considerados como pregos no local de origem
do fornecimento ao Empreiteiro e nao incluem, portanto, os encargos de transporte e os
que a este forem inerentes, salvo se neste Caderno de Encargos se especificar de outra
forma;

Se para a aquisicao de materiais de prego garantido tiverem sido facultados adiantamentos
ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condi¢bes nao sao
suscetiveis de revisio de pregos a partir das datas de pagamento dos respetivos
adiantamentos;
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j) Independentemente do direito de vigilincia sobre os pregos relativos a aquisicao de
materiais de prego garantido, o Dono da Obra tem o direito de exigir do Empreiteiro a
justificagdo dos respetivos pregos.

38.4 A revisao de pregos obedece as seguintes condigoes:

a) Os materiais que o empreiteiro entenda estarem sujeitos a uma flutuagio aleatéria de
precos devem ser por este identificados na sua proposta e constar do titulo contratual;

b) A garantia de custos abrange exclusivamente os materiais indicados pelo Empreiteiro nos
termos da alinea anterior, aplicando-se, com as devidas adaptagdes, o disposto nas alineas
c) a h) da clausula 38.3 do presente Caderno de Encargos;

c) Aos custos da mao-de-obra e dos materiais nao identificados pelo Empreiteiro nos termos
da alinea a) aplica-se a revisio de pregos por formula do presente Caderno de Encargos.

38.5 Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisio de pregos da

empreitada sao incluidos nas situagoes de trabalhos.

38.6 Sera da responsabilidade do Empreiteiro o calculo justificativo da revisio de pregos
correspondente a cada prestagdo, o qual devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizagdo antes de ser
emitida a respetiva fatura.

38.7 Para cada prestagdo, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisdo de pregos provisoria
calculada com os Ultimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagdo mensal
dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no artigo 393.° do CCP. O calculo
definitivo da revisao de pregos e os respetivos acertos de pagamento serao feitos progressivamente a
medida que forem publicados os indices definitivos.

38.8 O valor das faturas dos trabalhos contratuais sera revisto com base no Plano de Pagamentos a
que se refere a alinea d) da clausula 15.2.1 do presente Caderno de Encargos e o valor das faturas dos
trabalhos complementares sera revisto em relagio ao més de execugio dos referidos trabalhos, pela
aplicagdo das formulas indicadas na clausula 38.2 do presente Caderno de Encargos.

38.9 Os indices indicados serao os fixados por despacho do Secretéario de Estado das Infraestruturas
e sdo publicados na Il Série do Diario da Republica.

38.10 So6 havera lugar a revisao de precos quando a variagao, para mais ou para menos, do coeficiente
de atualizagdo, for igual ou superior a 1% (um por cento) em relagdo a unidade.

38.11 No caso de haver lugar a adiantamentos, a férmula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

39. REFORCO DA CAUCAO

39.1 Para reforco da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagSes contratuais, as importancias que o Empreiteiro tiver a receber, em cada um dos pagamentos
parciais previstos, é deduzido o montante correspondente a 5% (cinco por cento) desse pagamento.

39.2 A dedugao prevista na clausula anterior pode ser substituida por depdsito em dinheiro ou em
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagao ou por seguro-
caugao, nos mesmos termos estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagoes contratuais.
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40. COMISSIONAMENTO, INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO
E OUTRAS OBRIGAGCOES

40.1 COMISSIONAMENTO

40.1.1 Depois de o Empreiteiro comunicar a conclusao de todos os trabalhos correspondentes a cada
uma das partes da empreitada para as quais foram estabelecidos prazos parciais vinculativos, a
Fiscalizagdo inspecionara as instalagdes dentro de um prazo que ndo excedera 5 (cinco) dias.

40.1.2 As normas de “Comissionamento” deverao satisfazer as Especificagoes Técnicas anexas a este
Caderno de Encargos, incluindo, nomeadamente, as seguintes atividades:

a) a verificagio de que foram executados todos os trabalhos e cumpridos os esquemas de
montagem de acordo com o projeto e com a proposta aprovada, se os aparelhos sao das
marcas e modelos propostos e se estao assentes todos os 6rgaos nas posigoes previstas;

b) verificagdo da estanquidade das juntas, tubagens, tanques, cubas, etc., da solidez de fixag3do
de todos os 6rgaos e da manobrabilidade de todas as valvulas e dispositivos de comando;

c) aexecugdo dos ensaios de pressdo das condutas;

40.1.3 O “Comissionamento” esta incluido no prazo parcial de execugio estabelecido na alinea a) da
clausula 7.2.1 e estender-se-a pelo periodo necessario a realizagao de todas as atividades descritas na
clausula 40.1.2 todas do presente Caderno de Encargos, para toda a “Obra”.

40.1.4 O Empreiteiro enviara ao Dono da Obra, com uma antecedéncia minima de 10 (dez) dias do
inicio do “Comissionamento”, o Plano de Ensaios a realizar durante o “Comissionamento”, a proposta
do curso de formagio a realizar, prevista na clausula 42.3 e respeitando o disposto na clausula 42.4
todas do presente Caderno de Encargos , e a versdo proviséria do Manual de Instrugdes de
Funcionamento e de Manutengio, a qual deve abranger toda a instalagio e obedecer ao exigido na
clausula 41.

40.1.5 A aceitagdo do inicio do “Comissionamento” por parte do Dono da Obra implica a aprovagao,
referida na clausula seguinte, do Plano de Ensaios. Serdo da estrita responsabilidade do Empreiteiro
todos os atrasos decorrentes da apresentacao de um Plano de Ensaios considerado pelo Dono da Obra
como deficiente.

40.1.6 O Dono da Obra dispée de um prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre o Plano de
Ensaios apresentado pelo Empreiteiro, prazo este que, no caso de ndo ser cumprido, responsabilizara
o Dono da Obra pelos atrasos dai decorrentes.

40.1.7 O “Comissionamento” sera realizado pelo “Empreiteiro” e podera ser realizado na totalidade,
apos a conclusio de todos os trabalhos de todas as partes da “Obra”, ou parcelarmente, apos a
conclusdo de todos trabalhos relativos a cada uma das partes da “Obra” desde que suscetiveis de uso
independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
procedimento, a possibilidade de efetuar a Recegdo Provisoria parcial.

40.1.8 Os Ensaios de “Comissionamento” serao acompanhados pela Fiscalizagao e formalizados em
Relatorio(s) assinado(s) por ambas as partes, com identificagao das atividades realizadas, dos defeitos
detetados e prazos para a sua corregao.

40.1.9 Apos a conclusao do “Comissionamento” o Empreiteiro, considerando reunidas as condigoes
necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspe¢ao da “Obra”.

40.1.10 A notificagdo ao Dono da Obra devera ser acompanhada pelo(s) Relatorio(s) de
“Comissionamento” indicado(s) na clausula 40.1.8 do presente Caderno de Encargos e pelo Plano de
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Ensaios de funcionamento a realizar durante as “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento”.

40.1.11 O Dono da Obra tera um prazo maximo de 7 (sete) dias apos a data da recegdo desta
notificagdo, com efeito suspensivo do prazo de execugao da empreitada, para se deslocar a “Obra” para
inspecao e verificagao das condi¢oes de aceitagao do Plano de Ensaios referido na clausula anterior, do
fim do periodo de “Comissionamento” e do inicio do periodo de “InspegSes e Ensaios de
Funcionamento”.

40.1.12 Se nos ensaios de “Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou na
“Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a data de inicio
do periodo de “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento” ou da Recegao Proviséria, a estabelecer pelo
Dono da Obra.

40.1.13 Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e apés nova inspegao, a realizar num
prazo maximo de 7 (sete) dias apos notificagdo por parte do Empreiteiro, o Dono da Obra informara
o Empreiteiro da aceitacao do fim do periodo de “Comissionamento” e do inicio do periodo de
“Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”.

40.2 INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO

40.2.1 O periodo de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” estender-se-a por um periodo de |15
(quinze) dias contados da data de aceitagdo do final do “Comissionamento”.

40.2.2 As “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento” destinam-se a verificar o funcionamento da
“Obra”, nomeadamente:

a) circuitos hidraulicos;

b) funcionamento mecanico, eletromecanico e elétrico;
c) sistemas de encravamento elétrico;

d) sistemas de informagdo e comando “a distancia”;

e) sistemas de medida, controlo e alarme;

f) automatismos e sistema de supervisao;

g) redes de utilidades;

h) sistemas de elevagao;

i) esquemas de montagem;

j) no que respeita as instalagdes elétricas, deverao realizar-se pelo menos os seguintes ensaios
e verificagoes:

i) Ensaios do isolamento do material elétrico, exceto para iluminagao;

ii) Ensaios do isolamento dos enrolamentos dos motores entre fases e a massa;
iii) Ensaios do isolamento ao isolamento dos circuitos;

iv) Medicao de resisténcia de terras;

v) Verificagao da continuidade das ligagoes;

vi) Ensaios e ajustamentos em todos os equipamentos e protegoes;

vii) Ensaios de relés para uma boa coordenagio do funcionamento

viii) Verificagao da sequéncia e polaridade
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ix) Verificagao de todos os circuitos para um funcionamento correto
x) Verificagao das referéncias dos equipamentos e cabos;
xi) Verificagao das chapas de caracteristicas dos equipamentos;

xii) Ensaios funcionais.

40.2.3 As “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento” serao realizados pelo Empreiteiro e acompanhados
pela Fiscalizagdo, assegurando-se o Dono da Obra, por meio de inspegdes ou ensaios suplementares,
se necessario, da conformidade da “Obra”, e do “Equipamento” e particular, com o especificado no
Contrato.

40.2.4 Se durante o periodo de “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia
na “Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias no prazo a

estabelecer pelo Dono da Obra.

40.2.5 As “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento” poderio ser realizados em simultineo para a
totalidade da “Obra”, ou de forma faseada para cada uma das partes da “Obra”, desde que suscetiveis
de uso independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
Caderno de Encargos, a possibilidade de efetuar a Recegdo Proviséria parcial.

40.2.6 Durante o periodo de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” sera verificado o valor do
consumo especifico de energia dos grupos eletrobomba instalados pelo Empreiteiro, de acordo com o
estabelecido na clausula 40.3 do presente Caderno de Encargos.

40.2.7 Apos a conclusio do “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”, o Empreiteiro, considerando
reunidas as condi¢oes necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegao da
“Obra”.

40.3 VERIFICACAO DO CUMPRIMENTO DAS CONDICOES TECNICAS
VINCULATIVAS

40.3.1 Durante o periodo de “Inspe¢des e Ensaios de Funcionamento” sera determinado o valor do
consumo especifico de energia dos grupos eletrobomba instalados pelo Empreiteiro, aplicando a
metodologia definida nas clausulas seguintes, para efeitos de verificagido do cumprimento do valor
maximo estabelecido no  ANEXO X.

40.3.2 Para a verificagdo do(s) valor(es) do(s) consumo(s) especifico(s) de energia garantido:
40.3.2.1 Grupos eletrobomba para aguas residuais

d) sera considerado o certificado de ensaio em fabrica disponibilizado na proposta do
Empreiteiro, em conformidade com o requerido na alinea i) do n°l do Artigo 8° do
Programa do Procedimento.

40.3.3 O Empreiteiro devera incluir na sua proposta a instrumentagdo necessaria (por exemplo,
analisadores de rede com totalizador, caudalimetro e pressostato, estes dois Ultimos se ndo existirem
na infraestrutura objeto do concurso) que permita verificar, nos ensaios de campo, o consumo de
energia elétrica associado a cada um dos equipamentos objeto da presente empreitada.

40.3.4 As condicoes para a verificagao do consumo de energia elétrica, nos ensaios de campo, serao
as seguintes:

40.3.4.1 Grupos eletrobomba para aguas residuais

e) ao caudal e pressao do ponto de funcionamento indicados no ANEXO X deste
Caderno de Encargos;
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f) periodo de funcionamento minimo de 2 (duas) horas em continuo apos estabilizagao do
funcionamento.

40.3.5 Considera-se que o equipamento cumpre o consumo especifico de energia maximo
estabelecido no ANEXO X do presente Caderno de Encargos se o valor obtido com base nos
resultados dos ensaios de campo, nas condigbes definidas na clausula 40.3.4 do presente Caderno de
Encargos, respeitar a seguinte condigao:
Energia
Consenergia campo — A~ < Consenergia méax X (1 + 5%)

Q
Em que:

COoNSenergia campo — cONsumo especifico de energia resultante dos ensaios de campo estabelecidos na
clausula 40.3.4 (kWh/m?®)

Energia — consumo de energia medido no periodo de ensaios definido em 40.3.4 (kWh)

Q - caudal medido no periodo de ensaios definido em 40.3.4 (m*/h)

CONSenergia max — consumo especifico de energia maximo estabelecido na clausula 10 (kWh/m?).
5% - margem de variagdo permitida

Para a verificagdo do cumprimento do valor maximo, estabelecido na clausula 10.1.2, para o nivel de
ruido a | m de qualquer fonte emissora estabelecido, o Empreiteiro devera efetuar, através de entidade
externa acreditada, aprovada pelo Dono da Obra, duas medigdes pontuais no junto aos equipamentos
suscetiveis de gerar niveis de ruido elevados, recorrendo a um sonémetro devidamente calibrado
(certificado de calibragao anual emitido de acordo com o Regulamento de Controlo Metrologico de
Sondémetros — procedimentos da Norma NP1730 Partes | e 2 de 1996). Para os equipamentos que se
encontrem no interior de edificios, e caso estes revelem caracteristicas reverberantes, € admissivel uma
corregao dos resultados, a propor pela entidade externa acreditada. Qualquer corregao que seja
proposta sera sempre sujeita a aprovagao do Dono da Obra.

40.3.6 Se as garantias mencionadas nas clausulas anteriores nao forem satisfeitas, o Dono da Obra
poderj, a seu critério, exceto quanto as garantias das pegas de reserva:

a) mandar proceder as necessarias corregdes cujos custos serdo debitados ao Empreiteiro;

b) e, ou determinar ao Empreiteiro a substituicio do equipamento nas partes especificas
responsaveis pela nao verificagao das garantias;

c) e, ou ser indemnizado de uma quantia igual a da coima que, eventualmente, venha a ser
aplicada ao Dono da Obra pelo ndo cumprimento das normas consignadas na legislagao
em vigor;

d) e, ou ser indemnizado de acordo com o disposto na clausula 42.4.1 do presente Caderno
de Encargos.

40.3.7 Durante os periodos de “Comissionamento” e “Inspe¢oes e ensaios de funcionamento” o
Dono da Obra podera inspecionar a sua vontade o comportamento da “Obra” e informar-se sobre as
suas condicdes de funcionamento.

40.4 OUTRAS OBRIGACOES DO EMPREITEIRO APOS A FASE DE CONSTRUCAO

40.4.1 Serao da conta do Empreiteiro todas as utilidades, em particular energia, reagentes e agua da
rede, necessarias aos periodos de “Comissionamento” e de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” até a
Rececio Proviséria. Caso o Dono da Obra tenha condigoes de fornecer essa agua, ficara o Empreiteiro
obrigado a adquiri-la a esta empresa a tarifa praticada.

Caderno de Encargos Tipo. Empreitada de Execucédo

Outubro 2021 74



40.4.2 Se nas inspecoes a efetuar pelo Dono da Obra ou Fiscalizagdo, durante os periodos de
“Comissionamento” e de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia no
material, na montagem ou na formagdo do pessoal, o Empreiteiro sera notificado do prazo que lhe é
concedido para suprir essas deficiéncias, podendo o Dono da Obra ou a Fiscalizagao exigir a substituicao
integral das pecas ou aparelhos avariados.

40.4.3 As inspegbes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forga de
ddvidas surgidas sobre a conformidade da “Obra” com o especificado no contrato ou a sua
adequabilidade as suas reais condigdes de funcionamento serao pagos pelo Empreiteiro caso se verifique
qualquer desconformidade ou inadequagao.

40.4.4 Em qualquer circunstancia serao da conta do Empreiteiro os encargos resultantes da
eliminagdo das desconformidades ou inadequagSes verificadas, a menos que tais deficiéncias sejam da
inequivoca responsabilidade do Dono da Obra por forga do estipulado no presente Caderno de
Encargos ou por orientagoes dadas por si ou pela Fiscalizagao no decurso da realizagao da empreitada.

40.4.5 MANUTENCAO E REPARACAO

a) Serio da responsabilidade do Empreiteiro a manutengio das instalages e de todo o seu
equipamento, nos periodos de “Comissionamento” e de “Inspegoes e Ensaios de
Funcionamento”, com vista ao seu funcionamento nas melhores condicoes,
designadamente nos termos seguintes:

i)  Manutencdo e conservacao adequadas de todos os equipamentos elétricos,
eletrénicos, mecanicos e eletromecanicos;

ii) Manutengdo em perfeito estado de conservagio e funcionamento de todos os
equipamentos de controlo, supervisao, telegestao e de vigilaincia e seguranca
constantes das instalagoes;

iii) Manutencdo, incluindo calibragdo, de todos os aparelhos de medida e controlo de
processo;

iv) Reparagdo ou substituicdo de todos os equipamentos avariados pelo uso normal ou
por deficiente condugao das instalagoes;

v)  Manutenciao em perfeito estado de limpeza, conservagio e manutengao corrente,
quer interior quer exteriormente, de todos os edificios e 6rgios de tratamento;

vi) Agbes de manutengio e conservagio dos edificios, nomeadamente: pequenos
rebocos ou reparagoes, dobradigas, puxadores, vidros, fechaduras, tintas, diluentes,
revestimentos ceramicos, etc;

vii) Acdes de limpeza de 6rgaos diversos, incluindo os que exijam meios especiais de
limpeza a contratar exteriormente;

viii) Funcionamento e manutengao das ferramentas ou equipamentos de sua propriedade
afetos a “Obra”, designadamente os de manutengio e exploragio das instalagdes da
“Obra”, de transporte, limpeza ou informaticos que deve manter em perfeito estado
de funcionamento e de conservagdo durante os periodos de “Comissionamento” e
de “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”;

ix) Manutencdo e conservacio do equipamento informatico afeto ao sistema de
controlo e gestdo da “Obra” durante o prazo de vigéncia do contrato;

x) Manutencao e conservagao de toda a instalagao elétrica durante os periodos de
“Comissionamento” e de “Inspec¢des e Ensaios de Funcionamento”.

b)  Para os trabalhos de manutencao preventiva e curativa a serem efetuados na “Obra”, sera
aplicavel o disposto na Norma AFNOR NFX-060-010. Serao da responsabilidade do
Empreiteiro todos os trabalhos e respetivos custos da manutengao preventiva e curativa
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até ao 4.° Nivel de manutengio, como definido na Norma AFNOR NFX-060-010. Tal nao
constitui, no entanto, limitagdo ao definido neste Caderno de Encargos, no que concerne
a esta matéria.

40.4.6 ARMAZENS E CONTROLO DE “STOCKS” (NAO APLICAVEL)

40.4.7 GESTAO DE RESIDUOS

a) E da responsabilidade do Empreiteiro a recolha, a gestio do armazenamento, o
transporte e o destino final dos gradados, areias, 6leos e gorduras produzidos na Estagao
Elevatoria.

b) A gestio do armazenamento, o transporte e o destino final de outros residuos resultantes
das atividades de operagao e manutengao serao da responsabilidade do Empreiteiro.

c) E da responsabilidade do Empreiteiro a limpeza, a extragdo, a recolha, a gestio do
armazenamento, o transporte e o destino final dos residuos e lamas contidos nos 6rgaos
e equipamentos existentes a intervencionar ou demolir.

41. MANUAL DE INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO E DE
MANUTENCAO

41.1 As instrugbes de funcionamento e de manutengido deverio ser fornecidas em 2 (duas) colegoes
encadernadas e | (uma) em suporte informatico.”
41.2 As colegbes encadernadas deverdo ter nas capas as seguintes inscrigoes:
a) Relativamente a Obra Civil e aos Equipamentos Eletromecanicos e Hidromecanicos
DESIGNACAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGAO DA INSTALAGAO A QUE RESPEITA
OBRA CIVIL E EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS E HIDROMECANICOS
MANUAL DE INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO E DE MANUTENGCAO
b) Relativamente as Instalagdes Elétricas, Instrumentagio, Automagio e Supervisio:
DESIGNAGCAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGCAO DA INSTALAGCAO A QUE RESPEITA
INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO
MANUAL DE OPERACAO E DE MANUTENGCAO
41.3 Cada colegao do Manual devera ser dividida em dois capitulos fundamentais:
= Capitulo I: Instrugées de Funcionamento
= Capitulo II: Instrugoes de Manutengao

41.4 No Capitulo I: Instrugdes de Funcionamento, deverao ser incluidos todos os elementos que
permitam, por um lado, proceder a toda e qualquer manobra de operagao, em todo e qualquer modo
de funcionamento previsto, visando um bom funcionamento do equipamento, e, por outro, que
descrevam o equipamento de tal forma que permitam um perfeito e pormenorizado conhecimento do
mesmo. Deverao ser consideradas ainda as instrugoes referentes a utilizagdo dos equipamentos de
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seguranca em caso de acidente, caso existam.

41.5 O Manual devera incluir uma memoria descritiva que, para além da descrigio dos modos de

funcionamento da “Obra”, integre para cada equipamento a sua fotografia digitalizada identificando cada

equipamento e a sua integragao nos 6rgaos que constituem a “Obra”, descrevendo-se a sua fungao e

os encravamentos associados.

41.6 O Manual tera ainda que incluir uma fotografia digitalizada de cada um dos quadros elétricos,

como suporte da descri¢ao de toda e qualquer manobra em todo e qualquer modo de funcionamento

previsto.

41.7 O Manual devera ainda ter representado o sindptico eletrénico de cada area representada na

supervisao da “Obra” e o descritivo da forma como se podem dai operar os equipamentos.

41.8 O Capitulo | do Manual de Instrugées de Funcionamento e de Manutengio devera incluir:

a) Descritivo de funcionamento da instalagao,

i)
i)

ii)

Descricao dos principios gerais de funcionamento e comando de toda a instalagao;

Descricdio do sistema de supervisio (englobando representagdes graficas dos
sinopticos) e dos niveis de acesso para a sua utilizagdo;

Caracterizagdo pormenorizada dos equipamentos por etapas que constituam a
instalagao, incluindo fotografia digitalizada identificando cada equipamento e a sua
integragao nos orgaos que constituem a “Obra” e descrigao da sua fungao, dos seus
modos de funcionamento e comando (manual, automatico, local, remoto, fora de
servico, alarmes, etc.), instrumentagdo associada, encravamentos e set-points de
funcionamento. Devera, ainda, ser incluida fotografia digitalizada de cada um dos
quadros elétricos, como suporte da descrigao de toda e qualquer manobra em todo
e qualquer modo de funcionamento previsto. Deverao ser consideradas, entre
outras, as seguintes situagoes:

i. arranque da instalagao;
ii. paragem da instalagao;

iii. funcionamento normal da instalagao;

iv. procedimentos para situagoes de alarme/ avaria;
V. procedimentos para situagoes de falha de energia;
vi. procedimentos de seguranga dos equipamentos, etc.

b) Descritivo de funcionamento da instalagao,

i)

i)
iv)
v)
vi)

vii)

Descricao das atividades de operagao corrente, englobando a elaboragao de um
planeamento diario, semanal e mensal;

Determinagdes e testes de rotina;

Limpezas e manutengao realizadas na operagao;

Principais problemas operativos e modo de resolugao habitual;
Identificaciao de situacdes de distirbio no funcionamento da instalacio;
Listagem e caracterizagao dos instrumentos de medida de campo;

Listagem e caracterizagcao dos equipamentos de laboratorio;
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vii)  Listagem dos Equipamentos de Protecgao Individual (EPI) e Coletiva (EPC) fornecidos
e quais as situagoes em que devem ser utilizados;

ix)  Fichas de procedimentos/ ordens de trabalho para as principais atividades de

operagio corrente;

x)  Fichas de registo das principais atividades de operagdo corrente (diarias, semanais,
etc.);

xi)  Fichas de registo de caudais, tempos de funcionamento de equipamentos, niveis,
pressoes, calibragdo de equipamentos/ instrumentagao;

xiiy  Fichas de registo diario dos consumos de energia, reagentes (consumo e stock

existente), produgoes de residuos.
41.9 No Capitulo IlI: Instrugcdes de Manutengao, deverao estar incluidos os seguintes elementos:
a) Descrigao dos tipos de manutengado e dos niveis de intervengao;
b) Operagoes habituais envolvidas nos varios tipos de manutencao e niveis de intervencao;
c) Plano de Manutencgio Preventiva a implementar;

d) Descrigao dos cuidados periédicos de conservagio/limpeza, englobando a forma de isolamento
dos diversos orgios para reparagao ou limpeza, a limpeza de equipamentos, mapa de
lubrificagoes; conservagao de aparelhos de medida, regulagao e comando;

e) Descricao de pequenas reparagoes e afinagdes, nomeadamente a lista de avarias mais provaveis
ou mais correntes, procedimentos de diagnostico e atuagdes corretivas preconizadas,
substituicdo de pegas sobressalentes, indicagdo de "stocks" e pegas de reserva aconselhaveis,
ajustamentos dos equipamentos e instrumentagao, listas de fornecedores de sobressalentes e
de pegas de reserva;

f) Tipos de registos que deverdo existir na instalagio para as atividades de manutengio
(admitindo que o planeamento e o carregamento da informagdo sera feita através do Sistema
Informatico de Gestao da Manutengao MAXIMO do Dono da Obra.

41.10 No caso de equipamentos ou obras de construgao civil destinados a funcionar apenas durante
parte do ano, ou sujeitos a longo periodo de repouso, caso existam, os manuais deverio ainda conter
os seguintes capitulos relativos a esses equipamentos e/ou obras:

a) Preparagdo para entrada na época de repouso;
b) Cuidados periédicos durante a época de repouso;
c) Preparagao para reentrada em servigo depois da época de repouso.

41.11 As instrucoes deverao conter desenhos, esquemas, graficos, e, de uma maneira geral, todos os
elementos que forem necessarios para uma completa ilustragido dos textos.

41.12 As instrugoes serao obrigatoriamente redigidas em lingua portuguesa, com unidades do Sistema
Métrico Internacional.

41.13 As instrugoes deverao referir-se exclusivamente a “Obra” e respetivo “Equipamento” que
compoem as instalagdes previstas neste Caderno de Encargos.

41.14 Duas copias da versao provisoria do Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutengao
deverao ser entregues ao Dono da Obra, no prazo previsto na clausula 40.1.4 do presente Caderno de
Encargos.
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41.15 Duas copias da versao definitiva do Manual de Instru¢oes de Funcionamento e de Manutengao,
previamente aprovado pelo Dono da Obra, deverdo ser entregues ao Dono da Obra, até a data de
notificagio do Dono da Obra para vistoria, prevista na clausula 40.2.7 do presente Caderno de
Encargos. Desta versao definitiva deverao constar os resultados dos ensaios realizados durante as fases
de “Comissionamento” e “Inspeg¢bes e Ensaios de Funcionamento”.

41.16 Sera da responsabilidade do Empreiteiro toda e qualquer avaria que ocorra durante o prazo de
garantia, e que seja provocada pela falta de atuagao ou atuagao indevida do pessoal do Dono da Obra,
se tal atuacao nao estiver claramente descrita no Manual de Instrucoes de Funcionamento e de
Manutencio fornecido.

42. FORMAGCAO E TREINO DO PESSOAL DE EXPLORAGCAO (NAO
APLICAVEL)

42.1 O Empreiteiro tera a seu cargo, e incluido na proposta de preco, a formagao e treino do pessoal
do Dono da Obra.

42.2 O Empreiteiro obriga-se a formar o pessoal de operagdo e de manutengiao que for designado
pelo Dono da Obra, em todas as operagoes constantes do Manual de Instrugoes de Funcionamento e
de Manutencao, desde que tal pessoal Ihe seja apresentado durante a fase de montagem e afinagao do
equipamento (“Comissionamento”) e durante o periodo de “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento”,
conforme programa a acordar com a Fiscalizagdo. Se aplicavel, a formagao incluira a operagao e
programagio dos automatos e sistema de supervisdo.

42.3 O Empreiteiro apresentara, até 10 (dez) dias antes do periodo de “Comissionamento” e com
uma antecedéncia minima de | (uma) semana do inicio da formagao, uma proposta para o curso de
formagao para o pessoal de exploragao da “Obra” que incluira:

a) programa detalhado de instrugdo para cada especialidade (operagdo e manutengio); o
referido programa devera indicar com clareza para cada categoria de formandos:

i) objetivos;

i) conteldos curriculares;

iii) meios pedagédgicos (textos de apoio, etc.);
iv) curricula dos formadores.

b) duragao da instrugao;

c) locais onde a instrugao tera lugar;

d) preco das deslocagdes e alojamento, por cada trabalhador a ser instruido (se aplicavel).
42.4 No minimo o curso de formacao incluira:

a) uma parte tedrico-pratica, que durara 60 (sessenta) horas, tendo como base a versio
preliminar do Manual de Instru¢ées de Funcionamento e de Manutengao;

b) uma parte pratica consubstanciada no acompanhamento das fases de “Comissionamento” e
“Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” da “Obra”.

43. MATERIAIS DE CONSUMO E PECAS DE RESERVA

43.1 O Empreiteiro obriga-se a fornecer os materiais de consumo e as pegas de reserva necessarios
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para o funcionamento da “Obra” durante o periodo de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” da sua
responsabilidade e para o periodo adicional de 2 (dois) anos contado da data da Recegdo Provisoria.

43.2 Estas pegas deverio ser fornecidas convenientemente referenciadas e protegidas para o
transporte e para uma armazenagem de longa duragao.

44. TELAS FINAIS

44.1 A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro dever apresentar as
respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragio, para aprovagiao da
Fiscalizagao, no prazo de 10 (dez) dias apés a data de inicio do “Comissionamento”, 2 (duas) cépias em
papel das pecas escritas e dos desenhos finais atualizados e ja aprovados pelo Dono da Obra, e | (um)
registo informatico de todos esses documentos, elaborados respetivamente em Word/Excel/PDF e
AutoCad (formato AUTOCAD 2016 ou compativel), em conformidade com o que for aplicavel na
respetiva Especificagao anexa a este Caderno de Encargos.

44.2 Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de
material efetivamente fornecido ou montado, contam-se:

a) desenho de implantagio geral subdividido em zonas devidamente referenciadas;

b) desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior, incluindo
atravessamentos com infraestruturas existentes;

c) desenhos com os tragados reais das tubagens em planta e perfil;

d) plantas e cortes com os tragados reais de cabos quer de poténcia, quer de sinalizagdo, quer de
comando;

e) desenhos de construgiao dos quadros elétricos;
f) esquemas elétricos unifilares e planos de terminais dos quadros elétricos;

g) circuitos de comando com indicagio da referéncia dos relés e respetivos contactos,
comutadores e 6rgaos similares, e dos condutores de eletrificagao dos referidos circuitos;

h) plantas, cortes e pormenores de construgoes executadas;

i) desenhos de pormenor de todos os 6rgaos e edificios constituintes do sistema incluindo os
equipamentos.

44.3 Com os elementos listados no ponto 44.2 do presente Caderno de Encargos serio também
entregues 2 (dois) exemplares dos relatorios com os resultados dos ensaios, do volume ou volumes
das medi¢oes de todos os trabalhos da Empreitada conforme hajam sido executados, organizados
segundo a discriminagdo dos correspondentes volumes dos Projetos e com apresentagido semelhante a
destes Ultimos tendo em conta as indicagdes que sobre essa organizagdo sejam dadas pelo Dono da
Obra.

44.4 As corregoes que resultem da respetiva revisao final serao introduzidas nos desenhos e volumes
de medigoes.

45. RECECAO PROVISORIA

45.1 VISTORIA E AUTO DE RECECAO
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45.1.1 A Recegao Provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada,
mediante solicitagdo do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, logo que a Empreitada esteja
concluida no todo ou em parte, nos termos do disposto na clausula 45.1.2 do presente Caderno de
Encargos, considerando para todos os efeitos que a obra se encontra concluida apos o termo do Prazo
da empreitada, em que os ensaios respeitantes as formalidades de “Inspe¢des e Ensaios de
Funcionamento” tenham obtido resultados satisfatorios, ou seja, que ndo tenha revelado deficiéncias e
se tenha processado o funcionamento correto da “Obra” nas condigoes definidas na clausula 40.3 do
presente Caderno de Encargos.

45.1.2 (Nio aplicavel) O Dono da Obra podera aceitar Recegdes Provisérias Parciais da “Obra” ou
das partes da mesma, que estiverem em condi¢coes de ser recebidas, desde que suscetiveis de uso
independente e autonomizavel. Neste contexto, aplicar-se-a2 o disposto no presente conjunto de
clausulas a cada uma das recegées parciais.

45.1.3 Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro,
que deve declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condiges de ser recebida.

45.1.4 O auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagdes contratuais e legais do Empreiteiro,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o Plano de Prevencio e Gestao de Residuos de Construgio
e Demolicao, nos termos da legislagao aplicavel;

c) Quaisquer condigées que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do
presente Cddigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.

45.1.5 Constitui uma das condigdes necessarias para aceitagao por parte do Dono da Obra do pedido
de Recegdo Proviséria, a entrega pelo Empreiteiro e a respetiva aprovagao por parte daquela entidade
dos seguintes fornecimentos:

a) Versao definitiva do Manual de Instrugoes de Funcionamento e Manutengao, de acordo
com a clausula 41 do presente Caderno de Encargos;

b) CD com o software de instalagio e respetivos codigos de acesso do sistema de supervisao;
c) Programacio dos automatos, legendada e comentada;

d) Materiais de consumo e pegas de reserva de acordo com a clausula 43 deste Caderno de
Encargos;

e) Preenchimento das fichas de cadastro relativas a cimaras de visita, descargas de fundo,
ventosas, cdmaras de transigdo, ou quaisquer outras obras especiais, em formato “EXCEL”
a fornecer pelo Dono da Obra (NAO APLICAVEL);

f)  Telas finais de acordo com a clausula 44 do presente Caderno de Encargos;

g) Toda a documentagao relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no PGA
(incluindo a demonstragao da correta execug¢ao do PPGRCD), registos do controlo de
Qualidade em Obra, Especificagbes Técnicas dos Materiais e Equipamentos, entre outros,
que permitirao ao CSO e Fiscalizagao a elaboragao da Compilagao Técnica e das Fichas
de cadastro de todos elementos da obra, sem prejuizo do disposto na alinea e) da presente
clausula;

h)  (Acrescentar o que se entenda conveniente, como por exemplo, lista de codificagao dos
equipamentos, com informagao relativa a localizagao e agdes de manutengao para
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introdugao no MAXIMO).

45.1.6 O Dono da Obra pode recusar a Recegdo Provisoria da obra enquanto a entidade executante
ndo prestar os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica, de acordo com o n.° 2 do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

45.1.7 No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a Recegao
Proviséria da mesma, a especificagdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) da
clausula 45.1.4 do presente Caderno de Encargos é acrescida da declaragao de nao rececao da obra ou
da parte da mesma que nao estiver em condigoes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

45.1.8 Caso o Dono da Obra se recuse a assinar o auto, a obra nao é recebida no todo ou em parte.

45.1.9 A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o auto de Recegao Provisoria na sequéncia
da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

45.1.10 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condigdes de ser recebida, a assinatura do Auto
de Recegio nos termos do disposto nos nimeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura
da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua
transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigagoes de garantia que impendem sobre o
Empreiteiro.

45.1.11 No caso de, na vistoria referida na clausula 45.1.1 do presente Caderno de Encargos, niao
serem detetadas deficiéncias, proceder-se-a a Recegio Proviséria da "Obra", elaborando-se o respetivo
auto de rece¢io com a data em que o Dono da Obra verificou que a "Obra" se encontrava concluida,
data em que se inicia o Prazo de Garantia, indicado na clausula 46 deste Caderno de Encargos.

45.1.12 O procedimento de Recegao Proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

45.2 DEFEITOS DA OBRA

45.2.1 O auto que declare a ndo recegio da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria € notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os
corrigir.

45.2.2 O prazo fixado para corregido de defeitos da obra que se revele necessaria apos a realizagdo
de vistoria ndo comega a contar antes do decurso do prazo para apresentagao de reclamagao ou
reservas pelo Empreiteiro ou da decisao do Dono da Obra que sobre elas incida.

45.2.3 Sea corregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da Obra pode
optar pela execugido dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

45.2.4 Na situagdo prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as sangdes
previstas na clausula 51.4 do presente Caderno de Encargos.

45.2.5 Logo que os trabalhos de correcio de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo
procedimento de Recegdo Provisoria.

45.3 ELABORAGAO DA CONTA FINAL

45.3.1 A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 2 (dois) meses apds a primeira revisao
ordinaria de pregos subsequente a Recec¢ao Provisoria, nos termos e condigdes previstos nos artigos
399.° e seguintes do CCP.

45.3.2 Se nao houver lugar a revisio ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o nimero anterior
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inicia-se na data da Recegio Provisoria.

45.3.3 Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamagées pendentes de decisdo siao
liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

46. PRAZO DE GARANTIA

46.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalacdes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

46.2 Caso tenham ocorrido Rececdes Provisérias Parciais, o Prazo de Garantia fixado nos termos do
numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
Dono da Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

46.3 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 46.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a
quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

46.4 O Empreiteiro tem a obrigagdo de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no Contrato.

46.5 Excetuam-se do disposto na clausula 46.4 do presente Caderno de Encargos as substituigdes e
os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais
consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

46.6 Se o Empreiteiro nao cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 46.4 do presente Caderno de
Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos. Todas as
despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser reembolsadas pelo
Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderio ser deduzidas por este ultimo de quaisquer dinheiros que
estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.

46.7 Sempre que haja lugar a execugdo de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessirio para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

46.8 Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corregdo, o Dono da Obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

46.9 Sem prejuizo da opgao pelo exercicio do direito de resolugao do contrato, nao sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos
na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a reducao do prego e tem direito de ser indemnizado
nos termos gerais.
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47. RECEGCAO DEFINITIVA

47.1 No final de cada Prazo de Garantia previsto na clausula 46.1 do presente Caderno de Encargos,
¢ realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de Recegao Definitiva.

47.2 Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢coes de funcionamento e conservacio, esta sera definitivamente recebida.

47.3 A Recegio Definitiva depende, em especial, da verificagio cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢gdes normais de
exploragao, operagdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

47.4 No caso de a vistoria referida na clausula 47.1 do presente Caderno de Encargos permitir detetar
deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou
a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o Dono da Obra fixa o prazo para a
corregao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacio de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

47.5 Sio aplicaveis a vistoria e ao Auto de Rececdo Definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacao da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Recegao Proviséria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

48. RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

48.1 Feita a Recegio Definitiva da obra, sdo restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

48.2 Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagio do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagao, o Dono da
Obra promove a liberagao da caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagoes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugao;
d) No final do quarto ano, |5 % do valor da caugao;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

48.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberagao parcial da caugao prevista no nimero
anterior é promovida na proporg¢io do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compOem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais e instalagBes técnicas e
equipamentos, a que correspondem prazos de garantia diferentes.

48.4 Caso tenham ocorrido Recegbes Provisérias Parciais, o disposto na clausula 48.3 do presente
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Caderno de Encargos ¢é aplicavel a cada uma das partes da obra correspondentes a essas recegoes.

48.5 Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugio sem que esta tenha ocorrido, o Empreiteiro
pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigagido de liberagio da caugao, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, |5 (quinze) dias apos a notificagao, o Dono da
Obra nio tiver cumprido a referida obrigagao, nos termos do n.® 9 do artigo 295.° do CCP.

48.6 A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugdo confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutengao da caugao
prestada por periodo superior ao que seria devido.

48.7 Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por depédsito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados
desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

48.8 Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituigdo da caugao que
tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo aplicavel, com
as necessarias adaptagdes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

48.9 Da substituicdo a que se refere a clausula anterior ndo pode resultar a diminuigdo das garantias
do contraente publico.

48.10 As caugbes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por for¢a do nao cumprimento por aquele das obrigagdes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) Sangdes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por for¢a do incumprimento do Contrato;
c) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

48.11 A execugdo parcial ou total de caugido prestada Empreiteiro implica a renovagio do respetivo
valor, no prazo de |5 (quinze) dias apos a notificagao pelo Dono da Obra para esse efeito.

48.12 A execugdo indevida da caugido confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagao pelos prejuizos
dai advenientes.

49. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATAGCAO

49.1 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

49.1.1 Eadmitida a possibilidade de cess&o da posicfio contratual nos termos dos artigos do Capitulo
VI do CCP.

49.1.2 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO EMPREITEIRO

49.1.2.1 Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigacdes assumidas com a
celebragao do contrato de empreitada, que preencham os requisitos da resolugao do contrato, o Dono
da obra pode, em alternativa a resolugdo do contrato, ordenar a cedéncia da posi¢ao contratual do
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Empreiteiro ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragio do
contrato de empreitada em execugao, pela ordem sequencial daquele procedimento.

49.1.2.2 Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o Dona da Obra interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagao da
conclusao dos trabalhos.

49.1.2.3 A execucdo do contrato ocorre nas mesmas condigoes ji propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

49.1.2.4 A cessao da posigdo contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra, sendo eficaz
a partir da data por este indicada.

49.1.2.5 Os direitos e obrigacdes do Empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da
notificagdo do ato referido na clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na
data de producao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

49.1.2.6 As obrigagdes assumidas pelo Empreiteiro cedente depois da notificagio referida na clausula
49.1.2.4 do presente Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o
declare, apos a cessao.

49.1.2.7 A caugdo e as garantias prestadas pelo Empreiteiro cedente para a execugio do contrato siao
objeto de redugao na proporgao do valor das prestagoes efetivamente executadas e sao liberadas seis
meses apos a data da cessao, ou, no caso de existirem obrigagoes de garantia, apds o final dos respetivos
prazos, mediante comunicagao dirigida pelo Dono da Obra aos respetivos depositarios ou emitentes.

49.1.2.8 A posicao contratual do Empreiteiro cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-
se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

49.2 SUBCONTRATACAO

49.2.1 Sem prejuizo das disposigdes que regem as subempreitadas, é admitida a subcontratagdo nos
termos e limites previstos no CCP.

49.2.2 A subcontratagdo na fase de execugdo esta sujeita a autorizagio do Dono da Obra, e
dependente da verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagiao da subcontratagdo no
proprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

49.2.3 Para efeitos da autorizagdo referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagio dos
requisitos exigiveis.

49.2.4 O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 dias a
contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida.

49.2.5 Se o Dono da Obra nio efetuar nenhuma comunicagio ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada

49.2.6 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a Revisao de Precos.

49.2.7 O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagdo da
Obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.
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49.2.8 O disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

49.2.9 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subcontratados ou subempreiteiros.

49.2.10 O Empreiteiro, os subcontratados, incluindo os subempreiteiros, bem como os terceiros que
intervenham na Empreitada sao obrigados a manter em arquivo os contratos celebrados em que sao
intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da data de conclusao das obras.

50. SUBEMPREITADAS

50.1 SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUGCAO

50.1.1 A subempreitada no decurso da execugao do contrato nao carece de autorizagdo do Dono da
Obra, salvo o disposto no numero seguinte.

50.1.2 Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificagao técnica do
Empreiteiro e a mesma tenha sido exigida ao Empreiteiro na fase de formagao do contrato, o contrato
pode subordinar expressamente a subcontratagio na fase de execugio a autorizagdo do Dono da Obra,
dependente da verificagao da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes
aos que hajam sido exigidos em relagao ao Empreiteiro.

50.1.3 Salvo nos casos previstos nas clausula(s) 50.1.2 e Erro! A origem da referéncia nao foi
encontrada. do presente Caderno de Encargos, aos quais € aplicavel, com as necessarias adaptagoes,
o disposto nos n.° 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o Empreiteiro deve, no prazo de 5 (cinco) dias apés a
celebragido de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao Dono da Obra,
remetendo-lhe copia do contrato em causa.

50.1.4 O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sio obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sio intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da
data de conclusio das obras.

50.2 OPOSIGCAO E RECUSA DE AUTORIZAGAO A SUBEMPREITADA

50.2.1 O Dono da Obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos na clausula Erro! A origem
da referéncia ndo foi encontrada. do presente Caderno de Encargos, recusar a autorizagiao a
subempreitada quando nao sejam observados os limites fixados no artigo 383.° e com os fundamentos
previstos no artigo 320.° do CCP.

50.2.2 Sempre que a oposi¢io ou a recusa de autorizagao se fundamentem na inobservancia dos
limites fixados no artigo 383.° do CCP, o Dono da Obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.

51. SANCOES

51. SANGCOES POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

51.1.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execugio da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a | %o (um por mil) do prego contratual.
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51.1.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, nao se considera que o Empreiteiro deu inicio
a execugao da empreitada enquanto nao estiverem afetados a obra todos os meios previstos no Plano
de Trabalhos em vigor.

51.1.3 Para efeitos do disposto na clausula 51.1.1, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro
no inicio dos trabalhos sdo os previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

51.1.4 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concegdo e execugio da obra
por facto imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto na clausula 51.1.1, sendo o montante da
sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

51.1.5 O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugiao da empreitada, quando recupere o atraso
na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato. Nas
situagSes em que existam partes da Obra que sejam suscetiveis de uso independente e autonomizavel
e que sejam objeto de Rececao Proviséria Parcial, o Empreiteiro nao tera direito ao reembolso das
sangoes aplicaveis a essa parte da Obra rececionada.

51.2 SANCOES POR NAO EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

51.2.1 Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a
justificagdo para esse facto nio tenha sido aceite, aplica-se uma sangdo pecuniaria compulséria, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a 1% (um por mil) do prego contratual, de acordo com o
previsto na clausula 32.3.4 do presente Caderno de Encargos.

51.3 SANGCOES POR DEFICIENCIAS DE FUNCIONAMENTO DA “OBRA”

51.3.1 Sem prejuizo do disposto na clausula 40.3.1, pelo incumprimento da condigdo estabelecida na
clausula 40.3.5, o Dono da Obra aplica a sangao pecuniaria em valor correspondente, do custo adicional
resultante da exploragio da "Obra", calculado com referéncia a 10 (dez) anos de funcionamento nominal
da "Obra" (considerando para o efeito um caudal diario elevado de 572 m3/dia.

CuSthdicional = (Consenerg campo Consenerg ma’x) X Qref X 365 X Tenerg X 10 X 75% X Tequiv
Sendo,

Custoggicionar - custo adicional da energia elétrica (€) em 10 anos de operagdo dos sistemas elevatérios
instalados pelo Empreiteiro, correspondente a diferenca entre o consumo de energia real e o consumo
de energia maximo permitido (em kWh) ao(s) caudal(ais) didrios de referéncia (Qr.f em m®/dia)
definidos em ...... afetada pela(s) tarifa(s) de energia (Tepergia €m €/kWh) do(s) contrato(s) de
fornecimento de energia elétrica em vigor a data de realizagdo das “Inspegoes e Ensaios de
Funcionamento”;

ConSenerg campo — consumo especifico de energia em condigcdes de campo (kWh/m®) dos sistemas
elevatorios instalados pelo Empreiteiro, calculado com base na metodologia descrita nas clausulas 40.3.4
e 40.3.5;

CoNnSenergiamax — consumo(s) especifico(s) maximo(s) (kWh/m®) para os sistemas elevatérios,
definido(s) na clausula 10;

Qres — caudal(ais) didrios de referéncia (m*/dia) definidos em ...... ;

Tenerg - tarifa(s) de energia do(s) contrato(s) de fornecimento de energia elétrica em vigor a data de

realizagao das “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento”;
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Tequiv — taxa equivalente do Banco de Portugal.

51.4 SANCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS

51.4.1 No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes estabelecidas na clausula
45.2.1 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma sangdo no valor
correspondente aos trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 45.2.3 do presente
Caderno de Encargos, para a corregao das deficiéncias detetadas.

51.5 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO

51.5.1 Por cada nio conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 29.3.14, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 29.3.14 do
presente Caderno de Encargos for classificada como ‘“grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao
Empreiteiro uma sangdo pecuniaria de valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sang¢bes
pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos
pela Fiscalizagao e a justificagao apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

51.5.2 Pela ndo comunicagio de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 29.3.17 do
presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria no valor
de €500,00 (quinhentos euros).

51.5.3 A aplicagio das sangbes previstas nas clausulas 51.5.1 e 51.5.2 serdo precedidas de audiéncia
prévia nos termos do Cédigo do Procedimento Administrativo, termos em que as sangoes sO serao
descontadas nas prestagdes vincendas apds a realizagdo da audiéncia prévia e deliberagio do ato
administrativo da sua aplicagao.

51.5.4 Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em cada caso,
se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os interessados para dizerem o que se
Ihes oferecer, no prazo de 10 dias ou outro superior se expressamente definido na referida notificagao.

51.5.5 A notificagdo fornece o projeto de decisao e demais elementos necessarios para que os
interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisdo, em matéria de facto e de
direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.

51.6 SANGCOES POR VIOLAGOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

51.6.1 Por cada nio conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 30.1.4, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangio pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 30.1.4 forem
classificadas como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de
valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangoes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro
no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagao e a justificagio apresentada
pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

51.6.2 A aplicacio das sangdes previstas na clausula 51.6.1 serdo precedidas de audiéncia prévia nos
termos do Cdédigo do Procedimento Administrativo, termos em que as sangoes so serdo descontadas
nas prestagdes vincendas apos a realizagdo da audiéncia prévia e deliberagdo do ato administrativo da
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sua aplicagao.

51.6.3 Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em cada caso,
se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os interessados para dizerem o que se
Ihes oferecer, no prazo de |0 dias ou outro superior se expressamente definido na referida notificagao.

51.6.4 A notificagdo fornece o projeto de decisio e demais elementos necessarios para que os
interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisdo, em matéria de facto e de
direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.

51.7 INDEMNIZAGCAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZACAO

51.7.1 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste
Caderno de Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatério, ao valor
correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
Fiscalizagao.

51.7.2 O disposto na clausula anterior aplica-se as situagées de prorrogagio do prazo contratual por
facto imputavel ao Empreiteiro.

51.7.3 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no
pagamento que imediatamente se lhe seguir.

52. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

52.1 Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagoes assumidas pelo Empreiteiro):

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes transmitidas
no exercicio do poder de diregio sobre matéria relativa a execugdo das prestagoes
contratuais;

c) Oposicdo reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de Fiscalizagdo do Dono da
Obra;

d) Cessio da posigdo contratual ou subcontratagio realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da
manutencao das obrigagdes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa

,

fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo Empreiteiro de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

g) Nao renovagio do valor da caugio pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislagao sobre
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seguranca, higiene e saude no trabalho;

j)  Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo Dono
da Obra para nova consignacao desde que nao apresente justificagdo de tal falta aceite
pelo Dono da Obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugio dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que
seja superior a 1/40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execucao da obra;

I) Se o Empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos 15
(quinze) dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagio
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execu¢ao;

m) Se houver suspensio da execugao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel
ao Empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se ndo
for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

52.2 Nos termos do n.° 9 artigo 22.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, em caso de ndo comprovagao
da renovagao atempada do contrato de seguro de responsabilidade civil que o Coordenador de Projeto,
Autores de Projeto e Diretor de Obra s3o obrigados a deter nos termos do n.° 4 do mesmo artigo, o
Dono da Obra pode resolver o Contrato, considerando existir incumprimento definitivo do mesmo
por causa exclusivamente imputavel, respetivamente, ao Coordenador de Projeto, Autores de Projeto
e ao Diretor de Obra.

52.3 Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono da Obra poder executar
as garantias prestadas.

52.4 No caso previsto na alinea p) da clausula 52.1 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro
tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo,
quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

52.5 A falta de pagamento da indemnizagdo prevista na clausula anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

53. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

53.1 Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 332.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagdes assumidas pelo dono da obra):

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
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b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo Dono da Obra a por periodo superior a 6
(seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do
Preco Contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagdo contratual do Dono
da Obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengao
do Contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f) Se nao for feita consignagao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da
celebragiao do Contrato por facto nao imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagao
ou consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120
(cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
nao imputaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma redugio superior a 20% (vinte por cento) do
Preco Contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

j)  Por periodo superior a |/5 (um quinto) do Prazo de Execugido da obra, quando resulte de
caso de forga maior;

k) Por periodo superior a /10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao Dono da Obra;

I) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro
excederem 20% (vinte por cento) do Prego Contratual.

53.2 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizacio do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do Contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econémico-financeira

53.3 O direito de resolugio é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

53.4 Nos casos previstos na alinea c) da clausula 53.1, o direito de resolugio pode ser exercido
mediante declaragio ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias ap6s a recegdo dessa
declaragao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagoes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.

54. RESOLUCAO DE LITiGIOS

54.1 Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal Mirandela, com expressa rendncia a qualquer outro.
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55. DISPOSICOES FINAIS

55.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

55.1.1 Niao podem ser impostas sangbes contratuais ao Empreiteiro, nem é havida como
incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das partes que
resulte de caso de forca maior.

55.1.2 A parte que invocar caso de forga maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte,
logo apéds a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento
das obrigages contratuais.

55.1.3 Para efeitos do contrato, s6 serio consideradas de forg¢a maior as circunstancias que,

cumulativamente e em relagao a parte que as invoca:
a) Impossibilitem o cumprimento das obrigagdes emergentes do contrato;
b) Sejam alheias a sua vontade;
c) Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do contrato; e

d) Nao lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas
circunstancias.

e) Impossibilitem o cumprimento das obrigacdes emergentes do contrato;
f)  Sejam alheias a sua vontade;
g) Naio fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebracdo do contrato; e

h) Nao lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas
circunstancias.

55.1.4 Nao constituem casos de for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do empreiteiro,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou énus que
sobre ele recaiam;

d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

e) Incéndios ou inundagoes com origem nas instalagoes do Empreiteiro cuja causa,
propagacgdo ou proporg¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro nao devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

55.1.5 A suspensio, total ou parcial, do cumprimento pelo Empreiteiro das suas obrigagoes
contratuais fundada em forga maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza o Dono da Obra a
resolver o contrato ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do cédigo dos contratos publicos, nao tendo o
Empreiteiro direito a qualquer indemnizagao.
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56. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

56.1.1 No caso de o Empreiteiro necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execugao do
contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario para integral e adequada
prossecucao dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e por conta e de acordo
com as instrugdes do Dono da Obra, nos termos da legislagao aplicavel a protegao de dados pessoais.

56.1.2 O Empreiteiro ndo pode proceder a reprodugio, gravagao, copia ou divulgagio dos dados
pessoais para outros fins que ndo constem do contrato, ou para proveito proprio.

56.1.3 O Empreiteiro deve cumprir rigorosamente as instrugées do Dono da Obra no que diz
respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operagao de tratamento de dados pessoais.

56.1.4 O Empreiteiro deve proceder a implementagao de medidas de seguranca de tratamento de
dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra destruigao
acidental ou ilicita, perda acidental, alteragdes, difusdo ou acesso ndo autorizados, e contra qualquer
outra forma de tratamento ilicito dos mesmos.

56.1.5 O Empreiteiro deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais fornecidos
pelo Dono da Obra, ou por quem atue em representagao deste.

56.1.6 O Empreiteiro deve assegurar que o acesso aos dados pessoais ¢é limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigagoes impostas pelo presente
contrato e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estao sujeitos a adequadas obrigagoes legais de confidencialidade, sendo o
Empreiteiro responsavel pela utilizagdo dos dados pessoais por parte dos mesmos.

56.1.7 Mediante solicitagao escrita do Dono da Obra, o Empreiteiro deve, no prazo de |5 (quinze)
dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres referidos nos
numeros anteriores.

56.1.8 O Empreiteiro deve comunicar de imediato ao Dono da Obra quaisquer reclamagdes ou
questoes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

56.1.9 O Empreiteiro encontra-se adstrito a notificar de imediato o Dono da Obra de qualquer
monitorizagao, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisao de que seja
objeto.

56.1.10 Se o Empreiteiro tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagoes de dados pessoais que
resultem, ou possam resultar, na destrui¢ao acidental ou nao autorizada de dados, na perda, alteragao,
acesso ou revelagdo nao autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o Dono da Obra
disponibilizando-lhe uma descrigdio da violagio de dados ocorrida, informando-o das categorias e
numero de titulares de dados afetados, das provaveis consequéncias da violagao, assim como fornecer-
Ihe qualquer outra informagao que o Dono da Obra possa razoavelmente solicitar.

56.1.11 Quando se verifique uma violagdo de dados pessoais, por causas imputaveis ao Empreiteiro,
este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para o Dono da
Obra:

a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagao ocorrida, identificar
e prevenir a repeticao dessa violagao, e encetar esfor¢os razoaveis para mitigar os efeitos
dessa violagio;

b) Desenvolver as agoes necessarias para remediar a violagao; e
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c¢) Documentar todas as circunstancias referentes a violagao para efeitos de controlo por
parte da autoridade de supervisao.

56.1.12 O Empreiteiro obriga-se a ressarcir o Dono da Obra por todos os prejuizos em que este
venha a incorrer em virtude da utilizacao ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente por
indemnizagSes e despesas em que tenha incorrido na sequéncia de reclamagSes ou processos propostos
pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha de pagar.

56.1.13 O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do Empreiteiro e
a verificagdo de inexisténcia de garantias de compliance do Empreiteiro é fundamento de resolugao do
presente contrato com justa causa pelo Dono da Obra, podendo implicar o dever de indemnizagao por

eventuais violagoes que lhe sejam imputadas.

57. CONSERVAGCAO DE DADOS PESSOAIS

57.1.1 O Empreiteiro deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos deixarem
de ser necessarios para a execugiao do contrato, e sempre em prazo nao superior a um ano apos a
cessagao do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com as instrugoes
dadas pelo Dono da Obra.

57.1.2 Dependendo da opgao do Dono da Obra, o Empreiteiro apagara ou devolvera todos os dados
pessoais, depois de concluida a execugdo do Contrato, apagando as copias existentes, a menos que a
conservagao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagao aplicavel.

58. TRANSFERENCIA DE DADOS PESSOAIS

58.1.1 O Empreiteiro niao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,
independentemente da sua localizagio, salvo autorizagio prévia e escrita do Dono da Obra, exceto se
o Empreiteiro for obrigado a fazé-lo pela legislagio aplicavel, ficando obrigado a informar, nesse caso,
o Dono da Obra antes de proceder a essa transferéncia.

59. DEVER DE COOPERACAO

59.1.1 O Empreiteiro deve cooperar com o Dono da Obra, mediante solicitagao, designadamente nas

seguintes situagoes:

a) Quando um titular de dados pessoais exerc¢a os seus direitos ou cumpra as suas obrigagoes
nos termos da legislagao aplicavel, relativamente aos dados pessoais tratados pelo Empreiteiro
em representagao das entidades adjudicantes;

b) Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar sequéncia a qualquer
avaliagao, inquérito, notificagao ou investigagao da Comissao Nacional de Prote¢io de Dados
ou entidade administrativa com atribuigdes e competéncias legais equiparaveis.

59.2 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

59.2.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes
entre as partes do Contrato, estas devem ser efetuadas através de carta registada com aviso de rececao
ou por correio eletronico, para os contatos definidos no Contrato.
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59.2.2 Qualquer alteragao das informagoes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada
a outra.

59.2.3 Qualquer comunicagdo feita por carta registada é considerada recebida na data em que for
assinado o aviso de recegao ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servigos postais.

59.2.4 Qualquer comunicagio feita por correio eletronico é considerada recebida na data constante
do respetivo recibo de recegao e leitura remetido pelo recetor ao emissor, sem prejuizo do disposto
no n.° 2 do artigo 469.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

59.3 CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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ANEXO I -
ESPECIFICAGOES TECNICAS RELATIVAS AOS MATERIAIS DE
CONSTRUGCAO CIVIL
(ET-MCC)
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ANEXO II -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUCAO DOS
TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL
(ET-ECC)
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. ] ANEXO III -
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO EQUIPAMENTO
METALICO, MECANICO E ELETROMECANICO

(ET-EQ)
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~_ ANEXO|IV- ‘ )
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AS INSTALAGOES
ELETRICAS AUTOMAGAO E INSTRUMENTAGAO
(ET-IE)
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ANEXO V -
CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS RELATIVAS A EXECUCAO
DOS TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES
TECNICAS ESPECIAIS RELATIVAS AOS MATERIAIS DE
CONSTRUCAO CIVIL
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ANEXO VI -
CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS RELATIVAS AOS
EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS,
INSTALACOES ELETRICAS E INSTRUMENTACAO
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ANEXO VII -
PLANO DE GESTAO AMBIENTAL TIPO
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ANEXO VIII -
PLANO DE SEGURANCA E SAUDE DA FASE DE PROJETO
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ANEXO IX -
PROJETO DE EXECUCAO DO DONO DA OBRA
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 ANEXO X - ,
CARACTERIZAGAO TECNICA DOS GRUPOS ELEVATORIOS

Caracteristicas Técnicas

O equipamento a fornecer devera respeitar as seguintes condigoes nominais de funcionamento:

TiPo EQUIPAMENTO PONTO DE FUNCIONAMENTO(2)
GRUPOS ELETROBOMBA DO TIPO 44.64m3/h @ 25.Imca, com um
NP3127.161 SH 247 7.4kVW DN80 rendimento global de 50%

O equipamento a fornecer devera apresentar um rendimento global ((Tgobal = Tbomba X Mmotor) NO
ponto de funcionamento estabelecido anteriormente que respeite a seguinte condigao:

GRUPQOS ELETROBOMBA DO TIPO NP3127.161 SH 247 7.4KVW DN80
30% < nglobal < 70%

O valor do consumo maximo especifico de energia (Cmax, calculado pela expressao a seguir indicada)
admitido no ponto de funcionamento estabelecido neste anexo é de 0.137 kWh/m? 4gua residual, o
qual ndo devera ser ultrapassado.

9,8XHmanom __ 9.8XHmanom

Cir = =
max
MglobarX3600  50%Xx3600

Em que:
Cmax — consumo especifico de energia maximo (kWh/m?);
Hppanom — altura manomeétrica (m.c.a.);

Ngtobal ~ rendimento global (bomba+motor) minimo admitido no ponto de funcionamento

estabelecido (%)

Para efeitos de execugio do contrato, o valor do consumo especifico de energia garantido a considerar
sera o que resulta da aplicagao da formula indicada anteriormente com base nos rendimentos da bomba
e do respetivo motor, para o ponto de funcionamento requerido, constantes da proposta adjudicada.

Caderno de Encargos Tipo. Empreitada de Execucédo

Outubro 2021 111



