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CAPITULO |
DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1.2
Objeto
1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar, na
sequéncia do procedimento pré-contratual, que tem por objeto principal a contratacdo da empreitada
de obras publicas para a “Empreitada de instalacdo de ar condicionado e iluminacdo no
pavilhdo n.° 2 do COM?”, cujos trabalhos se encontram especificados em anexo ao presente

caderno de encargos, dele fazendo parte integrante.

2. Qualquer referéncia, nas pecas deste procedimento, a fabricantes ou proveniéncias
determinados, processos de fabrico especificos, marcas, patentes ou modelos e a uma dada origem

ou producao, considera-se acompanhada da mengao “ou equivalente”.

Clausula 2.2
Disposicdes por que se rege a empreitada

1.  Aexecucdo do contrato obedece:

a.  As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante, bem como dos seus anexos;

b. Ao Cadigo dos Contratos Publicos (CCP);

c. Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d. A restante legislacio e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcéo, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, & higiene,
seguranga, prevencdo e medicina no trabalho e & responsabilidade civil perante
terceiros;

e.  Asregras daarte.

2. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual, incluindo os ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101.° do CCP.

3. Conforme n.° 2 do artigo 96.° do CCP, fazem parte integrante do contrato, independentemente

da sua reducéo a escrito:
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a.  Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
Orgdo competente para a decisdo de contratar;
b.  Os esclarecimentos e as retificacfes relativos ao caderno de encargos;
c. O caderno de encargos integrado pelo convite a apresentacéo de propostas;
d. A proposta adjudicada;
e.  Osesclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério.

Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
1. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 3. da clausula anterior, a
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados, conforme o n.° 5 do artigo 96.° do
CCP.

2.  Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e 0 projeto de execucdo (ou o convite a
apresentacdo de propostas, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP), prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em

tudo o que respeita a definicao da prépria obra.

3. Em caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo (ndo aplicavel no caso
previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP):
a. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b.  As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e 0s respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros, no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP e sem
prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
c.  Emtudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pe¢as do

projeto de execucao.

4.  Conforme n.° 6 do artigo 96.° do CCP, em caso de divergéncia entre os documentos referidos
no n.° 3 da clausula anterior e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos nos termos do disposto no artigo 99.° e aceites pelo adjudicatario nos termos

do disposto no artigo 101.°, ambos do CCP.

Cademo de encargos do procedimento 2021012237 Pégina 5 de 38



MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORCAS ARMADAS
DIRECAO DE FINANCAS
Clausula 4.2
Esclarecimento de davidas
1.  As duvidas que o empreiteiro tenha, na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada, devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra, antes do inicio da execucdo

dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as davidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las, imediatamente, ao diretor de fiscalizac&o da obra,

juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucéo.

3. Oincumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das
partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CAPITULO I
OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECCAO |

Preparacédo e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2
Preparacéo e planeamento da execuc¢do da obra
1. O empreiteiro € responsavel:

a) Perante 0 dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execucdo dos trabalhos necessérios a aplicacdo, em geral,
das normas de seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de prevencao e gestdo
de residuos de construcdo e demolicéo, que acompanham o projeto de execucéo;

b)  Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas de segurancga, higiene e satde no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h), do n.° 4 da

presente clausula.
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2. Adisponibilizacéo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizacéo da obra e

dos trabalhos preparat6rios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e

equipamentos, competem ao empreiteiro, nos termos do disposto no artigo 349.° do CCP.

3. Nostermos do artigo 350.° do CCP, o empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza,

por exigéncia legal ou segundo 0 uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou

acessorios a execucdo da obra, designadamente:

a)

b)

d)

Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca das pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacéo de dguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a)

b)
c)

d)

A apresentacdo, pelo empreiteiro ao dono da obra, de quaisquer davidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo, pelo empreiteiro, de reclamacdes relativamente a erros e omisses do
projeto, que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4, do artigo
378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacéo,
relativamente aos erros e omissdes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos
termos previstos neste preceito e do artigo 50.° do CCP;

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

O estudo e definicdo, pelo empreiteiro, dos processos de construgdo a adotar na
realizagdo dos trabalhos;

A elaboragdo e apresentacdo, pelo empreiteiro, do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
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g) A aprovacao, pelo dono da obra, do documento referido na alinea f), conforme estatuido
no n.° 5 do artigo 361.° do CCP;
h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizacgdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 6.2
Plano de trabalhos ajustado
1.  No prazo de dez dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta, conforme estatuido no n.° 1 do
artigo 357.° do CCP.

2. No prazo de dez dias, a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.°
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando, na sua

elaboracdo, a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem, ainda, alteracOes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacao

do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo, nos termos do n.° 4 do artigo 361.° do CCP.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a.  Definir, com preciséo, os momentos de inicio e de concluséo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucgdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que, porventura, se considerem vinculativas
e a unidade de tempo que serve de base a programagéo;
b.  Indicar as quantidades e a qualificagéo profissional da mao-de-obra necesséaria, em cada
unidade de tempo, a execugédo da empreitada;
C. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execucdo da empreitada;
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d.  Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,

que sejam mobilizados para a realizagdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar

pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 7.2
Modificacédo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar, em qualquer momento, o plano de trabalhos em vigor, por

razBes de interesse publico.

2. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, em funcéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante
reclamacdo, a apresentar no prazo de 30 dias, a contar da data da notificacdo da mesma, que deve

conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situacfes em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar

ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4.  Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra, ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢cdo que sejam necessarias a

recuperacao do atraso verificado, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 404.° do CCP.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo do n.° 3 e n.° 4 da presente clausula, no prazo de

dez dias, equivalendo a falta de pronancia a aceitagdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra, desde que dele ndo resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento

do plano de pagamentos.
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SECCAO I
Prazos de execucao
Clausula 8.2
Prazo de execucdo da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra na data da concluséo da consignacéo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b.  Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo, previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c.  Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececdo provisoria, no prazo maximo de 30 dias, a contar da data da sua
consignacao ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo
do plano de seguranga e salde, caso esta Ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados, na execucdo de trabalhos, em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a

recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucéo.

3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 9.2
Cumprimento do plano de trabalhos
1. O empreiteiro informa mensalmente, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, dos desvios
que se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera

existirem.
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3. No caso de o empreiteiro retardar, injustificadamente, a execucéo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel
o disposto no n.° 4 da clausula 7.2,

Clausula 10.2
Sancdes por violacédo dos prazos contratuais
1.  Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra, por facto imputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sancéo contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 2%o do preco contratual, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 403.° do CCP.

2.  Em caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra, por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo 0 montante da sancdo contratual ai prevista
reduzido a metade, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 403.° do CCP.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas, a titulo de sancdo contratual, por
incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra, quando recupere o atraso na execuc¢do dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do contrato, nos termos do disposto
no n.° 3 do artigo 403.° do CCP.

Clausula 11.2
Atos e direitos de terceiros
1.  Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra, em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagcdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.
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SECCAO IlI
Condicoes de execucdo da empreitada

Clausula 12.2
Condicoes gerais de execucdo dos trabalhos
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condiges técnicas contratualmente

estipuladas.

2.  Relativamente as técnicas construtivas a adotar, 0 empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da

clausula 2.2,

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projeto, por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 13.2
Especificacdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao
1.  Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra devem ter a
qualidade, as dimensBes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes

documentos.

2. Sempre que 0 projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, 0 empreiteiro ndo pode empregar materiais ou elementos de construcdo que nédo
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacéo.

3. No caso de davida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar, nos termos
dos nimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis

com o direito comunitério, ou, na falta destas, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4.  Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.° e 378.° do CCP, quando aplicaveis, nos casos

previstos nos n.° 2 e n.° 3 da presente clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
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caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo séo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o0 empreiteiro
deve comunicar o facto ao dono da obra e apresentar uma proposta de alteracdo fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e
elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo
de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcdo possa dar lugar (esta
ultima parte ndo é aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP).

5. A proposta prevista no nimero anterior deve ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo nédo

comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6.  Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro deve utilizar os materiais e elementos de

construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais € a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteracdo configure «trabalhos a mais

ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissGes».

Clausula 14.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra
1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de
outras obras ou demolicGes, 0 empreiteiro é obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no
preco da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem

aplicados.

2. O disposto no numero anterior ndo é aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido

0S materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.
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Clausula 15.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgéo
1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes

documentos contratuais, 0 empreiteiro deve submeté-los a aprovacdo do dono da obra.

2. Em qualquer momento, pode o empreiteiro solicitar a referida aprovacgdo, considerando-se a
mesma concedida se 0 dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser

comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de

construgéo que este Ihe solicitar.

4, A colheita e remessa das amostras devem ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5.  Salvo disposi¢cdo em contrario, 0os encargos com a realizacdo dos ensaios correm por conta do

dono da obra.

Clausula 16.2
Reclamacéo contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de construcdo
1.  Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcéo e o empreiteiro entender
gue a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente
estabelecidas, este pode pedir a imediata colheita de amostras e apresentar, ao dono da obra,

reclamacdo fundamentada, no prazo de 10 dias.

2. Areclamacéo considera-se deferida se 0 dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo, nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo

prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem séo

suportados pela parte que decair.
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Clausula 17.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcéo
1.  Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos

ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovacgdo dos materiais e elementos de construgdo pode o0 empreiteiro exigir que se

colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este deve substitui-los a sua custa.

Clausula 18.2
Aplicagédo dos materiais e elementos de construgéo
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta
de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0S Processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 19.2
Substituicao de materiais e elementos de construcéo
1.  Sdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com o0s
necessarios requisitos, 0s materiais e elementos de construgéo que:
a.  Sejam diferentes dos aprovados;
b.  N&o sejam aplicados em conformidade com as especifica¢fes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam

ser utilizados de novo.

2. As demolicOes e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo séo da

responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 da presente

clausula, pode pedir a colheita de amostras e reclamar.
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Clausula 20.2
Dep6sito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados a obra
O empreiteiro ndo pode depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de construcdo que ndo se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 21.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos
1. O empreiteiro deve comunicar, por escrito, ao diretor de fiscalizagdo da obra, quaisquer erros
ou omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem como

das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2. O dono da obra € responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execucao
ordene ao empreiteiro., nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 378.° do CCP.

3. Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execugdo, € 0 mesmo
responsavel pelos trabalhos de suprimento dos respetivos erros e omissdes, exceto quando estes
sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra, nos termos do
disposto no n.° 2 do artigo 378.° do CCP.

4. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacao total ou da primeira
consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo
dos que s6 sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar
metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissdes. O
empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de
erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formacdo do contrato,
tambem ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse
exigivel a sua detecdo., nos termos do disposto nos n.° 3 e n.° 4 do artigo 378.° do CCP.

5.  Sem prejuizo do disposto nos pontos anteriores, caso 0S erros ou omissGes decorram do
incumprimento de obrigagdes de concegéo assumidas por terceiros perante o dono da obra:
a. Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;
b. Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizacdo que assiste ao dono da
obra perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado

em virtude do disposto no ponto 4.

Cademo de encargos do procedimento 2021012237 Pégina 16 de 38



MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORCAS ARMADAS
DIRECAO DE FINANCAS
6. No caso previsto no ponto 5, apresentado no paragrafo anterior, a responsabilidade dos
terceiros perante o dono da obra ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada
ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das

suas obrigacdes., nos termos do disposto no n.° 6 e n° 7 do artigo 378.° do CCP.

Clausula 22.2
Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1.  Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos 0s

elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagbes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas, calculos justificativos e especificacdes de qualidade da

mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos, nos termos das alteracfes ao projeto
propostas pelo empreiteiro, sem que estas tenham sido, expressamente, aceites pelo dono da obra.

Clausula 23.2
Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos
1. Sem prejuizo do disposto em lei especial, 0 empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de
forma visivel, a identificagcdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencéao do respetivo
alvard ou namero de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na
Portaria n.° 372/2017 referida no n.° 2 do artigo 81.°, nos termos do disposto no artigo 348.° do
CCP.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteragcdes que neles hajam sido

introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se a ter patente, no local da obra, o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.
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4. Nos estaleiros de apoio da obra devem estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos

trabalhos ai em curso.

Clausula 24.2
Ensaios
1.  Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo 0s especificados no presente caderno de encargos € 0S previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo

de quaisquer outros ensaios que se justifiqguem, para além dos previstos.

3. No caso dos resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s
mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficam a seu cargo, sendo, no caso

contrario, da responsabilidade do dono da obra.

Clausula 25.2
Medigdes
1. A medicdo de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e
os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra, com a
colaboracéo do empreiteiro, e sdo formalizadas em auto, nos termos do disposto no artigo 387.° e no
n.° 2 do artigo 388.°, ambos do CCP.

2. A medicdo é efetuada, mensalmente, devendo estar concluida até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeita, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 388.° do
CCP.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medigdes respeitam a seguinte ordem
de prioridades, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 388.° do CCP:

a.  Asnormas oficiais de medic¢do que porventura se encontrem em vigor;

b.  Asnormas definidas no projeto de execucéo;

c.  Asnormas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

d.  Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e 0 empreiteiro.
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Clausula 26.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono
da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro, 0s encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos
de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 447.° do CCP.

2.  No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo, na execucdo dos trabalhos, de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que
titulo for, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 447.° do CCP.

3. O disposto nos numeros anteriores ndo € aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de
direitos de propriedade industrial, quando o dono da obra n&o indique a existéncia de tais direitos
(ndo aplicavel na situacdo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP).

4. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso, sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder (ndo aplicavel na situacéo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP).

Clausula 27.2
Execucdo simulténea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo

incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de

fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢ao do contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar

a sua reclamacdo, no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
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providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles

trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:
a. Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso,
eventualmente, verificado na realizacdo da obra, e
b.  Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do contrato

gue demonstre ter sofrido.

Clausula 28.2
Outros encargos do empreiteiro
1.  Correm, inteiramente, por conta do empreiteiro, a reparacdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento

ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos.

2.  Constituem, ainda, encargos do empreiteiro, a celebragdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo de caucBes exigidas no convite a apresentacdo de

propostas e as despesas inerentes a celebracdo do contrato.

Clausula 29.2
Obrigacdes gerais com pessoal
1. S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, 0 pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no desempenho

dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
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obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo
346.° do CCP.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito, quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4.  As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizacdo da obra.

Clausula 31.2
Seguranca, higiene e satde no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e satde no trabalho, relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes, temporaria ou permanentemente, no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do

cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carecga por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacfes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias

gue se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, 0 empreiteiro apresenta as apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a

todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 38.2.
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5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nameros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e &s pessoas intervenientes, temporaria ou permanentemente, no estaleiro da

obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECCAO IV
Dever de sigilo

Clausula 32.2
Objeto do dever de sigilo
1. O empreiteiro deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente publico, de que possa ter conhecimento ao abrigo

ou em relacdo com a execucao do contrato.

2. A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e

exclusivamente a execucéo do contrato.

3. Excluem-se do dever de sigilo, a informacdo e a documentacdo que fossem,
comprovadamente, do dominio pablico a data da respetiva obtencdo pelo empreiteiro ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4. O empreiteiro responde perante o contraente publico pela violagdo do dever de sigilo e pela

quebra de confidencialidade dos documentos referidos no n.° 1.

Clausula 33.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 anos, a contar do cumprimento
ou cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢do subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do

prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.
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CAPITULO III
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

SECCAO |

Pagamentos

Clausula 34.2
Preco e condigdes de pagamento
1.  Pela execugcdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacfes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro 0 pre¢o constante da proposta adjudicada,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, a data da fatura, ndo podendo o mesmo exceder 0 montante

de 13.501.87€ (Treze mil, quinhentos e um euros e oitenta e sete céntimos), sem IVA incluido.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu

montante determinado por medi¢des mensais, a realizar de acordo com o disposto na clausula 25.2.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de sessenta dias, apds a apresentacdo da

respetiva fatura, nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 299.° do CCP.

4.  Toda a faturagdo deve ser remetida para a seguinte morada:
Direcdo de Financas do Estado-Maior-General das Forcas Armadas (DIRFIN)
Avenida Ilha da Madeira
1449-004 Lisboa.

5. Deve fazer parte do descritivo das faturas, o nimero do processo de despesa (NPD), o nimero
do pedido de compra (PC) e do respetivo compromisso orcamental, a descricdo do processo e, caso

haja lugar a contrato escrito, 0 nimero do contrato.
6. A omissdo da informacdo descrita no nimero anterior incorre na devolucdo da fatura.

7. As faturas e os respetivos autos de medicdo séo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrugcdes fornecidos pelo diretor de fiscaliza¢éo da obra.

8.  Cada auto de medigéo deve referir todos os trabalhos, constantes do plano de trabalhos, que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao, pelo diretor de fiscalizacdo da obra,

condicionada a realizacdo completa daqueles.
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9.  No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura, em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagao

da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

10. O disposto no numero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3, no
que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica, quer para os valores desde logo aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior,

mas que constavam da primeira fatura emitida.

11. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes € feito
nos termos previstos nos nlmeros anteriores, mas com base nos precos que Ihes forem, em cada

caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 35.2
Mora no pagamento
1.  Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento de obrigaces pecuniérias, tem 0
cocontratante direito aos juros de mora, sobre 0 montante em divida, a taxa legalmente fixada para o

efeito, pelo periodo correspondente a mora, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 326.° do CCP.

2. O pagamento dos juros de mora, referidos no nimero anterior, deve ser efetuado, pelo dono
da obra, no prazo de 15 dias, a contar da data em que tenha ocorrido o pagamento dos trabalhos, as

revisoes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 36.2
Reviséo de pregos
1. Arreviséo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, € efetuada nos termos

do disposto no Decreto-Lei n.° 06/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

2. Arrevisdo de precos obedece a seguinte formula: Tipo FO5 — Reabilitacdo ligeira de edificios,
conforme Despacho n.° 1592/2004, de 08 de janeiro, do Secretério de Estado das Obras Publica,
publicado no Diario da Republica, 2.2 serie, n.° 19, de 23 de janeiro de 2004.

3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da reviséo de precos da

empreitada, sdo incluidos nas situagdes de trabalho.
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SECCAO I

Seguros

Clausula 37.2
Contratos de seguro
1. O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
0 periodo de execucdo do contrato, as apoélices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do comprovativo de pagamento

do respetivo prémio, na data da consignacao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacBes previstas na presente seccéo,

devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apolices e dos comprovativos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes

documentos.

4.  Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados

com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos, em nada diminuem ou restringem as

obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir

aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da recegdo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em

cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 38.2
Objeto dos contratos de seguro
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja

apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
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comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido

por seguro de acidentes de trabalho, de acordo com a legislagédo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel, cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéo propria afetos a obra,
que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo

de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir 0s danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares
que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,

camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4. No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir, no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel, previsto

no n.° 2 da presente clausula, deve respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

CAPITULO IV
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

Clausula 39.2
Representacéo do empreiteiro
1.  Durante a execucgdo do contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo contratual, se estabeleca diferente

mecanismo de representacéo, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 344.° do CCP.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua

representacdo a um técnico com qualificacdo minima de engenheiro técnico civil.

3. Apos a assinatura do contrato, e antes da consignacdo, o empreiteiro confirma, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e se 0 mesmo pertence ou nao ao seu

quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo
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técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica

da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fun¢éo com proficiéncia e assiduidade.

4. Asordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao

da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha, assiduamente, os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

6. O dono da obra pode impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razfes objetivas e ou inerentes a atuacdo profissional do

diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, 0 empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,

perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 5.2,

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

mateéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcéo e demolicéo.

Clausula 40.2
Representacéo do dono da obra
1.  Durante a execucdo do contrato, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo contratual, se estabeleca

diferente mecanismo de representacéo, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 344.° do CCP.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até & data da consignacéo ou da primeira consignagdo

parcial.

3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra, em todas as
materias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente, para resolver todas as questes
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias de modificacéo,

resolucdo ou revogacao do contrato, nos termos do n.° 3 do artigo 344.° do CCP.
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Clausula 41.2
Livro de registo da obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de

facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucgéo dos trabalhos.

2.  Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo
304.°e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3. O livro de registo fica patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deve
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicéo sobre os trabalhos.

CAPITULO YV
RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 42.2
Recec¢do provisoria
1. A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida, no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de

execucao da obra, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 394.° do CCP.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impe¢cam a sua rececao provisoria, esta é

efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 43.2
Prazo de garantia
1.  Na data da assinatura do auto de rece¢do provisoria inicia-se 0 prazo de garantia, durante o
gual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra, nos termos do disposto no n.° 1
do artigo 397.° do CCP.

2.  Conforme estipulado no n.° 2 do artigo 397.° do CCP, o prazo de garantia varia de acordo

com o defeito da obra, nos seguintes termos:
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a. Dez anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
b.  Cinco anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a
instalacdes técnicas;
c. Dois anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

3. Caso tenham ocorrido rece¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado, nos termos
do numero anterior, é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas

pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

4.  Excetuam-se do disposto no n.° 2, as substituic@es e os trabalhos de conservagdo que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para o0s

fins a que se destina.

Clausula 44.2
Rececao definitiva
1.  Findo o periodo de garantia, ha lugar, em relagdo a totalidade ou a cada uma das partes da
obra, a nova vistoria para efeitos de rececao definitiva da empreitada, nos termos do n.° 1 do artigo
398.°do CCP.

2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condigBes de funcionamento e conservacao, esta seré definitivamente recebida.
3. Arececdo definitiva é formalizada em auto, nos termos do n.° 2 do artigo 398.° do CCP.

4. A rececdo definitiva depende da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a.  Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cBes normais de
exploracdo, operacéo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b.  Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagBes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

5. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos

previstos no numero anterior, o dono da obra fixa 0 prazo ao empreiteiro para a corre¢cdo dos
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problemas detetados, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria, nos

termos dos ndmeros anteriores.

6.  S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, 0s preceitos que regulam a rececéo provisoria quanto as

mesmas materias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 45.2
Deveres de colaboracéo reciproca e informacéo
1.  Cada uma das partes estéa vinculada ao dever de informar de imediato a outra, sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execucdo do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé, sem prejuizo dos deveres de

colaboracdo reciproca e informacéo, previstos nos artigos 289.° e 290.°, ambos do CCP.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar, de imediato, a outra, de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento de

qualquer uma das suas obrigacdes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que, previsivelmente, sera afetada a execucao do contrato.

Clausula 46.2
Cessacdo da posicéo contratual e subcontratacéo
1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacéo,

desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes do n.° 3 e n.° 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando nédo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de
que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacOes emergentes

do contrato, nos termos do disposto no artigo 320.° do CCP.

3. Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, a subcontratacdo, na fase da execuc¢éo do

contrato, carece de autorizagdo do contraente publico, dependendo da verificacdo da capacidade
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técnica do subcontratado, em moldes semelhantes aos que sdo exigidos ao subempreiteiro na fase de
formacdo do contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n.° 3 e n.° 6 do
artigo 318.° do CCP.

4.  Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado

quanto a revisdo de precos.

5. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacéo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

6. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre 0s

subcontratados e terceiros.

7. No prazo de cinco dias ap0s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, 0 empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar, por escrito, esse facto ao dono da
obra, remetendo-lhe c6pia do contrato em causa. Na comunicacdo o empreiteiro fundamenta a
deciséo de recorrer a subempreitada e atesta a observancia do estipulado nos n.° 1 e n.° 2 do artigo
383.2do CCP.

8.  Aresponsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigac6es contratuais € do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9.  Nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 319.° e no artigo 324.°, ambos do CCP, a cesséo da
posicdo contratual, por qualquer das partes, depende da autoriza¢do da outra, sendo, em qualquer
caso vedada, nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP, devendo respeitar o estipulado
non.2en.’6 doartigo 318.° do CCP.

Clausula 47.2
Penalidades contratuais
1. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o contraente publico pode exigir
do empreiteiro 0 pagamento de uma sancao pecuniaria, de montante a fixar em fungéo da gravidade
do incumprimento, nos seguintes termos:
a.  Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da empreitada, por motivos

imputaveis ao adjudicatario, a entidade adjudicante pode aplicar penalidades em valor
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correspondente a 2%o do prego contratual, por cada dia de atraso, nos termos do n.° 1 do
artigo 403.° do CCP;
b.  Pelo incumprimento da obrigacdo de garantia técnica, até 10% do preco contratual.

2.  Em caso de resolucdo do contrato por incumprimento do empreiteiro, o contraente publico
pode exigir-lhe uma san¢do pecuniaria, cujo montante ndo pode exceder 20% do preco contratual,
nos termos do n.° 2 do artigo 329.° do CCP.

3. Ao valor da sangdo pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo empreiteiro, ao abrigo da alinea a. do n.° 1 da presente clausula, relativamente ao objeto

do contrato, cujo atraso na entrega tenha determinado a respetiva resolucao.

4.  Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o contraente publico tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do fornecedor e as

consequéncias do incumprimento.

5. As sanc¢Bes pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o contraente publico

exija uma indemnizac&o pelo dano excedente.

Clausula 48.2
Resolucéo do contrato pelo dono da obra
1.  Sem prejuizo das indemnizages legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:
a.  Nostermos do estipulado no n.° 1 do artigo 333.° do CCP:

1)  Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

2)  Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instruces
transmitidas no exercicio do poder de direcdo, sobre matéria relativa a execugdo
das prestacOes contratuais;

3)  Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do
dono da obra;

4)  Cesséo da posigdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia, pelo
empreiteiro, da manutengdo das obrigacOes assumidas pelo dono da obra,

contrarie o principio da boa-fé;
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Se o valor acumulado das san¢des contratuais, com natureza pecuniéria, exceder
o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento, pelo empreiteiro, de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

Né&o renovacao do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

b.  Nos termos do estipulado no n.° 1 do artigo 405.° do CCP:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislacdo sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo, desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta, aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso, no inicio da execugdo dos trabalhos, imputavel ao
empreiteiro, que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

Se 0 empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais, decorridos
quinze dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

Se houver suspensdo da execu¢do dos trabalhos pelo dono da obra, por facto
imputavel ao empreiteiro, ou se este suspender a execucdo dos trabalhos, sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que
da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos, nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou
se nao for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os

equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

c.  Nos termos do estipulado no n.° 1 do artigo 334.° do CCP, por razdes de interesse

publico, devidamente fundamentado.
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2. Nos casos de resolucédo sancionatoria, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as

garantias prestadas, conforme o estipulado no n.° 3 do artigo 333.° do CCP.

3. No caso previsto na alinea c. do n° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido
0 beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos, conforme o estipulado no n.° 2 do
artigo 334.° do CCP.

4. A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior, no prazo de trinta dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado, confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia, conforme o
estipulado no n.° 3 do artigo 334.° do CCP.

Clausula 49.2
Resolucéo do contrato pelo empreiteiro
1. Sem prejuizo das indemnizaces legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:
a.  Nostermos do estipulado no n.° 1 do artigo 332.° do CCP:

1)  Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

2)  Incumprimento definitivo do contrato, por facto imputavel ao dono da obra;

3)  Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra, por periodo superior
a seis meses, ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,
excluindo juros;

4)  Exercicio ilicito dos poderes tipificados na conformacao da relacdo contratual do
dono da obra, quando tornem contréria a boa-fe, a exigéncia pela parte publica da
manutencgéo do contrato;

5)  Incumprimento, pelo dono da obra, de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

b.  Nos termos do estipulado no artigo 406.° do CCP:
1)  Se ndo for feita consignagéo da obra, no prazo de seis meses contados da data da

celebracédo do contrato, por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
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2)  Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos
por mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

3)  Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes
e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco
contratual;

4)  Seasuspensao da empreitada se mantiver:

a)  Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando
resulte de caso de forga maior;

b)  Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

5)  Se, verificando-se 0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do

empreiteiro excederem 20% do preco contratual.

2. No caso previsto no ponto 1.a.1) da presente clausula, apenas ha direito de resolucéo, quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em

presenca, conforme o estipulado no n.° 2 do artigo 332.° do CCP.

3. Oddireito de resolucgdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem, conforme
0 estipulado no n.° 3 do artigo 332.° do CCP.

4.  Nos casos previstos no ponto 1.a.3) da presente clausula, o direito de resolucdo pode ser
exercido mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos trinta dias apds a rece¢do dessa
declaracéo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagcbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos

juros de mora a que houver lugar, conforme o estipulado no n.° 4 do artigo 332.° do CCP.

Clausula 50.2
Forga maior
1.  N&o podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como incumprimento, a

ndo realizagdo pontual das prestagdes contratuais, a cargo de qualquer das partes, que resulte de
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caso de forca maior, entendendo-se, como tal, as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da

celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, as seguintes
situacOes: tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou
bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou

administrativas injuntivas, entre outras.

3. Nao constituem forca maior:

a.  Circunstancias que ndo constituam for¢a maior para os subcontratados do fornecedor,
na parte em que intervenham;

b.  Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c.  DeterminagBes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento, pelo fornecedor, de deveres ou 6nus
que sobre ele recaiam;

d.  Manifestacdes populares devidas ao incumprimento, pelo fornecedor, de normas legais;

e. Incéndios ou inundacbes com origem nas instalacbes do fornecedor, cuja causa,
propagacao ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranca;

f.  Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do fornecedor ndo devidas a
sabotagem;

g.  Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. Aforga maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
afetadas, pelo periodo de tempo, comprovadamente, correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.
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Clausula 51.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato, fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo territorialmente competente, em funcdo dos critérios legais vigentes, com expressa

rentncia a qualquer outro.

Clausula 52.2
Comunicagoes e notificacoes
1.  Conforme estatuido no artigo 467.° do CCP, as notificacdes devem ser efetuadas atraves de

correio eletrénico ou de outro meio de transmissdo escrita e eletronica de dados.

2. Conforme estatuido no n.° 1 do artigo 468.° do CCP, todas as comunicacdes entre a entidade
adjudicante ou o juri do procedimento e os interessados, os candidatos, 0s concorrentes ou 0
adjudicatario relativas a fase de formacao do contrato devem ser escritas e redigidas em portugués e
efetuadas através de correio eletronico ou de outro meio de transmissdo escrita e eletrénica de

dados.

3. Conforme estatuido no n.° 2 do artigo 468.° do CCP, na falta de estipulacdo contratual, as
comunicacgdes entre o contraente publico e o cocontratante relativas a fase de execucao do contrato
devem ser escritas e redigidas em portugués, podendo ser efetuadas pelos meios a que se refere o
namero anterior, ou por via postal, por meio de carta registada ou de carta registada com aviso de

rececao.

4. Para efeitos das comunicagbes previstas na presente clausula, o adjudicatario deve
disponibilizar, juntamente com os documentos de habilitacdo, os dados de contacto,
designadamente, o endereco eletronico, o nimero de telecopia, 0 niUmero de telefone e o endereco

postal.

5. Qualquer alteracdo das informac@es de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

6.  Nas comunicacdes efetuadas, sempre que estejam em causa matérias classificadas, devem

cumprir-se as normas nacionais estabelecidas para o efeito.

Cademo de encargos do procedimento 2021012237 Pégina 37 de 38



MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL
ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORCAS ARMADAS

DIRECAO DE FINANCAS
Clausula 53.2
Contagem dos prazos

A contagem de prazos, durante a execucdo do contrato, s&o aplicaveis as normas contidas no artigo

471.° do CCP, sendo estes continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 54.2
Legislaco aplicavel
Em todos os aspetos ndo regulados no presente contrato, sdo aplicaveis as normas do CCP e demais
legislacao aplicavel.

Aprovo,

O Chefe do Servico Administrativo e Financeiro,

Assinado por: CARLOS ALBERTO PEREIRA
MARQUES

Num. de Identificagéo: BI081151659

Data: 202aubos Albertofereira Marques

A _ . __1 AFrNRaANL

E CARTAO DE CIDADAO
e @0
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MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1. Introducao:

A presente memoéria descritiva e justificativa refere-se ao processo de concurso para a adjudica-
cao da empreitada de “Instalagdo de ar condicionado e iluminagéao no pavilhdo n°2 do COM”, localizado
no Comando Operacional da Madeira, Caminho do Engenho Velho - Pico da Cruz, S&o Martinho, 9001-
601 Funchal; para a sua execugéo deverdo ser tidas em conta toda a regulamentagdo e normalizagéo
em vigor e ainda as presentes especificagdes técnicas.

Em todas as intervengdes devera atender-se a compatibilidade entre os materiais e 0s processos
de construcdo a implementar e os existentes.

Por outro lado, havera que harmonizar os trabalhos com as condigdes de funcionamento dos
servicos instalados, sendo necessario coordenar e assegurar a seguranga de todo o edificio nos perio-

dos em que a obra esteja a decorrer no horario de funcionamento daqueles.

1.1 Normas Gerais a Observar pelo Adjudicatario
Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverao ser executados com toda a solidez

e perfeicdo e de acordo com as melhores regras de construgdo. Entre os diversos processos de cons-
trucdo seré sempre escolhido o que conduza a maior garantia de durag¢éo do acabamento.

Os materiais e equipamentos a aplicar serdo sempre de boa qualidade, deverdo satisfazer as
condigdes exigidas para os fins a que se destinam, e ndo poderéo ser aplicados sem a prévia aprova-
¢ao da Fiscalizagéo.

Os materiais e equipamentos para os quais ja existem especificacoes oficiais deveréo satisfazer,
taxativamente, ao que nelas é fixado.

O Adjudicatario, quando autorizado pela Fiscalizag&o, poderd empregar materiais e diferentes
dos inicialmente previstos, se a solidez, a estabilidade, a duragao, a conservagéo e o aspecto da obra
nao forem prejudicados e ndo houver aumento de preco da empreitada.

O Adjudicatario obriga-se a apresentar, previamente, a aprovacéo da Fiscalizagdo, amostras dos
materiais a empregar acompanhados de certificados de origem ou de analises ou ensaios feitos em
laboratérios oficiais, sempre que a Fiscalizagdo o0 julgue necessario, os quais, depois de aprovados,
servirdo de padréo.

O disposto nas condi¢des anteriores nao diminui a responsabilidade que cabe ao empreiteiro na
execucdo da obra. Também o facto de a Fiscalizagdo permitir o emprego de materiais equivalentes nao

isenta o Adjudicatario da responsabilidade sobre o seu desempenho.
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Todos os materiais e equipamentos que nao satisfagam as exigéncias estabelecidas seréo rejei-
tados e considerados como nao fornecidos. No prazo de trés dias, contados a partir da data da recep-
¢do da notificagdo em que |lhe é comunicada essa rejei¢do, devera o Adjudicatario remover por sua
conta esses materiais da obra. Se néo o fizer no prazo estipulado para tal, sera mandada efectuar pela
Fiscalizacao e por conta do Adjudicatario, que néo tera direito a qualquer indemnizagédo pelo extravio
ou qualquer outra aplicagéo que seja dada aos materiais removidos.

O Adjudicatario obriga-se a ter no local da obra, os equipamentos, ferramentas e outros utensi-
lios necessarios a boa execugéo dos trabalhos da empreitada e para que sejam feitos no prazo fixado.

Nenhum trabalho deve ser executado sem que o Adjudicatario tenha esclarecido previamente
com a fiscaliza¢do qualquer duvida que haja sobre 0 mesmo. Qualquer trabalho realizado com base em
elementos deficientes ou errados, quando se prove que essas deficiéncias ou erros deveriam ser do
conhecimento do Adjudicatario, sera refeito a sua responsabilidade.

Serdo imediatamente demolidos e depois reconstruidos, por conta do Adjudicatario, todos os
trabalhos que a Fiscalizag&o considere inaceitaveis por ndo obedecerem as condi¢des estabelecidas
nestas especificagdes técnicas, ou ndo respeitarem as normas regulamentares em vigor.

As marcas e referéncias de materiais e de produtos, quando antecedidas das palavras “tipo”,
“similar” ou “equivalente”, servem para estabelecer o tipo ou padrdo minimo de qualidade do material
que se pretende.

O Adjudicatario obriga-se a construir, no local da obra, estaleiro destinado a armazenar o seu
material e ferramentas, e caso se verifique necessario, a existéncia de uma dependéncia para servir de
escritorio da obra, com as dimensdes julgadas necessarias pela fiscalizagdo da obra.

Constitui encargo do Adjudicatario a instalagao de contador de eletricidade e de agua e ligagéo a
rede de abastecimento publica, de modo a garantir as necessidades do seu consumo em obra, assu-
mindo os respetivos encargos e custos.

Rejeita-se qualquer responsabilidade por prejuizos que possam ocorrer nos materiais do Adjudi-
catario ou nos trabalhos que constituem a empreitada, antes da recepgao proviséria, sejam quais forem
as circunstancias que tenham originado esses prejuizos.

Todos os materiais deverdo ser armazenados adequadamente de modo a evitar a deteriora¢éo
enquanto em depdsito. Todos os materiais deverdo ser depositados de tal forma que ndo fiquem em
contacto com o solo ou com o pavimento.

O Adjudicatéario devera deixar todas as areas de trabalho, completamente limpas e arrumadas.
Especificamente, 0 Empreiteiro devera remover todas as nddoas, pinturas e outras manchas afectas a

empreitada e lavar todas as superficies quanto necessario.
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E obrigagéo do Adjudicatario a apresentagao de telas finais relativas a todas as especialidades
da empreitada, em condigdes (papel e formato digital) a definir pelo Dono de Obra.
Sempre que ndo se explicitem as regras proprias sequir-se-d0 as Regras de Medicdo emitidas

pelo LNEC.
Fazem parte da obra todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a sua completa realizacdo

guando ndo explicitamente referidos, tais como: acabamentos finais, andaimes, meios de elevacio,

transporte e montagem, etc..

Face as caracteristicas dos trabalhos envolvidos torna-se indispensavel a visita aos varios locais

a fim de tomar conhecimento das implicacdes, condicionalismos e dmbito dos trabalhos.

1.2 Materiais
Na execugdo dos trabalhos da presente empreitada, os materiais e 0os processos a utilizar deve-

réo ser, os mencionados no Mapa de Trabalhos e respetivo C.E., de acordo com as boas normas de
construgdo, devendo o Adjudicatario apresentar a Fiscalizagdo especificagdes técnicas de todos os
materiais e técnicas construtivas. Contudo, essas especificagcdes deveréo respeitar a regulamentagéo e
normalizagdo vigentes e dar cumprimento aos conhecimentos técnicos e cientificos actuais relativos a
construgéo e reabilitacao de edificios desta natureza.

Dar-se-a preferéncia a utilizagado de materiais certificados e de empresas certificadas ou, quando
nao for possivel, a materiais homologados por laboratérios oficiais, acreditados e idoneos.

O Adjudicatario obriga-se ainda a que os materiais e processos utilizados estejam em conformi-
dade com as normas e regulamentos que Ihe sdo aplicaveis e que ndo ponham em causa o funciona-

mento e a seguranga de qualquer elemento de construgéo do edificio.

2. PROCESSOS DE CONSTRUCAO

2.1 Trabalhos Preliminares

A referida intervengéo comtemplara a aplicagdo de contentores/recipientes apropriados a recolha
de residuos previstas de acordo com o Plano de Gestao de Residuos de Construgdo e de Demoligéo e,
tanto quanto for possivel, deverao ser concretizados de forma a evitar a produgdo de ruidos e poeiras
que possam interferir negativamente com o funcionamento dos servigos que se mantém em atividade.
Antes de iniciar os Trabalhos, o Adjudicatario devera comprovar junto da Fiscalizagdo e Dono de Obra,
que se encontram reunidas todas as condi¢des exigidas, nomeadamente sinalizagdo e vedagao da

obra, respeitando o Plano de Seguranga e Saude.
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Considera-se que o Adjudicatario tomou conhecimento de todas as condigdes de execugao dos
trabalhos e restrigdes impostas, nomeadamente a natureza dos Servigos em atividade, junto as areas
de intervencdo, de modo a garantir a ndo existéncia de duvidas ou reclamagdes no ambito destes tra-
balhos.

Os locais de trabalho a intervencionar devem manter-se diariamente limpos e asseados, dentro
do possivel, libertando as zonas de circulagdo de acordo com as medidas de seguranca legisladas. Os
residuos e materiais sobrantes devem ser transportados diariamente para contentor apropriado e pos-

teriormente levado a vazadouro apropriado, estando ja incluido o transporte.

2.2 Demolicoes
As demoli¢bes previstas serdo realizadas com o Plano de Gestéo de Residuos de Constru-

cdo e de Demoligéo e, tanto quanto for possivel, deverdo ser concretizadas de forma a evitar a
producdo de ruidos e poeiras que possam interferir negativamente com o funcionamento dos
servigos que se mantém em actividade.

Antes de iniciar as demoli¢cdes, o Adjudicatario devera comprovar junto da Fiscalizacdo e
Dono de Obra, que se encontram reunidas todas as condi¢des exigidas, nomeadamente que
foram retirados os elementos a preservar e que foram realizados todos os trabalhos preparaté-
rios necessarios a vedacao da obra.

Considera-se que o Adjudicatario tomou conhecimento prévio de todas as condi¢des de
execugao dos trabalhos de demoli¢&o previstos, nomeadamente a natureza e caracteristicas dos
diversos elementos a demolir, de modo a garantir a ndo existéncia de duvidas ou reclamagdes
no &mbito destes trabalhos.

Os custos de carga, transporte e descarga de todos os produtos sobrantes (de remogdes ou
outros) a efectuar em destino final licenciado (para residuos) ou dep6sito autorizado (para terras
sobrantes), bem como os resultantes de eventuais indemnizagbes pela utilizagdo temporaria ou

definitiva dos mesmos, serdo por conta do Adjudicatario (empreiteiro ou firma).

Quando se verifique a demolicdo de materiais ou substancias perigosas, estas devem ser

recolhidas e o seu reencaminhamento e tratamento, em local especial para o efeito, em confor-

midade com a legislacdo, normalizagdo e regulamentagdo em vigor, sendo os custos por conta

do Adjudicatério.

2.3 lluminagédo normal
As armaduras deverao ser do tipo A e para ela deverdo concorrer o fornecimento, monta-

gem e ligagao, incluindo comutador de lustre de embeber. As caixas de derivacdo deverdo ter
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caixa de derivagéo salientes, caixa de aparelhagem, caixas de derivagdo embebidas. Os cabos
deverdo ser EXZHELLENT XXI 3 G1,5 mmz2 ou equivalente e os tubos VD 20.

2.4 lluminagao de Emergéncia
As armaduras deverao estar equipadas com bloco permanente de 1 h, as caixas de deri-

vacdo deverdo estar totalmente equipadas, sendo os cabos Seguroc AS+ ( SZ1-K2x1,5+T1,5
mm2 ) ou equivalente e os tubos VD20.

2.5 Tomadas
As tomadas deveréo ser fornecidas, montadas e ligadas com schuko 45x45 para calha

técnica ou equivalente e as restantes com Calha técnica 90x55. Os tubos utilizados deverao ser
VD20, e os cabos EXZHELLENT XXI2 x 2,5 + T 2,5mm2 ou equivalente.

2.6 Quadros Elétricos e rede de comunicagoes
Deverdo ser instalados equipamentos de corte e preparag@o para 0s novos circuitos do

ginasio. As redes de comunicagdes deverdo ser completamente equipadas e utlizados tubos
VD20.

2.7 .Unidades de climatizagao
A unidade de climatizagao devera ser do tipo SPILT inverter ou equivalente, com insufla-

¢ao por Condutas, equipados com comando remoto por cabo, bomba de condensados, sendo a
Poténcia Nominal de Frio de 10KW. O caudal devera ser de 1800m3/h e ter 100Pa de Presséo.

2.8 Recuperadores de calor / renovagao de ar
A Unidade de Recuperacdo de Calor devera estar equipada com permutador de calor

de fluxos, by pass e sonda de CO2, comando remoto por cabo, filtros de Ar G4, ventiladores
“Plug Fan” com motores Ec, caudal nominal - 600m3/h 80Pa — PED.

2.9 Rede de Condutas
A rede de condutas inclui o fornecimento e montagem de condutas e acessoérios incluindo:

suportes de fixagao, acessorios de montagem; pecas desenhadas e demais acessorios necessa-
rios ao seu correto funcionamento. As condutas retangulares séo em chapa galvanizada, isola-
das com Ia mineral de 30mm e revestidas com pelicula de aluminio reforcado. As condutas circu-
lares serao do tipo “Spiro” ou equivalente em chapa galvanizada com @ 200 e 250. As condutas
flexiveis terao @ 200.

210 Grelhas e difusores
Grelhas lineares de extracgdo Porta Filtros G4 de alhetas fixas de simples deflexdo, cons-

trugdo em aluminio, fixagéo por Iman’s, acabamento em cor a definir pela arquitectura, incluindo
pleno de interligagdo a condutas e todas as ligagdes e acessorios:
GLPF1 - 600x200 Grelhas de Exterior com alhetas Anti Chuva equipada com rede anti-

insecto, construgdo em aluminio, fixagdo por parafusos.
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GEXT1 - 500x250, Difusores de tecto do tipo do tipo rotacional construgdo em aluminio,
fixagcdo oculta incluindo pleno de integragdo com caudal de 600m3/h. incluindo pleno de interli-
gagao a condutas e todas as ligagdes e acessorios.

DIR1 500 x 500 - Caudal 600 m3/h.

211 Redes de tubagem
Tubo de cobre isolado de 3/8" e 5/8”. A rede de condensados em tubo de PVC de 0,4

Mpa, com acessorios de ligagdo de 32 polegadas. A esteira metalica devera ser de 100X50.

212 Equipamentos e circuitos elétricos
Instalagdes elétricas de alimentacao de poténcia e controlo dos quadros aos equipamen-

tos, incluindo toda a instalagao, esteiras metalicas, tubos VD e todos 0s acessorios necessarios

de acordo com o CE.

3. ESTALEIRO

Face a natureza das instalagdes o Adjudicatario deve considerar com a maior atengé@o 0s apoios
necessarios ditos de Estaleiro, prevendo a protecéo das circulagdes, preservando ao maximo o interior
do edificio e 0s seus acessos.

O adjudicatario obriga-se a apresentar uma planta de estaleiro, que sera entregue a Fiscalizagao
para aprovagao, antes do inicio dos trabalhos. A movimentagdo de cargas, equipamentos e pessoal
tera em conta os condicionalismos inerentes as atividades desenvolvidas no edificio.

Para a execuc¢do da empreitada sdo aplicaveis todos os regulamentos e normas em vigor, e bem
assim, documentos de homologacao, circulares de informagao técnica do LNEC, salientando-se o Re-
gulamento Geral das Edificagdes Urbanas; Regulamento Geral de Instalagdes Eléctricas em Edificios,
Normas Portuguesas ou, na sua auséncia, Normas Europeias e ainda, Normas, prescri¢des e regras de

boa pratica em vigor.

EMGFA, DIRFIN, 26 de Novembro de 2021

Nota: N&o sera aceite qualquer rectificagdo/reclamagéo em fase de execugéo de obra relativa as quan-
tidades consideradas. As medigdes terdo que ser verificadas pelo Adjudicatério e confirmadas em
Obra. Em tudo o omisso neste Mapa de Quantidades devera ser considerado o especificado em Memo-
ria Descritiva e Justificativa, Programa de Concurso, Regulamentacdo, Normalizagao e Legislagao em

vigor para a correta execugao e funcionalidade dos trabalhos descritos.
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Documentos que instruem a Proposta:

a) Lista de pregos unitarios;

b) Prazo de execugao de trabalhos — Maximo 30 dias Uteis — Calendarizagao da Obra;
c) Memoria descritiva e justificativa;
d) Fotocdpia simples do alvara de empreiteiros de obras publicas emitido pelo IMPIC, contendo

as autorizagdes necessarias para a execugao da obra;
e) Plano de pessoal e equipamento previsto para a execugéo da obra;
f) Declaragéo das Finangas situagdo regularizada da empresa;

g) Declaragdo da Seguranga Social situagdo regularizada da empresa;

PRECO BASE DA OBRA - 13.501.87€ (Treze mil, quinhentos e um euros e oitenta e

sete céntimos)

As empresas a convidar/consultar deverao ser titulares do Alvara de Construgao, com as seguin-
tes habilitagbes minimas:

42 Categoria instalagOes elétricas e mecanicas, das Subcategorias 12 e 102,

MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO

ILUMINACAO NORMAL
Fornecimento, montagem e ligagdo de armaduras, completamente

equipadas:
Armadura tipo - A un 12
Fornecimento, montagem e ligacéo de aparelhagem:
Comutador de Lustre de embeber un 2,00
Fornecimento, montagem e ligac&o de caixas, completamente
equipadas:
Caixa de derivacao salientes un 10
Caixa de aparelhagem un 2,00
Caixa de derivacdo embebidas un 2,00
Fornecimento, montagem e ligagédo de cabos:
Cabo EXZHELLENT XXI 3 G1,5 mm2 ou equivalente m 110,00
Fornecimento e montagem de tubos:
Tubo VD 20 m 110,00

ILUMINACAO EMERGENCIA

Fornecimento, montagem e ligagdo de armaduras, completa-
mente equipadas:

Bloco autbnomo permanente 1h un 1,00
Fornecimento, montagem e ligac&o de caixas, completamente
equipadas:
Caixa de derivagéo un 1

Fornecimento, montagem e ligagédo de cabos:
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Cabo Seguroc AS+ (SZ1-K2 x 1,5+ T 1,5 mm2 ) ou equivalente

28,00

Fornecimento e montagem de tubos:

Tubo VD 20

26,00

TOMADAS

Fornecimento, montagem e ligacéo de tomadas:

Tomadas schuko 45x45 para calha técnica ou equivalente

un

Fornecimento, montagem e ligagdo de caixas, completamente
equipadas:

Calha técnica 90x55

45,00

Fornecimento e montagem de tubos:

Tubo VD 20

80

Fornecimento, montagem e ligagcdo de cabos:

Cabo EXZHELLENT XXI 2 x 2,5 + T 2,5mm2 ou equivalente

86,00

QUADROS ELECTRICOS

Equipamento de corte e prote¢ao para 0s novos circuitos do gina-
sio

un

1,00

REDE DE TELECOMUNICAGOES

Fornecimento, montagem e ligagéo de caixas, completamente
equipadas:

Fornecimento e montagem de tubos:

Tubo VD25

24,00

Apoio de construcao civil

un

1,00

VENTILACAO E CLIMATIZACAO

Unidades de Climatizag&o

Unidades de Ar Condicionado, do tipo SPLIT Inverter, com insufla-
¢ao por Condutas, equipados com comando remoto por cabo,
bomba de condensados Poténcia Nominal de Frio 10KW, cau-
dal 1800m3/h — 100Pa Pressao
Estatica Disponivel.

un.

1,00

Recuperadores de Calor — Renovacao de Ar

Unidade de Recuperagdo de Calor, equipados com permutador
de calor de fluxos, by pass e sonda de CO2, comando remoto por
cabo, filtros de Ar G4, ventiladores “Plug Fan” com motores Ec,
caudal nominal — 600m3/h 80Pa — PED.

un

1,00

Redes de condutas

Fornecimento e montagem de condutas e acessdrios incluindo:

suportes de fixagdo, acessoOrios de montagem, e pecas dese-

nhadas e demais acessorios necessarios ao seu correto funcio-
namento

Condutas retangulares em chapa galvanizada,

ma2.

2,00

Condutas retangulares em chapa galvanizada, isoladas com la
mineral de 30 mm de espessura revestida com pelicula de alumi-
nio reforcado.

ma2.

6,00

Condutas circulares do tipo "Spiro" em chapa galvanizada, , com
os didmetros de:

-+ @200

36,00

-+ @250

24,00

Condutas circulares do tipo "Spiro" em chapa galvanizada, isola-
das, com |1 mineral de 30 mm de espessura revestida com peli-
cula de aluminio reforcado, com os didmetros de:

-+ @200

12,00

Condutas flexiveis, com os diametros de:

-+ @200

6,00

Condutas flexiveis, isoladas, com os diametros de:

-+ @200

3,00
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Grelhas e difusores

Grelhas lineares de extraccdo Porta Filtros G4- de alhetas
fixas de simples deflexdo, construgdo em aluminio, fixagéo por
Iman’s, acabamento em cor a definir pela arquitectura, incluindo

pleno de interligacdo a condutas e todas as ligagbes e acessorios:

- GLPF1 - 600x200 un. 3,00
Grelhas de Exterior com alhetas Anti Chuva equipada com
rede anti-insecto, construgdo em aluminio, fixagdo por parafusos,
acabamento em cor a definir pela arquitectura,
- GEXT1 - 500x250 un. 2,00
Difusores de tecto do tipo do tipo rotacional construgdo em alumi-
nio, fixagdo oculta, acabamento em cor a definir pela arqui-
tectura, incluindo pleno de interligagé@o a condutas e todas as
ligacBes e acessorios:
DIR1 500 x 500 - Caudal 600 m3/h un. 3,00
Redes de Tubagem
Tubo de Cobre Isolado
- 3/8" m 10,00
- 5/8" m 10,00
Rede de condensados em Tubo de PVC, 0,4 Mpa incluindo
acessorios de ligacao e fixacao .
-2 @32 m 12,00
Esteira metalica em chapa galvanizada
100 x 50 m 6,00
100 x 50 com tampa (no Exterior) m 3,00
EQUIPAMENTOS E CIRCUITOS ELECTRICOS
Instalag6es elétricas de alimentacdo de poténcia e controlo dos
quadros aos equipamentos, incluindo toda a instalacédo, estei-
ras metéalicas, tubos VD e todos os acessorios necessarios de
acordo com o CE.
5x25 m 50,00
3x25 m 60,00
2x1 m 10,00
4x1 m 10,00
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