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SIMDOURO - SANEAMENTO DO GRANDE PORTO, S.A.

AR032 Fl -AQUISIGCAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO, GESTAO
DA QUALIDADE, COORDENAGCAO DE SEGURANGCA EM OBRA E
GESTAO AMBIENTAL DA EMPREITADA REABILITACAO DAS ETAR
COMPACTAS DE CINFAES - ETAR DE FORNELOS

CONCURSO PUBLICO

CADERNO DE ENCARGOS

I OBJETO DO CONCURSO

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar que tem por objeto principal a Aquisi¢ao de Servigos de Fiscalizagao, Gestao
da Qualidade, Coordenacao de Seguranca em Obra e Coordenacio de Gestao
Ambiental da Empreitada “AR032 E| - Reabilitagao das ETAR Compactas de Cinfaes —
ETAR de Fornelos”, a seguir designada abreviadamente por Trabalho.

2 ELEMENTOS DO CONTRATO

2.1 O contrato integra os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados
pelo(s) concorrente(s) e expressamente aceites pelo 6rgao competente para a
decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do Codigo dos

Contratos Publicos;
b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;
c) O presente caderno de encargos e os seus anexos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo adjudicatario.
2.2  Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios

documentos que integram o contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem por
que vém enunciados no nimero anterior.

2.3  Os ajustamentos propostos pela entidade adjudicante nos termos previstos no artigo
99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos

Caderno de Encargos - Fiscalizacdo
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previstos no artigo 101.° do mesmo diploma legal prevalecem sobre todos os
documentos previstos no n.° | da presente clausula.

3 DISPOSICOES POR QUE SE REGE A AQUISICAO DE
SERVICOS

3.1 A execuciao do Contrato obedece:

2)

b)

d)

g)

h)

O Coddigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de | | de setembro,
pelo Decreto -Lei n.° 223/2009, de || de setembro, pelo Decreto-Lei n.°
278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-
Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.° 64 -B/2011, de 30 de
dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo Decreto-Lei
n.° 214-G/2015, de 2 de outubro, pelo Decreto-Lei n.° | 11-B/2017, de 31
de agosto, e pela Lei n.° 30/2021, de 2| de maio, doravante designado por
CCP;

O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte
integrante, ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos;

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, (Qualificagao profissional exigivel aos
técnicos responsaveis pela elaboragao e subscricao de projetos, pela
fiscalizagao de obra e pela diregao de obra, que nao esteja sujeita a legislagao
especial, e os deveres que lhes sao aplicaveis) alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho, e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de
junho;

A Lei n.° 41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicavel ao exercicio da
atividade da construcao), alterada pela Lei n.° 25/2018, de 15 de junho;

O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, contelido
do projeto de execugao, bem como os procedimentos e normas a adotar
na elaboragao e faseamento de projetos de obras publicas);

Outros diplomas legais, normas, codigos e regulamentos em vigor, quer
sejam de caracter técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitarios,
aplicaveis a presente aquisicao de servicos e respeitantes a construcao, a
revisao de precos, as instalagoes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranga, prevencao e medicina no trabalho, ao ambiente e a
responsabilidade civil perante terceiros;

O Caderno de Encargos da empreitada no que se relacionar com
atribuicoes ou condigoes de desenvolvimento de agoes de fiscalizagao e de
gestao da qualidade, bem como aspetos de seguranga, salide e ambiente.
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3.2  Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas c) a g) da clausula 3.1
serao observados em todas as suas disposi¢oes imperativas e nas demais cujo regime
nao haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

4 DEFINICOES

4.1 Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes defini¢oes:

a)

b)

d)

g)

h)

i)

“Arranque” significa o periodo em que a “Obra”, objeto da presente prestagao
de servicos, estiver a funcionar o nimero de meses consecutivos, de acordo
com o definido no Caderno de Encargos da Empreitada;

“Comissionamento” significa o conjunto de inspegoes, ensaios e outros

vigos, findos os quai ’ o 3 onta o iodo <
servigos, findos os quais a “Obra” se encontrara “Pronta eriodo de Pré
Arranque”.

“Empreitada” significa todos os trabalhos que tém como resultado final a
“Obra” e a realizagdo das atividades e trabalhos de “Pré-arranque” e
“Arranque”, incluidos no Contrato estabelecido entre o Empreiteiro e o Dono
de Obra, que sera objeto de fiscalizagao ao abrigo do contrato celebrado nos
termos do presente procedimento

“Empreiteiro” significa o cocontratante do Contrato de Empreitada, que sera
objeto de fiscalizagao ao abrigo do contrato a celebrar nos termos do presente
procedimento;

“Equipamento”  significa todo e qualquer equipamento mecanico,
metalomecanico, eletromecanico, elétrico e eletronico e outros artigos de
qualquer natureza, e respetivas interligagoes, que deverao tornar-se parte
integrante da “Obra” objeto de fiscalizagao;

“Fecho de empreitada” significa a realizagao de todas atividades definidas na
clausula 9.2.11 do presente Caderno de Encargos;

“Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” significa o conjunto de inspegoes e
de ensaios de verificagao das garantias contratuais, nos termos da clausula 46
do Caderno de Encargos da Empreitada;

“Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos de elaboragao do
projeto de execugao construcao, remodelagao, reabilitagao, reparagao,
conservagao ou adaptagao de bens imodveis e equipamentos incluidos no
Contrato da empreitada objeto da fiscalizagao;

“Pré-Arranque” significa o periodo em que a “Obra” estiver a funcionar o
numero de dias consecutivos, de acordo com o definido no Caderno de
Encargos da Empreitada;

“Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em
resultado das quais se fixam, em definitivo, apds aprovagcao do Dono de Obra,
as origens e as caracteristicas do “Equipamento” e o seu fornecimento até a
fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive;

Caderno de Encargos - Fiscalizacdo
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“Pronta para Arranque” significa que a “Obra” esta pronta a funcionar e a
satisfazer, plenamente, todos os objetivos para as quais foi concebida e estao
realizados todos os trabalhos referidos no Caderno de Encargos da Empreitada;

“Pronta para Pré-Arranque” significa que a “Obra” esta pronta a funcionar e a
satisfazer os objetivos para que foi construida, isto &, esta pronta a receber a
agua residual bruta. Alguns detalhes de acabamento, como pavimentos,
pinturas, revestimentos, e isolamentos, poderao nao estar terminados, na
medida em que possam ser feitos com a “Obra” em funcionamento normal e
nao afetem a segurancga das pessoas;

“Pronto para Embarque” significa que o “Equipamento” sera colocado em cais
de embarque, ou no parque de expedicio do fabricante, devidamente
embalado, consoante o regime de entrega, com toda a documentagio em
ordem;

“Pronto para Utilizagao” significa que o “Equipamento” esta descarregado e
colocado no estaleiro, ja rececionado;

“Telas finais” significa o conjunto de desenhos finais do projeto, integrando as
retificagoes alteragoes introduzidas no decurso da obra e que traduzem o que
foi efetivamente construido.

5 ENTIDADES INTERVENIENTES

5.1 Além do Contraente Publico e do Cocontratante, sio entidades intervenientes na
execugao do Contrato de Fiscalizagao, as seguintes:

- Empreiteiro(s);

- Projetista(s);

- outros intervenientes que o Contraente publico entenda fazer participar.

5.1.1 Outras entidades com jurisdigao nos diversos aspetos relacionados com a execugao
da Empreitada, nomeadamente:

Agéncia Portuguesa do Ambiente - APA;

Autoridade para as Condi¢oes do Trabalho - ACT;

Camara(s) Municipal(ais);

Comissao de Coordenagao e Desenvolvimento Regional - CCDR;
Comissao Regional da Reserva Agricola - CRRA;

Entidades gestoras de saneamento basico da zona abrangida pelo
empreendimento;

Estradas de Portugal - EP;
GDP — Gas de Portugal;
Instituto da Conservacao da Natureza e das Florestas - ICNF;

Portugal Telecom - PT;

Caderno de Encargos - Fiscalizacdo
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- REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A,;

- Outros nao listados;

6 OBJETO DA AQUISICAO DE SERVICOS

6.1 SERVICOS COMPREENDIDOS NO OBJETO DO CONTRATO

6.1.1 Os servigos objeto do contrato consistem no acompanhamento e verificagao do exato
cumprimento do Contrato de Empreitada “AR032 El - Reabilitagio das ETAR
Compactas de Cinfaes — ETAR de Fornelos”, compreendendo a fiscalizagao, a
coordenagao da seguranga e saude em obra, incluindo a coordenagao do Plano de
Seguranca e Saude (PSS), a gestao da qualidade, a coordenagao de gestao ambiental,
incluindo a coordenagao do Plano Gestao Ambiental, ou documento equivalente, do(s)
seguinte(s) trabalho(s):

a) Construgio civil

A relagao dos principais trabalhos de construgao civil € a seguinte: demoligoes, movimentos
de terras, fundagoes e estruturas, revestimentos, impermeabilizagdes e pinturas, serralharias,
enrocamento, cantarias e pavimentos, demoli¢oes, execugao de ligagoes entre érgaos e infra-
estruturas complementares.

b) Equipamento

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem de
equipamentos electromecanicos e metalomecanicos incluindo, ainda, o fornecimento, para
cada equipamento, dos materiais de consumo e pegas de reserva, para um periodo de garantia.

c) Instalagdes elétricas e instrumentagao

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem de
equipamentos eléctricos, automacao, instrumentagio e telegestdo da Estagio de Tratamento
de Aguas Residuais (ETAR).

d) A supervisio/coordenacdo da operagdo e da manutengio durante o “Periodo
Intermédio Pré Arranque”.

e) A supervisio/coordenagio da operagio e da manutengio durante o periodo de
”Arranque”, para a verificacdo das garantias contratuais,

Para além da Estacio de Tratamento de Aguas Residuais propriamente dita, a empreitada inclui
todos os trabalhos necessarios de ligagao aos pontos de entrega dos respetivos distribuidores
caso sejam considerados necessarios para garantia do adequado fornecimento de:

- Agua de abastecimento proveniente da rede de distribuicio municipal;
- Energia Elétrica proveniente da rede de distribui¢ao local;

- Obra de ligagio a rede de drenagem

Caderno de Encargos - Fiscalizacdo
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- Obras de descarga de todos os efluentes produzidos na instalagao.

6.1.2 O objeto do Contrato a celebrar na sequéncia do presente procedimento
compreende, ainda:

2)

b)

d)

f

Quanto ao projeto de execugao:
i) verificagao e analise do projeto antes do inicio da construgao;

ii) verificagao e analise das eventuais alteragoes ao projeto ao longo de
toda a empreitada.

Quanto a obra:

i) gestao administrativa, incluindo o processo de fecho da Empreitada;
ii) controlo do planeamento e execugao dos trabalhos;

iii) controlo de quantidades e custos;

iv) controlo de qualidade;

V) controlo do fornecimento e montagem do equipamento;

vi) controlo de seguranga;

vii) controlo ambiental;
viii)  registo fotografico dos trabalhos executados;

Elaboragao/Validagao da Compilagao Técnica com base nos elementos
técnicos fornecidos pelo(s) empreiteiro(s), em observancia do Decreto-Lei

° 273/2003, de 29 de outubro, em conformidade com o modelo e
instrucoes constantes do ANEXO V;

Elaboragao do Cadastro Infraestrutural dos ativos da(s) obra(s), com base
nos elementos técnicos fornecidos pelo(s) empreiteiro(s) e de acordo com
o modelo e instrucdes constantes do ANEXO VI,

Verificagao da execucdo do Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de
Construgao e Demolicao (PPGRCD) pelo empreiteiro;

Processo de fecho da empreitada.

6.1.3 Os servicos objeto do Contrato inclui o periodo de Pré-arranque e Arranque da

6.1.4

6.1.5

ETAR.

Durante a fase de pré-arranque e arranque de 30 (trinta) e 180 (cento e oitenta) dias,
respetivamente, o Cocontratante mantera em obra uma equipa cuja constituicao € a
definida pelo Contraente Publico no presente Caderno de Encargos.

Os servigos a que respeita este Caderno de Encargos estarao sob a diregao de um
Gestor do Contrato a designar pelo contraente pulblico e que sera o interlocutor com
o Diretor de Fiscalizacao.
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No exercicio das suas fungdes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar,
presencialmente, a execugao do contrato pelo adjudicatario.

Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na
execucao do contrato, encontra-se habilitado a determinar ao adjudicatario que adote
as medidas que, em cada caso, se revelem adequadas a corregao dos mesmos.

O desempenho das fungoes de acompanhamento e fiscalizagao do modo de execugao
do contrato nao exime o adjudicatario de responsabilidade por qualquer
incumprimento ou cumprimento defeituoso das suas obrigagoes.

PRAZO CONTRATUAL

Sem prejuizo das obrigagoes acessorias que perdurem para além da cessagao do
contrato, o prazo de execugao do contrato € de 435 (quatrocentos e trinta e cinco
dias), contados a partir da data em que o Contraente publico comunique ao
Cocontratante o inicio da prestagao de servigos. O presente prazo inclui a seguinte

programagao, de acordo com o Plano de Trabalhos indicativo apresentado no
ANEXO I

a) |5 (quinze) dias, antes da consignagao da obra, para realizagao das atividades
preparatorias e para andlise e verificagdo dos elementos a entregar pelo
Empreiteiro neste periodo, bem como para verificagado do projeto de
execugao.

b) 210 (duzentos e dez) dias a contar da data da consignagao da obra para
acompanhamento da execugao dos trabalhos da empreitada, incluindo o
periodo de Pré-arranque.

c) 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de termino do periodo de pré
arranque para acompanhamento do periodo de Arranque da ETAR.

d) 30 (trinta) dias, a contar da data de termino do periodo de Arranque, para
a elaboragao dos autos de vistoria para efeitos de rececao provisoria das
infraestruturas e conclusao de todas as atividades relativas ao processo de
fecho da empreitada.

O periodo inicial, definido na alinea a) da clausula 7.1, sera utilizado nas atividades que
o Cocontratante tera de realizar antes do inicio dos trabalhos de construgao
respeitantes a execu¢ao da empreitada, sendo desenvolvidos nas instalagdes do
Cocontratante, sem prejuizo de, sempre que necessario, efetuarem deslocagoes ao
local dos trabalhos e as instalagoes do Contraente Publico.

As atividades que decorrem apos a fase de execugao dos trabalhos da empreitada,
durante o periodo definido na alinea d) da clausula 7.1, para efeitos de rececao
provisoria e fecho de empreitada, serao desenvolvidas no Estaleiro e/ou nas instalagoes
do Cocontratante. O cronograma com a mobilizagao do pessoal devera afetar nestes
periodos apenas os meios necessarios a realizagao das atividades previstas, tendo por
base o exposto na clausula 9.2.11 do Caderno de Encargos.
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7.2 MODIFICACAO E SUSPENSAO DO PRAZO DE EXECUCAO

7.2.1 O prazo de execugao dos trabalhos pode ser modificado em fungao do progresso da(s)
Empreitada(s), ficando, contudo, o Cocontratante obrigado a sua execugao, em
condigoes iguais as vigentes durante o prazo contratual, até a Recegao Provisoria da(s)
Empreitada(s).

7.2.2 Em caso de modificagao do prazo de execugao da prestagao de servigos resultante da
prorrogacao do prazo da(s) execugao da Empreitada(s) objeto da fiscalizagao, o
Contraente Publico reserva-se o direito de rever a afetagdo e composi¢ao da equipa
da Fiscalizagao, e ajusta-la em fungao do grau de desenvolvimento da obra e trabalhos
a executar.

7.2.3 O Contraente Publico pode suspender o Contrato sempre que ocorra suspensao dos
trabalhos da empreitada por periodo superior a um més, podendo reduzir a equipa de
Fiscalizagao ou mesmo suprimi-la, independentemente da causa que a originou.

8 NATUREZA, EXTENSAO E DESCRICAO DOS TRABALHOS
DAS EMPREITADAS

8.1 A(s) empreitada(s) a fiscalizar compreende(m), genericamente, a execugao daf(s)
seguinte(s) obra(s):

Reabilitagao da ETAR Compacta de Fornelos, localizada no Municipio de Cinfaes do Douro.
A necessidade de execucio da reabilitagio da ETAR compacta de Fornelos surge no
seguimento da necessidade de reabilitacao e operacionalidade da respetiva ETAR que engloba
as seguintes atividades:

* Instalagao de uma ETAR compacta do tipo SBR;

* Reabilitagao do edificio de apoio;

* Protecao do talude com a execugao de enrocamento;

* Substituigao/Instalagao de equipamentos (bombas submersiveis, sopradores etc);
* Instalagao e quadro Elétrico novo;

* Trabalhos de Construcao Civil e Arranjos exteriores.

8.2 No ANEXO IV encontra-se uma planta de localizagao, com a identificagao das
infraestruturas acima referenciadas.

8.3 A(s) obra(s) a fiscalizar é(sao) classificada(s), nos termos da Portaria n.° 701-H/2008 de
29 de julho, com a(s) seguinte(s) categoria(s):

a) Categoria lll do Tipo X — Drenagem e Tratamento de Aguas Residuais;

Caderno de Encargos - Fiscalizacdo
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9 OBRIGAGCOES DO COCONTRATANTE

9.1
9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.4

9.1.5

DisPOSICOES GERAIS

Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislagao aplicavel, no Caderno de
Encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebragao do contrato decorrem para o
Cocontratante, as seguintes obrigagoes principais:

a) Executar todas as obrigagoes para a execugao do objeto do Contrato a
celebrar na sequéncia do presente procedimento, nas condi¢oes de prazo
e preco contratados e em conformidade com o descrito nas clausulas deste
Caderno de Encargos, com absoluta subordinagao aos principios da ética
profissional, isengao, independéncia, zelo e competéncia;

b) Cumprir as condigoes fixadas para a execugao do Trabalho;
c) Sujeitar-se a agao fiscalizadora do Contraente Publico;

d) Garantir o sigilo quanto a informagao a que o pessoal envolvido nos
trabalhos venha a ter acesso;

e) Proceder a entrega dos documentos correspondentes ao Trabalho, de
acordo com os prazos contratualizados;

f) Prestar as informagoes que forem solicitadas pelo Contraente Publico;

g) Disponibilizar o numero suficiente de técnicos com qualificagao técnico-
cientifica adequada, de forma a garantir uma correta articulagao entre os
prestadores de servicos e os representantes do Contraente Publico
referidos na clausula 9.3.1.

O Cocontratante devera desenvolver as atividades da prestacao de servicos com base
num sistema de gestao da qualidade que observe as normas da série ISO 9000, ou
equivalente, e proceder a implementagao das respetivas metodologias aplicaveis as
diversas fases e atividades de construcao, incluindo os circuitos e agoes de recolha,
registo e tratamento da informacao e rotinas de comunicagao.

A titulo acessério, o Cocontratante fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados
a prestagao do servigo, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao
necessario a perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

Sao da responsabilidade do Cocontratante todos os encargos decorrentes do
acompanhamento efetivo da execugao dos trabalhos da(s) Empreitada(s), atendendo
aos habituais condicionamentos verificados em obras da natureza da empreitada objeto
da presente aquisicao de servigos.

Sao da responsabilidade do Cocontratante todos os encargos referidos nas clausulas
deste Caderno de Encargos e ainda os relativos a despesas de alojamento, alimentagao
e deslocagao de meios humanos, despesas de comunica¢oes, despesas de aquisicao,
transporte, armazenamento € manuten¢ao de meios materiais, bem como quaisquer
encargos decorrentes da reprodugao de documentos e da utilizagdo de marcas
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registadas, patentes ou licengas, incluindo todo o apoio técnico que necessitar para o
cabal desempenho dos servigos contratados.

9.2 ATIVIDADES A REALIZAR PELO COCONTRATANTE

9.2.1 Verificacao e analise do projeto

9.2.1.1 O Cocontratante deve proceder a verificagao e analise dos Projetos de Execucao,
bem como verificar a conformidade dos mesmos com os contratos, os Cadernos de
Encargos das empreitadas e com as propostas apresentadas pelos Empreiteiros no
processo de adjudicagao das Empreitadas, tendo em linha de conta os seguintes
aspetos, entre outros:

2)

b)

<)
d)

compatibilizagao genérica entre pegas escritas e desenhadas,
nomeadamente no que refere ao articulado de medigoes;

verificagao dos desenhos de pormenor,
coordenagao dos projetos com os respetivos Planos de Trabalhos;

verificagdo de eventuais problemas no desenvolvimento e realizagao das
obras com as consequentes incidéncias em termos de custo e/ou prazos;

outros aspetos patentes nos Projetos das Empreitadas e nas metodologias
propostas pelos Empreiteiros;

tragcado e implantacao das tubagens e 6rgaos acessorios;
esquema de tratamento implementado;

equipamentos eletromecanicos e quadros elétricos;
formas, capacidade e caudal bombado;

confirmagao da existéncia de grupos de reserva;
comprovagao altimétrica;

comprovacao de servigos afetados;

materiais a utilizar e adaptabilidade aos espagos;
estruturas e fundagoes;

existéncia de nivel freatico em zonas que possam afetar equipamentos,
instalagoes elétricas ou mesmo a estabilidade de estruturas.

9.2.1.2 A atividade de verificagao e analise dos projetos devera ser resumida em Relatério
Preliminar contendo a verificagao dos projetos, a apresentar pelo Adjudicatario, num
prazo de 15 dias para a verificagido do Projeto de Execucao apds a adjudicagao da
Aquisicao de Servicos ou apos a apresentagao dos projetos de execugao pelos
Empreiteiros, onde constem as nao conformidades dos Projetos, as implicagoes na
gestao da obra e as medidas corretivas para as ultrapassar.
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Sempre que o Contraente Publico considere vantajoso, sera realizada uma reuniao
conjunta entre o Projetista e a Fiscalizagao para analise e discussao do conteudo do
Relatério Preliminar referido na clausula anterior, podendo o Empreiteiro estar
presente, se o Contraente Publico o convocar.

A Fiscalizagao, no ambito da atividade de verificagao e andlise de projeto, devera
incluir também no Relatorio Preliminar referido na clausula 9.2.1.2, uma analise dos
materiais e equipamentos previstos, bem como os procedimentos construtivos
apresentados pelo Empreiteiro, verificando a sua adequagao as condi¢oes de servigo.

9.2.2 Trabalhos preparatérios

9.2.2.1

9.2.2.2

Previamente ao inicio da execugao dos trabalhos de empreitada, a Fiscalizagao em
conjunto com o Empreiteiro devera “in loco” verificar o tragado e a implantagao dos
diferentes orgaos a construir, tendo por base as reais condi¢oes do terreno
(recorrendo se necessario a verificagao topografica), as previsoes do Projetista e as
solugoes do Empreiteiro. Para o efeito, antes do inicio dos trabalhos, a Fiscalizagao
em conjunto com o Empreiteiro devera efetuar um reconhecimento detalhado dos
locais por forma a obter atempadamente informagao adequada sobre todos os
condicionamentos detetados.

O resultado desta inspe¢ao devera ser incluido no Relatério Preliminar referido na
clausula 9.2.1.2, antecipando os condicionamentos ao desenvolvimento previsto para
os trabalhos.

9.2.3 Gestiao administrativa

9.2.3.1

Compete ao Cocontratante organizar, gerir e manter a troca e fornecimento de
informagao, a articulagio entre as entidades intervenientes (Contraente Publico,
Fiscalizagao, Empreiteiro, Projetista, fornecedores de materiais e equipamentos e
outras entidades) e permitir, a cada momento, o conhecimento pormenorizado dos
trabalhos realizados pelo Empreiteiro, obrigando-se, para o efeito, a realizar as
seguintes tarefas:

a) Proceder a recolha, tratamento e registo de informagao relativa ao
progresso das diferentes frentes de trabalho;

b) Elaborar, mensalmente, o “Relatorio Mensal de Acompanhamento da obra”
e entregar ao Contraente Publico (devera incluir todas as andlises,
informagoes, pareceres, recomendagoes e propostas decorrentes da sua
acao, bem como relativas a qualidade, seguranca e saude, ambiente,
arqueologia e uma reportagem fotografica) até ao 10.° (décimo) dia do més
seguinte. Deste relatério deverao ser entregues 2 (dois) exemplares ao
Contraente Publico;

c) Convocar, participar e secretariar as reunides semanais com os diversos
intervenientes na execucao da obra;

d) Participar em todas as reunides com os diversos intervenientes na obra,
ficando também a cargo do Cocontratante a elaboragao das respetivas atas.
Caso estas nao possam ficar prontas no final de cada reuniao, serao enviadas
num prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a cada participante, a fim
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de que os mesmos se possam pronunciar. Neste caso, e apos se terem
efetuado as retificagdes necessarias, estas atas serao assinadas na reuniao
seguinte;

e) Proceder a abertura e preenchimento do Livro de Obra, com registo diario
das atividades relevantes em obra;

f) Elaborar os autos de rece¢ao do equipamento em obra e sua conformidade
com os constantes no contrato;

g) Preparar, acompanhar ou conduzir as visitas a obra autorizadas pelo
Contraente Publico;

h) Preparar as instrugdes, ordens, avisos ou notificagoes, a enviar ao
Empreiteiro, pelo Cocontratante ou pelo Contraente Publico.

9.2.4 Controlo do planeamento e execuc¢ao dos trabalhos

9.2.4.1 E da responsabilidade do Cocontratante garantir o cumprimento dos prazos e o
controlo dos custos da Empreitada, obrigando-se o Cocontratante executar as
seguintes tarefas de forma permanente e continua:

a) Analisar os Planos de Trabalhos para as varias frentes da obra e proceder a
sua aprovagao ho prazo maximo de 5 (cinco) dias apos a apresentagao dos
mesmos pelo Empreiteiro;

b) Analisar, acompanhar, efetuar a medicdo e o registo dos trabalhos
realizados;

c) Verificar as quantidades de materiais colocados na obra;

d) Verificar o equipamento a ser instalado, onde se inclui um levantamento
mensal pormenorizado de todo o equipamento colocado em estaleiro e
uma descricdo sucinta do equipamento que se prevé chegar no més
seguinte;

e) Elaborar estimativas da duragao dos trabalhos ainda nao realizados, tendo
em conta a realidade da obra e os meios necessarios para garantir o
cumprimento do prazo da Empreitada;

f) ldentificar e proceder a caracterizagdo dos principais desvios verificados,
propondo, num prazo maximo de 5 (cinco) dias, as agoes necessarias a
recuperagao desses desvios incluindo, quando se justifique, a elaboragao do
respetivo Plano de Recuperagao;

g) Efetuar o controlo do pessoal em obra;

h) Analisar e emitir parecer sobre pedidos de prorrogacoes de prazo, no prazo
de 5 (cinco) dias apds a apresentagao do pedido pelo Empreiteiro;

i) Realizar a inspecgao a infraestrutura com vista a verificagao da supressao das
deficiéncias detetadas nos ensaios e a identificagao das condigoes adequadas
para o inicio da fase de Pré-Arranque e Arranque;
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j)  Aprovar o plano de ensaios de funcionamento a realizar pelo Empreiteiro
durante a fase de Inspegoes e Ensaios de Funcionamento da Obra;

k) Acompanhar os ensaios e elaborar relatorio com os seus resultados,
eventuais deficiéncias detetadas e corregoes ou alteragoes a efetuar pelo
Empreiteiro;

[) Realizar inspegao a Infraestrutura com vista a verificagao da supressao das
deficiéncias detetadas na fase de Inspegoes e Ensaios de Funcionamento e a
identificacao das condigoes adequadas para a realizagao da Recegao
Provisoria da Obra;

m) Aprovar o plano de ensaios de funcionamento a realizar pelo Empreiteiro
durante a fase de Pré-Arranque da Obra;

n) Acompanhar os ensaios e elaborar relatorio com os seus resultados,
eventuais deficiéncias detetadas e corregoes ou alteragoes a efetuar pelo
Empreiteiro;

o) Realizar inspegao a infraestrutura com vista a verificagao da supressao das
deficiéncias detetadas nos ensaios de Pré-Arranque e a identificagao das
condigoes adequadas para a obra ser declarada “Pronta para Arranque”;

p) Aprovar o plano de ensaios a realizar pelo Empreiteiro durante a fase de
Arranque, que tera de estar conforme as exigéncias das Clausulas Especiais
do Caderno de Encargos da Empreitada;

q) Acompanhar os ensaios de Arranque a realizar pelo Empreiteiro, com vista
a verificagao da satisfagao das garantias contratuais de eficiéncia de cada
Equipamento e da totalidade da Obra, incluindo a elaboragao de relatérios
mensais.

r) Realizar inspegao a infraestrutura com vista a verificagdo da supressao das
deficiéncias detetadas durante o Arranque e a identificagao das condi¢oes
adequadas para realizagao da vistoria com vista a Receg¢ao Provisoria.

9.2.4.2 O apoio topografico necessario sera sempre assegurado pelo Cocontratante.

9.2.5 Controlo de quantidades e custos

9.2.5.1 E da responsabilidade do Cocontratante assegurar o controlo das medicdes e
faturagao das quantidades de trabalho executadas mensalmente, obrigando-se o
Cocontratante executar as seguintes tarefas:

a) Realizar o controlo geométrico das diferentes fases da obra para efeitos de
controlo de medigoes;

b) Realizar a medigao, no local da obra, das quantidades de trabalho
executadas mensalmente até ao 21.° (vigésimo primeiro) dia do meés,
correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo
més, nos termos do Caderno de Encargos da empreitada a fiscalizar.
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Elaborar os respetivos autos de medigao até ao 24.° (vigésimo quarto) dia
do més em que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo
e respetivas instrugoes fornecidas pelo Dono da Obra.

Informar, analisar e emitir parecer sobre as reclamagoes apresentadas pelo
Empreiteiro relativamente aos autos de medicao, no prazo maximo de 5
(cinco) dias, a contar da data de recegao da reclamagao;

Informar, analisar e emitir parecer sobre as propostas apresentadas pelo
Empreiteiro tendo em vista a realizagao de trabalhos complementares, no
prazo maximo de 10 (dez) dias a contar da data de rececao das mesmas;

Informar, analisar e emitir parecer sobre as propostas apresentadas pelo
Empreiteiro tendo em vista a realizagao de trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissoes, no prazo maximo de 10 (dez) dias a contar
da data de recegao das mesmas;

Realizar a medigao e controlo dos trabalhos complementares, bem como
dos trabalhos a suprimir, e estimativa dos seus valores or¢amentais, de
acordo com os dados estatisticos apurados;

Manter a conta-corrente permanentemente atualizada, com revisoes
mensais, num prazo de 3 (trés) dias a contar da data de elaboragao do auto
de medigao, nos termos do Caderno de Encargos da empreitada a fiscalizar.

Elaborar a conta final da Empreitada no prazo de 2 (dois) meses apos a
primeira revisao ordinaria de pregos subsequente a recegao provisoria ou,
se nao houver lugar a revisao ordinaria de pregos, apos a data da recegao
provisoéria, nos termos do disposto nos n.”* | e 2 do artigo 399.° do CCP;

Proceder a verificagao do calculo da revisao de precos;

Analisar e emitir parecer sobre pregos novos propostos pelo Empreiteiro
para trabalhos nao previstos, nas condi¢gdes constantes no Caderno de
Encargos da Empreitada e elaboragao de pareceres para apreciagao pelo
Dono da Obra, no prazo maximo de |10 (dez) dias a contar da data de
rececao dos mesmos.

9.2.6 Controlo de qualidade

9.2.6.1 Esta area tem por finalidade o acompanhamento efetivo e sistematico de todos os

9.2.6.2

9.2.6.3

trabalhos em obra, de modo a assegurar que sejam executados de acordo com o
Projeto, as especificagoes do Caderno de Encargos da Empreitada e outras condigoes
contratuais, bem como as regras de boa execugao.

O acompanhamento do desenrolar dos trabalhos deve ser efetuado por observagao
visual e/ou topografica, por controlo “in situ” e/ou laboratorial, recorrendo, se
necessario, a entidade contratada pelo Cocontratante, dos materiais, equipamentos
e da execucgao dos trabalhos.

O controlo a realizar pelo Cocontratante deve ser efetuado relativamente aos meios
utilizados (mao de obra, materiais e equipamentos), aos métodos de construcao, e a
qualidade dos materiais, equipamentos e processos de execucao, devendo, sempre
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que for considerado necessario, ser apresentadas recomendagoes para melhorar os
métodos de execugao dos trabalhos.

O Cocontratante deve elaborar um Plano Geral de Garantia de Qualidade (PGGQ)
inerente a realizagdo da Empreitada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias apos a
contar da data de inicio da prestagao de servigos. Este plano constituira a base do
sistema e integrara:

a) os objetivos em matéria de qualidade;

b) as responsabilidades dos intervenientes no ambito da qualidade e das
solugdes que propoe para a sua integracao e envolvimento num sistema
geral de qualidade;

c) programa de agao para a qualidade, estabelecendo os requisitos que
deverao ser seguidos por cada interveniente;

d) procedimentos referentes ao tratamento de Nao Conformidades;

e) ficha representativa das principais atividades a realizar ao longo das obras
(exemplo: descricao da atividade, descricao da metodologia de trabalho,
rendimentos das maquinas, rendimento da mao-de-obra, etc.);

f) fluxogramas de ligagao entre entidades, agoes, interfaces e resultados;
g) programas de inspegao e ensaio especificos;

h) procedimentos associados aos referidos fluxogramas;

i) requisitos para a Qualidade;

j) as diversas checklists necessarias;

k) indicadores para avaliagao do desempenho;

[) os demais aspetos especificados nas clausulas 9.2.6.5 a 9.2.6.13.

Mensalmente, devem ser efetuados relatérios parciais (integrados no Relatorio de
Acompanhamento referido na alinea b) da clausula 9.2.3.1), relativos ao controlo da
qualidade efetuado em obra, compreendendo a andlise critica e conclusoes dos
resultados obtidos, bem como a evolucao do tratamento das situacoes de Nao
Conformidades.

Com a conclusao da Empreitada, sera elaborado um Relatério Final da atividade global
do controlo de qualidade.

Compete igualmente ao Cocontratante a verificagao dos nivelamentos, alinhamentos,
implantagao e controlo dimensional ao longo da execugao, bem como assegurar o
apoio topografico.

Sempre que seja necessario executar ensaios de controlo que nao sejam especificados
no Caderno de Encargos da Empreitada, a Fiscalizacdo devera propor os ensaios a
executar para os diferentes tipos de trabalhos e a sua periodicidade (ensaios em
laboratorio e ensaios “in situ”). Os ensaios sistematicos serao realizados pelo
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Empreiteiro que, para o efeito, devera dispor de laboratorios, ou de contrato com
um laboratério independente e certificado.

9.2.6.9 O controlo em laboratério incidira essencialmente sobre os seguintes aspetos:

a)
b)
<)
d)
e)
)

g)
h)

qualidade de solos e sua compactagao;

betoes e seus componentes;

cofragens;

acos utilizados nas armaduras;

reposicao de pavimentos;

fabrico e ensaios das tubagens;

qualidade dos materiais afetos a construgao civil;

instalagoes elétricas e dos equipamentos eletromecanicos (“in situ” e em
fabrica).

9.2.6.10Além dos ensaios em laboratério serao realizados os ensaios “in situ” previstos no
Caderno de Encargos da Empreitada, ou os considerados necessarios pela
Fiscalizagao, devendo o Cocontratante definir o plano especifico de ensaios “in situ”
e de controlo laboratorial, incluindo a frequéncia de ensaios, por tipo de ensaio,
equipamentos e materiais, em fun¢do da cadéncia de execugio e de ensaios nao
rotineiros.

9.2.6.1 10 Cocontratante devera participar na preparagao e realizacao dos ensaios especificos
da obra, colaborando com os seus especialistas na andlise e emissao de
recomendagoes sobre os principais cuidados a ter, instrumentos e outros meios de
medicao a utilizar, afericoes prévias, checklists de registos e observagoes a recolher.

9.2.6.120 controlo de qualidade devera ainda assegurar todo o acompanhamento, controlo
e registo de informagao relacionado com:

2)
b)
<)
d)
e)

qualidade dos materiais e dos trabalhos executados;

caracteristicas da obra realizada e o cumprimento do Projeto aprovado;
recursos utilizados e as quantidades de trabalho produzidas na obra;
processos de construgao e de montagem utilizados;

transporte, manuseamento, rece¢do e armazenamento de materiais,
tubagens e equipamentos.

9.2.6.13 Compete igualmente a area de controlo de qualidade as seguintes tarefas:

2)

b)

emitir parecer sobre os trabalhos realizados pelo Empreiteiro, num prazo
maximo de 5 (cinco) dias;

verificar o cumprimento das especificagdes de natureza técnica e material
constantes do Projeto de execu¢io e do Caderno de Encargos da
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Empreitada, no que respeita aos processos de construgao, equipamentos e
materiais utilizados nos trabalhos;

c) fiscalizar as operagoes executadas pelo Empreiteiro e, nomeadamente,
verificar a qualidade dos equipamentos utilizados;

d) verificar a implantagao e geometria das partes integrantes da Empreitada;

e) mandar executar e analisar os resultados dos ensaios necessarios ao
controlo de qualidade dos materiais, equipamentos e dos trabalhos
executados;

f) promover, juntamente com o Empreiteiro, os contactos e colaborar na
obtencao das respetivas licengas para o Dono de Obra, com as diferentes
entidades que sao afetadas pela execugao do Projeto;

g) elaborar programas de ensaios em fabrica dos equipamentos
eletromecanicos e pareceres sobre os resultados;

h) assegurar o seguimento efetivo e sistemdtico da qualidade no
desenvolvimento dos trabalhos, incluindo a fase de preparagao dos mesmos,
os processos construtivos, a verificagdo da conformidade e qualidade das
equipas de pessoal e dos equipamentos;

i) implementar um sistema de gestio da qualidade de execugao, podendo
solicitar a colaboragao do Empreiteiro, e acordar com este os planos de
inspegao e ensaio, bem como os respetivos procedimentos;

j) assegurar a obtengao, por parte do Empreiteiro, de todas as informagoes
de preparacao de novas espécies de trabalho, incluindo materiais, recursos
humanos, equipamentos e processos construtivos, de analise das condi¢oes
de seguranca e de verificagao das quantidades, qualidade e adequagao dos
processos construtivos;

k) supervisionar a qualidade dos equipamentos, nomeadamente através da
inspecao e ensaio dos equipamentos (horas de funcionamento, registo das
operagoes de manutengao corrente e de reparagao, etc.) e o controlo de
habilitagoes, da capacidade e da experiéncia dos manobradores e do pessoal
de apoio a operagao dos principais equipamentos;

[) definir os procedimentos de atuagio perante situagdes de nao
conformidade, nomeadamente a sua abertura e fecho, identificando, quando
nao existirem critérios ja regulamentados, se os limites da tolerancia foram
ou nao ultrapassados;

m) rejeitar a aplicagdo de materiais e equipamentos cujas caracteristicas
contrariem o especificado nas condigoes do contrato;

n) assegurar o controlo diario dos trabalhos através das partes diarias,
procedendo a verificagao dos trabalhos através das fichas de inspegao
(checklists) que definam os campos de informagao de controlo e fiscalizagao
de qualidade que sera preciso registar;
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o) emitir parecer sobre propostas apresentadas pelo Empreiteiro no que
respeita a alteracoes aos materiais, equipamentos e processos de
construgao a utilizar na obra, num prazo maximo de 5 (cinco) dias;

p) elaborar recomendagoes julgadas convenientes, com o intuito de melhorar
a qualidade de execugao e verificar o cumprimento das condigoes
estabelecidas no titulo contratual da obra.

9.2.7 Controlo de fornecimento e montagem do equipamento

9.2.7.1 E da responsabilidade do Cocontratante assegurar o controlo do fornecimento e
montagem do Equipamento obrigando-se o Cocontratante executar as seguintes
tarefas constituem obrigagoes do Cocontratante as seguintes:

a) verificagdo da organizagio dos processos de “Procura” de cada
Equipamento a fornecer e instalar pelo Empreiteiro, em conformidade com
o requerido no Contrato da Empreitada, designadamente no Caderno de
Encargos que dele faz parte integrante;

b) aprovagao, conjuntamente com o Contraente Publico, do Equipamento a
fornecer e instalar pelo Empreiteiro, na sequéncia das atividades de
“Procura” desenvolvidas por este num prazo maximo de 10 (dez) dias, nas
condigoes estabelecidas no Caderno de Encargos da Empreitada;

c) acompanhamento da recegao do Equipamento na Obra e verificagao da sua
condigao de “Pronto para Utilizagao”;

d) acompanhamento das montagens do Equipamento;

e) analisar as especificagoes técnicas apresentadas pelo Empreiteiro no ambito
das atividades de “Procura”, no prazo de |10 (dez) dias;

f) propor ao Contraente Publico, na sequéncia da apreciagao atras referida, a
aprovacgao de cada especificagao técnica ou remeté-la ao Empreiteiro para
correcao em conformidade com o exigido no Caderno de Encargos da
Empreitada;

g) verificar a documentagao apresentada pelo Empreiteiro por cada situagao
de “Pronto para Embarque” e propor a sua aprovagao ao Contraente
Publico num prazo maximo de 5 (cinco) dias;

h) proceder a recegao de cada posicio do Equipamento para efeitos de
celebragao do respetivo auto de “Pronto para Utilizagao”;

i) desenvolver as atividades relativas ao Comissionamento, em representagao
do Dono da Obra, conforme estabelecido nas especificagoes do Caderno
de Encargos do Procedimento de Concurso;

j) analisar e comentar o Manual de Instru¢des de Funcionamento e de
Manutengao apresentado pelo Empreiteiro nos termos do Caderno de
Encargos do Procedimento de Concurso e, estando ele em condigoes,
propor a sua aprovac¢ao ao Dono da Obra;
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k) propor ao Contraente Publico os ensaios do periodo de “Pré-
Arranque”/”’Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” a acordar com o
Empreiteiro nos termos do Caderno de Encargos da Empreitada;

[) acompanhar os ensaios do periodo de “Pré-Arranque”/”’Inspegoes e Ensaios
de Funcionamento”, registar os resultados e fazer os comentarios de
apreciagao a aten¢ao do Empreiteiro;

m) executar os procedimentos conducentes a celebragao do auto de “Pronto
para Arranque”.

n) Acompanhamento no periodo de “Arranque” nos termos do Caderno de
Encargos da Empreitada, registar os resultados e fazer os comentarios de
apreciagao a aten¢ao do Empreiteiro;

9.2.8 Controlo de Seguranca

9.2.8.1

9.2.8.2

9.2.8.3

9.2.84

9.2.8.5

9.2.8.6

9.2.8.7

O Cocontratante deve nomear o Coordenador de Seguranga em obra, que
representara em obra o Contraente Publico, nos termos do Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de outubro.

O Cocontratante obriga-se a estabelecer, manter e implementar um Sistema de
Gestao da Seguranca e Saude no Trabalho (SGSST) baseado na metodologia da gestao
da qualidade e tendo em conta todas as exigéncias do guia ILO/OSH 2001 (sistemas
de gestao da seguranga e saude no trabalho) da Organizagao Internacional do
Trabalho (OIT), assim como o cumprimento do estabelecido no Plano de Seguranga
e de Saude (PSS) e na Compilagao Técnica (CT), os quais prevalecem, em caso de
divergéncia, sobre o SGSST do Cocontratante. Esse sistema devera ter em conta a
legislagao vigente e aplicavel, nomeadamente, o Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro, e a Lei n.° 102/2009, de |10 de setembro, na redagao em vigor.

Eventuais alteragoes ou substituicdes dos documentos de referéncia e legislagao, que
venham a ocorrer durante a vigéncia do Contrato, determinam de imediato a
adequagao do SGSST a nova situagao.

Para efeitos do desenvolvimento / complemento do PSS e CT da obra, o
Cocontratante tera de analisar e validar todos os elementos que venham a ser
exigidos ou apresentados pelo(s) Empreiteiro(s), homeadamente os que sejam
considerados importantes para planear os trabalhos e/ou para garantir a seguranga
ou preservar a saude dos trabalhadores.

No prazo de |5 (quinze) dias contados a partir da data da assinatura do Contrato, o
Cocontratante devera submeter a aprovagao do Contraente Publico, o documento,
com um nivel de desenvolvimento adequado, que defina objetivamente o SGSST
apresentado na sua proposta, que inclua o organograma nominal e definicio de
funcgoes.

Sem prejuizo das responsabilidades legais ou contratualmente conferidas ao Diretor
de Fiscalizagao, este assegurara toda e qualquer fungao / competéncia que nao seja
cometida a outrem.

Para efeitos do referido na clausula 9.2.8.1, o Cocontratante devera, no prazo de 5
(cinco) dias apos a assinatura do Contrato, solicitar ao Contraente Publico a
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marcagao de uma reunidao para a recolha das indicagoes que considere necessarias
para proceder ao desenvolvimento do documento referido na clausula 9.2.8.5,
nomeadamente informagoes sobre o SGSST que o Empreiteiro se propoe
implementar.

O Contraente Publico reserva-se o direito de auditar ou mandar auditar o SGSST do
Cocontratante em qualquer momento a partir do segundo més apos a assinatura do
Contrato, competindo ao Cocontratante corrigir as nao conformidades detetadas no
prazo de || (onze) dias da sua notificagao, caso nao venha a ser acordado outro
prazo.

O Contraente Publico reserva-se o direito de, em qualquer momento ou em
resultado de auditorias, mandar reformular quaisquer aspetos do SGSST, incluindo a
criagao de novos registos ou a redefinicao do ambito e extensao da rastreabilidade.
Essa reformulagao devera ser efetuada pelo Cocontratante no prazo de || (onze)
dias, caso nao venha a ser acordado outro prazo.

9.2.8.100 Cocontratante devera manter em permanéncia, em bom estado de organizagao e

arrumagao os originais de todos os documentos do ambito do seu SGSST.

9.2.8.110 Contraente Publico tera, em qualquer momento, direito de acesso a toda a

documentacao e registos do SGSST, incluindo relatérios das auditorias efetuadas,
podendo solicitar copias dessa documentagao e registos, no todo ou em partes, em
suporte de papel e/ou informatico. Essa informagao devera ser fornecida, sempre que
possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de 5 (cinco) dias, tratando-se
de volumes de informagao que exijam mais tempo.

9.2.8.120 Coordenador de Seguranga em Obra devera assegurar a implantagao,

implementacao e melhoria continua do SGSST. O Cocontratante nao podera
substituir esse Responsavel sem o consentimento expresso do Contraente Publico e
aprovagao de novo elemento. O Contraente Publico podera em qualquer momento
mandar substituir esse Responsavel, nomeadamente, verificando-se que nao possui
experiéncia para a fungao, revele falta de dedicagao e empenho, ou por qualquer
outra circunstancia justificada.

9.2.8.130 Cocontratante obriga-se a apresentar, mensalmente, durante a vigéncia do

Contrato, um relatério sintese sobre o SGSST implementado. Este relatério sera
elaborado com base nos apresentados pelo Empreiteiro nos termos dos respetivos
Cadernos de Encargos e nas atas das reunides. O modelo desse relatério devera ser
apresentado pelo Cocontratante até um més apos a assinatura do Contrato, devendo
no minimo conter informacao nomeadamente sobre: discriminacao da documentacao
produzida no ambito da seguranga e saude pela fiscalizagdo e/ou Empreiteiro,
incluindo as suas aprovagoes e/ou nao aprovagoes, caso aplicavel; reunides sobre
seguranga e saude efetuadas, incluindo em anexo as respetivas atas; quadro resumo
de acidentes e indices de sinistralidade e sua analise, incluindo em anexo os relatorios
de investigagao de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos; apreciagao das
condigoes de seguranga e saude da obra e medidas a implementar para melhoria do
sistema em causa. O Contraente Publico podera em qualquer momento mandar
introduzir as alteragoes a esse modelo que entender convenientes, nomeadamente,
a inclusao de informagao que considere relevante.
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9.2.8.140s elementos referidos nas clausulas anteriores que devam ser apresentados pelo
Cocontratante, deverao ser fornecidos em suporte informatico de formato a acordar
com o Contraente Publico.

9.2.8.15Ap06s a conclusao de cada empreitada objeto da presente Aquisicao de Servigos, o
Cocontratante fornecera ao Contraente Publico, devidamente organizada, toda a
documentacao relevante do ambito do SGSST da empreitada, incluindo todos os
registos da seguranca e salde.

9.2.8.16Apos a conclusao de cada empreitada objeto da presente Aquisicao de Servicos, o
Cocontratante fornecera ao Contraente Publico, devidamente organizada, a
Compilagao Técnica da obra, incluindo todos os elementos previstos no n.° 2 do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e de acordo com o
modelo constante do ANEXO V.

9.2.8.17Ap0s a conclusao de todas as empreitadas objeto da presente Aquisicao de Servigos,
o Cocontratante, fornecera ao Contraente Publico, devidamente organizada, em
suporte de papel e/ou informatico, conforme este vier a definir, toda a documentagao
relevante no ambito do SGSST relativo a Aquisi¢ao dos Servigos contratada.

9.2.8.18Em caso de ocorréncia de acidentes de trabalho, serao aplicadas ao Cocontratante

da presente Aquisicao de Servicos as sangoes pecuniarias definidas na clausula
18.2.5.1.

9.2.8.190 nao cumprimento por parte do Cocontratante do estabelecido no n.° 2 do artigo
19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e bem assim do estabelecido no
presente grupo de clausulas relativo a seguranga e satide no trabalho, no PSS e na CT
(no que respeita a agao da fiscalizagao e/ou da coordenagao de seguranca em obra),
incluindo o nao cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos de qualquer
documento referido relativo a seguranca e saude no trabalho, pode determinar a
comunicacao a Inspecao-Geral do Trabalho e a aplicagao das sangbes contratuais
previstas na clausula 18.2.5.2.

9.2.9 Controlo Ambiental
9.2.9.1 Competira ao Cocontratante:

a) Designar um técnico Responsiavel de Ambiente, com a competéncia
adequada;

b) Verificar o cumprimento dos requisitos constantes no Caderno de Encargos
da Empreitada, na legislagao e noutros requisitos aplicaveis, no Plano de
Prevencao e Gestao de Residuos na Construcao e Demolicao, em Estudos
de Incidéncias Ambientais, Avaliagio de Impactes Ambientais (quando
aplicavel) e no Plano de Gestao Ambiental;

c) Monitorizar as atividades com potenciais impactes no Ambiente,
nomeadamente no que concerne aos descritores listados no ANEXO 111
deste Caderno de Encargos:

d) ldentificar e registar Ndo Conformidades, Acidentes, Incidentes e
Reclamagoes Ambientais e acompanhar o seu tratamento;
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e) Propor as Acgoes Corretivas necessarias, tendo em conta as nao
conformidades detetadas;

f) ldentificar potenciais Melhorias da gestao ambiental e necessidade de
formagao/sensibilizagao na area ambiental para os varios intervenientes;

g) Elaborar um Relatério Mensal de acompanhamento Ambiental, devendo
estar concluido até ao 10.° (décimo) dia do més imediatamente seguinte
aquele a que respeita, que evidencie o desempenho ambiental da
Empreitada, o qual podera ser integrado no Relatorio de Gestao da
Qualidade ou autonomo. O Relatério Ambiental mensal da Fiscalizagao
deverd, no minimo abordar os seguintes aspetos:

h) ldentificacido de Aspetos e Impactes Ambientais e respetivos modos de
controlo e, se existirem, matrizes de avaliagao e respetiva metodologia.
Reportar também as eventuais alteragoes que possam conduzir a revisoes
da matriz, quer pela existéncia de novos aspetos ambientais, quer pela
alteragao das condigoes (ex. alteragao da frequéncia de ser gerado o
impacte ambiental, alteragbes nos modos de controlo para o
aspeto/impacte ambiental, existéncia de Ndo Conformidades associadas, etc.);

i) Consideragoes sobre os varios dominios do ambiente (recursos diversos,
agua, substancias e preparagoes perigosas, residuos, ar, ruido, arqueologia,
fauna, flora, paisagem, etc.). Devera ser indicada toda a informagao
relevante, incluindo agoes de melhoria, evidéncias do cumprimento de
requisitos legais e outros requisitos aplicaveis, nomeadamente
licengas/autorizagoes, registos, guias de acompanhamento de residuos, etc.;

j) Tratamento de Ndo Conformidades, acidentes, incidentes ambientais e
reclamagoes de partes interessadas;

k) Como anexo, devera ser incluida a Matriz de Verificagago Ambiental em
Obra cujo modelo se encontra no ANEXO lll deste Caderno de Encargos.
No preenchimento deste registo, devera sempre evidenciar-se a
conformidade dos requisitos, quer sejam de caracter legal ou operacional,
nomeadamente com recurso ao registo fotografico ou documentagao a
constar nos relatorios. Sempre que se verifique alguma Ndo Conformidade
ou necessidade de implementar Acdes Preventivas/Melhoria, estas deverao
igualmente ser referidas.

9.2.9.2 As atividades da prestagao de servigos relativas ao Controlo Ambiental deverao
assentar na implementagao de um sistema de gestao do ambiente (normas da série
ISO 14000 ou equivalentes) e das respetivas metodologias aplicaveis as diversas fases
e atividades de construgao.

9.2.10 Registo fotografico e video dos trabalhos significativos

9.2.10.1 Cabe ao Cocontratante realizar e fornecer ao Contraente Publico:

a) Elaboragao de album fotografico, anotado/comentado com a evolugao
mensal da obra, para aprovagao pelo Contraente Plblico num prazo de 5
(cinco dias) a contar da data da recegao do documento (os comentarios e
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registos fotograficos deverao fazer mengao obrigatoria a data, local, frente
de trabalho, tipo de trabalho e equipamento utilizado, contendo fotografias
em formato digital com resolugao minima de 300 dpi);

Realizar registos video filmados, “em bruto” e com som natural, bem como
de uma compilagao final de imagens video, com duragao de cerca de 30
(trinta) minutos, da realizacao da obra, elaborado por equipa profissional a
aprovar previamente pelo Contraente Publico e a entregar até ao final da
Aquisicao de Servigos. Todas as captagoes de imagem realizadas deverao
fazer mencao a frente de trabalho e a data de filmagem (esta informagao
nao devera permanecer ligada ao longo da captagao de imagem). Este
resumo tem por objetivo a apresentagao e divulgagao da(s) Empreitada(s)
por parte do Dono de Obra.

9.2.11 Processo de Fecho da Empreitada

9.2.11.1Cabera ao Cocontratante na fase final da Empreitada, a execugao das seguintes
atividades:

2)

b)

d)

g)

h)

constituicao dos processos referentes a todos os equipamentos fornecidos
e aplicados em obra;

verificagao da constituicao e conformidade das telas finais com o estipulado
no Caderno de Encargos e com a realidade da obra. O Cocontratante
devera exigir ao Empreiteiro a atualizagao permanente do Projeto “como
construido”, de modo a constituir uma base para a confirmagao das telas
finais;

verificacao do levantamento cadastral das infraestruturas;

elaboragao das Fichas de Cadastro dos ativos da(s) obra(s), com base nos
elementos fornecidos pelo(s) Empreiteiro(s), de acordo com as instrugoes
constantes do ANEXO VI e tipologia dos ativos definida no ANEXO VII,
todos do presente Caderno de Encargos, atividade que corresponde ao
preenchimento das bases de dados a facultar pelo Contraente Publico para
este efeito;

conclusao da Compilagao Técnica da obra;

formalizagao de todos os procedimentos legais relativos a recegao
proviséria da Empreitada;

acompanhamento das vistorias para efeitos da rece¢ao proviséria, incluindo
elaboragao do auto de vistoria;

verificacdo da correta execugao do PPGRCD, nos termos da alinea b) do
n.° 2 do artigo 394.° do CCP, para efeitos da recegao provisoria;

elaboragao da Conta Final da Empreitada;

verificagao da constituicao e conformidade do Manual de Instrugoes de
Funcionamento e Manutencao com o estipulado no Caderno de Encargos
da Empreitada;
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k) verificagao do Arranque de acordo com o estipulado no Caderno de
Encargos da Empreitada.

9.3 REUNIOES E RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.3.4

9.3.5

Para o acompanhamento da execugao do contrato, o Cocontratante fica obrigado a
manter, com uma periodicidade semanal reunides de coordenagio com os
representantes do Contraente Publico, das quais serao lavradas as atas, pelo
representante do Cocontratante responsavel pela gestao do projeto, a assinar por
todos os intervenientes na reuniao.

As reunioes previstas na clausula anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita
por parte do Cocontratante, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniao.

O Cocontratante fica também obrigado a apresentar a Contraente Publico, com uma
periodicidade mensal, um relatério com a evolugao de todas as operagoes objeto dos
servicos e com o cumprimento de todas as obrigagoes emergentes do contrato.

No final da execucao do contrato, o Cocontratante deve ainda elaborar um relatorio
final, discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em fase de
execucao do servico.

Todos os relatorios, registos, comunicagoes e demais documentos elaborados pelo
Cocontratante devem ser integralmente redigidos em portugués.

9.4 ELEMENTOS A ENTREGAR PELO COCONTRATANTE AO ABRIGO DO
CONTRATO

9.4.1
9.4.1.1

9.4.1.2

9.4.1.3

Validacdao dos Elementos a Entregar pelo Cocontratante

No prazo de 20 (vinte) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase
de execucao do contrato, o Contraente Publico procede a respetiva analise, com
vista a verificar se os mesmos relinem as caracteristicas, especificagoes e requisitos
técnicos definidos no Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como
outros requisitos exigidos por lei.

No ambito da anidlise a que se refere a clausula anterior, o Cocontratante deve
prestar a Contraente Pulblico toda a cooperagao e todos os esclarecimentos
necessarios.

No caso de a andlise do Contraente Publico, a que se refere a clausula 9.4.1 nao
comprovar a conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no
caso de existirem discrepancias com as caracteristicas, especificagoes e requisitos
técnicos definidos no Caderno de Encargos, o Contraente Pulblico deve disso
informar, por escrito, o Cocontratante.

9.4.1.4 No caso previsto na clausula anterior, o Cocontratante deve proceder, a sua custa e

no prazo razoavel que for determinado pelo Contraente Publico as alteragoes e
complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das
caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos exigidos.
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ApOs a realizagao das alteragoes e complementos necessarios pelo Cocontratante,
no prazo respetivo, o Contraente Publico procede a nova anilise, nos termos da
clausula 9.4.1.

Caso a andlise do Contraente Pulblico a que se refere a clausula 9.4.1 comprove a
conformidade dos elementos entregues pelo Cocontratante com as exigéncias legais
e neles nao sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas,
especificagoes e requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, deve ser
emitida, no prazo maximo de 8 (oito) dias a contar do termo dessa analise, declaragao
de aceitagao por parte do Contraente Publico.

A emissdao da declaragiao a que se refere a clausula anterior nao implica a aceitagao
de eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas,
especificagoes e requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos.

9.4.2 Transferéncia da Propriedade

9.4.2.1

9.4.2.2

Com a declaragao de aceitagao a que se refere a clausula 9.4.1.6, ocorre a
transferéncia de posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do
contrato para o Contraente Publico, incluindo todos os direitos autorais sobre todas
as criagoes intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar.

Pela cessao dos direitos a que alude a clausula anterior nao é devida qualquer
contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de
Encargos.

9.5 SIGILO PROFISSIONAL

9.5.1
9.5.1.1

9.5.1.2

9.5.1.3

9.5.14

Objeto do Dever de Sigilo

O Cocontratante obriga-se a nao divulgar quaisquer informagoes e documentagao,
técnica e nao técnica, comercial ou outra, relativa a Contraente Publica, de que venha
a ter conhecimento ao abrigo ou em relagao com a execug¢ao do contrato.

O Cocontratante obriga-se também a nao utilizar as informagoes obtidas para fins
alheios a execucao do contrato.

O Cocontratante obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual
todo e qualquer registo, em papel ou eletrénico, que contenha dados ou informagoes
referentes ou obtidas na execugao do contrato e que o Contraente Publica lhe
indique para esse efeito.

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos apos
a extingao das obrigagoes decorrentes do contrato, sem prejuizo da sujeigao
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecao de
segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as
pessoas coletivas.
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10 ORGANIZAGCAO E MEIOS DO COCONTRATANTE

10.1 DISPOSICOES GERAIS

10.1.1 Compete ao Cocontratante o apetrechamento e obtengao de todos os meios humanos
e materiais que sejam necessarios a execucao das agoes a desenvolver na fiscalizagao
da obra, em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o
estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita e completa execugao
das tarefas a seu cargo.

10.1.2 Os planos de mobilizagado dos meios humanos e materiais serao elaborados em
concordancia com o Plano de Trabalhos da Empreitada, devendo ser ajustados em
fungao das eventuais alteragoes desse Plano de Trabalhos, apresentado pelo
Empreiteiro e aprovado pelo Gestor do Contrato.

10.1.3 Se o Gestor do Contrato verificar que os meios utilizados pelo Cocontratante sao
insuficientes ou inadequados a boa execugao dos trabalhos, podera impor o seu
reforgo, alteragao ou substituicao, sem qualquer acréscimo de custo.

10.2 ORGANIZACAO E GESTAO DA INFORMACAO

10.2.1 Compete ao Cocontratante organizar e gerir integralmente todos os sistemas, que
considerar necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que
lhe sao cometidas.

10.2.2 O Cocontratante devera dar especial aten¢ao a todas as tarefas relacionadas com o
controlo de qualidade e das quantidades associadas a execugao das obras, pelo que
devera adotar os meios de organizagao adequados a esta exigéncia.

10.2.3 O Cocontratante devera dar, também, especial atencao a montagem e definicao de
todos os circuitos de informagao necessarios a realizagao de todas as suas agoes, ja
que é objetivo geral da sua intervengao o apoio na constituigao e gestao de um sistema
de informacao e controlo.

10.2.4 O Cocontratante devera dispor de meios informaticos que permitam o registo de
todos os dados e elementos necessarios e suficientes a descricao dos trabalhos
realizados, dos consumos efetivados e dos seus custos. Os dados recolhidos serao
disponibilizados em permanéncia ao Dono da Obra, em documento impresso e
suporte informatico.

10.3 MEI0oS HUMANOS

10.3.1 Disposicoes Gerais

10.3.1.1 A mobilizagao de todos os meios humanos constantes da sua proposta e necessarios
a Aquisicao de Servigos sao da inteira responsabilidade do Cocontratante, que se
obriga a garantir que os seus agentes coloquem todo o seu conhecimento, zelo,
competéncia e dedicagao na realizagao das tarefas que lhe forem cometidas, de modo
a que sejam executados de acordo com as melhores praticas profissionais.

10.3.1.2A equipa da Fiscalizagao devera respeitar o estabelecido na clausula 10.3.3 em termos
dos elementos minimos.
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10.3.1.3A equipa de Fiscalizagdo devera ser em nimero suficiente, atendendo as condigoes
referidas nas clausulas 6.le 9.2, de forma a garantir o adequado e permanente
acompanhamento da execugao dos trabalhos da Empreitada até a conclusao do
contrato, nao estando por isso contemplado por parte do Contraente Publico,
qualquer pagamento adicional para além dos valores mensais contratualizados.

10.3.1.40 Cocontratante obriga-se a fornecer a, Simdouro — SANEAMENTO DO GRANDE
PORTO, S.A. no ambito da Aquisi¢ao de Servigos contratada, todo o Apoio de Sede
(administrativo, técnico e juridico, este Ultimo se solicitado) necessario a Fiscalizagao
da Empreitada, nomeadamente através de consultores especializados internos ou
externos e da realizagao de trabalhos especificos requeridos pelo Contraente Publico
no ambito da gestao da Empreitada e que nao sejam executados diretamente pela
equipa de Fiscalizagao, devendo considerar-se esta atividade incluida no prego global
contratado.

10.3.1.5No caso de a equipa de Fiscalizagdo nao estar a corresponder em termos do
cumprimento de prazos e atividades definidas neste Caderno de Encargos, podera o
Contraente Publico exigir o refor¢o da equipa, sem aumento do prego global
contratado.

10.3.1.60 cronograma de mobilizagao do pessoal da Fiscalizagao tera obrigatoriamente em
atencgao as atividades de construgao a fiscalizar, os horarios de trabalho e o Plano de
Trabalhos da Empreitada.

10.3.1.7Sempre que por motivo de doenga prolongada, férias ou outros motivos
fundamentados, seja necessaria a substituicao de qualquer elemento da equipa que
foi inicialmente proposta pelo Cocontratante, este propora, de imediato, a
Contraente Publico a sua substituicdo por elemento da mesma categoria, classe
profissional e com uma experiéncia idéntica ou superior. A nao substituicao de
qualquer elemento em falta, sem a apresentacao de justificacdo que seja aceitavel pelo
Contraente Publico, podera levar ao nao pagamento da componente respetiva da
Aquisicao de Servigos, com base nas taxas apresentadas na proposta do
Cocontratante.

10.3.1.80 Contraente Publico, nomeadamente através do Gestor do Contrato, podera
solicitar a alteragao da composicao da equipa de Fiscalizagao ou dos prazos de
permanéncia previstos, tendo em conta o desenvolvimento dos trabalhos e as
condigoes de execugao da Empreitada.

10.3.1.90 Contraente Publico reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servigos
cometidos ao Cocontratante qualquer elemento do seu pessoal que haja revelado
deficiente desempenho de fungoes, desrespeitando o Gestor do Contrato ou seus
colaboradores ou quaisquer outros intervenientes credenciados para o efeito na
Empreitada, ou ainda provocado indisciplina no desempenho dos seus deveres. A
ordem devera ser fundamentada por escrito, quando o Cocontratante o exija, mas
sem prejuizo da imediata suspensao do elemento indicado.

10.3.1.10 A constituicao da equipa de pessoal do Cocontratante a colocar no local da
Empreitada corresponde a apresentada no contrato, em cumprimento da clausula
10.3.3. O nao cumprimento desta obrigagao podera levar a SIMDOURO -
SANEAMENTO DO GRANDE PORTO, S.A. a rever os honorarios inicialmente
contratualizados pela Prestagao de Servigos.
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10.3.2 Direcao da Fiscalizacao

10.3.2.10 Diretor de Fiscalizagao é o representante do Cocontratante para efeitos do
relacionamento com o Contraente Publico relativamente ao desenvolvimento da
Aquisicao de Servigos.

10.3.2.2Para efeitos da clausula precedente, o Diretor de Fiscalizagao articulara a sua
atividade com o representante do Contraente Publico e com os Diretores Técnicos
das Empreitadas.

10.3.2.30 Diretor de Fiscalizagao fica obrigado, com autonomia técnica, aos deveres
definidos no artigo 16.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho, e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, bem

como aos deveres previstos no Codigo dos Contratos Publicos.

10.3.3 Equipa de Fiscalizacao

A equipa da Fiscalizagao deve ser constituida, no minimo, pelos seguintes elementos,
com a afetagao minima indicada (ver mapa de afetacao dos meios humanos no
ANEXO Il do presente Caderno de Encargos, que precisa os meses das afetagoes
e as taxas inerentes a cada técnico, de acordo com a planificagao previsivel da(s)
empreitada(s)), sendo que qualquer alteracdo da sua composicao depende de
aprovagao do Gestor do Contrato, funcao do desenvolvimento dos trabalhos da
Empreitada).

N.° de

Funcao . .
¢ tecnicos

Diretor da Fiscalizagao - Eng. Civil / Eng. Técnico Civil / Eng. Hidraulico I
(inscrito na ordem dos Engenheiros)

Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) e Responsavel pela I
Gestao da Qualidade, acompanhamento Ambiental e Responsabilidade
Social / Ambiente

Engenheiro Eletrotécnico, Mecanico ou Eletromecanico I

Equipa de topografia e CAD (Topografo + Auxiliar) I

Eng® Quimico/Ambiente (arranque) I

Técnico da especialidade: Hidraulica, Estruturas, Geotecnia, Geologia, | g.n e com

Quimica, etc afetag3o
adequada
Apoio Administrativo e de sede (Equipa multidisciplinar para apoio a
) g.n. e com
empreitada)
afetacdo
adequada
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10.3.3.10s técnicos designados pelo Cocontratante para a equipa de fiscalizagdo poderao
acumular mais do que uma das fungdes indicadas na clausula anterior, desde que
cumpram, para cada uma delas, as afetagdes minimas respetivas, os requisitos técnicos
exigidos e desde que aprovado pelo Contraente Publico.

10.3.3.2Listam-se de seguida, para cada um dos elementos da Equipa da Fiscalizagao, os
requisitos de qualificagao exigidos para obras de Categoria Ill de Drenagem e
Tratamento de Aguas Residuais, de acordo com a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho:

a) Diretor de Fiscalizagao, nos termos do n.° 7 do art.® 4.° e Quadro n.° 2 do
Anexo I, todos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao dada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho, e pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho,
incumbe a um engenheiro ou engenheiro técnico, com formagao na area de
civil ou hidraulica com experiéncia em fiscalizagao de obras de ETAR. O
engenheiro técnico deve ter, pelo menos, 5 (cinco) anos de experiéncia.

b) Coordenador de Seguranga em Obra (CSO), nos termos do previsto no
Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, devera ser exercido por
técnico superior devidamente qualificado, preferencialmente engenheiro ou
engenheiro técnico da especialidade de ambiente, com formacao
profissional especifica complementar na area de seguranca e saude na
construgao de Técnico Superior de Seguranca e Satude no Trabalho (CAP Nivel
6 ou superior), reconhecido pela Autoridade para as Condigoes do
Trabalho — ACT, ex IDICT - com cédula emitida e validada. Devera
adicionalmente possuir experiéncia, na implementagdo de sistemas de
seguranga em obras.

c) Engenheiro Eletrotécnico, Mecanico ou Eletromecanico — Engenheiro ou
engenheiro técnico, licenciado em engenharia Eletrotécnica, Mecanica ou
Eletromecanica devendo possuir experiéncia, de pelo menos 5 (cinco) anos,
na fiscalizagao de instalagao e montagem de equipamentos mecanicos, bem
como, de instalagoes elétricas. Os engenheiros ou os engenheiros técnicos
deverao ter inscricdo em vigor nas respetivas associagoes publicas
profissionais ou ser por elas reconhecidos. Devera ser garantida a presenca
do Engenheiro Eletrotécnico, Mecanico ou Eletromecanico diariamente em
obra, (periodo da manha ou da tarde), para acompanhamento dos trabalhos
diarios, cumprindo desta forma a afetagao definida de 50%.

d) Engenheiro Quimico / Ambiente — (Arranque) — Engenheiro ou engenheiro
técnico, licenciado em engenharia quimica ou ambiente, devendo ter
experiéncia no arranque de instalagoes de tratamento de agua (ETA) ou de
aguas residuais (ETAR). Os engenheiros e engenheiros técnicos deverao ter
inscricao em vigor nas respetivas associagoes publicas profissionais ou ser
por elas reconhecidos.

e) Equipa de topografia, incumbe a um topdgrafo e a um auxiliar. O topdgrafo
devera possuir formagao especifica e conhecimentos técnicos adequados a
trabalhos de topografia de campo. Devera possuir experiéncia, no
acompanhamento de obras, nomeadamente, no apoio ao controlo de
quantidades executadas e de custos.
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f) Apoio Administrativo e de Sede — Em apoio de sede para realizar, entre
outras fungdes, a Revisao do Projeto, devera existir uma equipa
multidisciplinar para andlise do Projeto de Execugao e apoio a obra com
técnicos nas diversas especialidades, sendo estes engenheiros ou
engenheiros técnicos, com a qualificacao estabelecida no Anexo Ill da Lei
n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao dada pela Lei n.° 40/2015, de |
de junho, para obras de Categoria lll. Devera ainda ter o nimero de
elementos indispensavel ao apoio da atividade da Fiscalizagao, bem como
conhecimentos especificos para as fungoes a desempenhar.

10.3.3.3Os técnicos com exigéncias de qualificagao, nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de
julho, com a redagao conferida pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, deverao ter
inscricdo em vigor nas respetivas associagoes publicas profissionais ou ser por elas
reconhecidos.

10.3.3.40 Diretor de Fiscalizagao e o Coordenador de Seguranga em Obra devem pertencer
ao quadro do Cocontratante.

10.4 MEIOS MATERIAIS

10.4.1 Responsabilidade

10.4.1.1 Todos os meios necessarios ao controle e registo de qualidade e de outros dados
técnicos da obra, de controlo de produgao, bem como meios de transporte,
informaticos, topograficos, fotograficos, video e outros sao da responsabilidade do
Cocontratante, incluindo a sua aquisigao, exploragao e manutengao.

10.4.1.2A indicagao pelo Cocontratante dos meios materiais na proposta por si apresentada
na fase de concurso nao o inibe da responsabilidade de garantir outros meios
materiais adicionais, tendo em vista a garantia de qualidade da sua Aquisicao de
Servigos. Os custos decorrentes dos eventuais meios materiais adicionais que se
venham a revelar necessarios serao da sua inteira responsabilidade sempre que os
meios colocados em servigo se revelem insuficientes.

10.4.2 Instalacoes

10.4.2.1Sera por conta do Cocontratante as despesas das instalagoes perto da zona da obra,
necessarias ao funcionamento dos seus servigos e as despesas relativas aos materiais
e equipamentos de consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no
periodo compreendido entre a assinatura do Contrato de Empreitada e a Celebragao
da Consignagao da Obra.

10.4.2.2A Fiscalizagao dispora, apds a consignagao da empreitada, para o funcionamento dos
seus servigos, das instalagoes que o(s) Empreiteiro(s) ira(ao) construir nas zonas
abrangidas pela(s) obra(s), em conformidade com o previsto no Caderno de Encargos
da(s) Empreitada(s). Serao por conta do Cocontratante as despesas relativas aos
materiais e equipamentos de consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa.
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10.4.3 Meios de transporte

10.4.3.1 0 Cocontratante devera colocar ao servigo do pessoal da sua equipa os meios de
transporte necessarios para o desempenho das fungdes que lhe sio cometidas,
competindo-lhe igualmente assegurar a respetiva exploragao e manutengao.

10.4.4 Meios informaticos

10.4.4.1 O Cocontratante devera dispor de um sistema informatico montado nas instalagoes
localizadas na obra, e que tera de ser compativel com o sistema informatico instalado
no Dono da Obra. Este sistema permitira, entre outros objetivos, o registo periddico
de todos os dados e elementos necessarios e suficientes a descricao dos trabalhos
realizados, dos consumos efetivados e dos seus custos.

10.4.5 Equipamento de protecao individual

10.4.5.1 Compete ao Cocontratante o fornecimento do equipamento de protegao individual
(EPl) dos elementos afetos ao acompanhamento de obra. O EPI devera ser
preferencialmente novo, ou estar dentro do prazo de validade, e obedecer as normas
legais em vigor sobre esta matéria.

10.4.6 Equipamento de comunicacao

10.4.6.1 O Cocontratante devera assegurar os meios indispensaveis para o estabelecimento
de uma comunicagao eficaz entre os seus agentes nas varias frentes da obra através
de distribuicao de telemovel por cada um dos elementos da equipa de Fiscalizagao
(Diretor, Engenheiros Fiscais, Fiscais, Topografos e Coordenador de Seguranga em
Obra), facultando os respetivos nimeros ao Gestor do Contrato. Em complemento
dos meios de comunicagao moveis, devera ainda dispor de ligagao a rede fixa com os
meios indispensaveis para o estabelecimento de comunicagao compativel entre a
Fiscalizagao, Contraente Publico e Empreiteiro. A ligacao a rede fixa sera composta
no minimo por duas linhas analdgicas, sendo uma dedicada em exclusivo ao
fax/modem. E igualmente obrigatério dispor de meios que permitam a comunicagio
por correio eletronico.

10.4.7 Outros equipamentos

10.4.7.1 Todo o equipamento que o Cocontratante prevé utilizar, em especial equipamentos
de inspecao, ensaios e de topografia devera ter caracteristicas adequadas as
exigéncias da Empreitada e ser em numero suficiente para que os trabalhos se
desenvolvam ao ritmo previsto no Plano de Trabalhos.

10.4.8 Alojamento, alimentacao e deslocacao

10.4.8.1 As despesas de alojamento, alimentagao e deslocagao do pessoal do Cocontratante
e seus consultores serao por conta do Cocontratante.

1 DI'ELEGACAO DE PODERES POR PARTE DO CONTRAENTE
PUBLICO

11.1 O Cocontratante, no exercicio da Aquisicao de Servigos, tera poderes bastantes
delegados pelo Contraente Plblico e estara por ele habilitado com os elementos
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indispensaveis a resolver todas as questoes que lhe sejam colocadas pelo Empreiteiro
para o efeito da normal prossecugao dos trabalhos, devendo delas dar o devido
conhecimento a Contraente Publico através dos canais de comunicagao aprovados,
conforme estipulado no artigo 344.° do CCP e no Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro.

11.2 O Cocontratante nao pode tomar decisoes sem prévio consentimento do Contraente
Publico em assuntos que conduzam a qualquer uma das seguintes situagoes na execugao
da Empreitada:

a) Aumento de custos, nomeadamente decorrentes de trabalhos
complementares;

b) Diminuicao da qualidade da Empreitada;
c) Alteragao do prazo contratual da Empreitada;

d) Alteragao das marcas dos materiais ou equipamentos constantes da
proposta do Empreiteiro;

e) Alteragao do Plano de Prevengao e Gestio de Residuos de Construgao e
Demolicao (PPGRCD), de acordo com o Regime Geral da Gestio de
Residuos aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro;

f) Modificagao e resolugao do contrato.

11.3 O Cocontratante deve garantir através da sua atuagdo, total independéncia
relativamente ao Empreiteiro e seus subempreiteiros, bem como fornecedores.

12 PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

12.1 PRECO CONTRATUAL

12.1.1 Pela prestagao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagoes constantes do presente caderno de encargos, o Contraente Plblico
deve pagar ao Cocontratante o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de
IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

12.1.2 O prego referido na clausula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida ao Contraente Publico, isto é,
inclui despesas de alojamento, alimentagao e deslocagao de meios humanos, despesas
de comunicagoes, despesas de aquisicao, transporte, armazenamento e manutengao de
meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da reprodugao de
documentos e da utilizagao de marcas registadas, patentes ou licengas, incluindo todo
o apoio técnico que necessitar para o cabal desempenho dos servigos contratados.

12.2 PRECO BASE

12.2.1 O prego base do presente procedimento, em conformidade com o artigo 47.° do CCP,
€ de 36.000,00 € (trinta e seis mil euros), nao incluindo o imposto sobre o valor
acrescentado.
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I3 CONDIGCOES DE PAGAMENTO

13.1 O prego contratual da aquisicao dos servigos € pago, em prestagoes mensais, em fungao
das taxas mensais da proposta adjudicada e taxas de afetacao de meios humanos e
materiais em cada um dos meses.

13.2 O Cocontratante devera apresentar as faturas acompanhadas dos elementos
justificativos, até ao dia 5 (cinco) do més seguinte ao periodo a que diz respeito.

13.3 O valor de cada fatura corresponde ao somatério dos produtos dos pregos unitarios,
constantes da proposta adjudicada, pelos respetivos meios humanos e materiais
efetivamente afetos a execugao dos trabalhos no més a que respeita.

13.4 A(s) quantia(s) devidas pelo Contraente Publico, nos termos da clausula anterior devem
ser pagas no prazo de 30 (trinta) dias continuos apos a rececgao pelo Contraente Publico
das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apos vencimento da obrigagao
respetiva.

13.5 Para efeitos do numero anterior, a fatura sera emitida com a entrega dos elementos a
desenvolver pelo Cocontratante ao abrigo do contrato.

13.6 Em caso de discordancia por parte do Contraente Publico, quanto aos valores indicados
nas faturas, deve esta comunicar ao Cocontratante, por escrito, os respetivos
fundamentos, ficando o Cocontratante obrigado a prestar os esclarecimentos
necessarios ou a proceder a emissao de nova fatura corrigida.

13.7 Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na clausula 13.3, as faturas sao
pagas através de transferéncia bancaria.

14 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DO MODO DE
EXECUCAO DO CONTRATO

14.1 A execugao do contrato é permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato
designado pela entidade adjudicante.

14.2 No exercicio das suas fungoes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar,
presencialmente, a execugao do contrato pelo Cocontratante.

14.3 Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na
execugao do contrato, encontra-se habilitado a determinar ao adjudicatario que adote
as medidas que, em cada caso, se revelem adequadas a corregao dos mesmos.

O desempenho das fun¢oes de acompanhamento e fiscalizagao do modo de execugao do
contrato nao exime o adjudicatario de responsabilidade por qualquer incumprimento ou
cumprimento defeituoso das suas obrigagoes.

I5 REVISAO DE PRECOS

I15.1 Nao havera lugar a revisao de pregos.
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16 PRESTACAO SIMULTANEA DE OUTROS SERVICOS DA
MESMA NATUREZA NO LOCAL DAS OBRAS

16.1 O Contraente Publico reserva-se o direito de realizar ou de mandar realizar por
terceiros, sem prejuizo do andamento normal do contrato, quaisquer servigos, sejam de
fiscalizagcao, gestao da qualidade ou outros, ainda que de natureza idéntica aos servigos
a cargo do Cocontratante.

16.2 Quando o Cocontratante considerar que o desempenho das suas obrigagoes contratuais
esta a ser comprovadamente prejudicado em virtude da Aquisicao de Servicos por
terceiros podera apresentar a sua reclamagao por escrito a Contraente Publico no prazo
maximo de 5 (cinco) dias a contar da data da ocorréncia.

17 SUBCONTRATADOS E TAREFEIROS E CESSAO DA POSICAO
CONTRATUAL

17.1 E admitida a cessio da posicio contratual do Cocontratante conforme previsto nos
artigos 318.° e 318.°-A, do CCP.

17.2 A subcontratagao pelo Cocontratante depende da autorizagao do Contraente Publico,
nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

17.3 O Contraente Publico reserva-se no direito de ordenar a substituicao de qualquer
subcontratado ou tarefeiro, designadamente quando entender que nao existem garantias
de boa execugao dos trabalhos que lhe foram atribuidos ou ainda no caso de, por si ou
pelos seus agentes, ter comportamento que comprometa o andamento ou a boa
execucgao dos trabalhos.

18 SANCOES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO
CONTRATO E SUA RESOLUCAO

18.1 ATRASOS NA EXECUCAO DAS EMPREITADAS POR RESPONSABILIDADE DO
COCONTRATANTE

18.1.1 Quando se verificarem atrasos na execugao da(s) Empreitada(s) por responsabilidade
do Cocontratante, o prazo contratual desta Aquisicao de Servigos sera prorrogado
por um periodo igual ao dos atrasos verificados, sem quaisquer encargos para o
Contraente Publico e sem prejuizo das indemnizagoes a que houver lugar por danos
sofridos.

18.2 SANCOES CONTRATUAIS

18.2.1 Por Nao Comparéncia ao Servico dos Agentes do Cocontratante

18.2.1.1 A nao comparéncia injustificada ao servigco de qualquer agente do Cocontratante, em
qualquer local da obra para o qual estava prevista a sua presenca, sera passivel de
aplicacdo de sang¢iao pecuniaria correspondente ao custo, em dobro, do referido
agente, durante o periodo de auséncia.
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18.2.1.2A reincidéncia do mesmo agente na falta referida na clausula anterior, implica a
duplicagao da sangao pecuniaria referida na mesma clausula. A dupla reincidéncia
implica a retirada desse elemento da equipa de Fiscalizagao.

18.2.1.3Nao havera lugar a aplicagao da sangao referida na clausula anterior no caso de o
agente ter sido substituido em tempo oportuno por outro de categoria idéntica ou
superior, e o facto comunicado previamente a Contraente Publico, tendo este
autorizado.

18.2.2 Por Falta de Meios Materiais

18.2.2.1Por cada dia de falta de meios materiais previstos neste Caderno de Encargos, da
responsabilidade do Cocontratante, que nao tenha sido, com antecedéncia adequada,
comunicada a Contraente Pulblico, e por este aceite como sendo justificada, sera
aplicada ao Cocontratante uma sangao pecuniaria diaria de 0,1% do prego global do
contrato.

18.2.3 Por Incumprimento da Equipa da Fiscalizacao

18.2.3.1 O nao cumprimento por parte do Cocontratante do estabelecido na clausula 10.3.3
em termos dos elementos minimos, respetiva formagao e afetagao minimas,
determina a aplicagao ao Cocontratante de uma sangao pecuniaria correspondente
ao custo, em dobro, dos elementos em situagao irregular, durante o periodo de
incumprimento.

18.2.4 Por Incumprimento do n.° 2 do artigo 19.° do decreto-lei n.” 273/2003, de
29 de outubro

18.2.4.1 O nao cumprimento por parte do Cocontratante da presente Aquisicao de Servigos,
do estabelecido no n.° 2 do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de
outubro, determina a aplicagao de uma sangao pecuniaria pelo Contraente Publico
no valor de 75% (setenta e cinco por cento) do prec¢o contratual correspondente as
atividades do Coordenador de Seguranca em Obra nos periodos de faturagao em
que se verifique o incumprimento, sem prejuizo de poder determinar a comunicagao
a ACT - Autoridade para as Condi¢oes do Trabalho.

18.2.4.2Caso venha a ser aplicada a contraordenacgao prevista na alinea a) do n.° 3 do artigo
25.° (contraordenagao muito grave) do mesmo Decreto-Lei, relativa a obrigacoes do
Coordenador de Seguranga em Obra, o Contraente Publico tera o direito de
descontar imediatamente nas prestacoes vincendas o valor dessas sangoes e/ou a
reter esse valor até a conclusio do respetivo processo de contraordenagao, sem
prejuizo de outras agoes que o Contraente Publico venha a estabelecer e que sejam
contratual ou legalmente admissiveis.

18.2.5 Por Acidentes de Trabalho

18.2.5.1 Ao Cocontratante da presente Aquisicio de Servicos serao aplicadas sangoes
pecuniarias de valor igual a 5% (cinco por cento) do valor das multas que vierem a
ser aplicadas, por ocorréncia de acidentes de trabalho, a Contraente Publico da
presente Aquisi¢ao de Servigos.

18.2.5.20 nao cumprimento por parte do Cocontratante da presente Aquisicao de Servigos,
do estabelecido no n.° 2 do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
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outubro, e bem assim do estabelecido na clausula 9.2.8 relativo a seguranga e satde
no trabalho, no PSS e na CT (no que respeita a agao da fiscalizagdo e/ou da
coordenacao de seguranga em obra), incluindo o nao cumprimento dos prazos de
entrega estabelecidos de qualquer documento referido relativo a seguranga e saude
no trabalho, podera determinar a comunicagao a Inspe¢ao-Geral do Trabalho e, caso
venha a ser aplicada qualquer das san¢oes previstas na alinea a) do n.° 3
(contraordenagao muito grave) do artigo 25.° do mesmo Decreto-Lei e bem assim
quaisquer outras sejam imputaveis a falta do Cocontratante, o Contraente Publico
tera o direito de descontar imediatamente nas prestagoes vincendas o valor dessas
sangoes e/ou a reter esse valor até a conclusio do respetivo processo de
contraordenagao, sem prejuizo de outras a¢oes que o Contraente Plblico venha a
estabelecer e que sejam contratual ou legalmente admissiveis.

18.2.5.3 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, sempre que seja aplicada a
Contraente Publico coima por incumprimento das disposicoes normativas relativas a
matéria de seguranca e saude no trabalho, imputaveis ao Cocontratante, sera aplicada
a este uma sangao pecuniaria no valor das coimas aplicadas.

18.2.5.4A aplicacao das sangoes previstas na clausula 18.2.5.2 serao precedidas de audiéncia
prévia nos termos do Codigo do Procedimento Administrativo, termos em que as
sangoes so serao descontadas nas prestagoes vincendas apos a realizagao da audiéncia
prévia e deliberagao do ato administrativo da sua aplicagao.

18.2.5.5 Para efeitos do disposto na clausula anterior, o Contraente Publico determina, em
cada caso, se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os
interessados para dizerem o que se lhes oferecer, no prazo de |10 dias ou outro
superior se expressamente definido na referida notificagao.

18.2.5.6 A notificagao fornece o projeto de decisao e demais elementos necessarios para que
os interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisao, em
matéria de facto e de direito, indicando também as horas e o local onde o processo
pode ser consultado.

18.2.6 Por Incumprimento de prazos

18.2.6.1Em caso de atraso na entrega do Relatorio Preliminar de Verificagao e Anadlise do
Projeto, por facto imputavel ao Cocontratante, o Contraente Publico pode aplicar
uma sangao contratual, por cada dia de atraso, correspondente a:

v 100,00 EUR (cem euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de 7 (sete) dias;

v 200,00 EUR (duzentos euros) por cada dia de atraso, a partir do 8.° (oitavo) dia de
atraso.

18.2.6.2Em caso de atraso na entrega do Relatério Mensal de Acompanhamento da Obra,
por facto imputavel ao Cocontratante, o Contraente Publico pode aplicar uma sangao
contratual, por cada dia de atraso, correspondente a:

v" 40,00 EUR (quarenta euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de 5 (cinco)
dias;

v" 80,00 EUR (oitenta euros) por cada dia de atraso, a partir do 6.° (sexto) dia de atraso.

18.2.6.3Em caso de atraso na entrega dos pareceres sobre propostas apresentadas pelo
Empreiteiro no que respeita a alteragoes aos materiais, equipamentos e processos de
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construgao a utilizar na obra, bem como sobre propostas de trabalhos
complementares, por facto imputavel ao Cocontratante, o Contraente Publico pode
aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, correspondente a:

v 100,00 EUR (cem euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de 5 (cinco)
dias;

v 200,00 EUR (duzentos euros) por cada dia de atraso, a partir do 6.° (sexto) dia de
atraso.

18.2.6.4Em caso de incumprimento dos prazos previstos na clausula 9.2.5.1, por facto
imputavel ao Cocontratante, o Contraente Publico pode aplicar uma sangao
contratual, por cada dia de atraso, correspondente a:

v 40,00 EUR (quarenta euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de 5 (cinco)
dias;

v" 80,00 EUR (oitenta euros) por cada dia de atraso, a partir do 6.° (sexto) dia de atraso.

18.2.6.5Em caso de atraso na entrega de qualquer um dos documentos necessarios a
finalizagao do Processo de Fecho de Empreitada, descritos na clausula 9.2.11, por
facto imputavel ao Cocontratante, o Contraente Publico pode aplicar uma sangao
contratual, por cada dia de atraso, correspondente a:

v 75,00 EUR (setenta e cinco euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de 10
(dez) dias;
v 150,00 EUR (cento e cinquenta euros) por cada dia de atraso, a partir do | 1.° (décimo

primeiro) dia de atraso.

18.2.6.6 Caso se registem atrasos em diversas atividades de execugao contratual, as san¢oes serao
cumulativas.

18.2.7 Montante Maximo das Sancoes Contratuais

18.2.7.10 valor acumulado das sangoes pecuniarias nao podera exceder 20% (vinte por
cento) do prego global da Aquisicao de Servicos.

18.3 RESOLUCAO DO CONTRATO

18.3.1 Resolucao por parte do Contraente Publico
18.3.1.1 O Contraente Publico pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

18.3.1.2Se qualquer sangao pecuniaria ou o seu conjunto atingir um valor superior ao definido
na clausula 18.2.7.1, o Contraente Publico reserva-se no direito de rescindir o
contrato.

18.3.1.3Nos termos do n.® 9 artigo 22.° do Decreto-Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, em caso
de nao comprovacao da renovagao atempada do contrato de seguro de
responsabilidade civil que o Diretor de Fiscalizagao de Obra é obrigado a deter nos
termos dos n.°s | e 2 do mesmo artigo, o Dono da Obra pode resolver o Contrato,
considerando existir incumprimento definitivo do mesmo por causa exclusivamente
imputavel, respetivamente, do Diretor de Fiscalizagao de Obra.
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18.3.1.40 direito de resolugao referido na clausula anterior exerce-se mediante declaragao
enviada ao Cocontratante e nao determina a repetigao das prestagoes ja realizadas,
a menos que tal seja determinado pelo Contraente Publico.

18.3.1.50 incumprimento reiterado da situagao descrita na clausula 18.2.3.1, por um periodo
igual ou superior a 2 (dois) meses, pode determinar a resolugao do contrato pelo
Contraente Publico.

18.3.1.6Em caso de resolugio do contrato por incumprimento do Cocontratante, o
Contraente Publico pode exigir-lhe uma san¢ao pecuniaria de até 20% (vinte por
cento) do valor global contratado.

18.3.1.7A0 valor da sangao pecunidria prevista na clausula anterior sio deduzidas as
importancias pagas pelo Cocontratante ao abrigo da clausula 3.2, relativamente aos
servigos cujo atraso na respetiva conclusao tenha determinado a resolugao do
contrato.

18.3.1.8Na determinagao da gravidade do incumprimento, o Contraente Publico tem em
conta, nomeadamente, a duragao da infragao, a sua eventual reiteracao, o grau de
culpa e as consequéncias do incumprimento.

18.3.1.90 Contraente Publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato
com as sangoes pecuniarias devidas nos termos do presente grupo de clausulas.

18.3.1.10  As sangoes pecuniarias previstas no presente grupo de clausulas (18.2 e 18.3)
nao obstam a que o Contraente Publico exija uma indemnizagao pelo dano
excedente.

18.3.2 Resolucao por Parte do Cocontratante
18.3.2.1 O Cocontratante pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.
18.3.2.20 direito de resolugao é exercido por via judicial.

18.3.2.3A resolugao do contrato nos termos do presente conjunto de clausulas nao
determina a repeticao das presta¢oes ja realizadas pelo Cocontratante, cessando,
porém, todas as obrigacoes deste ao abrigo do contrato (com excegao daquelas a
que se refere o artigo 444.° do Cddigo dos Contratos Publicos).

19 CAUCAO

19.1 A caugao prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagoes decorrentes do
contrato, pode ser executada pelo Contraente Publico, sem necessidade de prévia
decisao judicial ou arbitral, para satisfacao de quaisquer créditos resultantes de mora,
cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo do prestador de servico das
obrigagoes contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para
quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

19.2 A resolugao do contrato pelo Contraente Publico, nao impede a execugao, contando
que para isso haja motivo.

19.3 A caucao prestada, bem como os respetivos reforgos, sé6 poderao ser libertados pelo
Contraente Publico, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da data da recegao
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provisoria da(s) Empreitada(s), desde que estejam realizadas todas as atividades previstas
na Aquisicao de Servigos.

A caugao a que se referem as clausulas anteriores ¢ liberada nos termos do artigo 295.°
do Cédigo dos Contratos Publicos.

20 SEGUROS E ENCARGOS SOCIAIS

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

O Cocontratante ficara responsavel pelo pagamento de todos os encargos sociais
estabelecidos na lei a todo o seu pessoal.

O Cocontratante € obrigado a contratar um seguro de responsabilidade civil que garanta
a cobertura dos riscos e danos direta ou indiretamente emergentes da sua atuagao no
valor de 50.000,00 € (cinquenta mil euros).

O Cocontratante obriga-se a efetuar o seguro de pessoal afeto a Fiscalizagao, em
conformidade com o disposto nas clausulas seguintes.

As apolices de seguro cobrirao acidentes de trabalho e doengas profissionais constando
delas uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas
até a conclusao do presente contrato de Aquisi¢ao de Servigos.

As condigoes estabelecidas na clausula anterior abrangem igualmente o pessoal dos
subcontratados que eventualmente trabalhe na Fiscalizagao, bem como os eventuais
consultores que venham a colaborar, mesmo que em tempo restrito, respondendo o
Cocontratante pela observancia de tais condigoes perante o Contraente Publico.

O Cocontratante obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues
na Fiscalizagdo, bem como todas as pessoas neles transportadas na qualidade de
passageiros, seja quem for, estas ultimas com valor ilimitado de responsabilidade civil.

Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como
qualquer dedugao efetuada pela Seguradora a titulo de franquia, em caso de sinistro
indemnizavel, serao por conta do Cocontratante.

O Contraente Pulblico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova
documental da celebragao dos contratos de seguro referidos na clausula 20.2, devendo
o Cocontratante fornecé-la no prazo 5 (cinco) dias.

20.9 PESSOAL DO COCONTRATANTE

20.9.
20.9.

20.9.

| Disposicoes Gerais

.10 Cocontratante € o responsavel pelas obrigagoes relativas ao seu pessoal afeto a
execugao dos trabalhos de fiscalizagao, bem como pela sua aptidao profissional e
disciplina, tendo por base a legislagao nacional em vigor.

1.20 Cocontratante é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem nos locais de
trabalho.
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20.9.2 Acidentes de Trabalho, Medicina no Trabalho e Seguranca no Trabalho

20.9.2.1 0 Cocontratante obriga-se ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares
em vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o
seu pessoal, sendo de sua conta os encargos que dai resultem.

20.9.2.20 Cocontratante € obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigoes legais
e regulamentares aplicaveis, a seguranga do seu pessoal e a prestar-lhe assisténcia
médica de que carega por motivo de acidente no trabalho ou de doenga profissional.

21 RESOLUCAO DE LITiGIOS

21.1 Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a
qualquer outro.

22 DISPOSIGCOES FINAIS

22.1 FORCA MAIOR

22.1.1 Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso de forga maior, for
impedida de cumprir as obrigagoes assumidas no Contrato.

22.1.2 Nao podem ser impostas sangoes ao Cocontratante, nem ¢é havida como
incumprimento, a nao realizagao pontual das prestacoes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagao, alheias a vontade da parte
afetada, que ela nao pudesse conhecer ou prever a data da celebragao do contrato e
cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

22.1.3 Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos da clausula anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagoes governamentais ou administrativas injuntivas.

22.1.4 Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do
Cocontratante, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades em que este se integre,
bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
Cocontratante de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento, pelo Cocontratante de
normas legais;
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e) Incéndios ou inundagoes com origem nas instalages do Cocontratante cuja
causa, propagagao ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou
ao incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Cocontratante nao
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

22.1.5 A parte que invocar caso de forga maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra
parte, logo apos a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para
restabelecer o cumprimento das obrigagoes contratuais.

22.1.6 A forga maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obrigagoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente ao impedimento
resultante da forgca maior.

22.2 DEVERES DE INFORMACAO

22.2.1 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra de quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na
execucao do contrato, de acordo com a boa-fé.

22.2.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao for¢a maior, que previsivelmente impegam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

22.2.3 No prazo de |5 (quinze) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte devera
informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a
execucao do contrato.

22.3 COMUNICACOES

22.3.1 Salvo quando o contrario resulte do contrato, quaisquer comunicagoes entre o
contraente publico e o adjudicatario relativas ao contrato devem ser efetuadas através
de carta registada com aviso de recegao ou por correio eletrénico, para os contatos a
identificar no contrato.

22.3.2 Qualquer comunicagao feita por carta registada é considerada recebida na data em que
for assinado o aviso de recegao ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos
servigos postais.

22.3.3 Qualquer comunicagao feita por correio eletronico é considerada recebida na data
constante do respetivo recibo de recegao e leitura remetido pelo recetor ao emissor.

22.4 FORO COMPETENTE

22.4.1 Para resolucio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com renuncia expressa a
qualquer outro.
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22.5 CONTAGEM DOS PRAZOS

22.5.1 Os prazos previstos no presente caderno de encargos sao continuos, correndo em
sabados, domingos e dias feriados, aplicando-se a contagem dos prazos as demais
regras constantes do artigo 471.° do Codigo dos Contratos Publicos.

22.6 LEGISLACAO APLICAVEL

22.6.1 O contrato é regulado pela legislagao portuguesa.
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ANEXO | - PLANO DE TRABALHOS INDICATIVO DA EMPREITADA CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA 7.1

AR032 F1 -AQUISIGAO DE SERVICOS DE FISCALIZAGAO, GESTAO DA QUALIDADE, COORDENAGAO DE SEGURANGA EM OBRA E GESTAO AMBIENTAL DA EMPREITADA REABILITACAO DAS ETAR COMPACTAS DE CINFAES - ETAR DE FORNELOS

DURAGAO . .
15 dias MES | MES 3
(DIAS)
Andlise do Projeto de execugdo e PSS 15 —
E do da Empreitada e Pré Arranqy 210 v >
Arranque 180 v 7
Fecho da Empreitada 30 —_—
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ANEXO Il - MAPA DE AFETACOES CONFORME ESPECIFICADO NA CLAUSULA 10.3.3

Em ficheiro anexo ao presente C.E.

AR032 F1 -AQUISICAO DE SERVICOS DE FISCALIZAGCAO, GESTAO DA QUALIDADE, COORDENAGAO DE SEGURANGA EM OBRA E GESTAO AMBIENTAL DA EMPREITADA REABILITACAO DAS ETAR COMPACTAS DE CINFAES - ETAR DE FORNELOS

Més 0 (15 dias) MES |

ARTIGO DESCRICAO PERIODO (MESES)
MENSAL

Diretor da Fiscalizagio /
Encenheiro Ciil 145 50% 000€  100% 000€ 100% 000€ 100% 000€ 100% 000€  100%  000€ 100% 000€ 100%  000€ 10% 000€ 10% 000€ 10% 000€ 10% 000€ 10% 000€ 10% 000€ 50% 000€
ngenheiro Civil
Eng. Eletrotécnico,
2 Mecénico ou 6 0% 0,00 € 0% 000€ 50% 000€ 50% 000€ 50% 000€  50% 0,00 € 50% 000€ 50%  000€ 0% 000€ 0% 000 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 000€ 0% 000 € 0% 000€
Eletromecénico

CSO, Qualidade, Ambiente

3 RSE 85 25%  000€  25% 000€ 25% 000€ 25% 000€ 25% 000€  25% 000€ 25% 000€ 25%  000€ 0% 000€ 0% 000€ 0% 000€ 0% 000€ 0% 000€ 0% 000€ 25% 000€
e
Equipa de Topografia
4 5 0% 000€ 10% 000€ 10% 000€ 0% 000€ 0% 000€ 0% 000€ 10% 000€ 10%  000€ 0% 000€ 0% 000€ 0% 000€ 0% 000€ 0% 000€ 0% 000€ 10% 000€
(Topografo + Auxiliar)
Eng. Quimico/Ambiente
5 ( ) 7 0% 000€ 0% 000€ 0% 000€ 0% 000€ 0% 000€ 0% 000€ 0% 000€ 0% 000€ 25% 000€ 25% 000€ 25% 000€ 25% 000€ 25% 000€ 25% 000 € 25% 000€
arranque
Apoio Administrativo e de . .
6 Sed 145 Incluido qn.  Incluido  qn. Incluido  qn. Incluido  gn. Incluido  qn. Incluido  gqn. Incluido qn. Incluido qn.  Incluido qn. Incluido qn. Incluido qn. Incluido qn. Incluido qn. Incluido qn. Incluido qn. Incluido
ede

InstalagBes - Materiais de

1 " 145 Incluido 75% 75%  Incluido  100% Incluido  100% Incluido  100% Incluido  100% Incluido 100% Incluido 100%  Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido
escritorio
8 Meios Transporte 145 Incluido 75% 75%  Incluido  100% Incluido  100% Incluido  100% Incluido ~ 100% Incluido  100% Incluido 100%  Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido
9 Meios Informaticos 145 Incluido 75% 75%  Incliido  100% Incluido  100% Incluido  100% Incluido  100% Incluido 100% Incluido 100%  Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido
Equipamento de Protecgio
10 \ndividual 145 Incluido 75% 75%  Incliido  100% Incluido  100% Incluido 100% Incluido  100% Incliido  100% Incluido 100%  Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido ~ 100%  Incluido
ndividual
Equipamento de ; . 5 | ; . ; | ., . .
1 c e 145 Incluido 5% 75%  Incluido  100% Incluido  100% Incluido  100% Incluido  100% Incluido  100% Incluido 100%  Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido ~ 100%  Incluido
omunicagio
Equipamento fotografico e | ; | X 5 . | . X . . X . . |
12 145 Incluido 75% 75%  Incluido  100% Incluido  100% Incluido  100% Incluido  100% Incluido  100% Incluido 100%  Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido

videografico
Equipamento de 0 o 7 " o 5 0 o " o 5 o " 5 o
13 145 Incluido 75% 75%  Incluido  100% Incluido  100% Incluido  100% Incluido  100% Incluido  100% Incluido 100%  Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido
Verificagdo e Medigdo

Equipamento de topografia

14 145 Incluido 75% 75%  Incluido  100% Incluido  100% Incluido  100% Incluido  100% Incluido  100% Incluido 100%  Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido ~ 100%  Incluido
- Estagdes Totais e GPS
Equipamento de inspegdo e
15 ) 145 Incluido 75% 75%  Incluido  100% Incluido  100% Incluido  100% Incluido  100% Incluido 100% Incluido 100%  Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido
ensaios

Alojamento, Alimentacio
16 Deslocaci 145 Incluido 75% 75%  Incliido  100% Incluido  100% Incliido  100% Incluido  100% Incluido  100% Incluido 100%  Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido
e Deslocagio

VALOR MENSAL 0,00 € 0,00 € 0,00¢€ 0,00 € 0,00¢€ 0,00¢€ 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00¢€ 0,00¢€ 0,00€ 0,00 € 0,00¢€ 0,00€
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ANEXO Ill - MATRIZ DE VERIFICACAO AMBIENTAL EM OBRA

= = Evidéncias/
Dominio Descricido Sim Nio N NED

aplicavel verificado Observaces

Existe um inventario do equipamento utilizado e respetivas declaragées CE de
Conformidade (RL)

As maquinas e componentes de seguranga exibem a Marcagiao CE (RL)

Os materiais (consumiveis, equipamentos) encontram-se arrumados e identificados
(RO)

A obra encontra-se devidamente sinalizada e vedada (RL)

O armazenamento de combustiveis cumpre as obrigagoes legais associadas

GERAL (licenciamento, armazenamento...) (RL)

E garantida a ndo obstrucio, mesmo que temporaria, das margens e leitos de linhas
de agua e da drenagem natural, e a preservagao das galerias ripicolas (RL)

Se necessario proceder a desmatagao, esta so6 é efetuada na zona correspondente ao
local de trabalho (estaleiro e obra) (RL)

Todas as areas temporariamente afetadas sao recultivadas com espécies existentes
(RO/RL)

A movimentagiao de maquinas e veiculos é efetuada dentro da zona de trabalho e
acessos, nao sendo ocupadas zonas vizinhas (RL)
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= = Evidéncias/
Dominio Descricao Sim Nao N e

aplicavel verificado Observaces

As medidas de minimizagdo de impactes ambientais e outras condigdes impostas sio
cumpridas (quando aplicavel) (RL)

As origens dos inertes (pedreiras, areeiros) utilizados sio licenciadas (quando
aplicavel) (RL)

Existe um inventario das substancias/preparagdes perigosas armazenados e/ou em
utilizagdo (RO)

Existem no local as fichas de seguranga das substancias e preparagoes perigosas
armazenados e/ou em utilizagao (RL)

Existem meios para contengiao de derrames nos locais de armazenamento e
utilizagdo de produtos quimicos, incluindo viaturas (se aplicavel) (RO)

SUBSTANCIAS E

PREPARACOES Existem instrugoes de atuagao em caso de derrame (RO)
PERIGOSAS

As substancias/preparagdes perigosas encontram-se devidamente acondicionadas,
rotuladas e armazenadas, nomeadamente sobre pavimento impermeabilizado ou
bacia de retengao adequada e ao abrigo da intempérie (RO)

Quando é efetuada uma trasfega de substancias/preparagdes perigosas, esta é
efetuada para recipientes proprios, rotulados com o produto em causa, nao sendo
utilizados p. ex. garrafas de bebidas ou outros recipientes de produtos alimentares
(RO)
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= = Evidéncias/
Dominio Descricao Sim Nao N e

aplicavel verificado Observaces

Os solos, linhas de agua e redes de aguas residuais/pluviais apresentam-se limpos,
sem evidéncias de derrames de combustiveis, 6leos ou outros produtos perigosos

(RL)

Os equipamentos e infraestruturas de armazenamento de substancias e preparagdes
perigosas encontram-se limpos e em bom estado de conservagao (RO)

O transporte interno de produtos quimicos perigosos (ex. combustiveis) é
acompanhado da Ficha de Seguranga, meios adequados de contengio de derrames e
EPI, sendo preenchido o correspondente documento de transporte e cumprindo as
quantidades max. previstas no RPE (RL/RO)

As maquinas e veiculos sao mantidos em bom estado de manutengao, nio sendo
visivel coloragio nos fumos, odor a combustivel, etc. (RO)

Os locais vizinhos apresentam-se sem deposicao visivel de poeiras (RL/RO)

E efetuada a lavagem de rodados dos veiculos (se aplicavel) (RO)

AR As viaturas e maquinaria s3o periodicamente alvo de manutengao e inspegao
obrigatoria (se aplicavel) (RL)

A circulagio de veiculos no terreno é efetuada de acordo com os limites de
velocidade impostos (RL)

O transporte de materiais pulverulentos/particulados é efetuado em veiculos
fechados ou cobertos (RL)
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= = Evidéncias/
Dominio Descricao Sim Nao N e

aplicavel verificado Observaces

Ha registos do funcionamento de grupos eletrogéneos de poténcia (n.° de horas de
funcionamento, consumo de combustivel) (RL)

Os equipamentos contendo fluidos de refrigeragao sao alvo de manutengao
periddica, ndo se verificando fugas (RL)

A manutengio periddica aos equipamentos contendo fluidos de refrigeragao
regulamentados é feita por técnicos qualificados, na periodicidade obrigatéria e sao
efetuados os registos obrigatorios (RL)

Os residuos sao convenientemente geridos, nio existindo evidéncia de queima de
desperdicios, plasticos, madeiras, etc. (RL)

A descarga de efluente proveniente de ensaios hidraulicos/estanquicidade com
elevado caudal para as infraestruturas pluviais, solo, linha de agua, etc., é efetuada de
forma controlada, para nao gerar inundagoes/desestabilizagao de
taludes/desabamentos (RO)

RECURSOS , - . . . -
HIDRICOS/SOLO e Q;Jé:do é ne;cessarlo drerfa: aguta dtas vaIaT dt'a\fldlo a Talevado nll.w.:]l fre;atlf:o ou chuva
SUB-SOLO é feita a sua descarga nas infraestruturas pluviais locais ou em linhas de agua apos as

devidas autorizagdes (RO/RL)

Quando é necessario drenar agua das valas e estas apresentam contaminagao por
esgoto doméstico € feita comunicagio as entidades competentes sobre modo de
atuagdo para descarga e sdo seguidas as suas recomendagoes (RL)
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= = Evidéncias/
Dominio Descricao Sim Nao N e

aplicavel verificado Observaces

A limpeza das caleiras das betoneiras/autobetoneiras é efetuada em estaleiro ou
para locais adequados, sem afetar cursos de agua ou solos (RL)

E efetuada a manutengio periddica do sistema de separagio de hidrocarbonetos (se
aplicavel) (RO)

As instalagOes sanitarias do estaleiro estio ligadas a rede de esgotos municipais ou a
fossa séptica estanque (RL)

E efetuada a manutengio periddica da fossa séptica estanque (se aplicavel) RO

Em caso de inundagSes, desabamentos e destabilizagao de taludes foram repostas as
condigGes iniciais (RO)

Em caso de ensaios hidraulicos/desinfe¢oes ha monitorizagao do volume de agua
consumida nas operagées (RO)

Em caso de desinfe¢Ses ha monitorizagdo da qualidade do efluente a rejeitar
(concentragao de cloro residual) (RO)

Sao respeitados os horarios de trabalho, ndo sendo efetuadas atividades ruidosas
temporarias na proximidade de: edificios de habitagdo aos sabados, domingos e
feriados e nos dias Uteis entre as 20 e as 8 horas; de escolas durante o seu horario
RUIDO de funcionamento; hospitais ou estabelecimentos similares (RL)

Quando é necessario o prolongamento do horario de trabalho, para além dos
limites legais, este é efetuado apos a obtengdo da licenga para o efeito (RL)
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= = Evidéncias/
Dominio Descricao Sim Nao N e

aplicavel verificado Observaces

Na existéncia de licenca especial de ruido por periodo superior a | més é efetuada a
monitorizagdo prevista no RGR e cumpridos os limites estabelecidos nos periodos
de referéncia (RL)

Sao utilizadas maquinas e equipamentos mais recentes, homologados segundo
normas de certificagdo acustica (marcagido CE, Declaragio CE de Conformidade,
indicagdo do nivel de poténcia sonora garantido) e com menor emissao de ruido, no
caso de utilizagdo no exterior (RL)

Os equipamentos utilizados cumprem os limites legislados das poténcias sonoras (se
aplicavel) (RL)

Quando existem, sdo mantidos filtros, silenciadores, isolamentos das maquinas e
equipamentos durante a execugao dos trabalhos (RO)

O estaleiro/frente de obra estao dotados de um sistema de acondicionamento
adequado dos RCD produzidos, que permite a sua gestao seletiva (RL)

Os locais de trabalho apresentam-se limpos e arrumados, sem dispersio de residuos
e materiais ou mal acondicionados (RO)

RESiDUOS

Os contentores de residuos encontram-se convenientemente identificados (RO)

Existem instrugoes para a separagdo/triagem e armazenamento temporario de RCD
ou, nos casos em que tal nio seja possivel, que garantam o seu encaminhamento
para operador de gestdo licenciado (RL)

Caderno de Encargos - Fiscalizacao
20-12-2018 ANEXOS



N
g SIMDOURO

Grupo Aguas de Portugal

= = Evidéncias/
Dominio Descricao Sim Nao N e

aplicavel verificado Observaces

A deposigao de RCD em aterro sé é permitida apds a sua submissao a triagem (RL)

Os residuos perigosos (6leos, combustiveis, tintas, etc.) encontram-se identificados
e armazenados corretamente (meios e locais adequados, nomeadamente com
impermeabilizagdo e/ou contengio de derrames, ao abrigo das intempéries) (RO)

A separagio de residuos é realizada de forma correta, nao havendo mistura de
residuos (RO/RL)

Existem e estdo validos os comprovativos das licengas dos transportadores dos
residuos (RL)

Os transportadores de mercadorias por conta de outrem encaminham os residuos
imediatamente para o destinatario final (caso nao tenham autorizagdo prévia para
tal) (RL)

Sao preenchidas as guias de transporte de mercadorias (quando aplicavel) e as Guias
de Acompanhamento de Residuos de Construgao e Demolicao (GARCD) (RL)

Existem copias das GARCD (exemplar do destinatario - nao operador de gestao de
residuos), ou certificado de recegdo (destinatario operador de gestao de residuos),
e sao mantidas em arquivo (RL)

RESiDUOS E efetuado o controlo do movimento de residuos entre frentes de obra e estaleiro
de apoio, mediante registo proprio (ex. guia de transporte de mercadorias) (RL)

As operagdes de gestio de residuos efetuadas em obra sio licenciadas (quando
aplicavel) (RL)
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= = Evidéncias/
Dominio Descricao Sim Nao N e

aplicavel verificado Observaces

A EE promove a reutilizagdo de materiais e a incorporagio
de reciclados de RCD na obra (quando aplicavel) (RL)

O plano de prevengio e gestio de RCD encontra-se disponivel no local da obra
(quando aplicavel) (RL)

O plano de prevengio e gestio de RCD s6 é alterado com as devidas justificagoes e
ap6s aprovagao do DO (quando aplicavel) (RL)

Os RCD perigosos permanecem no local da obra por periodo inferior a 3 meses
(RL)

Os destinatarios enviam as copias das GARCD ou certificado de recegdo do
residuo, nos 30 dias seguintes a sua recegao (RL)

Os residuos sao encaminhados para destino final autorizado (RL)

Existem e estdo validos os comprovativos das autorizagoes ou licengas dos
destinatarios finais dos residuos (RL)

E efetuado o registo da movimentacio de terras e enviado as entidades
competentes (RL)

Os residuos valorizaveis sio encaminhados para valorizagao (madeiras, plasticos,

RESIDUOS metais, etc.) (RO)

E efetuado o registo anual no SIRAPA, sendo consideradas todas as instalagées
abrangidas (RL)
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Nso Nio Evidéncias/
Dominio Descriciao Sim Nao

aplicavel verificado Observaces

O produtor de 6leos usados esta registado na SOGILUB, entregando os 6leos
usados a entidade integrada neste sistema e nos termos do previsto na legislagao
aplicavel (RL)

Em caso de derrame, o local afetado foi devidamente limpo, e os residuos
encaminhados para destino final adequado (RL)

Apos conclusdo da obra todos os RCD produzidos foram encaminhados a destino
final autorizado/licenciado (RL)

Onde: RL-Requisito Legal; RO-Requisito Operacional (pode incluir questées constantes nos CE ou Contratos)

Na coluna "Evidéncias/Observacdes " deve indicar-se todas as justificacdes (ex. N.° GARCD; relatérios, fotos, registos diversos; o motivo para o preenchimento das colunas "Nao Aplicavel " e "Nao Verificado")

Responsavel pelo Preenchimento:
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ANEXO IV = PLANTA DE LOCALIZACAO DAS INFRAESTRUTURAS A EXECUTAR

A ETAR DE FORNELOS ficard localizada num terreno cujas coordenadas sio 41° 1'52.89"N 8°12°40.12"W.

Na Figura seguinte apresenta-se a localizagao da ETAR DE FORNELOS.

Figura 2.1 — Ortofotomapa - Localizagao da ETAR de Fornelos.
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ANEXO V - MODELO DA COMPILACAO TECNICA DA OBRA

Apresentado em anexo
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ANEXO VI - INSTRUCOES PARA ELABORACAO DAS FICHAS DE CADASTRO DAS
COMPONENTES DA OBRA

Apresentado em anexo
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ANEXO VIl - TIPOLOGIA DE ATIVOS

Apresentado em anexo
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ANEXO VIIl - CADERNO DE ENCARGOS DA EMPREITADA A FISCALIZAR

Apresentado em anexo
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