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CADERNO DE ENCARGOS

I. IDENTIFICACAO DO CONCURSO

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar com
a ADRA — AGUAS DA REGIAO DE AVEIRO, S.A. no dmbito do Concurso Plblico para a realizagio
da empreitada de “Execugio de Sondagem para pesquisa de agua subterrinea em flhavo - substituigio
do furo AC | — llhavo”.

1.2 O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula 8.1 do

presente Caderno de Encargos.

1.3 O local de execucio da Empreitada é no municipio de ilhavo, no recinto do furo ACI, Rua

Euclides Vaz, freguesia de Sao Salvador.

2. ELEMENTOS DO CONTRATO

2.1 O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2.2 O contrato integra os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes e expressamente aceites pelo 6rgio competente para a decisio de contratar,
nos termos do disposto no artigo 50.° do Cédigo dos Contratos Publicos;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
c) O presente caderno de encargos e os seus anexos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada;

f) O clausulado contractual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cédigo

2.3 Sem prejuizo do disposto no nlmero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios
documentos que integram o contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem por que vém enunciados

no numero anterior.

2.4 Os ajustamentos propostos pelo contraente publico nos termos previstos no artigo 99.° do
Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos previstos no artigo 101.° do

mesmo diploma legal prevalecem sobre todos os documentos previstos no n.° | da presente clausula.
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3. DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

3.1 A execucio do Contrato obedece:

a) Ao Codigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008,
de 29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -
Lei n.° 223/2009, de | | de setembro, pelo Decreto-Lei n.® 278/2009, de 2 de outubro,
pela Lei n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro,
pela Lei n.° 64 -B/201 |, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de
julho, pelo Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro, Decreto-Lei n.° I11I-
B/2017, de 31 de agosto, e pela Lei n.° 30/2021, de 2| de maio, doravante designados
conjuntamente CCP;

b) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

c) Ao Decreto-Lein.®273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

d) A Lein.41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicavel ao exercicio da atividade
da construgao);

e) A restante legislacio e regulamentacio aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisio de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho, ao ambiente e a
responsabilidade civil perante terceiros;

f) O Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.® 2/2007 emitida pelo IPAC;

g) O Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro (Gestio de RCD);

h) O Decreto-Lei n.” 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010,
de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro (Qualidade da Agua
destinada a Consumo Humano);

i) O Decreto-Lei n.° 152/97, de 19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de
9 de novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de
26 de maio, Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de
8 de outubro e Decreto-Lei n.° 133/2015, de |3 de julho (Recolha, tratamento e
descarga de aguas residuais urbanas no meio aquatico);

j) O Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro (Regime Juridico de Seguranca
contra Incéndio em Edificios);

k) O Decreto-Lein.° 163/2006, de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

[) O Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro (Prescricoes minimas em matéria de
protecao dos trabalhadores contra os riscos para a seguranca e a saude devido a
exposicao a agentes quimicos no trabalho);

m) A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (aprova o Regulamento de Seguranca, Higiene
e Satde no Trabalho na Exploragio dos Sistemas Publicos de Distribuicio de Agua e
de Drenagem de Aguas Residuais);
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n) O Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposicio da Diretiva n.°
2006/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de |17 de Maio, relativa as
maquinas) e o Decreto-Lei n.® 50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos

de Elevagao de Cargas);

o) O Decreto-Lei n.° 90/2010, de 22 de julho e o Despacho n.° 1859/2003, de 30 de
janeiro (Instrugées Técnicas para RAC);

p) A Lein.°31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de
junho (Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagao,
elaboragdo e subscrigdo de projetos, pela fiscalizagdo de obra e pela diregdo de obra
e condugao da execugdo dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de
classe 6 ou superior, que nao esteja sujeita a legislagao especial, e os deveres que lhes
sao aplicaveis);

q) Ao Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, que aprova o Regime geral dos
Residuos;

r) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Contetdo do projeto
de execugao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e
faseamento de projetos de obras publicas);

s) As regras da arte.

4. DEFINIGAO DE TERMOS

4.1  As seguintes definigées sdo aplicaveis a este Caderno de Encargos exceto quando o texto
explicitamente o exija de outra forma:

4.2 Nainterpretagao das definigdes os singulares incluem o plural e os plurais os singulares, quando
apropriado.

4.3 “Comissionamento”, significa o conjunto de inspegdes, ensaios e outros servigos, findos os quais
a “Obra” se encontrara “Pronta para Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”;

4.4 “Equipamento”, significa todo e qualquer dispositivo ou aparelho mecénico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletronico, respetivas interligages e acessorios que deverdo tornar-se parte
integrante da “Obra”, e outros artigos de qualquer natureza, previstos nas clausulas 5.2.2 e 5.2.3 do
presente Caderno de Encargos, e inscritos nas componentes “Equipamento” e “Instalagdes Elétricas,
Instrumentacio e Automacao” da Lista de Precos Unitarios ou com a codificacio EQ e IE Lista de
Precos Unitarios;

4.5 “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento”, significa o conjunto de inspegdes e de ensaios de
verificagdo das garantias contratuai;

4.6 “Obra”, significa o resultado final do conjunto de trabalhos referidos na clausula 5.

4.7  “Procura”, significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam em definitivo, apos aprovagao do Dono da Obra, as origens e as caracteristicas do “Equipamento”
e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive;

4.8 “Projeto de execucao”, significa o documento elaborado pelo Projetista do Dono da Obra,
destinado a facultar todos os elementos necessarios a definicao rigorosa dos trabalhos a executar, nos
termos do presente Caderno de Encargos;
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4.9 “Pronto para Embarque”, significa que os equipamentos serdo colocados em cais de embarque,
ou no parque de expedi¢ao do fabricante, devidamente embalados, consoante o regime de entrega, com
toda a documentagao em ordem;

4.10 “Pronto para Utilizagdo”, significa que o “Equipamento” esta descarregado e colocado no
estaleiro, ja rececionado;

5. OBJETO DA EMPREITADA

5. DESCRIGAO GERAL

A presente empreitada tem por objeto a Execugao de Sondagem para pesquisa de agua subterranea em
ilhavo - substituicio do furo AC | — ilhavo, incluindo:

a) A execucao de todos os trabalhos de construgio definidos nas clausulas 5.2.1 a 5.2.3 e 5.2.4.1
do presente Caderno de Encargos relativos a “Obra”, considerada como Obra de
“Abastecimento e tratamento de agua” de Categoria lll, de acordo com o definido no artigo
I1.° do anexo | e no anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, correspondente a execucao do
projeto supracitado;

b) A realizagao das atividades e trabalhos de “Comissionamento” da “Obra”;

c) A realizagao das atividades de “Inspeg¢bes e Ensaios de Funcionamento” para verificagao da
conformidade da “Obra”.

5.2 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA

A empreitada de execugao inclui:

5.2.1 CONSTRUCAO CIVIL

A relagao dos principais trabalhos de construgao civil é a seguinte:

- arranque e montagem de equipamentos;

- perfuragdo e eventual instalagdo de coluna de revestimento inicial (método rotagdo com
circulagao inversa);

- preparacgao do furo para descida da coluna definitiva;

- revestimento do furo;

- isolamento e preenchimento do espago anelar entre a coluna definitiva e a perfuragao;
- limpeza e desenvolvimento do furo;

- avaliagao de caudal;

- colheita de aguas para andlises;

- video inspegdo de todo o furo e respetivo registo;

- relatoério final.

5.2.2 EQUIPAMENTO MECANICO E ELETROMECANICO

(N3o aplicavel o fornecimento) - EQUIPAMENTO MECANICO E ELETROMECANICO
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5.2.3 INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO

(No aplicavel o fornecimento) - INSTALAGOES ELETRICAS, INSTRUMENTAGAO E AUTOMAGCAO

5.24 OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de prego, para além do estipulado em
todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

5.2.4.1 Outras atividades de construcao

a) Elaboragiao do PSS em fase de obra;

b) Elaboragao do PGA em fase de obra, incluindo o PPGRCD;

a) Montagem e desmontagem do estaleiro geral;

b) Manutencio do estaleiro;

c) Fornecimentos e embalagens;

d) Transportes desde a origem ao local de implantagao, incluindo cargas e descargas;
e) Eventuais despesas de seguros, importagao e alfindegas;

f) Taxas e impostos em vigor;

g) Desenhos e instrugoes de montagem;

h) Lavagem e desinfecdo de todas as instalagoes;

i)  Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

j) Realizagdo dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposicao as visitas as
instalagoes fabris;

k) Implementacdo das medidas de seguranca e salide em todas as frentes de trabalho e locais

de intervencao;

[) Implementagio de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de
trabalho e locais de intervencgao, de acordo com o definido no PGAO e tendo em conta
a Avaliagao de Impacte Ambiental;

m) A energia para a execugao dos trabalhos;
n) A agua para a execugao dos trabalhos;

o) Todos os trabalhos necessirios de ligagio aos pontos de entrega dos respetivos
distribuidores (incluindo construgao, licenciamento, etc.) caso sejam considerados
necessarios para garantia do adequado fornecimento de:

- Agua de abastecimento proveniente da rede de distribuicio municipal;
- Energia Elétrica (média tensao) proveniente da rede de distribuicao local;
- Telecomunicagbes de dados / voz por via terrestre;

p) Os trabalhos de desmontagem dos equipamentos existentes necessarios a execugao dos
trabalhos;
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q) Os trabalhos de demoli¢des de 6rgaos/pavimentos existentes necessarios a execugao dos
trabalhos;

r) Os trabalhos provisérios de construgdo civil e de montagem proviséria de meios e
equipamentos para assegurar o funcionamento hidraulico e processual permanente da
instalagao durante a execugao das obras;

s) Os trabalhos de demoligao e condugio desses materiais a destino final adequado, de todos
os 6rgaos, edificios, circuitos hidraulicos, equipamentos mecanicos e elétricos, pavimentos
e zonas paisagisticas da obra existente e que sejam para desativar.

5.2.4.2 Outros trabalhos a concluir apo6s a fase de construciao

t) Elaboragao do Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutengao da “Obra”;

u) Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais), elaborados
de acordo com a clausula 44.

5.2.5 INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

a) O Empreiteiro devera garantir obrigatoriamente o funcionamento das infraestruturas
existentes, indicadas na alinea seguinte, durante o prazo de execugido da empreitada”, sendo
responsavel, sem direito a qualquer pagamento adicional, pela execugio de todas as obras de
carater temporario que venham a ser necessarias para garantir o funcionamento da mesma;

b) Os tempos de execugdo de todas as obras que interfiram com a exploragdo de sistemas
existentes deverdo ser minimizados: devera ser programada a fixagio das datas para a
execucao das referidas obras e o tempo maximo disponivel para a sua execugao, que nunca
sera superior a 4 horas e fora dos periodos de ponta de consumo.

c) A programagao das obras referidas sera efetuada pelo Empreiteiro, carecendo de aprovagio
prévia do Dono da Obra, devendo para o efeito ser apresentada ao Dono da Obra com uma
antecedéncia minima de 3 (trés) dias;

d) O Empreiteiro ndo tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos que
estas obras venham a implicar;

e) O Dono da Obra podera ordenar a nao execugdo de alguns dos trabalhos de reabilitagio
previstos no Projeto de Execugao colocado a concurso, se durante o decorrer da obra se
venha a provar que estes nao serao necessarios em funciao da avaliagdo dos érgaos ou
equipamentos em causa.

5.3 OUTRAS OBRIGAGOES

5.3.1 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto de Execugao fornecido pelo Dono da Obra, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem
direito a qualquer pagamento suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles
ou necessarios para a sua perfeita execugao.

5.3.2 Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

a) E inteiramente responsavel pela pesquisa da localizagio de infraestruturas e/ou obsticulos no
subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;

b) Devera evitar qualquer dano, ou suspensao do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execu¢ao dos trabalhos e devera assegurar sempre a protegao e o
funcionamento de tais infraestruturas;
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c) E inteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios e das reparagoes, substituicoes ou
interrupgoes correspondentes;

d) Nao pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a
autorizagao da fiscalizagao;

e) E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pogos para identificar, previamente, a
localizagdo exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vido ser
estabelecidas as ligagoes e/ou cruzamentos com novas infraestruturas;

f) Nao tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos complementares quando
ocorram dificuldades no decurso das escavagdes que se prendam com a natureza dos solos
(entivagoes, condigoes de seguranga, minas de agua, etc.) e/ou com as condi¢oes de trabalho
a enfrentar (trafego, condicionamentos provocados por outras entidades: Estradas de Portugal,
EPE, CP, etc.).

5.3.3 Correrao por conta do Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

a) A reparagio e a indemnizagio de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a recegdo definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execucao dos trabalhos, da atuagao do pessoal do Empreiteiro ou
dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento ou da
falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos;

b) As indemnizacoes devidas a terceiros pela constituicio de servidoes provisérias ou pela
ocupagio temporaria de prédios particulares necessarios a execugio da empreitada.

c) que for necessario para a execugio completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato, de
acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as especificagoes
técnicas e de acordo com as condigdes expressas no Caderno de Encargos, com as instrugSes
dos fabricantes e com as disposiges legais aplicaveis;

d) reforco dos meios de agdo necessarios para recuperagio de atrasos no andamento dos
trabalhos que Ihe seja exigivel;

e) As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incbmodos aos usuarios, vizinhos e
passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;

f)  As licengas de obras necessarias a execugao da empreitada;

g) As indemnizagdes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou vibragao de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

h) A manutengio e reparagio de todas as vias de comunicagio publicas ou privadas que hajam
sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgio das obras ou
da circulagdo de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para fornecimentos
da obra, incluindo subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

i) As operagoes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego da obra durante a execugao dos trabalhos;

j) Desvios de transito, sinalizagido e policiamento, de acordo com a legislagdo em vigor e com as
normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

k) Custos por ocupagio de locais de estacionamento;

[) Os custos decorrentes da implementagao do Plano de Segurancga e Saude (PSS) e do Plano de
Gestao Ambiental (PGA);

m) Sempre que aplicavel, a instrugdo dos processos de licenciamento de combustiveis e de
equipamentos sob pressao, de sistemas de elevagao de carga, de utilizagao de origens de agua,
grupos eletrogéneos, infraestruturas elétricas, etc.
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5.3.4 E, ainda, obrigagio do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis
pelos servigos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de modo a que a
empreitada decorra em conformidade com o Plano de Trabalhos.

5.3.5 O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais ou ambientais, que os trabalhos de execucao da obra ou agao dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus

representantes.

5.3.6 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranga dos trabalhadores, assim como das pessoas

empregadas, a qualquer titulo.

5.3.7 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragio dos contratos de seguros indicados
nas clausulas 31.1 e 31.2 do presente Caderno de Encargos.

5.3.8 O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizagdo de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagao do
cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranga e Salide e Responsabilidade
Social (Sistema de Responsabilidade Empresarial).

5.3.9  As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugao das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer das suas subcontratadas e o incumprimento de qualquer
obrigacdo sancionavel nos termos da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho determinam a comunicagio ao
IMPIC, I.P. dessas situagoes ao abrigo do n.° | do artigo 30.° da referida Lei, sem prejuizo de outras
agoes que o Dono da Obra venha a estabelecer, contratual ou legalmente admissiveis.

6. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

6.1 As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra antes do inicio da execugido dos
trabalhos a que respeitam.

6.2  No caso de as dividas ocorrerem somente apés o inicio da execugio dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagio da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugao.

6.3 O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demolicio e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

7. PRAZOS DE EXECUGCAO

7.1 PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

7.1.1 O prazo de execugao da empreitada é de 50 (cinquenta) dias, contados a partir da data da
Consignagao, ou da data de aprovagao do PSS, caso ocorra em data posterior, até a data da Recegao
Provisoria.

7.2 INCUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS
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7.2.1 No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao Plano
de Trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de refor¢o de meios de agdo e de reorganizagao da obra necessarias a recuperagao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

7.2.2  Se houver lugar a execugao de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do Plano de Trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado proporcionalmente, nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros definidos no Contrato e a
executar em condigoes semelhantes, proporcionalmente aos prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos Aprovado para essa espécie de trabalhos e atendendo ao seu
enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos no
Contrato mas a executar em condigSes diferentes, por acordo entre o Dono da Obra e o
Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

7.2.3 Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagio do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7.2.4 Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos nao imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensio, o prazo de execugiao da Obra e os
prazos parciais vinculativos previstos no Plano de Trabalhos em vigor e que sejam afetados por essa
suspensao.

7.2.5 Caso o Empreiteiro proponha alteragées ao Projeto que dependam da aprovagio por
entidades oficiais, essas alteragdes s6 dardo direito a eventual prorrogagio de prazo se,
simultaneamente com a sua proposta de alteragoes, o Empreiteiro alertar o Dono da Obra das
implicagoes que tais alteragdes possam vir a ter e este as aceite expressamente, acrescido do prazo
estritamente necessario a organizagdo de meios e execugio de trabalhos preparatérios ou acessorios
com vista ao recomeco da execucio.

7.2.6 Em conformidade com o estabelecido no CCP e mediante requerimento do Empreiteiro,
devidamente fundamentado, podera o Dono da Obra conceder-lhe prorrogagio do prazo de execugio
ou dos prazos parciais vinculativos da empreitada.

7.2.7 O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos novos Planos de
Trabalhos e de Pagamentos, com indicagdo, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e do
equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para o
efeito o Empreiteiro se proponha a adotar.

7.2.8 O Dono de Obra comunica a decisio no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo o siléncio a sua
rejeigao.

8. PROJETO

8. AUTORIA DO PROJETO DE EXECUGAO

8.1.1 O Projeto a considerar para a realizagao da empreitada é o Projeto de Execugao elaborado e
apresentado pelo Dono da Obra.

8.1.2  Para além dos requisitos constantes das disposi¢oes legais aplicaveis, o Projeto de Execugao
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devera ser complementado pelos seguintes elementos:

a) Plano de Prevengao e Gestao dos Residuos de Construgio e Demolicao, nos termos do
Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro.

8.1.3 No que diz respeito as Telas Finais, deverdo ser seguidas as disposigdes contidas na clausula
44 do presente Caderno de Encargos.

8.1.4 O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colegao atualizada das Telas Finais, em formato digital
editavel, no prazo indicado na clausula 44.1 do Caderno de Encargos.

8.1.5 NAO APLICAVEL.

8.1.6 O Empreiteiro é obrigado a dar execugdo aos trabalhos, provenientes de alteragdes ou
retificacoes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.

8.2 ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

8.2.1 No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagao do Dono da Obra alteragoes
de solugdes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita
apreciagao.

8.2.2 Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se
for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagoes de qualidade da proposta de
alteracao.

8.2.3 Naio podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao Projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

9. ESPECIFICACOES TECNICAS

9.1 DISPOSICOES GERAIS

9.1.1 O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
trabalhos a realizar e nao esteja em oposi¢io com os documentos do Contrato, as Especificagoes
Técnicas do presente Caderno de Encargos.

9.1.2  As especificagdes técnicas (ANEXO I, ANEXO II, ANEXO Ill, ANEXO IV e ANEXO
V), s3o apresentadas em anexo a este Caderno de Encargos.

9.1.3  Nao aplicavel.
9.1.4  As especificaces técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

9.1.5 Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos
ou normas para a execu¢io dos trabalhos distintas das constantes da Especificagdes Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de meios de prova adequados, designadamente os
previstos no artigo 49.°-A do CCP.

9.1.6 Quando as especificagoes referidas nas clausulas anteriores fizerem mencdo, a titulo
excecional, a fabricantes ou proveniéncia determinados, a processos especificos de fabrico, a marcas,
patentes ou modelos, tais referéncias deverao ser consideradas como acompanhadas da mengao “ou
equivalente”.
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9.2 RELATIVAS AO EQUIPAMENTO

9.2.1 O “Equipamento” a fornecer e a montar satisfara as correspondentes Especificagoes Técnicas
anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

9.2.2 O modo de execugiao dos trabalhos de montagem do “Equipamento” estd definido em
Especificagoes Técnicas e Condi¢oes Técnicas Especiais anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

9.3 RELATIVAS A CONSTRUGAO CIVIL

9.3.1  As caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo a empregar na construgao civil
estao definidos em Especificagoes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

9.3.2 O modo de execugdo dos trabalhos de construgdo civil esta definido em Especificagdes
Técnicas e Condigoes Técnicas Especiais anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

10. OUTRAS CONDICOES TECNICAS

10.1.1 Nao se verificando as condigoes estabelecidas nas clausulas anteriores, aplicar-se-a o disposto
na clausula 45.2 e do presente Caderno de Encargos.

1l. EQUIPA DO EMPREITEIRO

1.  EXECUGAO DO CONTRATO

I1.1.1 Durante a execugdo do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunioes e comunicagoes com o Dono da Obra e com o Diretor de Fiscalizagao,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagido, com uma afetagido presencial minima
de 100% (cem por cento).

11.1.2 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo Dono da Obra, a confiar a diregao da
obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagdo definida no Quadro n.° 2, e respetiva
Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de
junho, para obra de Abastecimento e Tratamento de Agua de categoria lll, conforme classificacio das
obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

11.1.3 As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugio
da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

11.1.4 O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

11.1.5 O Dono da Obra podera impor a substituicio do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razoes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do
Diretor de Obra.

11.1.6 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, pela marcha dos trabalhos.

11.1.7 O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra um documento escrito indicando
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o nome, a qualificagdo, as atribuigdes e a respetiva posi¢do no organograma da equipa da empreitada
de todos os técnicos que intervenham na execugao dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da
lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da aprovagdo da minuta do Contrato.

11.1.8 O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas, em
permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagdo da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e com
conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem com as suas respetivas

especialidades.

11.1.9 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel
de frente, com a qualificagdo exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera prestar
todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instrugoes do Diretor de
Fiscalizacdo da Obra.

11.2 RESPONSAVEL DE HIGIENE, SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

11.2.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagio do documento
Plano de Seguranca e Saude (PSS) referido na alinea a) da clausula 15.2.1.

11.2.2 O Responsavel da Higiene, Seguranga e Saide no Trabalho devera ter uma afetagao minima de
50% (cinquenta por cento) durante toda a empreitada.

11.3 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

11.3.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestio ambiental da obra e pelo
cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de aplicagdo do Plano de Prevencido e Gestio de
Residuos da Construcao e Demolicao (PPGRCD).

11.3.2 O Responsavel pela Gestao Ambiental devera ter uma afetagao minima de 25% (vinte e cinco
por cento) durante toda a empreitada.

11.4 RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE
11.4.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao da qualidade da empreitada.

11.4.2 O Responsavel pela Gestio da Qualidade devera ter uma afetagdo minima de 25% (vinte e
cinco por cento) durante toda a empreitada.

12. REPRESENTAGCAO DO DONO DA OBRA

12.1 Durante a execugio, o Dono da Obra é representado por:

a) Diretor de Fiscalizagdo da Obra, em todos os aspetos relacionados com a “Obra”.
b) Gestor(es) do Contrato, em todos os outros aspetos da execugao do contrato.

12.2 O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagdo da Obra e
do(s) Gestor(es) do Contrato que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da
Consignagao ou da primeira Consignagao Parcial.

12.3 O Diretor de Fiscalizagao da Obra tem poderes de representagio do Dono da Obra em todas
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as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao, resolugao
ou revogagao do Contrato.

12.4 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a

outras entidades.

12.5 As determinagdes e instrugdes do Diretor de Fiscalizagio da Obra serao obrigatoriamente

confirmadas por escrito.

12.6 O Diretor de Fiscalizagio da Obra, mediante a autorizagio do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de

Seguranga e Saude ou das disposi¢oes do Contrato.

12.7 A presenca ou auséncia de elementos da Fiscalizagao nao podera ser invocada para ilibar o
Empreiteiro das obrigagSes inerentes a empreitada.

12.8 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagdo da Obra, do direito
de notificagao, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

13. DEVERES DE COLABORAGAO RECIPROCA E INFORMAGCAO

13.1 As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragio mutua, designadamente no tocante a
prestagdo reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo do Contrato, sem prejuizo dos deveres
de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

13.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstincias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execu¢ao do Contrato,
de acordo com as regras gerais da boa fé.

13.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao for¢a maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

13.4 No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugio do Contrato.

14. CONSIGNACAO

14.1 PLANO FINAL DE CONSIGNAGAO (APLICAVEL, QUANDO O TERRENO NAO
FOR PROPRIEDADE DO DONO DA OBRA)

No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebragao do Contrato, o Dono da Obra comunica ao
Empreiteiro um Plano Final de Consignagao que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.

142 CONSIGNAGCAO TOTAL E PARCIAL

14.2.1 O Dono da Obra sé pode proceder a consignagbes parciais nos seguintes casos:
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a) Quando, antes da celebragdo do Contrato, ndo esteja na posse administrativa da totalidade
dos prédios necessarios a execucao da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operagoes preparatérias da consignagao total sob
responsabilidade do Dono da Obra impossibilite o inicio da execugido dos trabalhos no
momento projetado por este e o respetivo adiamento cause grave prejuizo para o interesse
publico;

c) Nos casos previstos no artigo 360.° do CCP.

143 PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGAO

14.3.1 A Consignagdo deve estar concluida em prazo nao superior a 30 (trinta) dias apo6s a data da
celebragdo do Contrato, no caso de Consignagao Total ou da primeira Consignagdo Parcial, ou logo
que o Dono da Obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das
demais Consignagdes Parciais.

14.3.2 A Consignacdo é formalizada em auto e, em caso de Consignagoes Parciais, a cada uma deve
corresponder um auto autébnomo.

14.3.3 Caso o Empreiteiro nio comparega no local, na data e na hora que o Dono da Obra comunicar
para efeitos de assinatura do Auto de Consignagao, é notificado para comparecer em outra data e hora,
com indicacao do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o contrato, nos termos do
disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.

144 MODIFICACAO DAS CONDICOES LOCAIS E SUSPENSAO DO
PROCEDIMENTO DE CONSIGNACAO

14.4.1 Quando se verifique uma modificagdo relevante das condigbes locais existentes por
comparagdo com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboragio do
Projeto, a qual determine a necessidade de um projeto de alteragao, o prazo referido na clausula 14.3.1
do presente Caderno de Encargos é suspenso, salvo se for possivel a realizagdo de consignagdes parciais
quanto as zonas da obra nio afetadas pelo projeto de alteragio, que, nesse caso, devem respeitar os
prazos ali estabelecidos.

14.4.2 A contagem do prazo referido na clausula 14.3.]1 do presente Caderno de Encargos s6 é
retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as alteragoes introduzidas pelo
Empreiteiro no seu Projeto, num prazo maximo de |5 (quinze) dias apos a recegao dessas alteragoes
ao Projeto.

14.4.3 Sem prejuizo do direito de resolugio previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a
suspensao de prazo prevista na clausula 14.4.1 do presente Caderno de Encargos implica a suspensao
do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

I5. PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

15. PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA EMPREITADA
15.1.1 O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 5.3.1, pela preparagao, planeamento e
coordenacao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem como
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pela preparagao, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das
normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no Plano de Seguranga e Salde (PSS) da fase de obra, por si desenvolvido com
base no PSS da fase de projeto patenteado a concurso, e no Plano de Prevengao e Gestio de
Residuos de Construgao e Demolicao (PPGRCD), também da sua responsabilidade;

b) Perante a Fiscalizagdo, pela apresentagdo, no final de cada més, de um Plano de Situagiao ou de
seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes datas:

i) - Inicio das atividades comegadas no periodo;
ii) - Fim das atividades concluidas no periodo;
iii) - Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

c) Perante a Fiscalizagao e o Coordenador de Seguranca em Obra, pela preparagao, planeamento
e coordenagao dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e
satide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagio do documento Plano de Seguranga e
Satde (PSS) indicado na alinea a) da clausula 15.2.1;

d) Na execugido do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protegao do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranga e salde
no trabalho, designadamente as normas e disposi¢oes resultantes de todas as convengoes e
tratados internacionais aplicaveis, da legislagdo comunitaria e respetiva legislagio nacional que
a transpoe;

15.1.2 Ficarao a cargo do Empreiteiro a preparagao dos procedimentos relativos aos pedidos e a
obtencio das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal, S.A,
operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).

15.1.3 A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra
e dos trabalhos preparatorios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

15.1.4 O Empreiteiro sera responsavel pela execugao de todos os trabalhos que, por natureza, por
exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a
execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demolicdo do estaleiro,
incluindo as correspondentes instalagSes, redes provisorias de agua, de esgotos, de eletricidade
e meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagdo e tudo o mais necessario a montagem,
construcao, desmontagem e demolicao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene
e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugao dos trabalhos e
para evitar a estagnagao de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgiao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O levantamento, guarda, conservagao e reposicao de cabos, canalizagSes e outros elementos
encontrados nas escavagoes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que
fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspe¢ao do local da
obra ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia possa ser obtido junto das
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entidades em jurisdigao sobre eles (Camara ou Servigos Municipais, operador com ocupagio
de subsolo, etc.);

f) O transporte e remogao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados
neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavagdo ou residuos de limpeza, cumprindo
integramente a legislagio em vigor;

g) A reconstrugdo ou reparagio dos prejuizos que resultem das demoli¢des a fazer para a
execuc¢ao da obra;

h) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade
a data da apresentagdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de
aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo cumprir integralmente a legislagao
ambiental em vigor;

i) A conservagao das instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao Empreiteiro
com vista a execugao da empreitada;

j) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢ées de ndo lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o
bom aspeto geral e a seguranga e ambiente dos mesmos locais.

152 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA

15.2.1 A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda os atos previstos na
presente clausula, que deverio realizar-se dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da data
de assinatura do Contrato, em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e
dentro dos limites estabelecidos no CCP e ainda de acordo com o n.° 14.]1 (no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data da celebragdo do Contrato, o Dono da Obra comunica ao Empreiteiro um Plano Final
de Consignagao que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao
da proposta):

a) A elaboragio de documento do Plano de Seguranga e Saude da fase de Obra, nos moldes
indicados na clausula 29.3 do presente Caderno de Encargos — 10 (dez) dias a partir da ta de

assinatura do Contrato;

b) A pronincia e validagdo técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do documento
referido na alinea a) da presente clausula — 5 (cinco) dias a contar da data de entrega dos
elementos da alinea a);

c) A aprovagio, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea a) da presente
clausula — 3 (trés) dias a contar da data da validagdo técnica prevista na alinea anterior, se
positiva;

Nota: As alineas a), b) e c) terao conclusio no prazo de |8 dias a contar da data de assinatura do
contrato, em observancia dos prazos parcelares acima mencionados.

d) A apresentagao do Plano de Trabalhos Ajustado e respetivo Plano de Pagamentos — 10 (dez)
dias a partir da data da notificagao do Plano Final de Consignagao;

e) A pronincia do Dono da Obra sobre o documento referido na alinea d) — 5 (cinco) dias apos
a apresentagdo do documento da alinea d), nos termos do CCP;

Nota: As alineas d) e e) terao conclusao no prazo de 25 dias a contar da data de assinatura do contrato,
em observancia dos prazos parcelares acima mencionados.
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15.2.2 O Dono da Obra ¢ responsavel pela instrugdo do processo de licenciamento ou autorizagiao
da empreitada junto da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.), municipio ou outras entidades, sendo
da responsabilidade do empreiteiro o fornecimento de toda a informagdo complementar necessaria
para a execugao da obra (plano de trabalhos, modo de execugido dos trabalhos incluindo area de

ocupagao, sinalizacao, etc).

15.2.3 O empreiteiro deve entregar atempadamente ao Dono da Obra a informagdo complementar
referida na clausula anterior, sendo responsavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos
referidos elementos ao Dono da Obra ou de informagao inadequadamente instruida.

15.3 NAO APLICAVEL

15.4 CONDICIONAMENTOS

15.4.1 O Empreiteiro tera em consideracao condicionamentos, instrugdes ou indicagdes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area da sua

jurisdicao, e que estejam incluidos na area da obra.
15.4.2 Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a) Informar-se na(s) Camara(s) Municipal(ais), nos operadores de servigos e nas entidades que
a(s) Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na area dos
trabalhos, por forma a compatibilizar os planos de execugao dos trabalhos que deverao ser
submetidos a aprovagao da Fiscalizagao;

b) Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:

c) Alocalizagao e a area do(s) estaleiro(s);

d) O controlo do trafego no local dos trabalhos.

e) Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.® 22-A/98, de | de outubro e suas alteragoes
e retificagdes;

f) Submeter a aprovagio do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das instalages
provisorias;

g) Definir as eventuais manchas de empréstimo, que, em qualquer situagao, serao da sua Unica e
exclusiva responsabilidade, devendo para tal requerer autorizagao, conforme estabelecido no
PGA;

h) Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que exijam

alteragoes ao planeamento da obra.

15.5 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

15.5.1 Independentemente das informagoes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condi¢oes aparentes de realizagao dos

trabalhos referentes a empreitada.

15.5.2 A falta de informagdes relativas as condigdes locais, ou a sua inexatidao, s6 podera servir de
fundamento para reclamagdes quando os trabalhos a que der origem nao pudessem ser previstos
perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspegao

local realizada na fase do concurso.
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16. PLANO DE TRABALHOS E PLANO DE PAGAMENTOS

16.1 DISPOSICOES GERAIS

16.1.1 O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugdo da obra, a fixagdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execu¢do de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propde executa-los.

16.1.2 A lista das atividades constituintes do plano de trabalhos deve abranger todas as espécies de
trabalhos previstas, podendo estas serem agrupadas ou decompostas de acordo com os processos
construtivos, os meios e o faseamento considerados pelo empreiteiro para a execugao dos trabalhos,
e pode incluir atividades conexas, auxiliares e de preparagao da obra, nomeadamente, as que se

encontram prescritas na clausula 16.1.4.

16.1.3 O Plano de Pagamentos contém a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor de
cada uma das espécies de trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito.

16.1.4 A metodologia para a elaboracao do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos € a seguinte:

a) Elaboragdo de um diagrama de barras relativo a execugao dos trabalhos, suportado por uma
rede logica CPM, em formato “Microsoft Project” ou similar, no qual se identifique a duragao,
o principio e o fim de cada uma das atividades e o seu valor, tomando em consideragao:

1) Aclausula 16.1;

2) Data da Assinatura do Contrato (estimada)

3) Data de Consignagao

4) Data de entrega do Plano de Seguranga e Saude

5) Data de prontncia do coordenador de seguranga em obra do Plano de Seguranca e Saide

6) Data de aprovagao do Plano de Seguranga e Satde

7) Data de entrega do plano de trabalhos e do plano de pagamentos ajustado

8) Aprovagio do plano de trabalhos e do plano de pagamentos ajustado

9) Atividades de montagem, manutengao e desmontagem de Estaleiro

10) As atividades de construgdo civil, discriminadas, no minimo, por capitulos da Lista de
Precos Unitarios;

I'l) Plano de interferéncias com as instalagoes existentes em funcionamento;

12) Data de apresentagao das Telas Finais;

13) Data de Recegao Provisoria;

14) A semana e o més como unidade de tempo, respetivamente, para o Plano de trabalhos e

para o Plano de pagamentos;
b) Considerando, igualmente, os prazos vinculativos estabelecidos na clausula 7 e 15.2.

16.1.5 Na elaboragdo do Plano de Trabalhos, Plano de mao-de-obra e Equipamento, o Empreiteiro
evidenciara o nimero de turnos e dias por semana que facultara a empreitada para o cumprimento do
prazo total e respetivos prazos vinculativos. Caso o Empreiteiro opte por este cenario, sera da sua
responsabilidade a obtengio de todos os licenciamentos necessarios para esse efeito.

16.1.6 Na elaboragao do Plano de Pagamentos, quando numa empreitada estiver prevista a utilizagao
de mais do que uma férmula de revisao de precos, o Empreiteiro devera apresentar esse plano
subdividido pelos correspondentes valores mensais aos quais se aplica cada uma das férmulas previstas.
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16.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO E PLANO DE PAGAMENTOS AJUSTADO

16.2.1 Apos a celebragao do contrato e sempre que tal se revele necessario, o Empreiteiro deve
apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o Plano de Trabalhos Ajustado,
observando na sua elaboragdo a metodologia e disposi¢Ses definidas na clausula 16.1 do presente

Caderno de Encargos.

16.2.2 Os ajustamentos ao Plano de Trabalhos constante do contrato, referidos no niimero anterior,
nio podem implicar a alteragdo do Prego Contratual, nem a alteragdo do prazo de execugio da
empreitada, nem ainda alteragoes aos prazos parciais definidos no Plano de Trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do Plano de Trabalhos ao Plano

Final de Consignagao, sem prejuizo do disposto na clausula 7.2.2 do presente Caderno de Encargos.
16.2.3 O Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente:

t) Definir com precisio os momentos de inicio e de conclusio da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagao;

u) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugao da empreitada;

v) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugio da empreitada, contendo a sua repartigiao por frentes de trabalho
e indicagao dos rendimentos a obter em cada frente, com base nos rendimentos

médios dessas maquinas e equipamentos;

w) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nio no presente Caderno de
Encargos, que serao mobilizados para a realizagio da obra.

16.2.4 Com a apresentagio do Plano de Trabalhos Ajustado o Empreiteiro deve igualmente
apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361-A.° do CCP, o correspondente Plano de
Pagamentos que contenha a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor de cada uma das
espécies de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar
pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito.

16.2.5 Juntamente com a apresentagdo do Plano de Trabalhos Ajustado e Plano de Pagamentos
Ajustado, previstas respetivamente, na clausula 16.2.1 e 16.2.4 do presente Caderno de Encargos,
devera ser apresentada a Estrutura de Custos da Empreitada, desagregada de acordo com as seguintes

rubricas:
CD Cl
Custos Estaleiro
CUSTO DIRETO CUSTO INDIRETO
MO MQ MT CE EE El

Custos estaleiro

. i . Encargos Encargos

Mao-de-obra Maquinas/equipamentos Materiais | exclusivamente afetos a

Estrutura industriais

obra em causa
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16.2.6 O Plano de Trabalhos Ajustado e o Plano de Pagamentos Ajustado carecem de aprovagao pelo
Dono da Obra, no prazo de 5 (cinco) dias apos a notificagao do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo
o siléncio a aceitagao.

16.2.7 O procedimento de ajustamento do Plano de Trabalhos e do Plano de Pagamentos Ajustado
deve ser concluido antes da data de conclusao da Consignagao Total ou da primeira Consignagao
Parcial.

16.2.8 No caso de se encontrarem previstas Consignagoes Parciais, o Plano de Trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terao de se realizar, para nao se verificarem interrupgoes
ou abrandamentos no ritmo de execugao da empreitada.

16.2.9 O Plano de Pagamentos é concluido para aprovagio pelo Dono da Obra antes da data de
conclusao da consignagao total ou da primeira consignagao parcial, nao podendo traduzir-se em
alteragoes dos valores globais para cada componente da obra apresentados no cronograma financeiro
da proposta adjudicada.

16.2.10 O Dono da Obra nao pode proceder a aceitagao parcial do Plano de Trabalhos e do Plano de
Pagamentos.

16.3 DESVIO DO PLANO DE TRABALHOS

16.3.1 O Empreiteiro informa mensalmente o Diretor de Fiscalizagao da Obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do
plano em vigor.

16.3.2 Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra notifica-o dos que considera
existirem.

16.3.3 Em caso de desvio do Plano de Trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o
cumprimento do prazo de execugao da Obra ou dos respetivos prazos parciais vinculativos, o Dono da
Obra pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um Plano de Trabalhos
Modificado, adotando as medidas de corregao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

16.3.4 O Dono da Obra pronuncia-se sobre as alteragoes propostas pelo Empreiteiro, ao abrigo da
clausula 16.3.3, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

16.3.5 Realizada a notificagao prevista na clausula 16.3.3, se o Empreiteiro nao apresentar um Plano
de Trabalhos Modificado em moldes considerados adequados pelo Dono da Obra, este pode elaborar
novo Plano de Trabalhos, acompanhado de uma memoéria justificativa da sua viabilidade, devendo
notifica-lo ao Empreiteiro.

16.3.6 Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao Plano de Trabalhos Modificado pelo
Empreiteiro ou ao Plano de Trabalhos Modificado pelo Dono da Obra nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos bens méveis e imoveis
a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos
nos n.** 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medigoes e avaliagdes necessarios.

16.3.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Empreiteiro é responsavel perante o
Dono da Obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do Plano de
Trabalhos, quer no que respeita ao contelido da respetiva prestagao quer no que respeita ao prazo de
execucao da Obra e prazos parciais vinculativos.
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16.3.8 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do Plano de Pagamentos.

16.4 MODIFICAGCAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

16.4.1 O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o Plano de Trabalhos em vigor por

razdes de interesse publico.

16.4.2 Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o Plano de Trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Empreiteiro, deve este apresentar
ao Dono da Obra um Plano de Trabalhos Modificado, bem como o Plano de Pagamentos Modificado
no prazo de 10(dez) dias.

16.4.3 O Dono da Obra pronuncia-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as alterages propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo das clausulas 16.3.3 e 16.4.2, podendo apresentar contraproposta em caso de
ndo-aceitagdo das mesmas, equivalendo a falta de qualquer comunicagdo do Dono da Obra a aceitagdo
do novo plano.

16.4.4 Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o Plano de Trabalhos Modificado
apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo Dono da Obra desde que dele n3o resulte prejuizo
para a obra, alteragdo do prego contratual, alteragao do prazo de execugao da obra ou dos prazos
parciais vinculativos.

16.4.5 Sempre que o Plano de Trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do Plano de Pagamentos.

16.4.6 O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao Plano de Trabalhos ou
apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, desde que nao resulte a alteragao
do prego contratual, do prazo de execugao da obra ou dos prazos parciais vinculativos.

17. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALAGCOES PROVISORIAS

17.1 DISPOSICOES GERAIS

17.1.1 Constitui obrigagdo e encargo do Empreiteiro a dotagdo das instalagdes provisorias e do
estaleiro com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento
do mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a diregao da obra.

17.1.2 O Estaleiro e as instalages provisorias deverao obedecer ao especificado no presente grupo
de clausulas do Caderno de Encargos e nas Especificagdes Técnicas anexas a este Caderno de Encargos.

17.1.3 O Estaleiro e as instalagdes provisérias deverio ser organizados de modo a obedecer ao que
se encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpoe para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do
Conselho, de 24 de junho, relativa as prescri¢oes minimas de seguranga e saude a aplicar nos estaleiros
temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a
Fiscalizagao e ao Coordenador de Seguranga em Obra e deve ser tecnicamente validado por este Ultimo
e aprovado pelo Dono da Obra.

17.1.4 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisorios
a todas as frentes de trabalho e repor as condigdes iniciais apos a conclusao dos trabalhos, dentro de
prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra. Findo esse
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prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do Empreiteiro,

deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

17.1.5 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutencio do estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverao ser objeto de uma quantificagdo na respetiva lista

de precos unitarios:

a) Instalagdes provisorias e/ou definitivas, fixas e/ou moveis, para escritorios, oficinas, armazéns,
ferramentarias, aparcamento de viaturas, alojamento de pessoal, refeitorios, cozinhas (se
aplicavel), Fiscalizagao, etc., de acordo com o definido no presente grupo de clausulas;

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios (eletricidade, aguas,
esgotos, comunicagdes, climatizagdo, informatica, acessos, serventias, abastecimento de
combustiveis, seguranca, sinalizagao, etc.) de apoio e necessarias ao regular funcionamento do
estaleiro, de acordo com o definido no presente grupo de clausulas;

c) Mobiliario, equipamento de escritério e consumiveis;

d) Equipamentos informaticos e respetivos consumiveis;

e) Equipamento de comunicagbes e respetivos consumiveis;

f) lluminagdo do(s) recintos do estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);

g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);

h) Equipamentos de protegao individual e coletiva;

i) Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestio, preparagao, apoio e diregao de obra,
técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e secretariado,
operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

j) Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respetiva remuneragio.

k) Instalagbes provisorias para armazenamento/acondicionamento de residuos e produtos
quimicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

17.1.6 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho
e de estada do pessoal (se aplicavel), devera ser organizada de acordo com a regulamentagao aplicavel.

17.1.7 A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagiao dos sinais ou
avisos em falta e a substituicdo ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

17.2 LOCAIS DE INSTALAGCAO DO ESTALEIRO

17.2.1 A selegdo dos locais para implantagio do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do
Empreiteiro, que a submetera a aprovagao do Dono da Obra.

17.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o Dono da Obra ponha a disposi¢io do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagio e exploragido do estaleiro relativo a

execucao dos trabalhos.

17.2.3 O Empreiteiro nao podera, sem autorizagao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagoes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal lhe for expressamente
exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repd-las nas condigoes iniciais uma vez concluida
a execugao da empreitada.

17.2.4 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagoes provisérias dependera de
autorizagao da Fiscalizagao.

17.2.5 Aquela autorizagao nao dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
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danificagao da parte da obra utilizada.

17.3 INSTALAGCOES PARA A FISCALIZAGAO
17.3.1 MONTAGEM DAS INSTALACOES

a) No estaleiro principal ou em local apropriado e aprovado pelo Dono da Obra e Fiscalizagio serao
construidas instalagoes para a Fiscalizacao;
b) As instalagdes deverdo dispor, no minimo, de dois gabinetes com area unitaria aproximada de 9

2, assim como uma sala de reunides com uma 4rea minima de |8 (dezoito) m? As

(nove) m
instalagoes deverao dispor de meios de climatizagao e iluminagao adequados, circuitos de tomadas,
central telefonica com duas linhas e cinco extensées e equipamento informatico. A ligagao da rede
informatica da Fiscalizagdo ao exterior (Internet) devera ser de banda larga com wireless.

c) As instalagoes deverao dispor de sanitarios femininos e masculinos, equipados com lavatorio,
sanita e servidos de esgoto satisfazendo em tudo os regulamentos em vigor;

d) Todos os gabinetes serdo equipados com | (uma) secretaria, 2 (duas) cadeiras e | (uma) estante.
A sala de reunides devera dispor de uma mesa para 6 (seis) lugares e ser equipada com pelo menos
10 (dez) cadeiras;

e) Além das redes de abastecimento de agua, saneamento, aguas pluviais, eletricidade e telefones,
havera uma rede de iluminagiao exterior montada e pronta a funcionar;

f) Todo o recinto das instalages devera ser vedado e dispor de uma area destinada, no minimo, ao
estacionamento de 8 (oito) viaturas ligeiras;

g) Constitui obrigacao e encargo do Empreiteiro a obtengao dos espacos e/ou terrenos necessarios
e respetivas autorizagoes para a implantagao e construgao das referidas instalagoes;

h) O Empreiteiro ndo poderd, sem autorizagdo do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagSes eventualmente cedidas pelo Dono da Obra e sera obrigado a rep6-las nas
condigdes iniciais uma vez concluida a execugdo da empreitada;

i) O Empreiteiro devera ainda por a disposicdo do Dono da Obra e manter em bom estado de
conservagao e limpeza, 5 (cinco) conjuntos completos do equipamento individual de protegao,
destinado as restantes entidades intervenientes bem como a visitas oficiais ou ndo, que venham a
ocorrer no decurso da obra. Este equipamento revertera para o Dono da Obra no final do
Contrato;

17.3.2 CONSERVACAO DAS INSTALACOES

Compete ao Empreiteiro:

a) A manutengao, conservagao e limpeza de todas as instalagoes e, em particular no que se refere
aos postos de trabalho;

b) A reparagao e substituicio de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem por
desgaste ou avaria;

c) Garantir a seguranca e protegao permanente de todas as instalagoes enquanto durar a obra e
for justificada a sua permanéncia;

d) Garantir o abastecimento de agua potavel;

e) Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalagoes sanitarias tais como toalhas,
sabonetes e papel higiénico;

f) Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados para
o efeito todos os residuos provenientes das limpezas e manutengao.
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17.3.3 DESMONTAGEM E LIMPEZA DA AREA

Compete ao Empreiteiro:
a) A desmontagem e/ou demoligdo e remogao de todas as instalagSes destinadas a Fiscalizagao;

b) O restabelecimento, nas condigSes iniciais, se necessario através de obras complementares,
das areas afetadas pela montagem e funcionamento das instalagoes, incluindo a reconstrugao
ou reparagio de todos os danos causados pela duragido e permanéncia dessas instalagdes, de
forma a nao lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros, assegurando o bom e eficaz

aspeto geral.

174 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICACOES

17.4.1 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes que satisfagam as
exigéncias da obra e do pessoal.

17.4.2 Salvo indicagdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manutengiao e a
exploragdo das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengao das
respetivas licengas, bem como todos os custos inerentes, sao da responsabilidade do Empreiteiro, por
inclusao dos respetivos encargos na proposta apresentada e sobre a qual recaiu a adjudicagao.

17.4.3 Sempre que na obra se utilize 4gua nao potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscrigdo "agua imprépria para consumo".

17.4.4 As redes provisorias de energia elétrica deverao obedecer ao que for aplicavel da

regulamentagao em vigor.

17.4.5 As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os
trabalhos, mediante prévia autorizagao da fiscalizagao.

17.5 VEDAGAO DO LOCAL DA OBRA

17.5.1 O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedagido do estaleiro e da obra,
destinada a impedir o acesso de estranhos

17.5.2 As vedagdes poderido ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagbes permanecerem no local por todo o tempo de execugido da obra) ou carater provisério,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagoes serao os adequados aos locais da sua
instalacdo e as condicdes de execucio dos trabalhos.

17.5.3 Competira ao Diretor de Fiscalizagio da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagéo e
a ocasiao da sua desmontagem.

17.5.4 Quando o Diretor de Fiscalizagdo da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo,
devera garantir um servigo de vigilancia que impega a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite,
e a danificagdo dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoli¢oes.

17.5.5 No final dos trabalhos a vedagdo provisoria e definitiva serda removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengdo até a conclusio de eventuais trabalhos

complementares.
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17.6 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

17.6.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisorios
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguran¢a de pessoas e salvaguardando danos ou

transtornos as populagoes e edificagoes vizinhas.
17.6.2 Os acessos definitivos sé poderao ser utilizados apés autorizagao do Dono da Obra.

17.6.3 No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposi¢ao das condigoes iniciais apos a conclusao dos trabalhos.

17.6.4 Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugiao dos trabalhos

previstos no Contrato.

17.7 ARMAZENS

17.7.1 O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de
construgao bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as
intempéries, humidades do solo ou outras agdes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os
mesmos sejam rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e
destinados a armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No caso do
armazenamento de produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local coberto, arejado,
impermeabilizado e com dispositivos de seguranga ambiental, sendo que os materiais devem ser
armazenados de acordo com as suas compatibilidades quimicas.

17.8 INSTALACOES SANITARIAS

17.8.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalages sanitarias adequadas
destinadas ao pessoal.

17.8.2 O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagoes sanitarias em boas condigoes de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de esgoto satisfazendo os regulamentos

em vigor.

17.9 ILUMINACAO PROVISORIA

17.9.1 Em todas as instalagoes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de
iluminagao adequados ao tipo de utilizagao.

17.10 SINALIZACOES E PAINEIS PUBLICITARIOS

17.10.1 O Empreiteiro é responsavel pela execucao e instalagdo de painéis publicitarios assim como
da sinalizagao necessaria a circulagao de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagao ou pelas entidades

envolvidas e com jurisdigcao no local.

17.10.2 A Fiscalizagao podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagao a sinalizagao a colocar no
Estaleiro e na Obra, excetuando a identificagao publica nos termos legais. Neste caso o Empreiteiro
devera fornecer a Fiscalizagdo cépia do pedido e da autorizagio a entidade respetiva.

17.10.3 Todos os painéis e sinalizagao atras referidos deverao ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos. Excetuam-se a este caso,
os painéis publicitarios a que se referem as normas impostas pela Unido Europeia, previstos na clausula
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19.2.

17.10.4 A afixacao pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao do
Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.

18. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES

18. DEMOLICOES

18.1.1 Consideram-se incluidas no prego da empreitada, as demoli¢es que se revelarem necessarias,

quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

18.1.2 Os trabalhos de demoli¢do referidos na clausula anterior compreendem a demoligao das
construgdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicagdo
em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remocao dos residuos resultantes para destino
final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.

18.2 REMOCAO DE VEGETACAO

18.2.1 Consideram-se incluidos no preco da empreitada os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, a desmatagdo e ao arranque de arvores existentes na area de implantagio da obra,
devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das
plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

18.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remogdo dos residuos resultantes para destino final
licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagao final do terreno.

18.3 IMPLANTAGAO E PIQUETAGEM

18.3.1 O trabalho de implantagdo e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas,
dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

18.3.2 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagdo, apresentando, se for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serio objeto de verificagao local pela Fiscalizagao, na presenca do Empreiteiro.

18.3.3 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagdo, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagdo, que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua retificagdo, na

presenga do Empreiteiro.

18.3.4 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigdes idénticas, quer na localizagio definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho
o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagao da

piquetagem.

18.3.5 O Empreiteiro ¢ ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagao
desde que autorizado e sob orientagao da Fiscalizagao.

18.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

18.4.1 Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos,
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utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

18.4.2 Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
subempreiteiros e prestadores de servigos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagdo da Obra verificara
se estio assegurados os requisitos legais aplicaveis, nomeadamente os relativos a maquinas
(nomeadamente os relativos as regras para a colocagao no mercado e entrada em servigo das maquinas
e dos componentes de seguranga colocados no mercado isoladamente; os relativos as prescrigoes
minimas de seguranca e de salde para a utilizagdo pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e

os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagao no exterior).

18.4.3 Nas situagSes em que ndo se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra sera recusada até serem assegurados os

referidos requisitos legais.

18.5 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

18.5.1 Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueolégico, arquitetonico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da
execugdo da obra, sdo entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados de auto donde
conste especificamente o objeto da entrega.

18.5.2 Quando se trate de bens moveis cuja extragdo ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao Dono da Obra e, se
necessario, suspende a execucao dos trabalhos até receber instru¢oes sobre como proceder.

18.5.3 O Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos
numeros anteriores as autoridades administrativas competentes.

18.5.4 No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente
o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.

19. MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

19.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagSes decorrentes da legislagao em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacio da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com mengio do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter
copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.

19.2 (SE APLICAVEL, no caso de obras cofinanciadas com fundos comunitarios) O Empreiteiro deve
ainda afixar os painéis publicitarios no local dos trabalhos de acordo com as regras impostas pela Uniao
Europeia, constantes da Retificagdo ao Regulamento (CE) n.° 1828/2006 da Comissao, de 8 de
dezembro, que prevé as normas de execugio do Regulamento (CE) n.° 1083/2006, de || de julho, que
estabelece disposi¢oes gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social
Europeu e o Fundo de Coesao e do Regulamento (CE) n.° 1080/2006 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (Jornal Oficial da Uniao Europeia L
371 de 27 de dezembro de 2006), relativas a responsabilidades dos beneficiarios relativamente a
medidas de informacao e publicidade destinadas ao publico. Assim, esta publicitacao deve ser colocada
no local dos trabalhos antes do inicio de execugao dos mesmos e devera ser mantida apos a execugao
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do contrato.

19.3 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execu¢ao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido
introduzidas.

19.4 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposigao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

19.5 No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

20. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

20.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra, contendo uma informacao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

20.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As alteragdes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;

b) As alteragbes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;

c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As informagbes quanto a elaboragio dos autos de medigdo e a realizagdo e resultado dos
ensaios;

e) As informagoes relativas a execucao de trabalhos complementares e a menos;

f)  As aprovagoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;

g) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegao;

h) Os acidentes de trabalho;

i)  Os acidentes e incidentes ambientais;

j)  As suspensoes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;

k) As penalizagdes dos trabalhos e suas causas;

I) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do
fornecimento e montagem do “Equipamento”.

20.3 Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de rececao.

20.4 Mensalmente serao fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (dois) exemplares em
fotocopia dos registos nele consignados durante esse periodo.

20.5 O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra e pelo Diretor
de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste Ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os
trabalhos.
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21. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

21.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

21.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servigo de utilidade pulblica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
Diretor de Fiscalizagdo da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

22. CONDIGCOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

22.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condi¢oes técnicas contratualmente
estipuladas.

22.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagdes técnicas definidas nos termos da clausula
9.

22.3 O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengado das caracteristicas finais especificadas para a Obra.

23. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

23.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

23.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior sio executados em colaboracio com o Diretor de
Fiscalizagao da Obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

23.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execugio da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultinea dos trabalhos previstos na clausula 23.1, deve
apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagio

daqueles trabalhos.

23.4 A coordenagio das atividades do Empreiteiro necessarias a execugiao da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem
haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para

desempenhar a fungao.

23.5 Esta coordenagao geral atribuida ao Dono da Obra nao isenta o Empreiteiro das suas obrigagoes
contratuais.
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23.6 A preparagao, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliagao dos riscos profissionais decorrentes da execugao, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsio dos meios adequados a prevengao de acidentes

relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

23.7 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da
Obra para tratar de assuntos relativos a boa execugido da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra copias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisoes tomadas durante tais contactos s6 produzirao efeitos para com o Dono da Obra
apos a sua aprovagao por escrito.

23.8 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

23.9 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderao vir a realizar
trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra comunicara ao
Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virdo a ser
realizados, com indicagdo pormenorizada das areas de intervengdo e obras a executar, as quais serido
executados em articulacio do Diretor de Obra com o Diretor de Fiscalizagdo da Obra de modo a
evitar atrasos e outros prejuizos.

24. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

24.1 ESPECIFICACOES GERAIS

24.1.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construgao a empregar na obra terao a qualidade,
as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

24.1.2 Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgio
que n3o correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

24.1.3 No caso de dlvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao Europeia.

24.1.4 Condigoes comuns a todos os materiais e elementos de construgao:

a) Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade,
e obedecer ainda a:

b) sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologacao de
laboratérios oficiais, regulamentos em vigor e especificagbes deste Caderno de
Encargos;

c) sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso nao
haja normas nacionais aplicaveis.
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d) Os materiais e elementos de cada lote s6 poderio ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua recegao pelo Diretor de Fiscalizagado da Obra. Havendo ensaios, a
decisdo de recegao sera tomada pela Fiscalizagdo.

e) O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, podera
aplicar materiais diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragao
e conservagao da obra nio forem prejudicados e se nao houver alteragdao para mais,
no prego.

f) O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais
e elementos necessarios a laboracdo normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia
em estaleiro de materiais e elementos que garantam um minimo de |5 (quinze) dias
de laboragao. Aquele periodo sera aumentado sempre que as diligéncias da rececao
o exijam. Aquele periodo sera reduzido quando a natureza dos materiais e elementos
o justifique, estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pelo Diretor
de Fiscalizagao da Obra a sua proveniéncia.

g) Serido da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagdes de
carga, descarga e transporte de materiais e elementos de construgdo. Os materiais
ou elementos, deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados.

h) Sempre que aplicivel, a adogdo de quaisquer materiais/elementos de
construgdo/equipamentos em contacto com agua para consumo humano nio podera
provocar alteragées que impliquem a redugao do nivel de protegao da saide humana
conforme previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos
Decreto-Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de
dezembro, que estabelece o regime da qualidade da agua destinada ao consumo
humano;

i) Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.°
640/2009 da Comissao, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragoes e
republicagoes;

j)  As bombas de dgua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no
Regulamento n.° 547/2012 da Comissao, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores
alteragoes e republicagoes.

24.1.5 O Empreiteiro podera propor a substituicio de qualquer especificagio de materiais ou de
elementos, desde que nio contrarie os regulamentos da constru¢ao, nomeadamente os de seguranga.
A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente
as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

24.1.6 Compete a Fiscalizagao aprovar ou rejeitar a proposta de substituicdo, a qual podera ser
condicionada a alteragao das condi¢goes administrativas, nomeadamente prazo e custos. A decisao da
Fiscalizagao sera dada no prazo de 5 (cinco) dias apds a rececao da proposta.

24.1.7 A aprovagao de uma alteragio de especificacdo para um determinado material ou elemento
nao isentara nenhum lote de ser submetido a recegao prevista neste Caderno de Encargos.

24.1.8 Dando cumprimento ao disposto no n.° 5 do artigo 28.° do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de
12 de dezembro, que aprova o regime geral da gestio de residuos, o Empreiteiro deve utilizar pelo
menos |10% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade
total de matérias-primas usadas em obra..
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Os materiais referidos no niimero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes,

nacionais ou europeias, de acordo com a legislagao aplicavel

24.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO PERTENCENTES AO DONO
DA OBRA

24.2.1 Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgao
que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoliges, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-
lo, descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o

preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

24.2.2 O disposto na clausula anterior nao sera aplicavel se o Empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

24.3 AMOSTRAS PADRAO

24.3.1 Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construcao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagao, servirao de padrao.

24.3.2 As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagao, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

24.3.3 A apresentagiao das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagio e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagio nio prejudiquem
o cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do material
ou dos elementos em obra.

24.3.4 A apreciacio da Fiscalizagio sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo
de 5 (cinco) dias apds a rececao das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

24.3.5 A existéncia do padrao nao dispensara, todavia, a aprovacao de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgdo entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 24.7.

24.3.6 As amostras padrao serao restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

24.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

24.4.1 Os materiais e elementos de construgao serao divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

24.4.2 De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos na presente clausula, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

24.4.3 A colheita das amostras e a sua preparagio e embalagem seriao feitas na presenca da
Fiscalizagao e do Empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o
efeito. Estas operagoes obedecerio as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por

acordo prévio.

24.4.4 As amostras n3o ensaiadas serio restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique nio serem

Caderno de Encargos. CE.EMP.03

Concurso Publico. Empreitada de execugdo de “Execugdo de Sondagem para pesquisa de agua subterranea em

flhavo - substituicio do furo AC | — flhavo”. 35



2\ AGUAS A REGIAO
\y ot AVEIRO

Grupo Aguas de Portugal

necessarias.

24.4.5 Nos casos em que este Caderno de Encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade
de realizagdo de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratorio de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

24.4.6 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagao de ensaios nao esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente quaisquer
lotes, antes da realizagdo de quaisquer ensaios. Essa rejeicdo s6 se considerara, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a nao conformidade dos
lotes.

24.4.7 Nos casos em que este Caderno de Encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagdo dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagio dos referidos ensaios em
laboratorio escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nio for possivel, num
laboratorio acreditado.

24.4.8 Quando for impossivel o recurso a um laboratério acreditado, os ensaios deverio ser
realizados em laboratério escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo,
nesse caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagao para verificagio do equipamento de ensaio.

24.4.9 Nos casos a que se refere a clausula 24.4.7 do presente Caderno de Encargos, o Dono da
Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.
Essa rejeicdo so se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios
houverem sido realizados em laboratério acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir
a sua repeticao em condigSes idénticas.

24.4.10 Em todas as hipéteses em que, nos termos das clausulas 24.4.1 a 24.4.9, a rejeicdo de materiais
ou elementos de construgao tiver carater meramente provisorio e nao for possivel estabelecer acordo
entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério
acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

24.4.11 Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serao
da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagao, o
Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade nio esteja
expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele préprio tenha mandado proceder e aos
que tenham incidido sobre a terceira amostra.

24.4.12 Na aceitagao ou rejeicao de materiais ou elementos de construgao, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisio estabelecidas para cada material ou
elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagio dos ensaios.

24.4.13 Quando da recegao de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de
rececao.

24.4.14 Do boletim de rececao deverao constar os seguintes elementos:
a) identificagcao da obra;
b) designacao do material ou elemento;
c) numero do lote;

d) proveniéncia;
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e) data da entrada na obra;
f)  decisao de rececao;
g) visto da Fiscalizagao.
24.4.15 Ao boletim de recegao deverao ser anexados os seguintes documentos:
a) certificado de origem;
b) guia de remessa;
c) boletins de ensaio.

24.4.16 O boletim de recegao e anexos deverao ser referenciados no livro de registo da obra.

24.5 CASOS ESPECIAIS

24.5.1 Os materiais ou elementos de construgio sujeitos a homologagdo ou classificagdo obrigatérias
s6 poderao ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagao ou
classificagdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos
neste Caderno de Encargos.

24.5.2 Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serdo exigidos ensaios de recegdo relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro fornega documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; niao se dispensara,
contudo, a verificagao de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

24.5.3 A Fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagoes e
facilidades necessarias. A aprovagao so sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais
ou elementos de construgao referidos.

24.5.4 Quando a fabricagao de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em
fabrica localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no
fabrico dos mesmos.

24.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

24.6.1 Os materiais e elementos de construgao deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condi¢oes adequadas de acesso e
circulagio.

24.6.2 Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovacao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no
entanto fazer-se sempre a separagio por tipos.

24.6.3 O Empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgao durante o
seu armazenamento ou depdsito.

24.6.4 Os materiais e elementos de construgao deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferegam seguranga
e protecao contra as intempéries e humidade do solo.
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24.6.5 Os materiais e elementos de construgao existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 24.11 do presente Caderno de Encargos.

24.6.6 A Fiscalizagdo decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensées, poderio
ser armazenados em depdsito ao ar livre sendo no entanto da responsabilidade do Empreiteiro a sua
eventual deterioracao.

24.7 APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

24.7.1 Os materiais e elementos de construgdo nao poderido ser aplicados na empreitada sendo
depois de aprovados pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra.

24.7.2 A aprovagio dos materiais e elementos de construgio sera feita por lotes e resulta da
verificagdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

24.7.3 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagdo do Dono da Obra.

24.7.4 Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovagio, considerando-se
a mesma concedida se o Dono da Obra nao se pronunciar nos |5 (quinze) dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

24.7.5 O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos
de construgao que este lhe solicitar.

24.7.6 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

24.7.7 Os encargos com a realizagdo dos ensaios correrao por conta do Empreiteiro.

24.7.8 Sempre que se considere obrigatério ou conveniente a apresentagdo, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagao, o processo desenvolver-se-a conforme as clausulas
seguintes.

24.7.9 Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciagao e conforme se descreve:

a) Aprovado: se o documento for considerado bom para execugao;

b) Aprovado sob condigdo: se o documento for considerado bom para execugao na
condi¢ao de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

c¢) Nao aprovado: se o documento for considerado improprio para execugao.

24.7.10 Os documentos carimbados com “Aprovado sob condi¢ao” e “Nao aprovado” deverao ser,
de novo, submetidos a aprovagao do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

24.7.11 Apos a sua aprovagao os documentos nao podem ser alterados sem o acordo de ambas as
partes.

24.7.12 A aprovagio por parte do Dono da Obra da documentagao técnica referente ao fornecimento,
nao exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de Encargos.
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24.7.13 Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao de

documentagao deficiente.

24.8 RECLAMAGCAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUCAO

24.8.1 Se for negada a aprovacao dos materiais € elementos de construcao e o Empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigSes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao Dono da Obra

reclamagao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

24.8.2 A reclamagio considera-se deferida se o Dono da Obra nio notificar o Empreiteiro da
respetiva decisdo nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagio, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado,
no mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

24.8.3 Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagido do Empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

249 EFEITOS DE APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

24.9.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, nao podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

24.9.2 No ato de aprovagio dos materiais e elementos de construgdo podera o Empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

24.9.3 Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa
imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

24.10 APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

24.10.1 Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificages técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo
Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

24.11 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO REJEITADOS

24.11.1 Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nio sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar
e que nao possam ser utilizados de novo.

24.11.2 As demoli¢des e a remocgao e substituicio dos materiais e elementos de construgio serido da
responsabilidade do Empreiteiro.

24.11.3 Se o Empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas na clausula 24.11.1,
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podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

24.12 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO
DESTINADOS A OBRA

24.12.1 O Empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagio do Dono da Obra,
materiais e elementos de construgao que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

25. EQUIPAMENTO

25.1 PROCURA

25.1.1 Havera lugar no decorrer da empreitada a denominada "Procura" do equipamento que sera
efetivamente instalado.

25.1.2 Na sequéncia das atividades de "Procura", o Empreiteiro nio farda nenhuma encomenda
definitiva de equipamento antes da aprovagao definitiva, pela Fiscalizacao, das respetivas especificagoes
técnicas, a serem apresentadas, para o efeito, pelo Empreiteiro ao Dono da Obra.

25.1.3 Juntamente com a submissao das especificacoes técnicas dos equipamentos para aprovagao,
nos termos da clausula 25.1.2 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro apresentara as
declaragoes dos respetivos fabricantes, com a descriminagao do tipo e quantidade de pegas de reserva
necessarias, por equipamento, para o periodo de “Ensaios de Funcionamento” da sua responsabilidade
e para um periodo adicional de 2 (dois) anos contados da data da Recegdo Proviséria, sob pena de nao
aprovacao do respetivo equipamento.

25.1.4 O Empreiteiro organizara processos de "Procura", discriminadamente pelas posi¢des da lista
de pregos unitarios do "Equipamento” e, dentro de cada posigdo, discriminadamente pelas respetivas
Folhas de Caracteristicas, cada um dos quais sera composto pelas seguintes partes:

a) Designagao do equipamento;

b) Area funcional da "Obra";

c) Posicao da lista de pregos unitarios a que respeita;

d) Especificagdes técnicas correspondentes;

e) Conformidade com as pertinentes exigéncias minimas do Caderno de Encargos;
f) Catalogos;

g) Proposta justificada da selegao feita e da encomenda a fazer.

25.1.5 Caso o Empreiteiro pretenda propor uma marca ou tipo diferente de equipamento daquele
que foi apresentado em fase de proposta devera, em primeiro lugar consultar o Dono da Obra sobre
a recetividade deste a alteragao pretendida e sé apds a sua anuéncia podera apresentar o processo de
procura em moldes idénticos e com a devida justificagdo das razdes que presidiram a referida alteragio.

25.1.6 As especificagoes técnicas referidas na clausula 9.2 do presente Caderno de Encargos
completarao e, sendo caso disso, ajustario os correspondentes elementos técnicos que foram
apresentados com a proposta do Empreiteiro, designadamente nas Folhas de Caracteristicas.

25.1.7 A aprovacio da Fiscalizagdo sobre cada processo de "Procura” tera lugar nos 5 (cinco) dias
subsequentes a sua apresentagio formal pelo Empreiteiro.
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25.1.8 A rececio do "Equipamento” correspondente ao "Pronto para Utilizagao" sera feita pelo Dono

da Obra, por si proprio ou entidade delegada para o efeito.

25.2 FABRICO, INSPECAO FABRIL E ENSAIOS DE FABRICA

25.2.1 A definicdo dos ensaios a realizar no fabrico e na construgio do "Equipamento”, quando nio
previstos em normas ou regulamentos e sem prejuizo do estipulado nas Especificagdes Técnicas
relativas a cada equipamento onde se indicam os ensaios que se consideram como minimo obrigatério,
sera feita, durante a fase de Procura, pelo Empreiteiro, o qual atendera aos regulamentos em vigor e as
normas nacionais e internacionais aplicaveis, tanto nas condigoes de realizagdo como nos resultados.
Todos esses ensaios constituirao encargo do Empreiteiro.

25.2.2 Quando a Fiscalizagdo venha a considerar nao ser possivel efetuar qualquer controlo de
qualidade relevante sobre determinado material a fornecer pelo Empreiteiro, podera definir os ensaios
a realizar.

25.2.3 Todas as modificagbes ou substituicdes que as inspegSes e ensaios demonstrem ser
necessarias, serao encargo do Empreiteiro.

25.2.4 A presenca dos representantes do Dono da Obra nas inspegbes e ensaios, bem como as
sugestoes que esses representantes possam fazer sobre a condugao dos mesmos, nao diminuem em
nada e em nenhum caso a responsabilidade do Empreiteiro para a correta execugao da Empreitada.

25.3 ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESALFANDEGAMENTO

25.3.1 Se os materiais e equipamentos incluidos no fornecimento tiverem que ser armazenados apos
conclusao da fabricagao por nio poderem ser recebidos no local da empreitada na data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos, ficara a cargo do Empreiteiro o seu armazenamento, manutengio e
guarda, sempre que a ocorréncia da situagio lhe for imputavel ou a qualquer dos fornecedores. No
caso de tal situagao nao lhe ser imputavel, o armazenamento, manutencao e guarda ficarido ainda a cargo
do Empreiteiro por um periodo nio superior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data prevista no
Plano Definitivo de Trabalhos para o fim do fabrico ou da data em que o fabrico tenha efetivamente
terminado, se esta for posterior aquela.

25.3.2 Compete ao Empreiteiro transportar da fabrica até ao local da empreitada todos os
equipamentos e materiais objeto do fornecimento, em embalagens que oferecam a necessaria robustez,
facilidade de manuseamento e garantia de preservagao quanto a eventual agressividade do ambiente,
colocando-os nos referidos locais em boas condi¢oes de arrumagao, manuseamento, conservagao e
seguranca. Excetuam-se desta obrigagdo os equipamentos que pela sua dimenséo, forma geométrica e
estado de desagregacao (tubagens, reservatorios, pontes rolantes, pontes raspadoras, etc.) nao sejam
suscetiveis de embalagem.

25.3.3 Asembalagens deverao indicar, em lugar de destaque, a sua posi¢ao normal de armazenamento
ou manobra, tara e seu destino.

25.3.4 Os espagos vazios no interior da embalagem deverao ser preenchidos nuns casos com la de
madeira e, noutros, com esferovite, devendo o conjunto do contelido ser envolvido em papel a prova
de 4agua ou outros materiais equivalentes que desempenham essa fungao.

25.3.5 Todas as valvulas fornecidas deverao ter os seus obturadores imobilizados na posicao de fecho.

25.3.6 O equipamento nao suscetivel de embalagem, nomeadamente, tubagem, reservatoérios, pontes
rolantes, etc. deverio ser transportados em camiao, assentes em bercos de madeira, se aplicavel, e com
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escoras de imobilizagdo aos camides que deverdo assentar nas superficies exteriores desses
equipamentos por intermédio de tacos de madeira.

25.3.7 Todas as superficies maquinadas de qualquer equipamento, assim como os chanfros para
soldaduras de montagem, deverao ser protegidas com verniz amovivel.

25.3.8 As flanges deverao ser tamponadas com flanges cegas de madeira, apertadas pelos respetivos
parafusos, e todos os furos roscados deverio ser cheios de massa.

25.3.9 Incluem-se no procedimento definido na alinea anterior todas as aberturas flangeadas que
resultem da desmontagem de determinadas pegas de um conjunto para facilidade de transporte.

25.3.10 Quando julgado necessario, as embalagens conterdao materiais de caracteristicas higroscopicas.

25.3.11 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro nao sé o estudo dos meios e vias a utilizar
para o transporte, como também providenciar o policiamento para os mesmos, se necessario.

25.3.12 As embalagens dos materiais e equipamentos entregues no Estaleiro tornar-se-ao propriedade
do Dono da Obra caso este assim o decida apds utilizagdo e instalagdo. Com vista a sua eventual
reutilizagao o Empreiteiro providenciara de modo a que as embalagens sejam entregues ao Dono da
Obra em bom estado.

25.3.13 O Empreiteiro efetuara o desalfandegamento dos equipamentos e materiais importados,
designadamente partes, pegas e acessorios destinados a serem incorporados na Empreitada. Competira
sempre ao Empreiteiro a iniciativa das diligéncias que forem necessarias para se proceder ao
desalfandegamento.

25.3.14 Cabera ao Empreiteiro proceder a liquidagao de todas as taxas e impostos.

25.3.15 Se por falta do Empreiteiro, vier a ser exigido ao Dono da Obra o pagamento de taxas ou
impostos evitaveis, estes constituem obrigacdo do Empreiteiro, podendo o Dono da Obra compensar
as quantias devidas pelo Empreiteiro com os pagamentos devidos ao abrigo da execugao do contrato.

25.3.16 O Empreiteiro obtera, em devido tempo, toda a documentagdo necessaria para a exportagao
do pais de origem e para a passagem em transito num terceiro pais, se for caso disso.

25.4 MONTAGEM E ENSAIOS

25.4.1 DISPOSICOES GERAIS

25.4.1.1 E da responsabilidade do Empreiteiro a selecio e o recrutamento de todo o pessoal
especializado, nao especializado e auxiliar para a diregao e a execugao da construgao e da montagem
de equipamentos e ensaios, assim como todos os encargos e despesas com esse pessoal,
nomeadamente, de viagem, alojamento, alimentacgao, deslocagdes diarias dos seus domicilios para o
estaleiro e dentro do proprio estaleiro.

25.4.1.2 O recrutamento pelo Empreiteiro de pessoal de qualquer categoria devera obedecer a
legislagao portuguesa e regional em vigor.

25.4.1.3 Se o Empreiteiro empregar no estaleiro pessoal estrangeiro sera da sua responsabilidade a
criagdo e manutengao das condigoes necessarias para esse pessoal trabalhar em Portugal. O Dono da
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Obra reserva-se o direito de proibir a entrada em qualquer area da empreitada, inclusive no estaleiro,
a pessoal estrangeiro que nao esteja devidamente autorizado a trabalhar em Portugal.

25.4.1.4 O horario de trabalho a ser seguido pelo pessoal do Empreiteiro, deve ser o reconhecido
pela legislagao portuguesa e regional em vigor.

25.4.1.5 Em casos especiais, em que tal pratica se justifique, o Dono da Obra assegura a colaboragao
do seu pessoal técnico nas montagens e ensaios.

25.4.1.6 O Empreiteiro devera submeter a aprovagdo do Dono da Obra os horarios de trabalho do
seu pessoal, para efeitos de acompanhamento pela Fiscalizagao.

25.4.1.7 O recurso a horas suplementares ou trabalhos em dias de descanso ficara sujeito a acordo
prévio do Dono da Obra.

25.4.1.8 Os trabalhos que impliquem condicionamentos de exploracao da rede elétrica deverao ser
programados de comum acordo entre o Dono da Obra, o Empreiteiro e a empresa da EDP gestora da
rede elétrica em causa.

25.4.2 AMBITO E CONDICOES DE MONTAGEM

25.4.2.1 A diregao técnica das montagens é da responsabilidade do Empreiteiro.

25.4.2.2 Sempre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos a uma fabrica
ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serao de sua conta todas
as despesas de reparagao ou substituicao, incluindo encargos de transporte, seguro e outros.

25.4.2.3 As despesas, encargos e quaisquer formalidades necessarias a importagao temporaria e
reexportagao de ferramentas, instrumentos ou materiais a utilizar na execugao do fornecimento, sao
da responsabilidade do Empreiteiro.

25.4.3 AMBITO E CONDICOES DE ENSAIOS

25.4.3.1 A direcio técnica dos ensaios, e outras operagdes de entrada em servigo, é da
responsabilidade do Empreiteiro.

25.4.3.2 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagao das suas caracteristicas e
comportamentos sao os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

25.4.3.3 Quando o Dono da Obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

25.4.3.4 No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com
Oos mesmos ensaios e com a reparagio daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do Dono da Obra.

25.4.3.5 Sempre que se torne necessario enviar uma pega ou conjunto de equipamentos a uma fabrica
ou oficina, em resultado de erro ou avaria de responsabilidade do Empreiteiro, serao de sua conta todas
as despesas de reparagao ou substituigao, incluindo encargos de transporte, seguro e outros.
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26. PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

26.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de
construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos

de propriedade industrial.

26.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragao na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,

em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

26.3 O disposto nas clausulas 26.1 e 26.2 do presente Caderno de Encargos nao é, todavia, aplicavel
a materiais e a elementos ou processos de construgao definidos neste Caderno de Encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra niao
indique a existéncia.

26.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de Fiscalizagido
da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

27. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

27.1 PESSOAL

27.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado
na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

27.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Dono da Obra,
do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

27.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

27.1.4 As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

27.1.5 O Empreiteiro nao podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a |8 (dezoito) anos.

27.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

27.2.1 Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serao os que resultarem do disposto na legislagao em vigor-.

27.2.2 A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por
forma bem visivel, no local da obra.
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27.2.3 Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono
da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, aplicando-se o
procedimento previsto no artigo 321.°-A do Cédigo dos Contratos Publicos.

27.3 HORARIO DE TRABALHO

27.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor
de Fiscalizagdo da Obra.

27.3.2 Qualquer alteragao ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao Diretor de Fiscalizagao da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

27.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de
Fiscalizagdo da Obra, proceda a execugio de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por
turnos, suportara todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da
Fiscalizagao.

28. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

28.1 A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranga e Saide no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e requisitos
das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou equivalentes).

28.2 Todos os encargos decorrentes da implementagao da politica apresentada, do cumprimento da
legislagdo em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade, Ambiente,
HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no prego da empreitada.

28.3 As agoes decorrentes da implementacao dos pontos anteriores, serao desenvolvidas pelo
Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagio, validagdo e acompanhamento pela Fiscalizagao.

28.4 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagio detalhada nos pontos
seguintes, um quadro com identificagao dos meios humanos a afetar a obra com fungdes especificas
relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranca e a Responsabilidade Social (nomes,
qualificagbes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que
assumira(ao) as fungdes nestas areas.

28.5 No ambito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspecio e Ensaios a implementar em obra, com base na andlise do Caderno de Encargos (com especial
énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

28.6 No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagdo em vigor e das
convengoes internacionais relativas a condigoes sociais e laborais (exemplo: direitos do homem, direitos
da crianga, etc.).

28.7 O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com o cédigo de conduta incluido no Caderno de Encargos.

28.8 O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servicos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno
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Encargos.

29. HIGIENE, SEGURANCA, E SAUDE NO TRABALHO

29.1 OBRIGACOES GERAIS

29.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigoes legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranga, e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores, subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

29.1.2 O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

29.1.3 No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagoes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

29.1.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos na clausula 31 do presente Caderno de Encargos.

29.1.5 Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusao da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagao
no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de ter sido feita ao
Dono da Obra a respetiva comunicagao.

29.1.6 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observancia das
obrigagSes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

29.1.7 O Empreiteiro é responsavel pela coordenagio da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da protecao da seguranga e saude, atendendo ao disposto na Lei n.°102/2009, de
10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.

29.1.8 O Empreiteiro, até 10 (dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagao, todos os elementos referentes a documentagao exigivel em matéria de
seguranca e saide, nomeadamente, os Procedimentos de Inspegao e Prevengao (PIP).

29.1.9 Os elementos referidos na clausula 29.1.8 do presente Caderno de Encargos deverao ser
fornecidos em suporte informatico compativel com o sistema de informagao em uso, que este indicara
por solicitagao do Empreiteiro.

29.2 PROTECAO E SEGURANCA

29.2.1 Para além das medidas a que se referem as clausulas 15.1.1 e 15.1.3, constitui encargo do
Empreiteiro a realizagao dos trabalhos de protecao e seguranga especificados neste Caderno de
Encargos, nomeadamente os referentes a construgoes e vegetagao existentes nos locais destinados a
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execucao dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalagdes vizinhas destes locais. Constitui, ainda,
encargo do Empreiteiro a protecao se necessario, recorrendo a entivagoes especiais, escoramentos ou
outros meios adequados. Estes trabalhos nio serdo objeto de pagamento especifico, considerando-se
que os respetivos encargos estao contidos nos precos unitarios da empreitada.

29.2.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de prote¢ao nao definidos no projeto ou neste
Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e interrompera os
trabalhos afetados, até decisao daquele.

29.2.3 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
CSO procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
tomar.

29.2.4 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagoes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fenémenos naturais.

29.2.5 Sem prejuizo do disposto na legislagao em vigor, o Empreiteiro tera, ainda o dever de:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranca a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com
recurso a sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos
complementares; os sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de
material retrorrefletor;

e) A sinalizagdo temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em
permanente funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;

f)  Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa
de rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagdo e as medidas de carater
provisorio indispensaveis a sua seguranga e comodidade, entre as quais se incluem as
passadeiras de acesso as propriedades, a aplicagdo de chapas metélicas e quaisquer
outras obras temporarias de protegao que a Fiscalizagdo considere necessarias;

g) Instalar passadeiras provisorias sempre que as escavagoes impegam ou dificultem a
normal passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverio ser
convenientemente iluminadas;

h) lIsolar do publico os trabalhos de escavagio através de barreiras protetoras
razoavelmente afastadas dos bordos; durante a noite deverao ser colocados sinais
luminosos vermelhos ao longo dessas barreiras protetoras;

i)  Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugdo de escavagbes na via publica
de forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a nao prejudicar o trafego; a
programagao dos trabalhos deve reduzir ac minimo o tempo em que as escavagoes
ficarao descobertas.

29.2.6 Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao estd suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.
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29.2.7 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagées do
CSO, ao levantamento de todas as situagoes em que a realizagao dos trabalhos podera, de algum modo,
vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalacdes e constru¢des existentes na area de influéncia dos
trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagdes e construgoes e
colocagao de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatérios de situagao.

29.2.8 A indicagao dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, nao isenta o Empreiteiro
de executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servigos oficiais ou camararios,
particularmente quando se verifiquem condi¢oes especiais de trafego, circulagao ou seguranca.

29.3 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILAGAO TECNICA

29.3.1 Para a prevengao de acidentes e doencas profissionais, o Empreiteiro devera elaborar o PSS
para a execuc¢dao da obra, em cumprimento e nos termos do n.° 2 do artigo | 1.° do Decreto-Lei n.°
273/2003 de 29 de outubro, tendo em conta o estabelecido no PSS da fase de Projeto apresentado em
anexo ao presente Caderno de Encargos e referindo, objetivamente, os processos construtivos ou

métodos de trabalho a utilizar.

29.3.2 O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranga em Obra, ou a quem o
Dono da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica (CT) da obra.

29.3.3 Eventuais alteragoes ou substituicbes desses documentos de referéncia e legislagao, que
venham a ocorrer apds o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
adequagdo do PSS a nova situagdo no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo da
aplicagao da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada em vigor.

29.3.4 No prazo de 5 (cinco) dias apos a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo
Dono da Obra ou Fiscalizagdo, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a Comunicagio Prévia
(CP) incluida no PSS, bem como a declaragio modelo CP5 anexa a essa Comunicagio Prévia,
confirmando assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) indicados no contrato que desempenhara(do) as
fungSes de Diretor de Obra e Diretor Técnico da empreitada e de Responsavel pela diregdo técnica da
obra.

29.3.5 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se
a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagio, o
estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as
indicagoes do CSO. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deverdo ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos. O Empreiteiro devera também apresentar uma lista dos trabalhos ou grupo de trabalhos que
prevé subcontratar, com indicagdo dos alvaras e autorizagdes a exigir em cada caso, juntando o modelo
de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste as clausulas especificamente relacionadas direta ou
indiretamente com a seguranga e salide no trabalho, tendo em conta o especificado sobre esta matéria
no Caderno de Encargos.

29.3.6 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizagao e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

29.3.7 O Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagdo tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda
a documentagao e registos do PSS, podendo solicitar copias dessa documentagao e registos, no todo
ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagao solicitada deve ser fornecida,
sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana caso se trate
de volumes de informagao que exijam mais tempo.
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29.3.8 O Empreiteiro devera manter em fungdes o Técnico da area de Higiene, Seguranca e Salde
no Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislagcao
aplicavel em matéria de Higiene, Seguranga e Saide no Trabalho. O Empreiteiro ndo podera substituir
esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagiao de novo elemento. O
Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituicio do Técnico de HSST,
nomeadamente, se verificar que ndo possui experiéncia para a fungao, revelar falta de dedicagio e/ou
empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

29.3.9 O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais € humanos necessarios para
uma efetiva e correta implementagdo do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no preco da
proposta.

29.3.10 O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicagdo de qualquer equipamento de protegao
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranca e saide no trabalho,
cujos custos estao incluidos no prego contratual.

29.3.11 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagées do
Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagdo dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagoes e estruturas existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagdes
e construgoes e colocagdo de testemunhos bem como a elaboragido dos respetivos relatorios de
situagdo e de seguimento.

29.3.12 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de
implementacao do PSS por si consideradas relevantes.

29.3.13 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem
proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranca e Salde no Trabalho
em qualquer momento a partir de 22 (vinte e dois) dias apds a consignagdo da obra. Essas auditorias
serdo previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios
solicitados e a participar ativamente nas agoes respetivas.

29.3.14 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangoes previstas
na clausula 51.5.1.

29.3.15 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagio da
disposigao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

29.3.16 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem
também proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a
analise da documentagao.

29.3.17 Sem prejuizo das comunicagoes obrigatérias as entidades competentes e de outras obrigagoes
estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagao de acidentes, o Empreiteiro
obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (oito) horas qualquer ocorréncia de acidente
de trabalho de qualquer pessoa em servico na empreitada. Verificando-se a ndo comunicagao de
acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangao indicada na clausula 51.5.2.
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30. CONTROLO AMBIENTAL

30.1 OBRIGACOES GERAIS

30.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a redugdo do ruido, a gestao de residuos, a
qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatérios sob pressao e ao licenciamento de utilizagdo de origens de agua, origens

de inertes, etc.

30.1.2 Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a
apresentar o Plano de Gestdao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em
anexo ao Caderno de Encargos (ANEXO V), que contemple todos os dominios do ambiente aplicaveis
a empreitada, integrando o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos da Construgao e Demolicao -
PPGRCD (Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro) e demais obrigagSes dai decorrentes.

30.1.3 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito do controlo ambiental, em qualquer momento a partir
de 22 (vinte e dois) dias apds a consignagao da obra. Essas auditorias serdo previamente comunicadas
ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas
agoes respetivas.

30.1.4 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias ndo conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangdes previstas
na clausula 51.6.1 do presente Caderno de Encargos.

30.1.5 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagio da
disposigao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

30.1.6 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem também
proceder a visitas técnicas ndo previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a analise da
documentagao.

31. SEGUROS

31.1 DISPOSICOES GERAIS

31.1.1 O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislagdo aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da Consignagao.

31.1.2 O Empreiteiro é responsavel pela satisfagao das obrigagdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

31.1.3 O Emepreiteiro obriga-se a manter as apodlices de seguro exigidas no presente Caderno de
Encargos validas até a Recegao Provisoria, ou no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares afetas a obra ou ao proéprio estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro,.

31.1.4 O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das
apolices previstas nesta secgao ou na legislagao aplicavel, nao sendo admitida a entrada em estaleiro da
obra de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.
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31.1.5 Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas nesta sec¢do e na legislagdo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus subempreiteiros, e deverao ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada.

31.1.6 Os seguros indicados como obrigatérios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagoes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro perante o
Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

31.1.7 O Empreiteiro devera apresentar declaragdo das seguradoras em que estas se obrigam a
manter em vigor, pelos periodos contratados, as apolices exibidas, bem como nao as suspender, anular
e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do Dono da Obra, transmitido em
carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

31.1.8 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatoria a reposicao
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizagoes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposicao.

31.1.9 As apdlices de seguro contratadas devem prever expressamente a possibilidade do Dono da
Obra se substituir ao Empreiteiro no pagamento dos respetivos prémios, ficando o primeiro com o
direito de deduzir nos pagamentos devidos ao empreiteiro todos os valores suportados.

31.1.10 O Empreiteiro, seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel
direito de sub-rogagao contra o Dono da obra.

31.1.1l1 No caso de a minuta de alguma das apdlices previstas nos clausulas seguintes nao ser
definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nao cobrir, no todo ou em
parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer danos que
devessem estar cobertos por tal apolice e que por ela nao estejam abrangidos.

31.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

31.2.1 SEGURO DE CONSTRUCAO E/OU MONTAGENS

31.2.1.1 DisPOSICOES PREVIAS

a) O Empreiteiro subscrevera em seu proprio nome, do Dono da Obra e de todos os seus
subempreiteiros, uma apdlice de Seguro de Construgio e/ou Montagens tipo CAR
(Contractor’s All Risks), que englobara todos os trabalhos provisorios e definitivos
respeitantes a empreitada de construgdo e montagens objeto do presente Caderno de
Encargos. A apélice em referéncia contemplara as Secgdes | e |l, adiante indicadas;

i) Esta apdlice devera conter uma condigao especial no sentido de que nenhuma
indemnizagao sera liquidada pela seguradora ao abrigo da Sec¢ao | — Danos a
Obra, sem o prévio conhecimento do Dono da Obra;

ii) A apdlice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas
expensas, no mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogao do
regime de franquias, deduzieis por cada sinistro, as quais ficardao sempre a cargo
do Empreiteiro, mas cujo nivel quantitativo deve obter o acordo prévio do Dono
da Obra, que nao suportara qualquer franquia de sua conta;

iii) A subscriciao desta apolice de seguro nao invalida nem limita as responsabilidades
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assumidas contratualmente entre as partes e também nao impede a efetivagio de
outros tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatérias ou nao, e que os
diversos intervenientes na obra terdo de exibir, através das apélices respetivas.

31.2.1.2 SECCAO | — DANOS A OBRA

a) Em caso de sinistro, serao indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de acidentes

de defeitos de construgdo e/ou montagem, durante o periodo de execugio dos trabalhos e

mais 2 (dois) anos contados a partir da data de Recegao Provisoria, incluindo, além de todos

os riscos habituais préprios desta modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias

adicionais:
i Danos em consequéncia de riscos de forga maior da natureza, incluindo riscos
de natureza sismica;

ii. Danos decorrentes de erro ou omissao de concegao de Projeto, de desenho ou
de calculo da responsabilidade do Empreiteiro;

iii. Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;

iv. Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

V. Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete
aéreo, em caso de sinistro;

vi. Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagoes de manutengao a cargo do
Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgao ou as
montagens;

vii. Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obra;

viii. Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;

iX. Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou
deficiéncia de concecdo, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou
equipamentos instalados na obra;

X. Honorarios de técnicos e peritos.

b) Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apolice separada, a cobertura

de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada segura, quando

estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do Empreiteiro e/ou seus

subempreiteiros;

c) O capital a segurar exigido para a presente secgio é o correspondente ao valor da empreitada

adjudicada, sujeito a revisao em conformidade com o valor contratual.

31.2.1.3 SECCAO Il — RESPONSABILIDADE CIVIL

a)

b)

Em caso de sinistro, serdao indemnizadas as perdas e/ou danos de carater patrimonial
e extra patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular,
em consequéncia da execugio dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal
de natureza extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das
entidades seguras na apdlice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

E exigida a inclusdo da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra,
Empreiteiro e subempreiteiros intervenientes;
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c) E exigida a inclusdo da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e
seus ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

d) Eexigida ainclusdo da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens
e servigos enterrados;

e) E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados por
poluigdo/contaminagao acidental;

f) E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a colheitas,
bosques e culturas agricolas;

g) E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por uso de
explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o recurso/utilizagio dos mesmos;

h) A garantia referente a esta seccao sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois
anos apos a data da Recegao Provisoria;

i) As perdas ou danos abrangidos pela presente seccdo serao cobertos até ao limite de
3 (trés) vezes o prego contratual, por sinistro.

31.2.2 OUTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

31.2.2.1 DisPOSICOES PREVIAS

a) Em complemento a apodlice de Seguro de Construcao e/ou Montagens ou nela integrada, o
Empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante o
periodo de execugao dos trabalhos a seu cargo, as apolices de seguro adiante indicadas, das
quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio antes de iniciarem a
sua atividade em estaleiro;

b) O Empreiteiro é responsavel pela satisfacio desta obrigacio, devendo zelar pelo controlo
efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subempreiteiros.

31.2.2.2 APOLICE DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

a) Esta apolice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e subempreiteiros,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagio em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatorio de acidentes de trabalho.

b) O mesmo se aplica aos seus subempreiteiros.

31.2.2.3 APOLICE DE SEGURO AUTOMOVEL

a) A apolice sera valida para toda a frota de veiculos de locomogdo propria do Empreiteiro e
subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias legais
de Responsabilidade Civil Automovel (riscos de circulagao);

b) O capital a segurar sera o legalmente exigido para responsabilidade civil automovel (riscos de
circulagao).

31.2.2.4 SEGURO DE DANOS PROPRIOS DO EQUIPAMENTO E MAQUINAS AUXILIARES E ESTALEIRO

a) O Empreiteiro tera de subscrever uma apdlice propria para os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de
danos proéprios;
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b) Para os bens imoveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos; o capital seguro deve corresponder ao
respetivo valor patrimonial;

c) O capital a segurar, para garantir os danos proprios dos equipamentos e maquinas auxiliares,
deve corresponder ao valor de reposicao em novo de cada maquina.

32. TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E TRABALHOS
A MENOS

32.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES

32.1.1 Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no
Contrato.

32.1.2 O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro, com excegao da situagdo prevista na clausula 32.6.3 do presente Caderno de
Encargos.

32.1.3 O Dono da Obra pode ordenar a execugdo de trabalhos complementares ao empreiteiro
caso a mudanga do cocontratante:

a) Naio possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em fun¢ao da necessidade de
assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servigos ou instalagoes
existente; e

b) Provoque um aumento consideravel de custos para o Dono da Obra.

32.1.4 O valor dos trabalhos complementares nio pode exceder, de forma acumulada, 50% do prego
contratual inicial.

32.1.5 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissoes aplica-se o disposto na
clausula 32.6 do presente Caderno de Encargos.

32.2 OBRIGAGCAO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

32.2.1 O Empreiteiro tem a obrigacao de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
seja ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragoes aos elementos da
solugdo da obra necessarias a sua execugdo, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de
Encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

32.2.2 Nio podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificagio de qualquer
reclamagio ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serdo considerados quando
ordenados por escrito.

32.2.3 O Empreiteiro nao esta sujeito a obrigacao prevista na clausula 32.2.1 do presente Caderno
de Encargos quando opte por exercer o direito de resolugio do Contrato ou quando, sendo os
trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
outros nele previstos, mas a executar em condi¢oes diferentes, o Empreiteiro nao disponha dos meios
humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

32.3 RECUSA DA EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES
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32.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 32.2.3, bem como quando entenda nio estarem verificados
os pressupostos constantes da clausula 32.1.3 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro pode,
no prazo de 10 (dez) dias a contar da recegiao da ordem do Dono da Obra de execugdo dos trabalhos

complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

32.3.2 Recebida a reclamagao do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de
10 (dez) dias a contar da sua recegio.

32.3.3 Quanto considere injustificada a ndo execugao dos trabalhos complementares, o Dono da
Obra pode:

a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugio os
trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execucao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intengao de ndo os
executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.** 2 a 4 do artigo
325.° do CCP.

32.3.4 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro nao dé inicio a
execucao dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolucao do contrato:

a) Aplicar ao Empreiteiro a san¢ao pecuniaria compulsoria, prevista na clausula 51.2.1; ou
b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

32.4 PREGCO E PRAZO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

32.4.1 Na falta de estipulagdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo Prazo de Execucao sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar em
condigdes semelhantes, sdo aplicaveis os pregos contratuais e os prazos parciais de execugio
previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no
contrato mas a executar em condi¢oes diferentes, deve o Empreiteiro apresentar uma
proposta de preco e de Prazo de Execucao.

32.4.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono
da Obra uma proposta de prego e de Prazo de Execugao dos trabalhos complementares, no prazo de
10 (dez) dias a contar da data da rececao da ordem de execugao dos mesmos.

32.4.3 O Dono da Obra dispoe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro,
podendo, em caso de n3o-aceitagao da mesma, apresentar uma contraproposta.

32.4.4 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagao ao Empreiteiro dentro do prazo

previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

32.4.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 32.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou alguns
precos ou sobre o Prazo de Execucao, os trabalhos respetivos sao executados e pagos com base na
contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcao,
acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao
judicial ou arbitral sobre a matéria.
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32.5 FORMALIZAGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

32.5.1 Definidos todos os termos e condicdes a que deve obedecer a execu¢ao dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagao por
escrito.

32.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DECORRENTES DE SUPRIMENTO DE
ERROS E OMISSOES

32.6.1 O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagao da Obra quaisquer erros e omissoes
dos elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

32.6.2 O Dono da Obra ¢é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros
e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
Empreiteiro.

32.6.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 378.° do CCP, o Empreiteiro é responsavel pelos trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissdes dos documentos por
si elaborados, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados
pelo Dono da Obra.

32.6.4 O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissoes cuja detecao era exigivel na fase de formagao do contrato, nos termos do artigo 50.°,
exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas nao tenham sido
expressamente aceites pelo Dono da Obra.

32.6.5 O Empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, de acordo com os
elementos do Projeto de Execugio que lhe sejam entregues pelo Dono da Obra necessarios para esse
efeito.

32.6.6 O Empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagao total ou da primeira
Consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissées do caderno de encargos, salvo
dos que s6 sejam detetaveis durante a execugao da obra, sob pena de ser responsavel por suportar
metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

32.6.7 O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissoes que, nao sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formagao do
contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior, também nio tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegio.

32.6.8 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissoes decorram do
incumprimento de obrigagoes de concegao assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

a) Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que |he assista de ser indemnizado
por parte destes terceiros;

b) Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao Dono da Obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude
do disposto nas clausulas 32.6.6 e 32.6.7.

32.6.9 No caso previsto na clausula 32.6.8 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade dos
terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada
ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se a
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responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas
obrigagoes.

32.6.10 A fixacio do prego e do prazo de execugio dos trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissoes ¢ aplicavel o disposto na clausula 32.4 do presente Caderno de Encargos e no
artigo 373.° do CCP.

32.6.11 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissées, aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP.

32.7 TRABALHOS A MENOS

32.7.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o Empreiteiro sé pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no Contrato desde que o Dono da Obra emita uma ordem com esse
conteudo, especificando os trabalhos a menos.

32.7.2 O preco correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao Pregco Contratual, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

32.8 INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

32.8.1 Se da execuciao de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagao de
trabalhos ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instrugées do Dono da Obra, o seu
valor nio é deduzido ao Prego Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado pelos
trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposicao da situagao anterior.

32.9 INDEMNIZACAO POR REDUCAO DO PRECO CONTRATUAL

32.9.1 Quando, por virtude da ordem de supressio de trabalhos ou de outros atos ou factos
imputaveis ao Dono da Obra, os trabalhos executados pelo Empreiteiro tenham um valor inferior em
mais de 20% (vinte por cento) ao Pre¢o Contratual, este tem direito a uma indemnizagao
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da diferenca verificada.

32.9.2 A indemnizagao prevista no nimero anterior € liquidada na conta final da empreitada.

33. MEDICOES

33.1 As medi¢oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no Projeto
e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo Dono da Obra sao feitas no local da obra com a
colaboragiao do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

33.2 As medigoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 21.° (vigésimo
primeiro) dia do més, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo meés.

33.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medigoes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢ao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no Projeto de Execugao;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
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Dono da Obra e o Empreiteiro.

33.4 O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medigdo, que incluem todas as posigoes da
Lista de Pregos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informacao adicional, sob a forma
de colunas, se outra nao for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

a) Quantidades executadas - anteriormente;
b) Quantidades executadas - no més;

c) Quantidades executadas totais;

d) Quantidades totais previstas no contrato;
e) Importancias processadas - anteriormente;
f) Importancias processadas - no més;

g) Importancias processadas - totais;

h) Importancias totais previstas no contrato;
i) Observagoes

33.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
agrega as posi¢oes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo é fornecido pelo
Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

33.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra
condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

33.7 Os documentos referidos nas clausulas 33.4 a 33.6 sdo enviados a Fiscalizagdo, para efeitos de
elaboragio do auto de medigao.

33.8 Os autos de medicdo serao elaborados pela Fiscalizagdo, até ao 24.° (vigésimo quarto) dia do
més em que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas instrugSes fornecidas
pelo Dono da Obra.

33.9 Feito o auto de medicdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 3 (trés) dias, com
especificagdo das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do total creditado,
dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a pagar a este.

33.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

33.11 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

33.12 Se, até a conclusio da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigao
anteriormente lavrado, a corregao deve ser efetuada no auto de medigao imediatamente posterior pelo
Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagao ao objeto e as quantidades a
corrigir.

33.13 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do

Caderno de Encargos. CE.EMP.03

Concurso Publico. Empreitada de execugdo de “Execugdo de Sondagem para pesquisa de agua subterranea em

flhavo - substituicio do furo AC | — flhavo”. 58



2\ AGUAS A REGIAO
\y ot AVEIRO

Grupo Aguas de Portugal

auto de medigdo tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.° do

CCP e, por ultimo, aos tribunais.

33.14 A corregio da medigao é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do

disposto no artigo anterior.

33.15 Quando seja impossivel a realizagao da medicao nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP, e,
bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em

causa, juntamente com os documentos respetivos.

33.16 O mapa apresentado nos termos do nimero anterior é considerado como situagao de trabalhos
provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

33.17 A exatidao das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigdo posterior a sua apresentagio, no qual o Dono da
Obra procede as retificagdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medigao
avulso, a elaborar até a Recegao Provisoria.

33.18 Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas apresentados nos
termos dos numeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Publico para competente
procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P.
(IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova a inscrigdo na lista oficial
de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal
do Empreiteiro.

34. PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

34.1 PRECO CONTRATUAL

34.1.1 Pela execugdo de todos os trabalhados incluidos no objeto do Contrato o Dono da Obra paga
ao Empreiteiro o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se
este for legalmente devido.

34.1.2 No prego da empreitada, estio incluidos todos os encargos do Empreiteiro e, nomeadamente:
despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguranga do pessoal; montagem, manutengio e
desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagio de materiais,
montagem, conservagio e exploragio do equipamento movel e fixo necessario a execugdo da obra;
despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos estudos de execugao,
abastecimento de agua e energia elétrica ao estaleiro.

34.1.3 O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos
constantes do Projeto, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar,
os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execugao.

34.2 PRECO BASE

34.2.1 O preco base para efeito do concurso é de |110.000,00 € (cento e dez mil euros), nao incluindo
o imposto sobre o valor acrescentado.
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35. CONDICOES DE PAGAMENTO

35.1 ASPETOS GERAIS

35.1.1 Pela execugio da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

35.1.2 O pagamento do preco contratual sera realizado pelo Dono da Obra ao Empreiteiro nos
termos das clausulas seguintes:

35.1.3 Os pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades da “Obra” serao
realizados, em prestagoes mensais, correspondendo o valor de cada prestagao ao produto dos pregos
unitarios pelos trabalhos efetivamente realizados, a apurar por medigao, conforme previsto na clausula
33.

35.1.4 As faturas do Empreiteiro serao correspondentes aos equipamentos e trabalhos efetuados até
ao 20.° dia do més a que respeitam e corresponderio com exatidio as medigdes constantes do
respetivo auto. Caso uma fatura ndo cumpra com essa correspondéncia sera de imediato devolvida ao
Empreiteiro.

35.1.5 A fatura devera ser enviada ao Dono da Obra/a Fiscalizacido até ao ultimo dia util do més do
respetivo auto.

35.1.6 Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos efetivamente
realizados, aquando da medicao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por ambas as partes.

35.1.7 Quando nao forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no numero
anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

35.1.8 No caso de falta de aprovagio de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagdo da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra.

35.1.9 O disposto na clausula anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
35.1.12 no que respeita a primeira fatura emitida.

35.1.10 Logo que sejam resolvidas as reclamagoes apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
procede, sendo caso disso, a retificagdo da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao
Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

35.1.11 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

35.1.12 . Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias continuos, contados da
data de rececao das respetivas faturas, em condi¢oes de poderem ser aceites, isto é, verificando-se as
condi¢oes definidas na clausula 35.1.4.

35.2 PAGAMENTO PROVISORIO

35.2.1 Se nas datas dos autos de medicao ou nas datas de apresentagao dos documentos, a que se
referem as clausulas 33.2 e 33.10 do presente Caderno de Encargos, ainda nao forem conhecidos os
valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisao dos pregos dos trabalhos executados, o
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Dono da Obra procedera ao pagamento provisério com base no respetivo prego previsto no contrato,
revisto em conformidade com o calculo da revisao de pregos elaborado e apresentado pelo Empreiteiro
tendo por base os ultimos indicadores conhecidos. Esse calculo e a sua aprovagao pela Fiscalizagao
serao realizados em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos.

35.2.2 Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos
respeitantes ao més de execugao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos,
o Dono da Obra, apés apresentagido pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisio de pregos,
procede ao pagamento ou a dedugao na situagao de trabalhos que se seguir, a diferenca apurada.

36. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

36.1 DISPOSICOES GERAIS

36.1.1 O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do prego da obra necessaria a aquisicio de materiais cuja utilizagdo haja sido
prevista no Plano de Trabalhos.

36.1.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido na
clausula anterior sé pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugao
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao, a primeira solicitagdo.

36.1.3 Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista na clausula anterior correm
por conta do Empreiteiro.

36.1.4 A caugio para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo
Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

36.1.5 Decorrido o Prazo da Execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugao, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para
que este cumpra a obrigacao de liberagiao da caugio, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificagdo, o Dono da Obra nio tiver dado cumprimento a
referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

36.2 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

36.2.1 Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir
calculadas com base na seguinte formula:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vip = Vg X th — Vit
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou

superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no Plano de Pagamentos em vigor:
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Vie = Vg X V’pt = Vi

em que:

V,; é o valor de cada reembolso a deduzir na situagio de trabalhos contratuais;

V, é a razdo entre o valor do adiantamento e o valor contratual da totalidade dos
trabalhos objeto da empreitada, i.e., V; = Vygiantamento!/Veontratuals

Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor;

V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

V¢ é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

37. MORA NO PAGAMENTO

37.1 Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigagoes de pagamento do Prego
Contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados
ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao sobre a totalidade da divida.

38. REVISAO DE PRECOS

38.1 A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, com a redagao dada pelo Decreto-Lei n.°
73/2021, de 18 de agosto, na modalidade fixada no Caderno de Encargos.

38.2 A revisdo de pregos obedece a(s) seguinte(s) formula(s):

<

a) Trabalhos e atividades das rubricas das componentes “Diversos”, “Construgao Civil”,
“Equipamento” e “Instalagoes Elétricas, Instrumentacao e Automagio” da Lista de
Precos Unitarios:

Comast Mo oM e B
TS T My Ty Ey

em que:
C; é o coeficiente de atualizagao a aplicar ao montante sujeito a revisao;
S; é o indice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

So € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
0
propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

M{, M{' e M{"" sdo os indices dos custos dos materiais mais significativos incorporados ou nio, em
funcao do tipo de obra, relativos ao periodo a que respeita a revisio, considerando-se como mais
significativos os materiais que representem, pelo menos, 1% do valor total do contrato;

Caderno de Encargos. CE.EMP.03

Concurso Publico. Empreitada de execugdo de “Execugdo de Sondagem para pesquisa de agua subterranea em

flhavo - substituicio do furo AC | — flhavo”. 62



2\ AGUAS A REGIAO
\y ot AVEIRO

Grupo Aguas de Portugal

My, My e My' sao os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

E, é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungao do tipo de obra, relativo ao periodo
a que respeita a revisao;

E, é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas ou de referéncia, quando tenha havido corregiao de pregos da proposta;

a é o coeficiente correspondente ao peso dos custos de mao-de-obra na estrutura de custos da
adjudicagdo ou da parte correspondente, no caso de existirem varias férmulas;

b', b", b",... sdo os coeficientes correspondentes ao peso dos custos dos materiais na estrutura
de custos da adjudicagdo ou da parte correspondente, no caso de existirem varias férmulas;

¢ é o coeficiente correspondente ao peso dos custos dos equipamentos de apoio na estrutura de
custos da adjudicagdo ou da parte correspondente, no caso de existirem varias formulas;

d é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte nao revisivel da empreitada, com
valor igual a 0,10, quando a revisio de pregos dos trabalhos seja apenas feita por formula e, em
qualquer caso, a soma de a +b'+b"'+b'"'+...+ ¢ + d é igual a unidade (I).

38.3 Nao aplicavel.
38.4 Nao aplicavel.

38.5 Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisio de pregos da
empreitada sao incluidos nas situagoes de trabalhos.

38.6 Sera da responsabilidade do Empreiteiro o calculo justificativo da revisao de pregos
correspondente a cada prestagao, o qual devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizagdo antes de ser
emitida a respetiva fatura.

38.7 Para cada prestagao, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisio de pregos provisoria
calculada com os Ultimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagao mensal
dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no artigo 393.° do CCP. O calculo
definitivo da revisao de precos e os respetivos acertos de pagamento serao feitos progressivamente a
medida que forem publicados os indices definitivos.

38.8 O valor das faturas dos trabalhos contratuais sera revisto com base no Plano de Pagamentos a
que se refere a alinea d) da clausula 15.2.1 do presente Caderno de Encargos e o valor das faturas dos
trabalhos complementares sera revisto em relagio ao més de execugio dos referidos trabalhos, pela
aplicagdo das formulas indicadas na clausula 38.2 do presente Caderno de Encargos.

38.9 Os indices indicados serao os fixados por despacho do Secretario de Estado das Infraestruturas
e sdo publicados na Il Série do Diario da Republica.

38.10 S6 havera lugar a revisao de pregos quando a variagdo, para mais ou para menos, do coeficiente
de atualizagao, for igual ou superior a 1% (um por cento) em relagido a unidade.

38.11 No caso de haver lugar a adiantamentos, a formula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

39. REFORCO DA CAUCAO

39.1 Para refor¢co da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagbes contratuais, as importincias que o Empreiteiro tiver a receber, em cada um dos pagamentos
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parciais previstos, é deduzido o montante correspondente a 5% (cinco por cento) desse pagamento.

39.2 A dedugao prevista na clausula anterior pode ser substituida por depdsito em dinheiro ou em
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagdo ou por seguro-
caugao, nos mesmos termos estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagoes contratuais.

Ou, para empreitadas com cofinanciamento comunitario, as duas clausulas seguintes:

39.3 Para reforco da caugido prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, o Empreiteiro é obrigado a efetuar uma garantia por depdsito em dinheiro ou
em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caugdo, no montante
correspondente a 5% (cinco por cento) de cada pagamento parcial, nos mesmos termos estabelecidos
para a caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais.

39.4 O cumprimento do disposto na clausula anterior é condigdo essencial para a liquidagdo do
respetivo pagamento parcial.

40. COMISSIONAMENTO, INSPECOES E ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO
E OUTRAS OBRIGACOES

40.1 COMISSIONAMENTO

40.1.1 Depois de o Empreiteiro comunicar a conclusio de todos os trabalhos correspondentes a cada
uma das partes da empreitada para as quais foram estabelecidos prazos parciais vinculativos, a
Fiscalizagao inspecionara as instalagoes dentro de um prazo que nao excedera 5 (cinco) dias.

40.1.2 As normas de “Comissionamento” deverio satisfazer as Especificagdes Técnicas anexas a este
Caderno de Encargos, incluindo, nomeadamente, as seguintes atividades:

a) averificagao de que foram executados todos os trabalhos e cumpridos os esquemas de montagem
de acordo com o projeto e com a proposta aprovada, se os aparelhos sao das marcas e modelos
propostos e se estiao assentes todos os 6rgaos nas posi¢oes previstas;

b) verificagdo da estanquidade das juntas, tubagens, tanques, cubas, etc., da solidez de fixacao de
todos os 6rgaos e da manobrabilidade de todas as valvulas e dispositivos de comando;

40.1.3 O “Comissionamento” esta incluido no prazo total de execugdo da empreitada e estender-se-
a pelo periodo necessario a realizagio de todas as atividades descritas na clausula 40.1.2 todas do
presente Caderno de Encargos, para toda a “Obra”.

40.1.4 O Empreiteiro enviara ao Dono da Obra, com uma antecedéncia minima de 10 (dez) dias do
inicio do “Comissionamento”, o Plano de Ensaios a realizar durante o “Comissionamento” e a versao
provisoria do Manual de Instru¢oes de Funcionamento e de Manutencao, a qual deve abranger toda a
instalagao e obedecer ao exigido na clausula 41.

40.1.5 A aceitagio do inicio do “Comissionamento” por parte do Dono da Obra implica a aprovagao,
referida na clausula seguinte, do Plano de Ensaios. Serao da estrita responsabilidade do Empreiteiro
todos os atrasos decorrentes da apresentagao de um Plano de Ensaios considerado pelo Dono da Obra
como deficiente.

40.1.6 O Dono da Obra dispoe de um prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre o Plano de
Ensaios apresentado pelo Empreiteiro, prazo este que, no caso de nao ser cumprido, responsabilizara
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o Dono da Obra pelos atrasos dai decorrentes.

40.1.7 O “Comissionamento” sera realizado pelo “Empreiteiro” e podera ser realizado na totalidade,
apos a conclusio de todos os trabalhos de todas as partes da “Obra”, ou parcelarmente, apos a
conclusdo de todos trabalhos relativos a cada uma das partes da “Obra” desde que suscetiveis de uso
independente e autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente
procedimento, a possibilidade de efetuar a Recegao Proviséria parcial.

40.1.8 Os Ensaios de “Comissionamento” serdao acompanhados pela Fiscalizagao e formalizados em
Relatorio(s) assinado(s) por ambas as partes, com identificacao das atividades realizadas, dos defeitos
detetados e prazos para a sua corregao.

40.1.9 Apos a conclusdo do “Comissionamento” o Empreiteiro, considerando reunidas as condigoes
necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegao da “Obra”.

40.1.10 A notificagio ao Dono da Obra devera ser acompanhada pelo(s) Relatorio(s) de
“Comissionamento” indicado(s) na clausula 40.1.8 do presente Caderno de Encargos e pelo Plano de
Ensaios de funcionamento a realizar durante as “Inspecoes e Ensaios de Funcionamento”.

40.1.11 O Dono da Obra tera um prazo maximo de 7 (sete) dias apos a data da recegdo desta
notificagdo, com efeito suspensivo do prazo de execugio da empreitada, para se deslocar a “Obra” para
inspecao e verificagdo das condi¢oes de aceitagao do Plano de Ensaios referido na clausula anterior, do
fim do periodo de “Comissionamento” e do inicio do periodo de “InspegSes e Ensaios de
Funcionamento”.

40.1.12 Se nos ensaios de “Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou na
“Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a data de inicio
do periodo de “Inspegbes e Ensaios de Funcionamento” ou da Recegdo Provisoria, a estabelecer pelo
Dono da Obra.

40.1.13 Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e apds nova inspegdo, a realizar num
prazo maximo de 7 (sete) dias apos notificagdo por parte do Empreiteiro, o Dono da Obra informara
o Empreiteiro da aceitagio do fim do periodo de “Comissionamento” e do inicio do periodo de
“Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”.

40.2 OUTRAS OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO APOS A FASE DE CONSTRUGAO

40.2.1 Serao da conta do Empreiteiro todas as utilidades, em particular energia, reagentes e agua da
rede, necessarias aos periodos de “Comissionamento” e de “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” até a
Recegdo Provisoria. Caso o Dono da Obra tenha condigdes de fornecer essa agua, ficara o Empreiteiro
obrigado a adquiri-la a esta empresa a tarifa praticada.

40.2.2 Se nas inspegbes a efetuar pelo Dono da Obra ou Fiscalizagdo, durante os periodos de
“Comissionamento” e de “Inspegdes e Ensaios de Funcionamento” se notar qualquer deficiéncia no
material, na montagem ou na formagao do pessoal, o Empreiteiro sera notificado do prazo que lhe é
concedido para suprir essas deficiéncias, podendo o Dono da Obra ou a Fiscalizagdo exigir a substituicao
integral das pecas ou aparelhos avariados.

40.2.3 As inspegbes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forga de
duvidas surgidas sobre a conformidade da “Obra” com o especificado no contrato ou a sua
adequabilidade as suas reais condi¢oes de funcionamento serao pagos pelo Empreiteiro caso se verifique
qualquer desconformidade ou inadequagio.
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40.2.4 Em qualquer circunstincia serdo da conta do Empreiteiro os encargos resultantes da
eliminagao das desconformidades ou inadequagoes verificadas, a menos que tais deficiéncias sejam da
inequivoca responsabilidade do Dono da Obra por forga do estipulado no presente Caderno de
Encargos ou por orientagoes dadas por si ou pela Fiscalizagao no decurso da realizagao da empreitada.

40.2.5 MANUTENCAO E REPARACAO

a) Serao da responsabilidade do Empreiteiro a manutengao das instalages e de todo o seu
equipamento, nos periodos de “Comissionamento” e de “InspegSes e Ensaios de Funcionamento”,
com vista ao seu funcionamento nas melhores condigoes, designadamente nos termos seguintes:

e Manutengio e conservagao adequadas de todos os equipamentos elétricos, eletrénicos,
mecanicos e eletromecanicos;

e Manutencao em perfeito estado de conservagao e funcionamento de todos os
equipamentos de controlo, supervisdo, telegestdo e de vigilancia e seguranga constantes
das instalagoes;

e Manutengao, incluindo calibragio, de todos os aparelhos de medida e controlo de processo;

e Reparagiao ou substituicao de todos os equipamentos avariados pelo uso normal ou por
deficiente condugio das instalagoes;

e Manutengao em perfeito estado de limpeza, conservagio e manutencao corrente, quer
interior quer exteriormente, de todos os edificios e 6rgios de tratamento;

e Acdes de manutengio e conservagao dos edificios, nomeadamente: pequenos rebocos ou
reparagoes, dobradigas, puxadores, vidros, fechaduras, tintas, diluentes, revestimentos
ceramicos, etc;

e Acdes de limpeza de orgaos diversos, incluindo os que exijam meios especiais de limpeza a
contratar exteriormente;

e Funcionamento e manutengao das ferramentas ou equipamentos de sua propriedade afetos

a “Obra”, designadamente os de manutengio e exploragio das instalagées da “Obra”, de
transporte, limpeza ou informaticos que deve manter em perfeito estado de funcionamento
e de conservagdo durante os periodos de “Comissionamento” e de “Inspe¢des e Ensaios
de Funcionamento”;

e Manutengao e conservagao do equipamento informatico afeto ao sistema de controlo e
gestdo da “Obra” durante o prazo de vigéncia do contrato;

e Manutengdo e conservagio de toda a instalagio elétrica durante os periodos de
“Comissionamento” e de “Inspeg¢oes e Ensaios de Funcionamento”.

b) Para os trabalhos de manutengio preventiva e curativa a serem efetuados na “Obra”, sera aplicavel
o disposto na Norma AFNOR NFX-060-010. Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os
trabalhos e respetivos custos da manutengao preventiva e curativa até ao 4.° Nivel de manutencao,
como definido na Norma AFNOR NFX-060-010. Tal nao constitui, no entanto, limitagao ao
definido neste Caderno de Encargos, no que concerne a esta matéria.

40.2.6 ARMAZENS E CONTROLO DE “STOCKS”

a) O Empreiteiro devera assegurar em permanéncia, nas instalagdes, os quantitativos relativos a
ferramentas, materiais de consumo de exploragao e manutencao (gasolina, gaséleo, 6leos e massas),
que sejam indispensaveis ao funcionamento das instalagdes objeto da “Obra” e as reparagdes de
rotina, controlando o seu stock minimo, de forma a efetuar a sua reposigao.
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b) O Empreiteiro devera também assegurar em permanéncia, nas instalagdes, os quantitativos
relativos a pegas de reposicao (reserva), controlando o seu stock minimo e notificando o Dono da
Obra sempre que se tornar necessario efetuar a sua reposigio.

c) Em nenhum caso a falta de pegas de reposigao (reserva), ferramentas, materiais de consumo de
exploragao e de manutengao e restantes aspetos, indicados nas alineas anteriores da presente
clausula, pode servir de pretexto a deficiéncias verificadas no funcionamento normal das instalagdes
da “Obra”.

d) O Empreiteiro devera cumprir todos os procedimentos de controlo da qualidade e gestao de
embalagens das matérias-primas recebidas, bem como da documentagio a elas associadas.

40.2.7 GESTAO DE RESIDUOS

a) A gestio do armazenamento, o transporte e o destino final de outros residuos resultantes das
atividades de operagao e manutengao serao da responsabilidade do Empreiteiro.

4. MANUAL DE INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO E DE
MANUTENCAO

41.1 As instrugoes de funcionamento e de manutencao deverio ser fornecidas em 2 (duas) colegoes
encadernadas e | (uma) em suporte informatico.
41.2 As colegbes encadernadas deverdo ter nas capas as seguintes inscrigoes:
a) Relativamente a Obra Civil e aos Equipamentos Eletromecanicos e Hidromecanicos
DESIGNACAO DO DONO DA OBRA
DESIGNAGCAO DA INSTALACAO A QUE RESPEITA
OBRA CIVIL E EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS E HIDROMECANICOS
MANUAL DE INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO E DE MANUTENGCAO

41.3 Cada colegio do Manual devera ser dividida em dois capitulos fundamentais:

=  Capitulo I: Instruges de Funcionamento

= Capitulo lI: Instrugdes de Manutengao

41.4 No Capitulo I: Instrugdes de Funcionamento, deverao ser incluidos todos os elementos que
permitam, por um lado, proceder a toda e qualquer manobra de operagao, em todo e qualquer modo
de funcionamento previsto, visando um bom funcionamento do equipamento, e, por outro, que
descrevam o equipamento de tal forma que permitam um perfeito e pormenorizado conhecimento do
mesmo. Deverao ser consideradas ainda as instrugoes referentes a utilizagdo dos equipamentos de
seguranca em caso de acidente, caso existam.

41.5 O Manual devera incluir uma memoria descritiva que, para além da descricao dos modos de
funcionamento da “Obra”, integre para cada equipamento a sua fotografia digitalizada identificando cada
equipamento e a sua integragao nos 6rgaos que constituem a “Obra”, descrevendo-se a sua fungao e
os encravamentos associados.

41.6 O Capitulo | do Manual de Instrugoes de Funcionamento e de Manutencao devera incluir:

a) Descritivo de funcionamento da instalagao,
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e Descrigao dos principios gerais de funcionamento e comando de toda a instalagao;

i. arranque da instalagao;

ii. paragem da instalagao;

iii. funcionamento normal da instalagao;

iv. procedimentos para situagoes de alarme/ avaria;

v. procedimentos para situagdes de falha de energia;

vi. procedimentos de seguranca dos equipamentos, etc.

41.7 No Capitulo IlI: Instrugoes de Manutengao, deverao estar incluidos os seguintes elementos:

e Descrigao dos tipos de manutengdo e dos niveis de intervengao;
e Operagoes habituais envolvidas nos varios tipos de manutengao e niveis de intervengao;
¢ Plano de Manutengao Preventiva a implementar;

e Tipos de registos que deverao existir na instalagio para as atividades de manutengao
(admitindo que o planeamento e o carregamento da informagao sera feita através do Sistema
Informatico de Gestao da Manutencago AQUAMAN do Dono da Obra.

41.8 No caso de equipamentos ou obras de construgio civil destinados a funcionar apenas durante
parte do ano, ou sujeitos a longo periodo de repouso, caso existam, os manuais deverdo ainda conter
os seguintes capitulos relativos a esses equipamentos e/ou obras:

e Preparagdo para entrada na época de repouso;
e  Cuidados periédicos durante a época de repouso;
e  Preparagao para reentrada em servigo depois da época de repouso.

41.9 As instruces deverao conter desenhos, esquemas, graficos, e, de uma maneira geral, todos os
elementos que forem necessarios para uma completa ilustragao dos textos.

41.10 As instrugoes serao obrigatoriamente redigidas em lingua portuguesa, com unidades do Sistema
Métrico Internacional.

41.11 As instrugoes deverdo referir-se exclusivamente a “Obra” e respetivo “Equipamento” que
compoem as instalagoes previstas neste Caderno de Encargos.

41.12 Duas cépias da versdo proviséria do Manual de Instrugdes de Funcionamento e de Manutengao
deverdo ser entregues ao Dono da Obra, no prazo previsto na clausula 40.1.4 do presente Caderno de
Encargos.

41.13 Duas copias da versao definitiva do Manual de Instru¢oes de Funcionamento e de Manutencgao,
previamente aprovado pelo Dono da Obra, deverao ser entregues ao Dono da Obra, até a data de
notificagio do Dono da Obra para vistoria, prevista na clausula 40.1.9 do presente Caderno de
Encargos. Desta versao definitiva deverao constar os resultados dos ensaios realizados durante as fases
de “Comissionamento” e “Inspec¢des e Ensaios de Funcionamento”.

41.14 Sera da responsabilidade do Empreiteiro toda e qualquer avaria que ocorra durante o prazo de
garantia, e que seja provocada pela falta de atuagao ou atuagao indevida do pessoal do Dono da Obra,
se tal atuagdo nio estiver claramente descrita no Manual de Instrugoes de Funcionamento e de
Manutencao fornecido.
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42. (NAO APLICAVEL) FORMACAO E TREINO DO PESSOAL DE
EXPLORACAO

43. (NAO APLICAVEL) MATERIAIS DE CONSUMO E PECAS DE RESERVA

44. TELAS FINAIS

44.1 A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro devera apresentar as
respetivas telas finais ou os dados necessarios para a sua posterior elaboragao, para aprovagao da
Fiscalizagdo, no prazo de 10 (dez) dias apds a data de inicio do “Comissionamento”, em registo
informatico, assinado digitalmente através de certificado valido, as pegas escritas e os desenhos finais
atualizados e ja aprovados pelo Dono da Obra, elaborados respetivamente em Word/Excel/PDF e
AutoCad, em conformidade com o que for aplicavel na respetiva Especificagdo técnica anexa a este
Caderno de Encargos, com excegdo dos esquemas unifilares e planos de terminais dos quadros elétricos
e circuitos de comando, que deverio ser entregues em papel e em registo informatico.

44.2 Entre os desenhos a atualizar, completar ou executar de acordo com os tipos e marcas de
material efetivamente fornecido ou montado, contam-se:

* desenho de implantagao geral subdividido em zonas devidamente referenciadas;

» desenhos de pormenor das zonas referenciadas no desenho anterior, incluindo
atravessamentos com infraestruturas existentes;

» desenhos com os tragados reais das tubagens em planta e perfil;

» plantas e cortes com os tragados reais de cabos quer de poténcia, quer de sinalizagdo,
quer de comando

» desenhos de construgao dos quadros elétricos;
= esquemas elétricos unifilares e planos de terminais dos quadro elétricos;

= circuitos de comando com indicagdo da referéncia dos relés e respetivos contactos,
comutadores e 6rgaos similares, e dos condutores de eletrificagio dos referidos circuitos;

= plantas, cortes e pormenores de construgoes executadas;

» desenhos de pormenor de todos os érgios e edificios constituintes do sistema incluindo
os equipamentos.

44.3 Com os elementos listados no ponto 44.1 do presente Caderno de Encargos serdo também
entregues, em registo informatico assinado digitalmente através de certificado valido, os relatérios com
os resultados dos ensaios, do volume ou volumes das medigoes de todos os trabalhos da Empreitada
conforme hajam sido executados, organizados segundo a discriminagao dos correspondentes volumes
dos Projetos e com apresentagao semelhante a destes uUltimos tendo em conta as indicagdes que sobre
essa organizagao sejam dadas pelo Dono da Obra.

44.4 As corregoes que resultem da respetiva revisao final serao introduzidas nos desenhos e volumes
de medigoes.
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45. RECECAO PROVISORIA

45.1 VISTORIA E AUTO DE RECEGAO

45.1.1 A Recegao Proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada,
mediante solicitagdo do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, logo que a Empreitada esteja
concluida no todo ou em parte, nos termos do disposto na clausula 40.1.9 do presente Caderno de
Encargos, considerando para todos os efeitos que a obra se encontra concluida apo6s o termo do Prazo
da empreitada, em que os ensaios respeitantes as formalidades de “Inspe¢des e Ensaios de
Funcionamento” tenham obtido resultados satisfatorios.

45.1.2 Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro,
que deve declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida.

45.1.3 O auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagdes contratuais e legais do
Empreiteiro, identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o Plano de Prevencio e Gestio de Residuos de
Construgao e Demoligdo, nos termos da legislagao aplicavel;

c) Quaisquer condi¢des que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do
presente Cédigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.

45.1.4 Constitui uma das condigdes necessarias para aceitagao por parte do Dono da Obra do pedido
de Recegdo Proviséria, a entrega pelo Empreiteiro e a respetiva aprovagao por parte daquela entidade
dos seguintes fornecimentos:

a) Versdo definitiva do Manual de Instrugées de Funcionamento e Manutengio, de
acordo com a clausula 41 do presente Caderno de Encargos;

b) Telas finais de acordo com a clausula 44 do presente Caderno de Encargos;

¢) Toda a documentagao relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no
PGA (incluindo a demonstragio da correta execu¢io do PPGRCD), registos do
controlo de Qualidade em Obra, Especificagbes Técnicas dos Materiais e
Equipamentos, entre outros, que permitirao ao CSO e Fiscalizagdo a elaboragio da
Compilagao Técnica e das Fichas de cadastro de todos elementos da obra;

d) Relatorio final de acordo com a meméria descritiva e justificativa.

45.1.5 O Dono da Obra pode recusar a Recegio Provisoria da obra enquanto a entidade executante
ndo prestar os elementos necessarios a elaboragio da Compilagdo Técnica, de acordo com o n.° 2 do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

45.1.6 No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a Recegao
Provisoria da mesma, a especificagao de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) da
clausula 45.1.3 do presente Caderno de Encargos é acrescida da declaragao de nio recegao da obra ou
da parte da mesma que nao estiver em condigoes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

45.1.7 Caso o Dono da Obra se recuse a assinar o auto, a obra nio é recebida no todo ou em parte.

45.1.8 A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o auto de Recegao Provisoria na sequéncia
da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.
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45.1.9 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condigbes de ser recebida, a assinatura do Auto
de Recegao nos termos do disposto nos nimeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura
da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua
transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigagdes de garantia que impendem sobre o
Empreiteiro.

45.1.10 No caso de, na vistoria referida na clausula 45.1.1 do presente Caderno de Encargos, niao
serem detetadas deficiéncias, proceder-se-a a Recegio Provisoria da "Obra", elaborando-se o respetivo
auto de recegido com a data em que o Dono da Obra verificou que a "Obra" se encontrava concluida,
data em que se inicia o Prazo de Garantia, indicado na clausula 46 do presente Caderno de Encargos.

45.1.11 O procedimento de Recegao Provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° 2 396.° do CCP.

45.2 DEFEITOS DA OBRA

45.2.1 O auto que declare a ndo recegio da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria é notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os
corrigir.

45.2.2 O prazo fixado para corregido de defeitos da obra que se revele necessaria apos a realizagao
de vistoria ndo comega a contar antes do decurso do prazo para apresentagao de reclamagiao ou
reservas pelo Empreiteiro ou da decisao do Dono da Obra que sobre elas incida.

45.2.3 Sea corregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da Obra pode
optar pela execugido dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

45.2.4 Na situagdo prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as sangdes
previstas na clausula 51.4 do presente Caderno de Encargos.

45.2.5 Logo que os trabalhos de correcio de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo
procedimento de Recegdo Provisoria.

45.3 ELABORAGAO DA CONTA FINAL

45.3.1 A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 30 (trinta) dias apos a primeira revisao
ordinaria de pregos subsequente a Rece¢do Provisoria, nos termos e condigdes previstos nos artigos
399.° e seguintes do CCP.

45.3.2 Se nao houver lugar a revisao ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o nimero anterior
inicia-se na data da Rececio Provisoria.

45.3.3 Os trabalhos e os valores em relagao aos quais existam reclamagoes pendentes de decisao sao
liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

46. PRAZO DE GARANTIA

46.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao
estruturais ou instalagdes técnicas;
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c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas
dela autonomizaveis.

46.2 Caso tenham ocorrido Rececdes Provisorias Parciais, o Prazo de Garantia fixado nos termos do
numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
Dono da Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

46.3 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 46.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a
quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

46.4 O Empreiteiro tem a obrigagdo de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no Contrato.

46.5 Excetuam-se do disposto na clausula 46.4 do presente Caderno de Encargos as substituigoes e
os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais
consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

46.6 Se o Empreiteiro ndo cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 46.4 do presente Caderno de
Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos. Todas as
despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser reembolsadas pelo
Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderio ser deduzidas por este ultimo de quaisquer dinheiros que
estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.

46.7 Sempre que haja lugar a execugio de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessario para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

46.8 Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de correcio, o Dono da Obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

46.9 Sem prejuizo da opgao pelo exercicio do direito de resolugio do contrato, ndo sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos
na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a reducao do prego e tem direito de ser indemnizado
nos termos gerais.

47. RECEGAO DEFINITIVA
47.1 No final de cada Prazo de Garantia previsto na clausula 46.1 do presente Caderno de Encargos,
é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de Rececgao Definitiva.

47.2 Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigoes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

47.3 A Rececao Definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploragao, operagao ou utilizagao da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagées decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

47.4 No caso de a vistoria referida na clausula 47.1 do presente Caderno de Encargos permitir detetar
deficiéncias, deterioragoes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou
a nao verificagao dos pressupostos previstos no numero anterior, o Dono da Obra fixa o prazo para a
corregao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

47.5 Sao aplicaveis a vistoria e ao Auto de Rececao Definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagdo da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Recegao Proviséria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

48. RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

48.1 Feita a Rececao Definitiva da obra, sao restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

48.2 Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagio do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagao, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nio justificativos da nao liberagao, o Dono da
Obra promove a liberagdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagbes contratuais, nos seguintes termos:

c) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;
d) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;
e) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugao;
f)  No final do quarto ano, 15 % do valor da caugao;
g) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

48.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberagao parcial da caugio prevista no nimero
anterior é promovida na proporg¢io do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos nédo estruturais e instalagBes técnicas e
equipamentos, a que correspondem prazos de garantia diferentes.

48.4 Caso tenham ocorrido Rece¢oes Provisorias Parciais, o disposto na clausula 48.3 do presente
Caderno de Encargos ¢ aplicavel a cada uma das partes da obra correspondentes a essas recegoes.

48.5 Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o Empreiteiro
pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigagao de liberagao da caugao, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apos a notificagdo, o Dono da
Obra nao tiver cumprido a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

48.6 A mora na liberagao, total ou parcial, da caucdo confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutengao da caugao

Caderno de Encargos. CE.EMP.03

Concurso Publico. Empreitada de execugdo de “Execugdo de Sondagem para pesquisa de agua subterranea em

flhavo - substituicio do furo AC | — flhavo”. 73



2\ AGUAS A REGIAO
\y ot AVEIRO

Grupo Aguas de Portugal

prestada por periodo superior ao que seria devido.

48.7 Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por deposito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados
desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

48.8 Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituicao da caugao que
tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo aplicavel, com
as necessarias adaptagoes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

48.9 Da substituicao a que se refere a clausula anterior nao pode resultar a diminuigao das garantias
do contraente publico.

48.10 As caugbes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfagio de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por for¢a do nao cumprimento por aquele das obrigagoes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) Sangoes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por forga do incumprimento do Contrato;
c) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

48.11 A execucio parcial ou total de caugao prestada Empreiteiro implica a renovagao do respetivo
valor, no prazo de |5 (quinze) dias apds a notificagdo pelo Dono da Obra para esse efeito.

48.12 A execucdo indevida da caugido confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagio pelos prejuizos
dai advenientes.

49. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATACAO

49.1 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

49.1.1 E admitida a possibilidade de cess&o da posigdo contratual nos termos dos artigos do Capitulo
VI do CCP.

49.1.2 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO EMPREITEIRO

49.1.2.1 Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigacoes assumidas com a
celebragiao do contrato de empreitada, que preencham os requisitos da resolugao do contrato, o o
Dono da obra pode, em alternativa a resolugao do contrato, ordenar a cedéncia da posigao contratual
do Empreiteiro ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragido do
contrato de empreitada em execucao, pela ordem sequencial daquele procedimento.

49.1.2.2 Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o Dona da Obra interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagio da
conclusao dos trabalhos.

49.1.2.3 A execucdao do contrato ocorre nas mesmas condigoes ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.
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49.1.2.4 A cessao da posigdo contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra, sendo eficaz
a partir da data por este indicada.

49.1.2.5 Os direitos e obrigacdes do Empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da
notificagdo do ato referido na clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na
data de producao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

49.1.2.6 As obrigagoes assumidas pelo Empreiteiro cedente depois da notificagdo referida na clausula
49.1.2.4 do presente Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o
declare, apos a cessao.

49.1.2.7 A caugio e as garantias prestadas pelo Empreiteiro cedente para a execugao do contrato sao
objeto de redugdo na proporgao do valor das prestages efetivamente executadas e s3o liberadas seis
meses apos a data da cessao, ou, no caso de existirem obrigagoes de garantia, apds o final dos respetivos
prazos, mediante comunicagao dirigida pelo Dono da Obra aos respetivos depositarios ou emitentes.

49.1.2.8 A posicao contratual do Empreiteiro cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-
se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

49.2 SUBCONTRATAGAO

49.2.1 Sem prejuizo das disposigdes que regem as subempreitadas, é admitida a subcontratagdo nos
termos e limites previstos no CCP.

49.2.2 A subcontratagdo na fase de execugdo estd sujeita a autorizagio do Dono da Obra, e
dependente da verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagiao da subcontratagido no
proprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

49.2.3 Para efeitos da autorizagdo referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagao dos
requisitos exigiveis.

49.2.4 O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 dias a
contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida.

49.2.5 Se o Dono da Obra nio efetuar nenhuma comunicagio ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada

49.2.6 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a Revisdo de Pregos.

49.2.7 O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagdo da
Obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

49.2.8 O disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

49.2.9 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagoes contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subcontratados ou subempreiteiros.

49.2.10 O Empreiteiro, os subcontratados, incluindo os subempreiteiros, bem como os terceiros que
intervenham na Empreitada sao obrigados a manter em arquivo os contratos celebrados em que sao
intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da data de conclusao das obras.

Caderno de Encargos. CE.EMP.03

Concurso Publico. Empreitada de execugdo de “Execugdo de Sondagem para pesquisa de agua subterranea em

flhavo - substituicio do furo AC | — flhavo”. 75



)\ AGUAS oA REGIAO
W o: AVEIRO
&=

Grupo Aguas de Portugal

50. SUBEMPREITADAS

50.1 SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUGCAO

50.1.1 A subempreitada no decurso da execugao do contrato nao carece de autorizagao do Dono da

Obra, salvo o disposto no numero seguinte.

50.1.2 Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificagao técnica do
Empreiteiro e a mesma tenha sido exigida ao Empreiteiro na fase de formagio do contrato, o contrato
pode subordinar expressamente a subcontratagio na fase de execugdo a autorizagdo do Dono da Obra,
dependente da verificagao da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes
aos que hajam sido exigidos em relagao ao Empreiteiro.

50.1.3 Salvo nos casos previstos na clausula 50.1.2 do presente Caderno de Encargos, aos quais é
aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.° 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o Empreiteiro
deve, no prazo de 5 (cinco) dias apés a celebragdo de cada contrato de subempreitada, comunicar esse
facto por escrito ao Dono da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

50.1.4 O Empreiteiro, os subempreiteiros, assim como os terceiros sao obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da
data de conclusao das obras.

50.2 OPOSIGCAO E RECUSA DE AUTORIZACAO A SUBEMPREITADA

50.2.1 Sempre que a oposigdo ou a recusa de autorizagio se fundamentem na inobservancia dos
limites fixados no artigo 383.° do CCP, o Dono da Obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.

51. SANCOES

51. SANGOES POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

51.1.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execugido da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a | %o (um por mil) do preco contratual.

51.1.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o Empreiteiro deu inicio
a execucdo da empreitada enquanto nio estiverem afetados a obra todos os meios previstos no Plano
de Trabalhos em vigor.

51.1.3 Para efeitos do disposto na clausula 51.1.1, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro
no inicio dos trabalhos s3o os previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

51.1.4 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de concegio e execugiao da obra
por facto imputavel ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto na clausula 51.1.1, sendo o montante da
sangio contratual ai prevista reduzido a metade.

51.1.5 O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangio contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugiao da empreitada, quando recupere o atraso
na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do contrato. Nas
situagdes em que existam partes da Obra que sejam suscetiveis de uso independente e autonomizavel
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e que sejam objeto de Recegdao Proviséria Parcial, o Empreiteiro nao tera direito ao reembolso das
sangoes aplicaveis a essa parte da Obra rececionada.

51.2 SANCOES POR NAO EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

51.2.1 Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a
justificacao para esse facto nao tenha sido aceite, aplica-se uma sang¢ao pecuniaria compulsoria, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a 1% (um por mil) do prego contratual, de acordo com o
previsto na clausula 32.3.4 do presente Caderno de Encargos.

51.3 (NAO APLICAVEL) SANGCOES POR DEFICIENCIAS DE FUNCIONAMENTO DA
“OBRA”

51.4 SANCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS

51.4.1 No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagoes estabelecidas na clausula
45.2.1 do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma sangdo no valor
correspondente aos trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 45.2.3 do presente
Caderno de Encargos, para a corregdo das deficiéncias detetadas.

51.5 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO

51.5.1 Por cada nio conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 29.3.14, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 29.3.14 do
presente Caderno de Encargos for classificada como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao
Empreiteiro uma sangdo pecuniaria de valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sang¢bes
pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos
pela Fiscalizagao e a justificagao apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

51.5.2 Pela ndo comunicagio de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 29.3.17 do
presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria no valor
de €500,00 (quinhentos euros).

51.5.3 A aplicagio das sangbes previstas nas clausulas 51.5.1 e 51.5.2 serdo precedidas de audiéncia
prévia nos termos do Cédigo do Procedimento Administrativo, termos em que as sangoes sO serao
descontadas nas prestagdes vincendas apds a realizagdo da audiéncia prévia e deliberagio do ato
administrativo da sua aplicacao.

51.5.4 Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em cada caso,
se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os interessados para dizerem o que se
Ihes oferecer, no prazo de 10 dias ou outro superior se expressamente definido na referida notificagao.

51.5.5 A notificagdo fornece o projeto de decisaio e demais elementos necessarios para que os
interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisao, em matéria de facto e de
direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.

51.6 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL
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51.6.1 Por cada niao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 30.1.4, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma san¢ao pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 30.1.4 forem
classificadas como ‘“grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangdo pecuniaria de
valor maximo de €500,00 (quinhentos euros). As sangoes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro
no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagdo e a justificagdo apresentada

pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

51.6.2 A aplicagao das sangoes previstas na clausula 51.6.1 serao precedidas de audiéncia prévia nos
termos do Cédigo do Procedimento Administrativo, termos em que as sangdes so serao descontadas
nas prestagoes vincendas apoés a realizagdo da audiéncia prévia e deliberagdo do ato administrativo da

sua aplicagao.

51.6.3 Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em cada caso,
se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os interessados para dizerem o que se
Ihes oferecer, no prazo de 10 dias ou outro superior se expressamente definido na referida notificagao.

51.6.4 A notificagio fornece o projeto de decisio e demais elementos necessarios para que os
interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisdo, em matéria de facto e de
direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.

51.7 INDEMNIZAGCAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZACAO

51.7.1 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste
Caderno de Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatério, ao valor
correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
Fiscalizagao.

51.7.2 O disposto na clausula anterior aplica-se as situagées de prorrogagio do prazo contratual por
facto imputavel ao Empreiteiro.

51.7.3 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no
pagamento que imediatamente se |he seguir.

52. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

52.1 Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagoes assumidas pelo Empreiteiro):

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes
transmitidas no exercicio do poder de direcio sobre matéria relativa a execugao das
prestagoes contratuais;

c) Oposicao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de Fiscalizagao do Dono
da Obra;

d) Cessio da posigdo contratual ou subcontratagio realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
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Empreiteiro da manutengao das obrigages assumidas pelo Dono da Obra contrarie
o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo Empreiteiro de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

g) Nao renovagio do valor da caugdo pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i)  Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto na legislagao
sobre seguranca, higiene e saide no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo Dono da Obra, o
Empreiteiro ndio comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo Dono da Obra para nova consignagio desde que nao apresente
justificagdo de tal falta aceite pelo Dono da Obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugio dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro
que seja superior a 1/40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execucao da obra;

[) Se o Empreiteiro nao der inicio a execugio dos trabalhos complementares decorridos
15 (quinze) dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensio da execugdo dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto
imputavel ao Empreiteiro ou se este suspender a execugio dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que
da suspensio advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se
ndo for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

52.2 Nos termos do n.” 9 artigo 22.° da Lei n.® 31/2009, de 3 de julho, em caso de nao comprovagao
da renovagao atempada do contrato de seguro de responsabilidade civil que o Coordenador de Projeto,
Autores de Projeto e Diretor de Obra sao obrigados a deter nos termos do n.° 4 do mesmo artigo, o
Dono da Obra pode resolver o Contrato, considerando existir incumprimento definitivo do mesmo
por causa exclusivamente imputavel, respetivamente, ao Coordenador de Projeto, Autores de Projeto
e ao Diretor de Obra.

52.3 Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono da Obra poder executar
as garantias prestadas.

52.4 No caso previsto na alinea p) da clausula 52.1 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro
tem direito a indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo,

Caderno de Encargos. CE.EMP.03

Concurso Publico. Empreitada de execugdo de “Execugdo de Sondagem para pesquisa de agua subterranea em

flhavo - substituicio do furo AC | — flhavo”. 79



2\ AGUAS A REGIAO
\y ot AVEIRO

Grupo Aguas de Portugal

quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

52.5 A falta de pagamento da indemnizacao prevista na clausula anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

52.6 A resolugao sancionatéria do contrato de empreitada, pelo incumprimento definitivo do
contrato pelo empreiteiro, constitui o dono da obra no direito a uma indemnizagao pelos prejuizos
sofridos pela inadimplemento da contraparte, indemnizagao essa que, nos termos do disposto no n° |
do artigo 810° do Cédigo Civil, se fixa no montante correspondente a 20% do prego contratual.

52.7 O disposto no nimero precedente nao obsta a que o dono da obra exija indemnizagao pelo
dano excedente a pré-liquidagao ali concretizada.

52.8 Os valores referidos na clausulas 52.6 e 52.7, serao deduzidos, nos termos do disposto no art®
333° n°3 do CCP, das quantias devidas e/ou pela execugdo das garantias prestadas e/ou prosseguido
judicialmente, quando nio forem pagos voluntariamente pelo empreiteiro no prazo de 10 (dez) dias
apos notificagao da decisao de resolugao sancionatéria pelo dono da obra.

53. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

53.1 Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 332.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagdes assumidas pelo dono da obra):

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel aoc Dono da Obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo Dono da Obra a por periodo superior
a 6 (seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por
cento) do Prego Contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do
Dono da Obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutenc¢ao do Contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f)  Se nao for feita consignagao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da
celebragao do Contrato por facto nao imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignagao ou consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por
mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
nao imputaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% (vinte por
cento) do Preco Contratual;

i)  Se a suspensao da empreitada se mantiver:
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i. Por periodo superior a /5 (um quinto) do Prazo de Execugdo da obra, quando resulte
de caso de forga maior;

ii. Por periodo superior a 1/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao Dono da Obra;

j)  Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro
excederem 20% (vinte por cento) do Prego Contratual.

53.2 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagiao juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do Contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econémico-financeira

53.3 O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

53.4 Nos casos previstos na alinea c) da clausula 53.1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragio ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apos a recegdo dessa
declaragao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagoes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.

54. RESOLUCAO DE LITiGIOS

54.1 Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro/Tribunal Administrativo de Circulo de Aveiro, com expressa
rendncia a qualquer outro.

55. DISPOSICOES FINAIS

55.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

55.1.1 Nio podem ser impostas san¢bes contratuais ao Empreiteiro, nem é havida como
incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das partes que
resulte de caso de forca maior.

55.1.2 A parte que invocar caso de forca maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte,
logo apos a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento
das obriga¢des contratuais.

55.1.3 Para efeitos do contrato, sé serio consideradas de forga maior as circunstancias que,
cumulativamente e em relagao a parte que as invoca:

a) Impossibilitem o cumprimento das obrigagdes emergentes do contrato;
b) Sejam alheias a sua vontade;
c) Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do contrato; e

d) Nao lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por
aquelas circunstancias.

e) Impossibilitem o cumprimento das obrigagbes emergentes do contrato;

f)  Sejam alheias a sua vontade;
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g) Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do contrato; e

h) Nao lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por
aquelas circunstancias.

55.1.4 Nao constituem casos de forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do
empreiteiro, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

c) Determinagées governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de
deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagbes do Empreiteiro cuja causa,
propagagio ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecédnicos do empreiteiro nio devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

55.1.5 A suspensio, total ou parcial, do cumprimento pelo Empreiteiro das suas obrigagoes
contratuais fundada em for¢a maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza o Dono da Obra a
resolver o contrato ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do cédigo dos contratos publicos, nio tendo o
Empreiteiro direito a qualquer indemnizagao.

56. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

56.1.1 No caso de o Empreiteiro necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execugao do
contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario para integral e adequada
prossecucao dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e por conta e de acordo
com as instrugdes do Dono da Obra, nos termos da legislagdo aplicavel a protegdo de dados pessoais.

56.1.2 O Empreiteiro ndo pode proceder a reprodugio, gravagio, copia ou divulgagio dos dados
pessoais para outros fins que ndo constem do contrato, ou para proveito proprio.

56.1.3 O Empreiteiro deve cumprir rigorosamente as instru¢des do Dono da Obra no que diz
respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operagao de tratamento de dados pessoais.

56.1.4 O Empreiteiro deve proceder a implementagio de medidas de seguranca de tratamento de
dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra destruigao
acidental ou ilicita, perda acidental, alteragoes, difusao ou acesso nao autorizados, e contra qualquer
outra forma de tratamento ilicito dos mesmos.

56.1.5 O Empreiteiro deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais fornecidos
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pelo Dono da Obra, ou por quem atue em representagao deste.

56.1.6 O Empreiteiro deve assegurar que o acesso aos dados pessoais € limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigacées impostas pelo presente
contrato e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estao sujeitos a adequadas obrigagoes legais de confidencialidade, sendo o
Empreiteiro responsavel pela utilizagdo dos dados pessoais por parte dos mesmos.

56.1.7 Mediante solicitagao escrita do Dono da Obra, o Empreiteiro deve, no prazo de |5 (quinze)
dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres referidos nos
numeros anteriores.

56.1.8 O Empreiteiro deve comunicar de imediato ao Dono da Obra quaisquer reclamagdes ou
questoes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

56.1.9 O Empreiteiro encontra-se adstrito a notificar de imediato o Dono da Obra de qualquer
monitorizagio, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisio de que seja
objeto.

56.1.10 Se o Empreiteiro tomar conhecimento, ou suspeitar, de violages de dados pessoais que
resultem, ou possam resultar, na destruicao acidental ou nao autorizada de dados, na perda, alteragao,
acesso ou revelacido nao autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o Dono da Obra
disponibilizando-lhe uma descrigdo da violagio de dados ocorrida, informando-o das categorias e
numero de titulares de dados afetados, das provaveis consequéncias da violag3o, assim como fornecer-
Ihe qualquer outra informagao que o Dono da Obra possa razoavelmente solicitar.

56.1.11 Quando se verifique uma violagdo de dados pessoais, por causas imputaveis ao Empreiteiro,
este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para o Dono da
Obra:

a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagdo ocorrida,
identificar e prevenir a repeticdo dessa violagao, e encetar esforgos razoaveis para
mitigar os efeitos dessa violagao;

b) Desenvolver as agdes necessarias para remediar a violagdo; e

c¢) Documentar todas as circunstancias referentes a violagdo para efeitos de controlo
por parte da autoridade de supervisio.

56.1.12 O Empreiteiro obriga-se a ressarcir o Dono da Obra por todos os prejuizos em que este
venha a incorrer em virtude da utilizagdo ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente por
indemnizagSes e despesas em que tenha incorrido na sequéncia de reclamagées ou processos propostos
pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha de pagar.

56.1.13 O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do Empreiteiro e
a verificagao de inexisténcia de garantias de compliance do Empreiteiro é fundamento de resolugao do
presente contrato com justa causa pelo Dono da Obra, podendo implicar o dever de indemnizagao por
eventuais violagoes que |he sejam imputadas.

57. CONSERVAGCAO DE DADOS PESSOAIS

57.1.1 O Empreiteiro deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos deixarem
de ser necessarios para a execugio do contrato, e sempre em prazo nao superior a um ano apos a
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cessagao do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com as instrugoes
dadas pelo Dono da Obra.

57.1.2 Dependendo da opgao do Dono da Obra, o Empreiteiro apagara ou devolvera todos os dados
pessoais, depois de concluida a execugdo do Contrato, apagando as copias existentes, a menos que a
conservagao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagao aplicavel.

58. TRANSFERENCIA DE DADOS PESSOAIS

58.1.1 O Empreiteiro nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,
independentemente da sua localizagdo, salvo autorizagdo prévia e escrita do Dono da Obra, exceto se
o Empreiteiro for obrigado a fazé-lo pela legislagio aplicavel, ficando obrigado a informar, nesse caso,
o Dono da Obra antes de proceder a essa transferéncia.

59. DEVER DE COOPERACAO

59.1.1 O Empreiteiro deve cooperar com o Dono da Obra, mediante solicitagao, designadamente nas
seguintes situagoes:

a) Quando um titular de dados pessoais exerga os seus direitos ou cumpra as suas
obrigagdes nos termos da legislagao aplicavel, relativamente aos dados pessoais
tratados pelo Empreiteiro em representagao das entidades adjudicantes;

b) Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar sequéncia a
qualquer avaliagao, inquérito, notificagao ou investigacao da Comissao Nacional de
Prote¢do de Dados ou entidade administrativa com atribuicdes e competéncias legais
equiparaveis.

59.2 COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

59.2.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes
entre as partes do Contrato, estas devem ser efetuadas através de carta registada com aviso de rece¢io
ou por correio eletronico, para os contatos definidos no Contrato.

59.2.2 Qualquer alteragao das informagoes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada
a outra.

59.2.3 Qualquer comunicagio feita por carta registada é considerada recebida na data em que for
assinado o aviso de recegao ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servigos postais.

59.2.4 Qualquer comunicagao feita por correio eletrénico é considerada recebida na data constante
do respetivo recibo de rececio e leitura remetido pelo recetor ao emissor, sem prejuizo do disposto
no n.° 2 do artigo 469.° do Codigo dos Contratos Publicos.

59.3 CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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ANEXO |
ESPECIFICAGOES TECNICAS RELATIVAS AOS MATERIAIS DE
CONSTRUGCAO CIVIL
(ET-MCC)
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ANEXO II
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUCAO DOS
TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL
(ET-ECC)
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~ ANEXO1ll
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO EQUIPAMENTO
METALICO, MECANICO E ELETROMECANICO

(ET-EQ)
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) ~ ANEXO IV ] )
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AS INSTALAGCOES
ELETRICAS AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO
(ET-IE)
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~ ANEXO V
ESPECIFI(;_ACéES TECNICAS RELATIVAS AO MODO DE
EXECUCAO DAS PECAS DESENHADAS/TELAS FINAIS
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ANEXO VI
PLANO DE GESTAO AMBIENTAL TIPO
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ANEXO VII
PLANO DE SEGURANCA E SAUDE DA FASE DE PROJETO
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ANEXO VI
PROJETO DE EXECUCAO DO DONO DA OBRA
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