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PARTE | - CLAUSULAS JURIDICAS
CAPITULO | - DISPOSIGCOES GERAIS

Clausula 1.2 (Objeto)
1 — O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto a Aquisicdo de Servigos
para a Fiscalizacido da empreitada de “Requalificacdo do edificado camarario do Bairro
Angra do Heroismo”, de acordo com os termos de referéncia previstos na Parte Il do presente

Caderno de Encargos.

2 - A presente aquisicdo corresponde a categoria 71247000-1, “Supervisdo de trabalhos de
construcdo”, conforme o Regulamento (CE) n.° 213/2008 da Comisséo de 28 de novembro de
2007 que altera o Regulamento (CE) n.° 2195/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho,
relativo ao Vocabuldrio Comum para os Contratos Publicos (CPV), e as Diretivas do
Parlamento Europeu e do Conselho 2004/17/CE e 2004/18/CE, relativas aos processos de

adjudicacao de contratos, no que respeita a revisédo do CPV.

Clausula 2.2 (Contrato)

1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado e seus anexos.
2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a. Os suprimentos de erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes, tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgédo competente para a decisdo de contratar;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

O presente Caderno de Encargos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

-~ o a0 T

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

Caderno de Encargos.

3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas do n° 2 da presente

clausula, a prevaléncia é determinada pela ordem pela qual séo indicados nesse nimero.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n° 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o Artigo. 99° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do

disposto no Artigo. 101° do referido diploma.
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5 - Em caso de divergéncia entre as clausulas juridicas e as clausulas especiais (técnicas)
constantes das Partes | e Il do presente Caderno de Encargos, respetivamente, as clausulas
técnicas prevalecem sobre as clausulas juridicas no que respeita a caracteristicas, tipo e
natureza ou extensdo dos servicos a prestar e as clausulas gerais prevalecem sobre as
clausulas técnicas no que respeita ao exercicio, contetdo e efeitos de direitos e obrigacbes das

partes.

Clausula 3.2 (Prazo)
O contrato a mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos em conformidade com os
respetivos termos e condicdes e o disposto na lei, sem prejuizo das obriga¢gBes acessoérias que
devam perdurar para além da cessacdo do contrato, obrigando-se o prestador de servicos a
concluir a execucdo do servigo, com todos os elementos referidos no presente caderno de
encargos, no prazo maximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias (mé&ximo de 500 dias

correspondentes ao decurso da obra + 40 dias ap6s o prazo final da obra).

CAPITULO Il - OBRIGACOES CONTRATUAIS
SECCAO | - OBRIGACOES DO PRESTADOR DE SERVICOS

SUBSECCAO | - CLAUSULAS GERAIS

Clausula 4.2 (Objeto da Prestacéo de Servigos)
A prestacao de servigcos objeto do contrato compreende todas as acdes a desenvolver pelo
Adjudicatario, necessérias para atingir a completa realizacdo da obra, com eficiéncia, qualidade
e ao menor custo, de acordo com o presente Caderno de Encargos, Projeto de Execucdo e
demais elementos contratuais, relativamente a empreitada de “Reabilitacdo do edificado
camarério do Bairro Angra do Heroismo”, em moldes a permitir ao Dono de Obra (DO), a
fiscalizagdo, no ambito da legislagdo em vigor (designadamente do Decreto-Lei 18/2008, de 29
de Janeiro — CCP, na sua redacdo atual) e do estabelecido no Caderno de Encargos da

Empreitada e Contrato.

Clausula 5.2 (Prazo previsto para a Prestacao de Servicos)
1. Os servigos objeto do presente procedimento e descritos no n.° 1 da clausula anterior
tém um prazo previsto, sem prejuizo das obrigacdes acessoérias que devam perdurar para além
da cessacgdo do contrato, de 540 (quinhentos e quarenta) dias compostos pelos seguintes

periodos:
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a) Periodo de 500 (quinhentos) dias relativos a execugéo dos trabalhos;

b) Periodo de 40 (quarenta) dias ap6s o prazo estabelecido para a execuc¢éo da obra.

Os prazos previstos no numero anterior podem ser prorrogados por iniciativa da Camara
Municipal de Alenquer, ou a requerimento do Adjudicatario devidamente fundamentado e aceite
pela entidade adjudicante.

2. O prazo comeca a contar apoés notificacdo do Dono de Obra ao Adjudicatario, que
devera ocorrer com uma antecedéncia minima de 5 dias, relativamente ao inicio do periodo
indicado na alinea a) do n.° 1. A presente notificagéo tera de ocorrer, necessariamente, até 100
dias apés a outorga do contrato.

3. Os servicos a prestar pelo Adjudicatario deverdo ter inicio imediatamente apés a
celebragdo do contrato, e a sua conclusao devera ocorrer 40 (quarenta) dias apos a data de
término dos trabalhos, e desde que estejam terminadas todas as atividades relativas ao seu

processo de fecho, conforme prazos definidos nas alineas do n.° 1.

Clausula 6.2 (Alteracdo do Prazo de Duracgdo dos Trabalhos)
1. O prazo de duragdo dos trabalhos poderd ser alterado em funcdo do progresso da
Empreitada, ficando, contudo, o Adjudicatario obrigado a sua execucdo, em condi¢fes iguais

as vigentes durante o prazo contratual, até a rece¢do provisoéria da Empreitada.

2. A eventual prorrogacéo da empreitada, em funcdo de circunstancias ndo imputaveis a
Fiscalizacdo, nomeadamente, devido a realizacdo de Trabalhos Complementares, ou,
incumprimento de prazo contratual pelo empreiteiro, sera remunerada mensalmente, em valor
semelhante ao custo da equipa técnica do adjudicatario, que sera definida pelo Dono de Obra,
cujos honorarios serdo apurados em funcdo dos valores mensais, por técnico, constantes do
MAPA do Anexo II.

3. O adjudicatério s tera direito a retribuicdo indicada no nimero anterior, caso tenha
dado cumprimento as suas obriga¢cfes definidas na PARTE Il do presente Caderno de
Encargos, nomeadamente, alinea p) do n.° 1.2 da Clausula 28.2, alinea rr, ss e tt do n.° 1.4 da
Clausula 28.2,

4. Caso o empreiteiro execute a obra em menor tempo do que aquilo a que esta obrigado,
sera suprimida a presente prestacdo de servicos, a retribuicdo, conforme MAPA do Anexo I,
em proporcionalidade direta ao nimero de dias de antecipacdo. Exemplo: Caso a obra termine
30 dias antes, sera suprimido um més de retribuicdo mensal previsto no MAPA do Anexo Il.

Caso esteja em causa 15 dias, correspondera a ¥2 més.
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5. Quando se verificar a suspenséo dos trabalhos, independentemente da causa que a
originou, a presente prestacdo de servi¢os € igualmente suspensa. A suspensao da empreitada
nao representa agravamento de custos para a entidade adjudicante, no ambito da presente

prestacao de servicos, em qualquer dos cendarios enumerados no presente nimero.

SUBSECCAO Il - MEIOS E ORGANIZAGCAO DO PRESTADOR DE SERVIGOS

Clausula 7.2 (Disposicdes gerais)
Compete ao Prestador de Servicos (Adjudicatario) estabelecer todo o sistema de organizacao
indispensavel a execucdo das tarefas a seu cargo, de acordo com as responsabilidades
patentes no presente Caderno de Encargos, nomeadamente as constantes da Parte Il, bem
como o apetrechamento e a obtencéo de todos os meios humanos e materiais complementares
necessérios a execucao das acdes a desenvolver, no ambito da sua intervencdo, de acordo

com a proposta, ou com 0s ajustamentos que o desenvolvimento da obra determinar.

Clausula 8.2 (Meios de Organizacéo)
1. Compete ao adjudicatario organizar e gerir todos o0s sistemas que considerar
necessarios para atingir os objetivos a fim de garantir a realizagdo da obra dentro dos niveis
méaximos de qualidade e seguranca, e de acordo com o preconizado no Projeto de Execucéo e
Caderno de Encargos da Empreitada, dando cumprimento as responsabilidades e tarefas que
o0 presente Caderno de Encargos exige.
2. Para o desenvolvimento das atividades € obriga¢cdo do adjudicatario dispor de meios
informéticos, localizados em obra, que permitam o registo de todos os dados e elementos
necessarios ao seu rapido e eficiente tratamento. Estes meios serao utilizados tendo em vista
0s seguintes objetivos fundamentais:
a. Fornecer ao Dono de Obra, e de forma imediata, a base de informacdo e analise
necessaria ao planeamento e a programacao da obra, conforme exigido no presente Caderno
de Encargos, nomeadamente naquilo a que é feita referéncia na Parte Il. O adjudicatério para
além dos meios informéticos referidos neste caderno de encargos, podera utilizar todos os
meios informéticos complementares que entender convenientes;
b. Produzir toda a documentacdo necesséaria ao desempenho das func¢des que Ihe estédo
atribuidas neste Caderno de Encargos, nomeadamente naquilo a que é feita referéncia na

Parte Il;
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c. Fornecer ao Dono Obra, sempre que necessdario, copia integral de toda a
documentacado produzida no ambito das atividades a desenvolver pelo adjudicatario, registada
em ficheiros compativeis com o sistema operativo e o software utilizado pelo Dono de Obra;

d. Organizar e gerir 0 arquivo de obra.

Clausula 9.2 (Meios humanos, Equipamentos e Materiais)
1. A mobilizacéo e selecdo dos meios humanos necessarios a execucao dos trabalhos desta
prestacao de servicos € da inteira responsabilidade do Adjudicatario, obrigando-se a garantir
que todos os agentes coloquem a sua experiéncia, pericia, cuidado e diligéncia na realizacéo
dos servicos que Ihes forem cometidos.
2. A equipa de pessoal do Prestador de Servicos a mobilizar para as diversas areas
funcionais da prestacao de servigos sera, no minimo, a constante da lista nominativa da equipa
técnica a apresentar pelo prestador de servicos.
3. O Prestador de Servicos ndo poderda substituir qualquer técnico sem o prévio
consentimento do Dono de Obra, incluindo os técnicos apresentados na proposta, sendo que,
em qualquer caso, 0s novos técnicos terdo sempre de obedecer aos requisitos e qualificacfes
exigidos neste Caderno de Encargos.
4. E obrigacdo do Prestador de Servigos sujeitar a apreciacdo do Dono de Obra, num prazo
limite de 30 dias apo6s o inicio da presente Prestacao de Servigos, o plano de férias do pessoal
gue integra a equipa de fiscalizagdo da obra, devendo atender as sobreposicdes e
substituicBes hierarquicas e funcionais mais convenientes para o bom desenvolvimento dos
servigos a que este Caderno de Encargos se refere.
5. O Dono de Obra analisara o plano de férias referido no nimero anterior no prazo de 11
(onze) dias Uteis a contar da data da sua recec¢édo e informara sobre eventuais alteragbes que
considere relevantes introduzir.
6. O adjudicatario no prazo maximo de 6 (seis) dias Uteis apresentard o novo plano de férias,
gue contemple as alteracdes introduzidas pelo Dono de Obra ao abrigo do namero anterior,
devendo este comunicar a sua aprovacdo no prazo de 6 (seis) dias Uteis a contar da data da
sua rececao.
7. Por motivo de férias, doenca ou outras auséncias, € obrigacdo do adjudicatério substituir
0s elementos da equipa de Fiscalizacdo que se encontrem nessas condi¢des, por técnicos de
gualificacbes, e experiéncia, que respeitem o exigido na lista nominativa da equipa técnica
(ANEXO 1).
8. A substituicdo referida na clausula anterior apenas tera eficacia caso o adjudicatario
submeta previamente a apreciacdo do Dono de Obra, num prazo de 30 dias em caso de gozo
de férias, ou de imediato em caso de doenca subita, a sua substituicdo por elemento de

habilitacdo e experiéncia profissionais comprovadamente idénticas ou superiores.
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9. E obrigacdo do adjudicatario assegurar o transporte, alojamento e respetivas despesas
dos meios humanos necessarios a presente prestacao de servicos.

10. Sempre que o Dono de Obra ou o Adjudicatario considerem necessario proceder, para o
bom andamento dos trabalhos, a alteracédo das categorias profissionais ou dos requisitos das
funcbes de cada elemento da equipa de Fiscalizacdo, o adjudicatario devera propor,
atempadamente, as adaptacdes consideradas convenientes.

11. O Adjudicatério pode, caso assim o entenda, ou se verifique que exista necessidade, e
mediante prévia anuéncia do Dono de Obra, recorrer a intervencdo no local da obra de
quaisquer outros especialistas nos diversos ramos da engenharia. Tal intervencdo néo
implicara para o Dono de Obra qualquer encargo financeiro, ou de outro tipo, entendendo-se as
referidas intervenc¢des como da inteira responsabilidade do adjudicatario e em complemento da
sua organizagdo para efeitos da execucéo das acdes que Ihe sdo incumbidas no &mbito deste
Caderno de Encargos, e cumprimento dos deveres de Direcdo de Fiscalizagao.

12. O Dono de Obra reserva o direito de ordenar a retirada de qualquer elemento do pessoal
que, no seu juizo, ndo revele ter aptiddes ou elevada capacidade de trabalho para as funcfes
que ocupa de acordo com 0s requisitos estabelecidos no presente Caderno de Encargos ou
que haja desrespeitado os agentes do Dono de Obra, seus colaboradores ou outros
intervenientes na obra, ou ainda provoque indisciplina no desempenho dos seus deveres. Sem
prejuizo da imediata suspensdo do pessoal indicado, a ordem de dispensa de servico devera
ser fundamentada por escrito, quando o Adjudicatario assim o exija.

13. O Adjudicatéario nao tera direito a qualquer tipo de indemnizacdo se ocorrerem situacées
referidas no nimero anterior, devendo de imediato proceder a substituicdo do elemento, ou
elementos, suspenso nas condi¢Bes previstas neste Caderno de Encargos.

14. Cabera ao Adjudicatario todos os encargos com os meios informaticos (hardware e
software) e de campo, consumiveis, equipamentos, necessarios ao tratamento e
processamento dos dados de campo, e todos os trabalhos e materiais necessarios e
decorrentes da execucdo do presente contrato. A linha telefénical/internet ter4d de ser
assegurada pelo Adjudicatério.

15. O contrato da empreitada contemplara o fornecimento de instalacdes para a equipa de
Fiscalizacdo, sendo a sua tipologia de acordo com o que for aprovado em Plano de Estaleiro,
pelo Adjudicatério.

16. Todos os ensaios efetuados, quer em laboratério, quer no campo, devem ser entregues
em duplicado e guardados em pastas adequadas, de modo a poderem ser consultados a
gualguer momento. Apos o término da presente prestacao de servigos, 0 arquivo é pertenca do
Dono de Obra.
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Clausula 10.2 (Subcontratacédo e cessédo da posicao contratual)
1. A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente
executor, serd sempre do adjudicatario e so dele.
2. Caso o adjudicatario, por razbes de natureza excecional, necessite de realizar qualquer
parte dos trabalhos por subcontratagdo ou por tarefa, requerera previamente a competente
autorizagdo ao Dono de Obra, indicando o subcontratado ou tarefeiro a quem pretende
recorrer, fazendo acompanhar tal solicitagdo dos elementos comprovativos e esclarecedores
da necessidade invocada e de competéncia do subcontratado ou tarefeiro que propde.
3. O Dono de Obra, reserva-se o direito de aceitar, ou ndo, a utilizacdo de subcontratados ou
tarefeiros propostos segundo o estipulado no n.° 2, sem ter de justificar tal resolucdo, nao
acarretando a aceitacdo do Dono de Obra, a diminuicdo da responsabilidade do adjudicatério,
tal como se encontra definida no presente Caderno de Encargos e designadamente no n.° 1.
4. O requerimento a que se refere o n.° 2, devera ser acompanhado, além dos elementos ai
mencionados, por uma declaracdo, do subcontratado ou tarefeiro em que este refere que esta
perfeitamente inteirado da parte dos trabalhos a realizar e de todo o estipulado neste Caderno
de Encargos.
5. As sub-adjudicacbes e tarefas que figurem no contrato, por condicbes da proposta
apresentada no ato do concurso, serdo realizadas nas condi¢cdes nela prevista, ndo podendo o
adjudicatario proceder a substituicdo dos respetivos subcontratados ou tarefeiros sem
aprovacao prévia do Dono de Obra, sendo nesta substituicdo aplicavel o disposto nos n°s 2 e
4.
6. O Dono de Obra, reserva-se o direito de ordenar a substituicdo de qualquer subcontratado
ou tarefeiro, ainda que 0s mesmos constem na proposta do concurso e do contrato,
designadamente quando entender que ndo existem garantias de boa execucéo técnica dos
trabalhos que lhe foram cometidos ou ainda no caso de por si ou pelos seus agentes, ter
comportamento que comprometa o andamento ou a boa execucdo dos trabalhos, no dmbito
das obrigacbes a que correspondem o0 presente contrato com efeitos sequentes no

desenvolvimento da obra.

Clausula 11.2 (Horéario de Trabalho)
1. O Prestador de Servicos obriga-se a praticar um horério de trabalho idéntico ao horario em
periodo normal praticado pelo Empreiteiro da obra, considerando a afetagdo minima exigida,

de acordo com o esquema de afetacdes definidos para a equipa técnica (ANEXO I).

2. O horario de trabalho a considerar serd o considerado normal, no Contrato Coletivo de

Trabalho da Industria de Construcao Civil.
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3. A realizacdo de trabalhos fora das horas regulamentares e por turnos devera ser
devidamente justificada e previamente apresentada para aprovacéo pelo Dono de Obra. Para o
efeito, deverdo ser apresentadas obrigatoriamente as respetivas taxas horarias Unicas, por
categorias profissionais, englobando todas as situacGes de prolongamento, turnos, etc., e

adaptadas em funcéo da legislacdo em vigor a data da proposta.

Clausula 12.2 (Execucéao simultanea de outros trabalhos da mesma natureza no local da
obra)

1. O Dono de Obra reserva-se o direito de executar ou mandar executar por outrem, sem

prejuizo do andamento normal do contrato, quaisquer trabalhos, sejam de Fiscalizacdo ou

outros, ainda que de natureza idéntica aos que se encontram a cargo do Adjudicatario.

2. A execucdo dos trabalhos referidos no nimero anterior serd exercida, sempre que
possivel, apbés prévio conhecimento do Adjudicatario. Caso o ndo seja, o Dono de Obra,

compromete-se a informar o Adjudicatario no mais curto espaco de tempo possivel.

SUBSECGCAO Il - DEVER DE SIGILO

Clausula 13.2 (Objeto do dever de sigilo)
1 - O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentagéo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de Alenquer, ou a qualquer entidade da
justica, ou, a qualquer assunto que no seu ambito esteja em desenvolvimento ou colaboragéo,

de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execucao do contrato.

2 - Ainformacéo e a documentagéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e

exclusivamente a execug¢édo do contrato.

3 - Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, as partes comprometem-se a nao divulgar,
durante e apds a execug¢do do contrato, quaisquer informagdes que obtenham no seu ambito,

designadamente as relativas & outra parte ou aos seus interesses e negdcios.

4 - As partes s6 podem divulgar informacdes referidas no nimero anterior na medida em que
tal seja estritamente necessario a execugao do contrato, mediante autorizacéo da parte que as
haja prestado, ou do estritamente necessario ao exercicio do direito de defesa em processo

contencioso.
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5 - No caso previsto no nimero anterior, as partes devem garantir, em reciprocidade e em
condicdes satisfatdrias, a assuncao, por escrito, de idéntico compromisso de confidencialidade

pelos terceiros que acedam as informac@es abrangidas pelo dever de confidencialidade.

6 - As partes devem ainda limitar o acesso as informacfes confidenciais aos seus quadros e
funcionarios que a elas tenham de recorrer para a correta execu¢ao do contrato, assegurando

que os mesmos séo obrigados a manter essa confidencialidade.

7 - Sao suscetiveis de serem consideradas informac8es confidenciais, sem prejuizo de outras
que as partes decidam qualificar como tal, as que, a serem divulgadas, possam causar danos a
qualquer das partes ou a terceiros, ou perturbar o normal desenvolvimento dos trabalhos da

prestacéo de servigcos objeto deste Caderno de Encargos.

8 - Exclui-se o dever de sigilo previsto a informacédo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencédo pelo Adjudicatério ou que
este seja legalmente obrigado a revelar, por for¢a da lei, de processo judicial ou a pedido de

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 14.2 (Prazo do dever de sigilo)
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 anos a contar do
cumprimento ou cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos

comerciais ou de credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

SECCAO Il - OBRIGACOES DO DONO DE OBRA

Clausula 15.2 (Preco base)
1 - O preco base € o preco maximo que o Municipio de Alenquer se dispde a pagar pela

execucao de todas as presta¢cfes que constituem o seu objeto.

2 - O preco base fixado para a presente prestacdo de servicos, nos termos e efeitos do
disposto no artigo 47.° do Cddigo dos Contratos Puablicos, na sua redacdo atual, é de
€19.800,00 (dezanove mil e oitocentos euros), acrescidos do IVA a taxa em vigor.

Clausula 16.2 (Preco contratual)
1 - Pela prestacao dos servigos objeto do presente contrato, bem como pelo cumprimento das

demais obriga¢cfes constantes do presente Caderno de Encargos, o Dono de Obra, deve pagar
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ao prestador de servicos o preco constante da proposta adjudicada, que ndo excedera,
obrigatoriamente, o montante referido no nimero anterior, acrescido de IVA a taxa legal em
vigor. O preco a apresentar pelo adjudicatario terd, obrigatoriamente, em consideracdo os
custos unitarios de venda dos meios humanos e servicos de apoio complementares
disponibilizados e a sua afetacdo temporal durante a prestacdo dos servicos e resultante do

Cronograma Financeiro.

2 - O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Dono de Obra, de alojamento,
alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicdo, transporte,
armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes
da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas, e os demais necessarios a realizagédo
do que consta do presente Caderno de Encargos.

Clausula 17.2 (Condi¢8es de Pagamento)
1 - Os pagamentos ao Prestador de Servigos serdo efetuados de acordo com o cronograma a

apresentar na proposta, prevendo-se que sejam mensais.

2 - Constituird pagamento adicional a execug¢do de trabalho em horas extraordinarias ou em
reforco dos meios humanos considerados no respetivo cronograma, se o ritmo imprimido a
obra em certo periodo ou o desvio do plano de trabalhos o justificar. Tais pagamentos s6 terdo

lugar desde que previamente aprovados pelo Dono de Obra.

3 - As faturas acompanhadas dos elementos justificativos, deverdo ser remetidas para o Dono
de Obra até ao dia 5 de cada més, e conter o cédigo do contrato a celebrar, bem como o

namero do compromisso or¢amental que suportara a despesa com a sua execucgao.

4 - O prazo de pagamento é de 60 dias a contar da data de recec¢do da fatura pelo Dono de

Obra, desde que a mesma tenha previamente a sua aprovagao.

5 - Caso as faturas ndo obtenham a aprovacdo do Dono de Obra o prestador de servicos
compromete-se a apresentar outras em substituicdo, devidamente corrigidas, suspendendo-se

0 prazo de pagamento.

6 - Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 4, as faturas séo pagas

através de transferéncia bancéaria.

Clausula 18.2 (Revisao de pregos)

No presente procedimento contratual ndo € aplicavel qualquer regime de reviséo de precos.
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CAPITULO Ill - SANCOES CONTRATUAIS E RESOLUGAO

Clausula 19.2 (Sancdes contratuais)
1 - Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o Dono de Obra, pode exigir do
Prestador de Servigos o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em funcéo da

gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) O incumprimento das obrigacdes contratualmente estipuladas sujeitarda o prestador
de servicos, por cada dia de atraso, a aplicacdo de uma multa diaria até cinco por

mil do valor global do contrato;

b) A ndo comparéncia ao servigo dos técnicos do prestador de servicos, seja qual for o
seu nivel e categoria profissional, em qualquer local da obra para o qual estava
prevista a sua presenca, ou em reunides agendadas pelo Dono de Obra, serd
passivel de aplicacdo de uma multa por cada dia/episédio de auséncia
correspondente ao custo diario de toda a equipa de fiscalizagdo previsto para o dia
do episodio de auséncia. Por cada reincidéncia do mesmo técnico na falta referida,
sera duplicada a multa até ao limite maximo de trés reincidéncias, a partir do qual

esse agente sera retirado dos servicos cometidos ao prestador de servigos;

c) Por cada dia de atraso na instalacdo dos meios materiais previstos neste Caderno
de Encargos, o prestador de servi¢os ficara sujeito a uma multa diaria até cinco por

mil do valor total do contrato;

d) Se o prestador de servigos, durante a vigéncia do contrato, substituir qualquer
elemento da equipa de fiscalizacdo sem o prévio consentimento do Dono de Obra,
e, a juizo deste, o seu perfil ndo corresponder ao exigido, fica sujeito a aplicacdo de
uma multa diaria, por cada dia de atraso apés notificacdo pelo Dono de Obra, da

sua decisao, até ao valor de cinco por mil do valor global do contrato;

e) Se o prestador de servicos der causa que permita ao empreiteiro recorrer ao
disposto no artigo 354° do Cdédigo dos Contratos Publicos, na sua redacéo atual,
com provimento, o ressarcimento dos danos sofridos pelo empreiteiro sera da sua

inteira responsabilidade;

f) A infrac@o ao disposto nos n.° 3, 4 e 5 da Clausula 10.2 do presente Caderno de
Encargos, fica sujeito a aplicacdo de uma multa diaria/episodio de 1 por mil do valor

global do contrato.

2 - A resolucéo do contrato por incumprimento do prestador de servicos nao prejudica o direito

do Dono de Obra, a uma indemnizacgdo nos termos gerais de direito.
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3 - Ao valor da indemnizacdo a que se refere o nimero anterior serdo deduzidas as
importancias pagas pelo prestador de servicos ao abrigo da alinea a) do n.° 1, relativamente

aos servicos cujo atraso na respectiva concluséo tenha determinado a resolucao do contrato.

4 - Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o Dono de Obra, tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infraccdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do

prestador de servicos e as consequéncias do incumprimento.

5 - O Dono de Obra pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as

penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

Clausula 20.2 (For¢ca maior)
1 - N&o podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida como
incumprimento, a nédo realizacdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizacéo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse

conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse

razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem 0s requisitos do ndmero anterior,
designadamente, tremores de terra, inunda¢des, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou blogueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagfes

governamentais ou administrativas injuntivas.
3 - N&o constituem for¢ca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam for¢ca maior para os subcontratados do prestador

de servigos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servi¢os ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos

de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagcbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de

servicos de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) ManifestacBes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de

normas legais;
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e) Incéndios ou inunda¢cBes com origem nas instalacfes do prestador de servigos cuja
causa, propagacdo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao

incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do prestador de servicos, nao

devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 - A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5 - A forgca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacfes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forga maior.

Clausula 21.2 (Resolucéo do contrato)

1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugédo previstos na lei, o contrato cessa:
a) Por impossibilidade subjetiva permanente, imputavel a qualquer das partes;
b) Por caducidade, revogagéo ou resolugéo;

c) Nos demais casos, legal ou contratualmente previstos, ou impostos pelos

competentes organismos oficiais;

d) Por impossibilidade objetiva permanente, ndo imputavel a qualquer das partes, de
fazer a prestacdo de servi¢os, podendo, neste caso, proceder-se a modificacdo do

contrato, nos termos do artigo 311° do CCP, na sua redacéo atual;

2 - O direito a resolucé@o do contrato podera ser exercido por ambas as partes nos termos do

presente caderno de encargos e do CCP, na sua redac¢éo atual.

3 - O Municipio de Alenquer pode resolver o contrato por razdes de interesse publico,
devidamente fundamentado, designadamente na alteragdo anormal e imprevisivel das
circunstancias, e ainda, a titulo sancionatério, nos termos previstos nos artigos 333.2, 334.° e

335.9do CCP, na sua redagéo atual.

4 - O Dono de Obra, pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso do prestador de
servicos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacbes que lhe incumbem,
designadamente, sempre que o prestador de servicos ndo cumpra as suas obrigacdes, apés

ter sido notificado desse ndo cumprimento, e se, decorrido o prazo que lhe for fixado na
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notificacdo, ndo tiver sanado a sua atuacéo ou apresentado justificacéo aceitavel pelo Dono de
Obra.

5 - O exercicio do direito de resolugdo referido nos nimeros anteriores nao prejudica o dever
de indemnizar a entidade adjudicante pelos eventuais prejuizos dai decorrentes, nem a

aplicacdo de penalidades, se para tanto existir fundamento.

6 - O direito de resolugdo referido nos nimeros anteriores exerce-se mediante declaragao
enviada a contraparte e ndo determina a repeticdo das prestacdes ja realizadas, a menos que

tal seja determinado pelo Municipio de Alenquer.

7 - O prestador de servicos tem direito de resolver o contrato por alteracdo anormal e
imprevisivel das circunstancias, incumprimento definitivo do contrato, por facto imputavel a
entidade adjudicante, e por incumprimento por este, de decisdes judiciais respeitantes ao

presente contrato.

8 - A fixacdo e o pagamento de indemnizacdes devidas ao prestador de servicos depende
sempre de requerimento apresentado por este, na sua qualidade de interessado,
acompanhando-o dos respetivos elementos justificativos, num prazo ndo superior a oito dias, a

contar da verificagdo do fato que lhe deu origem.

9 - A resolucdo do contrato é notificada por correio sob registo e com aviso de rececao,

produzindo efeitos a partir da data da respetiva notificacao.

10 - A cessacdo dos efeitos do contrato ndo prejudicara a verificagdo de responsabilidade civil

ou criminal por atos ocorridos durante a execuc¢do da prestacéo dos servicos.

11 - Em caso de resolucdo ou suspensao do contrato, por qualquer titulo, o adjudicatério é
obrigado a entregar de imediato toda a documentacdo e informacéo, independentemente da
forma que esta revista, produzida no ambito do contrato e que esteja em sua posse, a qual é,

para todos os efeitos, propriedade exclusiva da entidade adjudicante.

12 - O adjudicatario pode resolver o contrato nos termos previstos no artigo 332.° do CCP, na

sua redacao atual.

CAPITULO IV — SEGUROS

Clausula 22.2 (Seguros)
1 - O prestador de servigos obriga-se a efetuar o seguro do seu pessoal em conformidade com

o disposto nos niumeros seguintes.
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2. As apdlices de seguro cobrirdo acidentes de trabalho e doencas profissionais, devendo
nelas constar uma clausula pela qual a entidade se compromete a manté-las validas até a
conclusdo dos trabalhos. Em caso de impossibilidade de cumprimento por denegacdo no
decurso do prazo, a sua validade s6 devera terminar trinta dias ap6és comunicado ao Dono de

Obra, e ap6s renlncia desta Ultima.

3. As condicdes estabelecidas no nimero anterior abrangem igualmente o pessoal dos
subcontratados, tarefeiros que trabalhem nos servicos de Fiscalizacdo da obra, bem como os
eventuais consultores que venham a ser agregados, mesmo que em tempo restrito,

respondendo o prestador de servigcos perante o Dono de Obra, pela sua observancia.

4. O Diretor de Fiscalizagdo, assim como o seu substituto, ficam obrigados, no ambito do
Artigo 24.° da Lei n.° 40/2015 de 1 de Junho, a subscrever seguro de responsabilidade civil

profissional, cujo limite de indemnizacdo constam do ANEXO I.

5.  Uma vez que o Diretor de Fiscalizacdo, de acordo com o n.° 2 do Artigo 19.°, da Lei n.°
40/2015 de 1 de Junho, responde, independentemente de culpa, pelos danos causados pelos
seus representantes, mandatarios, agentes, funcionarios ou por quaisquer pessoas que com
eles colaborem na sua atuacdo, devera, decidir que tipo de seguro deverdo os restantes
membros da sua equipa subscreverem (excep¢do ao Eng.° Electrotécnico por ser funcionario

do Municipio).

6. O Adjudicatario obriga-se ainda, a segurar os meios de transporte que sejam empregues
na Fiscalizacdo, bem como todas as pessoas neles transportadas na qualidade de

passageiros, seja quem for, em respeito do Decreto-Lei n.° 291/2007, de 21 de Agosto.

7. Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como
gualquer deducédo efetuada pela seguradora a titulo de franquia em caso de sinistro

indemnizéavel, serdo por conta do prestador de servicos.

8. O Dono de Obra, pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebragdo dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o prestador de

servicos fornecé-la no prazo de 5 dias.

9. O ressarcimento de danos decorrentes de responsabilidade civil contratual pode ser
assegurado através da constituicdo de garantia financeira, que pode assumir a forma de

depdsito em dinheiro, seguro-cauc¢ao ou garantia bancaria.
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CAPITULO V - DISPOSIGOES FINAIS

Clausula 23.2 (Comunicacdes e Notificacdes)
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cadigo
dos Contratos Publicos, na sua redacdo atual, para o domicilio ou sede contratual de cada

uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informag¢des de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 24.2 (Contagem dos Prazos)
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias de
feriados.

Clausula 25.2 (Legislagéo aplicavel)
1- O contrato fica sujeito a lei portuguesa, com rendncia expressa a qualquer outra.
2 - Sem prejuizo de outras leis e regulamentos especialmente aplicaveis, a tudo o que nao
esteja expressamente previsto ou regulado no presente Caderno de Encargos, e na demais
regulamentacdo do concurso e do contrato, aplica-se o0 regime previsto no Codigo dos
Contratos Publicos, na sua atual redacdo, nomeadamente o constante do Artigo 280.°, e

demais legislagao aplicavel.

Clausula 26.2 (Foro competente)
1 - Na eventualidade de qualquer conflito, as partes devem sempre procurar chegar a um
acordo sobre a situacdo em litigio, dentro dos principios da boa-fé contratual, antes de recorrer

aos meios contenciosos.

2 - Quando as partes ndo conseguirem chegar a um acordo, nos termos do niamero anterior,
para resolucédo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com expressa rendncia a qualquer outro.
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PARTE Il - CLAUSULAS ESPECIAIS

Clausula 27.2 (Trabalhos Preparatérios)

(Nao aplicavel)

Clausula 28.2 (Forma da Prestacao do Servico)
1. O sistema de informacéo, coordenacéo e controle, que se pretende com o presente Titulo
Contratual, visa desenvolver primordialmente, as seguintes &reas funcionais,

necessariamente interligadas:
- Gestdo da Informacao;
- Controlo de Custos;
- Controlo da Qualidade;
- Controlo dos Prazos;
- Ambiente.

1.1. Gestdo da Informacéo - Manter a necessaria troca e fornecimento de informacgéo entre
as entidades intervenientes e o Dono de Obra (Municipio de Alenquer). Para este

efeito, o adjudicatério devera, designadamente:

a. Participar e secretariar reunifes e demais contactos que o Dono da Obra decida
efetuar com entidades intervenientes na execucdo da obra, fazendo executar as
acOes dai resultantes que lhe forem incumbidas pelo Dono de Obra, desde que
estejam no seu ambito de competéncias e de algum modo relacionadas com as
suas obrigacfes. De todas as reunifes, o prestador de servico terd de elaborar a
Ata respetiva, num prazo de 24h, e submeter aos intervenientes, e
consequentemente, apés eventuais emendas, tera de obter a anuéncia a Ata de

todos os que participaram na respetiva reuniao.

b. Propor, participar e secretariar reunides, que deverdo contar com a presenca do
representante do Dono de Obra (a designar), com o empreiteiro (sempre que
necessario, mas com periodicidade minima semanal), com o autor do projeto ou
com outras entidades, direta ou indiretamente ligadas a obra, a fim de analisar os
trabalhos em curso, esclarecer dividas, estudar alteracdes ou identificar e
encaminhar problemas a resolver (sempre que identificado como necessario).
Quando se pretenda a presenca do autor do projeto, ou outras entidades, a sua

convocatoéria devera ser efetuada com a antecedéncia adequada e adaptada as
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disponibilidades (dentro do que é considerado razoavel) indicadas por estes.
Sempre que possivel, o representante do Dono de Obra devera ser convocado a
estar presente nas reunides entre Fiscalizacdo e empreiteiro, mesmo que se tratem
de reunibes para além da reunido semanal programada entre as 3 partes. De todas
as reunides, o prestador de servico tera de elaborar a Ata respetiva, num prazo de
24h, e submeter aos intervenientes, e consequentemente, apds eventuais
emendas, terd de obter a anuéncia a Ata de todos os que participaram na respetiva

reuniao.

c. Preparar, acompanhar ou conduzir todas as visitas a obra julgadas convenientes
pelo Dono de Obra. Para cada visita referenciada pelo Dono de Obra,
nomeadamente, que conte com a presenca do Executivo Municipal, devera ser
elaborado um flyer em folha A4 frente e verso tri-dobravel, com a informacgéo
relevante sobre a obra, nomeadamente o objeto final, forma de funcionamento,
equipamentos, custos, e toda a informacgéo importante de acordo com 0 momento
em que a visita ocorra, nomeadamente, o ponto de situacdo relativamente ao
expectavel. O flyer devera ser submetido ao representante do Dono de Obra, para
aprovacdo, num prazo de 2 dias a contar do momento em que o prestador do
servigo é informado que a visita se ira realizar. Quem conduzira as visitas sera,

necessariamente, o Diretor de Fiscalizacéo.

d. Elaborar, mensalmente, relatérios pormenorizados a submeter ao Dono de Obra,
contendo todas as andlises, informacdes, pareceres, recomendacdes e propostas
decorrentes da sua actuacdo, nomeadamente os que evidenciem as acgbes que
zelem pelo Controlo de Custos, e da Qualidade, ndo obstante a entrega de outros
relatérios solicitados nos pontos seguintes. Cada relatorio devera ser entregue até
ao 8.° dia do més seguinte a que diz respeito (RELATORIO MENSAL de Controlo

de Custos e Qualidade).

e. Implementar um sistema de arquivo de registos fisicos (dossiers) relativos a
correspondéncia efetuada entre Fiscalizacdo e Dono de Obra, e entre Fiscalizagdo
e empreiteiro. Todos o0s registos deverdo ser individualizados. Toda a
documentagdo devera ter um sistema de “backup” em formato digital, ou
digitalizado, sempre acessivel ao Dono de Obra, através de um método informético
(ex: cloud), a propor pelo Prestador de Servicos. Cada arquivo fisico/digital nao
podera estar desatualizado em documentos que lhe dizem respeito, que dele

deveriam constar ha mais de 1 semana.
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1.2. Controlo de Custos - Acompanhar e controlar a administracdo da obra,

designadamente:

f. Efetuar a medicdo de trabalhos, de periodicidade mensal, em conjunto com o
empreiteiro no ambito do preconizado no Artigo 388.° do Cdédigo dos Contratos
Pablicos, na sua redacdo atual. Informar sobre reclamacgfes, eventualmente,
apresentadas pelo empreiteiro, aguando da medicao mensal conjunta. Deverao ser
medidos todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto ou ndo devidamente ordenados pelo Dono da Obra no &mbito do
preconizado no Artigo 387.° do Codigo dos Contratos Publicos, na sua redacéo
atual. Devera ser executado até ao 8.° dia do més seguinte a que diz respeito, ou
em data previamente acordada com o empreiteiro. Caso 0 empreiteiro ndo se
disponibilize a efetuar a medi¢éo conjunta, devera a Fiscaliza¢do da obra proceder
a medicdo e submeter ao representante do Dono de Obra a proposta de auto, até

ao 10.° dia do més seguinte a que diz respeito.
g. Elaborar a conta-corrente da obra segundo as normas legais em vigor;

h. Controlar e apreciar todas as faturas emitidas pelo empreiteiro, devendo propor ao
Dono de Obra a sua satisfacdo ou rejeicdo, no prazo de 1 dia, desde a sua

recepcao.

i. Quando estejam em causa trabalhos complementares, suscitados pelo empreiteiro,
deverda informar o Dono de Obra, até ao dia seguinte do dia em que teve
conhecimento, com todo o detalhe em que é efetuado esse enquadramento no

ambito do Cddigo dos Contratos Publicos, na sua redacao atual, nomeadamente:

- Trabalhos néo previstos detetados pelos concorrentes na fase de formacéo

do contrato, mas que néo foram aceites pelo Dono da Obra;

- Trabalhos ndo previstos que o empreiteiro devia ter identificado nos 60 dias

seguintes a Consignacao;

- Trabalhos imprevistos que os concorrentes ndo tinham a obrigacdo de ter

identificado na fase de formacéo do contrato;

- Trabalhos imprevistos que apenas podem ser detetados pelo empreiteiro na

fase de execucéo da obra.

j- Relativamente a trabalhos complementares, sempre que tal se coloque no
seguimento do ponto anterior, devera atestar a data em que a sua identificagcao

deveria ter ocorrido no ambito do n.° 4 do Artigo 378.° do Cdédigo dos Contratos
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Publicos, na sua redacdo atual, e efetuar comunicagdo ao Dono de Obra, com
analise critica dos mesmos e proposta, detalhada, da analise efetuada, conforme

exemplo seguinte (apenas para um artigo de trabalho complementar):

EXEMPLO:

TRABALHO COMPLEMENTAR NAO PREVISTO- “Fornecimento e execucdo de REBOCO
Estanhado, ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, perfis para cantos e
de remate (quando necessario, conforme mapa de acabamentos e pormenores), rede de fibra
e vidro (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e
pecas desenhadas. (desenho ARQ1.03).”

Quantidade: 8,11 m2

Custo unitario proposto pelo empreiteiro: 15,00 €/m2

Parecer da Fiscalizacdo: Aceita-se 0 custo apresentado pelo empreiteiro

Total do Artigo: 8,11 m2 x 15,00 € = 121,65 €

Andlise da Fiscalizacéo:

e O valor de mercado para executar o reboco com acabamento “estanhado”, incluindo as
camadas de base, ronda os 9€/m2 para uma area de revestimento do interior de uma
moradia média. Tratando-se somente de uma area de 8,11 m2 a executar, aquele
custo unitario podera ser agravado até 30%: 1.3 x 9€ = 11,70 €/m2;

e O Custo da rede de fibra de vidro é de cerca de 0,70€/m2, que se adiciona 15% de
mao-de-obra e até 30% de agravamento (por ser pouca quantidade): 1.15 x 0,70 =
0,81€ x 1.30 = 1,10 €/m2;

e Os trabalhos restantes incluidos no artigo (perfis (1€/m) para cantos e de remate e
outros trabalhos), podera ser adicionado o valor estimado de 2,20 €/m2;

e O valor unitario final, aparenta ser adequado. Compondo as varias atividades, ficara:
11,70€ + 1,10€ + 2,20 = 15,00€ / m2.

- SUPORTE AOS VALORES APRESENTADOS:

https://www.archiproducts.com/pt/produtos/redes-e-armacoes-para-rebocos-e-rectificacoes

Rolo de 1 x 50 (m) custa cerca de 36,00€, o que da cerca de 0,72€/m2;

https://pt.topeca.pt/catalogo/perf/perfil-em-pvc-para-azulejos

Custos de perfis a partir de 0,39€/m;

https://orcamentos.eu; http://geradordeprecos.info/obra _nova/Revestimentos

O custo unitario de um reboco estanhado corresponde a 9 até 12€/m2.
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NOTA: Caso ocorra consulta ao projetista e este indique um preco unitario novo. E obrigacio

da Fiscalizacédo proceder a semelhante analise a esse preco (conforme supra exemplificado),

uma vez que a proposta ao Dono de Obra sera por parte da Fiscalizacao.

Quando estejam em causa trabalhos complementares que resultem de
circunstancias imprevisiveis, devera informar o Dono de Obra com todo o detalhe
em que é efetuado esse enquadramento no ambito do Cédigo dos Contratos

Pudblicos, na sua redacéo atual.

Elaborar a Conta Final da Empreitada no ambito dos Artigo 399.° e 400.° do Cédigo

dos Contratos Pudblicos, na sua redagao atual.

. Apoiar do ponto de vista técnico e administrativo qualquer situacdo de contencioso
ou diferendo existente entre o Dono de Obra e o empreiteiro no ambito da
atribuic&o de preco para a realizacdo de Trabalhos Complementares, da realizacdo
da Conta Final da Empreitada, ou outros atos relacionados com a empreitada e
diretamente ligados as obrigacBes do prestador de servicos, explanadas no
presente Caderno de Encargos. Caso as situacdes de contencioso ou diferendo
ndo sejam por culpa ndo imputdvel ao Dono de Obra, o apoio técnico e
administrativo necessario, caso tenham de ocorrer para 14 do prazo previsto na

presente prestagdo de servi¢os, ndo originara acréscimo de honorarios.

Caso os atos inerentes ao fecho da obra, que culmina com o auto de recepgéo
proviséria, excedam o prazo previsto na presente prestacdo de servi¢os, por culpa
nao imputavel ao Dono de Obra, esse facto ndo originara acréscimo de honorarios.

Elaborar o relatério da vistoria efetuada a obra aquando das libertagcdes parciais da
caucdo, em cada um dos primeiros 5 anos, no ambito dos Artigo 295.° do Cddigo
dos Contratos Publicos, na sua redacdo atual. Para o efeito esta incluido na
presente prestacdo de servicos 0s atos inerentes a vistoria necesséria ao regime
de libertacdo faseada de caugdes conforme previsto no Artigo supra. O inicio
dessa participacao, por ano, ocorrerd em fungéo de solicitacdo do Dono de Obra.
(RELATORIO ANUAL de VISTORIA).

1.3. Controlo da Qualidade - Controlar a qualidade da obra e dos trabalhos em curso

contribuindo para o seu elevado nivel, e cumprimento do preconizado no Projeto de

Execucéo, nomeadamente através de:
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Elaborar todas as recomendacdes julgadas convenientes, com o fim de preservar a

qualidade de execucao;

Fazer cumprir as condi¢des estabelecidas no Titulo Contratual da empreitada -
clausulas, condicdes e caracteristicas estabelecidas pelo projeto de execucéo, pelo

titulo contratual da obra e pelas restantes disposicdes em vigor;

Verificar a implementacdo das partes integrantes das obras e sua geometria,
implantacdo planimétrica e altimétrica, antes e ao longo da sua realizacdo. Para o
efeito devera solicitar o apoio topografico do Dono de Obra, com a antecedéncia

necessaria;

Exigir, apreciar e informar os planos de atuagédo do empreiteiro, no que concerne a
méao de obra, equipamento, materiais, etc; Sempre com conhecimento do

representante do Dono de Obra;

Aprovar os materiais e equipamentos para a obra através de analise da sua
qualidade e processos propostos pelo empreiteiro. As Fichas de Aprovacédo de
materiais deverdo ser submetidas imediatamente ao Dono de Obra, no momento
da sua aprovacéo. SO o técnico responsével pela especialidade podera aprovar os
materiais relacionados com a sua componente especifica. A Ficha de Aprovagéo
deverd ser clara na aprovacdo dos materiais/equipamentos evidenciando o
cumprimento das especificagbes do Caderno de Encargos, nomeadamente,
relativamente a equivaléncia técnica e equivaléncia financeira. Sempre que o
material/equipamento alvo de andlise ndo seja o proposto em projeto, devera ser
submetida a Ficha de Aprovacdo com o comparativo de caracteristicas e de preco
de mercado, entre 0 que esta em andlise e 0 que estava previsto em projeto, e se 0
parecer técnico da Fiscalizagdo for favoravel, para ultima decisdo que cabera ao
Dono de Obra;

Verificar a conformidade com as regras da boa arte, e com o projeto, das

operacgBes executadas pelo empreiteiro;
Registar alteracdes / adaptacdes aos projetos para a realizacédo das telas finais;

Participar na realizac@o dos ensaios da obra, previstos no seu titulo contratual nos
regulamentos e legislacdo em vigor em colaboracdo com o empreiteiro, o autor do

projeto e outras entidades especializadas;

Elaborar as telas finais da empreitada, em formato digital .dwg (as pecas

desenhadas deverdo estar disponiveis em layouts de facil impresséo) e no final,
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aa.

bb.

CcC.

dd.

também, em .dwf (formato de entrega para além do .dwg), € um conjunto em
formato de papel em escala igual as pecas do Projeto de Execucédo. As telas finais

deverao ser entregues até ao 30.° dia apos a conclusao da obra.

Implementar um sistema de arquivo de registos (dossiers) relativos a todos os atos,
internos, de Fiscalizacdo. Todos os registos deverdo ser individualizados. Toda a
documentacdo devera ter um sistema de “backup” em formato digital, ou
digitalizado, sempre acessivel ao Dono de Obra, através de um método informatico
(ex: cloud), a propor pelo Prestador de Servicos. Devera existir um arquivo
fotografico, apenas digital, de todos os registos diarios organizados por pastas
(cada dia corresponde a uma pasta), ordenados por longevidade. Cada arquivo
fisico/digital ndo podera estar desatualizado em documentos que lhe dizem
respeito, que dele deveriam constar h4 mais de 1 semana.

Os procedimentos necesséarios ao cumprimento das obrigacdes derivantes da
funcéo de Diretor de Fiscalizacdo e consagradas no Artigo 16.° da Lei n° 40/2015,
de 1 de Junho.

Apreciar e informar com antecedéncia sobre a qualificacdo e o nivel de

comportamento profissional dos meios humanos intervenientes.

Participar na realizagdo dos ensaios dos materiais a aplicar em obra, previstos no
Titulo Contratual da empreitada - clausulas, condicbes e caracteristicas
estabelecidas pelo projeto, pelo titulo contratual da obra e pelas restantes
disposi¢Bes em vigor - em colaboragéo com o empreiteiro, os autores dos Projetos

e outras entidades especializadas.

Analisar a qualidade dos materiais, equipamentos e processos utilizados pelo
empreiteiro em obra, de acordo com os requeridos nos respetivos Cadernos de
Encargos da empreitada, ou regras de boa arte, implementando as acdes
necessérias, nomeadamente comentando com parecer e informando sobre a
documentacdo respetiva apresentada pelo empreiteiro. Devera ser dado

conhecimento ao Dono de Obra de todas as analises efetuadas.

Elaborar o Relatério Final da Obra “como construido”, onde constem os
elementos escritos, desenhados e fotograficos necessarios ao registo e
compreensd@o da obra tal como ficar efetivamente construida, obtendo junto do
empreiteiro os elementos a que este se encontra contratualmente obrigado. Do
relatorio devera constar o histdrico fotografico daquilo que foi a construgdo da obra.

A organizacdo deste documento devera ser submetida a aprovacdo do Dono de
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ee.

ff.

Obra, até ao final do 12.° més da obra. Caso o modelo seja reprovado, as novas
vers@es do documento deverdo ser entregues em prazos de 10 dias. O Relatério

Final da Obra devera ser entregue até ao 30.° dia apds a conclusédo da obra.

Apoio técnico no decorrer da execucdo dos trabalhos ou em situacdo de
contencioso ou diferendo existente entre o0 Dono de Obra e o Empreiteiro e/ou
demais entidades intervenientes nos trabalhos, relativo ao respetivo projeto ou a
obra.

Avaliar e verificar a conformidade legal de subempreiteiros, prestadores de
servicos e trabalhadores independentes, propostos pelo empreiteiro, no &mbito dos
Artigos 383.° a 386.° do CCP, na sua redac¢do atual.

1.4. Controlo dos Prazos - Controlar e fazer respeitar a calendarizacdo da obra

estabelecida no contrato, designadamente, através de:

99.

hh.

kk.

Elaborar os processos conducentes ao inicio da obra e rececao provisoéria;

Analise e informacdo, dos Planos de Trabalhos, Planos de M&o-de-Obra, Planos
de Equipamentos e Planos de Pagamentos, propostos pelo empreiteiro. A analise

deverd ser efetuada até ao final do dia util seguinte a recepcao dos documentos;

Verificagdo do desenvolvimento da obra, de acordo com o Planos de Trabalhos,

Plano de Mao-de-Obra e Planos de Equipamentos, aprovados;

Identificagcdo e caracterizagdo dos principais desvios verificados, propondo as

acOes necessarias a sua compensacao - parcial ou total - ou sua eliminacao;

Atualizagcéo das estimativas de tempos para os trabalhos ainda por realizar, tendo
em conta as estatisticas efetivamente verificadas no decurso dos trabalhos ja

realizados;

Elaborar relatério (de periodicidade mensal) sobre desvios ao Plano de Trabalhos,
alertando quando ponham em causa o prazo final, ou prazos parcelares. Do
relatério deve constar analise especifica ao cumprimento do Plano de M&ao-de-
Obra e Plano de Equipamentos, nomeadamente, identificando e fazendo prova
de que o Empreiteiro (ndo) cumpre a afetacdo diaria que considerou nos
respetivos Planos aprovados. Este relatério deve ser entregue até ao 15.° dia do
més seguinte aquele que diz respeito; (RELATORIO MENSAL DO PLANO DE
TRABALHOS).
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mm.  Apoiar o Dono de Obra, ao elaborar o Plano de Trabalhos retificado no ambito
do preconizado no n.° 2 do Artigo 404.° do Codigo dos Contratos Puablicos, na sua

redacédo atual.

nn. Propor ao Dono de Obra, a aplicacdo de sancbes contratuais no ambito do
preconizado nos n.°s 1 e 2 do Artigo 403.° do Cddigo dos Contratos Publicos, na

sua redacéao atual.

00. Implementacdo e desenvolvimento das medidas aprovadas pelo Dono da Obra

com o fim de recuperar eventuais atrasos;

pp.

1.5. Ambiente - Acompanhar e controlar todas as condicbes ambientais em que se
desenvolvem os trabalhos da obra, propondo, atempadamente, todas as medidas

julgadas pertinentes, nomeadamente:

qg. Controlar as adaptacfes e desenvolvimentos do Plano de Prevencdo e Gestdo dos

Residuos da Construcdo e Demolicdo e demais legislacdo ambiental aplicavel;

rr. Verificacdo das condi¢Bes efetivas no Estaleiro para garantir o cumprimento do

Plano descrito na alinea anterior;
ss. Elaborar inquéritos e analises pormenorizados, sobre ocorréncias ambientais.

tt. Elaborar relatério (de periodicidade mensal) sobre as ocorréncias relativas no
ambito do cumprimento do Plano de Prevengcdo e Gestdo dos Residuos da
Construcdo e Demolicdo e demais legislacdo ambiental aplicavel, e submissdo ao
Dono de Obra. Este relatério devera descrever, e elucidar sobre o
encaminhamento dos residuos de construcdo que abandonaram o local da obra,
ou que foram recondicionados na mesma, devendo ser atestado com copias de
documentos (EGAR’s, guias de entrada em operador de residuos licenciado,
fotografias, etc;). O relatério devera ser submetido ao Dono de Obra até ao 15.°
dia do més seguinte ao que diz respeito. (RELATORIO MENSAL DE AMBIENTE).

Clausula 29.2 (Entidades Intervenientes)

1. As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento da empreitada, sdo:

a. Dono de Obra;
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b. Empreiteiro Geral;

c. Autores dos Projetos;

d. Adjudicatario do Servico de Fiscalizacao;

e. Adjudicatario do Servico de Coordenacéo de Seguranca em Obra.

2. Para o desenvolvimento da obra havera que estabelecer ligacdes com as entidades que
tenham jurisdicdo, sejam afetadas e/ou exercam atividades na area abrangida pelas obras,
tais como as empresas publicas, LisboaGas, EDP, etc;. As ligacGes deverdo ser
programadas e solicitadas pela Fiscalizacdo ao Dono de Obra, com a devida antecedéncia,

de forma a ndo colocar em causa o cumprimento dos prazos contratuais.

3. Compete ao adjudicatario solicitar o estabelecimento e manutencdo das ligac6es que
entenda deverem ser asseguradas com outras entidades intervenientes, nomeadamente as
referidas no ponto 1, bem como as consequentes a¢Bes que caibam no d&mbito da gestdo e
fiscalizagdo da obra e que o Dono de Obra entenda delegar-lhes. As ligacdes deveréo ser
programadas e solicitadas pela Fiscalizacdo ao Dono de Obra, com a devida antecedéncia,
de forma a ndo colocar em causa o cumprimento dos prazos contratuais. Os contactos com
0 Empreiteiro Geral poderdo ser efetuados diretamente, no ambito das acdes de

Fiscalizacdo, devendo o Dono de Obra ter sempre conhecimento, das mesmas.

4. Compete ao adjudicatario propor o fluxograma, nos 15 (quinze) dias que antecedem o
inicio dos trabalhos da empreitada, acompanhado da Memaria Descritiva e Justificativa das

ligagBes de rotina que a equipa de Fiscalizacédo estabelecer4 com as seguintes entidades:
a. Dono de Obra;
b. Empreiteiro Geral;
c. Autores dos Projetos;
d. Outras entidades.

5. Sempre que o Dono de Obra ou o adjudicatario entenderem necessario ao bom andamento
dos trabalhos a modificagdo do fluxograma aprovado, o adjudicatério devera estudar e

propor as adaptagcfes consideradas convenientes.

Clausula 30.2 (Transferéncia de Propriedade)
1. Com a entrega de todos os elementos previstos no presente contrato, ocorre a

transferéncia da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do
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contrato para a Camara Municipal de Alenquer, incluindo os direitos autorais sobre todas

as criacdes intelectuais abrangidas pelos servicos a prestar.

2. Pela cessdo dos direitos a que alude o nuamero anterior ndo € devida qualquer
contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.
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ANEXO |

EQUIPA TECNICA DE FISCALIZAGCAO

Definicdo de Funcgdes, respetivas habilitacdes e tempos minimos de afetagdo a Prestacao de

Servigos

A — Diretor de Fiscalizacéo

Responsavel pela Gestao e Fiscalizacdo da Empreitada, pertencente aos quadros da
empresa, e que assume as funcdes de Diretor de Fiscalizacdo da Obra, nos termos do
ndmero dois do artigo 344° do Cdédigo dos Contratos Publicos, na sua redacao atual

com o0s deveres consagrados no Artigo 16.° da Lei n® 40/2015, de 1 de Junho.

Engenheiro Civil ou Engenheiro Técnico com pelo menos 5 anos de experiéncia

profissional na area de Fiscalizacdo de Empreitadas de Edificios.

Afetacdo a Prestacdo de Servigcos: Minimo de 20% do tempo total. Ou, caso 20%
seja identificado como insuficiente, a que for definida pelo Diretor de Fiscaliza¢do no
cumprimento dos seus deveres consagrados no Artigo 16.° da Lei n°® 40/2015, de 1 de
Junho. A necesséria a validacdo dos actos de engenharia relativos a sua

responsabilidade. O tempo indicado € sempre referente ao local fisico da obra.

Seguro de Responsabilidade Civil (Limite minimo de Indemnizagéo): 300.000€

B — Adjunto de Diretor de Fiscalizacdo

Engenheiro Civil ou Engenheiro Técnico com pelo menos 2 anos de experiéncia
profissional na area de Fiscalizagdo de Empreitadas de Edificios. Ou Arquiteto com
pelo menos 5 anos de experiéncia profissional na area de Fiscalizacdo de Empreitadas
de Edificios.

Ou

Fiscal de obra: técnico, com pelo menos 5 (cinco) anos de experiéncia profissional na
fiscalizagdo de obras publicas e comprovado curriculum no acompanhamento de pelo

menos uma obra semelhante a da Empreitada na qual sera desenvolvida a atividade.

O elemento que ocupa a fungdo de fiscal, terd que ter vinculo contratual com o
adjudicatério e sera o responsavel pelo acompanhamento dos trabalhos no campo
dentro da sua area de atuagdo, devendo ter suficiente experiéncia, a juizo da CMA, em

empreitadas de envergadura e complexidade comparaveis a presente.
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Afetacdo a Prestacdo de Servicos: Minimo de 20% do tempo total. Ou, caso 20%
seja identificado como insuficiente, a que for definida pelo Diretor de Fiscaliza¢éo no
cumprimento dos seus deveres consagrados no Artigo 16.° da Lei n° 40/2015, de 1 de

Junho. O tempo indicado é sempre referente ao local fisico da obra.

Seguro de Responsabilidade Civil (Limite minimo de Indemnizacdo): Conforme
definido pelo Diretor de Fiscalizacdo no cumprimento dos seus deveres consagrados
no Artigo 16.° da Lei n® 40/2015, de 1 de Junho.

C — Responsével das Instalagdes Eléctricas, Telefonicas, e outras, cuja Fiscalizagéo

obrigue a que seja efectuada por Eng.° Eletrotécnico, no ambito da Lei n.° 40/2015

Engenheiro Electrotécnico, com pelo menos 5 anos de experiéncia profissional na area
de Fiscalizagdo de Empreitadas; ou Engenheiro Técnico Electrotécnico com pelo

menos 7 anos de experiéncia profissional na &rea de Fiscalizagdo de Empreitadas.

Afectacado a Prestacéo de Servigos: Este técnico pertencerd aos quadros da Camara

Municipal e integrard a equipa de Fiscalizacdo. Comparecerd em obra, em funcéo das

solicitagcbes do Diretor da Fiscalizagéo.
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