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PARTE I — CLAUSULAS GERAIS

1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1. Identificacao do procedimento
1.1.1.  Processo sob a referéncia CPub_EOP_006/2021

1.1.2.  Designacdo: “Requalificacdo do Edificio de Educacgdao Pré-Escolar - EBI de Pardilho, na
Freguesia de Pardilh6”

1.2.  Objeto

1.2.1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar no ambito do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a realizacao da
empreitada de obra piblica “Requalificacao do Edificio de Educacao Pré-Escolar - EBI
de Pardilhé, na Freguesia de Pardilhé”.

1.2.2. A presente empreitada de obra publica, resume-se a trabalhos de requalificacao do
edifico de Educacao Pré-escolar inserido na Escola Basica Integrada de Pardilho, localizada na
Rua Padre Garrido, na freguesia de Pardilhé, no concelho de Estarreja. O edificio existente
encontra-se a funcionar desde 2005, sendo o objetivo da interven¢ao a melhoria das condicGes
fisicas do edificio para cumprimento dos requisitos térmicos, higieno-sanitarios e qualidade do
ar interior, para um universo de 59 criancas. O programa da intervencao consiste na reabilitacao
e requalificacdo da envolvente opaca do edificio, interior e exterior, nomeadamente
impermeabilizacdo de empenas, coberturas, vedagdes e drenagens perimetrais. Ao nivel interior
prevé-se a substituicdo do revestimento do pavimento, substitui¢do de armarios de bancadas
nas salas de atividades e instalacOes sanitarias, iluminacdo, bem como pinturas gerais e
tratamento de caixilharias interiores e exteriores e respetivas protecoes.

1.2.3. A empreitada tem por objeto a realizagio dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie,
quantidade e condicGes técnicas de execucdo, no projeto a entregar pela entidade adjudicante e
neste caderno de encargos.

1.2.4. As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos, de equipamentos ou
Entidades Certificadoras sao apresentadas a titulo meramente indicativo do nivel de qualidade
pretendido, devendo entender-se como associadas ao termo “ou equivalente".

1.2.5. presente execucdo de empreitada de obra publica, objeto do presente Procedimento,
tem a referéncia de CPV (Classificacao Estatistica de Produtos por Atividade): Vocabulério
principal - 45453100-8 - Obras de Recuperacio.

1.2.6. A empreitada de obra publica camprird com as especificagdes técnicas constantes dos
Anexos: Anexo A__ Projeto de Execucdo, Anexo B_ Plano de Seguranca e Satide em Projeto,
Anexo C _ Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construgio e Demolicdo em Projeto e
Anexo D_ Mapa de Quantidades/Medicoes do presente Caderno de Encargos.
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1.3. Disposicoes por que se rege a empreitada

1.3.1. Na execugdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e na prestagao
dos servicos que nela se incluem observar-se-2o:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

i)

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (que aprovou o Coédigo dos Contratos
Puablicos, doravante “CCP”), na sua redacao atual [Lei n.° 30/2021, de 21 de maio];

O Decreto-Lei n. © 155/95, de 1 de julho (prescrigcoes minimas de seguranca e de
saude a aplicar nos estaleiros temporarios ou moveis);

Decreto-Lei n° 73/2021, de 18 de agosto que altera e reptublica o Decreto-Lei n°
6/2004, de 6 de janeiro, que estabelece o regime de revisio de pregos das
empreitadas de obras piblicas e de obras particulares e de aquisicio de bens e
Servicos;

O Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de outubro (Regulamento das Condicées de
Seguranca e Satide no trabalho em estaleiros de construgio);

A Lei n° 41 /2015, de 3 de junho, que estabelece o regime juridico aplicavel ao
exercicio da atividade da construcio, que revoga o Decreto-Lei n. © 12/2004, de 9
de janeiro;

O Decreto-Regulamentar n° 22-A/98, de 1 de outubro, no que respeita a sinalizacao
temporaria de obras e obsticulos na via publica, que revoga o Decreto-
Regulamentar n° 33/88, de 12 de setembro;

A restante legislacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a
revisdo de precos, as instalagoes do pessoal, a seguranca social, ao desemprego, a
higiene, seguranca, prevencio e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros.

As regras da arte.

1.3.2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a)

b)

c)
d)
e)

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo Codigo [alinea ndo aplicivel se o contrato ndo for reduzido
a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP];

Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissées tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto
no artigo 50.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;
O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execucio;
A proposta adjudicada;

O projeto de execucdo [ou o programa preliminar, no caso previsto no n.° 3 do artigo
43.9 do CCPJ;
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g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) O gestor do contrato em nome da entidade adjudicante, o qual sera o diretor da
fiscalizagdo da obra [conforme o disposto na alinea i) do n.° 1 do artigo 96.°, conjugado
com o disposto no artigo 290.°-A, ambos do CCP]

i)  Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

1.4. Regulamentos e outros documentos normativos

1.4.1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de
encargos, fica o empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se
encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.

1.4.2. Além dos documentos normativos indicados neste caderno de encargos, o empreiteiro
obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos servicos a prestar e trabalhos a realizar e
nao esteja em oposicdo aos documentos do contrato, as normas portuguesas, as especificacoes e
documentos de homologaciao de organismos oficiais e as instru¢Ges de fabricantes ou de
entidades detentoras de patentes.

1.4.3. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicivel aos trabalhos a
realizar e nao esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as especificacées técnicas
referidas no artigo 49.° do CCP.

1.4.4. O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificacoes
técnicas, nos termos do mesmo artigo referenciado no ponto anterior.

1.4.5. A fiscalizacio pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacio do no
cumprimento das disposi¢oes regulamentares e normativas aplicaveis.

1.5. Interpretaciao dos documentos que regem a empreitada

1.5.1. O estabelecido no proprio titulo contratual prevalecera sobre o que constar de todos os
demais documentos.

1.5.2. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas a) a
h) do ponto 1.3.2. do presente Caderno de Encargos, prevalecem os documentos pela ordem em
que sao ai indicados.

1.5.3. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condic6es juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definigdo da propria obra.

1.5.4. Se no projeto existirem divergéncias entre as varias pecas e nao for possivel soluciona-
las pelas regras gerais de interpretacio, resolver-se-ao nos seguintes termos:

a) As pecas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a localizacao, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medicbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos conforme artigos 99.° e 101.° do CCP e sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP;
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¢) Em tudo o mais prevalecera o que constar da memoria descritiva e restantes pecas do
projeto de execucio.

1.5.5. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do ponto 1.3.2
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Coédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Co6digo. [preceito ndo aplicvel

se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do
ccP].

1.6. Esclarecimentos de davidas

1.6.1. As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacao da obra antes do inicio da execuc¢ao
dos trabalhos a que respeitam.

1.6.2. No caso de as dtavidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacio antes do inicio daquela
execucao.

1.6.3. O incumprimento do disposto no ntimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demolicao
e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

1.7. Projeto

1.7.1. O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

1.7.2. O projeto a considerar para a realizagdo da empreitada sera o fornecido pelo Dono da
Obra, nas suas diversas e multiplas vertentes, que constituem os Anexos (A, B, C e D), deste
Caderno de Encargos.

1.7.3. Enumeracio das Pecas do Projeto Patenteadas no Concurso:

» Projeto de Execucio

o Pecas Escritas
¢ Memoria Descritiva e Justificativa
o Pecas Desenhadas

Planta de Implantacao

Planta do Existente

Alcados do Existente

Alcados e Perfis do Existente
Bancadas Salas de Atividades
Pormenor Bancada Sanitarios

Planta de Drenagem

* & 6 & & o o o

Pormenor de Drenagem
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+ Plano de Seguranca e Satiide em Projeto
Plano de Prevencio e Gestido de Residuos de Construciao e Demolicao
> Mapa de Quantidades/Medicoes

1.7.4. Competira ao empreiteiro a elaboracio dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas
correspondentes as alterac6es surgidas no decorrer da obra.

1.7.5. Nao é admitida a apresentacdo pelos concorrentes de variantes ao projeto.

1.7.6. A elaboracao do projeto de execucao obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do
CCP.

1.7.7. Os elementos do projeto de execucdo que nao tenham sido patenteados no
procedimento devem ser submetidos a aprovacdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos
seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacoes
académicas e profissionais.

1.7.8. Até a data da rececdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegio
atualizada de todos os desenhos referidos no niimero anterior, laborados em transparentes
sensibilizados de material indeformével e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios,
desde que aceites pelo dono da obra.

1.8. Subempreitadas
1.8.1. Assubempreitadas reger-se-ao pelo disposto nos artigos 383° a 386° do CCP.

1.8.2. A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente
executor, sera sempre do empreiteiro e s6 dele, salvo no caso de cessdo parcial da posicio
contratual devidamente autorizada, nao reconhecendo o dono da obra, sendo para os efeitos
indicados expressamente na lei, a existéncia de quaisquer subempreiteiros que trabalhem por
conta ou em combinagio com o adjudicatario.

1.8.3. O Dono da Obra nao podera opor-se a escolha dos subempreiteiros pelo Empreiteiro de
obras publicas, adjudicatario da obra, salvo se aquele ndo dispuser de condigbes legais para a
execucao da obra que lhe foi subcontratada. O Empreiteiro ndo podera proceder a substituicao
dos subempreiteiros sem autorizacdo do Dono da Obra.

1.8.4. Todas as subempreitadas devem ser objeto de contratos, a elaborar nos termos do
disposto no artigo 384.° do CCP, dos quais devem constar necessariamente os seguintes
elementos:

a) Identificacio de ambas as entidades outorgantes, indicando o seu nome ou
denominagao social, namero fiscal de contribuinte ou de pessoa coletiva, estado civil
e domicilio ou, no caso de ser uma sociedade, a respetiva sede social e, se for caso
disso, as filiais que interessam & execucao do contrato e os nomes dos titulares dos
corpos gerentes ou de outras pessoas com poderes para obrigar no ato;

b) Identificacdo dos titulos de que constem as autorizacGes para o exercicio da atividade
de empreiteiro de obras publicas;

c¢) Especificagio técnica da obra que for objeto do contrato;

d) Valor global do contrato;
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e) Forma e prazos de pagamento, os quais devem ser estabelecidos em condigoes
idénticas as previstas no contrato entre o Dono da Obra e o Empreiteiro;

f) O prazo de execucdo das prestagoes objeto do subcontrato.

1.8.5. No que se refere a alinea c) do ponto anterior, devem ser indicados os trabalhos a
realizar. No que se refere a alinea d) do ponto anterior, deve constar do contrato o que for
acordado quanto a revisao de pregos.

1.8.6. O Empreiteiro nao podera subempreitar mais de 75% do valor da obra que lhe foi
adjudicada, de acordo com o disposto no artigo 383.° do CCP.

1.8.7. Nao podera ser realizada qualquer parte da empreitada por subempreiteiro que nao seja
titular de alvara contendo as autorizagoes da categoria, subcategoria e classe legalmente exigidas
face a natureza e valor dos trabalhos que execute, e sem autorizagdo do Municipio de Estarreja.

1.8.8. As subempreitadas que figuram no contrato serdo realizadas nas condicGes nele
previstas, ndo podendo o empreiteiro recorrer a outras subempreitadas ou proceder a
substituicdo dos respetivos subempreiteiros sem aprovacao prévia do dono da obra.

1.8.9. Sempre que, nos termos do ponto 1.8.3, seja exigida a posse de alvara e o dono da obra
autorize ou determine o recurso a novos subempreiteiros ou ainda a substituicao dos indicados
no contrato, devera o empreiteiro fazer prova da titularidade do(s) respetivo(s) alvara(s)
contendo as autorizacOes exigidas e submeter a sua aprovacgado as disposi¢cdes dos respetivos
contratos relativas a pagamentos, revisdo de precos, prazos e idade dos trabalhos, além de
outros indicados neste caderno de encargos.

1.8.10. O Empreiteiro tomara as providéncias indicadas pelo Dono da Obra para que este, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

1.8.11. O empreiteiro tomard as providéncias indicado pela fiscalizagdo para que esta, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

1.9. Execucao simultinea de outros trabalhos no local da obra

1.9.1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

1.9.2. Os trabalhos referidos no ntimero anterior sdo executados em colaboragao com o diretor
de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

1.9.3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacao simultanea dos trabalhos previstos no n.°
1.9.1 deste ponto, deve apresentar a sua reclamacio no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicao ou eliminacao dos
prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

1.9.4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1.9.1 deste ponto, o empreiteiro tem direito & reposicao
do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:
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a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacao da obra, e;

b) Indemnizacio pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do Contrato
que demonstre ter sofrido.

1.10. Atos e direitos de terceiros

1.10.1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucido da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacao da obra, a fim de o
dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar
tais atrasos.

1.10.2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias
que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

1.11. Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1.11.1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos pelo
dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacao na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcao
ou de processos de construgio a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

1.11.2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no niimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a
que titulo for.

1.11.3. O disposto nos niimeros anteriores nao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a
existéncia de tais direitos.

1.11.4. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder.

1.12. Outros encargos do empreiteiro

1.12.1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagio e a indemnizagio de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes tltimos, da atua¢io do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgio e
equipamentos.
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1.12.2. Todos os materiais necessarios a Obra, serdo diretamente adquiridos pelo empreiteiro,
sob sua responsabilidade e encargo, e ficam sujeitos a aprovagio do Dono de Obra.

1.12.3. O Empreiteiro fara prova de que todos os materiais possuem as caracteristicas exigidas
pelos regulamentos e normas oficiais portuguesas em vigor a data da execucdo, ainda nao
expressamente referidos, e justificara que a composicao, o fabrico e os processos de aplicacoes
sdo compativeis com a respetiva finalidade.

1.12.4. Transportes, cargas, descargas, armazenamentos e aparcamentos realizados de modo a
evitar a mistura de materiais de tipos diferentes, bem como a conservacgio e todos os encargos
inerentes, serdo por conta do Empreiteiro.

1.12.5. Cumpre ao Empreiteiro, fornecer, em qualquer ponto do estaleiro e em direito a
retribuicdo, todas as amostras de materiais para ensaios laboratoriais, que o dono de Obra
pretenda efetuar.

1.12.6. A aceitaco e o controlo exercidos pela Fiscalizacdo ndo reduzem a responsabilidade do
Empreiteiro sobre os materiais utilizados.

1.12.7. Os materiais rejeitados pela Fiscalizacdo serao prontamente removidos do estaleiro pelo
Empreiteiro, sem direito a qualquer indemnizacao ou prorrogacao de prazos.

1.12.8. Quando os ensaios de rece¢do ou verificacio obrigarem a rejeicio de materiais o
Empreiteiro ndo tera direito a qualquer indemnizacao por esses factos nem com ele podera
justificar atrasos no cumprimento de prazos estabelecidos.

1.12.9. As perdas de materiais, no transporte, armazenamento e aplicacdo, serao da conta do
Empreiteiro.

1.12.10. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracio dos contratos de seguros
obrigatérios, a constituicdo das caucbes exigidas no programa do procedimento/convite
[quando exigiveis] e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

1.12.11. O empreiteiro deve munir-se de elementos necessarios junto das entidades competentes
antes de dar inicio aos trabalhos.

1.13. Caucao
1.13.1. Nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, dado o

valor do preco contratual, (atendendo ao preco base), nao é exigivel a prestacao de caucao.

1.13.2. Nos termos do n.° 3 do artigo 88.° do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro e para
garantir o exato e pontual cumprimento de todas as obrigacGes legais contratuais que o
adjudicatéario ird assumir com a celebracao do contrato, o dono da obra procedera a retencao de
10% do valor dos pagamentos a efetuar.

2. PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO (Obrigacoes do dono da obra)
2.1. Disposicoes gerais

2.1.1. O modo de retribuicdo ao empreiteiro sera definido da seguinte forma, nos termos do
disposto nos artigos 387° a 393° do CCP:

a) As medicoes da empreitada serao feitas, sempre que possivel, diretamente no local
dos trabalhos realizados;
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b) Caso seja manifestamente impraticivel a medicdo dos trabalhos executados
diretamente no local e sempre por comum acordo entre o empreiteiro e o Dono de
Obra, a medicdo podera ser elaborada sobre os desenhos do projeto ou outros
elementos considerados passiveis de serem medidos;

c¢) Apenas no caso de ser totalmente impossivel a realizacdo de medicées conforme
indicado em a) ou b) podera ser aceite a medicdo por estimativa, sempre por
comum acordo entre o empreiteiro e o Dono da Obra e justificada por escrito.

2.1.2. As importancias a receber pelo empreiteiro serdo as que resultarem da aplicagdo dos
precos unitarios estabelecidos no contrato as quantidades medidas nos termos do ponto
anterior, sem prejuizo do disposto no CCP quanto a trabalhos complementares e trabalhos a
menos.

2.1.3. O pagamento dos trabalhos complementares sera feito nos mesmos termos do ponto
2.1.1, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis.

2.1.4. Nos termos da alinea d) do n° 1 do artigo 79° do Cbdigo dos Contratos Publicos, a
Autarquia reserva-se ao direito de nio contratualizar, caso ocorra a indisponibilidade de fundos,
nos termos constantes na Lei n® 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n°® 22/2015, de
17 de marco, complementado pelo Decreto-Lei n® 127/2012, de 21 de junho, republicado pelo
Decreto-Lei n® 99/2015, de 2 de junho.

2.2. Preco Base

2.2.1. Devera ser apresentada uma proposta de preco global para a empreitada em causa, em
conformidade com a minuta, a remeter, aquando do envio do respetivo Programa de
Procedimento, a qual ira fazer parte do seu ANEXO II.

2.2.2. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacoes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante na proposta da
empresa adjudicataria, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser
sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

2.2.3. Pelo presente contrato, de acordo com as condi¢Oes previstas no Caderno de Encargos, a
entidade adjudicante dispde-se a pagar até um limite maximo de 188.64.0,00€ (cento e oitenta
e oito mil e seiscentos e quarenta euros), acrescido de IVA, a taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido.

2.2.4. O preco base, foi calculado tendo em conta uma Consulta Preliminar efetuada ao
mercado de acordo com o artigo 35.°-A do CCP.

2.3. Faturacao e Condicoes de pagamento

2.3.1. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medicoes mensais a realizar de acordo com o disposto nos
pontos 2.1, 2.7. e 5.15 do presente Caderno de Encargos _ Clausulas Gerais.

2.3.2. Os pagamentos sido efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias, ap6s a apresentacdo
da respetiva fatura.

2.3.3. As faturas e os respetivos autos de medicio sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugoes fornecidos pelo diretor de fiscaliza¢io da obra.
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2.3.4. Cada auto de medicado deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacgao pelo diretor de fiscalizagao
da obra condicionada a realizacao completa daqueles.

2.3.5. No caso de falta de aprovacido de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizacao da obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

2.3.6. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.° do CCP.

2.3.7. As faturas devem ser emitidas em nome do Municipio do Estarreja NIF: 501 190
082, sito na Praca Francisco Barbosa, 3864-001 ESTARREJA- Divisdao Econémica e
Financeira- Subunidade de Aprovisionamento e Contratacio Publica, com referéncia
aos documentos que lhes deram origem, isto é, devem especificar o nimero da requisicao
externa contabilistica e o respetivo nimero sequencial de compromisso.

2.3.8. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias, ap6s a apresentacdo
da respetiva fatura.

2.3.9. Nos termos do n.° 1 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, na
redacao atual, os contraentes publicos sao obrigados, a partir de 18 de abril de 2019, a receber e
a processar faturas eletrénicas no modelo estabelecido pela norma europeia respetiva aprovada
pela Comissdo Europeia e publicitada no portal dos contratos publicos, a que se refere o n.° 3 do
artigo 299.°-B do CCP.

2.3.10. Nos termos do artigo 9.° n.°s 3 e 4 do mesmo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, os
cocontratantes podem, até 31 de dezembro de 2020, utilizar mecanismos de faturacao diferentes
dos previstos no referido artigo 299.°-B do CCP, prazo esse alargado até 30 de junho de
2021 para as pequenas e médias empresas' e até 31 de dezembro de 2021 para as
microempresas, definidas nos termos da Diario da Republica, 1.2 série www.dre.pt n.° 69, de 77
de abril de 2020 Pag. 11-(3) Recomendacdo 2003/361/CE, da Comissdo Europeia, de 6 de maio
de 2003, e para as entidades publicas enquanto entidades cocontratantes.

2.3.11. Com o objetivo de facilitar a adocdo da fatura eletronica pelos seus fornecedores, o
Municipio do Estarreja contratualizou um servigo de apoio, que podera ser solicitado através do
seguinte endereco de correio eletronico: fornecedores.saphety@saphtey.com

2.3.12. Caso o adjudicatario ndo tenha ainda aderido a faturacdo eletrénica, nos termos e
prazos definidos no nimero anterior, as faturas devem ser enviadas digitalmente, para o
seguinte endereco de correio eletronico: aprovisionamento@cm-estarreja.pt

2.3.13. Excecionalmente, caso nao seja possivel a utilizacao de correio eletronico, as faturas
poderio ser enviadas para o seguinte endereco postal: Edificio dos Pagos do Concelho Praca
Francisco Barbosa, 3864-001 ESTARREJA.

1 De acordo com o artigo 22 da Recomendagdo n2 2003/361/CE, da Comissdo Europeia, de 6 de maio de 2003, a
categoria das micro, pequenas e médias empresas (PME) é constituida por empresas que empregam menos de 250
pessoas e cujo volume de negdcios anual ndo excede 50 milhdes de euros ou cujo balango total anual ndo excede
43 milhdes de euros; na categoria das PME, uma pequena empresa é definida como uma empresa que emprega
menos de 50 pessoas e cujo volume de negécios anual ou balango total anual ndo excede 10 milhGes de euros; e na
categoria das PME, uma microempresa é definida como uma empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo
volume de negdcios anual ou balango total anual ndo excede 2 milhdes de euros.
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2.3.14. Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores poderao, ao longo da execucgao do
contrato, ser indicados outros contactos para o envio das referidas faturas.

2.3.15. A emissdo de segundas vias das faturas solicitadas pela entidade adjudicante nao sera
objeto de cobranca adicional.

2.3.16. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 2.3.1 deste ponto, as
faturas sdo pagas através transferéncia bancaria, para ntimero de identificacdo bancaria e
instituicdo de crédito indicada pelo adjudicatario ou cheque.

2.4. Adiantamentos ao empreiteiro

2.4.1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicio de materiais ou equipamentos
cuja utilizagao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2.4.2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
nimero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro-caucao.

2.4.3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.

2.4.4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

2.4.5. Decorrido o prazo da execucido dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da
obra para que este cumpra a obrigac¢io de liberacio da caucio, ficando autorizado a promové-la,
a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias, ap6s a notificagdo, o dono da obra nao tiver dado
cumprimento a referida obrigacio, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

2.5. Reembolso dos adiantamentos

2.5.1. Os adiantamentos concedidos nos termos do ponto anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado dos
trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor:

Vri = Va x Vpt - Vrt
Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri =Va x V'pt — Vrt
Vit
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em que:

Vri € o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vit é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més
em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso

2.6. Descontos nos pagamentos

2.6.1. Para refor¢o da caugio prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacOes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento
[nos termos no n.° 1 do artigo 353.° do CCP, pode ser indicada uma percentagem até ao
maximo de 5 % ou dispensada a deducdo nos pagamentos parciais, caso em que a presente
norma nao deve constar do caderno de encargos].

2.6.2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no Programa do
Procedimento para a caucao referida no naimero anterior.

2.6.3. O Dono da Obra deduzira ainda nos pagamentos parciais a fazer ao Empreiteiro:

a) As importancias necessarias ao reembolso dos adiantamentos e a liquidacdo das
multas que lhe tenham sido aplicadas;

b) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigiveis.

2.7. Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do precgo
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao

sobre a totalidade da divida.

2.8. Regras de medicao

2.8.1. As medic¢oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nio previstos no
projeto e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sio feitas no local da obra
com a colaboracao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2.8.2. As medigoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
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2.8.3. A realizacdo das medicGes obedece aos critérios estabelecidos no projeto, neste caderno
de encargos ou no contrato.

2.5.4. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medigdes sdo os seguintes, por
ordem decrescente de prioridade:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b)  Asnormas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre
o Dono da Obra e o Empreiteiro.

2.9. Revisao de precos

2.9.1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 73/2021, de 18 de agosto que altera e
republica o Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, modalidade de Férmula.

2.9.2.  Arevisdo de precos obedece a seguinte férmula:

Fo5 - Reabilitacao ligeira de edificios

em que:

Ct - o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao, obtido a partir
de um somatorio de parcelas com uma aproximacao de seis casas decimais, arredondado para
mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a cinco, mantendo-se o valor
da sexta casa decimal no caso contrario;

St - é o indice dos custos de mao de obra relativo ao més a que respeita a revisio;

So - é 0o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

Mb M’b M”b . - sao os indices dos custos dos materiais mais significativos incorporados ou nao,
em funcio do tipo de obra, relativos ao més a que respeita a revisao, considerando-se como mais
significativos os materiais que representem, pelo menos, 1% do valor total do contrato, com uma
aproximacao as centésimas;

Mo, M’0, M”0, ... - sdo os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada
para a entrega das propostas;

Et - é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fung¢do do tipo de obra, relativo ao
més a que respeita a revisao;

Eo - é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;
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a, b, b, b”, ..., ¢ - sdo os coeficientes correspondentes ao peso dos custos de mao de obra, dos
materiais e dos equipamentos de apoio na estrutura de custos da adjudicacdo ou da parte
correspondente, no caso de existirem varias férmulas, com uma aproximacao as centésimas;

d - é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte nao revisivel da adjudicacao,
com aproximacao as centésimas; o seu valor é 0,10 quando a revisdo de precos dos trabalhos
seja apenas feita por formula e, em qualquer caso, a soma de a+b+b’+b”+...+c+d devera ser
igual a unidade,istoé:a+b+b’+b’ ’'+....c+d=1

Estrutura de custos FO5
a Mé&o-de-obra 0,45
MO3 - inertes 0,01
M10 - Azulejos e Mosaicos 0,1
M13 - chapa de agco macio 0,01
M15 - chapa de a¢o galvanizada -
M17 - fio de cobre revestido -
M18 - betumes a granel -
M19 - betumes em tambores -
M20 - cimento em saco 0,01
. M23 - Vidro 0,01
£ M24 - madeiras de pinho -
T M29 - Tintas para construcao civil 0,22
g M30 - tintas para estradas -
= M32 - tubo de PVC -
M35 - manilhas de bet&o -
M42 - tubagemde ago e aparelhos para
canalizacbes 0,02
M43 - aco para betdo armado 0,06
M44 - aco para betdo pré-esforcado -
M45 - perfilados pesados e ligeiros 0,02
M47 - produtos pré-fabricados de betdo 0,04
M48 - produtos para ajardinamentos 0,04
M51 - tintas para construcao metalica -
c Equipamentos de apoio 0,07
d Constante 0,1
2.9.3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos

da empreitada sao incluidos nas situacgoes de trabalhos

3. PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS (Obrigacoes do empreiteiro)
3.1.  Preparacao e planeamento da execucao da obra
3.1.1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em
geral, das normas sobre seguranga, higiene e satde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e satide, e no plano de
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b)

prevencdo e gestdo de residuos de construcao e demolicdo que acompanham o
projeto de execucio;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenacio
dos trabalhos necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranga, higiene e satide
no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea g)
do n.° 3.1.4 do presente ponto.

3.1.2. A disponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacao da
obra e dos trabalhos preparatoérios ou acessdrios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro (nos termos do artigo 349° do CCP, na falta
de estipulacdo, a responsabilidade cabe ao empreiteiro).

3.1.3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucao da
obra, designadamente:

a)

b)

c)

d)

Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros
e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e satide no trabalho e de policia das vias
publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidées
e serventias que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execucdo dos
trabalhos e para evitar a estagnacao de d4guas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construgio dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

3.1.4. A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a)

b)
c)

d)

e)

g

A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacoes relativamente a erros e omissdes
do caderno de encargos que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamac6es a que se refere a alinea
anterior;

O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos

A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A elaborac¢ido de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude e do plano de sinalizacdo temporario, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema
utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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h) A elaboracdo do Projeto de Estaleiro em conformidade com as disposicoes
regulamentares em vigor, a apresentar, em papel ou suporte informatico, para
apreciacao e aprovacao do dono da obra, no prazo de dez (10) dias a contar da data
da notificacao da consignacao, contendo os seguintes elementos:

i. Memoria descritiva e justificativa do estaleiro (incluindo as destinadas ao
pessoal e ao diretor de fiscalizacdo) e dos acessos e circulagoes interiores
necessarios,

ii. Planta a escala 1:1000 ou superior com a delimitacao da area do estaleiro e
com a localizacdo dos seus elementos constitutivos, incluindo um gabinete
para utilizacdo exclusiva do diretor de fiscaliza¢cdo de acordo com o previsto
na alinea h), indicando em legenda a sua caracterizacio genérica dos varios
elementos;

iii. Localiza¢do precisa do parque de equipamentos e de materiais,
iv. Outros elementos julgados necessarios;

i) O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacGes
definidas neste caderno de encargos ou no projeto ou, na sua omissdo, que
satisfacam as exigéncias da obra e do pessoal.

j)  Salvo indicacdo em contrario deste caderno de encargos, a manutencido e a
exploracdo das redes referidas no ponto anterior, bem como as diligéncias
necessarias a obtencao das respetivas licencas, sdo de conta do empreiteiro, por
inclusio dos respetivos encargos nos pregos por ele propostos no ato do concurso.

k) A solicitacao pelo empreiteiro, com a devida antecedéncia, a E.N. (Eletricidade do
Norte), Portugal Telecom., Lusitdnia Gés, TV Cabo, e a Camara Municipal da
localizagdo das redes respetivas.

3.2. Plano de Trabalhos e Plano de Pagamentos ajustado

3.2.1. No prazo de 30 (trinta) dias, da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracio da proposta.

3.2.2. No prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificagdo do plano final de consignacao
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3.2.3. O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracao do prazo de conclusao da obra nem ainda alteragoes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacio do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

3.2.4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
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b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucio da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou niao no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realiza¢do da obra.

3.2.5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

3.3. Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

3.3.1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razoes de interesse publico.

3.3.2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢ao do equilibrio
financeiro do Contrato em funcido dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacio a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da notificacdo
da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3.3.3. Em quaisquer situacbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

3.3.4. Sem prejuizo do namero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucido da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢ido que
sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

3.3.5. Em quaisquer situacGes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

3.3.6. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracoes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 do presente ponto no
prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de prontncia a aceitacao do novo plano.

3.3.7. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao
resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

3.3.8. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

4. PRAZOS DE EXECUCAO (Obrigacées do empreiteiro)
4.1. Prazo de execucao da empreitada
4.1.1. O empreiteiro obriga-se a:

& Pagina 21 de 40
CADERNO DE ENCARGOS



Requalificacdo do Edificio de Educagao Pré-Escolar - EBI ™
de Pardilho, na Freguesia de Pardilh6 — Empreitada de i
Obra Publica ESTARREJA

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da
primeira consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique
ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e sadde, caso esta Gltima data
seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos
da sua rececdo provisoria no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data
da sua consignacdo ou da aprovacao do plano de seguranca e satude, caso esta
dltima data seja posterior.

4.1.2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de refor¢co de meios de acdo e de reorganizagdo da obra necessarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

4.1.3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

4.1.4. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de
custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

4.2. Prorrogacao dos prazos de execucao da empreitada

4.2.1. A requerimento do Empreiteiro, devidamente fundamentado, poderd o Dono da Obra
conceder-lhe prorrogacao do prazo global ou dos prazos parciais de execucido da empreitada.

4.2.2. O requerimento previsto no ponto anterior devera ser acompanhado dos novos planos
de trabalhos e de pagamentos, com indicacao, em pormenor, das quantidades de mao-de-obra e
do equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que
para o efeito o Empreiteiro se proponha adotar.

4.2.3. Se houver lugar a execucao de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu
enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades
técnicas da execucao.

4.2.4. Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacido do prazo contratual previsto no
ponto anterior, proceder -se -a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

4.2.5. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputédvel ao empreiteiro, considerar-
se-d0 automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam
afetados por essa suspensao.
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4.3. Cumprimento do plano de trabalhos

4.3.1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsoes
do plano em vigor.

4.3.2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ntimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

4.3.3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no ponto 3.3.3. deste caderno de encargos.

4.4. Multas por violaciao dos prazos contratuais

4.4.1.  Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1%o (1 por mil) do prego contratual.

4.4.2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, é aplicivel o disposto no namero anterior, sendo o montante da sancao
contratual ai prevista reduzido a metade.

4.4.3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execu¢do da obra quando recupere o atraso na
execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do Contrato.

5. CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA (Obrigacées do empreiteiro)
5.1. Informacoes preliminares sobre o local da obra

5.1.1. Independentemente das informacOes fornecidas nos documentos integrados no
contrato, entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condicOes aparentes de
realizacao dos trabalhos referentes a empreitada.

5.1.2. A falta de informacoes relativas as condigoes locais, ou a sua inexatidao, s6 podera servir
de fundamento para as reclamac6es quando os trabalhos a que der origem nao estejam previstos
no projeto nem sejam notoriamente previsiveis na inspecao local realizada na fase do concurso.

5.2. Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

5.2.1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o presente caderno de encargos e com as demais condicOes técnicas contratualmente
estipuladas.

5.2.2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos
termos do ponto 1.3 deste caderno de encargos.

5.2.3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituigdo dos métodos e técnicas de
construcao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
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que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas
para a obra.

5.2.4. Compete ao empreiteiro o reconhecimento do local dos trabalhos, bem como do
cadastro das infraestruturas existentes das entidades envolvidas, razao pela qual o dono de obra
nao reconhece os direitos ao adjudicatario de reclamacao de prejuizos ou de quaisquer danos
que eventualmente possam advir neste ambito.

5.3. Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construciao

5.3.1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

5.3.2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nfo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcao que
ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

5.3.3. No caso de davida quanto aos materiais e elementos de construcao a empregar nos
termos dos niimeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao
Europeia.

5.3.4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP, quando apliciveis, nos casos
previstos nos n.os 5.3.2 e 5..2.3 deste ponto, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcao fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais nio sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracao
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacao
dos novos materiais e elementos de construcio e para a execucdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e
elementos de construcio possa dar lugar.

5.3.5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacgao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovacao niao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

5.3.6. Se o dono da obra, no prazo de 15 (quinze) dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e
nao determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e
elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

5.3.7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcio, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares e
trabalhos a menos», consoante a referida alteracdo configure «trabalhos complementares e

trabalhos a menos».

5.4. Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

5.4.1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construciao que lhe pertencam ou provenientes
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de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for
caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o prego dos trabalhos em
que aqueles forem aplicados.

5.4.2. O disposto no nimero anterior nio sera aplicivel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver
feito.

5.5. Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

5.5.1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovagio do dono da obra.

5.5.2. O empreiteiro tera de solicitar a referida aprovagdo 15 (quinze) dias antes da sua
aplicagdo, considerando-se a mesma concedida se o dono da obra nio se pronunciar nos 10
(dez) dias subsequentes ao pedido de aprovacao, exceto no caso de serem exigidos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no
mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

5.5.3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcao que este lhe solicitar.

5.5.4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais
em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5.5.5. Salvo disposi¢do em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdao por
conta do dono da obra

5.6. Reclamacao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construcio

5.6.1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicGes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao dono da obra reclamacao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

5.6.2. A reclamagdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 (quinze) dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

5.6.3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serao
suportados pela parte que decair.

5.7. Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

5.7.1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢do para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua
qualidade.

5.7.2. No ato de aprovacao dos materiais e elementos de constru¢cdo poderd o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.
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5.7.3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de
causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

5.8. Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade comas especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacOes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos
propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

5.9. Substituicao de materiais e elementos de construcao

5.9.1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
com 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construcao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nio sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a
observar e que nao possam ser utilizados de novo.

5.9.2. As demolicdes e a remogao e substituicio dos materiais e elementos de construcao serao
da responsabilidade do empreiteiro.

5.9.3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.° 5.9.1 deste
ponto, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

5.10. Deposito de materiais e elementos de construcio nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacao do dono da obra, materiais e
elementos de constru¢io que nao se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada.

5.11. Trabalhos Complementares do projeto e de outros documentos

5.11.1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer trabalhos
complementares que se destinem ao suprimento de erros ou omissoes dos elementos da solucao
da obra por que se rege a execuc¢io dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagdes
recebidas.

5.11.2. O empreiteiro tem a obrigacao de executar os trabalhos complementares, desde que tal
lhe seja ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteracbes aos
elementos da solucdo de obra necessarias a sua execucdo, salvo, quanto a este ultimo aspeto,
quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré- contratual ou contratual de elaborar o projeto de
execucao.

5.11.3. Quando o empreiteiro tenha a obrigacao de elaborar o projeto de execucao, é o0 mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissoes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou
disponibilizados pelo dono de obra.
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5.11.4. O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares e que
sejam resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados, cuja
execucao ordene ao empreiteiro.

5.11.5. O empreiteiro deve, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da consignacao
total ou da primeira consignacdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissoes do
caderno de encargos, salvo dos que sejam detetaveis durante a execucao da obra, sob pena de
ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissoes.

5.11.6. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissoes que, ndo podendo objetivamente ser detetados fase de formacao
do contrato, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 (trinta) dias a contar
da data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.

5.12. Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

5.12.1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

5.12.2.  Os elementos referidos no niimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria
ou nota descritiva e explicativa da solucao seguida, com indicacao das eventuais implicac6es nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacoes de
qualidade da mesma.

5.12.3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracées ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra
e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no ambito da assisténcia técnica que a este
compete.

5.13. Mencoes obrigatorias no local dos trabalhos

5.13.1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacées decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com menc¢do do respetivo alvard ou numero de certificado de
empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n® 2 do
artigo 81.° do CCP (Portaria n°® 372/2017, de 14 de dezembro).

5.13.2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
(quando o contrato seja reduzido a escrito) e dos demais documentos a respeitar na execucao da
empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

5.13.3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

5.13.4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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5.14. Ensaios

5.14.1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacio das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os
previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

5.14.2. Quando o dono da obra tiver ddvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacio de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

5.14.3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no ntimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com os mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo,
sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

5.15. Medicoes

5.15.1. As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projeto e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra
com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

5.15.2. As medicOes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

5.15.3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicOes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) Asnormas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) Asnormas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

6. PESSOAL (obrigacoes do empreiteiro)
6.1. Obrigacoes gerais

6.1.1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao pessoal
empregado na execu¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

6.1.2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apdés ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

6.1.3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

6.1.4. As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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6.2. Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscaliza¢ao da obra.

6.3. Seguranca, higiene e satide no trabalho

6.3.1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e satide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

6.3.2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

6.3.3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacées estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

6.3.4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacao da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 7.1.1.

6.3.5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscaliza¢do da obra,
pela observiancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

7. SEGUROS
7.1. Contratos de seguro

7.1.1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do contrato, as ap6lices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislagdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de
pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

7.1.2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacoes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus
subcontratados.

7.1.3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccao ou na legislacao aplicavel, nao
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.

7.1.4. Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo tinico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
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7.1.5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

7.1.6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7.1.7. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recegdo
provisoéria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que
em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

7.1.8. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
valido, de acordo com o exigido no n.° 1 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho.

7.2.  Objeto dos contratos de seguro

7.2.1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor
em Portugal.

7.2.2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apoélice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao propria afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de circulacdao), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.

7.2.3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos
os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoéveis, armazéns,
abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

7.2.4. No caso dos bens imoveis referidos no namero anterior, a apodlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

7.2.5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automoével
previsto no n.° 7.2.2 deste ponto devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatoérios.

7.2.6. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacoOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei
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8. REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

8.1. Direcao técnica da empreitada e representante do empreiteiro

8.1.1. Durante a execu¢io do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagado diversa no caderno de encargos
ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

8.1.2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua
representacgdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Civil.

8.1.3. Apés a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacio técnica e ainda comprovar a
contratacio de diretor de obra, devendo esta informacao ser acompanhada por uma declaragio
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fun¢ido com proficiéncia e
assiduidade.

8.1.4. As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucao da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

8.1.5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

8.1.6. O dono da obra podera impor a substituicio do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razodes objetivas e ou inerentes a atuagio
profissional do diretor de obra.

8.1.7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8.1.8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel
em matéria de seguranga, higiene e satde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do
documento referido na alinea g) do n.° 3.1.4. do ponto 3 deste caderno de encargos.

8.1.9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel
em matéria de aplicacao do plano de gestao de residuos da construcio e demolicao.

8.2. Representacio do dono da obra/da Fiscalizacido

8.2.1. Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacao da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

8.2.2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra
que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.

8.2.3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacio do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias de
modificacio, resolucao ou revogacio do Contrato.
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8.3. Gestor de Contrato

8.3.1. O contraente publico designa como gestor do contrato, nos termos do artigo 290.°-A,
com a fun¢@o de acompanhar permanentemente a execucgio do contrato.

8.3.2. O adjudicatario devera nomear um técnico que o represente em tudo o que concerne aos
trabalhos a executar, o qual servird de interlocutor entre a entidade adjudicante e o
adjudicatario para a resolucdo e/ou conhecimento de quaisquer assuntos, inerente ao objeto do
contrato.

8.3.3. Para efeitos do cumprimento do exercicio das funcGes de gestdo do contrato o
adjudicatario devera disponibilizar os contactos teleféonicos e de endereco eletronico do
representante por si nomeado.

N

8.3.4. O adjudicatario estard sujeito a supervisao da execucao do contrato, a qual sera
assegurada pelo gestor de contrato.

8.3.5. Caso se verifiquem situacoes andémalas na execucao do contrato, devem comunica-los de
imediato ao 6rgdo competente, propondo, em relatério fundamentado, as medidas corretivas,
que em cada caso, se revelem adequadas, conforme consta do n.° 4 do artigo 290.°-A do CCP.

8.4. Custo da fiscalizacio

Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste Caderno de
Encargos ou resulte de caso de forca maior, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra podera exigir-lhe o pagamento dos acréscimos
de custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

8.5. Livro de registo da obra

8.5.1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao
sisteméatica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucao dos trabalhos.

8.5.2. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
dever4 apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscaliza¢cdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.

8.5.3. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sio os referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

9. RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA
9.1. Rececao provisoria

9.1.1. A rececdo provisoria da obra depende da realizacao de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou
por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execugdo da obra.
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9.1.2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

9.1.3. O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

9.2. Prazo de garantia
9.2.1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 Anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 Anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais
ou instalacoes técnicas;

¢) 2 Anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

9.2.2. Caso tenham ocorrido rece¢bes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do niimero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham
sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizével.

9.2.3. Excetuam-se do disposto no n.° 9.2.1 as substituicoes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua
utilizagdo para os fins a que se destina.

9.2.4. Em caso de reconstrucdo ou reparacdo de apreciavel valor de partes da obra nao
recebidas definitivamente, o periodo de garantia para as partes afetadas é contado a partir da
data de conclusao dos respetivos trabalhos.

9.3. Obrigacoes do empreiteiro durante o prazo de garantia

9.3.1. Durante o prazo de garantia o Empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e a sua
custa, as substituicoes de materiais ou equipamentos e a executar, no prazo de 48 horas, todos
os trabalhos de reparacdo que sejam indispensaveis para assegurar a perfeicio e o uso normal
da obra nas condic0es previstas.

9.3.2. Excetuam-se do disposto no ponto anterior as substituicoes e os trabalhos de
conservagdo que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacio normais
consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

9.4. Rececao definitiva

9.4.1. No final dos prazos de garantia previsto no ponto anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de rececdo definitiva.

9.4.2. Se a vistoria referida no niimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condicbes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

9.4.3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacio cumulativa dos seguintes
pressupostos:

& Pagina 33 de 40
CADERNO DE ENCARGOS



Requalificacdo do Edificio de Educagao Pré-Escolar - EBI ™
de Pardilho, na Freguesia de Pardilh6 — Empreitada de i
Obra Publica ESTARREJA

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacio, da obra e respetivos equipamentos, de forma
que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacoes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

9.4.4. No caso de a vistoria referida no n.° 9.4.1 permitir detetar deficiéncias, deterioracoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacao
dos pressupostos previstos no niimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢ao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacao de uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.

9.4.5. Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececao
provisoéria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

9.5. Restituicao dos depositos e quantias retidas e liberacido da caucao

9.5.1. Feita a rececao definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

9.5.2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao
liberacdo, o dono da obra promove a liberacao da caucao destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos [apenas para os contratos em
que o prazo de garantia fixado no ponto 9.2 seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for
igual ou inferior, o prazo para o dono da obra promover a liberacao integral da retencio é de 30
(trinta) dias apds o termo do prazo de garantia]:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da retencao;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da retencao;
¢) No final do terceiro ano, 15% do valor da retencao;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da retencao;

e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

9.5.3. No caso de haver lugar a recegoes definitivas parciais, a liberagdo da caucdo prevista no
nimero anterior é promovida na proporcao do valor respeitante a rececao parcial, nos termos
do disposto no n.°7 do artigo 295.° do CCP.

9.5.4. Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagio da
caucao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apoés a
notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do
artigo 295.° do CCP.

9.5.5. A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucao confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencao
da caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido.
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10.  DISPOSICOES FINAIS
10.1. Deveres de colaboracao reciproca e informacao

10.1.1. As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracio mitua, designadamente no
tocante a prestacdo reciproca de informacbes necessarias a boa execucdo do contrato, sem
prejuizo dos deveres de informacao previstos no artigo 290.° do CCP.

10.1.2. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

10.1.3. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou
o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

10.1.4. No prazo de 10 (dez) dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucao do Contrato.

10.2. Subcontratacio e cessdao da posicao contratual pelo empreiteiro

10.2.1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

10.2.2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando nio
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio
de que a subcontratacio envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacoes
emergentes do Contrato.

10.2.3. A subcontratacio na fase de execucio esta sujeita a autorizagdo do dono da obra,
dependente da verificacao da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos
que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do contrato, aplicando-se, com as
necessarias adaptacoes, o disposto nos ns.° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

10.2.4. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de precos.

10.2.5. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

10.2.6. O disposto nos ntimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

10.2.7. No prazo de cinco dias, ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao
dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

10.2.8. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacoes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

10.2.9. A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagido da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacoes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.
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10.3. Cessao da posicao contratual por incumprimento do empreiteiro

10.3.1. O empreiteiro, em caso de incumprimento das suas obrigacdes, que retna os
pressupostos para a resolucao do contrato, pode ceder a sua posicao contratual ao concorrente
do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execucio, que
venha a ser indicado pelo dono de obra, pela ordem sequencial daquele procedimento, nos
termos do disposto no n.° 1 do artigo 318.°-A do CCP.

10.3.2. Para efeito do disposto na parte final do ntimero anterior, o dono de obra interpela,
gradual e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual
original, de acordo com a respetiva classificacao final, a fim de concluir um novo contrato para a
adjudicacao da conclusao dos trabalhos.

10.3.3. A execucdo do contrato ocorre nas mesmas condigcoes ji4 propostas pelo empreiteiro
adjudicatario cedente no procedimento pré-contratual original.

10.3.4. A cessdo da posigdo contratual opera por mero efeito do dono de obra, sendo eficaz a
partir da data por este indicada.

10.3.5. Os direitos e obriga¢oes do empreiteiro adjudicatario cedente, desde que constituidos
em data anterior em data anterior a da notificacdo do ato referido no ndmero anterior,
transmitem-se automaticamente para o empreiteiro adjudicatirio cessionario na data de
producao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

10.3.6. As obrigacOes assumidas pelo empreiteiro adjudicatério cedente depois da notificacao
referida no n.° 10.3.4 da presente clausula, apenas vinculam o empreiteiro adjudicatario
cessionario quando este assim o declare, ap6s a cessao.

10.3.7. A caucfo e as garantias prestadas pelo empreiteiro adjudicatario cedente sdo objeto de
reducdo na proporcao do valor das prestaces efetivamente executadas e sdo liberadas seis
meses apos a data de cessdo, ou, no caso de existirem obrigacoes de garantia, apés o final dos
respetivos prazos, mediante comunicacdo dirigida pelo dono de obra aos respetivos depositarios
ou emitentes, nos termos do n° 7 do artigo 318.°-A do CCP.

10.3.8. A posicdo contratual do empreiteiro adjudicatario cedente nos subcontratos por si
celebrados transmite-se automaticamente para o empreiteiro adjudicatario cessionario, salvo
em caso de recusa por parte deste.

10.4. Resolucao do contrato pelo dono da obra

10.4.1. Sem prejuizo das indemnizacoes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do CCP,
podem ser consagradas outras situacbes de grave violacdo das obrigacoes assumidas pelo
empreiteiro]:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugao das
prestacoes contratuais;

¢) Oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono
da obra;

d) Cessdo da posicao contratual ou subcontratacio realizadas com inobservancia dos

termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
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e)

g)

h)

)

k)

)

0)

p)

empreiteiro da manutenc¢ao das obrigacoes assumidas pelo dono da obra contrarie
o principio da boa fé;

Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniiria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

Nao renovacido do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislacao
sobre seguranca, higiene e satde no trabalho;

N

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro nao comparecer, apos segunda notificacio, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que nao apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugio dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15
(quinze) dias, da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucio;

Se houver suspensao da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que
da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

10.4.2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da
obra poder executar as garantias prestadas.

10.4.3. No caso previsto na alinea p) do n.° 10.4.1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

10.4.4. A falta de pagamento da indemnizacao prevista no niimero anterior no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
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10.5. Resolucao do contrato pelo empreiteiro

10.5.1. Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do CCP,
podem ser consagradas outras situacgoes de grave violacdo das obrigagoes assumidas pelo
empreiteiro]:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte ptablica da
manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacoes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacoes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos
por mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissées e
os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos nio
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco
contratual;

i)  Se asuspensao da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugio da obra, quando resulte
de caso de forca maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

j)  Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

10.5.2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucio
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a
relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuten¢do do contrato
ponha manifestamente em causa a viabilidade econ6mico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse altimo caso, ser devidamente ponderados os interesses
publicos e privados em presenca.

10.5.3. O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

10.5.4. Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 10.5.1, o direito de resolu¢do pode ser exercido
mediante declara¢io ao dono da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rece¢io dessa
declaracao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigac6es em atraso nesse prazo, acrescidas dos
juros de mora a que houver lugar.
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10.6. Foro competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal competente em razido da matéria e do territorio.

10.7. Comunicacoes e notificacoes

10.7.1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e
comunicacGes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos
Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

10.7.2. Qualquer alteracdo das informacOes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

10.8. Contagem dos prazos na fase de formacao de contratos

10.8.1. Os prazos referidos no presente caderno de encargos, relativos aos procedimentos de
formacdo de contratos contam-se nos termos do disposto no artigo 87° do Cddigo de
Procedimento Administrativo e ndo lhes é aplicavel, em caso algum, o disposto no artigo 88.°
do mesmo Cédigo.

10.8.2. Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

10.9. Contagem dos prazos na fase de execucao de contratos

10.9.1. A contagem de prazos na fase de execucdo do contrato sdo apliciveis as seguintes
regras:

a) Nao se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o
mesmo comega a Correr;

b) Os prazos sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;

¢) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24
horas do dia que corresponda, dentro da dltima semana, més ou ano, a essa data, se
no ultimo més nao existir dia correspondente o prazo finda no ultimo dia desse
meés;

d) O prazo que termine em sidbado, domingo, feriado ou em dia em que o servigo

perante o qual deva ser praticado o ato que ndo esteja aberto ao publico, ou nao
funcione durante o periodo normal, transfere-se para o 1.° dia 1til seguinte;

e) Considera-se que o servico nao estd aberto ao publico quando for concedida
tolerancia de ponto, total ou parcial.

10.9.2. O disposto na alinea d) do ntmero anterior também é aplicivel aos prazos que
terminem em férias judiciais se o ato sujeito a prazo tiver de ser praticado em juizo.

10.10. Regime contraordenacional

Para além das sancOes por incumprimento previstas no ponto 4.4. do presente Caderno de
Encargos, constituem contraordenacées muito graves as previstas no artigo 456.9,
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contraordenacdes graves as previstas no artigo 457.° e contraordenacoes simples as previstas no
artigo 458.9, todos do Cédigo dos Contratos Ptublicos.

10.11. Prevaléncia

O Programa do Procedimento prevalece sobre as disposicoes do presente Caderno de Encargos,
e demais pecas de concurso, nas matérias ou assuntos em que estes sejam divergentes, incluindo
no que respeita ao tipo de contrato e obrigacoes inerentes aos objetivos, prazos, precos e demais
condicdes ai estipuladas.

10.12. Legislacao aplicavel

Em tudo o que for omisso no presente caderno de encargos e seus anexos, observar-se-a o
disposto na legislacao nacional e comunitaria, nomeadamente nos seguintes diplomas:

a) Cobdigo dos Contratos Publicos — aprovado pelo Decreto-Lei n°18/2008, de 29 de
janeiro, na sua redacdo atual [lei n.° 30/2021, de 21 de maio];

b) Cobdigo do Procedimento Administrativo;

¢) E demais legislacao portuguesa aplicavel.

O VICE-PRESIDENTE DA CAMARA

Assinado por: JOAO CARLOS TEIXEIRA ALEGRIA
Num. de Identificacdo: 06635152
Data: 2021.12.29 15:51:314+00'00'

E CARTAO DE CIDADAO
e 08

(O presente documento, contém assinaturas eletronicas qualificadas do cartdo de cidadao, nos termos do artigo 7° do
Decreto-Lei n.° 290-D/99, de 02 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 88/2009, de 09 de abril.)
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