\

MUNICIPIO DE NADIA

CAMARA MUNICIPAL
CONTRIBUINTE N.° 501 294 163

CADERNO DE ENCARGOS

CLAUSULAS GERAIS

EMPREITADA DE

AMPLIAGAO DA REDE DE SANEAMENTO ENTRE A
EN 1/IC 2 E A RUA DA SOLIDARIEDADE



iNDICE

1o OBUECTO.. ittt esisececsassesssssssss s sb s sss st a b a bbb a s an s snaenssnnas 3
2- DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA.............oooosocceeesesseeesssssssisssssessssssoseesssesssceeesens 3
3- INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA ...........oovvereeesccrreenesssscneeenens 4
4- ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS.....ccccooommrrvorsiivrosssnssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssseseessnee 5
9= PROUECTO cooccttiiiitveeccenenmseserissesssss e sasssesesssssss st s as s sssssssssss shss s sasssstsssssssnssssssssssnessssanns 5
6- PREPRARAGAO E PLANEAMENTO DA OBRA........oooomossssiciisssssssnerersessssssssssssmmsssssssssssssesssessssssssssene 6
7- MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO PAGAMENTOS............oovveereeeessessnnssnnees 7
8- PRAZOS DE EXECUGAQ DA EMPREITADAL..........oovvvmmssssscssssssssssssssssssssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssenn 9
9- CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS........rerecrereeermmmcreerermmescsmmmsessessassssmmmesessssesssmmssrssnens 9
10 - MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS .......oovvvrrerrrnrernnsesresssssssssessessssessss s 10
11- ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS .........ccccovviiimrrisirnirmicsniienmesssisesssenmsecsssssssssssssssssnes 10
12 - CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAQ DOS TRABALHOS .......ovvvvvevrerrresrrrsrsrsssssssessssssssssssssssssssssssssss 1"
13- ERROS OU OMISSOES DO PROJECTO E DE OUTROS DOCUMENTOS ......ocvveemmmmmmmasrnresersseresens 1"
14 - ALTERACOES AO PROJECTO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO .....covvvecrrerererreresssssssmsesssesssssass 12
15- MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS............coveeeeeemeeecennenerenseressssssssssssssssessssss 13
16 = ENSAIOS ...ttt s e ba e nes 13
17 = MEDIGOES.......ceeeecesenessssessssnsssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 14
18 - EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA.........coovereeesesivesisrssnens 14
19 - OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO.........ccvuurerreimeiieriseeseeisesscaseessessessessssesssssssssssssssssssssssons 15
20 - OBRIGAGOES GERAIS.......ovccvvvvvrrrnnnressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 15
21 - HORARIO DE TRABALHO...........ovvorersvessvsensessssssssssessessssmsssssssssssssssssessssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssess 16
22 - SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO .......oooooeeseseessesssssssssssssseesssssese s 16

MUNICIPIO DE ANADIA



23 - PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO.......oooooevveersssssssssssssssssssssessesssssssssmsssssssssssssmssssssssssnene 17

24 - ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO .....ooooocvvverescerssonssssmsssssssssssssssesseseesssessesssesesssessssesesesessseee 18
25 - DESCONTOS NOS PAGAMENTOS .........oooccvvvresssssssessssssssssssesssssassssssssssssssssssssssssssssssssomsesesessseee 18
26 - MORA NO PAGAMENTO....ccocesivvverescsssssssssnsssssssssssssessssssssssssssssssessssssssssesesssseesssesessssresssssesessnenes 18
27 - REVISAO DE PREGOS....ooovoevvvvvverssisssssssssssessssssssessssssssssesssssssesessossssesssssesmsssessessssssessssssssssnenes 19
28 - REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO......ccc.cccovvrverrssemsssesesssssssessssssesesesssseessesesessssssesssssessssnene 19
29 - REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA ........ooooveevveeesesseeseeesessessssesssssssssssssessssesessesssssessssssssses 20
30 - LIVRO DE REGISTO DA OBRA........ooocccrrerssceeeresssesssssssssssssssesesssssssssesssesesssssessseessssesssssnsesssssssses 20
31 - RECEPGAO PROVISORIA ......ccoovvveverrreeeeeeseeeseneessssesssssssammmsesessssesessssesssssssssesssssesssessesssssssssssnes 21
32+ PRAZO DE GARANTIA ....ooovrrrssisvsnsiecnssossssnsssesessmsssssssssssssssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesses 21
33- RECEPGAO DEFINITIVA.......ooovvvvvvcvevcvesesesnesssssssssssss s s ssssssessssssseessssssssssasessssssssesessmmsasnssssssssssssssen 21
34 - RESTITUICAO DOS DEPOSITOS, QUANTIAS RETIDAS E LIBERTAGAO DA CAUGAQ.................. 22
35 - DEVERES DE INFORMAGAD ......vooooosvrvveessnsssssssssssesssssssssssesssssssssesssssssssssssssssssseessssssssssesssssnees 23
36 - SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL ......oocveeverereseesscermeresesesessmresesesssnene 23
37 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA ....ccvvvvorreommeeeeeneseseesssecerenesesssssssresesesssneee 24
38 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO.......cccccocoonuvemmvessnsesssesssseessssesesssessmmesesessseee 26
39 - COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES .....oocccccecesccevveeesssssesssssssssssssmsssssssssssssssessssssessssssssmsssseessseee 26
40 - CONTAGEM DOS PRAZOS....cccoccvvvrrscrnssoessssssssesssssssssessssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssoes 26
ANEXO | - FORMULA POLINOMIAL DE REVISAQ DE PREGOS .........oooecvrverersssenismersssssnesessssssessssssssses i

MUNICIPIO DE ANADIA



21-

22-

- CADERNO DE ENCARGOS / CLAUSULAS GERAIS /3 -

CADERNO DE ENCARGOS

DISPOSIGOES INICIAIS

OBJECTO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito do concurso para realizagdo da empreitada de “AMPLIACAO DA REDE DE
SANEAMENTO ENTRE A EN 1/IC 2 E A RUA DA SOLIDARIEDADE”.

DISPOSIGOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

A execugao do contrato obedece:

a)

e)

As clausulas do contrato e o estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de Janeiro (Codigo dos Contratos Publicos — CPP),
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, alterado pela
Lei n.° 30/2021 de 21 de maio.

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro e respectiva legislagdo complementar;

A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita &
construgdo, a revisdo de pregos, as instalagbes do pessoal, @ seguranga social, a
higiene, seguranga, prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante

terceiros;

As regras de arte.

Para os efeitos estabelecidos na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

contrato:
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O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101° desse mesmo Cédigo;

O caderno de encargos;

O projecto de execugdo em anexo;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do

n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.

No caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execugéo, prevalece o

primeiro quanto a definigdo das condigées juridicas e técnicas de execugao da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definigdo da propria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pegas do projecto de execugéo:

a)

b)

As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposigéo relativas das suas diferentes partes;

As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas € os respectivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere &
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50° do CCP;

Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas
do projecto de execugao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ponto 2.2. e o clausulado

contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
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o disposto no artigo 99° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo

101° desse mesmo Cédigo.

ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

As dividas que o Empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execugao dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as davidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execugéo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizagéo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagéo antes do inicio
daquela execugao.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligéo e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

PROJECTO

O projecto a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no presente
procedimento e encontra-se em anexo a este, sendo constituido por:

5.1.1- Mapa de Quantidades de todas as espécies de trabalho previstas;
5.1.2- Meméria Descritiva do Projeto;
5.1.3- Pano de Saude e Seguranga em Projeto;

5.1.4- Plano de Prevengao e Gestdo de Residuos de Construgao e Demoligao.

OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
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PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA OBRA

O empreiteiro é responsavel:

a)

Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagéo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e satide no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranga e salde e no plano de prevengéo e
gestéo de residuos de construgdo e demoligao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagao dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e salide no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagéo do documento indicado no ponto 6.4 - f).

A disponibilizagéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra

e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,

técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios a execugdo da obra,

designadamente:

a)

Trabalhos de montagem, construgdo, manutengao, desmontagem e demolicdo do

estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitas danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saide no trabalho e de policia nas vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidGes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e
para evitar a estagnagao de aguas que 0s mesmos possam originar;
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Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

A preparag&o e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a)

b)

A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugéo da empreitada:

O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagGes relativamente a trabalhos
complementares qua se destinem ao suprimento erros e omissGes que sejam detetados
nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do Art.° 378° do CCP;

A apreciagao e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

A elaboragéo e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado no caso
previsto no n.° 4 do artigo 361° do CCP;

A elaboragéo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

A apresentagao do Desenvolvimento Pratico do Plano de Seguranga e Salide em
Obra devera ser entregue ao dono de obra, na data da assinatura do Contrato
Escrito.

MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razoes de interesse publico.

No caso previsto no niimero anterior, 0 empreiteiro tem direito & reposi¢do do equilibrio

financeiro do Contrato em fungédo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagéo,

mediante reclamacg&o a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data de notificagdo da

mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 345° do CCP.
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Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever ao facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos, que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de correcgao que

sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
se alterado, independentemente de tal se dever a facto imputéavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.% 7.3 e 7.4, no prazo de dez dias,
equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

Em qualquer dos casos previstos nos nlimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogagéo dos prazos de execugao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do plano de pagamentos.

PRAZOS DE EXECUGAOQ

PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

O empreiteiro obriga-se a:
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8.1.1 - Iniciar a execugdo da obra na data da consignag&o total ou da primeira consignagdo
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do
plano de seguranga e salde, caso esta tiltima seja posterior;

8.1.2 - Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

8.1.3 - Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagio da obra para efeitos da sua
recepgao provisoria no prazo de 3 meses, a contar da data da sua consignagao, ou da data de
aprovag&o do Plano de Seguranga e Salide em obra.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagéo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este & obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforgo de meios de acgdo e de reorganizagdo da obra
necessarias & recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execug&o.

CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizagéo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro nos termos do ponto anterior, nio
coincidirem com os desvios reais, o director de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, &
aplicavel o disposto no ponto 7.3.
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MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugio da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang&o contratual, por cada dia de atraso no

valor correspondente a 1/00 do prego contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 10.1, sendo o montante da sangéo contratual ai
prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na
execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do Contrato.

ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o director da fiscalizagao da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao director da fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que
julgue necessérias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

CONDICOES DE EXECUGAO DA EMPREITADA

CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS
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A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigbes técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos
do ponto 2.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituigio dos métodos e técnicas de
construgao ou dos materiais previstos no presente cademo de encargos e no projecto, por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

TRABALHOS COMPLEMENTARES

O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagdo da obra quaisquer trabalhos
complementares no previstos nos elementos da solugao da obra por que se rege a execugao
dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

O empreiteiro tem a obrigagéo de executar todos os trabalhos complementares que |he sejam
ordenados, por escrito, pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os
elementos necessarios para esse efeito.

S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos ‘complementares de circunstancias ndo
previstas, de acordo com o disposto no n® 2 do Art® 370° do CCP.

S0 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares de circunstancias
imprevisiveis, de acordo com o disposto no n° 4 do Art® 370° do CCP.

A responsabilidade pelos trabalhos complementares sera avaliada de acordo com o Art° 378°
do CCP.

ALTERAGOES AO PROJECTO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO
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Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagéo.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagao das eventuais implicagées nos
prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e
especificagdes de qualidade da mesma.

N&@o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragfes ao projecto
propostas pelo empreiteiro, sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagéo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do respectivo alvara ou niimero de titulo de
registo e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservago, o livro de
registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragées que nele
hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter a disposigao de todos os interessados o texto dos contratos colectivos de
trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

ENSAIOS
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Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagao das suas caracteristicas e
comportamentos s&o os previstos nas normas e nos regulamentos em vigor e constituem
encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver dividas obre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagio daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargos, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

MEDIGOES

As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projecto e os trabalhos n&o devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da
obra com a colaboragéo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medigbes sao efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagdo de medigdes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

17.3.1 - As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
17.3.2 - As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

17.3.3 - Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e 0 empreiteiro.

EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA
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O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos

ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no niimero anterior sdo executados em colaboragéo com o director de
fiscalizag&o da obra, de modo a evitar atrasos na execugio do Contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no ponto 18.1,
deve apresentar a sua reclamagao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adoptadas as providéncias adequadas & diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos
resultantes da realizago daqueles trabalhos.

No caso de verificago de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no ponto 18.1, o empreiteiro tem direito & reposicao do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282° e 354° do CCP, a efectuar
nos seguintes termos:

18.4.1 - Prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagao da obra, ¢;

18.4.2 - Indemnizago pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do Contrato
que demonstre ter sofrido.

OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagéo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputéveis, sejam sofridos por terceiros até a
recepgao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugéo destes ultimos, da
actuagédo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de
construgao e equipamentos;
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Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragio dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugGes exigidas no programa de
procedimento e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

PESSOAL

OBRIGAGOES GERAIS

S0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao pessoal

empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local de trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes
ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necesséaria, nos termos da
legislagéo aplicavel e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo
programa ao director de fiscalizagao da obra.
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SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na

obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagées.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-
Ihe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
nimeros anteriores, o director de fiscalizagido da obra pode tomar, & custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizagdo da obra
0 exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente
a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no ponto 20.1.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizagao da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos pontos anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA

PRECO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar a quantia total do valor da proposta, o qual ndo deve
exceder os 51.145,82 € (cinquenta e um mil, cento e quarenta e cinco Euros e oitenta e dois
céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor.
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Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto no ponto
17.

Os pagamentos sdo efectuados no prazo méximo de 60 dias apos a apresentagdo da
respectiva factura.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos pontos
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373° do CCP.

ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necesséria a aquisigdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292° e 293° do CCP, o adiantamento referido no ponto
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagéo de uma caugio
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancaria ou seguro-caugo.

Todas as despesas decorrentes da prestagao da caug&o prevista no numero anterior correm
por conta do empreiteiro.

A caugéo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada & medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295° do CCP.

DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as

importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais é
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deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento, nos termos do n® 3 do Art® 88°
do CCP.

MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagbes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora o montante em divida & taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora.

REVISAO DE PREGOS

A revisdo de pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugio da empreitada, é
efectuada nos termos da Formula Polinomial constante do Anexo | a este Caderno de
Encargos.

REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO
DA EXECUCAO DO CONTRATO

REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um Director de Obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou estipulagéo diversa no caderno de encargos ou

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representagao a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Eng.° Técnico Civil.

Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do director de obra, indicando a sua qualificagao técnica e ainda se o mesmo pertence
Ou nao ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma
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declaragéo subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela direcgdo
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e

assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspectos técnicos da

execugéo da empreitada séo dirigidos directamente ao director de obra.

O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituigdo do director de obra, devendo a ordem respectiva
ser fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por qual
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necesséarios para
responder, perante o director de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislago aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e salide no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagao do
documento referido na alinea f) do ponto 6.4. deste cademo de encargos.

REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA

Durante a execugéo o dono da obra ¢ representado por um director de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de

encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representago.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até & data da consignagao ou da primeira
consignag&o parcial.

O director de fiscalizagao da obra tem poderes de representag&o do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente na resolugéo de todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro neste ambito, exceptuando as matérias de

modificagéo, resolugéo ou revogagéo do contrato, tais como trabalhos néo previstos, alteragao
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ao prazo contratual, entre outros previstos na Lei.

LIVRO DE REGISTO DA OBRA

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo director de fiscalizagao da obra, contendo uma informagéo sistematica
e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos
trabalhos.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizagdo da obra ou por entidades

oficiais com jurisdi¢ao sobre os trabalhos.

RECEPCAO E LIQUIDAGAQ DA OBRA

RECEPGAO PROVISORIA

A recepgéo provisdria da obra depende da realizago de vistoria, que deve ser efectuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagao do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execugao da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recepgao provisoria, esta
é efectuada relativamente a toda a extensao da obra que n&o seja objecto de deficiéncia.

O procedimento de recepgéo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396° do CCP.

RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERTAGAO DA CAUGAO

Feita a recegao provisoria de toda a obra, e nos casos em que as garantias sao de um prazo
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igual ou inferior a 2 anos, o Dono de Obra dever promover a liberagéo integral da caugéo,
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, no prazo de

30 dias apos o termo do respetivo prazo.

No caso de empreitadas com prazo de garantia superior a dois anos, aplicar-se-a o disposto
no n® 5 do Art® 295° do CCP.

No caso de haver lugar a recegbes definitivas parciais, a liberagdo da caugéo prevista no
nimero anterior & promovida na proporgao do valor respeitante a recegéo parcial.

PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia da obra sera de 5 anos, conforme a alinea b) do n.° 2 do Artigo 397° do
CCP.

RECEGAO DEFINITIVA

No final do prazo de garantia previsto no ponto anterior, é realizada uma nova vistoria & obra
para efeitos de receg&o definitiva.

Se a vistoria referida no ponto anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condiges de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploragéo, operagdo ou utilizagdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no ponto 33.1. permitir detectar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagéo
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dos pressupostos previstos no niimero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua
correcgéo dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo

para a realizag@o de uma nova vistoria nos termos dos pontos anteriores.

DISPOSIGOES FINAIS

DEVERES DE INFORMAGAO

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os respectivos interesses na execugao
do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deves avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento

ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente sera afectada a execugéo do Contrato.

SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde

que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.% 3 e 6 do artigo 318° do CCP.

O dono da obra apenas poder opor-se & subcontratagdo na fase de execugdo quando n3o
estejam verificados os limites constantes do artigo 383° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigagdes emergentes do Contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no

artigo 384° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
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acordado quanto a revisdo de pregos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizagdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos pontos anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apos a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é

do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cesséo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagéo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317° do CCP.

RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes transmitidas no

exercicio do poder de direcgao sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;

¢) Oposicéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizaggdo do dono da
obra;

d) Cesséo da posigéo contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutengao das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangGes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
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previsto no n.° 2 do artigo 329° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Néo renovagdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado & consignagao sem justificagao aceite pelo dono da obra, 0 empreiteiro
nao comparecer, apds segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignagdo desde que ndo apresente justificagdo de tal falta aceite pelo
dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execuggo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execuggo da obra;

) Se o empreiteiro ndo der inicio & execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagéo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamag&o apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensao da execugéo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404°
do CCP;

0) Se néo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execugéo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p) do n° anterior, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagéo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no ponto anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre devidamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo das indemnizages legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos casos previstos no artigo 332° do CCP.

COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto s notificagdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada
aoutra parte.

CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em séabados, domingos e dias
feriados.
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ANEXO | - FORMULA POLINOMIAL DE REVISAO DE PREGOS
(referida no ponto 27.1 do Cademo de Encargos)

St M'o3 M2 M'22 M's2 M's7 C'
Ct=0,35—+0,10 — + 0,01 +0,05 +0,09 +0,05—+0,25—+0,10
So Mo Mao M2z M3z Ma7 C

Em que:

Ct - & o coeficiente de atualizagéo a aplicar diretamente ao montante suijeito a revisao.

St- é o indice dos custos de m&o-de-obra relativo ao més a que respeita a reviso.

So - € 0 mesmo indice mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para entrega das propostas.

Moz M'22 M'32 M'a2 M'so — s@o os indices de custos de Inertes, Cimento em saco, Gaséleo, Tubo PVC e
Produtos pré-fabricados de betao, respetivamente e relativos ao més a que respeita a revisao.

Moz Mz2 M32 Ma2 Mso - sdo os mesmos indices, respetivamente, mas relativos ao més anterior ao da data
limite para entrega das propostas.

C' - Equipamento de Apoio relativo ao més a que respeita a reviséo.

C - O mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite para entrega das propostas.
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