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DISPOSICOES INICIAIS

Clusula 1.2 OBJETO

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
procedimento para a realizacdo da Empreitada de Remodela¢do da Loja da Reitoria da Universidade do

Porto.

Clausula 2.2 DISPOSIGOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1. A execugdo do contrato obedece:

a.

e.

As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

Ao Cdodigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP», na sua versdo atual;
Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

A restante legislacio e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construgao, a revisdao de pregos, as instalagcdes do pessoal, a segurancga social, a higiene,
seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato,
sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a.

Os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cdédigo;

Os suprimentos dos erros e das omissées do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do
CCP;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execugao;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno
de encargos.

Clausula 3.2 INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2

da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
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2.

Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o projeto de execucgdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condig¢Bes juridicas e o segundo em tudo o que respeita a
definicdo da propria obra e as condi¢Oes técnicas de execu¢do da mesma.

No caso de divergéncia entre as vdrias pegas do projeto de execucdo:

a. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b. As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP, e sem
prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

c. Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execugdo.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.

Clausula 4.2 ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1.

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execuc¢do
dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execugao.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsdvel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 PROJETO

1.

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

O projeto de Remodelacdo da Loja da Reitoria da Universidade do Porto n3ao careceu de
licenciamento. No entanto, se, para a execugao do contrato, o Adjudicatario necessitar de alguma
licenca por forca da sua metodologia de construcdo, serda o mesmo responsavel pela obtencado
junto das entidades licenciadoras e pelos encargos que dai advenham.

Até a data da rececgdo provisdria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecdo atualizada
das Telas Finais, elaborados em papel e em suporte informatico (formato *.dwg e *.pdf), ou
através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.
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OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 6.2 PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA OBRA

1. O empreiteiro é responsavel:

a.

C.

Perante o dono da obra, pela preparacdao, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das
normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e salde e no plano de prevencdo e gestdo de
residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de execugao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacao dos
trabalhos necessdrios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saide no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea /) do n.2 4
da presente clausula.

Pela obtencdo e respetivo encargo de todas as licengas necessarias a execugao da obra.

2. Adisponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizagao da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessdrios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execucdo da obra,
designadamente:

a.

Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicio do
estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para
evitar a estagnagdo de dguas que 0os mesmos possam originar;

Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

Todos os trabalhos e procedimentos necessdrios para garantir os meios necessarios a
execucdo dos trabalhos (agua, eletricidade, gas).

4. A preparagao e o planeamento da execug¢do da obra compreendem ainda:

a.

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execu¢do da empreitada;
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b.

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos nos n.2s 3 e 4 do
artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao
relativamente aos erros e omissGes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos
termos previstos neste preceito e no n.2 3 do artigo 50.2 do CCP.

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacGes a que se refere a alinea anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizagao
dos trabalhos;

A apresentacdo pelo empreiteiro dos desenhos de preparacao de obra;

A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no prazo
de 10 dias Uteis a contar da consigna¢do da empreitada;

A aprovacao pelo dono da obra do plano de trabalhos no prazo de 10 dias Uteis;

A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico
do plano de segurancga e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas em fun¢ao do sistema utilizado para
a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados
pelo empreiteiro.

Clausula 7.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual nem a alteracao

do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragGes aos prazos parciais se definidos no plano de

trabalhos constante do contrato e apresentado em fase de concurso.

2. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a.

Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacao;

Indicar as quantidades e a qualificagcdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execuc¢do da empreitada;

Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;

Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serdao mobilizados para a realiza¢cdo da obra.

3. O cronograma financeiro/plano de pagamentos deve conter a previsio, quantificada e escalonada

no tempo, do valor dos trabalhosa realizar pelo empreiteiro, de acordo com o plano de trabalhos
ajustado.
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Clausula 8.2 MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO CRONOGRAMA FINANCEIRO/PLANO DE

PAGAM
1.

PRAZOS

ENTOS

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razoes
de interesse publico.

No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em fun¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

Em quaisquer situa¢cdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢dao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao que sejam
necessarias a recuperagao do atraso verificado.

O plano de trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra
desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.

DE EXECUGCAO

Clausula 9.2 PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

1.

O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra na data da consignacdo ou ainda da data em que o dono da
obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta
ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos
em vigor;

c. Concluir a execucgdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recegdo proviséria no prazo da proposta do adjudicatario (prazo maximo 90 dias) a
contar da data da sua consignacdao ou da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja
posterior.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagao ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo.
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3.

Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de
custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucdo da obra
antes do prazo fixado na alinea c¢) don.2 1.

N

Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a. Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;

b. Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo
entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da
execugao.

Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execugdo da
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa
suspensao.

Mora no cumprimento:

8.1 O empreiteiro sera responsdvel perante o dono da obra pelos danos decorrentes do
atraso na conclusdo da obra, que lhe sejam imputaveis;

8.2 Para efeitos do numero anterior, o empreiteiro obriga-se ao pagamento da quantia, a
liguidar na conta final da obra, respeitante ao preco pago a direcdo de fiscalizacdo pelas
prestacdes de servicos a mais;

8.3 O dono da obra podera compensar as quantias devidas nos termos do nimero anterior
com o pagamento devido ao empreiteiro.

Clausula 10.2 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1.

O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
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3.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pbér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicdvel o
disposto no n.2 4 da cldusula 8.2

Clausula 11.2 MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1.

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, porcada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%o do prego contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sancdo contratual
ai prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da obra quando recupere o atraso na
execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

Clausula 12.2 ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1.

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomaras providéncias que julgue
necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.

CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

Clausula 13.2 CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

1.

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢Bes técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos da
cldusula 2.2,

O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.
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Clausula 14.2 ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

1.

Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢ao a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgao que
nado correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

Nos casos previstos nos n.2s 2e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteracdo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos
novos materiais e elementos de construcdo e para a execuc¢dao dos trabalhos correspondentes,
bem como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de
construcao possa dar lugar.

A proposta prevista no numero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacao
ndao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndao determinar a
suspensdao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de
construcao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares».

Clausula 15.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAOPERTENCENTES AO DONO DA OBRA

1.

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcao que lhe pertengam ou provenientes
de outras obras ou demoli¢cGes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso
disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que
aqueles forem aplicados.

O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido
0s materiais necessarios para a execucdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.
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Clausula 16.2 APROVAGCAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAISE ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1.

Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo do dono da obra.

Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitara referida aprovagdo, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso
de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhe solicitar.

A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor
ou outras que sejam contratualmente impostas.

Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do
dono de obra.

Cldusula 17.2 RECLAMAGAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUGAO

1.

2.

Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender
gque a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigOes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao dono da obra reclamacao fundamentada no prazo de 10 dias.

A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

Os encargos com 0S Novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2 EFEITOS DA APROVAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1.

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.

Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de constru¢do resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
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Clausula 19.2 APLICACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
comas especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagoes,
as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e
aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2 SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a. Sejam diferentes dos aprovados;

b. N&o sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.

2. As demolicGes e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta cldusula,
podera pedir acolheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO DESTINADOS A OBRA

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e
elementos de construcdo que nao se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2 TRABALHOS COMPLEMENTARES

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solucdo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe seja
ordenado por escrito pelo dono da obra e |he sejam entregues as alteracdes aos elementos da
solucdo da obra necessdrias a sua execug¢do, quando os mesmos tenham integrado o caderno de
encargos relativo ao procedimento de formacao do contrato.

3. O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50% do preco
contratual inicial.

4. O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro.

5. Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execug¢do, é o mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissoes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou
disponibilizados pelo dono da obra.
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6.

O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato, nos termos do artigo 50.2,
exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas nao tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados
da data da consignacdo total ou da primeira consigna¢do parcial, reclamar sobre a existéncia de
erros ou omissdes sO detetdveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por suportar
metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissdes.

O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissoes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formacgdo do
contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior, também ndo tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |Ihe fosse exigivel a sua detecgao.

Clausula 23.2 ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1.

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessdrios a sua perfeita apreciagao.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memadria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacbes de
qualidade da mesma.

N3o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e
apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no dmbito da assisténcia técnica que a este
compete.

Clausula 24.2 MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencdo do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos
a que se refere o n.2 4 do artigo 3.2 da Portaria n® 372/2017, e manter cépia dos alvaras ou titulos
de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os
Casos.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles
hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.
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4.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2 ENSAIOS

1.

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo o0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e
as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a repara¢do daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2 MEDICOES

1.

As medic¢Oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e
os trabalhos ndao devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

A realiza¢do das medi¢Ges obedece aos seguintes critérios:
a. As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b. As normas definidas no projeto de execucao
¢. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2 PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIOE DESENHOS REGISTADOS

1.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execuc¢do da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos
de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e
outros direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que
titulo for.

IP: d5/22/01/025 15/28



[BAPORTO

REITORIA

Servigo de Instalagdes e Infraestruturas

Caderno de encargos — Empreitada de Remodelagdo da Loja da Reitoria da Universidade do Porto

3.

O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicdvel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a
existéncia de tais direitos.

No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder.

Clausula 28.2 EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1.

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.

No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a. Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagao da obra; e

b. Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢ao do contrato que
demonstre ter sofrido.

PESSOAL

Clausula 29.2 OBRIGAGCOES GERAIS

1.

S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado
na execuc¢do da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

IP: d5/22/01/025 16/28



[BAPORTO

REITORIA

Servigo de Instalagdes e Infraestruturas

Caderno de encargos — Empreitada de Remodelagdo da Loja da Reitoria da Universidade do Porto

3.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar
de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2 HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e
dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo
da obra.

Clausula 31.2 SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da
obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula 33.2.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagcdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da
obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SEGUROS

Clausula 32.2 CONTRATOS DE SEGURO

1.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do contrato, as apélices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignacao.
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2.

O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacOes previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢ao ou na legislagdo aplicavel, ndo
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro vélidas até a data da rececdo proviséria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada
momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 33.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

1.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um seguro de responsabilidade civil cobrindo os danos
causados a Universidade do Porto ou a terceiros, incluindo o dano de morte, imputaveis ao
empreiteiro, nos termos da lei ou do contrato, ou a pessoas por quem ele seja civilmente
responsavel, nos termos gerais.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros
ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de
gue os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,
refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.

No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.
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6.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.2
3 desta cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.

OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Clausula 34.2 PREGO E CONDICOES DE PAGAMENTO

1.

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o valor fixado na proposta, o qual ndo pode
exceder os 81.000,00€ (oitenta e um mil euros) (valor sem IVA).

No presente contrato sera aplicada a regra de inversdo do sujeito passivo de IVA.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cGes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
26.2

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de60 dias, apds a apresentacdo da respetiva
fatura.

As faturas e os respetivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da
obra condicionada a efetiva realiza¢cdo daqueles.

No caso de falta de aprovac¢do de algum auto em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver o respetivo
auto de medicdo ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizacdao da obra.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 35.2 ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1.

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo duma caucdo do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria
ou seguro-caugao.

Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no niUmero anterior correm por
conta do empreiteiro.
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4.

A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para
qgue este cumpra a obrigacdo de liberagao da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a
referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 36.2 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente reembolsados,

mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com
base nas seguintes fdrmulas:

a)

b)

Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:

Vri=Va/Vt x Vpt - Vrt

Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto
no plano de pagamentos em vigor:

Vri=Va/Vt x V'pt - Vrt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que

se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa O

reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso

Clausula 37.2 DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1.

Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacbes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receberem cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 10% desse pagamento.
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2.

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancdria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a
caucdo referida no nimero anterior.

Clausula 38.2 MORA NO PAGAMENTO

1.

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢cdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdao
sobre a totalidade da divida.

O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as
revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 39.2 REVISAO DE PRECOS

1.

A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, sendo calculada por féormula.

E aplicavel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
constante de lei: FO5 — reabilitagdo ligeira de edificios.

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdao de precos da
empreitada sdo incluidos em situa¢des de revisGes de pregos realizadas mensalmente.

REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO

Clausula 40.2 REPRESENTAGCAO DO EMPREITEIRO

1.

Durante a execuc¢ao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representagdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Civil (Licenciatura
pré-Bolonha ou de Mestrado Integrado pds-Bolonha), com pelo menos 10 anos de experiéncia
profissional em direcdo de obra em empreitadas da especialidade.

As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra.
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5.

O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagdo profissional do
diretor de obra.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscaliza¢gdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea i) do n.2 4 da clausula 6.2

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de aplicagdo do plano de gestdo de residuos da constru¢do e demolicdo.

Clausula 41.2 REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA

1.

Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscaliza¢do da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira
consignacao parcial.

O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacdo, resolucdo ou revogacao do contrato.

Clausula 42.2 LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1.

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execu¢do dos
trabalhos.

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.2 3
do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a. factos que ocorram durante a execugao dos trabalhos que possam ter implicagGes futuras
na resolucao de conflitos.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais
com jurisdicdo sobre os trabalhos.

RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA
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Clausula 43.2 RECECAO PROVISORIA

1.

3.

A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa
do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao
da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rece¢ao provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

O procedimento de recec¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 44.2 PRAZO DE GARANTIA

1.

O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos: 10 anos, no
caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais; 5 anos, no caso de defeitos
relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a instalages técnicas; 2 anos, no caso de
defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis, conforme disposto no
artigo 397.2 do CCP e Despacho Normativo n.2 9/2014, contados a partir da data da rececdo
provisoria.

Caso tenham ocorrido rece¢Ges provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado na clausula
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra.

Durante o prazo de garantia o empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa, as
substituicdes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparacao que
sejam indispensaveis para assegurar a perfeicdo e o uso normal da obra nas condi¢Ges previstas.

Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os
fins a que se destina.

Clausula 45.2 RECEGAO DEFINITIVA

1.

4.

No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de rececao definitiva.

Se a vistoria referida no ndmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

A recegdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢cdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos
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pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcdo dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacao
de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Sdo aplicdveis a vistoria e ao auto de recegdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a receg¢do proviséria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 46.2 RESTITUIGAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERAGAO DA CAUGAO

1.

Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da nao liberacdo, o
dono da obra promove a liberagao da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento
das obriga¢Ges contratuais, nos seguintes termos:

No final do primeiro ano, 30 % da caugao total da obra;
No final do segundo ano, 30 % da caugdo total da obra;
No final do terceiro ano, 15 % da caucdo total da obra;
No final do quarto ano, 15 % da caugdo total da obra;
No final do quinto ano, 10 % da caucdo total da obra.

®P oo oo

No caso de haver lugar a receg¢des definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista no nimero
anterior é promovida na proporc¢do do valor respeitante a receg¢do parcial.

Decorrido o prazo fixado para a liberacao da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro
pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo da caucdo, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notifica¢cdo, o dono da obra
nao tiver cumprido a referida obrigacao, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da
caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforco da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro terd direito a exigir juros de mora
calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

DISPOSICOES FINAIS

Clausula 47.2 DEVERES DE COLABORACAO RECIPROCA E INFORMAGAO

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestagao

reciproca de informagdes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacao previstos no artigo 290.2 do CCP.
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Clausula 48.2 SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

1.

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execuc¢do quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacao envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do
contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacGes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cessdo da posi¢ao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo
em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 49.2 CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO EMPREITEIRO

1.

2.

Em caso de incumprimento pelo empreiteiro, das suas obrigagGes, que redna os pressupostos
para a resolucao do contrato, o empreiteiro cede a sua posicao contratual ao concorrente do
procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execugdo, que
venha a ser indicado pelo Dono de Obra, pela ordem sequencial do procedimento.

No mais, aplica-se o disposto no artigo 318.2-A do CCP.

Clausula 50.2 RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1.

Sem prejuizo das indemnizagOes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b. Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execug¢dao das prestacles
contratuais;
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g.

Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da
obra;

Cessao da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencdo das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

N3o renovacdo do valor da cauc¢do pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndao comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignacao desde que nao apresente justificacdo de tal falta
aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhosa mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execuc¢do dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar um plano de
trabalhos modificado nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 404.2 do CCP;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo
404.2 do CCP, sem prejuizo do disposto na alinea anterior;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

Por razGes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no niumero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder
executar as garantias prestadas.
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3. No caso previsto na alinea p) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio
que resulte da antecipac¢do dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizag¢do prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro
o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

Clausula 51.2 RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1. Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a. Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c. Incumprimento de obriga¢des pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d. Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagado da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do
contrato;

e. Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f. Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g. Se, havendo sido feitas uma ou mais consigna¢des parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h. Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissGes e os
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis
ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do prego contratual;

i. Seasuspensdo da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte
de caso de for¢a maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

j.  Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha

manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
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excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses
publicos e privados em presenca.

O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea c¢) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declara¢do ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaracgdo, salvo se
o dono da obra cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros demora a que
houver lugar.

Clausula 52.2 FORO COMPETENTE

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 53.2 COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

1.

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagées
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

Qualquer alteragdo das informacgdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

Clausula 54.2 CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

IP: d5/22/01/025 28/28



