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Capitulo | - Disposicoes Iniciais

Clausula 1.2
(Objeto)
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento de concurso publico adotado para a formacao do contrato de empreitada

de obras publicas que tem por objeto a “Rua Direita | Requalificagdo da Rua do Mirante”.

Clausula 2.2
(Disposicoes por que se rege a empreitada)
1. A execucgao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.? 18/2008, de 29 de janeiro - Cédigo dos Contratos Publicos (CCP) -, na
redacao atual;

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar, nas
suas redacoes atuais;

d) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgao, a revisao de precgos, as instalagdes do pessoal, a segurancga social, a higiene,
seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Ao Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de marco, na sua redacao atual;

f)  Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo co6digo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes das pecas do procedimento identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativas as pecas do procedimento;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno

de encargos.
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Clausula 3.2
(Interpretacao dos documentos que regem a empreitada)

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do
n.? 2 da Clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o clausulado do Caderno de Encargos e o projeto de execugao,
prevalece o primeiro quanto a definicao das condigdes juridicas e técnicas de execugédo da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da prépria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucgao.

4, Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.? 2 da Clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo Adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo cédigo.

Clausula 4.2
(Esclarecimento de duvidas)

1. As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagao, juntamente
com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugao.

3. O incumprimento do disposto nos nimeros anteriores torna o0 Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demoligéo e

reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha verificado e/ou refletido.

Clausula 5.2
(Projeto)
1. O projeto de execugao a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
2. O projeto de execucao obedece aos requisitos constantes do artigo 43.2 do CCP.
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Clausula 6.2
(Local de execucao da obra)

Os trabalhos de empreitada que constituem objeto do contrato serdo executados na cidade do
Porto, mais concretamente na Rua do Mirante.

A obra decorrera em espacos utilizados por terceiros, razao pela qual o planeamento da obra e
a sua gestao diaria devera tomar em consideragdo as normais dificuldades e impedimentos
decorrentes dessa circunstancia, nomeadamente a salvaguarda da integridade de pessoas e
bens.

Clausula 7.2
(Comunicacao e Promocao da Empreitada)

A Entidade Adjudicante podera desenvolver para a empreitada, objeto do contrato a celebrar e cujas

clausulas constam do presente Caderno de Encargos, uma estratégia, campanha e ou acgdes de

promogao e comunicagao especifica, obrigando-se o empreiteiro a respeitar os termos e condigbes das

mesmas, designadamente, dando cumprimento ao estabelecido na presente Clausula:

P2
Grandes intervencgoes

A realizacdo de filmes ou a captagao de imagens por qualquer meio, no perimetro do estaleiro,
nao é permitida, salvo se expressamente autorizada pelo Dono de Obra.
A autorizagdo referida no nimero anterior deverd ser solicitada ao Dono de Obra, por escrito,
com uma antecedéncia nao inferior a 15 (quinze) dias, considerando-se que, na auséncia de
resposta no prazo de 5 (cinco) dias, a mesma foi negada.
Com excecao das forgas policiais e os servigos de inspe¢do e outras entidades oficiais no
exercicio das suas fungdes e atribuicdes, ndo sera permitida a permanéncia no estaleiro as
pessoas que infrinjam esta norma.
Os contactos com a comunicagao social no ambito do estaleiro e em todos os assuntos que
digam respeito a obra, mesmo quando envolvam o Empreiteiro, deverdo ser previamente
autorizados pelo Dono da Obra.
E obrigagdo do empreiteiro, o fornecimento, nos termos previstos no presente Caderno de
Encargos, das Placas de Obra, a sua montagem, manuten¢édo, desmontagem e a sua entrega
ao Dono de Obra no final da empreitada, quando este o solicite:
a. As 2 (duas) Placas de Obra, com a dimensao de 1,5m x 2,5m, de aluminio (resistente
a intempéries), e estrutura de suporte a instalar no(s) local(ais) a definir pelo Dono de
Obra:
i. O layout da Placa de Obra sera disponibilizado pelo Dono de Obra;
i. Ainstalagdo da Placa de Obra devera ser realizada até 5 (cinco) dias, a contar

da data de consignacao. Terminado o prazo estipulado sem cumprimento do
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estabelecido, o Dono de Obra, através da Fiscalizagdo, mandara executar e
montar as Placas de Obra, a expensas do Empreiteiro.

b. As 2 (duas) Telas de comunicacao do Programa Rua Direita com a dimenséo de 3,5m
x 1,5m, a serem instaladas nas redes de vedagéo de obra e outros locais a definir pelo
Dono de Obra:

i. As telas devem ser em tela microperfurada, com bainha reforgada e ilhds de
50 cm em 50 cm;

ii. O layoutdatela de comunicagéo do Programa Rua Direita serd disponibilizado
pelo Dono de Obra.

c. As 2 (duas) placas sinaléticas do Programa Rua Direita, em chapa quinada, com 60
cm de largura, 78 cm de altura e 2,5 cm de profundidade com fixagdo com duas
abracadeiras metalicas, incluindo estrutura de suporte em tubo metalico com 200 cm
de altura, pintado a cor RAL 5002, a instalar em local a definir pelo Dono da Obra:

i. O layout da Placa Sinalética do Programa Rua Direita sera disponibilizado pelo
Dono de Obra.
6. E obrigacdo do empreiteiro o levantamento, montagem, manutencdo e desmontagem de Telas
e de outdoors/estruturas moveis/painéis informativos:
a) As 6 (seis) Telas de comunicacado de obra com a dimenséo de 3,5m x 1,5m a ceder pelo
Dono de Obra, a serem instaladas no estaleiro e redes de vedagao de obra e outros locais
a definir pelo Dono de Obra:
i. As telas deverao ser recolhidas em local a definir pelo Dono de Obra, no municipio
do Porto;
ii. As telas deverao ser devolvidas, em local a definir, em bom estado de conservacao
e limpeza, condigao para a sua aceitagao por parte do Dono de Obra;
iii. Qualquer dano que se verifique nas telas, devera ser imediatamente comunicado pelo
Empreiteiro ao Dono de Obra, sob pena de aquele ser responsavel pelos prejuizos
sofridos.

Capitulo Il - Obrigacoes do Empreiteiro

Seccao | - Preparacao e Planeamento dos Trabalhos

Clausula 8.2
(Preparacao e planeamento da execucao da obra)
1. O Empreiteiro é responsavel:
a) Perante o Dono da Obra pela preparacao, planeamento e coordenagdo de todos os

trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
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preparacao, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicagéo, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de prevengao e gestédo
de residuos de construgéo e demoligao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras pela preparacdo, planeamento e coordenacéo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea g), do n.? 6,
da presente Clausula;

c) Perante terceiros pela seguranca e policiamento da obra, implementagdo de medidas e
condicbes de seguranga no estaleiro e em toda a zona de implantagdo da obra,
salvaguardando o publico em geral;

d) Pela coordenagéo dos trabalhos a serem realizados por terceiros, nomeadamente pela
Portgas para a execucao da rede de distribuicdo de gas, tudo em conformidade com o
projeto patenteado a concurso, e com a designacado no MTQ (Coordenagao com entidade
Portgas);

e) Os trabalhos em curso no subsolo terdo acompanhamento arqueoldgico e/ou sondagens
arqueoldgicas (nas zonas dos residuos sélidos urbanos enterrados, se aplicavel), pelo que
0 empreiteiro € responsavel por utilizar os meios mais adequados por forma a nao
comprometer estes trabalhos (custos de acompanhamento arqueol6gico e sondagens
arqueoldgicas da responsabilidade do Dono da Oba);

f) Perante o Dono da Obra pela elaboracao e apresentacao do plano de pagamentos, nos
termos previstos no n.? 2, do artigo 361.%-A do CCP.

No cumprimento do disposto nas alineas do numero anterior, mais concretamente, da alinea a)

e b), o Empreiteiro, para efeitos de planeamento da obra e sua gestdo diéria, devera ter em

consideragéo as dificuldades e impedimentos normais decorrentes do circunstancialismo referido

no n.? 2 da Clausula 6.2.

De igual modo, porque a obra podera ser consignada em qualquer altura do ano, o Empreiteiro,

por prudéncia, na preparagao e planeamento de todos os trabalhos necessarios para a execugao

da empreitada, devera acautelar e antecipar a possibilidade de os trabalhos poderem ser
realizados em condi¢des atmosféricas desfavoraveis, designadamente de pluviosidade.

A disponibilizacao e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagéo da obra e

dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos

e equipamentos, competem ao Empreiteiro.

O Empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execugdo da obra,

designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do

estaleiro;
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b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos Subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

6. A preparacao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo Empreiteiro ao Dono da Obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) A apresentacdo pelo Empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.% 4 do artigo
378.2 do CCP;

c) A apreciacao e decisdo do Dono da Obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

d) O estudo e defini¢cdo pelo Empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizacao
dos trabalhos;

e) A apresentacdo pelo Empreiteiro dos desenhos de construcdo, pormenores de execugao
e elementos do projeto, indispensaveis a realizagéo da obra.

f) A elaboracdo e apresentacéo pelo Empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.? 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A elaboragao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugao da obra, em particular as
tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo Empreiteiro.

7. Constitui, ainda, obrigacdo do Empreiteiro a elaboracdo dos desenhos e pormenores
correspondentes as alteragdes necessarias executar no decorrer da obra.

8. Os trabalhos de remocao de entulhos e limpeza final da obra s&do encargo do Empreiteiro, estao
integrados no objeto do contrato e nao constituem preco contratual unitario, ndo sendo, nessa
medida, suscetiveis de consubstanciar omissao deste Caderno de Encargos.

9. Caso se verifique incumprimento do disposto no numero anterior, o Dono da Obra mandara
proceder, por terceiros, a execucao dos trabalhos de limpeza que se justifiquem, sendo os
encargos dai resultantes deduzidos das quantias ainda em divida ao Empreiteiro ou por recurso

a caucgao prestada, ou ainda por recurso ao instrumento da compensacao.
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Clausula 9.2
(Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacoes)

O Empreiteiro deverda construir e manter em funcionamento as redes provisérias de
abastecimento de agua, de esgotos, de gas, de energia elétrica e de telecomunicacdes definidas
neste Caderno de Encargos ou no projeto ou, na sua omissao, que satisfacam as exigéncias da
obra e do pessoal, incluindo a Fiscalizagao.

Salvo indicagao em contrario neste Caderno de Encargos, os encargos com a manutencao e a
exploragdo das redes referidas no nimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a
obtengéao das respetivas licengas, sdo da conta do Empreiteiro, por incluséo e disseminacao dos
respetivos encargos nos precos por ele propostos no procedimento.

Sempre que na obra se utilize 4gua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscrigdo «Agua Imprépria Para Consumo».

As redes provisérias de energia elétrica deverdo obedecer a regulamentagao em vigor.

Clausula 10.2

(Equipamentos)
Constitui encargo do Empreiteiro, salvo estipulacdo em contrario deste Caderno de Encargos, o
fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o
material indispensavel a boa execugéo dos trabalhos.
O equipamento a que se refere o nimero anterior deve cumprir, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de
seguranca aplicaveis.
Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento, montagem, manutengédo e limpeza de
instalac6es para a Fiscalizagao, constituidas, no minimo, por 2 (dois) gabinetes, com areas nao
inferiores a 9 m2 (nove metros quadrados) cada, 1 (uma) sala de reunides com area minima de
15 m?2 (quinze metros quadrados) e instalagdo sanitaria. Cada gabinete sera equipado com 2
(duas) secretarias com gavetas, 2 (dois) candeeiros de mesa, 3 (trés) cadeiras, 1 (uma) estante
de arquivo e 1 (um) armario fechado. A sala de reunibes sera equipada com uma mesa para 12
(doze) pessoas e 12 (doze) cadeiras.
As instalagbes da Fiscalizacdo deverdo possuir ar condicionado nos gabinetes e sala de
reunides, iluminacao natural e artificial, uma linha telefénica com ligacdo a internet, em muito
bom estado de conservacgéao e de utilizagao.
O Emopreiteiro fornecera e colocara nas instalacées da Fiscalizacdo uma fotocopiadora A3 a
cores de qualidade, em muito bom estado de conservagédo e de utilizagdo. A manutengédo do
equipamento fornecido é da responsabilidade do Empreiteiro. O fornecimento, montagem e
manutencgao de todo o equipamento descrito € da responsabilidade do Empreiteiro.
O Empreiteiro é responsavel por, a suas expensas, fornecer nas instalagdes da Fiscalizagao,
energia da rede elétrica e agua potéavel para consumo do pessoal da obra.
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7. Todo o equipamento sera devolvido ao Empreiteiro aquando da rececao provisoria da obra.

Clausula 11.2
(Plano de trabalhos ajustado)

No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da celebragdo do contrato, o Dono da Obra pode

apresentar ao Empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.

No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da consignagao, ou da notificacao do plano final de

consignacao, se for esse o caso, deve o Empreiteiro apresentar o plano de trabalhos ajustado

nos termos do disposto no artigo 361.2 do CCP, observando na sua elaboragado a metodologia
fixada no presente Caderno de Encargos.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragao do preco contratual, nem a alteragcéao

do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragées aos prazos parciais definidos no plano de

trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do
plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas
espécies de trabalhos, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e
a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessério, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente Caderno de Encargos,
que serdao mobilizados para a realizagao da obra.

O plano de trabalhos ajustado carece de aprovagao pelo Dono da Obra, no prazo de 5 (cinco)

dias apés a notificagdo do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo o silencio a aceitagéao.

Clausula 12.2
(Plano de Pagamentos)

O plano de pagamentos contém a previsédo, quantificada e escalonada no tempo, do valor de
cada uma das espécies de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para
0s pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga
respeito.

O plano de pagamentos é concluido para aprovagao pelo dono da obra antes da data de
conclusdo da consignacgao total ou da primeira consignagéo parcial, ndo podendo traduzir -se em

alteragbes dos valores globais para cada componente da obra apresentados em sede de
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apresentagao de propostas.

Clausula 13.2
(Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos)

1. O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes
de interesse publico.

2. Em caso de desvio do plano de trabalhos que ponha em risco 0 cumprimento do prazo de
execucao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o Dono da Obra pode notificar o
Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcao que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

3. Independentemente do previsto no nimero anterior, sempre que se verifique a necessidade de
o plano de trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel
ao Dono da Obra ou ao Empreiteiro, deve este apresentar aquele um plano de trabalhos
modificado.

4, O Dono da Obra, no prazo de 10 (dez) dias, pronuncia-se sobre as alteragées propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo dos n.°s 2 e 3 da presente Clausula, equivalendo a falta de pronuncia a
aceitacao do novo plano.

5. Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, por facto ndo imputavel ao empreiteiro e que se mostre devidamente justificado, deve
este apresentar um plano de pagamentos adaptado ao novo plano de trabalhos, devendo o Dono
da Obra pronunciar-se sobre a revisdo do plano de pagamentos no prazo de 5 (cinco) dias apos
a sua apresentacao pelo Empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

6. Se, notificado para apresentar um plano de trabalhos de recuperacéo, nos termos do n.? 2 da
presente Clausula, o Empreiteiro ndo o apresentar ou apresentéd-lo sem integrar as medidas
exequiveis e necessérias a recuperagao do atraso, o Dono da Obra poderd, por intermédio da
Fiscalizagao, elaborar um plano de trabalhos e imp6-lo ao Empreiteiro para implementacéo.

7. Em caso de incumprimento pelo Empreiteiro do plano notificado nos termos do disposto no
ndmero anterior ou logo que se torne evidente o incumprimento inelutavel do prazo de execugao
da empreitada, o Dono da Obra podera resolver o contrato com fundamento em incumprimento

definitivo do contrato, sem prejuizo do disposto no artigo 404.° do CCP.

Clausula 14.2
(Consignacao da obra)

1. Sem prejuizo do disposto no artigo 360.2 do CCP, a consignacao da obra, que podera ocorrer
em qualquer altura do ano, sera concluida no prazo maximo de 30 (trinta) dias apo6s a data da
entrada em vigor do contrato, no caso de consignacao total ou da primeira consignagao parcial,
nos termos do disposto no artigo 359.2 do mesmo caédigo.

2. O Dono da Obra notificara o Empreiteiro para a consignagéo da obra, nos termos do disposto no
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artigo 359.2 do CCP, com 5 (cinco) dias de antecedéncia relativamente ao ato agendado.

Seccao Il - Prazos de Execucao

Clausula 15.2

(Prazo de execucao da empreitada)
O Empreiteiro obriga-se a iniciar a execugao da obra na data da conclusao da consignacgéo total
ou da primeira consignacgao parcial ou ainda da data em que o Dono da Obra comunique ao
Empreiteiro a aprovagao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.
O prazo global para a concluséao integral dos trabalhos de empreitada é de 180 (cento e oitenta)
dias de calendario contados da data da consignagéo total ou da primeira consignagao parcial ou
ainda da data em que o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagédo do plano de
seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, devendo os trabalhos estar perfeita e
integralmente concluidos, no maximo, cumprido que esteja aquele prazo.
No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagéo ao plano
de trabalhos em vigor, imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizagdo da obra necessarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucgao.
O cumprimento do prazo total de conclusao da obra, nos termos do disposto no n.2 2 da presente
Clausula, pressupde e implica que todas as infraestruturas e demais equipamentos a serem
utilizados se encontrem, sempre que for o caso, integralmente operacionais e licenciados pelas
autoridades com competéncia para o efeito.
A mora no cumprimento do prazo de execuga@o da obra previsto no n.% 2 da presente Clausula,
em medida igual ou superior a 1/3 (um tergo) do prazo contratual, representa, para efeitos do
disposto na alinea a), do n.% 1 do artigo 333.%2 do CCP, o incumprimento definitivo do contrato.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao Empreiteiro.

Clausula 16.2
(Prorrogacao do prazo de execucao da empreitada)

Para além dos casos expressamente previstos no CCP ou no presente Caderno de Encargos, s6 ha

lugar a prorrogacéo do prazo de execugao da empreitada, a requerimento escrito e fundamentado do

Empreiteiro e desde que a perturba¢do comprometa o normal desenvolvimento do plano de trabalhos,

Nnos seg uintes casos:

a) Se o Dono da Obra tiver dado causa a perturbagao dos trabalhos;

b) Se ela decorrer de facto, comprovadamente, ndo imputavel ao Empreiteiro.
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Clausula 17.2

(Cumprimento do plano de trabalhos)
O Empreiteiro informa a Fiscalizagdo dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento
efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdées do plano em vigor, sempre com
referéncia aos meios humanos e materiais que, no periodo em causa, estiveram efetivamente
afetos aos trabalhos.
Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, a Fiscalizagao notifica-o dos que considera existirem.
No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pér em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o
disposto no n.2 3 da Clausula 13.2.

Clausula 18.2
(Multas por violacado dos prazos contratuais)
Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, 0 Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1%. (um por mil) do preco contratual inicial.
O Dono da Obra podera aplicar as sangdes contratuais previstas nos termos dos numeros

anteriores até a notificagdo da conta final da empreitada.

Clausula 19.2
(Incumprimento do plano de trabalhos)

Se o Empreiteiro ndo der cumprimento ao plano de trabalhos por si apresentado ou que lhe haja
sido notificado nos termos das Clausulas que antecedem, o Dono da Obra podera requerer a
posse administrativa da obra, bem como dos materiais, edificacdes, estaleiros, ferramentas,
maquinas e veiculos nela existentes, encarregando a pessoa idonea, a geréncia e administracao
da empreitada, por conta do Empreiteiro e procedendo aos inventarios, medicbes e avaliagoes
necessarios.

Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de mora ou de incumprimento definitivo de todo ou
parte dos trabalhos de execug¢ao da obra, o Dono da Obra podera, sem resolugéao do contrato de
empreitada, requerer a posse administrativa das obras, em parte ou no seu todo, nos termos do

n.? 1 da presente Clausula, a fim de promover a execugéo dos trabalhos em atraso.

Clausula 20.2
(Atos e direitos de terceiros)
Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugédo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome

conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, a Fiscalizagao, a fim de o Dono da Obra ficar
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habilitado a tomar as providéncias necessérias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. Excluem-se do disposto no numero anterior as eventuais perturbagbes que resultem da
circunstancia referida no n.? 2 da Clausula 6.2, por forca do previsto no n.? 2 da Clausula 8.2,
ambas do presente Caderno de Encargos.

3. No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagcdes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto a Fiscalizacao, para que esta possa tomar as providéncias que julgue necessérias perante

a entidade concessionéria ou exploradora daquele servigo.

Seccido lll - Condicoes de Execucao da Empreitada

Clausula 21.2
(Condicées gerais de execucao dos trabalhos)

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais condi¢cbes técnicas
contratualmente estipuladas.

2. As condicoes de circulacao de transito a adotar durante a execugdo da empreitada serdo as
seguintes:

a) Todos os trabalhos deverdo ser executados garantindo, com excegdo de situagoes
pontuais e devidamente justificadas, Cargas e Descargas e Acesso a Garagens em
toda a area de intervencgéo;

b) Os trabalhos serdo divididos por fases e terdo de assegurar o funcionamento das
intersecoes localizadas em cada arruamento;

c) O Empreiteiro sera responsavel por, previamente a intervencao, elaborar os Planos
de Desvios e Condicionamento de Trafego a submeter a Divisdo Municipal de
Transito da Céamara Municipal do Porto, com pelo menos 20 (vinte) dias de
antecedéncia relativamente a data-limite que entende ser necessaria para a sua
aprovacao, bem como, a efetuar todas diligéncias necessarias a implementagcéao dos
sobreditos planos, e pelo pagamento de todos os custos associados ao seu
acompanhamento e policiamento;

d) A implementagéo dos cortes acima referidos terd acompanhamento policial, durante
0 periodo laboral da primeira semana de condicionamento, sendo os custos de tal
dispositivo da responsabilidade do Empreiteiro.

3. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir o conjunto
de prescri¢des técnicas definidas nos termos da Clausula 2.2 do presente Caderno de Encargos.

4, O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituigdo dos métodos e técnicas de construgao
ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no projeto, por outros que
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considere mais adequados, sem prejuizo da obtengado das caracteristicas finais especificadas
para a obra, devendo para o efeito apresentar toda a documentacéo que permita atestar a efetiva
equivaléncia entre os métodos, técnicas ou materiais, bem como um mapa resumo comparativo
das principais caracteristicas.

Se o Dono da Obra, o Gestor do Contrato ou a Fiscalizagao verificarem que os trabalhos a cargo
do Empreiteiro estao a ser deficientemente executados ou ndo observam algumas das condi¢oes
estabelecidas no contrato ou neste Caderno de Encargos, sera lavrado auto a confirmar o facto
e o Empreiteiro sera notificado com jungdo de um duplicado do auto para, dentro do prazo
razoavel que Ihe sera simultaneamente indicado, eliminar os defeitos ou suprir os vicios da obra.
O estipulado no numero anterior ndo constitui motivo justificativo para haver qualquer
prorrogacéo dos prazos de conclusédo dos trabalhos, nem para haver encargos para o Dono da
Obra.

Clausula 22.2
(Seguranca, vedacao, limpeza, imagem e comunicacao)
No decurso da empreitada, devera o Empreiteiro ter em consideracao as seguintes obrigagdes,
considerando-se que todos os custos inerentes se encontram diluidos nos pre¢os unitarios da
sua proposta:

a) A vedacao de todas as frentes de obra devera ser executada através de redes metalicas do
tipo “bekaert’, de acordo com o Anexo | do presente Caderno de Encargos, devendo todos
os painéis de vedacdo serem fixos entre si através de grampos metalicos de ligacao
(especificos para o tipo de rede aplicada) e assentes no pavimento através de bases em
PVC. Caso necessario e se as condi¢cdes meteoroldgicas assim o justifiquem, por exemplo
devido a periodos de ventos fortes, devera o adjudicatario proceder a fixagdo das bases em
PVC ao pavimento ou proceder a colocagédo de contrapesos sobre as mesmas;

b) As telas da GO Porto, a fornecer pelo dono da obra em numero a definir em cada
empreitada, deverdo ser fixas as redes do tipo “bekaert’ especificadas no ponto anterior,
unicamente através de abragadeiras plasticas, de cor branca ou translicidas, a aplicar nos
ilhds metalicos das telas. As telas deverao ser lavadas com uma periodicidade minima de
15 (quinze) dias e deverao no final de cada empreitada ser devolvidas ao dono da obra nas
condicdes em que lhe foram entregues;

c) Sempre que necessario e a pedido do dono da obra ou da fiscalizagdo, devera o
adjudicatério proceder a colocagdo de rede sombra de cor branca, devidamente fixa as
redes do tipo “bekaert’, unicamente através de abragadeiras plasticas;

d) O Adjudicatario devera proceder semanalmente a arrumacao e limpeza do interior de todas
as frentes de obra - vedadas por redes do tipo “bekaert’ - e proceder a limpeza diaria de
todos os acessos e envolvente, ou sempre que lhe seja solicitado pelo dono da obra ou pela
fiscalizacao;
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f)

9)

h)

GO Porto

Os prumos de fixacdo das placas de obra nunca deverdo exceder a dimensao da respetiva
placa e deverao permitir que a face inferior da placa se situe no minimo a 2,20 m (dois
virgula vinte metros) da superficie do pavimento. Mais se refere que a fundacéo dos prumos
devera ser a adequada para a sustentacao do peso proprio da placa, bem como das agées
a que a mesma é sujeita, designadamente a intempérie;

O Adjudicatario devera garantir que todos os contentores de apoio a empreitada, seja para
uso destinado a escritério, seja para aprovisionamento de material ou de ferramentas, se
apresentem em 6étimo estado de conservagdo e de aparéncia, bem como deverdo ser
pintados exteriormente em toda a sua superficie com tinta lavavel a cor RAL 7030. O Dono
da Obra reserva-se o direito de ordenar a retirada e solicitar a respetiva substituicdo de
qualquer contentor que n&o preencha os requisitos anteriormente referidos. Mais se refere
que, o estaleiro da obra, nomeadamente as zonas destinadas a aprovisionamento de
material e onde se encontram localizados os contentores de apoio, devera sempre se
encontrar vedado com redes do tipo “bekaert’ e rede sombra, salvo em circunstancias
devidamente sinalizadas pelo dono da obra ou fiscalizag¢éo;

O Adjudicatario devera ter sempre disponivel no local dos trabalhos, passadi¢cos metalicos
e em numero suficiente, que garantam a continuidade em passeios ou acessos a
propriedades que estejam a ser alvo de intervencdo. Mais se refere que os referidos
passadicos se deverao encontrar em bom estado de conservacao e aparéncia, bem como
deverao ter uma largura atil minima que possibilite a passagem de uma cadeira de rodas
(especificada no DL 163/2006 de 8 de agosto);

O Adjudicatario devera ter sempre disponivel no local dos trabalhos, perfis moéveis plasticos
(PMP) e em numero suficiente, que garantam a materializagdo adequada de desvios de
transito que venha a implementar, ou a materializacdo de canais provisérios para a
passagem de pedes. Todos os perfis deverao encontrar-se em bom estado de conservagao
e aparéncia. Mais se refere que os perfis deverdo ser sempre montados em continuo,
interligados entre si, em alternancia de cor, devendo s6 apresentar descontinuidades caso
se justifique (acessos, passadeiras, entre outras situagoes justificaveis).

O adjudicatario devera garantir que toda a sinalizagdo temporaria aplicada na empreitada,
bem como toda a sinalética dedicada aos percursos pedonais e acessos temporarios, se
encontre em 6timo estado de conservacao e de aparéncia, reservando-se o dono da obra
ao direito de ordenar a retirada e solicitar a substituicdo de qualquer elemento. Mais se
refere que, qualquer obstaculo que se encontre nos passeios por motivo da empreitada deve

ser devidamente sinalizado.

2. Para além das obrigacdes previstas no nimero 1, da presente Clausula, devera o Empreiteiro

proceder a comunicagdo de todos os moradores e comerciantes das zonas envolventes a

empreitada, com recurso aos meios adequados e convenientes para o efeito, designadamente

através de notificacdes escritas, depositadas nas respetivas caixas de correio, sempre que haja

MOD.EM.CP.03_G - Caderno de Encargos 15



Gestéo e Obras do Porto

Travessa da Bica Velha, 10 Porto.
4250-078 Porto GO Porto

T.+351 228 339 300
F.+351 228 339 310
www.goporto.pt

a necessidade de se proceder a realizagédo de trabalhos noturnos (das 20h00 as 08h00), em dias
complementares (sabados e domingos) ou feriados, ndo dispensando com isto as necessarias
licengas para o efeito. Mais se acrescenta que, devera assumir procedimento idéntico, sempre
que, mesmo que por intervalo de curta duragéo, tenha de restringir ou condicionar o0 acesso a
qualquer propriedade.

O Empreiteiro devera, junto da fiscalizagdo da obra, fazer prova de que procedeu as diligéncias

especificadas no ponto anterior.

Clausula 23.2

(Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos)
O Empreiteiro deve comunicar a Fiscalizagdo quaisquer erros ou omissdes dos elementos da
solucdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como as ordens, avisos e
notificacdes recebidas.
O Empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes que lhe sejam ordenados, por escrito, pelo Dono da Obra, o qual deve
entregar ao Empreiteiro as alteragdes aos elementos da solu¢do da obra necessarias a sua
execugao, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o Empreiteiro tenha a obrigagédo pré-
contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugéo.
O Empreiteiro nao podera executar quaisquer trabalhos complementares sem receber do Dono
da Obra ordem expressa, por escrito, para o efeito.
S6 sera ordenada a execugao de trabalhos complementares ao empreiteiro, caso a mudanca de
cocontratante ndo possa ser efetuada por razbes técnicas, designadamente em fungcédo da
necessidade de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servigos
ou instalagdes existentes e tal mudancga provoque um aumento consideravel de custos para o
Dono da Obra.
Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, s6 serd ordenada a execug¢do de trabalhos
complementares quando o valor desses trabalhos ndo exceda, de forma acumulada, 50%
(cinquenta por cento) do prego contratual inicial.
O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagéo do contrato, nos termos do artigo 50.°
do CCP, com exce¢do daqueles que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados,
mas nao tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da data da consignacgao total ou da primeira consignagcao parcial, reclamar sobre a
existéncia de erros ou omissdes s6 detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.
O empreiteiro suporta, ainda, metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de

erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formagéao
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do contrato nem no prazo de 60 (sessenta) dias referido no nimero anterior, também néo tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel

a sua detecao.

Clausula 24.2
(Alterac6es ao projeto propostas pelo Empreiteiro)

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o Empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdéria ou nota
descritiva e explicativa da solugéo seguida, com indicacao das eventuais implicagées nos prazos
e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagdes de
qualidade da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto propostas

pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

Clausula 25.2
(Mencoées obrigatdrias no local dos trabalhos)

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o Empreiteiro
deve afixar, em local proprio e de forma visivel, a identificagdo da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou certificado de empreiteiro de obras publicas,
nos termos do n.% 2, do artigo 81.2 do CCP, e manter copia dos alvaras ou certificado de
empreiteiro de obras publicas dos Subempreiteiros.

2. O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do contrato, incluindo todos os documentos que dele fazem parte,
nomeadamente, o Caderno de Encargos e o projeto.

3. O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

4, Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 26.2
(Ensaios)
1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sao os especificados no Caderno de Encargos e os previstos nos regulamentos
em vigor e constituem encargo do Empreiteiro.

2. Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realiza¢éo
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de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem insatisfatérios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contrério, da conta do Dono da Obra.

Clausula 27.2
(Medicoes)

1. As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto
e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo Dono da Obra séo feitas no local da obra com
a colaboracao do Empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medicoes sao efetuadas com a periodicidade prevista no Caderno de Encargos.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medigdes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucéo;

c) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre 0 Dono

da Obra e o Empreiteiro.

Clausula 28.2
(Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados)

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra, correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construgao
ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. Do mesmo modo, sdo da responsabilidade do Empreiteiro a obtengdo de todas as licengas
indispensaveis a execugao dos trabalhos, designadamente a licenga especial de ruido.

3. No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragdo na execucgao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados nos numeros anteriores, o Empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,

seja a que titulo for.

Clausula 29.2
(Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra)
1. O Dono da Obra reserva-se no direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,

conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
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incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com a Fiscalizagao,
de modo a evitar atrasos na execug¢ao do contrato ou outros prejuizos.

Quando o Empreiteiro considere que a normal execugédo da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1 da presente
Clausula, deve apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigao ou eliminagao dos

prejuizos resultantes da realizagao daqueles trabalhos.

Clausula 30.2
(Outros encargos do Empreiteiro)
Correm inteiramente por conta do Empreiteiro a reparagcdo e a indemnizagdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegao
definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de execugao destes Ultimos, da atuagéo do
pessoal do Empreiteiro ou dos seus Subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgéo e
equipamentos.
Constituem ainda encargos do Empreiteiro, a celebra¢do dos contratos de seguros indicados no
presente Caderno de Encargos, a constituicio das caugbes exigidas no Programa do
Procedimento, quando exigiveis, e as despesas inerentes a celebragdo do contrato.
Serao também por conta do Empreiteiro, a responsabilidade e os encargos com as vedagdes da
obra, trabalhos preparatérios e outros de caracter geral.
Serdo também por conta do Empreiteiro, as perdas ou danos, materiais, corporais ou morais,
ocasionados a terceiros, a outras empresas que eventualmente trabalhem no local da obra, ao
Dono da Obra ou aos seus representantes.
S&o ainda obrigagdes e encargos do Empreiteiro:
a) O estabelecimento de todos os contactos com as entidades oficiais necessarios ao pedido
de vistoria das instalagbes executadas e suas ligagcbes as redes publicas;
b) O acompanhamento das vistorias destinadas a aprovacgao das instalagdes executadas;
c) A introducdo de corregbes julgadas necessdrias pelas entidades oficiais e que resultem
de incumprimentos por parte do Empreiteiro, para licenciamento das instalacdes
executadas.
Todos os encargos referidos nos nimeros anteriores sdo da responsabilidade do Empreiteiro
devendo ser incluidos nos pregos unitarios da proposta.
O Empreiteiro ndo podera fazer ou consentir no local de trabalhos, qualquer espécie de

publicidade sem prévia autorizagao escrita do Dono da Obra.
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Clausula 31.2
(Custos com a fiscalizacao)

1. Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste Caderno de
Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugao de trabalhos fora do horario
compreendido entre as 08h00 (oito horas) e as 17h00 (dezassete horas), o0 Dono da Obra exigir-
Ihe-a o pagamento dos acréscimos de custos de horas suplementares de servigo a prestar pelos
elementos da Fiscalizagéo.

2. Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, dos prazos contratualmente acordados para
a execucgao da empreitada, por causa que lhe seja imputavel, fica aquele obrigado a ressarcir o
Dono da Obra pelos prejuizos por este sofridos, decorrentes dos encargos a suportar com 0s
servigos complementares de fiscalizagao até a concluséo da obra.

3. A indemnizacdo a que se reporta 0 numero anterior pré liquida-se, desde ja, no montante
correspondente ao valor faturado pela Fiscalizacdo por forgca da execucédo dos correlativos
servicos complementares.

4, Para o efeito previsto nos numeros anteriores, o crédito do Dono da Obra sera satisfeito pela
retencdo das quantias devidas nos pagamentos a realizar ao Empreiteiro, procedendo-se a
dedugéo da correspondente quantia nos pagamentos a efetuar, ou por recurso a caugéao e
sempre sem prejuizo do recurso ao instituto da compensacao, nos termos do disposto no artigo
848.2 do Codigo Civil.

5. Caso pretenda ampliar o horario de trabalho, o Empreiteiro deve apresentar proposta com novo
horario de trabalho, para aprovacédo do Dono da Obra.

6. Compete, também, ao Empreiteiro suportar os custos de fiscalizagao para acompanhamento dos
trabalhos de correcdo de deficiéncias ou trabalhos em falta, apds a vistoria para efeitos da

recec¢ao proviséria e durante o periodo de garantia.

Clausula 32.2
(Incumprimento de outras obrigacoes contratuais)

1. O Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual no valor de 1.000,00 € (mil euros), por
cada infracao verificada, sem prejuizo das restantes sangbes contratuais previstas no presente
Caderno de Encargos e no Cédigo dos Contratos Pudblicos, no caso de se verificar, por facto
imputavel ao Empreiteiro, alguma das situagdes a seguir enunciadas:

a) O desrespeito por parte do Empreiteiro de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas pelo
Dono da Obra, pelo Gestor do Contrato ou pela Fiscalizagado, no exercicio do poder de
dire¢@o sobre matéria relativa a execugao das prestagbes contratuais;

b) A oposigéo, injustificada, do Empreiteiro ao exercicio dos poderes da Fiscalizagao do Dono
da Obra;

c) A deturpacgéo e omissao de informagdes prestadas ao Dono da Obra ou a Fiscalizagéo;

d) O desrespeito do disposto na legislagao sobre seguranga, higiene e salde no trabalho.
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2. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, o Dono da Obra, tem em conta,

nomeadamente, a duragédo da infragdo, a sua reiteragdo, o grau de culpa do Empreiteiro e as

consequéncias do incumprimento.

Seccdo IV — Materiais e Elementos de construcao

Clausula 33.2

(Caracteristicas dos materiais e elementos de construcao)
Os materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes,
formas e demais caracteristicas definidas no contrato, com as tolerancias normalizadas ou
admitidas.
Sempre que o contrato néo fixe as caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo, o
Empreiteiro ndo podera empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra
ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a
idéntica utilizacao.
No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do numero anterior, devem
observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario,
ou, na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.
Nos casos previstos nos numeros 2 e 3 da presente Clausula, o Empreiteiro propora, por escrito,
a Fiscalizagao a aprovagao dos materiais ou elementos de construgao escolhidos.
A proposta referida no numero anterior devera ser apresentada no periodo de preparagao e
planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o Dono da Obra se
devera pronunciar.
O Empreiteiro poderd propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de
construgao, desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas que
esses materiais ou elementos deverdo satisfazer e 0 aumento ou diminuicdo de encargos que
da sua substituicdo possa resultar, bem como o prazo em que o Dono da Obra se devera
pronunciar.
O aumento ou diminui¢do de encargos resultantes da imposi¢ao ou aceitagéo pelo Dono da Obra
de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construcao sera, respetivamente,
acrescido ou deduzido do prec¢o da empreitada.
Sem prejuizo do que for exigido no presente Caderno de Encargos e nas Especifica¢des
Técnicas do Caderno de Encargos, quando existam, todos os equipamentos e materiais a
fornecer tém de demonstrar o cumprimento formal e especifico da legislagao em vigor.
Todos os materiais, produtos e equipamentos a fornecer deverao estar no estado de novos, ndo
usados, ser apresentados nas embalagens de origem, devidamente etiquetados e rotulados e

apresentar a qualidade e as caracteristicas definidas nas fichas técnicas do fabricante, com as
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10.

11.

12.

13.

tolerancias admitidas.

Todos os materiais, produtos e equipamentos a fornecer que ndo cumpram integralmente com
as caracteristicas previstas no projeto e outros que sejam indicados pela Fiscaliza¢do e pelo
Dono da Obra, serdo previamente sujeitos a aprovacado da Fiscalizacdo e do Dono da Obra,
através de documento que os identifique perfeitamente, ao qual serda anexa a documentagao
técnica complementar julgada necessaria em cada caso, nomeadamente, especificacdes
técnicas, amostras, fichas de seguranga.

A Fiscalizagao podera solicitar documentacao técnica atualizada e amostras, mesmo existindo
elementos totalmente definidos no projeto.

Os pedidos de aprovagdo de materiais, produtos e equipamentos referidos nos numeros
anteriores deverdo obrigatoriamente ser comunicados a Fiscalizagdo com uma antecedéncia
igual ou superior a 20 (vinte) dias relativamente a data que o Empreiteiro entende como data
limite para a sua aprovagao.

Sem prejuizo do disposto especificamente no presente Caderno de Encargos e nos elementos
que o integram, 0s bens a integrar na empreitada devem cumprir, nomeadamente, toda a
legislagao e normas relativas a prote¢éo e seguranca contra incéndios, protecao ambiental e

segurancga sismica.

Clausula 34.2

(Amostras padrao)
Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este Gltimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagao, servirdo de padrao.
As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagao, de certificados de origem e de andlises ou ensaios feitos em laboratério oficial, sem
0 que nao poderao ser aprovadas.
Sempre que a apresentacao das amostras seja de iniciativa do Empreiteiro, ela devera ter lugar,
na medida do possivel, durante o periodo de preparagéo e planeamento da obra e, em qualquer
caso, de modo a que as diligéncias de aprovagao nao prejudiquem o cumprimento do plano de
trabalhos.
A existéncia do padrao nao dispensara, todavia, a aprovagéo de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construcao entrados no estaleiro.

As amostras padrédo serdo restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

Clausula 35.2
(Lotes, amostras e ensaios)
Os materiais e elementos de construcdo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens,
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10.

11.

12.

13.

14.

tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

De cada um dos lotes colher-se-d0, sempre que necessario, 3 (irés) amostras, nos termos
estabelecidos neste Caderno de Encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma
delas ao Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste
ultimo.

A colheita das amostras e a sua preparacdo e embalagem serdo feitas na presenca da
Fiscalizagao e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis
para o efeito.

As operagbes referidas no numero anterior da presente Clausula obedecerdao as regras
estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos
aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo prévio.

As amostras nédo ensaiadas serdo restituidas ao Empreiteiro logo que se verifigue ndo serem
necessarias.

Nos casos em que este Caderno de Encargos ndo estabeleca, expressamente, a obrigatoriedade
de realizagao de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas
em laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios ndo esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera, com base ou ndo nos
ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes.

A rejeigao referida no numero anterior s6 se considerara definitiva se houver acordo entre as
partes.

Nos casos em que este Caderno de Encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagdo dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagdo dos referidos ensaios em
laboratério escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nédo for possivel, num
laboratério oficial.

Nos casos a que se refere o numero anterior, o0 Dono da Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se
os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatérios.

A rejeigao referida no numero anterior s6 se considerara definitiva se houver acordo entre as
partes ou se 0s ensaios tiverem sido realizados em laboratério oficial ou, ainda, se a natureza
dos mesmos ndo permitir a sua repeticdo em condigdes idénticas.

Em todas as hip6teses em que a rejeicdo de materiais ou elementos de construgo tiver caracter
meramente provisério e nao for possivel estabelecer acordo entre 0o Dono da Obra e o
Empreiteiro, promover-se-4 o ensaio da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-se
definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

Sempre que os materiais ou elementos de construgédo forem rejeitados definitivamente, serdo da
conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos o0s ensaios realizados.

Em caso de aprovacao, o Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios a que ele
proprio tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.
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15. Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de constru¢ao, de acordo com o resultado

dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisdo estabelecidas para cada material
ou elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis

ou, na sua omisséo, as que forem definidas por acordo antes da realizagdo dos ensaios.

Clausula 36.2
(Aprovacao dos materiais e elementos de construcao)

O Empreiteiro devera apresentar a Fiscaliza¢do e/ou ao Dono da Obra, até 10 (dez) dias apéds a

consignacao, o Plano de Materiais e Equipamentos que irdo ser sujeitos a apreciagdo e

aprovacao, com indicacdo do tipo de material e equipamento, tipo de documentagao técnica e

amostras, e datas previstas para a sua apresentacao.

Os materiais e elementos de construcdo apenas poderéo ser aplicados na empreitada, depois

de aprovados pela Fiscalizagao.

A aprovacao dos materiais e elementos de construgéo sera feita por lotes e resulta da verificagao

de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais, ou ainda no que venha

a ser definido pela Fiscalizagao através de:

a) Verificagao de certificados de origem;

b) Verificagcao da conformidade com os documentos;

c) Observacgao visual;

d) Analise ou ensaio de amostras em laboratorios oficiais;

e) Verificagao dos registos dos ensaios de fabrica.

O Empreiteiro deverd informar, por escrito, a Fiscalizagdo da entrada em obra de materiais,

produtos ou equipamentos, por forma a que a Fiscalizagao os analise.

No momento da aprovagao dos materiais e elementos de construcédo proceder-se-4 a sua perfeita

identificacao.

O Empreiteiro ndo podera invocar, para efeitos de pedido de prorrogagéo de prazo ou custos

adicionais a Empreitada, atrasos associados a demora na aprovacao de materiais, produtos ou

equipamentos, se se verificar pelo menos uma das seguintes condic¢des:

a) Nao cumprimento do presente Caderno de Encargos;

b) A data que o Empreiteiro entende como limite para aprovacao dos materiais, produtos ou
equipamentos nao ultrapassa a data de inicio prevista no plano de Trabalhos em vigor, da
atividade que Ihe esté associada.

Apds analise da Fiscalizagéo, os materiais, produtos ou equipamentos seréo classificados como

“Aprovado”, “Aprovado com restricdes” ou “Rejeitado”.

No caso da aprovagdo com restrigbes a Fiscalizagdo mencionara as condicionantes das

restricoes e indicara um prazo para eliminagao das mesmas.

Todos os materiais poderao a qualquer altura ser rejeitados pela Fiscalizagdo se se encontrarem

deteriorados, independentemente da aceitagdo a que foram sujeitos aquando da sua recegao
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10. O Empreiteiro ndo podera fundamentar um pedido de prorrogacéo de prazo com a rejeicéo de

11.

materiais, produtos ou equipamentos, independentemente do momento em que esta tenha
ocorrido, nomeadamente, por deterioracdo ou danificagdo em estaleiro.

A aprovagdo das amostras padrdo, lotes de materiais, equipamentos ou elementos de
construgao, pelo Dono da Obra e/ou Fiscalizagdo em caso algum diminui a responsabilidade do

Emopreiteiro.

Clausula 37.2

(Casos especiais)
Os materiais ou elementos de construgéo sujeitos a homologacgéao ou classificagéo obrigatérias
s6 poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologacao ou
classificagao, emitido por laboratério oficial, sem prejuizo da realizagdo dos ensaios previstos
neste Caderno de Encargos.
Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo de laboratério oficial,
ndo serao exigidos ensaios de recegdo relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro forne¢ca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se
dispensara, contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente, as geométricas.
A Fiscalizacdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagdes e
facilidades necessarias.
A aprovagao s6 sera efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de
construcéo referidos.

Clausula 38.2

(Deposito e armazenagem de materiais ou elementos de construcao)
O Empreiteiro devera possuir em deposito as quantidades de materiais e elementos de
construgéo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o
respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizagdo das diligéncias de aprovagao necessarias.
Os materiais e elementos de construgdo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumacédo que garanta condi¢des adequadas de
acesso e circulagao.
Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovacdo, os materiais e elementos de construcdo ndo se separem por lotes,
devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagéo por tipos.
O Empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgdo durante o seu
armazenamento ou depdsito.

Os materiais e elementos de construcao deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos
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podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em
qualquer caso, 0s mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que
oferecam seguranga e proteg¢é@o contra as intempéries e humidade do solo.

Os materiais e elementos de construgéo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem
deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da

Clausula seguinte.

Clausula 39.2

(Remocao de materiais ou elementos de construcao)
Os materiais e elementos de construgéo rejeitados provisoriamente deverao ser perfeitamente
identificados e separados dos restantes.
Os materiais e elementos de construgao rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do
local dos trabalhos no prazo que a Fiscalizagédo estabelecer, de acordo com as circunstancias.
Em caso de falta de cumprimento pelo Empreiteiro das obrigagbes estabelecidas nos niumeros
anteriores, podera a Fiscalizacdo fazer transportar os materiais ou os elementos de construgao
em causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do Empreiteiro,
mas dando-lhe prévio conhecimento da decisao.
O Empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos de materiais ou
elementos de construgdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido
para a sua execugao, dentro do prazo estabelecido neste Caderno de Encargos e de acordo com

as normas legais aplicaveis, nomeadamente, quanto ao transporte de residuos.

Seccao V - Pessoal

Clausula 40.2

(Obrigacées gerais)
Séo da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal ao seu
servigo, nomeadamente, quanto ao cumprimento das obrigagbes laborais, quanto a sua aptidao
profissional, quanto a sua disciplina e quanto a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores no
que diz respeito a segurancga, saude e higiene no trabalho.
O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do Dono da Obra, do Empreiteiro, dos Subempreiteiros ou de terceiros.
A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o Empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata retirada do pessoal.
As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar
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de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 41.2
(Horario de trabalho)

1. O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizagédo do Dono da Obra e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respetivo programa a Fiscalizagao, sendo aplicavel, com as devidas adaptagoes, o
previsto na Clausula 31.2 do presente Caderno de Encargos.

2. A execucgdo de trabalhos fora do horario de trabalho em incumprimento do estabelecido no
nuamero anterior, determina a possibilidade de o Dono da Obra aplicar ao Empreiteiro uma sancao
contratual no valor de 1.000,00 € (mil euros), sem prejuizo da prerrogativa do Dono da Obra
determinar a destruicdo e repeticdo dos trabalhos executados caso nao consiga aferir se os
mesmos foram executados de acordo com o projeto de execugdo e em conformidade com as

regras da arte.

Clausula 42.2
(Seguranca, higiene e saude no trabalho)

1. O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2. O Empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nameros anteriores, a Fiscalizagdo pode tomar, a custa dela, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.

4, Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a Fiscalizacao o exija, o Empreiteiro
apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos nas Clausula 45.2 e 46.2 do presente Caderno de
Encargos.

5. O Emopreiteiro responde, a qualquer momento, perante a Fiscalizagédo, pela observancia das
obrigagbes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra.

6. Até 10 (dez) dias antes do inicio de qualquer atividade, o Empreiteiro deverd apresentar uma
Ficha de Procedimentos de Seguranga de acordo com o previsto no Plano de Seguranga e Saude
e complementada com as indicagcbes que vierem a ser transmitidas pelo Coordenador de
Seguranca em Obra.

7. O Empreiteiro s6 podera iniciar uma atividade apos aprovacdo do Coordenador de Seguranca
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10.

11.

12.

13.

em Obra e do Dono da Obra de todas as medidas de prevengéao e protecdo a implementar para

essa atividade.

Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro do disposto no Plano de Seguranga e

Saude, das suas alteracdes e adaptagbes em fase de obra, bem como de todas as agbes na

area de Seguranca e Saude, ordenadas pelos representantes do Dono da Obra, poderao estes,

em casos de perigosidade efetiva e ao abrigo do artigo 365.2 do CCP, dar ordem de suspensao
imediata, total ou parcial dos trabalhos.

As eventuais suspensdes totais ou parciais de trabalhos, ordenadas pelo Dono da Obra ou seus

representantes por ndo estarem garantidas condigdes de seguranga em obra, ndo poderéo ser

invocadas como pretexto para prorrogagdes de prazo ou para qualquer tipo de indemnizacao ou
compensagado ao Empreiteiro.

No prazo maximo de 5 (cinco) dias apds assinatura do contrato, e antes da consignacao, o

Empreiteiro devera apresentar ao Dono da Obra os dados necessarios para a instrugao da

Comunicacao Prévia, para efeitos do nimero seguinte, que sejam da sua responsabilidade.

Tendo em vista a permanente atualizagdo da Comunicagéo Prévia a que o Dono da Obra esta

legalmente obrigado, o Empreiteiro obriga-se a:

a) Remeter ao Dono da Obra até ao penultimo dia util de cada més, uma lista atualizada dos
Subempreiteiros, com a respetiva identificagéo e a indicagao dos trabalhos em que véao
intervir e do prazo previsto para a intervencéo;

b) Remeter ao Dono da Obra, a todo o momento, informacgéo sobre alteragées de qualquer
outro dominio contemplado na Comunicagéo Prévia, para que tais alteragcdes possam ser
comunicadas a Autoridade para as Condigbes de Trabalho antes da sua concretizagdo no
estaleiro.

O Empreiteiro devera apresentar ao Coordenador de Seguranga em obra ou a Fiscalizacao, pelo

menos com 5 (cinco) dias de antecedéncia relativamente ao inicio da atividade de um novo

Subempreiteiro, a sua identificacdo, cdpia do alvard, cdpia do contrato da subempreitada e cépia

da apolice de seguros de acidentes de trabalho.

Todos os custos relacionados com policia, seguranga, higiene e saude no trabalho serédo

encargos do Empreiteiro e deverao estar incluidos nos pregos unitarios da proposta.

Seccao VI — Cauciao e Seguros

Clausula 43.2
(Caucao e Retenciao)
Os termos da caug¢ao a prestar pelo Empreiteiro sdo os previstos no Programa do Procedimento.
Se o prego contratual vier a ser estipulado em montante igual ou superior a 200.000,00
€ (duzentos mil euros) o Adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, deve prestar caugao, em

valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preco contratual, remetendo a Entidade
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Adjudicante, no dia imediatamente subsequente, o0 documento comprovativo de que a caugao foi
prestada.

3. Se o preco contratual vier a ser fixado em montante inferior a 200.000,00 € (duzentos mil euros),
a Entidade Adjudicante procedera, nos termos do n.? 3 do artigo 88.2 do CCP, a retencao de 10%
(dez por cento) do valor dos pagamentos a efetuar, a titulo de garantia do perfeito e tempestivo
cumprimento do contrato, o que equivalera a caugao para todos os efeitos.

4. Nos casos previstos no n.2 2 e, cumulativamente, quando o prego total resultante da proposta
adjudicada seja considerado anormalmente baixo, por aplicacao do disposto no n.? 1 do artigo
71.2 do CCP, o Adjudicatério terd que prestar caugao em valor correspondente a 10% (dez por
cento) do prec¢o contratual.

5. Para reforco de qualquer caugao prestada, as importancias que o empreiteiro tiver direito a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos, sera deduzido o montante
correspondente a 5% (cinco por cento) desse pagamento, nos termos do n.? 1 do artigo 353.2 do
CCP.

6. A caucéo prestada pelo Empreiteiro, onde se inclui os refor¢os da caugao, representarao, para
todos os efeitos legais e contratuais, garantia de exato e pontual cumprimento do contrato e de

todas as obriga¢des do Empreiteiro.

Clausula 44.2
(Execucao da caucao)

1. A caugdo prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagdes decorrentes do contrato,
nos termos do Programa do Procedimento, pode ser executada pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer créditos
resultantes de mora, cumprimento defeituoso e incumprimento definitivo pelo Empreiteiro das
obrigagOes contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer
outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

2. A resolugao do contrato pelo Dono da Obra ndo impede a execugéao da caugao, contanto que
para isso haja motivo.

3. A execucao parcial ou total da caugao referida nos nimeros anteriores constitui o Empreiteiro na
obrigacao de proceder a sua reposigao pelo valor existente antes dessa mesma execugéo, no
prazo de 8 (oito) dias ap6s a notificacdo do Dono da Obra para esse efeito.

4, A caucao a que se referem os numeros anteriores da presente Clausula é libertada nos termos

definidos no presente Caderno de Encargos.

Clausula 45.2
(Contratos de seguro)
1. O Empreiteiro e os seus Subempreiteiros obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante

o periodo de execucgao do contrato, as apélices de seguro previstas neste Caderno de Encargos

MOD.EM.CP.03_G - Caderno de Encargos 29



Gestéo e Obras do Porto

Travessa da Bica Velha, 10 Porto.
4250-078 Porto GO Porto

T.+351 228 339 300
F.+351 228 339 310
www.goporto.pt

e na legislagao aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento
do respetivo prémio, na data de inicio da execug¢éao do contrato.

O Empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente secgéo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
Subempreiteiros.

O Dono da Obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apolices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacao aplicavel,
nao sendo admitida a execucdo do contrato sem a exibicao destes documentos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do Empreiteiro e dos seus Subempreiteiros, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do Empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigacées de pagamento dos prémios
referentes aos seguros previstos no presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra reserva-se
no direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos o0s encargos envolvidos e/ou que tenha
suportado.

O Empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da conclusao do
contrato, nos casos aplicaveis, ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares que em cada momento estejam afetos a execugéo do contrato, até a data em que
deixem de o estar.

Clausula 46.2
(Objeto dos contratos de seguro)

O Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos Subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
O Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria afetos ao contrato, que
circulem na via publica ou no local da execugao dos trabalhos, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a execucdo do contrato pelos
Subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

O Empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento e maquinas auxiliares, cuja apdlice deve cobrir todos os meios

auxiliares que vier a utilizar na execugdo do contrato, incluindo bens imdéveis, armazéns,
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abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4. No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, inundacgéao, raio, exploséo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no
n.? 2 desta Clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

6. O Empreiteiro obriga-se a celebrar um seguro de responsabilidade civil de exploragéo, que cubra
eventuais danos causados a pessoas e bens durante a execucao dos trabalhos, por factos que
Ihe sejam imputdveis, nomeadamente, por causas inerentes a execug¢do das atividades
integradas no objeto do Contrato.

7. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil previsto no nimero
anterior da presente Clausula, deve ser de montante igual ou superior a 200.000,00 € (duzentos
mil euros), ou, no caso de o preco contratual ser superior, deve ser de montante igual ou superior

a este preco.

Capitulo IlIl - Obrigacoes do Dono da Obra

Clausula 47.2
(Preco e condicoes de pagamento)

1. O precgo base do procedimento é de 395.000,00 € (trezentos e noventa e cinco mil euros),
significando este o preco maximo que o Dono da Obra se dispde a pagar pela execugao de todas
as prestacdes que constituem o objeto do contrato a celebrar.

2. Constitui ainda parametro base, para efeitos do disposto no n.? 3 do artigo 42.° do Cddigo dos
Contratos Publicos, o precgo de:

a) 275.000,00 € (duzentos e setenta e cinco mil euros) para a execucao dos trabalhos
por conta da Gestao e Obras do Porto, E.M., devidamente identificados no mapa de
guantidades correspondente, excluindo os capitulos identificados no ponto 3, ndo podendo
0s concorrentes apresentar prego superior ao indicado;

b) 120.000,00 € (cento e vinte mil euros) para a execu¢ao dos trabalhos por conta da
CMPEAE - Empresa de Aguas e Energia do Municipio do Porto, E.M., devidamente
identificados no mapa de quantidades correspondentes aos subcapitulos 4.1 Rede
Abastecimento de Aguas, 4.2. Rede Aguas Residuais, e 4.3. Rede Pluviais, ndo podendo
0s concorrentes apresentar preco superior ao indicado.

3. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, o Dono da Obra pagara ao Empreiteiro a quantia total indicada na sua proposta.

4, O IVA serd liquidado nos termos do disposto na alinea j), do n.? 1, do artigo 2.2 do Codigo do
IVA.
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5. Os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu

10.

11.

montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na Clausula
27.2 do presente Caderno de Encargos.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a apresentacio da
respetiva fatura.

As faturas e os respetivos autos de medigdo sédo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢des fornecidos pela Fiscalizacao.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pela Fiscalizagdo condicionada
a realizagéo completa daqueles.

No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre a Fiscalizagao
e o Empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquela devolver a respetiva fatura ao Empreiteiro,
para que este elabore uma fatura com os valores aceites e uma outra com os valores nao
aprovados.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos pre¢os que Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.2 do CCP.

O Empreiteiro, nos termos do disposto no n.? 1 do artigo 97.2 do CCP, sera remunerado pelas
prestagdes contratuais que executar, ndo estando ali compreendido o pagamento de quaisquer

trabalhos que, apesar de previstos, ndo tenham sido efetivamente executados.

Clausula 48.2
(Revisao de precos)
A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, € efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.? 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.
A revisdo de precos obedece as seguintes férmulas:
a) FO09 - arranjos exteriores, no que respeite aos trabalhos da conta da Gestao e Obras
do Porto, E.M.: todos os trabalhos exceto os referidos na alinea seguinte;
b) F21 - redes de abastecimento de agua e de aguas residuais, no que respeite aos
trabalhos da conta da CMPEAE — Empresa de Aguas e Energia do Municipio do Porto,
E.M: capitulos 4.1 Rede Abastecimento de Aguas, 4.2 Rede Aguas Residuais, e 4.3 Rede
Pluviais.
Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada sao incluidos nas situagdes de trabalhos.
Caso a revisdo de pregos venha a ser negativa, o Empreiteiro fica obrigado a proceder ao
pagamento do valor em divida ao Dono da Obra no prazo de 44 (quarenta e quatro) dias Uteis a
contar da respetiva notificagao, sob pena de execugédo da caucao prestada com vista a garantir
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0 exato e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais.

Capitulo IV - Representacao das Partes e Controlo

da Execucao do Contrato

Clausula 49.2
(Representacao do Empreiteiro)

1. Para o cumprimento cabal do objeto do contrato, o Empreiteiro, além de a ela afetar o pessoal
necessario ao estrito cumprimento das tarefas que lhe estdo atribuidas nas diversas areas
funcionais que compdem o objeto do contrato, obrigatoriamente afetara a obra os seguintes
meios humanos:

a) 1 (um) elemento, cuja designacao estard sujeita & aprovacéo do representante do Dono
da Obra, e que se assumira, tal como definido no n.® 2 do artigo 344.° do CCP, como
Diretor de Obra e representante do Empreiteiro junto do Dono da Obra:

i Nos termos da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na sua redacgéao atual, o Empreiteiro
devera entregar, na data da celebracdo do contrato, termo de responsabilidade
subscrito pelo Diretor de Obra, pela correta execucao da obra e pelo cumprimento
das obrigacdes previstas no artigo 14.° da referida lei;

ii. O termo referido no ponto anterior deve dar cumprimento ao n.? 5 do artigo 21.2 da
referida Lei n.? 31/2009, de 3 de julho, na sua redagéo atual.

b) 1 (um) elemento, com experiéncia na execugcdo de obras similares, que assumird as
fungbes de Encarregado Geral e cuja designacdo estara sujeita a aprovagdo do
representante do Dono da Obra, que acompanhara no estaleiro e em permanéncia, a
execucao dos trabalhos;

c) 1 (um) elemento, credenciado na area de Higiene e Seguranca, com experiéncia na
execucao de obras similares, cuja designacao estara sujeita a aprovagao do representante
do Dono da Obra, que assumird as fungdes de Técnico Superior de Seguranca e
assegurara o cumprimento da legislacao aplicavel em matéria de seguranca, higiene e
saude no trabalho e, em particular, a correta aplicagdo do documento referido na alinea
g), do n.? 6, da Clausula 8.2 do presente Caderno de Encargos;

d) O elemento referido na alinea anterior estara obrigatoriamente presente nas reunides de
obra, vistorias e todos os demais atos e momentos em que para tal seja exigivel a sua
presenga ou qualificagdo técnica, bem como sempre que para tal seja solicitada a sua
comparéncia, pelo Dono da Obra ou pelo Diretor de Obra;

e) Caso o Técnico Superior de Seguranga ndo comparece ou permane¢a em obra, nos
termos solicitados pelo Dono da Obra, este podera proceder a sua substituigao, imputando

todos os custos dai resultantes ao Empreiteiro.
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2. Em caso de incumprimento do previsto nos pontos i. € ii. da alinea a) do nimero anterior, 0 Dono

da Obra pode aplicar ao Empreiteiro, uma sang¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%. (um por mil) do prego contratual inicial, ndo se procedendo a consignagao
da obra enquanto durar o incumprimento.

O Técnico mencionado na alinea c) do niumero 1 da presente Clausula, devera estar afeto no
minimo a 50% (cinquenta).

Em caso de incumprimento da afetacdo prevista no nimero anterior, o Dono de Obra pode aplicar
ao Empreiteiro, uma sang¢ao contratual, por cada dia de incumprimento, em valor correspondente
a 200,00 € (duzentos euros).

No caso de o atraso referido no numero um perdurar por mais de 30 (trinta) dias, o Dono da Obra
podera resolver o contrato por incumprimento definitivo.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

O Dono da Obra podera impor a substituicao do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante a Fiscalizacéo, pelo andamento dos trabalhos.

Clausula 50.2
(Representacao do Dono da Obra)
Durante a execug¢éo do contrato, o Dono da Obra é representado pelo Diretor de Fiscalizagao da
obra, em todos os aspetos relacionados com a obra, e pelo Gestor do Contrato, em todos os
outros aspetos da execugéo do contrato salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de
estipulacdo contratual, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.
O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagao que designe para
a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignacao parcial.
O Diretor de Fiscalizagéo tem poderes de representagdo do Dono da Obra em todas as matérias
relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que
Ihe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao,
resolugéo ou revogagao do contrato, e ainda quanto aos seguintes atos:
a) Deferimento de pretensdes de modificagdo do plano de trabalhos;
b) Deferimento de pretensdes de prorrogacdes de prazos de execugao;
c) Deferimento de pretensées de reposicao do equilibrio econémico-financeiro do contrato;
d) Imposicdo de trabalhos complementares e aprovagéo dos respetivos pregos, bem como a
supressao de trabalhos contratuais;
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e) Aceitagdo ou rejeicdo de trabalhos de suprimento de erros ou omissdes do Caderno de
Encargos;
f) Qualquer decis@o que envolva a realizagédo de despesa adicional pelo Dono da Obra.
4. As comunicagdes do representante designado diretamente pelo Dono da Obra vinculam o Dono

da Obra no que respeita as matérias identificadas no nimero anterior.

Clausula 51.2
(Livro de registo da obra)

1. O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéao sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no n.? 3
do artigo 304.2 e no n.? 3 do artigo 305.2, ambos do CCP, os seguintes:

a) Datas de inicio e concluséo dos trabalhos mais importantes;

b) Substituicdo dos planos de trabalhos, assinalando-se os desvios verificados relativamente
ao plano anterior e as razdes de tais desvios;

c) Suspenséao dos trabalhos;

d) Registo dos trabalhos complementares e dos trabalhos a menos;

e) Acidentes de trabalho ocorridos no decurso da execu¢éo da obra;

f) Elementos entregues pela Fiscalizagdo ao Empreiteiro;

g) Dificuldades surgidas no decorrer da obra;

h) Esclarecimento de duvidas na interpretagéo do projeto;

i) Prorrogagdes dos prazos (global e parcelares);

i) Visitas efetuadas a obra por entidades oficiais;

k) Casos de violagdo do cumprimento de quaisquer obrigacdes do Empreiteiro previstas
neste Caderno de Encargos;

1) Avarias de equipamentos que impegam o normal desenvolvimento da obra;

m) Ensaios de betbes e outros materiais;

n) Reunibes de obra;

o) Outros acontecimentos relacionados com a execugéo da obra.

3. O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do Diretor Fiscalizagéo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo Empreiteiro ou por entidades oficiais com jurisdi¢céo sobre
os trabalhos.

Capitulo V - Rececao e Liquidacao da Obra
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Clausula 52.2
(Rececao provisoria)

1. A recegao proviséria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo que
a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do Empreiteiro ou por iniciativa
do Dono da Obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao
da obra.

2. O Empreiteiro devera instruir o seu pedido de vistoria com a apresentacdo ao Dono da Obra dos
seguintes elementos:

a) Telas finais (3 cdpias em papel e 2 em formato digital);
b) Elementos necessarios para a elaboracdao da Compilacdo Técnica, de acordo com o
previsto no artigo 16.2 do Decreto-Lei n.? 273/2003, de 29 de outubro.

3. A falta da apresentacdo pelo Empreiteiro dos elementos referenciados no numero anterior
habilita o0 Dono da Obra a considerar que nao estdo cumpridas todas as obrigacdes contratuais
e legais nos termos do disposto na alinea a), do n.? 2, do artigo 394.2 do CCP.

4, Em caso de incumprimento pelo Empreiteiro de apresentac¢do dos documentos mencionados no
n.? 2 da presente Clausula, depois de notificado expressamente para o efeito, poderd o Dono da
Obra, em alternativa:

a) Aplicar uma multa contratual no montante de 1.000,00 € (mil euros);
b) Encomendar a terceiro a sua execugao, para tanto retendo dos pagamentos o montante
necessario ao seu pagamento ou executando a caugao prestada.

5. O procedimento de rececao provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 53.2
(Prazo de garantia)
1. O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalacoes técnicas;
c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

Clausula 54.2
(Rececao definitiva)

1. No final dos prazos de garantia previstos na Clausula anterior, é realizada uma nova vistoria em
relacédo a totalidade ou a cada uma das partes da obra, para efeitos de recegao definitiva da
empreitada.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a totalidade ou a parte da obra se

encontra em boas condigcdes de funcionamento e conservagado, esta serda definitivamente
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recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4, No caso de a vistoria referida no n.2 1 da presente Clausula permitir detetar deficiéncias,
deterioragtes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou a ndo
verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o0 Dono da Obra fixa o prazo para a
correcao dos problemas detetados pelo Empreiteiro e para o cumprimento das obrigacdées em
falta, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos

ndmeros anteriores.

Clausula 55.2
(Liberacao da caucao)

1. Feita a rece¢do definitiva de toda a obra, sao restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagéao, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e néo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao
liberacdo, o Dono da Obra promove a liberacao da caugéo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagdes contratuais nos termos previstos no artigo 295.° do CCP.

3. No caso de haver lugar a recec¢oes definitivas parciais, a liberagdo da retengéo prevista no

nuamero anterior € promovida na proporgao do valor respeitante a recegao parcial.

Capitulo VI - Disposicoes Finais

Clausula 56.2
(Deveres de informacao)

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impe¢cam o cumprimento ou o cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigagodes.
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3. No prazo de 10 (dez) dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

10.

do tempo ou da medida em que, previsivelmente, serd afetada a execugao do contrato.

Clausula 57.2

(Subcontratacao)
O Empreiteiro pode subcontratar desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes
dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
O Dono da Obra pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugao do contrato quando nao
estejam verificados os limites constantes dos artigos 317.2, 320.2 e 383.2, do CCP e, quando haja
fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigagc6es emergentes do contrato.
Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de pregos.
Todos os subcontratos devem conter uma clausula na qual o Subempreiteiro declara que
conhece, integralmente, o presente Caderno de Encargos, nomeadamente, as clausulas
referentes & subcontratacdo e ao pagamento direto aos Subempreiteiros.
Todos os subcontratos devem ter em anexo o mapa de trabalhos e quantidades de que sera
objeto a subempreitada, tendo por base o mapa de trabalhos e quantidades da empreitada,
fazendo coincidir, sem excec¢ao, a numeracao dos artigos e a correspondente descri¢éo.
O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela Fiscalizagéo, para que este, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos Subempreiteiros
presentes na obra.
O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
Subempreiteiros e terceiros.
No prazo de 5 (cinco) dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o Empreiteiro
deve, nos termos do n.? 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono da
Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas mediante recurso a Subempreiteiros.
O incumprimento do previsto nos n.°s 3 e 4 da presente Clausula, é considerado uma violagéao
grave do contrato, podendo o Dono da Obra aplicar ao Empreiteiro, uma sangao contratual, no

valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), por cada violagao.

Clausula 58.2
(Pagamentos diretos a Subcontratados)
O Subcontratado pode reclamar, junto do Dono da Obra, os pagamentos em atraso que Ihe sejam

devidos pelo Empreiteiro.
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2. No caso previsto no numero anterior o Dono da Obra notifica 0 Empreiteiro para, no prazo de 10

(dez) dias:
a) Efetuar o pagamento; ou
b) Opor-se ao pagamento, apresentando motivo justificativo, devendo, quando aplicavel,
indicar o prazo, ndo superior a 30 (trinta) dias, no qual se propde efetuar o pagamento em
atraso.
O Empreiteiro deve, em qualquer dos casos de pagamento referidos nas alineas do numero
anterior e dentro do prazo que delas decorra, enviar ao Dono da Obra comunicacao a informar
gue o pagamento foi efetuado.
O Dono da Obra apenas procedera ao pagamento direto ao Subcontratado se:
a) O quadro normativo especificamente aplicavel a execucdo do contrato ndo proibir a
realizagdo de pagamentos a terceiros;
b) O Empreiteiro ndo se opuser injustificadamente ao pagamento ao Subcontratado;
¢) O Empreiteiro, no prazo fixado no n.? 3, ndo proceder ao envio para o Dono da Obra da
comunicacao ai prevista.
No caso de o Subcontratado interpelar o Dono da Obra, nos termos e para os efeitos da presente
Clausula, este apenas procedera ao pagamento ao Empreiteiro quando tiver sido concluido o
procedimento previsto nos n.°s 2, 3 e 4 da presente Clausula, nomeadamente e quando aplicavel,
apds o envio da comunicagao a informar que o pagamento foi efetuado.
E aplicavel o previsto nos n.°s 4 e 5 do artigo 321.%-A do CCP.

Clausula 59.2
(Cessao da posicao contratual)
E admitida a cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes, dependendo, no caso da
cessdo da posigao contratual por parte do Empreiteiro, da autorizagé@o prévia do Dono da Obra
e do cumprimento do previsto nos artigos 316.2 a 324.° do CCP.
Em caso de incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagbes, que relina os pressupostos
para a resolugao do contrato, o Dono da Obra pode fazer uso do mecanismo previsto no artigo

318.2-A do CCP, cedendo o Empreiteiro a sua posigcao contratual nos termos ai previstos.

Clausula 60.2
(Cessao de créditos)
O Empreiteiro ndo pode ceder ou dar como garantia o contrato de empreitada ou qualquer dos
direitos ou obrigacdes nele estipulados, designadamente, totalidade ou parte dos créditos
emergentes do contrato sem prévio acordo escrito do Dono da Obra, nos termos do disposto nos
artigos 577.2 e seguintes do Cdédigo Civil.
Em caso de incumprimento do previsto na presente Clausula, além de ser considerada uma
violacao grave do contrato, o0 Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro, uma sang¢ao contratual,
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no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), por cada violacao, isto €, por cada cessao de créditos

efetuada.

Clausula 61.2
(Modificacoes objetivas do contrato)
Sem prejuizo das modificacdes objetivas prevista no presente Caderno de Encargos e na lei, sédo
admitidas as seguintes modificagcdes objetivas:
a) Prorrogacgao do prazo para execucao da empreitada, por causas imputaveis ao Dono da Obrg;

b) Prorrogacao do prazo da execugdo da empreitada, por causas de forga maior.

Clausula 62.2
(Resolucao do contrato pelo Dono da Obra)
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugées transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugdo das prestagdes
contratuais;

c) Oposicao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do Dono da
Obra;

d) Cessao da posicao contratual ou subcontratacio realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da
manutengao das obrigacdes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa-
fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢bes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.? 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento, pelo Empreiteiro, de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) N&o reposicdo do valor da caucdo, pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O Empreiteiro venha a encontrar-se em estado de liquidagao, dissolugcéo, sujeicao a
qualquer medida de recuperacao de empresa ou inabilitacao judicial ou administrativa do
exercicio da atividade;

i) Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

)} Se, tendo faltado a consignagéao sem justificacao aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo

Dono da Obra para nova consignacao, desde que ndo apresente justificagao de tal falta
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aceite pelo Dono da Obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que
seja superior a 1/40 (um quarenta avos) do prazo de execugéo da obra;

1) Se o Empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos 15
(quinze) dias da notificagdo da decisdo do Dono da Obra que indefere a reclamacao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensao da execucgao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel
ao Empreiteiro ou se este suspender a execucado dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.? 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar um plano de
trabalhos modificado nos termos do disposto no n.? 2 do artigo 404.2 do CCP;

o) Sem prejuizo do disposto na alinea anterior, se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos
nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2 do CCP;

P) Se nédo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo
for repetida a execugéo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP.

2. Nos casos previstos nas alineas b) a p) do numero anterior, havendo lugar a responsabilidade
do Empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias que Ihe sejam devidas, sem
prejuizo do Dono da Obra poder executar as garantias prestadas.

3. A resolucao sancionatoria do contrato de empreitada, pelo incumprimento definitivo do mesmo
pelo Empreiteiro, constitui o Dono da Obra no direito a uma indemnizacdo pelos prejuizos
sofridos pelo inadimplemento da contraparte, indemnizacao essa que, nos termos do disposto
no n.2 1 do artigo 810.%2 do Cédigo Civil, se fixa no montante correspondente a 10% (dez por
cento) do preco contratual.

4, O disposto no numero precedente ndo obsta a que o Dono da Obra exija indemnizagéo pelo
dano excedente a pré-liquidagao ali concretizada.

5. O Dono da Obra, pode, a todo o tempo, nos termos do disposto no artigo 334.2 do CCP proceder
a resolucdo do contrato por razbes de interesse publico de que dara conhecimento ao
Emopreiteiro.

6. Na hip6tese prevista no numero anterior, 0 Dono da Obra indemnizard o Empreiteiro pelos danos
emergentes e lucros cessantes no montante que se pré-liquida em 10% (dez por cento) do valor

das prestacdes contratuais por executar.

Clausula 63.2
(Resolucao do contrato pelo Empreiteiro)
1. O Empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
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b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniérias pelo Dono da Obra por periodo superior a 6
(seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do
preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéao da relagao contratual do Dono da
Obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia por este da manutencao do contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da
celebragéo do contrato por facto ndo imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por
mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nao
imputaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% (vinte por cento) do prego
contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i Por periodo superior a 1/5 (um quinto) do prazo de execugédo da obra, quando
resulte de caso de forga maior;

ii. Por periodo superior a 1/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao Dono da Obra.

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro
excederem 20% (vinte por cento) do preco contratual.

No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagédo do interesse publico subjacente a relagao juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengcdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do Empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, neste Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenga.

O direito de resolugéo é exercido por via judicial.

Nos casos previstos na alinea c) do n.% 1 da presente Clausula, o direito de resolucao pode ser

exercido mediante declaragdo ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a

rececao dessa declaracao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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Clausula 64.2
(Forca maior)
1. Nao constituem causas de for¢a maior, designadamente:

a) Greves ou conflitos laborais limitados ao Empreiteiro ou a grupos de sociedades em que
este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

b) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo Empreiteiro de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

c) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo Empreiteiro de normas legais;

d) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do Empreiteiro cuja causa,
propagagao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do Empreiteiro ndo devidas a sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

2. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

Clausula 65.2
(Protecao de dados)

1. O Empreiteiro é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com o
previsto no Regulamento Geral de Protegcdo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento
(EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD).

2. O Dono de Obra, no caso de suspeitar da verificagdo de algum incumprimento do RGPD, deve
notificar o Empreiteiro para este, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar o total cumprimento do
referido regulamento.

3. Caso o Empreiteiro ndao demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque ndo o
demonstrou, seja porque nao o cumpre, o Dono de Obra fica autorizado a proceder a auditoria
aos sistemas de informacgéao do Empreiteiro, ficando este responsavel por todos os custos dessa
auditoria.

4, No caso previsto no nimero anterior, 0 Dono de Obra podera compensar os custos que tenha
suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Empreiteiro, ou através do acionamento
da caucgdo, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retengbes que
eventualmente tenham sido efetuadas.

5. No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Empreiteiro, este devera,
no prazo de 10 (dez) dias, por fim ao incumprimento e demonstra-lo ao Dono de Obra.

6. O nao cumprimento do RGPD ¢é considerado, para todos os efeitos, um incumprimento muito

grave do contrato, podendo o Dono de Obra resolver o contrato.
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7. Caso o Empreiteiro impeca ou nédo colabore na realizagdo da auditoria referida no n.°® 3 da

presente Clausula, o Dono de Obra poderé resolver o contrato, por incumprimento muito grave

do Empreiteiro.

Clausula 66.2

(Foro competente)

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renlncia a qualquer outro.

Clausula 67.2

(Comunicacoes e notificacoes)
As comunicagées feitas durante a execugdo do contrato, entre o Dono da Obra e o Empreiteiro
devem ser escritas e efetuadas por correio eletrénico ou outro meio de transmissao escrita e
eletrénica de dados.
As comunicacgdes referidas no numero anterior consideram-se efetuadas na data da respetiva
expedicao.
Tratando-se de comunicagdes efetuadas por telecopia a data da notificagao corresponde a data
constante no relatério de transmisséo bem-sucedido.
As notificagcbes e comunicagcdes nos termos dos numeros anteriores e que tenham como
destinatario o Dono da Obra, efetuadas ap6s as 17 (dezassete) horas do local de recegdo ou em

dia n&o Gtil nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 (dez) horas do dia il seguinte.

Clausula 68.2
(Confidencialidade e Sigilo)

O Empreiteiro garantira o sigilo quanto a informagbes e documentacao, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, de que possa ter conhecimento relacionado com a atividade do Dono da
Obra e abster-se-a de divulgar e publicitar qualquer informacao relacionada com a atividade do
Dono da Obra, seja porque meio for.

Exclui-se do dever de sigilo a informagédo e a documentacido que sejam comprovadamente de
dominio publico a data da respetiva obtencé@o pelo Empreiteiro, ou que seja exigido por for¢a da
lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades
administrativas competentes.

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 (dois) anos a contar do
cumprimento ou cessacgdo, por qualquer causa, do Contrato, sem prejuizo da sujeicao
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.
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Clausula 69.2
(Avaliacao do Empreiteiro)
A prestacdo contratual do Empreiteiro sera avaliada em conformidade com os critérios especificos
definidos pelo Dono de Obra para o efeito, critérios esses que se encontram disponiveis no website da
GO Porto, em cumprimento do disposto na norma NP EN ISO 9001:2015.

Clausula 70.2
(Legislacao aplicavel)
Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos, observar-se-4 o regime do CCP e restante

legislagao aplicavel.
Clausula 71.2

(Contagem dos prazos)
Os prazos previstos sdo continuos, nao se suspendendo nos sabados, domingos e dias feriados.
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Anexo |

Porto.
GO Porto

Redes de vedacao, bases de apoio e grampos de ligacao

As redes de vedacao do tipo bekaert e as respetivas bases de apoio em PVC, especificadas nas pecas

do concurso, deverdo corresponder as seguintes caracteristicas técnicas:

A) Redes de Vedacéao do tipo “bekaert’ - painéis

Descricao: redes constituidas por painéis em rede soldada de malha retangular, providos de

tubos de suporte horizontais de reforgo, totalmente galvanizados em toda a superficie.

Desenho técnico:

2000

500

3400

3460

Painel de Obra 4 Tubos

Comprimento do Painel 3500 mm
Altura do Painel 2000 mm
Diametro do Arame Vertical 3,4 mm
Didmetro de Arame 3,4 mm
Horizontal

Diametro Tubo Vertical 40 mm
Diametro Tubo Horizontal 28 mm
Dimensdes de Malha 300 x 100 mm
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Revestimento de Painel Galvanizado
Revestimento de Arame Galvanizado

B) Bases de apoio em PVC
Descricao: bases de apoio para painéis em PVC

Desenho técnico:

SED

160.0
I
p —= i
NI s E==IEE
.F p— i — Al _'r’ﬁ‘ 2
ol Lo Ok
X
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A-A (1:5) :
420
A v %ﬁ*‘;
Base PVC
Medidas 800 x 284 x 153 mm
Furos Redondos 6 furos com 48,5 mm = 0,5 mm
Furos Quadrados 2 furos com 42 mm
Peso da base 16 kg+1kg
Materiais Mistura de plasticos

C) Grampos de ligacao entre painéis

Descricao: grampos de ligagao entre painéis, metélicos e galvanizados, com sistema de aperto
do tipo parafuso/rosca.
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