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3.2.

CAPITULO I - DISPOSICOES GERAIS

OBJETO DO PROCEDIMENTO
Constitui objeto do presente Concurso PUblico a Empreitada para Instalagcdo de um Centro
de Capacitacdo e de um Apartamento de Autonomizacdo nos Edificios Anexos da Casa de

Acolhimento de Santa Joana, sita na Rua Conde de Arnoso, 1, em Lisboa.

IDENTIFICAGCAO DA ENTIDADE ADJUDICANTE
A Entidade Adjudicante é a Santa Casa da Misericérdia de Lisboa, pessoa coletiva de direito
privado e utilidade publica administrativa, com o nimero de contribuinte 500 745 471, sita no

Largo Trindade Coelho — 1200-470 Lisboa, com o correio eletrénico compras@scml.pt, adiante

designada por Enfidade Adjudicante, SCML ou dona da obra.

DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA

A execucdo do contrato obedece:

3.1.1. As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

3.1.2. Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos PUblicos, doravante
«CCP») e respetivas alteracoes;

3.1.3. Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

3.1.4. A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita &
construcdo, & revisGo de precos, ds instalacdes do pessoal, d seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no frabalho e & responsabilidade civil
perante terceiros;

3.1.5. Asregras da arte.

Para efeitos do disposto em 3.1.1., consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo do

disposto no n.° 4 do arfigo 96.° do CCP:

3.2.1. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Codigo;

3.2.2. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados e
expressamente aceites pela SCML, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

3.2.3. Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

3.2.4. O Caderno de Encargos, infegrado pelo projeto de execucdo;

3.2.5. A proposta adjudicada;

3.2.6. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro;

3.2.7. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado confratual ou no

caderno de encargos.
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4.2,

43.

4.4,

5.2.

53.

REGRAS DE INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

No caso de divergéncias entre os varios documentos referidos na cldusula anterior, de 3.2.2.

a 3.2.6., prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

Em caso de divergéncia enfre o caderno de encargos € o projeto de execucdo, prevalece o

primeiro quanto & definicdo das condicdes juridicas e o segundo em tudo o que respeita ds

condicoes técnicas de execucdo da empreitada e & definicdo da prépria obra.

No caso de divergéncia entre as vdrias pecas do projeto de execucdo:

4.3.1. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, s
carateristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

4.3.2. Asfolhas de medicoes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de tfrabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere &
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP,
e sem prejuizo da remiss@o direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

4.3.3. Em tudo o mais prevalece o que constar da memoaria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execucdo.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos de 3.2.2. a 3.2.6. da cldusula anterior

e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos

de acordo com o disposto no artigo 99.° e aceites pelo Adjudicatdrio nos termos do disposto

no artigo 101.°, ambos do CCP.

ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

As dUvidas que o Empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execucdo.

O incumprimento do disposto no nUmero anterior torna o Empreiteiro responsdvel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicéo

e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

AGRUPAMENTOS

As entidades associadas para executar a empreitada objeto deste caderno de encargos
deverdo constituir-se na modalidade de agrupamento complementar de empresas ou de
consércio externo em regime de responsabilidade soliddria, como é especificado no

programa do concurso, observando as disposicdes legais portuguesas aplicéveis.
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6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

No caso previsto no niUmero anterior a SCML celebrard um Unico contfrato de empreitada com
0 agrupamento, sem prejuizo de todos os membros do mesmo responderem solidariamente
perante a SCML, pelo cumprimento pontual e integral do contrato que firmaram.

Sem prejuizo do disposto no nUmero anterior, no caso de algum(ns) dos membros do
agrupamento deixar(em) de fazer parte do mesmo, e sem prejuizo da responsabilidade
soliddria estabelecida, a sua responsabilidade pela execucdo da empreitada perante a
SCML transitard na integra para os restantes memlbros, sem prejuizo do direito de a SCML, se
assim o entender, acionar o elemento desistente e/ou os restantes, no sentido de se ressarcir
dos prejuizos dai decorrentes.

No caso previsto no ponto anterior a SCML, se o entender, poderd ainda resolver o confrato
sem prejuizo do direito a ser indemnizada, solidariaomente, por todos os membros do
agrupamento, incluindo o desistente, dos prejuizos dai decorrentes.

Salvo disposicdo imperativa da lei, qualquer alteracdo ao agrupamento depende de prévia
autorizacdo, por escrito, da SCML. Esta autorizacdo deverd ser solicitada através de
requerimento escrito, assinado por fodas as entidades constifuintes, incluindo a renunciante e
a que a substitui, se for esse o caso.

O agrupamento deverd designar um dos seus membros como representante e interlocutor
perante a SCML, sem prejuizo da responsabilidade soliddria de todos os seus membros, nem
do que a lei estipula quanto ao representante do Adjudicatdrio.

Sempre que o Adjudicatdrio modificar os seus estatutos e escritérios permanentes deverd
comunicar esse facto de imediato a SCML, de modo a se garantirem permanentemente os
contactos técnicos e administrativos durante o periodo de vigéncia do contrato.

Para efeitos do presente procedimento e execucdo do contrato a celebrar, todos os
membros do agrupamento se submetem d legislacdo e ao foro portugueses designados no

Contrato, com expressa rendncia a qualguer um outro.

PROJETO DE EXECUCAO
O projeto de execucdo é constituido por todos os elementos que integram os ficheiros do

Anexo C do presente Caderno de Encargos.

ELEMENTOS DE SOLUGAO DE OBRA

O caderno de encargos € integrado pelo projeto de execucdo.

Poderd o Empreiteiro, no decorrer da obra, propor & aprovacdo da Fiscalizacdo da Obra a
alteracdo das solugcdes construtivas preconizadas, apresentando, para tal efeito, as
correspondentes memérias descritivas com as respetivas pecas escritas justificativas.

O Empreiteiro é obrigado a dar execucdo aos trabalhos, provenientes de alteracdes ou
retificacdes dos projetos que forem determinadas, por escrito, pela Fiscalizacdo.

Competird ao Empreiteiro a elaboracdo das telas finais da obra, que deverdo ser entregues

até 20 (vinte) dias antes do prazo fixado para a concluséo da empreitada.
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8.5.

8.6.

8.7.

9.2.

9.3.

9.4.

10.
10.1.

O Empreiteiro terd que entregar 1 (uma) colegao de telas finais em suporte papel de todas as
especialidades de engenharia, bem como o respetivo suporte informdatico com ficheiros de
extensdo DXF e DWG, compativel com o programa AuTOCAD na versdo mais atualizada.
Deverd ser entregue a declaracdo do técnico responsdvel pela execucdo da obra, conforme
legislacdo em vigor.

A rececdo proviséria da empreitada somente terd lugar apds a entrega da versdo definitiva

das telas finais e dos manuais dos equipamentos.

CAPITULO Il - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

Secgao | — PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA OBRA

O Empreiteiro é responsdvel:

9.1.1. Perante a SCML, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios d aplicacdo, em geral, das normas
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no plano de seguranca e salude e no plano de prevencdo e gestdo de
residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de execucdo;

9.1.2. Perante as enfidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo
dos trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude
no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do plano de seguranca e salude.

A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo da obra

e dos trabalhos preparatdrios ou acessdrios, incluindo os materiais e os meios humanos,

técnicos e equipamentos, compete ao Empreiteiro.

O Adjudicatdrio deve fornecer toda a documentacdo necessdria d instrucdo do processo de

pedido de alvard de obra e de alvard de ocupacdo de via publica no prazo de 10 (dez) dias

a contar da data da celebracdo do conftrato.

O Empreiteiro deverd apresentar a fiscalizacdo da obra os pedidos de aprovacdo de todos

os materiais que prevé que venham a ser aplicados em obra, com antecedéncia suficiente

para garantir o cumprimento dos planos da empreitada, a qual ndo pode ser inferior a 10

(dez) dias.

PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO
No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebracdo do contfrato, a SCML pode
apresentar ao Empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.




CADERNO DE ENCARGOS DO CONCURSO PUBLICO N.° 22DC10CP002

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.
11.1.

No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo
deve o Empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos
do artigo 361.° do CCP, o plano de frabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

O plano de frabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual nem a

alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem alteracdes aos prazos parciais definidos no

plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessdrio a

adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacdo.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

10.4.1. Definir com precisédo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base d programagdo;

10.4.2. Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessdria, em
cada unidade de tempo, & execucdo da empreitada;

10.4.3. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade
de tempo, & execucdo da empreitada;

10.4.4. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do

valor de cada uma das espécies de trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, na periodicidade

definida para os pagamentos a efetuar pela SCML, de acordo com o plano de trabalhos
ajustado.

O plano de pagamentos é concluido para aprovacdo pelo dono da obra antes da data de

conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial, ndo podendo traduzir-

se em alteracdes dos valores globais para cada componente da obra apresentados em sede

de apresentacdo de propostas.

MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS
A SCML pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées de

interesse publico.

. No caso previsto no nUmero anterior, o Empreiteiro tem direito & reposicdo do equilibrio

financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar
da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
354.° do CCP.

. Em guaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor

ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao Empreiteiro, deve este

apresentar d SCML um plano de trabalhos modificado.
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11.4.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

Sem prejuizo do disposto no nUmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, a SCML pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo
de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que

sejam necessdrias d recuperacdo do atraso verificado.

. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, a SCML pronuncia-se sobre as

alteracdes propostas pelo Empreiteiro ao abrigo dos n.os 3 e 4 da presente cldusula no prazo

de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronincia a aceitacdo do novo plano.

. Em qualguer dos casos previstos nos nUmeros anteriores, o plano de trabalhos modificado

apresentado pelo Empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte

prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucdo.

7. Sempre que o plano de ftrabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO Il - PRAZOS DE EXECUCAO

PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

O Empreiteiro obriga-se a:

12.1.1. Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da
primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que a SCML comunique ao
Empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja
posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

12.1.2. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
frabalhos em vigor;

12.1.3. Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos
da sua rececdo proviséria no prazo de é (seis) meses, a contar da data da sua
consignacdo ou da data em que a SCML comunique ao Empreiteiro a aprovacdo do
plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao

plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao Empreiteiro, este € obrigado, a

expensas suas, a fomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizagdo

da obra necessdrias d recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.

Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa, proceda & execucdo de trabalhos fora das horas

regulamentares ou por turnos, sem que tal se enconire previsto no caderno de encargos ou

resulte de caso de forca maior, pode a SCML exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de

custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacdo.
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12.4.

12.5.

12.6.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.
14.1.

14.2.

Se houver lugar & execugdo de frabalhos complementares cuja execucdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo
para a conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

12.4.1. Sempre que se trate de frabalhos complementares da mesma espécie dos definidos
no confrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucdo constantes do plano de frabalhos aprovado e atendendo ao seu
enguadramento geral na empreitada;

12.4.2. Quando os frabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre a SCML e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da
execucdo.

Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto em 11.5.,

proceder-se-d de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao Empreiteiro, considerar-se-do

automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de

execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de frabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensdo.

CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

O Empreiteiro informa mensalmente o Diretor de Fiscalizacdo da Obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do nUmero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o direfor de fiscalizacdo da obra nofifica—o dos que
considera existirem.

No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicdvel o disposto em 11.4.

No caso de se verificarem atrasos na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputdveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias a

recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.

CaucgAo

O Adjudicatdrio garantird mediante a prestacdo de caucdo o exato e pontual cumprimento
das obrigagcdes que assume com a celebracdo do contrato.

O valor da caucdo é de 5% (cinco por cento) do preco confratual e serd prestada por
depdsito em dinheiro, ou em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou ainda mediante
garantia bancdria & primeira solicitacdo ou por seguro-caucdo A primeira solicitacdo, de

acordo com 0s modelos anexos ao Programa de concurso.
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14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

14.7.

15.
15.1.

Quando o preco total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente
baixo, o valor da caucdo a prestar pelo Adjudicatdrio é de 10% (dez por cento) do preco
contratual.

A SCML promoverd a liberacdo da caucdo, nos termos do artigo 295.° do CCP.

No caso de resolucdo do contrato, a caucdo sé serd extinta e restituido o depdsito ou
cancelada a garantia bancdria ou o seguro, depois de apuradas e pagas, se a isso houver
lugar, as quantias que forem devidas & SCML.

Todas as despesas derivadas da prestacdo da caucdo serdo da responsabilidade do
Adjudicatdrio.

A SCML pode considerar perdida a seu favor a caucdo prestada, independentemente de
decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigacdes legais, contratuais ou pré-

contratuais pelo Adjudicatdrio.

OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

Correm inteiramente por conta do Empreiteiro que se considerard, para o efeito, o Unico

responsdvel:

15.1.1. Areparacdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam
imputaveis, sejam sofridos por terceiros até & rececdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
Empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcdo e equipamentos;

15.1.2. As indemnizacdes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisdrias ou
pela ocupacdo tempordria de prédios particulares necessdrios d execucdo da
empreitada;

15.1.3. Tudo o que for necessdrio para a execucdo completa dos trabalhos abrangidos pelo
Contrato, de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir/demolir e de
harmonia com as especificacdes técnicas e de acordo com as condicdes expressas
no caderno de encargos e com as disposicoes legais aplicdveis;

15.1.4. Os custos com o policiamento e corte da via publica;

15.1.5. O reforco dos meios de acdo necessdrios para recuperacdo de atrasos;

15.1.6. As medidas necessdrias para evitar ou reduzir, quanto possivel, incémodos cos
usudrios, vizinhos e passantes;

15.1.7. As indemnizacdes devidas a terceiros por prejuizos resultantes das demolicdes ou
vibracodes resultantes da execucdo dos frabalhos;

15.1.8. A manutencdo e reparacdo das vias de comunicacdo publicas ou privadas que
hajom sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos da

empreitada ou da circulacdo de mdquinas ou dos veiculos com transportes de

11
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15.2.

15.3.

15.4.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

17.
17.1.

materiais, incluindo os dos subempreiteiros e das empresas especializadas no
transporte e tratamento de residuos;
15.1.9. As operacodes de limpeza final das demolicdes, bem como a limpeza de todas as vias
por onde tenha circulado o fradfego durante a execucdo dos trabalhos.
E, ainda, obrigacdo do Empreiteiro efetuar as diligéncias junto das entidades responsdveis
pelos servicos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessdrias, de modo
a que a empreitada decorra em conformidade com o Projeto de Execucdo.
O Empreiteiro € o Unico responsdvel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais, que os trabalhos de execucdo da obra ou as acdes dos seus agentes ou operdrios,
subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, fanto ao pessoal
como a terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como a SCML e
seus representantes.
Quanto a prazos de comunicacdo de acidentes, o Empreiteiro obriga-se a informar, por
escrito, a Fiscalizacdo e o Coordenador de Seguranca em Obra, no mais curto lapso de
tempo possivel a ocorréncia de qualquer acidente de trabalho de que resulte a morte ou a

lesGo traumatoldgica de qualguer pessoa em servico na obra.

MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

Em caso de atraso no inicio ou ha conclusdo da execucdo da obra por facto imputdvel ao
Empreiteiro, a SCML pode aplicar uma sancdo, por cada dia de afraso, em valor
correspondente a 2 %o (dois por mil) do prego contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por facto
imputavel ao Empreiteiro, € aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere o
atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do
contrato.

Caso o Empreiteiro ndo apresente o plano de trabalhos ajustado ou o apresente em
desconformidade com o previsto na cldausula 10.%, a SCML pode aplicar uma sancdo de 1%e
(um por mil) do preco contratual por cada dia de atraso até d entrega e/ou correcdo das

desconformidades.

ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de
a SCML ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias para diminuir ou recuperar tais

atrasos.
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17.2.

18.
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes,
esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as providéncias que

julgue necessdarias perante a entidade concessiondria ou exploradora daguele servico.

SECCAO Il - CONDICOES DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

CONDICOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS
A obra deve ser executada de acordo com as regras da arfe e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas
confratualmente estipuladas.
Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicdvel aos tfrabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos
da cldusula 3.° deste caderno de encargos.
O Empreiteiro pode propor d SCML, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiqis previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo
da obtencdo das carateristicas finais especificadas para a obra.
O Empreiteiro deverd possuir Alvard de Empreiteiro ou certificado emitido pelo Instituto dos
Mercados PUblicos do Imobilidrio e da Construcdo (IMPIC) que deve conter as seguintes
classificagdes, de acordo com a Lein.° 41/2015 de 3 de junho:
i) Da 1.° Categoria (edificios e patrimdnio construido), na classe correspondente & parte
dos frabalhos a que respeitem:

e Da 1.% Subcategoria — Estruturas e elementos de betdo armado;

e Da 2.% Subcategoria - Estruturas metdlicas;

e Da 4.° Subcategoria — Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias;

¢ Da 5.% Subcategoria — Estuques, pinturas e outros revestimentos;

e Da 6. Subcategoria — Carpintarias;

e Da 7.% Subcategoria — Trabalhos em perfis nGo estruturais;

e Da 8.9 Subcategoria - Canalizacdes e condutas em edificios;

e Da 9.2 Subcategoria - Instalacdes sem qualificacdo especifica.

ii) Da 4. categoria (Instalacdes elétricas e mecdnicas), na classe correspondente d parte
dos frabalhos a que respeitem:
e Da 1.2 Subcategoria - Instalacdes elétricas de utilizacdo de baixa tensdo com
poténcia até 50 kVA;
e Da 9. Subcategoria — Infraestruturas de telecomunicacoes;
e Da 10.° Subcategoria - Sistemas de extincdo de incéndios, de seguranca e de

detecdo;
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e Da 129 Subcategoria - Aquecimento, ventilacdo, ar condicionado e

refrigeracado.

iii) Da 5.2 categoria (Outros trabalhos), na classe correspondente d parte dos trabalhos a

que respeitem:
e Da 1. Subcategoria — Demolicoes;
e Da 2. Subcategoria — Movimentacdo de terras;

e Da 11.° Subcategoria - Impermeabilizacdes e isolamentos.

18.5. A SCML pode solicitar ao Empreiteiro, sempre que o entender, a apresentacdo de quaisquer

19.
19.1.

documentos comprovativos da fitularidade das habilitacdes legalmente exigidas, para a

empreitada objeto do confrato a celebrar, fixando-lhe prazo para o efeito.

TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

O Empreiteiro realiza todos os frabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios d execucdo da obra,

designadamente:

19.1.1.

19.1.2.

19.1.3.

19.1.4.
19.1.5.

19.1.6.
19.1.7.

19.1.8.

Os trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo
do estaleiro, incluindo as correspondentes instalacdes, redes provisérias de dgua, de
esgotos, de eletricidade e de meios de telecomunicacodes, vias internas de circulacdo
e tudo o mais necessdrio a esses trabalhos;

Os trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
frabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das
vias publicas;

Os trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos
e para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos pPossam originar;

Os trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias intfernas deste.
Os trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes
e serventias que sejam indispensdveis alterar ou destruir para a execucdo dos
tfrabalhos;

Os trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
O levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canalizacdes e outros
elementos encontrados nas escavacoes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte infegrante do Confrato ou pudesse verificar-se por
simples inspecdo do local da obra até a data limite da rececdo das propostas;

O fransporte e remocdo, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste caderno de encargos, dos produtos de escavacdo, demolicdo ou

desmontagem, bem como residuos de limpeza;
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19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.1.9. Areconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demolicées a fazer para
a execucdo da obra;

19.1.10. Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
enconfrem previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade d data da apresentacdo da proposta, quer se frate de adguas
pluviais ou de esgotos quer de dguas de condutas ou outras;

19.1.11. A reposicdo dos locais onde se executaram os frabalhos em condicdes de ndo
lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservacdo futura da obra,
assegurando o bom aspeto geral e a seguranca dos mesmos locais;

19.1.12. Os referidos nas cldusulas 22.% e 26.* desde caderno de encargos.

O estaleiro e as instalacdes provisérias obedecerdo ao que se encontre estabelecido na

legislacdo em vigor e neste caderno de encargos, devendo o respetivo estudo ou projeto ser

previamente apresentado a SCML para verificacdo dessa conformidade. A planta definitiva
do estaleiro e das instalacdes provisérias deve ser submetida d aprovacdo da Fiscalizacdo no
prazo de 5 (cinco) dias contados da data da consignacdo.

A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacdes e aos locais de trabalho

e de estada do pessoal, deverd ser organizada de acordo com a regulamentacdo aplicdvel.

A identificacd@o publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem

respeitar a legislacdo em vigor, nomeadamente, as mencdes referidas no artigo 348° do CCP.

As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagcdo dos sinais ou avisos em falta e a

substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

O Empreiteiro obriga-se a colocar na obra, oportunamente e sem encargos para a SCML, os

sinais rodovidrios e as balizagens para conveniente aviso e seguranca do trénsito, com

particular atencdo sempre que, por virtude das obras ou obstdculo de qualquer natureza,
haja necessidade de desviar a circulacdo de pessoas e viaturas.

Os encargos relativos a todos os trabalhos que devam considerar-se preparatdrios ou

acessorios referidos no niUmero anterior serdo suportados pelo Empreiteiro.

A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra sdo da responsabilidade do

Empreiteiro e compreendem, além dos trabalhos preparatdrios ou acessodrios previstos no

artigo 350.° do CCP e no nUmero 1 da presente cldusula, os seguintes:

19.8.1. O desenvolvimento, especificacdo e entrega do Plano de Seguranca e Saude da fase
de obra, de acordo com o artigo 11.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro
que deverd ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura
do contrato;

19.8.2. A apresentacdo pelo Empreiteiro & SCML de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

19.8.3. O estudo e definicdo pelo Empreiteiro dos processos de consfrucdo a adotar na

realizacdo dos trabalhos, incluindo os planos de monitorizacdo e prevencdo;
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19.9.

19.8.4. A apresentacdo pelo Empreiteiro dos desenhos de constru¢cdo, dos pormenores de
execucdo e dos elementos necessdrios a boa execucdo dos trabalhos, bem como os
planos de estaleiro (geral e parciais);

19.8.5. A elaboracdo e apresentacdo pelo Empreiteiro do plano ajustado de pagamentos;

19.8.6. A apresentacdo pelo Empreiteiro de reclamacodes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° do CCP;

19.8.7. A elaboracdo e apresentacdo pelo Empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP.

A SCML aprovard, se estiverem conformes, os documentos apresentados pelo empreiteiro e

referidos em 19.8., no prazo de 10 (dez) dias a contar da rececdo dos mesmos.

19.10.A SCML prestard os esclarecimentos das duvidas previstas na cldusula 19.8.2. no prazo de 10

(dez) dias a contar da sua rececdo das mesmas.

19.11.0s atos previstos nos nUmeros anteriores deverdo obedecer ds formalidades previstas no CCP

20.

21.

21.1.

21.2.

21.3.

22.
22.1.

e demais legislacdo aplicdvel.

LOCAIS E INSTALAGOES CEDIDOS PARA A EXECUGCAO DA OBRA
Os locais e, eventualmente, as instalacdes que a SCML ponha a disposicdo do Empreiteiro
devem ser exclusivamente destinados d implantacdo e exploracdo do estaleiro relativo &

execucdo dos trabalhos.

INSTALACOES PROVISORIAS

As instalacoes provisdrias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execucdo
da empreitada devem obedecer ao disposto na cldusula 19.2. e ser submetidas d aprovacdo
da Fiscalizacdo.

Aqguela autorizacdo ndo dispensard o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar
a danificacdo da parte da obra utilizada.

O empreiteiro deverd garantir, quando a drea do estaleiro o permita, instalacdes com 2
gabinetes de trabalho e sala de reunides, mobilidrio adequado e em quantidade suficiente,
equipamento de cdpia e impressdo em tamanho minimo de A3, instalacdo sanitdria propria,
equipamento de ligacdo d rede de internet com velocidade minima correspondente a 4G,
consumiveis, bem como a disponibilizacdo de 10 conjuntos de EPI's (colete e capacete)

descaracterizados, para situacdes de visita & obra.

REDES DE AGUA, DE ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA E DE TELECOMUNICAGOES

O Empreiteiro deverd construir e manter em funcionamento as redes provisdrias de
abastecimento de dgua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacdes definidas
neste caderno de encargos ou, na sua omissdo, que safisfacam as exigéncias da obra e do

pessoal.
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22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

23.
23.1.

23.2.

24.
24.1.

24.2.

243.

24.4.

24.5.

A manutencdo e a exploracdo das redes referidas no nUmero anterior, bem como as
diligéncias necessdrias & obtencdo das respetivas licencas, sdo de conta do Empreiteiro, por
inclusdo dos respetivos encargos nos precos por ele propostos.

Sempre que na obra se utilize dgua ndo potdavel, deverd colocar-se, nos locais convenientes,
ainscricdo «Agua imprépria para beben.

As redes provisérias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicdvel da
regulamentacdo em vigor.

As redes definitivas de dgua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os
tfrabalhos.

E obrigatéria a enfrega pelo Empreiteiro dos termos de responsabilidade exigidas pelas
concessiondrias, tendo para o efeito o prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds notificacdo nesse

sentido.

DESMONTAGEM DO ESTALEIRO E DAS INSTALAGOES, REPARAGOES E REPOSICOES

O Empreiteiro procederd a desmontagem do estaleiro e das instalacdes da Fiscalizacdo e
terd concluido a remocdo de andaimes, entulhos e materiais de construcdo no prazo mdximo
de 10 (dez) dias contados a partir da conclusdo da empreitada.

Todos os trabalhos de reparacdo e reposicdo de pavimentos, instalacdes ou construcoes
afetadas pela execucdo da obra devem ficar concluidos no prazo de 15 (quinze) dias

contados a partir da conclusdo da obra.

MENGCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

Sem prejuizo do disposto em lei especial e conforme estipulado no artigo 348° do CCP, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou nimero de certificado
de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida non.° 2 do
arfigo 81.° do CCP.

O painel referido no nimero anterior, sujeito a aprovacdo pela Fiscalizacdo, terd 2,00x1,20 m
e serd colocado até ao inicio dos trabalhos.

O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do caderno de encargos com o respetfivo projeto de
execucdo, do clausulado confratual e dos demais documentos a respeitar na execugcdo da
empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido infroduzidas.

O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho em
vigor, bem como a manter, & disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicdveis.

No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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25,

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

26.
26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

27.
27.1.

27.2.

27.3.

TRABALHOS DE PROTECAO E SEGURANGA

Constitui encargo do Empreiteiro a realizacdo dos trabalhos de protecdo e seguranca
especificados neste caderno de encargos.

Quando se verificar a necessidade de frabalhos de protecdo ndo definidos no caderno de
encargos o Empreiteiro avisard a SCML, propondo as medidas a tomar, e interromperd os
trabalhos afetados, até decisdo daguela.

No caso a que se refere o nUmero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, a SCML
procederd aos contactos necessdrios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das
medidas a tomar.

O Empreiteiro deverd tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacdes e os
frabalhos da empreitada sejam danificados por inundacdes, tempestades ou outros

fendmenos naturais, nomeadamente com a colocac¢cdo de uma cobertura provisdria.

DEMOLICOES E ESGOTOS

Consideram-se incluidas no contrato as demolicdoes que se encontrem previstas neste
caderno de encargos.

Os trabalhos de demolicdo referidos na cldusula anterior compreendem a demolicdo das
construcdes que ocupem locais de implantacdo da obra, bem como a remogdo completa,
para fora do local da obra ou para os locais definidos neste caderno de encargos, de todos
0s equipamentos, materiais e entulhos, incluindo as fundagdes e canalizagcdes ndo utilizadas
e excetuando apenas o que a SCML autorize a deixar no terreno.

O Empreiteiro tomard as precaucdes necessdrias para assegurar, em boas condicdes, o
desmonte e a conservagcdo dos materiais e elementos de construcdo especificados neste
caderno de encargos ou de reconhecido interesse e/ou solicitacdo da Fiscalizacdo, sendo
responsdvel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

Os materiais e elementos de construcdo a que se refere o niUmero anterior sGo propriedade
da SCML.

ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizacdo das mdquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes, os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a
empregar na obra e todo o material indispensdvel a boa execugdo dos trabalhos.

O equipamento, materiais ou elementos de construcdo a que se refere o nimero anterior
devem satisfazer, quer quanto as suas carateristicas, quer quanto ao seu funcionamento, o
estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicdveis.

Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerGncias regulamentares ou admitidas

nestes documentos.
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27.4.

27.5.

27.6.

27.7.

27.8.

27.9.

Sempre que o projefo e os restantes documentos confratuais ndo fixem as respetivas
carateristicas, o Empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcdo que
ndo correspondam 4as caracteristicas da obra ou que sejom de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

No caso de divida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos
dos nUmeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

Nos casos previstos nos niUmeros anteriores, o Empreiteiro propord, por escrito, a Fiscalizacdo
a aprovacdo dos equipamentos, materiais ou elementos de construcdo escolhidos. Esta
proposta deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento
da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de frabalhos nem o prazo em que a SCML se deva pronunciar.

O Empreiteiro poderd propor a substituicdo contratual dos equipamentos, materiais ou de
elementos de construcdo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as
caracteristicas a que esses equipamentos, materiais ou elementos deverdo satisfazer e o
aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem como o
prazo em que a SCML se deverd pronunciar.

A proposta prevista no niUmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

Se a SCML, no prazo de 15 (quinze) dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar
a suspensdo dos respetivos trabalhos, o Empreiteiro utilizard os materiais e elementos de

construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

27.10.0 regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das

28.
28.1.

28.2.

carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicdvel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os trabalhos complementares ou

frabalhos a menos.

MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO PERTENCENTES A SCML

Se a SCML, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar
na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de
outras obras ou demolicdes, o Empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for
caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos frabalhos
em que aqueles forem aplicados.

O disposto no nUmero anterior ndo serd aplicdvel se o Empreiteiro demonstrar j& haver
adquirido os materiais necessdrios para a execucdo dos trabalhos ou ha medida em que o

fiver feito.
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29.
29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.
29.7.

29.8.

29.9.

30.

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

CARATERISTICAS DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construgcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-& & aprovacdo da SCML.
Sempre que a SCML ou o Empreiteiro o julguem necessdrio, este Ultimo apresentard amostras
de materiais ou elementos de construcdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizacdo da obra, servirdo de padrdo.

As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizacdo, de certificados de origem e de andlises ou ensaios feitos em laboratério oficial.
Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do Empreiteiro, ela deverd ter
lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparacdo e planeamento da obra e,
em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovacdo ndo prejudiguem o
cumprimento do plano de frabalhos.

A existéncia do padrdo ndo dispensard, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de
materiais ou de elementos de construcdo entradas no estaleiro.

As amostras padrdo serdo restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

O empreiteiro é obrigado a fornecer & SCML as amostras de matericis e elementos de
construcdo que este Ihe solicitar.

A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta

do empreiteiro.

LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

Os materiais e elementos de construcdo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens,
tfipos e, eventualmente, datas de enfrada na obra.

De cada um dos lotes colher-se-Go, sempre que necessdrio, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se
uma delas ao Empreiteiro, a outra a SCML e ficando a terceira de reserva na posse deste
Ultimo.

A colheita das amostras e a sua preparacdo e embalagem serdo feitas na presenca da
Fiscalizacdo e do Empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios
indispensdveis para o efeito. Estas operacdes obedecerdo s regras estabelecidas neste
caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicdveis ou, na sua
omissdo, as que forem definidas por acordo prévio.

Os encargos com a apresentacdo das amostras encontram-se incluidos nos valores atribuidos

pelo Empreiteiro a cada uma das atividades previstas no mapa de quantidades de trabalho.
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30.5. As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias.

30.6. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas
e comportamentos sGo 0s previstos nos regulamentos em vigor e constiftuem encargo do
Empreiteiro.

30.7. Quando a SCML tiver dUvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

30.8. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem insatisfatérios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios € com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no
caso contrdrio, de conta da SCML.

30.9. Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabeleca expressamente a
obrigatoriedade de realizacdo de ensaios, as amostras da SCML e do Empreiteiro podem ser
ensaiadas em laboratdrios de reconhecida competéncia, d escolha de cada um deles.

30.10.Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios ndo esteja estabelecida
expressamente neste caderno de encargos, a SCML poderd, com base ou ndo Nos ensaios,
rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeicdo sé se considerard, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes.

30.11.Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagdo
dos ensaios previstos, o Empreiteiro promoverd por sua conta a realizacdo dos referidos
ensaios em laboratério escolhido por acordo com a SCML ou, se tal acordo ndo for possivel,
num laboratdrio oficial.

30.12.Nos casos a que se refere o niUmero anterior, a SCML poderd rejeitar o lote ensaiado, se os
resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatérios. Essa rejeicdo sé se considerard,
porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios houverem sido realizados
em laboratdrio oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua repeticdo em
condicoes idénticas.

30.13.Em todas as hipdteses em que a rejeicdo de materiais ou elementos de construcdo tiver
cardter meramente provisério e ndo for possivel estabelecer acordo entre a SCML e o
Empreiteiro, promover-se-& o ensaio da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-
se definitivos, para todos os efeitos, os seus resulfados.

30.14.Sempre que os materiais ou elementos de construcdo forem rejeitados definitivamente, serdo
da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de
aprovacdo, a SCML suportard as despesas relativas aos ensaios a gque tenha mandado
proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.

30.15.Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construcdo, de acordo com o
resulfado dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisdo estabelecidas para

cada material ou elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos
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31.
31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

32.
32.1.

32.2.

32.3.

33.
33.1.

normativos aplicéveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo antes da

realizacdo dos ensqios.

APROVAGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Os materiais e elementos de construcdo ndo poderdo ser aplicados na empreitada sendo
depois de aprovados pela Fiscalizacdo.

A aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo serd feita por lotes e resulta da
verificacdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

A aprovacdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo deverd ter lugar nos oito
dias subsequentes d data em que a Fiscalizagcdo foi notificada, por escrito, da sua entrada no
estaleiro, considerando-se aprovados se a Fiscalizagcdo ndo se pronunciar no prazo referido,
a ndo ser que a eventual realizacdo de ensaios exija periodo alargado, facto que, no mesmo
prazo, serd comunicado ao Empreiteiro.

No momento da aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-& 4 sua
perfeita identificacdo. Se, nos termos do nUmero anterior, a aprovacdo for tdcita, o

Empreiteiro poderd solicitar a presenca da Fiscalizacdo para aquela identificacdo.

CASOS ESPECIAIS

Os materiqis ou elementos de construcdo sujeitos a homologacdo ou classificacdo
obrigatdrias s& poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de
homologacdo ou classificacdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo
isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas
qguando o Empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério;
ndo se dispensard, contudo, a verificacdo de outras caracteristicas, nomeadamente as
geométricas.

A Fiscalizacdo poderd verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacoes
e facilidades necessdrias. A aprovacdo so serd, todavia, efetuada depois da entrada na obra

dos equipamentos, materiais ou elementos de construcdo referidos.

DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS OU ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

O Empreiteiro deverd possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de
construcdo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com
o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizacdo das diligéncias de aprovacdo

necessarias.
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33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

33.6.

34.
34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

34.6.

Os materiais e elementos de construcdo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumacdo que garanta condi¢cdes adequadas
de acesso e circulacdo.

Desde que a sua origem seja a mesma, a SCML poderd autorizar que, depois da respetiva
aprovacdo, os materiais e elementos de construcdo ndo se separem por lotes, devendo, no
entanto, fazer-se a separagdo por tipos.

O Empreiteiro assegurard a conservacdo dos materiais e elementos de construcdo durante o
seu armazenamento ou depdsito.

Os materiais e elementos de construcdo deteriordveis pela acdo dos agentes atmosféricos
serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranca e
protecdo contra as intfempéries e humidade do solo.

Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito e que se
encontfrem deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos

termos da cldusula seguinte.

REMOCAO DOS MATERIAIS, ELEMENTOS DE CONSTRUCAO OU DEMOLICAO

A remocdo dos materiais e elementos de construcdo ou demolicdo deverd respeitar o Plano
de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo que integra este caderno
de encargos.

Os materiais e elementos de construcdo rejeitados provisoriamente deverdo ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes.

Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora
do local dos trabalhos no prazo que a Fiscalizagdo da obra estabelecer, de acordo com as
circunstancias.

Em caso de falta de cumprimento pelo Empreiteiro das obrigacdes estabelecidas nos
nUmeros anteriores poderd a Fiscalizacdo fazer transportar os materiais ou os elementos de
construcdo em causa para onde mais convenha, pagando o que necessdrio for, fudo d custa
do Empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da decisdo.

O Empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos de materiais
ou elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha
servido para a sua execucdo, no prazo mdximo de 10 (dez) dias contados a partir da data
de conclusdo da empreitada.

Se até a data marcada para a rececdo provisdria da empreitada, o Empreiteiro ndo fiver
procedido ds remocdes, poderd a SCML mandar executd-las por conta do Empreiteiro. Todos
os materiais e equipamentos que eventualmente existam nas dreas a desocupar serdo
removidos para depdsitos por conta do Empreiteiro, ficando este sujeito ao pagamento da
multa. Caso a SCML entenda ndo fazer as remogcdes em causa procederd d guarda das
instalacoes por remover, impedindo o acesso do Empreiteiro aos materiais ou equipamento

gue eventualmente ai tenham sido deixados.
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34.7.

34.8.

35.
35.1.

35.2.

35.3.

36.
36.1.

36.2.

36.3.

37.

38.
38.1.

Dentro dos prazos que a Fiscalizacdo marcar, o Empreiteiro terd de remover do local dos
trabalhos e da via publica todos os produtos resultantes de escavacdes, demolicoes,
arrangue de vegetacdo e limpeza geral.

As lamas e areias retiradas do interior dos coletores terdo de ser removidos do local da obra

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

RECLAMAGAO CONTRA A NAO APROVAGAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

Se for negada a aprovagcdo dos materiais e elementos de construcdo e o Empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicoes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar & SCML reclamacdo fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

A reclamacdo considera-se deferida se a SCML ndo nofificar o Empreiteiro da respetiva
decis@o nos 15 (quinze) dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, Nno mesmo prazo, pela SCML ao Empreiteiro.

Os encargos com 0s Novos ensdios a que a reclamacgcdo do Empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

EFEITOS DA APROVAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstdncias que modifiquem a
sua qualidade.

No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o Empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

Se a modifica¢cdo da qualidade dos materiais e elementos de constru¢cdo resultar de causa

imputdavel ao Empreiteiro, este deverd substitui-los & sua custa.

APLICACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Os materiais e elementos de consfrucdo devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os

processos propostos pelo Empreiteiro e aprovados pela SCML.

SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO
Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessdrios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

38.1.1. Sejam diferentes dos aprovados;
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38.2.

38.3.

39.

40.

40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

40.5.

40.6.

38.1.2. NGo sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas
confratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar
e que ndo possam ser utilizados de novo.

As demolicdes e aremocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da

responsabilidade do Empreiteiro.

Se o Empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta cldusula,

poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO NAO DESTINADOS A OBRA
O Empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo da SCML, materiais e

elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

TRABALHOS COMPLEMENTARES

O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizacdo da Obra quaisquer erros ou omissoes

dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem como

das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

O Empreiteiro é responsdvel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros ou

omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos previstos no

artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos Interessado, mas que ndo

tfenham sido expressamente aceites pela SCML.

O empreiteiro deve reclamar no prazo legal sobre a existéncia de erros ou omissdes detetados

no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de consignacdo total ou da primeira

consignacdo parcial, sob pena de serresponsdvel por suportar metade do valor dos trabalhos

complementares de suprimento desses erros € omissoes.

O empreiteiro é responsdvel ainda por metade do valor dos trabalhos complementares de

suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na

fase formacdo do contrato nem no prazo referido no nimero anterior, também ndo tenham

sido por ele identificados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que |lhe fosse exigivel

a sua detecdo.

O Empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe

sejam ordenados pela SCML, o qual deve entregar ao Empreiteiro todos os elementos

necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o Empreiteiro tenha

a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucdo.

Quando os frabalhos complementares resultem de circunst&ncias ndo previstas, pode o Dono

da Obra ordenar a sua execucdo ao Empreiteiro caso a mudanca do cocontratante:

40.6.1. NGo possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em funcdo da
necessidade de assegurar a permutabilidade ou inferoperabilidade com
equipamentos, servicos ou instalacdes existentes; e;

40.6.2. Provoque um aumento considerdvel de custos para o dono da obra.
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40.7.

41.

41.1.

41.2.

41.3.

41.4.

42.
42.1.

42.2.

42.3.

42.4.

43.
43.1.

O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50% do

preco confratual.

ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o Empreiteiro deve apresentar fodos os
elementos necessdrios a sua perfeita apreciacdo.

Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdaria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdoes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdiculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

NGo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tfenham sido expressamente aceites pela SCML.

Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e solidez

da obra, o empreiteiro terd direito a metade do respetivo valor.

MEDICOES

As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto

e os frabalhos ndo devidamente ordenados pela SCML sdo feitas no local da obra com a

colaboracdo do Empreiteiro e séo formalizados em auto.

As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do

més imediatamente seguinte dquele a que respeitam.

Cada auto de medicdo deve referir todos os frabalhos constantes do plano de trabalhos que

tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo

da obra condicionada d efetiva realizacdo dagueles.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:

42.4.1. As normas definidas no projeto de execucdo;

42.4.2. As normas oficiais de medicdo que se encontrem em vigor;

42.4.3. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil na versdo mais
atualizadao;

42.4.4. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre a

SCML e o Empreiteiro.

PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

Correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de
processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial., salvo no que respeite a materiais e

elementos de construcdo que sejam fornecidos pela SCML.
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43.2.

43.3.

43.4.

44.
44.1.

44.2.

44.3.

44 .4.

45,
45.1.

No caso de a SCML ser demandado por infracdo na execucdo dos frabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nUmero anterior, 0 Empreiteiro indemniza -o por todas as despesas
gue, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a
que fitulo for.

O disposto nos nUmeros anteriores ndo &, todavia, aplicAvel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se forne
indispensdvel o uso de direitos de propriedade industrial quando a SCML ndo indique a
existéncia de tais direitos.

No caso previsto no nUmero anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.

EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

A SCML reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,

conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo

incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica & dos contratados.

Os trabalhos referidos no nUmero anterior sGo executados em colaboracdo com o diretor de

fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros prejuizos.

Quando o Empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida

ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve

apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a

fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos

resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

No caso de verificacdo de atrasos ha execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da

realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o Empreiteiro tem direito d reposicdo do equilibrio

financeiro do confrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:

44.4.1. Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra; e

44.4.2. Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do

contrato que demonstre ter sofrido.
SECCAO IV - PESSOAL
OBRIGAGOES GERAIS

Sdo da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoadl

empregado na execucdo da empreitada, & sua aptiddo profissional e & sua disciplina.
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45.2.

45.3.

45.4.

46.
46.1.

46.2.

46.3.

46.4.

46.5.

46.6.

47.
47.1.

47.2.

O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos frabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem da SCML, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes da SML, do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos frabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

HORARIO DE TRABALHO

O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislacdo aplicével, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao Diretor de Fiscalizacdo da Obra.

Atendendo as caracteristicas da obra e ao facto de a mesma decorrer numa zona residencial
habitada, ndo serd, em principio, admitido o trabalho por turnos.

O desenrolar dos trabalhos, nomeadamente em termos do respetivo hordrio, deverd respeitar
escrupulosamente o disposto em matéria de producdo de ruido.

Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos sé poderdo ter lugar desde que a
urgéncia da execucdo das obras ou outras circunstdncias especiais o exijiam e a SCML o
auftorize.

Qualguer alteracdo ao hordrio normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar deverd
ser proposta & Fiscalizacdo, por escrito, com a necessdria antecedéncia.

Os trabalhos decorrerdo na zona exterior de um espaco ocupado por servicos da SCML,
podendo ser necessdrio ajustar os hordrios de acesso ao espaco por parte de fornecedores e

prestadores de servicos por forma a ndo interferir com o funcionamento desses servicos.

SEGURANGCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e salude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os
encargos que resulfem do cumprimento de tais obrigacdes.

O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-

lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
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47 3.

47 4.

47.5.

47.6.

47.7.

48.
48.1.

48.2.

49.
49.1.

No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, & custa daquele, as
providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
Empreiteiro.

O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e das pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

O Empreiteiro é responsdvel pela coordenacdo da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efefuada uma
cooperacdo adequada no sentido da protecdo da seguranca e saude.

A SCML poderd, em qualguer momento, proceder a auditorias ao Sistema de Seguranca
implementado pelo Empreiteiro.

O ndo cumprimento por parte do Empreiteiro da legislacdo aplicdvel sobre seguranca,
higiene e saude no frabalho, e bem assim do estabelecido no presente grupo de cldusulas,
no Plano de Seguranca e Saude, incluindo o ndo cumprimento dos prazos de entrega
estabelecidos de qualguer documento referido relativo & seguranca e saude no trabalho,
poderd determinar a comunicacdo ao IMPIC dessa ocorréncia, ao abrigo do nUmero 1 do
artigo 30° da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho, para efeitos nomeadamente da aplica¢cdo do
disposto no artigo 34° do mesmo Decreto-Lei (levantamento de auto de noticia), sem prejuizo

de outras agdes que a SCML venha a estabelecer contratual ou legalmente admissiveis.

CAPITULO Ill- OBRIGACOES DA SCML

PRECO BASE

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contfrato a celebrar, o preco base é de 480.000,00 € (quatrocentos e oitenta mil euros),
acrescido de IVA a taxa legal aplicavel.

O preco base do presente procedimento foi definido com base na estimativa orcamental do
projeto de execucdo, com a devida atualizagcdo considerado a evolucdo dos precos do

mercado na drea de construcdo civil.

CONDICOES DE PAGAMENTO
As faturas deverdo ser obrigatoriamente emitidas em formato eletrénico, e enviadas
diretamente ao Nucleo de Informacdo e Monitorizacdo da Direcdo Financeira da SCML, para

o endereco faturaeletronica@scml.pt mensalmente, devendo mencionar obrigatoriamente o

numero do procedimento e ser acompanhadas de todos os elementos descritivos e
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justificativos que permitam a sua conferéncia e validacdo, e dos correspondentes indices
utilizados e do cdlculo justificativo do valor obtido.

49.2. Sem prejuizo do previsto no hUmero anterior, Nnos prazos e para as entidades previstas na lei, é
permitido o envio das faturas por outros suportes que ndo os eletrdénicos para o endereco

eletrénico fatura@scml.pt, ou na impossibilidade de processamento de faturas digitais, as

mesmas deverdo ser enviadas para a morada do referido NUcleo sito na Calcada da Gléria,
Nn.° 53 1250-112 Lisboa.

49.3. O montante das faturas é determinado por medicdes mensais, de acordo com o disposto na
cldusula 42.° do caderno de encargos.

49.4. Os autos de medicdo devem ser elaborados de acordo com o0 modelo e respetivas instrucoes
fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra, referindo todos os trabalhos constantes do
plano de trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo
diretor de fiscalizacdo da obra condicionada & efetiva realizacdo dagueles.

49.5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos nimeros anteriores, os
pagamentos serdo efetuados por transferéncia bancdria, mediante apresentacdo das
respetivas faturas, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de entrada de cada fatura
na SCML, desde que as mesmas tenham tido aprovacdo da SCML.

49.6. Caso as faturas apresentadas ndo sejam aprovadas pela SCML, porque desconformes com a
lei ou com o confrato, esta comunicard tal decisdo ao Adjudicatdrio, ndo procedendo a
SCML ao seu pagamento até apresentacdo de outras em sua substituicdo, devidamente
corrigidas.

49.7. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor
de Fiscalizacdo da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele comunicar a
divergéncia ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
Diretor de Fiscalizacdo da Obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

49.8. O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.® 5 no
que respeita d primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em
momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

49.9. O pagamento dos trabalhos complementares € feito nos termos previstos nos numMeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicdveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

49.10. Os ftrabalhos complementares deverdo ser contabilizados no auto de medicdo
correspondente ao més em que a decisdo foi tomada, de modo a possibilitar a verificacdo
permanente da variacdo dos frabalhos da empreitada.

49.11. Ndo hd lugar & concessdo de adiantamentos

49.12. O incumprimento das obrigacdes referidas nos nUmeros anteriores constitui causa de

resolucd@o, nos termos da cldusula 65.% do caderno de encargos
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50.
50.1.

50.2.

51.

52.

52.1.

52.2.

53.

53.1.

53.2.

53.3.

DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, ds importdncias que o Empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5% (cinco por cento)
desse pagamento.

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancdria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caugdo referida no nUmero anterior.

MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso da SCML no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o Empreiteiro direito cos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora, os quais seréo
obrigatoriomente abonados ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e

incidirdo sobre a totalidade da divida.

REVISAO DE PRECOS

A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade
de férmula.

A revisdo de precos obedece a seguinte férmula do tipo FO6 (Anexo ao Despacho n.° 22
637/2004 (2.% série), de 12 de outubro, e ao Despacho n.° 1592/2004 (2.° série), de 8 de janeiro,

tendo em consideracdo a Retificacdo n.° 383/2004 (2.° série), de 25 de fevereiro).

SECCAO V - SEGUROS

CONTRATOS DE SEGURO

O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislacdo aplicdvel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo
de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacdo.

O Empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

A SCML pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de pagamento

dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo
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53.4.

53.5.

53.6.

53.7.

53.8.

53.9.

54.
54.1.

54.2.

54.3.

54.4.

admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do Empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os confratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do Empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a SCML reserva-se o direito de se substituir
aqguele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

O Empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até & data da rececdo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
gue em cada momento estejam afetos & obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de
o estar.

Sempre que ocorra um sinistro participado & seguradora, serd obrigatéria a reposicdo
automdtica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor
equivalente ao volume das indemnizacdes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador
do seguro a pagar o sobre prémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposicdo.

O Empreiteiro, os seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer

possivel direito de sub-rogacdo contra a SCML.

OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

O Empreiteiro subscreverd em seu préprio nome, da SCML e de todos os seus subempreiteiros,
uma apdlice de Seguro de Construcdo e/ou Montagens tipo CAR (Contractor’s All Risks), que
englobard todos os trabalhos provisdérios e definitivos de construcdo e montagens respeitantes
ao Contrato. A apdlice em referéncia contemplard os danos d obra e a responsabilidade civil,
adiante indicadas.

Estas apdlices deverdo conter uma condicdo especial no sentido de que nenhuma
indemnizacdo serd liguidada pela seguradora relativamente aos Danos a Obra, sem o prévio
conhecimento da SCML.

As apdlices de seguros acima referidas deverdo ser subscritas pelo Empreiteiro, a suas
expensas, sendo permitida a adocdo do regime de franquias, dedutiveis por cada sinistro, as
quais ficardo sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel quantitativo deve obter o acordo
prévio da SCML, que ndo suportard qualguer franquia de sua conta.

A subscricdo destas apdlices de seguro ndo invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também ndo impede a efetivacdo de outros
tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatérias ou ndo, e que os diversos

intervenientes na obra terdo de exibir, através das apdlices respetivas.
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54.5.

54.6.

54.7.

54.8.

54.9.

54.10.

54.11.

54.12.

Em caso de sinistro, serdo indemnizadas fodas as perdas e/ou danos resultantes de acidentes
de construcdo e/ou montagem, durante o periodo de execucdo dos trabalhos e mais 2 (dois)
anos contados a partir da data de rececdo proviséria dos trabalhos.

A apdlice incluird, além de todos os riscos habituais proprios desta modalidade de seguro

técnico, as seguintes garantias adicionais:

54.6.1. Danos em consequéncia de riscos de forca maior da natureza;

54.6.2. Danos resultantes de greves, assaltos, fumultos, atos de malvadez, terrorismo e
sabotagem;

54.6.3. Despesas com remocdo de escombros, em caso de sinistro;

54.6.4. Perdas ou danos acidentais decorrentes de operacdes de manutencdo a cargo do
Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construcdo ou as
montagens;

54.6.5. Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia
de concecdo, de fabrico ou de montagem em fdbrica das pecas ou equipamentos
instalados na obra.

Adicionalmente, as apdlices deverdo ainda contemplar, por si ou por apdlice separada, a

cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada

segura, quando estas fenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do

Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros

Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de cardter patrimonial e extra

patrimonial causados a terceiros em geral e a SCML em particular, em consequéncia da

execuc@o dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de natureza
extracontratual pelo dano causado seja imputdvel a qualquer das entidades seguras na
apdlice, por siisoladamente ou de forma soliddria.

E exigida a incluséo da cldusula especial de responsabilidade civil Cruzada, dado o

envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente, Empreiteiro e subempreiteiros

intervenientes.

A garantia referente aos seguros de responsabilidade civil serd vdlida desde o inicio dos

trabalhos até dois anos apds a data da rececdo proviséria.

O Empreiteiro obriga-se a celebrar um contfrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja

apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a

apresentar comprovativo de que o pessoal confratado pelos subempreiteiros se encontra

igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagcdo em
vigor em Portugal.

O Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel

cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo propria afetos a obra,

gue circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, mAaquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas

legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar
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54.13.

54.14.

54.15.

55.

55.1.

55.2.

55.3.

55.4.

55.5.

55.6.

comprovativo de que os veiculos afetos G obra pelos subempreiteiros se encontram
igualmente segurados.

O Empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,
refeitdrios, camaratas, oficinas e mdquinas e equipamento fixos ou moveis.

No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve colbrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto

no n.° 12 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.

CAPITULO IV - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO

REPRESENTAGCAO DO EMPREITEIRO

O Adjudicatdrio deverd comunicar & SCML, até a data da apresentacdo dos documentos de
habilitacdo, o nome do seu Representante, que servird de interlocutor para todas as fases de
execucdo do contrato.

Durante a execucdo do contfrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no Caderno de Encargos
ou no confrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pela SCML, a confiar a sua representacdo
a um técnico com a seguinte qudlificacdo minima: Técnico Superior de Conservacdo e
Restauro, experiéncia minima de 10 anos, especialidade materiais cer@micos (azulejos). Na
restante equipa técnica deverd existir um responsdvel para a drea de materiais pétreos,
licenciado em conservacdo e restauro, com experiéncia minima de 10 anos. A restante
equipa deve ser constituida por técnicos superiores de conservacdo e restauro, com mais de
3 anos de experiéncia nas dreas matérias envolvidas.

Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o Empreiteiro confirmard, por escrito,
o nome do Diretor de Obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacdo
ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra

sempre que para fal seja convocado.
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55.7. A SCML poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes & atuacdo
profissional do Diretor de Obra.

55.8. Caso venha a ser exigida a substituicdo do Diretor de obra, a mesma deverd ocorrer no prazo
de 15 (quinze) dias a contar da data da comunicagcdo. O Empreiteiro deverd apresentar os
documentos do novo técnico com a antecedéncia de 15 (quinze) dias.

55.9. Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por gquem
aqguele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

55.10.0 Empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em
matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo
do plano de seguranca e saude.

55.11.0 Empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em
matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.

55.12.A substituicdo do técnico designado apds a adjudicacdo para Diretor de Obra sé serd
autorizada em caso de forca maior devidamente justificado e aceite pela SCML.

55.13.Em caso de aceitacdo, pela SCML, da justificacdo a que se refere o niUmero anterior, o
Empreiteiro obriga-se a submeter a prévia aprovacdo da SCML um outro técnico com
formacdo, perfil e experiéncia, no minimo, equivalentes as do técnico designado na Proposta.

55.14.0 Empreiteiro entregard & Fiscalizacdo, no mesmo prazo estabelecido no nUmero 3 da
presente cldusula, documento escrito indicando o nome, a qualificacdo, as atribuicdes e a
respetiva posicdo no organograma da equipa da empreitada de todos os técnicos que
intervenham na execucdo dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da proposta que

submeteu, entdo, na sua qualidade de Concorrente.

56. REPRESENTAGAO DA SCML

56.1. Durante a execucdo a SCML é representada por um Diretor de Fiscalizacdo da Obra e por
gestor (es) do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta
no Caderno de Encargos ou no confrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacdo.

56.2. A SCML notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagcdo da Obra que designe
para a fiscalizacdo local dos trabalhos até & data da consignacdo ou da primeira
consignacdo parcial.

56.3. O Diretor de Fiscalizacdo da Obra tem poderes de representacdo da SCML, em todos os
aspetos relacionados com a obra, e o gestor do contrato tem poderes de representacdo da
SCML em todos os outros aspetos da execucdo do contrato, excetuando as matérias de
modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.

56.4. A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a Fiscalizacdo que, nos termos da lei, incumba

a outras entidades.
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56.5.

56.6.

56.7.

56.8.

57.
57.1.

57.2.

57.3.

As determinacdes e instrucdes da Fiscalizacdo serdo obrigatoriamente confirmadas por
escrito.

A Fiscalizacdo, mediante a autorizacdo da SCML, terd autoridade para suspender os
frabalhos, total ou parcialmente, guando houver incumprimento do Plano de Seguranca e
Saude ou das disposicoes do Contrato.

A presenca ou auséncia de elementos da Fiscalizacdo ndo poderd serinvocada para ilibar o
Empreiteiro das obrigacdes inerentes & empreitada.

A SCML designard também um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar

permanentemente a sua execucdo.

REUNIGES DE COORDENAGAO

O Diretor de Obra obriga-se a participar em reunides de coordenacdo, com periodicidade

semanal, se outra ndo for acordada, onde serdo tratados os assuntos relacionados com a

empreitada, nomeadamente:

57.1.1. Alteracdes ao projeto, ordenadas ou aceites pela SCML;

57.1.2. Altera¢des ao Plano de Trabalhos, ordenadas ou aceites pela SCML;

57.1.3. Paralisacdo dos trabalhos, fornecimentos e montagens e suas causas;

57.1.4. Ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e suas
causas;

57.1.5. Acidentes de Trabalho;

57.1.6. Aprovacado e rejeicdo dos materiais e equipamentos pela Fiscalizacdo;

57.1.7. Pedidos e/ou datas de vistorias e reunides;

57.1.8. Realizacdo de frabalhos que, por iniciativa e responsabilidade do Empreiteiro, sejam
executados fora das horas regulamentares.

No final de cada més e com a entrega do auto de medicdo mensal dos trabalhos, deverdo

ser abordados os assuntos a seguir mencionados:

57.2.1. Andlise descritiva dos trabalhos realizados no més em causa e todas as ocorréncias
dignas de registo;

57.2.2. Quantidades, percentagens e rendimentos dos frabalhos realizados no meés,
acumulados e por realizar;

57.2.3. Grdfico de barras indicando os trabalhos efetivamente executados no més e a sua
posicdo relativa ao plano de trabalhos em vigor;

57.2.4. Plano de faturacdo;

57.2.5. Andlise do prazo decorrido, dos desvios, suas causas e justificacoes;

57.2.6. Previsdo dos frabalhos a realizar no més seguinte.

Dos assuntos tratados nestas reunides lavrar-se-do atas que serdo assinadas pelos

intervenientes.
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58.
58.1.

58.2.

58.3.

59.
59.1.

59.2.

59.3.

LIVRO DE REGISTO DA OBRA

O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e

rubricadas por si e pelo Diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo

sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a

execucdo dos trabalhos.

Para além dos referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os factos a

consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, designadamente, os seguintes:

58.2.1. As alteracdes ao projeto ordenadas ou aceites pela SCML;

58.2.2. As alteracoes ao plano de trabalhos ordenadas ou aceites pela SCML;

58.2.3. Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

58.2.4. Asinformacdes quanto d elaboracdo dos autos de medicdo e drealizacdo e resultado
dos ensqios;

58.2.5. As informacodes relativas a execucdo de trabalhos complementares e trabalhos a
menos;

58.2.6. As aprovacoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;

58.2.7. Os factos relevantes nas atividades de “procura” dos equipamentos;

58.2.8. Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro,
com referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de
rececdo;

58.2.9. Os acidentes de tfrabalho;

58.2.10. As suspensdes ou paralisacdes dos tfrabalhos e suas causas ou motivos;

58.2.11. As penalizacdes dos trabalhos e suas causas;

58.2.12. As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao
ritmo do fornecimento e montagem do “Equipamento”.

O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o

deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

RECECAO PROVISORIA

A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do Empreiteiro ou
por iniciativa da SCML, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucdo da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo proviséria, esta
é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
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60.
60.1.

60.2.

60.3.

60.4.

61.
61.1.

61.2.

61.3.

61.4.

61.5.

PRAZO DE GARANTIA

Na data da assinatura do auto de rececdo proviséria inicia-se o prazo de garantia, durante o

qual o Empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os defeitos da obra

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos de obra:

60.2.1. 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

60.2.2. 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo
estruturais ou instalacdes técnicas;

60.2.3. 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas
dela autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parciais, o prazo de garantia fixado nos termos do

nUmero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pela SCML, desde que suscetivel de uso independente e autonomizdvel.

Excetuam-se do disposto no n.° 2 da presente cldusula as substituicdes e os trabalhos de

conservacdo que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais

consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

RECECAO DEFINITIVA

A vistoria & obra para efeitos de rececdo definitiva é realizada 5§ (cinco) anos apds arececdo

proviséria.

Se a vistoria referida no niUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condicoes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

61.3.1. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias confratualmente previstas;

61.3.2. Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente & totalidade ou d parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de

ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos

pressupostos previstos no nimero anterior, a SCML fixa o prazo para a correcdo dos problemas
detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a realizacdo de
uma nova vistoria nos termos dos nUmeros anteriores.

Sdo aplicdveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como & falta de agendamento

ou redlizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisdria

quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.
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62.
62.1.

62.2,

62.3.

62.4.

63.
63.1.

63.2.

63.3.

64.
64.1.

64.2.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

DEVERES DE COLABORAGAO RECIPROCA E INFORMAGCAO

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante
a prestacdo reciproca de informacdes necessdrias & boa execucdo do contrato, sem prejuizo
dos deveres de informagdo previstos no artigo 290.° do CCP.

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunst@ncias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo
do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a oufra de quaisquer
circunst@ncias, constifuam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento
ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a

outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucdo do contrato.

MODIFICAGCAO OBJETIVA DO CONTRATO

O contrato pode ser modificado:

63.1.1. Por acordo entre as partes, que ndo pode revestir forma menos solene do que a do
contrato;

63.1.2. Por decisd@o judicial ou arbitral, com os limites estabelecidos na alinea b) do nimero 1
do artigo 311* do CCP;

63.1.3. Por decisdo da SCML, com fundamento em razdes de interesse publico.

O contrato pode ser modificado com os seguintes fundamentos:

63.2.1. Alteracdo anormal e imprevisivel das circunst@ncias em que as partes tenham
fundado a decisdo de confratar, desde que a exigéncia das obrigacdes por si
assumidas afete gravemente os principios da boa-fé e ndo esteja coberta pelos riscos
préprios do contrato;

63.2.2. Razdes de interesse publico decorrentes de necessidades novas ou de uma nova
ponderacdo das circunstdncias existentes.

A modificacdo do contrato encontra-se sujeita aos limites e consequéncias, previstos,

respetivamente, nos artigos 313.° e 314.° do CCP.

SUBCONTRATAGCAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL

O Empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do arfigo 318.° do
CCP.

A SCML apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando:

64.2.1. Ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP; ou
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64.3.

64.4.

64.5.

64.6.

64.7.

64.8.

64.9.

64.10.

64.11.

64.12.

64.2.2. Haja fundado receio de que a subconfratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato, nos termos do disposto do
arfigo 320.° do CCP, ou

64.2.3. Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, quando as particularidades da
obra justifiquem uma especial qualificacdo técnica do Empreiteiro e a mesma tenha
sido exigida ao Empreiteiro na fase de formacdo do conftrato.

A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo da SCML, dependente da
verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que
foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do confrato, aplicando-se, com as
necessdria adaptacdes, o disposto nos n.os 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no n.°
1 do artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os frabalhos a realizar e expresso o que
for acordado quanto d revisdo de precos.
O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
O disposto nos nUmeros anteriores € igualmente aplicdvel aos contfratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
Empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto &
SCML, remetendo-lhe codpia do contrato em causa.
No caso de subcontratacdo, o Adjudicatdrio permanece integralmente responsdvel perante
a SCML pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes resultantes do contrato.
A SCML poderd ceder a sua posicdo contratual devendo comunicar ao Empreiteiro a
realizacdo da cessdo com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias.
Em caso de incumprimento pelo Adjudicatdrio, das suas obrigacdes, que relna os
pressupostos para a resolucdo do contrato, o Adjudicatdrio cede a sua posicdo
contratual ao Concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi
celebrado o contrato, que venha da ser indicado pela SCML, pela ordem sequencial do
procedimento, de acordo com a respetiva classificacdo final, a fim de concluir um novo
contrato, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 318.°-A do CCP.

A execucdo do contrato ocorre nas mesmas condicdes j& propostas pelo cedente no

procedimento pré-contratual original.

Os direitos e obrigacdes do Adjudicatdrio, desde que constituidos em data anterior & da

notificacdo do ato da cessdo da posicdo contratual, transmitem-se automaticamente

para o cessiondrio na data de producdo de efeitos daquele ato, sem que este a tal se

possa opor, de acordo com o n.° 5 do artigo 318.°-A do CCP.
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64.13.

65.
65.1.

A posicdo contratual do Adjudicatdrio nos subcontratos por si celebrados tfransmitem-se
automaticamente para a entidade cessiondria, salvo em caso de recusa por parte desta,

conforme previsto no n.° 8 do artigo 318.°- A do CCP.

RESOLUCAO DO CONTRATO PELA SCML

Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, a SCML pode resolver o contfrato

nos seguintes casos:

65.1.1. Situacoes previstas no n.° 1 do artigo 333.° do CCP;

65.1.2. Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir com qualguer uma das
suas obrigacdes, designadamente, ndo cumprir com o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e salde no tfrabalho;

65.1.3. Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pela SCML, o Empreiteiro ndo
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal
falta aceite pelo dono da obra;

65.1.4. Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execuc¢do da obra;

65.1.5. Se ocorrer um atraso na execucdo dos trabalhos superior a 1/5 do prazo de execucdo
da obra, desde que a responsabilidade desse atraso seja imputdvel ao empreiteiro;

65.1.6. Se o empreiteiro ndo der inicio d execucdo dos trabalhos complementares decorridos
15 (quinze) dias da nofificacdo da decisdo da SCML que indefere a reclamacdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

65.1.7. Se houver suspensdo da execucdo dos tfrabalhos pela SCML por facto imputdvel ao
Empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo
advenham graves prejuizos para o interesse publico;

65.1.8. Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar um plano
de trabalhos modificado, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 404.° do CCP;

65.1.9. Se, ocorrerem desvios ao plano de frabalhos, nos fermos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP, sem prejuizo do disposto em 65.1.8.;

65.1.10. Se, durante algum momento da execucdo da obra, o valor total acumulado
faturado da obra seja inferior a 20% (vinte por cento) do valor referido no cronograma
financeiro apresentado na fase de formacdo do confrato, desde que a
responsabilidade por esse desvio seja imputdvel ao empreiteiro;

65.1.11. Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se

ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos fermos do disposto no artigo 397.° do CCP;

65.1.12. Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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65.2.

65.3.

65.4.

66.

66.1.

66.2.

66.3.
66.4.

67.
67.1.

67.2.

Nos casos previstos no niUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, serd
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de a SCML poder executar
as garantias prestadas.

Independentemente da causa de resolucdo do contrato e sem prejuizo do direito e dever de
justa indemnizacdo, a SCML pode fazer suas as obras que j& tenham sido realizadas pelo
Empreiteiro.

A decisdo de resolucdo do contrato deve ser fundamentada e nofificada ao Empreiteiro por

carta registada com aviso de rececdo.

RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
contrato nos casos previstos no n.° 1 do artigo 332.° do CCP.

No caso de alteracdo anormal e imprevisivel das circunst@ncias, apenas hd direito de
resolucdo quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse puUblico
subjacente a relacdo juridica contfratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do Empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso,
ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolucdo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

No caso de Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela SCML por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte cinco por cento) do preco
contratual, excluindo juros, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaracdo &
SCML, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo dessa declaracdo, salvo se a SCML
cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver

lugar.

CASO FORTUITO OU DE FORGA MAIOR

Em caso fortuito ou de forca maior, o contraente atingido nofificard, imediatamente, por
escrito a outfra parte, fornecendo-lhe todas as informacdes relevantes no prazo de 10 (dez)
dias seguidos, através de carta registada com aviso de rececdo, para que de colaboracdo
as partes procedam ao seu apuramento e d determinacdo dos seus efeitos. Se a parte
afetada assim ndo proceder ndo poderd mais invocar os seus direitos, salvo se o caso fortuito
ou de forca maior a houver impedido tfambém de solicitar oportunamente o apuramento do
facto.

A forca maior deftermina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forgca maior.
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68.
68.1.

68.2.

68.3.

68.4.

68.5.

68.6.

68.7.

68.8.

CONFIDENCIALIDADE

O Adjudicatdrio obriga-se a guardar sigilo sobre toda a informagdo transmitida, por forma
direta ou indireta, por escrito ou verbalmente, no &mbito ou por forca da presente empreitada,
seja a classificada com indicacdo de confidencial ou a que pela sua natureza assim seja
considerada, obrigando-se a ndo divulgar nem a transmitir qualquer informacdo sem prévia
autorizacdo escrita da SCML, qualquer que seja o modo ou via pela qual a ela acedeu, ainda
gue de forma acidental e involuntdria.

O Adjudicatdrio obriga-se a guardar sigilo sobre toda a documentacdo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, oficial ou ndo, independentemente do suporte em que se
encontre, incluindo sem limitar dados estatisticos e listas de fornecedores; clientes; protocolos
e valores de contratos; protdtipos; amostras; instalagcdes; materiais e equipamentos, incluindo
hardware e software, relativa & SCML e ou a qualquer um dos seus departamentos, servicos,
equipamentos e estabelecimentos, deslocalizados da sede ou ndo, de que possa ter ou vir a
ter conhecimento ao abrigo ou em relacdo com a execucdo do contrato.

A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento direto ou indireto,
incluindo sem limitar todo e qualquer uso comercial ou real ou potencial, presente ou futuro,
gue ndo o destinado direta e exclusivamente d execucdo do Contrato, sem prévia
autorizacdo expressa da SCML.

O Adjudicatdrio obriga-se a ndo divulgar as informacdes e documentos obtidos junto da SCML
e obriga-se a ndo os utilizar a titulo profissional e/ou em beneficio préprio, fora do objeto do
presente procedimento, bem como se obriga a ndo fazer qualquer reproducdo de quaisquer
documentos, ou informacdes prestadas, sem prévia autorizacdo expressa da SCML nesse
sentido.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico & data da respetiva obtencdo pelo Adjudicatdrio, ou
que este seja legalmente obrigado arevelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido
de autoridades reguladoras ou outras enfidades administrativas competentes, sendo que,
neste caso, a obrigacdo de sigilo sé é afastada 5 (cinco) dias Uteis apds ter sido remetido &
SCML o documento que exige o levantamento do dever de sigilo e a respetiva
fundamentacdo legal.

Para além da informacdo identificada no nUmero anterior, qualquer outra relativa a SCML e
ou qualguer um dos seus departamentos, servicos, equipamentos e estabelecimentos,
deslocalizados da sede ou ndo, carece, para poder ser divulgada, de autorizacdo prévia
escrita da SCML, mesmo depois de terminado o contrato.

Terminado o contrato, o Adjudicatdrio fica obrigado a devolver ou a destruir e fazer prova da
destruicdo da informacdo que produziu e daquela que Ihe foi entregue, quando solicitado.
O Adjudicatdrio é responsdvel pela guarda e protecdo adequadas da informacdo e serd

responsabilizado pela sua divulgacdo ndo autorizada.
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68.9.

69.

69.1.

69.2.

69.3.

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 (dez) anos a contar do

cumprimento ou cessacdo, por qualquer causa, do confrato, sem prejuizo da sujeicdo

subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, d protecdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

Sempre que a execucdo do confrato implicar a necessidade de tratamento de dados

pessoais recolhidos pela SCML, o adjudicatdrio obriga-se a apresentar garantias de execucdo

de medidas técnicas e organizativas adequadas, de forma que o tratamento satisfaca os

requisitos legais aplicAveis e assegure a defesa dos direitos dos titulares dos dados.

Por “tratamento de dados pessoais” ou “fratamento”, entende-se: qualquer operacdo ou um

conjunto de operacdes efetuadas sobre dados pessodis ou sobre conjuntos de dados

pessoqis, por meios automatizados ou ndo automatizados, tais como a recolha, o registo, a

organizacdo, a estruturacdo, a conservacdo, a adaptacdo ou alteracdo, a recuperacdo, a

consulta, a utilizacdo, a divulgacdo por fransmissdo, difusdo ou qualquer outra forma de

disponibilizacdo, a comparacdo ou interconexdo, a limitacdo, o apagamento ou a

destruicdo.

Para efeitos do fratamento de dados pessoais sob a responsabilidade da SCML, o

Adjudicatdrio obriga-se a:

69.3.1.

69.3.2.

69.3.3.

69.3.4.

69.3.5.

69.3.6.

Proceder ao fratfamento dos dados pessoais adequados, pertinentes e limitados ao
gue for necessdrio relativamente & execucdo do objeto do presente procedimento e
somente durante o periodo de vigéncia do mesmo;

Tratar os dados pessoais de uma forma que garanta a sua seguranca, incluindo a
protecdo contra o seu fratamento ndo autorizado ou llicito e contra a sua perda,
destruicdo ou danificacdo acidental;

Informar, de imediato, a SCML assim que tiver conhecimento da ocorréncia de
qualguer incidente de seguranca no tratamento;

Tratar os dados pessoaqis apenas mediante instrucdes expressas € documentadas da
SCML, a menos que seja legalmente obrigado a fazé-lo, informando nesse caso a SCML
desse requisito juridico antes do tratamento;

Assegurar que as pessoas autorizadas a fratar os dados pessoais assumiram
previamente um compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas
obrigacdes legais de confidencialidade;

Adotar todas as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar um nivel
de seguranca adequado aos riscos apresentados pelo fratfamento em causa,
incluindo, consoante o que for adequado: a pseudonimizacdo e a cifragem dos dados
pessoqis; a capacidade de assegurar a confidencialidade, integridade,
disponibilidade e resiliéncia permanentes dos sistemas e dos servicos de tfratamento; a

capacidade de restabelecer a disponibiidade e o acesso aos dados pessoais de
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69.4.

69.5.

forma atempada no caso de um incidente fisico ou técnico; um processo para testar,
apreciar e avaliar regularmente a eficdcia das medidas técnicas e organizativas para
garantir a seguranca do tratamento;

69.3.7. Ndo confratar outro subcontratante sem que a SCML tenha dado, previamente e por
escrito, autorizacdo para esse efeito;

69.3.8. Prestar assisténcia a SCML, através de medidas técnicas e organizativas adequadas,
de modo a permitir que esta cumpra a sua obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos
titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos seus direitos;

69.3.9. Prestar assisténcia a SCML, de acordo com a natureza do fratamento e a informacdo
ao dispor do Adjudicatdrio, no sentido de assegurar o cumprimento das obrigacdes
relativas, d aplicacdo de medidas de seguranca adequadas ao tratamento dos dados
pessoais, & notificacdo atempada e fundamentada de qualguer violacdo de dados
pessoais, e a avaliacdo prévia de impacto das operacdes de tratamento previstas

sobre a protecdo de dados pessoais;

69.3.10. Apagar ou devolver todos os dados pessoais & SCML, consoante opcdo expressa da

Entidade Adjudicante, depois de concluida a empreitada, relacionados com o
tratamento, apagando as cédpias existentes, a menos que a conservacdo dos dados

seja legalmente exigida;

69.3.11. Disponibilizar & SCML todas as informacdes necessdrias para demonstrar o

cumprimento das obrigacdes previstas na presente cldusula, bem como facilitar e
conftribuir para as auditorias, inclusive as inspecdes, conduzidas pela SCML ou por outro
auditor por esta mandatado.

O Adjudicatdrio obriga-se, ainda, a cooperar plenamente com a-SCML e a satisfazer as

respetivas solicitacdes, relativamente ao tratamento de dados pessoaqis, e, em especial,

quando:

69.4.1. Um titular de dados pessoais exerca os seus direitos ou cumpra as suas obrigacoes nos
termos da legislacdo aplicdvel, relativamente aos dados pessoais tratados pelo
Adjudicatdrio no &mbito do presente procedimento;

69.4.2. A SCML tenha de redlizar diligéncias destinadas ao cumprimento de qualguer
avaliacdo, inquérito, notificacdo ou investigacdo, relativa ao tratamento de dados
pessoais no dmbito do presente procedimento.

A qualquer subcontratante que venha a ser contratado pelo Adjudicatdrio, apds autorizacdo

escrita dada pela SCML para o efeito, impdem-se as mesmas obrigacdes em matéria de

protecdo de dados que as estabelecidas no presente procedimento para o Adjudicatdrio,
mantendo-se este, em todo o caso, plenamente responsdvel perante a SCML pelo

cumprimento das obrigacdes assumidas pelo subcontratante.
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70.
70.1.

70.2.

71.
71.1.

71.2.

72.

73.

73.1.

73.2.

COMUNICACOES E NOTIFICAGOES

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto das notificacdes e
comunicacodes entfre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

Qualguer alteracdo das informacdes de contacto constantes do confrato deve ser

comunicada a outra parte.

CODIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

No édmbito da Politica de Compras Sustentdveis da Santa Casa da Misericdrdia de Lisboa, o
Adjudicatdrio fica obrigado a cumprir e fazer cumprir as normas do CODIGO DE CONDUTA DOS
FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA em vigor, no exercicio das relacdes
comerciais estabelecidas com a mesma, constante do ANEXO A ao presente Caderno de

Encargos e disponivel para consulta em http://www.scml.pt/.

O Adjudicatdrio deverd entregar, com a outorga do contrato, a DECLARACAO DE COMPROMISSO
DO FORNECEDOR COM O CODIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA,
através da qual procede & respetiva aceitacdo expressa, conforme modelo constante

também do ANExO B co presente Caderno de Encargos.

CONTAGEM DOS PRAZOS
Os prazos previstos no contrato sGo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias

feriados.

FORO COMPETENTE E LEGISLAGAO APLICAVEL

Para dirimir quaisquer questdes ou litigios emergentes da interpretacdo, aplicacdo,
cumprimento ou incumprimento do disposto nos documentos relativos ao presente
procedimento de empreitada serd exclusivamente competente o Tribunal Administrativo de
Circulo de Lisboa com expressa renUncia a qualquer outro, sendo a legislacdo portuguesa a
aplicavel.

Em tudo o omisso no presente caderno de encargos observar-se-& o disposto no Cédigo dos

Contratos Publicos e demais legislacdo aplicdvel.
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ANEXO A
C&pIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

(VERSAO DISPONIBILIZADA EM FORMATO PDF)
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ANEXO B
DECLARAGAO DE COMPROMISSO DO FORNECEDOR COM O CAODIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SANTA CASA
DA MISERICORDIA DE LISBOA

DENOMINACAO DA EMPRESA:

NUMERO DE PESSOA COLETIVA:

MORADA (SEDE):

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO PESSOAL:

MORADA:

CARGO:

Tendo recebido e tomado conhecimento do Cddigo de Conduta dos Fornecedores da Santa Casa
da Misericérdia de Lisboa, declara que se compromete a cumprir as suas normas, além das
obrigacdes assumidas no contrato de Empreitada de Reabilitacdo e Estabilizacdo do muro de
suporte da Casa do Lago, sito no Largo S. Domingos de Benfica, n® 3, em Lisboa da Santa Casa da

Misericérdia de Lisboa em _ (indicar a datal).

Data e Local

Assinatura do declarante e carimbo
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ANExo C
PROJETO DE EXECUGAO
(DISPONIBILIZADO EM ZIP)
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