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“REPARAGCAO DE AVARIAS NA RDA E EXECUGCAO DE OUTROS
TRABALHOS NO COC - 4.7 FASE”

CADERNO DE ENCARGOS

I. IDENTIFICACAO DO CONCURSO

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar com
a AdRA — Aguas da Regido de Aveiro, S.A. no dmbito do Concurso Publico para a realizagio da
empreitada de “REPARAGAO DE AVARIAS NA RDA E EXECUGAO DE OUTROS TRABALHOS NO
COC - 4. FASE”.

1.2 O Projeto para os efeitos do estabelecido na clausula anterior é o definido na clausula 8.1 do

presente Caderno de Encargos.

1.3 Os locais de execucio da empreitada estio inseridos no Sistema de Aguas da Regido de Aveiro

(SARA), sendo designadamente os seguintes municipios: Aveiro, ilhavo e Vagos.

2. ELEMENTOS DO CONTRATO

2.1 O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2.2 O contrato integra os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes e expressamente aceites pelo orgio competente para a decisio de
contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do Cédigo dos Contratos Publicos;

b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;
c) O presente caderno de encargos e os seus anexos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada;

f) O clausulado contractual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.°

desse mesmo Cadigo.

2.3 Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios
documentos que integram o contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem por que vém enunciados

no namero anterior.

2.4 Os ajustamentos propostos pela entidade adjudicante nos termos previstos no artigo 99.° do
Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos previstos no artigo 101.° do
mesmo diploma legal prevalecem sobre todos os documentos previstos no n.° | da presente clausula.
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3. DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

A execucio do Contrato obedece:

a)

g

h)

Ao Codigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de
29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.°
223/2009, de || de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei
n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.°
64 -B/201 1, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo
Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro, Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 3| de
agosto, e pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio, doravante designados conjuntamente CCP;

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

A Lei n.° 41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicavel ao exercicio da atividade da
construgao);

A restante legislacio e regulamentacio aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcao, a revisao de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranga, prevencao e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil
perante terceiros;

O Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido), com os
complementos da Circular Clientes n.® 2/2007 emitida pelo IPAC;

O Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-Lei n.° 92/2010, de
26 de julho, Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.° 9/2021,
de 29 de janeiro (Qualidade da Agua destinada a Consumo Humano);

O Decreto-Lei n.° 152/97, de 19 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.° 348/98, de 9 de
novembro, Decreto-Lei n.° 261/99, de 7 de julho, Decreto-Lei n.° 172/2001, de 26 de
maio, Decreto-Lei n.° 149/2004, de 22 de junho, Decreto-Lei n.° 198/2008, de 8 de
outubro e Decreto-Lei n.° 133/2015, de 13 de julho (Recolha, tratamento e descarga de
aguas residuais urbanas no meio aquatico);

O Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de novembro (Regime Juridico de Seguranga contra
Incéndio em Edificios);

O Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto (Regime da acessibilidade aos edificios e
estabelecimentos que recebem publico, via publica e edificios habitacionais);

O Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro (Prescricdes minimas em matéria de
prote¢io dos trabalhadores contra os riscos para a seguranga e a saide devido a exposi¢ao
a agentes quimicos no trabalho);

A Portaria n.° 762/2002, de | de julho (aprova o Regulamento de Seguranca, Higiene e
Satide no Trabalho na Exploracio dos Sistemas Publicos de Distribuicio de Agua e de
Drenagem de Aguas Residuais);

O Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho (Transposicao da Diretiva n.° 2006/42/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio, relativa as maquinas) e o Decreto-
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Lei n.° 50/2005, de 25 de fevereiro (Registo dos Equipamentos de Elevagao de Cargas);

n) O Decreto-Lei n.° 90/2010, de 22 de julho e o Despacho n.° 1859/2003, de 30 de janeiro
(Instrugoes Técnicas para RAC);

o) ALein.°31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho,
e pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho (Qualificagdo profissional exigivel aos técnicos
responsaveis pela coordenagao, elaboragao e subscricao de projetos, pela fiscalizagao de
obra e pela diregio de obra e condugio da execucao dos trabalhos das diferentes
especialidades nas obras de classe 6 ou superior, que nao esteja sujeita a legislagao especial,
e os deveres que |hes sao aplicaveis);

p) Ao Regime Geral da Gestiao de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de
10 de dezembro;

q) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Contetido do projeto de
execuc¢ao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragiao e faseamento
de projetos de obras publicas);

r) As regras da arte.

4. REGIME DA EMPREITADA

O contrato ¢é valido até se atingir o prego contratual ou até a data de conclusdo do prazo de 1095 (mil
e noventa e cinco) dias, caso esta uUltima condicionante ocorra em primeiro lugar, sem direito a
indeminizagdao por trabalhos a menos. Durante este periodo, nio fixado e com um maximo de 1095
(mil e noventa e cinco) dias, a AdRA pretende recorrer a este contrato sempre que necessite de reparar
roturas nas redes de abastecimento e distribuicao de agua, renovar ramais domiciliarios nas redes de
abastecimento de agua e realizar trabalhos de manutengido de construgio civil, de acordo com o
previsto em projeto.

5. OBJETO DA EMPREITADA

5. DESCRIGAO GERAL

5.1.1 A presente empreitada tem por objeto a execugio de reparagdes de roturas, a renovagao de
ramais domiciliarios de abastecimento de agua, com a ligagdo destes a rede e a desativagdo dos ramais
a substituir, e a realizagio trabalhos de manutengio diversos de construgao civil, conforme discriminado
na lista de pregos unitarios, incluindo a execugao de todos os trabalhos de construcao definidos nas
clausulas 5.2.1 € 5.2.2 € 5.2.4.1 do presente Caderno de Encargos relativos a “Obra”, considerada como
Obra de abastecimento de agua de Categoria Il, de acordo com o definido no artigo |1.° do anexo | e
no anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008.

5.1.2 A execucao dos diversos trabalhos sera solicitada pelo Dono da Obra a medida das suas
necessidades e em fungdo dos pedidos efetuados. Nestas solicitagdes o Dono da Obra informa a
entidade executante se a intervengao é de caracter urgente ou nao urgente.

5.1.3 O Empreiteiro tera de dar inicio a reparacgao das roturas, e/ou substituicao do dispositivo de
fecho, até | (uma) hora apos a sua comunicagio por parte da AdRA, devendo encontrar-se, para o
efeito, disponivel 24 (vinte e quatro) horas/dia incluindo sabados, domingos e feriados.
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5.1.4 O inicio dos trabalhos é contado a partir da data e hora do pedido de execugao, o qual ser3,
maioritariamente, realizado por contacto telefonico, nos casos urgentes, e por correio eletrénico, nos

casos hiao u rgentes.

5.1.5 O Empreiteiro tera de dar inicio a renovagao de ramais domiciliarios de abastecimento de agua
e ligagdo destes a rede, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, a contar apos recegio de e-mail

proveniente do Dono da Obra a solicitar a execugao do trabalho.

5.1.6 Apos a recegao do e-mail proveniente do Dono da Obra a solicitar a renovagao do ramal, o
Empreiteiro deve responder pela mesma via, no prazo de um dia Util, com a indicagdo do prazo de

execugao e descrigao simplificada dos meios a afetar, para aprovagao do Dono da Obra.

5.1.7 Em todas as intervengoes onde haja levantamento de pavimentos, o Empreiteiro tem de
realizar a reposigdo provisoria de pavimentos no préprio dia da intervengdo e executar a reposigao
definitiva dos pavimentos, caso seja tapete ou similar, no prazo maximo de 30 (trinta) dias apods a
intervengao. Todos os restantes tipos de pavimento (cubos/paralelepipedos de granito, blocos de betao
pré-fabricado, lajetas, betonilha, etc.) deverio ser repostos em 8 (oito) dias apds a data da intervengao.
O Empreiteiro compromete-se a informar a AdRA do inicio dos trabalhos referentes a cada prestacao,
a fim de poder ser efetuada a sua fiscalizagao, com dois dias de antecedéncia.

5.1.8 A area de intervengao compreende os municipios de Aveiro, Ilhavo e Vagos.

5.2 COMPONENTES DO OBJETO DA EMPREITADA

A empreitada de execugao inclui:

5.2.1 CONSTRUCAO CIVIL

A relagao dos principais trabalhos de construgao civil é a seguinte:

- Montagem e desmontagem do estaleiro;

- Remocgao e reposicao de pavimentos;

- Movimentagao de terras (escavagao e aterro);

- Montagem e assentamento de tubagem;

- Renovagio de ramais domiciliarios de abastecimento de agua.

5.2.2 EQUIPAMENTO MECANICO E ELETROMECANICO

As principais atividades relacionadas com esta especialidade incluem a montagem e a desmontagem de:

- Valvulas de seccionamento;
- Marcos de incéndio;
- Acessorios de ligacao.

5.2.3 (n3o aplicavel)

5.2.4 OUTROS TRABALHOS

O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de preco, para além do estipulado em
todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:
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Outras atividades de construcio

Elaboracido do PSS em fase de obra;

Elaboracio do PGA em fase de obra, incluindo o PPGRCD;

Montagem e desmontagem do estaleiro geral;

Manutencao do estaleiro;

Fornecimentos e embalagens;

Transportes desde a origem ao local de implantacao, incluindo cargas e descargas;
Eventuais despesas de seguros, importagao e alfindegas;

Taxas e impostos em vigor;

Desenhos e instrugoes de montagem;

Lavagem e desinfegdao de todas as instalagdes;

Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;

Protegdes anticorrosivas e pinturas de acabamento de todos os equipamentos e superficies
metalicas, mesmo que nio especificamente indicadas no projeto;

Realizacao dos ensaios, considerando-se abrangidas por esta disposigao as visitas as instalagoes
fabris;

Implementagdo das medidas de seguranca e saiide em todas as frentes de trabalho e locais de
intervencio;

Implementacao de medidas mitigadoras de impactes ambientais em todas as frentes de trabalho
e locais de intervencao, de acordo com o definido no PGAO;

Publicitacio de eventuais comparticipagdes da Comunidade Europeia, de acordo com a
legislagao respetiva;

Organizagdo e entrega de um album fotografico de acompanhamento dos trabalhos, em
suporte digital, elaborado por equipa profissional a aprovar pelo Dono da Obra, constando em
média de 30 (Trinta) fotografias mensais apostas em albuns legendados e com registo de datas,
e fornecimento de no maximo 5 (cinco) ampliagées que pelo Dono da Obra sejam indicadas.
As fotografias serao tiradas de acordo com orientagées do Dono da Obra, valendo para efeitos
de aprovagdo os procedimentos indicados na clausula 24.7 deste Caderno de Encargos;

A energia para a execugao dos trabalhos;

A agua para a execugao dos trabalhos;

Todos os trabalhos necessarios de ligagao aos pontos de entrega dos respetivos distribuidores
(incluindo construgio, licenciamento, etc.) caso sejam considerados necessarios para garantia
do adequado fornecimento de:

- Agua de abastecimento proveniente da rede de distribuigio publica;
- Energia Elétrica (média tensdo) proveniente da rede de distribui¢do local;
-  Telecomunicagbes de dados / voz por via terrestre;

Elaboragio de outros processos de licenciamento, para além dos previstos no ponto anterior,
que eventualmente venham a ser exigidos no ambito da execugdo da empreitada (RAN, REN,
IP, ICNF, APA, etc), incluindo a prestagao de esclarecimentos e complemento dos processos
instruidos de acordo com as exigéncias das entidades licenciadoras;

Outros trabalhos a concluir apos a fase de construcio

Desenhos das obras da empreitada tal como foram construidas (telas finais), elaborados de
acordo com a clausula 44.
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INTERFERENCIA COM OS SISTEMAS EXISTENTES

O Empreiteiro devera garantir obrigatoriamente o funcionamento das infraestruturas afetas
existentes, durante o prazo de execugao da empreitada, sendo responsavel, sem direito a
qualquer pagamento adicional, pela execugao de todas as obras de carater temporario que
venham a ser necessarias para garantir o funcionamento da mesma;

Os tempos de execugao de todas as obras que interfiram com a exploragao de sistemas
existentes deverao ser minimizados: devera ser programada a fixacdo das datas para a
execugao das referidas obras e o tempo maximo disponivel para a sua execugao, que nunca
sera superior a uma hora e fora dos periodos de ponta;

A programacao das obras referidas sera efetuada pelo Empreiteiro, carecendo de aprovagao
prévia do Dono da Obrya;

O Empreiteiro nao tera direito a qualquer pagamento adicional, pelos condicionalismos que
estas obras venham a implicar;

Alguns dos trabalhos de reabilitagao previstos no Projeto colocado a concurso, poderao nao
ser executados se, durante o decorrer da obra, se venha a provar que estes nao serao
necessarios em fungdo da avaliagdo dos 6rgaos ou equipamentos em causa.

OUTRAS OBRIGAGCOES

O Empreiteiro obriga-se a executar, pelo prego indicado no Contrato, todos os trabalhos

constantes do Projeto fornecido pelo Dono da Obra, competindo-lhe, ainda, efetuar, sem direito a

qualquer pagamento suplementar, os trabalhos subsidiarios que forem consequentes daqueles ou

necessarios para a sua perfeita execugao.

5.3.2
a)

b)

g

Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

E inteiramente responsavel pela pesquisa da localizagdo de infraestruturas e/ou obstaculos no
subsolo onde se vao desenvolver os seus trabalhos;

Devera evitar qualquer dano, ou suspensio do funcionamento, nas infraestruturas que
encontrar durante a execugdo dos trabalhos e devera assegurar sempre a protegio e o
funcionamento de tais infraestruturas;

E inteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
encargo exclusivo os custos dos desvios necessdrios e das reparagdes, substituigbes ou
interrupgoes correspondentes;

Nio pode proceder a desenraizamentos e ao arranque de arvores e arbustos sem a
autorizagao da Fiscalizagao;

E inteiramente responsavel pela eventual abertura de pogos para identificar, previamente, a
localizagdo exata de infraestruturas existentes, nomeadamente nos pontos onde vio ser
estabelecidas as ligagoes e/ou cruzamentos com novas infraestruturas;

Devera com a devida antecedéncia, definir os locais onde efetivamente serao localizadas as
camaras de visita, cdmaras de acessorios, ventosas, descargas de valvulas, valvulas de
seccionamento, etc. e os tragados dos ramais de descarga a instalar em terrenos privados para
que o Dono da Obra possa, atempadamente, proceder as necessarias diligéncias;

Nio tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos complementares quando
ocorram dificuldades no decurso das escavagoes que se prendam com a natureza dos solos
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(entivagoes, condigoes de seguranga, minas de agua, etc.) e/ou com as condigoes de trabalho
a enfrentar (trafego, condicionamentos provocados por outras entidades: Infraestruturas de
Portugal, EPE, etc.).

Salvo disposicao em contrario constante deste Caderno de Encargos, correrao por conta do

Empreiteiro, os seguintes custos e responsabilidades:

a)

b)

d)

g

h)

53.4

A reparagio e a indemnizagao de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execugdo dos trabalhos, da atuagido do pessoal do Empreiteiro ou
dos seus Subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento ou da
falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgio e equipamentos;

As indemnizagbes devidas a terceiros pela constituicio de servidées provisorias ou pela
ocupagao temporaria de prédios particulares necessarios a execucao da empreitada;

O que for necessario para a execugao completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato, de
acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com as especificagdes
técnicas e de acordo com as condigoes expressas no Caderno de Encargos, com as instrugoes
dos fabricantes e com as disposi¢oes legais aplicaveis;

O reforgo dos meios de agdo necessarios para recuperagido de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incomodos aos usuarios, vizinhos e
passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;

As licencas de obras necessarias a execucao da empreitada;

As indemnizagoes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de rebentamentos de
explosivos ou vibragao de equipamento utilizados na execugao dos trabalhos;

A manutengio e reparagao de todas as vias de comunicagao publicas ou privadas que hajam
sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos de construgiao das obras ou
da circulagdo de maquinas ou dos veiculos com transportes de materiais para fornecimentos
da obra, incluindo Subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

As operagoes de limpeza final da obra, bem como as de limpeza de todas as vias por onde
tenha circulado o trafego da obra durante a execugido dos trabalhos;

Desvios de transito, sinalizagao e policiamento, de acordo com a legislagdo em vigor e com as
normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

Custos por ocupagao de locais de estacionamento;

Os custos decorrentes da implementagio do Plano de Segurancga e Saude (PSS) e do Plano de
Gestao Ambiental (PGA);

Sempre que aplicavel, a instrugdo dos processos de licenciamento de combustiveis e de
reservatorios sob pressao, de sistemas de elevagao de carga, de utilizagdo de origens de agua,
etc.

E, ainda, obrigacio do Empreiteiro efetuar todas as diligéncias junto das entidades responsaveis

pelos servicos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarios, de modo a que a

empreitada decorra em conformidade com o planeamento estabelecido.
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5.3.5 O Empreiteiro é o unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer
materiais ou ambientais, que os trabalhos de execugdo da obra ou agdo dos seus agentes ou operarios,
Subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a
terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como ao Dono da Obra e seus
representantes.

5.3.6 O Empreiteiro obriga-se a garantir a seguranc¢a dos trabalhadores, assim como das pessoas
empregadas, a qualquer titulo.

5.3.7 Constituem ainda encargos do Empreiteiro a celebragio dos contratos de seguros indicados

nas clausulas 31.1 e 31.2 do presente Caderno de Encargos.

5.3.8 O Empreiteiro devera permitir, em qualquer momento, a realizagao de auditorias a obra, por
parte do Dono da Obra ou por entidade por este designada para o efeito, para verificagio do
cumprimento dos requisitos de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saiude e Responsabilidade
Social (Sistema de Responsabilidade Empresarial).

5.3.9 As ocorréncias ou condutas que ponham em causa a boa execugido das obras por motivos
imputaveis ao Empreiteiro ou a qualquer das suas subcontratadas e o incumprimento de qualquer
obrigacao sancionavel nos termos da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho, alterada pela Lei n.° 25/2018, de
I4 de junho, determinam a comunicagio ao IMPIC, I.P. dessas situagdes ao abrigo do n.° | do artigo
30.° da referida Lei, sem prejuizo de outras a¢coes que o Dono da Obra venha a estabelecer, contratual
ou legalmente admissiveis.

6. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

6.1 As davidas que o Empreiteiro tenha na interpretacaio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra antes do inicio da execugdo dos
trabalhos a que respeitam.

6.2  No caso de as duividas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagio da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentacgao antes do inicio daquela execugao.

6.3 O incumprimento do disposto no niimero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagio que porventura haja feito, incluindo a demolicio e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

7. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo maximo de execugao do contrato € de 1095 (mil e noventa e cinco) dias ou, caso ocorra em
primeiro lugar, até a data em que se atinja o prego contratual da empreitada, contados a partir da data
da Consignagao, ou da data em que o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagao do Plano
de Seguranga e Salde, caso ocorra em data posterior.
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8. PROJETO

8.1 AUTORIA DO PROJETO

8.1.1 O Projeto a considerar para a realizagao da empreitada é o Projeto elaborado e apresentado
pelo Dono da Obra.

8.1.2  Para além dos requisitos constantes das disposigoes legais aplicaveis, o Projeto devera ser
complementado pelo Plano de Prevencao e Gestao dos Residuos de Construgao e Demoligao, em
conformidade com o Regime Geral da Gestao de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020,
de 10 de dezembro, nos seguintes termos:

a) O Plano de Prevengao e Gestao de Residuos de Construgao e Demoligao sera elaborado
pelo técnico Responsavel pela Gestao Ambiental designado pelo Empreiteiro nos termos
previstos na clausula 11.3.1;

b) Para efeitos da elaboragao o Plano de Prevengao e Gestao de Residuos de Construgao e
Demolicao, o técnico designado para esse efeito pelo Empreiteiro devera basear-se no
Modelo de Referéncia a disponibilizar pelo Dono da Obra ou nos modelos da Agéncia
Portuguesa do Ambiente;

c) As solugdes técnicas constantes do Projeto de Execugao devem preferencialmente prever
a incorporagao de materiais reciclaveis e duraveis, a adogdao de processos construtivos
que minimizem a producao de residuos de construgao e demolicao (RCD) e a reutilizagao
de materiais e incorporagao de RCD em obra, no necessirio equilibrio entre a
sustentabilidade financeira e ambiental, no cumprimento da qualidade minima exigida nas
especificagoes técnicas aplicaveis dos materiais e/ou equipamentos a instalar;

d) Com vista ao cumprimento do disposto no n.° 5 do artigo 28.° do Regime Geral da Gestao
de Residuos, que prevé a utilizagdo de pelo menos 10% de materiais reciclados ou que
incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas
usadas na obra, o Empreiteiro deve realizar a avaliagio da percentagem de materiais
reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de
matérias-primas usadas em obra com base nas medig¢oes do projeto, tendo por referencia
o peso em milhares de quilogramas (10° kg), com base nas medi¢des descriminadas
elaborados com base no Projeto de Execugao. Os resultados constarao no Plano de
Prevenciao e Gestio de Residuos de Construcio e Demolicio, em conformidade com
previsto na alinea d) do n.° 2 do artigo 55.° do Regime Geral da Gestdo de Residuos.

8.1.3 No que diz respeito as Telas Finais, deverao ser seguidas as disposi¢oes contidas na clausula
44 do presente Caderno de Encargos.

8.1.4 O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra colegio atualizada das Telas Finais, em papel e em
formato digital editavel, em nimero e no prazo indicados na clausula 44 do Caderno de Encargos.

8.1.5  (ndo aplicavel)

8.1.6 O Empreiteiro é obrigado a dar execugido aos trabalhos, provenientes de alterages ou
retificacoes do Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Dono da Obra.
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8.2 ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

8.2.1 No decorrer da obra, o Empreiteiro podera propor a aprovagao do Dono da Obra alteragées
de solugoes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua perfeita
apreciagao.

8.2.2 Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugao, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se
for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagoes de qualidade da proposta de
alteracao.

8.2.3 Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao Projeto
propostas pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

9. ESPECIFICACOES TECNICAS

9.1 DISPOSICOES GERAIS

9.1.1 O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos equipamentos a instalar e aos
trabalhos a realizar e nao esteja em oposicao com os documentos do Contrato, as Especificagoes
Técnicas do presente Caderno de Encargos.

9.1.2 As condigdes técnicas (ANEXO I, ANEXO Il, ANEXO IIl e ANEXO 1V), sio
apresentadas em anexo a este Caderno de Encargos.

9.1.3  (n3o aplicavel)
9.1.4  As especificages técnicas anexas aplica-se o disposto no artigo 49.° do CCP.

9.1.5 Quando o Empreiteiro decida adotar normas de qualidade para os materiais e equipamentos
ou normas para a execugao dos trabalhos distintas das constantes da Especificagoes Técnicas anexas,
devera demonstrar a sua equivaléncia através de meios de prova adequados, designadamente os
previstos no artigo 49.°-A do CCP.

9.1.6 Quando as especificacoes referidas nas clausulas anteriores fizerem mencao, a titulo
excecional, a fabricantes ou proveniéncia determinados, a processos especificos de fabrico, a marcas,
patentes ou modelos, tais referéncias deverao ser consideradas como acompanhadas da mengao “ou
equivalente”.

9.2 RELATIVAS AO EQUIPAMENTO

9.2.1 O “Equipamento” a fornecer e a montar satisfara as correspondentes Especificages Técnicas
anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

9.2.2 O modo de execugao dos trabalhos de montagem do “Equipamento” esta definido em
Especificagoes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

9.3 RELATIVAS A CONSTRUCAO CIVIL

9.3.1  As caracteristicas dos materiais e elementos de construgao a empregar na construgao civil
estdo definidos em Especificacbes Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.
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9.3.2 O modo de execugao dos trabalhos de construgao civil esta definido em Especificagoes
Técnicas anexas, de acordo com o artigo 49.° do CCP.

10. (ndo aplicivel)

I. EQUIPA DO EMPREITEIRO

1. EXECUGAO DO CONTRATO

I1.1.1 Durante a execugdo do Contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
designadamente nas reunioes e comunicagdes com o Dono da Obra e com o Diretor de Fiscalizagao,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagiao diversa no Caderno de Encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagdo, com uma afetagdo presencial minima
de 100 % (cem por cento).

11.1.2 O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo Dono da Obra, a confiar a diregao da
obra a engenheiro ou engenheiro técnico com a Qualificagdo definida no Quadro n.° 2, e respetiva
Nota, do Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de
junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, para obra de Abastecimento e Tratamento de
Agua de categoria Il, conforme classificagio das obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria
n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

11.1.3 (n3o aplicavel)
11.1.4 (n3o aplicavel)
11.1.5 (n2o aplicavel)

11.1.6 As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

11.1.7 O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

11.1.8 O Dono da Obra podera impor a substituicio do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razoes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do
Diretor de Obra.

11.1.9 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Diretor de Fiscalizagao da Obra, pela marcha dos trabalhos.

11.1.10 O Empreiteiro entregara ao Diretor de Fiscalizagao da Obra um documento escrito indicando
o nome, a qualificagdo, as atribui¢Ses e a respetiva posi¢io no organograma da equipa da empreitada
de todos os técnicos que intervenham na execugio dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da
lista nominativa da equipa técnica que submeteu aquando da aprovagao da minuta do Contrato.

I1.1.11 O Diretor de Obra sera obrigatoriamente coadjuvado nas varias especialidades envolvidas, em
permanéncia, pelos outros técnicos designados na lista nominativa da equipa técnica apresentada
aquando da aceitagdo da minuta do contrato pelo Empreiteiro, que respondam diretamente e com
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conhecimento de causa por todas as questoes pertinentes que se relacionem com as suas respetivas
especialidades.

11.1.12 (n2o aplicavel)

11.1.13 O Empreiteiro obriga-se a ter em cada frente de trabalho, permanentemente, um responsavel
de frente, com a qualificagdo exigida na lei e no presente Caderno de Encargos, o qual devera prestar
todos os esclarecimentos que lhe sejam pedidos e apto a receber todas as instrugoes do Diretor de
Fiscalizacio da Obra.

11.2 RESPONSAVEL DE HIGIENTE, SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

11.2.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagao do documento
Plano de Seguranga e Salide (PSS) referido na alinea a) da clausula 15.2.1.

11.2.2 (nao aplicavel)

11.2.3 O Responsavel da Higiene, Seguranga e Saiude no Trabalho devera ter uma afetagao minima de
50 % (cinquenta por cento) durante toda a empreitada.

11.3 RESPONSAVEL PELA GESTAO AMBIENTAL

11.3.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestao ambiental da obra e pelo
cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de aplicacdo do Plano de Prevencido e Gestio de
Residuos da Construcao e Demolicao (PPGRCD).

11.3.2 (n3o aplicavel)

11.3.3 O Responsavel pela Gestdo Ambiental devera ter uma afetagdo minima de 25 % (vinte e cinco
por cento) durante toda a empreitada.

11.4 RESPONSAVEL PELA GESTAO DA QUALIDADE
11.4.1 O Empreiteiro deve designar um responsavel pela gestdo da qualidade da empreitada.
11.4.2 (nao aplicavel)

11.4.3 O Responsavel pela Gestao da Qualidade devera ter uma afetagdo minima de 25% (vinte e cinco
por cento) durante toda a empreitada.

12. REPRESENTAGCAO DO DONO DA OBRA

12.1 Durante a execugao, o Dono da Obra é representado por:
a) Diretor de Fiscalizagdo da Obra, em todos os aspetos relacionados com a “Obra”;
b) Gestor do Contrato, em todos os outros aspetos da execug¢ao do contrato.
12.2 O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagao da Obra que

designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da Consignagao ou da primeira Consignagao
Parcial.
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12.3 O Diretor de Fiscalizagao da Obra tem poderes de representagao do Dono da Obra em todas
as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao, resolugao
ou revogagao do Contrato.

12.4 A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.

12.5 As determinagdes e instru¢coes do Diretor de Fiscalizagio da Obra serao obrigatoriamente
confirmadas por escrito.

12.6 O Diretor de Fiscalizagio da Obra, mediante a autorizagio do Dono da Obra, tera autoridade
para suspender os trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranca e Saude ou das disposi¢gdes do Contrato.

12.7 A presenca ou auséncia de elementos da Fiscalizagdo nao podera ser invocada para ilibar o
Empreiteiro das obrigagSes inerentes a empreitada.

12.8 A falta de exercicio, em devido tempo, por parte do Diretor de Fiscalizagdo da Obra, do direito
de notificagao, por uma ou mais faltas, cometidas pelo Empreiteiro, em caso algum constituira
precedente que limite o exercicio dos direitos sobre futuras faltas semelhantes.

13. DEVERES DE COLABORACAO RECIPROCA E INFORMACAO

13.1 As partes estao vinculadas pelo dever de colaboragao mutua, designadamente no tocante a
prestagdo reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo do Contrato, sem prejuizo dos deveres
de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

13.2 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execu¢ao do Contrato,
de acordo com as regras gerais da boa-fé.

13.3 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao for¢a maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

13.4 No prazo de 10 (dez) dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugiao do Contrato.

14. CONSIGNACAO
14.1 (nao aplicavel)

142 CONSIGNAGCAO TOTAL E PARCIAL
14.2.1 O Dono da Obra sé pode proceder a consignagoes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebragao do Contrato, nao esteja na posse administrativa da totalidade
dos prédios necessarios a execugio da obra;

b) Quando o periodo de tempo necessario as operagoes preparatérias da consignagao total sob
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responsabilidade do Dono da Obra impossibilite o inicio da execugao dos trabalhos no
momento projetado por este e o respetivo adiamento cause grave prejuizo para o interesse

publico;

c) Nos casos previstos no artigo 360.° do CCP.

143 PRAZO E AUTO DE CONSIGNAGCAO

14.3.1 A Consignagao deve estar concluida em prazo nao superior a 30 (trinta) dias apds a data da
celebragao do Contrato, no caso de Consignagao Total ou da primeira Consignagao Parcial, ou logo
que o Dono da Obra tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das

demais Consignagoes Parciais.

14.3.2 A Consignagao é formalizada em auto e, em caso de Consignagoes Parciais, a cada uma deve
corresponder um auto auténomo.

14.3.3 Caso o Empreiteiro nao compareca no local, na data e na hora que o Dono da Obra comunicar
para efeitos de assinatura do Auto de Consignagao, é notificado para comparecer em outra data e hora,
com indicagdo do local, sem prejuizo de o Dono da Obra poder resolver o contrato, nos termos do
disposto na alinea b) do n.° | do artigo 405.° do CCP.

144 MODIFICACAO DAS CONDICOES LOCAIS E SUSPENSAO DO
PROCEDIMENTO DE CONSIGNAGCAO

14.4.1 Quando se verifique uma modificagao relevante das condigdes locais existentes por
comparagao com os dados fornecidos pelo Dono da Obra que serviram de base a elaboragao do
Projeto, a qual determine a necessidade de um projeto de alteragio, o prazo referido na clausula 14.3.1
do presente Caderno de Encargos é suspenso, salvo se for possivel a realizagao de consignagdes parciais
quanto as zonas da obra nao afetadas pelo projeto de alteragao, que, nesse caso, devem respeitar os
prazos ali estabelecidos.

14.4.2 A contagem do prazo referido na clausula 14.3.] do presente Caderno de Encargos so6 é
retomada depois de terem sido aprovadas pelo Dono da Obra as alteragdes introduzidas pelo
Empreiteiro no seu Projeto, num prazo maximo de 15 (quinze) dias apds a recegdo dessas alteragSes
ao Projeto.

14.4.3 Sem prejuizo do direito de resolugao previsto na alinea a) do n.° | do artigo 332.° do CCP, a
suspensdo de prazo prevista na clausula 14.4.1 do presente Caderno de Encargos implica a suspensdo
do prazo previsto na alinea a) do artigo 406.° do CCP.

I5. PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

15. PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA EMPREITADA
15.1.1 O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, nos termos da clausula 5.3.1, pela preparagao, planeamento e
coordenagao de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem como
pela preparagio, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das
normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
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consignadas no Plano de Seguranca e Satde (PSS) da fase de obra, por si desenvolvido com
base no PSS da fase de projeto patenteado a concurso, e no Plano de Prevengio e Gestio de
Residuos de Construgao e Demolicao (PPGRCD), também da sua responsabilidade;

Perante a Fiscalizagao, pela apresentacao, no final de cada més, de um Plano de Situagao ou de
seguimento do Plano de Trabalhos aprovado, no qual se identifiquem as seguintes datas:

i) Inicio das atividades comegadas no periodo;
ii)  Fim das atividades concluidas no periodo;
iii) Percentagem do trabalho realizado nas atividades em curso.

Perante a Fiscalizagao e o Coordenador de Seguranca em Obra, pela preparagao, planeamento
e coordenagao dos trabalhos necessarios a aplicagao das medidas sobre seguranca, higiene e
satide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagio do documento Plano de Seguranga e
Satde (PSS) indicado na alinea a) da clausula 15.2.1;

Na execugao do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental
destinadas a protegao do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranga e salde
no trabalho, designadamente as normas e disposi¢oes resultantes de todas as convengoes e
tratados internacionais aplicaveis, da legislagdo comunitaria e respetiva legislagio nacional que
a transpoe.

15.1.2 Ficarao a cargo do Empreiteiro a preparagao dos procedimentos relativos aos pedidos e a

obtencao das licengas respetivas junto das entidades intervenientes (Infraestruturas de Portugal, S.A,,

operadores de servigos publicos, Camaras Municipais e outros).

15.1.3 A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagiao da obra

e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao Empreiteiro.

15.1.4 O Empreiteiro sera responsavel pela execugao de todos os trabalhos que, por natureza, por

exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a

execucao da obra, designadamente:

a)

b)

Trabalhos de montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demolicdo do estaleiro,
incluindo as correspondentes instalagoes, redes provisorias de agua, de esgotos, de eletricidade
e meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagdo e tudo o mais necessario a montagem,
construcao, desmontagem e demolicao do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos Subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene
e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias, que sejam indispensaveis alterarem ou destruir para a execugao dos trabalhos e

para evitar a estagnagao de aguas que os mesmos possam originar;
Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

O levantamento, guarda, conservagio e reposicao de cabos, canalizagdes e outros elementos
encontrados nas escavagoes, e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que
fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspe¢ao do local da
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obra ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia possa ser obtido junto das
entidades em jurisdigao sobre eles (Camara ou Servigos Municipais, operador com ocupagio

de subsolo, etc.);

f) O transporte e remogao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados
neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavagdo ou residuos de limpeza, cumprindo

integramente a legislagio em vigor;

g) A reconstrugao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demolicoes a fazer para a
execuc¢ao da obra;

h) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstas no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade
a data da apresentagdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de aguas residuais
domeésticas e/ou industriais quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras devendo
cumprir integralmente a legislagdo ambiental em vigor;

i) A conservagio das instalagdes que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra ao Empreiteiro
com vista a execugao da empreitada;

i) A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condigées de nio lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o
bom aspeto geral e a seguranga e ambiente dos mesmos locais.

152 PRAZOS DAS ATIVIDADES DE PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DA
EXECUGCAO DA EMPREITADA

15.2.1 A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda os atos previstos na
presente clausula, que deverao realizar-se nos |8 (dezoito) dias contados da data de assinatura do
Contrato, em conformidade com os prazos parciais indicados nas alineas seguintes e dentro dos limites
estabelecidos no CCP:

a) A elaboracao de documento do Plano de Seguranca e Salde da fase de Obra, nos moldes
indicados na clausula 29.3 do presente Caderno de Encargos — 5 (cinco) dias a partir da data
de assinatura do Contrato;

b) A pronuncia e validagao técnica pelo Coordenador de Seguranga em Obra do documento
referido na alinea a) da presente clausula — 5 (cinco) dias a contar da data de entrega dos
elementos da alinea a);

c) A aprovagio, por escrito, pelo Dono da Obra do documento referido na alinea a) da presente
clausula — 8 (oito) dias a contar da data da validagdo técnica prevista na alinea anterior, se

positiva.

15.2.2 O Dono da Obra é responsavel pela instrugdo do processo de licenciamento ou autorizagao da e
mpreitada junto da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.), municipio ou outras entidades, sendo da
responsabilidade do Empreiteiro o fornecimento de toda a informagao complementar necessaria para
a execugao da obra (plano de trabalhos, modo de execugao dos trabalhos incluindo area de ocupagao,

sinalizagao, etc).

15.2.3 O Empreiteiro deve entregar atempadamente ao Dono da Obra a informagao complementar
referida na clausula anterior, sendo responsavel pelos atrasos que resultem da entrega tardia dos
referidos elementos ao Dono da Obra ou de informagao inadequadamente instruida.

Caderno de Encargos

REPARAGAO DE AVARIAS NA RDA E EXECUGAO DE OUTROS TRABALHOS NO COC - 4.* FASE
16/80



AGXAS o REGIAO
o o: AVEIRO
N\

Grupo Aguas de Portugal
15.3 (ndo aplicavel)

154 CONDICIONAMENTOS

15.4.1 O Empreiteiro tera em consideragao condicionamentos, instrugdes ou indicagdes que
eventualmente venham a ser definidos pelas autoridades competentes no que se relaciona a area da sua
jurisdicao, e que estejam incluidos na area da obra.

15.4.2 Antes do inicio dos trabalhos o Empreiteiro devera:

a) Informar-se na(s) Camara(s) Municipal(ais), nos operadores de servigos e nas entidades que
a(s) Camara(s) indique(m), da existéncia dos diversos tipos de infraestrutura na area dos
trabalhos, por forma a compatibilizar os planos de execugao dos trabalhos que deverao ser
submetidos a aprovagao da Fiscalizagao;

b) Acordar com a(s) Camara(s) Municipal(ais) e com as Juntas de Freguesia envolvidas:
i)  Alocalizagdo e a area do(s) estaleiro(s);
ii) O controlo do trafego no local dos trabalhos.

c) Cumprir o disposto no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de | de outubro e suas alteragdes

e retificagdes;

d) Submeter a aprovagao do Dono da Obra o projeto ou estudo do estaleiro e das instalagoes

provisorias;

e) Definir as eventuais manchas de empréstimo, que, em qualquer situagao, serao da sua Unica e
exclusiva responsabilidade, devendo para tal requerer autorizagao, conforme estabelecido no
PGA;

f) Informar-se sobre os feriados municipais, festividades e outros eventos publicos que exijam

alteragoes ao planeamento da obra.

15.5 INFORMAGOES PRELIMINARES SOBRE O LOCAL DA OBRA

15.5.1 Independentemente das informagoes fornecidas nos documentos integrados no Contrato,
entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condi¢oes aparentes de realizagio dos
trabalhos referentes a empreitada.

15.5.2 A falta de informagdes relativas as condi¢des locais, ou a sua inexatidao, sé podera servir de
fundamento para reclamagdes quando os trabalhos a que der origem nao pudessem ser previstos
perante os elementos patenteados a concurso, nem que fossem notoriamente previsiveis na inspegao

local realizada na fase do concurso.

15.6 INFORMAGAO DOS TRABALHOS

15.6.1 Apos a adjudicagao, a AARA convocard uma primeira reuniao de coordenagao dos trabalhos,
onde serao explicados em detalhe todos os pormenores operacionais para realizagao dos trabalhos,
onde sera marcada a data e hora para vistoria as instalagdes de apoio e onde serio dados a conhecer
os elementos de ligagao das duas partes e trocados contactos (telefonicos e de correio eletrénico),
assim como toda a informagio relevante para perfeita execugao da empreitada.

15.6.2 Os trabalhos a executar serao solicitados pelo Dono da Obra a medida das suas necessidades.
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15.6.3 Sem prejuizo do disposto na clausula 33, s6 deverao ser incluidos nos autos de medicao os
trabalhos respeitantes aos trabalhos efetivamente concluidas, incluindo as pavimentagdes.

15.6.4 Para o acompanhamento da execugao do contrato, o Empreiteiro fica obrigado a manter, com
uma periodicidade mensal, reunides de coordenagao com os representantes da AdRA, das quais deve
ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

15.6.5 As reunides previstas no nimero anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita por
parte da AdRA, a qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniao.

15.6.6 O Empreiteiro fica também obrigado a entregar com a periodicidade semanal, a lista de
trabalhos executados, contendo a seguinte informagao: | - data; 2 - morada (arruamento e n.° policia);
3 — coordenadas do local da intervengao; 4 — identificagado do tipo de rotura (rede/ramal) ou
identificagdo do tipo de ramal; 5 — diametro da conduta/ramal; 6 - n.° pedido de trabalho, para efeitos
de realizacao de vistoria aos trabalhos a realizar com a mesma periodicidade minima.

15.6.7 A lista acima referida deve ser enviada por correio eletrénico, em ficheiro “Excel”, e servira
de base a realizacio da verificagdo dos trabalhos, tendo em conta a elaboracdo dos autos de medicio e
respetivos pagamentos.

15.6.8 O Empreiteiro entregara diariamente, as fichas de intervengao (IMP.AdRA.23), cujo modelo
sera fornecido por esta entidade em livro, no centro operacional correspondente a area da intervengio,
onde constarao, entre outros, todos os equipamentos utilizados e a mao-de-obra, a identificagao do
local e as coordenadas GPS, assim como os demais campos constantes no documento, se a reposi¢ao
do pavimento foi realizada e se a mesma é de carater provisério ou definitivo e ainda a numeragio do
pedido de trabalho na plataforma Aquaman (PT).

15.6.9 Para o pavimento reposto provisoriamente, aquando da reposicao definitiva, devera ser
preenchido novamente outro impresso IMP.AdRA.23, com os dados da intervengio e referéncia a
identificagdo numérica do impresso inicial.

15.6.10 Sempre que se registar alguma nova reposicao, para corregiao de defeitos de pavimentagao, o
Empreiteiro procedera a novo registo no impresso IMP.AdRA.23, fazendo sempre referéncia a
numeragao inicial do impresso de registo dos trabalhos da rotura ou avaria, assim como PT.

15.6.11 No preenchimento do impresso o Empreiteiro registara o nimero do pedido de trabalho ou
da ordem de trabalho, a fornecer pelo centro de despacho e telegestao ou pelo centro operacional da
AdRA.

15.6.12 Para comprovativo da utilizagdo dos betuminosos adequados ao longo das reposicoes
realizadas, o Empreiteiro entregara copias das guias de transporte dos betuminosos a quente utilizados,
os quais deverao estar de acordo com as especificagoes técnicas ET.AdRA.116.00 MCC.

15.6.13 Essa entrega de documentagao sera feita por cada ciclo de reposigao, apos a realizagio dos
trabalhos de pavimentagio, no maximo mensalmente, sempre que no més anterior tenha havido
trabalhos envolvendo a aplicagao desse tipo de pavimentos.

15.6.14 No final da execugdo do contrato, o Empreiteiro deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de execugio do
contrato.

15.6.15 Todos os relatérios, registos, comunicagoes, atas e demais documentos elaborados pelo
Empreiteiro devem ser integralmente redigidos em portugués.
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15.7 ATRIBUICAO DE STOCK MiINIMO, EQUIPAS E EQUIPAMENTOS MiNIMOS E
EXECUGCAO DOS TRABALHOS

15.7.1 O Empreiteiro alocara os meios necessarios para execugao dos trabalhos, incluindo o pessoal,
o equipamento e as ferramentas necessarias a rapida e eficaz resolugdo dos mesmos.

15.7.2 Em termos de apoio administrativo, o Empreiteiro tera obrigatoriamente que afetar os meios
necessarios para garantir as varias formas de comunicagao com a AdRA, incluindo o apoio na gestao e
controlo dos trabalhos executados.

15.7.3 As viaturas deverio estar identificadas como estando ao servigo da AdRA e com os respetivos

contactos.

15.7.4 Todos os trabalhos de pavimentagao incluem o transporte dos produtos removidos e
indemnizagdo por depésito autorizado, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares nos

termos legais.

15.7.5 Os materiais para intervencao, excetuando os inertes e betuminosos, serao fornecidos pela
AdRA, na forma de stock minimo, composto por um conjunto de tubagens e acessoérios de latdo, plastico
e ferro fundido ductil, para execugao das intervengoes.

15.7.6 Desse stock minimo farao parte um conjunto de acessorios para reparagao das redes de
abastecimento de agua, os quais deverao ser armazenados no estaleiro do Empreiteiro, ficando a sua
guarda. O restante sera distribuido, pelo Empreiteiro, pelas viaturas de intervengao, de acordo com as
necessidades diarias.

15.7.7 Nas situagSes excecionais em que o stock, colocado a disposicio do Empreiteiro, nao for
suficiente para garantir a reparagao da avaria, serao contatados os Piquetes de servico da AdRA, os
quais acompanharao o Empreiteiro aos armazéns desta empresa, no sentido de proceder ao
levantamento do material necessario a intervencao.

15.7.8 Caso haja falha de material para realizagao do trabalho, por manifesta falta de reposicao regular
do material entretanto consumido, por causa atribuivel ao Empreiteiro, aplicam-se as penalidades
contratuais previstas na clausula 51 do caderno de encargos.

15.7.9 Devera ser garantida a constituicao de duas equipas (frentes de trabalho), em simultaneo, no
minimo, a afetar a empreitada.

15.7.10 As equipas minimas serdo constituidas obrigatoriamente, no minimo, por dois elementos,
sempre que os trabalhos digam respeito a:

a) reparagao de roturas e avarias na rede e em ramais;

b) substituicao de dispositivos de fecho e

c) substituicao de valvulas de rede.

15.7.11 Em termos de equipamento minimo, as equipas terdo de ser auténomas, pelo que o
Empreiteiro devera garantir a afetacdo minima do seguinte equipamento, por equipa, afeto a execugio
dos trabalhos de reparagao de roturas e avarias em rede e ramais:

a) | Saltitio compactador;
b) | Placa compactadora;
c) | Maquina de furagao em carga;

d) | Viatura ligeira de caixa aberta de 3 500 kg;
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e) | Navegador equipado com GPS (para fornecimento das coordenadas da reparagio e respetivo
registo no IMP. AdRA.23);

f) 1 Maquina de corte com disco abrasivo (para corte retilineo dos pavimentos em betuminoso);

g) | Mini-retroescavadora com operador (rotativa ou nao) ou retroescavadora com operador,
conjunto industrial;

h) | Martelo elétrico;

i) | Gerador;

j) | Bomba submersivel;

k) Meios de entivagao até |,5 m nos comprimentos que se vierem a revelar necessarios;

I)  Armarios para acondicionamento do material de reparagao.

15.7.12 As viaturas serido verificadas em relacao as condigdes de acondicionamento dos materiais a
ceder pela AdRA, sob a forma de stock minimo.

15.7.13 Sempre que os trabalhos exijam pavimentagio ou revestimentos, estes serdo obrigatoriamente
realizados no imediato através de pavimentagao proviséria, nao sendo aceite a pavimentagao provisoria
em tout-venant ou em terra batida (exceto se este (ltimo acabamento seja pré-existente).

15.7.14 No caso de revestimento de paredes ou muros, é aceite o revestimento em argamassas até
colocagio do revestimento final.

15.7.15 Se o pavimento inicial for em betuminoso a quente ou em semipenetragdo, a pavimentagiao
provisoria sera obrigatoriamente realizada em blocos de cimento pré-fabricados ou em betuminoso a

frio.

15.7.16 No caso da Fiscalizagdo da empreitada o determinar e em casos criticos de acesso pedonal,
podera aquela determinar a necessidade de se proceder no imediato a reposi¢do da area de passeios
no seu revestimento inicial ou em reposicao proviséria de lajetas de cimento ou em pé de pedra
compactado em seco e apos regado, até adquirir dureza suficiente para fornecer acesso pedonal, até
recolocacao definitiva das condigdes iniciais.

15.7.17 Nas restantes situagoes a pavimentagiao sera igual ao material pré-existente, exceto se o
pavimento inicial for em semipenetragiao, caso em que se aceita como pavimentagao equivalente, a
pavimentagao em betuminoso a frio.

15.7.18 Reconstrugao de pavimentos: sem prejuizo do disposto nas especificagdes técnicas anexas
relativas aos materiais de construgao civil, o pavimento a reconstruir na faixa de rodagem tera de ser
igual ao existente, feito em camadas, espessuras e materiais constantes do projeto aprovado e serao
sempre mantidos os materiais existentes no local, ndo se admitindo granulometria nem coloragées
diferentes, exceto:

a) Quando o pavimento existente é semipenetragao previamente a aplicacao do betuminoso a
frio, devera ser colocada uma camada de binder com 0,05 m de espessura;

b) Quando o pavimento existente é desgaste, as camadas de betuminoso deverao ter as
espessuras do existente, com o minimo de 0,05 m de binder e 0,05 m de desgaste apos recalque;

c) No caso de betdes betuminosos e por razdes de acabamento na junta de trabalho, exige-se a
serragem da Ultima camada, devendo ser executada exteriormente ao limite da zona afetada
da estrada com afastamento entre 20 cm e 50 cm.
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15.7.19 Em todos os trabalhos considera-se incluida na proposta do Empreiteiro a pavimentagao,
abrangendo a zona necessdria para a execugdo dos trabalhos, cobrindo integralmente a area
correspondente a vala aberta (com as condicionantes de execugao e area a pavimentar, decorrentes do
tipo de pavimento).

15.7.20 Adicionalmente a reposigdo ou reconstrugao dos pavimentos, na extensio em que estes
tiverem sido arrancados, o Empreiteiro obriga-se a realizar a sua perfeita ligagao com o pavimento
remanescente, de modo que entre ambos nao se verifiquem irregularidades ou fendas, nem ressaltos
ou assentamentos diferenciais.

15.7.21 Danos provocados durante a execucdo dos trabalhos: todas as tubagens, sumidouros,
lancis e quaisquer outros elementos danificados durante a execugao dos trabalhos deverao ser imediata
e devidamente reparados, substituindo-se todos os elementos que tiverem sido danificados. E

obrigatoria a pintura de toda a sinalizagao horizontal pré-existente.

15.7.22 Forma da repavimentacdo: a pavimentacao sé sera aceite se a mesma for realizada em
cortes retilineos e regulares, em formas quadradas ou retangulares.

15.7.23 A pavimentagao sera classificada como proviséria se nao for igual a pavimentagao pré-existente
ou nao estiver de acordo com o tipo de pavimentagao considerada equivalente. A pavimentagao
definitiva devera ocorrer num prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da data de intervengao inicial.

15.7.24 Caso as condi¢oes climatéricas nao sejam favoraveis a execugao da pavimentagao definitiva, o
Empreiteiro pode apresentar um plano de pavimentagao definitiva com outros prazos diferentes do
indicado no niimero anterior. Este plano tera que ser aprovado pela AdRA e o Empreiteiro obriga-se a
manter o pavimento provisério em boas condi¢oes.

15.7.25 Assim que estiverem reunidas condigoes climatéricas para execugao da reposicao definitiva, o
Empreiteiro fica obrigado a realizar essa pavimentagao sob acompanhamento da Fiscalizagao da AdRA.

15.7.26 Sob determinagao da Fiscalizagao e assim que esta entenda estarem reunidas condigoes para
execugao dos trabalhos de pavimentagiao, pode a mesma determinar o inicio desses trabalhos,
considerando-se o Empreiteiro notificado assim que a comunicagao tiver sido enviada, pelos meios e
contactos acordados na primeira reuniao para articulagio dos trabalhos.

15.7.27 Plano de Trabalhos de Pavimentacdo:

a) O plano de trabalhos de pavimentagao deve, nomeadamente, definir com precisao os
momentos de inicio e de conclusao das tarefas, bem como a sequéncia, o escalonamento
no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que
serve de base a programagao; nesse plano, devem ser identificados os locais do seguinte
modo: nome do arruamento e n.° de policia, se aplicavel / freguesia / concelho /
coordenadas GPS / tipo de pavimento inicial / n.° PT ou OT pai / tipo de pavimentagao
final;

b) O plano de trabalhos carece de aprovagao pela Fiscalizagao, no prazo de 5 (cinco) dias
apos a notificagio do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagio;

c) Os pregos unitarios da pavimentagao provisoria consideram-se diluidos no preco unitario
de cada intervengao, incluindo os trabalhos de assentamento, levantamento e outros
trabalhos que se considerem necessarios a boa execugao da tarefa;

d) Sempre que o Empreiteiro verificar que os efeitos da rotura, em particular em condutas,
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tenham provocado danos notoriamente extensos no pavimento, obrigando a utilizagao de
meios distintos e ao levantamento de uma grande area de pavimento, deve apresentar
essa situagao, no momento da intervengao, a AdRA, para que esta decida a area a

repavimentar;

e) Afiscalizagdo final dos pavimentos com reposigao definitiva sera realizada em conjunto em
momento a determinar pela AdRA e s6 a aceitagao desse trabalho, desencadeara a rececao

do trabalho e inclusio do mesmo no auto de medigao.
16. (ndo aplicavel)

17. ESTALEIRO E OUTRAS INSTALAGOES PROVISORIAS

17.1 DISPOSICOES GERAIS

17.1.1 Constitui obrigagdo e encargo do Empreiteiro a dotagao das instalagdes provisérias e do
estaleiro com todos os meios, humanos, materiais e financeiros, necessarios ao normal funcionamento

do mesmo, de modo a assegurar a gestao, o enquadramento, o apoio e a diregao da obra.

17.1.2 O Estaleiro e as instalagdes provisorias deverao obedecer ao especificado no presente grupo

de clausulas do Caderno de Encargos.

17.1.3 O Estaleiro e as instalagdes provisorias deverao ser organizados de modo a obedecer ao que
se encontra prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a empreitada e no Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do
Conselho, de 24 de junho, relativa as prescri¢ées minimas de seguranca e salde a aplicar nos estaleiros
temporarios ou moveis), devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a
Fiscalizagdo e ao Coordenador de Seguranga em Obra e deve ser tecnicamente validado por este Ultimo

e aprovado pelo Dono da Obra.

17.1.4 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagao os acessos provisoérios
a todas as frentes de trabalho e repor as condigSes iniciais apos a conclusio dos trabalhos, dentro de
prazos a acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra. Findo esse
prazo, o Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do Empreiteiro,

deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

17.1.5 Todos os encargos e meios afetos ao funcionamento e manutencio do estaleiro,
nomeadamente os que a seguir se referem, deverio ser objeto de uma quantificagio na respetiva lista

de pregos unitarios:

a) Instalagoes provisérias e/ou definitivas, fixas e/ou moveis, para escritorios, oficinas, armazéns,
ferramentarias, aparcamento de viaturas, Fiscalizagdo, etc., de acordo com o definido no

presente grupo de clausulas;

b) Infraestruturas e respetivos componentes de equipamento e acessorios (eletricidade, aguas,
aguas residuais, comunicagoes, climatizagao, informatica, acessos, serventias, abastecimento de
combustiveis, seguranga, sinalizagao, etc.) de apoio e necessarias ao regular funcionamento do

estaleiro, de acordo com o definido no presente grupo de clausulas;

c) Mobilidrio, equipamento de escritorio e consumiveis;
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d) Equipamentos informaticos e respetivos consumiveis;

e) Equipamento de comunicagbes e respetivos consumiveis;

f)  lluminagao do(s) recintos do estaleiro e controlo de acesso ao(s) mesmo(s);
g) Equipamentos (pesados e ligeiros) e ferramentas (manuais e elétricas);

h) Equipamentos de protegao individual e coletiva;

i) Meios humanos (técnicos superiores ligados a gestao, preparagao, apoio e direcao de obra,
técnicos intermédios de apoio, enquadramento e chefia, pessoal administrativo e secretariado,
operarios qualificados e indiferenciados, etc.);

j)  Apoio de estrutura empresarial do Empreiteiro e respetiva remuneragao;

k) Instalagbes provisorias para armazenamento/acondicionamento de residuos e produtos
quimicos, de acordo com o estabelecido no PGA.

17.1.6 A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagoes e aos locais de trabalho,
devera ser organizada de acordo com a regulamentagio aplicavel.

17.1.7 A identificagio plblica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagiao dos sinais ou
avisos em falta e a substituicao ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

17.2 LOCAIS DE INSTALAGCAO DO ESTALEIRO

17.2.1 A selecao dos locais para implantacio do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do
Empreiteiro, que a submetera a aprovagao do Dono da Obra.

17.2.2 Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o Dono da Obra ponha a disposi¢io do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagiao e exploragao do estaleiro relativo a

execucao dos trabalhos.

17.2.3 O Empreiteiro ndo podera, sem autorizagio do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalages que tenham sido cedidas pelo Dono da Obra e, se tal Ihe for expressamente
exigido neste Caderno de Encargos, sera obrigado a repo-las nas condigdes iniciais uma vez concluida

a execugao da empreitada.

17.2.4 O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisérias dependera de

autorizagao da Fiscalizagao.

17.2.5 Aquela autorizagdo nio dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a

danificagao da parte da obra utilizada.

17.3 INSTALAGOES PARA A FISCALIZAGCAO
17.3.1 MONTAGEM DAS INSTALACOES

a) No estaleiro principal ou em local apropriado e aprovado pelo Dono da Obra e Fiscalizagao
serao construidas instalagoes para a Fiscalizagao;

b) As instalagoes deverao dispor, no minimo, de dois gabinetes com area unitaria aproximada de
9 (nove) m? assim como uma sala de reunides com uma area minima de 18 (dezoito) m? As
instalacoes deverao dispor de meios de climatizagao e iluminagao adequados, circuitos de
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tomadas, central telefénica com duas linhas e cinco extensoes e equipamento informatico. A
ligacdo da rede informatica da Fiscalizagdo ao exterior (Internet) devera ser de banda larga
com wireless;

As instalagoes deverao dispor de sanitarios femininos e masculinos, equipados com lavatério,
sanita e servidos de recolha de aguas residuais domésticas satisfazendo em tudo os
regulamentos em vigor;

Todos os gabinetes serao equipados com | (uma) secretaria, 2 (duas) cadeiras e | (uma)
estante. A sala de reunides devera dispor de uma mesa para 6 (seis) lugares e ser equipada
com pelo menos 6 (seis) cadeiras;

Além das redes de abastecimento de agua, aguas residuais domeésticas, aguas pluviais,
eletricidade e telefones, havera uma rede de iluminagao exterior montada e pronta a funcionar;

Todo o recinto das instalagoes devera ser vedado e dispor de uma area destinada, no minimo,
ao estacionamento de 8 (oito) viaturas ligeiras;

(ndo aplicavel);

Constitui obrigacao e encargo do Empreiteiro a obtengao dos espagos e/ou terrenos
necessarios e respetivas autorizagoes para a implantagio e construgio das referidas
instalagoes;

O Empreiteiro nao podera, sem autorizagao do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagoes eventualmente cedidas pelo Dono da Obra e sera obrigado a repo-las
nas condigdes iniciais uma vez concluida a execugio da empreitada;

O Empreiteiro devera ainda por a disposicao do Dono da Obra e manter em bom estado de
conservagao e limpeza, 5 (cinco) conjuntos completos do equipamento individual de protecao,
destinado as restantes entidades intervenientes bem como a visitas oficiais ou ndo, que venham
a ocorrer no decurso da obra. Este equipamento revertera para o Dono da Obra no final do
Contrato;

Entre outros.

17.3.2 CONSERVACAO DAS INSTALACHES

Compete ao Empreiteiro:

a)

b)

A manutengao, conservagao e limpeza de todas as instalagoes e, em particular no que se refere
aos postos de trabalho;

A reparagao e substituicio de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem por
desgaste ou avaria;

Garantir a seguranga e protegao permanente de todas as instalages enquanto durar a obra e
for justificada a sua permanéncia;

Garantir o abastecimento de agua potavel;

Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalagdes sanitarias tais como toalhas,
sabonetes e papel higiénico;

Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados para
o efeito todos os residuos provenientes das limpezas e manutengao.
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17.3.3 DESMONTAGEM E LIMPEZA DA AREA

Compete ao Empreiteiro:
a) A desmontagem e/ou demoligdo e remogao de todas as instalagSes destinadas a Fiscalizagao;

b) O restabelecimento, nas condigbes iniciais, se necessario através de obras complementares,
das areas afetadas pela montagem e funcionamento das instalagoes, incluindo a reconstrugao
ou reparagao de todos os danos causados pela duracao e permanéncia dessas instalagoes, de
forma a nao lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros, assegurando o bom e eficaz

aspeto geral.

174 REDES DE AGUAS, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICACOES

17.4.1 O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagoes que satisfagam as
exigéncias da obra e do pessoal.

17.4.2 Salvo indicagdio em contrario constante deste Caderno de Encargos, a manutengao e a
exploragao das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengao das
respetivas licengas, bem como todos os custos inerentes, sao da responsabilidade do Empreiteiro, por
inclusao dos respetivos encargos na proposta apresentada e sobre a qual recaiu a adjudicagao.

17.4.3 Sempre que na obra se utilize 4gua nao potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a

inscri¢do "agua impropria para consumo".

17.4.4 As redes provisorias de energia elétrica deverao obedecer ao que for aplicavel da

regulamentagao em vigor.

17.4.5 As redes definitivas de agua, aguas residuais domésticas e energia elétrica poderio ser utilizadas
durante os trabalhos, mediante prévia autorizagao da Fiscalizagao.

17.5 VEDAGAO DO LOCAL DA OBRA

17.5.1 O Empreiteiro devera estabelecer, por sua conta, uma vedagido do estaleiro e da obra,
destinada a impedir o acesso de estranhos.

17.5.2 As vedagoes poderio ter carater definitivo (entendendo-se por carater definitivo quando tais
vedagbes permanecerem no local por todo o tempo de execugido da obra) ou carater provisério,
nomeadamente em valas. O tipo e caracteristicas das vedagoes serao os adequados aos locais da sua
instalagao e as condigoes de execugao dos trabalhos.

17.5.3 Competira ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra aprovar os locais a isolar, o tipo de vedagao e
a ocasiao da sua desmontagem.

17.5.4 Quando o Diretor de Fiscalizagdo da Obra o determinar, o Empreiteiro, sob seu encargo,
devera garantir um servigo de vigilancia que impega a entrada de estranhos, quer de dia, quer de noite,
e a danificagdo dos trabalhos ou a remogao de materiais, mesmo os provenientes de demoli¢oes.
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17.5.5 No final dos trabalhos a vedagdo proviséria e definitiva serd removida a expensas do
Empreiteiro, salvo se for prevista a sua manutengdo até a conclusio de eventuais trabalhos

complementares.

17.6 ACESSOS PROVISORIOS E DEFINITIVOS

17.6.1 O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagdo os acessos provisorios
ao estaleiro e aos locais de trabalho, garantindo a seguranga de pessoas e salvaguardando danos ou
transtornos as populagdes e edificagdes vizinhas.

17.6.2 Os acessos definitivos s6 poderao ser utilizados ap6s autorizagao do Dono da Obra.

17.6.3 No caso de serem construidos acessos provisorios ou serem utilizados acessos definitivos,
devera o Empreiteiro proceder a reposigao das condigdes iniciais apos a conclusdao dos trabalhos.

17.6.4 Compete ainda ao Empreiteiro o restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas
as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos
previstos no Contrato.

17.7 ARMAZENS

O Empreiteiro devera tomar os cuidados necessarios para que os materiais e elementos de construgao
bem como os equipamentos sejam devidamente acondicionados e protegidos contra as intempéries,
humidades do solo ou outras agdes externas, sujeitando-se, caso contrario, a que os mesmos sejam
rejeitados. Se entender necessario, o Empreiteiro devera construir edificios fechados e destinados a
armazéns, sendo o respetivo custo de sua inteira responsabilidade. No caso do armazenamento de
produtos quimicos ou residuos, este armazém devera ser um local coberto, arejado, impermeabilizado
e com dispositivos de seguranga ambiental, sendo que os materiais devem ser armazenados de acordo
com as suas compatibilidades quimicas.

17.8 INSTALACOES SANITARIAS

17.8.1 O Empreiteiro devera construir, dentro dos limites da obra, instalagdes sanitarias adequadas
destinadas ao pessoal.

17.8.2 O Empreiteiro é responsavel por manter todas as instalagdes sanitarias em boas condigées de
servico, devendo as mesmas ser abastecidas de agua e servidas de recolha de aguas residuais domésticas
satisfazendo os regulamentos em vigor.

17.9 ILUMINACAO PROVISORIA

Em todas as instalagoes, locais de trabalho e acessos, devem ser instalados dispositivos de iluminagao

adequados ao tipo de utilizagio.

17.10 SINALIZACOES E PAINEIS PUBLICITARIOS

17.10.1 O Empreiteiro é responsavel pela execugao e instalagio de painéis publicitarios assim como
da sinalizagdo necessaria a circulagiao de pessoas e viaturas impostas pela Fiscalizagao ou pelas entidades
envolvidas e com jurisdi¢ao no local.
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17.10.2 A Fiscalizagao podera exigir que sejam submetidas a sua aprovagao a sinalizagao a colocar no
estaleiro e na obra, excetuando a identificagdo publica nos termos legais. Neste caso o Empreiteiro
devera fornecer a Fiscalizagao cépia do pedido e da autorizagao a entidade respetiva.

17.10.3 Todos os painéis e sinalizagao atras referidos deverao ser removidos e transportados pelo
Empreiteiro no fim da obra, correndo por sua conta os respetivos encargos.

17.10.4 A afixacao pelo Empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao do
Dono da Obra respeitante aos trabalhos ai em curso.

18. TRABALHOS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES

18.1 DEMOLICOES

18.1.1 Consideram-se incluidas no prego da empreitada, as demoli¢es que se revelarem necessarias,
quer se encontrem previstas ou nao neste Caderno de Encargos.

18.1.2 Os trabalhos de demolicao referidos na clausula anterior compreendem a demolicao das
construgdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicagio
em contrario deste Caderno de Encargos, bem como a remocgao dos residuos resultantes para destino
final licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD.

18.2 REMOCAO DE VEGETACAO

18.2.1 Consideram-se incluidos no preco da empreitada os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, a desmatagao e ao arranque de arvores existentes na area de implantagao da obra,
devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das
plantas, de acordo com o estabelecido no PGA.

18.2.2 Compete ainda ao Empreiteiro a remogao dos residuos resultantes para destino final
licenciado, de acordo com o previsto no PGA/PPGRCD, bem como a regularizagao final do terreno.

18.3 IMPLANTAGAO E PIQUETAGEM

18.3.1 O trabalho de implantagao e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a partir das cotas,
dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo Dono da Obra.

18.3.2 O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagao, apresentando, se for caso disso, as reclamagdes relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serao objeto de verificagao local pela Fiscalizagao, na presen¢a do Empreiteiro.

18.3.3 Uma vez concluidos os trabalhos de implantagdo, o Empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a Fiscalizagdo, que procedera a verificagio das marcas e, se for necessario, a sua retificagao, na
presenga do Empreiteiro.

18.3.4 O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigoes idénticas, quer na localizagao definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho
o exigirem, depois de ter avisado a Fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagao da

piquetagem.
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18.3.5 O Empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagio

desde que autorizado e sob orientagao da Fiscalizacao.

18.4 EQUIPAMENTO AUXILIAR

18.4.1 Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

18.4.2 Previamente a entrada de todos os equipamentos em obra (incluindo equipamentos de
Subempreiteiros e prestadores de servicos do Empreiteiro), o Diretor de Fiscalizagdo da Obra verificara
se estao assegurados os requisitos legais aplicaveis, nomeadamente os relativos a maquinas
(nomeadamente os relativos as regras para a colocagao no mercado e entrada em servigo das maquinas
e dos componentes de seguranga colocados no mercado isoladamente; os relativos as prescrigoes
minimas de seguranca e de salde para a utilizagao pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e
os relativos ao ruido de equipamentos de utilizagao no exterior).

18.4.3 Nas situagSes em que ndo se verifique o cumprimento dos requisitos legais mencionados na
clausula anterior, a entrada dos equipamentos em obra sera recusada até serem assegurados os

referidos requisitos legais.

18.5 PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

18.5.1 Todos os bens com valor histérico, paleontolégico, arqueologico, arquitetonico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico, encontrados no decurso da
execugdo da obra, sdo entregues pelo Empreiteiro ao Dono da Obra, acompanhados de auto donde
conste especificamente o objeto da entrega.

18.5.2 Quando se trate de bens moveis cuja extragdo ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o Empreiteiro comunica o achado ao Dono da Obra e, se
necessario, suspende a execucao dos trabalhos até receber instrugdes sobre como proceder.

18.5.3 O Dono da Obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos

numeros anteriores as autoridades administrativas competentes.

18.5.4 No caso de serem detetados restos humanos, o Empreiteiro deve comunicar imediatamente
o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao Dono da Obra.

19. MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

19.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigagSes decorrentes da legislagio em vigor, o Empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagio da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com mengio do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter
copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos

documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.
19.2 (nao aplicavel)

19.3 O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do Projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado contratual e dos
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demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragcoes que neles hajam sido
introduzidas.

19.4 O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

19.5 No estaleiro de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do Projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

20. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

20.1 O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, contendo uma informagao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

20.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) As alteragoes ao Projeto ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
b) As alteragbes ao Plano de Trabalhos ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;
c) Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

d) As informagoes quanto a elaboragao dos autos de medigao e a realizagao e resultado dos
ensaios;

e) As informagoes relativas a execugao de trabalhos complementares e a menos;
f)  As aprovagoes e rejeicoes de materiais e/ou equipamentos;
g) Os factos relevantes nas atividades de “procura” dos equipamentos;

h) Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com
referéncia a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de recegao;

i) Os acidentes de trabalho;

j)  Os acidentes e incidentes ambientais;

k) As suspensoes ou paralisagoes dos trabalhos e suas causas ou motivos;
[) As penalizagdes dos trabalhos e suas causas;

m) As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e ao ritmo do
fornecimento e montagem do “Equipamento”.

20.3 Sera referenciado no Livro de Registo da Obra a entrega dos certificados de qualidade dos
materiais e equipamentos e boletins dos ensaios de recegao.

20.4 Mensalmente serao fornecidos pelo Empreiteiro ao Dono da Obra 2 (dois) exemplares em
fotocopia dos registos nele consignados durante esse periodo.

20.5 O Livro de Registo da Obra sera rubricado pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra e pelo Diretor
de Obra em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste ultimo, que o devera
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apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicao sobre os
trabalhos.

21. ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

21.1 Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagao da Obra, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

21.2 No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacoes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
Diretor de Fiscalizagdo da Obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

22. CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

22.1 A Obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o presente Caderno de Encargos, com o Projeto e com as demais condiges técnicas contratualmente
estipuladas.

22.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de especificagdes técnicas definidas nos termos da clausula
9.

22.3 O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituicio dos métodos e técnicas de
construgao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no Projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengio das caracteristicas finais especificadas para a Obra.

23. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

23.1 O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

23.2 Os trabalhos referidos na clausula anterior sio executados em colaboragao com o Diretor de
Fiscalizagao da Obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

23.3 Quando o Empreiteiro considere que a normal execugido da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultinea dos trabalhos previstos na clausula 23.1, deve
apresentar a sua reclamagio no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuigao ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagao
daqueles trabalhos.

23.4 A coordenagao das atividades do Empreiteiro necessarias a execugao da empreitada com as de
outros contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem
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haja necessidade de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para
desempenhar a fungio.

23.5 Esta coordenagao geral atribuida ao Dono da Obra nao isenta o Empreiteiro das suas obrigagoes
contratuais.

23.6 A preparagao, o planeamento e a coordenagao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra
deve abranger a avaliagao dos riscos profissionais decorrentes da execugao, em simultineo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsao dos meios adequados a prevencao de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

23.7 Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da
Obra para tratar de assuntos relativos a boa execu¢ao da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da
Obra copias dos relatérios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos
mesmos; as decisoes tomadas durante tais contactos s6 produzirao efeitos para com o Dono da Obra

apos a sua aprovagao por escrito.

23.8 Se no seguimento dos contactos referidos na clausula anterior surgirem diferendos ou
dificuldades, o Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

23.9 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderio vir a realizar
trabalhos seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Dono da Obra comunicara ao
Empreiteiro, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virao a ser
realizados, com indicagdo pormenorizada das areas de intervengdo e obras a executar, as quais serao
executados em articulagio do Diretor de Obra com o Diretor de Fiscalizagio da Obra de modo a

evitar atrasos e outros prejuizos.

24. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

24.1 ESPECIFICACOES GERAIS

24.1.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construgao a empregar na obra terao a qualidade,
as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no Caderno de Encargos, no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

24.1.2 Sempre que o Caderno de Encargos e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o Empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos de construgao
que n3o correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

24.1.3 No ambito do n.° 5 do artigo 28.° do Regime Geral da Gestido de Residuos deve o Empreiteiro
assegurar o cumprimento da meta de 10 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais
reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra, considerando para o
efeito a informacao relativa a incorporagao destes constantes do PPGRCD. A presente disposicao inclui
todas as matérias-primas usadas em obra, incluindo os materiais, elementos de construgao,
equipamentos e instalagdes elétricas.

24.1.4 Cabe ao Empreiteiro a demonstragao do cumprimento do disposto no nlimero anterior, nos
termos previstos no PPGRCD, devendo para o efeito no inicio do Contrato ser apresentado o
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desenvolvimento deste documento, nomeadamente na identificagao das matérias-primas consideradas
para garantia do cumprimento da meta prevista na legislagio em vigor.

24.1.5 Caso em fase de proposta o Empreiteiro nao tenha assegurado o cumprimento no disposto
no numero 24.1.3, corre as suas custas a sua adequagao em fase de execugao da obra, nao podendo
com isso reduzir a qualidade da obra (materiais e solugdes construtivas).

24.1.6 Os produtos que incorporam materiais reciclados aplicados em obra devem ter certificados
dos materiais e equipamentos, considerados de referéncia, emitidos por entidades competentes
nacionais, europeias ou internacionais, de acordo com a legislagdo aplicavel. Na inexisténcia de
certificados aplicaveis, poder-se-a utilizar informagao com origem nos respetivos fornecedores dos
materiais e equipamentos, relatérios de ensaio, bibliografia técnica ou cientifica de referéncia, ou outros
meios de prova em observancia do artigo 49.°-A do CCP, regulamentado pela Portaria n.” 72/2018 de
9 de marc¢o.

24.1.7 Caso os materiais disponiveis no mercado, na data de execugao da obra, coloquem em causa
a qualidade da obra, ou seja, demonstrado que a adogido dos materiais disponiveis no mercado implica
impactes ambientais superiores a adogao de outros materiais que nao incorporem materiais reciclados,
as alternativas podem ser aceites pelo Dono da Obra desde que tais situagoes sejam devidamente
evidenciadas (técnica e ambientalmente) e justificadas.

24.1.8 No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgao a empregar nos termos
dos niimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

24.1.9 Condigdes comuns a todos os materiais e elementos de construgao:

a) Todos os materiais a empregar devem ser da melhor qualidade e devem ser
acompanhados de certificados de origem e dos documentos de controlo de qualidade, e
obedecer ainda a:

b) sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologacao de laboratérios
oficiais, regulamentos em vigor e especificagoes deste Caderno de Encargos;

c) sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso nao haja
normas nacionais aplicaveis;

d) Os materiais e elementos de cada lote s6 poderdo ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua rececao pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra. Havendo ensaios, a decisao
de recegdo sera tomada pela Fiscalizagio;

e) O Empreiteiro, quando autorizado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, podera aplicar
materiais diferentes dos previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duragio e
conservagio da obra nao forem prejudicados e se nao houver alteragio para mais, no
preco;

f) O Empreiteiro devera garantir a existéncia em estaleiro das quantidades de materiais e
elementos necessarios a laboracdo normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em
estaleiro de materiais e elementos que garantam um minimo de |5 (quinze) dias de
laboragao. Aquele periodo sera aumentado sempre que as diligéncias da recegio o exijam.
Aquele periodo sera reduzido quando a natureza dos materiais e elementos o justifique,
estando garantido o seu fornecimento continuo e aprovada pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra a sua proveniéncia;
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g) Serao da responsabilidade do Empreiteiro os encargos resultantes das operagoes de carga,
descarga e transporte de materiais e elementos de construgao. Os materiais ou elementos,
deteriorados durante estas operagoes, serao rejeitados;

h) Sempre que aplicavel, a adogao de quaisquer materiais/elementos de
construgdo/equipamentos em contacto com agua para consumo humano nio podera
provocar alteragoes que impliquem a redugao do nivel de protecao da saide humana
conforme previsto no Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos Decreto-
Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e Decreto-Lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, que
estabelece o regime da qualidade da agua destinada ao consumo humano;

i) Os motores a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento n.°
640/2009 da Comissao, de 22 de julho de 2009 e suas posteriores alteragdes e
republicagoes;

j)  As bombas de agua a empregar devem cumprir os requisitos definidos no Regulamento
© 547/2012 da Comissdao, de 25 de junho de 2012 e suas posteriores alteragdes e
republicagoes.

24.1.10 O Empreiteiro podera propor a substituicao de qualquer especificagao de materiais ou de
elementos, desde que nao contrarie os regulamentos da construgao, nomeadamente os de seguranga.
A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente
as caracteristicas de qualidade a que o material ou elemento ira satisfazer.

24.1.11 Compete a Fiscalizagdo aprovar ou rejeitar a proposta de substituicdo, a qual podera ser
condicionada a alteragao das condigoes administrativas, nomeadamente prazo e custos. A decisao da
Fiscalizagdo sera dada no prazo de 5 (cinco) dias apos a recegio da proposta.

24.1.12 A aprovagao de uma alteragao de especificagao para um determinado material ou elemento
nao isentara nenhum lote de ser submetido a rececao prevista neste Caderno de Encargos.

24.1.13 Dando cumprimento ao disposto no n.° 5 do artigo 28.° do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de
|2 de dezembro, que aprova o regime geral da gestio de residuos, o Empreiteiro deve utilizar pelo
menos 10 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade
total de matérias-primas usadas em obra.

24.1.14 Os materiais referidos no numero anterior devem ser certificados pelas entidades
competentes, nacionais ou europeias, de acordo com a legislagao aplicavel.

24.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO PERTENCENTES AO DONO
DA OBRA

24.2.1 Se o Dono da Obra entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgao
que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoli¢oes, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-
lo, descontando-se, se for caso disso, no pre¢o da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o
preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

24.2.2 O disposto na clausula anterior nio sera aplicavel se o Empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execu¢ao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.
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24.3 AMOSTRAS PADRAO

24.3.1 Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagao, servirao de padrao.

24.3.2 As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagao, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

24.3.3 A apresentagiao das amostras devera ter lugar, durante os periodos de preparagio e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagao nao prejudiquem
o cumprimento do Plano de Trabalhos e, no limite, até 21 (vinte e um) dias antes da entrada do material
ou dos elementos em obra.

24.3.4 A apreciagio da Fiscalizagdo sera baseada no Caderno de Encargos e sera efetuada no prazo
de 5 (cinco) dias apds a recegao das amostras, salvo quando haja que proceder a ensaios.

24.3.5 A existéncia do padrao nao dispensara, todavia, a aprovacao de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgao entrados no estaleiro, conforme estipula a clausula 24.7.

24.3.6 As amostras padrao serao restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

24.4 LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

24.4.1 Os materiais e elementos de construgao serao divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

24.4.2 De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos na presente clausula, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao
Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste ultimo.

24.4.3 A colheita das amostras e a sua preparagio e embalagem seriao feitas na presenca da
Fiscalizagao e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o
efeito. Estas operagoes obedecerio as regras estabelecidas neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissio, as que forem definidas por
acordo prévio.

24.4.4 As amostras nao ensaiadas serao restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias.

24.4.5 Nos casos em que este Caderno de Encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade
de realizagao de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratério de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

24.4.6 Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios n3ao esteja estabelecida
expressamente neste Caderno de Encargos, o Dono da Obra podera rejeitar provisoriamente quaisquer
lotes, antes da realizagao de quaisquer ensaios. Essa rejeicdo s6 se considerara, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes ou os resultados de eventuais ensaios revelar a nio conformidade dos
lotes.

24.4.7 Nos casos em que este Caderno de Encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagao dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagio dos referidos ensaios em
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laboratorio escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nao for possivel, num
laboratério acreditado.

24.4.8 Quando for impossivel o recurso a um laboratério acreditado, os ensaios deverio ser
realizados em laboratorio escolhido por acordo prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro devendo,
nesse caso, ser garantido o acesso da Fiscalizagdo para verificagdo do equipamento de ensaio.

24.4.9 Nos casos a que se refere a clausula 24.4.7 do presente Caderno de Encargos, o Dono da
Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.
Essa rejeicdo so se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios
houverem sido realizados em laboratério acreditado ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir
a sua repetigao em condigSes idénticas.

24.4.10 Em todas as hipéteses em que, nos termos das clausulas 24.4.1 a 24.4.9, a rejeicdo de materiais
ou elementos de construgao tiver carater meramente provisorio e nao for possivel estabelecer acordo
entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratorio
acreditado, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

24.4.11 Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serao
da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagao, o
Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios, cuja obrigatoriedade nio esteja
expressamente definida neste Caderno de Encargos, a que ele proprio tenha mandado proceder e aos
que tenham incidido sobre a terceira amostra.

24.4.12 Na aceitagio ou rejeigdo de materiais ou elementos de construgio, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisao estabelecidas para cada material ou
elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.

24.4.13 Quando da recegao de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de
rececao.

24.4.14 Do boletim de recegao deverao constar os seguintes elementos:
a) Identificagao da obra;
b) Designagao do material ou elemento;
c) Numero do lote;
d) Proveniéncia;
e) Data da entrada na obra;
f) Decisao de recegao;
g) Visto da Fiscalizagao.
24.4.15 Ao boletim de rececao deverao ser anexados os seguintes documentos:
a) Certificado de origem;
b) Guia de remessa;
c) Boletins de ensaio.

24.4.16 O boletim de recegao e anexos deverao ser referenciados no livro de registo da obra.
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24.5 CASOS ESPECIAIS

24.5.1 Os materiais ou elementos de construgao sujeitos a homologagao ou classificagdo obrigatorias
s6 poderao ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagao ou
classificagao, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficarao isentos dos ensaios previstos
neste Caderno de Encargos.

24.5.2 Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial nao serao exigidos ensaios de recegao relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro fornega documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; nao se dispensara,

contudo, a verificagao de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

24.5.3 A Fiscalizagao podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagoes e
facilidades necessarias. A aprovagao so sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais
ou elementos de construgao referidos.

24.5.4 Quando a fabricagdo de qualquer material ou equipamento a aplicar na obra tiver lugar em
fabrica localizada fora de Portugal, sera da conta do Empreiteiro o custo do respetivo controlo no
fabrico dos mesmos.

24.6 DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

24.6.1 Os materiais e elementos de construgao deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condi¢oes adequadas de acesso e
circulagio.

24.6.2 Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovagao, os materiais e elementos de construgao nao se separem por lotes, devendo, no
entanto, fazer-se sempre a separagio por tipos.

24.6.3 O Empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgao durante o
seu armazenamento ou deposito.

24.6.4 Os materiais e elementos de construgao deterioraveis pela acao dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste Caderno de Encargos. Em qualquer
caso, os mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferegam seguranga
e protecao contra as intempéries e humidade do solo.

24.6.5 Os materiais e elementos de construgido existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da
clausula 24.11 do presente Caderno de Encargos.

24.6.6 A Fiscalizacao decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensoes, poderao
ser armazenados em depédsito ao ar livre sendo, no entanto, da responsabilidade do Empreiteiro a sua
eventual deterioragao.

24.7 APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

24.7.1 Os materiais e elementos de construgao nao poderao ser aplicados na empreitada senio
depois de aprovados pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra.
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24.7.2 A aprovagao dos materiais e elementos de construgao sera feita por lotes e resulta da
verificagao de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

24.7.3 O pedido de aprovagao de materiais, equipamentos e elementos de construcao deve incluir
todas as informagoes necessarias a avaliagao da conformidade do mesmo com as exigéncias contratuais,
incluindo: i) Designagdo do material; i) Area funcional da local(ais) de aplicagio da obra; iii) Posi¢io da
lista dos pregos unitarios a que respeita (se aplicavel); iv) Especificagoes técnicas correspondentes (se
aplicavel); v) Conformidade com as exigéncias minimas do caderno de encargos evidenciando as suas
carateristicas técnicas (se aplicavel); vi) Catdlogos (se aplicavel); vii) Proposta justificada da selegao feita
e da encomenda a fazer; viii) Requisitos legais aplicaveis associada a legislagao especifica, compras
ecoldgicas e percentagem de incorporagao de materiais reciclados, de acordo com o Regime Geral da
Gestao de Residuos, incluindo certificados ou outros meios de prova em observancia cumprimento da
conjugacgao do artigo 49.°-A do CCP, regulamentado com os normativos da pela Portaria n.° 72/2018
de 9 de margo, e ainda, se aplicavel; ix) folha de carateristicas dos materiais e equipamentos e elementos
de construgao aplicaveis.

24.7.4 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no Caderno de Encargos, no Projeto e nos
restantes documentos contratuais, o Empreiteiro submeté-los-a a aprovagido do Dono da Obra.

24.7.5 Em qualquer momento podera o Empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se
a mesma concedida se o Dono da Obra nao se pronunciar nos |5 (quinze) dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

24.7.6 O Empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra as amostras de materiais e elementos
de construgao que este lhe solicitar.

24.7.7 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
24.7.8 Os encargos com a realizagdo dos ensaios correrao por conta do Empreiteiro.

24.7.9 Sempre que se considere obrigatorio, ou conveniente, a apresentacgao, pelo Empreiteiro, de
documentos ao Dono da Obra para aprovagao, o processo desenvolver-se-a conforme as clausulas
seguintes.

24.7.10 Dos documentos apresentados, uma das copias sera devolvida ao Empreiteiro devidamente
carimbada consoante a respetiva apreciagao e conforme se descreve:

a) Aprovado: se o documento for considerado bom para execugao;

b) Aprovado sob condi¢do: se o documento for considerado bom para execugao na
condigao de serem respeitadas as anotagoes a vermelho;

c¢) Nao aprovado: se o documento for considerado improéprio para execugao.

24.7.11 Os documentos carimbados com “Aprovado sob condi¢ao” e “Nao aprovado” deverao ser,
de novo, submetidos a aprovagao do Dono da Obra depois de terem sido devidamente corrigidos.

24.7.12 Apos a sua aprovagao os documentos nao podem ser alterados sem o acordo de ambas as
partes.

24.7.13 A aprovagio por parte do Dono da Obra da documentagio técnica referente ao fornecimento,
nao exonera o Empreiteiro da sua responsabilidade no cumprimento do presente Caderno de Encargos.
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24.7.14 Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentagao de
documentagio deficiente.

24.8 RECLAMAGCAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS
DE CONSTRUCAO

24.8.1 Se for negada a aprovagiao dos materiais e elementos de construgio e o Empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢goes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao Dono da Obra
reclamagio fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

24.8.2 A reclamacao considera-se deferida se o Dono da Obra nao notificar o Empreiteiro da
respetiva decisao nos |5 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagao, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado,
no mesmo prazo, pelo Dono da Obra ao Empreiteiro.

24.8.3 Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagao do Empreiteiro dé origem serao
suportados pela parte que decair.

249 EFEITOS DE APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

24.9.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstincias que modifiquem a sua qualidade.

24.9.2 No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construgao podera o Empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

24.9.3 Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de causa
imputavel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

24.10 APLICAGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

24.10.1 Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagoes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo
Empreiteiro e aprovados pelo Dono da Obra.

24.11 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO REJEITADOS

24.11.1 Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

24.11.2 As demoligdes e a remogao e substituicio dos materiais e elementos de construgao serio da
responsabilidade do Empreiteiro.
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24.11.3 Se o Empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas na clausula 24.11.1,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

24.12 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO
DESTINADOS A OBRA

24.12.1 O Empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizagio do Dono da Obra,

materiais e elementos de constru¢ao que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

25. ENSAIOS

25.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagao das suas caracteristicas e
comportamentos sio os especificados no presente Caderno de Encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor, constituindo encargos do Empreiteiro.

25.2 Quando o Dono da Obra tiver dlvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

25.3 No caso de os resultados dos ensaios referidos no niumero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta
do Dono da Obra.

26. PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

26.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra, correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos de
construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

26.2 No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragao na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados na clausula anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

26.3 O disposto nas clausulas 26.1 e 26.2 do presente Caderno de Encargos nio ¢, todavia, aplicavel
a materiais e a elementos ou processos de construgao definidos neste Caderno de Encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o Dono da Obra nao

indique a existéncia.

26.4 No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso em que o Diretor de Fiscalizagio
da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.
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27. PESSOAL E HORARIO DE TRABALHO

27.1 PESSOAL

27.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagoes relativas ao pessoal empregado
na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

27.1.2 O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Dono da Obra,
do Empreiteiro, dos Subempreiteiros ou de terceiros.

27.1.3 A ordem referida na clausula anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensio do pessoal.

27.1.4 As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

27.1.5 O Empreiteiro ndo podera recorrer, de forma direta ou indireta, a atividades que utilizem o
trabalho de pessoas com idade inferior a |8 (dezoito) anos.

27.2 SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

27.2.1 Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
Subempreiteiros, serao os que resultarem do disposto na legislagio em vigor.

27.2.2 A tabela de salarios minimos a que o Empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por
forma bem visivel, no local da obra.

27.2.3 Em caso de atraso do Empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o Dono
da Obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, aplicando-se o
procedimento previsto no artigo 321.°-A do Cédigo dos Contratos Publicos.

27.3 HORARIO DE TRABALHO

27.3.1 O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor
de Fiscalizagao da Obra.

27.3.2 Qualquer alteragdo ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera
ser proposta ao Diretor de Fiscalizagao da Obra, por escrito, com a necessaria antecedéncia.

27.3.3 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e devidamente autorizado pelo Diretor de
Fiscalizacao da Obra, proceda a execugao de trabalhos fora do horario normal de trabalho ou por
turnos, suportara todos os encargos legais que dai advenham para o Dono da Obra e com o pessoal da
Fiscalizagao.
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28. QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

28.1 A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saide no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e requisitos
das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou equivalentes).

28.2 Todos os encargos decorrentes da implementagio da politica apresentada, do cumprimento da
legislagao em vigor e demais exigéncias no Caderno de Encargos nas areas de Qualidade, Ambiente,
HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no prego da empreitada.

28.3 As agbes decorrentes da implementagio dos pontos anteriores, serio desenvolvidas pelo

Empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagao, validagao e acompanhamento pela Fiscalizagao.

28.4 O Empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentagao detalhada nos pontos
seguintes, um quadro com identificagio dos meios humanos a afetar a obra com fungdes especificas
relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranca e a Responsabilidade Social (nomes,
qualificagcoes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que
assumira(ao) as fungdes nestas areas.

28.5 No ambito da Politica da Qualidade, o Empreiteiro compromete-se a apresentar o Plano de
Inspegao e Ensaios a implementar em obra, com base na analise do Caderno de Encargos (com especial
énfase, para os materiais, equipamentos a fornecer, métodos construtivos).

28.6 No ambito da Responsabilidade Social, o Empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagao em vigor e das
convengoes internacionais relativas a condigoes sociais e laborais (exemplo: direitos do homem, direitos
da crianga, etc.).

28.7 O Empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com o cédigo de conduta incluido no Caderno de Encargos.

28.8 O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servigos e
Subempreiteiros que venham a trabalhar para o Empreiteiro na empreitada, objeto deste Caderno
Encargos.

29. HIGIENE, SEGURANCA, E SAUDE NO TRABALHO

29.1 OBRIGACOES GERAIS

29.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
sobre higiene, seguranca, e satide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores, Subempreiteiros e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

29.1.2 O Empreiteiro ¢é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

29.1.3 No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.
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29.1.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o CSO o exija, o Empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos na clausula 31 do presente Caderno de Encargos.

29.1.5 Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-
las validas até a conclusao da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagio
no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias Uteis depois de ter sido feita ao
Dono da Obra a respetiva comunicagio.

29.1.6 O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o CSO, pela observancia das
obrigagoes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

29.1.7 O Empreiteiro é responsavel pela coordenagiao da atividade dos Subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperagao
adequada no sentido da protegdo da seguranca e salde, atendendo ao disposto na Lei n°102/2009, de
10 de setembro e suas posteriores alteragoes e republicagoes.

29.1.8 O Empreiteiro, até 10 (dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera
enviar ao CSO, para aprovagao, todos os elementos referentes a documentagao exigivel em matéria de
seguranca e saide, nomeadamente, os Procedimentos de Inspegao e Prevengao (PIP).

29.1.9 Os elementos referidos na clausula 29.1.8 do presente Caderno de Encargos deverao ser
fornecidos em suporte de papel (um original) e em suporte informatico compativel com o sistema de
informagao em uso, que este indicara por solicitacao do Empreiteiro.

29.2 PROTEGAO E SEGURANCA

29.2.1 Para além das medidas a que se referem as clausulas 15.1.1 e 15.1.3, constitui encargo do
Empreiteiro a realizagao dos trabalhos de protegdo e seguranga especificados neste Caderno de
Encargos, nomeadamente os referentes a construgoes e vegetagao existentes nos locais destinados a
execucao dos trabalhos e os relativos a construgoes e instalagoes vizinhas destes locais. Constitui, ainda,
encargo do Empreiteiro a protecao se necessario, recorrendo a entivagoes especiais, escoramentos ou
outros meios adequados. Estes trabalhos nao serao objeto de pagamento especifico, considerando-se
que os respetivos encargos estdo contidos nos pregos unitarios da empreitada.

29.2.2 Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecao nao definidos no projeto ou neste
Caderno de Encargos, o Empreiteiro avisara o CSO, propondo as medidas a tomar, e interrompera os
trabalhos afetados, até decisdo daquele.

29.2.3 No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
CSO procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
tomar.

29.2.4 O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagoes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundagoes, ondas, tempestades ou outros fenomenos naturais.

29.2.5 Sem prejuizo do disposto na legislagao em vigor, o Empreiteiro tera, ainda o dever de:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar;
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b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranca a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizagao temporaria, as obras e obstaculos na via publica, com recurso a
sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os
sinais verticais e os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor;

e) A sinalizagao temporaria referida na alinea anterior devera ser mantida em permanente
funcionamento, incluindo em horario noturno, fins-de-semana e feriados;

f) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagao e as medidas de carater provisorio
indispensaveis a sua seguranca e comodidade, entre as quais se incluem as passadeiras de
acesso as propriedades, a aplicagio de chapas metalicas e quaisquer outras obras
temporarias de protegao que a Fiscalizagao considere necessarias;

g) Instalar passadeiras provisorias sempre que as escavagoes impegam ou dificultem a normal
passagem do publico; durante a noite as passadeiras deverdao ser convenientemente
iluminadas;

h) lIsolar do publico os trabalhos de escavagao através de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos; durante a noite deverao ser colocados sinais luminosos vermelhos
ao longo dessas barreiras protetoras;

i) Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugao de escavagoes na via publica de
forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a ndo prejudicar o trafego; a programagao
dos trabalhos deve reduzir ao minimo o tempo em que as escavagoes ficarao descobertas.

29.2.6 Se o CSO considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta suficientemente
garantida, podera determinar que se adotem as providéncias convenientes e impor até que isso seja
satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

29.2.7 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagoes do
CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagdo dos trabalhos podera, de algum modo,
vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalacdes e construgdes existentes na area de influéncia dos
trabalhos. Estes levantamentos poderdo passar por inspegoes a essas instalagdes e construgoes e
colocagdo de testemunhos bem como a elaboragio dos respetivos relatérios de situagao.

29.2.8 A indicagio dos prazos referidos no presente Caderno de Encargos, nao isenta o Empreiteiro
de executar trabalhos diferentes que eventualmente sejam impostos por servicos oficiais ou camararios,
particularmente quando se verifiquem condigbes especiais de trafego, circulagido ou seguranca.

29.3 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILACAO TECNICA

29.3.1 Para a prevencao de acidentes e doengas profissionais, o Empreiteiro devera elaborar o PSS
para a execug¢ao da obra, em cumprimento e nos termos do n.° 2 do artigo | 1.° do Decreto-Lei n.°
273/2003 de 29 de outubro, tendo em conta o estabelecido no PSS da fase de Projeto apresentado em
anexo ao presente Caderno de Encargos e referindo, objetivamente, os processos construtivos ou
métodos de trabalho a utilizar.

29.3.2 O Empreiteiro obriga-se a fornecer ao Coordenador de Seguranga em Obra, ou a quem o
Dono da Obra designar, os elementos necessarios a elaboragao da Compilagao Técnica (CT) da obra.
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29.3.3 Eventuais alteragoes ou substituicoes desses documentos de referéncia e legislagao, que
venham a ocorrer apds o langamento do concurso e durante a vigéncia do Contrato, determinam a
adequacao do PSS a nova situagao no prazo maximo de | (um) més da ocorréncia, sem prejuizo da
aplicagao da legislagao alterada dever ser implementada nos prazos estabelecidos para entrada em vigor.

29.3.4 No prazo de 5 (cinco) dias apds a assinatura do Contrato ou o que vier a ser definido pelo
Dono da Obra ou Fiscalizagao, o Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra a Comunicagao Prévia
(CP) incluida no PSS, bem como a declaragio modelo CP5 anexa a essa Comunicagao Prévia,
confirmando assim o(s) nome(s) do(s) técnico(s) indicados no contrato que desempenhara(io) as
func¢oes de Diretor de Obra e Diretor Técnico da empreitada e de Responsavel pela diregao técnica da
obra.

29.3.5 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro obriga-se
a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagao, o
estabelecido no PSS e na CT, e documentos complementares assim como atender e respeitar todas as
indicages do CSO. Esses subcontratos deverao incluir, nomeadamente e nas partes que lhes dizem
respeito que deverido ser especificadas, clausulas relativas ao PSS, a CT, ao presente Caderno de
Encargos. O Empreiteiro devera também apresentar uma lista dos trabalhos ou grupo de trabalhos que
prevé subcontratar, com indicagdo dos alvaras e autorizagdes a exigir em cada caso, juntando o modelo
de subcontrato a estabelecer, sublinhando neste as clausulas especificamente relacionadas direta ou
indiretamente com a seguranga e salide no trabalho, tendo em conta o especificado sobre esta matéria
no Caderno de Encargos.

29.3.6 E responsabilidade do Empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra, em bom
estado de organizagdo e arrumagao, os originais de todos os documentos do ambito do PSS.

29.3.7 O Dono da Obra, o CSO e a Fiscalizagdo tém, em qualquer momento, direito de acesso a toda
a documentagio e registos do PSS, podendo solicitar copias dessa documentagao e registos, no todo
ou em partes, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagao solicitada deve ser fornecida,
sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de | (uma) semana caso se trate
de volumes de informagao que exijam mais tempo.

29.3.8 O Empreiteiro devera manter em fungdes o Técnico da area de Higiene, Seguranga e Salide
no Trabalho (HSST) aceite pelo Dono da Obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de Higiene, Seguranca e Satide no Trabalho. O Empreiteiro nao podera substituir
esse Técnico, sem o consentimento expresso do Dono da Obra e aprovagao de novo elemento. O
Dono da Obra podera em qualquer momento determinar a substituicio do Técnico de HSST,
nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, revelar falta de dedicagio e/ou
empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

29.3.9 O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais e humanos necessarios para
uma efetiva e correta implementagdo do preconizado no PSS em vigor em qualquer momento da
vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no preco da

proposta.

29.3.10 O Dono da Obra ou o CSO podera exigir a aplicacdo de qualquer equipamento de protegio
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da higiene, seguranga e satde no trabalho,
cujos custos estao incluidos no prego contratual.

29.3.11 O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientagdes do
Dono da Obra ou do CSO, ao levantamento de todas as situagdes em que a realizagdo dos trabalhos
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podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalagoes e estruturas existentes na
area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagoes
e construgoes e colocagao de testemunhos bem como a elaboragao dos respetivos relatorios de
situagao e de seguimento.

29.3.12 O Dono da Obra ou o CSO reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de

implementacao do PSS por si consideradas relevantes.

29.3.13 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem
proceder a auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito da Higiene, Seguranga e Satide no Trabalho
em qualquer momento a partir de 22 (vinte e dois) dias apos a consignagao da obra. Essas auditorias
serao previamente comunicadas ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios
solicitados e a participar ativamente nas agoes respetivas.

29.3.14 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangoes previstas
na clausula 51.5.1.

29.3.15 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagao da
disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

29.3.16 O Dono da Obra e/ou o CSO e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem
também proceder a visitas técnicas nao previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a
analise da documentagio.

29.3.17 Sem prejuizo das comunicages obrigatorias as entidades competentes e de outras obrigagdes
estipuladas no Caderno de Encargos ou no PSS quanto a comunicagao de acidentes, o Empreiteiro
obriga-se a informar, por escrito, o CSO no prazo de 8 (oito) horas qualquer ocorréncia de acidente
de trabalho de qualquer pessoa em servico na empreitada. Verificando-se a ndo comunicagao de
acidente de trabalho nos prazos estabelecidos, aplicar-se-a a sangao indicada na clausula 51.5.2.

30. CONTROLO AMBIENTAL

30.1 OBRIGACOES GERAIS

30.1.1 O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a redugio do ruido, a gestdo de residuos, a
qualidade do ar, ao encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de
combustiveis e reservatorios sob pressao e ao licenciamento de utilizagdo de origens de agua, origens
de inertes, etc.

30.1.2 Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Empreiteiro compromete-se a
apresentar o Plano de Gestao Ambiental — PGA a implementar, com base no PGA tipo apresentado em
anexo ao Caderno de Encargos (ANEXO V), que contemple todos os dominios do ambiente aplicaveis
a empreitada, integrando o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos da Construgao e Demoligao -
PPGRCD (Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro) e demais obriga¢oes dai decorrentes.

30.1.3 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por elas indicadas, podem proceder a
auditorias a obra ou ao Empreiteiro no ambito do controlo ambiental, em qualquer momento a partir
de 22 (vinte e dois) dias apds a consignagiao da obra. Essas auditorias serao previamente comunicadas
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ao Empreiteiro, que se obriga a disponibilizar todos os meios solicitados e a participar ativamente nas
agoes respetivas.

30.1.4 Caso venham a ser detetadas nessas auditorias nao conformidades, o Empreiteiro obriga-se a
corrigi-las nos prazos que vierem a ser acordados entre as partes, sem prejuizo das sangoes previstas
na clausula 51.6.1 do presente Caderno de Encargos.

30.1.5 O levantamento de uma nao conformidade devera ser sempre suportada pela indicagao da
disposicao infringida de natureza legislativa, regulamentar, normativa, contratual ou outra.

30.1.6 O Dono da Obra e/ou a Fiscalizagao, ou as entidades por eles indicadas, podem também
proceder a visitas técnicas nao previamente anunciadas quer as frentes de trabalho quer a andlise da
documentagao.

31. SEGUROS

31.1 DISPOSICOES GERAIS

31.1.1 O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugio do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislagao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da Consignagao.

31.1.2 O Empreiteiro é responsavel pela satisfagao das obrigagdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo contrato efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

31.1.3 O Empreiteiro obriga-se a manter as apodlices de seguro exigidas no presente Caderno de
Encargos validas até a Recegao Provisoria, ou no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares afetas a obra ou ao proprio estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

31.1.4 O Dono da Obra podera exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas nesta secgao ou na legislagao aplicavel, ndo sendo admitida a entrada em estaleiro da
obra de quaisquer equipamentos sem a exibi¢do daquelas cépias e recibos.

31.1.5 Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas nesta sec¢io e na legislagdo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e seus Subempreiteiros, e deverio ser
contratados em entidade seguradora legalmente autorizada.

31.1.6 Os seguros indicados como obrigatérios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagcoes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do Empreiteiro perante o
Dono da Obra e a lei vigente em Portugal.

31.1.7 O Empreiteiro devera apresentar declaragao das seguradoras em que estas se obrigam a
manter em vigor, pelos periodos contratados, as apdlices exibidas, bem como nio as suspender, anular
e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do Dono da Obra, transmitido em
carta registada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

31.1.8 Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatoria a reposigao
automatica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente
ao volume das indemnizagoes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o
sobreprémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposicao.
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31.1.9 As apolices de seguro contratadas devem prever expressamente a possibilidade do Dono da
Obra se substituir ao Empreiteiro no pagamento dos respetivos prémios, ficando o primeiro com o
direito de deduzir nos pagamentos devidos ao Empreiteiro todos os valores suportados.

31.1.10 O Empreiteiro, seus Subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel
direito de sub-rogagdo contra o Dono da Obra.

31.1.1l1 No caso de a minuta de alguma das apdlices previstas nas clausulas seguintes nao ser
definitivamente aprovada, por escrito, pelo Dono da Obra, em virtude de nao cobrir, no todo ou em
parte, os riscos previstos no Caderno de Encargos, o Empreiteiro suportara quaisquer danos que
devessem estar cobertos por tal apolice e que por ela nao estejam abrangidos.

31.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

31.2.1 SEGURO DE CONSTRUGCAO E/OU MONTAGENS

31.2.1.1 DisPOSICOES PREVIAS

a) O Empreiteiro subscrevera em seu proprio nome, do Dono da Obra e de todos os seus
Subempreiteiros, uma apédlice de Seguro de Construgio efou Montagens tipo CAR
(Contractor’s All Risks), que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos
respeitantes a empreitada de construgdo e montagens objeto do presente Caderno de
Encargos. A apolice em referéncia contemplara as Secgoes | e Il, adiante indicadas;

b) Esta apodlice devera conter uma condigao especial no sentido de que nenhuma indemnizagao
serd liquidada pela seguradora ao abrigo da Sec¢io | — Danos a Obra, sem o prévio
conhecimento do Dono da Obra;

c) A apdlice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo Empreiteiro, a suas expensas, no
mercado segurador em Portugal, sendo permitida a adogio do regime de franquias, deduzieis
por cada sinistro, as quais ficardo sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel quantitativo
deve obter o acordo prévio do Dono da Obra, que nio suportara qualquer franquia de sua

conta;

d) A subscricdo desta apdlice de seguro nio invalida nem limita as responsabilidades assumidas
contratualmente entre as partes e também niao impede a efetivacido de outros tipos de
garantias de seguro, consideradas obrigatorias ou ndo, e que os diversos intervenientes na obra
terao de exibir, através das apdlices respetivas.

31.2.1.2 SECCAO | — DANOS A OBRA

a) Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de
acidentes de defeitos de construgao e/ou montagem, durante o periodo de execugio dos
trabalhos e mais 2 (dois) anos contados a partir da data de Recegao Proviséria incluindo,
além de todos os riscos habituais proprios desta modalidade de seguro técnico, as
seguintes garantias adicionais:

i. Danos em consequéncia de riscos de for¢a maior da natureza, incluindo riscos
de natureza sismica;

ii. Danos decorrentes de erro ou omissao de concegao de Projeto, de desenho ou
de calculo da responsabilidade do Empreiteiro;
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jii. Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem;
iv. Despesas com remogao de escombros, em caso de sinistro;

V. Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete
aéreo, em caso de sinistro;

vi. Perdas ou danos acidentais decorrentes de operagoes de manutengao a cargo do
Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgao ou as

montagens;
vii. Danos a bens existentes propriedade do Dono da Obra;
viii. Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagoes;
iX. Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou

deficiéncia de concegdo, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou
equipamentos instalados na obra;

X. Honorarios de técnicos e peritos.

b) Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apdlice separada, a
cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada
segura, quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do
Empreiteiro e/ou seus Subempreiteiros;

c) O capital a segurar exigido para a presente sec¢do é o correspondente ao valor da
empreitada adjudicada, sujeito a revisio em conformidade com o valor contratual.

31.2.1.3 SECCAO Il — RESPONSABILIDADE CIVIL

a)

b)

g

h)

Em caso de sinistro, serao indemnizadas as perdas e/ou danos de carater patrimonial e extra
patrimonial causados a terceiros em geral e ao Dono da Obra em particular, em consequéncia
da execugao dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de natureza
extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades seguras na apdlice,
por si isoladamente ou de forma solidaria;

E exigida a inclusio da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente o Dono da Obra, Empreiteiro e
Subempreiteiros intervenientes;

E exigida a inclusdo da clausula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus
ocupantes e terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e
servigos enterrados;

E exigida a inclusio da clausula especial para garantir danos causados por
polui¢ao/contaminagao acidental;

E exigida a inclusao da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques e
culturas agricolas;

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por uso de explosivos,
sempre que o Empreiteiro preveja o recurso/utilizagdo dos mesmos;

A garantia referente a esta secgao sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos apés
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a data da Rececio Provisoria;

As perdas ou danos abrangidos pela presente secgdo serido cobertos até ao limite de

3.000.000,00 € (trés milhdes de euros), por sinistro.

OUTRAS APOLICES DE SEGURO DA CONTA DO EMPREITEIRO

31.2.2.1 DisPOSICOES PREVIAS

a)

b)

Em complemento a apolice de Seguro de Construcao e/ou Montagens ou nela integrada, o
Empreiteiro e seus Subempreiteiros obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante o
periodo de execugdo dos trabalhos a seu cargo, as apodlices de seguro adiante indicadas, das
quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio antes de iniciarem a
sua atividade em estaleiro;

O Empreiteiro é responsavel pela satisfagio desta obrigagdo, devendo zelar pelo controlo
efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus Subempreiteiros.

31.2.2.2 APOLICE DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

a)

b)

Esta apodlice englobara todo o pessoal contratado pelo Empreiteiro e Subempreiteiros,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagao em vigor em
Portugal quanto ao seguro obrigatorio de acidentes de trabalho.

O mesmo se aplica aos seus Subempreiteiros.

31.2.2.3 APOLICE DE SEGURO AUTOMOVEL

a)

b)

A apdlice sera vilida para toda a frota de veiculos de locomogao propria do Empreiteiro e
Subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias legais
de Responsabilidade Civil Automovel (riscos de circulagio);

O capital a segurar sera o legalmente exigido para responsabilidade civil automovel (riscos de
circulagao).

31.2.2.4 SEGURO DE DANOS PROPRIOS DO EQUIPAMENTO E MAQUINAS AUXILIARES E ESTALEIRO

a)

b)

O Empreiteiro tera de subscrever uma apélice prépria para os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imoéveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de
danos proéprios;

Para os bens iméveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos; o capital seguro deve corresponder ao
respetivo valor patrimonial;

O capital a segurar, para garantir os danos préprios dos equipamentos e maquinas auxiliares,
deve corresponder ao valor de reposi¢cao em novo de cada maquina.
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32. TRABALHOS COMPLEMENTARES, ERROS E OMISSOES E TRABALHOS A
MENOS

32.1 TRABALHOS COMPLEMENTARES

32.1.1 Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade nao esteja prevista no
Contrato.

32.1.2 O Dono da Obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao Empreiteiro, com excecao da situagao prevista na clausula 32.6.3 do presente Caderno de
Encargos.

32.1.3 O Dono da Obra pode ordenar a execugao de trabalhos complementares ao Empreiteiro
caso a mudanga do cocontratante:

a) Nao possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em fungio da necessidade
de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servicos ou
instalagdes existentes; e

b) Provoque um aumento consideravel de custos para o Dono da Obra.

32.1.4 O valor dos trabalhos complementares nao pode exceder, de forma acumulada, 50 % do prego
contratual inicial.

32.1.5 Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissoes aplica-se o disposto na
clausula 32.6 do presente Caderno de Encargos.

322 OBRIGAGAO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

32.2.1 O Empreiteiro tem a obrigacao de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe
seja ordenado por escrito pelo Dono da Obra e lhe sejam entregues as alteragoes aos elementos da
solugdo da obra necessarias a sua execugao, quando os mesmos tenham integrado o Caderno de
Encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

32.2.2 Nao podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificagio de qualquer
reclamagao ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que s6 serao considerados quando
ordenados por escrito.

32.2.3 O Empreiteiro nao esta sujeito a obrigacao prevista na clausula 32.2.1 do presente Caderno
de Encargos quando opte por exercer o direito de resolugio do Contrato ou quando, sendo os
trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
outros nele previstos, mas a executar em condi¢oes diferentes, o Empreiteiro nao disponha dos meios
humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

323 RECUSA DA EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

32.3.1 Para efeitos do disposto na clausula 32.2.3, bem como quando entenda nao estarem verificados
os pressupostos constantes das clausulas 32.1.3 e 32.1.4 todas do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro pode, no prazo de |0 (dez) dias a contar da recegdo da ordem do Dono da Obra de
execucao dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

32.3.2 Recebida a reclamagao do Empreiteiro, o Dono da Obra deve apreciar a mesma no prazo de
|0 (dez) dias a contar da sua recegao.
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32.3.3 Quanto considere injustificada a nao execugao dos trabalhos complementares, o Dono da
Obra pode:

a) Notificar o Empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execugao os
trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execugio dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o Empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intengao de nao os
executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.** 2 a 4 do artigo
325.° do CCP.

32.3.4 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o Empreiteiro nao dé inicio a
execugdo dos trabalhos, pode o Dono da Obra, sem prejuizo do poder de resolugiao do contrato:

a) Aplicar ao Empreiteiro a sangdo pecuniaria compulsoria, prevista na clausula 51.2; ou

b) Optar pela execucao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

324 PREGO E PRAZO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

32.4.1 Na falta de estipulagdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo Prazo de Execugao sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar em
condigoes semelhantes, sao aplicaveis os precos contratuais e os prazos parciais de execugao
previstos no Plano de Trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no
contrato mas a executar em condi¢coes diferentes, deve o Empreiteiro apresentar uma
proposta de prego e de Prazo de Execugao.

32.4.2 Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar ao Dono
da Obra uma proposta de prego e de Prazo de Execucao dos trabalhos complementares, no prazo de
10 (dez) dias a contar da data da rece¢ao da ordem de execugao dos mesmos.

32.4.3 O Dono da Obra dispoe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro,
podendo, em caso de n3o-aceitagio da mesma, apresentar uma contraproposta.

32.4.4 Se o Dono da Obra niao efetuar nenhuma comunicagdo ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

32.4.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 32.3, enquanto nao houver acordo sobre todos ou alguns
precos ou sobre o Prazo de Execugao, os trabalhos respetivos sao executados e pagos com base na
contraproposta do Dono da Obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corregao,
acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagao
judicial ou arbitral sobre a matéria.

325 FORMALIZAGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

32.5.1 Definidos todos os termos e condigdes a que deve obedecer a execugido dos trabalhos
complementares, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagao por
escrito.
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32.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES DECORRENTES DE SUPRIMENTO DE
ERROS E OMISSOES

32.6.1 O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagao da Obra quaisquer erros e omissoes
dos elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

32.6.2 O Dono da Obra ¢é responsavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros
e omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
Empreiteiro.

32.6.3 O Empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissoes que |lhe sejam ordenados pelo Dono da Obra, de acordo com os
elementos do Projeto que Ihe sejam entregues pelo Dono da Obra necessarios para esse efeito.

32.6.4 O Empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissoes cuja detegio era exigivel na fase de formagao do contrato, nos termos do artigo 50.°
do CCP, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas nao tenham sido
expressamente aceites pelo Dono da Obra.

32.6.5 Sem prejuizo da clausula anterior, o Empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data
da consignagio total ou da primeira Consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou
omiss6es do caderno de encargos, s6 detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

32.6.6 O Empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes que, nao sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formagdo do
contrato nem no prazo a que se refere o numero anterior, também nao tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua detegao.

32.6.7 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigacoes de concegao assumidas por terceiros perante o Dono da Obra:

a) Deve o Dono da Obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado
por parte destes terceiros;

b) Fica o Empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao Dono da Obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude
do disposto nas clausulas 32.6.5 e 32.6.6.

32.6.8 No caso previsto na clausula 32.6.7 do presente Caderno de Encargos, a responsabilidade dos
terceiros perante o Dono da Obra ou o Empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada
ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo Contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas
obrigagoes.

32.6.9 A fixacio do preco e do prazo de execucio dos trabalhos complementares para suprimento
de erros e omissoes é aplicavel o disposto na clausula 32.4 do presente Caderno de Encargos e no
artigo 373.° do CCP.

32.6.10 Sobre a responsabilidade pelos erros e omissoes, aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP.
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32.7 (n3o aplicavel)

32.8 INUTILIZAGAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

32.8.1 Se da execucao de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizagao de
trabalhos ja realizados em conformidade com o Contrato ou com instrugées do Dono da Obra, o seu
valor nio é deduzido ao Prego Contratual, tendo o Empreiteiro direito a ser remunerado pelos
trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposicao da situagao anterior.

32.9 INDEMNIZACAO POR REDUCAO DO PRECO CONTRATUAL

32.9.1 Quando, por virtude da ordem de supressio de trabalhos ou de outros atos ou factos
imputaveis ao Dono da Obra, os trabalhos executados pelo Empreiteiro tenham um valor inferior em
mais de 20 % (vinte por cento) ao prego contratual inicial, este tem direito a uma indemnizagao
correspondente a 10 % (dez por cento) do valor da diferenga verificada.

32.9.2 A indemnizagao prevista no nimero anterior € liquidada na conta final da empreitada.

33. MEDICOES

33.1 As medi¢oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no Projeto
e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo Dono da Obra sao feitas no local da obra com a
colaboragao do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

33.2 As medicoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 21.° (vigésimo
primeiro) dia do més, correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo més.

33.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢es respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no Projeto;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o Dono da
Obra e o Empreiteiro.

33.4 O Empreiteiro apresenta a sua proposta de mapa de quantidades relativos aos trabalhos
realizados até ao 20.° dia do més a que respeita, elaborado de acordo com os critérios e modelo
fornecidos pelo Dono da Obra, idénticos aos do auto de medi¢do, que incluem todas as posi¢Ses da
Lista de Pregos Unitarios da proposta, complementada com a seguinte informagao adicional, sob a forma
de colunas, se outra nao for acordada entre o Empreiteiro e o Dono da Obra:

a) Quantidades executadas - anteriormente;
b) Quantidades executadas - no més;

¢) Quantidades executadas totais;

d) Quantidades totais previstas no contrato;

e) Importancias processadas - anteriormente;
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f) Importancias processadas - no més;

g) Importancias processadas - totais;

h) Importancias totais previstas no contrato;
i) Observagoes.

33.5 O mapa referido na clausula anterior deve ser acompanhado do quadro correspondente que
agrega as posi¢oes da Lista de Pregos nas rubricas a introduzir no SAP, cujo modelo é fornecido pelo
Dono da Obra, juntamente com o modelo referido na clausula anterior.

33.6 Cada mapa de quantidades deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo Diretor de Fiscalizagao da Obra
condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

33.7 Os documentos referidos nas clausulas 33.4 a 33.6 sdo enviados a Fiscalizagdo, para efeitos de
elaboragao do auto de medigao.

33.8 Os autos de medigao serao elaborados pela Fiscalizagdo, até ao 24.° (vigésimo quarto) dia do
més em que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo e respetivas instrugoes fornecidas
pelo Dono da Obra.

33.9 Feito o auto de medicao, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 3 (trés) dias, com
especificagdo das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos pregos unitarios, do total creditado,
dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao Empreiteiro e do saldo a pagar a este.

33.10 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao de trabalhos devem ser
verificados e assinados pelo Empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

33.11 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos na clausula
anterior, o Empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,
sendo aplicavel o disposto no artigo 345°, do CCP.

33.12 Se, até a conclusio da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigao
anteriormente lavrado, a corregio deve ser efetuada no auto de medigao imediatamente posterior pelo
Dono da Obra, caso este e o Empreiteiro estejam de acordo em relagio ao objeto e as quantidades a
corrigir.

33.13 Na falta de acordo entre as partes, a parte que considerar existir erro ou falta fara constar do
auto de medigdo tal facto. Neste caso, devera recorrer-se ao estipulado nos artigos 345.° e 392.° do
CCP e, por ultimo, aos tribunais.

33.14 A correcao da medigao é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do
disposto no artigo anterior.

33.15 Quando seja impossivel a realizagdo da medigao nos termos do n.° | do artigo 388.° do CCP, e,
bem assim, quando o Dono da Obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o Empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos efetuados no més em
causa, juntamente com os documentos respetivos.

33.16 O mapa apresentado nos termos do nimero anterior é considerado como situagao de trabalhos
provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

33.17 A exatidio das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigao posterior a sua apresentagao, no qual o Dono da
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Obra procede as retificagdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em auto de medicao
avulso, a elaborar até a Rece¢ao Provisoria.

33.18 Se o Empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos nao efetuados nos mapas apresentados nos
termos dos nimeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério Publico para competente
procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P.
(IMPIC, I.P.), que, sendo o caso, comunica o mesmo a entidade que comprova a inscri¢ao na lista oficial
de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal
do Empreiteiro.

34. PRECO CONTRATUAL

34.1 O prego contratual a pagar pelo Dono da Obra pela execugdo dos trabalhados é de
1.500.000,00 € (um milhdo e quinhentos mil euros), aos pregos unitarios propostos na proposta
adjudicada, nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado. As quantidades indicadas na lista de
pregos unitarios sao estimadas, podendo as mesmas variar de acordo com as necessidades do Dono da
Obra.

34.2 No preco da empreitada, estao incluidos todos os encargos do Empreiteiro e, nomeadamente:
despesas de mao-de-obra, seguro, assisténcia e seguranga do pessoal; montagem, manutengio e
desmontagem do estaleiro; fornecimento, transporte, acondicionamento e colocagio de materiais,
montagem, conservagao e exploragao do equipamento movel e fixo necessario a execugao da obra;
despesas resultantes de todos os condicionamentos especificados e dos estudos de execugao,
abastecimento de agua e energia elétrica ao estaleiro.

34.3 Compete ao Empreiteiro efetuar, sem direito a qualquer pagamento suplementar, os trabalhos
subsidiarios que forem consequentes dos trabalhos constantes do Projeto ou necessarios para a sua
perfeita execugao.

35. CONDICOES DE PAGAMENTO

35.1 ASPETOS GERAIS

35.1.1 Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagoes decorrentes do
contrato, deve o Dono da Obra pagar ao Empreiteiro a quantia constante da proposta adjudicada.

35.1.2 O pagamento do prego contratual sera realizado pelo Dono da Obra ao Empreiteiro nos
termos das clausulas seguintes.

35.1.3 Os pagamentos ao Empreiteiro relativos a todos os trabalhos e atividades da “Obra” serao
realizados, em prestagoes mensais, correspondendo o valor de cada prestagao ao produto dos pregos
unitarios pelos trabalhos efetivamente realizados, a apurar por medigao, conforme previsto na clausula
33.

35.1.4 (n3o aplicavel)
35.1.5 (nao aplicavel)

35.1.6 As faturas do Empreiteiro serao correspondentes aos equipamentos e trabalhos efetuados até
ao 20.° dia do més a que respeitam e corresponderio com exatidio as medigoes constantes do
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respetivo auto. Caso uma fatura nao cumpra com essa correspondéncia sera de imediato devolvida ao
Empreiteiro.

35.1.7 A fatura devera ser enviada a Fiscalizagao até ao Ultimo dia Gtil do més do respetivo auto.

35.1.8 A faturagao deve ser efetuada de acordo com o disposto no Cédigo do IVA, devendo a fatura
mencionar, quando aplicavel, todos os nimeros das notas de encomenda e das guias de remessa a que

dizem respeito.

35.1.9 Durante o periodo transitério estabelecido nos n.°s 3 e 4 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.°
[11-B/2017, de 31 de agosto, com a redagdo conferida pelo Decreto-Lei n.° 123/2018, de 28 de
dezembro e pelo Decreto-Lei n.° 14-A/2020, de 7 de abril, as faturas sao emitidas pelo Cocontratante
em formato papel.

35.1.10 Decorrido o periodo transitério referido no numero anterior e apoés confirmagio pela
Contraente Publica, as faturas eletronicas a emitir pelo Cocontratante deverao ser enviadas para o
Portal FE-AP, de recegao de documentos em formato eletrénico (EDI), sistema suportado pela empresa
eSPap — Entidade de Servigos Partilhados da Administragiao Publica, I.P.

35.1.11 Caso o Cocontratante nao tenha ainda aderido a este Portal deve efetuar os seguintes passos:

a) Consultar a informacao sobre a fatura eletronica em
https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab;

b) Consultar a informagao especifica do processo de adesio dos fornecedores
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.asp
x#maintab].

c) Preencher o formulario de adesao: https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CJUS.

35.1.12 As faturas eletronicas deverao cumprir o estabelecido na versao em vigor do documento
“Aguas de Portugal - Manual de Boas Prdticas - Faturacdo Eletrénica Inbound (Fornecedores)”, disponivel em
https://www.adp.pt/downloads/file427 _pt.pdf.

35.1.13 Em caso de divergéncia entre o Dono da Obra e o Empreiteiro sobre os trabalhos efetivamente
realizados, aquando da medigao dos mesmos, serao liquidados os trabalhos aceites por ambas as partes.

35.1.14 Quando nao forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no numero
anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

35.1.15 No caso de falta de aprovagio de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
Fiscalizagao da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizagao
da Obra.

35.1.16 O disposto na clausula anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido na clausula
35.1.14 no que respeita a primeira fatura emitida.

35.1.17 Logo que sejam resolvidas as reclamagoes apresentadas pelo Empreiteiro, o Dono da Obra
procede, sendo caso disso, a retificagio da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao
Empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

35.1.18 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas clausulas
anteriores, mas com base nos precgos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.
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35.1.19 Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias continuos, contados da
data de recegdo das respetivas faturas, em condigées de poderem ser aceites, isto é, verificando-se as
condigoes definidas na clausula 35.1.6.

35.2 PAGAMENTO PROVISORIO

35.2.1 Se nas datas dos autos de medigao ou nas datas de apresentagdo dos documentos, a que se
referem as clausulas 33.2 e 33.10 do presente Caderno de Encargos, ainda nao forem conhecidos os
valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisao dos precos dos trabalhos executados, o
Dono da Obra procedera ao pagamento provisério com base no respetivo prego previsto no contrato,
revisto em conformidade com o calculo da revisao de pregos elaborado e apresentado pelo Empreiteiro
tendo por base os ultimos indicadores conhecidos. Esse calculo e a sua aprovagao pela Fiscalizagao
serao realizados em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos.

35.2.2 Nos casos previstos na clausula anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos
respeitantes ao més de execugao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos,
o Dono da Obra, apés apresentagido pelo Empreiteiro do calculo definitivo da revisio de pregos,
procede ao pagamento ou a dedugao na situagao de trabalhos que se seguir, a diferenca apurada.

36. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

36.1 DISPOSICOES GERAIS

36.1.1 O Empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao Dono da Obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicio de materiais cuja utilizagdo haja sido
prevista no Plano de Trabalhos.

36.1.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido na
clausula anterior sé pode ser pago depois de o Empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugio
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caucio, a primeira solicitagdo.

36.1.3 Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista na clausula anterior correm
por conta do Empreiteiro.

36.1.4 A cauciao para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo
Dono da Obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

36.1.5 Decorrido o Prazo da Execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugao, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para
que este cumpra a obrigacao de liberagiao da caugio, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificagdo, o Dono da Obra nao tiver dado cumprimento a
referida obrigagao, nos termos do n.” 9 do artigo 295.° do CCP.

36.2 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

36.2.1 Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir
calculadas com base na seguinte formula:
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f) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vie = Vg X th — Vit

g) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no Plano de Pagamentos em vigor:

Vii = Vg X V‘pt = Vit

em que:

V,; é o valor de cada reembolso a deduzir na situagio de trabalhos contratuais;

V,, é a razio entre o valor do adiantamento e o valor contratual da totalidade dos
trabalhos objeto da empreitada, i.e., V; = Vygiantamento!Veontratuals

Vyt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor;

V'pt ¢é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

V¢ é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

37. MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do Dono da Obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do Prego
Contratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados
ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao sobre a totalidade da divida.

38. REVISAO DE PRECOS

38.1 A revisido dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade fixada no Caderno de Encargos.

38.2 A revisao de pregos obedece a seguinte formula, aplicivel a empreitadas de redes de
abastecimento de agua e de saneamento de aguas residuais:

03 18 20 22 24 32 43 50

S, M M; M M; M M; M; M;
ct_ozss +004M°3+001M19+001M2°+004M22+001M“+007M32+001M“3+025M5°+018 £+0,10

em que:

- C; é o coeficiente de atualizagao a aplicar ao montante sujeito a revisao;

- S; éoindice global dos custos de mao-de-obra, relativo ao periodo a que respeita a revisao;
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- S, € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas, ou a de referéncia, quando tenha havido corregiao de pregos da proposta;

- M2 é o indice dos custos de inertes, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

- M é o mesmo indice, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corre¢ao de pregos da proposta;

- M}® é oindice dos custos de betumes a granel, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

- M}® é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de pregos da proposta;

- M?° é o indice dos custos de cimento em saco, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

- M2° é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de precos da proposta;

- M??éoindice dos custos de gasodleo, relativo ao periodo a que respeita a revisao, publicado
pela Direcdo Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio eletrénico
www.dgeg.pt;

- M é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido corregiao de pregos da proposta,
publicado pela Direcao Geral de Energia e Geologia (DGEG) e disponivel no sitio
eletronico www.dgeg.pt;

- M?* é oindice dos custos de madeiras de pinho, relativo ao periodo a que respeita a revisao;

- M é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de precos da proposta;

- M3? é o indice dos custos de tubo de PVC, relativo ao periodo a que respeita a revisio;

- M$? é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de precos da proposta;

- M é o indice dos custos de ago para betdo armado, relativo ao periodo a que respeita a
revisao;

- Mg é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de pregos da proposta;

- M?° é o indice dos custos de tubos e acessorios de ferro fundido e ago, relativo ao periodo
a que respeita a revisao;

- M§° é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de pregos da proposta;

- E, é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungdo do tipo de obra, relativo
ao periodo a que respeita a revisio;

- E, € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas ou de referéncia, quando tenha havido corregao de pregos da proposta;

- 0,10 é o coeficiente que representa a parte nio revisivel da empreitada.
38.3 (nao aplicavel)
38.4 (nao aplicavel)

38.5 Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pregos da empre
itada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

38.6 Sera da responsabilidade do Empreiteiro o calculo justificativo da revisio de pregos
correspondente a cada prestagao, o qual devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizagao antes de ser
emitida a respetiva fatura.

38.7 Para cada prestagio, o Empreiteiro apresentara uma fatura de revisio de pregos provisoria
calculada com os dltimos indices publicados, mas separada da fatura correspondente a situagao mensal
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dos trabalhos realizados e destinada a dar cumprimento ao estipulado no artigo 393.° do CCP. O calculo
definitivo da revisao de pregos e os respetivos acertos de pagamento serao feitos progressivamente a
medida que forem publicados os indices definitivos.

38.8 O valor das faturas dos trabalhos contratuais e dos trabalhos complementares sera revisto em
relagdo ao més de execugio dos referidos trabalhos, pela aplicagao das féormulas indicadas na clausula
38.2 do presente Caderno de Encargos.

38.9 Os indices indicados serao os fixados por despacho do Secretario de Estado das Infraestruturas
e sdo publicados na Il Série do Diario da Republica.

38.10 So6 havera lugar a revisao de pregos quando a variagao, para mais ou para menos, do coeficiente
de atualizagao, for igual ou superior a 1% (um por cento) em relagdo a unidade.

38.11 No caso de haver lugar a adiantamentos, a férmula constante das clausulas anteriores sera
corrigida nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

38-A CAUCAO

38-A.1 Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigagdes o adjudicatario deve prestar
uma caugao no prazo de |10 (dez) dias a contar da notificagao da decisao de adjudicagio, no valor de 5
% (cinco por cento) do prego contratual, com exclusdo do Imposto sobre o Valor Acrescentado.

38-A.2 A caucdo é prestada por garantia bancaria, seguro-caugiao, ou por depdsito em dinheiro ou
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, em conformidade com os modelos constantes do ANEXO
VIl do Programa do Procedimento.

38-A.3 O depodsito em dinheiro ou em titulos efetuar-se-a em Portugal e em qualquer instituicao de
crédito, a ordem da entidade que for indicada pelo Dono da Obra, devendo ser especificado o fim a
que se destina.

38-A.4 Quando o depdsito for efetuado em titulos, estes serao avaliados pelo respetivo valor nominal,
salvo se, nos Ultimos 3 (trés) meses, a média da cotagio na bolsa de valores ficar abaixo do par, caso
em que a avaliagio sera feita em 90 % (noventa por cento) dessa média.

38-A.5 Sera dispensada a prestagdo de caugido ao adjudicatario que apresente contrato de seguro
adequado da execugao da obra pelo prego total do respetivo Contrato, e também do respetivo projeto,
se for o caso, ou que apresente documento de assungdo de responsabilidade solidaria, pelo prego total
do Contrato, emitidos nos termos previstos no n.° 4 do artigo 88.° do Codigo dos Contratos Publicos.

39. REFORCO DA CAUCAO

39.1 Para reforco da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagbes contratuais, as importincias que o Empreiteiro tiver a receber, em cada um dos pagamentos
parciais previstos, é deduzido o montante correspondente a 5 % (cinco por cento) desse pagamento.

39.2 A dedugio prevista na clausula anterior pode ser substituida por deposito em dinheiro ou titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagdo ou por seguro-caugio,
nos mesmos termos estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento
das obriga¢oes contratuais.
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40. COMISSIONAMENTO E OUTRAS OBRIGAGCOES

40.1 COMISSIONAMENTO

40.1.1 Depois de o Empreiteiro comunicar a conclusao de todos os trabalhos correspondentes a cada
uma das partes da empreitada para as quais foram estabelecidos prazos parciais, a Fiscalizagao
inspecionara as instalagdes dentro de um prazo que nao excedera 5 (cinco) dias.

40.1.2 As normas de “Comissionamento” deverao satisfazer as Especificagoes Técnicas anexas a este
Caderno de Encargos, incluindo, nomeadamente, as seguintes atividades:

a) a verificagdo de que foram executados todos os trabalhos e cumpridos os esquemas de montagem
de acordo com o projeto e com a proposta aprovada, se os aparelhos sio das marcas e modelos
propostos;

b) verificagdo da estanquidade das juntas, tubagens etc., e da manobrabilidade de todas as valvulas;
c) aexecugao dos ensaios de pressao das condutas.

40.1.3 O “Comissionamento” esta incluido no prazo de execuciao estabelecido na clausula 7 e
estender-se-a pelo periodo necessario a realizagdo de todas as atividades descritas na clausula 40.1.2
todas do presente Caderno de Encargos, para toda a “Obra”.

40.1.4 O Empreiteiro enviara ao Dono da Obra, com uma antecedéncia minima de 10 (dez) dias do
inicio do “Comissionamento”, o Plano de Ensaios a realizar durante o “Comissionamento.

40.1.5 A aceitagio do inicio do “Comissionamento” por parte do Dono da Obra implica a aprovagao,
referida na clausula seguinte, do Plano de Ensaios. Serao da estrita responsabilidade do Empreiteiro
todos os atrasos decorrentes da apresentagao de um Plano de Ensaios considerado pelo Dono da Obra
como deficiente.

40.1.6 O Dono da Obra dispée de um prazo de 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre o Plano de
Ensaios apresentado pelo Empreiteiro, prazo este que, no caso de ndo ser cumprido, responsabilizara
o Dono da Obra pelos atrasos dai decorrentes.

40.1.7 O “Comissionamento” sera realizado pelo “Empreiteiro” parcelarmente, apos a conclusao de
todos trabalhos relativos a cada uma das partes da “Obra” desde que suscetiveis de uso independente
e autonomizavel.

40.1.8 Os Ensaios de “Comissionamento” serao acompanhados pela Fiscalizagao e formalizados em
Relatério(s) assinado(s) por ambas as partes, com identificagdo das atividades realizadas, dos defeitos
detetados e prazos para a sua corregao.

40.1.9 Apos a conclusao do “Comissionamento” o Empreiteiro, considerando reunidas as condigoes
necessarias, devera notificar formalmente o Dono da Obra para inspegao da “Obra”.

40.1.10 A notificagio ao Dono da Obra devera ser acompanhada pelo(s) Relatorio(s) de
“Comissionamento” indicado(s) na clausula 40.1.8 do presente Caderno de Encargos.

40.1.11 O Dono da Obra tera um prazo maximo de 7 (sete) dias apés a data da recegao desta
notificagcdo, com efeito suspensivo do prazo de execugio da empreitada, para se deslocar a “Obra” para
inspecao e verificagdo das condigoes de aceitagao do Plano de Ensaios referido na clausula anterior, do
fim do periodo de “Comissionamento”.
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40.1.12 Se nos ensaios de “Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou na
“Obra”, o Empreiteiro sera de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias até a data da
Recegao Provisoria, a estabelecer pelo Dono da Obra.

40.1.13 Quando todas as deficiéncias tiverem sido eliminadas e apds nova inspecao, a realizar num
prazo maximo de 7 (sete) dias ap6s notificagdo por parte do Empreiteiro, o Dono da Obra informara
o Empreiteiro da aceitagao do fim do periodo de “Comissionamento”.

40.2 (nao aplicavel)
40.3 (nao aplicavel)

40.4 OUTRAS OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO APOS A FASE DE CONSTRUGAO

40.4.1 Serao da conta do Empreiteiro todas as utilidades, em particular energia, reagentes e agua da
rede, necessarias aos periodos de “Comissionamento” até a Recegdo Proviséria. Caso o Dono da Obra
tenha condigoes de fornecer essa agua, ficara o Empreiteiro obrigado a adquiri-la a esta empresa a tarifa
praticada.

40.4.2 Se nas inspegoes a efetuar pelo Dono da Obra ou Fiscalizagdo, durante os periodos de
“Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no material, ou na montagem, o Empreiteiro sera
notificado do prazo que lhe é concedido para suprir essas deficiéncias, podendo o Dono da Obra ou a
Fiscalizagao exigir a substituicao integral das pegas ou aparelhos avariados.

40.4.3 As inspegoes e ensaios suplementares a mandar realizar pelo Dono da Obra por forca de
ddvidas surgidas sobre a conformidade da “Obra” com o especificado no contrato ou a sua
adequabilidade as suas reais condigdes de funcionamento serdo pagos pelo Empreiteiro caso se verifique
qualquer desconformidade ou inadequagao.

40.4.4 Em qualquer circunstincia serao da conta do Empreiteiro os encargos resultantes da
eliminagdo das desconformidades ou inadequagSes verificadas, a menos que tais deficiéncias sejam da
inequivoca responsabilidade do Dono da Obra por forga do estipulado no presente Caderno de
Encargos ou por orientagoes dadas por si ou pela Fiscalizagao no decurso da realizagao da empreitada.

40.4.5 MANUTENCAO E REPARACAO

a) Serio da responsabilidade do Empreiteiro a manutenciao das instalagdes e de todo o seu
equipamento, nos periodos de “Comissionamento”, com vista ao seu funcionamento nas melhores
condigoes, designadamente nos termos seguintes:

- Manutengao e conservagio adequadas de todos os equipamentos elétricos, eletronicos,
mecanicos e eletromecanicos;

- Manutengdo em perfeito estado de conservagio e funcionamento de todos os
equipamentos de controlo, supervisio, telegestao e de vigilincia e seguranga constantes
das instalagoes;

- Manutengao, incluindo calibragao, de todos os aparelhos de medida e controlo de processo;

- Reparagao ou substituicao de todos os equipamentos avariados pelo uso normal ou por
deficiente conducio das instalagdes;

- Manutengao em perfeito estado de limpeza, conservagio e manutengao corrente, quer
interior quer exteriormente, de todos os edificios e 6rgios de tratamento;
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- AcgOGes de manutengao e conservagao dos edificios, nomeadamente: pequenos rebocos ou
reparagoes, dobradigas, puxadores, vidros, fechaduras, tintas, diluentes, revestimentos
ceramicos, etc;

- AcgoOes de limpeza de 6rgaos diversos, incluindo os que exijam meios especiais de limpeza a
contratar exteriormente;

- Funcionamento e manutencao das ferramentas ou equipamentos de sua propriedade afetos
a "Obra”, designadamente os de manutengao e exploracao das instalagoes da “Obra”, de
transporte, limpeza ou informaticos que deve manter em perfeito estado de funcionamento
e de conservagao durante os periodos de “Comissionamento”;

- Manutengao e conservacao de toda a instalagao elétrica durante os periodos de
“Comissionamento”.

Para os trabalhos de manutengdo preventiva e curativa a serem efetuados na “Obra”, sera aplicavel
o disposto na Norma AFNOR NFX-060-010. Serao da responsabilidade do Empreiteiro todos os
trabalhos e respetivos custos da manutengao preventiva e curativa até ao 4.° Nivel de manutencao,
como definido na Norma AFNOR NFX-060-010. Tal ndo constitui, no entanto, limitacio ao
definido neste Caderno de Encargos, no que concerne a esta matéria.

40.4.6 ARMAZENS E CONTROLO DE “STOCKS”

a)

b)

d)

O Empreiteiro devera assegurar em permanéncia, nas instalagdes, os quantitativos relativos a
ferramentas, materiais de consumo de exploragao e manutengao (gasolina, gasoleo, 6leos e massas),
que sejam indispensaveis ao funcionamento das instalagoes objeto da “Obra” e as reparagées de
rotina, controlando o seu stock minimo, de forma a efetuar a sua reposigao.

O Empreiteiro devera também assegurar em permanéncia, nas instalagdes, os quantitativos
relativos a pecas de reposigio (reserva), controlando o seu stock minimo e notificando o Dono da
Obra sempre que se tornar necessario efetuar a sua reposigao.

Em nenhum caso a falta de pegas de reposicao (reserva), ferramentas, materiais de consumo de
exploragdo e de manutengio e restantes aspetos, indicados nas alineas anteriores da presente
clausula, pode servir de pretexto a deficiéncias verificadas no funcionamento normal das instalages
da “Obra”.

O Empreiteiro devera cumprir todos os procedimentos de controlo da qualidade e gestio de
embalagens das matérias-primas recebidas, bem como da documentagao a elas associadas.
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41. (nio aplicavel)
42. (ndo aplicavel)
43. (ndo aplicavel)

44. TELAS FINAIS

A medida que os elementos de obra vio sendo executados, o Empreiteiro deverd apresentar as
respetivas telas finais, para aprovacao da Fiscalizagao, no prazo de |5 (quinze) dias apds a execugao de
cada trabalho, uma copia em papel das pegas escritas e dos desenhos finais atualizados e ja aprovados
pelo Dono da Obra, e um registo informatico de todos esses documentos, elaborados respetivamente
em Word/Excel/PDF e AutoCad, em conformidade com o que for aplicavel na respetiva Especificagao
anexa a este Caderno de Encargos.

45. RECECAO PROVISORIA

45.1 VISTORIA E AUTO DE RECEGCAO

45.1.1 A Recegdo Proviséria da obra depende da realizagio de vistoria, que deve ser efetuada,
mediante solicitagao do Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, logo que a empreitada esteja
concluida no todo ou em parte, nos termos do disposto na clausula 45.1.2 do presente Caderno de
Encargos, considerando para todos os efeitos que a obra se encontra concluida apds o termo do prazo
da empreitada, e em que os ensaios respeitantes as formalidades de “Comissionamento” tenham obtido
resultados satisfatorios, ou seja, que ndo tenha revelado deficiéncias.

45.1.2 O Dono da Obra podera aceitar Rece¢des Provisérias Parciais da “Obra” ou das partes da
mesma, que estiverem em condi¢oes de ser recebidas, desde que suscetiveis de uso independente e
autonomizavel. Neste contexto, aplicar-se-a o disposto no presente conjunto de clausulas a cada uma
das recegoes parciais.

45.1.3 Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro,
que deve declarar se a obra esta, no todo ou em parte, em condi¢es de ser recebida.

45.1.4 O auto a que se refere a clausula anterior deve conter informagio sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagcoes contratuais e legais do Empreiteiro,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construgao e
Demoligdo, nos termos da legislagao aplicavel;

c) Quaisquer condi¢coes que o Dono da Obra julgue necessario impor, nos termos do presente
Cédigo ou da lei, bem como o prazo para o seu cumprimento.

45.1.5 Constitui uma das condigdes necessarias para aceitagiao por parte do Dono da Obra do pedido
de Recegao Provisoria, a entrega pelo Empreiteiro e a respetiva aprovagao por parte daquela entidade
dos seguintes fornecimentos:
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a) Preenchimento das fichas de cadastro relativas a cdmaras de visita, descargas de fundo, ve
ntosas, cdmaras de transi¢do, ou quaisquer outras obras especiais, em formato
“EXCEL” a fornecer pelo Dono da Obra;

b) Telas finais de acordo com a clausula 44 do presente Caderno de Encargos;

c) Toda a documentagdo relevante da obra, nomeadamente os registos previstos no
PGA, incluindo a demonstracao da correta execugaio do PPGRCD, registos do
controlo de Qualidade em Obra, Especificagoes Técnicas dos Materiais e
Equipamentos, entre outros, que permitirdo ao CSO e Fiscalizagdo a elaboragio da
Compilagao Técnica e das Fichas de cadastro de todos elementos da obra, sem
prejuizo do disposto na alinea a) da presente clausula.

45.1.6 O Dono da Obra pode recusar a Recegio Provisoria da obra enquanto a entidade executante
nao prestar os elementos necessarios a elaboracao da Compilagao Técnica, de acordo com o n.° 2 do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

45.1.7 No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a Recegdo
Provisoria da mesma, a especificagao de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) da
clausula 45.1.4 do presente Caderno de Encargos é acrescida da declaragao de nao recegao da obra ou
da parte da mesma que nao estiver em condigoes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

45.1.8 Caso o Dono da Obra se recuse a assinar o auto, a obra nao é recebida no todo ou em parte.

45.1.9 A recusa injustificada do Dono da Obra em assinar o auto de Recegao Provisoria na sequéncia
da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

45.1.10 Se a obra estiver, no todo ou em parte, em condigoes de ser recebida, a assinatura do Auto
de Recegio nos termos do disposto nos nimeros anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura
da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua
transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigacdes de garantia que impendem sobre o
Empreiteiro.

45.1.11 No caso de, na vistoria referida na clausula 45.1.1 do presente Caderno de Encargos, niao
serem detetadas deficiéncias, proceder-se-a a Rece¢io Proviséria da "Obra", elaborando-se o respetivo
auto de rece¢io com a data em que o Dono da Obra verificou que a "Obra" se encontrava concluida,
data em que se inicia o Prazo de Garantia, indicado na clausula 46 deste Caderno de Encargos.

45.1.12 O procedimento de Recegao Provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

45.2 DEFEITOS DA OBRA

45.2.1 O auto que declare a nao recegao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria é notificado ao Empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os
corrigir.

45.2.2 O prazo fixado para corre¢ao de defeitos da obra que se revele necessaria apos a realizagao
de vistoria nao comega a contar antes do decurso do prazo para apresentacao de reclamagao ou
reservas pelo Empreiteiro ou da decisao do Dono da Obra que sobre elas incida.

45.2.3 Seacorregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o Dono da Obra pode
optar pela execugdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.
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45.2.4 Na situagao prevista na clausula anterior, o Dono da Obra tem direito a aplicar as sangoes
previstas na clausula 51.4 do presente Caderno de Encargos.

45.2.5 Logo que os trabalhos de correcio de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo
procedimento de Recegio Provisoria.

45.3 ELABORAGAO DA CONTA FINAL

45.3.1 A conta final da empreitada é elaborada no prazo de 30 (trinta) dias apos a primeira revisao
ordinaria de pregos subsequente a Recec¢ao Provisoria, nos termos e condigoes previstos nos artigos
399.° e seguintes do CCP.

45.3.2 Se nao houver lugar a revisao ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o nimero anterior
inicia-se na data da Recec¢io Provisoéria.

45.3.3 Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamagées pendentes de decisdo siao
liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

46. PRAZO DE GARANTIA

46.1 O Prazo de Garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagdes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

46.2 Caso tenham ocorrido Recec¢des Provisorias Parciais, o Prazo de Garantia fixado nos termos do
numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
Dono da Obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

46.3 Se, quanto aos bens referidos na alinea c) da clausula 46.1 do presente Caderno de Encargos, o
Empreiteiro beneficiar de Prazo de Garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a
quem os tenha adquirido, é esse o Prazo de Garantia a que fica vinculado.

46.4 O Empreiteiro tem a obrigacao de corrigir, imediatamente e a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados e de substituir os materiais e, ou equipamentos com
deficiéncias que sejam identificados até ao termo do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no Contrato.

46.5 Excetuam-se do disposto na clausula anterior as substitui¢oes e os trabalhos de conservagao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais consequentes da sua utilizagao
para os fins a que se destina.

46.6 Se o Empreiteiro ndo cumprir com a execugao de qualquer trabalho exigido, o Dono da Obra
ou seu representante em conformidade com o disposto na clausula 46.4 do presente Caderno de
Encargos, tera o direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar os mesmos. Todas as
despesas consequentes deste trabalho ou que incidirem sobre o mesmo deverao ser reembolsadas pelo
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Empreiteiro ao Dono da Obra, ou poderao ser deduzidas por este ultimo de quaisquer dinheiros que
estejam em divida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro.

46.7 Sempre que haja lugar a execugao de trabalhos conforme previsto na clausula anterior o Prazo
de Garantia sera protelado pelo tempo necessirio para que sejam satisfeitas as garantias de
funcionamento.

46.8 Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de correcao, o Dono da Obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao Empreiteiro que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

46.9 Sem prejuizo da opcao pelo exercicio do direito de resolugao do contrato, nao sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto na clausula anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos
na sua parte final, o Dono da Obra pode exigir a redugao do prego e tem direito de ser indemnizado
nos termos gerais.

47. RECEGAO DEFINITIVA

47.1 No final de cada Prazo de Garantia previsto na clausula 46.1 do presente Caderno de Encargos,
¢ realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de Recegao Definitiva.

47.2 Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

47.3 A Recegio Definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploragao, operagao ou utilizagao da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra
todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

47.4 No caso de a vistoria referida na clausula 47.1 do presente Caderno de Encargos permitir detetar
deficiéncias, deterioragoes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou
a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o Dono da Obra fixa o prazo para a
corregao dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacio de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

47.5 Sio aplicaveis a vistoria e ao Auto de Rececdo Definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagdo da vistoria pelo Dono da Obra, os preceitos que regulam a Recegdo Proviséria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

48. RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

48.1 Feita a Recegao Definitiva da obra, sao restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
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48.2 Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacao do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagao, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagao, o Dono da
Obra promove a liberagao da caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagoes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucao;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugao;
d) No final do quarto ano, |5 % do valor da caugao;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

48.3 Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberagao parcial da caugdo prevista no numero
anterior é promovida na proporgao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compoem a obra, designadamente estruturais, construtivos nao estruturais e instalagdes técnicas e
equipamentos, a que correspondem prazos de garantia diferentes.

48.4 Caso tenham ocorrido Recegbes Provisorias Parciais, o disposto na clausula anterior é aplicavel
a cada uma das partes da obra correspondentes a essas recegoes.

48.5 Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugio sem que esta tenha ocorrido, o Empreiteiro
pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagao da caugao, ficando
autorizado a promoveé-la, a titulo parcial ou integral, se, |15 (quinze) dias apos a notificagao, o Dono da
Obra nio tiver cumprido a referida obrigagao, nos termos do n.® 9 do artigo 295.° do CCP.

48.6 A mora na liberagao, total ou parcial, da caucio confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengao da caugao
prestada por periodo superior ao que seria devido.

48.7 Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados
desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

48.8 Por requerimento do Empreiteiro, o Dono da Obra pode autorizar a substituicao da caugao que
tenha sido prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo aplicavel, com
as necessarias adaptagdes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

48.9 Da substituicao a que se refere a clausula anterior nao pode resultar a diminuigao das garantias
do contraente publico.

48.10 As caugoes prestadas pelo Empreiteiro podem ser executadas pelo Dono da Obra, sem
necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfagio de quaisquer importancias que se
mostrem devidas por for¢a do ndo cumprimento por aquele das obrigagdes legais ou contratuais,
designadamente as seguintes:

a) Sangoes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no Contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo Dono da Obra, por for¢a do incumprimento do Contrato;
c) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

48.11 A execugio parcial ou total de caugao prestada Empreiteiro implica a renovagiao do respetivo
valor, no prazo de |5 (quinze) dias apds a notificagao pelo Dono da Obra para esse efeito.
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48.12 A execugao indevida da caugao confere ao Empreiteiro o direito a indemnizagao pelos prejuizos
dai advenientes.

49. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATAGAO

49.1 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

49.1.1 E admitida a possibilidade de cessio da posi¢io contratual nos termos dos artigos do Capitulo
VI do CCP.

49.1.2 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO EMPREITEIRO

49.1.2.1 Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagoes assumidas com a
celebragao do contrato de empreitada, que preencham os requisitos da resolugao do contrato, o Dono
da Obra pode, em alternativa a resolugao do contrato, ordenar a cedéncia da posi¢do contratual do
Empreiteiro ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragcao do
contrato de empreitada em execugao, pela ordem sequencial daquele procedimento.

49.1.2.2 Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o Dono da Obra interpela, gradual
e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagiao da
conclusao dos trabalhos.

49.1.2.3 A execugdo do contrato ocorre nas mesmas condigoes ji propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

49.1.2.4 A cessao da posigao contratual opera por mero efeito de ato do Dono da Obra, sendo eficaz
a partir da data por este indicada.

49.1.2.5 Os direitos e obrigagdes do Empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da
notificagdo do ato referido na clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na
data de producao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

49.1.2.6 As obrigagdes assumidas pelo Empreiteiro depois da notificagio referida na clausula 49.1.2.4
do presente Caderno de Encargos apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare,
apos a cessao.

49.1.2.7 A caucio e as garantias prestadas pelo Empreiteiro cedente para a execugiao do contrato sao
objeto de redugao na proporgao do valor das prestagoes efetivamente executadas e sao liberadas seis
meses apos a data da cessao, ou, no caso de existirem obrigagoes de garantia, apds o final dos respetivos
prazos, mediante comunicagao dirigida pelo Dono da Obra aos respetivos depositarios ou emitentes.

49.1.2.8 A posicao contratual do Empreiteiro cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-
se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

49.2 SUBCONTRATAGCAO

49.2.1 Sem prejuizo das disposi¢coes que regem as subempreitadas, é admitida a subcontratagiao nos
termos e limites previstos no CCP.
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49.2.2 A subcontratagao na fase de execucao estd sujeita a autorizagado do Dono da Obra, e
dependente da verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagao da subcontratagiao no
proprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.° do CCP.

49.2.3 Para efeitos da autorizagao referida na clausula anterior, o Empreiteiro deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos para comprovagao dos
requisitos exigiveis.

49.2.4 O Dono da Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Empreiteiro no prazo de 30 dias a
contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida.

49.2.5 Se o Dono da Obra nao efetuar nenhuma comunicagio ao Empreiteiro dentro do prazo
previsto no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi rejeitada.

49.2.6 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a Revisiao de Pregos.

49.2.7 O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagdo da
Obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos
Subempreiteiros presentes na obra.

49.2.8 O disposto nas clausulas anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
Subcontratados e terceiros.

49.2.9 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagcdes contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a Subcontratados ou Subempreiteiros.

49.2.10 O Empreiteiro, os Subcontratados, incluindo os Subempreiteiros, bem como os terceiros que
intervenham na empreitada sao obrigados a manter em arquivo os contratos celebrados, em que sao
intervenientes, pelo periodo de 5 (cinco) anos a contar da data de conclusdo das obras.

50. SUBEMPREITADAS

50.1 SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUCAO

50.1.1 A subempreitada no decurso da execugao do contrato nao carece de autorizagao do Dono da
Obra, salvo o disposto no numero seguinte.

50.1.2 Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificagio técnica do
Empreiteiro e a mesma tenha sido exigida ao Empreiteiro na fase de formagao do contrato, o contrato
pode subordinar expressamente a subcontratagao na fase de execugao a autorizagao do Dono da Obra,
dependente da verificagao da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes
aos que hajam sido exigidos em relagao ao Empreiteiro.

50.1.3 (nao aplicavel)

50.1.4 Salvo nos casos previstos na clausula 50.1.2 do presente Caderno de Encargos, aos quais é
aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.* 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o Empreiteiro
deve, no prazo de 5 (cinco) dias apos a celebragio de cada contrato de subempreitada, comunicar esse
facto por escrito ao Dono da Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
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50.1.5 O Empreiteiro, os Subempreiteiros, bem como os terceiros que intervenham na empreitada
sdo obrigados a manter em arquivo os contratos celebrados, em que sio intervenientes, pelo periodo
de 5 (cinco) anos a contar da data de conclusao das obras.

50.2 OPOSICAO E RECUSA DE AUTORIZACAO A SUBEMPREITADA

50.2.1 O Dono da Obra pode sempre opor-se ou recusar a autorizagao a subempreitada quando nao
sejam observados os limites fixados no artigo 383.° e com os fundamentos previstos no artigo 320.° do
CCP.

50.2.2 Sempre que a oposigdo ou a recusa de autorizagio se fundamentem na inobservancia dos
limites fixados no artigo 383.° do CCP, o Dono da Obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgao, I. P. (IMPIC, I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.

51. SANCOES

51.1 SANCOES POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

51.1.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusio de cada uma dos trabalhos solicitadas ao abrigo
da clausula 5.1 do Caderno de Encargos, o Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a | %o (um por mil) do prego contratual inicial.

51.1.2 Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o Empreiteiro deu inicio
a execugao da empreitada enquanto nao estiverem afetados a obra todos os meios previstos para a sua
execucao.

51.1.3 Para efeitos do disposto na clausula 51.1.1, entende-se que os meios a utilizar pelo Empreiteiro
no inicio dos trabalhos sdo os aprovados pela Fiscalizagao.

51.1.4 Pelo incumprimento das disposi¢cdes contratuais de execugao dos trabalhos, a AdRA pode
exigir do Empreiteiro o pagamento de uma pena pecuniaria, calculada de acordo com o indicado nas
alineas seguintes:

a) aimportancia de até 100,00 € (cem euros) por cada dia de atraso na execugio do trabalho,
no caso das solicitagdes nao urgentes;

b) aimportancia de até 100,00 € (cem euros) por cada hora de atraso na execugao do trabalho,
nos casos de solicitagdes urgentes;

c) aimportincia de 100,00 € (cem euros) pela ndo utilizagio dos modelos préprios da AdRA,
para registo dos trabalhos executados, por cada trabalho realizado;

d) a importancia de 50,00 € (cinquenta euros) por cada dia de atraso, por impresso (IMP.
AdRA.23) entregue fora do prazo;

e) a importancia até 1.000,00 € (mil euros) pela nao entrega da Guia de Acompanhamento de
Residuos (GAR), no prazo indicado;

f) aimportancia até 5.000,00 € (cinco mil euros) pela verificagio da entrega do residuo, em local
nao autorizado;

g) a importancia de 50,00 € (cinquenta euros) por cada dia de atraso na colocagio de
pavimentagao provisoria ou definitiva, por local de pavimentagao e ainda uma penalizagao de
50 % do valor desse trabalho;
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nao pagamento do trabalho executado pela utilizagao de materiais de reparagao de roturas
distintas dos materiais levantados nos armazéns da AdRA e destinados a execucio do mesmo,
por conta de “stock minimo” para o efeito;

nao pagamento do trabalho executado pela utilizacao de inertes, betuminosos ou outro tipo
de pavimento diferente do aprovado e definido no presente Caderno de Encargos;

caso haja falha de material para realizagao do trabalho, por manifesta falta de reposicao regular
do Empreiteiro (reposicao de stock minimo), aplica-se o disposto na alinea i) e sera ainda
realizado um orgamento do valor despendido pela utilizagido de meios da AdRA, o qual sera
debitado em forma de penalizagao;

a importancia de 100,00 € (cem euros) pela nao observancia dos prazos de comunicagao do
plano de trabalhos da pavimentagao definitiva, pelos meios de comunicagao instituidos e prazos
definidos;

a importancia de 500,00 € (quinhentos euros) pela nao observancia da comunicagao prévia da
afetacao de meios diferentes da proposta, divididos por centro operacional da AdRA;
suporte de todos os custos inerentes a realizagio das pavimentagdes suplementares para
regularizagao de abatimentos na zona de intervencao;

a importancia de 100,00 € (cem euros) por cada dia de atraso no inicio dos trabalhos de
repavimentacao, de acordo com previsto no Plano de Trabalhos da pavimentagao definitiva (se
nao houver justificacao formal aceite pela Fiscalizagao), ou nao entregar novo planeamento nos
3 (trés) dias subsequentes a notificagdo, para iniciar os trabalhos;

a importancia de 500,00 € (quinhentos euros) pela demora considerada manifestamente
exagerada para reparagao da rotura ou avaria, onde se verifique a perda de agua, contando o
tempo desde o inicio da reparagao até a sua conclusdo. Serdo consideradas as circunstincias
locais e outros fatores atenuantes e as explicagoes do Empreiteiro na decisao de aplicar a
penalizagao.

51.2 SANGCOES POR NAO EXECUGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Aos casos em que o Empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a justificagao

para esse facto nao tenha sido aceite, aplica-se uma sangiao pecuniaria compulsoria, por cada dia de

atraso, em valor correspondente a %o (um por mil) do pregco contratual inicial, de acordo com o

previsto na clausula 32.3.4 do presente Caderno de Encargos.

51.3 (ndo aplicavel)

51.4 SANCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS DETETA

DAS

No caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigagSes estabelecidas na clausula 45.2.1

do presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplicara uma sangao no valor correspondente aos

trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 45.2.3 do presente Caderno de Encargos,

para a corregdo das deficiéncias detetadas.
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51.5 SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO

51.5.1 Por cada nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 29.3.14, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de 250,00 € (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 29.3.14 do
presente Caderno de Encargos for classificada como “grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao
Empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de 500,00 € (quinhentos euros). As sang¢oes
pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos
pela Fiscalizagao e a justificagao apresentada pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

51.5.2 Pela nao comunicagao de acidente de trabalho nos prazos estabelecidos na clausula 29.3.17 do
presente Caderno de Encargos, o Dono da Obra aplica ao Empreiteiro uma sangao pecuniaria no valor
de 500,00 €(quinhentos euros).

51.5.3 A aplicacao das sangoes previstas nas clausulas 51.5.1 e 51.5.2 serao precedidas de audiéncia
prévia nos termos do Cédigo do Procedimento Administrativo, termos em que as sangdes sO serao
descontadas nas prestagoes vincendas apds a realizagao da audiéncia prévia e deliberagio do ato
administrativo da sua aplicagao.

51.5.4 Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em cada caso,
se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os interessados para dizerem o que se
Ihes oferecer, no prazo de 10 dias ou outro superior se expressamente definido na referida notificagao.

51.5.5 A notificagdo fornece o projeto de decisio e demais elementos necessarios para que os
interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisao, em matéria de facto e de
direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.

51.6 SANGOES POR VIOLAGCOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

51.6.1 Por cada nao conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 30.1.4, o Dono da
Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma san¢ao pecuniaria de valor maximo de 250,00 € (duzentos e
cinquenta euros). Quando a nio conformidade detetada nas auditorias previstas na clausula 30.1.4 forem
classificadas como ‘“grave”, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro uma sangiao pecuniaria de
valor maximo de 500,00 € (quinhentos euros). As sanges pecuniarias referidas elevam-se para o dobro
no caso de nao serem corrigidas nos prazos estabelecidos pela Fiscalizagao e a justificacao apresentada
pelo Empreiteiro para esse incumprimento nao ser aceite.

51.6.2 A aplicagao das sangdes previstas na clausula anterior sera precedida de audiéncia prévia nos
termos do Cédigo do Procedimento Administrativo, termos em que as sangdes so serdo descontadas
nas prestagoes vincendas apos a realizagao da audiéncia prévia e deliberagao do ato administrativo da
sua aplicagao.

51.6.3 Para efeitos do disposto na clausula anterior, a Entidade Adjudicante determina, em cada caso,
se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os interessados para dizerem o que se
Ihes oferecer, no prazo de 10 dias ou outro superior se expressamente definido na referida notificagao.

51.6.4 A notificagao fornece o projeto de decisao e demais elementos necessarios para que os
interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisao, em matéria de facto e de
direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser consultado.
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51.7 INDEMNIZAGCAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZAGCAO

51.7.1 Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas deste
Caderno de Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, o Dono da Obra tera direito, a titulo indemnizatorio, ao valor
correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da

Fiscalizagao.

51.7.2 O disposto na clausula anterior aplica-se as situagoes de prorrogacao do prazo contratual por
facto imputavel ao Empreiteiro.

51.7.3 O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no
pagamento que imediatamente se lhe seguir.

52. RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

52.1 Sem prejuizo das indemnizagSes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagoes assumidas pelo Empreiteiro):

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes
transmitidas no exercicio do poder de diregao sobre matéria relativa a execugao das
prestagoes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de Fiscalizagao do Dono
da Obra;

d) Cessao da posicao contratual ou subcontratagiao realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
Empreiteiro da manutencao das obrigagoes assumidas pelo Dono da Obra contrarie
o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangSes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f)  Incumprimento pelo Empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

g) Nao renovacao do valor da caugao pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;
h) O Empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao
sobre seguranca, higiene e saiude no trabalho;

j)  Se, tendo faltado a consignagao sem justificacao aceite pelo Dono da Obra, o
Empreiteiro nio comparecer, apds segunda notificagdao, no local, na data e na hora
indicados pelo Dono da Obra para nova consignacio desde que nao apresente
justificacao de tal falta aceite pelo Dono da Obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro
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que seja superior a 1/40 (um, quarenta avos) do Prazo de Execugao da obra;

I) Se o Empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos
I5 (quinze) dias da notificagao da decisao do Dono da Obra que indefere a reclamagao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensio da execugio dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto
imputavel ao Empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que
da suspensido advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao Plano de Trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no Periodo de Garantia da obra ou se
nao for repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

52.2 Nos termos do n.° 9 artigo 22.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei
n.°40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, em caso de nao comprovagao
da renovagao atempada do contrato de seguro de responsabilidade civil que o Coordenador de Projeto,
Autores de Projeto e Diretor de Obra sao obrigados a deter nos termos do n.° 4 do mesmo artigo, o
Dono da Obra pode resolver o Contrato, considerando existir incumprimento definitivo do mesmo
por causa exclusivamente imputavel, respetivamente, ao Coordenador de Projeto, Autores de Projeto
e ao Diretor de Obra.

52.3 Nos casos previstos na clausula anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o Dono da Obra poder executar
as garantias prestadas.

52.4 No caso previsto na alinea p) da clausula 52.1 do presente Caderno de Encargos, o Empreiteiro
tem direito a indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo,
quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

52.5 A falta de pagamento da indemnizagao prevista na clausula anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
Empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

52.6 A resolugao sancionatéria do contrato da empreitada, pelo incumprimento definitivo do
contrato pelo Empreiteiro, constitui o Dono da Obra no direito a uma indemnizagio pelos prejuizos
sofridos pelo inadimplemento da contraparte, indemnizagao essa que, nos termos do disposto no n.° |
do artigo 810.° do Cédigo Civil, se fixa no montante correspondente a 20 % (vinte por cento) do prego
contratual inicial.

52.7 O disposto na clausula precedente nao obsta a que o Dono da Obra exija indemnizagao pelo
dano excedente a pré-liquidagao ali concretizada.

52.8 Os valores referidos nas clausulas 52.6 e 52.7 serao deduzidos, nos termos do disposto no
artigo. 333.°, n.° 3, do CCP, das quantias devidas e/ou pela execugcao das garantias prestadas e/ou
prosseguidos judicialmente, quando nao forem pagos voluntariamente pelo Empreiteiro no prazo de 10
(dez) dias apos notificagao da decisao de resolugao sancionatéria pelo Dono da Obra.
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53. RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

53.1 Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
Contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.° | do artigo 332.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagoes de grave violagao das obrigagSes assumidas pelo Dono da Obra):

a) Alteragiao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

¢) Incumprimento de obrigagoes pecuniarias pelo Dono da Obra por periodo superior a 6 (seis)
meses ou quando o montante em divida exceda 25 % (vinte e cinco por cento) do prego

contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagao contratual do Dono da
Obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengio do
Contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decis6es judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;

f)  Se ndo for feita consignagao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da celebragao
do Contrato por facto nao imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagoes parciais, o retardamento da consignagao ou
consignagSes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 (cento e
vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes e
os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nio imputaveis ao
Empreiteiro, ocorrer uma redugio superior a 20 % (vinte por cento) do prego contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

j)  Por periodo superior a I/5 (um quinto) do prazo de execugio da obra, quando resulte de caso
de forga maior;

k) Por periodo superior a I/10 (um décimo) do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao Dono da Obrya;

I) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do Empreiteiro
excederem 20 % (vinte por cento) do prego contratual.

53.2 No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizagio do interesse publico subjacente a relagido juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do Contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econémico-financeira

53.3 O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

53.4 Nos casos previstos na alinea c) da clausula 53.1, o direito de resolugio pode ser exercido
mediante declaragao ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a recegao dessa
declaragio, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagées em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.

Caderno de Encargos

REPARAGAO DE AVARIAS NA RDA E EXECUGAO DE OUTROS TRABALHOS NO COC - 4.* FASE
76/80



AGXAS o REGIAO
o o: AVEIRO
N\

Grupo Aguas de Portugal

54. RESOLUCAO DE LITiGIOS

Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Aveiro, com expressa rendncia a qualquer outro.

55. DISPOSICOES FINAIS

55.1 CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

55.1.1 Nao podem ser impostas san¢oes contratuais ao Empreiteiro, nem é havida como
incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das partes que

resulte de caso de for¢a maior.

55.1.2 A parte que invocar caso de forga maior deve comunicar e justificar tal situagiao a outra parte,
logo apos a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento

das obriga¢oes contratuais.

55.1.3 Para efeitos do contrato, sé serio consideradas de forga maior as circunstincias que,

cumulativamente e em relagdo a parte que as invoca:
a) Impossibilitem o cumprimento das obrigacoes emergentes do contrato;
b) Sejam alheias a sua vontade;
c) Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragdo do contrato; e

d) Naio lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas

circunstancias.
55.1.4 Nao constituem casos de forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os Subcontratados do Empreiteiro, na

parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Empreiteiro ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
Subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo Empreiteiro de deveres ou 6nus que sobre

ele recaiam;
d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento pelo Empreiteiro de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do Empreiteiro cuja causa, propagagio
ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de

seguranga;
f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Empreiteiro nio devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

55.1.5 A suspensio, total ou parcial, do cumprimento pelo Empreiteiro das suas obrigagoes
contratuais fundada em forga maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza o Dono da Obra a
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resolver o contrato ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do CCP, nao tendo o Empreiteiro direito a
qualquer indemnizagao.

56. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

56.1.1 No caso de o Empreiteiro necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execugio do
contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario para integral e adequada
prossecucao dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e por conta e de acordo
com as instrugdes do Dono da Obra, nos termos da legislagao aplicavel a protegao de dados pessoais.

56.1.2 O Empreiteiro nao pode proceder a reproducao, gravagao, copia ou divulgagao dos dados
pessoais para outros fins que ndo constem do contrato, ou para proveito proprio.

56.1.3 O Empreiteiro deve cumprir rigorosamente as instru¢des do Dono da Obra no que diz
respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operacao de tratamento de dados pessoais.

56.1.4 O Empreiteiro deve proceder a implementacao de medidas de seguranca de tratamento de
dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra destruigao
acidental ou ilicita, perda acidental, alteragoes, difusao ou acesso nao autorizados, e contra qualquer
outra forma de tratamento ilicito dos mesmos.

56.1.5 O Empreiteiro deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais fornecidos
pelo Dono da Obra, ou por quem atue em representagio deste.

56.1.6 O Empreiteiro deve assegurar que o acesso aos dados pessoais ¢é limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigagoes impostas pelo presente
contrato e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estao sujeitos a adequadas obrigagoes legais de confidencialidade, sendo o
Empreiteiro responsavel pela utilizagio dos dados pessoais por parte dos mesmos.

56.1.7 Mediante solicitagao escrita do Dono da Obra, o Empreiteiro deve, no prazo de |5 (quinze)
dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres referidos nos
numeros anteriores.

56.1.8 O Empreiteiro deve comunicar de imediato ao Dono da Obra quaisquer reclamagoes ou
questoes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

56.1.9 O Empreiteiro encontra-se adstrito a notificar de imediato o Dono da Obra de qualquer
monitorizagao, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisao de que seja
objeto.

56.1.10 Se o Empreiteiro tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagbes de dados pessoais que
resultem, ou possam resultar, na destruigao acidental ou nao autorizada de dados, na perda, alteragao,
acesso ou revelagao nao autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o Dono da Obra
disponibilizando-lhe uma descricdo da violagio de dados ocorrida, informando-o das categorias e
numero de titulares de dados afetados, das provaveis consequéncias da violagao, assim como fornecer-
Ihe qualquer outra informagao que o Dono da Obra possa razoavelmente solicitar.

56.1.11 Quando se verifique uma violagio de dados pessoais, por causas imputaveis ao Empreiteiro,
este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para o Dono da
Obra:
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a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagao ocorrida, identificar
e prevenir a repetigao dessa violagdo, e encetar esforgos razoaveis para mitigar os efeitos

dessa violagio;
b) Desenvolver as agdes necessarias para remediar a violagdo; e

c) Documentar todas as circunstancias referentes a violagdo para efeitos de controlo por

parte da autoridade de supervisao.

56.1.12 O Empreiteiro obriga-se a ressarcir o Dono da Obra por todos os prejuizos em que este
venha a incorrer em virtude da utilizacdo ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente por
indemnizagoes e despesas em que tenha incorrido na sequéncia de reclamagoes ou processos propostos
pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha de pagar.

56.1.13 O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do Empreiteiro e
a verificagao de inexisténcia de garantias de compliance do Empreiteiro é fundamento de resolugao do
presente contrato com justa causa pelo Dono da Obra, podendo implicar o dever de indemnizagao por
eventuais violagoes que lhe sejam imputadas.

57. CONSERVAGAO DE DADOS PESSOAIS

57.1.1 O Empreiteiro deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos deixarem
de ser necessarios para a execugao do contrato, e sempre em prazo nao superior a um ano apos a
cessacao do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com as instrugoes
dadas pelo Dono da Obra.

57.1.2 Dependendo da opgao do Dono da Obra, o Empreiteiro apagara ou devolvera todos os dados
pessoais, depois de concluida a execugao do Contrato, apagando as copias existentes, a menos que a
conservagiao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagdo aplicavel.

58. TRANSFERENCIA DE DADOS PESSOAIS

O Empreiteiro nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade, independentemente
da sua localizagao, salvo autorizagido prévia e escrita do Dono da Obra, exceto se o Empreiteiro for
obrigado a fazé-lo pela legislagao aplicavel, ficando obrigado a informar, nesse caso, o Dono da Obra
antes de proceder a essa transferéncia.

59. DEVER DE COOPERAGCAO

O Empreiteiro deve cooperar com o Dono da Obra, mediante solicitagao, designadamente nas
seguintes situagoes:

a) Quando um titular de dados pessoais exerca os seus direitos ou cumpra as suas obrigagoes
nos termos da legislagao aplicavel, relativamente aos dados pessoais tratados pelo Empreiteiro
em representagao das entidades adjudicantes;

b) Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar sequéncia a qualquer
avaliagao, inquérito, notificagdo ou investigagao da Comissao Nacional de Protecao de Dados
ou entidade administrativa com atribui¢coes e competéncias legais equiparaveis.
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59. COMUNICACOES E NOTIFICAGOES

59.1.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicagoes
entre as partes do Contrato, estas devem ser efetuadas através de carta registada com aviso de recegao
ou por correio eletrénico, para os contatos definidos no Contrato.

59.1.2 Qualquer alteragio das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra.

59.1.3 Qualquer comunicagio feita por carta registada é considerada recebida na data em que for
assinado o aviso de recegao ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servigos postais.

59.1.4 Qualquer comunicagao feita por correio eletrénico é considerada recebida na data constante
do respetivo recibo de rececao e leitura remetido pelo recetor ao emissor, sem prejuizo do disposto
no n.° 2 do artigo 469.° do CCP.

59.2 CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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