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CAPITULO | - DISPOSICOES INICIAIS

CLAUSULA 1.2 OBJETO DO PROCEDIMENTO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento contratual, que tem por objeto principal a execucéo da Empreitada
denominada de “Reconstrucdo do Muro de Sustentacdo da Rua das Figueiras, em
Aljezur® devendo ser executados os trabalhos, quanto a sua espécie e quantidade, definidos
no mapa de trabalhos e todos os que possam considerar-se implicitamente incluidos de acordo

com as pecgas que constituem o projeto e com as condigdes técnicas.

CLAUSULA 2.2 - DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1 — A execucdao dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada, obedecem:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos Publicos, doravante).

“C.C.P, alterado pela Lei n.° 30/2021, de 21 de Maio (retificado pelas declaracdes de
retificagéo n.° 25/2021 de 21 de Julho);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcao, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos, e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Caédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissfes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar;

¢) Os esclarecimentos e as retificacfes relativos ao caderno de encargos;
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d) O caderno de encargos;

e) Os restantes elementos patenteados em concurso;

f) O programa de concurso;

g) A proposta adjudicada;

h) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

i) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno
de encargos.

3 — Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), ¢), d) ee)don. 1

serdo observados em todas as suas disposi¢fes imperativas e nas demais cujo regime nao

haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

CLAUSULA 3.2 - INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a i)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai
indicados.

2 — Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece
o primeiro quanto a definicdo das condigfes juridicas e técnicas de execug¢do da empreitada
e 0 segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3 — No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medig¢bes discriminadas e referenciadas e 0s respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
guantidades de trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do Cédigo dos Contratos
Publicos;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a i) do n.° 2 da

clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos

ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos

Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo

Cadigo.
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CLAUSULA 4.2 - REGULAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS

1- Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de
encargos, fica o empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se
encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.

2 - O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificactes
técnicas, de acordo com o disposto no artigo 49.° do Cadigo dos Contratos Publicos.

3 - O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar
e nao esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as especificagbes técnicas
definidas nos termos do numero anterior.

4 - A fiscalizacdo pode, em qualguer momento, exigir do empreiteiro a comprovacédo do
cumprimento das disposi¢cfes regulamentares e normativas aplicaveis.

5 - O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar
e ndo esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as normas nacionais, as
especificacbes e documentos de homologacdo de organismos oficiais e as instrugbes de
fabricantes ou de entidades titulares de direitos de propriedade industrial ou intelectual e a

implementacédo de um sistema de gestdo de qualidade baseado na norma ISO 9001.

CLAUSULA 5.2- REGRAS DE INTERPRETACAO E PREVALENCIA DOS DOCUMENTOS

1 — As divergéncias que porventura existam entre 0s varios documentos que se consideram
integrados no contrato, se ndo puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretacéo,
resolver-se-ao de acordo com 0s seguintes critérios:

a) O disposto no Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos),
prevalecera sobre quaisquer disposicdes das pecas do procedimento com elas
desconformes;

b) Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 do artigo 96.° do Cédigo
dos Contratos Publicos, a sua prevaléncia € determinada pela ordem pela qual séo
indicados nesse ponto.

2 — Se no projeto existirem divergéncias entre as varias pecas e nao for possivel soluciona-las

pelas regras gerais de interpretagéo, resolver-se-80 nos seguintes termos:

a) As pecas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a localizacdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposicéao relativa das suas diferentes partes;
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b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecerdao sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e gquantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 61.° do Cédigo dos Contratos
Publicos;
c) Em tudo o mais prevalecera o que constar da memoria descritiva e restantes pecas do
projeto.
CLAUSULA 6.2 - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra, antes do inicio da

execucédo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execucao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagéo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio daquela

execucéo.

3 - O incumprimento do disposto no numero anterior, torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicéo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA 7.2- PROJETO

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no

procedimento.

CLAUSULA 8.2 - SUBEMPREITADAS

1 - A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente
executor, ser4 sempre do empreiteiro e s6 dele, salvo no caso de cesséo parcial da posi¢do
contratual devidamente autorizada, ndo reconhecendo o dono da obra, sendo para os efeitos
indicados expressamente na lei, a existéncia de quaisquer subempreiteiros que trabalhem por

conta ou em combinacéo com o adjudicatario.
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2 — A subcontratacdo é vedada:

a) As entidades que ndo sejam titulares de alvara ou de certificado de empreiteiro de obras
publicas emitido pelo Instituto dos Mercados Publicos do Imobiliario e da Construcéo, IP,
contendo as habilitacbes adequadas a execuc¢ao da obra a subcontratar;

b) A entidades nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espa¢co Econémico Europeu
ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizagdo Mundial do Comércio que, ndo
sendo titulares do alvara ou do titulo de registo, ndo apresentem uma declaragcéo, emitida
pelo Instituto da Construcdo e do Imobiliario, I.P., comprovativa de que podem executar as
prestacdes objeto do contrato a celebrar por preencherem os requisitos que Ihes permitiriam
ser titular de um alvard ou de um titulo de registo, contendo as habilitagbes adequadas a

execucao da obra a realizar.

3 - O empreiteiro ndo pode subcontratar prestacdes objeto do contrato de valor total superior
a 75% do preco contratual, acrescido ou deduzido dos precos correspondentes aos trabalhos
a mais ou a menos, aos trabalhos de suprimento de erros e omissdes e a reposi¢cado do

equilibrio financeiro a que haja lugar no ambito do contrato em causa.

4 - O disposto no n.° 2 é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre

0 subempreiteiro e um terceiro.

5 - Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do
disposto no artigo 384.° do Cédigo dos Contratos Publicos, dos quais devem constar
necessariamente os seguintes elementos:

a) A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que
intervém, com indicacdo dos atos que os habilitam para esse efeito;

b) A identificacdo dos alvaras ou titulos de registo das partes

¢) A descricdo do objeto do subcontrato;

d) O preco;

e) A forma e o prazo de pagamento do preco;

f) O prazo de execucgéo das prestacBes objeto do subcontrato;

6 - O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no nimero

anterior, ndo podendo, consequentemente, invocar a nulidade ai prevista.
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7 - O disposto no numero anterior é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada

celebrados entre o subempreiteiro e um terceiro.

8 - Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como 0s terceiros sdo obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sao intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar

da data da conclusao das obras.

9 - As copias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente &
celebracdo do contrato do qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante

se trate de autoriza¢des necessarias para apresentacao a concurso ou de outras autorizagdes.

10 - O empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela fiscalizacdo para que esta, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros

presentes na obra.

CLAUSULA 9.2 - SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUCAO

1 - A subcontratacéo no decurso da execucdo do contrato hdo carece de autorizacdo do dono

da obra, salvo o disposto no nimero seguinte.

2 - Quando as particularidades da obra justifiqguem uma especial qualificacdo técnica do
empreiteiro e a mesma tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formacéao do contrato,
0 contrato pode subordinar expressamente a subcontratagdo na fase de execucgdo a
autorizacao do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do potencial
subcontratado em moldes semelhantes aos que hajam sido exigidos em relacdo ao

empreiteiro.

3 - Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais é aplicavel, com as necessarias
adaptacodes, o disposto nos n° 3 a 6 do artigo 318.° do Cédigo dos Contratos Publicos, o
empreiteiro deve, no prazo de cinco dias apos a celebragdo de cada contrato de
subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do

contrato em causa.
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4 — Na comunicagéo prevista na clausula anterior, o empreiteiro fundamenta a deciséo de
recorrer a subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n°s 1 e 2 do

artigo 383.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

CLAUSULA 10.2 - OPOSICAO E RECUSA A AUTORIZAGAO A SUBEMPREITADA

1 — O dono da obra pode sempre opor-se ou, Nos casos previstos no n.° 2 da clausula anterior,
recusar a autorizacao a subempreitada, quando ndo sejam observados os limites fixados no
artigo 383.° e com os fundamentos previstos no artigo 320.°, ambos do Cédigo dos

Contratos Publicos.

2 — Sempre que a oposicao ou a recusa de autorizagdo se fundamentem na inobservancia
dos limites fixados no artigo 383.° do Cédigo dos Contratos Publicos, o dono da obra deve
comunicar esse facto ao Instituto da Construcéo e do Imobiliario, I.P., no prazo de cinco

dias.

CLAUSULA 11.2- EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer

trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior, serdo executados em colaboracdo com a

fiscalizacdo, de modo a evitar demoras e outros prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos a que se
refere o nimero 1, devera apresentar a sua reclamacéao no prazo de cinco dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de superiormente se tomarem as providéncias que as

circunstancias imponham.
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4 - Nos casos do niumero anterior, 0 empreiteiro tera direito:

a) A prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso porventura
verificado na realizacdo da obra, em consequéncia da suspenséo ou do abrandamento do
ritmo de execucao dos trabalhos;

b) A indemnizac&o dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 12.2- CAUCAO

1 — O valor da caucéo é de 5% do preco contratual e sera prestada por depdésito em dinheiro
ou em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado ou mediante garantia bancéria, ou ainda
por seguro-caucgdo, conforme escolha do adjudicatario e de acordo com os modelos

constantes do anexo ao programa de procedimento.

2 — Quando o preco total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente

baixo, o valor da caucéo a prestar pelo adjudicatario € de 10% do preco contratual.

3 -0 adjudicatéario deve prestar a caug¢édo no prazo de dez dias a contar da notificagéo prevista
no n.° 2 do artigo 77.° do Cddigo dos Contratos Publicos, sem prejuizo dos casos em que a
mesma seja dispensada em funcdo do valor do contrato, devendo comprovar essa

prestagéo junto da entidade adjudicante no dia imediatamente subsequente.

4 — Sera dispensada a prestacdo de caucdo ao adjudicatario que apresente contrato de

seguro adequado, pelo preco total do respetivo contrato.

5 — Aplicar-se-4 o regime estabelecido no ndmero anterior caso exista assun¢do de
responsabilidade solidaria com o adjudicatario, pelo preco total do respetivo contrato, por

entidade bancaria reconhecida.

6 — O depdsito em dinheiro ou em titulos seré efetuado em Portugal, em qualquer instituicdo
de crédito, a ordem da entidade que for indicada no programa do procedimento, devendo

ser especificado o fim a que se destina.
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7 — Quando o depdsito for efetuado em titulos, estes sdo avaliados pelo respetivo valor
nominal, salvo se, nos ultimos trés meses, a média da cotacdo na bolsa de valores ficar abaixo

do par, caso em que a avaliacao é feita em 90% dessa média.

8 — Se o adjudicatério prestar cau¢cdo mediante garantia bancaria, deve apresentar um
documento pelo qual um estabelecimento bancério legalmente autorizado assegure, até ao
limite do valor da caucdo, o imediato pagamento de quaisquer importancias exigidas pela
entidade adjudicante em virtude do incumprimento de quaisquer obrigacdes a que a garantia
respeita.

9 — Das condic¢des de garantia bancéaria ou da apdlice de seguro-caugéo ndo pode, em
caso algum, resultar uma diminuicdo das garantias da entidade adjudicante, nos moldes em

gue sao asseguradas pelas outras formas admitidas de prestagédo da caucéo.

10 — Todas as despesas relativas a prestacdo da caucdo sdo da responsabilidade do

adjudicatario.
CAPITULO Il - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO
SECQAO I - PREPARA(}AO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

CLAUSULA 13.2- PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

1 — O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacédo, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagéo,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no plano de seguranca e saude (PSS), e no plano de prevencéo e gestédo de
residuos de construcao e demolicdo (PPGRCD).

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necesséarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4

da presente clausula.
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2 — A disponibilizacédo e o fornecimento de todos 0os meios necessarios para a realizacao
da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios

humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da
obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispenséavel alterar ou destruir para a execucédo dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados
neste caderno de encargos, dos produtos de escavagéo ou residuos de material lenhoso;

f) A reconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demolicGes a fazer para a
execucdo da obra;

g) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e
guantidade a data da apresentagdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de
esgotos, quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras;

h) A conservacao das instala¢des que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario
com vista a execucdo da empreitada.

i) A reposi¢ao dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢bes de ndo lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservacgao futura da obra, assegurando
0 bom aspeto geral e a seguranca dos mesmos locais.

j) Caminhos de circulagéo e vedacgoes;

K) Instalacdo de redes de alimentacéo e distribuicdo de 4gua, eletricidade, telefones e outros;

[) Fornecimento e colocacdo de andaimes ou plataformas fixas ou modveis, com a
apresentacao do respetivo termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsavel da

montagem e execuc¢ao do mesmo.
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4 - A preparacéo e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugéo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizacao
dos trabalhos;

d) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do C.C.P.;

e) A aprovacéo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea c) e d);

f) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude (PSS), devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

5 — Os prazos previstos no numero anterior, deverao realizar-se nos prazos que para o
efeito e dentro dos limites estabelecidos nos artigos 361.° do Cédigo dos Contratos Publicos,

se encontrem fixados neste caderno de encargos.

6 — O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam

considerar-se preparatérios ou acessorios dos que constituem objeto do contrato.

7 — O estaleiro e as instala¢des provisorias obedecerao ao que se encontre estabelecido
neste caderno de encargos e no projeto de execucdo, devendo o respetivo estudo ou projeto

ser previamente apresentado ao dono da obra para verificagdo dessa conformidade;

8 — A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacdes e aos locais de
trabalho e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentacao
aplicavel.

9 — A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra
devem respeitar a legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagéo

dos sinais ou avisos em falta e a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.
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CLAUSULA 14.2 - PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DE EMPREITADAS COMUNS A
MESMA OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de, por si proprio ou através de entidade por ele
designada, coordenar a preparacao e planeamento dos trabalhos da presente empreitada

com os de qualquer outra que venha a contratar para a execucdo da mesma obra.

2 — O empreiteiro terd, todavia, direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que,
por virtude das exigéncias da coordenacdo referida, os seus direitos contratuais sejam

atingidos ou fique impossibilitado de dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

3 — No caso referido no numero 1, sem prejuizo do disposto na clausula 13.2 relativamente a
cada empreitada, a preparacdo, o planeamento e a coordenacdo dos trabalhos das
diferentes empreitadas pelo dono da obra deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais
decorrentes da execucao, em simultaneo, de véarias empreitadas na mesma obra, bem como
a previsdo dos meios adequados a prevencao de acidentes relativamente aos trabalhadores

e ao publico em geral.

CLAUSULA 15.2- PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1 — Até a data da consignacédo, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final
de consignacéo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos

de elaboracg&o da proposta.

2 — No prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da notificagcdo do plano final de consignacao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar nos termos e para os efeitos
do artigo 361.° do Cddigo dos Contratos Publicos, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo
plano de pagamentos, observando na sua elaboragcdo a metodologia fixada no presente

caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracéo do prazo de execucdo da obra, nem ainda alteracbes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario

a adaptacéo do plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.
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4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de

encargos, que serdo mobilizados para a realiza¢éo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

6 — No caso em que o empreiteiro tenha a obrigacéo contratual de elaborar o programa ou o
projeto de execucdo, o contrato pode estabelecer prazos de elaboracdo e entrega dos

elementos de projeto relevantes com termo final anterior & data da consignagéo.
7 — O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano
final de consignacao apresentado pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 357.°

do Cddigo dos Contratos Publicos.

8 — O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacéo pelo dono da obra, no prazo de cinco

dias apds a notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacao.

9 - O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data

da concluséo da consignacgao total ou da primeira consignagao parcial.

10 — O dono da obra ndo pode proceder a aceitacao parcial do plano de trabalhos.
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CLAUSULA 16.2 - MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE
PAGAMENTOS

1 - O dono da obra pode modificar em qualguer momento o plano de trabalhos em vigor por

razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do Contrato em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da
notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do

Cddigo dos Contratos Publicos.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve

este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do namero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugéo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao

gue sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

5 - Realizada a notificag@o prevista no niUmero anterior, se 0 empreiteiro ndo apresentar um
plano de trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este
pode elaborar novo plano de trabalhos acompanhado de uma memoéria justificativa da sua

viabilidade, devendo notifica-lo ao empreiteiro.

6 - Caso se verifiguem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo
empreiteiro ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto
no numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos moveis
e imdveis a mesma afeta e executar a obra diretamente ou por intermédio de terceiro, nos
termos previstos nos n°s 2 a 4 do artigo 325.° do Cddigo dos Contratos Publicos, procedendo

aos inventarios, medicdes e avaliacdes necessarios.
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7 - Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, 0 empreiteiro é responsavel perante o
dono da obra ou perante terceiros, pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano
de trabalhos, quer no que respeita ao conteldo da respetiva prestacao, quer no que respeita

ao prazo de execucao da obra.

8 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do Cddigo dos Contratos Publicos, o dono
da obra pronuncia-se sobre as alteracfes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e
4 da presente clausula, no prazo de quinze dias, equivalendo a falta de prondincia a aceitacao

do novo plano.

9 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele n&o resulte

prejuizo para a obra ou prorrogacgéo dos prazos de execucgao.

10 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO Il - PRAZOS DE EXECUCAO

CLAUSULA 17.2- PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA
1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucgdo da obra na data da concluséo da consignagéo total ou da primeira
consignagao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;
c) Concluir a execucédo da obra e solicitar a realizacéo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececao provisoria no prazo de 240 dias, se outro menor nao tiver sido apresentado pelo
concorrente, a contar da data da sua consignagao.
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relagéo
ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
atomar todas as medidas de refor¢o de meios de acdo e de reorganizagéo da obra necessérias

a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
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3 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusao da execucao da

obra, antes do prazo fixado na alinea c¢) do n.° 1.

CLAUSULA 18.2- INiCIO DOS TRABALHOS

1 - A execucdo dos trabalhos inicia-se na data em que comeca a correr 0 prazo de execugao

da obra, tendo em atencgéo o estabelecido na alinea a), do n.° 1 da clausula anterior.

2 — 0O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior

a definida no nimero anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.

CLAUSULA 19.2 - PRORROGACAO DOS PRAZOS DE EXECUCAO DA OBRA

1 - Quando haja lugar a execucao de trabalhos a mais, 0 prazo de execucao da obra é
proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto

no artigo 373.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

2 — O disposto no numero anterior nao é aplicavel quando estejam em causa trabalhos a mais

cuja execucao nao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

CLAUSULA 20.2 - PRECO E PRAZO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS
COMPLEMENTARES

1 - Na falta de estipulagéo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos a mais e o respetivo
prazo de execugdo séo fixados nos seguintes termos:

b) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar
em condicbes semelhantes, sdo aplicaveis o preco contratual e os prazos parciais de
execucao previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

c) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no
contrato mas a executar em condicbes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma

proposta de preco e de prazo de execucao.

2 — Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, 0 empreiteiro deve apresentar ao
dono da obra uma proposta de preco e de prazo de execucdo dos trabalhos a mais, no

prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo da ordem de execug¢do dos mesmos.
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3 — O dono da obra dispde de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro,

podendo, em caso de ndo-aceitagdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

CLAUSULA 21.2 - SALARIOS MINIMOS

1 - Ossalarios minimos a pagar atodo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serdo os que resultarem do disposto na legislacédo em vigor.
2 - Atabela de salarios minimos a que o empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada,

por forma bem visivel, no local da obra, depois de autenticada pela fiscalizagao.

CLAUSULA 22.2 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Em caso de atraso do empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o dono
da obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando

nos primeiros pagamentos a efetuar ao empreiteiro as somas despendidas para esse fim.

CLAUSULA 23.2- OBRIGACAO DE EXECUCAO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 - O empreiteiro tem a obrigagdo de executar os trabalhos a mais, desde que tal Ihe seja
ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteracbes aos elementos
da solucdo da obra necessarias a sua execucédo, quando os mesmos tenham integrado o

caderno de encargos relativo ao procedimento de formagéo do contrato.

2 — O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigacdo prevista no nUmero anterior quando opte por
exercer o direito de resolugéo do contrato ou quando, sendo os trabalhos a mais de espécie
diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a
executar em condi¢des diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos ou

técnicos indispensaveis para a sua execugao.

CLAUSULA 24.2- FORMALIZACAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Definidos todos os termos e condi¢cdes a que deve obedecer a execucdo dos trabalhos
complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizag&o por

escrito.
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CLAUSULA 25.2 - CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

— O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

— Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do namero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.

— No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pdr em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual,

é aplicavel o disposto no nimero 3 da clausula 16.2

— Em caso de incumprimento das obriga¢cdes assumidas pelo empreiteiro ou de execugao
dos trabalhos por falta de qualidade, o dono de obra podera exigir, em qualquer fase de
execuc¢do dos trabalhos, uma corregdo dos mesmos, e se tal for considerado necessario por

razbes de ordem técnica, a suspensao dos mesmos.

— A revisdo e retificagdo dos trabalhos considerados deficientes nos termos do numero

anterior, deverao ser efetuados por conta do empreiteiro.

CLAUSULA 26.2 - SUSPENSAO DOS TRABALHOS

- O dono da obra pode ordenar a suspensao da execucdo dos trabalhos nos seguintes

casos:

a) Falta de condi¢bes de seguranca;

b) Verificacdo da necessidade de estudar altera¢des a introduzir ao projeto;

c) Determinacao vinculativa ou recomendacéo tida como relevante de quaisquer autoridades

administrativas competentes.

2 — Nos contratos que prevejam um prazo de execug¢do da obra igual ou superior a um ano, o

empreiteiro pode suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execucao dos

trabalhos por um periodo néo superior a 10 dias seguidos desde que o dono da obra nao
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se oponha de forma expressa e nédo fiqguem comprometidos 0s prazos parciais e o0 termo

final de execucgéo da obra.

3 — Sao da responsabilidade do empreiteiro 0s encargos acrescidos decorrentes da

suspensao prevista no nimero anterior.

4 — O empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execugao dos trabalhos nos termos

do disposto no n.° 3, 4, 5 e 6 do artigo 366.° do Codigo dos Contratos Publicos.

5 — Se a suspensao resultar de facto imputavel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a
manutencdo da suspensdo por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do
facto em causa, considera-se, para todos os efeitos, que o tempo de suspensdo excedente

nao é imputavel ao empreiteiro.

CLAUSULA 27.2- AUTO DE SUSPENSAO

A suspensao é sempre formalizada em auto, cujo contetdo deve compreender, no minimo, 0s
pressupostos que a determinaram e o0s termos gerais do procedimento a seguir
subsequentemente, se for possivel determina-los, assim como quaisquer reclamacgfes ou
reservas apresentadas por qualquer das partes, desde que diretamente relacionadas com a

suspenséao.

CLAUSULA 28.2- MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1 - Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execucado da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢éo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 (por mil) do preco contratual inicial, sem prejuizo de o contrato poder

prever valor mais elevado, até ao dobro daquele valor.

2 - Em caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no niUmero anterior, sendo o montante da san¢éo contratual

ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual
por incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na

execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execuc¢do do contrato.
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CLAUSULA 29.2- ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1 - Sempre que o0 empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra

ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessérias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servigo.

SECCAO Il - CONDIGCOES DE EXECUGAO DA EMPREITADA

CLAUSULA 30.2 - INFORMAGCOES PRELIMINARES E VISITA AO LOCAL DA OBRA

1 - Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no contrato,
entende-se que o0 empreiteiro se inteirou localmente das condi¢cdes aparentes de realizagéo
dos trabalhos referentes & empreitada, no cumprimento das respetivas especificagfes
técnicas, tendo analisado a disponibilidade de instalagdo de estaleiro e outras

necessidades.

2 - Afalta de informacgdes relativas as condic¢des locais, ou a sua inexatidao, s6 podera servir
de fundamento para reclamacgdes, quando os trabalhos a que der origem ndo estejam
previstos no projeto, nem sejam notoriamente previsiveis na visita local realizada na fase do

concurso.

CLAUSULA 31.2- CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos, projeto de execugdo e com as demais

condicdes técnicas contratualmente estipuladas.
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2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos

termos dos numeros 2 e 3 da clausula 2.2,

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto, por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencéo das caracteristicas finais

especificadas para a obra e manutencao do preco contratual.

CLAUSULA 32.2- ERROS OU OMISSOES DO PROJECTO E DE OUTROS DOCUMENTOS

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos,

bem como das ordens, avisos e notificagcdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessérios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto,
guando o empreiteiro tenha a obrigacé@o pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto

de execucéo.

3 - S6 pode ser ordenada a execucao de trabalhos de suprimento de erros e omissfes quando
0 somatorio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50% do preco

contratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao

empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do
projeto de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos

elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.
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- O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacéo do contrato, exceto pelos que
hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formacdo do contrato mas que ndo

tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

- O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detecao na fase de formacédo dos contratos, também ndo tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |Ihe fosse exigivel a

sua detecao.

CLAUSULA 33.2- ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

— Sempre que propuser qualquer alteracédo ao projeto, nos termos do Cédigo dos Contratos
Publicos, o empreiteiro deve apresentar conjuntamente com ela e além do que se

estabelece naquele diploma, todos o0s elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

— Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoéria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagédo das eventuais implicactes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e

especificagfes de qualidade da mesma.

— N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro, sem gue estas tenham sido expressamente aceites pelo dono

da obra.

CLAUSULA 34.2- MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

- Sem prejuizo do cumprimento das obrigac6es decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com menc¢do do respetivo alvarad ou numero de titulo de
registo ou dos documentos a que se refere o n.° 4 do Artigo 3.2 da portaria n.° 372/2017 de
14 de dezembro e manter em obra, cOpia dos alvaras ou certificados de empreiteiro de obras
publicas dos subcontratados ou dos outros documentos previstos na referida alinea,

consoante 0S casos.
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1

- O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual, quando o contrato seja reduzido a escrito, e dos demais documentos a respeitar

na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

- O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

- Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes o0s elementos do projeto

de execucdo respeitantes aos trabalhos ai em curso.

CLAUSULA 35.2 - ENSAIOS

— Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no projeto de execugdo e os

previstos nos regulamentos em vigor, e constituem encargo do empreiteiro.

— Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos previstos,
acordando previamente, se necessario, com o empreiteiro sobre as regras de decisdo a

adotar.

— No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior, se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

CLAUSULA 36.2— MEDICOES

— As medic¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no
projeto e os trabalhos n&o devidamente ordenados pelo dono da obra, séo feitas no local da

obra pelo dono da obra, com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
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2 — As medicOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do

més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 — Os critérios a seguir na medicao dos trabalhos serdo os estabelecidos no projeto de

execucao, neste caderno de encargos ou no contrato.

4 — Caso os documentos referidos no niamero anterior, nao fixarem os critérios de medicéo a
adotar, observar-se-ao para o efeito, a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono

da obra e o empreiteiro.

CLAUSULA 37.2- ERROS DE MEDICAO

Se, até a conclusao da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medicao
anteriormente lavrado, a correcdo deve ser efetuada no auto de medicdo imediatamente
posterior pelo dono da obra, caso este e o empreiteiro estejam de acordo em relagdo ao

objeto e as quantidades a corrigir.

CLAUSULA 38.2- PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo, na execugdo da empreitada, de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer

patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de

pagar, seja a que titulo for.
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4

— No caso previsto no nUmero anterior o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a

fiscalizacado, por ele consultada, o notifique por escrito de que o pode fazer.

— Nos termos previstos artigo 49.° do Cdodigo dos Contratos Publicos, as especificacdes
técnicas de referéncia constantes das pecas escritas e desenhadas, tém caracter
meramente indicativo, sendo admitidos todos os equipamentos e materiais de fabricagcéo
nacional ou importados, de caracteristicas técnicas semelhantes e que desempenhem

funcéo equivalente.

CLAUSULA 39.2 - EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA

1

OBRA

— O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nado incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos

contratados.

— Os trabalhos referidos no niUmero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor
de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢do do Contrato ou outros

prejuizos.

— Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos
no namero 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuig&o ou eliminagéo

dos prejuizos resultantes da realiza¢do daqueles trabalhos.

— No caso de verificacdo de atrasos na execucédo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no nimero 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do Cdédigo dos
Contratos Publicos, a efetuar nos seguintes termos:

Prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra.
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b) Indemnizagé&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato que

demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 40.2 - OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacéo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execuc¢éo destes Ultimos, da
atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de

construcéo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugfes exigidas no

programa do procedimento, e as despesas inerentes a celebracao do Contrato.

SECCAO IV - PESSOAL

CLAUSULA 41.2 - OBRIGACOES GERAIS

1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3 — A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificacdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada,
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.
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CLAUSULA 42.2 - HORARIO DE TRABALHO

1 - O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o horario de trabalho em vigor, e a

cumprir todas as obrigacdes laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.

2 — O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
gue, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necesséria, nos termos
da legislacéo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o

respetivo programa ao diretor de fiscalizagcdo da obra.

CLAUSULA 43.2- SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de

tais obrigagoes.

2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢es legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a

prestar-lhe a assisténcia médica de que carec¢a por motivo de acidente no trabalho.

3 —No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, & custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades

do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscaliza¢éo da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho

relativamente a todo o pessoal empregado na obra;

5 — Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a
manté-las validas até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal
cumprir por denegacao no decurso deste prazo, a sua validade s6 terminara 30 (trinta) dias
depois de ter feito ao dono da obra a respetiva comunicacao.
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6 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscaliza¢do da obra,
pela observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o

pessoal empregado na obra.

SECCAO V - OBJECTO E REGIME DA EMPREITADA

CLAUSULA 44.2 - OBJECTO DA EMPREITADA

1 - A empreitada tem por objeto a realizacdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie,

guantidade e condic¢des técnicas de execucao, no projeto e neste caderno de encargos.

2 — O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no nimero anterior sera o definido

em Projeto de Execugéo.

3 — As condic¢fes técnicas de execuc¢do dos trabalhos da empreitada serdo as deste caderno
de encargos, do projeto de execucgdo e as que, eventualmente, vierem a ser acordadas em

face do projeto ou variante aprovado.

CLAUSULA 45.2- PRECO CONTRATUAL

1 - O preco contratual € o prego a pagar, pela entidade adjudicante, em resultado da proposta
adjudicada, pela execuc¢édo de todas as prestagdes que constituem o objeto do contrato.

2 — Esté4 incluido no prego contratual, nomeadamente, 0 preco a pagar pela execucdo das
prestacdes objeto do contrato na sequéncia de qualquer prorrogacao prevista, expressa ou

tacita, do respetivo prazo.

3 — Na&o esta incluido no prego contratual o acréscimo de preco a pagar em resultado de:
a) Modificacao objetiva do contrato;
b) Reposi¢éo do equilibrio financeiro prevista na lei ou no contrato;

c) Prémios por antecipacao do cumprimento das prestacdes objeto do contrato.
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SECCAO VI - PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO

CLAUSULA 46.2 - PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total correspondente ao valor
de adjudicacdo, o qual ndo pode exceder o valor de 541.059,87 Euros (Quinhentos e
guarenta e um mil e cinquenta e nove euros e oitenta e sete céntimos), acrescida de

IVA a taxa legal em vigor.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na

clausula 18.2.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da

respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medigc&o sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizag&do da obra.

5 - Cada auto de medig&o deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de

fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacgao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites

pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é
feito nos termos previstos nos ndmeros anteriores, mas com base nos precos que lhes

forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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CLAUSULA 47.2- ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou

equipamentos cuja utilizag&do haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de
uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo

Estado, garantia bancéria ou seguro caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucdo prevista no niumero anterior

correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucéo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
gue forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha

sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

CLAUSULA 48.2 - DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1 - Para refor¢o da caucédo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagcbes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse
pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos,
garantia bancéria ou seguro-caucdo, Nnos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caucao referida no nUmero anterior.

CLAUSULA 49.2 - MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida, a taxa

legalmente fixada para o efeito, pelo periodo correspondente a mora.
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CLAUSULA 50.2 - REVISAO DE PREGOS

1 - Arevisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade
de reviséo por férmula:

A revisao de precos obedece a seguinte formula:

F18 — Estruturas de Betao Armado

2 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisédo de precos

da empreitada séo incluidos nas situacdes de trabalhos.

SECCAO VIl - SEGUROS

CLAUSULA 51.2- CONTRATOS DE SEGURO

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro

obrigatério de acidentes de trabalho, de acordo com a legislagédo em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucao do Contrato, as apoélices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacédo aplicavel, das quais deverao exibir cépia e respetivo recibo de

pagamento de prémio na data da consignacao.

3 — O empreiteiro € responsavel pela satisfacao das obrigagfes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.

4 — Sem prejuizo do disposto no numero 3 da clausula seguinte, o0 empreiteiro obriga-se a
manter as apolices de seguro referidas no niumero 1 validas até ao final a data da rececéo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares

afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

Pagina 36 de 65 CADERNO DE ENCARGOS

Margo 2022



CADERNO DE ENCARGOS

a I / ezur Empreitada: “Reconstru¢do do Muro de Sustentagéo da
Rua das Figueiras, em Aljezur”

Municipio de Aljezur

5 — O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, cépias e recibos de pagamento das

apolices previstas na presente sec¢ao ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a

entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢cdo daquelas copias e recibos.

— Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccéo e
restante legislacao aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora

legalmente autorizada.

— Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da

obra e perante a lei.

— Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

CLAUSULA 52.2- OUTROS SINISTROS

— O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel, cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagéo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra

segurado.

— O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoéveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou

moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.
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3 — O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que nédo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para

0s riscos de circulagdo (ramo automovel).

4 — No caso dos bens imoveis referidos no nimero 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

CAPITULO Il - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO
CONTRATO

CLAUSULA 53.2 - REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

1 — Durante a execucdo do Contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de

encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacéo.

2 — O empreiteiro obriga-se a designar para a direcao da obra, um técnico, nos termos da Lei
n° 25/2018, de 14 de julho e da Portaria n.° 1379/2009, de 30 de outubro.

3 - O empreiteiro obriga-se ainda a designar o técnico de prevencgao e seguranga, responsavel
pela area da higiene e saude no trabalho, nos termos da alinea d) do n°1 do art.° 3° do
Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro.

4 — ApOs a assinatura do Contrato e antes da consignagédo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, 0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagéo técnica e ainda se 0 mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacao ser acompanhada por
uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo
a responsabilidade pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa

func&o com proficiéncia e assiduidade.

5 — As ordens, 0s avisos e as notificacfes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da

execucdo da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
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— O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

— O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva

ser fundamentada por escrito.

— Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com 0s poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizagéo da obra, pela marcha dos trabalhos.

— O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacao

do documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 13.2.

CLAUSULA 54.2 - REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

— Durante a execucao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagao da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de

encargos ou no Contrato, se estabelec¢a diferente mecanismo de representacao.

— O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizacao local dos trabalhos, até a data da consignagéo ou da primeira

consignacao parcial.

— O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagéo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias

de modificacao, resolugéo ou revogacao do Contrato.

CLAUSULA 55.2- REPRESENTANTES DA FISCALIZACAO

— O dono da obra notificara o empreiteiro da identidade dos representantes que designe
para a fiscalizag¢éo local dos trabalhos. Quando a fiscalizagdo seja constituida por dois ou
mais representantes, o dono da obra designara um deles para chefiar, como fiscal da obra,

e, sendo um so, a este caberéo tais funcdes.
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2 - Ofiscal da obra devera dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos
indispensaveis a resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro para a

normal prossecucao dos trabalhos.

3 — A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizacdo que, nos termos da lei,

incumba a outras entidades.

CLAUSULA 56.2 - LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a

execucao dos trabalhos.

2 — Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra s&o os referidos no n.° 3 do

artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

3 — O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

4 — O livro de registo sera rubricado pela fiscalizacdo e pelo empreiteiro em todos os

acontecimentos neles registados.

CLAUSULA 57.2- PLANTA DO ESTALEIRO E DO EQUIPAMENTO
O empreiteiro apresentara uma planta definitiva do estaleiro da obra, com a localizacdo das
instalacBes e equipamentos a seguir indicados, para aprovacdo da Fiscalizacdo, na 12

reunido de coordenagédo e em conformidade com a implantag&o geral.

1 - InstalagBes sanitérias coletivas convenientemente ligadas ao coletor da rede publica, ou

fossa séptica e elementos de esgotos, nas condi¢Bes legalmente previstas.

Pagina 40 de 65 CADERNO DE ENCARGOS

Margo 2022



CADERNO DE ENCARGOS

a I / ezur Empreitada: “Reconstru¢do do Muro de Sustentagéo da
Rua das Figueiras, em Aljezur”

Municipio de Aljezur

2 - Armazém para 0s materiais a empregar na obra e parque para materiais que possam ser

depositados ao ar livre tais como britas, pedras e outros.
- Gruas e betoneiras, assinaladas como minimo e todo o equipamento, maquinaria e

utensilios necessarios a execugao dos trabalhos.

CLAUSULA 58.2 - INSTALAGCOES E EQUIPAMENTO DA FISCALIZACAO

- O empreiteiro obriga-se a instalar junto da obra e em local a aprovar pela fiscalizagdo, uma
construcao com a area adequada e devidamente equipada (nomeadamente, deverd incluir
aparelho de ar condicionado, 1 telefone, um ponto de acesso a internet dedicado, mesa de
trabalho e de reunides, cadeiras; armario simples e painéis para afixagdo de pecgas
desenhadas; agua potavel para consumo individual em perfeitas condi¢des de salubridade
gue devera ser colocada em local a indicar pela fiscalizagéo, por forma a servir todos os
intervenientes na empreitada; extintor de p6é quimico ABC (6 Kg + suporte), tapete na
entrada, cabides, ou suportes para casacos; estojo de primeiros socorros devidamente
equipado e sinalizado), incluindo instalacdo sanitaria, destinada a gestdo da obra, a
fiscalizacdo e a realizacdo das reunides de obra periodicas onde participardo todos os

intervenientes na empreitada.

- O Empreiteiro devera disponibilizar, durante o periodo de execucdo da obra, o
equipamento de protecdo individual a seguir discriminado para uso dos intervenientes na
empreitada:

i. Capacetes de protecao;

ii. 2 Pares de botas com palmilha e bigueira de aco (calcado tempo seco e galochas);

iii. 2 Capas para a chuva;

iv. Viseiras;

v. 2 Pares de luvas contra agressfes mecanicas;

vi. Coletes de protecéo contra agressfes mecanicas;

vii. 2 Cintos de seguranca do tipo arnés;

viii. Coletes fluorescentes de sinalizacéo;

iX. Auriculares.

- O Empreiteiro apresentard previamente a Fiscalizagcdo o respetivo plano das instalacdes

para aprovacgao.
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4 - A construcao referida no ponto 1 devera possuir iluminagdo apropriada no teto e duas
tomadas de corrente ligada a respetiva rede de distribuicdo, sendo de conta do Empreiteiro
a energia consumida, bem como as despesas respeitantes a conservagéo e limpeza das

instalagdes.

5 - Os custos das instala¢cdes da Fiscalizacdo, assim como os dos equipamentos atras
referidos deverdo ser incluidos nos precos apresentados no mapa de trabalhos, no item

relativo ao “Estaleiro”.

6 - O Empreiteiro obriga-se a fornecer o seguinte.
a) O levantamento do executado, referente a todas as especialidades patenteadas a

concurso, devera ser apresentado em suporte informatico;

d) Sempre que haja alteragdes nos trabalhos previstos que envolvam modificagdes nos

projetos, o Empreiteiro terd que apresentar em suporte digital essas modificacdes.

e) O dono da obra fornecera os desenhos em suporte digital. Nos casos em que nao se

disponham de desenhos devera o empreiteiro promover a sua elaboracéo.

f) Os elementos acima deverdo ser apresentados até a data de vistoria para a rececao
provisoria da obra, sob a forma de uma colecdo em suporte de papel e uma em suporte

informéatico.

g) Todo o levantamento do executado, contendo a inscricdo “COMO EXECUTADO EM
OBRA” devera ser assinado pelo técnico responsavel pela obra, ndo devendo apresentar
rasuras. O Empreiteiro obriga-se a apresentar uma declaragdo em como os elementos estédo

em conformidade com a obra executada.

h) A dispensa de entrega do levantamento do executado s6 podera ser considerada, desde
gue o empreiteiro subscreva declaragdo em como ndo houve alteracdo nas pecas

desenhadas.

i) O Empreiteiro devera entregar em suporte de papel e digital, (uma colecdo de cada) até a
data de vistoria para a rececdo da obra a compilagdo técnica bem como o mapa de
acabamentos com a lista de materiais empregues, com indicacdo da marca, referéncia,

dimensao, cor e fornecedores.

Pagina 42 de 65 CADERNO DE ENCARGOS

Margo 2022



CADERNO DE ENCARGOS

a I / ezur Empreitada: “Reconstru¢do do Muro de Sustentagéo da
Rua das Figueiras, em Aljezur”

Municipio de Aljezur

i) A ndo entrega dos elementos referentes a compilacédo técnica implica comunicacédo ao
IMPIC.

SECCAO | - ACOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES

CLAUSULA 59.2- LOCAIS E INSTALACOES CEDIDOS PARA A IMPLANTACAO E
EXPLORACAO DO ESTALEIRO
1 - Os locais e, eventualmente as instalagdes que o dono da obra ponha a disposicdo do

empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantacéo e exploracao do estaleiro

relativo a execucao dos trabalhos.

2 — O empreiteiro ndo poderd, sem autorizagdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho
gue modifiqgue as instala¢des cedidas pelo dono da obra e, se tal lhe for expressamente
exigido neste caderno de encargos, serd obrigado a rep6-las nas condi¢fes iniciais, uma

vez concluida a execucgdo da empreitada.

CLAUSULA 60.2 - INSTALACOES PROVISORIAS

1 - As instalagdes provisorias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela
execuc¢do da empreitada, devem obedecer ao disposto no n.° 7 da clausula 13.2 (Preparacéo

e planeamento da execucao da obra) e ser submetidas a aprovacéo da fiscalizagéao.

2 — O uso de qualquer parte da obra para alguma das instala¢des provisorias dependera de

autorizacao da fiscalizacao.

3 —Aguela autorizagéo nao dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar

a danificacdo da parte da obra utilizada.

CLAUSULA 61.2- REDES DE AGUA, DE ESGOTOS E DE ENERGIA ELETRICA E DE
TELECOMUNICACOES

1 — O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias de
abastecimento de &gua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagcbes que

satisfagcam as exigéncias da obra e do pessoal.
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— Salvo indicagdo em contrério deste caderno de encargos, a manutencdo e a exploracao
das redes referidas no nimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencéo
das respetivas licencas, séo por conta do empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos

nos precos por ele propostos no ato do concurso.

— Sempre que na obra se utilize agua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais

convenientes a inscricdo “agua impropria para beber”.

— As redes provisérias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da

regulamentacao em vigor.

— As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os
trabalhos.

CLAUSULA 62.2 - EQUIPAMENTO

— Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulacdo em contrario deste caderno de
encargos, o fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas,

andaimes e todo o material indispensavel a boa execug¢éo dos trabalhos.

— O equipamento a que se refere o nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento ao estabelecido nas leis e regulamentos

de segurancga aplicaveis.

CLAUSULA 63.2- PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

— Todos os bens com valor histérico, paleontolégico, arqueolégico, arquitetonico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial, ou técnicos encontrados no
decurso da execucdo da obra sdo entregues pelo empreiteiro ao dono da obra,

acompanhados de auto donde conste especificamente o objeto da entrega.

— Quando se trate de bens mdveis cuja extracdo ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da
obra e, se necessario, suspende a execucado dos trabalhos até receber instru¢cdes sobre

como proceder.
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3 — O dono da obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos

nameros anteriores as autoridades administrativas competentes.

4 — No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar
imediatamente o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono

da obra.

SECCAO Il - OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS
CLAUSULA 64.2 - TRABALHOS DE PROTECAO E SEGURANCA

1 —Paraalém das medidas a que se refere o n.° 3 da clausula 13.2 (Preparacéo e planeamento
da execucédo da obra), constitui encargo do empreiteiro a realizacdo dos trabalhos de
protecdo e seguranca especificados no projeto ou neste caderno de encargos, tais como os
referentes a constru¢gBes e vegetacao existentes nos locais destinados a execucgédo dos

trabalhos e os relativos a construcdes e instalagfes vizinhas destes locais.

2 — Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo néo definidos no projeto, o
empreiteiro avisara o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interrompera os

trabalhos afetados, até decisdo daquele.

3 — No caso a que se refere o nimero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros,
o dono da obra procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de

decidir das medidas a tomar.

4 — O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacdes e os
trabalhos da empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros
fendmenos naturais.

5 — Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a
incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundacdes, ondas, ventos,
tempestades e similares, serdo fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de
concurso, as informacgdes adequadas sobre o nivel que esses fendbmenos usualmente
assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em que se
verificam, entendendo-se que o adjudicatario ndo podera invocar como caso de for¢ca maior

0s que venham eventualmente a ocorrer, a hao ser que:
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a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que
de acordo com as aludidas informagfes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendémenos referidos derive de
planeamento ou condi¢cdes ou método de execucdo dos trabalhos impostos pelo dono da

obra, ou de qualguer outro facto ndo imputavel ao empreiteiro.

CLAUSULA 65.2 - DEMOLICOES

1 - Consideram-se incluidas no contrato as demolicdes que se encontrem previstas no projeto

ou neste caderno de encargos.

2 - Os trabalhos de demolicdo referidos na clausula anterior compreendem a demolicdo das
construcdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantacdo da obra,
salvo indicagcdo em contrario deste caderno de encargos, bem como a remogdo completa,
para fora do local da obra ou para os locais definidos neste caderno de encargos ou no
projeto, de todos os materiais e entulhos, incluindo as fundac¢des e canaliza¢cdes néo

utilizadas e excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno.

3 — O empreiteiro tomara as precaugdes necessarias para assegurar em boas condi¢des o
desmonte e a conservagdo dos materiais e elementos de construcdo especificados neste
caderno de encargos e projeto, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente

venham a sofrer.

4 —0Os materiais e elementos de construcao a que se refere o nimero anterior séo propriedade

do dono da obra.

5 — Quaisquer esgotos ou demolicbes de obras, que houver necessidade de fazer e que nédo
tenham sido previstos no contrato, serdo executados pelo empreiteiro em regime de série

de precos unitarios, se outro néo for acordado.

CLAUSULA 66.2 - REMOCAO DE VEGETACAO

1 — Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as

desmatacdes e ao arranque de arvores existentes na area de implantacdo da obra ou em
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outras areas definidas no projeto ou neste caderno de encargos, devendo o0s
desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extincdo das

plantas.

— Compete ainda ao empreiteiro a remoc¢do completa, para fora do local da obra ou para os
locais definidos neste caderno de encargos ou no projeto, dos produtos resultantes dos

trabalhos referidos no nimero anterior, bem como a regularizacao final do terreno.

— Os produtos da remocao de vegetacao a que se refere o nimero anterior sao propriedade

do dono da obra.

CLAUSULA 67.2- IMPLANTACAO E PIQUETAGEM

— O trabalho de implantacéo e piquetagem sera efetuado pelo empreiteiro a partir das cotas,

dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

— O empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra,
apresentando, se for caso disso, as reclamacdes relativas as deficiéncias que
eventualmente encontre e que serdo objeto de verificacdo local pela fiscalizagdo na

presenca do adjudicatario.

— Uma vez concluidos os trabalhos de implantacdo o empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a fiscalizagdo que procedera a verificacdo das marcas e, se for necessario a sua

retificacdo, na presenca do adjudicatario.

— O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua
custa, em condi¢fes idénticas, quer na localizacao definitiva, quer num outro ponto, se as
necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver

concordado com a modificagéo da piquetagem.

— O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis
existentes que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder

a sua deslocacgéo desde que autorizado e sob orientagéo da fiscalizacao.
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SECCAO Ill - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

CLAUSULA 68.2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUGAO

1 - Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as qualidades,
dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do
projeto, neste caderno de encargos e nos restantes documentos contratuais, com as

tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

2 —Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato nao fixem as caracteristicas
de materiais ou elementos de constru¢do, o empreiteiro ndo podera empregar materiais que
ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que seja de qualidade inferior aos

usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacéo.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do nimero anterior,
devem observar-se as normas portuguesas em vigor, ou, desde que compativeis com o

direito comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

4 — Nos casos previstos nos n.°s 2 e 3 da presente clausula, o empreiteiro propord, por escrito,
a fiscalizacdo a aprovacdo dos materiais ou elementos de constru¢do escolhidos. Esta
proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacéo e planeamento
da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera

pronunciar.

5 — O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de
construcao, desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas
a gue esses materiais ou elementos deverdo satisfazer e 0 aumento ou diminuicdo de
encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem como o prazo em que o dono da obra

se devera pronunciar.
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6 — O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicéo ou aceitacdo pelo dono
da obra de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo sera,

respetivamente, acrescido ou deduzido do preco da empreitada.

7 - Nos termos previstos no artigo 49.° do Cédigo dos Contratos Publicos, as especificacdes
técnicas de referéncia constantes das pecas escritas e desenhadas, tém caracter
meramente indicativo, sendo admitidos todos os equipamentos e materiais de fabricacdo
nacional ou importados, de caracteristicas técnicas semelhantes e que desempenhem

fungéo equivalente.

CLAUSULA 69.2 - AMOSTRAS PADRAO

1 — O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente a Fiscalizacdo amostras de materiais
ou elementos de construgéo a utilizar, os quais depois de aprovados pelo fiscal da obra,

servirdo de padréo.

2 — As amostras deverado ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela

fiscalizag&o de certificados de origem, e de analise ou ensaios feitos em laboratorio oficial.

3 — Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter
lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparacéo e planeamento da obra e,
em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovacdo ndo prejudiquem o

cumprimento do plano de trabalhos.

4 — A existéncia do padrdo ndo dispensara, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de

materiais ou de elementos de construgéo entrados no estaleiro.

5 — As amostras padrao serao restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

CLAUSULA 70.2- LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

1 - Os materiais e elementos de construcdo serdo divididos em lotes, de acordo com o
disposto neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as

suas origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.
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2 — De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos ou no projeto, para cada material ou elemento,
destinando-se uma delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de

reserva na posse deste Gltimo.

3 — A colheita das amostras, a sua preparagdo e embalagem seréo feitas na presenca da
fiscalizagdo e do empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios
indispensaveis para o efeito. Estas operacdes obedecerdo as regras estabelecidas neste
caderno de encargos ou no projeto de execucdo, nos regulamentos e documentos

normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo prévio.

4 — As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo

serem necessarias.

5 — Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabeleca expressamente a
obrigatoriedade de realizacdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro
podem ser ensaiadas em laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um

deles.

6 — Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios ndo esteja estabelecida
expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou nao nos
ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeicao s6 se considerara, porém,

definitiva se houver acordo entre as partes.

7 — Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizacao
dos ensaios previstos, 0 empreiteiro promovera por sua conta a realizacdo dos referidos
ensaios em laboratério escolhido por acordo, com o dono da obra ou, se tal acordo nao for

possivel, num laboratério oficial.

8 — Nos casos a que se refere o numero anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote
ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatorios. Essa rejeicdo s6

se considerara, porém definitiva se houver acordo entre as partes ou se 0S ensaios
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houverem sido realizados em laboratério oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao

permitir a sua repeticdo em condi¢cfes idénticas.

9 — Em todas as hipéteses em que, nos termos dos n° 1 a 8, a rejeicdo de materiais ou
elementos de construgdo tiver caracter meramente provisorio e ndo for possivel estabelecer
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra

em laboratério oficial, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

10- Sempre que os materiais ou elementos de construcdo forem rejeitados definitivamente,
serdo da conta do empreiteiro as despesas feitas com todos 0s ensaios realizados. Em caso
de aprovacédo, o dono da obra suportara as despesas relativas aos ensaios que ele préprio

tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.

11— Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construcdo, de acordo com o
resultado dos ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisdo estabelecidas para
cada material ou elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos
normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da

realizacdo dos ensaios.

CLAUSULA 71.2- APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1 - Os materiais e elementos de construcéo néo poderdo ser aplicados na empreitada senéo

depois de aprovados pela fiscalizago.

2 — A aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo sera feita por lotes e resulta da
verificagdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias deste caderno e do

projeto de execucao.

3 — A aprovacao ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo devera ter lugar nos
oito dias subsequentes a data em que a fiscalizacao foi notificada por escrito da sua entrada
no estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizagdo ndo se pronunciar no prazo
referido, a ndo ser que a eventual realizacéo de ensaios exija periodo mais largo, facto que,

NO mesmo prazo, sera comunicado ao empreiteiro.
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4 — No momento da aprovacao dos materiais e elementos de construgéo proceder-se-a a sua
perfeita identificacdo. Se, nos termos do numero anterior, a aprovacdo for tacita, o

empreiteiro podera solicitar a presenca da fiscalizacéo para aquela identificacao.

CLAUSULA 72.2 - CASOS ESPECIAIS

1 - Os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a homologacdo ou classificacdo
obrigatérias s6 poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de
homologacgéo ou classificacdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo

isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

2 — Para os materiais ou elementos de construcao sujeitos a controle completo de laborat6rio
oficial ndo serdo exigidos ensaios de recec¢do relativamente as caracteristicas controladas
guando o empreiteiro fornega documento comprovativo emanado do mesmo laboratério,
ndo se dispensard, contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as

geométricas.

3 — Afiscalizacdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais
ou elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as
informac0des e facilidades necessarias. A aprovagéo so sera, todavia, efetuada depois da

entrada na obra dos materiais ou elementos de construgéo referidos.

CLAUSULA 73.2- DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

1 — O empreiteiro devera possuir em depésito as quantidades de materiais e elementos de
construcao suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo
com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizacéo das diligéncias de aprovacéo

necessarias.

2 — Os materiais e elementos de construcdo deverdo ser armazenados ou depositados por
lotes separados e devidamente identificados, com arrumacdo que garanta condicdes

adequadas de acesso e circulacao.
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— Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovacdo, os materiais e elementos de constru¢cdo nao se separem por lotes,

devendo, no entanto, fazer-se a separac¢ao por tipos.

— O empreiteiro assegurara a conservacao dos materiais e elementos de construcao durante

0 seu armazenamento ou deposito.

— Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos.
Em qualquer caso, 0s mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados

que oferecam seguranca e protecdo contra as intempéries e humidade do solo.

— Os materiais e elementos de construgéo existentes em armazém ou deposito e que se
encontrem deteriorados serédo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos

termos da clausula seguinte.

CLAUSULA 74.2 - REMOCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

— Os materiais e elementos de construcdo rejeitados provisoriamente deverdo ser

perfeitamente identificados e separados dos restantes.

— Os materiais e elementos de construcéo rejeitados definitivamente serdo removidos para
fora do local dos trabalhos, no prazo de vinte dias a contar da notificacdo da rejei¢éo, a

expensas do empreiteiro.

— Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacdes estabelecidas nos
nameros anteriores, podera a fiscalizacao fazer transportar os materiais ou os elementos de
construcao em causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa

do empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da deciséo.

— O empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos dos
materiais ou elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o0 mais que
tenha servido para a sua execucdo, dentro do prazo estabelecido neste caderno de

encargos.
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5 — Todo o transporte de coisas destinadas a obra deve ser feito com seguranga de pessoas
e bens, havendo o particular cuidado de evitar que os materiais acabados ou elementos de

construcao, sejam danificados ou prejudicados nas suas propriedades.

CAPITULO IV - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

CLAUSULA 75.2 - RECECAO PROVISORIA

1 — A rececdo provisoria da obra depende da realizag@o de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos

parciais de execucéo da obra.

2 — A vistoria € feita pelo dono da obra, com a colaboragéo do empreiteiro, e tem como
finalidade, em relacdo a obra a receber, designadamente:

a) Verificar se todas as obrigacBes contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas de
forma integral e perfeita;

b) Atestar a correta execucdo do plano de prevencao e gestao de residuos de construgéo e

demoli¢&o, nos termos da legislagéo aplicavel.

3 - O dono da obra convoca, por escrito, 0 empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia
minima de cinco dias e, no caso de este ndo comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem

lugar com a intervencao de duas testemunhas, que também assinam o respetivo auto.

4 — No caso a que se refere o nUmero anterior, 0 auto é imediatamente notificado ao

empreiteiro para os efeitos previstos nos artigos seguintes.

5 — Quando a vistoria for solicitada pelo empreiteiro, o0 dono da obra deve realiz4-la no prazo
de 30 (trinta) dias contados da data em que for notificado da referida solicitacdo, convocando

0 empreiteiro nos termos do ndmero 3.
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6 — O nado agendamento ou realizacdo atempada, e sem motivo justificado, da vistoria por
facto imputavel ao dono da obra tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do

credor.

7 — No caso previsto no numero anterior, a obra considera-se tacitamente recebida se o dono
da obra ndo agendar ou ndo proceder a vistoria no prazo de 30 (trinta) dias a contar do
termo do prazo previsto no himero 5, sem prejuizo das sancdes a que haja lugar, nos
termos da legislagdo aplicavel, designadamente, quando o empreiteiro ndo executou

corretamente o plano de prevencéo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo.

8 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececao provisoria,

esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

9 - O procedimento de recec¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do

Cddigo dos Contratos Publicos.

CLAUSULA 76.2 - AUTO DE RECECAO PROVISORIA

1 - Davistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra esta,

no todo ou em parte, em condi¢des de ser recebida.

2 - O auto a que se refere 0 numero anterior deve conter informacao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigacdes contratuais e legais do empreiteiro,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o plano de prevencéo e gestdo de residuos de construcdo e
demoligé&o;

c) Quaisquer condicbes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do Cédigo

dos Contratos Publicos, bem como o prazo para o seu cumprimento.

3 — Sem prejuizo de estipulacdo contratual que exclua a rececéo proviséria parcial, se a obra
estiver, no todo ou em parte, em condi¢Ges de ser recebida, a assinatura do auto de rececéo
nos termos do disposto nos pontos anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da
obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua
transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigacbes de garantia que

impendem sobre o empreiteiro.
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— Considera-se que a obra ndo esta em condicdes de ser recebida se o dono da obra ndo
atestar a correta execucao do plano de prevencdo e gestao de residuos de construgcéo e
demolicdo, nos termos da legislacao aplicavel, devendo tal condicdo ser declarada no auto

de rececdo provisoria.

— No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a
rececdo proviséria da mesma, a especificacdo de tais defeitos no auto nos termos do
disposto na alinea a) do n.° 2, é acrescida da declaracdo de nao rececdo da obra ou da
parte da mesma que ndo estiver em condicbes de ser recebida e dos respetivos

fundamentos.

— Caso o dono da obra se recusar a assinar o auto, a obra ndo é recebida no todo ou em

parte.

— A recusa injustificada do dono da obra em assinar o auto de rececdo provisOria na

sequéncia da vistoria, tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

— Ainda que néo tenha sido observado o disposto nos pontos anteriores, a obra considera-
se tacitamente recebida sempre que a mesma seja afeta pelo dono da obra aos fins a que
se destina, sem prejuizo da obrigacdo de garantia regulada na presente seccdo e das
sancfes a que haja lugar nos termos da legislacéo aplicavel, designadamente, quando o
empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevencao e gestao de residuos de

construcao e demoli¢ao.

CLAUSULA 77.2- DEFEITOS DA OBRA

— O auto que declare a néo rececéo da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos
da obra detetados na vistoria € notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo

razoavel para os corrigir.

— O prazo fixado para corre¢do de defeitos da obra que se revele necesséaria apds a
realizacdo de vistoria, ndo comeca a contar antes do decurso do prazo para apresentacéo
de reclamacao ou reservas pelo empreiteiro ou da decisdo do dono da obra que sobre elas

incida.
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2

— Se a correcao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o dono da obra
pode optar pela execucao dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro,
sendo aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n°s 2 a 4 do artigo 325.°

do Cadigo dos Contratos Publicos.

- Logo que os trabalhos de correcdo de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo

procedimento de recec¢do proviséria.

CLAUSULA 78.2- PRAZO DE GARANTIA

- Na data da assinatura do auto de rececéo provisoria inicia-se o prazo de garantia, durante

0 qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

- O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

c)

instalacdes técnicas;
3 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis;

— Caso tenham ocorrido rececdes provisoOrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que

tenham sido recebidas pelo dono da obra.

— Se, quanto aos bens referidos na alinea c¢) do nimero anterior, 0 empreiteiro beneficiar de
prazo de garantia superior ao previsto nesta clausula face aos terceiros a quem os tenha

adquirido, é esse 0 prazo de garantia a que fica vinculado.

— Excetuam-se do disposto no nimero 1 as substituicées e os trabalhos de conservacédo
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais, consequentes

da sua utilizagéo para os fins a que se destina.

— O empreiteiro tem a obrigag&o de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e

dos equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de
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garantia, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a

obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no contrato.

7 — Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corre¢édo, o dono da obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execucéao da obra com defeito ou que
substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso

de direito, nos termos gerais.

8 — Sem prejuizo da opcédo pelo exercicio do direito de resolucdo do contrato, ndo sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem
0S casos previstos na sua parte final, o dono da obra pode exigir a reducéo do preco e tem

direito de ser indemnizado nos termos gerais.

CLAUSULA 79.2 - RECECAO DEFINITIVA

1 - Findo o periodo de garantia, ha lugar, em relacao a totalidade ou a cada uma das partes

da obra, a nova vistoria para efeitos de rececao definitiva da empreitada.

2 - Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condi¢cbes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - Arececao definitiva € formalizada em auto.

4 - Arececéo definitiva depende da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou & parte da obra a receber.

5 — O disposto no numero anterior € aplicavel, com as necessérias adaptacdes, aos casos de

rececédo definitiva parcial.
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6 — No caso de a vistoria referida no niumero 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nado
verificagdo dos pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para
a sua correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual seré fixado

0 prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos niumeros anteriores.

7 — Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem
defeitos da obra da responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras
gue reunam as condi¢cdes enunciadas no numero 4 e que sejam suscetiveis de rececao
parcial, procedendo o dono da obra, em relacdo as restantes, nos termos previstos no artigo
396.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

8 —Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegéo provisoria

guanto as mesmas matérias.

9 — O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam
verificados apds a rececéo definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos

lhe s@o culposamente imputaveis.

CLAUSULA 80.2 - RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E
LIBERACAO DA CAUCAO

1 - Feita arececdao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito, termos do disposto do Art.° 295°
do CCP.

2 - No caso em que haja obrigacbes de correcdo de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigacdes de garantia, o contraente publico deve promover a liberacéo
integral da caucéo destinada a garantir 0 exato e pontual cumprimento das obrigacdes

contratuais no prazo de 30 (trinta) dias ap6s o termo do respetivo prazo.

3 - Havendo a obrigacdo de correcdo de defeitos pelo Empreiteiro, designadamente,

obrigacfes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a 2 (dois) anos, o Dono da Obra
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deve promover a liberacdo integral da caucdo destinada a garantir 0 exato e pontual
cumprimento das obriga¢des contratuais no prazo de 30 (trinta) dias ap6s o termo do

respetivo prazo.

4 - No caso de o prazo referido no nimero anterior, para obrigacdes de correcao de defeitos,
seja superior a 2 (dois) anos, o Dono da Obra promove a liberacdo da caucao destinada a
garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) 30 % do valor da caucao, no prazo de 30 dias ap6és o termo do primeiro ano do prazo a
gue estao sujeitas as obrigacdes de correcéo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) 30 % do valor da caugéo, no prazo de 30 dias apos o termo do segundo ano do prazo a
gue estao sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

c) 15 % do valor da caucgéo, no prazo de 30 dias apds o termo do terceiro ano do prazo a
gue estao sujeitas as obrigacdes de correcéo de defeitos, designadamente as de garantia,;

d) 15 % do valor da caucao, no prazo de 30 dias apds o termo do quarto ano do prazo a que
estéo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

e) 10% do valor da caucéo, no prazo de 30 dias apés o termo do quinto ano do prazo a que

estdo sujeitas as obrigagdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia.

5 - Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.° 2 do Artigo 397.°, a diferentes prazos
de garantia e, consequentemente, a rececdes provisérias e definitivas parciais, a liberacéo
parcial da caucdo, nos termos do disposto nos numeros anteriores, € promovida na
proporcao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compdem a obra,
designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalagbes técnicas e
equipamentos.

6 - Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, 0
Empreiteiro pode notificar o Dono de Obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacéo
da caucao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias
apos a notificagdo, o Dono de Obra néo tiver cumprido a referida obrigagdo, nos termos do
n.° 9 do Artigo 295.° do CCP.

7 — Aliberacao da caucdo prevista nos n.°s 2 a 5 da presente Clausula, depende da inexisténcia
de defeitos da prestacdo do Empreiteiro ou da correcdo daqueles que hajam sido detetados
até ao momento da liberacao, sem prejuizo de Dono da Obra poder decidir diferentemente,
designadamente por considerar que os defeitos identificados e n&o corrigidos sdo de

pequena importancia e ndo justificam a néo liberacéo
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CAPITULO V - LIQUIDAGAO DA OBRA E RELATORIO FINAL
CLAUSULA 81.2- ELABORAGCAO DA CONTA

1 — Na falta de estipulagdo contratual, a conta final da empreitada é elaborada no prazo de

dois meses apos a primeira revisao ordinaria de precos subsequente a rececao provisoria.

2 — Se nao houver lugar a revisao ordindria de precos, 0 prazo a que se refere o numero

anterior inicia-se na data da recec¢&o provisoria.

3 — Os trabalhos e os valores em relacdo aos quais existam reclamacdes pendentes de

deciséo, sao liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

CLAUSULA 82.2- ELEMENTOS DA CONTA

1 - Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:

a) Uma conta corrente a qual séo levados, por verbas globais, os valores de todas as medi¢des
e revisbes ou acertos decorrentes de reclamacdes decididas, o prémio por cumprimento
antecipado do contrato e as san¢des contratuais aplicadas;

b) Um mapa dos trabalhos a mais, dos trabalhos de suprimento de erros e omissfes e dos
trabalhos a menos, com a indicacdo dos precos unitarios pelos quais se procedeu a sua
liquidacéo;

c) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamagbes ou
reservas do empreiteiro ainda néo decididas, com expressa referéncia ao mapa referido na

alinea b), sempre que os mesmos também constem daquele.

CLAUSULA 83.2- NOTIFICACAO DA CONTA FINAL AO EMPREITEIRO

1 - Elaborada a conta final da empreitada, a mesma € enviada, no prazo de 15 (quinze) dias
ao empreiteiro, podendo este, no mesmo prazo, proceder a sua assinatura ou, discordando

da mesma, apresentar reclamacao fundamentada.

2 — Para efeitos do disposto no numero anterior, 0 empreiteiro pode consultar e examinar 0os

documentos de suporte a elaboracdo da conta final da empreitada.
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3 — O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisao sobre a reclamacéo apresentada
no prazo de 30 dias a contar da recegéo desta.

4 - Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a ndo apresentacao, no
prazo fixado no numero 1, de reclamacéo pelo empreiteiro equivale a aceitacdo da mesma,

sem prejuizo das reclamacdes pendentes.
CAPITULO VI - EXTINCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 84.2 - RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1 — Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato e de outros neste previstos
e do direito de indemnizag&o nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato
Nos casos previstos e expressos no n.° 1 do artigo 333.° e do n.° 1 do artigo 405.°, ambos
do Cdédigo dos Contratos Publicos.

2 —Emcaso de resolugéo, o dono da obra deve informar a Inspegéo-geral das Obras Publicas,
Transportes e Comunicacdes e o Instituto da Construgédo e do Imobiliario, I. P., e, no caso
previsto na alinea a) do n.° 1 do artigo 405.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a Autoridade

para as Condigbes de Trabalho.

3 — O Instituto da Construcdo e do Imobiliario, I.P., sendo o caso, da conhecimento da
resolucao do contrato a entidade que comprova a inscricdo na lista oficial de empreiteiros
aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do

empreiteiro.

4 — O disposto nos numeros anteriores ndo prejudica a aplicacdo das sancdes que se
mostrem devidas nos termos da legislagdo que regula o exercicio da atividade de

construcao.

CLAUSULA 85.2 - RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugéo do contrato e de outros neste previstos, e
do direito de indemnizagdo nos termos gerais, 0 empreiteiro tem o direito de resolver o

contrato nos casos consignados no artigo 406.° do Codigo dos Contratos Publicos.
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CAPITULO VII - DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 86.2 - DEVERES DE INFORMACAO

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
gue cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar 0s respetivos interesses na

execuc¢do do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 — Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou néo forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento

ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

3 —No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucao do Contrato.

CLAUSULA 87.2- FORO COMPETENTE

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Loulé, com expressa rendncia a qualguer outro.

CLAUSULA 88.2- COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdoes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cadigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no

Contrato.

2 — Qualquer alteracdo das informacbes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

CLAUSULA 89.2 - CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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CLAUSULA 90.2 - LEGISLACAO APLICAVEL

Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos, observar-se-a o disposto no Decreto-Lei

n° 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua redacao atual.

CAPITULO VIII - CLAUSULAS COMPLEMENTARES
CLAUSULA 91.2- PLACA IDENTIFICADORA DA OBRA

O empreiteiro assegurara o fornecimento e a colocacdo de placa identificadora da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, do valor da empreitada, prazo de execucdo da mesma, equipa
projetista, fiscaliza¢cdo, com mencao do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere o artigo 348.° do Codigo dos Contratos Publicos, e manter copia
dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida

alinea, consoante os casos, conforme modelo descrito no projeto de execucao.

CLAUSULA 92.2— FORMACAO TECNICA E PARTICIPACAO PUBLICA

1 - O empreiteiro e eventuais subempreiteiros obrigam-se a participagdo de uma acgéo de
formacéo a ser dada por uma equipa especializada em reabilitacéo fluvial, com o objetivo de
explicar a tipologia de trabalhos a desenvolver, com a indicag&o dos critérios e dos métodos

executivos que devem ser adotados na empreitada;

2 - O empreiteiro e eventuais subempreiteiros obrigam-se a participacdo em sessées publicas
promovidas pelo promotor (CMA) cujo objetivo principal passa pela apresentagdo dos
trabalhos de intervencdo com momento de esclarecimento de davidas aos proprietarios

marginais e populagdo em geral que se aproxime da intervencao;

3 - O empreiteiro em conjunto com a fiscalizacdo devera proceder ao levantamento fotogréafico
das condi¢Bes envolventes ao estaleiro, nomeadamente construcdes existentes exterior e

interior e vias de acesso, elaborar relatério a enviar ao Dono de Obra;

4 - O Empreiteiro, para além da informacao publica prevista na lei, compromete-se a divulgar,
em articulacdo com a autarquia, quer o arranque da obra, quer as suas fases mais criticas,
com repercusséo no quotidiano das populagdes onde vivem, trabalham, ou circulam nas
zonas abrangidas — promovendo para o efeito as adequadas acdes de informacédo ao

publico, cuja amplitude, conteldos e suportes, deverdo merecer prévia concordancia da
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fiscalizacdo e respeitar as normas de tratamento de imagem municipal e o modelo

institucional de informacé&o estabelecido pelo Municipio para este tipo de acdes;

5 - Todos os suportes de comunicagdao produzidos para esse efeito terdo assinatura
institucional conjunta, Camara Municipal de Aljezur (CMA) / FUNDO AMBIENTAL / APA -

Agéncia Portuguesa do Ambiente e Empreiteiro

CLAUSULA 93.2— TELAS FINAIS

1 - Nofinal dos trabalhos e até a rececéo proviséria da obra o0 Empreiteiro, obriga-se a fornecer
ao Dono de Obra as telas finais, constituidas por pecas desenhadas com a representagcéo
pormenorizadas de todos os trabalhos tal como executados, nomeadamente, a localizagédo
das éareas de plantagédo e das técnicas de engenharia natural e o cadastro de proprietarios

atualizado.

2 - As mesmas devem incluir todas as alteracfes aprovadas no decorrer da obra, materiais
usados, condi¢des técnicas e ser acompanhadas de fotografias, video e levantamento
topogréfico do local ou cartografia vetorial em DWG e base geografica para SIG, atualizada

apos intervencédo a escala 1:500, no total de 2 copias em papel e 3 copias em suporte digital.

3 - Juntamente com o0s elementos desenhados deverdo ser igualmente entregues 3
exemplares do mapa de medi¢des de todos os trabalhos da Empreitada, conforme tenham
sido executados e organizados no correspondente documento do projeto de execucao, que

contenham eventuais indica¢cdes que tenham sido dadas sobre a organizagdo do mesmo.

4 - O Empreiteiro devera ainda introduzir nos respetivos documentos possiveis alteracdes que

possam resultar da reviséao final dos mesmos.
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