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Capitulo | - Disposicoes Iniciais

Clausula 1.2
(Objeto)
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento de ajuste direto adotado para a formagédo do contrato de empreitada de
obras publicas que tem por objeto a “Implementacao das Medidas de Autoprotecao na EB Fonte

da Moura”.

Clausula 2.2
(Disposicoes por que se rege a empreitada)
1. A execucgao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.? 18/2008, de 29 de janeiro - Cédigo dos Contratos Publicos (CCP) -, na
redacao atual;

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagao complementar, nas
suas redacoes atuais;

d) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgao, a revisao de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Ao Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de marco, na sua redacao atual;

f)  Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo co6digo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes das pecas do procedimento identificados pela
Entidade Convidada, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo érgdo competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.°
do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativas as pecas do procedimento;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario;

MOD.EM.AD.03_G - Caderno de Encargos



Gestdo e Obras do Porto

Travessa da Bica Velha, 10 Porto.
4250-078 Porto GO Porto

T.+351 228 339 300
F.+351 228 339 310
www.goporto.pt

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno

de encargos.

Clausula 3.2
(Interpretacao dos documentos que regem a empreitada)
No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do
n.? 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
Em caso de divergéncia entre o clausulado do caderno de encargos € o projeto de execugao,
prevalece o primeiro quanto a definicao das condigdes juridicas e técnicas de execugédo da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da prépria obra.
No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
qguantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execugéo.
Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.? 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo Adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo cédigo.

Clausula 4.2
(Esclarecimento de duvidas)

As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizagdo, juntamente
com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugao.

O incumprimento do disposto nos nimeros anteriores torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicéo e

reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha verificado e/ou refletido.
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Clausula 5.2

(Projeto)

1. O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no

procedimento.

2. O projeto de execugao obedece aos requisitos constantes do artigo 43.2 do CCP.

Clausula 6.2
(Local de execucao da obra)

1. Os trabalhos de empreitada que constituem o objeto do contrato serdo executados na cidade do
Porto, mais concretamente na EB Fonte da Moura, localizada na rua de Macau.

2. A obra decorrerd em espacos utilizados por terceiros, razéo pela qual o planeamento da obra e
a sua gestao diaria devera tomar em consideracdo as normais dificuldades e impedimentos
decorrentes dessa circunstancia, nomeadamente a salvaguarda da integridade de pessoas e
bens.

Clausula 7.2
(Comunicacao e Promocao da Empreitada)
A Entidade Adjudicante podera desenvolver para a empreitada, objeto do contrato a celebrar e cujas
cldusulas constam do presente caderno de Encargos, uma estratégia, campanha e ou agdes de
promog¢ao e comunicagao especifica, obrigando-se o empreiteiro a respeitar os termos e condigbes das

mesmas, designadamente, dando cumprimento ao estabelecido na presente clausula.

P1
Intervenc6es correntes

1. A realizagao de filmes ou a captagéo de imagens por qualquer meio, no perimetro do estaleiro,
nao é permitida, salvo se expressamente autorizada pelo Dono de Obra.

2. A autorizacao referida no nimero anterior devera ser solicitada ao Dono de Obra, por escrito,
com uma antecedéncia nao inferior a 15 dias, considerando-se que, na auséncia de resposta no
prazo de 5 dias, a mesma foi negada.

3. Com excecdo das forgas policiais e os servicos de inspegdo e outras entidades oficiais no
exercicio das suas fungdes e atribuicdes, ndo sera permitida a permanéncia no estaleiro as
pessoas que infrinjam esta norma.

4. Os contactos com a comunicagéo social no ambito do estaleiro e em todos os assuntos que
digam respeito a obra, mesmo quando envolvam o Empreiteiro, deverao ser previamente
autorizados pelo Dono da Obra.

5. E obrigacdo do empreiteiro, o fornecimento, nos termos previstos no presente Caderno de
Encargos, das Placas de Obra, a sua montagem, manuten¢édo, desmontagem e a sua entrega

ao Dono de Obra no final da empreitada, quando este o solicite:
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i A Placa de Obra (1 unidade), devera apresentar uma dimensao de 1,5m x 2,5m, em
aluminio (resistente a intempéries) e estrutura de suporte a instalar no local a definir pelo
Dono de Obra;

ii. O layout da Placa de Obra sera disponibilizado pelo Dono de Obra;

iii. A instalacao da Placa de Obra devera ser realizada até 5 (cinco) dias, a contar da data
de consignag¢do. Terminado o prazo estipulado sem cumprimento do estabelecido, o
Dono de Obra, através da Fiscalizagdo, mandara executar e montar as Placas de Obra,
a expensas do Empreiteiro.
6. E obrigagéo do empreiteiro o levantamento, montagem, manutengéo e desmontagem de Telas
de comunicacgéao de obra, as quais serdo cedidas pelo Dono de Obra:

i As 2 (duas) Telas de comunicacao de obra com a dimenséo de 3,5m x 1,5m, a ser
instaladas no estaleiro e redes de vedacdo de obra e outros locais a definir pelo Dono
de Obra;

ii. As telas deveréo ser recolhidas para colocacao, em local a definir pelo Dono de Obra,
no municipio do Porto.

iii.  As telas deverdo ser devolvidas, em local a definir, em bom estado de conservacéo e
limpeza, condi¢do para a sua aceitagao por parte do Dono de Obra.

iv.  Qualquer dano que se verifique nas telas, deverd ser imediatamente comunicado pelo
Empreiteiro ao Dono de Obra, sob pena de aquele ser responsavel pelos prejuizos

sofridos.

Capitulo Il - Obrigacoes do Empreiteiro

Seccao | - Preparacéao e Planeamento dos Trabalhos

Clausula 8.2
(Preparacao e planeamento da execucao da obra)
1. O Empreiteiro é responsavel:
a) Perante o Dono da Obra pela preparacao, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,

das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
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medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de prevencao e gestao
de residuos de construgéo e demoligao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras pela preparacao, planeamento e coordenacéo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre segurancga, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea g), do n.® 6,
da presente clausula;

c) Perante terceiros pela seguranca e policiamento da obra, implementagdo de medidas e
condicdes de seguranga no estaleiro e em toda a zona de implantacdo da obra,
salvaguardando o publico em geral;

d) Perante o Dono da Obra pela elaboracao e apresentacao do plano de pagamentos, nos
termos previstos no n.? 2, do artigo 361.%-A do CCP.

No cumprimento do disposto nas alineas do numero anterior, mais concretamente, da alinea a)

e b), o Empreiteiro, para efeitos de planeamento da obra e sua gestdo diéria, devera ter em

consideragéao as dificuldades e impedimentos normais decorrentes do circunstancialismo referido

no n.? 2 da clausula 6.2.

De igual modo, porque a obra podera ser consignada em qualquer altura do ano, o Empreiteiro,

por prudéncia, na preparagao e planeamento de todos os trabalhos necessarios para a execugao

da empreitada, devera acautelar e antecipar a possibilidade de os trabalhos poderem ser
realizados em condi¢des atmosféricas desfavoraveis, designadamente de pluviosidade.

A disponibilizacao e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagéo da obra e

dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos

€ equipamentos, competem ao Empreiteiro.

O Empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execugdo da obra,

designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demoligdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos Subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para
evitar a estagnagao de aguas que 0os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

A preparacao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo Empreiteiro ao Dono da Obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;
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b) A apresentacdo pelo Empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.% 4 do artigo
378.2 do CCP;

c) A apreciacao e decisdo do Dono da Obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

d) O estudo e defini¢cdo pelo Empreiteiro dos processos de constru¢édo a adotar na realizacao
dos trabalhos;

e) A apresentacdo pelo Empreiteiro dos desenhos de construcdo, pormenores de execugao
e elementos do projeto, indispensaveis a realizagao da obra.

f) A elaboracdo e apresentacéo pelo Empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.? 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A elaboragdao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugao da obra, em particular as
tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo Empreiteiro.

Constitui, ainda, obrigacdo do Empreiteiro a elaboracdo dos desenhos e pormenores

correspondentes as alteragdes necessarias executar no decorrer da obra.

Os trabalhos de remocao de entulhos e limpeza final da obra s&do encargo do Empreiteiro, estao

integrados no objeto do contrato e nao constituem preco contratual unitario, ndo sendo, nessa

medida, suscetiveis de consubstanciar omissdo deste caderno de encargos.

Caso se verifique incumprimento do disposto no numero anterior, 0 Dono da Obra mandara

proceder, por terceiros, a execucdo dos trabalhos de limpeza que se justifiquem, sendo os

encargos dai resultantes deduzidos das quantias ainda em divida ao Empreiteiro ou por recurso

a retencéo efetuada, ou ainda por recurso ao instrumento da compensagao.

Clausula 9.2
(Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacoes)

O Empreiteiro deverd construir e manter em funcionamento as redes provisérias de
abastecimento de 4gua, de esgotos, de gas, de energia elétrica e de telecomunicacoes definidas
neste caderno de encargos ou no projeto ou, na sua omissao, que satisfagcam as exigéncias da
obra e do pessoal, incluindo a Fiscalizagao.

Salvo indicagdo em contrario neste caderno de encargos, 0s encargos com a manutengao e a
exploragao das redes referidas no numero anterior, bem como as diligéncias necessarias a
obtengéao das respetivas licengas, sao da conta do Empreiteiro, por incluséo e disseminacao dos
respetivos encargos nos precos por ele propostos no procedimento.

Sempre que na obra se utilize 4gua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscricdo «Agua Imprépria Para Consumo».

As redes provisérias de energia elétrica deverdo obedecer a regulamentagao em vigor.
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Clausula 10.2

(Equipamentos)
Constitui encargo do Empreiteiro, salvo estipulagédo em contrario deste caderno de encargos, o
fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o
material indispensavel a boa execugao dos trabalhos.
O equipamento a que se refere o numero anterior deve cumprir, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de
seguranca aplicaveis.
Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento, montagem, manutencdo e limpeza de
instalacbes para a Fiscalizagdo, constituidas, no minimo, por dois gabinetes, uma sala de
reunides e instalacdo sanitaria. Cada gabinete serd equipado com secretaria, candeeiro de
mesa, cadeira e armario fechado. A sala de reunides seré equipada com mesa e cadeiras.
As instalagbes da Fiscalizacdo deverdo possuir ar condicionado nos gabinetes e sala de
reunides, iluminacdo natural e artificial, uma linha telefénica com ligacdo a internet, em muito
bom estado de conservagéo e de utilizacio.
O Emopreiteiro fornecera e colocara nas instalagées da Fiscalizacdo uma fotocopiadora A3 a
cores de qualidade, em muito bom estado de conservagédo e de utilizagdo. A manutengédo do
equipamento fornecido é da responsabilidade do Empreiteiro. O fornecimento, montagem e
manuteng¢ao de todo o equipamento descrito é da responsabilidade do Empreiteiro.
O Empreiteiro é responsavel por, a suas expensas, fornecer nas instalagdes da Fiscalizagéao,
energia da rede elétrica e agua potéavel para consumo do pessoal da obra.

Todo o equipamento sera devolvido ao Empreiteiro aquando da recegao provisoria da obra.

Clausula 11.2

(Plano de trabalhos ajustado)
No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da celebrag@o do contrato, o0 Dono da Obra pode
apresentar ao Empreiteiro um plano final de consignagéo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboragéo da proposta.
No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da consignagao, ou da notificacao do plano final de
consignacao, se for esse o caso, deve o Empreiteiro apresentar o plano de trabalhos ajustado
nos termos do disposto no artigo 361.2 do CCP, observando na sua elaboragdo a metodologia
fixada no presente caderno de encargos.
O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragao do preco contratual, nem a alteragcéao
do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacao do
plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
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a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas
espécies de trabalhos, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e
a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagéo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucado da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou hdo no presente caderno de encargos,
que serdao mobilizados para a realizagédo da obra.

O plano de trabalhos ajustado carece de aprovagao pelo Dono da Obra, no prazo de 5 (cinco)

dias apés a notificagdo do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo o silencio a aceitagao.

Clausula 12.2
(Plano de Pagamentos)

O plano de pagamentos contém a previsédo, quantificada e escalonada no tempo, do valor de
cada uma das espécies de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para
0s pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga
respeito.

O plano de pagamentos é concluido para aprovagado pelo dono da obra antes da data de
conclusdo da consignagéo total ou da primeira consignagao parcial, ndo podendo traduzir -se em
alteracdes dos valores globais para cada componente da obra apresentados em sede de

apresentacao de propostas.

Clausula 13.2
(Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos)

O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razoes
de interesse publico.

Em caso de desvio do plano de trabalhos que ponha em risco o cumprimento do prazo de
execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o Dono da Obra pode notificar o
Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.
Independentemente do previsto no nimero anterior, sempre que se verifique a necessidade de
o plano de trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel
ao Dono da Obra ou ao Empreiteiro, deve este apresentar aquele um plano de trabalhos

modificado.
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4. O Dono da Obra, no prazo de 10 (dez) dias, pronuncia-se sobre as alteracbes propostas pelo

Empreiteiro ao abrigo dos n.%s 2 e 3 da presente clausula, equivalendo a falta de pronuncia a
aceitacao do novo plano.

Em quaisquer situagées em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, por facto ndo imputavel ao empreiteiro e que se mostre devidamente justificado, deve
este apresentar um plano de pagamentos adaptado ao novo plano de trabalhos, devendo o Dono
da Obra pronunciar-se sobre a revisdo do plano de pagamentos no prazo de cinco dias apos a
sua apresentacao pelo Empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagéo.

Se, notificado para apresentar um plano de trabalhos de recuperacdo, nos termos do n.? 2 da
presente clausula, o Empreiteiro ndo o apresentar ou apresenta-lo sem integrar as medidas
exequiveis e necessérias a recuperagao do atraso, o Dono da Obra poderd, por intermédio da
Fiscalizagao, elaborar um plano de trabalhos e imp6-lo ao Empreiteiro para implementacéo.

Em caso de incumprimento pelo Empreiteiro do plano notificado nos termos do disposto no
namero anterior ou logo que se torne evidente o incumprimento inelutavel do prazo de execugao
da empreitada, o Dono da Obra podera resolver o contrato com fundamento em incumprimento

definitivo do contrato, sem prejuizo do disposto no artigo 404.2 do CCP.

Clausula 14.2
(Consignacao da obra)
Sem prejuizo do disposto no artigo 360.2 do CCP, a consignagéo da obra, que poderd ocorrer
em qualquer altura do ano, seré concluida no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a data da
entrada em vigor do contrato, no caso de consignacao total ou da primeira consignagao parcial,
nos termos do disposto no artigo 359.2 do mesmo caédigo.
O Dono da Obra notificara o Empreiteiro para a consignagéo da obra, nos termos do disposto no

artigo 359.2 do CCP, com 5 (cinco) dias de antecedéncia relativamente ao ato agendado.

Seccao Il - Prazos de Execucao

Clausula 15.2
(Prazo de execucao da empreitada)
O Empreiteiro obriga-se a iniciar a execugao da obra na data da conclusdo da consignacéo total
ou da primeira consignacao parcial ou ainda da data em que o Dono da Obra comunique ao
Empreiteiro a aprovagao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.
O prazo global para a conclusao integral dos trabalhos de empreitada é de 60 (sessenta) dias
de calendério contados da data da consignacao total ou da primeira consignagéo parcial ou ainda

da data em que o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga
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e saude, caso esta Ultima data seja posterior, devendo os trabalhos estar perfeita e integralmente
concluidos, no maximo, cumprido que esteja aquele prazo.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagéo ao plano
de trabalhos em vigor, imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizagdo da obra necessarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucgao.

O cumprimento do prazo total de conclusao da obra, nos termos do disposto no n.2 2 da presente
clausula, pressupde e implica que todas as infraestruturas e demais equipamentos a serem
utilizados se encontrem, sempre que for o caso, integralmente operacionais e licenciados pelas
autoridades com competéncia para o efeito.

A mora no cumprimento do prazo de execugdo da obra previsto no n.® 2 da presente clausula,
em medida igual ou superior a um ter¢o do prazo contratual, representa, para efeitos do disposto
na alinea a), do n.% 1 do artigo 333.2 do CCP, o incumprimento definitivo do contrato.

Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao Empreiteiro.

Clausula 16.2
(Prorrogacao do prazo de execucao da empreitada)

Para além dos casos expressamente previstos no CCP ou no presente caderno de encargos, s6 ha

lugar a prorrogacéo do prazo de execugao da empreitada, a requerimento escrito e fundamentado do

Empreiteiro e desde que a perturba¢do comprometa o normal desenvolvimento do plano de trabalhos,

Nnos seg uintes casos:

a) Se o Dono da Obra tiver dado causa a perturbagéo dos trabalhos;

b) Se ela decorrer de facto, comprovadamente, no imputavel ao Empreiteiro.

Clausula 17.2
(Cumprimento do plano de trabalhos)

O Empreiteiro informa a Fiscalizagdo dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento
efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor, sempre com
referéncia aos meios humanos e materiais que, no periodo em causa, estiveram efetivamente
afetos aos trabalhos.

Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, a Fiscalizagao notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pér em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o

disposto no n.? 3 da clausula 13.2
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Clausula 18.2
(Multas por violacado dos prazos contratuais)
Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, 0 Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1%. do pre¢o contratual inicial.
O Dono da Obra podera aplicar as san¢des contratuais previstas nos termos dos numeros

anteriores até a notificagdo da conta final da empreitada.

Clausula 19.2
(Incumprimento do plano de trabalhos)

Se o Empreiteiro ndo der cumprimento ao plano de trabalhos por si apresentado ou que lhe haja
sido notificado nos termos das cldusulas que antecedem, o Dono da Obra podera requerer a
posse administrativa da obra, bem como dos materiais, edificacdes, estaleiros, ferramentas,
maquinas e veiculos nela existentes, encarregando a pessoa idonea, a geréncia e administracao
da empreitada, por conta do Empreiteiro e procedendo aos inventarios, medicbes e avaliagoes
necessarios.

Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de mora ou de incumprimento definitivo de todo ou
parte dos trabalhos de execucéao da obra, o Dono da Obra poderd, sem resolugéo do contrato de
empreitada, requerer a posse administrativa das obras, em parte ou no seu todo, nos termos do

n.? 1 da presente clausula, a fim de promover a execug¢ao dos trabalhos em atraso.

Clausula 20.2
(Atos e direitos de terceiros)

Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugédo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, a Fiscalizagao, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
Excluem-se do disposto no numero anterior as eventuais perturbagbes que resultem da
circunstancia referida no n.? 2 da clausula 6.2, por forga do previsto no n.® 2 da clausula 8.2,
ambas do presente caderno de encargos.

No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servigco de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto a Fiscalizacao, para que esta possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante

a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.
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Seccdo lll - Condicoes de Execucao da Empreitada

Clausula 21.2
(CondicoGes gerais de execuc¢ao dos trabalhos)

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir o conjunto
de prescricoes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2 do presente caderno de encargos.
O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituigdo dos métodos e técnicas de construgao
ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto, por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengado das caracteristicas finais especificadas
para a obra, devendo para o efeito apresentar toda a documentacéo que permita atestar a efetiva
equivaléncia entre os métodos, técnicas ou materiais, bem como um mapa resumo comparativo
das principais caracteristicas.

Se o Dono da Obra, o Gestor do Contrato ou a Fiscalizagao verificarem que os trabalhos a cargo
do Empreiteiro estao a ser deficientemente executados ou ndo observam algumas das condi¢oes
estabelecidas no contrato ou neste caderno de encargos, sera lavrado auto a confirmar o facto
e o Empreiteiro sera notificado com jungdo de um duplicado do auto para, dentro do prazo
razoavel que |Ihe sera simultaneamente indicado, eliminar os defeitos ou suprir os vicios da obra.
O estipulado no numero anterior ndo constitui motivo justificativo para haver qualquer
prorrogacéo dos prazos de conclusdo dos trabalhos, nem para haver encargos para o Dono da
Obra.

Clausula 22.2
(Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos)

O Empreiteiro deve comunicar a Fiscalizagdo quaisquer erros ou omissdes dos elementos da
solugédo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como as ordens, avisos e
notificacdes recebidas.
O Empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes que lhe sejam ordenados, por escrito, pelo Dono da Obra, o qual deve
entregar ao Empreiteiro as alteragbes aos elementos da solugdo da obra necessarias a sua
execucao, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o Empreiteiro tenha a obrigacédo pré-
contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugéo.
O Empreiteiro ndo podera executar quaisquer trabalhos complementares sem receber do Dono
da Obra ordem expressa, por escrito, para o efeito.
S6 sera ordenada a execugao de trabalhos complementares ao empreiteiro, caso a mudanca de

cocontratante ndo possa ser efetuada por razbes técnicas, designadamente em funcédo da
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necessidade de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servicos
ou instalagdes existentes e tal mudanga provoque um aumento consideravel de custos para o
Dono da Obra.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, s6 serd ordenada a execug¢do de trabalhos
complementares quando o valor desses trabalhos ndo exceda, de forma acumulada, 50% do
preco contratual inicial.

O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissodes cuja detecdo era exigivel na fase de formagéo do contrato, nos termos do artigo 50.°
do CCP, com excecédo daqueles que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados,
mas ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da data da consignagéo total ou da primeira consignacao parcial, reclamar sobre a
existéncia de erros ou omissdes sé detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.
O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes que, nao sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formacao
do contrato, nem no prazo de 60 (sessenta) dias referido no niumero anterior, também néao
tenham sido por ele identificados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que Ihe fosse

exigivel a sua detecao.

Clausula 23.2
(Alterac6es ao projeto propostas pelo Empreiteiro)

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o Empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdéria ou nota
descritiva e explicativa da solugédo seguida, com indicagdo das eventuais implicacées nos prazos
e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagbes de
qualidade da mesma.

Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto propostas

pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

Clausula 24.2
(Mencoées obrigatdrias no local dos trabalhos)
Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o Empreiteiro
deve afixar, em local proprio e de forma visivel, a identificagdo da obra, do Dono da Obra e do

Empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou certificado de empreiteiro de obras publicas,
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nos termos do n.% 2, do artigo 81.2 do CCP, e manter copia dos alvaras ou certificado de
empreiteiro de obras publicas dos Subempreiteiros.

O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do contrato, incluindo todos os documentos que dele fazem parte,
nomeadamente, o caderno de encargos e o projeto.

O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
(Ensaios)

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos séo os especificados no caderno de encargos € 0s previstos nos regulamentos
em vigor e constituem encargo do Empreiteiro.
Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrario, da conta do Dono da Obra.

Clausula 26.2
(Medicoes)

As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo Dono da Obra sao feitas no local da obra com
a colaboracdo do Empreiteiro e sdo formalizados em auto.
As medicoes sao efetuadas com a periodicidade prevista no caderno de encargos.
Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medicdes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execugéo;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre 0 Dono

da Obra e o Empreiteiro.
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Clausula 27.2

(Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados)
Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra, correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construgao
ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.
Do mesmo modo, sdo da responsabilidade do Empreiteiro a obtengdo de todas as licengas
indispensaveis a execugao dos trabalhos, designadamente a licenca especial de ruido.
No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados nos numeros anteriores, o Empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,

seja a que titulo for.

Clausula 28.2

(Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra)
O Dono da Obra reserva-se no direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragédo com a Fiscalizagao,
de modo a evitar atrasos na execuc¢ao do contrato ou outros prejuizos.
Quando o Empreiteiro considere que a normal execugédo da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1 da presente
clausula, deve apresentar a sua reclamagédo no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigao ou eliminagao dos
prejuizos resultantes da realizagao daqueles trabalhos.

Clausula 29.2
(Outros encargos do Empreiteiro)

Correm inteiramente por conta do Empreiteiro a reparagdo e a indemnizagdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegao
definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de execucao destes Ultimos, da atuagéo do
pessoal do Empreiteiro ou dos seus Subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de segurangca das obras, materiais, elementos de construgéo e
equipamentos.

Constituem ainda encargos do Empreiteiro, a celebra¢do dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no Convite, quando

exigiveis, e as despesas inerentes a celebragao do contrato.
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3.

Serao também por conta do Empreiteiro, a responsabilidade e os encargos com as vedacgdes da

obra, trabalhos preparatérios e outros de caracter geral.

Serdo também por conta do Empreiteiro, as perdas ou danos, materiais, corporais ou morais,

ocasionados a terceiros, a outras empresas que eventualmente trabalhem no local da obra, ao

Dono da Obra ou aos seus representantes.

S&o ainda obrigagdes e encargos do Empreiteiro:

a) O estabelecimento de todos os contactos com as entidades oficiais necessarios ao pedido
de vistoria das instalagbes executadas e suas ligagcbes as redes publicas;

b) O acompanhamento das vistorias destinadas a aprovacao das instalagdes executadas;

c) A introducao de corregdes julgadas necessarias pelas entidades oficiais e que resultem
de incumprimentos por parte do Empreiteiro, para licenciamento das instalacdes
executadas.

Todos os encargos referidos nos nimeros anteriores sdo da responsabilidade do Empreiteiro

devendo ser incluidos nos pregos unitarios da proposta.

O Empreiteiro ndo podera fazer ou consentir no local de trabalhos, qualquer espécie de

publicidade sem prévia autorizagao escrita do Dono da Obra.

Clausula 30.2

(Custos com a fiscalizacao)
Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste caderno de
encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugao de trabalhos fora do horério
compreendido entre as 08h00 e as 17h00, o Dono da Obra exigir-lhe-4 o pagamento dos
acréscimos de custos de horas suplementares de servico a prestar pelos elementos da
Fiscalizacéo.
Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, dos prazos contratualmente acordados para
a execucao da empreitada, por causa que lhe seja imputavel, fica aquele obrigado a ressarcir o
Dono da Obra pelos prejuizos por este sofridos, decorrentes dos encargos a suportar com 0s
servigos complementares de fiscaliza¢do até a concluséo da obra.
A indemnizacdo a que se reporta o numero anterior pré liquida-se, desde ja, no montante
correspondente ao valor faturado pela Fiscalizacdo por forgca da execucdo dos correlativos
servicos complementares.
Para o efeito previsto nos nimeros anteriores, o crédito do Dono da Obra sera satisfeito pela
retencdo das quantias devidas nos pagamentos a realizar ao Empreiteiro, procedendo-se a
dedugéo da correspondente quantia nos pagamentos a efetuar, ou por recurso a retencao e
sempre sem prejuizo do recurso ao instituto da compensacao, nos termos do disposto no artigo
848.2 do Caodigo Civil.
Caso pretenda ampliar o horério de trabalho, o Empreiteiro deve apresentar proposta com novo

horario de trabalho, para aprovacao do Dono da Obra.

MOD.EM.AD.03_G - Caderno de Encargos

17



Gestao e Obras do Porto

Travessa da Bica Velha, 10 Porto.

4250-078 Porto GO Porto

T.+351 228 339 300

F.+351 228 339 310

www.goporto.pt

6. Compete, também, ao Empreiteiro suportar os custos de fiscalizagio para acompanhamento dos

trabalhos de correcdo de deficiéncias ou trabalhos em falta, apds a vistoria para efeitos da

recec¢ao proviséria e durante o periodo de garantia.

Clausula 31.2
(Incumprimento de outras obrigacoes contratuais)

O Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual no valor de 1.000,00 € (mil euros), por
cada infracao verificada, sem prejuizo das restantes sangbes contratuais previstas no presente
Caderno de Encargos e no Cdédigo dos Contratos Publicos, no caso de se verificar, por facto
imputavel ao Empreiteiro, alguma das situagdes a seguir enunciadas:
a) O desrespeito por parte do Empreiteiro de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas pelo

Dono da Obra, pelo Gestor do Contrato ou pela Fiscalizagado, no exercicio do poder de

direcdo sobre matéria relativa a execugao das prestagbes contratuais;

b) A oposigéo, injustificada, do Empreiteiro ao exercicio dos poderes da Fiscalizagao do Dono
da Obra;

c) A deturpacéo e omissao de informacgoes prestadas ao Dono da Obra ou a Fiscalizagéo;

d) O desrespeito do disposto na legislagao sobre seguranga, higiene e salde no trabalho.

Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o Dono da Obra, tem em conta,

nomeadamente, a duragédo da infragdo, a sua reiteragdo, o grau de culpa do Empreiteiro e as

consequéncias do incumprimento.

Seccao IV — Materiais e Elementos de construcao

Clausula 32.2
(Caracteristicas dos materiais e elementos de construcao)

Os materiais e elementos de construgao a empregar na obra terdo as qualidades, dimensoes,
formas e demais caracteristicas definidas no contrato, com as tolerancias normalizadas ou
admitidas.

Sempre que o contrato ndo fixe as caracteristicas de materiais ou elementos de constru¢éo, o
Empreiteiro ndo podera empregar materiais que nao correspondam as caracteristicas da obra
ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a
idéntica utilizagao.

No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do nimero anterior, devem
observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario,

ou, na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.
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4,

10.

11.

12.

13.

Nos casos previstos nos nimeros 2 e 3 da presente clausula, o Empreiteiro propora, por escrito,
a Fiscalizagao a aprovagao dos materiais ou elementos de construgao escolhidos.

A proposta referida no nimero anterior devera ser apresentada no periodo de preparacao e
planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o Dono da Obra se
devera pronunciar.

O Empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de
construgéo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas que
esses materiais ou elementos deverdo satisfazer e 0 aumento ou diminuicdo de encargos que
da sua substituicdo possa resultar, bem como o prazo em que o Dono da Obra se devera
pronunciar.

O aumento ou diminui¢do de encargos resultantes da imposi¢ao ou aceitagéo pelo Dono da Obra
de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construcao sera, respetivamente,
acrescido ou deduzido do prego da empreitada.

Sem prejuizo do que for exigido no presente Caderno de Encargos e nas Especificagbes
Técnicas do Caderno de Encargos, quando existam, todos os equipamentos e materiais a
fornecer tém de demonstrar o cumprimento formal e especifico da legislagao em vigor.

Todos os materiais, produtos e equipamentos a fornecer deverao estar no estado de novos, ndo
usados, ser apresentados nas embalagens de origem, devidamente etiquetados e rotulados e
apresentar a qualidade e as caracteristicas definidas nas fichas técnicas do fabricante, com as
toleréncias admitidas.

Todos os materiais, produtos e equipamentos a fornecer que ndo cumpram integralmente com
as caracteristicas previstas no projeto e outros que sejam indicados pela Fiscalizagdo e pelo
Dono da Obra, serdo previamente sujeitos a aprovacao da Fiscalizacdo e do Dono da Obra,
através de documento que os identifique perfeitamente, ao qual serd anexa a documentagao
técnica complementar julgada necessaria em cada caso, nomeadamente, especificacdes
técnicas, amostras, fichas de seguranga.

A Fiscalizagao podera solicitar documentacao técnica atualizada e amostras, mesmo existindo
elementos totalmente definidos no projeto.

Os pedidos de aprovagdo de materiais, produtos e equipamentos referidos nos nimeros
anteriores deverdo obrigatoriamente ser comunicados a Fiscalizagdo com uma antecedéncia
igual ou superior a 15 (quinze) dias relativamente a data que o Empreiteiro entende como data
limite para a sua aprovagao.

Sem prejuizo do disposto especificamente no presente caderno de encargos e nos elementos
que o integram, 0s bens a integrar na empreitada devem cumprir, nomeadamente, toda a
legislagao e normas relativas a prote¢éo e seguranca contra incéndios, protecao ambiental e

segurancga sismica.
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Clausula 33.2

(Amostras padrao)
Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgéo a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagao, servirdo de padrao.
As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagao, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial, sem
0 que nao poderao ser aprovadas.
Sempre que a apresentacao das amostras seja de iniciativa do Empreiteiro, ela devera ter lugar,
na medida do possivel, durante o periodo de preparagéo e planeamento da obra e, em qualquer
caso, de modo a que as diligéncias de aprovagao nao prejudiquem o cumprimento do plano de
trabalhos.
A existéncia do padrao nao dispensara, todavia, a aprovagéo de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construcao entrados no estaleiro.

As amostras padrdo serdo restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

Clausula 34.2

(Lotes, amostras e ensaios)
Os materiais e elementos de construcdo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens,
tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.
De cada um dos lotes colher-se-d0, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma
delas ao Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste
ultimo.
A colheita das amostras e a sua preparacdo e embalagem serdo feitas na presenca da
Fiscalizagdo e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis
para o efeito.
As operacdes referidas no numero anterior da presente cldusula obedecerdo as regras
estabelecidas neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos
aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo prévio.
As amostras nédo ensaiadas serdo restituidas ao Empreiteiro logo que se verifigue ndo serem
necessarias.
Nos casos em que este caderno de encargos nao estabelega, expressamente, a obrigatoriedade
de realizagao de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas

em laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.
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7. Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios ndo esteja estabelecida

10.

11.

12.

13.

14.

15.

expressamente neste caderno de encargos, o Dono da Obra podera, com base ou ndo nos
ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes.

A rejeicao referida no numero anterior s6 se considerara definitiva se houver acordo entre as
partes.

Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagdo dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagdo dos referidos ensaios em
laboratorio escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo néo for possivel, num
laboratorio oficial.

Nos casos a que se refere o nUmero anterior, o0 Dono da Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se
os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatérios.

A rejeicao referida no numero anterior s6 se considerara definitiva se houver acordo entre as
partes ou se 0s ensaios tiverem sido realizados em laboratério oficial ou, ainda, se a natureza
dos mesmos ndo permitir a sua repeticdo em condigdes idénticas.

Em todas as hipdteses em que a rejeicdo de materiais ou elementos de construcgao tiver caracter
meramente provisério e ndo for possivel estabelecer acordo entre o Dono da Obra e o
Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-se
definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serdo da
conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos 0s ensaios realizados.

Em caso de aprovacao, o Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios a que ele
proprio tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.

Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construgdo, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisdo estabelecidas para cada material
ou elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis

ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.

Clausula 35.2
(Aprovacao dos materiais e elementos de construcao)

O Empreiteiro devera apresentar a Fiscalizagdo e/ou ao Dono da Obra, até 10 (dez) dias apds a
consignacdo, o Plano de Materiais e Equipamentos que irdo ser sujeitos a apreciacdo e
aprovacao, com indicacédo do tipo de material e equipamento, tipo de documentagao técnica e
amostras, e datas previstas para a sua apresentacao.

Os materiais e elementos de construgdo apenas poderdo ser aplicados na empreitada, depois
de aprovados pela Fiscalizagéo.

A aprovagao dos materiais e elementos de construgao sera feita por lotes e resulta da verificagao
de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais, ou ainda no que venha

a ser definido pela Fiscalizagdo através de:
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10.

11.

a) Verificagao de certificados de origem;

b) Verificagcdo da conformidade com os documentos;

c) Observacao visual;

d) Analise ou ensaio de amostras em laboratérios oficiais;

e) Verificacao dos registos dos ensaios de fabrica.

O Empreiteiro devera informar, por escrito, a Fiscalizagdo da entrada em obra de materiais,

produtos ou equipamentos, por forma a que a Fiscalizagdo os analise.

No momento da aprovagao dos materiais e elementos de construcédo proceder-se-a a sua perfeita

identificacao.

O Empreiteiro ndo podera invocar, para efeitos de pedido de prorrogacéo de prazo ou custos

adicionais a Empreitada, atrasos associados a demora na aprovacao de materiais, produtos ou

equipamentos, se se verificar pelo menos uma das seguintes condigdes:

a) Nao cumprimento do presente caderno de encargos;

b) A data que o Empreiteiro entende como limite para aprovacao dos materiais, produtos ou
equipamentos nado ultrapassa a data de inicio prevista no plano de Trabalhos em vigor, da
atividade que Ihe esta associada.

Apos andlise da Fiscalizagédo, os materiais, produtos ou equipamentos seréo classificados como

“Aprovado”, “Aprovado com restricdes” ou “Rejeitado”.

No caso da aprovacdo com restricoes a Fiscalizagdo mencionara as condicionantes das

restricdes e indicara um prazo para eliminagdo das mesmas.

Todos os materiais poderdo a qualquer altura ser rejeitados pela Fiscalizagao se se encontrarem

deteriorados, independentemente da aceitagdo a que foram sujeitos aquando da sua recegao

em obra.

O Empreiteiro ndo podera fundamentar um pedido de prorrogacéo de prazo com a rejeicao de

materiais, produtos ou equipamentos, independentemente do momento em que esta tenha

ocorrido, nomeadamente, por deterioracdo ou danificacao em estaleiro.

A aprovacdo das amostras padrdo, lotes de materiais, equipamentos ou elementos de

construgao, pelo Dono da Obra e/ou Fiscalizagdo em caso algum diminui a responsabilidade do

Emopreiteiro.

Clausula 36.2
(Casos especiais)
Os materiais ou elementos de construgéo sujeitos a homologacéao ou classificagéo obrigatérias
s6 poderao ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagao ou
classificagao, emitido por laboratério oficial, sem prejuizo da realizagdo dos ensaios previstos
neste caderno de encargos.
Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo de laboratério oficial,

nao serao exigidos ensaios de rececao relativamente as caracteristicas controladas quando o
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Empreiteiro fornega documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; ndo se
dispensara, contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente, as geométricas.

A Fiscalizacdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacoes e
facilidades necessérias.

A aprovagdo sé sera efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de

construcéo referidos.

Clausula 37.2

(Depésito e armazenagem de materiais ou elementos de construcao)
O Empreiteiro devera possuir em deposito as quantidades de materiais e elementos de
construgao suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o
respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realiza¢do das diligéncias de aprovag¢ao necessarias.
Os materiais e elementos de construgdo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumacdo que garanta condicées adequadas de
acesso e circulagao.
Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovacdo, os materiais e elementos de construcdo ndo se separem por lotes,
devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagao por tipos.
O Empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgao durante o seu
armazenamento ou depdsito.
Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em
qualquer caso, os mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que
oferegam seguranga e protegédo contra as intempéries e humidade do solo.
Os materiais e elementos de construgéo existentes em armazém ou depdésito e que se encontrem
deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da

cldusula seguinte.

Clausula 38.2
(Remocao de materiais ou elementos de construcao)
Os materiais e elementos de construcao rejeitados provisoriamente deverao ser perfeitamente
identificados e separados dos restantes.
Os materiais e elementos de construgao rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do
local dos trabalhos no prazo que a Fiscalizag@o estabelecer, de acordo com as circunstancias.
Em caso de falta de cumprimento pelo Empreiteiro das obrigagdes estabelecidas nos niumeros

anteriores, podera a Fiscalizacao fazer transportar os materiais ou os elementos de construgao
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em causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do Empreiteiro,
mas dando-lhe prévio conhecimento da deciséo.

O Empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos de materiais ou
elementos de construcao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido
para a sua execugao, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos e de acordo com

as normas legais aplicaveis, nomeadamente, quanto ao transporte de residuos.

Seccdo V - Pessoal

Clausula 39.2

(Obrigacées gerais)
S&o da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obriga¢des relativas ao pessoal ao seu
servigo, nomeadamente, quanto ao cumprimento das obrigagdes laborais, quanto a sua aptidao
profissional, quanto a sua disciplina e quanto a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores no
que diz respeito a segurancga, saude e higiene no trabalho.
O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do Dono da Obra, do Empreiteiro, dos Subempreiteiros ou de terceiros.
A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o Empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata retirada do pessoal.
As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 40.2
(Horario de trabalho)

O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizagédo do Dono da Obra e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respetivo programa a Fiscalizagcao, sendo aplicavel, com as devidas adaptacgées, o
previsto na clausula 30.2 do presente caderno de encargos.

A execugado de trabalhos fora do horéario de trabalho em incumprimento do estabelecido no
namero anterior, determina a possibilidade de o Dono da Obra aplicar ao Empreiteiro uma sancao
contratual no valor de € 1.000,00 (mil euros), sem prejuizo da prerrogativa do Dono da Obra
determinar a destruicdo e repeticao dos trabalhos executados caso nao consiga aferir se os
mesmos foram executados de acordo com o projeto de execugcdo e em conformidade com as
regras da arte.
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10.

Clausula 41.2

(Seguranca, higiene e saude no trabalho)
O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.
O Empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nameros anteriores, a Fiscalizagdo pode tomar, a custa dela, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.
Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a Fiscalizacao o exija, 0 Empreiteiro
apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos na clausula 44.2 do presente caderno de encargos.
O Emopreiteiro responde, a qualquer momento, perante a Fiscalizagédo, pela observancia das
obrigagbes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra.
Até 10 (dez) dias antes do inicio de qualquer atividade, o Empreiteiro deverd apresentar uma
Ficha de Procedimentos de Seguranga de acordo com o previsto no Plano de Seguranga e Saude
e complementada com as indicagcbes que vierem a ser transmitidas pelo Coordenador de
Seguranca em Obra.
O Empreiteiro s6 podera iniciar uma atividade apos aprovacéo do Coordenador de Seguranca
em Obra e do Dono da Obra de todas as medidas de prevencéao e protecdo a implementar para
essa atividade.
Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro do disposto no Plano de Seguranga e
Saulde, das suas alteragbes e adaptacdes em fase de obra, bem como de todas as a¢des na
area de Seguranca e Saude, ordenadas pelos representantes do Dono da Obra, poderao estes,
em casos de perigosidade efetiva e ao abrigo do artigo 365.2 do CCP, dar ordem de suspensao
imediata, total ou parcial dos trabalhos.
As eventuais suspensoes totais ou parciais de trabalhos, ordenadas pelo Dono da Obra ou seus
representantes por ndo estarem garantidas condigdes de seguranga em obra, ndo poderao ser
invocadas como pretexto para prorrogagdes de prazo ou para qualquer tipo de indemnizag¢éo ou
compensagao ao Empreiteiro.
No prazo maximo de 5 (cinco) dias apds assinatura do contrato, e antes da consignacao, o
Empreiteiro deverd apresentar ao Dono da Obra os dados necessarios para a instrugao da

Comunicacao Prévia, para efeitos do nimero seguinte, que sejam da sua responsabilidade.
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11. Tendo em vista a permanente atualizagdo da Comunicagao Prévia a que o Dono da Obra esta

12.

13.

legalmente obrigado, o Empreiteiro obriga-se a:

a) Remeter ao Dono da Obra até ao penultimo dia util de cada més, uma lista atualizada dos
Subempreiteiros, com a respetiva identificagéo e a indicagcao dos trabalhos em que véao
intervir e do prazo previsto para a intervencao;

b) Remeter ao Dono da Obra, a todo o momento, informacgéo sobre alteragées de qualquer
outro dominio contemplado na Comunicagéo Prévia, para que tais alteragcdes possam ser
comunicadas a Autoridade para as Condigbes de Trabalho antes da sua concretizagdo no
estaleiro.

O Empreiteiro devera apresentar ao Coordenador de Seguranca em obra ou a Fiscalizacao, pelo

menos com 5 (cinco) dias de antecedéncia relativamente ao inicio da atividade de um novo

Subempreiteiro, a sua identificacdo, cdpia do alvard, cdpia do contrato da subempreitada e cépia

da apdlice de seguros de acidentes de trabalho.

Todos os custos relacionados com policia, seguranga, higiene e saude no trabalho serdo

encargos do Empreiteiro e deverao estar incluidos nos pregos unitarios da proposta.

Seccdo VI — Caucdo, Retencao e Seguros

Clausula 42.2
(Caucao e Retencao)

Nao é exigida prestacao de caucao.

O Dono da Obra procedera, nos termos do n.? 3 do artigo 88.2 do CCP, a retencéo de 10% do
valor dos pagamentos a efetuar, a titulo de garantia do perfeito e tempestivo cumprimento do
contrato.

A retencdo a efetuar, referida no numero anterior, bem como a sua reposi¢ao, nos termos do n.°
3 da clausula seguinte, representardo, para todos os efeitos legais e contratuais, garantia de

exato e pontual cumprimento do contrato e de todas as obriga¢cdes do Empreiteiro.

Clausula 43.2
(Execucao da retencao)
A retencdo prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagdes decorrentes do contrato,
referida na clausula anterior, pode ser executada pelo Dono da Obra, sem necessidade de prévia
decisdo judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer créditos resultantes de mora,
cumprimento defeituoso e incumprimento definitivo pelo Empreiteiro das obrigagées contratuais
ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos

especificamente previstos no contrato ou na lei.
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2.

A resolucao do contrato pelo Dono da Obra nao impede a execugao da retengdo, contanto que
para isso haja motivo.

A execucao parcial ou total da retencao referida nos niumeros anteriores constitui o Empreiteiro
na obrigacao de proceder a sua reposi¢ao pelo valor existente antes dessa mesma execugéo,
no prazo de 8 (oito) dias apds a notificagdo do Dono da Obra para esse efeito.

A retencdo a que se referem os numeros anteriores da presente clausula é libertada nos termos

definidos no presente caderno de encargos.

Clausula 44.2

(Contratos de seguro)
O Empreiteiro e os seus Subempreiteiros obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugdo do contrato, as apoélices de seguro previstas neste caderno de encargos
e na legislagao aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento
do respetivo prémio, na data de inicio da execuc¢éao do contrato.
O Empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagbes previstas na presente secgéo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
Subempreiteiros.
O Dono da Obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apolices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacao aplicavel,
nao sendo admitida a execucéo do contrato sem a exibicao destes documentos.
Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do Empreiteiro e dos seus Subempreiteiros, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do Empreiteiro.
Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros previstos no presente caderno de encargos, o Dono da Obra reserva-se
no direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos 0s encargos envolvidos e/ou que tenha
suportado.
O Empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da conclusdo do
contrato, nos casos aplicaveis, ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares que em cada momento estejam afetos a execugéo do contrato, até a data em que

deixem de o estar.

Clausula 45.2
(Objeto dos contratos de seguro)
O Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice

deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
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comprovativo de que o pessoal contratado pelos Subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
O Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria afetos ao contrato, que
circulem na via publica ou no local da execugéo dos trabalhos, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a execucdo do contrato pelos
Subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

O Empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento e maquinas auxiliares, cuja apolice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na execugdo do contrato, incluindo bens iméveis, armazéns,
abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.
No caso dos bens imédveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, inundacgéao, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no
n.2 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

O Empreiteiro obriga-se a celebrar um seguro de responsabilidade civil de explorag¢éo, que cubra
eventuais danos causados a pessoas e bens durante a execugao dos trabalhos, por factos que
Ihe sejam imputaveis, nomeadamente, por causas inerentes & execugdo das atividades
integradas no objeto do Contrato.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil previsto no ndmero
anterior da presente clausula, deve ser de montante igual ou superior a € 200.000,00 (duzentos
mil euros), ou, no caso do preco contratual ser superior, deve ser de montante igual ou superior
a este prego.

Capitulo IIl - Obrigacoes do no da Obra

Clausula 46.2
(Preco e condic6es de pagamento)
O prego base do procedimento € de € 26.197,80 (vinte e seis mil, cento e noventa e sete euros
e oitenta céntimos), significando este o preco maximo que o Dono da Obra se dispde a pagar

pela execugdo de todas as prestagcdes que constituem o objeto do contrato a celebrar.
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2.

10.

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, o Dono da Obra pagara ao Empreiteiro a quantia total indicada na sua proposta.

O IVA serd liquidado nos termos do disposto na alinea j), do n.? 1, do artigo 2.2 do Codigo do
IVA.

Os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
26.2 do presente caderno de encargos.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a apresentacio da
respetiva fatura.

As faturas e os respetivos autos de medigdo sédo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢des fornecidos pela Fiscalizacéo.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pela Fiscalizagdo condicionada
a realizagdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre a Fiscalizagao
e o Empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquela devolver a respetiva fatura ao Empreiteiro,
para que este elabore uma fatura com os valores aceites e uma outra com os valores nao
aprovados.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos pre¢os que Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.2 do CCP.

O Empreiteiro, nos termos do disposto no n.? 1 do artigo 97.2 do CCP, sera remunerado pelas
prestagdes contratuais que executar, ndo estando ali compreendido o pagamento de quaisquer

trabalhos que, apesar de previstos, ndo tenham sido efetivamente executados.

Clausula 47.2
(Revisao de precos)

A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, € efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.? 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de formula.

A revisdo de precos obedece a seguinte formula: FO5 — reabilitacao ligeira de edificios.

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

Caso a revisdo de pregos venha a ser negativa, o Empreiteiro fica obrigado a proceder ao
pagamento do valor em divida ao Dono da Obra no prazo de 44 (quarenta e quatro) dias Uteis a
contar da respetiva notificacao, sob pena de execugéo da retencéo efetuada com vista a garantir

o0 exato e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais.
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Capitulo IV - Representacao das Partes e Controlo

da Execucao do Contrato

Clausula 48.2
(Representacao do Empreiteiro)

1. Para o cumprimento cabal do objeto do contrato, o Empreiteiro, além de a ela afetar o pessoal
necessario ao estrito cumprimento das tarefas que lhe estdo atribuidas nas diversas areas
funcionais que compdem o objeto do contrato, obrigatoriamente afetara a obra os seguintes
meios humanos:

a) Um elemento, cuja designagéo estara sujeita a aprovacao do representante do Dono da
Obra, e que se assumird, tal como definido no n.? 2 do artigo 344.2 do CCP, como Diretor
de Obra e representante do Empreiteiro junto do Dono da Obra, que acompanhara os
trabalhos no local da obra, com uma afetacdo nunca inferior a 60%, obrigatoriamente
presente nas reunides de obra, vistorias e todos os demais atos e momentos em que para
tal seja exigivel a sua presenga ou qualificacdo técnica, bem como sempre que para tal
seja presente solicitada a sua comparéncia, pelo Dono da Obra ou representante deste;

i Nos termos da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na sua redagéo atual, o Empreiteiro
devera entregar, na data da celebracdo do contrato, termo de responsabilidade
subscrito pelo Diretor de Obra, pela correta execucao da obra e pelo cumprimento
das obrigacoes previstas no artigo 14.2 da referida lei;

ii. O termo referido no ponto anterior deve dar cumprimento ao n.? 5 do artigo 21.2 da
referida Lei n.? 31/2009, de 3 de julho, na sua redacao atual;

b) Um elemento, com experiéncia na execucao de obras similares, que assumira as funcoes
de Encarregado Geral e cuja designagao estara sujeita & aprovagéo do representante do
Dono da Obra, que acompanhara no estaleiro e em permanéncia, a execugdo dos
trabalhos.

c) Um elemento, credenciado na area de Higiene e Seguranca, com experiéncia na execugao
de obras similares, cuja designagéo estara sujeita a aprovagao do representante do Dono
da Obra, que assumira as fungbes de Técnico Superior de Seguranca e assegurard o
cumprimento da legislagdo aplichdvel em matéria de seguranca, higiene e saude no
trabalho e, em particular, a correta aplicacao do documento referido na alinea g), do n.? 6,
da cldusula 8.2 do presente caderno de encargos.

d) O elemento referido na alinea anterior estara obrigatoriamente presente nas reunides de
obra, vistorias e todos os demais atos e momentos em que para tal seja exigivel a sua
presencga ou qualificagdo técnica, bem como sempre que para tal seja solicitada a sua

comparéncia, pelo Dono da Obra ou pelo Diretor de Obra.
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e) Caso o Técnico Superior de Seguranga ndo comparece ou permanegca em obra, nos
termos solicitados pelo Dono da Obra, este podera proceder a sua substituicao, imputando
todos os custos dai resultantes ao Empreiteiro.

Em caso de incumprimento do previsto nos pontos i. € ii. da alinea a) do nimero anterior, 0 Dono

da Obra pode aplicar ao Empreiteiro, uma sanc¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 1%. do prego contratual inicial, ndo se procedendo a consignagao da obra
enquanto durar o incumprimento.

O Técnico mencionado na alinea c) do nimero um da presente clausula, devera estar afeto no

minimo a 50%.

Em caso de incumprimento da afetacao prevista no niumero anterior, o Dono de Obra pode aplicar

ao Empreiteiro, uma sang¢ao contratual, por cada dia de incumprimento, em valor correspondente

a € 200,00 (duzentos euros).

No caso de o atraso referido no numero um perdurar por mais de 30 (trinta) dias, o Dono da Obra

podera resolver o contrato por incumprimento definitivo.

As ordens, os avisos e as notificagcdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao

da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

O Dono da Obra podera impor a substituicdo do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem aquele

indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,

perante a Fiscalizac&o, pelo andamento dos trabalhos.

Clausula 49.2
(Representacao do Dono da Obra)

Durante a execugéo do contrato, o Dono da Obra é representado pelo Diretor de Fiscalizagao da
obra, em todos os aspetos relacionados com a obra, e pelo Gestor do Contrato, em todos os
outros aspetos da execugéo do contrato salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de
estipulacdo contratual, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagao que designe para
a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignacao parcial.
O Diretor de Fiscalizagdo tem poderes de representacdo do Dono da Obra em todas as matérias
relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que
Ihe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagéo,
resolugéo ou revogagao do contrato, e ainda quanto aos seguintes atos:

a) Deferimento de pretensées de modificagao do plano de trabalhos;

b) Deferimento de pretensdes de prorrogacdes de prazos de execugao;
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c) Deferimento de pretenstes de reposicao do equilibrio econémico-financeiro do contrato;

d) Imposicdo de trabalhos complementares e aprovagédo dos respetivos pregos, bem como a
supressao de trabalhos contratuais;

e) Aceitacdo ou rejeicao de trabalhos de suprimento de erros ou omissdes do caderno de
encargos;

f) Qualquer decis@o que envolva a realizagédo de despesa adicional pelo Dono da Obra.

As comunicagdes do representante designado diretamente pelo Dono da Obra vinculam o Dono

da Obra no que respeita as matérias identificadas no nimero anterior.

Clausula 50.2
(Livro de registo da obra)
O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéao sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execug¢do dos
trabalhos.
Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no n.? 3
do artigo 304.2 e no n.? 3 do artigo 305.2, ambos do CCP, os seguintes:
a) Datas de inicio e conclusao dos trabalhos mais importantes;
b) Substituicdo dos planos de trabalhos, assinalando-se os desvios verificados relativamente
ao plano anterior e as razdes de tais desvios;
c) Suspensédo dos trabalhos;
d) Registo dos trabalhos complementares e dos trabalhos a menos;
e) Acidentes de trabalho ocorridos no decurso da execu¢éo da obra;
f) Elementos entregues pela Fiscalizagdo ao Empreiteiro;
g) Dificuldades surgidas no decorrer da obra;
h) Esclarecimento de duvidas na interpretagéo do projeto;
i) Prorrogagdes dos prazos (global e parcelares);
i) Visitas efetuadas a obra por entidades oficiais;
k) Casos de violagdo do cumprimento de quaisquer obrigacdes do Empreiteiro previstas
neste caderno de encargos;
1) Avarias de equipamentos que impeg¢am o normal desenvolvimento da obra;
m) Ensaios de betdes e outros materiais;
n) Reunibes de obra;
o) Outros acontecimentos relacionados com a execucéao da obra.
O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do Diretor Fiscalizagéo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo Empreiteiro ou por entidades oficiais com jurisdi¢cdo sobre
os trabalhos.
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Capitulo V - Rececao e Liquidacao da Obra

Clausula 51.2
(Rececéao provisoria)

1. A recegao provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo que
a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do Empreiteiro ou por iniciativa
do Dono da Obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao
da obra.

2. O Empreiteiro devera instruir o seu pedido de vistoria com a apresentagcao ao Dono da Obra dos
seguintes elementos:

a) Telas finais (3 cdpias em papel e 2 em formato digital);

b) Manual de manutencao;

c) Elementos necessarios para a elaboracdo da Compilagdo Técnica, de acordo com o
previsto no artigo 16.2 do Decreto-Lei n.? 273/2003, de 29 de outubro.

3. A falta da apresentacdo pelo Empreiteiro dos elementos referenciados no numero anterior
habilita o0 Dono da Obra a considerar que nao estdo cumpridas todas as obrigagdes contratuais
e legais nos termos do disposto na alinea a), do n.% 2, do artigo 394.° do CCP.

4, Em caso de incumprimento pelo Empreiteiro de apresentagcdo dos documentos mencionados no
n.? 2 da presente cldusula, depois de notificado expressamente para o efeito, podera o Dono da
Obra, em alternativa:

a) Aplicar uma multa contratual no montante de € 1.000,00 (mil euros);
b) Encomendar a terceiro a sua execugao, para tanto retendo dos pagamentos o montante
necessario ao seu pagamento ou executando a retencao efetuada.

5. O procedimento de rece¢ao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 52.2
(Prazo de garantia)
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalagoes técnicas;
c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.
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Clausula 53.2
(Rececéo definitiva)

No final dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria em

relacdo a totalidade ou a cada uma das partes da obra, para efeitos de rececdo definitiva da

empreitada.

Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a totalidade ou a parte da obra a

receber se encontra em boas condigcbes de funcionamento e conservacdo, esta sera

definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploragéo, operagdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.2 1 da presente clausula permitir detetar deficiéncias,

deteriorag0es, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou a ndo

verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o0 Dono da Obra fixa o prazo para a

correcao pelo Empreiteiro dos problemas detetados e para o cumprimento das obriga¢cdes em

falta, findo o qual sera fixado prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos
nameros anteriores.
Clausula 54.2
(Liberacdo de quantias retidas)

Feita a rececao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como

garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que

hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos

identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da nao

liberagdo, o Dono da Obra promove a liberagdo da retengédo destinada a garantir o exato e

pontual cumprimento das obrigagdes contratuais nos termos previstos no artigo 295.2 do CCP.

No caso de haver lugar a rececbes definitivas parciais, a liberagdo da retengcédo prevista no

ndmero anterior € promovida na proporgao do valor respeitante a rececao parcial.
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Capitulo VI - Disposicoes Finais

Clausula 55.2

(Deveres de informacao)

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execuc¢ao do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3. No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que, previsivelmente, sera afetada a execugao do contrato.

Clausula 56.2

(Subcontratacao)
1. O Empreiteiro pode subcontratar desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes
dos n.%s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
2. O Dono da Obra pode opor-se a subcontratagao na fase de execugao do contrato quando nao

estejam verificados os limites constantes dos artigos 317.2, 320.2 e 383.2, do CCP e, quando haja
fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigagces emergentes do contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de pregos.

4, Todos os subcontratos devem conter uma clausula na qual o Subempreiteiro declara que
conhece, integralmente, o presente caderno de encargos, nomeadamente, as clausulas
referentes a subcontratacdo e ao pagamento direto aos Subempreiteiros.

5. Todos os subcontratos devem ter em anexo o mapa de trabalhos e quantidades de que sera
objeto a subempreitada, tendo por base o mapa de trabalhos e quantidades da empreitada,
fazendo coincidir, sem excec¢ado, a numeracao dos artigos e a correspondente descri¢éo.

6. O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela Fiscalizag¢éo, para que este, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos Subempreiteiros
presentes na obra.

7. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

Subempreiteiros e terceiros.
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8. No prazo de cinco dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o Empreiteiro

10.

deve, nos termos do n.? 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono da
Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas mediante recurso a Subempreiteiros.

O incumprimento do previsto nos n.°s 3 e 4 da presente clusula, € considerado uma violagéo
grave do contrato, podendo o Dono da Obra aplicar ao Empreiteiro, uma sangao contratual, no

valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), por cada violagdo.

Clausula 57.2
(Pagamentos diretos a Subcontratados)

O Subcontratado pode reclamar, junto do Dono da Obra, os pagamentos em atraso que Ihe sejam
devidos pelo Empreiteiro.
No caso previsto no nimero anterior o Dono da Obra notifica o Empreiteiro para, no prazo de 10
(dez) dias:
a) Efetuar o pagamento; ou
b) Opor-se ao pagamento, apresentando motivo justificativo, devendo, quando aplicavel,

indicar o prazo, nao superior a 30 (trinta) dias, no qual se propde efetuar o pagamento em

atraso.
O Empreiteiro deve, em qualquer dos casos de pagamento referidos nas alineas do numero
anterior, e dentro do prazo que delas decorra, enviar ao Dono da Obra comunicagéo a informar
gue o pagamento foi efetuado.
O Dono da Obra apenas procedera ao pagamento direto ao Subcontratado se:
a) O quadro normativo especificamente aplicavel a execucdo do contrato ndo proibir a

realizagdo de pagamentos a terceiros;
b) O Empreiteiro nao se opuser injustificadamente ao pagamento ao Subcontratado;
¢) O Empreiteiro, no prazo fixado no n.? 3, ndo proceder ao envio para o Dono da Obra da
comunicagao ai prevista.

No caso de o Subcontratado interpelar o Dono da Obra, nos termos e para os efeitos da presente
cldusula, este apenas procedera ao pagamento ao Empreiteiro quando tiver sido concluido o
procedimento previsto nos n.%s 2, 3 e 4 da presente clausula, nomeadamente e quando aplicavel,
apds o envio da comunicagao a informar que o pagamento foi efetuado.

E aplicavel o previsto nos n.%s 4 e 5 do artigo 321.2-A do CCP.
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Clausula 58.2
(Cessao da posicao contratual)
E admitida a cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes, dependendo, no caso da
cessdo da posigao contratual por parte do Empreiteiro, da autorizagé@o prévia do Dono da Obra
e do cumprimento do previsto nos artigos 316.2 a 324.° do CCP.
Em caso de incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagdes, que reluna os pressupostos
para a resolugao do contrato, o Dono da Obra pode fazer uso do mecanismo previsto no artigo

318.2-A do CCP, cedendo o Empreiteiro a sua posigao contratual nos termos ai previstos.

Clausula 59.2
(Cessao de créditos)
O Empreiteiro ndo pode ceder ou dar como garantia o contrato de empreitada ou qualquer dos
direitos ou obrigacdes nele estipulados, designadamente, totalidade ou parte dos créditos
emergentes do contrato sem prévio acordo escrito do Dono da Obra, nos termos do disposto nos
artigos 577.2 e seguintes do Cdédigo Civil.
Em caso de incumprimento do previsto na presente clausula, além de ser considerada uma
violagdo grave do contrato, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro, uma sangao contratual,
no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), por cada violacao, isto €, por cada cessao de créditos

efetuada.

Clausula 60.2

(Modificacoes objetivas do contrato)

Sem prejuizo das modificagbes objetivas prevista no presente caderno de encargos e na lei, sédo

admitidas as seguintes modificagcGes objetivas:

a)
b)

Prorrogacao do prazo para execugao da empreitada, por causas imputaveis ao Dono da Obra;

Prorrogacgao do prazo da execugdo da empreitada, por causas de forga maior.

Clausula 61.2
(Resolucao do contrato pelo Dono da Obra)

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢ées transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugédo das prestagdes
contratuais;

c) Oposigao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do Dono da
Obra;
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d)

e)

f)

g)

h)

k)

m)

n)

o)

P)

GO Porto

Cessao da posicao contratual ou subcontratacio realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da
manutengao das obrigagdes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa-
fé;

Se o valor acumulado das sang¢fes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.? 2 do artigo 329.2 do CCP;

Incumprimento, pelo Empreiteiro, de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

N&o reposicao do valor da retengéo, pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O Empreiteiro venha a encontrar-se em estado de liquidagéo, dissolugédo, sujeicdo a
qualquer medida de recuperacao de empresa ou inabilitagéo judicial ou administrativa do
exercicio da atividade;

Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagéao sem justificacao aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo
Dono da Obra para nova consignacao, desde que nao apresente justificacao de tal falta
aceite pelo Dono da Obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que
seja superior a 1/40 (um quarenta avos) do prazo de execugao da obra;

Se o Empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos 15
(quinze) dias da notificagdo da decisdo do Dono da Obra que indefere a reclamacao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel
ao Empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.? 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar um plano de
trabalhos modificado nos termos do disposto no n.? 2 do artigo 404.2 do CCP;

Sem prejuizo do disposto na alinea anterior, se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos
nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2 do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao
for repetida a execugéo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,

nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP.

2. Nos casos previstos nas alineas b) a 0) do numero anterior, havendo lugar a responsabilidade

do Empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias que Ihe sejam devidas, sem

prejuizo do Dono da Obra poder executar as garantias prestadas.
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3. A resolugéo sancionatoria do contrato de empreitada, pelo incumprimento definitivo do mesmo

pelo Empreiteiro, constitui o Dono da Obra no direito a uma indemnizacdo pelos prejuizos
sofridos pelo inadimplemento da contraparte, indemnizacao essa que, nos termos do disposto
no n.2 1 do artigo 810.%2 do Cédigo Civil, se fixa no montante correspondente a 10% do preco
contratual.

O disposto no numero precedente ndo obsta a que o Dono da Obra exija indemnizagéo pelo
dano excedente a pré-liquidagao ali concretizada.

O Dono da Obra, pode, a todo o tempo, nos termos do disposto no artigo 334.2 do CCP proceder
a resolucdo do contrato por razbes de interesse publico de que dara conhecimento ao
Emopreiteiro.

Na hipétese prevista no numero anterior, 0 Dono da Obra indemnizard o Empreiteiro pelos danos
emergentes e lucros cessantes no montante que se pré-liquida em 10% do valor das prestagoes

contratuais por executar.

Clausula 62.2
(Resolucao do contrato pelo Empreiteiro)

O Empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) Incumprimento de obriga¢des pecuniarias pelo Dono da Obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgéao da relagao contratual do Dono da
Obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia por este da manutencao do contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decis6es judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da
celebragéo do contrato por facto ndo imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por
mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos néo
imputaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do preco contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de
caso de forca maior;
ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao Dono da Obra.
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i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do Empreiteiro
excederem 20% do prec¢o contratual.

No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagéo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do Empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, neste Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolugao é exercido por via judicial.

Nos casos previstos na alinea c¢) do n.2 1 da presente clausula, o direito de resolugdo pode ser
exercido mediante declaragdo ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a
rececdo dessa declaracao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 63.2
(Forca maior)

N&o constituem causas de forga maior, designadamente:

a) Greves ou conflitos laborais limitados ao Empreiteiro ou a grupos de sociedades em que
este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

b) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo Empreiteiro de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

c) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo Empreiteiro de normas legais;

d) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do Empreiteiro cuja causa,
propagacgao ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

e) Avarias nos sistemas informéticos ou mecénicos do Empreiteiro ndo devidas a sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

Clausula 64.2
(Protecao de dados)
O Adjudicatario € obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com
o previsto no Regulamento Geral de Prote¢édo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento
(EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD).
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2. A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar da verificagao de algum incumprimento do RGPD,

deve notificar o Adjudicatario para este, no prazo de 5 dias, demonstrar o total cumprimento do
referido regulamento.

Caso o Adjudicatério ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque ndo o
demonstrou, seja porque ndo o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a
auditoria aos sistemas de informagéo do Adjudicatério, ficando este responsavel por todos os
custos dessa auditoria.

No caso previsto no nimero anterior, a Entidade Adjudicante podera compensar os custos que
tenha suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Adjudicatario, ou através do
acionamento da caucgao, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retengdes que
eventualmente tenham sido efetuadas.

No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Adjudicatério, este devera,
no prazo de 10 dias, pdr fim ao incumprimento e demonstra-lo a Entidade Adjudicante.

O néo cumprimento do RGPD ¢é considerado, para todos os efeitos, um incumprimento muito
grave do contrato, podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato.

Caso o Adjudicatario impeca ou nao colabore na realizagdo da auditoria referida no n.? 3 da
presente clausula, a Entidade Adjudicante podera resolver o contrato, por incumprimento muito
grave do Adjudicatario.

Clausula 65.2

(Foro competente)

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 66.2

(Comunicacées e notificagoes)
As comunicagdes feitas durante a execugé@o do contrato, entre 0 Dono da Obra e o Empreiteiro
devem ser escritas e efetuadas por correio eletrénico ou outro meio de transmisséo escrita e
eletrénica de dados.
As comunicagdes referidas no numero anterior consideram-se efetuadas na data da respetiva
expedicao.
Tratando-se de comunicagdes efetuadas por telecopia a data da notificagao corresponde a data
constante no relatério de transmisséo bem-sucedido.
As notificacoes e comunicagdes nos termos dos numeros anteriores e que tenham como
destinatario o Dono da Obra, efetuadas apds as 17 horas do local de rece¢éo ou em dia nao util

nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 horas do dia util seguinte.
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Clausula 67.2
(Confidencialidade e Sigilo)

O Empreiteiro garantird o sigilo quanto a informagdes e documentagéo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, de que possa ter conhecimento relacionado com a atividade do Dono da
Obra e abster-se-4 de divulgar e publicitar qualquer informagao relacionada com a atividade do
Dono da Obra, seja porque meio for.

Exclui-se do dever de sigilo a informagédo e a documentagcido que sejam comprovadamente de
dominio publico a data da respetiva obtencéo pelo Empreiteiro, ou que seja exigido por forga da
lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades
administrativas competentes.

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 (dois) anos a contar do
cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do Contrato, sem prejuizo da sujei¢cdo

subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protegdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Clausula 68.2

(Avaliacao do Empreiteiro)

A prestagédo contratual do empreiteiro sera avaliada em conformidade com os critérios especificos

definidos pela entidade adjudicante para o efeito, critérios esses que se encontram disponiveis no

website da GO Porto, em cumprimento do disposto na norma NP EN ISO 9001:2015.

Clausula 69.2

(Legislacao aplicavel)

Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o regime do CCP e restante

legislagao aplicavel.
Clausula 70.2

(Contagem dos prazos)
Os prazos previstos sdo continuos, nao se suspendendo nos sabados, domingos e dias feriados.
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