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Clausula 1.2 OBJETO

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar no ambito
do procedimento para a realizacdo da Empreitada de Campanha de Prospe¢ao Geotécnica a realizar
no terreno onde sera implementado o futuro Edificio Polivalente FLUP II.

Clausula 2.2 DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1. A execucgdo do contrato obedece:

a.

e.

As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto (Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante «CCP»), na sua redacdo atual;

Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacio
complementar;

A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precgos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranga, preven¢do e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do ndmero anterior, consideram-se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a.

Os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites
pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cdodigo;

Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissées tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no
artigo 50.2 do CCP;

Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execugao;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.
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Clausula 3.2 INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1.

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.2 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o projeto de execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e o segundo em tudo o que respeita a
definicdo da propria obra e as condi¢Oes técnicas de execucdo da mesma.

No caso de divergéncia entre as vdrias pecas do projeto de execucdo:

a. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes
partes;

b. As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP,
e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c. Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execucgao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.

Clausula 4.2 ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1.

As dividas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execuc¢ado dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execuc¢do dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscaliza¢do da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execugao.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpreta¢do que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 PROJETO

1.

O projeto de execucdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
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2. lIdentificar todos os pareceres prévios, licenciamentos e autorizacdes necessarias que possam
condicionar o procedimento e a execuc¢do do contrato.

3. Até a d

ata da rececdo provisdria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecdo

atualizada das Telas Finais, elaborados em papel e em suporte informatico (formato *.dwg e
* pdf), ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Clausula 6.2 PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA OBRA

1. O empreiteiro é responsavel:

a.

Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o
projeto de execucao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo
dos trabalhos necessdrios a aplicagcdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude
no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i)
do n.2 4 da presente clausula.

Pela obtengdo e respetivo encargo de todas as licencas necessarias a execugdo da
obra, a excec¢do da licenga de construg¢do e das suas eventuais prorrogagdes, cuja
obtencdo e encargo incumbird a entidade adjudicante.

Pela realizagdo dos trabalhos de ligagdo as redes exteriores, nomeadamente: aguas
(residuais, pluviais, abastecimento e incéndio), eletricidade, telecomunicacges e gas,
de acordo com o previsto no projeto e as indicages das Entidades Licenciadoras.

Pela elaboracdo das telas finais que, apds validacdo da Fiscalizacdo e do Projetista,
deverao ser disponibilizadas nos formatos exigidos pelas Entidades Licenciadoras.

Pela obtencdo da certificacdo das redes, por exemplo: ITED, gas.

Pela disponibiliza¢cdo de toda a documentagao, da sua responsabilidade, necessaria a
instrucdo de pedidos de ligacdo as redes exteriores, nos formatos exigidos pelas
Entidades Licenciadoras.

2. Adisponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra
e dos trabalhos preparatdrios ou acessdrios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucdo da obra,

designadamente:
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Trabalhos de montagem, construcdao, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros
e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias
publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos
e para evitar a estagnacdo de dguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

Todos os trabalhos e procedimentos necessarios para garantir os meios necessarios a
execucdo dos trabalhos (agua, eletricidade, gas).

4. A preparacao e o planeamento da execug¢do da obra compreendem ainda:

a.

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execu¢do da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos nos n.2s 3 e
4 do artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar
reclamagdo relativamente aos erros e omissdes que so lhe seja exigivel detetar
posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.2 3 do artigo 50.2 do
CCP;

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamagbes a que se refere a alinea
anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

A apresentacao pelo empreiteiro dos desenhos de preparac¢ao de obra;

A elaboragdo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
prazo de 10 dias Uteis a contar da consignacdo da empreitada;

A aprovacao pelo dono da obra do plano de trabalhos no prazo de 10 dias Uuteis;

A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em fung¢éo do
sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a
organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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Clausula 7.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracGes aos prazos parciais se
definidos no plano de trabalhos constante do contrato e apresentado em fase de concurso.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a. Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b. Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

c. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

d. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

O cronograma financeiro/plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e
escalonada no tempo, do valor dos trabalhosa realizar pelo empreiteiro, de acordo com o
plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2 MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO CRONOGRAMA FINANCEIRO/PLANO
DE PAGAMENTOS

1.

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razées de interesse publico.

No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em fung¢do dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificagdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificacgdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do
CCP.

Em quaisquer situacGes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execu¢dao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregdo
gue sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado.
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O plano de trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da
obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de
execugao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Clausula 9.2 PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

1.

O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra na data da consignacdo ou ainda da data em que o dono
da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranga e saude, caso
esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c. Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua recec¢do provisoria no prazo da proposta do adjudicatario (prazo maximo 30
dias) a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguran¢a e saude, caso esta
ultima data seja posterior.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execu¢do de trabalhos em relagdo ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgco de meios de a¢do e de reorganizagao da
obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos
de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacdo.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execuc¢do da
obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.2 1.

Se houver lugar a execugao de trabalhos a mais cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a. Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu
enquadramento geral na empreitada;

b. Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades
técnicas da execucdo.

IP:d5/22/01/023 9/30



[BAPORTO

REITORIA

Servigo de Instalagdes e Infraestruturas

Caderno de Encargos — Empreitada de Campanha de Prospe¢do Geotécnica a realizar no terreno onde serd implementado o
futuro Edificio Polivalente FLUP Il

Na falta de acordo quanto ao cédlculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na cldusula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam
afetados por essa suspensao.

Mora no cumprimento:

8.1 O empreiteiro serd responsavel perante o dono da obra pelos danos decorrentes do
atraso na conclusdo da obra, que lhe sejam imputdveis;

8.2 Para efeitos do ndmero anterior, o empreiteiro obriga-se ao pagamento da quantia,
a liquidar na conta final da obra, respeitante ao preco pago a direcao de fiscalizacao
pelas prestacées de servicos a mais;

8.3 O dono da obra poderd compensar as quantias devidas nos termos do numero
anterior com o pagamento devido ao empreiteiro.

Clausula 10.2 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1.

O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsoes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.2 4 da cldusula 8.2

Clausula 11.2 MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1.

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢do contratual, porcada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %o do prego contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execu¢dao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicadvel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sangdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugdo da obra quando recupere o
atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execug¢do do
contrato.
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Clausula 12.2 ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1.

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de
o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes,
esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomaras providéncias que
julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.

Clausula 13.2 CONDIGCOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

1.

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicadvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos
termos da cldusula 2.2.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de constru¢cdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2 ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

1.

Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo
gue ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.

No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdao a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.
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Nos casos previstos nos n.2s 2e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que
as caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais nao sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma
proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessdrios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a
execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a
aplicacdo daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar.

A proposta prevista no nimero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovacado ndao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar
a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de
construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicdvel a sua
eventual diminui¢cdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou
para a «responsabilidade por erros e omissGes», consoante a referida alteracdo configure
«trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2 MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO PERTENCENTES AO DONO DA OBRA

1.

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdao que lhe pertengam ou
provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serda obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada o respetivo custo ou retificando -
se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

O disposto no numero anterior ndo serd aplicdvel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execuc¢do dos trabalhos ou na medida em que o
tiver feito.

Clausula 16.2 APROVAGCAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1.

Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construgdao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo do dono da
obra.

Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo, considerando-se
a mesma concedida se o dono da obra n3do se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no
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entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construgao que este lhe solicitar.

A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta
do dono de obra.

Cldusula 17.2 RECLAMACAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUGAO

1.

2.

Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicBes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras
e apresentar ao dono da obra reclamacado fundamentada no prazo de 10 dias.

A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nosl5 dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2 EFEITOS DA APROVAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

1.

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a
sua qualidade.

No ato de aprovacao dos materiais e elementos de constru¢cdo podera o empreiteiro exigir
gue se colham amostras de qualquer deles.

Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2 APLICACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

Os mat

eriais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta

conformidade comas especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de

tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos

pelo em

preiteiro e aprovados pelo dono da obra.
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Clausula 20.2 SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1.

Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a. Sejam diferentes dos aprovados;

b. Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar
e que ndo possam ser utilizados de novo.

As demolicGes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.2 1 desta
clausula, podera pedir acolheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2 DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO DESTINADOS A OBRA

O empr

eiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de construcdo que ndo se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2 TRABALHOS COMPLEMENTARES DE CIRCUNSTANCIAS NAO PREVISTAS (SUPRIMENTO
DE ERROS OU OMISSOES)

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissées
dos elementos da solug¢do da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos.

O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve
entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a
este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagao pré-contratual ou contratual de
elaborar o projeto de execucao.

Sé pode ser ordenada a execuc¢do de trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissdes quando o somatdrio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores
trabalhos da mesma natureza ndo exceder 10% do prego contratual.

O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos erros e
omissoes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados
ao empreiteiro.

O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento dos erros e
omissdes do projeto de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos
pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra [aplicdvel apenas no caso
de caber ao empreiteiro a elaboracdo do projeto de execucao].
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6. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo total ou da

primeira consignacgdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissdes do caderno de
encargos, salvo dos que sé sejam detetdveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser
responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissdes.

O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formacdo dos contratos, também ndo tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua
detecdo.

Clausula 23.2 ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1.

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacado.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos justificativos e
especificagdes de qualidade da mesma.

Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢cdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a
este compete.

Clausula 24.2 MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagio em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou nimero de titulo de
registo ou dos documentos a que se refere o n.2 4 do artigo 3.2 da Portaria n2 372/2017, e
manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos
previstos na referida alinea, consoante os casos.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
e dos demais documentos a respeitar na execuc¢ao da empreitada, com as alteracdes que
neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 25.2 ENSAIOS

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2 MEDICOES

1. As medi¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da
obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. As medigdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Avrealizagdo das medi¢Ges obedece aos seguintes critérios:
a. As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b. As normas definidas no projeto de execug¢do
c. Asnormas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

d. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2 PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS
REGISTADOS

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de
processos de construcdao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nuimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha
de pagar, seja a que titulo for.
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3.

O disposto nos nimeros anteriores ndo é, todavia, aplicdvel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique
a existéncia de tais direitos.

No caso previsto no numero anterior, o0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder.

Clausula 28.2 EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1.

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1,
deve apresentar a sua reclamacgao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢cdo ou eliminacdo dos prejuizos
resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

No caso de verificagdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:

a. Prorrogacdao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra; e

b. Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢ao do contrato
gue demonstre ter sofrido.

Clausula 29.2 OBRIGAGCOES GERAIS

1.

S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obriga¢des relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade
no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.
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3.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2 HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 31.2 SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os
encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranc¢a do pessoal empregado na obra e a prestar-
Ihe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra
0 exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula
33.2,

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigaces previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento do regulamento de seguranga e higiene para
entidades externas contratadas pela Universidade do Porto, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de
tais obrigacdes.
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Clausula 32.2 CONTRATOS DE SEGURO

1.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de
pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus
subcontratados.

O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislagcdo aplicavel,
ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recegdo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
gue em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o
estar.

Clausula 33.2 OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

1.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em
vigor em Portugal.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um seguro de responsabilidade civil cobrindo os danos
causados a Universidade do Porto ou a terceiros, incluindo o dano de morte, imputdveis ao
empreiteiro, nos termos da lei ou do contrato, ou a pessoas por quem ele seja civiimente
responsavel, nos termos gerais.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos
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de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automdével (riscos de circulagao), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

No caso dos bens imoveis referidos no numero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automodvel previsto
no n.2 3 desta cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

Clausula 34.2 PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

1.

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o valor fixado na proposta, o qual ndo
pode exceder os 9.500,00 € (nove mil e quinhentos euros) (valor sem IVA).

No presente contrato sera aplicada a regra de inversao do sujeito passivo de IVA.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na
cldusula 26.2.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de60 dias, apds a apresentagao da respetiva
fatura.

As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagcdo da
obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

No caso de falta de aprovagdo de algum auto em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver o
respetivo auto de medigdo ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores
aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.
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Clausula 35.2 ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1.

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo
duma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.

A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caucao, o empreiteiro pode notificar o dono da obra
para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la,
a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra ndo tiver dado
cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 36.2 REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a)

b)

Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto
no plano de pagamentos em vigor:

Vri=Va/Vt x Vpt - Vrt

Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri=Va/Vt x V'pt—Vrt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

IP:d5/22/01/023 21/30



[BAPORTO

REITORIA

Servigo de Instalagdes e Infraestruturas

Caderno de Encargos — Empreitada de Campanha de Prospe¢do Geotécnica a realizar no terreno onde serd implementado o
futuro Edificio Polivalente FLUP Il

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em
gue se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o

reembo

Iso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso

Clausula 37.2 DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1.

Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacGes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receberem cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 10% desse
pagamento.

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do
procedimento para a caucdo referida no nimero anterior.

Clausula 38.2 MORA NO PAGAMENTO

1.

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacGes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e
incidirdo sobre a totalidade da divida.

O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono
da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos
trabalhos, as revisGes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 39.2 REVISAO DE PRECOS

1.

A revisdo dos precgos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na sua redagdo

atual, sendo calculada por férmula.

E aplicavel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
constante de lei: F11 - Tuneis.

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdao de precos da
empreitada sdo incluidos em situagOes de revisGes de pregos realizadas mensalmente.
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Clausula 40.2 REPRESENTAGCAO DO EMPREITEIRO

1.

Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou
no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacao a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Civil.

As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacdo
profissional do diretor de obra.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e salide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagao do
documento referido na alinea i) do n.2 4 da cldusula 6.2

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de aplicagdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.

Clausula 41.2 REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

1.

Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdao ou da primeira
consignacado parcial.

O diretor de fiscalizagao da obra tem poderes de representa¢do do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modifica¢do, resolucdo ou revogacdo do contrato.

Clausula 42.2 LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1.

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao
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sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucado dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no
n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a. factos que ocorram durante a execucdo dos trabalhos que possam ter implicacdes
futuras na resolucdo de conflitos.

3. O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Clausula 43.2 RECECAO PROVISORIA

1. A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execucdo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo proviséria, esta
é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de receg¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 44.2 PRAZO DE GARANTIA

1. O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos: 10 anos,
no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais; 5 anos, no caso de
defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a instalagdes técnicas; 2 anos,
no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis,
conforme disposto no artigo 397.2 do CCP e Despacho Normativo n.2 9/2014, contados a
partir da data da recec¢do proviséria.

2. Caso tenham ocorrido rece¢Ges provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado na clausula
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.

3. Durante o prazo de garantia o empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa,
as substituicdes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparagao
que sejam indispensdveis para assegurar a perfeicdo e o uso normal da obra nas condi¢des
previstas.

4. Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conserva¢do que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdao normais consequentes da sua
utilizacdo para os fins a que se destina.
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Clausula 45.2 RECEGAO DEFINITIVA

1.

No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececdo definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracao, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcao dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a
realiza¢do de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de recec¢do definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realiza¢do da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegao provisdria
guanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 46.2 RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO DA CAUCAO

1.

Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da
nao liberacdo, o dono da obra promove a liberagdo da caucdo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

No final do primeiro ano, 30 % da caucdo total da obra;
No final do segundo ano, 30 % da caugdo total da obra;
No final do terceiro ano, 15 % da caugdo total da obra;
No final do quarto ano, 15 % da caugdo total da obra;
No final do quinto ano, 10 % da caugdo total da obra.

® oo oo

No caso de haver lugar a receg¢Bes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo prevista no
namero anterior é promovida na proporc¢ado do valor respeitante a recec¢do parcial.
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5.

Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da
caucao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificacdo, o dono da obra nado tiver cumprido a referida obrigacao, nos termos do n.2 9 do
artigo 295.2 do CCP.

A mora na liberagdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutencdo da caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

Nos casos em que a cauc¢ao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforco da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro terd direito a exigir juros de mora
calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

Clausula 47.2 DEVERES DE COLABORAGAO RECIPROCA E INFORMAGCAO

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacGes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo
dos deveres de informacdo previstos no artigo290.2 do CCP.

Clausula 48.2 SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

1.

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e6 do artigo 318.2 do
CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execug¢do quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisado de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
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7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2do CCP.

Clausula 49.2 CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO EMPREITEIRO

1. Em caso de incumprimento pelo empreiteiro, das suas obrigacbes, que reuna os

pressup

ostos para a resolugdo do contrato, o empreiteiro cede a sua posi¢do contratual ao

concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato
em execucdo, que venha a ser indicado pelo Dono de Obra, pela ordem sequencial do
procedimento.

2. No mais

, aplica-se o disposto no artigo 318.2-A do CCP.

Clausula 50.2 RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1. Sem prejuizo das indemnizacgOes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a.

b.

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de dire¢ao sobre matéria relativa a execugao das
prestacBes contratuais;

Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono
da obra;

Cessdo da posicao contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutengdo das obrigacGes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa fé;

Se o valor acumulado das san¢Ges contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

N3o renovagdo do valor da cauc¢do pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;
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4.

j-  Se, tendo faltado a consignacdao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k. Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro
gue seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

I. Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhosa mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugdo;

m. Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execuc¢do dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da
suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n. Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do
artigo 404.2 do CCP;

0. Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

p. Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere
ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros demora sobre a respetiva importancia.

Clausula 51.2 RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1.

Sem prejuizo das indemnizag¢Oes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a. Altera¢do anormal e imprevisivel das circunstancias;
b. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c. Incumprimento de obrigagBes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual,
excluindo juros;
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d. Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutencado do contrato;

e. Incumprimento pelo dono da obra de decisOes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f. Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g. Se, havendo sido feitas uma ou mais consigna¢des parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos
por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h. Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissées e
os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

i. Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando
resulte de caso de forca maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

j.  Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuten¢ao do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3. Odireito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c¢) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragao,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
demora a que houver lugar.

Clausula 52.2 FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.
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Clausula 53.2 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacgdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacgdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 54.2 CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sdao continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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