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PARTE Il - Clausulas Técnicas
FISCALIZACAO DA EMPREITADA E COORDENACAO DE SEGURANCA
EM OBRA
1. Disposices gerais
1.1 Observancias na prestacdo dos servigos
1.1.1 Documentos a observar
1.1.2 Legislagdo aplicavel
1.1.3 Desenvolvimento na fiscalizagéo
1.2 Elementos integrados no contrato
2. Subcontratantes
2.1 Responsabilidade dos trabalhos
2.2 Autorizacédo para contratacdo de subcontratantes
2.3 Aceitacdo de subcontratantes
2.4 Requerimento para contratagdo de subcontratantes
2.5 Condicdes para subcontrataces que figurem no contrato
2.6 Substituicdo de cocontratante
3. Tarefas a desenvolver
3.1 Objetivo geral
3.2 Objetivo do sistema de informacéo e controle
3.2.1 Acompanhamento de todos os trabalhos
3.2.2 Andlise, controle e previsdo de tempos e prazos necessarios
3.2.3 Acompanhamento e controle administrativo
3.2.4 Cumprimento das disposic¢des contratuais e legais
3.2.5 Controle de qualidade
3.2.6 Condicdes de seguranca
3.3 Acdes a desenvolver no dominio da fiscalizacdo e controle de execugdo da obra
(&reas funcionais)
3.4 Propostas de iniciativas Uteis
3.5 Plano descritivo das acOes
4. Organizacao e meios do adjudicatario
4.1 Disposicoes gerais
4.1.1 Apetrechamento, meios humanos e materiais
4.1.2 Reforgo e/ou substituicéo
4.1.3 Os planos de mobilizagdo de meios humanos e materiais
4.2 Meios de organizacgéo e informatizacao
4.2.1 Organizag&o e gestdo dos sistemas necessarios
4.2.2 Controle do nivel de qualidade e de quantidades
4.2.3 Montagem e definicdo de todos os circuitos de informagéo
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4.2.4 Organigramas funcionais
4.2.5 Propostas sobre questdes essenciais
4.2.5.1 Lista de todas as atividades
4.2.5.2 Lista de quantidades e consumos de recursos
4.2.5.3 Lista de valores or¢camentais
4.2.6 Registo de dados
4.2.6.1 Base de informagéo
4.2.6.2 Fornecimento mensal dos dados e elementos registados na
obra
4.3 Meios humanos / Constituicdo da equipa
4.3.1 Mobilizacdo e selegéo
4.3.2 Constituicao da equipa
4.3.3 Representacdo do adjudicatario
4.3.4 Cronograma de mobilizagdo dos meios humanos
4.3.5 Elaboracdo do cronograma de mobilizacdo de pessoal e tempos de
afetacdo
4.3.6 Substituicdo de elementos da equipa
4.3.7 Especificagdo detalhada das diferentes fungdes e dos requisitos
4.3.8 Alteracdo da listagem de categorias e classes das funcdes e requisitos
4.3.9 Especialistas de engenharia
4.3.10 Entidades abrangidas no disposto da clausula 3
4.3.11 Exigéncia do Dono da Obra para substituicdo de elementos da equipa
4.4 Meios materiais
4.4.1 Responsabilidade pelos meios necessarios
4.4.2 Meios indispensaveis
4.4.3 InstalagOes
4.4.4 Meios de transporte
4.4.5 Materiais e equipamentos
4.4.6 Meios informaticos
4.4.7 Meios topograficos
4.5 Pessoal
4.5.1 DisposicOes gerais
4.5.1.1 Responsabilidade
4.5.1.2 Obrigacdes
4.5.2 Horério de trabalho
4.5.3 Acidentes de trabalho, medicina no trabalho e seguranca pessoal
4.5.3.1 Cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares
4.5.3.2 Assisténcia medica
4.5.4 Encargos sociais
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4.6 Seguros e seguranca
4.6.1 Seguro do pessoal
4.6.2 Cobertura

ANEXO - Normas de fiscalizacao das Obras
| — Entidades intervenientes
Il — Documentos e circulacdo
I11- Autos de Medicéo
IV — Elementos de projeto
V — Atas
V1 - Autos
VIl — Conta da empreitada
V111l - Controlo do pessoal

Prestagdo de Servigos de Fiscalizagdo e Coordenagdo de Seguranca em Obra da Empreitada de Construcdo da Residéncia Universitaria do Polo da Ajuda da
Universidade de Lisboa - 22 fase — Caderno de Encargos

5/35



abril.2022

U I.lSB[]A ‘ HglmES[{BS[]lA]ADE ‘ REITORIA Area do Edificado

PARTE | - Clausulas Juridicas
Clausula 12

Objeto e ambito

O objeto do contrato consiste, de acordo com as clausulas técnicas descritas na parte 11 deste
caderno de encargos, na prestacao de servicgos de fiscaliza¢do (CPV 71247000-1 Superviséo de
trabalhos de construcao) e coordenacéo de seguranca (CPV 71317210-8 Servicos de consultoria
em matéria de saude e seguranca) da empreitada de construcdo da 2% Fase da Residéncia
Universitaria do Po6lo da Ajuda da Universidade de Lisboa.

Clausula 22

Natureza dos trabalhos

1. A empreitada a fiscalizar, cujo valor de construgéo se estima em cerca de 1.000.000,00 €,

consiste, genericamente, na conclusdo da execucao de trabalhos referentes a uma construgéo
de raiz adjudicada pelo valor de 2.641.136,33€, nomeadamente:

Trabalhos de escavacao e contencdo periférica;

Trabalhos de construcéo civil;

Trabalhos de alimentacdo e distribuicdo de energia elétrica;
Trabalhos de redes prediais de aguas e esgotos;

Trabalhos de instalagOes telefonicas e de telecomunicagdes (ITED);
Trabalhos de climatizagéo;

Trabalhos de instalagdes eletromecénicas;

Trabalhos de seguranca contra incéndios;

Trabalhos de ventilagéo e exaustao;

Trabalhos de seguranga contra intrusao;

Trabalhos de mobiliério e equipamento;

Trabalhos de sinalética

Nota: Dado que o edificio a construir constitui a continuidade de um edificio pré-existente

(1% fase da construcdo), o qual ira continuar ocupado e em funcionamento, é
fundamental que exista um especial cuidado na relacdo com 0s espacgos contiguos.

2. Coordenacdo de seguranca e satide em obra

Ao adjudicatario incumbirdo a coordenacao de seguranca e salde em obra e todas as agdes

conducentes a aplicacdo e o acompanhamento da adaptacdo a obra do PSS pelo

empreiteiro. Ainda, é da sua responsabilidade a proposta ao Dono da Obra de todas as

acOes necessarias para o seu correto desenvolvimento, devendo estar presente e intervir em

todas as reunibes de coordenacdo de seguranca bem como, proceder a elaboracdo das

respetivas atas.
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Clausula 3?2

Contrato
1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e 0s seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

2.1 Os suprimentos dos erros e das omissées do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde gque esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
Orgdo competente para a decisao de contratar;

2.2 Os esclarecimentos e as retificacOes relativos ao Caderno de Encargos;

2.3 O presente Caderno de Encargos;

2.4 A proposta adjudicada;

2.5 Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai séo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e
Seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Pablicos e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 42
Local de prestacéo dos servicos

Os servicos de fiscalizacdo da empreitada e coordenacédo de seguranca em obra serdo prestados
no local das obras — Lote 2, Polo Universitario do Alto da Ajuda da Universidade de Lisboa
— podendo ser prestados noutro local a indicar sempre que o Dono da Obra o entender por
conveniente.

Clausula 5?2
Entidades intervenientes

As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento dos trabalhos a que se refere a
prestacdo de servicos, objeto deste Caderno de Encargos, sao:

e Dono da Obra: Reitoria da Universidade de Lisbhoa

e Projetistas: Adjudicatarios dos estudos e projetos das obras a executar incluindo a
assisténcia técnica no decurso da realizacao dos trabalhos;

e Adjudicatario / Cocontratante: Prestador dos servicos objeto deste Caderno de
Encargos;
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Diretor de Fiscalizacdo: Representante da Equipa de Fiscalizacdo, nos termos e para
os efeitos do disposto no artigo 344° do Caodigo dos Contratos Publicos (Prestador dos
servigos objeto deste Caderno de Encargos);

Coordenador de Seguranca: Coordenador em matéria de seguranca e salde durante a
execucdo da obra é a pessoa singular ou coletiva que executa, durante a realizacdo da
obra, as tarefas de coordenacdo em matéria de seguranca e salde previstas no respetivo
diploma legal;

Equipa de Fiscalizagdo: Conjunto de técnicos adstritos a prestacdo de servicos de
acordo com o conteudo funcional e respetivas habilitacbes minimas (Prestador dos
servigos objeto deste Caderno de Encargos);

Empreiteiro geral e, eventualmente, empreiteiros de trabalhos especializados:
Adjudicatario da empreitada e subempreiteiros.

Diretor de Obra: Representante do empreiteiro, nos termos e para os efeitos do
disposto no artigo 344° do Codigo dos Contratos Publicos;

Outras Entidades: Para o desenvolvimento da obra haverd eventualmente que
estabelecer ligacdes com entidades que tenham jurisdicdo, sejam afetas e/ou exercam
atividades nas areas abrangidas pela obra, tais como EPAL, ANACOM, EDP, Gas de
Portugal, C.M.L, D. G. de Energia, ACT, etc.

Clausula 62

Obrigagdes principais do cocontratante

Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislacao aplicavel, no Caderno de Encargos
ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o cocontratante as
seguintes obrigacdes principais:

1.1 - Fiscalizacdo da Empreitada

1.2 — Coordenacéo de Seguranca em Obra

A titulo acessorio, o cocontratante fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos
0s meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacao
do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e
completa execucdo das tarefas a seu cargo e, ainda, ao estabelecimento e manutengéo dos
contactos que se revelem necessarios com outras entidades, como sejam as concessionarias.

Clausula 72

Preco base

O preco base para a prestacdo de todos os servicos é de 37.125,00 € (S/IVA).
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Clausula 82

Prazos da prestacdo de servigos
1. Os trabalhos a realizar pelo adjudicatério terdo as seguintes duracdes:
1.1 - Fiscalizacdo da empreitada — 6 meses (180 dias corridos)
1.2 - Coordenacao de seguranca em obra — 6 meses (180 dias corridos)

Nota:

O prazo da prestacao de servicos de fiscalizacdo e coordenagdo de seguranca em obra é
igual ao prazo previsto para a execucdo da empreitada (5 meses), acrescido de 20%
desse prazo, para eventuais prorrogacfes de prazo da empreitada. Todavia, caso a
execucdo dos trabalhos desta seja finalizada em prazo inferior, 0 Dono de Obra reserva-
se o direito de rescindir o contrato com o cocontratante, sem qualquer obrigacéo de o
indemnizar.

Se outra decisdo ndo vier a ser tomada pela Entidade Adjudicante, em caso de suspensao
da empreitada, fica o prazo da fiscalizacdo e coordenagcdo de seguranca em obra
tacitamente suspenso por igual periodo.

2. Os trabalhos decorrerdo sem interrupcdo para férias, sendo iniciados de imediato, apds a
consignacao da obra, sem embargo do adjudicatario, por sua conta, 0s iniciar mais cedo se
assim o entender.

Clausula 92
Extenséo e descri¢do dos trabalhos e forma de prestagdo do servicgo

Para além do estatuido nas clausulas técnicas deste Caderno de Encargos, decorrem para o
cocontratante as seguintes obrigagoes:

1. Fiscalizacdo da empreitada

1.1 As acdes a desenvolver pelo adjudicatario, no dominio da fiscalizacdo, controle de
execucdo das obras e fecho de contas (conta da empreitada) sdo todas as necessarias a
sua completa realizacdo nas melhores condicdes, nomeadamente as necessarias para
manter a troca e fornecimento de informacdo entre as entidades intervenientes e a
Reitoria da Universidade de Lisboa nos termos das Normas de Fiscalizacdo de Obras
anexas a este Caderno de Encargos.

1.2 Para esse efeito e para além do estabelecido nas cldusulas técnicas deste Caderno de
Encargos, o adjudicatario devera, designadamente:

1.2.1 Participar e secretariar as reunides de obra com a Reitoria da Universidade de

Lisboa (periodicidade ndo superior a semanal), que permita a analise do
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andamento dos trabalhos da obra e das a¢fes desenvolvidas pelo adjudicatario.

1.2.2 Coordenar e secretariar as reunides e demais contactos que a Reitoria da
Universidade de Lisboa decida efetuar com entidades intervenientes na execucao

da obra, fazendo executar as a¢des dai resultantes.

1.2.3 Propor, participar e secretariar reunides com o empreiteiro, com o autor do projeto
ou com outras entidades, direta ou indiretamente ligadas a obra, a fim de analisar
os trabalhos em curso, esclarecer davidas, estudar alteracfes ou identificar e

encaminhar problemas a resolver.

1.2.4 Preparar e acompanhar ou conduzir todas as visitas a obra julgadas convenientes

pela Reitoria da Universidade de Lisboa.

1.2.5 Elaborar mensalmente relatério pormenorizado a submeter a Reitoria durante 0s
primeiros oito dias Uteis de cada més, contendo todas as analises, informacoes,
pareceres, recomendacOes e propostas decorrentes da sua atuacdo. Esta

apresentacdo condiciona a remessa da fatura mensal para processamento.

2. Coordenacéo de seguranga em obra:

2.1 Ao adjudicatario incumbirdo todos os procedimentos referentes a seguranca em obra
nomeadamente o acompanhamento da adaptacdo do Plano de Seguranca e Salde da
Obra (PSS) pelo empreiteiro e proposta ao Dono da Obra de todas as a¢des conducentes

ao seu correto desenvolvimento e aplicagédo em obra.

2.2 Devera ainda o adjudicatario manter em obra o Coordenador de Seguranca, nos termos

das disposicdes legais em vigor.

2.3 Deverdo ser realizadas todas as reunifes necessarias de coordena¢do de seguranca e
elaborado relatério mensal o qual devera ser apresentado ao DO durante o0s primeiros

oito dias Uteis de cada més. Esta apresentacdo condiciona a remessa da fatura

mensal para processamento.

Clausula 102
Rececao dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

1. Apos a entrega dos elementos referentes a cada parte da execucdo do contrato, a Reitoria da
Universidade de Lisboa procede a respetiva analise, com vista a verificar se 0s mesmos
relinem as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos no presente Caderno
de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

2. Naanélise a que se refere o niUmero anterior, 0 cocontratante deve prestar toda a cooperacéo
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e todos os esclarecimentos necessarios.

3. No caso da analise a que se refere 0 n.° 1 ndo comprovar a conformidade dos elementos
entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as
caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de
Encargos, o cocontratante deve proceder, a sua custa e no prazo que for determinado pela
RUL, as alteracdes e complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias
legais e das caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos exigidos.

Clausula 112
Execucdo simultanea de outros trabalhos da mesma natureza no local da obra

1. O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ou mandar executar por outrem, sem
prejuizo do andamento normal do contrato, quaisquer trabalhos, sejam de Fiscalizacdo ou
outros, ainda que de natureza idéntica aos que se encontram a cargo do cocontratante.

2. A execucdo dos trabalhos referidos no nimero anterior sera exercida sempre que possivel,
apos previo conhecimento do cocontratante. Caso o nao seja, 0 Dono da Obra, compromete-
se a informar o cocontratante no mais curto espaco de tempo possivel.

Clausula 122
Preco contratual e condicdes de pagamento

1. Pela prestacdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacBes constantes do presente Caderno de Encargos, a Reitoria da Universidade de
Lisboa deve pagar ao cocontratante o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de
IVA ataxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as
despesas de alojamento, alimentacéo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicao,
transporte, armazenamento e manutencao de meios materiais bem como quaisquer encargos
decorrentes da prestacdo de servicos.

3. O preco a que se refere 0 n.° 1, serd pago em prestacGes mensais, de igual montante, no
decorrer da empreitada, sem prejuizo no disposto na nota do n° 1 da cldusula 82

4. Para efeitos de pagamento, as faturas deverdo ser apresentadas com uma antecedéncia de 60
dias em relacdo a data do respetivo vencimento, as quais s6 podem ser emitidas apds o
vencimento da obrigacéo respetiva, nos termos da clausula 9% — Extens&o e descri¢do dos
Trabalhos e forma de prestagdo do servigo — deste caderno de encargos.

5. Em caso de discordancia por parte da RUL, quanto aos valores indicados nas faturas, deve
este comunicar ao cocontratante, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
cocontratante obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de
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nova fatura corrigida.

6. As faturas devem ser emitidas, transmitidas e rececionadas, conforme o disposto no artigo
n. 299.-B do CCP e no Decreto-Lei n.° 123/2018, de 28 de dezembro, com as demais
alteracdes resultantes do Decreto-Lei 14-A/2020, de 7 de abril, e conjugado com as
disposicdes constantes da Portaria n.° 289/2019, de 5 de setembro.

7. Para o efeito, a ULisboa aderiu ao Portal FE-AP, enquanto solucéo eletronica para a rece¢éo
de documentos eletronicos, pelo que o adjudicatario deve iniciar 0 seu processo de
onboarding a solucdo FE-AP, através do preenchimento do formulério:
https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS. Em caso de duvida, o adjudicatario devera
solicitar 0 devido apoio e suporte em
https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/FE_Duvidas_Fornecedores.aspx.

8. As faturas eletronicas devem ser emitidas com os seguintes elementos:
a) Numero do Contrato e nUmero de compromisso;
b) Ndmero da Nota de Encomenda, caso aplicavel;
c) Descricéo, referindo o(s) documento(s) que a suporta(m);
d) Incidéncia do IVA, em separado;
e) Documentacdo de suporte.

Clausula 132
Adiantamentos
N&o esta prevista a concessao de adiantamentos.
Clausula 142
Revisdo da Remuneracéo
O valor dos honorarios é fixo e ndo sujeito a revisdo de precos.
Clausula 152
Servigos complementares

Se o prazo da empreitada a fiscalizar for prorrogado por razdes ndo imputaveis ao adjudicatario,
haverd lugar a um contrato adicional a celebrar nos termos previstos no Céodigo dos Contratos
Publicos (CCP) e de valor calculado proporcionalmente ao periodo de prorrogacao e as cargas
de pessoal afeto as tarefas cujo prazo de execugéo for prorrogado.

Clausula 162
Responsabilidade pelos erros e omissdes da empreitada

No caso de ser necessario executar trabalhos complementares para suprimento de erros e
omissdes, aplica-se o disposto no art.° 378.° do Codigo dos Contratos Publicos.
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Clausula 172

Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigacOes emergentes do contrato, a Reitoria da Universidade de
Lisboa pode exigir do cocontratante 0 pagamento de uma pena pecunidria, de montante a
fixar em funcéo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a)

b)

c)

d)

f)

O incumprimento das obrigacdes contratualmente estipuladas sujeitara o cocontratante,
por cada dia de atraso, a aplicacdo de uma pena pecuniéria diéria até 0,5%. do valor
global do contrato;

A ndo comparéncia ao servico dos técnicos do cocontratante, seja qual for o seu nivel e
categoria profissional, em qualquer local da obra para o qual estava prevista a sua
presenca, ou em reunides agendadas pelo Dono da Obra, sera passivel de aplicacdo de
uma pena pecuniaria por cada dia de auséncia correspondente ao custo diario de toda a
equipa de fiscalizacdo. Por cada reincidéncia do mesmo técnico na falta referida, sera
duplicada a pena pecuniaria até ao limite maximo de trés reincidéncias, a partir do qual
esse agente sera retirado dos servicos cometidos ao cocontratante. Ndo havera lugar a
aplicacdo da pena pecuniaria referida no caso do agente ter sido substituido, em tempo
oportuno, por outro de categoria igual ou superior e o facto comunicado ao dono da obra
e por este aceite.

Se o0 cocontratante, durante a vigéncia do contrato, substituir qualquer elemento da
equipa de fiscalizacdo sem o prévio consentimento do Dono da Obra, e, a juizo desta,
o seu perfil ndo corresponder ao exigido, fica sujeita a aplicacdo de uma pena
pecuniaria diaria, por cada dia de atraso apds notificacdo pelo Dono da Obra, da sua
decisdo, até ao valor de um por mil do valor global do contrato;

Se 0 cocontratante der causa que permita ao empreiteiro recorrer ao disposto no artigo
354° do Cddigo dos Contratos Publicos, com provimento, o ressarcimento dos danos
sofridos pelo empreiteiro sera da sua inteira responsabilidade.

Sempre que houver lugar a efetivacdo de demolicBes de parte da obra, provisérias ou
definitivas, resultante da comprovada incdria ou desleixo do adjudicatario ou dos seus
agentes, ser-lhe-a aplicada pena pecuniaria correspondente ao dobro do custo de toda a
equipa de fiscalizagdo empregada no periodo que mediar entre demolicBes e as
respetivas corre¢cbes, com um valor minimo equivalente a dois encargos da
fiscalizag&o.

Por cada dia de falta de meio material previsto neste Caderno de Encargos, que nado
tenha sido com antecedéncia adequada, comunicado ao Dono da Obra e por este
ressalva, sujeita o adjudicatario a pena pecunidaria, também por dia, de 0,5% do valor
total do contrato.
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g) A falta de qualquer obrigacdo imposta neste Caderno de Encargos nédo incluida nas

san¢Oes anteriores implica a aplicacdo de pena pecuniaria variavel, por cada falta, entre
0,1% e 0,5% do valor total do contrato, consoante a gravidade do facto e o juizo do
Dono da Obra.

h) Se qualquer pena pecuniaria ou 0 seu conjunto atingir um valor superior a 10% do
montante contratual, o dono da obra reserva-se o direito de optar pela rescisdo do
contrato nos termos da Clausula 22.2 deste Caderno de Encargos.

2. A resolucdo do contrato por incumprimento do cocontratante ndo prejudica o direito do
Dono da Obra, a uma indemnizacdo nos termos gerais de direito.

3. Ao valor da indemnizagdo a que se refere 0 nUmero anterior serdo deduzidas as importancias
pagas pelo cocontratante ao abrigo da alinea a) do n.° 1, relativamente aos servi¢os cujo
atraso na respetiva conclusédo tenha determinado a resolucéo do contrato.

4. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, o Dono da Obra, tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do
cocontratante e as consequéncias do incumprimento.

5. O Dono da Obra pode compensar 0s pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas
pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

Clausula 182
Descontos nos pagamentos

O Dono da Obra deduzird nos pagamentos parciais a fazer ao adjudicatario as importancias
necessarias ao reembolso das penas pecunidrias e todas as demais quantias que sejam
legalmente exigiveis.

Clausula 192
Termos de responsabilidade

Nos termos do artigo 21° da Lei n° 40/2015, de 1 de junho, todos os técnicos devem subscrever
termos de responsabilidade nos casos nela previstos e na lei em geral.

Clausula 20?
Dever de sigilo

1. O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informacao e documentacdo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a
execucéo do contrato.

2. A informacao e a documentacao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que néo o destinado direta
e exclusivamente a execucdo do contrato.
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3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio pablico a data da respetiva obtencdo pelo cocontratante ou

que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido
de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 212
Forca maior

1. Néo podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem é havida como incumprimento,
anao realizacao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte
de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a
respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou
prever a data da celebracao do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel
contornar ou evitar. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do cocontratante
ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem 0s requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Néo constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para 0s subcontratados do
cocontratante, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do cocontratante ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) DeterminacBes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo cocontratante de deveres ou énus
que sobre ele recaiam;

d) Manifestaces populares devidas ao incumprimento pelo cocontratante de normas
legais;

e) Incéndios ou inundag¢Ges com origem nas instalacbes do cocontratante cuja causa,
propagacao ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do cocontratante ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
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4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forca maior.

Clausula 222
Resolucéo por parte do contraente publico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, a Reitoria da
Universidade de Lisboa pode resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no caso de o
cocontratante violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que Ihe incumbem,
designadamente nos seguintes casos:

a) Pelo atraso na conclusdo dos servigos ou na entrega dos elementos referentes a cada
parte do contrato, superior a trés meses ou declaracdo escrita do cocontratante de que
0 atraso respetivo excedera esse prazo;

b) Sempre que o cocontratante ndo cumpra as suas obrigacdes, apos ter sido notificado
desse ndo cumprimento, e se, decorrido o prazo que Ihe for fixado na notifica¢do, ndo
tiver sanado a sua atuacao ou apresentado justificacdo aceitavel pelo Dono da Obra;

2. O direito de resolugdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada
ao cocontratante

3. Se a rescisdo der lugar a indemnizacdo, esta seré calculada nos termos do CCP e restante
legislacdo aplicavel.

4. Ainda, nos termos da clausula 82, o prazo da prestacdo de servicos de fiscalizacdo é igual ao
prazo previsto para a execucdo da empreitada acrescido de 28.57% desse prazo, para
eventuais prorrogacdes de prazo da empreitada. Todavia, caso a execu¢do dos trabalhos da
empreitada seja finalizada em prazo inferior, o Dono da Obra reserva-se o direito de rescindir
0 contrato com o cocontratante, sem qualquer obrigacdo de o indemnizar.

Clausula 232
Resolucéo por parte do cocontratante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o cocontratante pode resolver
o0 contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 6 meses
ou 0 montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros.

Clausula 242
Caucéo para garantir o cumprimento de obrigac6es

1. Nos termos do n° 2 do artigo 88° do CCP, néo € exigida a prestacdo de caucdo. Todavia, para
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garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacGes contratuais, a entidade adjudicante
procedera, nos termos do n° 3 do citado artigo, a retencdo de 10% do valor dos pagamentos
a efetuar (sem IVA).

2. A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor o valor retido,
independentemente de decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigacdes legais,
contratuais ou pré-contratuais, pela empresa adjudicatéria.

w

. Cumpridas todas as obrigagdes contratuais por parte desta, a entidade adjudicante promove
a liberacdo dos valores retidos a que se refere o n.° 1.

Clausula 252

Seguros

[EEN

. E da responsabilidade do Cocontratante a cobertura, através de contratos de seguros de
responsabilidade civil, dos riscos de danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a
terceiros em resultado de atos, omiss@es ou negligéncia por ele cometidos exclusivamente
no decurso da sua atividade.

2. O Cocontratante devera acautelar a celebracdo de contrato de seguro de responsabilidade
civil para os técnicos abrangidos pela Lei n° 40/2015, de 1 de Junho, de acordo com o artigo
24.°, e demais legislacdo em vigor a data da celebracdo do Contrato.

3. O Contraente Publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebracdo dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o Cocontratante
fornecé-la no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

Clausula 262

Subcontratacao e cessdo da posi¢ao contratual

[EEN

. A cessdo da posicdo contratual e a subcontratacdo seguem o estatuido no capitulo VI do
CCP.

N

. O adjudicatario ndo pode subcontratar ou ceder a sua posi¢ao contratual, ou qualquer
direito e obrigacdo decorrente do contrato, sem autorizacéo da entidade adjudicante.

w

. A possibilidade de cessdo da posicdo contratual deve constar expressamente do contrato,
salvo nos casos especificos previstos nas alineas a) e b) no n.° 1 do artigo 318.° do CCP.

D

. A autorizacdo da cessdo da posicdo contratual prevista no nimero anterior depende:

a) Da prévia apresentacdo dos documentos de habilitacdo relativos ao potencial
cessionario que sejam exigidos ao cedente na fase de formag&o do contrato relativo ao
presente procedimento;

b) Do preenchimento, por parte do potencial cessionario, dos requisitos minimos de
capacidade técnica e de capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos de
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qualificacdo, quando esta tenha tido lugar na fase de formacao do contrato relativo ao
presente procedimento;

5. A autorizacéo da subcontratagéo prevista no n.°1 do presente artigo depende:

a) Da prévia apresentacdo dos documentos de habilitacdo relativos ao potencial
subcontratado que sejam exigidos ao subcontratante na fase de formacéo do contrato
relativo ao presente procedimento;

b) Do preenchimento, por parte do potencial subcontratado, dos requisitos minimos de
capacidade técnica e de capacidade financeira exigidos ao subcontratante para efeitos
de qualificacdo, quando o contrato subordinar expressamente a subcontratacdo a
avaliacdo dessas capacidades ou de uma delas, ou do preenchimento, por parte do
potencial subcontratado, dos requisitos minimos de capacidade técnica relativos as
prestacfes a subcontratar, sempre que 0 cocontratante recorra a capacidade de
potenciais subcontratados, para efeitos de qualificacdo na fase de formacéao do contrato.

6. Encontra-se proibida a subcontratacdo das prestacdes contratuais cujo valor acumulado
exceda uma 75% do preco contratual.

7. A autorizacdo estabelecida no presente caderno de encargos, ndo dispensa a observancia,
no momento da cessdo ou subcontratacao, dos limites e requisitos previstos no artigo 317.°
do CCP.

8. Nos termos previstos no artigo 321.-A do CCP é conferido ao subcontratado o direito de
reclamar, junto do Contraente Publico, quaisquer pagamentos em atraso que lhe sejam
devidos pelo Cocontratante, exercendo o Contraente Publico o direito de retencdo sobre as
quantias do mesmo montante devidas ao cocontratante por forca do contrato principal.

9. A possibilidade de pagamento direto ao subcontratado deve cumprir 0s requisitos e a
tramitacdo legalmente prevista nos varios numeros do artigo referido no nimero anterior.

Clausula 272
Comunicac0es e notificacdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacgdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada
a outra parte.

Clausula 282
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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Clausula 292

Foro competente

Para todas as questdes emergentes do contrato sera competente o Tribunal Administrativo de
Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro e sem prejuizo da faculdade legalmente
prevista de as partes poderem, se assim o acordarem, celebrar compromisso arbitral submetendo
qualquer eventual questdo a decisdo por arbitragem.

Clausula 30?
Legislacao aplicavel

Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o disposto no Codigo dos
Contratos Publicos, na Lei n®40/2015, de 1 de junho e na restante legislacdo aplicavel.

Clausula 312
Nomeacdo de Gestor de Contrato

Para efeitos do disposto no artigo 290.°-A do CCP a Entidade Adjudicante designard um
gestor responsavel pelo contrato a celebrar no ambito do presente procedimento.

Prestagdo de Servigos de Fiscalizagdo e Coordenagdo de Seguranca em Obra da Empreitada de Construcdo da Residéncia Universitaria do Polo da Ajuda da
Universidade de Lisboa - 22 fase — Caderno de Encargos

19/35



abril.2022

U I.lSB[]A ‘ HglmES[{BS[]lA]ADE ‘ REITORIA Area do Edificado

PARTE Il - Clausulas Técnicas

FISCALIZACAO DA EMPREITADA E COORDENACAO DE SEGURANCA
EM OBRA

1 DisposicOes gerais

1.1 Na prestacéo dos servicos incluidos no &mbito da coordenac&o e fiscalizagdo a que se
refere o presente Caderno de Encargos, observar-se-ao:

1.1.1 As clausulas do contrato relativas a prestacdo de servicos respeitante a este
Caderno de Encargos e o estabelecido em todos os documento que dele fazem
parte integrante ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos de
um acordo comum entre a Reitoria e o adjudicatario;

1.1.2 Legislacdo portuguesa aplicdvel, nomeadamente a relativa a fiscalizacdo de
obras, constante do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), prejuizos a
terceiros, desemprego, trabalho, Previdéncia Social, seguranca e medicina no
trabalho, salvo no que for expressamente alterado por este Caderno de
Encargos.

1.1.3 O Caderno de Encargos da Obra, no que se relaciona com atribuigdes ou
condicdes de desenvolvimento de acbes necessarias a fiscalizacdo da obra.

1.2 Para todos os efeitos consideram-se integrados no Contrato o presente Caderno de
Encargos, os elementos patenteados no procedimento, a proposta do adjudicatario e
todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou neste Caderno
de Encargos.

2 Subcontratantes e tarefeiros

2.1 A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente
executor, sera sempre do adjudicatario e so dele, salvo no caso de trespasse parcial
devidamente autorizado, ndo reconhecendo a Reitoria da Universidade de Lisboa,
sendo para os efeitos indicados na Lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia de
quaisquer Subcontratantes ou que trabalhem por conta ou em combinacdo com o
adjudicatario.

2.2 Caso o adjudicatario, por razdes de natureza excecional, necessitar de realizar qualquer
parte dos trabalhos por subadjudicacdo ou por tarefa, devera ter em conta o explanado
na Clausula 26% - Subcontratacéo e cessdo da posi¢ao contratual, devendo requerer,
previamente, a competente autorizacdo a Reitoria da Universidade de Lisboa,
indicando o cocontratante ou a que pretende recorrer, fazendo acompanhar tal
solicitacdo dos elementos comprovativos e esclarecedores da necessidade invocada e
da competéncia do cocontratante ou que propde.
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2.3 A Reitoria da Universidade de Lisboa reserva-se o direito de aceitar, ou ndo, a
utilizacdo de Subcontratantes ou , bem como os Subcontratantes ou propostos segundo
0 estipulado em 2.2, sem ter de justificar tal resolu¢do ndo acarretando, a diminuigéo
da responsabilidade do adjudicatario, tal como se encontra definido no presente
Caderno de Encargos e designadamente na clausula 2.1.

2.4 O requerimento a que se refere a clausula 2.2, deverd ser acompanhado, além dos
elementos ai mencionados, por uma declaracdo, com assinatura reconhecida, do
cocontratante ou, em que se refere que estd perfeitamente inteirado da parte dos
trabalhos a realizar e de todo o estipulado neste Caderno de Encargos.

2.5 As subadjudicacOes e tarefas que figurem no contrato, por condi¢fes da proposta
apresentada, serdo realizadas nas condigdes nela previstas, ndo podendo o
adjudicatario proceder a substituicdo dos respetivos Subcontratantes ou sem a
aprovacdo prévia da Reitoria da Universidade de Lisboa, sendo nesta substituicdo
aplicavel o disposto nas anteriores clausulas 2.2 a 2.4.

2.6 A Reitoria da Universidade de Lisboa reserva-se o direito de ordenar a substituicdo de
qualquer cocontratante ou, ainda que se trate dos presentes na proposta do concurso e
do contrato, designadamente quando entender que ndo existem garantias de boa
execucdo técnica dos trabalhos que Ihe foram cometidos ou ainda no caso de por si ou
pelos seus agentes, ter comportamento que comprometa o andamento ou a boa
execucdo dos trabalhos, no ambito da fiscalizacdo da obra.

3 Tarefas a desenvolver

3.1 Os trabalhos referentes a esta parte da prestacao de servi¢os tém como objetivo geral
a constituicdo e a gestdo de um sistema de informacdo, coordenacéo, fiscalizacdo e
controle, relativamente a execucdo da obra, exercendo a fiscalizacdo no ambito da
legislacdo em vigor e do estabelecido no Caderno de Encargos e Contrato, bem como
a coordenacéo de seguranca.

3.2 O sistema de informacéo e controle visa desenvolver, primordialmente, as seguintes
areas, necessariamente interligadas:

3.2.1 Acompanhamento pormenorizado de todos os trabalhos realizados pelo
empreiteiro;

3.2.2 Analise, controle e previsdo de tempos e prazos necessarios, comparando as
estimativas baseadas no realizado com os Planos de Trabalho da Obra,
devidamente aprovados;

3.2.3 Acompanhar e controlar a administracdo da obra, verificando todas as
modificagdes ou revisdes orcamentais, apreciando todas as faturas
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apresentadas pelo empreiteiro, elaborando a conta corrente da obra e prevendo

as faturas necessarias de “cashflow”;

3.2.4 Comparacdo das caracteristicas da obra ja realizada, dos materiais, dos

processos, dos equipamentos e das solucdes adotadas pelo empreiteiro com as
clausulas, condicdes e caracteristicas estabelecidas pelo projeto, pelo Titulo
Contratual e pelas restantes disposi¢cdes em vigor;

3.2.5 Controle de qualidade de execucéo;

3.2.6 Acompanhamento, andlise e controle das condi¢Ges de seguranca, com

manutengdo em obra de um Coordenador de Seguranca, legalmente
habilitado.

3.3 As acles a desenvolver pelo adjudicatario, no dominio da fiscalizacdo e controle de
execucdo da obra, sdo todas as necessarias a sua completa realizacdo nas melhores

condicdes, salientando-se, nomeadamente as que se referem as seguintes areas

funcionais:

Area funcional A — Acompanhamento técnico do empreendimento

Pretende-se o fornecimento e troca da informacdo necessaria entre as entidades
intervenientes e a Reitoria da Universidade de Lisboa nos termos das Normas de
Fiscalizacdo de Obras anexas a este Caderno de encargos.

Para esse efeito, o adjudicatario devera, designadamente:
Fornecer mensalmente todos os dados e estatisticas recolhidos na obra.

Participar e secretariar as reunides com a Reitoria da Universidade de Lisboa
(periodicidade ndo superior a semanal), que permita a analise do andamento dos
trabalhos da obra e das acGes desenvolvidas pelo adjudicatario.

Coordenar e secretariar as reunifes e demais contatos que a Reitoria da
Universidade de Lisboa decida efetuar com entidades intervenientes na execugao
da obra e que se verifiquem ser necessarios, fazendo executar as aces dai
resultantes.

Propor, participar e secretariar reunides com o empreiteiro, com o autor do projeto
ou com outras entidades, direta ou indiretamente ligadas a obra, a fim de analisar
os trabalhos em curso, esclarecer duvidas, estudar alteracdes ou identificar e
encaminhar problemas a resolver.

Preparar e acompanhar ou conduzir todas as visitas a obra julgadas convenientes
pela Reitoria da Universidade de Lisboa.
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VI.

VII.

VIII.

X.

Elaborar mensalmente relatorios pormenorizados a submeter a Reitoria, contendo
todas as analises, informacoes, pareceres, recomendaces e propostas decorrentes
da sua atuacéo.

Acompanhamento, analise e medicédo de todos os avancos ocorridos na realizagdo
da obra, com periodicidade mensal.

Atualizacdo das estimativas das matrizes de consumos unitarios, a fim de estarem
disponiveis sempre que houver necessidade de as utilizar, designadamente para
verificar a orcamentacao dos trabalhos ndo previstos, mas essenciais a realizacdo
da obra.

Fornecimento de todos esses elementos (dados de avanco e estatisticas de
consumo) através do sistema informatico previsto em 3.2,

Analise e informacdo, em termos conclusivos, dos planos de trabalhos propostos
pelo empreiteiro e eventuais alteracdes.

Area Funcional B — Fiscalizacéo e controle da calendarizacéo da obra

VI.

Pretende-se controlar e fazer respeitar a calendarizacdo da obra estabelecida no
contrato, corrigida no caso do prazo vir a ser prorrogado com a anuéncia do Dono
da Obra.

Para esse efeito, o adjudicatario devera, designadamente:

Anadlise e informacdo, em termos conclusivos, dos Planos de Trabalhos propostos
pelo empreiteiro relativos aos trabalhos contratuais e a eventuais trabalhos
complementares (trabalhos a mais e erros e omissdes). Estudos das correcdes
necessarias de modo a respeitar com seguranca as datas acordadas, com a
apresentacdo dos consequentes planos alternativos a Reitoria.

Verificacdo do desenvolvimento da obra em termos dos Planos de Trabalhos
aprovados.

Identificar e caracterizar os principais desvios verificados, propondo,
fundamentalmente, as acdes necessarias a sua compensagdo — parcial ou total —
e/ou a sua eliminacdo futura.

Implementacdo das medidas aprovadas pela Reitoria, com o fim recuperar
eventuais atrasos, de forma a dar cumprimento as datas estabelecidas.

Atualizacdo das estimativas de tempos para os trabalhos ainda por realizar, tendo
em conta as estatisticas efetivamente verificadas no decurso dos trabalhos ja
realizados.

Producéo trimestral, e nos casos de inflex&o no decurso da obra, dos Cronogramas
Financeiros previsionais do empreiteiro, tendo em conta as analises anteriores e
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as regras de revisdo de precos em vigor.

Area Funcional C — Controle da qualidade da obra e dos trabalhos em curso

De forma a contribuir para o elevado nivel de qualidade da obra, o adjudicatario
devera:

I. Elaborar todas as recomendacdes julgadas convenientes com o fim de preservar a
qualidade de execucéo.

I. Fazer cumprir as condicGes estabelecidas no/s Titulo/s Contratual/ais da obra.

I1l. Apreciar e informar com antecedéncia sobre a qualificacdo e o nivel de
comportamento profissional dos meios humanos intervenientes, em especial 0s do
empreiteiro divididos pelas diversas especialidades.

IV. Participar na realizacdo dos ensaios da obra, previstos no seu Titulo Contratual,
em colaboracdo com o empreiteiro, 0 autor do projeto e outras entidades
especializadas.

V. Analisar a qualidade dos materiais, equipamentos e processos utilizados em obra
pelo empreiteiro implementando as acgdes necessarias, nhomeadamente
comentando com parecer e informando sobre a documentacdo respetiva
apresentada pelo empreiteiro e/ou demais entidades intervenientes, promovendo
sempre que necessario e/ou 0 dono da obra assim o entenda, a ensaios de controle
de laboratorio, preferencialmente oficial.

VI. Verificar as operacGes executadas pelo empreiteiro e a qualidade dos
equipamentos utilizados.

VII. Apreciar e informar os planos de mobilizacdo do empreiteiro, no que respeita a
méao-de-obra, equipamento e materiais.

VIII. Verificar a implementacdo das partes integrantes da obra e sua geometria, antes e
ao longo da sua realizacao.

IX. Apreciar e informar sobre o plano de estaleiro do empreiteiro e das demais
instalacBes provisorias.

X. Providenciar para que sejam realizados todos os desenhos, em suporte digital, das
alteracdes introduzidas no projeto durante a obra, pelo projetista ou pelo
empreiteiro.

XI. Elaborar e participar ativamente, segundo as normas do dono da obra, nos
processos conducentes a consignacao, rececdo provisoria e definicdo da obra.

Area Funcional D — Acompanhamento e controle das condicdes se seguranca
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VI.

VII.

VIII.

IX.

O adjudicatario devera acompanhar e controlar todas as condicdes de seguranca
com que se desenvolvem os trabalhos, devendo designadamente:

Apoiar o dono da obra na elaboracdo e atualizacdo da comunicacao prévia,;

Verificar a coordenacdo das atividades das empresas e dos trabalhadores
independentes que intervém no estaleiro, tendo em vista a prevencéo dos riscos
profissionais;

Promover e verificar o cumprimento do plano de seguranca e saide, bem como
das outras obrigacbes da entidade executante, dos subempreiteiros e dos
trabalhadores independentes, nomeadamente no que se refere a organizacdo do
estaleiro, ao sistema de emergéncia, as condicionantes existentes no estaleiro e na
area envolvente, aos trabalhos que envolvam riscos especiais, aos processos
construtivos especiais, as atividades que possam ser incompativeis no tempo ou
no espaco e ao sistema de comunicacdo entre 0s intervenientes na obra;

Coordenar o controlo da correta aplicacao dos métodos de trabalho, na medida em
gue tenham influéncia na seguranca e saude no trabalho;

Registar as atividades de coordenacdo em matéria de seguranca e saude no livro
de obra, nos termos do regime juridico aplicavel ou, na sua falta, de acordo com
um sistema de registos apropriado que deve ser estabelecido para a obra;

Informar regularmente o dono da obra sobre o resultado da avaliacdo da seguranca
e saude existente no estaleiro, bem como, informar o dono da obra sobre as
responsabilidades deste, no ambito do DL 273/2003 e restante legislacdo
aplicavel,

Integrar na compilacdo técnica da obra, os elementos decorrentes da execugdo dos
trabalhos que dela ndo constem;

Apresentar com a periodicidade legal os relatérios do Coordenador de Seguranca
da Obra.

Elaborar inquéritos e analises pormenorizadas sobre todos os acidentes (ou
incidentes) ocorridos, responsaveis por danos humanos e/ou materiais.

Area Funcional E - Acompanhamento e controle administrativo da obra

Para 0 acompanhamento e controle administrativo da obra, o adjudicatario devera,
designadamente:

Proceder mensalmente as medi¢fes dos trabalhos executados, necessarios a
elaboracdo dos autos de medicdo da obra e informar sobre reclamacdes eventuais
apresentadas pelo empreiteiro.
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I1. Medir e controlar os trabalhos realizados a mais e a menos e proceder a estimativa

dos seus valores orcamentais, utilizando as matrizes de consumos ja referidas.
I1l. Determinar com base em I e Il os pagamentos devidos ao empreiteiro.

IV. Elaborar a conta corrente da obra, segundo as normas legais em vigor, devendo o
respetivo Plano de Contas ser submetido a aprovacao da Reitoria da Universidade
de Lisboa.

V. Controlar e apreciar todas as faturas emitidas pelo empreiteiro, devendo
fundamentalmente propor ao dono da obra a sua satisfacdo ou rejeicéo.

VI. Elaborar os cronogramas referidos no ponto VI da area funcional B e a
consequente analise de “cash-flow” com base nos dados fornecidos pelo dono da
obra.

Area Funcional F - Contencioso

Neste ambito, o adjudicatario devera prestar apoio, em termos técnicos e
administrativos, de qualquer situacdo de contencioso ou diferendo entre a Reitoria
da Universidade de Lisboa e o empreiteiro e/ou demais entidades intervenientes
nos trabalhos relativos a obra.

3.4 Propor oportunamente todas as iniciativas julgadas Uteis para garantir o bom
prosseguimento dos trabalhos, tais como a consideracdo de alternativas técnicas,
financeiras, etc.

3.5 Entregar ao Dono da Obra, no inicio de cada més, um plano descritivo das acdes a
implementar, manter ou desativar, no ambito das vérias areas funcionais.

4 Organizacdo e meios do adjudicatario
4.1 Disposic¢oes gerais

4.1.1 Compete ao adjudicatario o apetrechamento e obtencdo de todos os meios
humanos e materiais que sejam necessarios a execuc¢do das acdes a desenvolver
no ambito da fiscalizacdo e controle da execucdo da obra, bem como o
estabelecimento de todo o sistema de organizacdo necessario a perfeita e
completa execucdo das tarefas a seu cargo.

4.1.2 Se o dono da obra verificar que os meios utilizados pelo adjudicatario sdo
insuficientes ou menos adequados a boa execucdo dos trabalhos da sua
atribuicdo, poderd impor o seu refor¢o, incluindo a aquisi¢do de mais materiais
ou a sua modificagdo ou substituicao.

4.1.3 Os planos de mobilizagéo de meios humanos e materiais dever&o ser elaborados
em concordancia com os Planos de Trabalhos das Obras, devendo ser ajustados
e aprovados pelo dono da obra sempre que naquele se verifiqguem alteragdes.
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4.2 Meios de organizacao e informatizacéo

4.2.1 Compete ao adjudicatario organizar e gerir integralmente todos os sistemas que
considerar necessarios para atingir os objetivos e realizar as tarefas descritas, a
fim de garantir que a obra seja realizada com o nivel maximo de qualidade,
seguranca e de acordo com os planos e programas estabelecidos.

4.2.2 O adjudicatario devera dar especial atencdo a todas as tarefas relacionadas com
o controle do nivel de qualidade e de quantidades associadas a execucao da
obra, pelo que devera adotar os meios de organizacdo adaptados a esta
preocupacéo.

4.2.3 O adjudicatério devera dar também especial atencdo a montagem e definigédo
de todos os circuitos de informacéo necessarios a realizacdo de todas as suas
acoes, ja que, tal como se explicita em 3.1, é objetivo geral da sua intervencéo
a constituicdo e a gestdo de um sistema de informacéo e controle.

4.2.4 Atendendo a que o adjudicatario ird desempenhar tarefas enquadradas nas seis
grandes areas funcionais apresentadas, é sua obrigacdo propor ao Dono da
Obra, para aprovacdo, os organigramas funcionais adequados, bem como a
descricdo dos sistemas, acGes e circuitos que pensa adotar para recolha,
tratamento e registo de informacéo.

4.2.5 O eficiente desenvolvimento das tarefas integradas nas areas funcionais de
descricdo e informacao, relativamente aos trabalhos realizados (A), analise,
controle e previsao de tempos e prazos (B), administracéo e controle financeiro
(E), implica o claro esclarecimento de algumas questdes basicas sobre as quais
0 adjudicatario deve apresentar proposta ao dono da obra, para aprovacao:

4.2.5.1 Lista completa de todas as atividades em que se decomp®e a obra para
efeitos de Planeamento e Programacdo, tendo em conta os Planos de
Trabalhos apresentado pelos empreiteiro. Esta lista deve apresentar um
grau de desagregacdo bastante superior ao da lista de artigos incluida
no Caderno de Encargos relativo a empreitada.

4.2.5.2 Para cada atividade constante da lista referida em 4.2.5.1, deveréo ser
indicadas as quantidades respetivas, bem como 0s consumos estimados
de mao-de-obra, de materiais e de uso de equipamento. Estes recursos
(mé&o-de-obra, materiais e equipamentos), deverdo ser desagregados
segundo o critério adotado no Plano de Trabalho do empreiteiro, salvo
se houver determinacdo em contrario por parte do Dono da Obra.

4.2.5.3 Para cada atividade referida em 4.2.5.1 e 4.2.5.2, deverdo tambem ser
apresentadas estimativas de valores orcamentais, adotando os pregos
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unitarios aprovados.

4.2.6 No &mbito das ac¢des referidas em 4.2.5 devera o adjudicatario dispor de meios
informéticos colocados nas suas instalacfes localizadas em Lisboa, que
permitam o registo semanal de todos os dados e elementos necessarios e
suficientes a descricdo dos trabalhos realizados, dos consumos efetivados e dos
valores orcamentados adicionados. Estes meios sdo utilizados com dois fins
distintos e paralelos:

4.2.6.1 Fornecer ao adjudicatario a base de informacé&o para o desenvolvimento
das analises necessarias ao planeamento e programacéo da obra, usando
todos o0s meios informaticos complementares que intender
convenientes, localizados na obra e/ou nos seus escritorios, conforme
previsivel.

4.2.6.2 Fornecer mensalmente ao Dono da Obra cdpia integral dos dados e
elementos registados na obra a fim de que a Reitoria possa constituir,
atraveés dos seus proprios meios informaticos, bases de dados que
entender convenientes e que podera utilizar para também desenvolver
todas as analises de planeamento e controle que julgar pertinentes. A
formacdo informatica dos dados devera ser compativel com os meios
disponiveis na Reitoria da Universidade de Lisboa.

4.3 Meios humanos / Constituicdo da equipa

4.3.1 Néo obstante o descrito no ponto a seguir, a mobilizacéo e selecéo de todos os
meios humanos necessarios para a execucdo dos trabalhos a cargo do
adjudicatario, bem como, a respetiva carga horéria, sdo_da sua inteira
responsabilidade, devendo ser as que o adjudicatario entenda que melhor se
adaptam as necessidades de desenvolvimento das a¢des incluidas no &mbito da
fiscalizacdo e controle da obra. Se no decurso da empreitada, a mobilizacéo e
selecdo dos meios humanos, bem como, a afetacdo das respetivas cargas
horérias, da responsabilidade do adjudicatario, se mostrarem desajustadas face
as necessidades efetivas para a execucao dos trabalhos a seu cargo, este devera
altera-los e/ou reforca-los em conformidade, sem aumento de encargos para o
Dono da Obra.

4.3.2 A constituicdo da equipa de pessoal do adjudicatario, a colocar no local da obra
serd a que melhor se adapte as necessidades de desenvolvimento das ac¢des
incluidas no ambito da fiscalizacdo e controle da obra, integrando as
categorias e classes profissionais necessarias com a qualificagdo prevista na
Lei n® 40/2015, de 1 de junho, e alteracdes subsequentes, sendo exigido, no
minimo, 5 anos de experiéncia e:
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e 1 Engenheiro civil (diretor da fiscalizacdo) — permanéncia minima de 10
horas semanais.

e 1 Engenheiro civil (fiscal de obra) — em permanéncia.

e Técnicos de todas as especialidades que sejam necessarios para o
acompanhamento das obras — permanéncia minima de 20 horas semanais.

e Coordenador de seguranca em obra — permanéncia minima de 20 horas
semanais.

4.3.3 Nas reunides com o empreiteiro e com o dono da obra o adjudicatario devera
ser sempre representado pelo diretor da fiscalizacao.

4.3.4 O cronograma de mobilizacdo dos meios humanos a apresentar pelo
adjudicatario, de acordo com o especifico da clausula 4.3.2, incluiré todas as
categorias e classes profissionais e o correspondente nimero de elementos que
as constituem durante 0s meses de execucdo da obra, devendo ser
acompanhado de uma memdria descritiva justificativa pormenorizada a qual
serd anexa a identificacdo completa dos elementos da equipa e dos
respetivos curricula_profissionais, bem como uma declaracdo de cada
elemento em como se compromete a executar a tarefa durante o prazo da

proposta.

4.3.5 Para a elaboracdo do cronograma de mobilizacdo de pessoal, o adjudicatéario
deveréa ter em atencdo as atividades de construcdo que deverao ser fiscalizadas,
os horarios de trabalho e o plano de trabalhos da obra. O cronograma indicara
e quantificard claramente os elementos do pessoal com caracter permanente
(durante todo o tempo da obra), e os que, em virtude do ritmo imprimido a obra
ou de desvios ao plano de trabalhos, se imponham para reforco ou pelo
contrario para despensa. Em qualquer dos casos, devera ser expresso o regime
de trabalho em tempo total ou parcial. O_mapa com o0s tempos de afetacéo
devera ser preenchido em dias por semana e nunca em percentagem.

4.3.6 Sempre que por motivos de doenca, férias ou outros seja necessaria a
substituicdo de qualquer elemento da equipa que foi proposta pelo
adjudicatario, este submetera de imediato, a apreciacdo do Dono da Obra, a sua
substituicdo por_elemento da mesma categoria e classe profissional e
experiéncia equivalente ou superior.

4.3.7 A especificacdo detalhada das diferentes fungdes e dos requisitos de cada uma
das categorias e classes profissionais (as indicadas em 4.3.2 e outras que 0
adjudicatéario considere de incluir ou substituir na listagem), constitui
obrigacdo deste, devendo-a submeter a aprovacdo do Dono da Obra.
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4.3.8 Sempre que o Dono da Obra ou o adjudicatario entenderem como necessario
proceder a alteracdo da listagem de categorias e classes das funcdes e requisitos
de qualquer uma delas, a fim de garantir o bom andamento dos trabalhos, o
adjudicatario devera estudar e propor atempadamente as adaptacOes
consideradas convenientes.

4.3.9 O adjudicatario pode, caso assim o entenda e mediante anuéncia do Dono da
obra, recorrer a intervencdo na obra, de quaisquer outros especialistas nos
diversos ramos da engenharia. Tal tipo de intervencéo ndo implicara no entanto
qualquer encargo para o Dono da Obra, entendendo-se as referidas
intervencbes como da inteira responsabilidade do adjudicatario e em
complemento da sua organizacgdo, para efeitos de execucdo das acdes que lhe
sdo cometidas no &mbito deste Caderno de Encargos.

4.3.10 Quando por qualquer motivo, a intervencgao de especialistas referida na clausula
anterior, possa vir a ter em obra um caracter de atuacao sistematica, serdo
considerados pelo Dono da Obra como entidades abrangidas no disposto da
clausula 3 deste Caderno de Encargos, ndao podendo em qualquer caso
constituir encargos adicionais para o Dono da Obra.

4.3.11 O Dono da Obra reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servigos
cometidos ao adjudicatario, qualquer elemento do seu pessoal, a seu exclusivo
juizo, que ndo tenha aptiddes para as funcbes que ocupa, ou haja desrespeitado
os agentes do Dono da Obra, seus colaboradores ou quaisquer outros
intervenientes na obra, ou ainda tenha provocado indisciplina no desempenho
dos seus deveres. A ordem devera ser fundamentada por escrito, quando o
adjudicatario assim o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal
indicado.

4.4 Meios materiais

4.4.1 Todos os meios necessarios ao controle e registo de qualidade, dados
topograficos e outros dados técnicos da obra, controle de producéo, meios de
transporte, tratamento informatico, etc., sdo todos da responsabilidade do
adjudicatério, incluindo a sua eventual aquisi¢do, manutencéo e exploragéo.

4.4.2 A expressa indicagdo neste Caderno de Encargos dos meios indispensaveis ao
adjudicatario, obriga-o0 a apetrechar-se com equipamento necessario e em
guantidade suficiente, de modo a garantir uma boa qualidade e a qualquer
momento reforgé-la.

4.4.3 Instalacoes:
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O adjudicatéario dispora, para funcionamento dos seus servicos, das instalacfes
que o empreiteiro construira para a fiscalizacao, na zona abrangida pela obra e
que serdo definidas no Caderno de Encargos da Obra.

4.4.4 Meios de transporte:

O adjudicatario devera colocar em servi¢co os meios de transporte necessarios
para a fiscalizacdo da obra, competindo-lhe assegurar a sua exploracdo e
manutencdo. Estes meios de transporte deverdo ser adequados e suficientes
para as fungdes a que se destinam.

4.4.5 Materiais e equipamentos de escritorio, de desenho, de reproducdo, de arquivo
e de consumo corrente serdo da responsabilidade do adjudicatario, no que se
refere a sua aquisicdo e exploracao.

4.4.6 Meios informéticos:

O adjudicatario devera dispor de um sistema informatico, de modo a cumprir
as tarefas indicadas neste Caderno de Encargos.

4.4.7 Meios topogréficos:

Sempre que tal se justifique devera a Fiscalizacdo corroborar os elementos
topograficos fornecidos pelo empreiteiro.

O equipamento de topografia a utilizar para o efeito pelo adjudicatario devera
ter caracteristicas adequadas as exigéncias do Caderno de Encargos da obra e
serem em quantidade suficiente para que os trabalhos se desenvolvam ao ritmo
previsto no Plano de Trabalhos da obra.

4.5 Pessoal
4.5.1 Disposicoes gerais

4.5.1.1 O adjudicatario é o responsavel pelas obrigacdes relativas ao seu
pessoal empregado na execucdo dos trabalhos de fiscalizagdo, pela sua
boa aptid&o profissional e disciplina.

4.5.1.2 O adjudicatario € obrigado a manter a harmonia e a boa ordem no local
dos trabalhos, sendo responsavel pela retirada dos elementos.

4.5.2 Horario de trabalho

O adjudicatério obriga-se a praticar um horério de trabalho idéntico ao horério
praticado pelo empreiteiro da construcdo civil. Neste horario devera estar

permanentemente na obra um fiscal de obra (engenheiro civil).

4.5.3 Acidentes de trabalho, medicina no trabalho e seguranca pessoal
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4.5.3.1 O adjudicatéario obriga-se ao cumprimento das disposicdes legais e
regulamentares em vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no

trabalho, relativamente a todo o seu pessoal, sendo da sua conta 0s
encargos que de tal resultem.

4.5.3.2 O adjudicatério é obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicdes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do
seu pessoal e prestar-lhe assisténcia médica de que careca por motivo
de acidente no trabalho ou de doenca profissional.

4.5.4 Encargos sociais

O adjudicatario ficara responsavel, relativamente a atividade profissional do
seu pessoal, pelo pagamento de todos os encargos sociais legalmente fixados.

4.6 Seguros e seguranca

4.6.1 O adjudicatério obriga-se a efetuar o seguro do seu pessoal, afeto aos servigos
de fiscalizacdo da obra, em conformidade com o disposto em todas as
disposicdes legais e regulamentares aplicaveis.

4.6.2 As apdlices de seguro cobrirdo acidentes de trabalho e doengas profissionais,
devendo nelas constar uma clausula pela qual a entidade seguradora se
compromete a manté-las validas até a conclusao dos trabalhos.

ANEXO
Normas de fiscalizacdo das Obras
| — Entidades intervenientes

1. Nos termos da clausula 5% do Caderno de Encargos as principais entidades intervenientes no
processo sdo as seguintes:

e Dono da Obra: Reitoria da Universidade de Lishoa

e Projetistas: Adjudicatarios dos estudos e projetos das obras a executar incluindo a
assisténcia técnica no decurso da realizagdo dos trabalhos;

e Adjudicatario / Cocontratante: Prestador dos servicos objeto deste Caderno de
Encargos;

e Diretor de Fiscalizacdo: Representante da Equipa de Fiscalizacdo, nos termos e para
os efeitos do disposto no artigo 344° do Cadigo dos Contratos Publicos (Prestador dos
servigos objeto deste Caderno de Encargos);
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e Coordenador de Seguranca: Coordenador em matéria de seguranca e saude durante a
execucdo da obra é a pessoa singular ou coletiva que executa, durante a realizacdo da

obra, as tarefas de coordenacdo em matéria de seguranca e saude previstas no respetivo
diploma legal;

e Equipa de Fiscalizagcdo: Conjunto de técnicos adstritos a prestacdo de servicos de
acordo com o conteudo funcional e respetivas habilitacbes minimas (Prestador dos
servigos objeto deste Caderno de Encargos);

e Empreiteiro geral e, eventualmente, empreiteiros de trabalhos especializados:
Adjudicatario da empreitada e subempreiteiros.

e Diretor de Obra: Representante do empreiteiro, nos termos e para os efeitos do
disposto no artigo 344° do Codigo dos Contratos Publicos;

e Outras Entidades: Para o desenvolvimento da obra havera eventualmente que
estabelecer ligacdes com entidades que tenham jurisdicdo, sejam afetas e/ou exercam
atividades nas areas abrangidas pela obra, tais como EPAL, ANACOM, EDP, Gas de
Portugal, C.M.L, D. G. de Energia, ACT, etc.

2. O Dono da Obra seré representado por funcionario/s a designar, nas reunides de obra, a quem
cabera em exclusivo o contacto com o futuro utente das instalacdes.

A Fiscalizagdo e o Empreiteiro terdo obrigatoriamente representantes permanentes em
obra.

3. Compete ao adjudicatario o estabelecimento e manutencao das ligacGes que o Dono da Obra
entenda deverem ser asseguradas com as outras entidades intervenientes, bem como as
consequentes acfes que caibam no ambito da gestdo e fiscalizacdo/coordenacdo de
seguranca da obra gque a Reitoria entenda cometer-lhes.

4. Compete igualmente ao Cocontratante a obtencdo de autorizacdes necessarias, bem como as
consequentes acdes necessarias a sua cabal concretizacdo, salvo aquelas que o Dono da Obra
entender conduzir diretamente.

5. Compete, ainda, ao adjudicatario propor o fluxograma, acompanhado de Memodria
Descritiva, das ligagdes de rotina a estabelecer com as seguintes entidades:

e Dono da Obra;

Empreiteiro geral e eventualmente empreiteiros de trabalhos especializados;

Autores do projeto;

Adjudicatario;

Outras entidades.
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6. Sempre que 0 Dono da Obra ou o adjudicatario entendam necessaria ao bom andamento dos
trabalhos a modificacdo do fluxograma aprovado, o adjudicatario devera estudar e propor as
adaptacdes consideradas convenientes.

Il — Documentos e circulacdo

1. Devera ser proposto pela Fiscalizacdo um sistema de envio e rececdo de documentos
envolvendo nomeadamente:

e Correspondéncia geral

o Atas

e Relatorios

o Notas técnicas avulsas

e Desenhos, especificacdes e catalogos
e Faturas, autos e medicoes, etc.

2. O Dono da obra ter4 acesso em primeira mao a todas as propostas com reflexo nas
especificacOes, qualidade, custos, prazos de execucao ou processos construtivos.

3. No capitulo dos processos construtivos, chama-se especialmente a atencdo para o facto de o
estaleiro ser implantado adjacente a um edificio (Residéncia Universitaria) em
funcionamento, implicando preocupacdes acrescidas de seguranca e incomodo para 0S
utentes do mesmo.

I11- Autos de Medicéo

Mensalmente, e durante os primeiros 8 dias Uteis, 0 Empreiteiro apresentara a Fiscalizacdo o
auto de medicdo dos trabalhos do periodo em causa que, apds a sua verificacdo o propora ao
representante do Dono da Obra.

As faturas respetivas deverdo ser enviadas por correio a RUL.
O auto devera ser elaborado na minuta a fornecer pelo Dono da Obra
IV — Elementos de projeto

Quaisquer desenhos, especificagbes, amostras, catalogos, etc. deverdo ser objeto de uma
tramitacdo semelhante aos autos de medicéo e s6 poderdo dar lugar a execu¢do em obra apos
aprovacao escrita do D.O. sobre proposta da fiscalizagéo.

V — Atas

De todas as reunifes de obra serdo elaboradas atas que deveréo ser numeradas sequencialmente,
datadas e rubricadas por todos os presentes.

As atas serdo reunidas em volume com paginas numeradas sequencialmente.
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VI — Autos

A Fiscalizagdo sera responsavel pela elaboracdo dos autos necessarios nos termos da legislacao
aplicavel e dos documentos tipo a fornecer pelo Dono da Obra, nomeadamente os autos de
consignacao, rececdo provisoria, etc.

VIl — Conta da empreitada

A Fiscalizacdo serd responsavel pela elaboracdo da conta da empreitada nos termos da
legislacdo aplicavel e dos documentos tipo a fornecer pelo Dono da Obra.

V111l - Controlo do pessoal

A Fiscalizacdo serad responsavel pela comunicacdo ao Dono da Obra, com a antecedéncia
minima de 48h, dos mapas com a identificacdo de todo o pessoal do empreiteiro,
subempreiteiros e da propria fiscalizacdo que deva penetrar nas instalacdes da Residéncia
Universitaria do Polo da Ajuda (12 fase) ou da Cantina Universitaria do Polo da Ajuda.
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