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SIMDOURO S.A.

AQUISICAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DO PROJETO
“AR029 Pl - PROJETO DE EXECUGCAO PARA
REMODELACAO/DESLOCALIZACAO DAS ETAR DE BAIAO”

CADERNO DE ENCARGOS

I OBJETO DO CONCURSO

I.1 O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
que tem como objeto principal a Aquisicao de Servigos para elaboragao do projeto “AR029
Pl - Projeto de execugao para remodelagao/deslocalizagao das ETAR de Baiao” a seguir
designada abreviadamente por Estudo/Projeto.

2 ELEMENTOS DO CONTRATO

2.1 O contrato integra os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados pelo(s)
concorrente(s) e expressamente aceites pelo 6rgao competente para a decisao de

contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do Codigo dos Contratos Publicos;
b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;
c) O presente caderno de encargos e os seus anexos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo adjudicatario.

2.2 Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios
documentos que integram o contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem por que vém
enunciados na clausula 2.1.

2.3 Os ajustamentos propostos pela entidade adjudicante nos termos previstos no artigo 99.° do
Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos previstos no artigo
101.° do mesmo diploma legal prevalecem sobre todos os documentos previstos na clausula
2.1.
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3 DISPOSICOES POR QUE SE REGE A AQUISICAO DE SERVICOS

3.1 Na execugao do contrato da aquisicao de servicos a que se refere o presente Caderno de
Encargos observar-se-ao:

a) O Coadigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de
29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.°
223/2009, de | | de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei
n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei
n.° 64 -B/201 1, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo
Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro e Decreto-Lei n.° | 11-B/2017, de 3| de
agosto, e pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio, doravante designados conjuntamente CCP;

b) A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada (e republicada) pela Lei n.° 40/2015, de | de
junho, e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho (Qualificagao profissional exigivel
aos técnicos responsaveis pela elaboragao e subscricao de projetos, pela fiscalizagao de
obra e pela diregao de obra, que nao esteja sujeita a legislagao especial, e os deveres que
Ihes sao aplicaveis);

c) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Conteudo do projeto de
execugao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento
de projetos de obras publicas);

d) O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagado complementar;

e) Ao Regime Geral da Gestao de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020,
de 10 de dezembro;

f) Outros diplomas legais, normas, codigos e regulamentos em vigor, quer sejam de
caracter técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitarios, aplicaveis a presente
aquisicao de servicos;

g) O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte integrante,
ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos.

4 DISPOSIGCOES GERAIS

4.1 DEFINICOES
4.1.1 Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes definigoes:

a) ‘“Assisténcia técnica” significa as prestagoes acessorias a realizar pelo Cocontratante,
adiante também designado por Projetista, perante o Dono da Obra, sem prejuizo do
cumprimento de outras obrigagoes legais ou contratuais que lhe incumbam, que visam,
designadamente, assegurar a correta execu¢ao da obra, a conformidade da obra
executada com o projeto e com o caderno de encargos e o cumprimento das normas
legais e regulamentares aplicaveis. A Assisténcia Técnica consiste, entre outras atividades,
na prestagao de informagoes e esclarecimentos, bem como no acompanhamento da
execugao da obra, a prestar pelo Coordenador de Projeto e pelos Autores do Projeto
ao Dono da Obra, ou quando previsto, ao empreiteiro geral, a qual deve realizar-se,
sempre que for solicitado, ou quando tal se revele necessario, e preferencialmente, de
forma presencial, podendo ocorrer:
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i)  durante a fase de preparagao do procedimento de formagao de um contrato
publico;

ii)  durante a fase de formagao do contrato publico, em particular, na resposta a
esclarecimentos e a erros e omissOes apresentados por interessados ou

candidatos, e durante a apreciagao das propostas, visando nomeadamente a
correta interpretacao do projeto e a escolha do Cocontratante; ou

iii)  durante a execucao da obra;

b) “Coordenador de seguranga e saide em fase de projeto” significa a pessoa singular ou
coletiva que executa, durante a elaboragao do projeto, as tarefas de coordenagao em
matéria de seguranga e saude, previstas na legislagao aplicavel;

c) “Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletronico e outros artigos de qualquer natureza, e respetivas
interligagoes, que deverao tornar-se parte integrante da “Obra”.

d) “Estudo” significa o resultado dos trabalhos ou parte deles realizados pelo
Cocontratante, objeto da presente Aquisicao de Servicos;

e) “Obra” significa o objeto do Projeto nos termos deste Caderno de Encargos;

f) “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das
quais se fixam, em definitivo, apos aprovagao do Dono de Obra, as origens e as
caracteristicas do “Equipamento” e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para
Utilizacao”, inclusive;

g) “Programa preliminar” significa o documento fornecido pelo Dono da Obra ao
Cocontratante, patenteado no ANEXO | deste Caderno de Encargos, para definicao
dos objetivos, caracteristicas organicas e funcionais, critérios gerais de concegao e
dimensionamento e condicionamentos financeiros da obra, bem como dos respetivos
custos e prazos de execugao a observar;

h) “Técnico” significa a pessoa singular cujas qualificagoes a habilitam a desempenhar
fungoes de elaboragao, subscricio e coordenagao de projetos, nos termos da Lei n.°
31/2009, de 3 de julho, na redagao em vigor, com inscrigao valida em associagao publica
profissional, quando obrigatéria.

5 ENTIDADES INTERVENIENTES
5.1 Além do Contraente Publico e do Cocontratante, sao entidades intervenientes na execugao
do Contrato de Fiscalizagao, as seguintes:
- o(s) Autores de Projeto, se distintos do Cocontratante;
- outros intervenientes que o Contraente Publico entenda fazer participar.

5.2 OQutras entidades com jurisdicio nos diversos aspetos relacionados com o Projeto,
nomeadamente:

(Incluir na lista entidades especificas que possam ser afetadas pela execugao da empreitada,
na sequéncia da elaboragao do Projeto objeto da presente Aquisicao de Servigos ou
Entidades as quais sera necessario submeter qualquer tipo de parecer ou pedido de
licenciamento)
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- AdP SGPS / AdP Servicos, S.A;;

- Agéncia Portuguesa do Ambiente - APA;

- Autoridade para as Condi¢oes do Trabalho - ACT;

- Camara(s) Municipal(is) de Baiao;

- Comissao de Coordenagao e Desenvolvimento Regional - CCDR;
- Comissao Regional da Reserva Agricola - CRRA;

- Entidades gestoras de saneamento bésico da zona abrangida pelas infraestruturas
objeto do projeto;

- Infraestruturas de Portugal - IP;

- GDP — Gas de Portugal;

- Instituto da Conservacao da Natureza e das Florestas - ICNF;
- Portugal Telecom - PT;

- REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A;;

6 SERVICOS COMPREENDIDOS NA AQUISICAO DE SERVICOS

6.1

Os servigos objeto do presente procedimento compreendem o desenvolvimento do projeto
de execugao, processos de licenciamento, caso venham a ser necessarios e a assisténcia
técnica em fase de periodo de esclarecimentos e a obra. Estido incluidos nos servigcos do
projeto, os servigos de topografia.

7 PRAZO DA PRESTACAO DO SERVICO

1.1

1.2

7.3

74

O Cocontratante obriga-se a concluir a execugao do Projeto, em estrito cumprimento de
todas as obrigagoes do presente Caderno de Encargos, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
a contar da data a fixar no contrato.

A contagem de tempo nao sofrera interrupgao durante as diligéncias que o Contraente Publico
realize para tentar ter acesso a estudos ou projetos que tenham sido solicitados pelo
Cocontratante.

Sempre que seja indispensavel introduzir alteragoes, durante a realizagao do Projeto, por
razdes nao imputaveis ao Cocontratante, as datas previstas para a ultimacdo das partes
subsequentes aquela em que a alteragao foi introduzida serao prorrogadas, se necessario,
periodo equivalente ao concedido ao Cocontratante para executar as alteragoes
determinadas.

A prorrogagao dos prazos nos termos da clausula determina, por periodo equivalente, a
prorrogacao do prazo da prestagao de servigos previsto na clausula 7.1.
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8 OBRIGAGCOES DO COCONTRATANTE

8.1

Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislagao aplicavel, no Caderno de Encargos
ou nas clausulas contratuais, da celebragao do contrato decorrem para o Cocontratante, as
seguintes obrigagoes principais:

a)

g)

h)

Executar o Projeto que |he for adjudicado, tal como descrito nas clausulas deste Caderno
de Encargos, com absoluta subordinagao aos principios da ética profissional, isencao,
independéncia, zelo e competéncia;

Executar os levantamentos topograficos necessarios.

Processos de Licenciamento para obtencao das necessarias licengas e autorizagoes junto
das diversas entidades competentes (Se aplicavel);

Cumprir as condigoes fixadas para a execugao do Projeto;
Sujeitar-se a agao fiscalizadora do Contraente Publico;

Garantir o sigilo quanto a informagao a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha a
ter acesso;

Proceder a entrega dos documentos correspondentes ao Projeto, de acordo com os
prazos contratualizados;

Prestar as informagoes que forem solicitadas pelo Contraente Publico;

Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicagao, nas condi¢oes de prazo e preco
contratados, competindo-lhe ainda elaborar, sem direito a indemnizagao, todos os
estudos subsidiarios necessarios a um perfeito esclarecimento do Projeto;

Proceder as alteragoes que venham a ser necessarias introduzir, nos termos no presente
caderno de encargos;

Disponibilizar o numero suficiente de técnicos com qualificagao técnico-cientifica
adequada, de forma a garantir uma correta articulagao entre os prestadores de servicos
e os representantes do Contraente Publico;

A titulo acessorio, o Cocontratante fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios
humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagao do
servigo, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita
e completa execugao das tarefas a seu cargo.

9 METODOLOGIA DA PRESTAGCAO DE SERVICOS

9.1
9.1.1

Os documentos a produzir pelo cocontratante discriminados na Clausula 6.* devem observar
o disposto nas clausulas seguintes.

PROJETO DE EXECUCAO

O Projeto de Execugao devera respeitar, em termos de conteudo minimo, o especificado na
Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, e sera constituido por pegas escritas e desenhadas
e por outros elementos informativos, compreendendo, pelo menos, os elementos indicados
no ANEXO Il do presente Caderno de Encargos.

9.1.2 As pecas desenhadas que integram o Projeto de Execucio deveriao respeitar as
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9.1.3

9.1.4

9.1.5

9.1.6

9.1.7

9.1.8

9.1.9

especificagoes técnicas aplicaveis previstas em anexo ao presente Caderno de Encargos
(ANEXO II).

Na elaboragao do Projeto deverao ser respeitados os regulamentos e normas nacionais e
comunitarias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Projeto definido
conforme a legislagao vigente.

O Cocontratante devera optar, fundamentadamente, por solu¢oes de engenharia que
minimizem o consumo de energia potenciando a eficiéncia energética e minimizando a
producao de gases de efeito estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas
e processos que procurem alcangar o melhor desempenho energético em beneficio da
eficiéncia global do Sistema.

Em conformidade como disposto no n.° 5 do artigo 28.° do Regime Geral da Gestao de
Residuos aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 12 de dezembro, o projeto de
execugao devera prever nas solugoes propostas a utilizacao de pelo menos 10% de materiais
reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de
matérias-primas usadas em obra;

As solugoes técnicas constantes do Projeto de Execugao devem preferencialmente prever a
incorporagao de materiais reciclaveis e duraveis, a adogao de processos construtivos que
minimizem a producao de residuos de construgao e demolicao (RCD) e a reutilizagao de
materiais e incorporagao de RCD em obra, no necessario equilibrio entre a sustentabilidade
financeira e ambiental, no cumprimento da qualidade minima exigida nas especificagoes
técnicas aplicaveis dos materiais e/ou equipamentos a instalar.

As solugoes de remodelagao e beneficiagao deverao ter em consideragao as infraestruturas
existentes na atual instalagao, privilegiando a sua integragao tendo em conta o diagnostico e
avaliagao do estado de condigao realizado pelo Cocontratante.

No inicio do documento designado por “Orgamento”, que faz parte integrante das pegas
escritas do Projeto, devera ser apresentado um resumo do orgamento elaborado pelo
Cocontratante.

O “Orgamento” devera conter uma lista de pregos unitarios em conformidade com os mapas
de quantidades de trabalho apresentado.

9.2 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILACAO TECNICA EM FASE DE PROJETO

9.2.1

9.2.2

9.2.3

Os documentos de prevencgao, designadamente o Plano de Seguranca e Saude e a
Compilagao Técnica, serao elaborados pelo Coordenador de Seguranga em Projeto
nomeado pelo Contraente Publico, o qual atribuira essas fungoes ao técnico qualificado para
esse efeito designado pelo Cocontratante na sua proposta, de acordo com a legislagao em
vigor.

Para efeitos da elaboragao do Plano de Seguranca e Saude e Compilagio Técnica, o
Coordenador de Seguranga em Projeto devera basear-se nos Modelos de Referéncia a
disponibilizar pelo Contraente Publico. O Coordenador de Seguranga em Projeto podera
propor ao Contraente Publico durante o desenvolvimento desses documentos, as alteragoes
e/ou complementos a estrutura apresentada que se mostrarem necessarias face a
especificidade de cada caso.

O Coordenador de Seguranca em Projeto devera também cumprir todas as obrigagoes
estabelecidas no Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro.
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9.24

9.25

9.2.6

9.2.7

De forma a dar cumprimento ao estabelecido na clausula anterior, o Coordenador de
Seguranga em Projeto assegurara o cumprimento do referido na alinea a) do nimero | do
artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, e, por conseguinte, elaborara o Plano de Seguranga
e de Saude em Projeto, em conformidade com o estabelecido na da alinea ¢) do nimero |
do artigo 19.° ¢, dando inicio a Compilagao Técnica, nos termos da alinea d) do niumero |
do artigo 19.°, devidamente organizada para acomodar toda a informacao posterior a
integrar.

Esses dois documentos de prevengao de riscos profissionais (Plano de Seguranga e Saude e
Compilagao Técnica) deverao ser elaborados de forma a terem um carater dinamico em
fungao da evolugiao da execugao dos trabalhos da empreitada, e contemplar a exigéncia de
demonstragao das agoes implementadas pela Fiscalizagao e pelo Cocontratante.

Em caso de eventual substituicao do técnico, nas condicoes referidas na clausula anterior,
devera a proposta do novo técnico ser acompanhada pelos mesmos elementos indicados no
presente Caderno de Encargos.

O Contraente Publico reserva-se o direito de, em tempo util, determinar o uso de
documentos tipo para qualquer dos documentos anteriormente indicados.

9.3 PLANO DE GESTAO AMBIENTAL

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.3.4

9.3.5

9.3.6

O Plano de Gestao Ambiental (PGA) sera elaborado por técnico designado para esse efeito
pelo Cocontratante.

Para efeitos da elaboragao o PGA, o técnico designado para esse efeito pelo Cocontratante
devera basear-se no Modelo de Referéncia a disponibilizar pela Entidade Adjudicante (PGA
Tipo) ou nos modelos da Agéncia Portuguesa do Ambiente.

O PGA pretende estabelecer as linhas de orientagao para a identificagao e avaliagao dos
aspetos e impactes ambientais associados a obra e as principais medidas de atuagao para as
diferentes fases do processo (transicao da fase de projeto para a fase de construgao, fase de
construgao e fase de desativagao da obra) permitindo a gestao racional dos aspetos
ambientais, bem como a protecao do meio ambiente circundante.

O PGA enquanto documento evolutivo e dinamico estende-se desde a fase de execugao de
projeto até a fase de obra, pelo que devera ser adaptado e desenvolvido, pelas entidades
intervenientes, quer sejam o projetista, a fiscalizagcao ou a entidade executante.

O PGA Tipo sera adaptado as circunstancias especificas da empreitada em questio, pelo
Cocontratante de modo que integre o Caderno de Encargos patenteado a concurso e possa
ser adaptado e complementado, apds adjudicagao, pela entidade executante na elaboragao
do PGA da obra, cabendo a fiscalizagao ou ao dono de obra, quando aplicavel, comentar e
aprovar o mesmo, antes do inicio dos trabalhos da obra (Consignagao).

A implementagao do PGA assenta na definicio de responsabilidades, formagao e
sensibilizagao dos principais intervenientes na area ambiental, o procurara assegurar o
cumprimento da legislagao aplicavel, de requisitos normativos das boas praticas ambientais e
dos requisitos contratualmente estabelecidos.

9.4 PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO

9.4.1

O Plano de Prevengao e Gestao de Residuos de Construgao e Demolicao (PPGRCD) sera
elaborado por técnico designado para esse efeito pelo Cocontratante, nos termos do Regime
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9.4.2

9.4.3

9.4.4

9.4.5

Geral da Gestio de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de
dezembro.

Para efeitos da elaboragao o Plano de Prevencao e Gestio de Residuos de Construcao e
Demolicao, o técnico designado para esse efeito pelo Cocontratante devera basear-se no
Modelo de Referéncia a disponibilizar pela Entidade Adjudicante ou nos modelos da Agéncia
Portuguesa do Ambiente.

As solugoes técnicas constantes do Projeto de Execugao devem preferencialmente prever a
incorporagao de materiais reciclaveis e duraveis, a adogao de processos construtivos que
minimizem a producgao de residuos de construgao e demolicao (RCD) e a reutilizagao de
materiais e incorporagao de RCD em obra, no necessario equilibrio entre a sustentabilidade
financeira e ambiental, no cumprimento da qualidade minima exigida nas especificagoes
técnicas aplicaveis dos materiais e/ou equipamentos a instalar.

Com vista ao cumprimento ao disposto no n.° 5 do artigo 28.° do Regime Geral da Gestao
de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, que prevé a
utilizagao de pelo menos 10% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados
relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas na obra, o Cocontratante deve
realizar a avaliagdo da percentagem de materiais reciclados ou que incorporem materiais
reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra com base nas
Medigdes do projeto, tendo por referencia o peso em x 10’ kg, toneladas (t), com base nas
medi¢oes descriminadas elaborados com base no Projeto de Execucao. Os resultados
constarao no Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao e Demolicao, em
conformidade com previsto na alinea d) do n.° 2 do artigo 55.° do Regime Geral da Gestao
de Residuos.

A avaliacao referida na clausula anterior deve ser suportada por certificados dos materiais e
equipamentos, considerados de referéncia, emitidos por entidades competentes nacionais,
europeias ou internacionais, de acordo com a legislagao aplicavel. Na inexisténcia de
certificados aplicaveis, poder-se-a utilizar informagao com origem nos respetivos
fornecedores dos materiais e equipamentos, relatorios de ensaio, bibliografia técnica ou
cientifica de referéncia, ou outros meios de prova, em observancia do artigo 49.°-A do CCP,
regulamentado pela Portaria n.° 72/2018, de 9 de margo.

9.5 PECAS DO PROCEDIMENTO DE CONCURSO

9.5.1

As pecas do procedimento de concurso da empreitada, decorrente do Projeto a
desenvolver, incluirao a elaboragao dos seguintes documentos:

A. DOCUMENTOS A PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA
A.l. DOCUMENTOS TECNICOS

v' Memoéria Descritiva e Justificativa
v' Medicoes;
v Pecas Desenhadas;

v A2. DOCUMENTOS TECNICO-JURIDICOS

v" Programa do Procedimento e respetivos anexos;

v Caderno de Encargos (Clausulas Gerais e Clausulas Especiais e respetivos anexos).

A.3. DOCUMENTOS DE PREVENGCAO
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9.5.2

9.5.3

v" Plano de Seguranca e Saude (PSS);
v Plano de Gestio Ambiental (PGA);
v" Plano de Prevencio e Gestio de Residuos de Construgio e Demolicio (PPGRCD).

B. DOCUMENTOS A NAO PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA

v Compilagdo Técnica (CT);
v" Orgamento.

Para efeitos da elaboragio dos documentos técnico-juridicos, o Contraente Publico
disponibilizara ao Cocontratante o Procedimento de Concurso Tipo para Empreitadas da
Aguas de Portugal, que sera o documento de base para a elaboracio do Procedimento de
Concurso da empreitada, devendo todos os aspetos particulares relativos a cada um dos
concursos de empreitadas em causa ser definidos pelo Cocontratante.

O conteudo minimo da Nota Técnica de apoio ao projeto a desenvolver pelos concorrentes
ao concurso da empreitada devera obedecer ao definido no ERRO! A ORIGEM DA REFERENCIA
NAO FOI ENCONTRADA. deste Caderno de Encargos.

9.6 PROCESSOS DE LICENCIAMENTO

9.6.1

9.6.2

O Cocontratante é responsavel pela elaboragao e alteragao de todos os Processos de
licenciamento e autorizagoes necessarios para a execugao da empreitada correspondente ao
Projeto a elaborar, nomeadamente as pegas escritas e as pecgas desenhadas, com vista a
obtengao das necessarias licengas e autorizagoes, junto das seguintes entidades, entre outras:

v Camara Municipal de Baido

v Agéncia Portuguesa do Ambiente, IP (APA - ARH Norte);

v Comissio de Coordenacio e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N);
v EDP (incluindo projeto de licenciamento das instalagées elétricas);

v" Outros nio listados.

Os Processos de Licenciamento serao desenvolvidos, sempre que necessario, com as
entidades com jurisdicao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, designadas na
clausula 5.2.

9.7 TRABALHOS AUXILIARES (ESCOLHER AS CLAUSULAS APLICAVEIS E CORRIGIR A

9.7.1

9.7.2

9.7.3

CLAUSULA 6.1 DESTE CADERNO DE ENCARGOS EM CONFORMIDADE)

Os trabalhos auxiliares de topografia estao incluidos no ambito do Projeto e, portanto, no
prego global contratado.

O levantamento, identificacao, localizagao dos servigos e infraestruturas enterradas afetados
pela obra (incluindo a sua localizagao em planta), e contactos com as entidades competentes,
esta incluido no ambito da Aquisicao de Servigos e, portanto, no prego global contratado.

Os trabalhos auxiliares de realizagao de andlises de agua para consumo humano / aguas
residuais, estao incluidos no ambito do Projeto e, portanto, no preco global contratado.
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9.8 REUNIOES E RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO

9.8.1

9.8.2

9.8.3

9.8.4

9.8.5

9.8.6

Para o acompanhamento da execugao do contrato, o Cocontratante fica obrigado a manter,
quando o Contraente Publico entenda necessario para o suficiente esclarecimento sobre o
desenvolvimento dos trabalhos, reunides de coordenagao do Projeto, das quais serao
lavradas as atas pelo representante do Cocontratante responsavel pela coordenagao do
projeto, a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

As reunices de coordenagao deverao possibilitar, ao Contraente Publico, um conhecimento
dos problemas e das opgoes mais relevantes previamente a entrega do Projeto.

As reunioes previstas na clausula anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita do
Cocontratante ou do Contraente Publico, devendo o primeiro elaborar a agenda prévia e
ata de cada reuniao.

No final da execucao do contrato, o Cocontratante deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em fase de execugao do
servigo.

Todos os relatorios, registos, comunicagdes e demais documentos elaborados pelo
Cocontratante devem ser integralmente redigidos em portugués.

A realizagao de reunioes com a Entidade Adjudicante nao substitui a entrega de documentos
do Projeto.

9.9 ASSISTENCIA TECNICA

9.9.1

Sera ainda prestada Assisténcia Técnica ao Contraente Plblico, no ambito do previsto no
artigo 9.° da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, que compreende:

i) Na fase do procedimento de formagao do contrato de empreitada e até a respetiva
adjudicacgao,

a) A prestagio de informagoes e esclarecimentos solicitados pelos interessados/
candidatos durante o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e
exclusivamente por intermédio do Contraente Publico, no ambito dos
esclarecimentos para compreensao e interpretagao das pegas do procedimento, bem
como parecer sobre a lista de Erros e Omissoes das pegas do procedimento, no
prazo definido pelo Contraente Puiblico, de acordo com os prazos previstos no artigo
50.° do CCP;

b) Prestacao do apoio ao Contraente Publico na apreciagdo e comparagao das
condigoes da qualidade das solugdes técnicas das propostas que se apresentarem ao
concurso da empreitada, de molde a permitir a sua correta ponderagao por aquele,
incluindo a apreciagao de compatibilidade com o Projeto ou os elementos integrantes
do Caderno de Encargos, de variantes ou alteragoes que sejam apresentadas;

ii) Na fase de execucao da obra,

a) Esclarecimento de duvidas de interpretagao de informagdes complementares
relativas a ambiguidades ou omissoes do Projeto, bem como elaboragao das pegas de
alteragcao do Projeto necessdrias a respetiva correcio e a integral e correta
caracterizacao dos trabalhos a executar no ambito da referida correcao;

b) Apreciagao de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou pelo
Dono da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o Projeto;
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c) Prever uma deslocagdo mensal para apoio a Fiscalizagdo/ Dono da Obra em
esclarecimentos sobre o Projeto.

9.9.2 Assisténcia Técnica termina com a aprovagao, pelo Contraente Publico, das Telas Finais do
Projeto de Execugao apresentadas pelo Empreiteiro e com a Recegao Provisoria da Obra.

10 RECECAO DOS ELEMENTOS A ELABORAR AO ABRIGO DO CONTRATO

10.1 VALIDAGCAO DOS ELEMENTOS A ENTREGAR PELO COCONTRATANTE

10.1.1 No prazo de 20 (vinte) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execugao do
contrato, excetuando as previstas na alinea i) da Clausula 9.9.1, as quais se aplicam os prazos
previstos no CCP, o Contraente Publico procede a respetiva analise, com vista a verificar se
os mesmos relnem as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos nas
clausulas deste Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos
exigidos por lei.

10.1.2 No ambito da andlise a que se refere a clausula anterior, o Cocontratante deve prestar ao
Contraente Publico toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

10.1.3 No caso de a andlise do Contraente Publico, a que se refere a clausula 10.1.1, nao comprovar
a conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos no
Caderno de Encargos, o Contraente Publico deve disso informar, por escrito, o
Cocontratante.

10.1.4 No caso previsto na clausula anterior, o Cocontratante deve proceder, a sua custa e no
prazo razoavel que for determinado pelo Contraente Publico, as alteragoes e complementos
necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,
especificagoes e requisitos técnicos exigidos.

10.1.5 Apos a realizagao pelo Cocontratante das alteragoes e complementos necessarios, no prazo
respetivo, o Contraente Publico procede a nova analise, nos termos da clausula 10.1.1.

10.1.6 Caso a andlise do Contraente Publico a que se refere a clausula 10.1.] comprove a
conformidade dos elementos entregues pelo Cocontratante com as exigéncias legais e neles
nao sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e
requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo
de 8 (oito) dias a contar do termo dessa analise, uma declaragao de aceitagao por parte do
Contraente Publico.

10.1.7 A emissao da declaragao a que se refere a clausula anterior nao implica a aceitagao de
eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagoes e
requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, que nao tenham sido detetadas na
analise do Contraente Plblico, nem isenta o Cocontratante das suas responsabilidades.

10.1.8 Na edigao final do Projeto, devidamente corrigida nos termos da clausula 10.1.4, devera o
Cocontratante entregar ao Contraente Publico os seguintes exemplares dos documentos
relativos a cada uma das fases, incluidos na presente Aquisicao de Servigos:

v' 2 (dois) exemplares em papel das pecas escritas (em formato A4 e A3, se
necessario);

v' 2 (duas) cole¢des em papel da totalidade das pecas desenhadas (em formato
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normalizado entre A4 e Al);

v" 1 (uma) colegdo em suporte informatico (CD-ROM ou pen drive) das pegas escritas
e desenhadas, em formato editavel, elaborados no ambito do Projeto;

v" | (uma) colegdo de ficheiros informaticos de impressio (PDF - Portable Document
Format) relativos as pegas desenhadas e escritas organizadas de acordo com os
volumes e tomos fisicos indicados na clausula 9.5.1 deste Caderno de Encargos,
preparados para impressao imediata e em frente-e-verso.

10.1.9 Todos os documentos do Projeto, indicados na clausula 9.5.1, ou seja, todas as pegas escritas
e todas as pegas desenhadas, serao apresentados em portugués, bem como toda a
correspondéncia realizada.

10.1.10 Apods a conclusaio do Projeto, todos os elementos adicionais obtidos pelo
Cocontratante, com relevancia para a realizagio do mesmo, deverao ser devidamente
compilados, acondicionados e entregues ao Contraente Publico, juntamente com os
documentos mencionados na clausula 9.5.1.

Il ORGANIZAGAO E MEIOS DO COCONTRATANTE

1.1 DISPOSICOES GERAIS

I1.1.1 Compete ao Cocontratante dispor de todos os meios humanos e materiais necessarios a
execugao das agoes a desenvolver na execugao do Projeto, em conformidade com o previsto
neste Caderno de Encargos, bem como o estabelecimento do sistema de organizagao
necessario a perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo.

11.2 ORGANIZACAO E GESTAO DA INFORMACAO

11.2.1 Compete ao Cocontratante organizar e gerir integralmente todos os sistemas que
considerar necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que lhe sao
cometidas.

11.2.2 O Cocontratante devera dar especial atengao a todas as tarefas relacionadas com o controlo
de qualidade e das quantidades associadas a execugao do Projeto, pelo que devera adotar os
meios de organizagao adequados a esta exigéncia.

1.3 MEIOS HUMANOS

11.3.1 DISPOSICOES GERAIS

11.3.1.1 A mobilizacao de todos os meios humanos necessarios a realizagao do Projeto sao da
inteira responsabilidade do Cocontratante, que se obriga a garantir que os seus agentes
colocam todo o seu conhecimento, zelo, competéncia e dedicagao na realizagao das tarefas
que lhe forem cometidas, de modo a que sejam executadas de acordo com as melhores
praticas profissionais.

11.3.1.20 Contraente Publico reserva-se no direito de ordenar a substituicao de qualquer meio
humano quando entender que nao existem garantias de boa execugao dos trabalhos que
Ihe foram atribuidos ou ainda no caso de ter comportamento que comprometa o
andamento ou a boa execugao dos trabalhos no ambito desta Aquisicao de Servigos.
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11.3.2 EQUIPA DE PROJETO

11.3.2.10 Cocontratante obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo Contraente Publico, a confiar a
Coordenagao do Projeto a um técnico qualificado para o projeto objeto da presente
prestagao de servigos, com |0 anos de experiéncia, em projetos de ETAR, nos termos do
previsto no n.° 3 do artigo 4.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na redagao em vigor, e do
Anexo | do citado diploma.

11.3.2.20 Autor de Projeto devera ser engenheiro ou engenheiro técnico, que seja reconhecido
pela Ordem dos Engenheiros e pela Ordem dos Engenheiros Técnicos e possuam a
qualificagao minima exigida para o projeto objeto da presente prestagao de servigos, nos
termos do disposto no n.° 3 do artigo 10.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de junho, na redagao
em vigor, e do Anexo lll ao citado diploma. Devera ter no minino 5 anos de experiéncia
em projetos de ETAR.

11.3.2.3Para além do estabelecido nas clausulas 11.3.2.1 e 11.3.2.2, a equipa de Projeto devera
integrar, no minimo, os elementos necessarios para as seguintes especialidades do projeto

v" Mecanica e Eletromecanica | técnico;
v" Qualidade e Ambiente | técnico;
v' Coordenagio de Seguranga e satde | técnico;

11.3.2.4Deverao ser entregues para o Coordenar de Projeto, Autor de Projeto os respetivos
curriculos vitae, que comprovem o numero de anos de experiéncia solicitados.

11.3.2.5A equipa de Projeto devera integrar todas as especialidades mencionadas na clausula
anterior, mesmo que para isso seja necessario afetar um numero de técnicos superior ao
indicado nessa clausula, em resultado da impossibilidade de um mesmo técnico preencher
varias das especialidades indicadas, em simultaneo.

11.3.2.6Qualquer alteracao da composicao da equipa de Projeto requerida na clausula 11.3.2.3
depende da aprovagao do Contraente Publico.

11.3.3 O Coordenador de Seguranga em Projeto nao podera ser substituido sem o consentimento
expresso do Contraente Publico e aprovacao de novo elemento.

11.3.4 O Contraente Publico podera, em qualquer momento, determinar a substituicao desse
responsavel, nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, se revelar
falta de dedicagao e/ou empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

11.3.4.1Em sede de execugao do Projeto, o Cocontratante devera garantir que a afetagao dos
técnicos ao desenvolvimento do mesmo, tendo presente as ocupagoes previstas na fase de
apresentacao de propostas, se encontra em conformidade com a legislagao em vigor.

1.4 MEIOS MATERIAIS

11.4.1 RESPONSABILIDADE

11.4.1.1Todos os meios materiais necessarios a realizagio do Projeto tais como meios de
transporte, informaticos, topograficos, fotograficos, video e outros sao da responsabilidade
do Cocontratante.

11.4.1.2A indicacao pelo Cocontratante dos meios materiais na proposta por si apresentada na fase
de concurso nao o inibe da responsabilidade de garantir outros meios materiais adicionais,
tendo em vista a garantia de qualidade do Projeto. Os custos decorrentes dos eventuais
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meios materiais adicionais que se venham a revelar necessarios serao da sua inteira
responsabilidade sempre que os meios colocados em servigo se revelem insuficientes.

11.4.2 INSTALACOES

11.4.2.1Sera por conta do Cocontratante as despesas das instalagoes perto da zona do Projeto,
necessarias ao funcionamento dos seus servicos e as despesas relativas aos materiais e
equipamentos de consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no periodo
compreendido entre a assinatura do contrato e a entrega do Projeto.

1 1.4.3 MEIOS DE TRANSPORTE

11.4.3.10 Cocontratante devera colocar ao servigo do pessoal da sua equipa de Projeto os meios
de transporte necessarios para o desempenho das fun¢oes que lhe sio cometidas,
competindo-lhe igualmente assegurar a respetiva exploragao e manutencao.

11.4.4 OUTROS EQUIPAMENTOS

11.4.4.1Todo o equipamento que o Cocontratante prevé utilizar, em especial equipamentos de
inspecao, ensaios e de topografia devera ter caracteristicas adequadas para a realizagao do
Projeto.

11.4.5 ALOJAMENTO, ALIMENTAGCAO E DESLOCAGAO

11.4.5.1As despesas de alojamento, alimentagao e deslocagao do pessoal do Cocontratante e seus
consultores serao por conta do Cocontratante.

12 TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE

12.1 Com a declaragao de aceitagao a que se refere a clausula 10.1.6, ocorre a transferéncia de
posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para o Contraente
Publico, incluindo os direitos de propriedade industrial das criagoes intelectuais abrangidas
pelos servigos a prestar.

12.2 Pela cessao dos direitos a que alude a clausula anterior nao é devida qualquer contrapartida,
estando compreendida no prego contratual.

13 CONFORMIDADE E GARANTIA TECNICA

13.1 O Cocontratante fica sujeito, com as devidas adaptagoes e no que se refere aos elementos
entregues ao Contraente Publico em execucao do contrato, as exigéncias legais, obrigacoes
do fornecedor e prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisigao de bens moveis, nos
termos do Codigo dos Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

14 DEVER DE SIGILO

14.1 O Cocontratante obriga-se a nao divulgar quaisquer informagoes e documentagao, técnica e
nao técnica, comercial ou outra, relativa ao Contraente Publico, de que venha a ter
conhecimento ao abrigo ou em relagao com a execugao do contrato.

14.2 O Cocontratante obriga-se também a nao utilizar as informagoes obtidas para fins alheios a
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14.3

14.4

execugao do contrato.

O Cocontratante obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo e
qualquer registo, em papel ou eletrénico, que contenha dados ou informagoes referentes ou
obtidas na execugao do contrato e que o Contraente Publico lhe indique para esse efeito.

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos apos a extingao
das obrigagoes decorrentes do contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a prote¢io de segredos comerciais ou da
credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

I5 TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

No caso de o Cocontratante necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execugao
do contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario para integral
e adequada prossecucao dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e
por conta e de acordo com as instrugoes do Contraente Publico, nos termos da legislagao
aplicavel a protegao de dados pessoais.

O Cocontratante nao pode proceder a reprodugao, gravagao, cépia ou divulgagao dos dados
pessoais para outros fins que nao constem do contrato, ou para proveito proprio.

O Cocontratante deve cumprir rigorosamente as instrugoes do Contraente Publico no que
diz respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operagao de tratamento de
dados pessoais.

O Cocontratante deve proceder a implementagao de medidas de seguranca de tratamento de
dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra
destruigao acidental ou ilicita, perda acidental, alteragoes, difusao ou acesso nao autorizados,
e contra qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos.

O Cocontratante deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais
fornecidos pelo Contraente Publico, ou por quem atue em representacgao desta.

As medidas a que se refere o niUmero anterior devem garantir um nivel de seguranga adequado
em relagao aos riscos que o tratamento de dados apresenta, a natureza dos dados a proteger
e aos riscos, de probabilidade e gravidade variavel para os direitos e liberdades das pessoas
singulares.

O Cocontratante deve assegurar que o acesso aos dados pessoais € limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigacoes impostas
pelo presente Caderno de Encargos e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados
assumiram um compromisso de confidencialidade ou estao sujeitos a adequadas obrigagoes
legais de confidencialidade, e que conhecem e se comprometem a cumprir todas as obrigacoes
aqui previstas, sendo o Cocontratante responsavel pela utilizagao dos dados pessoais por parte
dos mesmos.

Mediante solicitacao escrita do Contraente Publico, o Cocontratante deve, no prazo de |5
(quinze) dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres
referidos nos nimeros anteriores.

O Cocontratante deve comunicar de imediato ao Contraente Publico quaisquer reclamagoes
ou questoes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.
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15.10 O Cocontratante encontra-se adstrito a notificar de imediato o Contraente Publico de
qualquer monitorizagao, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de
supervisao de que seja objeto.

I15.11 Se o Cocontratante tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagoes de dados pessoais que
resultem, ou possam resultar, na destruicao acidental ou nao autorizada de dados, na perda,
alteragao, acesso ou revelacio nao autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o
Contraente Publico disponibilizando-lhe uma descricdo da violagdo de dados ocorrida,
infformando-o das categorias e nimero de titulares de dados afetados, das provaveis
consequéncias da violagao, assim como fornecendo-lhes qualquer outra informagao que
possam razoavelmente solicitar.

15.12 Quando se verifique uma violagdo de dados pessoais, por causas imputaveis ao
Cocontratante, este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos
adicionais para o Contraente Publico:

a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagao ocorrida, identificar
e prevenir a repeticao dessa violagao, e encetar esfor¢os razoaveis para mitigar os efeitos
dessa violagao;

b) Desenvolver as agoes necessarias para remediar a violagao; e

c¢) Documentar todas as circunstancias referentes a violagao para efeitos de controlo por
parte da autoridade de supervisao.

15.13 O Cocontratante obriga-se a ressarcir o Contraente Plblico por todos os prejuizos em que
venham a incorrer em virtude da utilizagao ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente
por indemnizagoes e despesas em que tenham incorrido na sequéncia de reclamagdes ou
processos propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que
tenha de pagar.

15.14 O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do
Cocontratante e a verificagao de inexisténcia de garantias de compliance do mesmo ¢é
fundamento de resolucao do presente contrato com justa causa pelo Contraente Publico,
podendo implicar o dever de indemnizagao por eventuais violagoes que lhe sejam imputadas.

16 CONSERVAGCAO DE DADOS PESSOAIS

16.1 O Cocontratante deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos
deixarem de ser necessarios para a execugao do contrato, e sempre em prazo nao superior a
I (um) ano apds a cessagao do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de
acordo com as instrugoes dadas pelo Contraente Publico.

16.2 Dependendo da opc¢ao do Contraente Publico, o Cocontratante apagara ou devolvera todos
os dados pessoais, depois de concluida a execugao do contrato, apagando as copias existentes,
a menos que a conservagao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagao aplicavel.

17 TRANSFERENCIA DE DADOS PESSOAIS

17.1 O Cocontratante nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,
independentemente da sua localizagao, salvo autorizagao prévia e escrita do Contraente
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Publico, exceto se for obrigado a fazé-lo pela legislagao aplicavel, ficando obrigado a informar,
nesse caso, o Contraente Publico antes de proceder a essa transferéncia.

I8 DEVER DE COOPERAGCAO
18.1 O Cocontratante deve cooperar com o Contraente Publico ou com qualquer outra empresa
do Grupo AdP, mediante solicitagao, designadamente nas seguintes situagoes:
a) Quando um titular de dados pessoais exer¢a os seus direitos ou cumpra as suas
obriga¢oes nos termos da legislagao aplicavel, relativamente aos dados pessoais tratados

pelo Cocontratante em representagao do Contraente Publico;

b) Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar sequéncia a
qualquer avaliagao, inquérito, notificacdo ou investigacgao da Comissao Nacional de
Protecao de Dados ou entidade administrativa com atribuicoes e competéncias legais

equiparaveis.

19 PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

19.1 PRECO CONTRATUAL

19.1.1 Pela aquisicao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacoes constantes do presente Caderno de Encargos, o Contraente Publico deve pagar
ao Cocontratante o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal
em vigor, se este for legalmente devido.

19.1.2 O preco referido na clausula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida ao Contraente Publico, incluindo
despesas de alojamento, alimentagao e deslocagao de meios humanos, despesas de aquisigao,
transporte, armazenamento e manuten¢ao de meios materiais, bem como quaisquer
encargos decorrentes da utilizagao de marcas registadas, patentes ou licengas.

19.2 PRECO BASE

19.2.1 O preco base do presente procedimento, em conformidade com o artigo 47.° do CCP é de
12.000,00 EUR (doze mil euros), nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

20 CONDICGES DE PAGAMENTO
v" O preco contratual da aquisi¢do dos servicos é pago, em prestacdes, correspondente as
diversas fases da execugao do contrato, nos seguintes termos:
v" 90 % com a aprovagio do Projeto de execugio
v 10% com a Assisténcia Técnica

20.1 A(s) quantia(s) devidas pelo Contraente Publico devem ser pagas no prazo de 30 (trinta) dias
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20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

apos a rececao pelo Contraente Publico das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas
apo6s vencimento da obrigacao respetiva.

Para efeitos do numero anterior, a obrigacao considera-se vencida com a entrega dos
elementos correspondentes a cada fase a desenvolver pelo Cocontratante ao abrigo do
contrato.

A faturagao deve ser efetuada de acordo com o disposto no Cdédigo do IVA, devendo a fatura
mencionar, quando aplicavel, todos os numeros das notas de encomenda e das guias de
remessa a que dizem respeito.

Durante o periodo transitério estabelecido nos n.°s 3 e 4 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.°
[11-B/2017, de 31 de agosto, com a redagao conferida pelo Decreto-Lei n.° 123/2018, de 28
de dezembro e pelo Decreto-Lei n.° 14-A/2020, de 7 de abril, as faturas sao emitidas pelo
Cocontratante em formato papel.

Decorrido o periodo transitorio referido no nimero anterior e apds confirmagao pela
Contraente Publica, as faturas eletrénicas a emitir pelo Cocontratante deverao ser enviadas
para o Portal FE-AP, de rececao de documentos em formato eletrénico (EDI), sistema
suportado pela empresa eSPap — Entidade de Servigos Partilhados da Administragao Publica,
.P..

As faturas sao emitidas eletronicamente pelo Cocontratante e deverao ser enviadas para o
Portal FE-AP, de rece¢ao de documentos em formato eletrénico (EDI), sistema suportado
pela empresa eSPap — Entidade de Servigos Partilhados da Administragao Publica, I.P..

Caso o Cocontratante nao tenha ainda aderido a este Portal deve efetuar os seguintes passos:

a) Consultar a informagao sobre a fatura eletronica em
https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab;

b) Consultar a informagao especifica do processo de adesao dos fornecedores
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.as
px#maintab|.

c) Preencher o formulario de adesao: https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS.

As faturas eletronicas deverao cumprir o estabelecido na versio em vigor do documento
“Aguas de Portugal - Manual de Boas Praticas - Faturagao Eletronica Inbound (Fornecedores)”,
disponivel em https://www.adp.pt/downloads/file427 _pt.pdf.

Em caso de discordancia por parte do Contraente Publico quanto aos valores indicados nas
faturas, esta deve comunicar, por escrito, ao Cocontratante, os respetivos fundamentos,
ficando este obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de
nova fatura corrigida.

A falta de pagamento dos valores contestados pelo Contraente Publico nao vence juros de
mora nem justifica a suspensao das obrigagoes contratuais do Cocontratante, devendo, no
entanto, o Contraente Publico proceder ao pagamento da importancia nao contestada.

20.10 Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na clausula [] as faturas sio pagas

através de transferéncia bancaria para a instituicao de crédito indicada pelo Cocontratante.

20.11 No caso de suspensao da execugao do contrato e independentemente da causa da

suspensao, os pagamentos ao Cocontratante serao automaticamente suspensos por igual
periodo.
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21 REVISAO DE PREGCOS

21.1.1 O contrato nao esta sujeito a revisao de pregos.

22 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DO MODO DE EXECUGCAO DO
CONTRATO

22.1 A execucao do contrato é permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato designado
pelo Contraente Publico, a identificar no contrato.

22.2 No exercicio das suas funcoes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar,
8 P P
presencialmente, a execu¢ao do contrato pelo Cocontratante.

22.3 Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na execugao
do contrato, encontra-se habilitado a determinar ao Cocontratante que adote as medidas que,
em cada caso, se revelem adequadas a corre¢ao dos mesmos.

23 MODIFICAGCAO OBJETIVA DO CONTRATO

23.1 O Cocontratante realizara as alteragdes ao Projeto que lhe forem determinadas pelo
Contraente Publico, no decurso da execugao dos trabalhos e até 2 (dois) anos apos a
aprovagao do Projeto.

23.2 Sao consideradas prestagoes complementares todas as alteragoes referidas na clausula
anterior cuja espécie ou quantidade nao esteja prevista no contrato e que nao se destinem a
retificacao e, ou, a correcao de erros e vicios dos trabalhos elaborados pelo Cocontratante.

23.3 O valor das prestagoes complementares previstas na clausula 23.2 serd fixado nos termos
previstos no artigo 373.° do CCP.

23.4 O Cocontratante é obrigado a executar as prestacoes complementares ordenadas pelo
Contraente Publico, sem prejuizo do disposto no artigo 372.° do CCP.

23.5 O Contraente Publico pode suprimir algumas prestacoes do objeto do contrato emitindo
ordem de prestagoes a menos, nos termos do artigo 379.° do CCP.

23.6 O Contraente Publico podera determinar a suspensiao da prestagao de servigos, por razoes
alheias ao Cocontratante, por um periodo total acumulado nao superior a 100 (cem) dias, sem
que para tal careca do acordo da outra parte.

24 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATACAO DO
COCONTRATANTE

24.1 Além da situagao prevista na alinea a) do n.° | do artigo 318.° do Cédigo dos Contratos
Publicos, o Cocontratante pode ceder a sua posicao contratual, na fase de execugao do
contrato, mediante autorizacao do Contraente Publico.

24.2 Para efeitos da autorizagdo a que se refere o numero anterior, o Cocontratante deve
apresentar uma proposta fundamentada e instruida com os documentos previstos no n.° 2 do
artigo 318.° do CCP.

24.3 O Contraente Publico deve pronunciar-se sobre a proposta do Cocontratante no prazo de
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30 (trinta) dias a contar da respetiva apresentagdo, desde que regularmente instruida,
considerando-se o referido pedido rejeitado se, no termo desse prazo, o mesmo nao se
pronunciar expressamente.

24.4 Em caso de incumprimento, pelo Cocontratante, das suas obrigagdes, que relna os
pressupostos para a resolugao do contrato, o Contraente Publico pode determinar que o
Cocontratante ceda a sua posigao contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual
na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execugao, que venha a ser indicado pelo
Contraente Publico, pela ordem sequencial daquele procedimento.

24.5 A subcontratagao pelo Cocontratante depende de autorizagao do Contraente Publico, nos
termos do Cdédigo dos Contratos Publicos.

24.6 A subcontratagao de fornecimentos e servigos que figurem na proposta apresentada sera
realizada nas condigoes estabelecidas neste Caderno de Encargos, nao podendo o
Cocontratante proceder a substituigdo dos respetivos subcontratados sem a prévia aprovagao
do Contraente Publico.

24.7 O Contraente Publico reserva-se o direito de aceitar, ou nao, a utilizacio dos subcontratados
ou tarefeiros propostos nas condigoes estabelecidas na clausula anterior, sem ter de justificar
tal resolugcao, nao acarretando a aceitagao do Contraente Publico a diminuicao da
responsabilidade do Cocontratante, tal como se encontra definida na clausula 24.1 do Caderno
de Encargos.

25 SANC:(N)ES~ CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E SUA
RESOLUCAO

25.1 SANCOES

25.1.1 Pelo incumprimento de obrigacoes emergentes do contrato, o Contraente Publico pode
exigir do Cocontratante o pagamento de sangoes contratuais, de montante a fixar em fungao
da gravidade do incumprimento.

25.1.2 O Contraente Publico pode, designadamente, exigir do Cocontratante o pagamento de
sangoes contratuais nos termos das clausulas seguintes:

25.1.2.1POR INCUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO N.° | DO ARTIGO 19.° bO DECRETO-LEI N.°
273/2003, DE 29 DE OUTUBRO

25.1.2.1.1 O nao cumprimento por parte do Cocontratante da presente Aquisi¢ao de Servigos, do
estabelecido no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro,
determina a aplicagdo de uma sangao pecuniaria pelo Contraente Publico no valor de
€1500, sem prejuizo de poder determinar a comunicagao a ACT - Autoridade para as
Condicoes do Trabalho.

25.1.2.1.2 Caso seja aplicada ao Contraente Publico coima por pratica de fatos previstos na alinea
a) do n.° 3 do artigo 25.° (contraordenagao muito grave) do citado Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de outubro, relativos a obrigagoes do Coordenador de Seguranga em
Projeto, o valor da coima sera da responsabilidade do Cocontratante, obrigando-se a
ressarcir o Contraente Publico do respetivo valor, tendo este Ultimo o direito de
descontar esse valor nos pagamentos devidos ao Cocontratante, sem prejuizo de outras

Caderno de Encargos
Consulta Prévia
ARO029 PI - Projeto de execugio para remodelagio/deslocalizagdo das ETAR de Baido.
20



acoes que o Contraente Plblico venha a estabelecer e que sejam contratual ou legalmente
admissiveis.

25.1.2.2POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGACOES EMERGENTES DO CONTRATO

25.1.2.2.1 Pelo incumprimento dos prazos de execugao parciais indicados na clausula Erro! A origem
da referéncia ndo foi encontrada. do presente Caderno de Encargos, o Contraente
Publico pode aplicar uma san¢ao pecuniaria diaria, calculada da seguinte forma:
v' € 150,00 (cento e cinquenta euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de
I5 (quinze) dias;

v € 250,00 (duzentos e cinquenta euros) por cada dia de atraso, a partir do 16.° dia
de atraso.

25.1.2.22 Caso se registem atrasos em diversas fases de execugao contratual, as sangoes serao

cumulativas.

25.1.2.23 O Contraente Publico reserva-se o direito de anular as sangoes contratuais aplicadas ao
Cocontratante por atrasos, caso venha a ser cumprido o prazo global de execugao da

presente aquisigao de servigos.

25.1.2.3POR ALTERACOES DA CONSTITUICAO E AFETACOES DA EQUIPA TECNICA

25.1.2.3.1 Nas situagoes em que, sem autorizagao do Contraente Publico, o Cocontratante
proceder a alteragao da constituicao da equipa afeta ao Projeto, quer na designagao do
técnico, quer em numero de elementos que a integrem, ser-lhe-a aplicada, por cada

alteragao, uma sangao pecuniaria de 5% (cinco por cento) do prego contratual global.

25.1.3 MONTANTE MAXIMO DAS SANCOES CONTRATUAIS
25.1.3.1 As sangOes estabelecidas na presente clausula sao cumulaveis entre si.

25.1.3.20 valor acumulado das sangoes pecuniarias nao podera exceder o limite maximo de 20%
(vinte por cento) do prego contratual, sem prejuizo do Contraente Publico resolver o
contrato nas condigoes estabelecidas na clausula 25.2.1 do presente Caderno de Encargos.

25.1.3.3Nos casos em que seja atingido o limite de 20% e o Contraente Publico decida nao
proceder a resolugcao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico,
aquele limite é elevado para 30%.

25.1.3.4As sangoes contratuais previstas na presente clausula nao obstam a que o Contraente
Publico exija uma indemnizagao pelo dano excedente.
25.1.4 LIQUIDACAO DAS SANCOES

25.1.4.10 Contraente Publico pode descontar o valor das sangoes contratuais devidas nos termos
da presente clausula nos pagamentos devidos ao Cocontratante.
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25.2 RESOLUCAO DO CONTRATO

25.2.1 RESOLUCAO POR PARTE DO CONTRAENTE PUBLICO

25.2.1.1Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, o Contraente Publico
pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o Cocontratante violar de
forma grave ou reiterada qualquer das obrigagoes que Ihe incumbem.

25.2.1.2 O Contraente Publico pode resolver o contrato designadamente nos seguintes casos:

a) Atraso, total ou parcial, na prestagao dos servigos objeto do contrato superior a 90 ou
declaragao escrita do Cocontratante de que o atraso em determinada prestacao
excedera esse prazo;

b) O valor das sangdes pecunidrias atingir 20% (vinte por cento) do prego global do
contrato, ou 30% (trinta por cento), nas situagoes em que atingido o limite 20% (vinte
por cento) do precgo global do contrato o Contraente Publico decida nao proceder a
resolugao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico.

25.2.1.30 direito de resolugao exerce-se mediante declaragao enviada ao Cocontratante e nao
determina a repeticao das prestacgoes ja realizadas pelo mesmo nos termos previstos no
presente Caderno de Encargos, a menos que tal seja determinado pelo Contraente Publico.

25.2.1.4Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do Cocontratante, o Contraente
Publico pode exigir-lhe uma sangao pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do valor global
contratado.

25.2.1.5A0 valor da sangao pecuniaria prevista na clausula anterior sao deduzidas as importancias
pagas pelo Cocontratante ao abrigo da clausula 25.1, relativamente aos servigos cujo atraso
na respetiva conclusao tenha determinado a resolugao do contrato.

25.2.1.60 disposto na clausula 25.2.1.4 nao prejudica o direito de indemnizagao nos termos gerais,
nao obstando a que o Contraente Publico exija uma indemnizacao pelos danos excedentes.

25.2.2 RESOLUCAO POR PARTE DO COCONTRATANTE
25.2.2.1 0 Cocontratante pode resolver o contrato nos termos previstos no artigo 332.° do CCP.

25.2.2.28alvo na situagao prevista na alinea ¢) do n.° | do artigo 332.° do CCP, o direito de
resolugao é exercido por via judicial.

25.2.2.3Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° | do artigo 332.° do CCP, o direito de resolugao
pode ser exercido mediante declaragao enviada ao Contraente Publico, que produz efeitos
30 (trinta) dias apos a recegao dessa declaragao, salvo se esta Ultima cumprir as obrigagoes
em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

25.2.2.4A resolucao do contrato nos termos do presente conjunto de clausulas nao determina a
repeticao das prestagoes ja realizadas pelo Cocontratante, cessando, porém, todas as
obrigagoes deste ao abrigo do contrato.

26 CAUCAO

26.1 Para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagcoes decorrentes do contrato o
Cocontratante presta cau¢ao no valor de 5% (cinco por cento) do prego contratual, sendo
esse valor deduzido das importancias a receber pelo Cocontratante em cada pagamento
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parcial.

26.2 A dedugao prevista na clausula anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagdo ou por seguro-caugao, nos mesmos
termos estabelecidos para a caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacoes contratuais.

26.3 A caucao prestada para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagoes decorrentes
do contrato pode ser executada pelo Contraente Publico sem necessidade de prévia decisao
judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento
defeituoso, incumprimento definitivo do Cocontratante das obrigagoes contratuais ou legais,
incluindo o pagamento de sangdOes contratuais, ou para quaisquer outros efeitos
especificamente previstos no contrato ou na lei.

26.4 A resolugao do contrato pelo Contraente Publico, nao impede a execugao da caugiao nos
termos da lei ou do contrato.

26.5 A execugao parcial ou total da caugao referida nos numeros anteriores constitui o
Cocontratante na obrigacao de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes dessa
mesma execugao, no prazo de |5 (quinze) dias apos a notificagao do Contraente Publico para
esse efeito.

26.6 A caugao prestada so podera ser liberada pelo Contraente Publico, no prazo maximo de 30
(trinta) dias contados da data de conclusao de todas as fases do contrato, conforme descritas
na clausula [], e desde que estejam realizadas todas as obrigacdes do Cocontratante.

27 SEGUROS

27.1 Além da contratagao dos seguros exigidos por lei relativos a atividade desempenhada é, ainda,
da responsabilidade do Cocontratante a cobertura, através de contrato de seguro, dos riscos
inerentes a atividade objeto do contrato a celebrar.

27.2 O Contraente Publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebragao dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o Cocontratante
presta-la no prazo de |10 (dez) dias.

28 DISPOSICOES FINAIS

28.1 FORCA MAIOR

28.1.1 Nao podem ser impostas sangoes contratuais ao Cocontratante, nem é havida como
incumprimento, a nao realizacao pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de for¢a maior.

28.1.2 Para efeitos do contrato, s6 sao consideradas de forga maior as circunstancias que,
cumulativamente e em relagao a parte que as invoca:

a) Impossibilitem o cumprimento das obrigagoes emergentes do contrato;
b) Sejam alheias a sua vontade;
c) Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do contrato; e

d) Nao lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por
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aquelas circunstancias.
28.1.3 Nao constituem for¢a maior, designadamente, quando aplicaveis:

a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do
Cocontratante, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Cocontratante ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoria,
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo Cocontratante de deveres ou
onus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacoes populares devidas ao incumprimento pelo Cocontratante de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do Cocontratante cuja causa,
propagacao ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Cocontratante nao devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

28.1.4 A parte que invocar caso de for¢a maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra
parte, logo apos a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer
o cumprimento das obrigacoes contratuais.

28.1.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 28.1.6, a suspensao, total ou parcial, do contrato
fundada em forga maior, determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das
obrigacoes contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente resultante da
forca maior.

28.1.6 A suspensao, total ou parcial, do cumprimento pelo Cocontratante das suas obrigagoes
contratuais fundada em for¢a maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza o
Contraente Publico a resolver o contrato ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do Cddigo dos
Contratos Publicos, nao tendo o Cocontratante direito a qualquer indemnizagao.

28.2 DEVERES DE INFORMACAO

28.2.1 Cada uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstincias que cheguem ao seu
conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execugao do Contrato, de acordo
com a boa-fé.

28.2.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

28.2.3 No prazo de |0 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte devera informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do contrato.

28.3 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

28.3.1 Salvo quando o contrario resulte do contrato, quaisquer comunicagoes entre o Contraente
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Piblico e o Cocontratante relativas ao contrato devem ser efetuadas através de carta
registada com aviso de rececao ou por correio eletrénico, para os contatos a identificar no
contrato.

28.3.2 Qualquer alteragao das informagoes de contrato contantes do contrato deve ser comunicada
a outra parte.

28.3.3 Qualquer comunicacao feita por carta registada é considerada recebida na data em que for
assinado o aviso de recegao ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servigos
postais.

28.3.4 Salvo o disposto no n.° 2 do artigo 469.° do CCP, qualquer comunicagao feita por correio
eletronico é considerada recebida na data constante do respetivo recibo de rececao e leitura
remetido pelo recetor ao emissor.

28.4 FORO COMPETENTE

28.4.1 Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia
do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

28.5 CONTAGEM DOS PRAZOS

28.5.1 Os prazos previstos no presente caderno de encargos sao continuos, correndo em sabados,
domingos e dias feriados, aplicando-se a contagem dos prazos as demais regras constantes
do artigo 471.° do CCP.

28.6 DIREITO APLICAVEL E NATUREZA DO CONTRATO

28.6.1 O contrato rege-se pelo direito portugués e tem natureza administrativa.
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ANEXO |
ENQUADRAMENTO E DESCRIGAO DOS OBJETIVOS E CARACTERISTICAS
GERAIS DO PROJETO

(a que se refere a Clausula 9.5.3)

ETAR DE SANTA CRUZ DO DOURO

INDICE
I. Sumario

2. Resumo dos trabalhos a executar

3. Propostas de melhoria

4. ETAR de Santa Cruz do Douro

5. ETAR de Sobreira

6. ETAR de Frende

Anexo A. Caracteristicas atuais do caudal afluente a ETAR de Santa Cruz do
Douro
Anexo B. Caracteristicas atuais do caudal afluente a ETAR de Frende
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I. Sumario

De uma forma resumida o que se pretende é elaborarar um projecto de execucao de
reformulcao da ETAR de Santa Cruz do Douro e da ETAR de Frende.
Por ETAR compreende-se toda a estrutura e equipamento que atualmente as compoem.

 Santa Cruz do Douro

Pretende-se com esta empreitada a substituicao da ETAR compacta de Sta. Cruz do Douro
(250 hab.eq) pela ETAR Compacta de Sobreira (500 hab.eq.). A ETAR de Sta. Cruz do Douro
ja execedeu a sua capacidade de tratamento, pelo que se torna necessario o aumento de
capacidade deste subsistema. (Ver Anexo A).

A ETAR Compacta de Sobreira, que nunca entrou em funcionamento, vai ser substituida por
uma Estagio Elevatéria de Agua Residual — EEAR, e elevar a AR para a nova ETAR de Recarei.
Desta forma sera desmontada e transportada para Sta. Cruz do Douro, nao sendo necessaria
a aquisicao de uma nova ETAR compacta para este subsistema. A desativagao da ETAR de
Sobreira sera tratada no ambito de um outro projecto. No entanto sera necessario fazer o
leveantamento de todo o equipamento a montar na ETAR de Santa Cruz do Douro.

Por sua vez, a ETAR de Sta. Cruz do Douro sera também desmontada e transportada para
Frende (Baiao), de forma a ser recondicionada para ser reutilizada nesse subsistema
temporariamente (até a disponibilizagao da ETAR compacta de Porto Antigo).

Devera ser elaborado o projecto das daptagoes das ligagoes hidraulicas e electricas necessarias
ao bom funcionamento deverao ser executadas.

Também sao necessarias melhorias adicionais de forma a que a instalagao obtenha um correto
funcionamento.
Por ETAR compreende-se toda a estrutura e equipamento que atualmente as compoem.

e Frende

A desloca¢ao da ETAR compacta de Sta. Cruz do Douro (250 hab.eq) para a ETAR Compacta
de Frende (200 hab.eq.), torna-se necessaria uma vez que estd perto de exceder a sua
capacidade de tratamento, e com as novas ligagoes previstas da rede em baixa torna-se,
também, necessario o aumento de capacidade deste subsistema. (Ver Anexo B).

Assim a ETAR compacta que sai de Santa Cruz do Douro ira para Frende e ser adpatada de
forma a prevér uma segunda linha de tratamento.

Tal como anterior, devera ser elaborado o projecto das daptagoes das ligagoes hidraulicas e
electricas necessarias ao bom funcionamento deverao ser executadas.

Também sao expostas melhorias adicionais de forma a que a instalagao obtenha um correto
funcionamento.

Caderno de Encargos.
Consulta Prévia
AR029 PI - Projeto de execugdo para remodelagio/deslocalizacio das ETAR de Baido.



2. Resumo dos trabalhos a prever em projeto

A. Desmontagem da ETAR de Sta. Cruz do Douro:

o Andlise do estado de funcionamento dos equipamentos e analise da necessidade
de substituicao.

o Desmontagem e transporte da ETAR e todo o seu equipamento para Frende
(Baiao);

o Desmontagem e transporte de todo o equipamento da EEAR para Frende (Baiao);

o Desmontagem e transporte de todos os circuitos hidraulicos para Frende (Baiao);

o Desmontagem e transporte de toda a instrumentagao e equipamento elétrico
para Frende (Baiao);

B. Montagem da ETAR de Sobreira no recinto da ETAR de Santa Cruz do
Douro:

o Levantamento de todo o equipamento da ETAR de Sobreira, que sera necessario
instalar na ETAR de Santa Cruz do Douro;

o Andlise do estado de funcionamento dos equipamentos e necessidade de
substituicao.

o Adaptagao do pogo da EEAR de Santa Cruz do Douro para montagem dos
equipamentos da EEAR de Sobreira;

o Reformulagao dos circuitos hidraulicos na EEAR de Santa Cruz do Douro de

modo a receber o novo modulo e os novos equipamentos;

Adaptagao da plataforma de betao as novas dimensoes da ETAR de Sobreira;

Montagem da ETAR de Sobreira e respetivos equipamentos;

Adaptagao e montagem dos respetivos circuitos hidraulicos;

Montagem do espessador gravitico e adaptacao dos respetivos circuitos

hidraulicos a nova instalagao;

o Adaptagao e montagem de toda a instrumentagao e equipamento elétricos a nova
instalacao.

o O O O

C. Montagem da ETAR de Santa Cruz do Douro no recinto da ETAR de Frende:

o Anadlise do estado de funcionamento dos equipamentos e necessidade de
substituicao.

o Deve ser estudado o acesso a ETAR e a possibilidade de acesso a camioes

o Adaptagao da obra de entrada e execugao de caixa de repartigao de caudais para
as duas linhas;
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Execucao da plataforma de betao para a nova ETAR Compacta;

Montagem da ETAR da Compacta e respetivos equipamentos;

Adaptagao dos respetivos circuitos hidraulicos;

Adaptagao de toda a instrumentagao e equipamento elétricos a nova instalagao.

o O O O

3. Propostas de melhoria

Para além do descrito anteriormente o projecto devera implementar algumas alteragoes a
solugao existente, nomeadamente em relagao a gradagem, recirculagao de lamas, extragao
de lamas e controlo do arejamento. De acordo com o seguinte:

Melhoria nha gradagem em Santa Cruz do Douro:

A solugao existente é uma gradagem manual, pelo que se propoe que se altere para uma
gradagem mecanica.

* Caracteristicas da grade mecanica a instalar:

Tipo de efluente Agua residual urbana

Instalagao do equipamento Exterior

Tempo de operagao 24 h/d

Capacidade minima da grelha 10,72 m3/h ou 2,98 L/s

Largura do Canal de chegada (mm) 890

Profundidade do canal de chegada (mm) 1300

Altura de descarga (mm) 1500 — no piso de operagao e descarga
direta no contentor

Posicao de montagem Vertical 90°

Descarga dos gradados No sentido do escoamento

Materiais de construcao AlSI 316 L

Espagamento entre barras (mm) 6

Espessura das barras (mm) 8

Largura das barras (mm) 40

Chassis

Material 3 mm em AISI 316L

Protecao das partes de fora do canal Por tampas amoviveis em AlSI 316L

Guias laterais internas Guias em PEAD amovivel

Grade Amovivel

Espagamento entre barras (mm) 6
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Comprimento/altura das barras (mm) >1000
Espessura das barras (mm) 8
Parte Movel

Pente raspador articulado tipo garras ou AISI 316L

colher

Sistema de acionamento

Unidade de acionamento

Moto-redutor

Quadro elétrico

Incluido e controlo por PLC

Componentes elétricos

interruptores fim de curso da posicao
alta do raspador
interruptores fim de curso da posicao
baixa do raspador
sensor da posi¢ao de descanso do ejetor
limitador de binario a instalar no painel
de controlo
(os necessarios para o bom
funcionamento)

Limitador de binario

P,or sensores indutivos/eletrénico.

Controlo manual da grelha

Incluido

Paragem de emergéncia

Incluido

Melhoria na gradagem em Frende:

A solugao existente € uma gradagem manual, pelo que se propoe que se altere para uma
gradagem mecanica.

* Caracteristicas da grade mecanica a instalar:

Tipo de efluente Agua residual urbana

Instalagao do equipamento Exterior
Tempo de operagao 24 h/d
Capacidade minima da grelha 60 m3/h ou 16,66/s
Largura do canal de chegada (mm) 590
Profundidade do canal de chegada (mm) 1300

Altura de descarga (mm) 1500 — no piso de operagao e descarga

direta no contentor

Posicao de montagem Vertical 90°
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Descarga dos gradados

No sentido contrario ao do escoamento

Materiais de construcao AlSI 316 L
Espagamento entre barras (mm) 6
Espessura das barras (mm) 8

Largura das barras (mm) 40
Chassis

Material 3 mm em AISI 316L

Protecao das partes de fora do canal

Por tampas amoviveis em AISI 316L

Guias laterais internas

Guias em PEAD amovivel

Grade Amovivel

Espagamento entre barras (mm) 6
Comprimento/altura das barras (mm) >1000
Espessura das barras (mm) 8
Parte Movel

Pente raspador articulado tipo garras ou AISI 316L

colher

Sistema de acionamento

Unidade de acionamento

Moto-redutor

Quadro elétrico

Incluido e controlo por PLC

Componentes elétricos

interruptores fim de curso da posigao
alta do raspador
interruptores fim de curso da posigao
baixa do raspador
sensor da posi¢ao de descanso do ejetor
limitador de binario a instalar no painel
de controlo
(os necessarios para o bom
funcionamento)

Limitador de binario

P,or sensores indutivos/eletronico.

Controlo manual da grelha

Incluido

Paragem de emergéncia

Incluido
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Melhoria na recirculacio de lamas e purga de lamas em Santa Cruz do Douro:

A bomba de purga de lamas seria instalada no decantador e teria a dupla fungao de recircular
e purgar lamas. Esta mudanga de fungao seria definida pela instalagio de uma nova valvula de
trés vias que encaminha o caudal conforme a posicao.

O funcionamento da bomba e da valvula devera ser definido de acordo com os valores
inseridos pelo utilizador na consola de controlo da instalagao.

Melhoria na recirculacio de lamas em Frende:

A solugao apresentada indica que a recirculagao de lamas é realizada através de air lift nas
duas unidades. Esta forma de recirculagao ¢é ineficiente pelo que se propoe que seja alterada
pela colocagao no decantador de um grupo eletrobomba dedicado.

As bombas de recirculagao e lamas tém de ter a capacidade para recircular 1,5 vezes o
caudal de chegada, pelo que tem de ter no minimo as seguintes caracteristicas:

*  Hmin — 3,46m (altura da ETAR compacta)
*  Qmin- 1,5 x4,64m?*h = 6,96m3/h — [,93L/s

O funcionamento da bomba devera ser definido de acordo com os valores inseridos pelo
utilizador na consola de controlo da instalacao.

Melhoria no controlo do arejamento em todos os sistemas:

*  Asolugao apresentada indica que o controlo do arejamento é apenas temporizado.
Esta forma de controlo de arejamento ¢ ineficiente tanto energeticamente como
no controlo do processual, pelo que se propoe que seja alterada de forma a ter as
duas formas, temporizado ou com controlo por sonda de oxigénio com as
defini¢oes dos setpoints controlados na consola de controlo da instalagao.

Caracteristicas do sistema de medigao de oxigénio:

o Medicao de oxigénio dissolvido (mg/L) no reator bioldgico de uma ETAR
o Possibilidade de adaptar varios tipos de sondas (O2, pH, condutividade);

o Portatil e robusto (IP67), com pilhas AA e adaptador de energia, alga de
transporte, cabo USB para transferéncia de dados para PC, manual “quick-start” e
manual de utilizagao em lingua portuguesa;

Armazenamento de dados de leituras e calibragoes;

Compensagao automatica da pressao ambiente para medigao de oxigénio;
Cabo da sonda de oxigénio dissolvido > I,5 m (medigao em profundidade);
Kit de manutencao para sonda de oxigénio;

Calibragao automatica ao ar: 0 a 100% de saturagao;

Calibragao do zero;

Intervalo de medigao de O2: 0 a 20 mg/L de oxigénio dissolvido (OD)
luminescente;

0 O O O 0 O O
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o Resolugao: 0,01 mg/L ou 0,1% saturagao de OD;
o Condi¢des ambientais de funcionamento: 0 - 60°C
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4. ETAR de Santa Cruz do Douro

A ETAR compacta de Sta. Cruz do Douro consiste num processo de lamas activadas, com
arejamento prolongado, com decantagio de lamas e recirculagao de parte das mesmas.
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FIGURA | - I;OCALIZACAO DA ETAR DE SANTA CRUZ DO DOURO

Morada: Lugar Abelhal, 4640-433 Santa Cruz do Douro — Baido
Coordenadas: 41,10679396; -8,00434656

FIGURA 2 - ETAR COMPACTA DE SANTA CRUZ DO DOURO
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Caracteristicas do modulo STP25:

PRODUCTOS
s

Camara de aireacion
Camara de decantacién
Camara de descarga
Superﬁci; obra ci\jﬁ ¥

Peso planta vacia

Potencia instalada

Esquema de tratamento e respetivo equipamento:
e Gradagem manual de 20mm;

e Estacao elevatoria:
o Pogo de bombagem: Volume Total (2 pogos) =1 x 0,92 x 3,85 x 2 = 19,6m?
o 4 Boias de nivel;
o Bomba trituradora de elevagao;
e ETAR Compacta STP25.
o Dimensdes: 5,29m x 2,44m x 2,73m
o Peso da ETAR vazia: 8 toneladas
o Blower: Gardner Denver G200 2BHI510-7HH56
* SN: 10023730 006 /0907 4kW 440mbar
e Medidor de caudal: KROHNE Optiflux2 100W
e Circuitos Hidraulicos de ligagao entra as varias etapas;
e 2 Quadros electricos.

Layout atual da ETAR
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FIGURA 3 - PLANTA: AREA DO RECINTO = 93M?

Caderno de Encargos.
Consulta Prévia
AR029 PI - Projeto de execugdo para remodelagio/deslocalizacio das ETAR de Baido.



[«

FIGURA 4 - CORTE LONGITUDINAL

ETAR de Sobreira
A ETAR compacta de Sobreira consiste num processo de lamas activadas, com arejamento
prolongado, com decantagao de lamas, recirculagao de lamas e respetica extragao para

espessador.

2 “
N ,/‘J i

e

Figura 5 — Localizagdo da ETAR Compacta de Sobreira
Morada: Rua Central da Devesa, Sobreira
Coordenadas: 41,14318526; -8,38855400
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FIGURA 6 - ETAR COMPACTA DE SOBREIRA

Caracteristicas do modulo Minobloc AP500: _
Caracteristicas da gama MINIBLOCO AP®

Tipo AP 100 AP 200 AP 300 AP 400 AP 500

Capacidade de tratamento

Volume dirio (m?/dia) 15 K 45 60 75
Caudal médio (mh) 0,62 125 187 250 312
Caudal de ponta (meh) 272 464 6.9 9,08 10,72
Carga contaminante (kg CBOs/dia) 54 108 16,2 216 27
Capacidade, habi i 100 200 300 400 500

Caracteristicas técnicas

Nivel Solo 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
Chegada 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Saida 0,55 0,55 0,55 0.5 055
Comprimento (m) 5,25 8,18 9,18 10,65 1,21
Largura {m) 22 220 320 320 3,70
Altura (m) 2,9 296 2,9 346 346
Volume de Argjamenio (m¥) 16,64 33,30 49,50 66,70 8340
Superficie de Decantagéo (m?) 3.40 5,80 8,70 11,35 13.40
Volume de Decantagio (m?) 6,06 9,00 13,50 19,70 2302
Peso vazio (ton) 6,00 8,00 10,00 13,00 16,00
Peso cheio (ton) 28,70 51,30 73,00 99,50 122,50
Numero de Vibrairs 10 2 30 40 50
Caudal de ar (m%h) 60 125 185 260 320
Poténda consumida (kW) 14 3 is 68 75

Esquema de tratamento e respetivo equipamento:
e Gradagem manual com cesto de gradagem perfurado e respetivo sistema de
elevagao;
e Poco da Estacao elevatoria:
o 2 bombas submersiveis: Grundfos SEV.80.80.22.4.50D Instalagao de | agitador
submersivel (existente EEAR de Sobreira): Grundfos AMD.07.18.1410
o | agitador submersivel: Grundfos AMD.07.18.1410
o 4 boias de nivel: BAMO / NIVOSTOP SG2
o | medidor de nivel ultrassénico: ENDRESS & HAUSER / PROSONIC-S
FMU90 - PROSONIC-S FDU9I

e ETAR Compacta Minibloc AP500
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Dimensoes: 11,2Im x 3,70m x 3,46m
Peso da ETAR vazia: |6 toneladas
Blower: AERZEN GM7L
Difusores: 50 Vibrairs
o Bomba de extragio de lamas: Grundfos / Unilift AP35B.50.06.3
e Espessador Gravitico:
o ORBISOURCE / SIL.2400.10
o Capacidade: 10m?
e Circuitos Hidraulicos de ligagao entra as varias etapas;

O O O O

e Quadros elétricos e isntrumentagao.

Layout da ETAR
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FIGURA 7 - PLANTA: AREA DO RECINTO = 328M?
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5. ETAR de Frende

A ETAR compacta de Frende consiste num processo de lamas activadas de arejamento
prolongado, com decantagao de lamas, recirculagao de lamas e respetica extragao
encaminhamento para ETAR com desidratagao.

Valn Maeeira,

Vinha o6 - sy
Rechbo rzr b ‘

Lorgos Caatel

Figura 9 — Localizagdo da ETAR Compc’l;:lihd' de Frende
Morada: Lugar do Cruzeiro, 4640-223 Frende - Baido
Coordenadas: 41,12675679; -7,93094532
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Caracteristicas do modulo Minobloc AP200:

MINIBLOCO
AP200 W I
Capacidade de tratamento
Caudal médio didrio (m*/d) 30
Caudal médio (m*/h) 1,25
Caudal de ponta (m%h) 4,64
Carga contaminante CBOs (kg/dia) 10,8
Capacidade (habitantes equivalentes) 200
racteristicas témicas
hegada -0,30
aida -0,55
omprimento (m) 9,18
Largura (m) 2,20
[tura (m) 2,96
olume Arejamento (m®) 33,30
E d Sup. de Decantagdo (m2) 5,80
£squema de ol. de Decantagéo (m®) 9,00 .
tratamento e Peso vazio (T) 9,00 respetivo
equipamento: Peso cheio (T) 51,30
NUmero de Vibrairs 20
Caudal de ar (m’/h)
Poténcia consumida KW
e Gradagem manual com cesto de “fruta” para a gradagem;
e ETAR Compacta Minibloc AP200
o Dimensoes: 9,18m x 2,20m x 2,96m
o Peso da ETAR vazia: 9 toneladas
e Circuitos Hidraulicos de ligagao entra as varias etapas;
e Quadros elétricos e isntrumentagao.

Layout da ETAR
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ANEXO A. CARACTERISTICAS ATUAIS DO CAUDAL AFLUENTE A
ETAR DE SANTA CRUZ DO DOURO
Durante o ano de 2021 tem-se verificado um acréscimo do caudal e da carga afluente a
ETAR, conforme se pode verificar nos quadros abaixo.

Caudal:
Caudal médio
diario
m3/d
jan/21 19,51
fev/21 24,42
mar/21 40,11
abr/21 51,8
mai/2 | 37,64
jun/21 25,87
jul/21 54,31
c ago/21 60,02
argas:
set/21 48,73
out/21 51,52
Caracterisiticas de Afluencia & ETAR de Santa Cruz do Douro
Afluente Efluente
Caudal CQo CBOS S5T CQo 55T CBOS
m3/d Pop.eq. mg/L 02 Kg CQO/d me/LOZ Kg CBO5/d Pop.eq. me/L Keg 55T/d me/L OZ me/L mg/L 02
12/0 /2021 9,456809 79 617 5,83 380 3,59 59,89 288 2,72 81 1 33
26/01/2021 26,510868 21 143 3,79 87 2,1 38,44 B2 2,17 38 14 13
09/02/2021 25,019066 208 164 4,10 &1 1,53 25,44 100 2,50 90 18 44
23/02/2021 17,845724 14% 202 3,60 119 2,12 35,39 68 1,21 57 13 20
09/03/2021 28,576225 238 262 7,49 143 4,09 68,11 106 3,03 153 il 87
2370372021 45,580305 380 388 17,69 186 8,48 141,30 166 757 169 26 33
06/04/2021 60,%006%1 508 555 33,80 280 17,05 284,20 242 14,74 230 26 96
20/04/2021 79,18828% 660 669 52,98 350 27,72 461,93 270 21,38 188 B 107
04/05/2021 35,604362 297 705 25,14 390 13,91 231,82 324 11,56 151 5 75
18/05/2021 24,291713 202 308 22,06 475 11,54 192,31 473 11,49 183 24 97
01/06/2021 25,516714 213 i 19,70 400 10,21 170,11 204 5,21 252 69 147
15/06/2021 34,103223 284 1120 38,20 619 21,1 351,83 453 15,45 283 39 177
29/06/2021 22,489133 187 1054 23,70 587 13,20 220,02 587 13,20 223 47 113
1370702021 55,068262 459 1842 101,44 1110 61,13 1018,76 1163 6,04 282 68 168
277072021 33,879783 282 76 24,26 410 13,89 231,59 322 10,91 263 26 150
10/08/2021 61,179513 510 1078 65,95 613 37,50 625,05 524 32,06 287 58 126
24/08/2021 57,915889 483 946 54,79 540 1,27 521,24 427 24,73 329 Ba 142
07/09/2021 40,94687 EXY 1010 41,36 594 24,32 405,37 450 18,43 306 58 160
21/09/2021 53,775969 448 1126 60,55 616 33,13 552,10 593 31,89 406 108 240
04/10/2021 57,661941 481 570 32,87 300 17,30 288,31 37 18,28 436 26 226
Média 39,78 331,49 742,35 31,96 413,00 17,77 296,16 357,95 15,63

Somadas estas alteragoes de afluéncia, a ETAR deixou de ter capacidade de tratar o afluente
e cumprir os VLE da licenga de descarga.
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ANEXO B. CARACTERISTICAS ATUAIS DO CAUDAL AFLUENTE A
ETAR DE FRENDE

Durante o ano de 2021 tem-se verificado um acréscimo do caudal e da carga afluente a
ETAR, conforme se pode verificar no quadro abaixo. A capacidade, em populagao
equivalente ligada é frequentemente ultrapassada, e em termos hidraulicos esta no limite da
sua capacidade 30 m’/d.
A esta situagao acresce que, com a resolugao da anomalia do intercetor de Frende, a AdNorte
ira continuar com as ligagdes em baixa, aumentando o numero de cliente ligados a rede e,
consequentemente, os caudais e cargas afluentes a ETAR. A ETAR de Frende nao tera
capacidade para tratar

Caudais e Cargas:

ETAR de Frende = Afluente ETAR de Frende = PA Efluente

Volume P. didria CBOS cQo 55T cQo CBOS S5T

m3 Pop.Eq. meg/L 02 Kg CBO5/d Pop.Egq. mg/LO2 KgCQO/d meg/L KegS5T/d mg/LO2 mg/LO2 meil
2021/04/20 00:00:00{ 15,38 128 290 4,46 74 551 8,47 266 4,09 174 86 23
2021/05/04 00:00:00{ 37,71 314 330 12,45 207 585 22,06 196 7,39 131 35 4
2021/05/18 00:00:00 15,47 129 310 4,80 80 542 8,38 292 4,52 250 75 42
2021/06/01 00:00:00{ 14,44 120 340 4,91 82 611 8,82 302 4,36 404 141 54
2021/06/15 00:00:00| 7,88 66 1718 13,53 226 2774 21,85 2320 18,27 526 n 66
2021/06/2% 00:00:00{ 18,84 157 310 5,84 97 570 10,74 270 5,09 123 36 M
2021/07/13 00:00:00{ 25,78 215 250 6,45 107 713 18,38 410 10,57 238 51 65
2021/07/27 00:00:00{ 21,63 180 431 9,32 155 1124 24,3 o84 14,79 181 36 34
2021/08/10 00:00:00{ 31,83 265 494 15,72 262 887 28,23 394 12,54 204 52 46
2021/08/24 00:00:00{ 25,68 214 400 10,27 171 m 19,80 463 11,89 303 135 62
2021/09/21 00:00:00 18,41 153 410 7,55 126 884 16,28 400 7,36 177 33 27
2021/10/04 00:00:00{ 21,73 181 602 13,08 218 912 19,82 320 6,95 192 66 23
2021/10/1% 00:00:00{ 21,57 180 1144 24,67 411 3204 59,11 1707 30,82 132 21 16

Media 21 176 541 10 171 1087 21 617 11

Somadas estas alteragoes de afluéncia, a ETAR esta a comegar a perder a eficiéncia no seu
tratamento nao conseguindo manter em continuo o cumprimento dos VLE.
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ANEXO II
CONTEUDO DO PROJETO DE EXECUCAO

(a que se refere a clausula 9.1.1)

O Projeto de Execugao sera constituido pelos seguintes elementos:

Memoria(s) Descritiva(s) e Justificativa(s)

Pecas Desenhadas

A. COLETORES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

2)

b)

Componente relativa ao enquadramento ambiental, paisagistico e arquitetonico dos
diferentes componentes da obra, incluindo as medidas de mitigagao de impactes
negativos nas fases de construgao e exploragao do sistema.

Componente relativa a estabilidade e construgao civil.

Dimensionamento hidraulico e estrutural que englobe,

v

AN N NN

< S

v

definicao das bases de dimensionamento;

definicao do tipo e localizagao de 6rgaos acessorios;
definicao das solugoes de descargas de emergéncia;
protegao exterior e interior de coletores;

protecao contra sobrepressoes e subpressoes;

controlo de condi¢coes de septicidade das aguas residuais, ao longo dos
coletores (definicao dos tratamentos de eliminagao de sulfuretos);

solugoes de atravessamento de linhas de agua;
pormenores de ligagao do sistema de intercegao aos coletores municipais;

definicao de solucdes de valvulas de maré em coletores instalados em zonas
inundaveis (Se aplicavel);

outros aspetos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa
compreensao e execu¢ao do mesmo.

d) Componente relativa a caracterizagao geoldgica da zona intercetada pelo tragado.

e) Outras componentes necessarias a uma boa definicao da obra

PECAS DESENHADAS

a) Planta de localizagao.

b) Definicao dos tragados para implantagcao dos coletores.
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c) Desenho de implantagdo dos tragados a escala 1:2000 ou superior, incluindo
identificacao dos servigos afetados.

d) Perfis longitudinais a escala da planta (horizontal) e sobrelevados 10 vezes (vertical).

e) Esquema altimétrico e piezométrico das condutas elevatérias para as diferentes
situagoes de funcionamento.

f) Pormenores construtivos dos coletores, designadamente, de assentamento,
amarragao, ancoragem, travessia de linhas de agua intercetadas e derivagoes.

g) Desenhos de pormenor dos 6rgaos acessorios, designadamente camaras de visita,
de inspegao, de queda ou de descarga de fundo.

h) Desenhos de implantagao de tubagens e 6rgaos acessorios.
i) Desenhos de implantagao de redes exteriores.

j) Desenhos de implantagao dos tragados ou orgaos do sistema sobre secgoes
cadastrais, a escala 1:2000, e sobre cartas da RAN, REN, ZPE, Rede Natura 2000,
Zonas de Paisagem Protegida e outras.

k) Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa
compreensao e execu¢ao do mesmo.

[) Os desenhos serao elaborados a escalas que permitam a sua facil leitura e
interpretagao, admitindo-se, quando aplicavel, desenhos tipo sem escala, desde que
acompanhados de quadros de dimensoes.

B. ESTACOES ELEVATORIAS
MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

a) Componente relativa ao enquadramento ambiental, paisagistico e arquitetonico dos
diferentes componentes da obra, incluindo as medidas de mitigagao de impactes
negativos nas fases de construgao e exploragao do sistema.

b) Componente relativa ao equipamento metalo e eletromecanico, com descri¢ao do
tipo e constituicao dos equipamentos propostos.

c) Componente relativa a estabilidade e construgao civil.
d) Componente relativa as instalagoes elétricas.

e) Componente relativa a instrumentagao e sistema de controle, comandos e
automatismos.

f) Quadro com a identificagao dos sinais Input/Output por autémato e por tipo de sinal.
g) Dimensionamento hidraulico e estrutural que englobe:

v definigdo de formas, capacidade e caudal bombado;

v’ opgio técnico-econdmica pelo tipo e nimero de grupos de elevagio;

v’ andlise de variagio de pressio e definicio dos dispositivos de protegio
adequados;

v’ definicao de materiais construtivos;
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orgaos de medigao, de seguranga e de emergéncia;
solugoes de ventilagao, dos apoios dos grupos e de acessorios;

dimensionamento de estruturas e fundagoes;

<N X X

projeto de arquitetura e arranjos exteriores para adequada integracao
arquitetonica e paisagistica;

v’ projeto de estruturas;

v’ projeto das redes de utilidades (agua, esgotos, incéndio, pluviais);

v’ projeto de equipamento elétrico incluindo eventuais ramais de abastecimento,
posto de transformagao e grupos de emergéncia;

v' interligagdo de energia elétrica produzida com a fornecida pela rede geral;

v" indicagio dos tipos de aco e classe de resisténcia dos betdes;

v’ esquemas de protecio anticorrosiva;

v descricio detalhada dos esquemas de acabamentos e de protecoes
anticorrosivas de paredes interiores e exteriores, imersas e emersas, fora do
terreno e enterradas, de érgaos e edificios;

v" definigdo completa dos dispositivos de protecio contra o choque hidraulico;

v’ outros aspetos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessérios a boa
compreensao e execugao do mesmo.

h) Dimensionamento acUstico da instalagao, para uma gama média de ruido emissor de
todos os equipamentos previstos, em funcionamento simultineo — situagao mais
gravosa (grupos de bombagem, compressores, ventilagao, quadros elétricos quando
equipados com variadores de velocidade, etc). Deve ter por base parametros de
ruido de grupos de bombagem facilmente disponibilizados no mercado (i.e. evitar a
adogao de valores extremos, ou muitos bons e que pela falta de concorréncia
originariam custos de fornecimento desproporcionadamente elevados, ou muito
maus e logo contrarios aos interesses do Dono de Obra). Para tal o Cocontratante
devera estudar o mercado e evidenciar no projeto que os dados se basearam num
numero razoavel de fornecedores disponiveis.

i) Andlise técnico-econdmica, em fun¢ao do ciclo de vida dos grupos de bombagem,
comparativa de todos os custos de fornecimento e instalagao, exploragio — em
particular os energéticos — e abate dos equipamentos, com base em parametros
(rendimentos) de equipamentos facilmente disponibilizados no mercado (i.e. evitar a
adogao de valores extremos, ou muitos bons e que pela falta de concorréncia
originariam custos de fornecimento desproporcionadamente elevados, ou muito
maus e logo contrarios aos interesses do Dono de Obra). Para tal o Cocontratante
devera estudar o mercado e evidenciar no projeto que os dados se basearam num
numero razoavel de fornecedores disponiveis.

j) Outras componentes necessarias a uma boa definicao da obra.

PECAS DESENHADAS

a) Planta de localizagao.
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b) Plantas, alcados e cortes das obras de construgao civil e dos edificios das estagoes
elevatorias, incluindo fundagoes (escala 1:100).

c) Pormenores construtivos das estagoes elevatorias, designadamente, de apoios de
grupos, atravessamento de paredes, insonorizagao, ventilagao, acessorios, portas e
janelas.

d) Mapas de vaos e acabamentos (interiores e exteriores).

e) Descargas de emergéncia.

f) Esquema dos postos de transformagao.

g) Esquema dos quadros elétricos de baixa tensao.

h) Esquema das redes de poténcia, iluminagao, sinalizacao e comando.

i) Esquema unifilar de instrumentagao e controlo de cada um dos setores da instalagao.

j) Tragado, em planta, dos caminhos de cabos de poténcia e de comando, controlo e
sinalizacao

k) Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa
compreensao e execugao do mesmo.

[) Os desenhos serio elaborados a escalas que permitam a sua facil leitura e
interpretacao, admitindo-se, quando aplicavel, desenhos tipo sem escala, desde que
acompanhados de quadros de dimensoes.

C. ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS

A Memoéria Descritiva e Justificativa devera ser constituida, no minimo, pelas seguintes memorias
parciais:

e Memoria Descritiva e Justificativa do Processo de Tratamento e Equipamento;
e Memoria Descritiva e Justificativa da Construgao Civil;

e Memoria Descritiva e Justificativa das Instalagoes Elétricas, Automagao e Instrumentagao.

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO PROCESSO DE
TRATAMENTO E EQUIPAMENTO

Esta memoria devera integrar as especialidades de Engenharia de Processo e
Equipamento/Mecanica, devendo abordar, no minimo, os seguintes assuntos:

a) Descricao e justificagdo da solugao apresentada: descricao geral da solugao proposta,
dando-se énfase aos principais fatores que estiveram na base da ado¢ao do esquema de
tratamento concebido;

b) Dados de base: apresentacio dos Dados de Base que serviram de suporte ao
desenvolvimento do projeto da instalagao (caudais médios e de ponta, caracteristicas
médias dos principais parametros, etc.);

c¢) Concecao processual e funcional da instalagao: descricao detalhada da fase liquida e da
fase solida do esquema de tratamento proposto, operagao unitaria a operagao unitaria e
apresentacao de uma lista detalhada dos orgaos principais de construgao civil,
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d)

equipamentos e instrumentagao, organizada, também, por operagao unitaria;

Dimensionamento hidraulico-sanitario da solucao de tratamento: (|) Para cada operagao
unitaria, apresentagao dos critérios, calculos e resultados de dimensionamento inerentes
a cada orgao e/ou equipamentos; (2) Para cada operagao unitaria, descricio das
condi¢oes de funcionamento para as diferentes fases de operagao da instalagao; (3)
Calculos hidraulicos, e formulagao subjacente, inerentes a definicao do Perfil Hidraulico
da instalagao e ao dimensionamento dos circuitos hidraulicos envolvidos; (4) Balangos
massicos da ETAR, para o ano de arranque e para o ano de horizonte de projeto, em
condigoes de época alta e de época baixa (se aplicavel);

Descricao do sistema de comando, automatismos e instrumentacao: descricao dos
comandos, automatismos e instrumentagao associados a cada operagao unitaria, assim
como a filosofia geral de controlo da instalagao. Devera também ser apresentada uma
descricao detalhada do sistema de comunicacao com as estagoes elevatorias e com o
centro de controlo (se aplicavel).

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DA CONSTRUGCAO CIVIL

Esta memoria devera integrar as especialidades de Geotecnia, Estruturas, Arquitetura e
Arranjos Exteriores e Paisagismo, devendo abordar, no minimo, os seguintes assuntos:

a)

b)
<)
d)
e)

Plano de escavagoes e aterros, com estudo de adaptabilidade dos solos a utilizar em
aterro, plano de compactagao e descrigao dos ensaios a efetuar;

Concecao e dimensionamento das fundagoes e estruturas;
Tipos de ago e classe de resisténcia dos betoes;
Esquemas de protegao anticorrosiva de tubagens, acessorios e serralharias;

Descricao detalhada da tipologia dos edificios, programas de espagos e circulagoes,
acabamentos dos paramentos exteriores acima do terreno dos varios 6rgaos de
tratamento;

Descricao detalhada dos esquemas de acabamentos e de protegoes anticorrosivas de
paredes interiores e exteriores, imersas e emersas, fora do terreno e enterradas, dos
varios orgaos e edificios;

Descrigao detalhada dos acabamentos interiores e exteriores dos edificios, serralharias,
carpintarias e cantarias;

Plano de colocagao das tubagens entre 6rgaos e plano de ensaios;

Descricao detalhada da rede de agua potavel, da rede de aguas residuais, da rega de
incéndio e da rede de rega;

Descricao detalhada de arranjos exteriores e acessos (vedagao e portao de entrada,
caminhos de circulagao automovel e pedonal, ajardinamentos, espécies vegetais a utilizar,
rede de rega, iluminagao, etc.).

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DAS INSTALAGOES ELETRICAS,
AUTOMAGCAO E INSTRUMENTAGAO
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Esta memoria deverd integrar as especialidades de Eletricidade, correntes fortes e fracas,
devendo abordar, no minimo, os seguintes assuntos:

a) Descricao detalhada das condigoes de alimentagao em média tensao;
b) Descri¢ao detalhada do Posto de Transformagao e Quadros elétricos;

c) Descricao detalhada das condigoes de distribuicio de energia em baixa tensao na
instalacao;

d) Descrigao detalhada do Grupo de Emergéncia (se aplicavel);

e) Descrigao detalhada dos sistemas de iluminagao interior e exterior e niveis de iluminagao
a garantir;

f) Descricao detalhada dos sistemas de protegao de pessoas contra contactos diretos e
indiretos;

g) Descrigao detalhada da rede de telecomunicagoes;
h) Descricao detalhada do sistema automatico de detegao de intrusao e incéndios;

i) Descricao detalhada do sistema de supervisao e automagao da instalagao e da forma
como este servira a Estratégia de Controlo de Processo preconizada;

j)  Descrigao detalhada do sistema de protegao contra descargas atmosféricas;

k) Descricao detalhada do sistema de ar condicionado a instalar no edificio de exploragao
da instalacao.

Para além das memorias descritivas e justificativas referidas anteriormente, o Projeto de
Execucao devera incluir, ainda:

a) Levantamento cadastral de todas as parcelas de terreno a serem afetadas pelas obras,
com identificagao e morada dos proprietarios dessas parcelas;

b) Levantamento e localizagao dos servigos afetados (incluindo a sua localizagao em planta);

c) Elaboragao do estudo geologico e geotécnico do local previsto para a implantagao da
ETAR;

d) Manual de Instrugdes de Funcionamento e Manutengao da ETAR, que englobe o seguinte:
v" Instrucdes de funcionamento do equipamento e da ETAR;

v" Instrugdes de manutencio do equipamento.

PECAS DESENHADAS

As pecas desenhadas a apresentar sao, no minimo, as seguintes:
a) Levantamento topografico;
b) Planta de localizagao;

c) Implantacao geral e implantagao dos circuitos hidraulicos exteriores, a escala minima de
1:500;

d) Diagramas de funcionamento processual (fases liquida e solida);

e) Perfil hidraulico da instalagao;
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f) Arranjos exteriores e enquadramento paisagistico da instalagdo, a escala minima de
1:500;

g) Desenhos de pormenor dos orgaos, equipamentos, acessorios, caixas de ligagao entre
orgaos ou equipamentos, tubagens as escalas 1:100, 1:50; 1:20;

h) Plantas, algados e cortes das obras de construgao civil e dos edificios, incluindo fundagoes
(escala 1:100);

i) Esquemas de acabamentos e de prote¢oes anticorrosivas de paredes interiores e
exteriores, imersas e emersas, fora do terreno e enterradas, dos varios 6rgaos e
edificios;

j)  Acabamentos interiores e exteriores dos edificios, serralharias, carpintarias e cantarias;

k) Planta e pormenores das escavagoes e aterros, plano de compactagao e ensaios a efetuar;

[) Pormenores de colocagao das tubagens entre 6rgaos e plano de ensaios.

m) Esquema do posto de transformagao;

n) Esquema dos quadros elétricos de baixa tensao;

o) Esquema das redes de poténcia, iluminagao (exterior e interior), sinalizagao, comando e
sistema de televigilancia por TV;

p) Esquema unifilar de instrumentagao e controlo de cada um dos setores da instalagao;
q) Interligagao de energia elétrica produzida com a fornecida pela rede geral;
r) Planta, perfis e cortes da via de acesso ao terreno da ETA;

s) Planta e pormenores dos arranjos exteriores e de integragao arquitetonica e paisagistica
da ETA;

t) Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa
compreensao e execu¢ao do mesmo.
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ANEXO Il
ESPECIFICAGCOES TECNICAS PARA ELABORAGAO DAS TELAS FINAIS

(a que se refere a Clausula 9.1.2)
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