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PROJETO DE EXECUÇÃO 

B. PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO 

 
 

PLANEAMENTO INICIAL DA CONSIGNAÇÃO 

 

1 - O prazo de execução da empreitada é de 90 dias, sem interrupção de contagem aos sábados, 

domingos e feriados. 

2 - Número de fases previstas: 1 

3 - Data prevista de consignação: A consignação será concluída em prazo não superior a 30 dias após a 

data da celebração do contrato de acordo com o n.º 1 do artigo 359º do Código dos Contratos Públicos 

(CCP) ou, nos casos previstos no n.º 4 do artigo 45º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de 

Contas, na redação atual, após a data do visto do contrato pelo Tribunal de Contas. 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 


