CADERNO DE ENCARGOS

CONSULTA PREVIA

Proc. 52/2022
EMPREITADA:

Centro Interpretativo “Camilo em Passos” - Construcao - Parque de

Leitura e Pedonal e Percurso




CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO | - Disposicoes Iniciais

Clausula 1° - Objeto

Clausula 2° - Disposicdes por que se rege a empreitada

Clausula 3° - Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada
Clausula 4° - Esclarecimento de duvidas

Clausula 5° — Projeto

CAPITULO Il - Obrigacoes do Empreiteiro

SECCAO | - Preparacao e Planeamento dos Trabalhos
Clausula 6° - Preparagdo e planeamento da execucao da obra
Clausula 7° - Plano de trabalhos ajustado

Clausula 8° - Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

SECCAO Il - Prazos de Execucdo

Clausula 9° - Prazo de execucdo da empreitada

Clausula 10° - Cumprimento do plano de trabalhos
Clausula 11° - Multas por violagdo dos prazos contratuais

Clausula 12° - Atos e direitos de terceiros

SECCAO Il - Condigbes de execugio da empreitada

Clausula 13° - Condig¢des gerais de execucdo dos trabalhos

Clausula 14° - Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcdo
Clausula 15° - Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra
Clausula 16° - Aprovacgdo de equipamentos, materiais e elementos de construgdo

Clausula 17° - Reclamacdo contra a ndo aprovagdo de materiais e elementos de construcdo
Clausula 18° - Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construcao

Clausula 19° - Aplicacdo dos materiais e elementos de construcao

Clausula 20° - Substituicdo de materiais e elementos de construgao

Clausula 21° - Deposito de materiais e elementos de construcdo ndo destinados a obra
Clausula 22° - Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

Clausula 23° - Altera¢des ao projeto propostas pelo empreiteiro

Clausula 24° - Menc¢des obrigatérias no local dos trabalhos

Clausula 25° - Ensaios

Clausula 26° - Medicoes

Clausula 27° - Patentes licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registado

Clausula 28° - Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra




SECCAO IV - Pessoal
Clausula 29° - Obrigagdes gerais
Clausula 30° - Horario de trabalho

Clausula 31° - Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho

CAPITULO Il - Obrigacoes do dono da obra
Clausula 32° - Preco e condicbes de pagamento
Clausula 33° - Adiantamentos ao empreiteiro
Clausula 34° - Descontos nos pagamentos
Clausula 35° - Mora no pagamento

Clausula 36° - Revisao de pregos

SECCAO V - Seguros
Clausula 37° - Contratos de seguro

Clausula 38° - Objeto dos contratos de seguro

CAPITULO IV - Representacao das partes e controlo da execucao do contrato
Clausula 39° - Representacdao do empreiteiro
Clausula 40° - Representacdo do dono da obra

Clausula 41° - Livro de registo da obra

CAPITULO V - Rececao e Liquidacao da Obra.
Clausula 42° - Rececado proviséria

Clausula 43° - Prazo de Garantia

Clausula 44° - Rececao definitiva

Clausula 45° - Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e libertacdo da caucéo

CAPITULO VI - Disposicoes Finais

Clausula 44° - Deveres de colaboragao reciproca e informacgao
Clausula 47° - Subcontratagéo e cessao da posi¢do contratual
Clausula 48° - Resolugdo do contrato pelo dono da obra
Clausula 49° - Resolugdo do contrato pelo empreiteiro
Clausula 50° - Foro competente

Clausula 51° - Comunicagdes e notificagdes

Clausula 52° - Contagem dos prazos

Clausula 53° - Legislagao aplicavel




Capitulo |
Disposicoes iniciais
Clausula 1.2

Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito
do concurso para a realizacdo da empreitada de “Centro Interpretaivo “Camilo em Passos”-

Construcao - Parque de Leitura e Pedonal e Percurso.

Clausula 2.2

Disposicoes por que se rege a empreitada
1 - A execucao do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;
b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29
de Janeiro, na sua atual redacdo;
¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a gue respeita a construcio, a
revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencéo e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato,
sem prejuizo do disposto no n.°4 do art.° 96 do CCP:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Cddigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;
¢) Os esclarecimentos e as retificacOes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;
e) O projeto de execucao;

f) A proposta adjudicada;




g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 3.2

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execucdo:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos
trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucao.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo

adjudicatéario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas
1 - As dulvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execugdo dos

trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,

juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.




3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto
1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no

procedimento e que se anexa ao presente caderno de encargos.

Capitulo Il
Obrigacoes do empreiteiro
Seccao |
Preparacao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2

Preparacao e planeamento da execucao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenac¢do de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagdo, planeamento e
execugdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca e
saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, bem
como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacio da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencado, desmontagem e demolicio do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou




que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saldde no
trabalho e de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucado dos trabalhos e para evitar a estagnacao de
aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacdo e o planeamento da execug¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 3 e 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e
saude, da responsabilidade do dono da obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado
1 - No prazo de 15 dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.
2 - No prazo de 15 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.°

do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua




elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteragdo
do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano
de trabalhos ao plano final de consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execu¢do das diversas espécies de
trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que
serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada unidade
de tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realizacao da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo

dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes
de interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante
reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve
conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar

ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.




4 - Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a
recuperagao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente cldusula no prazo de dez
dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacdo do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte prejuizo

para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

Seccao Il
Prazos de execucao
Clausula 9.°

Prazo de execucao da empreitada

1 - O prazo de execucdo da obra é no maximo de 180 dias.

2 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugao da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignagio
parcial e apos a data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do Plano de
Seguranca e Saude, caso esta Ultima data seja posterior.

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos em
vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua rececao
provisoria no prazo de 90 dias a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da
obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data
seja posterior.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as

medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos




atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

4 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

5 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do
plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o

disposto no n.° 4 da cldusula 8.2.

Clausula 11.2

Multas por violacao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 %o do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execucdo dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do Contrato.

Clausula 12.2
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Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacbes a um servico de utilidade pulblica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccao lll
Condicoes de execucao da empreitada
Clausula 13.2

Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condic¢des técnicas contratualmente
estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da clausula
22

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo
ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere

mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes

documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
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2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de constru¢do que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com
o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50°, e 378° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos
nos n° 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo
sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicarad o facto ao dono
da obra e apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os
elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgao e
para a execucao dos trabalhos correspondentes.

5 — A proposta prevista no niumero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgédo
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua eventual
diminuicdo, é o regime definido no CCP para «os trabalhos a menos» ou para a «responsabilidade por
trabalhos complementares», consoante a referida alteracdo configure «trabalhos a menos» ou

«trabalhos complementares».

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construcido pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou
demoli¢des, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da

empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem

12



aplicados.
2 — O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido

0s materiais necessarios para a execug¢ao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-lo-a a aprovacdo do dono da obra.
2 — Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhe solicitar.
4 — A colheita e remessa de amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor
ou outras que sejam contratualmente impostas.
5 - Salvo disposi¢do em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do
dono da obra.

Clausula 17.2

Reclamacao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construciao

1 - Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que
a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamagdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.
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Clausula 18.2

Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢do para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 — No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicacdo dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificagdes, as normas oficiais em vigor, ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obras

Clausula 20.2

Substituicio de materiais e elementos de construcao

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&do sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo

2 — As demolicGes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de constru¢do serdao da
responsabilidade do empreiteiro.
3 — Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n° 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
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Clausula 21.2
Depésito de materiais e elementos de construcao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de constru¢do que ndo se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2

Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solucdo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos, bem como das ordens,
avisos e notificacdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios
para esse efeito, salvo, salvo quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo
pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

3 - S6 pode ser ordenada ao empreiteiro a execucdo de trabalhos complementares caso sejam

observados os requisitos definidos no artigo 370° do CCP.

Clausula 23.2

Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solu¢do seguida, com indicacdo das eventuais implicagdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacdes de qualidade da
mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteraces ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas
pelo autor do projeto de execucdo no ambito da assisténcia que a este compete.

4 — Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e solidez da

obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.
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Clausula 24.2

Mencodes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mengdo do respetivo alvara ou certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos
documentos a que se refere o artigo 3° da Portaria n® 372/2017, de 14/12, e manter copia dos alvaras
ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos documentos a que se
reporta o referido artigo.
2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execu¢do da empreitada, com as altera¢des que neles hajam sido
introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no niUmero anterior se mostrarem insatisfatorios e
as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do dono da obra.

Clausula 26.2

Medicoes
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1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e
os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucdo;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra

e 0 empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de constru¢do ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execu¢do dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,

em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 28.2

Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracio com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢do do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a
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sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a
sua reclamagdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.
4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:
a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra, €;
b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato que
demonstre ter sofrido.
Seccao IV
Pessoal
Clausula 29.2

Obrigacoes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obriga¢des relativas ao pessoal empregado
na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mé&o-de-obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.°

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
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efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizagdo da obra.

Clausula 31.2

Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigagoes.
2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
ndmeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, 0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da cladusula 40.2.
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
inobservancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da

obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo Il
Obriga¢oes do dono da obra
Clausula 32.2

Preco e condi¢des de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do

Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que constar na proposta, a qual ndo
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pode exceder os 67.000,00€ (sessenta e sete mil e setecentos euros) acrescidos de IVA a taxa legal
em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a apresentacdo da
respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da obra
condicionada a realizacdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteddo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo
da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n° 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer aos valores desde logo aceites pelo diretor de
fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que
constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do

artigo 373.° do CCP

Clausula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do custo da obra necesséaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja
sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, 0 adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugdo do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por
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conta do empreiteiro.
4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado
pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
5 - Decorrido o prazo da execuc¢do dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a libertacdo da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para
que este cumpra a obrigacdo de libertacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la a titulo
parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificagdo, o dono da obra néo tiver dado cumprimento a
referida obrigacdo, nos termos do n° 9 do artigo 295° do CCP.
Clausula 34.2
Descontos nos pagamentos
1 - Para reforco da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a
caucao referida no nimero anterior.
Clausula 35.2
Mora no pagamento
1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados
ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
2 - O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as

revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 36.2
Revisao de precos
1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de férmula.

2- A revisdo de precos obedece a formula indicada como _FO1_, no nimero 3 do Despacho n°
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1592/2004, publicado na 22 série do DR n.° 19 de 23/01/2004, com a estrutura de custos constante no
quadro anexo ao referido despacho.
3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos

Seccao V
Seguros
Clausula 37.2

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do Contrato, as apodlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignacao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente sec¢do, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
guaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Gnico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais e contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apodlices de seguro validas até a data da rece¢do proviséria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao

estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 38.2

Objeto dos contratos de seguro
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1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido
por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria por si afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e
de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativos que os
veiculos afetos as obras pelos subempreiteiros se encontram segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis.

4 -- No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosédo e riscos catastréficos, e devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial e seguro de responsabilidade civil que cubra os danos em edificios
contiguos, ou termo de responsabilidade do empreiteiro por todos os danos causados em prédios
contiguos.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto no n®

2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

Capitulo IV
Representacao das partes e controlo da execucao do contrato
Clausula 39.2

Representacdao do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabelecga diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua

representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: CAP
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3 - Apos a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade
pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e
assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da
empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacdo profissional do
diretor da obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 6.2.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em

matéria de aplicagdo do plano de gestdo de residuos de construgdo e demoligao.

Clausula 40.2

Representacao do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacio da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacao
parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes

que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo,
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resolugdo ou revogacao do Contrato.
Clausula 41.2

Livro de registo da obra

1- O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos trabalhos.
2 - Qs factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.
3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdicao sobre os trabalhos.
Capitulo V
Rececao e liquidacao da obra
Clausula 42.2

Rececdo provisoria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da
obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 43.2
Prazo de garantia
1- O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacdes
técnicas.
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido rece¢bes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
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ndmero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.
3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacdo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os
fins a que se destina.
Clausula 44.2

Rececao definitiva
1 - No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de rececdo definitiva, a qual sera formalizada em auto.
2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigdes de funcionamento conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de exploracéo,
operagdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracées, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos
previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcdo dos problemas
detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova
vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
5 - S30 aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rece¢do proviséria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 45.2
Restituicao dos depadsitos e quantias retidas e libertacao da caucao
Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como

garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito, nos termos do disposto no art.° 295° do CCP.

Capitulo VI

Disposicoes finais
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Clausula 46.2

Deveres de colaboracao reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestacdo
reciproca de informacgdes necessérias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacao previstos no artigo 290° do CCP.

Clausula 47.2

Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obriga¢des emergentes do
contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto
a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacio da obra
para que este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo

em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.
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Clausula 48.2

Resolucido do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:;
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucado das prestagdes contratuais;
¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;
d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das
obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das san¢bes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto
no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisées judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacao do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;
J) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para
nova consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
) Se ocorrer um atraso no inicio da execu¢do dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e reitera a
ordem para a sua execucao;
n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o
interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do
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CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos
do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que
resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

3 - A falta de pagamento da indemnizacédo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o

direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 49.2

Resolucdo do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizacOes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
guando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relacdo contratual do dono da obra,
quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracio do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagbes parciais, o retardamento da consignagdo ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducgdo superior a 20% do
preco contratual;

i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:
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i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte de caso de

forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputével ao
dono da obra;
J) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20%
do preco contratual.
2 - No caso previsto na alinea @) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutenc¢édo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo,
nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial.
4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolu¢do pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragao, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que

houver lugar.

Clausula 50.2

Foro competente

Para resolucdo de litigios decorrentes do presente Contrato fica estipulada em funcdo do objeto, a
competéncia do Tribunal Administrativo de circulo de Braga, com expressa renuncia a qualquer outro

recurso a arbitragem.

Clausula 51.2
Comunicagoes e notificacoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificadas no Contrato.
2 - Qualquer alteragdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada por

escrito a outra parte.
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Clausula 52.2
Contagem dos prazos
A contagem de prazos relativos & formacdo e execucao do contrato é aplicavel, respetivamente, o
disposto nos artigos 470.° e 471.° do CCP.
Clausula 53.2
Legislacao aplicavel

O contrato é regulado pelo disposto no Codigo dos Contratos Publicos e restante legislacao aplicavel.

Pacos-Fafe, 19/04/2022

O Presidente da Junta,

Joaquim Barbosa
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