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CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A CONTRATOS
DE EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS
CAPITULO |
Disposigoes iniciais
Cldusula 1.2
Objecto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a
celebrar no ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de PAVIMENTACAO
DA BERMA E CONSTRUGAO DE SISTEMA DE DRENAGEM ENTRE A ANTIGA ESCOLA DO
AVENAL E O CIRCUITO PEDONAL PEREIRO-AVENAL E VILAR

Cldusula 2.2
Disposi¢Oes por que se rege a empreitada
1 — A execugdo do contrato obedece:

a) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
qgue dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto -Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro - Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante «CCP»;

c) Ao Decreto -Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislacdo
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdbes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram -se
integrados no contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.2 desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no
artigo 50.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as rectificacOes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projecto de execuc¢ao;
e) A proposta adjudicada;
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f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Clausula 3.2
Interpretacdao dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas
alineas b) a f) do n.2 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em
que sdo ai indicados.

2 — Em caso de divergéncia entre o programa e o projecto de execugao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢bes juridicas e técnicas de execugdo da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prdpria obra.

3 — No caso de divergéncia entre as varias pecas do projecto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicBes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP, e
sem prejuizo da remissao directa que estes elementos fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas
do projecto de execucdo.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2
da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto
aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites
pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cdodigo;

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 — As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao director de fiscaliza¢cdo da obra antes do
inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté -las imediatamente ao director de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao
antes do inicio daquela execucdo.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacdao que porventura haja
feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha
reflectido.
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Clausula 5.2

Projecto

1 — O projecto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o
patenteado no procedimento.

CAPITULO Il
Obrigacdes do empreiteiro
SECCAO |
Preparacgao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparacgao e planeamento da execu¢ao da obra
1 — O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacao, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de prevencgao e
gestdo de residuos de construgcdo e demolicdo que acompanham o projecto de
execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude
no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do
n.2 4 da presente cldusula.

2 — A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a
realizacdo da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais
e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a
execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
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4 — A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes
do projecto que sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do
artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao
relativamente aos erros e omissdes que so |lhe seja exigivel detectar posteriormente,
nos termos previstos neste preceito;

d) A apreciagdo e decisdao do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢cdo a adoptar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcdo,
pormenores de execucao e elementos do projecto:

nao aplicavel.

g) A elaboracgdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

h) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo
analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcao do sistema
utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 5 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 — No prazo de 5 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteracdo do preco contratual
nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja
estritamente necessdrio a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de
consignacao.
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4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao -de -obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execu¢do da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serao mobilizados para a realizagao da obra.

5 — O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efectuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos
ajustado.

Clausula 8.2
Modificacdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razées de interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30
dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 — Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel
ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos
modificado.

4 — Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de
execucdo da obra ou dos respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar
0 empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado,
adoptando as medidas de correccdo que sejam necessdrias a recuperacdo do atraso
verificado.

5 — Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra
pronuncia -se sobre as alteracGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.os3 e 4
da presente clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacao
do novo plano.
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6 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde
gue dele nado resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

SECGAO II
Prazos de execug¢do
Clausula 9.2
Prazo de execuc¢ao da empreitada
1 — O empreiteiro obriga -se a:

a) Iniciar a execuc¢do da obra na data da conclusdo da consignacgao total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data seja
posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execug¢do previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos
da sua recepgdao proviséria no prazo de quinze dias a contar da data da sua
consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é
obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de accdo e
de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do
prazo de execugao.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora
das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno
de encargos ou resulte de caso de for¢ca maior, pode o dono da obra exigir -lhe o
pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar
pelos representantes da fiscalizagdo.

4 — Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea c) don.2 1, o
dono da obra procede ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro: Nao serao
atribuidos quaisquer prémios.

5 — Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execucao
prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o
empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusdo da obra sera prorrogado nos
seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos
no contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
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execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu
enguadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades
técnicas da execucao.

6 — Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto
na cldusula anterior, proceder -se -4 de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.¢
do CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos nao imputavel ao empreiteiro,
considerar -se -do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o
prazo global de execu¢dao da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de
trabalhos em vigor, sejam afectados por essa suspensao.

Cldusula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 — O empreiteiro informa mensalmente [indicar outra periodicidade, se for o caso] o
director de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do
plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niumero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o director de fiscalizacdo da obra notifica —o dos
gue considera existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do
prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.2 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢do da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do preco contratual.

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra
por facto imputdvel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante
da sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao
contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execu¢dao da obra
guando recupere o atraso na execucgao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do
prazo de execugdo do contrato.

Clausula 12.2

Actos e direitos de terceiros
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1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra em virtude de
qualquer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em
gue tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizacdo
da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias
para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de
provocar prejuizos ou perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro,
se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em
causa, ou no decorrer destes, esse facto ao director de fiscalizagdo da obra para que
este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade
concessionadria ou exploradora daquele servigo.

SECGAO I
Condigoes de execugao da empreitada
Clausula 13.2
Condigoes gerais de execug¢ao dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricées
técnicas definidas nos termos da cldusula 2.2

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor
do projecto, a substituicio dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projecto por outros que considere
mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para
a obra.

Clausula 14.2
Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo
a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respectivo
projecto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares
ou admitidas nestes documentos.

2 — Sempre que o projecto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as
respectivas caracteristicas, o empreiteiro n3ao podera empregar materiais ou
elementos de construcdo que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que
sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a
idéntica utilizacao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢do a empregar
nos termos dos numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em
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vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas
utilizadas na Unido Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos
casos previstos nos n.os 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda
gue as caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo fixadas no projecto ou
nos restantes documentos contratuais ndao sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentara uma
proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessdrios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgao e
para a execuc¢ao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragdao de pregos a
gue a aplicagdo daqueles materiais e elementos de construgdao possa dar lugar;

5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia,
no periodo de preparac¢do e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprova¢do ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respectivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais

e elementos de construgcdao previstos no projecto e nos restantes documentos
contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragao
das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime
aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os trabalhos
complementares.

Clausula 15.2
Materiais e elementos de constru¢do pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projecto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd
obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no preco da empreitada o
respectivo custo ou rectificando -se o preco dos trabalhos em que aqueles forem
aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja
haver adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida
em que o tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no
projecto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté--los -3 a
aprovacao do dono da obra.
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2 — Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacao,
considerando -se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, excepto no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo
periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construgao que este |lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicdao em contrdrio, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrao
por conta do dono da obra.

Cldusula 17.2
Reclamagao contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condi¢cdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagao
fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacdo considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro
da respectiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, excepto no caso
de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo
tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem
serdo suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo
podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias
gue modifiguem a sua qualidade.

2 — No acto de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderda o
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar
de causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui -los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacdao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas,
seguindo -se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas
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ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da
obra.

Clausula 20.2
Substituicao de materiais e elementos de construcao

1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por
outros com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nado sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e
gue nao possam ser utilizados de novo.

2 — As demoligbes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de
construcao serao da responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1
desta clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cldusula 21.2
Depdsito de materiais e elementos de constru¢dao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construgao que ndo se destinem a execuc¢do dos trabalhos da
empreitada.

Clausula 22.2
Erros ou omissdes do projecto e de outros documentos

A detecdo, reclamacdo e execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes, e
responsabilidades regem-se nos termos do artigo 3782 do CCP, bem como das ordens,
avisos e notificacGes recebidas.

Clausula 23.2
Alteragdes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projecto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 — Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memodria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das
eventuais implicacGes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e
calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 — N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao
projecto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projecto de execu¢dao no ambito
da assisténcia técnica que a este compete.

4 — Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade,
duracdo e solidez da obra, o empreiteiro terd direito a metade do respectivo valor.
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Clausula 24.2

Mengodes obrigatodrias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor,
o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da
obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respectivo alvara ou nimero
de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.2 5 do artigo
81.2 do CCP, e manter copia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou
dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao,
o livro de registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual [quando o contrato seja reduzido a escrito] e dos demais
documentos a respeitar na execu¢ao da empreitada, com as alteragdes que neles
hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdao de todos os interessados, o texto
dos contratos colectivos de trabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos
do projecto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
encargos

[indicar, se for o caso, quais os ensaios que o dono da obra pretende ver realizados] € 0s previstos
nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
empreiteiro, as despesas com o0s mesmos ensaios e com a reparacdao daquelas
deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medigoes

1 — As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao
previstos no projecto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra
sao feitas no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em
auto.
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2 — As medicGes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2
dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam;

3 —O0s métodos e os critérios a adoptar para a realizacdo das medicdes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projecto de execucao
¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Cldusula 27.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdao que sejam
fornecidos pelo dono da obra [apenas quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo
dono da obra de meios necessdrios a realizacdo da obra] correm inteiramente por
conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacao na
execuc¢do da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados
e outros direitos de propriedade industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infrac¢do na execug¢ao dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro
indemniza -o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas
as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 — O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicdvel a materiais e a
elementos ou processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os
guais se torne indispensdavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono
da obra ndo indique a existéncia de tais direitos;

4 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem
gue o director de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar,
por escrito, de como deve proceder;

Clausula 28.2
Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 — O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma
obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza
idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colabora¢do com o
director de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢ao do contrato ou
outros prejuizos.
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3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultanea dos trabalhos
previstos no n.2 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminuicao
ou eliminac¢do dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 — No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a
reposicao do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2
do CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da obra; e

b) Indemnizacdao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do
contrato que demonstre ter sofrido.

SECGAO IV
Pessoal
Clausula 29.2
Obrigacgdes gerais

1 — S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obriga¢des relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua
disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar
do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da
obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respectivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando
0 empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificacdo profissional da mado -de -obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em
conta o respectivo plano.

Clausula 30.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria,
nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizagdo da obra;

Clausula 31.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho
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1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente
a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes
tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigagdes.

2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra
e a prestar -lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no
trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nos niumeros anteriores, o director de fiscalizagdo da obra pode tomar, a
custa daquele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua
as responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de
fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos
previstos no n.2 1 da cldusula 41.2

5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscaliza¢ao
da obra, pela observiancia das obrigacbes previstas nos numeros anteriores,
relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes
tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
visitantes autorizados.

CAPITULO Il
Obrigacoes do dono da obra
Cldusula 32.2
Preco e condigOes de pagamento

1 — Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacOes
decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia
conforme resultar da proposta adjudicada, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no
caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execuc¢do do contrato.

2 — Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o
disposto na cldusula 26.2

3 — Os pagamentos sao efectuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentagao
da respectiva factura.

4 — As facturas e os respectivos autos de medicdao sdo elaborados de acordo com o
modelo e respectivas instru¢des fornecidos pelo director de fiscalizacao da obra.
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5 — Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo
director de fiscalizacdo da obra condicionada a efectiva realizacdo daqueles.

6 — No caso de falta de aprovacdo de alguma factura em virtude de divergéncias entre
o director de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve
aquele devolver a respectiva factura ao empreiteiro, para que este elabore uma
factura com os valores aceites pelo director de fiscalizagdo da obra e uma outra com os
valores por este ndao aprovados.

7 — O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido
no n.2 3 no que respeita a primeira factura emitida, que se aplica quer para os valores
desde logo aceites pelo director de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que
vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira factura
emitida.

8 — O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissOes é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos
precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo
373.2 do CCP.

Cldusula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do preco da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento
referido no numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado
a prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancdria ou seguro -caucgdo.

3 — Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero
anterior correm por conta do empreiteiro.

4 — A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado
gue tenha sido efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do
CCP.

5 — Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem
gue tenha ocorrido a liberacdo da correspondente cau¢do, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacao da caucao,
ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificacdo, o dono da obra nao tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos
termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 34.2

Reembolso dos adiantamentos
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Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser
gradualmente reembolsados, mediante deducdo nos respectivos pagamentos
contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x V'pt - Vrt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do
adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso

Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos

1 — Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exacto e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante
correspondente a 5 % desse pagamento;

2 — O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de
titulos, garantia bancaria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no
programa do procedimento para a caugdo referida no numero anterior.

Clausula 36.2
Mora no pagamento

1 — Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o
montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
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correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 — O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser
efectuado pelo dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham
ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que |lhes deram origem.

Cldusula 37.2
Revisao de pregos

1 — A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de
mao -de -obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdao da
empreitada, é efectuada nos termos do disposto no Decreto -Lei n.2 6/2004, de 6 de
Janeiro, na modalidade de férmula polinomial;

2 — A revisdo de precos obedece a seguinte férmula: FO9 como consta do despacho n?
1592/2004, considerando a retificagdo n2 383/2004;

3 — Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de
precos da empreitada sdo incluidos nas situa¢des de trabalhos.

SECCAO V
Projectos de investigacao e desenvolvimento
Clausula 38.2
Obrigacao de elaborar projectos de investigacao e desenvolvimento

N3o aplicavel

Clausula 39.2
Natureza acessdria do contrato de projecto de investiga¢cao e desenvolvimento
N&o aplicavel
SECCAO VI
Seguros
Clausula 40.2
Contratos de seguro

1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam — se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas
neste caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas,
bem como do recibo de pagamento do respectivo prémio, na data da consignacao.

2 — O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.

3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na
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legislagdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4 — Todas as apolices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo
Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de
seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obriga¢des de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva
-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e
ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro validas até a data da
recepcdo provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afectos a obra ou ao estaleiro, até
a data em que deixem de o estar.

Cldusula 41.2
Objecto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade
civil automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao
propria afectos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, mdaquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automoével (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os
veiculos afectos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 — O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a
cobrir os danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice
deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens
imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamento fixos ou méveis.

4 — No caso dos bens iméveis referidos no numero anterior, a apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respectivo valor patrimonial.

5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil
automoével previsto no n.2 2 desta cldusula devera respeitar os limites minimos
legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV
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Representagao das partes e controlo da execu¢ao do contrato

Clausula 42.2
Representagao do empreiteiro

1 — Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um director de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no
caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representagao.

2 — O empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceita¢ao pelo dono da obra, a confiar a
sua representag¢ao a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: a necessdria nos
termos do n.2 5 do art. 4.2 e do quadro n° 2 do Anexo Il da Lei 31/2009, com a
redagdo atual.

3 — Apods a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara,
por escrito, o nome do director de obra, indicando a sua qualificacao técnica, devendo
esta informacdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcgao
técnica da obra e comprometendo -se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e
assiduidade.

4 — As ordens, o0s avisos e as notificagGes que se relacionem com os aspectos técnicos
da execuc¢do da empreitada sao dirigidos directamente ao director de obra.

5 — O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local
da obra sempre que para tal seja convocado.

6 — O dono da obra poderad impor a substituicio do director de obra, devendo a
ordem respectiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objectivas e ou
inerentes a actuacao profissional do director de obra.

7 — Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado
por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o director de fiscalizacdo da obra, pela marcha
dos trabalhos.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo
aplicadvel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela
correcta aplicacdao do documento referido na alinea i) do n.2 4 da cldusula 6.2

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo
aplicadvel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e
demolicao.

Clausula 43.2
Representagao do dono da obra

1 — Durante a execucdo o dono da obra é representado por um director de
fiscalizacdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdao
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distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacgao.

2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou
da primeira consignagao parcial.

3 — O director de fiscalizacdao da obra tem poderes de representa¢do do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,
exceptuando as matérias de modifica¢do, resolu¢dao ou revogacao do contrato, e ainda
quanto aos seguintes actos:

a) Alteragao do projecto, aprovagao de trabalhos a mais e nao previstos, aprovacao
de alteracao do prazo de execugao.

Cldusula 44.2
Livro de registo da obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo director de fiscalizagdo da obra, contendo uma
informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execugdo dos trabalhos.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos
referidos no n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a) Aprovacao de materiais;

3 — O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra,
gue o deverd apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacdo da obra ou
por entidades oficiais com jurisdi¢do sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Recepcao e liquidagao da obra
Cldusula 45.2
Recepgdo provisdria

1 — A recepgao proviséria da obra depende da realizagdao de vistoria, que deve ser
efectuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo
do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do
prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recepc¢ao
provisoria, esta é efectuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja
objecto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recepcdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a
396.2 do CCP.

Clausula 46.2
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Prazo de garantia

1 — O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalagbes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela
autonomizaveis;

2 — Caso tenham ocorrido recepgdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra
que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que susceptivel de uso
independente e autonomizavel.

3 — Exceptuam -se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagao
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais
consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

Cldusula 47.2
Recepcao definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de recepc¢ao definitiva.

2 — Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condicoes de funcionamento e conservacao, esta serd definitivamente
recebida.

3 — A recepcao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respectivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detectar deficiéncias,
deterioracdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do
empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no numero anterior, o
dono da obra fixa o prazo para a correccdao dos problemas detectados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria
nos termos dos nimeros anteriores.

5 — S3o aplicdveis a vistoria e ao auto de recepcdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
recepcdo proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do
artigo 398.2 do CCP.

Clausula 48.2
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Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberacdao da caugao

1 — Feita a recepcdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as
guantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 — Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detectados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e nao corrigidos como sendo de pequena
importancia e ndo justificativos da nao liberagdo, o dono da obra promove a liberagao
da caugdo destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obriga¢des
contratuais, nos seguintes termos;

a) No final do primeiro ano, 30 /prct. do valor da caucdo;
b) No final do segundo ano, 30 /prct. do valor da caugéo;
c) No final do terceiro ano, 15 /prct. do valor da caucdo;
d) No final do quarto ano, 15 /prct. do valor da caucdo;
e) No final do quinto ano, os 10 /prct. restantes.

3 — No caso de haver lugar a recep¢des definitivas parciais, a liberacdo da caugao
prevista no numero anterior é promovida na proporgdo do valor respeitante a
recepgao parcial.

4 — Decorrido o prazo fixado para a liberagdao da caugdao sem que esta tenha ocorrido,
o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obriga¢do de
liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové -la, a titulo parcial ou integral, se,
15 dias ap0ds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos
termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

5 — A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito
de indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutencdo da caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

6 — Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o
reforco da garantia tenha sido efectuado em numerario, o empreiteiro tera direito a
exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter
restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
Disposig¢oes finais
Clausula 49.2
Deveres de colaboragdo reciproca e informacgao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no
tocante a prestacdo reciproca de informacgdes necessdrias a boa execuc¢ao do contrato,
sem prejuizo dos deveres de informacao previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 50.2
Subcontratacao e cessao da posi¢ao contratual
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1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6
do artigo 318.2 do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor -se a subcontratacdo na fase de execucdo
guando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou
quando haja fundado receio de que a subcontrata¢dao envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato. A subcontratagdo na fase de
execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificagdo da
capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos
ao subempreiteiro na fase de formagdo do contrato, aplicando -se, com as necessaria
adaptag0es, o disposto nos n.os 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

3 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.

4 — O empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo director de
fiscalizagcdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal
do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 — O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo -lhe cdpia do contrato em causa.

7 — A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 — A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo
da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.2 1 do artigo
317.2 do CCP.

Clausula 51.2
Resolucdo do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direccdo sobre matéria relativa a execucao das
prestagdes contratuais;

c¢) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono
da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
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empreiteiro da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢Bes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Ndo renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execuc¢do dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificagdao da decisdao do dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execucgao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do
artigo 404.2 do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo
de o dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a
estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de
30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente
apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a
respectiva importancia.
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Clausula 52.2

Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 — Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagdo contratual do
dono da obra, quando tornem contrdria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutencgdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consigna¢bes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupg¢ao dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes e
os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de actos ou factos nao
imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducado superior a 20 % do preco contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de
caso de forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do preco contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucao
guando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manuteng¢dao do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 — O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a
arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea ¢) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepgao
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dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse
prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 53.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renuncia a
qualquer outro.

Clausula 54.2
Arbitragem

1 — Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdao, execucgdo,
incumprimento, invalidade, resolu¢do ou redug¢ao do contrato podem ser dirimidos por
tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

b) O tribunal arbitral tem sede em Cadaval e é composto por trés arbitros;

c) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o
terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes nao designar arbitro ou no caso de os arbitros
designados pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro presidente, deve esse
ser designado pelo presidente do tribunal central administrativo territorialmente
competente.

2 — O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe
recurso, salvo se as partes acordarem diversamente.

Clausula 55.2
Comunicagoes e notificagoes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicac¢les entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 56.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Cadaval,
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O Vereador,
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ANEXO

CLAUSULAS TECNICAS

Considera-se que o Empreiteiro ou Adjudicatario é conhecedor de todos os
elementos a demolir e todos os servicos afectados, sejam de que natureza for,
estruturais, arquitecténicos, decorativos, técnicos, equipamento, mobilidrio urbano,
redes, etc., ndo se admitindo qualquer trabalho a mais ou omissao, para isso terd de
elaborar levantamento completo de todos elementos a demolir ou desmantelar e
todos os servicos afectados, projecto de demolicdes e indicagcdo de depdsito e
vazadouro. Estdo incluidas todas as licengas ou taxas, todos os meios de protecgao e
seguranc¢a, indemnizagGes por utilizacdo de destino final, todos os trabalhos de
demolicdo e desmantelamento por qualquer meio, remogdo para destino final
conforme indica¢des da Fiscalizagdo ou Dono da Obra, escoramentos, entivagdes,
contencgdes, andaimes, tapumes, regularizacdo do terreno até cotas do terreno natural
adjacente e limpeza de todas as zonas afectadas pela execucao das demoli¢des.

Para cada um dos artigos do mapa de quantidades, consideram-se incluidos
todos os trabalhos e materiais acessérios necessarios a sua realizagdo, bom
acabamento e funcionamento.

PECAS DO PROJECTO DE EXECUCAO

e Projeto de execuc¢do: ndo hd necessidade de projeto de execugao tendo em
conta a simplicidade dos trabalhos:

o Obra classificada na categoria Il nos termos do n? 2 do artigo 112 e
anexo |l da Portaria 701-H/2008 e conforme o n? 7 do artigo 432 do
CCP: ndo carece de revisao nos termos do n2 2 do artigo 432 do CCP;

o Preco base enquadravel na classe 1 de alvard — ndo carece de revisdo
nos termos do n? 2 do artigo 432 do CCP;

e (Caderno de Encargos clausulas Gerais e Técnicas incluidas no projeto de
execugao.

e Descricdo dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, tal como previstos no
artigo 3502 do CCP

e Lista de todas as espécies de trabalhos e mapa de quantidades

o Mapa de quantidades;

Levantamento e andlise de base e de campo

o Levantamento topografico
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Estudos geoldgicos e geotécnicos: Ndo aplicdveis porque ndo serdo construidas
fundacbes que requeiram conhecimento das cargas de suporte, ou natureza
dos terrenos.

Estudos ambientais: Ndo aplicavel porque a obra nao integra nenhum dos casos
previstos nos n2 s 3, 4 e 5 do artigo 12 do Decreto Lei n? 151-B/2013 na sua
redagao atual

Estudos de impacte social, econdmico ou cultural: Nao aplicdvel, porque a obra
serd executado no espago pubico, ndo havendo lugar a expropriagées ou a
constituicdao de énus e, ou outras serviddes para além da ja estabelecida pela
rua.

Resultados de ensaio laboratoriais: Ndo aplicavel. A natureza da construcdo nao
carece de andlises laboratoriais, ndo havendo alteracdo da constituicdo dos
solos, ou emissdo de produtos gasosos ou liquidos, além dos provenientes do
uso comum na construcdo e utilizacdo de passeios pedonais.

Plano de prevencao e gestao de residuos de construc¢ao e demolicao
Plano de seguranca e saude: ndo aplicavel por nao ter projeto de execucao;

Plano de consignacao

Cadaval,

O Vereador,
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