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Capitulo |

Disposigdes iniciais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Cademno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no @mbito do

concurso para a realizagdo da “Reabilitagdo de caixa de escadas na FMUC”.

Clausula 2.2
Disposig¢des por que se rege a empreitada
1 — A execucado do Contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”), na
redac&o atual.
c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A restante legislacéo e regulamentacao aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgéo, &
revisao de pregos, as instalagdes do pessoal, & seguranca social, a higiene, seguranca, prevengao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto nos pontos 3 e 5 do artigo 50.° do
CCP;
¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;
e) O projeto de execugao;
f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
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h) O gestor do contrato nos termos do art.® 290°-A do CCP;

i) As eventuais condigdes de modificacdo do contrato, expressamente previstas no Caderno de
Encargos, incluindo clausulas de revisao ou opcao, claras, especificas e inequivocas;

j) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 3.2
Interpretagao dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.
2 — Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e 0 segundo em tudo o
que respeita a definicio da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao
a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposi¢ao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e o0s respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP e sem prejuizo da
remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas;
¢) Em tudo o mais prevalece 0 que constar da meméria descritiva e das restantes pegas do projeto de
execugao.
4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior e
o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo Cddigo.
5 - Em tudo que for omisso no Caderno de Encargos, Pecas Desenhadas e demais elementos do projeto,
sempre que a referéncia a marcas ou modelos de materiais e equipamentos, néo venham acompanhadas da
mencdo a “ou equivalente’, a apresentacdo pelos concorrentes, e ou adjudicatarios, de documentos
equivalentes as normas, homologacdes, certificagdo e especificagdes técnicas, devera ser entendido como

autorizada, de acordo com o n.° 2 do Art.° 49 do CCP.
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Clausula 4.2
Esclarecimento de dividas

1 — As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execugéo dos trabalhos a que
respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve 0 empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com
os motivos justificativos da sua nao apresentagéo antes do inicio daquela execugao.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢o e reconstrugdo das

partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.2
Projeto

1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada € o patenteado no procedimento,
néo sendo admitidas variantes ao projeto apresentadas pelo empreiteiro.
2 - A elaborag&o do projeto de execugdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.
3 - Os elementos do projeto de execugé@o que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser
submetidos a aprovagdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir
para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacdes académicas e profissionais.
4 — Compete ao empreiteiro a elabora¢do dos desenhos finais, pormenores e pegas desenhadas do projeto
de execugdo previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2, bem como dos desenhos correspondentes as
alteragbes surgidas no decorrer da obra.
5 - Até a data da receg@o proviséria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegéo atualizada de todos
os desenhos referidos no numero anterior, através da apresentagéo de ficheiros digitais em formato.dwg, e

uma cdpia em papel, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra
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Capitulo I

Obrigagoes do empreiteiro

Secéo |

Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparagao e planeamento da execugao da obra
1 — O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagéo, planeamento e
execucao dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e
saude, e no plano de prevengao e gestao de residuos de construcdo e demoli¢do que acompanham o
projeto de execugao;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagédo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem
como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.
2 — A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos e equipamentos,
compete ao empreiteiro.
3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgao, manutengéo, desmontagem e demolicao do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saiide no
trabalho e de policia das vias publicas;
¢) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparagéo e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:
a) A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos

métodos e as técnicas a utilizar na execugéo da empreitada;

5/35



UNIVERSIDADE B

COIMBRA

b) O esclarecimento dessas dlvidas pelo dono da obra;
c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos nos pontos 3 e 4 do artigo 378.° do CCP;
d) A apreciacao e decisao do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizagdo dos
trabalhos;
f) A elaboragéo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);
h) A elaboragéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em
funcéo do sistema utilizado para a execugao da obra, em particular as tecnologias e a organizacéo de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro;
i) A elaboragdo de documentos dos quais conste o0 plano de qualidade e o plano de gestdo de
residuos.
5 - O ato previsto na alinea h) (apresentagé@o do desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude) devera
ser entregue ao dono da obra para aprovagao até 5 dias Uteis apos a assinatura do contrato, devendo o dono
da obra pronunciar-se relativamente a sua aprovagéao/alteragéo até a data da consignagao.
6 — Plano de Gestao de Residuos
6.1 O técnico responsavel pelo cumprimento de todas as condicionantes ambientais deve preencher,
ajustar e implementar o Plano de Prevenc&o e Gestao de Residuos de Construgéo e Demoligao (PPG)
ao longo do prazo da empreitada, incluindo diretrizes acerca de:
o Triagem dos residuos produzidos,
o Correto armazenamento dos residuos produzidos,
o Contencdo secundaria de residuos oleosos,
o Definigdo do destino final dos residuos,
o Apresentacdo de licengas dos transportadores e dos destinatarios de residuos,
o Apresentacdo de guias de acompanhamento de residuos,
o Recolha de residuos solidos urbanos.
6.2 O Plano de Gestao de Residuos inclui o fluxo especifico dos Residuos de Constru¢do e Demoligao
(PPG), pelo que devera englobar a atualizagdo ao longo do prazo da empreitada do Plano de

Prevencéo e Gestao de Residuos de Construgao e Demoli¢do (PPG), assegurando, designadamente:
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o A promogao da reutilizagdo de materiais e a incorporagéo de reciclados de RCD na obra;

o A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestdo
seletiva dos RCD;

o A aplicagdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal ndo
seja possivel, 0 seu encaminhamento para operador autorizado e licenciado;

o Os RCD serao mantidos em obra o minimo tempo possivel sendo que no caso de residuos
perigosos, esses produtos terdo que ser removidos do local da obra no prazo méximo de
um més.

7 — Gestao de Seguranca e Saude no Trabalho
7.1 O empreiteiro, na qualidade de entidade executante obriga-se a estabelecer, manter e implementar
uma Gestdo da Seguranga e saude no Trabalho conforme estabelecido no Plano de Seguranga e
Saude (PSS) em fase de projeto.
7.2 Na implementagao, alteracdo e atualizagdo do PSS devera prevalecer a legislagdo em vigor e
aplicavel, nomeadamente, o Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro e o Decreto-Lei n.° 441/91, de
14 de novembro e restante legislacdo em vigor.
7.3 A implementagdo do PSS devera ter em conta o apresentado na proposta e basear-se no Plano de
Seguranca e Saude em fase de projeto integrado no processo de concurso.
7.4 Para desenvolvimento do PSS o empreiteiro tem que apresentar todos os elementos que venham
a ser exigidos, nomeadamente os que sejam considerados importantes para planear os trabalhos e/ou
para garantir a seguranga ou preservar a saude dos trabalhadores, tais como, procedimentos
especificos no dmbito da seguranga e salde no trabalho, procedimentos de monitorizagdo e
prevencdo, instrucdes de trabalho, plano de formacdo e informagdo, bem como o plano de
emergéncia.
7.5 No prazo maximo de 5 dias Uteis a partir da data de assinatura do contrato, 0 empreiteiro tem de
entregar os elementos referidos nas alineas a), e) e g) a j) do n.°2 do artigo 15° do Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de Outubro e, ou outros solicitados pelo dono de obra, para 0 mesmo proceder a
comunicagdo prévia da abertura de estaleiro.
7.6 O empreiteiro devera também confirmar os nomes apresentados para efeitos de habilitagéo para
as fungbes de diretor técnico da empreitada, € do responsavel pelo cumprimento da legislagéo
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho a que se refere o presente caderno de
encargos. Caso venham a ser propostos outros nomes para a ocupagdo dos cargos definidos,

distintos daqueles apresentados em sede de apresentagdo de propostas, e até que estes sejam
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aprovados pelo dono da obra nos termos do presente caderno de encargos, considerar-se-a em
efetivo exercicio das fungdes as pessoas indicadas na proposta para essas posicoes.

7.7 Sem prejuizo da obrigacéo de entrega, pelo empreiteiro, do desenvolvimento do PSS no prazo
fixado, quaisquer documentos que se verifique estarem em falta ou carecerem de correcéo, deveréo
ser entregues em tempo Util e em prazo a acordar, caso a caso, com o dono de obra, de modo a que 0
PSS se encontre em condigbes de ser validado tecnicamente pela equipa de Coordenagédo de
Seguranca e Saude da obra e aprovado pelo dono da obra, sob pena do empreiteiro ser considerado
responsavel por todos os atrasos que possam ocorrer no inicio dos trabalhos, nomeadamente
adiantamentos da consignagé&o.

7.8 Para efeitos de desenvolvimento do PSS, devera ser realizada uma reunido de coordenagédo
prévia, antes do inicio dos trabalhos.

7.9 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, 0 empreiteiro obriga-se a
cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagéo, o
estabelecido no PSS e documentos complementares assim como, atender e respeitar todas as
indicacOes da fiscalizagdo do dono de obra e da coordenagao da seguranga e saude.

7.10 Sem prejuizo do disposto nas cldusulas anteriores, até 10 dias antes de iniciado qualquer
trabalho relevante, se outro prazo ndo for estabelecido na primeira reunido de coordenagédo prévia,
deverd o empreiteiro submeter, em condigbes de aprovagdo para validagdo pela equipa de
coordenacdo de seguranca e saude o respetivo Plano de Monitorizagdo e Prevengdo, incluindo a
forma do registo de controlo. Consideram-se relevantes os trabalhos que o diretor de fiscalizagdo da
obra ou a coordenagdo de seguranga e salde venham a determinar e bem assim aqueles que o
empreiteiro considere relevantes.

7.11 O empreiteiro obriga-se a apresentar mensalmente, durante a vigéncia do contrato de
empreitada, um relatério circunstanciado sobre a implementagdo do PSS, em coordenagdo como o
responsavel pela coordenagdo da higiene e seguranga e saude. Pretende-se avaliar os resultados e
progresso da sua implementag&o ao longo do periodo de vigéncia do contrato.

7.12 O dono da obra ou a equipa de coordenagdo de seguranga € saude reserva-se o direito de, em
qualquer momento, poder determinar a reformulagdo de quaisquer aspetos da gestdo, incluindo a
criagdo de novos registos. Essa reformulagéo tem de ser efetuada pelo empreiteiro no prazo de 10
dias de calendério contados da data da comunicagdo das alteragdes pretendidas, caso néo venha a

ser acordado outro prazo.
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7.13 E responsabilidade do empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra em bom estado
de organizagdo e arrumagao os originais de todos os documentos relativos ao desenvolvimento do
PSS. Todos os documentos do &mbito da gestdo do plano de seguranga e saude serdo entregues pelo
empreiteiro ao dono da obra no ato de recegao proviséria da obra. Essa entrega sera feita em suporte
de papel (original ou copia, conforme a fiscalizagdo vier a definir) e/ou informatico.

7.14 O diretor de fiscalizagdo da obra ou a coordenacdo de seguranga e saude tém, em qualquer
momento, direito de acesso a toda a documentagao e registos da gestdo do plano de seguranga e
saude, incluindo relatérios das auditorias efetuadas pelo empreiteiro. O dono da obra pode solicitar
copias de qualquer documentacdo e registos, no todo ou em parte, em suporte de papel e/ou
informatico. A documentagdo solicitada deve ser fornecida, sempre que possivel, no momento do
pedido, ou no prazo maximo de uma semana, caso se frate de volumes de informagdo que exijam

mais tempo. Poderéa ser acordado outro prazo nos casos justificaveis.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de cinco dias a contar da data da celebragéo do Contrato, 0 dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignagdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboragéo da proposta.
2 - No prazo de cinco dias a contar da data da notificago do plano final de consignacéo, deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de
trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragao a metodologia fixada
no presente caderno de encargos.
3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a altera¢do do
prazo de concluséo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do plano de trabalhos ao
plano final de consignagéo.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com preciséo os momentos de inicio e de concluséo da empreitada, bem como a sequéncia,

0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho,

distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de

base a programagao;
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b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade
de tempo, a execugdo da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necesséario, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizagéo da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efectuar pelo dono da

obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.
2 — No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do
Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamagéo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono
da obra um plano de trabalhos modificado.
4 — Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco 0 cumprimento do prazo de execugéo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, 0 dono
da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperagéo do atraso verificado.
5 — Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono
da obra um plano de trabalhos modificado.
6 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias,

equivalendo a falta de pronuincia a aceitagdo do novo plano.
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7 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou
prorrogagéo dos prazos de execugao.

8 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

Secdo Il

Prazos de execugao

Clausula 9.°
Prazo de execugao da empreitada
1 — O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugao da obra na data da concluséo da consignagao total ou da primeira consignagéo
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ac empreiteiro a aprovagéo do plano de
seguranga e saude, caso esta ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

¢) Concluir a execugéo da obra e solicitar a realizagéo de vistoria da obra para efeitos da sua recegéo
provisoria no prazo de 45 dias a contar da data da sua consignacdo, ou da data em que o dono da
obra comunique ao empreiteiro a aprovagéo do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima data

seja posterior.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforgo de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execugéo.

3 — Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro por cumprimento antecipado das prestagoes
objeto do contrato.

4 — Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares nos termos dos artigos 370° e seguintes, cuja
execucao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos, e desde que o empreiteiro o requeira,

0 prazo para a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:
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a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucao constantes do
plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa, dos que constam no contrato, por acordo entre o
dono da obra e 0 empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucéo.
5 - Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogagéo do prazo contratual previsto na cldusula anterior,
proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.
6 — Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execugéo da obra e os

prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 — O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre
o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niimero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pdr em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto no n.° 3

da clausula 8.2.

Clausula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucéo da obra por facto imputavel aoc empreiteiro, 0
dono da obra pode aplicar uma sangéo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do
preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é
aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execugdo dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do Contrato.
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Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputéavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por
escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Secdo lll

Condigoes de execugao da empreitada

Clausula 13.2

Condigoes gerais de execugao dos trabalhos
1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.
2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da clausula 2.2,
3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgéo ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados,
sem prejuizo da obtengéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.
4 — Antes de iniciar qualquer trabalho e com pelo menos 7 dias de antecedéncia, o empreiteiro fica obrigado
a propor e obter aprovagdo da Fiscalizagdo uma correspondente ficha de preparacéo de trabalhos, onde
explicite quais os trabalhos que ira realizar, modo de execugdo dos mesmos, data de inicio e fim, meios

humanos e materiais a empregar e procedimentos de seguranca a utilizar.
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Clausula 14.2

Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao
1 — Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
2 — Sempre que 0 projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que n&o correspondem as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizag&o.
3 — No caso de davida quanto aos materiais e elementos de construgao e empregar nos termos dos numeros
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitario, ou, em falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n°s
2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos
de constru¢do fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais néo sdo tecnicamente
aconselhaveis ou as mais convenientes, 0 empreiteiro comunicara o facto ao dono de obra e apresentara
uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios
para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execugdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteragao de precos a que a aplicagdo daqueles materiais e elementos de
construcao possa dar lugar.
5 — A proposta prevista no nimero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo nao
comprometerem o cumprimento do plano de trabalhos.
6 — Se 0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao determinar dos
respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgéo previstos no projeto e
nos restantes documentos contratuais.
7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante da alteragéo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminui¢édo, é o
regime definido no CCP para a ‘responsabilidade dos trabalhos complementares” ou dos “trabalhos a

menos”, definidos respetivamente nos art.° 378 e art. 379 do CCP.
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Clausula 15.2
Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono de obra
1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou
demolicbes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no prego de
empreitada o respetivo custo ou retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2 — O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessarios para a execugdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovagao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar com as caracteristicas no projeto e nos restantes documentos contratuais,
0 empreiteiro submeté-los-a & aprovagao do dono da obra.
2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando-se a mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem
exigidos ensaios que impliquem o alargamento do prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no
mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcao que este Ihe solicitar.
4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.
5 — Salvo disposi¢do em contrario, os encargos com a realizagao dos ensaios correrdo por conta do dono da

obra.

Clausula 17.2
Reclamagéo contra a nao aprovagao de materiais e elementos de construgao
1 — Se for negada a aprovagé@o dos materiais e elementos de construgdo e o0 empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigbes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagao

fundamentada no prazo de 10 dias.
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2 — A reclamagéo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva decisdo
nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem seréo suportados pela

parte que decair

Clausula 18.2
Efeitos da aprovagao de materiais e elementos de construgao
1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2 — No ato de aprovagéo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.
3 — Se a modificagéo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicagao dos materiais e elementos de construgao
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacdes,
as normas oficiais em vigor ou, se estas n&do existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados

pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituigdo de materiais e elementos de construgao

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcéo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou,

na falta destas, com as normas ou processos a observar € que néo possam ser utilizados de novo.
2 — As demolicbes e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serdo da

responsabilidade do empreiteiro.
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3 - Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n° 1 desta clausula, podera

pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depésito de materiais e elementos de construgdo nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagao do dono da obra, materiais e elementos

de construgao que néo se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2

Trabalhos complementares e outros documentos
1 — O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugdo da obra por que se rege a execugéo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e
notificagbes recebidas.
2 — S0 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes
quando o somatério do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos da mesma
natureza nao exceder 40% do prego contratual.
3 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares cuja execugéo ordene ao empreiteiro.
4 — O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagéo total ou da primeira
consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissdes ou caderno de encargos, sob pena de
ser responsavel por suportar metade do valor desses trabalhos, nos termos do n° 3 do Art.° 378° do CCP.
5 — O empreiteiro é ainda responséavel por metade do prego dos trabalhos complementares de suprimentos
de erros ou omissdes cuja detegéo era exigivel na fase de formagéo do contrato nos termos previstos nos
n.% 2 e 3 do artigo 50.° do CCP.
6 — O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo,
objetivamente, ser detetados na fase de formagdo dos contratos, também ndo tenham sido por ele

identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detegéo.

Clausula 23.2
Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1 — Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, 0 empreiteiro deve apresentar todos os elementos

necessarios a sua perfeita apreciagéo.
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2 — Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso
disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificacbes de qualidade da mesma.

3 — Néo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 24.2

Mengoes obrigatérias no local dos trabalhos
1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, 0 empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com
mencao do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere 0 n.° 2 do
artigo 81.° do CCP, e manter cdpia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos
previstos na referida alinea, consoante os casos.
2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos
a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor, bem como
a manter, a disposigéo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em
vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e
com a reparaca@o daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da

obra.
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Clausula 26.2
Medigoes

1 — As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaboragdo do
empreiteiro e sao formalizados em auto, nos termos do art.° 388 do CCP.
2 — As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam
3 — Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e 0

empreiteiro.
4 — Até a concluséo da Obra, os erros de medicdo detetados poderdo ser corrigidos nos termos do Art.° 390
do CCP.
5 — Quando seja impossivel a realizagdo de medigdes nos termos do ponto 1 do Art.° 388, podera ser

realizado um auto com a situagdo proviséria dos trabalhos, nos termos do art.° 391 do CCP.

Clausula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra
correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagéo na
execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construcdo a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de 0 dono da obra ser demandado por infragdo na execugéo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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Clausula 28.2
Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscaliza¢do
da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou outros prejuizos.
3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execug@o da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamagao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias
adequadas a diminuigéo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4 — No caso de verificagdo de atrasos na execugédo da obra ou outros prejuizos resultantes da realiza¢do dos
trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de
acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacédo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado

na realizagao da obra, €;

b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que demonstre

ter sofrido.

Clausula 29.2
Outros encargos do empreiteiro

1 — Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizagdo de todos 0s prejuizos que,
por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rece¢éo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,
materiais, elementos de construgao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragéo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento [quando exigiveis]
e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato e a obtengdo da licenga de ocupagéo e utilizagéo do

espago publico [quando exigivel].
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Secéo IV

Pessoal

Clausula 30.2

Obrigagdes gerais
1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.
2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.
3 — A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.
4 — As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 31.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a

conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscaliza¢do da obra.

Clausula 32.2
Seguranga, higiene e satude no trabalho
1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua
conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.
2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia

médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
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3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagbes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagio da obra o exija, 0
empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 33.2.
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela observancia
das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.
6 — O empreiteiro confiara o sistema de higiene, seguranga e satde a um técnico qualificado para o efeito,
cujo nome e curriculo serdo submetidos a aprovagdo do dono de obra.
7 — Para além das medidas de protecdo e seguranca especificas de cada tipo de trabalho a executar e sem
prejuizo do definido neste caderno de encargos, o empreiteiro devera nomeadamente:
a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem ocorrer na obra,
assim como das medidas de seguranca a respeitar por meio de agdes de formagéo periodicas;
b) Instalar no estaleiro painéis com as medidas de seguranga a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;
d) A fiscalizagdo podera exigir outras medidas de seguranga para além das referidas nestas clausulas
complementares e restantes elementos patenteados a concurso.
8 — O empreiteiro tera de seguir as indicagdes do coordenador de seguranga e salde e proceder em

conformidade com o plano de seguranga e salde da fase da obra.

Secéo V

Seguros

Clausula 33.2
Contratos de seguro
1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com

a legislagéo em vigor em Portugal.
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2 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execugdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislacdo aplicavel,
das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacéo.

3 — O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente se¢do, devendo zelar
pelo controlo efectivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados.

4 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de
seguro referidas no n.° 1 vélidas até ao final a data da recegéo proviséria da obra ou, no caso do seguro
relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afectas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral
do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente se¢do ou na legislagao aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

6 — Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente se¢éo e restante legislagao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 34.2
Outros sinistros
1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomog&o prépria por si afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de
circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se
encontra segurado.
2 — O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do

equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
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utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e
maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 — O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um capital
seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos de circulagéo (ramo
automovel).

4 — No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,

explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Capitulo Il

Obrigacoes do dono da obra

Clausula 35.2

Prego e condi¢des de pagamento
1 — Pela execu¢éo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contrato, deve
o0 dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total indicada no contrato, acrescida de IVA a taxa legal em
vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugédo do Contrato.
2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medigGes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.
3 - Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagéo da respetiva fatura.
4 - As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagéo da obra.
5 — Cada auto de medic&o deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovagéo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a
realizagdo completa daqueles.
6 — No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagéo
da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para
que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os
valores por este nao aprovados.
7 — O pagamento dos trabalhos complementares € feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas
com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.°
do CCP.
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Clausula 36.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento de
preco por conta de prestagdes a realizar ou de atos preparatorios ou acessorios das mesmas.
2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugdo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao.
3 —Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugéo prevista no nimero anterior correm por conta do
empreiteiro.
4 — A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
5 — Decorrido 0 prazo de execugéo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a
liberagdo da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a
obrigacdo de liberagdo da caugéo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias
apos a notificagdo, 0 dono da obra n&o tiver dado cumprimento a referida obrigagéo, nos termos do n° 9 do
artigo 295.° do CCP.

Clausula 37.2
Reembolso dos adiantamentos
O reembolso dos adiantamentos concedidos seréa efetuado de acordo com as seguintes férmulas:
a. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado
dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de

pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt)xVpt—Vrt
b. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano

de pagamentos em vigor:

Vri =(Va/Vt)xV' pt—Vrt

25/35



UNIVERSIDADE B

COIMBRA

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagéo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar & data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més
em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa 0
reembolso;

Vrt € o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso

Clausula 38.2
Descontos nos pagamentos
1 — Para reforgo da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos
é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.
2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia bancaria
Ou seguro-caugao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugéo referida no

numero 1 da presente clausula.

Clausula 39.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual, tem
o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito

pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 40.2
Revisdo de pregos
1 — A revis@o dos pregos contratuais, como consequéncia de altera¢do dos custos de méo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execuc¢do da empreitada, é calculada através do método
de Férmula, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, alterado e republicado pela
Lein.° 73/2021, de 18 de agosto.
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2 — A revisdo de precos obedece a formula tipo nele estabelecida pelo seu art.° 6° do diploma referido no
numero anterior, utilizando a férmula F05 — Reabilitagao Ligeira de Edificios — do despacho n°® 1592/2004, de
23 de janeiro.

3 — Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada

sa0 incluidos nas situagdes de trabalhos.

Capitulo IV

Representagéo das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 41.2

Representagdo do empreiteiro
1 — Durante a execugao do Contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega
diferente mecanismo de representagao.
2 — O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a cumprir as determinagdes legais,
previstas no Decreto-Lei n° 31/2009, de 3 de julho, com a redagéo introduzida pela Lei n.° 40/2015, de 01 de
Junho, quanto a Direcdo de Obra, nomeadamente a confiar a sua representacdo a um técnico com a
seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Civil Sénior, ou Engenheiro Técnico Civil Sénior.
3 — Apds a assinatura do Contrato e antes da consignagéo, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico, devendo esta informagao ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregao técnica da obra e comprometendo-
se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.
4 — As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da
empreitada s&o dirigidos directamente ao diretor de obra.
5 — O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.
6 — O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.
7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de

fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
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8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagdo do documento referido na
alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria de

aplicagao do plano de gestdo de residuos da construgéo e demoli¢éo.

Clausula 42.2
Representagao do dono da obra

1 — Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagio da obra, em todos os
aspetos relacionados com a obra, e pelo gestor do contrato, em todos os outros aspetos relacionados com a
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 — 0 dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscaliza¢do da obra que designe para a
fiscalizagéo local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira consignagao parcial.

3 — O diretor de fiscalizagao da obra e o gestor do contrato tém poderes de representa¢do do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de modificago,

resolugéo ou revogagéo do Contrato.

Clausula 43.2
Livro de registo da obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.
2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o, para além dos referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos e de cuja resolugéo possa depender o

bom andamento da empreitada;

b) As datas do inicio e conclus&o das fases definidas no plano de trabalhos, os desvios em relagao as

datas previstas e as razfes que eventualmente os justifiquem. A fiscalizagao registara a cada atraso

verificado, quais as medidas tomadas para a sua recuperacao;
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c) As datas das entregas das amostras de materiais e as das respetivas aprovagdes, devendo ser
referidas as rejeigdes que, eventualmente, tenham lugar;
d) As alteragdes eventualmente efetuadas no projeto;
e) As ordens de suspenséo de trabalhos e os atrasos na entrega pela fiscalizagdo de elementos
técnicos, referindo nuns e noutros casos as respetivas causas;
f) A eventual falta de decisdo da fiscalizagdo bem como as deficiéncias da dire¢do técnica e da
coordenagdo em matéria de seguranca, higiene e saude por parte do empreiteiro.
3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os

trabalhos.

Capitulo V

Rececéo e liquidagao da obra

Clausula 44.2
Recegao proviséria
1 - A rececao provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,
tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugéo da obra.
2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rece¢éo provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extenséo da obra que néo seja objecto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegéo provistria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 45.2
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a instalagdes;
c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afectos a obra, mas dela autonomizaveis.
2 — Caso tenham ocorrido rece¢des provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do numero

anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.
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3 — Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se

destina.

Clausula 46.2
Liberagdo da caucao
1 — Nos termos do Art.° 295 do CCP, o dono de obra promovera a liberagéo da caugéo destinada a garantia o
exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) Nofinal do 1.° ano, 30% do valor da caugao;

(=

No final do 2.° ano, 30% do valor da caugéo;

o O

)
)
) No final do 3.° ano, 15% do valor da caugéo;
) No final do 4.° ano, 15% do valor da caugéo;
)

e) No final do 5.° ano, os restantes 10%.

2 — A libertagéo da caugéo prevista no ponto anterior, depende da inexisténcia de defeitos da prestagao do
cocontratante, ou da corregdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagéo, sem
prejuizo de o contraente publico poder decidir de forma diferente, designadamente por entender que os
defeitos identificados e nédo corrigidos, sdo de pequena importancia e n&o justificam a néo libertagdo da

caugao.

Clausula 47.2
Recegao definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de recegao definitiva.
2 — Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condig6es de
funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A recegéo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploragao,

operagao ou utilizagéo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias

contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacbes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
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4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no
numero anterior, o dono da obra fixa o0 prazo para a sua corre¢do dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realiza¢do de uma nova vistoria nos termos dos nimeros
anteriores.

5 - Caso haja trabalhos suscetiveis de rececéo definitiva parcial, esta devera ser feita, nos termos do n° 1, do
art.° 398 do CCP

6 — A recegdo definitiva é formalizada em Auto.

Capitulo VI

Disposigoes finais

Clausula 48.2
Deveres de informagao

1 — Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao
seu conhecimento e que possam afectar os respetivos interesses na execugao do Contrato, de acordo com
as regras gerais da boa fé.

2 — Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou n&o forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo
de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou

da medida em que previsivelmente sera afectada a execugdo do Contrato.

Clausula 49.2
Subcontratagdo e cessao da posigdo contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.%s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando néo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagao envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato.

3 — A subcontratacdo na fase de execugdo estad sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da

verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao
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subempreiteiro na fase de formagao do Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, o disposto
nos n 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

4 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo
de pregos.

5 — O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

6 — O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de cinco dias ap6s a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia
do contrato em causa.

8 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 — A cessdo da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 50.2
Resolugao do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizages legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes caso:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel aoc empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes transmitidas no exercicio
do poder de dire¢do sobre matéria relativa & execucéo das prestagdes contratuais;
c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cesséo da posigdo contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengdo das obrigagdes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.°
2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
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g) N&o renovagao do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo sobre seguranga,
higiene e saude no trabalho;
j) Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignacao desde que nao apresente justificagao de tal falta aceite pelo dono da obra;
[) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execucado da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagdo da
deciséo do dono da obra que indefere a reclamacgao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
€Xecugao;
n) Se houver suspenséo da execugéo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro
ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do
artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;
p) Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;
q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 — Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as
garantias prestadas.
3 — No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipacado dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizag&o prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data
em que 0 montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
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Clausula 51.2
Resolugéo do contrato pelo empreiteiro
1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do CCP, podem ser consagradas outras
situacdes de grave violagdo das obrigacbes assumidas pelo dono da obra]:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigages pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagdo contratual do dono da obra, quando
tornem contréaria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencéo do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracéo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagbes parciais, o retardamento da consignagéo ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupg@o dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes
de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugéo superior a 20% do prego contratual;
i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
i1) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de forca
maior;
i2) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da
obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
preco contratual.
2 — No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relag&o juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manuteng&o do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
economico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
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4 — Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaracéo
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragdo, salvo se 0 dono da obra

cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.2
Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Coimbra, com expressa rentncia a qualquer outro.

Clausula 53.2
Comunicagoes e notificagbes
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio
ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Clausula 542
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 552
Prote¢ao de dados
O tratamento de dados pessoais obedecera ao disposto no Regulamento Geral sobre a Prote¢do de Dados
(Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016), sendo os

mesmos utilizados exclusivamente para os fins decorrentes do presente contrato de empreitada.
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