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PARTE |

Disposicdes gerais

SECCAO |
Disposicdes gerais

Clausula 1.2
Caderno de Encargos
O Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual, nos termos do artigo 42.° do Cdédigo dos

Contratos Publicos.

Clausula 2.2
Objeto

1. O presente procedimento visa a Empreitada para Obra de reabilitacdo do 8° Piso
nascente, servicos de Otorrinolaringologia, Hemato — Oncologia e Neutropenia
do Hospital Dr. Nélio Mendonc¢a, melhor identificada na memoria descritiva e
justificativa junta ao convite, do qual faz parte integrante.

2. A empreitada de Obra Publica, insere-se na categoria 45215100-8 descrita como
“Obras de construcao de edificios relacionados com servicos de saude”, constante do
Vocabulario Comum para os Contratos Publicos (Common Procurement Vocabulary -
CPV) instituido pelo Regulamento (CE) n.°2195/2002, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 5 de Novembro de 2002, publicado no Jornal Oficial da Unido Europeia,
n.° L 340, de 16 de Dezembro de 2002, alterado pelo Regulamento (CE) n.°2151/2003,
da Comissao, de 16 de Dezembro de 2003, publicado no Jornal Oficial da Unido
Europeia, n.° L 329, de 17 de Dezembro de 2003 (rectificada pela Rectificagdo
publicada no Jornal Oficial da Unido Europeia, n.° L 330, de 18 de Dezembro de
2003), e pelo Regulamento (CE) n.°213/2008, da Comisséo, de 28 de Novembro de
2007, publicado no Jornal Oficial da Unido Europeia, n.° L 74, de 15 de Margo de
2008.

Clausula 3.2
Preco base
O prego base é de EUR 101.000,00 (cento e um mil euros), acrescido do imposto sobre o

valor acrescentado a taxa legal em vigor.
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Clausula 4.2
Aspetos da execucdo do contrato submetidos a concorréncia
Para efeitos do disposto no artigo 42.° do Cédigo dos Contratos Publicos, esta submetido a
concorréncia, nos termos do disposto no presente Caderno de Encargos e no Programa do

Procedimento o preco.

SECQAO I
Contrato

Clausula 5.2
Clausulas por que se rege o contrato

1. O contrato é celebrado por escrito, nos termos do disposto no Cédigo dos Contratos
Publicos.

2.  Na interpretacdo e execuc¢do do contrato devem observar-se, para além de todas as
normas legais e regulamentares aplicaveis:

a) O suprimento dos erros e das omissbes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes e expressamente aceites pelo 6érgdo competente para a decisdo de
contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

¢) O presente caderno de encargos;

d) A proposta do co-contratante;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta do co-contratante prestados por este.

3. Em caso de contradicdo, os documentos identificados no numero anterior
prevalecem sobre os demais pela ordem em que estdo enumerados, com excecao
da proposta do co-contratante, que prevalece sempre que o seu conteldo for
juridicamente compativel com os demais documentos que regem o contrato e seja
mais favoravel ao Servi¢co de Saude da Regido Autonoma da Madeira, EPERAM.

4, Em caso de divergéncia entre os documentos identificados no nimero 2 e o
clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos
e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
diploma legal.

5. As regras legais e regulamentares aplicaveis sdo observadas em todas as suas
disposicdes imperativas e nas demais apenas na medida em que o0 regime que
estabelecem ndo tenha sido alterado pelo contrato ou pelos documentos

patenteados.
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6. As epigrafes utilizadas no presente caderno de encargos e nos seus anexos foram
incluidas por razbes de mera conveniéncia, ndo fazendo parte da regulamentacao
aplicavel as relacdes contratuais deles emergentes, nem constituindo suporte para a
interpretacdo ou integracdo do presente caderno de encargos ou daqueles
documentos.

7. Asremissdes, ao longo do presente caderno de encargos, para clausulas ou alineas
sdo efetuadas para numeros ou alineas do clausulado do mesmo caderno de
encargos, salvo se do contexto resultar sentido diferente.

8. Sem prejuizo do disposto em outros documentos relevantes, a interpretacdo e
execucdo do contrato devem ser sempre orientadas de forma a assegurar a

celeridade, a eficiéncia e a eficacia da execucao do contrato.

Clausula 6.2
Prazo de vigéncia do contrato
O contrato mantém-se em vigor até cessacao de todas as obrigacdes deles decorrentes e
produz os seus efeitos a partir da data da sua assinatura.

SECCAO I

Obrigagdes contratuais

Clausula 7.2
Obrigagdes principais do co-contratante
Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno
de Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o co-
contratante as seguintes obrigacdes principais:

a) Preparacéo, planeamento e coordenacéo de todos os trabalhos da empreitada, ainda
gue em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagcdo, planeamento e
execugcdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencgéo e gestdo de
residuos de construcao e demoli¢ao;

b) Disponibilizagéo e o fornecimento de todos 0os meios necessérios para a realizacao
da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os

meios humanos, técnicos e equipamentos;
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c) Execucdo da empreitada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o presente caderno de encargos e com as demais condicbes
técnicas contratualmente estipuladas.

d) Cumprimento do prazo de execucdo da empreitada.

Clausula 8.2

Prazo de execucédo da empreitada
O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da consignacéo total, ou da primeira consignacao
parcial, ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da mesma, para
efeitos da sua rececao provisoéria, no prazo maximo de 5 (cinco) dias consecutivos,
se outro inferior ndo decorrer da sua proposta, contados da data da consignacgdo da
obra.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em
relacéo ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de agdo e de
reorganizacao da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do
prazo de execugao.

Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o
pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar
pelos representantes da fiscalizacéo.

Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro,
considerar-se-ao automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao,
0 prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de
trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspenséo.

Os trabalhos serdo executados com os servigos hospitalares em funcionamento pelo
gue poderdo ocorrer paragens dos trabalhos sem aviso prévio, ndo podendo ser
reclamada qualquer indeminizacdo por estas paragens.

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar

por outrem, conjuntamente com o0s da presente empreitada e na mesma obra,
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quaisquer trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica
a dos contratados.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 9.2
Cumprimento do plano de trabalhos
O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que
se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de
trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior,
nao coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos

gue considera existirem.

Clausula 10.2
Multas por violacdo dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangédo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1% do prego contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da
sancédo contratual ai prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancédo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execug¢do da obra quando
recupere o atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo

de execucéo do Contrato.

Clausula 11.2
Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do cumprimento das obrigac6es decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da
obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencédo do respetivo alvar4 ou nimero
de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo
81.° do Cddigo dos Contratos Publicos, e manter copia dos alvaras ou titulos de
registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante 0s casos.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o

livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do

8
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clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da
empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposi¢cdo de todos os interessados, o0 texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4, Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 12.2
Medicbes
As medi¢bes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

Clausula 13.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucédo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes,

licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucéo dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o
por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias

gue tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 14.2
Especificacbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1.  Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢cdo a empregar na obra terdo a
gualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares
ou admitidas nestes documentos.

2.  Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de
construcao que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de
gualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica

utilizacao.
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3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em
vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas

utilizadas na Unido Europeia.

Clausula 15.2
Aprovacdao de equipamentos, materiais e elementos de construgéo

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a aplicar com as estabelecidas
no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a
aprovacgao do dono da obra.

2. Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacgao,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra n&o se pronunciar nos 15
dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo
periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcdo que este Ihe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deveréo ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5.  Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo

por conta do empreiteiro.

Clausula 16.2
Aplicagcdo dos materiais e elementos de construc¢éao
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -
se, na falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem,

0S processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 17.2
Substituicdo de materiais e elementos de construcéo
1.  Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
com 0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construcéo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

10
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b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a
observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2. As demolicbes e a remocao e substituicAo dos materiais e elementos de construcao

serdo da responsabilidade do empreiteiro.

Clausula 18.2
Deposito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execuc¢do dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 192
Preparacao e planeamento da execuc¢édo da obra

1. O empreiteiro € responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos 0s
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necesséarios a aplicacdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necesséarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho em vigor.

2. Compete ao empreiteiro a disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios
necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos preparatorios ou acessorios,
incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a
execucgdo da obra.

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias

publicas;

11
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c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execu¢ao dos trabalhos
e para evitar a estagnacdo de aguas que 0S mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
A preparacao e o planeamento da execuc¢do da obra compreende ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucéo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas davidas pelo dono da obra;

¢) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacao dos trabalhos;

d) A elaboracdo e apresentagédo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no

caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP.

SECCAO VI

Representagédo das partes e controlo da execug¢éo do contrato

Clausula 20.2

Representacdo do empreiteiro
Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no
caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.
O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificacdo exigida na Lei 31/2009, de 3 de julho,
na sua redacao atual.
Apés a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo
esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do
técnica da obra e comprometendo -se a desempenhar essa fun¢cdo com proficiéncia
e assiduidade.
As ordens, os avisos e as notificac6es que se relacionem com 0s aspetos técnicos
da execucédo da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da

obra sempre que para tal seja convocado.

12
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O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razbes objetivas e ou
inerentes a atuacgéao profissional do diretor de obra.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por
guem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha
dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao
aplicavel em matéria de aplicagéo do plano de gestéo de residuos da construgéo e

demoligéo.

Clausula 21.2
Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de
todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por
terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de
execucdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranca das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos.

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos e as despesas inerentes a celebragéo do

Contrato.

Clausula 22.2
Representacdo do dono da obra

Durante a execuc¢do, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.

O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscaliza¢do da obra
gue designe para a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacao ou da
primeira consignagéao parcial.

O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em

todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para
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resolver todas as questbes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,
excetuando as matérias de modificagéo, resolucdo ou revogacéo do Contrato.

Clausula 23.2
Livro de registo da obra
O empreiteiro organiza um registo da obra, em livio adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacéo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucéao dos trabalhos.
Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo os referidos no n.°3 do
artigo 304.° e no n.°3 do artigo 305° do CCP.
O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

SECCAO IV

Pessoal

Clausula 24.2
Obrigagdes gerais

Séo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra,
0 pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente
por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o

respetivo plano.

Clausula 25.2

Segurancga, higiene e saude no trabalho
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O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacoes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares apliciveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no
trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele,
as providéncias que se revelem necesséarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo
da obra o exija, o empreiteiro apresenta apoélices de seguro contra acidentes de
trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela observancia das obrigacbes previstas nos numeros anteriores,

relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Clausula 26.2

Contratos de seguro
O empreiteiro e 0os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execugdo do contrato, as apélices de seguro previstas
neste caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das
mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da
consignacao.
Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos
de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem
como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros
se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo
com a legislacdo em vigor em Portugal.
O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao propria

afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente
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de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos
industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével
(riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos
afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

5. O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir
os danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve
cobrir todos 0os meios auxiliares que vier a utilizar na obra.

6. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

7. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacbes previstas na presente
clausula, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro
dos seus subcontratados.

8. O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro referidas na presente
clausula vélidas até ao final & data da rececdo proviséria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

9. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento
das apdlices previstas na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo
daquelas copias e recibos.

10. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacbes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro
perante o dono da obra e perante a lei.

11. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o
direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou

por ele suportados.

SECCAO V

Obrigagdes do dono da obra

Clausula 27.2
Preco e condi¢cbes de pagamento
1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes
decorrentes do contrato, o contraente publico pagard ao co-contratante o preco

constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.
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10.

11.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medicbes mensais a realizar nos termos da
legislacéo.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias apds a entrega da
respetiva fatura.

Em caso de incumprimento da obrigacdo estabelecida no numero anterior séo
devidos juros moratoérios nos termos da lei.

As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscaliza¢éo da obra.

A faturacdo devera ser emitida por via eletrénica, nos termos do artigo 299.° B do
Cddigo dos Contratos Publicos, exceto nos casos em que ainda ndo é legalmente
obrigatéria. A plataforma utilizada para o efeito pelo SESARAM, EPERAM é a llink
(disponivel em www.ilink.pt).

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, a fatura também devera ser enviada
em PDF para o correio eletronico facturacao@sesaram.pt.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo
diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacéo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por
este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros
e omissdes é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos
precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.° do CCP.

Nao sao admitidos adiantamentos.

Clausula 28.2
Reviséo de Precos
A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
mao -de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucado da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto -Lei n.° 6/2004, de 6 de
Janeiro, na sua redaccao atual (adaptado a RAM pelo Decreto Legislativo regional n°
13/2004/M, de 14 de julho) com aplicacdo da Férmula Polinomial expressa no artigo

6.° do diploma legal ora citado, e nos termos do disposto no Decreto-Lei N° 36/2022,
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de 20 de maio (estabelece um regime excecional e temporario no &mbito do aumento
dos precos com impacto em contratos publicos).

E aplicavel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza constante de lei.

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada séo incluidos nas situa¢des de trabalhos.

Clausula 29.2

Modificacédo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por raz6es de interesse publico.
No caso previsto no namero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do
equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em fungéo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacgéo a apresentar no prazo de 30
dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos
modificado.
Sem prejuizo do disposto no ndmero anterior, em caso de desvio do plano de
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de
execuc¢do da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar
0 empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperacao
do atraso verificado.
O dono da obra pronuncia -se sobre as alteragfes propostas pelo empreiteiro no
prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.
Em qualquer dos casos previstos nos nameros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde
gue dele n&o resulte prejuizo para a obra ou prorrogacgéo dos prazos de execucao.
Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.
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SECCAO VI

Rececdo e liquidacao da obra

Clausula 30.2
Rececdo provisoria

1. A rececdo provisdria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida, mediante solicitacdo do empreiteiro, ou
por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo, ou a sua
antecipacao.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao
proviséria, esta ndo é efetuada.

3. O procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.°

do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 31.2
Prazo de garantia
Quanto a garantia da obra, seguir-se-4 0 consagrado no artigo 397.° do Cddigo dos
Contratos Publicos.

Clausula 32.2
Rececdao definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos no n.° 2 do artigo 397.° do Cédigo dos
Contratos Publicos, é realizada uma nova vistoria & obra para efeitos de rececdo
definitiva.

2.  Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condicdes de funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente
recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma
gue cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4, No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificagdo dos pressupostos previstos no numero anterior, o0 dono da obra fixa o
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prazo para a sua correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o
qual serd fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos

ndmeros anteriores.

Clausula 33.2
Restituicdo dos depdésitos e quantias retidas
Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as eventuais

guantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

SECCAO VI
Disposicgdes finais

Clausula 34.2
Subcontratacdo e cessdo da posi¢do contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.° 3 e 6 do artigo
318.° do Cadigo dos Contratos Publicos.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucao quando
ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do Cdédigo dos
Contratos Publicos, ou quando haja fundado receio de que a subcontratacédo envolva
um aumento de risco de incumprimento das obrigacées emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do Codigo dos Contratos Publicos, devendo ser
especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao
de pregos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal
do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apos a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do Cddigo dos Contratos
Publicos, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do

contrato em causa.
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7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacbes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8. A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacéo da
outra, sendo, em qualquer caso, vedada nas situa¢cdes previstas no n.° 1 do artigo
317.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 35.2
Resolucéo do contrato pelo dono da obra
1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de diregcdo sobre matéria relativa a execucao das
prestacfes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono
da obra;

d) Cesséao da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro (a terceiros) da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da
obra, contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do Cédigo dos Contratos Publicos;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

h) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

i) Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que nao apresente
justificacéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

j) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
gue seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

k) Se o empreiteiro ndo der inicio & execucao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada

por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;
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I) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do Cddigo dos
Contratos Publicos, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o
interesse publico;

m)Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do Codigo dos Contratos Publicos;

n) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do Cédigo dos Contratos
Publicos;

0) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, devera o montante respetivo ser restituido ao dono da obra, sem
prejuizo deste poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea 0) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a
estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de 30
(trinta) dias contados da data em que o0 montante devido se encontre definitivamente
apurado, confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a

respetiva importancia.

Clausula 36.2
Resolucéo do contrato pelo empreiteiro
Sem prejuizo das indemnizagfes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias relacionadas com as obras;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgéo da relagdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria & boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutencdo do contrato;

d) Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

e) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
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f) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do Cédigo dos Contratos Publicos,
os danos do empreiteiro excederem 20% do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucéo
guando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencao do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-
financeira do empreiteiro, ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em

presenca.

Clausula 37.2
Casos fortuitos ou de forca maior

1. O empreiteiro ndo incorrera em responsabilidade se por caso fortuito ou de forca
maior, designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido
de cumprir as obrigacdes assumidas no contrato.

2. Ao invocar casos fortuitos ou de forca maior devera comunicar a justificar tais
situacdes ao dono da obra, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a
situacdo, sob pena de aplicacdo, a titulo de sancdo contratual, da multa diaria
constante na clausula 102 do presente caderno de encargos.

Clausula 38.2
Sigilo
O co-contratante garantird o sigilo quanto a informagfes que 0s seus técnicos venham a

ter conhecimento relacionadas com a atividade do contraente publico.

Clausula 39.2
Protecédo de dados

1. O cocontratante estd obrigado a um dever de confidencialidade e sigilo
relativamente a toda a Informagé&o e/ou dados pessoais a que tenha acesso por virtude ou
em consequéncia das relagbes profissionais que manterd& com o SESARAM, EPERAM,
devendo assegurar-se de que o0s seus colaboradores, consultores e/ou prestadores de
servicos que, no exercicio das suas funcdes, tenham acesso e/ou conhecimento da
informacédo e/ou dos dados pessoais tratados, se encontram eles préprios contratualmente
obrigados a sigilo profissional.

2. O cocontratante ndo podera utilizar a informacédo e/ou os dados pessoais a que
tenha acesso, para fins distintos do seu fornecimento/prestacéo de servicos ao SESARAM,

EPERAM, ndo podendo transmiti-los a terceiros.
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3. O dever de confidencialidade e as demais obrigacdes previstas na presente
clausula deverdo permanecer em vigor mesmo apés o termo das relagbes profissionais
entre o cocontratante e o SESARAM, EPERAM.

4. Mediante solicitacdo, por escrito pelo SESARAM, EPERAM, o cocontratante
devolvera todos os documentos, registos e copias que contenham informacéo e/ou dados
pessoais a que tenha tido acesso no ambito da execucédo do contrato.

5. Mesmo que nado seja solicitado, no final do contrato o cocontratante devera
proceder a eliminacdo dos dados pessoais, salvo se outro prazo de conservacao se aplicar
ao tipo de dados pessoais.

6. Em caso de perda ou acesso indevido a informacéo e/ou dados pessoais ou parte
deles, o cocontratante notificara imediatamente o SESARAM, EPERAM, sem prejuizo das

obrigacdes que sobre si impendam.

Clausula 40.2
Comunicagdes e notificagbes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacgdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 41.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

Clausula 42.2
Foro competente
Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia
do Tribunal de Jurisdicdo Administrativa com sede no Funchal, com expressa renuncia a

qualquer outro.
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Clausula 43.2
Legislacao aplicavel
A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-se
0 regime previsto no Cdédigo dos Contratos Publicos e demais legislacdo pertinente no

caso concreto.
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