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Capitulo |
Disposigoes iniciais
Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no éfnbit0 do
concurso para a realiza¢do da empreitada de “REQUALIFICACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM
VARIAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE FAFE”
Clausula 2.2
Disposi¢des por que se rege a empreitada
1 - A execugdo do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de
janeiro, na sua atual redagdo;
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacio complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construc3o, a revisdo de
precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevengdo e medicina no trabalho e
a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem
prejuizo do disposto no n. 24 do art.2 96 do CCP:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do
Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo Cadigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes das pegas do procedimento identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo drgdo competente para a decisdo de
contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;
¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos as pegas do procedimento;
d) O caderno de encargos;
e) O projeto de execucdo;
f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
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2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execug3o, prevalece o primeiro quanto
a definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita
a definicdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugdo:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas dimensionais
da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigOes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.2 do CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pegas do projeto de
execugao.
4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da cldusula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.2 desse mesmo Cdédigo.
Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem

ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execug¢do dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execu¢do dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsdvel por todas as
consequéncias da errada interpretagdao que porventura haja feito, incluindo a demoli¢do e reconstrugdao das

partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto
1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento e que
se anexa ao presente caderno de encargos.
Capitulo I
Obrigagcdes do empreiteiro
Secgdo |
Preparagdo e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2

Preparacdo e planeamento da execuc¢ao da obra
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1- O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenac¢do de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagdo, planeamento e execugdo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de
residuos de construgao e demoligdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenac¢do dos trabalhos necessarios
a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salide no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do
documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente cljusula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessodrios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,
competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdao, manutencdo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem
no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias
publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execu¢do dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os
mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagdo e o planeamento da execug¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentac¢do pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do projeto que sejam
detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 3 a 5 do artigo 378.2 do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realiza¢do dos trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.2 3 do
artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e salde, da

responsabilidade do dono da obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em
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funcio do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos
utilizados pelo empreiteiro.
Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado
1 — No prazo de 15 dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignagdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para
efeitos de elaboragdo da proposta.
2 — No prazo de 15 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignagdo, deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 e 361.2-A do CCP, o
plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elabora¢do a metodologia
fixada no presente caderno de encargos.
3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragao do prego contratual, nem a alteragdo do prazo
de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignacado.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as
fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mado-de-obra necessaria, em cada unidade de tempo,
a execugdo da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, & execuc¢io da
empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realizagdo da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos
a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de

acordo com o plano de trabalhos ajustado, em conformidade com o artigo 361.2-A do CCP.

Clausula 8.2

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do

Contrato em func¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacdo a

apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagio da mesma, que deve conter os elementos
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referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra
um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha
em risco o cumprimento do prazo de execu¢do da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra
pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de corregdo que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteracdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente clausula no prazo de quinze dias, equivalendo a
falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou
prorrogacdo dos prazos de execugdo.

7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de

pagamentos.

Secgao ll
Prazos de execugao
Clausula 9.2

Prazo de execuc¢do da empreitada

1 - O prazo de execugao da obra é no maximo de 90 dias.

2 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignacio parcial e
apos a data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do Plano de Seguranca e Saude,
caso esta ultima data seja posterior.

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execuc¢do da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua rece¢do provisoéria
no prazo de 90 dias a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovagao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos
em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢o de
meios de a¢do e de reorganiza¢do da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo
de execucdo.

4 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas regulamentares
ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode

o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar
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pelos representantes da fiscalizagao.

5 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro,

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizagdao da obra notifica-o dos que considera existirem.
3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano em vigor,
de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.2 4 da
clausula 8.2.

Clausula 11.2

Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputdvel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 % do
preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputéavel ao empreiteiro, é
aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sang¢do contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere o atraso na execugao dos trabalhos

e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por
escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagBes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo
da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria
ou exploradora daquele servigo.

Secgao Il
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Condigbes de execu¢do da empreitada

Clausula 13.2

CondigOes gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com
o presente caderno de encargos e com as demais condigOes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel
aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da cldusula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgao ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados,

sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificagbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construgdo que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizacdo.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢do a empregar nos termos dos numeros
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 502, e 3782 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n2 2 e
3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de
construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis
ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de
alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdao dos
novos materiais e elementos de construcao e para a execugdo dos trabalhos correspondentes.

5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacgédo
e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a suspensao

dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgdo previstos no projeto e

10
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nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuigdo, é o regime
definido no CCP para «os trabalhos a menos» ou para a «responsabilidade por trabalhos complementares»,

consoante a referida alteragdo configure «trabalhos a menos» ou «trabalhos complementares».

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma
materiais ou elementos de constru¢do que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoli¢des, o
empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada o respetivo
custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no nimero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgdo

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o
empreiteiro submeté-lo-a a aprovac¢do do dono da obra.
2 — Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo, considerando-se a mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo
periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construgao
que este lhe solicitar.
4 — A colheita e remessa de amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras
que sejam contratualmente impostas.
5 — Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do dono da
obra.

Clausula 17.2

Reclamagao contra a ndo aprovagido de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢gdes contratualmente estabelecidas,

este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagédo fundamentada no
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prazo de 10 dias.

2 — Areclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva decisdo nos
15 dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamag¢do do empreiteiro dé origem serao suportados pela
parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢do para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 — No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construcdao podera o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicagao dos materiais e elementos de construgdo

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com
as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacGes, as
normas oficiais em vigor, ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo
dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicdo de materiais e elementos de construgao

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios
requisitos os materiais e elementos de construgdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N3o sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na
falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo
2 — As demolicdes e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n2 1 desta clausula, podera pedir
a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Depdsito de materiais e elementos de constru¢do nao destinados a obra
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O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e elementos de
construgdo que nao se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada.
Clausula 22.2

Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacgdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e
notificagBes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares que |he sejam ordenados
pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito,
salvo, salvo quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagao pré-contratual ou contratual
de elaborar o projeto de execucao.

3 - S6 pode ser ordenada ao empreiteiro a execugdo de trabalhos complementares caso sejam observados os

requisitos definidos no artigo 3702 do CCP.

Clausula 23.2

AlteragGes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso
disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 — Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢des ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do
projeto de execu¢do no ambito da assisténcia que a este compete.

4 — Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e solidez da obra, o

empreiteiro terd direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2

Mengodes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagio em vigor, o empreiteiro deve afixar
no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacio da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com
mencado do respetivo alvara ou certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos a que se refere
o artigo 32 da Portaria n2 372/2017, de 14/12, e manter cépia dos alvards ou certificados de empreiteiros de

obras publicas dos subcontratados ou dos documentos a que se reporta o referido artigo.
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2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacio, o livro de registo da obra
e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a
respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em
vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no niumero anterior se mostrarem insatisfatdrios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e

com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medigoes

1 - As medi¢bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndao previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sio feitas no local da obra com a colaboragdo do
empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2 - As medig¢des sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 82 dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢bes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:
a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execugdo;
c) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o
empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo
na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construg¢do a que

respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
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industrial.
2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia,

deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 28.2

Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizagdo da
obra, de modo a evitar atrasos na execu¢do do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a sua
reclamagdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo dos
trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio financeiro do Contrato, de
acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizacdo da obra, €;
b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato que demonstre ter
sofrido.
Secgao IV
Pessoal
Clausula 29.2

Obrigagdes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptidado profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas
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sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo
com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a

conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

Clausula 31.2
Seguranga, Higiene e Saude no Trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposic&es legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
carega por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, as providéncias que se revelem necessarias, sem que
tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacio da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula 40.2.
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizac3o da obra, pela inobservancia
das obrigagBGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
visitantes autorizados.
Capitulo Il
Obrigacdes do dono da obra
Clausula 32.2

Prego e condigGes de pagamento

1 - Pela execug¢do da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato, deve o

dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que constar na proposta, a qual ndo pode exceder os
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212.137,60€ (duzentos e doze mil cento e trinta e sete euros e sessenta céntimos) acrescidos de IVA a taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execu¢do do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a apresentac¢do da respetiva fatura.
4 - As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugGes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a
realizagdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo
da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para
que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os
valores por este ndo aprovados.

7 — O disposto no nimero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n2 3 no que respeita a
primeira fatura emitida, que se aplica quer aos valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra,
quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura
emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas
com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do

Cccp

Clausula 33.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte
do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no
plano de trabalhos.
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, 0 adiantamento referido no nimero anterior s
pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma cauc¢do do valor do adiantamento,
através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta do
empreiteiro.
4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente |iberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.
5 — Decorrido o prazo da execuc¢do dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a

libertacdo da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a
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obrigacdo de libertagdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap0s
a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n2 9 do artigo
2952 do CCP.

Clausula 34.2

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢des
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos
é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia bancaria
OU seguro-caug¢ao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugdo referida no
nuamero anterior.

Clausula 35.2

Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do prego contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito
pelo periodo correspondente a mora, os quais serdao obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
2 — O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no
prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos
que lhes deram origem.

Clausula 36.2

Revisdo de precos
1 - Arevisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra, de materiais
ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.
2- A revisdo de precgos obedece a férmula indicada como F21 Redes de abastecimento de agua e de aguas
residuais, Despacho n2 22 637/2004, publicado na 22 série do DR n.2 260 de 05/11/2004, com a estrutura de
custos constante no quadro anexo ao referido despacho.
3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada sdo
incluidos nas situagdes de trabalhos
Secgao V
Seguros
Clausula 37.2

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas cldusulas seguintes e na legislacdo aplicavel, das

quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.
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2 - O empreiteiro € responsavel pela satisfagdo das obrigacbes previstas na presente secc¢do, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apdlices previstas
na presente sec¢do ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibicdo destes documentos.
4 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Gnico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.
5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e
responsabilidades legais e contratuais do empreiteiro.
6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obriga¢des de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos
os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.
7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recec¢do proviséria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a data
em que deixem de o estar.

Clausula 38.2

Objeto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel cuja apdlice
deve abranger toda a frota de veiculos de locomog3o prépria por si afetos a obra, que circulem na via publica
ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, mdaquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automadvel (riscos de
circulacdo), bem como apresentar comprovativos que os veiculos afetos as obras pelos subempreiteiros se
encontram segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar na obra, incluindo bens imodveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e
magquinas e equipamentos fixos ou moveis.

4 -- No caso dos bens imdveis referidos no nlimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, e devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial e seguro de responsabilidade civil que cubra os danos em edificios contiguos, ou termo de

responsabilidade do empreiteiro por todos os danos causados em prédios contiguos.
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5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automadvel previsto no n? 2 desta

clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

Capitulo IV
Representagdo das partes e controlo da execuc¢ao do contrato
Clausula 39.2

Representagao do empreiteiro

1 - Durante a execuc¢do do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega
diferente mecanismo de representagado.
2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a um
técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico Civil
3 - Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma
declaragao subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela dire¢dao técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.
4 - As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre que para
tal seja convocado.
6 - O dono da obra podera impor a substituicio do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagdo profissional do diretor da
obra.
7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessérios para responder, perante o diretor de
fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da |egislacio aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido na
alinea h) do n.2 4 da clausula 6.2.
9 — O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em matéria de
aplicacdo do plano de gestdo de residuos de construgdo e demoligao.

Clausula 40.2

Representagao do dono da obra

1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas

matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se
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estabeleca diferente mecanismo de representacgdo.
2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagio da obra que designe para a
fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagdo parcial.
3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolugdo ou revogagdo do
Contrato.

Clausula 41.2

Livro de registo da obra

1- O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si
e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos trabalhos.
2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2
3 do artigo 305.2 do CCP.
3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os
trabalhos.
Capitulo V
Recegao e liquidagao da obra
Clausula 42.2

Recegao provisoria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,
tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recec¢do proviséria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
3 - 0 procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 3 396.2 do CCP.
Clausula 43.2

Prazo de garantia
1- O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas.
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
2 - Caso tenham ocorrido recegGes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do niimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substitui¢cdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do uso
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normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se
destina.
Clausula 44.2

Recegao definitiva
1 - No final dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de rece¢do definitiva, a qual sera formalizada em auto.
2 - Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢Ges de
funcionamento conservacgao, esta sera definitivamente recebida.
3 - Arecegdo definitiva depende, em especial, da verificagio cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de explora¢do, operagdo ou
utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia relativamente &
totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deteriora¢des, indicios de ruina ou falta
de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero
anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢do dos problemas detetados por parte do empreiteiro,
findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
5 - S50 aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagdo da
vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rece¢do proviséria quanto as mesmas matérias, nos

termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 45.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e libertagao da caugao
Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a

qualquer outro titulo a que tiver direito, nos termos do disposto no art.2 2952 do CCP.

Capitulo VI
Disposig¢oes finais
Clausula 46.2

Deveres de colaboragdo reciproca e informacgao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestagao
reciproca de informagBes necessarias a boa execug¢do do contrato, sem prejuizo dos deveres de informacao
previstos no artigo 2902 do CCP.

Clausula 47.2

Subcontratagdo e cessao da posigao contratual
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1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execucdo quando n3o estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.2 do
CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto & revisdo de
pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia
do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢&es contratuais é do empreiteiro,
ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 48.2

Resoluc¢ao do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizac¢des legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do
poder de direcdo sobre matéria relativa a execugdo das prestagdes contratuais;
¢) Oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservincia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obriga¢des
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;
e) Se o valor acumulado das sang¢8es contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto no n.2 2 do
artigo 329.2 do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovacgdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;
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h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranca, higiene
e saude no trabalho;

Jj) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer,
apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagao

desde que ndo apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execu¢do dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execugdo da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificacdo
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execugao;
n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou
se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo
366.2 do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2 do CCP;
p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.2 do CCP;
q) Por razées de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 - No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipacdo dos ganhos previstos.
3 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no niumero anterior no prazo de 30 dias contados da data
em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao
pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 49.2

Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando o
montante em divida exceda 25% do precgo contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
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f) Se ndo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do contrato
por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignag8es parciais, o retardamento da consigna¢do ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de
atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do prego contratual;
i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de forca
maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da
obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do prego
contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique
tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente
ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial,
4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaragdo ao
dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declarag¢ao, salvo se o dono da obra cumprir as

obrigagGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 50.2

Foro competente

Para resolugdo de litigios decorrentes do presente Contrato fica estipulada em fung¢do do objeto, a

competéncia do Centro Nacional de Arbitragem da Construgdo.

Clausula 51.2
Comunicagoes e notificacdes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacGes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio
ou sede contratual de cada uma, identificadas no Contrato.
2 - Qualquer alteracdo das informacGes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada por escrito a

outra parte.
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Clausula 52.2
Contagem dos prazos

A contagem de prazos relativos a formagdo e execugdo do contrato é aplicavel, respetivamente, o disposto nos

artigos 470.2 e 471.2 do CCP.

Clausula 53.2
Legislagao aplicavel

O contrato é regulado pelo disposto no Cédigo dos Contratos Publicos e restante legislagdo aplicavel.

Fafe, 22 de junho de 2022

A Vice-Presidente do Conselho de Administragéo,

Assinado por: Ana Preciosa Mendes Novais
Teixeira

Num. de Identificagcdo: 10821666

Data: 2022.06.23 12:27:11+01'00'

Dr. Ana Preciosa

Anexa-se projeto de execugao
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