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PLANEAMENTO DAS OPERACOES DE CONSIGNAGAO

Capitulo |

DISPOSICOES GERAIS

PLANEAMENTO INICIAL DA CONSIGNAGCAO

1 - O prazo de execuc¢do da empreitada é de 90 dias, sem interrup¢do de contagem aos sabados, domingos

e feriados.
2 - Numero de fases previstas: 1

3 - Data prevista de consignagao: A consignacado serd concluida em prazo nao superior a 30 dias apds a data

da celebracdo do contrato de acordo com o n.2 1 do artigo 3592 do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP).
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