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Capitulo I. Disposigoes gerais

Clausula 1.2 - Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do
procedimento para a realizacdo da Empreitada n.° 44/DMMC/DEM/DPCE/20 - Isolamento Térmico nos
Postos de Limpeza de Chelas e de Telheiras” - Processo n.° 0012/CP/DGES/ND/2021.

2. A empreitada tem por objeto a realizagdo de trabalhos de Isolamento Térmico nos Postos de Limpeza de

Chelas e de Telheiras de acordo com o projeto de execucao e restantes clausulas deste caderno de encargos,

incluindo a elaboragéo do plano de manutengéo e a execugédo de todos os procedimentos nele previstos.
Clausula 2.2 - Pre¢o Contratual

Pela execugéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato a celebrar,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal

em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugédo do referido Contrato.
Clausula 3.2 - Prazo de execugao e respetivos prazos parciais vinculativos

1. O prazo de execugao da obra é fixo de 120 dias.
2. No ambito da presente empreitada, consideram-se Prazos Parciais Vinculativos, quando aplicavel:
a) A construgéo do ponto de entrega do ramal de ligagéo a rede de distribuicdo de energia até 3 meses apds
o inicio da contagem do prazo de execugédo da empreitada;
b) A entrega do plano de manutencéo até 60 dias antes da data limite para a conclusdo da obra em vigor,
c) A obtencéo das certificagdes de todas as instalagdes técnicas até 60 dias antes da data limite para a
conclus&o da obra em vigor, designadamente, instalagOes elétricas, rede de gas, rede de abastecimento
de aguas;
d) Execucdo e entrega do ramal de ligacdo a rede publica de drenagem de aguas residuais domésticas e
pluviais, de acordo com as especificaces do Departamento de Saneamento da CML até 30 dias antes

da data limite para a concluséo da obra em vigor;
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9)

Execugao e entrega do ramal de ligagao a rede de distribuicdo de energia até 30 dias antes da data limite
para a conclusao da obra em vigor.
A realizagdo dos ensaios finais relativos a todas as instalagdes técnicas até 30 dias antes da data limite
para a conclusao da obra em vigor;
O pedido, pelo empreiteiro, da vistoria da ANPC até 30 dias antes da data limite para a conclus&o da obra

em vigor;

3. Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

4. Nao se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer 0 evento a partir do qual 0 mesmo comega a correr.

5. Os prazos que terminem em s&bado, domingo, feriado ou em dia em que o servigo perante o qual deva ser

praticado o ato néo esteja aberto ao publico ou ndo funcione durante o periodo normal transferem-se para o

primeiro dia Util seguinte.

Clausula 4.2 - Disposicoes por que se rege a empreitada

1. A execugao do Contrato obedece:

f)

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

Ao Cdbdigo dos Contratos Publicos na sua redagao em vigor, doravante “CCP”;

A regulamentaco das condigdes de seguranca e de salide no trabalho em estaleiros temporarios ou
maveis (Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro) e respetiva legislagdo complementar;

A regulamentagao relativa & prevengéo e gest&o de residuos de demolicdo e construgao;

A restante legislago e regulamentagéo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgéo, & revisdo
de pregos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranca, prevengao e medicina
no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° do mesmo Cédigo;

Os anexos ao Contrato;

O clausulado juridico do caderno de encargos;

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a

decisdo de contratar, nos termos do disposto na alinea b) do n.° 5 e no n.° 6 do artigo 50.° do CCP;
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e) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

f) O projeto de execugéo e demais elementos da solugdo da obra, previstos nos n.% 4 e 5 do artigo 43.° do
CCP;

g) O planeamento das operagGes de consignacdo, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 43.° do CCP;

h)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

A proposta adjudicada;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 5.2 - Interpretacao e prevaléncia dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas ¢) a j) do n.° 2 da clausula
anterior prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre as clausulas escritas do caderno de encargos e o projeto de execugéo, prevalece
o primeiro quanto a defini¢do das condigdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em
tudo o que respeita a definicio da prdpria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposic¢ao relativa das suas diferentes partes;

b) As definicdes e caracteristicas previstas nos projetos de especialidade prevalecem sobre o definido no
projeto de arquitetura ou projeto de arquitetura paisagista, consoante a natureza do projeto ordenador.

c) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

d) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do projeto de
execugao.

4. Em caso de contradigdo entre as diversas pegas do procedimento, o Clausulado Juridico do Caderno de

Encargos prevalece sobre toda e qualquer outra pega do procedimento da empreitada.

Clausula 6.2 - Projeto

1. O projeto de execugéo a considerar para a realizagéo da empreitada é o patenteado neste caderno de encargos

e respetivas alteragdes, ordenadas pelo dono de obra durante a fase de execugéo da obra.
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2. Nos casos em que os trabalhos a executar sejam de manifesta simplicidade, o projeto de execucao patenteado
a concurso consistira no mapa de trabalhos, nas especificagdes técnicas e nos demais elementos incluidos no
caderno de encargos.

3. As eventuais referéncias a marcas nas pegas que integram os elementos de solugdo de obra deverdo ser
sempre consideradas como contendo a expressao complementar “ou equivalente®, nos termos legalmente

exigidos.

Clausula 7.2 - Representagao do empreiteiro

1. Durante a execugao do Contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega
diferente mecanismo de representagao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um
técnico com a seguinte qualificagdo minima: Técnico com a qualificacdo especifica adequada para dirigir obras
cuja natureza predominante seja obra de edificios com classe de alvard que cubra o valor da proposta
adjudicada, nos termos do quadro n.° 1 do Anexo Il da Lei n.° 40/2015 de 1 de junho que Republica a Lei n.°
31/2009, de 3 de julho e da Lei n.° 25/2018 de 14 de junho que procede a segunda alteragéo da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho.

3. Aqualificagdo minima referida no numero anterior devera ser comprovada através de declaracdo emitida pela
respetiva ordem profissional;

4. Apbds a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do diretor
de obra, indicando a sua habilitagao técnica e remetendo a declaragéo referida no nimero anterior, devendo
esta informagdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢ao técnica da obra.

5. O diretor técnico da obra devera permanecer fisicamente e a tempo inteiro (afetagdo a 100%) na obra.

6. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao da empreitada
sdo dirigidos pelo diretor de fiscalizagdo ao diretor de obra.

7. O empreiteiro apenas recebera ordens que Ihe sejam dirigidas pelo diretor de fiscalizagéo e respetiva cadeia
hierarquica.

8. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada

por escrito.
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9. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, 0 empreiteiro é representado por quem aquele indicar para
esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de
fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

10. Nos termos da legislagao aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho, o empreiteiro deve

designar um responsavel pelo cumprimento do Plano de Seguranga e Salde no Trabalho.

Clausula 8.2 - Representagao do dono da obra

1. Durante a execucao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagao da obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulacéo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega
diferente mecanismo de representagao.

2. O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe para a
fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira consignagao parcial.

3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugéo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao, resolugao ou revogacao do
Contrato.

4. As responsabilidades assumidas pelo projetista, no exercicio da assisténcia técnica a obra, limitam-se ao
esclarecimento de duvidas relativas a interpretacdo das pegas do projeto, estando-lhe vedada a possibilidade
de transmitir qualquer ordem ou diretiva ao empreiteiro que altere qualquer aspeto do projeto ou de proceder
a aprovacgao de qualquer material, ainda que previsto em projeto, sendo esta competéncia exercida pela equipa
de fiscalizagdo.

5. Qualquer alteragdo que venha a ter lugar no decorrer da obra, designadamente as que resultem da
necessidade de execucao de trabalhos complementares apenas serdo executadas pelo empreiteiro apos

ordem escrita do diretor de fiscalizag&o.

Clausula 9.2 - Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e
pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagdo sisteméatica e de fécil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar no registo da obra s&o, para além dos referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do

artigo 305.° do CCP, os seguintes:
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[Y)

Inicio e conclusdo das fases mais importantes dos trabalhos;

(=

Alteragdes ao projeto, ordenadas pela CML;

Desvios em relacédo ao planeado e suas causas;

o

Paralisacdo dos trabalhos, fornecimentos e montagens e suas causas;

(2]
—_ = ===

D

Ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e suas causas;

Acidentes de trabalho;

>

g) Aprovacao e rejeicdo dos materiais e equipamentos pela fiscalizagao;

h) Pedidos e/ou datas de vistorias e reunides;

i) Registo, pelo empreiteiro, de todas as saidas de residuos de constru¢do e demoli¢&o, previstos no Plano
de Prevengéo e Gestdo dos Residuos de Constru¢do e Demoligao, com indicacdo do nimero da respetiva
guia, cuja cdpia devera permanecer arquivada juntamente com o Livro de Registo de Obra;

i) Registo de todos os ensaios, executados no decorrer da obra e respetivo resultado;

k) Registo de entrada de qualquer material em obra;

[) Casos de realizagao de trabalhos que, por iniciativa da responsabilidade do empreiteiro, sejam executadas
fora das horas regulamentares.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdi¢do sobre os
trabalhos.

4. Efetuada a rececéo provisoria da totalidade da obra, o livro de registo da obra passa para a posse do dono da

obra, sem prejuizo de poder ser consultado, a todo 0 momento, pelo empreiteiro.

Clausula 10.2- Deveres de informagao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do Contrato, de acordo com as regras
gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou
nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou 0 cumprimento tempestivo de qualquer uma
das suas obrigagdes.

3. No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da

medida em que previsivelmente sera afetada a execugéo do Contrato.

Clausula 11.2 - Comunicagoes e notificagoes
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1. As notificagdes ou notificagdes entre as partes do contrato devem ser escritas em portugués e efetuadas,
através de correio eletrénico ou de outro meio de transmissao escrita, para o domicilio ou sede contratual
de cada uma, sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagdes entre as partes do contrato.

2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto deve ser imediatamente comunicada a outra parte, por

escrito, s6 sendo valida a partir do 5.° dia util seguinte ao da sua recegé&o.
Clausula 12.2 - Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lishoa, com expressa rendncia a qualquer outro.

Capitulo Il.  Inicio dos trabalhos

Clausula 13.% - Consignagao da obra

1. A consignacao da obra pressupde a existéncia de todas as condigdes necessérias ao inicio dos trabalhos no
que se refere ao acesso e utilizagdo dos espagos destinados a sua realizacéo.

2. A consignacéo da obra é sempre formalizada em Auto, aplicando-se o disposto nos artigos 345° e 359° do
CCP.

3. A consignag&o da obra tera lugar no prazo méximo de 30 dias ap6s a assinatura do contrato e sera efetuada
nos termos do disposto no “Pano de Operagdes de Consignagao”.

4. Nos casos em que o contrato da empreitada esteja sujeito a visto prévio do Tribunal de Contas, com efeitos
suspensivos, 0 prazo indicado no anterior ponto 3, inicia a sua contagem com a emisséo do referido visto.

5. Se a consignagao total da obra ndo for efetuada no prazo de seis meses contados nos termos da presente
clausula, por facto ndo imputavel ao empreiteiro, 0 mesmo tem direito a resolver o contrato, com base no
disposto na alinea a) do artigo 406° do CCP.

6. O direito a resolugdo do contrato previsto no ponto anterior, aplicar-se-a, igualmente, caso, tendo sido feitas
uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagao ou consignagdes subsequentes acarretar

a interrupgéo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados.
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7. Quando se verifique uma modificagdo relevante das condigbes locais existentes por comparagdo com 0s

elementos de solugdo de obra ou com os dados que servirdo de base a sua elaboragéo, a qual determine a

necessidade de um projeto de alteracéo, aplicar-se-a o disposto no artigo 360° do CCP.

8. Caso 0 empreiteiro ndo comparega no local, na data e na hora que 0 dono de obra comunicar para efeitos da

assinatura do Auto de Consignacao, é notificado para comparecer em outra data e hora, sem prejuizo do dono

de obra poder resolver o contrato, com base no disposto na alinea b) do n° 1 do artigo 405° do CCP.

Clausula 14.2 - Inicio da contagem do prazo de execugao da obra

O prazo de execugao da obra comega a contar-se da data da consignacéo total ou da primeira consignagao parcial,

ou ainda, da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude,

nos termos previstos na Lei, caso esta Ultima data seja posterior.

Clausula 15.2 - Trabalhos preparatérios e acessorios

1. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,

sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucdo da obra, nomeadamente, entre outros:

a)
b)

Trabalhos de montagem, construgao, manutencdo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de
policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar a estagnagéo de aguas que
0S Mesmos possam originar;

Trabalhos de construgéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

Trabalhos que, embora ndo se encontrem expressamente referidos no texto do articulado e demais pegas
do caderno de encargos, sejam, nos termos das regras da arte, necessarios a adequada execugao e
funcionamento daqueles que se encontrem expressamente previstos;

Trabalhos inerentes ao cumprimento da regulamentagéo das condigbes de seguranca e de saude no
trabalho em estaleiros temporarios ou moveis (Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro) e respetiva

legislagdo complementar;
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g) Ensaios e certificacbes e vistorias necessarios a concluséo e validagdo da conformidade de todos os
trabalhos realizados ao abrigo da empreitada;

h) A elaboracdo da compilagéo técnica, nos termos do disposto na clausula “Elementos para Compilagéo
Técnica’, incluida neste Caderno de Encargos.

i) Aimplementagao do Plano de Prevencao e Gestéo de Residuos de Construgdo e Demoligdo nos termos
da clausula “Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construgao e Demoli¢éo”.

j) Elaboracéo de levantamento fotografico e monitorizagao dos edificios adjacentes.

k) Trabalhos inerentes ao cumprimento das medidas cautelares que tém por objetivo a prote¢éo do arvoredo,
conforme regulamentacéo sobre o Arvoredo no Concelho de Lisboa, Aviso n.° 14465/2017, a protecéo da
vegetacéo arbustiva e de revestimento do solo, e a protegao do solo organico, durante a execugao dos
trabalhos previstos no caderno de encargos.

[) Trabalhos inerentes a aplicacdo das medidas cautelares de protecdo de mobiliario urbano, iluminagao
publica, sistema de rega e infraestruturas do subsolo, existentes na area da obra e/ou nas suas imediagdes.

2. Os encargos associados aos trabalhos preparatérios e acessorios consideram-se incluidos nos precos
unitarios constantes da proposta apresentada pelo empreiteiro.

3. A ocupagdo temporaria de parte ou da totalidade de terreno do dominio privado do Municipio para
funcionamento de estaleiros de obra esta sujeita a autorizagdo expressa do Vereador do Pelouro do patriménio
imobilidrio, mediante parecer prévio favoravel da Dire¢cdo Municipal de Gestao Patrimonial e ao célculo da
prestacao devida a titulo de ocupacéo.

4, Uma vez concluida a execugdo da obra, os locais utilizados para a implantacdo do estaleiro deverao ser

devolvidos nas condicdes iniciais.

Clausula 16.2 - Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizagao da obra antes do inicio da execugéo dos trabalhos a que respeitam, com
a antecedéncia necessaria para ndo comprometer o cumprimento do plano de trabalhos em vigor.

2. Caso as davidas ocorram somente ap6s o inicio da execugéo dos trabalhos a que dizem respeito, deve o
empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentagéo antes do inicio daquela execugéo.

3. Para efeitos do disposto nos nimeros anteriores o empreiteiro deve considerar que o dono de obra dispora de

um prazo de dez dias para resposta as duvidas colocadas.
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4. Qincumprimento do disposto nos numeros anteriores torna o empreiteiro responsavel pelos atrasos resultantes
do processo de esclarecimento das duvidas apresentadas, bem como por todas as consequéncias da errada
interpretagao que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e reconstrugao das partes da obra em que o erro

se tenha refletido.

Capitulo lll. Execugao do Contrato

Clausula 17.2- Autos de Medigcao e Pagamento

1. As medigdes de todos os trabalhos executados séo feitas no local da obra com a colaboragao do empreiteiro
e sao formalizadas em auto.

2. As medicbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.

3. Arealizagéo das medi¢Oes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medigao em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o
empreiteiro.

4. Em caso de divergéncia quanto aos trabalhos incluidos no auto de medic&o, prevalecem os valores apurados
pelo dono de obra, devendo a fatura ser apresentada em conformidade.

5. Os pagamentos séo efetuados no prazo méximo de 60 dias apos a apresentagéo da respetiva fatura.

6. As faturas e os respetivos autos de medicao sdo elaborados de acordo com o0 modelo e respetivas instrugdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

7. As faturas sdo emitidas em nome da Cémara Municipal de Lisboa, Dire¢do Municipal de Finangas,
Departamento de Contabilidade, sito no Campo Grande, n.° 25, 8°- Bloco A, 1749-099 Lisboa, onde devem
constar obrigatoriamente o Nimero e designagdo da empreitada, o Nimero de Compromisso e 0 nimero do
Auto de Medicao e respetiva data, sob pena de devolugao das mesmas.

8. Quando aplicavel, a fatura deve discriminar o montante relativo a trabalhos de drenagem pluvial, de drenagem
doméstica/unitaria.

9. Quando a obra for executada em mais de um local e/ou morada, a fatura deve discriminar o montante relativo
a cada um dos mesmos.

10. A fatura correspondente ao auto de medicéo devera ser emitida no prazo maximo de 5 dias, nos termos da

legislacao aplicavel.
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Clausula 18.2- Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do
custo da obra necessaria a aquisicao de materiais ou equipamentos cuja utilizagéo haja sido prevista no plano
de trabalhos.

2. O adiantamento referido no nimero anterior s6 pode ser pago depois de ser prestada caucdo de valor igual ao
adiantamento efetuado.

3. Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta do
empreiteiro.

4. A restituicdo do valor adiantado é imputada aos pagamentos dos autos de medi¢ao do contrato inicial.

5. A referida imputagao far-se-a deduzindo ao valor dos trabalhos incluidos no auto a percentagem calculada
tendo em conta a relagéo entre o valor adiantado e 0 montante contratual que se encontrava por realizar a data
do pagamento do adiantamento.

6. A caucgdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada no montante correspondente
a restituicdo do adiantamento imputada a cada auto mensal.

7. Caso se preveja que o valor acumulado dos trabalhos executados n&do atingira o prego contratual, a
percentagem de imputagéo sera ajustada de modo a que o adiantamento concedido seja recuperado na sua
totalidade no dmbito do contrato inicial da empreitada.

8. Caso nao seja possivel cumprir o definido no numero anterior, 0 dono de obra notificara 0 empreiteiro para

efetuar a restituicdo do adiantamento remanescente, sob pena do acionamento da caugao prestada.

Clausula 19.2 - Caugdo em fase de execugao do contrato

1. Para reforgo da caugéo prestada com a habilitagéo, com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

2. Aos trabalhos complementares correspondera uma caugéo idéntica a aplicavel ao contrato inicial, aplicando-
se o disposto no nimero anterior.

3. As importancias que o empreiteiro tiver a receber, a titulo de reviséo de pregos, é deduzido o valor resultante
da aplicacdo da soma das percentagens relativas a caugé@o correspondente ao contrato inicial e respetivo

reforco.
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4. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdésito de titulos, garantia bancaria ou
seguro-caugéo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugéo referida no nimero

um.

Clausula 20.? - Revisao de precos

1. Compete ao empreiteiro o calculo da reviséo de pregos e a sua apresentagao ao dono de obra.

2. Arevisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de mao-de-obra, de materiais
ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, € efetuada nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de formula.

3. Arevisdo de precos obedece a férmula geral, prevista no artigo 6° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro,

da revisao de pregos:

Designagao indices | Coeficientes

Mé&o-de-Obra S 0,50
Vidro M23 0,06
Tintas para construgao civil M29 0,15
Caixilharia em aluminio termolacado M40 0,10
Equipamento de apoio E 0,09
Constante Cte 0,10
Total 1,00

Com os seguintes coeficientes:

Ct=0,50 x St/ So + 0,06 x M23,t / M23,0 + 0,15 x M29,t/ M29,0 + 0,10 x M40,t / M40,0 + 0,09 x E,t/ E,0 + 0,10

4. A data limite para efeitos de revis@o de pregos corresponde ao prazo de execug&o inicial acrescido das
prorrogagdes de prazo concedidas a titulo legal.
5. O pedido a que se refere o anterior n.° 1 devera ser efetuado até 60 dias apos a rececédo proviséria total da
obra.
6. O direito a revisao de pregos caduca com a conta da empreitada, salvo nas seguintes situagdes:
a) Quando nao estejam disponiveis os indicadores econdmicos necessarios para o calculo definitivo da
revisdo de pregos da empreitada e desde que fique ressalvada pelo empreiteiro na Conta Final a intengéo

de vir a apresentar o referido calculo.
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b)

Quando existam reclamagdes ou acertos pendentes referentes a reviséo de pregos;

7. O direito a reviséo de pregos a que se refere a alinea a) do nimero anterior caduca caso o respetivo calculo

nao seja apresentado pelo empreiteiro no prazo de 90 dias ap6s a publicagao dos indicadores econdémicos em

Diario da Republica.

8. Independentemente do previsto nos pontos anteriores, o direito a revisdo de pregos caduca com a primeira

rececao definitiva parcial da obra.

Clausula 21.2- Preparacao e planeamento da execugao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a)

Perante o dono da obra pela preparacéo, planeamento e coordenagao de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos
necessarios a aplicagéo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho vigentes e,
em particular, das medidas consignadas no plano de segurancga e saude, € no plano de prevengéo e gestao
de residuos de construgao e demoligdo, bem como nas medidas cautelares previstas para a prote¢éo da
vegetacao e demais elementos patrimoniais existentes;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho em vigor.

Pela realizagéo de todos os trabalhos que se revelarem necessarios a prote¢édo da obra, nomeadamente
no que se refere as condicdes climatéricas adversas que possam surgir no decurso da empreitada.

Pela apresentagdo do pedido de emisséo de “Licenca Especial de Ruido” (LER), junto da Diviséo de
Ambiente e Energia da Diregdo Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia, devendo cumprir
todos os condicionalismos da mencionada licenga, sendo responsabilizado por quaisquer reclamagdes
sobre ruido que surjam durante a execugao da empreitada.

Pela apresentagé@o do Pedido de Condicionamento e/ou de Desvios de Transito, com as inerentes pegas
escritas e desenhadas necessarias a adequada compreensao e aprovagao pelos servigos competentes;
Pela disponibilizagcdo e fornecimento de todos os meios necessérios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatorios ou acessérios, incluindo os materiais € 0s meios humanos, técnicos e

equipamentos.

2. A preparagéo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda as seguintes regras:

a)

O empreiteiro devera apresentar ao dono da obra as duvidas relativas aos materiais, aos métodos e as
técnicas a utilizar na execucdo da empreitada, ou outras duvidas, no prazo maximo de 30 dias ap6s a

consignacg&o total ou a primeira consignagéo parcial, salvo nos casos em que o referido prazo ponha em
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causa o cumprimento do planeamento em vigor, caso em que 0 empreiteiro devera apresentar as referidas
davidas com a antecedéncia necessaria ao aprovisionamento dos materiais e a execugédo dos trabalhos,
considerando que o dono de obra consumira na resposta as mesmas um prazo de dez dias;

b) O empreiteiro devera apresentar ao dono da obra, no prazo maximo de 60 dias apds a consignagao total
ou a primeira consignacgao parcial, todos os materiais e equipamentos a aplicar em obra para efeitos de
aprovacao pelo dono de obra, salvo nos casos em que o referido prazo ponha em causa o cumprimento do
planeamento em vigor, situagdo em que o empreiteiro devera apresentar os materiais e equipamentos com
a antecedéncia necessaria ao aprovisionamento dos mesmos € & execugéo dos trabalhos, considerando
que o dono de obra consumira no processo de aprovagdo dos mesmos um prazo de dez dias;.

c) Caso o prazo de execugao da empreitada seja inferior a 90 dias, 0 empreiteiro devera apresentar ao dono
da obra, no prazo maximo de 15 dias ap6s a consignacao total ou a primeira consignagao parcial, todos 0s
materiais e equipamentos a aplicar em obra para efeitos de aprovacdo pelo dono de obra., salvo nos casos
em que o referido prazo ponha em causa o cumprimento do planeamento em vigor, situacdo em que o
empreiteiro devera apresentar os materiais e equipamentos com a antecedéncia necessaria ao
aprovisionamento dos mesmos e a execugéo dos trabalhos, considerando que o dono de obra consumira
no processo de aprovagdo dos mesmos um prazo de cinco dias;

d) O dono de obra esclarecerd as dlvidas a que se refere a anterior alinea a), até 30 dias ap6s a apresentagéo
das mesmas, salvo nos casos previstos na parte final da alinea anterior em que o dono de obra respondera
no prazo de 10 dias;

e) O dono de obra aprovara os materiais e equipamentos a que se refere a anterior alinea b) até 60 dias ap6s
a apresentacdo das mesmas, salvo nos casos previstos na parte final da alinea anterior em que o dono de
obra respondera no prazo de 10 dias;

f) O dono de obra aprovara os materiais e equipamentos a que se refere a anterior alinea c) até 15 dias apés
a apresentacdo das mesmas, salvo nos casos previstos na parte final da alinea anterior em que o dono de
obra respondera no prazo de 5 dias;

g) Por cada rejeicao de qualquer material ou equipamento proposto pelo empreiteiro, previstos nas anteriores
alineas b) e c) dispora o dono de obra de mais 10 dias ou 5 dias, respetivamente, para proceder a andlise
e eventual aprovagédo da nova proposta formulada pelo empreiteiro.

h) Sempre que, no decorrer do processo de analise e aprovagdo dos materiais € equipamentos a aplicar em
obra sejam solicitados esclarecimentos adicionais pelo dono de obra ao empreiteiro, os prazos de 10 e 5
dias referido nas anteriores alineas f) e g) ficam suspensos, reiniciando-se a contagem dos mesmos com

a apresentagédo dos esclarecimentos pelo empreiteiro.
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)

O prazo consumido com a aprovacdo dos materiais e equipamentos a que se refere as anteriores alineas
b) e c), bem como com os esclarecimentos das duvidas a que respeita a anterior alinea a), é da inteira
responsabilidade do empreiteiro, pelo que néo serdo aceites quaisquer pedidos de prorrogagao do prazo
da empreitada com fundamento nestes processos de aprovagao e esclarecimento, salvo nos casos em que
o0 dono de obra ndo cumpra os prazos previstos nas anteriores alineas.

O empreiteiro devera apresentar as reclamacdes relativas a existéncia de erros ou omissdes s6 detetaveis
nesse momento, do caderno de encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execugéo da obra,
nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, no prazo de 60 dias ap6s a consignacgéo total ou a
primeira consignag&o parcial;

O empreiteiro devera apresentar as reclamagdes relativas a existéncia de quaisquer outros erros ou
omissdes do caderno de encargos, nos termos previstos no n.° 5 do artigo 378.° do CCP, no prazo de 30
dias a contar da data em que fosse exigivel a sua dete¢éo;

O dono de obra apreciara as reclamacgdes a que se referem as anteriores alineas j) e k), respetivamente,

nos 60 e 30 dias subsequentes a apresentagao da reclamacgéo por parte do empreiteiro.

m) Ter em conta 0 Documento “Identificacdo de Condicionalismos Locais” do Projecto de Execugéo, assim

como, os trabalhos dever&o ser programados de forma coordenada com a Dire¢do dos Postos de Limpeza

de Chelas e de Telheiras.

Clausula 22.2 - Aprovagao de Materiais e Equipamentos a aplicar em obra

1. O pedido de aprovacdo de quaisquer materiais e equipamentos a aplicar no ambito da empreitada deve ser

instruido com os seguintes elementos:

a)

d)

O Boletim de Aprovagao do Material, a fornecer pelo dono de obra, devidamente preenchido, indicando de forma
exaustiva as caracteristicas técnicas, dimensionais e estéticas do material ou equipamento proposto e do material ou
equipamento que consta como referéncia em projeto, permitindo avaliar a equivaléncia dos mesmos;

Ficha técnica do material ou equipamento;

Amostra, sempre que possivel;

Todos os demais elementos referidos nos pontos seguintes, quando aplicavel;

2. Os materiais e equipamentos a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e demais

caracteristicas definidas nas pegas escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos

restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.
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3. Os materiais vegetais, para além do referido no ponto anterior, deverao ainda respeitar as Normas técnicas
para implantagdo e manutencao do arvoredo de Lisboa, Anexo | do Regulamento Municipal do Arvoredo de
Lisboa, Aviso n.° 14465/2017.

4. Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato no fixem as caracteristicas de materiais e
equipamentos, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou equipamentos que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizagao.

5. Sempre que a Camara Municipal de Lisboa ou o empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirdo de padrao.

6. As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalizagéo, de
certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratorio oficial.

7. As amostras dos materiais pedidas pela fiscalizagdo ou pelo dono-da-obra, além de apresentarem as suas
caracteristicas de qualidade, deverdo indicar, igualmente, as dimensdes, tipo de corte e procedéncia,
certificados de origem e de andlise, ou de ensaios feitos em laboratdrio oficial, nacional ou de algum estado
membro da Unido Europeia.

8. Sempre que a apresentagao das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar nos prazos
estipulados na clausula “Preparacédo e planeamento da execucéo da obra”, de modo que as diligéncias de
aprovacao néo prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

9. A existéncia do padrdo ndo dispensara, todavia, a aprovagdo de cada um dos lotes de materiais ou de
equipamentos entrados no estaleiro.

10. A colheita das amostras e a sua preparag@o e embalagem serdo feitas na presenga da fiscalizagdo e do
empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito. Estas operagdes
obedeceréo as regras estabelecidas neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos
aplicaveis ou, na sua omiss&o, as que forem definidas por acordo prévio.

11.Os materiais e equipamentos sujeitos a homologagao ou classificagdo obrigatorias s6 poderdo ser aceites
quando acompanhados do respetivo documento de homologagéo ou classificagao, emitido por laboratério
oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

12.Para os materiais e equipamentos sujeitos a controlo completo de laboratério oficial ndo seréo exigidos ensaios
de rececdo relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro fornega documento
comprovativo emanado do mesmo laboratdrio; ndo se dispensara, contudo, a verificagdo de outras
caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

13. A fiscalizagao podera exigir a verificagdo, em qualquer parte, do fabrico e da montagem dos materiais ou

equipamentos a aplicar em obra, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagdes e
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facilidades necessarias. A aprovagéo s6 sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou
elementos de construgéo referidos.

14.0s materiais e equipamentos ndo poderdo ser aplicados na empreitada sendo depois de aprovados pela
fiscalizagdo.

15.A aprovagdo dos materiais e equipamentos resulta da verificagdo de que as caracteristicas daqueles

satisfazem as exigéncias contratuais.

Clausula 23.2 - Depésito, armazenagem e remogao de materiais ou equipamentos

1. O empreiteiro devera possuir em deposito as quantidades de materiais € equipamentos suficientes para
garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna
realizagcéo das diligéncias de aprovagao necessarias.

2. Os materiais e equipamentos deverdo ser armazenados ou depositados, devidamente identificados, com
arrumacao que garanta condiges adequadas de acesso e circulagao.

3. O empreiteiro assegurara a conservagdo dos materiais e equipamentos durante o seu armazenamento ou
deposito.

4. Os materiais e equipamentos deterioraveis pela agao dos agentes atmosféricos deverdo ser obrigatoriamente
depositados em armazéns fechados que ofere¢cam seguranga e protegao contra as intempéries e humidade do
solo.

5. Os materiais e equipamentos existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem deteriorados serdo
rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos.

6. Os materiais e equipamentos rejeitados deverao ser perfeitamente identificados e separados dos restantes.

7. Os materiais e equipamentos rejeitados serdo removidos para fora do local dos trabalhos no prazo méaximo de
30 dias.

Clausula 24.? - Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 15 dias a contar da data da celebra¢do do Contrato, o empreiteiro devera apresentar um plano de
trabalhos ajustado que, com base no plano de trabalhos constante da respetiva Proposta concretize, de forma
sequencial, o referido plano por artigo constante da lista de pregos unitarios incluida na Proposta.

2. Para além do plano de trabalhos a que respeita 0 nimero anterior, quando o prazo de execugao previsto no
contrato for superior a 90 dias, o empreiteiro fica, igualmente, obrigado a apresentar um plano de trabalhos

detalhado, para os trabalhos a executar nos trés meses subsequentes.
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3. O plano de trabalhos detalhado devera ser apresentado com uma periodicidade de dois meses, sendo o
primeiro plano trimestral apresentado na data indicada no anterior ponto 1.

4. Os planos de trabalhos detalhados subsequentes serdo apresentados com a antecedéncia de 5 dias,
relativamente a sua data de entrada em vigor.

5. O plano de trabalhos ajustado, previsto no anterior nimero 1 e os planos detalhados trimestrais ndo podem
implicar a alteragao do prego contratual, do prazo de conclusdo da obra e dos prazos parciais vinculativos
definidos no plano de trabalhos constante do contrato.

6. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovagéo pelo dono da obra no prazo de cinco dias contados da
data da apresenta¢do do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a sua aceitagéo, salvo se 0 mesmo
for apresentado em incumprimento do disposto no nimero anterior, caso em sera considerado como ndo
apresentado, ndo sujeito, assim, ao mecanismo da aceitagao tacita.

7. Os planos de trabalhos trimestrais carecem de validaco pelo diretor de fiscalizagdo, no prazo de cinco dias
contados da data da apresentag@o do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a sua aceita¢do, salvo
se 0 mesmo for apresentado em incumprimento do disposto no anterior nimero 5, caso em sera considerado
como ndo apresentado, ndo sujeito, assim, ao mecanismo da aceitagao técita.

8. O plano de trabalhos ajustado e os trimestrais devem, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugéo das diversas espécies de trabalho, distinguindo
as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a
programagéo;

b) Definir o caminho critico;

c) Indicar as quantidades e a qualificagéo profissional da méo-de-obra necessaria, associada a cada atividade
representada no plano de trabalhos, em cada unidade de tempo, para a execucdo da empreitada;

d) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, associada a cada atividade representada
no plano de trabalhos, em cada unidade de tempo, para a execugao da empreitada;

e) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realizagéo da obra;

f) Indicar os prazos parciais vinculativos, estabelecidos no plano de trabalhos apresentado juntamente com a
Proposta.

g) Seracompanhado dos correspondentes planos de equipamentos, méo-de-obra e pagamentos.

h) Ser elaborado em suporte de papel e em aplicagdo informatica de gestdo de projetos compativel com

ficheiros no formato MPP ou outro formato sujeito a aprovagéo do dono da obra.
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Clausula 25.2 - Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O plano de trabalhos em vigor podera ser modificado nos seguintes casos:
a) Razdes de interesse publico
b) Suspensdo total ou parcial da execugao
c) Execucdo de trabalhos complementares

2. Nos casos previstos nas anteriores alineas a) e b), se desses factos resultar maior dificuldade na execugéo da
obra com agravamento dos encargos respetivos, o empreiteiro tem direito a reposi¢ao do equilibrio financeiro
do Contrato em fungéo dos danos soffridos em consequéncia dessa modificagdo, nos termos do disposto no
artigo 354° do CCP.

3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de alterar o plano de trabalhos, independentemente
de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro ou por razdes relacionadas com a execuc¢éo dos trabalhos
complementares, no prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo da ordem de execugdo dos mesmos,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado, bem como um plano de trabalhos
detalhado modificado, quando aplicavel.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em
risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, 0 dono da obra pode
notificar 0 empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de corre¢ao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado nos termos do artigo 404.° do
CCP.

5. 0 dono da obra devera pronunciar-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro, ao abrigo dos nimeros
3 e 4 da presente clausula, no prazo de 10 dias, podendo, em caso da sua néo aceitagao, apresentar uma
contraproposta.

6. Enquanto ndo houver acordo sobre os prazos de execugéo a aplicar a todos ou alguns dos trabalhos, estes
serdo executados com base nos prazos constantes da contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for
caso disso, a correspondente corregao, logo que haja acordo ou deciséo judicial ou arbitral sobre a matéria.

7. Sempre que seja apresentado um plano de trabalhos modificado, este devera cumprir todos os requisitos

indicados na clausula anterior.

Clausula 26.% - Reposigao do Equilibrio Financeiro do Contrato
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. Se o0 dono da obra praticar ou der causa a facto de onde resulte maior dificuldade na execugao da obra, com

agravamento dos encargos respetivos, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro nos termos

dos numeros seguintes, sem prejuizo no disposto no CCP, nomeadamente no seu artigo 354.°.

. O direito a referida reposi¢ao caduca no prazo de 30 dias a contar do evento que o constitua ou do momento

em que o empreiteiro dele tome conhecimento, sem que apresente reclamagéo dos danos correspondentes,

por meio de requerimento, no qual deve, ainda que, naquele periodo, desconhega a extensao integral dos

mesmos:

a) Expor os fundamentos de facto da reclamagéo;

b) Expor os fundamentos de direito da reclamagao;

c) Descrever e quantificar os danos, e fundamentar essa quantificagdo (ou apenas descrever os danos caso
desconheca a extensao integral dos mesmos);

d) Juntar os meios de prova necessarios a verificagdo da conformidade dos montantes peticionados (ou
apenas juntar os que dispde naquele periodo caso desconhega a extensao integral dos mesmos).

. Para efeitos do disposto no nimero anterior, considera-se que uma mera reserva do direito a reposi¢do do

equilibrio financeiro do contrato, ainda que formulada no prazo de 30 dias mencionado no anterior nimero 2,

nao cumpre o disposto no artigo 354, nimeros 2 e 3 do CCP, e, como tal, ndo impede a declara¢do de

caducidade daquele direito.

. Entende-se por evento o facto/acontecimento concreto, cuja ocorréncia seja 0 motivo que determina a

necessidade de alterar a programacao ou as condi¢des de execugao estabelecidas e, consequentemente, a

causa do agravamento dos encargos com a execugao da obra.

. Da fundamentagéo de facto a que se refere a alinea a) do numero 2 da presente clausula devera constar

obrigatoriamente a identificagdo do evento que considera determinar a constituigdo do direito a compensagéo

reclamada, data do mesmo e respetivas evidéncias, sob pena de indeferimento do pedido.

. Quando o pedido de reposi¢do do equilibrio financeiro resultar do aumento do tempo de permanéncia do

empreiteiro em obra, o evento que determina a constitui¢do do direito ndo se confunde, designadamente, com

a aprovagao da prorrogagdo do prazo da empreitada, pelo dono de obra, por efeito desse mesmo evento.

. No caso previsto no numero anterior, 0 prazo de 30 dias referido no numero 2 desta clausula contar-se-a a

partir da data da ocorréncia do evento causador da necessidade de alterar a programacao estabelecida,

independentemente da data de aprovacao da prorrogacédo de prazo que lhe possa corresponder e do numero

de dias que venham a ser concedidos para a mesma.

. Odireito a reposi¢ao do equilibrio financeiro caduca, igualmente, no prazo de 30 dias a contar da data em que

o0 empreiteiro tenha conhecimento da extenséo total dos danos, sem que apresente os documentos em falta

no requerimento inicial referido no n.° 2, devendo quando aplicavel:

Processo n.%: 0012/CP/DGES/ND/2021 Folha 20



CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIREGCAO MUNICIPAL DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO

Departamento de Gestao de Empreitadas e Seguranga

a) Descrever e quantificar os danos, e fundamentar essa quantificagéo;

b) Juntar os meios de prova necessarios a verificagdo da conformidade dos montantes peticionados, referindo,
se for o0 caso, que ndo é possivel juntar todos os documentos comprovativos das verbas que peticiona.

c) Quando aplicavel, explicitar os motivos que o impedem de juntar a totalidade os documentos comprovativos
das verbas que peticiona.

d) Quando aplicavel, informar em que prazo (contado a partir da data da comunicagéo efetuada) estara em
condigdes de fornecer os documentos a que se refere a alinea anterior.

e) Salvo em caso de concordancia expressa do dono de obra, 0 prazo a que respeita a alinea anterior ndo
podera ultrapassar os 30 dias.

9. Caso o dono de obra entenda que 0s motivos e 0 prazo a que respeitam, respetivamente, as alineas c) e d) do
numero anterior, ndo sdo atendiveis, fixara o prazo para a apresentagdo da totalidade dos documentos
comprovativos das verbas peticionadas.

10.Nao serdo aceites pedidos de reposigao do equilibrio financeiro cujo montante tenha sido apurado com base
em modelos tedricos, entendendo-se como tal modelagdes simplificadas da realidade que ndo resultem
diretamente de situagdes ocorridas e de custos decorrentes, sendo indispensavel a apresentacdo dos
fundamentos para a reclamagéo de cada tipo de encargo, bem como documentos, sempre que possivel,
validos para efeitos fiscais.

11. Apenas seréo aceites documentos cujo teor permita relaciona-los, de forma inequivoca, com a empreitada em
presenca.

12.Nao serdo aceites pedidos de reposicéo do equilibrio financeiro do contrato que tenham como fundamento o
aumento do tempo de permanéncia do empreiteiro em obra, em consequéncia da execugdo de trabalhos
complementares.

13. Sem prejuizo do disposto no 5 do artigo 354.° do CCP, o dono da obra deve apreciar e decidir sobre a
reclamagéo referida no nimero 2, e quando aplicavel, no numero 7, no prazo de 90 dias, podendo este prazo
ser prorrogado por decisdo daquele, caso se revele necessario proceder a realizagdo de diligéncias
complementares.

14. Por cada aperfeicoamento do pedido de reposigao do equilibrio financeiro, por parte do empreiteiro, no ambito
do respetivo processo de andlise, designadamente novos elementos de prova, dispora o dono de obra de novo
periodo de 90 dias para efeitos de apreciagao e deciséo.

15. 0 incumprimento, por parte do empreiteiro, de qualquer das disposi¢des anteriores determina o indeferimento
do pedido.

16. Sempre que, no dmbito da execugao da empreitada, o dono de obra conceda prorrogacdes de prazo graciosas,

das prorrogacdes, a titulo legal, que vierem a ser, subsequentemente, aprovadas pelo dono de obra nao podera
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resultar qualquer acréscimo de despesa para o mesmo, designadamente a titulo de reposicao do equilibrio

financeiro do contrato, até ao limite de dias concedido, até a data, a titulo gracioso.

Clausula 27.2 - Prémios por antecipagao do prazo de execugao

N&o ha lugar ao pagamento de prémios por antecipa¢do de cumprimento.

Clausula 28.% - Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informard aquando da entrega dos planos de trabalhos trimestrais o diretor de fiscalizagao da
obra, se outra periodicidade nao for por este fixada, dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento
efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previs6es do plano trimestral em vigor, através de relatérios
que dever&o ser entregues a fiscalizagdo juntamente com o plano de trabalhos proposto para o trimestre
subsequente.

2. Odiretor de fiscalizagdo e/ou 0 coordenador de seguranga em obra, se assim o julgar conveniente, promovera
a realizagdo semanal de reunides, especialmente destinadas a analise e resolu¢do dos problemas urgentes,
capazes de comprometer o cumprimento do planeamento da empreitada.

3. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do n.° 1 desta clausula, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

4. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no plano em vigor, de
modo a pdr em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto na clausula “Multas

por violagao contratual”.

Clausula 29.2 - Multas por violagao contratual

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugéo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, 0 dono
da obra pode aplicar uma sang&o contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do prego
contratual.

2. Para efeitos da aplicagdo de sang@es contratuais, o cumprimento do plano de trabalhos sera avaliado e medido
com base no cronograma financeiro em vigor, aplicando-se, em caso de desvios por facto imputavel ao
empreiteiro, uma san¢do contratual, relativa ao més a que corresponde o auto onde se verifica 0 desvio, em
valor correspondente a 1 %o da diferenca entre o valor acumulado dos trabalhos executados, traduzido pelo

somatorio do valor dos autos de medicdo mensais contratuais, e o valor acumulado previsto contratualmente
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no més a que se refere o calculo (cronograma financeiro), por cada dia desse mesmo més, até que os desvios
sejam recuperados, ou seja, até que o valor dos trabalhos realizados seja igual ou superior ao valor acumulado
previsto no cronograma financeiro.

3. Quando a sangdo a que respeita 0 ponto 2 néo for calculada mensalmente (em todos os meses de forma
sequencial, sem interrupgdes), o calculo da multa sera efetuado para cada més do prazo de execugao da obra,
entretanto, decorrido, de acordo com a mesma metodologia indicada no ja referido ponto 2.

4. A atualizagdo do valor diario da multa a aplicar sera efetuada mensalmente, apds a validagéo do valor de cada
auto.

5. As multas por atraso no cumprimento do plano de trabalhos serdo anuladas, no final da empreitada, caso a
mesma seja concluida dentro do prazo contratual, acrescido das prorrogagées de prazo concedidas pelo dono
de obra a titulo legal.

6. Em caso de incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra, indicados no presente caderno de
encargos, por fato imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1 desta clausula, sendo 0 montante
da sangao ai prevista reduzido para metade.

7. Para efeitos da aplicacéo das sang¢bes contratuais a que se refere o disposto no nimero anterior, consideram-
se prazos parciais de execucdo, para além dos indicados neste Caderno Encargos, na clausula relativa ao
“prazo de execugao e respetivos prazos parciais vinculativos’, aqueles que decorrem entre as datas de inicio
e de concluséo das atividades que integram o “caminho critico” estabelecido no plano de trabalhos em vigor.

8. Apds a consignacdo da empreitada, por cada dia de atraso verificado no inicio da sua execucdo, derivado da
ndo aprovagao do Plano de Seguranca e Saude (PSS), por causa imputavel ao empreiteiro, designadamente,
por atraso na apresentagdo de documentos, de esclarecimentos, de retificagdes ou complementos a pegas ja
anteriormente apresentadas ou de quaisquer outro elemento que o dono de obra considere necessarios a
avaliagao e aprovagéo do PSS e a comunicagéo prévia da abertura de estaleiro, serd aplicada uma san¢&o
contratual de 1 %o do valor da adjudicac&o, valor que podera sofrer um agravamento de 0,05%o, a cada novo
pedido de elementos a efetuar pelo dono de obra, nos casos em que os pedidos anteriores ndo tenham sido
respondidos de forma a sanar as faltas ou desconformidades apontadas pelo dono de obra.

9. A multa a que se refere o numero anterior seré calculada tendo em conta o nimero de dias decorrido entre a
data do primeiro pedido de elementos, apos a consignagéo, e a aprovagéo do PSS.

10.Por cada dia de atraso verificado na entrega do plano de trabalhos modificado e dos planos de trabalhos
detalhados (trimestrais), sera aplicada uma sang&o contratual de 0,5 %o do valor da adjudicagéo;

11. Pelo incumprimento da obrigacdo de permanéncia do diretor técnico da obra na obra, a tempo inteiro, sera

aplicada uma sancdo contratual de 0,5 %. do valor da adjudicagdo, por cada auséncia identificada, ndo
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comunicada previamente ao diretor fiscalizacdo e aceite por este Ultimo, considerando a fundamentagéo
apresentada;

12. Por cada dia de atraso verificado na apresentacao da proposta de aprovagéo de materiais a que se referem as
alineas b) e ¢) do numero 2 da clausula “Preparacdo e planeamento da execugdo da obra’, uma sangéo
contratual de 0,1 %o do valor da adjudicac&o;

13. Por cada dia de atraso verificado na obrigacao de remoc¢&o dos materiais ou equipamentos rejeitados no prazo
indicado na clausula “Depésito, armazenagem e remogdo de materiais ou equipamentos”, uma sangao
contratual de 0,1 %o do valor da adjudicacao;

14. Pelo incumprimento das obrigacdes de registo em livro de obra, uma sang&o contratual de 0,1 %o do valor da
adjudicacado por cada registo nao efetuado;

15. Por cada dia de atraso na apresentagéo do Relatério de Manutengao e Vistoria, previsto na clausula relativa a
“Manuteng&o”, uma sangéo contratual de 0,05 %o do valor da adjudicagéo;

16.Por cada dia de atraso na execucdo de qualquer procedimento de manutengéo, previsto no Plano de
Manuteng@o mencionado na clausula relativa a “Manuteng&o”, uma sancéo contratual de 0,2 %o do valor da
adjudicacao;

17. Pela auséncia do Livro de Obra no estaleiro, uma sangéo contratual de 0,1 %o do valor da adjudicag&o por cada
auséncia verificada.

18. Por cada dia de atraso na entrega das guias de transporte de residuos até operador certificado, juntamente
com o auto de medigcdo mensal da empreitada, uma sang&o contratual de 0,1 %o do valor da adjudicagéo;
19.Por cada dia de atraso na entrega dos certificados de recegdo dos residuos por operador certificado,
relativamente as datas previstas na clausula “Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e

Demoli¢&o”, uma sang&o contratual de 0,1 %o do valor da adjudicagéo;

20. Por cada dia de atraso na entrega copia de todos os contratos de subempreitada, bem como dos contratos de
subempreitada celebrados entre 0 subempreiteiro e um terceiro, uma sang&o contratual de 0,1 %o do valor da
adjudicagao;

21.Por cada dia de atraso verificado na entrega da compilagdo técnica, por causa imputavel ao empreiteiro,
designadamente, por atraso na apresentacdo de documentos, de esclarecimentos, de retificagdes ou
complementos a pecas ja anteriormente apresentadas ou de quaisquer outro elemento que o dono de obra
considere necessarios, sera aplicada uma sangdo contratual de 0,5 %o do valor da adjudicag&o, valor que
poderé sofrer um agravamento de 0,05%o, a cada novo pedido de elementos a efetuar pelo dono de obra, nos
casos em que os pedidos anteriores ndo tenham sido respondidos de forma a sanar as faltas ou

desconformidades apontadas pelo dono de obra.
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22. A multa a que se refere 0 nimero anterior sera calculada tendo em conta o nimero de dias decorrido entre a
data fixada neste caderno de encargos para efeitos de entrega dos elementos necessarios a elaboragdo da
compilagéo técnica e a data de apresentacdo pela entidade adjudicante de todos os elementos adicionais,
esclarecimentos, retificagdes ou complementos a pecas ja anteriormente apresentadas.

23.Para efeitos do apuramento do nimero de dias referido nos anteriores numeros 8, 9, 18 e 19, devera ser
considerado o prazo consumido pelo dono de obra na anélise dos elementos entregues, prazo esse que nao
devera ultrapassar cinco dias, contados a partir do primeiro dia Util a seguir & entrada dos elementos na CML.

24, Caso o prazo de cinco dias referido no nimero anterior seja ultrapassado, o periodo adicional consumido pelo
dono de obra na apreciacdo dos elementos entregues pelo empreiteiro ndo seré incluido no montante da
san¢ao a aplicar.

25.Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execugéo de trabalhos complementares e de trabalhos para
a reposicao ou implementacéo de medidas necessarias a garantia da seguranga e saude no trabalho, ou na
aplicagao de medidas cautelares para a protegéo da vegetagao existente, por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sang&o contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 0,5 %o
do prego contratual.

26.Em caso de incumprimento de quaisquer outras ordens do diretor da fiscalizagao, o dono da obra pode aplicar
uma sangéo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 0,5 %o do preco contratual.

27.Durante a execucgéo da obra e em fase de garantia da mesma, depois de concluida, pela falta de cumprimento
das datas de inicio e conclusdo estabelecidos na notificagcdo para remediar os defeitos encontrados em obra,
sera aplicada a multa de 0,5 %o do prego contratual por cada dia de atraso no inicio ou na concluséo dos
trabalhos.

28.Apos a data da recegao provisoria, pela falta de cumprimento da obrigagéo de desocupagéo e remogao de
todas as instalagbes, obras provisérias equipamento, incluindo dispositivos publicitarios do empreiteiro, bem
como de limpeza e regularizagdo das areas respetivas 0 dono da obra pode aplicar uma sangéo contratual,
por cada dia de atraso, em valor correspondente a 0,5 %o do prego contratual.

29.Por cada comunicagao apresentada pelo empreiteiro que inclua a repeti¢do de reclamagdes que ja tenham
sido anteriormente, total ou parcialmente, indeferidas pelo dono de obra, podera ser aplicada uma sangéo
contratual, correspondente a 0,2 %o do prego contratual.

30. Pela falta de comparéncia do empreiteiro ou seu representante as medigdes de trabalhos executados, previstas
no artigo 388° do CCP ou as vistorias para efeitos de recegdes provisorias previstas no artigo 394° do mesmo

codigo, a multa de 0,05 %o do prego contratual, por cada falta.
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31.As multas previstas na presente clausula poder&o ser, a requerimento do empreiteiro ou por iniciativa do dono
da obra, reduzidas a montante adequado, sempre que se mostrem desajustadas em relagao aos prejuizos

reais sofridos pelo dono da obra.

Clausula 30.2- Qualificagao e Limites para os Trabalhos Complementares

1. Sé&o trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade néo esteja prevista no contrato.

2. Os trabalhos complementares podem ser ordenados pelo dono da obra desde que, de forma cumulativa a
mudanga do cocontratante:

a) Nao possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em fungao da necessidade de assegurar a
permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servi¢os ou instalagdes existentes;
b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

3. O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50% do prego contratual inicial.

4. O empreiteiro & responsavel por suportar metade do preco dos trabalhos complementares de suprimento de
erros ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagéo do contrato, nos termos do artigo 50.° do
CCP, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas né@o tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

5. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, 0 empreiteiro & responsavel por suportar metade do prego dos
trabalhos complementares de suprimento de erros ou omissfes s6 detetaveis nesse momento do caderno de
encargos, caso néo reclame sobre a sua existéncia no prazo de 60 dias contados da data da consignagé&o total
ou da primeira consignag&o parcial.

6. O empreiteiro € ainda responsavel por suportar metade do prec¢o dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formagéo do contrato
nem no prazo a que se refere 0 nimero anterior, também n&o tenham sido por ele identificados no prazo de

30 dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua detegao.
Clausula 31.2 - Execugao de Trabalhos Complementares

1. Sempre que, no ambito da execucdo da empreitada for identificada a necessidade de execugao de trabalhos
complementares, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra uma estimativa de preco e prazo para a
execucdo dos referidos trabalhos, o qual deve ser acompanhado dos elementos de projeto necessarios a sua
completa definicdo e execugdo, de forma a ser possivel cabimentar a despesa associada, condi¢do

indispensavel para que seja ordenada a sua execuc&o.
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2. Uma vez obtido o cabimento da despesa associada a execugao dos trabalhos complementares, é ordenada a

execugao dos mesmos.

O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam ordenados pelo

dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, sem

prejuizo das excegdes previstas no n.° 2 do artigo 371° do CCP.

A recusa da execucéo de trabalhos complementares pelo empreiteiro, aplicar-se-a o disposto no artigo 372°

do CCP.

A ordem de execucao dos trabalhos a que se refere o anterior n.° 2 ndo implica a aprovacéo, pelo dono de

obra, de qualquer aspeto do orgamento apresentado pelo empreiteiro, nomeadamente os precos unitérios,

quantidades e trabalhos indicados no mesmo.

O prego a pagar e respetivos prazos de execucao por trabalhos a mais e trabalhos respeitantes ao suprimento

de erros e omissdes sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de pregos de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar em
condicdes semelhantes, séo aplicaveis o prego contratual e os prazos parciais de execugéo previstos no
plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Para trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no Contrato mas a executar
em condigdes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de prego e de prazo de execugao,
no prazo de 15 dias a contar da data da notificacdo da ordem de execugao dos mesmos.

O dono de obra dispde de 15 dias, apds a ordem de execucéo, para se pronunciar relativamente aos pregos

unitérios ndo contratuais (“pregos novos”) apresentados pelo empreiteiro e demais aspetos relativos ao

orcamento apresentado, designadamente, o prazo para a execugao dos trabalhos complementares e o regime
de responsabilidade aplicavel aos trabalhos complementares resultantes de circunstancias nao previstas,
destinados ao suprimento de erros e omissoes.

Enquanto néo houver acordo sobre 0s pregos a aplicar aos trabalhos a mais estes serdo liquidados com base

nos precos constantes da contraproposta do dono da obra referida no numero anterior, efetuando-se, se for

caso disso, a correspondente corregao, de acordo com a decisdo arbitral sobre a matéria.

O prazo a que se refere o anterior niumero 1 corresponde ao prazo necessario a execugdo dos trabalhos

complementares, ndo se confundindo com o prazo global da empreitada pelo que a sua aceitagéo por parte do

dono de obra ndo produz qualquer efeito sobre a data limite para a concluséo da obra.

10.Sempre que esteja em causa a execugdo de mais de um trabalho complementar, o empreiteiro devera

apresentar os prazos de execugao para cada tipo de trabalho.
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11.Em caso de ndo apresentagao do prazo de execugéo dos trabalhos complementares ou da sua apresentagéo
nao discriminada por cada tipo de trabalho complementar, sera considerado, para todos os efeitos, que tais
trabalhos nédo tém qualquer implicagdo no prazo de execugéo da obra.

12. Caso a execugao dos trabalhos complementares ponha em causa o cumprimento do prazo de execugdo em
vigor (prazo contratual acrescido de eventuais prorrogagdes concedidas pelo dono de obra), devera o
empreiteiro apresentar o correspondente pedido de prorrogagéo de prazo.

13. O pedido de prorrogacéo de prazo a que se refere 0 nimero anterior sera analisado pelo dono de obra tendo
em conta o prazo de execugao dos trabalhos complementares a que respeita o anterior nimero 1 e, bem assim,
as implicagdes que a execugéo dos trabalhos complementares tem no contexto da programagéo em vigor,
nomeadamente:

a) O seu impacto considerando o encadeamento das atividades contratualmente previstas;

b) A Identificagdo de eventuais folgas que permitam a absor¢éo total ou parcial do prazo de execucdo dos
trabalhos complementares;

c) A articulagdo dos aspetos enunciados anteriormente com outros que, na mesma altura, impliquem
alteragbes ao plano de trabalhos, como sendo, por exemplo, a execucdo de outros trabalhos
complementares ou a existéncia de atrasos por parte do empreiteiro.

14. O pedido de prorrogagao do prazo da empreitada devera ser acompanhado do plano de trabalhos ajustado e
do plano de trabalhos detalhado para trés meses, quando aplicavel, acompanhados de todos os elementos
indicados na clausula “Plano de trabalhos ajustado”.

15. Independentemente do valor dos trabalhos complementares que venha a ser considerado para efeitos da
contratagdo da Modificagdo Objetiva do Contrato que Ihes corresponda, s6 serdo liquidados os trabalhos
efetivamente executados em obra.

16.0 empreiteiro deve assegurar que a identificacdo da necessidade de serem executados trabalhos
complementares e a apresentagao da estimativa de prego a que respeita o anterior ponto 1 é efetuada com a
antecedéncia necessaria para evitar qualquer constrangimento a execugao de trabalhos previstos no plano de
trabalhos em vigor.

17.Para efeitos do disposto no numero anterior devera o empreiteiro considerar que o dono de obra podera
necessitar de um prazo de 30 dias, desde a apresentagdo da estimativa referida no anterior nimero 1, para
ordenar a execucao dos trabalhos complementares.

18. 0 empreiteiro sera responsavel por qualquer atraso verificado no cumprimento do plano de trabalhos em vigor
decorrente de atrasos verificados na ordem de execugéo dos trabalhos complementares, salvo nas situagoes

em que o dono de obra ultrapasse o prazo de 30 dias referido no ponto anterior, circunstancia em que lhe sera
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imputavel o atraso correspondente ao nimero de dias consumido entre a apresentagdo da estimativa de prego

referida no ponto 1 e a ordem de execugéo.

Clausula 32.2- Trabalhos a menos

1. Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro sé pode deixar de executar quaisquer
trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma ordem com esse conteudo.

2. Quando, por virtude da ordem de supresséo de trabalhos, os trabalhos executados pelo empreiteiro tenham
um valor inferior em mais de 20%. do preco contratual inicial, este tem direito a uma indemnizagao
correspondente a 10% do valor da diferenca verificada entre o valor dos trabalhos executados e o prego
contratual inicial.

3. Para efeitos do disposto no n.° anterior, ndo deverao ser considerados como trabalhos suprimidos aqueles que
resultem:

a) Da necessidade de serem executados trabalhos complementares que os substituam ou que tornem a sua
execucdo desnecessaria;

b) Do acerto de quantidades resultante das medi¢des mensais efetuadas no &mbito da execugéo do contrato.

Clausula 33.2 - Suspensao dos Trabalhos

1. Nos termos do artigo 297° do CCP, a execugao da empreitada pode ser, total ou parcialmente, suspensa com
os seguintes fundamentos:

a) A impossibilidade temporéaria de cumprimento do contrato, designadamente em virtude de mora do dono
de obra na entrega ou na disponibilizagéo de elementos ou orientacdes necessarios a respetiva execugéo;
ou

b) A excecdo de ndo cumprimento.

2. A execugdo da empreitada pode, ainda, ser suspensa, total ou parcialmente, por iniciativa do dono da obra,
com os seguintes fundamentos:

a) Falta de condi¢des de seguranca;

b) Verificagdo da necessidade de estudar alteragdes a introduzir ao projeto;

c) Determinag&o vinculativa ou recomendagao tida como relevante de quaisquer autoridades administrativas
competentes.

3. Nos contratos que prevejam um prazo de execucdo da obra igual ou superior a um ano, o0 empreiteiro pode

suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execugao dos trabalhos por um periodo néo superior
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a 10 dias seguidos desde que 0 dono da obra néo se oponha de forma expressa e ndo fiquem comprometidos_
0S prazos parciais e o termo final de execugao da obra.

4. S&o da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos decorrentes da suspenso prevista no nimero
anterior.

5. Para além dos fundamentos gerais de suspensdo previstos no presente Cddigo e de outros previstos no
contrato, o empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execugao dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condigdes de seguranca;

b) Falta de pagamento de qualquer quantia devida nos termos do contrato, desde que tenha decorrido um
més sobre a data do respetivo vencimento.

6. A suspenséo pelo empreiteiro deve ser antecedida de comunicagéo escrita ao dono da obra, imediatamente
apds a verificagdo do evento que a fundamenta, com mengao expressa do fundamento invocado e dos factos
que o concretizam. No caso da alinea b) do n.° 5, a comunicagao a que se refere o nimero anterior deve ser
efetuada com antecedéncia nao inferior a 15 dias relativamente a data prevista da suspensao e deve ser
assegurado o normal desenvolvimento do plano de trabalhos, ficando prejudicada se, até ao termo do prazo
ali referido, 0 dono da obra efetuar o pagamento das quantias em divida

7. Quando a urgéncia ou a necessidade de suspenséo imediata for incompativel com a exigéncia de prévia
comunicagao escrita, as comunicagdes referidas nos numeros anteriores podem ser efetuadas oralmente,
devendo o empreiteiro formaliza-las por escrito nos cinco dias subsequentes.

8. A pedido do empreiteiro, devidamente fundamentado, podera o dono da obra autorizar a suspensao da
execucdo dos trabalhos se a mesma ndo comprometer o termo final de execugdo da obra e ndo implicar a
assungao de novos encargos da sua parte.

9. A suspensao é sempre formalizada em auto, cujo contetido deve compreender, no minimo, os pressupostos
que a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel
determina-los, assim como quaisquer reclamacgdes apresentadas ou reservas apresentadas por qualquer das
partes, desde que diretamente relacionadas com a suspensao.

10. Nos casos em que a obra seja objeto de uma suspenséo total, por facto imputavel ao dono de obra, o prazo
de execugao sera prorrogado por periodo igual ao da suspensao;

11.Caso a suspenséo parcial da obra ponha em causa o cumprimento do prazo de execugdo em vigor (prazo
contratual acrescido de eventuais prorrogagdes concedidas pelo dono de obra), devera o empreiteiro
apresentar o correspondente pedido de prorrogacao de prazo.

12. 0 pedido de prorrogacéo de prazo a que se refere o niumero anterior sera analisado pelo dono de obra tendo
em conta as implicagbes que a suspenséo parcial dos trabalhos tem no contexto da programagédo em vigor,

nomeadamente:
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a) O seuimpacto considerando o encadeamento das atividades contratualmente previstas;

b) A ldentificacdo de eventuais folgas que permitam a absorc&o total ou parcial do periodo de suspenséo
parcial;

c) A articulagdo dos aspetos enunciados anteriormente com outros que, na mesma altura, impliquem
alteragdes ao plano de trabalhos, como sendo, por exemplo, a execugéo de trabalhos complementares
ou a existéncia de atrasos por parte do empreiteiro.

13. O pedido de prorrogacéo do prazo da empreitada devera ser acompanhado do plano de trabalhos ajustado e
do plano de trabalhos detalhado para trés meses, quando aplicavel, acompanhados de todos os elementos

indicados na clausula “Plano de trabalhos ajustado”.

Clausula 34.% - Resolugdo em casos de suspensao da obra

1. O dono da obra pode resolver o contrato se houver suspens&o da execugado dos trabalhos, por si determinada,
por facto imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.° 1 do artigo 366.°, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse
publico;

2. O empreiteiro pode resolver o contrato se a suspensao da empreitada se mantiver:

a) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso de for¢a maior;

b) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputével ao dono da obra;

Clausula 35.2 - Prorrogagao do prazo da obra

1. O prazo de execugao da empreitada podera ser prorrogado, a titulo legal, nas seguintes situagoes:
a) Suspensao total ou parcial da obra;
b) Execucéo de trabalhos complementares;
¢) Quando o dono de obra alterar, por facto ndo imputavel ao empreiteiro, 0 modo de execugao dos trabalhos.

2. O pedido de prorrogagao do prazo devera ser fundamentado tendo em conta factos precisos, com indicagéo
exata do impacto dos mesmos sobre a programagao em vigor.

3. Devera ser indicado, com base no plano de trabalhos em vigor, 0 momento exato da interferéncia dos factos
que estdo na origem do pedido de prorrogagdo do prazo da empreitada sobre 0 mesmo, mantendo-se
inalterados todos os demais aspetos do plano de trabalhos, ou seja, limitando as alteragdes ao indispensavel
para a adaptacdo da programagéo inicial as circunstancias que provocaram o atraso na execugdo dos

trabalhos.
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4, N&o serdo aceites pelo dono de obra quaisquer pedidos de prorrogagao que ndo explicitem cabalmente, nos
termos dos numeros anteriores, a origem de cada dia de prazo adicional constante do pedido apresentado pelo
empreiteiro.

5. Nos casos em que o pedido de prorrogagdo de prazo tenha como fundamento a execucdo de trabalhos
complementares ou a suspensao da obra, a analise do mesmo sera efetuada nos termos do disposto nas
anteriores clausulas “Execuc&o de Trabalhos Complementares” e “Suspenséo dos Trabalhos”, respetivamente.

6. O dono de obra podera, a pedido do empreiteiro, devidamente fundamentado, conceder prorrogacoes
graciosas no ambito da empreitada, nas seguintes circunstancias:

a) CondicOes climatéricas adversas;
b) Situagbes excecionais como sendo greves, revolugdes, pandemias, desastres naturais;

c) Atrasos imputaveis ao empreiteiro, que o dono de obra entenda relevar.

Clausula 36.2 - Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 5 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por
escrito, o diretor de fiscaliza¢do da obra.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagbes
a um servico de utilidade publica, 0 empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do
inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagao da obra, para que
este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servigo.

Clausula 37.2 - Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente
com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que
sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior séo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizagdo da
obra, de modo a evitar atrasos na execu¢éo da empreitada ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esté a ser impedida ou a sofrer atrasos

em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1 desta clausula, deve apresentar a sua
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reclamagao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminui¢do ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execugéo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos
trabalhos previstos no n.° 1 desta clausula, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizacdo da obra, e
b) Indemnizag@o pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que demonstre ter

sofrido.

Clausula 38.% - Subcontratagao

1. O empreiteiro pode subcontratar parte dos trabalhos da empreitada as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os limites previstos nos artigos 317.° e 383.° do CCP e os
requisitos constantes nos n.°s 3 a 6 do artigo 318.° e no artigo 320.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se & subcontratagéo na fase de execugéo do contrato quando nao estejam
verificados os requisitos indicados no numero anterior ou quando haja fundado receio de que a subcontratagéo
envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do
CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de
precos.

4. O empreiteiro deve entregar ao dono de obra, no prazo de 15 dias apds a respetiva celebragéo, copia de todos
os contratos de subempreitada, bem como dos contratos de subempreitada celebrados entre o subempreiteiro
e um terceiro.

5. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir 0 pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes
na obra.

6. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados
e terceiros.

7. No prazo de cinco dias ap6s a celebragéo de cada contrato de subempreitada, 0 empreiteiro deve, nos termos
don.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato

em causa.
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8. Aresponsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é exclusivamente do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
9. Os pagamentos em atraso que sejam devidos pelo empreiteiro aos seus subcontratados podem ser

reclamados por estes, junto do dono da obra, nos termos do disposto no artigo 321.°-A do CCP.

Clausula 39.%- Pedido de Condicionamento e/ou de Desvios de Transito e Policiamento

1. Compete ao empreiteiro solicitar o pedido de condicionamento de transito;

2. Para o efeito devera registar-se na plataforma Loja Lisboa Online, acessivel em https://www.lojalisboa.pt/ , e

concretizar o pedido com pelo menos 10 (dez) dias Uteis de antecedéncia relativamente a data pretendida para

a implementagéo do condicionamento, procedendo ao preenchimento do formulario e ao pagamento da taxa,

de acordo com a Tabela de Taxas em vigor, nos termos do n.° 2 do artigo 2.° do Codigo do IVA (CIVA).

3. Todos os encargos relativos a policiamento serdo suportados pelo empreiteiro, considerando-se incluidos no
valor da sua proposta, exceto no caso de empreitadas realizadas em espago publico (passeios e/ou vias);

4. Nao obstante o empreiteiro ndo o ter solicitado, sempre que a fiscalizagdo entender necessario o policiamento,
determinara a sua realizag&o.

5. Qualquer atraso resultante da impossibilidade de cumprimento da programagéo em vigor por auséncia de
aprovagao dos desvios de trénsito ou de policiamento sera da inteira responsabilidade do empreiteiro.

6. No caso das empreitadas realizadas em espago publico (passeios e/ou vias), os trabalhos de policiamento
constam, em valor global, no mapa de atividades patenteado a concurso, sendo o valor de cada trabalho de
policiamento liquidado ao empreiteiro, em auto normal, mediante a apresentagao da fatura da entidade policial,

devidamente identificada (com local e trabalhos acompanhados pela policia).

Clausula 40.2- Plano de Prevengao e Gestao de Residuos de Construgao e Demoli¢ao

1. Aexecugdo da empreitada inclui a gestao de residuos de construgéo e demoli¢éo.

2. A gestdo de residuos de construgdo e demolicdo contempla a execugdo de todos os trabalhos e a
implementacdo de todas as medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilizagdo e/ou reciclagem
previstas no Plano de Prevengao e Gestéo de Residuos de Construgéo e Demolicdo (PPGRCD), incluindo a
carga mecanica ou manual dentro da obra e o transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes

das demoligdes e remogdes para reutilizagéo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados
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e autorizados, todos os encargos com os operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de
equipamentos e servigos.

3. A verificagdo do adequado cumprimento do PPGRCD implica a apresentagdo, juntamente com o auto de
medi¢des, das guias de transporte dos residuos até ao local da sua recegao.

4. Até adata darececgéo provisoria da obra deveréo ter sido apresentados pelo empreiteiro todos os documentos
comprovativos da correta execu¢do do PPGRCD, incluindo os certificados emitidos pelos respetivos
operadores.

5. Nos casos em que néo se tenha observado os procedimentos indicados no artigo 395° do CCP, sempre que
a obra seja afeta pelo dono da obra aos fins a que se destina, devera o empreiteiro apresentar os elementos
referidos no nimero anterior, no prazo maximo de 30 dias a contar dessa afetagao.

6. Mediante pedido fundamentado do empreiteiro, podera o dono de obra conceder um prazo adicional de, no
maximo, 30 dias para a entrega dos documentos comprovativos da correta execugdo do PPGRCD, a contar

da data fixada nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 41.2 - Ensaios

1. Os ensaios laboratoriais ou outros a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos, 0s previstos nos
regulamentos em vigor e todos aqueles que a fiscalizagdo entender necessarios para avaliar a execugéo da
obra de acordo com as regras da arte e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo, pelo
empreiteiro, de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e
com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, por conta do dono da
obra.

4. Os ensaios necessarios para atestar a correta execugao dos trabalhos previstos no dmbito da empreitada,
deverdo ser mandados executar pelo empreiteiro, a expensas suas, a laboratério/entidade independente,

previamente validada pelo dono de obra.

Clausula 42.2- Vistorias e Certificagoes
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1. Para além do previsto no n° 2 da clausula “Prazo de Execug&o e respetivos Prazos Parciais Vinculativos”, até
a data da Recegao Provisoria total da obra, devera o empreiteiro entregar ao dono de obra os documentos
comprovativos da obtencdo das certificagdes emitidas pelas diversas entidades entre outros, os documentos
relativos a certificagdo energética e da qualidade do ar interior (CE, a certificagdo dos espacos infantis de jogo
e recreio por entidade habilitada para o efeito, a ANEPC, as comunicagdes/ITED e a documentagéo prevista
na legislagdo em vigor relativa aos meios de elevagéo.

2. As vistorias aplicaveis aos trabalhos das diferentes especialidades executados ao abrigo da presente
empreitada deverdo ser solicitadas a cada uma das respetivas entidades certificadoras imediatamente apos
reunidas todas as condi¢des para o efeito e de forma a garantir o cumprimento dos prazos parciais vinculativos
estabelecidos no presente caderno de encargos.

3. Se das vistorias referidas nos nimeros anteriores resultar a necessidade do empreiteiro proceder a alteragées
elou corregBes nas instalagdes vistoriadas, devera o mesmo executar os trabalhos em causa de acordo com

os prazos que lhe forem indicados pelo dono de obra, sendo-lhe aplicavel o disposto no nimero anterior.

Clausula 43.2- Cessao da posi¢ao contratual

1. Acesséo da posi¢do contratual pelo empreiteiro depende da autorizagao prévia do dono da obra, sendo vedada
nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° e no n.° 2 do artigo 318.° do CCP.

2. Em caso de incumprimento do empreiteiro das suas obrigagdes contratuais, que retina 0s pressupostos para
a resolucédo do contrato, o0 dono da obra reserva-se o direito de optar, nos termos do artigo 318.°-A do CCP,
pela cedéncia da posi¢éo contratual do empreiteiro a um dos concorrentes do procedimento de contratagéo na

sequéncia do qual foi celebrado o contrato.

Clausula 44.% - Resolugao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do
poder de direcdo sobre matéria relativa & execugao das prestagdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
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d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengéo das obrigagoes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2
do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Né&o renovagéo do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho;

i) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagao aceite pelo dono da obra, 0 empreiteiro ndo comparecer,
apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagéo
desde que néo apresente justificagao de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40
do prazo de execucéo da obra;

) Se oempreiteiro ndo der inicio a execugéo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificagao
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo apresentada por aquele e reitera a ordem para a
sua execugao;

m) Se houver suspensao da execugado dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputével ao empreiteiro ou
se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo
366.° do CCP, desde que da suspens&o advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

0) Se n&o foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Consubstancia o incumprimento definitivo do contrato, para efeitos da alinea a) do anterior nimero 1, o atraso
no cumprimento do plano de trabalhos, cuja extensdo comprometa, de forma irrecuperavel, o respeito pela
data limite em vigor para a conclus&o da obra.

3. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o montante

respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.
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4. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da

antecipagéo dos ganhos previstos.

Clausula 45.2 - Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos:

a) Alteragcdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando
o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagédo da relagdo contratual do dono da obra, quando
tornem contréaria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebrag¢do do contrato
por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagao ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputéveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do prego contratual;

i) Se asuspenséo da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugéo da obra, quando resulte de caso de for¢a maior;
ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta néo implique
grave prejuizo para a realizacéo do interesse publico subjacente a relag&o juridica contratual ou, caso implique
tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente
ponderados os interesses publicos e privados em presenga.

3. Odireito de resolugéo é exercido por via judicial.
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4. Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugao pode ser exercido mediante declaragdo ao
dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a rece¢ao dessa declaragéo, salvo se 0 dono da obra cumprir

as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Capitulo IV. Rececao e liquidagao da obra

Clausula 46.2- Compilagdo Técnica

1. Durante a execugéo da obra, 0 empreiteiro deverd manter atualizado o arquivo de toda a documentacéo que,
no final da mesma, uma vez compilada, integrara a compilagao técnica da empreitada.

2. O empreiteiro devera apresentar a compilagao técnica, até a data da recegao provisoria da obra, que incluira:
a) lIdentificagdo completa do dono da obra, do autor ou autores do projeto, dos coordenadores de seguranga

em projeto e em obra, da entidade executante, bem como de subempreiteiros ou trabalhadores
independentes cujas intervengdes sejam relevantes nas caracteristicas da mesma;

b) Informagdes técnicas relativas ao projeto geral e aos projetos das diversas especialidades, incluindo as
memorias descritivas, projeto de execugéo e telas finais, que refiram os aspetos estruturais, as redes
técnicas e os sistemas e materiais utilizados que sejam relevantes para a prevengdo de riscos
profissionais;

c) Informagdes técnicas (manuais e fichas técnicas) respeitantes aos equipamentos e materiais aplicados
em obra acompanhados dos respetivos “Boletins de Aprovacdo de Materiais” devidamente assinados
pelo Diretor de Fiscalizagao;

d) Informagdes técnicas respeitantes aos equipamentos instalados que sejam relevantes para a prevengéo
dos riscos da sua utilizagao, conservagao e manutencao;

e) Documentos comprovativos da obtengéo de todas as certificagdes legalmente exigiveis.

f)  Informagdes Uteis para a planificagéo da seguranca e saude na realizagéo de trabalhos em locais da obra
edificada cujo acesso e circulagao apresentem riscos.

3. Nos casos em que n&o se tenha observado os procedimentos indicados no artigo 395° do CCP, sempre que a
obra seja afeta pelo dono da obra aos fins a que se destina, devera o empreiteiro apresentar os elementos
para a elaboragdo da compilagdo técnica no prazo maximo de 30 dias a contar dessa afetagao.

4. Mediante pedido fundamentado do empreiteiro, podera o dono de obra conceder um prazo adicional de, no
maximo, 30 dias para a entrega da compilagdo técnica, a contar da data fixada nos termos dos nimeros

anteriores.
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5. O dono da obra pode recusar a rece¢ao provisoria da obra enquanto a entidade executante ndo apresentar a

compilagéo técnica, nos termos da presente clausula.

Clausula 47.2- Recegao provisoria

1. Quando a obra esteja concluida no todo ou em parte tera lugar a vistoria para efeitos de verificagéo das
condicdes para a recegao provisoria da empreitada, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra durante a vistoria referida no ponto anterior, sera elaborado
auto de néo recegao provisoria da obra, com a identificacdo exaustiva dos trabalhos que impediram a recegéo
provisoria da obra, sendo, no mesmo auto, estabelecido um prazo para a corre¢do dos defeitos.

3. Logo que os trabalhos de corregdo de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo procedimento de rececédo
proviséria da obra.

4. Na data da rece¢do proviséria, 0 empreiteiro devera assegurar que se encontram concluidos os trabalhos de
desocupagao e remogao de todas as instalacdes, obras provisdrias e equipamento, bem como de limpeza e
regularizacédo das areas respetivas.

5. Se a corregdo dos defeitos e as remogdes e desocupagdes referidas nos nimeros anteriores nao for efetuada
nos prazos fixados, sera aplicada a correspondente multa por violagdo contratual prevista no presente caderno
de encargos.

6. Considera-se que a obra ndo esta em condi¢cbes de ser recebida se 0 dono de obra néo atestar a correta
execucdo do PPGRCD.

7. O dono da obra pode recusar a rece¢do proviséria da obra enquanto a entidade executante ndo apresentar a
compilagao técnica.

8. O procedimento de recegéo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 48.% - Manutengao

1. Os trabalhos de manutengao previstos no ambito da empreitada, incluem:
a) A apresentagdo de um plano de manutengao para a totalidade dos trabalhos executados no @mbito da
empreitada, no prazo de 60 dias antes da data limite em vigor para a conclusao da obra;
b) Se aplicavel, as a¢des de manutengdo especificamente indicadas em qualquer pega constituinte do

presente procedimento de contratagao;
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c) As datas das agbes de manutengdo programadas para cada més devem ser comunicadas ao dono de
obra na ultima semana anterior ao referido més, para acompanhamento das mesmas;

d) Obrigatoriedade de entrega de relatérios mensais de “Manutencéo e Vistoria”, identificando todos os
trabalhos de manutencao programada executados, bem como a indicagdo de necessidades no que
respeita a manutengao corretiva;

2. O relatorio referido no ponto anterior devera resultar de vistoria ao local da obra, acompanhada pelo Diretor de

Fiscalizagao e por um representante da entidade utilizadora da mesma;

3. Orelatorio, assinado por todas as partes, devera ser apresentado até ao Ultimo dia Gtil do més a que se refere.
4. O prazo de manutengéo das instalagdes elétricas e mecanicas contar-se-a a partir da data mais recente entre

a data de concluséo dos ensaios e a data da recegéo provisoria.

Clausula 49.2 - Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais
b) 5anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas.
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
2. Para efeitos da liberacdo da caugao, se aplicavel, devera considerar-se o disposto no Despacho Normativo n.°
9/2014, de 31 de julho de 2014 e no artigo 295.° do CCP.
3. Caso tenham ocorrido rece¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.
4. O empreiteiro tem a obrigacéo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos
nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia respetivo fixados nas alineas a) a
c) do nimero 1, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra
executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o estabelecido no Contrato.
5. Em caso de divergéncia, os prazos de garantia referidos nesta clausula prevalecem sobre quaisquer outros

inscritos nos elementos da solugao da obra.

Clausula 50.% - Recegao definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos

de rececdo definitiva.
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2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢cbes de
funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. Arececao definitiva sera formalizada em auto e depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢fes normais de exploracdo, opera¢do
ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de garantia relativamente
a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificacdo dos pressupostos previstos no nimero
anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢do dos problemas detetados por parte do empreiteiro,

findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 51.2 - Restituicao dos depositos e quantias retidas e liberagao da caugao

1. Nos contratos em que ndo haja obrigagdes de corre¢do de defeitos pelo empreiteiro, designadamente
obrigacdes de garantia, 0 dono de obra promoveré a liberacéo integral da caug¢&o no prazo de 30 dias apés a
rececao provisoria da obra.

2. A liberagdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais € a
restituicdo das quantias retidas para reforgo dessa caugdo séo, mediante pedido formulado pelo empreiteiro
progressivamente promovidas na propor¢éo do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que

compdem a obra, nos termos do quadro que se segue:

Anos para libertacdo das Elementos construtivos Elementos construtivos ndo Equipamentos afetos a
garantias estruturais estruturais ou instalagdes obra, mas dela
técnicas autonomizaveis

1° Ano apds a recegao 30% 30%
provisoria

2° Ano apos a recegao 30% 30% 100%
proviséria

3° Ano ap6s a rece¢ao 15% 15%
provisoria
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4° Ano ap6s a rece¢ao 15% 15%
proviséria
5° Ano ap6s a recegao 10% 10%
provisoria
Total 100% 100% 100%

3. A liberacdo da caucgdo e a restituicio das quantias retidas para reforgo dessa caugao, referidas no nimero
anterior, depende da inexisténcia de defeitos na obra executada ou da corre¢do daqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberagdo, sem prejuizo de o dono da obra poder decidir diferentemente,
designadamente por considerar que os defeitos identificados e n&o corrigidos sdo de pequena importancia e
nao justificativos da ndo liberagao nos termos do n.° 8 do artigo 295.° do CCP.

4. O processo necessario a verificagao de defeitos na obra executada e consequente decisdo quanto a liberagéo
da cauc&o obedecera aos mesmos procedimentos aplicaveis a rececédo provisdria e definitiva.

5. No caso de haver lugar a recegdes provisorias parciais, a libertagdo da caugéo prevista no nimero anterior €
promovida na proporgao do valor respeitante a rececao parcial.

6. Feita arececdo definitiva total da obra, € promovida a extingdo de todas as caugdes prestadas pelo empreiteiro,

que ainda se encontrem ativas.

CapituloV.  Obrigagdes gerais

Clausula 52.% - Obrigag6es e Encargos do empreiteiro

1. Todas as despesas e encargos em que o empreiteiro tenha de incorrer para o cumprimento das obrigagdes
que emergem do contrato s&o da sua exclusiva responsabilidade, ndo podendo ser os mesmos reclamados ao
dono da obra, a menos que outro regime decorra da lei. S&o estas, entre outras:

a) A reparacdo e a indemnizagéo de todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam
sofridos em patriménio municipal ou por terceiros, até a recegao definitiva dos trabalhos, em consequéncia
do modo de execugao destes ultimos, da atua¢do do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros
e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de protegéo ou seguranga das obras, materiais,
elementos de construcdo e equipamentos.

b) As resultantes dos danos ou da morte de arvores ou arbustos, por falta de cumprimento das medidas

cautelares apresentadas, determinadas pela avaliacdo e valorizagédo patrimonial, através do método de
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valorizagdo de arvores e arbustos ornamentais “Norma Granada”, conforme previsto na alinea 7 do Artigo
4° do Regulamento Municipal de Arvoredo de Lisboa, n.° 14465/2017.

A celebragéo dos contratos de seguros indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das
caugdes exigidas no programa do procedimento e as despesas inerentes a celebragéo do Contrato.

Tudo o que for necessario para a execugdo completa dos trabalhos abrangidos por este contrato, de acordo
com a melhor técnica e regras de arte de construir e de harmonia com as especificagdes técnicas e de
acordo com as condi¢des expressas no projeto e neste Caderno de Encargos, com as instrugbes dos
fabricantes e com as disposicdes legais aplicaveis.

A obtencdo das certificagdes emitidas pelas diversas entidades, incluindo as relativas a certificacéo
energética e da qualidade do ar interior (CE);

O reforco dos meios de agao necessarios para a recuperacao de atrasos no andamento dos trabalhos que
lhe seja exigivel.

A execugao de todos os trabalhos indispensaveis a perfeita realizagdo do objeto da empreitada, ainda que
néo expressamente mencionados, no projeto.

A iluminac&o, vigilancia, sinaliza¢éo e, se necessario, a vedagao das obras e instalagbes para o pessoal.
As medidas necessarias para evitar ou reduzir os incomodos provocados a terceiros;

Todas as licengas municipais necessarias a execugéo da empreitada.

A conservagdo e a limpeza da obra e de eventuais vias afetadas, até a recegdo provisoria da empreitada
Todos os encargos decorrentes dos consumos de &gua e de eletricidade, durante a execucdo da

empreitada e/ou quaisquer outros relativos as concessionarias de servigos.

m) Todos os trabalhos necessarios a protegao do edificio, quando aplicavel.

n)

0)
p)
Q)

Todos os trabalhos necessarios a prote¢do do arvoredo e zonas plantadas, incluindo a rega dos mesmos,
quando aplicavel.

Todos os trabalhos necessérios a protegao do patriménio municipal, quando aplicavel.

Todos os trabalhos mencionados nas notas do mapa de quantidades.

Indemnizagdes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisérias ou pela ocupagéo temporaria

de prédios particulares necessarios a execugdo da empreitada;

. Salvo disposigao em contrario deste caderno de encargos, s@o obrigagdes do empreiteiro:

a)

b)

Né&o permitir o acesso indiferenciado ao local da obra a todo e qualquer individuo que ndo se encontre
autorizado para o efeito, devendo providenciar, a sua custa, 0s meios necessarios para esse controlo;

Obter, por sua conta e iniciativa, todas e quaisquer autorizagbes e licengas, incluindo as licengas
necessarias a execucdo dos trabalhos, nos termos que sejam previstos no Contrato, nas leis e

regulamentos aplicaveis.
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c) Cumprir, em todas as questdes emergentes da execugdo do Contrato, disposi¢des legais e regulamentares

aplicaveis, bem como as decisdes administrativas emanadas das autoridades competentes

Clausula 53.2 - Mengoes obrigatérias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislacdo em vigor, 0 empreiteiro deve afixar no
local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagéo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengao
do respetivo alvara ou numero de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos a que se
refere o n.° 2 do artigo 81.° do CCP.

2. Para os efeitos previstos no numero anterior, 0 empreiteiro obriga-se a executar & sua custa uma tabuleta,
devidamente pintada, sujeita a aprovagéo da fiscalizagao, para ser colocada em local bem visivel junto da obra.
Esta tabuleta que devera ser colocada na data da consignacg&o total ou primeira consignagéo parcial, tera a
dimensao maxima de 2.00m x 1.20m e nela se fardo as inscricdes previstas no artigo 348° do Codigo dos
Contratos Publicos. Esta placa devera ser retirada a data da rece¢éo proviséria dos trabalhos de construgao,
devendo, nos casos de empreitadas com periodos de manutengdo, ser substituida por uma outra, com
dimensao maxima de 0.60m x 0.40m, a colocar em local a acordar com a fiscalizagdo. Esta tabuleta devera
conter as mesmas inscrigdes referidas anteriormente, acrescidas da mengdo “obra em manutengdo de
dd/mm/aa até dd/mm/aa”. Findo este periodo, a placa devera ser retirada no prazo maximo de 5 dias.

3. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de registo da obra e
um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual, o Plano de Seguranga e Sadde ou
Fichas de Procedimento de Seguranca e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com
as alteracbes que neles hajam sido introduzidas.

4. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

5. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

6. O empreiteiro obriga-se ainda, a ter patente no local da obra a comunicagao prévia (casos aplicaveis) e restante

documentagéo de acordo com o estabelecido em legislagdo aplicavel em matéria de SHST.

Clausula 54.% - Pessoal

1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes legais e regulamentares relativas ao pessoal

empregado na execugdo da empreitada, nomeadamente no que concerne ao seu registo, aptidao profissional,
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disciplina, condicdes de trabalho, organizagéo do tempo de trabalho, nacionalidade e idade, bem como no que
diz respeito a legislagao e regulamentagéo coletiva aplicavel, incluindo os direitos e garantias conferidos aos
trabalhadores em termos de remuneragéo, prote¢do da seguranga e salde, assisténcia em caso de doenca
ou acidente de trabalho.

2. O empreiteiro sera responsavel por garantir o ndo emprego na empreitada, em qualquer momento, méo-de-
obra clandestina ou infantil.

3. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador
dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina
ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

4. Aordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

5. As quantidades e a respetiva qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, para cumprimento do respetivo plano.

Clausula 55.2 - Horario de trabalho

1. O empreiteiro obriga-se a executar os trabalhos durante o horario de trabalho em vigor, de acordo com a
legislag@o aplicavel a esta matéria e em conformidade com o horario de trabalho afixado no local da obra.

2. Quando aplicavel, o empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagao da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagéo aplicavel,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagao da
obra.

3. A néo obtencdo da autorizagdo mencionada no numero anterior nao confere ao empreiteiro qualquer direito
em obter a prorrogagao dos prazos de execugéo da empreitada.

4. S6 poderdo ser realizados trabalhos fora das horas regulamentares desde que autorizados pela fiscalizag&o.

Clausula 56.2 - Trabalho em horario extraordinario
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1. Sempre que esteja em causa a perturbacao do fluxo viario e a seguranga de pessoas € bens na zona da obra
o dono de obra podera, por sua conveniéncia, ordenar que os mesmos sejam executados em periodo noturno,
ao fim de semana ou feriados.

2. Aos trabalhos executados nessas condigbes e que se encontrem devidamente assinalados no mapa de
trabalhos, sera aplicado um coeficiente de 20% sobre o respetivo valor.

3. O disposto no ponto anterior aplica-se apenas aos trabalhos que forem expressamente ordenados pelo dono
de obra.

4. Sem prejuizo do disposto no ponto anterior, podera o empreiteiro propor a realizagéo de trabalho em horério
extraordinario, sujeita a aprovagéo pelo dono de obra.

5. A aprovacdo prevista no ponto anterior ndo confere ao empreiteiro o direito ao acréscimo previsto no anterior
ponto 2.

Clausula 57.2 - Seguranga, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre seguranga,
higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua exclusiva
conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2. O empreiteiro devera ter um Responséavel pelo cumprimento do Plano de Seguranga e Saude ou Fichas de
procedimento de Seguranga, o(as) qual(ais) devera(do) ser definido(as) e aprovado(as) previamente ao
comego dos trabalhos, devendo para o efeito solicitar ao dono da obra todos os elementos de que
eventualmente necessite para aquele fim.

3. O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
carega por motivo de acidente no trabalho.

4. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos nimeros anteriores,
o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem
que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

5. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula “Contratos de seguro”.

6. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela observancia das
obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o

pessoal dos subempreiteiros que trabalhem na obra.
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7. Em caso de acidente grave, 0 empreiteiro compromete-se a:

a) Além de tomar as necessarias medidas de assisténcia as vitimas, comunicar o acidente a Autoridade para
as Condigdes do Trabalho no mais curto prazo possivel, ndo podendo exceder as vinte e quatro horas, e
em seguida ao Técnico ou Coordenador de Seguranga em Obra bem como ao dono da obra;

b) Suspender quaisquer trabalhos sob sua responsabilidade que sejam suscetiveis de destruir ou alterar os
vestigios do acidente, sem prejuizo de assisténcia a prestar as vitimas;

c) Impedir o acesso de pessoas, maquinas € materiais ao local do acidente com excec¢ao dos meios de socorro
e assisténcia as vitimas.

8. O empreiteiro fica obrigado, em caso de eventual extingdo do contrato e independentemente do seu motivo, a
manter em condi¢Oes de seguranga os locais ja intervencionados, dando cumprimento a legislacdo aplicavel
nesta matéria, até a posse efetiva pelo dono da obra.

9. De igual modo e até a referida posse, fica 0 empreiteiro obrigado, sempre que ocorra a extingéo do contrato, a
proceder a entrega dos elementos previstos no artigo 16° do Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de outubro e

respeitantes aos trabalhos executados e locais intervencionados.

Clausula 58.% - Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar e a manter em vigor durante toda a execugdo do contrato o contrato de
seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo,
bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante todo o periodo
de execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nos numeros anteriores e na legislagao aplicavel,
das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao total ou da
primeira consignag&o parcial.

3. O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente secgao, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto no n.° 2 da clausula seguinte, 0 empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro
referidas no n.° 1 validas até ao final a data da receg&o provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das apélices previstas na
presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer

equipamentos sem a exibigao daquelas copias e recibos.
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6. Todas as apélices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e restante legislagéo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, 0 dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os

encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 59.2 - Outros sinistros

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével, cuja apdlice
devera abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria por si afetos a obra, que circulem na via pablica
ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de
circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos & obras pelos subempreiteiros se
encontra segurado.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do equipamento,
maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro,
incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e

equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

Clausula 60.2- Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra, correm
inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugao
da empreitada de materiais, de elementos de constru¢do ou de processos de construgdo a que respeitem
quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no ndmero anterior, 0 empreiteiro indemniza-lo-& por todas as despesas que, em consequéncia,

deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 61.2- Protecao de dados pessoais

Processo n.%: 0012/CP/DGES/ND/2021 Folha 49



CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIREGCAO MUNICIPAL DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO

Departamento de Gestao de Empreitadas e Seguranga

10.

A execugdo do contrato resultante da presente empreitada ndo envolve, em principio, o tratamento de
quaisquer dados pessoais.

Caso na execucdo do contrato exista alguma excegao ao previsto no nimero anterior, o Contraente Publico
e o Cocontratante assumem o compromisso de, em cumprimento do Regulamento Geral de Protegao de
Dados (RGPD) e demais legislacao aplicavel, celebrar um Acordo de Tratamento de Dados*, que constituira
uma adenda ao contrato a celebrar ao abrigo desta empreitada, destinado a definigdo das respetivas
responsabilidades pelo tratamento dos dados de natureza pessoal que tenham de ser recolhidos e tratados.
Caso seja celebrado contrato escrito, 0s dados pessoais contidos no mesmo séo considerados necessarios
para a formalizacédo e execugdo do mesmo e, ainda, se necessario, para o cumprimento de outras obrigagdes
legais, sendo aqueles de conservagéo permanente, em conformidade com o estipulado no artigo 5.%, n.° 1,
alineas b) e e) e no artigo 89.°, ambos do RGPD, e no artigo 21.%, n.° 2, da Lei n.° 58/2019, de 8 de agosto.
O Contraente Publico podera transmitir os dados pessoais a que se refere o presente artigo aos seus
colaboradores, prestadores de servicos e subcontratantes para o cumprimento das finalidades acima referidas
e, bem assim, a autoridades judiciais, fiscais, regulatérias ou outras para o cumprimento de imposigdes legais
ou regulamentares.

Os titulares tém os seguintes direitos sobre os dados pessoais que Ihes digam respeito:

A exercer perante 0 Municipio de Lisboa: direito de informacéo; direito de acesso; direito de retificacdo dos
dados inexatos; direito ao apagamento; direito a limitacdo do tratamento; direito de portabilidade dos dados;
direito de oposi¢do ao tratamento; direito a ndo ficar sujeito a decisbes exclusivamente automatizadas,
incluindo a definicdo de perfis; nas situagdes de consentimento, direito de retirar consentimento em qualquer
altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado;
A exercer perante o Encarregado de Prote¢do de Dados (através do email dpo@cm-lisboa.pt ou por carta
para Campo Grande, 25, Bloco E, 2° Piso, 1749-099 Lisboa): direito de apresentar exposigdes;

A exercer perante a autoridade de controlo (nomeadamente, Comisséo Nacional de Prote¢éo de Dados):
direito de apresentar reclamagéo;

A exercer perante as instancias jurisdicionais competentes: direito a a¢éo judicial € a indemnizagéo no caso
de violag&o dos seus direitos.

Na publicitagéo do contrato, devida em cumprimento do Cédigo dos Contratos Publicos, o Contraente Publico
procedera previamente ao expurgo dos dados pessoais dos intervenientes que ndo sejam necessarios para

assegurar esta finalidade.
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*0 Acordo de Tratamento de Dados (ATD) é da responsabilidade da Equipa de Projeto para a Implementagéo do Regulamento da
Protecdo de Dados (EPIRGPD) e deve ser consultado/retirado no portal da intranet, com o link Portal Corporativo: Minutas (cm-

lishoa.net), onde constara a versao mais atualizada do mesmo.
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CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

No que respeita as exigéncias técnicas gerais, seguir-se-do as clausulas técnicas gerais do Edital n° 73/79 da
CML, na parte aplicavel, publicado no DR Il Série, n.° 24, de 29 de janeiro de 1980 e, ainda, quando omisso,

as boas regras de construgao para as quais se devera obter a concordancia da Camara Municipal de Lisboa.
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