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CADERNO DE ENCARGOS
PARTE | | DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2 - CADERNO DE ENCARGOS

O Caderno de Encargos estabelece as condi¢Bes juridicas, técnicas e econdmicas da
empreitada de obras publicas para a Requalificacdo de Infraestruturas em Edificios
Municipais a ser contratada pela Camara Municipal de Lourinha.

Clausula 2.2- DEFINICOES
Para efeito do presente Caderno Encargos entende-se por:

Caderno de Encargos do Procedimento — O presente Caderno de Encargos e seus
anexos.

Contrato — Contrato a celebrar entre a entidade adjudicante e a entidade adjudicataria nos
termos do presente caderno de encargos;

Entidade Adjudicante — Camara Municipal de Lourinh3;

Entidade Adjudicataria - Empreiteiro

Empreitada de obras publicas — é o contrato administrativo pelo qual um particular se
encarrega de executar uma obra publica, mediante retribuicdo a pagar pela entidade
adjudicante;

CCP* — Cédigo dos Contratos Publicos.

Proposta — a proposta apresentada ao procedimento pelo empreiteiro;

IVA — imposto sobre o valor acrescentado.

Clausula 3.2- DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA

! Ccodigo dos Contratos Publicos aprovado e publicado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na redagéo dada pela Lei n.°
30/2021 de 21 de maio, vulgo CCP.

Caderno Encargos
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1 - A EMPREITADA objeto do contrato e todos os atos que ao mesmo digam respeito
obedecerédo ao presente caderno de encargos.
Para o seu cumprimento o adjudicatario atendera:
a) As clausulas do CONTRATO e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro que aprova o Cédigo dos contratos
Publicos, vulgo “CCP”;
c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo
complementar (SST);
d) Ao Decreto-lei n® 46/2008 de 12 de Margo, que aprova o regime de gestdo de
residuos de construcdo e demolicdo com as respetivas alteragdes impostas;
e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita
a construcdo, a revisado de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social,
a higiene, seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

f) Asregras da arte.

Clausula 4.2- INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA
1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, incluindo os
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo.
2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pela
entidade convidada, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O CADERNO DE ENCARGOS, integrado pelo convite e pelo projeto de execucao;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo EMPREITEIRO.

3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva

prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

Caderno Encargos

Assinado eletronicamente de acordo com o DL n.° 12/2021, 9 de fev.que
revogou o Decreto-Lei n.° 290-D/99, de 2 de agosto.



{

@ \% @ Requalificagéo de Infraestruturas em Edificios Municipais Seixal
N 2
LOURINHA

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato
€ seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo diploma legal.
5 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do
CCP, e sem prejuizo da remisséo direta que estes elementos fizerem para outras pecgas;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do

projeto de execucao.

PARTE Il | CLAUSULAS JURIDICAS GERAIS

Clausula 5.2- OBJETO

1 - O presente CADERNO DE ENCARGOS compreende as clausulas a incluir no
CONTRATO a celebrar no ambito deste AJUSTE DIRETO para a realizacdo de
EMPREITADA DE OBRA PUBLICA.

2 — Para efeitos do disposto do numero anterior, 0 CADERNO DE ENCARGOS inclui os seus
anexos, considerados, para todos os efeitos, parte integrante do mesmo.

3 — O objeto da EMPREITADA consiste na Requalificagdo de Infraestruturas em Edificios
Municipais, visando os trabalhos necessarios a boa execuc¢éo, de acordo com as condi¢des
e especificacdes previstas neste CADERNO DE ENCARGOS e Projeto de Execugdo em
anexo.

4 — As especificacfes e as descricfes das acdes do EMPREITEIRO constantes do presente
CADERNO DE ENCARGOS néo séo limitativas, devendo este executar e fornecer tudo o que

seja indispensavel a plena consecucao dos fins da EMPREITADA.
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5 — Para efeitos do disposto na presente clausula, o objeto da EMPREITADA seré realizado
nomeadamente nos termos do PLANO DE TRABALHOS, que devera contemplar a sua
execucdo de acordo com os documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou
neste CADERNO DE ENCARGOS.

6 — O objeto do contrato encontra-se classificado no Vocabulario Comum para os Contratos
Publicos (CPV) Principal, 45259000-7 Reparacdo e manutencdo de instalagdes |
Vocabulario Suplementar Seccdo | | Grupo A: Atributos residuais para
construgcao/obras | 1A31-9 Melhoramentos, instituido pelo Regulamento (CE) n.°
2195/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de novembro de 2002, alterado pelo
Regulamento (CE) n.° 2151/2003, da Comissdo, de 16 de dezembro de 2003, e pelo
Regulamento (CE) n.° 213/2008, da Comissao de 28 de novembro de 2007, publicado no
Jornal Oficial da Uni&o Europeia, n.° L 74, de 15 de mar¢o de 2008 e passou a ser aplicavel a
partir de 15/09/2008.

7 — As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos ou equipamentos, sao
apresentados a titulo meramente indicativo do nivel de qualidade pretendido, devendo
entender-se como associadas ao termo "ou equivalente” e "ou tipo". Nas descricbes dos
artigos que apresentem marcas sao referéncias consideradas tipo, podendo ser substituidas

por equivalentes.

Clausula 6.2 - DURACAO DO CONTRATO

1 - Nos termos da lei o contrato s se tornara efetivo na data da assinatura do mesmo e apés
publicitacdo, conforme disposto no n° 3 do artigo 127° do Codigo dos Contratos Publicos.

2 - O contrato vigorara até a conclusdo das obras, em conformidade com os respetivos
termos e condigbes, descriminados neste caderno de encargos, e o disposto na lei, sem

prejuizo das obrigagdes acessorias que devam perdurar para além da cessagéo do contrato.

Clausula 7.2- ATUALIZACOES JURIDICO-COMERCIAIS

1 - O EMPREITEIRO deve comunicar a Entidade Adjudicante, qualquer facto que ocorra

durante a execucao do contrato, e que altere, designadamente:

a) Os poderes de representacdo dos seus mandatarios no contrato;
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b) A sua denominacéo e sede social;
c) A sua situacao juridica;
d) A sua situagéo comercial.

2 - O EMPREITEIRO obriga-se durante a vigéncia do contrato a manter regularizadas as
obrigacdes fiscais para com o Estado Portugués e as obrigacdes contributivas ho ambito do
Sistema de Solidariedade e de Seguranca Social Portugués, ou do Estado de que seja

nacional ou onde se encontre estabelecido.

Clausula 8.2 - OBRIGACAO DE SIGILO

O EMPREITEIRO obriga-se ao sigilo de quaisquer informac¢des que obtenha em virtude da
execuc¢do do contrato, salvo se prévia e expressamente autorizado pela Camara Municipal de

Lourinh&, nos termos e para os efeitos da Lei de Protecdo de Dados Pessoais.

Clausula9.2- CAUCAO

De acordo com o estabelecido no n.° 2 do art.° 88.° do CCP néo ¢é exigivel a prestacdo de
caucao no ambito do presente procedimento.

Clausula 10.2 - SEGUROS

1 — O EMPREITEIRO e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do CONTRATO, as apdlices de seguro previstas neste
CADERNO DE ENCARGOS e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia e respetivo
recibo de pagamento de prémio, na data da consignacgéao.

2 — O EMPREITEIRO é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados, fornecedores e tarefeiros.

3 — O DONO DA OBRA pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacédo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a

exibicdo destes documentos.
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4 — Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do EMPREITEIRO, devendo os CONTRATOS de seguro ser celebrados em
entidade seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente CADERNO DE ENCARGOS em nada diminuem ou
restringem as obrigacfes e responsabilidades legais ou contratuais do EMPREITEIRO.

6 — Em caso de incumprimento por parte do EMPREITEIRO das obrigac6es de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, 0 DONO DA OBRA reserva-se o direito de
se substituir aquele, ressarcindo-se de todos 0s encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.

7 — O EMPREITEIRO obriga-se a manter as apolices de seguro vélidas até & data da rececdo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
gue em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o

estar.
Clausula 11.2 - OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

1 — O EMPREITEIRO obriga-se a celebrar um CONTRATO de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apélice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem
como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui
seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em
Portugal.

2 — O EMPREITEIRO obriga-se a celebrar um CONTRATO de seguro de responsabilidade
civil (extensivel a bens e edificios contiguos ou vizinhos).

3 — O EMPREITEIRO obriga-se a celebrar um CONTRATO de seguro de responsabilidade
civil automovel cuja apélice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre a responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos SUBEMPREITEIROS se
encontram igualmente segurados.

4 — O EMPREITEIRO obriga-se ainda a celebrar um CONTRATO de seguro destinado a
cobrir os danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice

deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis,
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armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos
ou moveis.

5 — No caso dos bens imoveis referidos no numero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo,
0s riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

6 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel

previsto no n° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.

Clausula 12.2 - SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

A cesséo da posicdo contratual e a subcontratagdo estdo vedados, nos termos da alinea a) do
n.° 1 do art.° 317.° do CCP.

Clausula 13.2 - PAGAMENTO DIRETO AO SUBCONTRATADO

N&o aplicavel.

Clausula 14.2 - CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

1 - Nenhuma das partes incorre em responsabilidade se, por caso fortuito ou de forca maior
devidamente comprovado e aceite, for impedida de cumprir as obrigacbes assumidas no
contrato.

2 - Entende-se por caso fortuito, ou de forga maior, qualquer situagcdo ou acontecimento
imprevisivel e excecional, independente da vontade das partes, e que nao derive de falta ou
negligéncia de qualquer delas.

3 - A parte que invocar caso fortuito ou de forca maior deve comunicar e justificar tal situacéo a

outra parte, bem como comunicar qual o prazo previsivel para restabelecer a situagdo normal.

Clausula 15.2 - COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as partes do CONTRATO, quaisquer comunica¢des ou notificacdes entre os

representantes do Municipio, e a entidade adjudicataria relativos ao CONTRATO devem ser
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efetuadas através de correio eletronico com aviso de entrega, carta registada com aviso de
rececdo ou fax.

2 — Qualquer comunicacao ou notificacéo feita por correio eletrénico é considerada recebida na
data constante na respetiva comunicacdo de rececao transmitida pelo recetor para o emissor.

3 — SO sao consideradas validas as comunicacdes por correio eletronico se efetuadas com
assinatura digital e de codificacdo de dados, a estabelecer por acordo entre as partes.

4 — Qualquer comunicacdo ou notificagdo feita por carta registada € considerada recebida na
data em que for assinado o aviso de rece¢do ou, na falta dessa assinatura, na data indicada
pelos servigos postais.

5 — Qualquer comunicacao ou notificacao feita por fax é considerada recebida na data constante
do respetivo relatério de transmisséo, salvo se o fax for recebido depois das 17 (dezassete)
horas locais ou em dia ndo util, casos em que se considera que a comunicacdo € feita as 10
(dez) horas do dia util seguinte.

6 — As notificacdes e as comunicacdes que sejam efetuadas através de correio eletrénico, fax ou
outro meio de transmissao escrita e eletrénica de dados, apés as 17 (dezassete) horas do local
de recec¢do ou em dia ndo util nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 (dez) horas do dia
atil seguinte.

7 — Todos os documentos enviados através de ficheiros e ou pastas comprimidas (tipo ZIP ou
RAR) por via de correio eletrénico, todos os ficheiros autobnomos contidos ou ndo nessa mesma
pasta zipada, deverao estar individualmente assinados eletronicamente mediante a utilizacdo de
um certificado de assinatura digital qualificada, emitida por uma entidade Certificada pela
Autoridade Nacional de Segurancga, tanto pelo contraente publico como pelo cocontratante ou os

seus representantes legais.

Clausula 16.2 - FORO COMPETENTE

1 - Para o conhecimento de quaisquer litigios emergentes do contrato, designadamente relativos
a respetiva interpretacdo ou execucao é competente a comarca a qual compete a resolucdo do
litigio.

2 - As partes podem derrogar o disposto no numero anterior por acordo escrito, decidindo

submeter a arbitragem algum litigio especifico.
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Clausula 17.2 - PUBLICITAGCAO DA ADJUDICAGAO

Para a eficacia do contrato, a adjudicacdo sera publicitada no portal da Internet dedicado aos

contratos publicos: www.base.gov.pt

Clausula 18.2 - BOA-FE

As partes obrigam-se a atuar de boa-fé na execucéo do contrato e a ndo exercer os direitos

nele previstos, ou na lei, de forma abusiva.
Clausula 19.2 - LEGISLAGAO APLICAVEL

Em tudo o omisso no presente caderno de encargos e seus anexos, observar-se-a o disposto

na legislacdo nacional e comunitaria, nomeadamente nos seguintes diplomas:
a) Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (versao atualizada);

b) na Diretiva 2014/24/CE, de 31 mar¢o;

c) no Cadigo do Procedimento Administrativo;

d) no DL n.° 67/2003, de 08 de abril (VENDA DE BENS DE CONSUMO E DAS GARANTIAS A ELA RELATIVAS VEISA0

atualizada);

e) em demais legislacdo e regulamentacéo aplicavel.

PARTE Ill | CLAUSULAS JURIDICAS ESPECIAIS

Capitulo | - Especificacdes Técnicas

Seccdao | - Disposicdes Gerais

Clausula 20.2 - EMPREITADA
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Os trabalhos a efetuar no ambito do presente procedimento terdo de cumprir as
caracteristicas técnicas minimas constantes no Caderno de Encargos do Procedimento.

Clausula 21.2 - OBJETO
De acordo com o definido ha Memoria Descritiva do Projeto de execucdo anexo ao presente

Caderno de Encargos.

Clausula 22.2 - PROJETO
O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da EMPREITADA € o patenteado no

procedimento.

Capitulo Il - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

Seccdao | - Disposicdes Gerais

Clausula 23.2 - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1 — As duvidas que o EMPREITEIRO tenha na interpretacao dos documentos por que se rege
a EMPREITADA devem ser submetidas ao DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA antes
do inicio da execuc¢édo dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o EMPREITEIRO submeté-las imediatamente ao DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA, juntamente com o0s motivos justificativos da sua n&o
apresentacao antes do inicio daquela execucao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna 0 EMPREITEIRO responséavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolic&o e reconstrugéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Seccao Il - Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 24.2 - PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

1- O EMPREITEIRO é responséavel (caso se aplique):

a) Perante o DONO DA OBRA pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de
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1.1.

1.2.

todos os trabalhos da EMPREITADA, ainda que em caso de subcontratacdo, bem
como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas nas Fichas de Procedimento e
Seguranca e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e

demolicdo que acompanham o projeto de execuc¢dao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacgdo dos trabalhos necessérios a aplicagdo das medidas sobre seguranga,

higiene e salde no trabalho em vigor.

A disponibilizacéo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagédo

da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios

humanos, técnicos e equipamentos, competem ao EMPREITEIRO.

O EMPREITEIRO realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo 0 uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a

execucado da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcédo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de

seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao
dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que 0S mesmos possam

originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas

deste.

2- A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo EMPREITEIRO ao DONO DA OBRA de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da
EMPREITADA;
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2.1.

2.2.

b)
C)

d)

f)

9)

h)

O esclarecimento dessas duvidas pelo DONO DA OBRA;

A apresentagdo pelo EMPREITEIRO de reclamacgdes relativamente a erros e
omissbes do projeto que sejam destetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o
EMPREITEIRO apresentar reclamacéao relativamente aos erros e omissdes que
s6 Ihe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previsto neste preceitos e
no n° 2 do artigo 61° do CCP;

A apreciacdo e decisdo do DONO DA OBRA das reclamacgtes a que se refere a
alinea anterior;

O estudo e definicdo pelo EMPREITEIRO dos processos de construgdo a adotar
na realizacdo dos trabalhos;

A elaboracéo e apresentacéo pelo EMPREITEIRO do PLANO DE TRABALHOS
ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP, bem como a
apresentacao do Plano de Pagamentos, nos termos do n° 2 do artigo 361° - A do
CCP;

A aprovacao pelo DONO DA OBRA dos documentos referido (s) na (s) alinea (s)
f);

A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento préatico do Plano
de Seguranca e Saude (PSS), devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra,
em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo
EMPREITEIRO

O ato previsto na alinea h) (apresentacao do desenvolvimento do PSS devera
realizar-se no prazo maximo de 30 dias contados da data da aceitacdo da
minuta do contrato ao Dono da Obra para efeitos de aprovagéo prévia ao inicio
dos trabalhos de forma a dar cumprimento ao n.° 1 do art.°362.° e n°® 1 do
art.°359.° do CCP e n.°4 do art.° 12.° do Decreto -Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro, devendo o dono da Obra pronunciar-se relativamente & sua aprovacéo
até a data da consignacao.

Os restantes atos previstos nesta clausula deverao realizar-se nos prazos que,
para o efeito, se encontrem estabelecidos no presente caderno de encargos, no

contrato, e no CCP.
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3- Gestao Ambiental

1) O empreiteiro obriga-se a desenvolver durante a execugdo dos trabalhos uma
verdadeira Gestdo Ambiental, a qual devera garantir os seguintes objetivos:
i) Identificacdo e minimizacdo dos impactes ambientais negativos significativos
associados as diferentes catividades de construcao;
ii) Definicdo de responsabilidades no ambito das questdes ambientais;
iif) Cumprimento da legislacdo em vigor relativamente as questdes ambientais;
iv) Cumprimento do definido no presente Caderno de Encargos da Empreitada;
v) Desempenho ambiental correto e adequado na fase de construgdo da
Empreitada;
vi) Articulagdo com todas as entidades envolvidas na implementa¢éo da Empreitada
(Dono de Obra, Fiscalizacdo, populagéo e outras entidades potencialmente afetadas
ou interessadas), com base numa relacao fluida e eficaz.
2) Para garantir o cumprimento dos objetivos enunciados na clausula anterior, 0o
empreiteiro devera adotar critérios que reduzam as oportunidades de degradacao das
condi¢cbes ambientais durante a fase de construcdo e que garantam a preservacao do
ambiente na sua fase de operacéo.
3) O empreiteiro devera efetuar um levantamento sucinto da situacdo ambiental na
area envolvente a obra, dando énfase aos fatores ambientais que se entenderem mais
relevantes. Este levantamento devera incluir as primeiras campanhas de monitorizacéo
previstas, coincidentes com a situacdo de referéncia (sem obra) dos fatores ambientais
relevantes.
4) As exigéncias dispostas neste clausulado deverdo constar do Programa de
Gestao Ambiental (PGA) a elaborar pelo empreiteiro. A PGA destina-se a servir de guia
durante todo o desenvolvimento da empreitada, devendo ser alterado sempre que a
Fiscalizacdo ou Dono de Obra solicitar, ou por iniciativa do Empreiteiro.
5) O empreiteiro devera ainda preconizar e implementar todas as medidas de
prevencdo e minimizacdo, que podendo néo estar previstas nos documentos
patenteados, se verifiquem necessarias a minimizacdo dos impactes ambientais
induzidos pela obra durante o respetivo desenvolvimento, ndo s6 a luz da legislacéao

vigente, bem como das boas praticas conhecidas sobre a matéria.
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A implementacdo da Gestdo Ambiental da obra devera assentar no cumprimento

das seguintes etapas:

a)

b)

Estruturas de Apoio a Obra (EAQ)

Como EAO entendem-se todos os locais ocupados pelo Adjudicatario para

execucdo da obra, & excecao da propria linha de obra, designadamente,
estaleiros, stocks temporarios, vazadouros, empréstimos, acessos
provisérios, centrais, entre outras.

Todos os locais utilizados para EAO deverdo ser analisados pelo
empreiteiro a luz das condicionantes ambientais e do ordenamento do
territério, sem prejuizo de outros parametros relevantes, pelo que a sua
utiizacdo por este tera de ter a prévia aprovacdo do Diretor de
Fiscalizacdo da obra.

A proposta de vazadouros ou empréstimos, a apresentar a Fiscalizagéo,
devera preencher os seguintes requisitos, sem prejuizo de outros que se

considerem relevantes:

e Memoria descritiva e justificativa;
e Localizacéo;
e Indicacdo da area ocupada;

¢ Indicacdo do volume de terras movimentado, caso se justifique.

Procedimentos construtivos

Sempre que o empreiteiro apresentar os trabalhos relevantes durante o decurso

da obra, devera incluir o procedimento ambiental respetivo. Este procedimento

terd de ser aprovado pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra, previamente ao inicio

da atividade em obra.

Durante o desenvolvimento da obra, o empreiteiro devera assegurar o

cumprimento das medidas preventivas e de minimizagdo e/ou compensacao,

designadamente:

¢ Medidas e planos definidos durante o decurso da obra,;
e Medidas decorrentes do cumprimento da legislagdo aplicavel e em vigor,
normativos aplicaveis, bem como as boas préaticas conhecidas sobre a

matéria.
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7) Da gestdo ambiental da obra resultard a elaboracdo do Programa de Gestao
Ambiental (PGA) e dos Relatérios de Acompanhamento Ambiental mensais (RAAS),

gque deverdo ser desenvolvidos pelo empreiteiro.

4- Plano de Gestdo de Residuos

a) O técnico responsavel pelo cumprimento de todas as condicionantes
ambientais deve elaborar e implementar um Plano de Gestdo de Residuos que

inclua diretrizes acerca de:

e Triagem dos residuos produzidos,

¢ Correto armazenamento dos residuos produzidos,

e Contencao secundaria de residuos oleosos,

¢ Definicdo do destino final dos residuos,

e Apresentacao de licencas dos transportadores e dos destinatarios de residuos,
e Apresentacdo de guias de acompanhamento de residuos,

¢ Recolha de residuos sélidos urbanos.

b) O Plano de Gestdo de Residuos inclui o fluxo especifico dos Residuos de
Construcédo e Demolicdo (RCD), pelo que deveré englobar a execug¢do do Plano
de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo (PPG),
elaborado com o projeto (caso exista).

c) Incumbe ao empreiteiro executar o PPG, assegurando, designadamente:

e A promocao da reutilizacdo de materiais e a incorporacdo de reciclados de
RCD na obra;

e A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que
permita a gestdo seletiva dos RCD;

e A aplicacdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos
em que tal ndo seja possivel, o0 seu encaminhamento para operador de gestédo

licenciado;
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e Que os RCD sdo mantidos em obra o minimo tempo possivel (maximo 1 ano),
sendo gque no caso de residuos perigosos, esse periodo ndo pode ser superior

a 3 meses.

5- Gestdo de Seguranca e Saude no Trabalho

1) O empreiteiro, na qualidade de Entidade executante obriga-se a estabelecer,
manter e implementar uma Gestdo da Seguranca e Salde no Trabalho (GSST)
conforme estabelecido no PPS e na Compila¢éo Técnica (CT).

2) Na implementacdo das PPS e da CT devera prevalecer a legislagédo vigente e
aplicavel, nomeadamente, o Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, A Lei
102/2009, de 10 de Setembro. Eventuais alteracbes ou substituicbes desses
documentos de referéncia e legislagdo que venham a ocorrer durante a vigéncia do
Contrato, determinam de imediato a adequacado a nova situacao.

3) A implementacdo das PPS e da CT deverd ter em conta o apresentado na
proposta e basear-se no Procedimento de Seguranca (PPS) e na Compilagéo Técnica
(CT), integrados no processo de concurso.

4) Para o desenvolvimento das PPS e da CT, o empreiteiro tem que apresentar
todos os elementos que venham a ser exigidos, nomeadamente 0Ss que sejam
considerados importantes para planear os trabalhos e/ou para garantir a seguranca ou
preservar a saude dos trabalhadores, tais como, procedimentos especificos no ambito
da Seguranca e Saude no trabalho, Procedimentos de Monitorizagdo e Prevencao,
Instrugbes de Trabalho, Caderno de Encargos de Auditorias internas, Plano de
Formacéo e Informagédo, bem como o Plano de Emergéncia.

5) No prazo de 30 dias contados da assinatura do contrato, 0 empreiteiro tem que
entregar os elementos referidos nas alineas a), e€) e g) a j) do n.° 2 do artigo 15° do
Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro.

6) Devera também confirmar os nomes apresentados para efeitos de habilitagéo
para as fungbes de Diretor Técnico da empreitada, e do Responséavel pelo cumprimento
da legislacéo aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho a que se
refere o presente Caderno de Encargos.

7)  Caso venham a ser propostos outros nomes e até que estes sejam aprovados
pelo Dono da Obra nos termos do presente caderno de encargos, considerar-se-a em

efetivo exercicio das funcfes as pessoas indicadas na proposta para essas posicoes.
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8) Sem prejuizo da obrigacéo de entrega, pelo empreiteiro, do desenvolvimento das
PPS no prazo fixado, quaisquer documentos que se verifique estarem em falta ou
carecerem de corre¢do deverdo ser entregues no prazo de 5 dias apos terem sido
solicitados, de modo a que as PPS se encontrem em condi¢cbes de ser validadas
tecnicamente pela Coordenacao de Seguranca e Saude e aprovado pelo Dono da Obra,
sob pena de ser considerado responsavel por todos os atrasos que possam ocorrer no
inicio dos trabalhos, nomeadamente adiamentos da consighacao.

9) Para efeitos de desenvolvimento das PPS serd realizada uma reunido de
coordenagdo prévia.

10) Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o
empreiteiro obriga-se a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e
sucessiva cadeia de subcontratacdo, o estabelecido nas PPS, e documentos
complementares assim como atender e respeitar todas as indicagbes da Fiscalizacédo
do Dono da Obra e da Coordenacgéo de Seguranga e Saude.

11) Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, até 10 dias antes de iniciado
qualquer trabalho relevante, devera o empreiteiro submeter, em condi¢cbes de
aprovacao para validacdo pela Coordenacdo de Seguranca e Saude o respetivo Plano
de Monitorizagdo e Prevencéo, incluindo a forma de registo de controlo. Consideram-se
relevantes os trabalhos que o Diretor de Fiscalizacdo da obra ou a Coordenacdo de
Seguranga e Saude venham a determinar, e bem assim aqueles que o empreiteiro
considere relevantes.

12) O empreiteiro obriga-se a apresentar, mensalmente, durante a vigéncia do
contrato de empreitada, um relatério circunstanciado sobre a implementacédo do PSS.
Pretende-se avaliar os resultados e progresso da sua implementacdo ao longo do
periodo de vigéncia do Contrato, considerando-se o0s custos de implementagdo do
mesmo para todos os efeitos incluidos no prego da proposta.

13) O Dono da Obra ou a Coordenacédo de Seguranca e Saude reserva-se o direito
de, em qualguer momento, poder determinar a reformulagéo de quaisquer aspetos da
gestao, incluindo a criacdo de novos registos ou a redefinicdo do a&mbito e extenséo da
rastreabilidade. Essa reformulagcéo tem que ser efetuada pelo empreiteiro no prazo de

11 (onze) dias, caso ndo venha a ser acordado outro prazo.
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14) E responsabilidade do empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra,
em bom estado de organizacdo e arrumacdo, os originais de todos os documentos
relativos ao desenvolvimento das PPS.

15) Todos os documentos do ambito da GSST serdo entregues pelo empreiteiro ao
Dono da Obra no ato da rececao provisoria da obra. Essa entrega serd feita em suporte
de papel (original ou cépia, conforme a Fiscalizacao vier a definir) e/ou informatico.

16) O Diretor de Fiscalizacdo da Obra ou a Coordenacao de Seguranca e Saude tém,
em qualquer momento, direito de acesso a toda a documentagéo e registos da GSST,
incluindo relatérios das auditorias efetuadas pelo empreiteiro.

17) O Dono da Obra pode solicitar copias de qualquer documentagéo e registos, no
todo ou em parte, em suporte de papel e/ou informatico. A documentagéo solicitada
deve ser fornecida, sempre que possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo
de uma semana caso se trate de volumes de informacdo que exijam mais tempo.
Podera ser acordado outro prazo nos casos justificaveis.

18) O Dono da Obra pode, em qualquer momento criar uma Comissado de Seguranca
e Saude da Obra, estabelecendo a sua composicdo e modo de funcionamento,
comprometendo-se 0 empreiteiro a integrar nesta Comisséo as pessoas que o Dono da
Obra Ihe indicar de entre 0 seu pessoal.

19) O Dono da Obra ou as entidades por ele indicadas, podem proceder a auditorias a
SST implementado pelo empreiteiro em qualquer momento a partir do primeiro més
apoés a consignacao da obra. Para tal, 0 empreiteiro obriga-se a disponibilizar todos os
meios solicitados e a participar ativamente nas acdes respetivas. Compete ao
empreiteiro corrigir as ndo conformidades detetadas no prazo de 11 (onze) dias, caso
ndo venha a ser acordado outro prazo, apos a realizacdo da auditoria.

20) O Dono da Obra reserva-se o direito de participar em qualquer das fases de

implementacéo do SST por si consideradas relevantes.

Clausula 25.2 - PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO
1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do CONTRATO, o DONO DA OBRA
pode apresentar ao EMPREITEIRO um plano final de consignacdo, que densifique e

concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracéo da proposta.
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2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacéo, deve o
EMPREITEIRO, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o PLANO DE TRABALHOS ajustado e o respetivo PLANO DE
PAGAMENTOS, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente CADERNO
DE ENCARGOS.
3 — O PLANO DE TRABALHOS ajustado ndo pode implicar a alteracdo do prec¢o contratual,
nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda altera¢cdes aos prazos parciais
definidos no PLANO DE TRABALHOS constante do CONTRATO, para além do que seja
estritamente necessario a adaptagdo do PLANO DE TRABALHOS ao plano final de
consignacao.
4 - O PLANO DE TRABALHOS ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da EMPREITADA,
bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de
execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se
considerem vinculativas. Dever-se-a considerar a semana como unidade de tempo
referéncia;
b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mé&o-de-obra necessaria
em cada semana, a execucdo da EMPREITADA;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necesséario em cada semana,
a execucdo da EMPREITADA;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente CADERNO
DE ENCARGOS, que serdo mobilizados para a realiza¢éo da obra.
5 - O PLANO DE PAGAMENTOS deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo EMPREITEIRO, na periodicidade definida para
0s pagamentos a efetuar pelo DONO DA OBRA, de acordo com o PLANO DE TRABALHOS

ajustado.

Clausula 26.2 - MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS
1 - O DONO DA OBRA pode modificar em qualqguer momento o PLANO DE TRABALHOS em
vigor por razdes de interesse publico.
2 — No caso previsto no namero anterior, o0 EMPREITEIRO tem direito & reposi¢cdo do
equilibrio financeiro do CONTRATO em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa

modificagdo, mediante reclamac&o a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
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notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do
CCP.

3 — Em quaisquer situacbes em que se verifiqgue a necessidade de o PLANO DE
TRABALHOS em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
EMPREITEIRO, deve este apresentar ao DONO DA OBRA um PLANO DE TRABALHOS
modificado.

4 - Sem prejuizo do namero anterior, em caso de desvio do PLANO DE TRABALHOS que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢do da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o DONO DA OBRA pode notificar o EMPREITEIRO para
apresentar, no prazo de dez dias, um PLANO DE TRABALHOS maoadificado, adotando as
medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o DONO DA OBRA pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo EMPREITEIRO ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente
clausula no prazo de quinze dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo
plano.

6 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o PLANO DE TRABALHOS
modificado apresentado pelo EMPREITEIRO deve ser aceite pelo DONO DA OBRA desde
gue dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacéo dos prazos de execucao.

7 - Sempre que o PLANO DE TRABALHOS seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do PLANO DE PAGAMENTOS.

Seccéo lll = Trabalhos preparatérios ou acessorios

Clausula 27.2- TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS

1. O EMPREITEIRO é obrigado a realizar, a sua custa, todos os trabalhos que, por natureza,
por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, devam considerar-se como preparatérios ou
acessorios dos que constituem objeto da EMPREITADA, em conformidade com o disposto na
Lei.
2. Entre os trabalhos referidos no numero anterior, considerados como preparatérios ou
acessorios a execucao da obra, compreendem-se, designadamente, e salvo determinacéo
expressa em contrario no presente CADERNO DE ENCARGOS, os seguintes:

a)Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do

estaleiro;
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b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao
dos trabalhos e para evitar a estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) A afixacdo no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
DONO DA OBRA e do EMPREITEIRO, com mencao do respetivo alvara ou nimero
de titulo de registo;
f) O levantamento, guarda, conservacao e reposicao de cabos, canalizacdes e outros
elementos encontrados nas escavagoes;
g) O transporte e remocdo, para fora do local da obra ou para outros locais
especificamente indicados no presente CADERNO DE ENCARGOS, dos produtos
de escavacdo ou residuos de limpeza;
h) A reposicéo dos locais onde se executaram os trabalhos em condigbes de ndo
lesarem legitimos interesse ou direitos de terceiros ou a conservagéao futura da obra,
assegurando o bom aspeto geral e a seguranca dos mesmaos locais.
3. Os encargos relativos a todos os trabalhos que devam considerar-se preparatérios ou
acessorios dos trabalhos que constituem objeto da EMPREITADA correm por conta do
EMPREITEIRO.
4. O estaleiro e as instalagbes provisorias devem obedecer ao disposto no presente
CADERNO DE ENCARGOS e na observancia de legislagdo nacional ou comunitéria, e
demais Regulamentos e Normas aplicaveis, devendo o projeto do estaleiro, que inclui
nomeadamente a planta definitiva do estaleiro e das instalagdes provisorias, ser submetida a
apreciacdo do DIRETOR DE FISCALIZACAO no prazo méaximo de 20 (vinte) dias de
calendario apés a data de assinatura do CONTRATO.
5. A planta definitiva do estaleiro e das instalagbes provisorias deve ser submetida a
apreciacao do diretor de fiscalizacdo no prazo de 10 (dez) dias de calendario a contar da data

da consignagéo.

Caderno Encargos

Assinado eletronicamente de acordo com o DL n.° 12/2021, 9 de fev.que
revogou o Decreto-Lei n.° 290-D/99, de 2 de agosto.



{

@ % @ Requalificagéo de Infraestruturas em Edificios Municipais Seixal
N ann
LOURINHA

6. A limpeza do estaleiro e vias de acesso circundantes, em particular no que se refere as
instalagbes e aos locais de trabalho e de estada do pessoal, deve ser organizada de acordo
com o que lhe for aplicavel da regulamentacdo das instalagées provisdrias destinadas ao
pessoal empregado na obra.

7. A identificacdo publica e os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislacdo em vigor, podendo as entidades fiscalizadoras ordenar a colocac¢do dos sinais ou
avisos em falta e a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes com a
legislacdo em vigor.

8. O EMPREITEIRO obriga-se igualmente a providenciar a ilumina¢cdo adequada das zonas
de trabalho, bem como a vigilancia, a sinalizacéo e a vedacao das obras e vedag¢&o luminosa
dos acampamentos e das vias com trabalhos em curso.

9. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e 0s meios humanos,

técnicos e equipamentos, competem, em termos de responsabilidade, ao EMPREITEIRO.

Clausula 28.2 - LOCAIS E INSTALACOES CEDIDAS PARA A IMPLANTACAO E EXPLORACAO DO
ESTALEIRO
Os locais e as instalacdes que o DONO DA OBRA eventualmente ponha a disposicdo do
EMPREITEIRO devem ser exclusivamente destinados a implantagcdo e exploragdo do

estaleiro relativo a execucédo dos trabalhos.

Clausula 29.2 - EQUIPAMENTO
1. Constitui encargo do EMPREITEIRO o fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execucdo dos
trabalhos.
2. O equipamento a que se refere o numero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e nos

regulamentos de seguranca aplicaveis.

Clausula 30.2 - DESMONTAGEM DO ESTALEIRO, REPARACOES E REPOSICOES
1. O EMPREITEIRO deve proceder a desmontagem do estaleiro e ter concluido a remocéo
de andaimes, entulhos e materiais de constru¢cdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias a

contar da data da rececéo provisoria.
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2. Todos os trabalhos de reparacdo e reposicdo de pavimentos, instalagbes ou construgdes
afetadas pela execucgdo da obra devem ficar concluidos no prazo de 15 (quinze) dias a contar
da data da rececao provisoria.

Clausula 31.2 - TRABALHOS DE PROTEGCAO E SEGURANGCA
1. Para além de outras medidas referidas no presente CADERNO DE ENCARGOS, constitui
encargo do EMPREITEIRO a realizacdo dos trabalhos de protecdo e seguranca
especificados no PROJETO ou no presente CADERNO DE ENCARGOS, tais como 0s
referentes a construgbes e vegetacdo existentes nos locais destinados a execucdo dos
trabalhos e os relativos a construcdes e instalagfes vizinhas destes locais.
2. O EMPREITEIRO deve tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacdes e os
trabalhos da EMPREITADA sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros
fenébmenos naturais.
3. O EMPREITEIRO deve ainda adotar as providéncias e tomar as medidas adequadas para
gue os trabalhos a seu cargo sejam executados com toda a seguranca, observando sempre
as disposicdes legais e regulamentares aplicaveis.
4. O referido no nimero anterior aplica-se igualmente ao pessoal dos subempreiteiros que
colaborem na obra.
5. Se a fiscalizacdo considerar insuficientes as medidas de seguranca tomadas pelo
EMPREITEIRO, pode impor-lhe a adocdo das providéncias adequadas e a suspensao dos
trabalhos até que estas sejam adotadas.
6. A suspensdo de trabalhos referida no namero anterior ndo € motivo justificativo de
gualquer prorrogacgéo de prazos.
7. O EMPREITEIRO é o unico responsavel pelas condicdes de seguranga dos trabalhos,

independentemente da intervencéo ou ndo da fiscalizagéo.

Clausula 32.2 - DEMOLICOES
Consideram-se incluidas na EMPREITADA as demoligdes que se revelem necessarias a boa
execucdo das obras, mesmo que n&o se encontrem previstas no PROJETO, no presente
CADERNO DE ENCARGOS ou no CONTRATO, bem como a remoc¢&o completa, para fora
do local da obra (vazadouros autorizados por organismos oficiais) ou para os locais definidos
no presente CADERNO DE ENCARGOS, de todos os materiais e residuos (entulhos).
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Clausula 33.2 - REMOCAO DE VEGETACAO

1. Consideram-se incluidos na EMPREITADA, quando aplicavel, os trabalhos necessérios
aos desenraizamentos e as desmatagfes existentes na area de implantacdo da obra ou em
outras areas definidas no PROJETO ou nho presente CADERNO DE ENCARGOS, devendo
0s desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantir a completa extingdo das
plantas.

2. Compete ainda ao EMPREITEIRO a remoc¢do completa, para fora do local da obra
(vazadouros autorizados por organismos oficiais) ou para os locais definidos no presente
CADERNO DE ENCARGOS, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no nimero

anterior, bem como a regularizagéo final do terreno.

Seccao IV - Prazos de execucgao

Clausula 34.2- PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA
1 - O EMPREITEIRO obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacado total ou da
primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que o DONO DA OBRA
comunique ao EMPREITEIRO a aprovagdo das fichas de procedimentos de
seguranca, quando exista e caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do
PLANO DE TRABALHOS aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no PLANO
DE TRABALHOS em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para
efeitos da sua rececgdo provisoria no prazo de 30 (trinta) dias de calendario, a
contar da data da sua consignacdo ou da data em que o DONO DA OBRA
comuniqgue ao EMPREITEIRO a aprovagdo das fichas de procedimentos de
seguranca, caso esta Ultima data seja posterior.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢ao de trabalhos em relagdo ao
PLANO DE TRABALHOS em vigor, imputaveis ao EMPREITEIRO, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacao
da obra necessérias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 — Quando o EMPREITEIRO, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no CADERNO DE
ENCARGOS ou resulte de caso de forga maior, pode o DONO DA OBRA exigir-lhe o
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pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigco a prestar pelos
representantes da fiscalizagao.

4 — Pela conclusao da execuc¢ao da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1 o DONO
DA OBRA néo procedera ao pagamento de quaisquer prémios ao EMPREITEIRO.

5 — Se houver lugar a execucao de trabalhos a mais, cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do PLANO DE TRABALHOS e desde que o EMPREITEIRO o requeira, 0
prazo para a conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
CONTRATO, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos
parcelares de execucgdo constantes do PLANO DE TRABALHOS aprovado e
atendendo ao seu enquadramento geral na EMPREITADA.

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no CONTRATO,
por acordo entre o DONO DA OBRA e o EMPREITEIRO, considerando as
particularidades técnicas da execucao.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagcdo do prazo contratual previsto na
clausula anterior proceder-se-a de acordo com o disposto no n° 5 do artigo 373° do CCP.

7 — Sempre que ocorra a suspensdo dos trabalhos ndo imputaveis ao EMPREITEIRO
considerar-se-4o automaticamente prorrogados por periodo igual ao da suspensao, 0 prazo
global de execucéo da obra e os prazos parciais que, previstos no PLANO DE TRABALHOS

em vigor sejam afetados por essa suspenséo.

Clausula 35.2- CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1 - O EMPREITEIRO informa mensalmente o DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA dos
desvios que se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de
trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo EMPREITEIRO, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o DIRETOR DE FISCALIZA(;AO DA OBRA notifica-o dos
gue considera existirem.

3 - No caso de o EMPREITEIRO retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto na clausula seguinte.

Clausula 36.2- MULTAS POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS
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1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucao da obra por facto imputavel ao
EMPREITEIRO, o DONO DA OBRA pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de
atraso, em valor correspondente a 1%o do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execuc¢ao da obra por facto imputavel ao
EMPREITEIRO, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo contratual ai
prevista reduzido a metade.

3 — O EMPREITEIRO tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o
atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do
CONTRATO.

Clausula 37.2- ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1 — Sempre que o EMPREITEIRO sofra atrasos na execu¢ado da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, 0 DIRETOR DE FISCALIZAC;AO DA
OBRA, a fim de o DONO DA OBRA ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para
diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo EMPREITEIRO serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacbes a um servico de utilidade publica, o EMPREITEIRO, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessérias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servigo.

Seccao V - Condicdes de execucao da EMPREITADA

Clausula 38.2- CONDICOES GERAIS DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS
1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com os elementos patentes a concurso e com as demais condi¢des técnicas contratualmente
estipuladas.
2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o EMPREITEIRO fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas

nos termos da clausula 3.2
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3 — O EMPREITEIRO pode propor ao DONO DA OBRA, a substituicdo dos métodos e
técnicas de construgcédo ou dos materiais previstos no presente CADERNO DE ENCARGOS e
restantes elementos contratuais, por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da

obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 39.2 - ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO
1 — Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢cdo a empregar na obra terdo a
gualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas nos respetivos
documentos contratuais, com as tolerAncias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.
2 — Sempre que os documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
EMPREITEIRO ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.
3 — No caso de davidas quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde
gue compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.
4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 61° e 378° do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos nimeros 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o EMPREITEIRO entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcédo fixadas nos documentos contratuais
nao sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o EMPREITEIRO comunicara
o facto ao DONO DA OBRA e apresentara uma proposta de alteragdo fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos
materiais e elementos de construgéo e para a execugao dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteragdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de
construcao possa dar lugar.
5 — A proposta prevista no nidmero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparagdo e planeamento da EMPREITADA e sempre de modo a que as

diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do PLANO DE TRABALHOS.
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6 — Se 0 DONO DA OBRA, no prazo de 15 dias n&o se pronunciar sobra a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o EMPREITEIRO utilizara os materiais e
elementos de construcdo previstos nos documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracBes das
caracteristicas técnicas dos materiais dos elementos de construcéo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuicao é o regime definido no CCP para os “trabalhos a mais € a menos” ou
para a “‘responsabilidade por erros e omissdes”, consoante a referida alteracdo configure

“trabalhos a mais ou a menos” ou “trabalhos de suprimento de erros e omissdes”.

Clausula 40.2 - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO PERTENCENTES AO DONO DA
OBRA

1 — Se o DONO DA OBRA, entender conveniente empregar ha mesma materiais ou
elementos de construcdo que lhe pertencam, ou provenientes de outras obras ou demoli¢cdes,
o EMPREITEIRO ser& obrigado a faze-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da
EMPREITADA o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles
forem aplicados.

2 - O disposto no numero anterior ndo esta aplicavel se o EMPREITEIRO demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execuc¢ao dos trabalhos ou na medida em que tiver

feito.

Clausula 41.2- APROVAGAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas nos documentos
contratuais, 0 EMPREITEIRO submeté-los-& a aprovacédo do DONO DA OBRA.

2 — Em qualquer momento poderd& o EMPREITEIRO solicitar a referida aprovagéo,
considerando-se a mesma concedida se 0 DONO DA OBRA nédo se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo,
pelo DONO DA OBRA ao EMPREITEIRO.

3 - O EMPREITEIRO ¢ obrigado a fornecer ao DONO DA OBRA as amostras de materiais e
elementos de construcdo que Ihe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deveréo ser feitas de acordo com as normas oficiais

em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
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5 — Salvo disposi¢cdo em contrario, 0s encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por
conta do DONO DA OBRA.

Clausula 42.2 - RECLAMAGCAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE

CONSTRUCAO

1 — Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de constru¢cdo e 0 EMPREITEIRO

entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as

condi¢Bes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras

e apresentar ao DONO DA OBRA reclamacéo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacéao considera-se deferida se 0o DONO DA OBRA néo notificar o EMPREITEIRO

da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes & sua apresentacdo, exceto no caso de

serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto

ser comunicado, no mesmo prazo, pelo DONO DA OBRA ao EMPREITEIRO.

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do EMPREITEIRO dé origem

serdo suportados pela parte que decair.

Clausula 43.2 - EFEITOS DA APROVAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO
1 — Uma vez aprovados 0s materiais e elementos de construcéo para obra, ndo podem 0s
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a
sua qualidade.
2 — No ato de aprovacdo dos materiais elementos de constru¢cdo podera o EMPREITEIRO
exigir que se colham amostras de qualquer deles.
3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de

causa imputavel ao EMPREITEIRO, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 44.2 - APLICACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo EMPREITEIRO em
absoluta conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente estabelecidas,
seguindo-se, na falta de tais especificacdes, 0s processos propostas pelo EMPREITEIRO e
aprovados pelo DONO DA OBRA.

Clausula 45.2- SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO
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1 — Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
com 0S necessarios requisitos os materiais e elementos de constru¢éo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que
nao possam ser utilizados de novo.

2 — As demolicdes e a remocdao e substituicdo dos materiais e elementos de construcao serao
da responsabilidade do EMPREITEIRO.
3 — Se 0 EMPREITEIRO entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n° 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 46.2 - DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO DESTINADO A
OBRA
O EMPREITEIRO néo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do DONO DA OBRA,

materiais e elementos de construgdo que ndo se destinem a execucao dos trabalhos da
EMPREITADA.

Clausula 47.2 - TRABALHOS COMPLEMENTARES E OUTROS DOCUMENTOS

1 - O EMPREITEIRO deve comunicar ao DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, no prazo
de 60 dias contados da data da consignacdo total ou da primeira consignagdo parcial,
quaisquer erros ou omissfes dos elementos da solugéo da obra por que se rege a execugéo
dos trabalhos.
2 - O EMPREITEIRO tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que
Ihe sejam ordenados por escrito pelo DONO DA OBRA.
3 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares caso a mudanca de
cocontratante:
a) Nao possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em fungdo da necessidade
de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servicos ou
instalagbes existentes; e
b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

4 - O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50 % do

preco contratual inicial.
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5. O EMPREITEIRO é responséavel por metade do preco dos trabalhos complementares de
suprimentos de erros e omissdes, quando ndo detetados no prazo referido no n.° 1, desta
clausula.
6. O EMPREITEIRO ¢ ainda responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissoes, quando nao identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe
fosse exigivel a sua detecéo.
7 — Em tudo o demais respeitante a trabalhos complementares sdo aplicaveis o estipulado

nos artigos 370° e seguintes do CCP.

Clausula 48.2- ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO
1 — Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o EMPREITEIRO deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.
2 — Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoéria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicacbes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e
especificagbes de qualidade da mesma.
3 — Né&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo EMPREITEIRO sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo
DONO DA OBRA e apreciadas pelo autor do projeto de execugcdo no ambito da assisténcia
técnica que a este compete.
4 — Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracao e

solidez da obra, o EMPREITEIRO tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 49.2- MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
EMPREITEIRO deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do DONO DA OBRA e do EMPREITEIRO, com menc¢ao do respetivo alvar4d ou numero de
certificado de EMPREITEIRO de obras publicas ou dos documentos previstos no art.° 3.° da
Portaria n.° 372/2017, de 14 de dezembro, e manter cOpia dos alvaras ou certificados de
empreiteiro de obras publicas dos subcontratados ou dos documentos ai previstos, consoante

0S casos.
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2 — O EMPREITEIRO deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o
livio de registo da obra e um exemplar do projeto, quando existente, do CADERNO DE
ENCARGOS, do clausulado contratual, quando o CONTRATO seja reduzido a escrito e dos
demais documentos a respeitar na execu¢ao da EMPREITADA, com as alteracdes que neles
hajam sido introduzidas.

3 — O EMPREITEIRO obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 50.2- ENSAIOS

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo o0s especificados no presente CADERNO DE
ENCARGOS e o0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
EMPREITEIRO.

2 — Quando o DONO DA OBRA tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos pode exigir a 37

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no namero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do EMPREITEIRO,
as despesas com 0S mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do DONO DA OBRA.

Clausula 51.2- MEDICOES

1 — As medi¢Bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo DONO DA OBRA sdao feitas no local
da obra com a colaboragdo do EMPREITEIRO e séo formalizados em auto.

2 — As medic¢Oes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 —Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢des respeitam a seguinte
ordem de prioridades.

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
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b) As normas definidas no projeto de execucao;

c) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados
entre o DONO DA OBRA e 0 EMPREITEIRO.

Clausula 52.2 - PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS

REGISTADOS

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢éo que sejam fornecidos pelo
DONO DA OBRA, correm inteiramente por conta do EMPREITEIRO os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucdo da EMPREITADA de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 — No caso de o DONO DA OBRA ser demandado por infracdo na execuc¢éo dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 EMPREITEIRO indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha
de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos numeros anteriores nao €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construgéo definidos neste CADERNO DE ENCARGOS para 0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o DONO DA OBRA néo
indique a existéncia de tais direitos.

4 — No caso previsto no namero anterior, o EMPREITEIRO, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o0 seu uso sem que
o DIRETOR DE FISCALIZAQAO DA OBRA, guando para tanto for consultado, o notificar, por

escrito, de como deve proceder.

Clausula 53.2- EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1 — O DONO DA OBRA reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente EMPREITADA e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no CONTRATO, ainda que sejam de natureza idéntica a dos

contratados.
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2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o
DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, de modo a evitar atrasos na execucdo do
CONTRATO ou outros prejuizos.
3 — Quando o0 EMPREITEIRO considere que a normal execuc¢do da EMPREITADA esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realiza¢do simultanea dos trabalhos previstos no
n.° 1, deve apresentar a sua reclamacéo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia,
a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos
prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
4 — No caso de verificagdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o EMPREITEIRO tem direito & reposicdo do
equilibrio financeiro do CONTRATO, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a
efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacao do prazo do CONTRATO por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacéo da obra, €;
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do
CONTRATO que demonstre ter sofrido.

Clausula 54.2 - OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1 — Correm inteiramente por conta do EMPREITEIRO a reparacao e a indemnizacao de todos
0S prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes ultimos, da
atuacdo do pessoal do EMPREITEIRO e fornecedores e do deficiente comportamento ou da
falta de seguranca das obras, materiais, elementos de constru¢do e equipamentos;

2 — Constituem ainda, encargos do EMPREITEIRO a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente CADERNO DE ENCARGOS, a constituicdo das caugdes exigidas no
convite (quando exigiveis) ou a retencdo de até 10 % do valor dos pagamentos.

3 — Para além dos encargos mencionados nos pontos anteriores, constitui, igualmente,
encargo do EMPREITEIRO as despesas inerentes a celebracdo do CONTRATO.

Seccao VI - Pessoal

Clausula 55.2- OBRIGAGCOES GERAIS
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1 — S&o da exclusiva responsabilidade do EMPREITEIRO as obrigagfes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da EMPREITADA, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 — O EMPREITEIRO deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do DONO DA OBRA, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do DONO DA OBRA, do EMPREITEIRO ou de terceiros.

3 — A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
EMPREITEIRO o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificag&o profissional da méo-de-obra aplicada na EMPREITADA
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 56.2 - HORARIO DE TRABALHO
O EMPREITEIRO pode realizar trabalhos fora do horéario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos
da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA.

Clausula 57.2- SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO
1 — O EMPREITEIRO fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta 0os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacges.
2 — O EMPREITEIRO é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢coes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que care¢a por motivo de acidente no trabalho.
3 — No caso de negligéncia do EMPREITEIRO no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos numeros anteriores, o DIRETOR DE FISCALIZAC;AO DA OBRA pode tomar, a custa
dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do EMPREITEIRO.
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4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o0 EMPREITEIRO apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
11.2,

5 — O EMPREITEIRO responde, a qualguer momento, perante o DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA, pela observancia das obrigacdes previstas nos nimeros
anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes

temporariamente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo Il - Obrigacdes do DONO DA OBRA

Clausula 58.2 - PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO
1 — Pela execugdo da EMPREITADA e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes
do CONTRATO, deve o DONO DA OBRA pagar ao EMPREITEIRO a quantia total de
€ [a preencher com o valor apresentado na proposta, o qual ndo pode

exceder o valor base de 18.735,00 €], acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o
EMPREITEIRO ser sujeito passivo desse imposto pela execu¢do do CONTRATO.

2 — A presente empreitada aplica-se a regra da inversdo do sujeito passivo de IVA, ao abrigo
da alinea j) do n° 1 do artigo 2° do Cddigo do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA),
nos trabalhos que se enquadrem dentro da referida categoria.

3 — Os pagamentos a efetuar pelo DONO DA OBRA tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medicbes mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 50.2 (medigdes).

4 — Os pagamentos sé@o efetuados no prazo maximo de 60 dias, apés a apresentagcdo da
respetiva fatura.

5 — As faturas e os respetivos autos de medicdo séo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA.

6 — Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do PLANO DE
TRABALHOS que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo
DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA condicionada & realizacdo completa daqueles.

7 — No caso de falta de aprovacédo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA e 0 EMPREITEIRO quanto ao seu contetido, deve

aguele devolver a respetiva fatura ao EMPREITEIRO, para que este elabore uma fatura com
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os valores aceites pelo DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA e uma outra com os valores
por este ndo aprovados.

8 — O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n °3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, quer para os valores que vierem a ser
aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

9 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissoes é
feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem,

em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
Clausula 59.2 - ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o0 empreiteiro ter comprovado a prestacao de
uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro -caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida
gue forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberagdo da correspondente caugéo, o empreiteiro pode notificar o dono da
obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caugdo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap0s a notificagcdo, o dono da obra ndo

tiver dado cumprimento a referida obrigacéo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 60.2 - REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS
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Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante deducéo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias

a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri=Va x Vpt — Vrt
Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri=Vax Vpt - Vrt
Vit
em que:

Vri € o valor de cada reembolso a deduzir na situagéo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso

Clausula 61.2 - DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1 — Caso se aplique, para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual

cumprimento das obrigagfes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber
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em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 %
desse pagamento.
2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,

garantia bancéria ou seguro-cauc¢ao, nos mesmos termos previstos no CCP.

Clausula 62.2- MORA NO PAGAMENTO

1 - Em caso de atraso do DONO DA OBRA no cumprimento das obrigacées de pagamento
do preco contratual, tem o EMPREITEIRO direito aos juros de mora sobre o montante em
divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, 0s quais
seréo obrigatoriamente abonados ao EMPREITEIRO, independentemente de este os solicitar
e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 — O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo
DONO DA OBRA no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento
dos trabalhos, as revisdes ou acertos que Ihes deram origem.

Clausula 63.2- REVISAO DE PRECOS
1 — A reviséo ordinaria dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos a4
de mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da

EMPREITADA, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro,

na modalidade de Férmula.

2 — A revisao de Precos obedece a férmula que melhor se adequar, definida no Despacho n.°

1592/2004, publicado no Diario da Republica n.°19, 22 Série, de 22/01.

3 — SO havera lugar a revisdo de precos referente, como consequéncia de variagfes, para

mais ou para menos, dos custos de mé&o-de-obra ou de materiais durante a execucdo da

empreitada, desde que se verifiquem as condi¢des legalmente estabelecidas.

4 — As revisdes serdo calculadas pelo EMPREITEIRO, apresentadas ao DIRETOR DE

FISCALIZACAO DA OBRA para aprovacdo deste, e processadas periodicamente em

correspondéncia com as respetivas situacdes de trabalho.

5 — Para efeitos de revisdo de precos, a elaboracéo de faturacbes de trabalhos a mais e

omissdes deve seguir 0s seguintes critérios:

o Os trabalhos a mais a precos novos que serdo objeto de fatura (s) distinta (s) das dos
trabalhos a mais com precos contratuais, das dos erros e omissdes e dos trabalhos

contratuais;
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o Elaborar faturagéo distinta para trabalhos a mais, erros e omissoes;
¢ Na situacdo de autos de medi¢cdo mensais de trabalhos a mais com precos novos e de
omissOes devera ser elaborado um auto para cada conjunto de trabalhos revisiveis ao
mesmo més;
e Todas as faturas para além do acima referido deverdo ser identificadas com o tipo de
trabalhos a que respeitam e que poderao ser 0s seguintes:
a) Trabalhos contratuais;
b) Erros e Omissoes;
c) Trabalhos a mais a pregos contratuais;
d) Trabalhos a mais a pregos novos;
e) Trabalhos a menos.
6 — Os indices s&o os publicados no Diario da Republica — Il Série.
7 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos
da EMPREITADA serédo objeto de auto especifico e a faturagdo serd emitida separadamente
das faturas relativas ao prec¢o contratual.

Capitulo IV - Representacdo das partes e controlo da
execucao do CONTRATO

Clausula 64.2 - REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO

1- Durante a execucdo do CONTRATO, o EMPREITEIRO é representado por um DIRETOR
DE OBRA, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no
CADERNO DE ENCARGOS ou no CONTRATO, se estabeleca diferente mecanismo de

representacao.

2- A data da celebragdo do CONTRATO, o EMPREITEIRO confirmaré, por escrito, 0 nome
do DIRETOR DE OBRA, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacédo ser acompanhada

por: i) um termo de responsabilidade subscrita pelo técnico designado, assumindo

a_ responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a

desempenhar essa funcdao com proficiéncia e assiduidade; ii) Comprovativo da

Contratacdo de seguro de responsabilidade civil valido, relativo a direcdo da obra,
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nos termos do artigo 24.° da Lei n°® 31/2009, de 3 de julho com a alteracéo
introduzida pela Lei n®40/2015, de 1 de junho.

3- As ordens, os avisos e as notificacfes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da
execucdo da EMPREITADA séo dirigidos diretamente ao DIRETOR DE OBRA.

4- O DIRETOR DE OBRA acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local

da obra sempre que para tal seja convocado.

5- O DONO DA OBRA podera impor a substituicdo do DIRETOR DE OBRA, devendo a
ordem respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou
inerentes a atuacao profissional do DIRETOR DE OBRA.

6- Na auséncia ou impedimento do DIRETOR DE OBRA, o EMPREITEIRO representado
por qguem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante 0 DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, pela
marcha dos trabalhos.

7- O EMPREITEIRO deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacédo
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.

8- O EMPREITEIRO deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo

aplicavel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e
demolicéo.

Clausula 65.2 - REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

1 — Durante a execu¢cdo o DONO DA OBRA é representado por um DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo
distinta no CADERNO DE ENCARGOS ou no CONTRATO, se estabeleca diferente
mecanismo de representacao.

2 — O DONO DA OBRA notifica o EMPREITEIRO da identidade do DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA que designe para a fiscalizagéo local dos trabalhos até a data da
consignacao ou da primeira consignacgao parcial.

3 — O DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA tem poderes de representagéo do DONO
DA OBRA em todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente
para resolver todas as questdes que Ihe sejam postas pelo EMPREITEIRO nesse ambito,

excetuando as matérias de modificacdo, resolugéo ou revogagdo do CONTRATO.

Clausula 66.2 - GESTOR DO CONTRATO
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1 — O acompanhamento permanente da execuc¢ao do contrato sera efetuado por um gestor
de contrato, designado pelo contraente publico.

2 — O Gestor do Contrato do Municipio da Lourinhd designado é Jodo Sinfrénio — Eng.°,
gue tem como funcdo acompanhar a execucao do contrato, coadjuvado pelo DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA, tendo por base o desempenho do cocontratante, a execucéo
financeira, técnica e material.

3 — Caso o Gestor do contrato detete algum desvio, defeito ou outra anomalia deve
comunicar ao 6rgdo competente, através da elaboragdo de um relatério, no qual fundamenta
as medidas corretivas adequadas, dando disso conhecimento ao DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA.

Clausula 67.2- LIVRO DE REGISTO DA OBRA
1 — O EMPREITEIRO, nos termos da Portaria n°® 1268/2008, de 6 de Novembro organiza um
registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo
DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, contendo uma informac&o sistematica e de facil
consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucéo dos trabalhos.
2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo para além dos referidos
no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Inicio e concluséo das fases mais importantes dos trabalhos;

b) Alteracdes ao projeto, ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;

c) Alteracdes ao plano de trabalhos, ordenadas ou aceites pelo Dono da Obra;

d) Paralisacdo dos trabalhos, fornecimentos e montagens e suas causas;

e) Ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e suas

causas;

f) Acidentes de trabalho;

g) Aprovacéo e rejeicdo dos materiais e equipamentos pela fiscalizacéo;

h) Pedidos e/ou datas de vistorias e reunides;

i) Aprovacédo dos precos apresentados nos termos do nimero 2 do artigo 373.° do CCP;

j) Casos de realizacéo de trabalhos que, por iniciativa da responsabilidade do

empreiteiro, sejam executadas fora das horas regulamentares.
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3 — O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA ou
por entidades oficiais com jurisdic&o sobre os trabalhos.

Capitulo V - Rececéo e liquidacao da obra

Clausula 68.2 - RECECAO PROVISORIA

1 — A rececao proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do
EMPREITEIRO ou por iniciativa do DONO DA OBRA, tendo em conta o termo final do prazo
total ou dos prazos parciais de execucgdo da obra.

2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rece¢éo provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que néo seja objeto de deficiéncia.
3 — O procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 69.2 - PRAZO DE GARANTIA

1 — O prazo de garantia da obra é de 10 anos no caso de defeitos relativos a elementos
construtivos estruturais, 5 anos no caso de defeitos que incidam sobre elementos
construtivos ndo estruturais ou instalacdes técnicas e 2 anos no caso de defeitos relativos a
equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizavel de acordo com a alinea a), b) e c¢) do
n° 2 do artigo 397° do CCP, contados a partir da data da assinatura do auto de rececéo
provisoria da obra..

2 — Caso tenham ocorrido rece¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nimero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo DONO DA OBRA, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.

3- O EMPREITEIRO tem a obrigacéo de corrigir, a expensas suas todos os defeitos da obra
e dos equipamentos neles integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de
garantia, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a
obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no CONTRATO.

4- Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de correcdo, o DONO DA OBRA pode,

sem custos adicionais, exigir ao EMPREITEIRO que repita a execucdo da obra com defeito
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ou que substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou
constituir abuso de direito, nos termos gerais.

5- Sem prejuizo da opc¢éao pelo exercicio do direito de resolu¢cdo do CONTRATO, ndo sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto ho nimero anterior, ainda que se verifiguem
0s casos previstos na sua parte final, 0o DONO DA OBRA pode exigir a reducao do preco e
tem direito a ser indemnizado nos termos gerais.

6 — Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que
derivam do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua

utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 70.2 - RECECAO DEFINITIVA

1 — No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.

2 — Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condi¢fes de funcionamento e conservacgéo, esta sera definitivamente recebida.

3 — A rececédo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais
de exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo EMPREITEIRO, de todas as obrigacdes decorrentes do
periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do EMPREITEIRO, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no numero anterior, o DONO DA OBRA fixa o prazo
para a sua correcdo dos problemas detetados por parte do EMPREITEIRO, findo o qual
sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros
anteriores.

5 — S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bom como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo DONO DA OBRA, os preceitos que regulam a
rececdo proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n°® 6 do artigo
398° do CCP.
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Clausula 71.2- RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO DA CAUCAO
1 - Feita a rececao definitiva de toda a obra, séo restituidas ao EMPREITEIRO as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do EMPREITEIRO ou corrigidos
agueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacéo, ou ainda quando considere
os defeitos identificados e nado corrigidos como sendo de pequena importancia e nao
justificativos da nao liberacdo, o DONO DA OBRA promove a liberacdo da caucéo destinada
a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) no final do primeiro ano, 30% do valor da caucgéo;

b) no final do segundo ano, 30% do valor da caucao;

¢) no final do terceiro ano, 15% do valor da caucao;

d) no final do quarto ano, 15% do valor da caugao;

e) no final do quinto ano, os 10% restantes.
3 - Nos contratos em que haja obrigacdes de correcdo de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigacfes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o
contraente publico deve promover a liberagcédo integral da caugcdo destinada a garantir o
exato e pontual cumprimento das obrigagfes contratuais no prazo de 30 dias ap0s o termo
do respetivo prazo.
4 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucao prevista no
namero anterior € promovida na proporcdo do valor respeitante a rece¢ao parcial.
5 - Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
EMPREITEIRO pode notificar o DONO DA OBRA para que este cumpra a obrigacéo de
liberacdo da caucao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias
apos a notificagdo, o DONO DA OBRA néo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos
do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
6 - A mora na liberacao, total ou parcial, da caucdo confere ao EMPREITEIRO o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutenc¢do da caucao prestada por periodo superior ao que seria devido.
7 - Nos casos em que a caucao tenha sido prestada por depdésito em dinheiro ou o reforgo
da garantia tenha sido efetuado em numerério, o EMPREITEIRO tera direito a exigir juros de
mora calculados desde a data em que o DONO DA OBRA deveria ter restituido as quantias

retidas.
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Capitulo VI - Disposic¢oes finais

Clausula 72.2 - DEVERES DE COLABORACAO RECIPROCA E INFORMACAO
As partes estéo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante
a prestacado reciproca de informacao necessérias a boa execucdo do CONTRATO, sem

prejuizo dos deveres de informagéo previstos no artigo 290° do CCP.

Clausula 73.2 - RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA
1 — Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono obra pode
resolver o CONTRATO nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do CONTRATO por facto imputavel ao EMPREITEIRO;
b) Incumprimento, por parte do EMPREITEIRO, de ordens, diretivas ou instru¢des
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugéo
das prestacdes contratuais;
c) Oposicao reiterada do EMPREITEIRO ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo
do DONO DA OBRA;
d) Cesséo da posicao contratual realizada com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no CONTRATO, desde que a exigéncia pelo EMPREITEIRO da
manutencdo das obrigacdes assumidas pelo DONO DA OBRA contrarie o

principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o

limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo EMPREITEIRO de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao CONTRATO;

g) Na&o renovagdo do valor da caucgéo pelo EMPREITEIRO, nos casos em que a tal

esteja obrigado;

h) O EMPREITEIRO se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada

judicialmente;

i) Se o EMPREITEIRO, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
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)

legislacao sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagéo sem justificacéo aceite pelo DONO DA OBRA, o
EMPREITEIRO ndo comparecer, ap0s segunda notificacdo, no local, na data e na
hora indicados pelo DONO DA OBRA para nova consignacao desde que nado

apresente justificacao de tal falta aceite pelo DONO DA OBRA;

) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao

EMPREITEIRO que seja superior a 1/40 do prazo de execuc¢ao da obra;

m) Se o EMPREITEIRO né&o der inicio a execugéo dos trabalhos a mais decorridos

p)

Q)

15 dias da notificacdo da decisdo do DONO DA OBRA que indefere a reclamagéo

apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspenséo da execucgédo dos trabalhos pelo DONO DA OBRA por facto
imputavel ao EMPREITEIRO ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde
gue da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao PLANO DE TRABALHOS nos termos do disposto no n.°
3 do artigo 404.° do CCP;

Se nédo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou
se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do

EMPREITEIRO, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo

do DONO DA OBRA poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o EMPREITEIRO tem direito a indemnizagéo

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos;

4 - A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao EMPREITEIRO o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 74.2 - RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO
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1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o EMPREITEIRO pode

resolver o CONTRATO nos seguintes casos:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

Alteracéo anormal e imprevisivel das circunstancias;
Incumprimento definitvo do CONTRATO por facto imputdvel ao DONO DA
OBRA;
Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo DONO DA OBRA por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros;
Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do
DONO DA OBRA, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte
publica da manutengdo do CONTRATO;
Incumprimento pelo DONO DA OBRA de decisGes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao CONTRATO;
Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracao do CONTRATO por facto ndo imputavel ao EMPREITEIRO;
Se, havendo sido feitas uma ou mais consignac¢des parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos
trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao CONTRATO e resultantes de atos
ou factos ndo imputaveis ao EMPREITEIRO, ocorrer uma redugdo superior a 20%
do prego contratual;
Se a suspensdo da EMPREITADA se mantiver:

I. Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando

resulte de caso de for¢ca maior;
Il. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de
facto imputavel ao DONO DA OBRA;

Se, verificando-se 0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
EMPREITEIRO excederem 20% do preco contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas h& direito de resolugéo

guando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacéo do interesse publico subjacente a

relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do

CONTRATO ponha manifestamente em causa a viabilidade econdémico-financeira do
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EMPREITEIRO ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 — O direito de resolugéo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao DONO DA OBRA, produzindo efeitos 30 dias ap0s a rececao dessa
declaracao, salvo se 0 DONO DA OBRA cumprir as obrigacBes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 75.2 - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL

1 — O EMPREITEIRO responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos
causados no ambito do CONTRATO, pela culpa ou pelo risco.

2 — O EMPREITEIRO responde igualmente, nos termos em que o comitente responde pelos
atos do comissério, pelos prejuizos causados por terceiros contratados no ambito do
CONTRATO.

3 — Pelas multas e indemnizacdes a pagar pelos prejuizos causados respondem, em
primeiro lugar, as importancias que o adjudicatario tenha a receber, em segundo lugar, as
caucdes e, finalmente, os restantes bens do adjudicatario.

4 — O EMPREITEIRO é o0 Uunico responsavel pela inexisténcia de contratos de seguros
legalmente obrigatérios para cobertura de riscos de atividades que exerca no ambito do
CONTRATO.

Clausula 76.2 - CONTAGEM DOS PRAZOS
Os prazos previstos na fase de execucdo do CONTRATO sdo continuos, nédo se
suspendendo nos sdbados, domingos e feriados, nos termos do artigo 471° do Cédigo dos

Contratos Publicos.

Clausula 77.2 - TELAS FINAIS

1 — Sempre que haja altera¢des nos trabalhos previstos que envolvam modificagdes nos
projetos dos edificios e/ou arranjos exteriores, 0 adjudicatario terd que apresentar Telas
Finais dessas modificagdes, exceto pecas desenhadas de arquitetura que ficardo a cargo do

projetista.
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2 — O empreiteiro devera apresentar as Telas Finais referentes aos tracados das redes de
aguas e esgotos, eletricidade, especiais, telefones e ar condicionado com a rececao
provisoria.

Clausula 78.2- CLAUSULAS TECNICAS

As especificagcbes técnicas da presente empreitada, encontram-se reguladas e
especificadas no Projeto de Execucdo, o qual corresponde ao Anexo | do presente Caderno
de Encargos.
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Anexo |

PROJETO DE EXECUCAO

[Ficheiros em anexo]

Lista dos elementos que acompanham o projeto de execugao nos

termos do artigo 43.° do Cédigo dos Contratos Publicos
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Anexo |l

COVID-19 - RECOMENDA(}()ES PARA EMPRESAS E TRABALHADORES
[Ficheiro em anexo DA AICCOPN/AECOPS E Ordem dos Engenheiros Regido Norte]

No Municipio da Lourinhd trabalhamos na prevengdo. Para proteger os seus trabalhadores,
estamos (quase) todos a trabalhar a partir de casa. Possuimos as ferramentas necessarias para
continuar a exercer a 100% as nossas fungdes remotamente e assegurar todos 0s servigos e
procedimentos contratuais. Queremos contribuir a0 maximo para a diminuicdo da exposicédo e da
transmissao da doenca.

Estamos a atravessar um periodo dificil, mas acreditamos que todos juntos vamos conseguir
ultrapassar esta situacdo. Agora, mais do que nunca, estamos ao lado dos nossos
fornecedores/empreiteiros/prestadores de servicos.

Adotamos diversas medidas preventivas.

Situacdo preocupante neste ambito, relaciona-se com o0s contratos de empreitada, 0s quais
exigem uma “presenca fisica muito constante nos locais das obras”.

Sobre esta tipologia contratual, ird incidir parte do nosso esfor¢co, em razao das previsiveis quebras
nas componentes de execucdo contratual, complementadas por solugbes a incidir sobre a
adequacdo da sua gestdo contratual — face ao atual contexto de “crise” — adotando providéncias
muito concretas de caracter operativo e administrativo para minimizar os efeitos da degradacdo e
fragilizacdo da respetiva execugao.

Dadas estas adversidades, todos (sem exce¢do) temos de reagir e trabalharmos em conjunto!

Do nosso lado, a Divisdo Juridica e Recursos Humanos, na formacdo do contrato, tal como a
Divisao de Servicos Municipais, Infraestruturas e Frotas que acompanhara a execucao do contrato,
estaremos em contacto permanente, para apresentar/aceitar solucdes, estando totalmente
disponiveis para prestar as informacdes sobre as solucGes (possiveis) a serem adotadas a todo o
tempo.

Agradecemos a compreensao e colaboracao.
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