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1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1.0bjeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito do concurso para a realizagdo da empreitada de “Construgdo e grandes

reparagoes (Escolas): Escola Bdsica Quinta da Granja - Arranjos Exteriores” .
1.2.DisposigOes por que se rege a empreitada

1.2.1. A execucao do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e

documentos que dele fazem parte integrante;
b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, na sua atual redacdo;

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo

complementar;

d) A restante legislacio e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que
respeita a construcdo, a revisdo de precos, as instalagcbes do pessoal, a
seguranca social, a higiene, seguranga, prevencdo e medicina no trabalho e a

responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregras da arte.

1.2.2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados

no Contrato, sem prejuizo do disposto no n2 4 do art.2 962 do CCP;

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 992 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 1012 desse mesmo Cddigo, exceto quando se trate de
contratos de complexidade técnica muito reduzida e cujo prego contratual ndo

exceda (euros) 15 000 e o contrato ndo seja reduzido a escrito;

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissGes tenham sido
expressamente aceites pelo drgdao competente para a decisdo de contratar,

nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP (se aplicavel);

Pagina 6 de 69
Camara Municipal de Castelo Branco CADERNO DE ENCARGOS



Designagdo do procedimento: “Constru¢cdo e grandes reparagdes (Escolas): Escola Bdsica Quinta
da Granja - Arranjos Exteriores”

Concurso n.% CPrevia E 163/2022

c) Os esclarecimentos e as retificacOes relativos ao caderno de encargos (se

aplicavel);
d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execugao;
e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro

(se aplicavel);

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou

no caderno de encargos.

1.3. Interpretagdao dos documentos que regem a empreitada

1.3.1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas

b)af)don.21.2.2, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

1.3.2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execuc¢do, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execuc¢do da

empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da prdpria obra.

1.3.3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao,
as caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas

diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Bes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no
que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto
no artigo 50.2 do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos

fizerem para outras pecas;

c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes

pecas do projeto de execucao.
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1.3.4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2
1.2.2 e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites

pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cadigo.

1.4. Esclarecimento de duvidas

1.4.1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes

do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

1.4.2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo

apresentacdo antes do inicio daquela execugdo.

1.4.3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demoli¢cdo e reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha

refletido.

2. PARTES

2.1.Partes no contrato

2.1.1. S3o partes no contrato de empreitada de obras publicas o dono da obra e o

empreiteiro;

2.1.2. Durante a execucdo do contrato, o dono da obra é representado pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo contratual, se estabelega diferente

mecanismo de representagao.

2.1.3. Sem prejuizo de outras limitagGes previstas no contrato, o diretor de fiscalizacdo
da obra ndo tem poderes de representacdo do dono da obra em matéria de

modifica¢do, resolugdo ou revogacdo do contrato.
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2.1.4. Na falta de estipulagdo contratual, durante os periodos em que se encontrem
ausentes ou impedidos, o diretor de fiscalizacdo da obra e o diretor de obra sao
substituidos pelas pessoas que os mesmos indicarem para esse efeito, desde que,
no caso do diretor de fiscalizacdo da obra, a designacdo do substituto seja aceite

pelo dono da obra e comunicada ao empreiteiro.

2.2. Representagdo do empreiteiro

2.2.1. Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representagao.

2.2.2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a
sua representacdo ao técnico indicado na sua proposta, com as qualificagbes
especificas exigiveis nos termos dos anexos a Lei n.2 31/2009, de 3 de Julho

alterada e republicada pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho.

2.2.3. Antes da assinatura do Contrato, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informacao ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra

e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

2.2.4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

2.2.5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local

da obra sempre que para tal seja convocado.

2.2.6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razbes objetivas e ou

inerentes a atuagao profissional do diretor da obra.

2.2.7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por

guem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
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necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha

dos trabalhos.

2.2.8. Nos casos previstos nos pontos 2.2.6 e 2.2.7, deverd o substituto/representante do
diretor de obra apresentar junto do dono de obra, os documentos previstos no n.2
1 do art.2 232 da Lei n.2 40/2015, de 1 de junho, nomeadamente os seguintes

documentos:

a) Documentos emitidos pelas respetivas associagdes publicas profissionais de
inscricdo obrigatdria, que mencionem as especialidades e especializacbes que
conferem ao substituto/representante do diretor de obra, a qualificacdo
especifica exigivel para a direcdo da obra, nos termos dos anexos a Lei n.2
31/2009, de 3 de julho alterada e republicada pela Lei n.2 40/2015, de 1 de

junho;

b) Termo de responsabilidade do substituto/representante do diretor de obra,
obedecendo as especificagbes contidas no Regime Juridico da Urbanizagdo e da Edificagdo (RIUE), e na

regulamentacéo respetiva, NOS termos do disposto nos n%. 5, 6, 7, 8 e 9 do art.2 212
da Lei n? 31/2009, de 02 de julho alterada e republicada pela Lei n.2 40/2015,

de 1 de junho, conforme art.2 232 da citada Lei;

¢) Documentos comprovativos da contratacdo do Diretor de Obra (nos termos do

n.21doart.2232da Lei n.? 40/2015, de 1 dejunho);

2.2.9. O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislagdo
aplicdvel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular,

pela correta aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.2 3.5.4.

2.2.10. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo em

matéria de aplica¢do do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.

2.3. Representacdo do dono da obra

2.3.1. Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacao

da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no
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caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representagao.

2.3.2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagao

ou da primeira consignacao parcial.

2.3.3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagao do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, nomeadamente
para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse
ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do

Contrato.

2.4. Gestor do Contrato

2.4.1. Com a finalidade de acompanhar permanentemente a execu¢ao do contrato, sera

designado um gestor do contrato, nos termos do disposto no art.2 2902-A do CCP;

2.4.2. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execugdo do
contrato, deve comunica-los de imediato ao 6rgdo competente, propondo em
relatério fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem

adequadas.

2.4.3. Sem prejuizo do disposto no ponto anterior, no final da obra, o Gestor do
Contrato elabora um relatério sobre os aspetos gerais da execucdo do contrato,

com vista a uma avaliacao interna do empreiteiro.

2.4.4. O Gestor do Contrato deve assegurar que quaisquer situagdes de incumprimento,
sdo comunicadas ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da
Construgdo, I. P., no prazo de 10 dias a contar da sua ocorréncia, nos termos do

disposto no n.2 2 do art.2 4642 do CCP.

2.5. Colaboragao Reciproca
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2.5.1. As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdao mutua, designadamente no
tocante a prestacdo reciproca de informacOes necessdrias a boa execucdo do

contrato.

2.6. Informacgao e Sigilo

2.6.1. O cocontratante deve prestar ao contraente publico todas as informagbes que
este lhe solicitar e que sejam necessarias a fiscalizacdo do modo de execucdo do
contrato, devendo o contraente publico satisfazer os pedidos de informacdo
formulados pelo cocontratante e que respeitem a elementos técnicos na sua

posse cujo conhecimento se mostre necessario a execucdo do contrato;

2.6.2. Salvo quando, por forca do contrato, caiba ao cocontratante o exercicio de
poderes publicos, compete exclusivamente ao contraente publico a satisfacdo do
direito a informagdo por parte de particulares sobre o teor do contrato e

quaisquer aspetos da respetiva execugdo;

2.6.3. O contraente publico e o cocontratante guardam sigilo sobre quaisquer matérias
sujeitas a segredo nos termos da lei as quais tenham acesso por forca da

execugdo do contrato.

2.7. Livro de Registo da Obra

2.7.1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo
uma informagdo sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais

importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2.7.2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.2

3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

2.7.3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
qgue o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da

obra ou por entidades oficiais com jurisdicao sobre os trabalhos.
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2.8. Garantias administrativas do Empreiteiro relativamente a eventos que devam ser

formalizados em auto

2.8.1. O empreiteiro tem direito a reclamar ou a apresentar reservas ao contetdo dos

atos referentes a obra que devam ser formalizados em auto.

2.8.2. Os autos sdo reduzidos a escrito e assinados pelos representantes das partes,

sendo um duplicado dos mesmos entregue ao empreiteiro.

2.8.3. As reclamagdes ou reservas podem ser exaradas no préprio auto ou apresentadas

nos 10 dias subsequentes a notificacdo do mesmo ao empreiteiro.

2.8.4. As reclamagles ou reservas exaradas no préprio auto podem limitar -se ao
enunciado genérico do respetivo objeto, podendo o empreiteiro, neste caso,

apresentar por escrito exposicdao fundamentada, no prazo de 15 dias.

2.8.5. O dono da obra decide a reclamagdo ou pronuncia-se sobre as reservas
apresentadas e notifica o empreiteiro no prazo de 15 dias a contar da data da
assinatura do auto ou da entrega da reclamagdo ou da exposicdo escrita referida
no numero anterior, equivalendo o siléncio a deferimento da reclamagdo ou

aceitacdo da reserva.

2.8.6. Se o empreiteiro se recusar a assinar o auto, nele se fara mengdo desse facto e da
razdo invocada para a recusa, devendo o representante do dono da obra
promover a assinatura do auto por duas testemunhas que confirmem a

ocorréncia.

2.8.7. Se, sem justificacdo nos termos do presente Cddigo e por facto que lhe seja
imputavel, o dono da obra ndo formalizar em auto qualquer ato que esteja sujeito

a essa formalidade, tal omissdao ndo é oponivel ao empreiteiro.
3. DIREITOS E OBRIGAGOES DAS PARTES
3.1.Manutencgao da boa ordem no local dos trabalhos

3.1.1. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos.
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3.1.2. Para os efeitos do numero anterior, o empreiteiro deve retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
desighadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra
ou de representantes ou agentes do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de

terceiros.

3.2. Publicidade

A afixacao pelo empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizacao

do dono da obra.

3.3. Meng0Ges obrigatodrias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do disposto em lei especial, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos,
de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencgao
do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos

documentos previstos na portaria referida no n.2 2 do artigo 81.2

3.4. Meios destinados a execugao da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios

Na falta de estipulacdo contratual, cabe ao empreiteiro disponibilizar e fornecer todos os
meios necessarios para a realizacdo da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios,

incluindo, nomeadamente, os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos.

3.5. Preparacdo e planeamento da execu¢do da obra

3.5.1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdao, bem
como pela preparagdo, planeamento e execuc¢do dos trabalhos necessarios a
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de segurancga e
salude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e

demolicdo, que acompanham o projeto de execugao;
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b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do

documento indicado na alinea b) do ponto 3.5.3. da presente clausula.

3.5.2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo
da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os

meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3.5.3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios a

execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢ao, manutenc¢do, desmontagem e demoli¢do

do estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e sadde no trabalho e

de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as
servidGes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de dguas que os mesmos

possam originar;
d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste.
3.5.4. A preparagao e o planeamento da execuc¢ao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da

empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
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c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e
omissOes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o
empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente aos erros e omissdes que sé
Ihe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e

na segunda parte do n2 3 do art.2 502 do CCP;

d) A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a

alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na

realizacdo dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos desenhos de construcdo, pormenores de

execucao e elementos do projeto tidos como necessarios;

g) A elaboracdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado,

no caso previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;
h) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o
desenvolvimento pratico do plano de seguranca e salde, da responsabilidade
do dono da obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdao do sistema utilizado para a execucdo da obra, em
particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

3.6. Trabalhos preparatoérios ou acessorios

3.6.1. Na falta de estipulagdo contratual, o empreiteiro tem obrigacdo de realizar todos
os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatdrios ou acessérios a execuc¢do da obra,

designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢ao, manuteng¢do, desmontagem e demoli¢do

do estaleiro;
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b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguran¢a de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e

de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as
servidGes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que os mesmos

possam originar;

d) Trabalhos de construgdao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas

deste.

3.7. Expropriagoes, servidoes e ocupac¢ao de prédios

3.7.1. Incumbe ao dono da obra promover os procedimentos administrativos para a
realizacdo de quaisquer expropriacdes que se revelem necessdrias a execucdo da
obra, bem como para a constituicdo das servidGes e para a ocupac¢do de prédios

necessarios a execugao dos trabalhos.

3.7.2. Na falta de estipulagdo contratual, no caso de obras publicas integradas em
concessoes, a promocdo dos procedimentos referidos no nimero anterior incumbe

ao concedente.

3.7.3. 0 pagamento das indemnizagBes devidas por expropriacdo, constituicdo de

servidGes e ocupacdo de prédios é da responsabilidade do dono da obra.

3.8. Posse administrativa e constituicao de servidoes

3.8.1. Antes da celebragdo do contrato, o dono da obra deve estar na posse
administrativa da totalidade dos terrenos a expropriar, salvo quando o nimero de
prédios a expropriar associado ao prazo de execu¢dao da obra tornem esta

obrigacdo desproporcionada.
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3.8.2. No caso previsto na segunda parte do nimero anterior, o dono da obra deve, antes
da celebragdo do contrato, estar na posse administrativa dos prédios necessarios ao

inicio da execugao da obra.

3.8.3. As serviddes necessarias a execugao de trabalhos preparatérios ou acessoérios e ao

inicio da execucdo da obra devem ser constituidas antes da celebracdo do contrato.

3.8.4. O disposto nos numeros anteriores ndo é aplicavel quando o empreiteiro tenha a

obrigacao de elaborar o projeto de execucao.

3.8.5. A posse administrativa e a constituicao de serviddes que, nos termos do disposto
nos numeros anteriores, ndo estejam concretizadas até a celebracdo do contrato
devem sé-lo de forma a ndo determinar a suspensdo da obra e a ndo prejudicar o

normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

3.9. Seguranga, Higiene e Satde no trabalho

3.9.1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria
ou permanentemente no estaleiro da obra, correndo por sua conta os encargos que

resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

3.9.2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢Ges
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que care¢a por motivo de acidente no

trabalho.

3.9.3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagGes
estabelecidas nos niUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar,
a custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto

diminua as responsabilidades do empreiteiro.

3.9.4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de

fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra
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acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos

termos previstos no ponto n.2 3.9.2.

3.9.5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscaliza¢cdo da
obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores,
relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes
tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e

visitantes autorizados.

4. PRECO CONTRATUAL

4.1. Pela prestacao dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a Camara Municipal de Castelo
Branco deve pagar ao empreiteiro o preco constante da proposta adjudicada, em
conformidade com o plano de pagamentos e de acordo com os trabalhos realizados,
devidamente comprovados nos respetivos autos, acrescido de IVA a taxa legal em vigor,

se este for legalmente devido;

4.2. O preco referido no niumero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, [incluindo as
despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como

guaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas];

5. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

5.1.0 empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou

equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

5.2.Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a presta¢do de
uma caucgao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo

Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.
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5.3.Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no numero anterior

correm por conta do empreiteiro.

5.4.A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha

sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

5.5.Decorrido o prazo da execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucao, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdao da caucgao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo

tiver dado cumprimento a referida obriga¢do, nos termos do n2 9 do art.2 2952 do CCP

6. ADIANTAMENTO DE PRECO

6.1. Em casos devidamente fundamentados, a entidade adjudicante pode propor
adiantamentos do preco por conta de prestacdes a realizar ou de atos preparatdrios ou

acessorios das mesmas quando:
a) O valor dos adiantamentos ndo seja superior a 30 % do preco contratual;

b) Seja prestada caucdo de valor igual ou superior aos adiantamentos efetuados, sendo

aplicavel, com as necessarias adaptacées, o disposto nos artigos 88.2 e 90.2 do CCP;

6.2. Sem prejuizo do disposto no ponto anterior, no caso de a despesa inerente ao contrato se
realizar em mais de um ano econdmico, o contraente publico sé pode efetuar
adiantamentos de preco quando, até ao final do ano econdmico no qual sdo efetuados os
adiantamentos, sejam realizadas prestacdes ou praticados atos preparatérios ou

acessdrios das mesmas de montante igual ou superior aos valores adiantados;

6.3. Em casos excecionais, podem ser efetuados adiantamentos sem que estejam reunidas as
condicBes previstas nos nimeros anteriores, mediante decisdao fundamentada do 6rgao

competente para autorizar a correspondente despesa;

6.4. Na falta de estipulagdo contratual, os adiantamentos sdo imputados aos pagamentos

contratualmente previstos;
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6.5. Os termos concretos da imputagdo a que se refere o ponto anterior, incluindo a aplicagao

das férmulas que sejam julgadas relevantes, devem ser fixados no contrato;

6.6. No caso de se verificarem adiantamentos de prego, a liberacdo da caugao prestada para

garantir tais adiantamentos sera liberada nos termos previstos no art.2 2952 do CCP.
7. GARANTIA SUPLEMENTAR DOS ADIANTAMENTOS

Nos contratos que envolvam a afetacdo de bens mdveis a atividade do cocontratante e em que
haja adiantamentos de preco por virtude de tal afetacdo, para além de outras garantias que
sejam devidas, o contraente publico goza de privilégio mobilidrio especial, graduado em
primeiro lugar, sobre os bens a que digam respeito os adiantamentos concedidos, nao
podendo o cocontratante aliena-los, onera-los ou desafetd-los da atividade de execuc¢do do

contrato sem prévio consentimento escrito daquele.

8. CONSIGNAGAO DA OBRA
8.1.Dever de consignar

O dono da obra deve facultar ao empreiteiro o acesso aos prédios, ou parte dos mesmos,
onde os trabalhos devam ser executados e fornecer-lhe os elementos que, nos termos

contratuais, sejam necessarios para o inicio dos trabalhos.
8.2.Plano final de consignacao

O contrato pode prever a elaboracao pelo dono da obra de um plano final de consignacao
gue densifique e concretiza o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao

da proposta.
8.3.Consignacao total e parcial

8.3.1. O dono da obra sé pode proceder a consignagdes parciais nos seguintes casos:

a) Quando, antes da celebrag¢do do contrato, ndo esteja na posse administrativa

da totalidade dos prédios necessarios a execugao da obra;
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b) Quando o periodo de tempo necessario as operagdes preparatérias da
consignacdo total sob responsabilidade do dono da obra impossibilite o inicio
da execucdo dos trabalhos no momento projetado por este e o respetivo

adiamento cause grave prejuizo para o interesse publico;

c) Nos casos previstos no artigo 360.2 do CCP.

8.4.Prazo e auto de consignag¢ao

8.4.1. Na falta de estipulagdo contratual, a consignacdo deve estar concluida em prazo
ndo superior a 30 dias apds a data da celebracdo do contrato, no caso de
consignacao total ou da primeira consignacdo parcial, ou logo que o dono da obra
tenha acesso aos prédios, com a faculdade de os entregar a terceiros, no caso das

demais consignagdes parciais.

8.4.2. A consignagdo é formalizada em auto e, em caso de consignagGes parciais, a cada

uma deve corresponder um auto auténomo.

8.4.3. Caso o empreiteiro ndo comparecga no local, na data e na hora que o dono da obra
comunicar para efeitos de assinatura do auto de consignacao, é notificado para
comparecer em outra data e hora, com indica¢do do local, sem prejuizo de o dono
da obra poder resolver o contrato, nos termos do disposto na alinea b) do ponto

22.1.1 do presente Caderno de Encargos.

8.5. Modificacdo das condigdes locais e suspensao do procedimento de consignacao

8.5.1. Quando se verifique uma modificacdo relevante das condig¢des locais existentes por
comparac¢dao com os elementos da solucdao da obra ou com os dados que serviram
de base a sua elaboracdo, a qual determine a necessidade de um projeto de
alteracdo, o prazo referido no ponto 8.4.1 é suspenso, salvo se for possivel a
realizacdo de consignag¢Oes parciais quanto as zonas da obra ndo afetadas pelo

projeto de alteracdo, que, nesse caso, devem respeitar os prazos ali estabelecidos.

8.5.2. A contagem do prazo referido no ponto 8.4.1 s6 é retomada depois de terem sido

notificadas ao empreiteiro as altera¢des introduzidas no projeto.
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8.5.3. Sem prejuizo do direito de resolugdo previsto na alinea a) do n.2 1 do artigo 332.2
do CCP, a suspensdo de prazo prevista no 8.5.1, implica a suspensdo do prazo

previsto na alinea a) do artigo 406.2 do CCP.
9. CONDICOES DE EXECUGAO DA EMPREITADA (Obrigagdes do empreiteiro)
9.1. Condigdes gerais de execug¢ao dos trabalhos

9.1.1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais

condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

9.1.2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢Ges

técnicas definidas nos termos do ponto 1.2.

9.1.3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdao ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere
mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas

para a obra.
9.2. Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

9.2.1. Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terao a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias

regulamentares ou admitidas nestes documentos.

9.2.2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndao fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo poderda empregar materiais ou
elementos de construgdo que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que
sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem

a idéntica utilizagao.
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9.2.3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos
termos dos nUumeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em
vigor, desde que compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as

normas utilizadas na Unido Europeia.

9.2.4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos

casos previstos nos n% 9.2.2 e 9.2.3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro
entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no
projeto ou nos restantes documentos contratuais ndao s3o tecnicamente
aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono
da obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada
com todos os elementos técnicos necessdrios para a aplicagdo dos novos materiais
e elementos de construcdo e para a execuc¢do dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteragao de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de
construgao possa dar lugar [esta ultima parte ndo é aplicavel nos casos previstos no

n.2 3 do artigo 43.2 do CCP].

9.2.5. A proposta prevista no nimero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no

periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as

diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

9.2.6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndao
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os
materiais e elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes

documentos contratuais.

9.2.7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo
das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime
aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos
a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a
referida alteracdao configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de

suprimento de erros e omissdes».

9.3. Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra
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9.3.1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgao que lhe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera
obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o
respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem

aplicados.

9.3.2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja
haver adquirido os materiais necessarios para a execucdo dos trabalhos ou na

medida em que o tiver feito.

9.4. Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

9.4.1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas
no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los -3 a

aprovacdo do dono da obra.

9.4.2. Em qualquer momento poderda o empreiteiro solicitar a referida aprovacao,
considerando -se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15
dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no

mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

9.4.3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construcao que este lhe solicitar.

9.4.4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas

oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

9.4.5. Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrao

por conta do dono da obra.

9.5. Reclamagdo contra a ndao aprovagao de materiais e elementos de construgao
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9.5.1. Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condi¢cdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo

fundamentada no prazo de 10 dias.

9.5.2. A reclamagao considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro
da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso
de serem exigidos novos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo,
devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao

empreiteiro.

9.5.3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamac¢do do empreiteiro dé origem

serdo suportados pela parte que decair.

9.6. Efeitos da aprovac¢ao dos materiais e elementos de construgao

9.6.1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, ndo podem
0s mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que

modifiqguem a sua qualidade.

9.6.2. No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo podera o

empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

9.6.3. Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de

causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

9.7. Aplicagao dos materiais e elementos de construgao

9.7.1. Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacGes, as normas oficiais em
vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e

aprovados pelo dono da obra.

9.8. Substituicdo de materiais e elementos de construgao
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9.8.1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por

outros com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a

observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

9.8.2. As demoligdes e a remogao e substituicao dos materiais e elementos de construgdo

serdo da responsabilidade do empreiteiro.

9.8.3. Se 0 empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 9.8.1,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

9.9. Deposito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra

9.9.1. O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da
obra, materiais e elementos de constru¢cdo que nao se destinem a execugdo dos

trabalhos da empreitada.

9.10. Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

9.10.1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros
ou omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execuc¢do dos

trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

9.10.2. O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento de
erros e omissdes que |lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve
entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo,
guanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré

contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugao.

9.10.3. S6 pode ser ordenada ao empreiteiro a execugdo de trabalhos de suprimento de
erros e omissées quando o somatdrio do preco atribuido a tais trabalhos com o
preco de anteriores trabalhos da mesma natureza ndo exceder 5% do preco

contratual.
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9.10.4. O limite previsto no nimero anterior é elevado para 10 % quando a execuc¢do dos
trabalhos ndo implique uma modificagdao substancial do contrato e estejam em
causa obras cuja execucdo seja afetada por condicionalismos naturais com
especiais caracteristicas de imprevisibilidade, nomeadamente as obras maritimo-
portuarias e as obras complexas do ponto de vista geotécnico, em especial a
construcdo de tuneis, bem como as obras de reabilitacdo ou restauro de bens

imoveis.

9.10.5. O dono da obra é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados

ao empreiteiro.

9.10.6. O empreiteiro é responsdvel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos
de erros ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacgdo do contrato
nos termos previstos no n.2 2 do artigo 50.2 do CCP, exceto pelos que hajam sido
identificados pelos concorrentes na fase de formac¢do do contrato, mas que nao

tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

9.10.7. O empreiteiro é ainda responsdvel pelos trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que, ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formacdo dos
contratos, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 502 do CCP, também ndo
tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe

fosse exigivel a sua detecdo.

9.11. Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

9.11.1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve

apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

9.11.2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memadria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das
eventuais implicacGes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e

calculos justificativos e especificagcdes de qualidade da mesma.
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9.11.3. N3o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execug¢do no

ambito da assisténcia técnica que a este compete.

9.11.4. Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade,

duracdo e solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.
9.12. Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

9.12.1. Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢cdes decorrentes da legislagdo em vigor,
o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo
da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com menc¢ao do respetivo alvara ou
numero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere o n.2 2 do artigo
81.2 do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados

ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

9.12.2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao,
o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execu¢do da

empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

9.12.3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o

texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

9.12.4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos

do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

9.13. Ensaios

9.13.1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas

caracteristicas e comportamentos sdao os especificados no presente caderno de
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encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do

empreiteiro.

9.13.2. Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiqguem, para além dos

previstos.

9.13.3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
empreiteiro, as despesas com 0os mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas
deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da

obra.

9.14. Medigoes

9.14.1. As medi¢cGes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao
previstos no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da
obra sdo feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sao

formalizados em auto.

9.14.2. As medig¢des sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo

dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
9.14.3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigGes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execugao;
¢) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados
entre o dono da obra e o empreiteiro.

9.15. Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

9.15.1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam

fornecidos pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os
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encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucdo da
empreitada de materiais, de elementos de constru¢cdo ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos

registados e outros direitos de propriedade industrial.

9.15.2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execug¢dao dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o
empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva

suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

9.15.3. O disposto nos numeros anteriores nao é, todavia, aplicdvel a materiais e a
elementos ou processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para
0s quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando

o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

9.15.4. No caso previsto no nimero anterior, o0 empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso
sem que o diretor de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o

notificar, por escrito, de como deve proceder.

9.16. Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

9.16.1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma
obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza

idéntica a dos contratados.

9.16.2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢ao do Contrato

ou outros prejuizos.

9.16.3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdanea dos trabalhos
previstos no n.2 9.16.1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo de dez dias a

contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas
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a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles

trabalhos.

9.16.4. No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 9.16.1, o empreiteiro tem
direito a reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos

282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacao da obra, e;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢ao do

Contrato que demonstre ter sofrido.
9.17. Outros encargos do empreiteiro

9.17.1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagao de
todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por
terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de
execucdo destes Ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de

seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos;

9.17.2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicao das caugdes exigidas

no programa do procedimento e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.
10. EXECUGAO DOS TRABALHOS
10.1. Plano de trabalhos

10.1.1. O plano de trabalhos destina -se, com respeito pelo prazo de execugao da obra,
a fixacdo da sequéncia e dos prazos parciais de execucdo de cada uma das
espécies de trabalhos previstas e a especificagdo dos meios com que o
empreiteiro se propde executa-los, bem como a definicdo do correspondente

plano de pagamentos.
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10.1.2. No caso em que o empreiteiro tenha a obrigacdo contratual de elaborar o
programa ou o projeto de execu¢do, o plano de trabalhos compreende as

prestacdes de concegdo sob responsabilidade do empreiteiro.

10.1.3. O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro
ao plano final de consignacao apresentado pelo dono da obra nos termos do
disposto no artigo 357.2 do CCP, bem como em caso de prorrogacdo do prazo de
execucdo, de detecdo de erros e omissdes reclamados na fase de execuc¢do ou

guando haja lugar a trabalhos complementares.

10.1.4. Os ajustamentos referidos no nimero anterior ndo podem implicar a alteragao
do preco contratual, nem a altera¢do do prazo de execug¢do da obra, nem ainda
alteracOes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do
contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptac¢do do plano

de trabalhos ao plano final de consignacao.

10.1.5. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovac¢do pelo dono da obra, no prazo
de cinco dias apds a notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o

siléncio a aceitagao.

10.1.6. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes

da data da conclusao da consignacdo total ou da primeira consignacao parcial.

10.1.7. O dono da obra ndo pode proceder a aceitagdo parcial do plano de trabalhos.

10.2. Prazo de execugdo da obra e das presta¢Ges de concegao

10.2.1. O prazo de execugdo da obra comega a contar-se da data da conclusao da
consignacao total ou da primeira consignacao parcial ou ainda da data em que o
dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e

saude, nos termos previstos na lei, caso esta Ultima data seja posterior.

10.2.2. Nos casos em que o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de
execucdo, o contrato pode estabelecer prazos de elaboracdo e entrega dos
elementos de projeto relevantes com termo final anterior a data da

consignagao.
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10.2.3. Verificando -se o disposto no numero anterior, o contrato deve estabelecer
prazos maximos de pronuncia do dono da obra sobre os elementos de projeto
entregues pelo empreiteiro de forma que a execuc¢do dos trabalhos ndo seja
prejudicada por demoras na apreciacdao que ao dono da obra caiba sobre tais

elementos de projeto.

10.2.4. Na falta de estipulagdo contratual, entende-se que o prazo de execugdo da obra
a que alude o n.2 10.2.1, compreende a fase de concecdo, seja qual for o

respetivo conteudo.

10.3. Inicio dos trabalhos

10.3.1. A execucgdo dos trabalhos inicia -se na data em que comeca a correr o prazo de

execucdo da obra.

10.3.2. Sem prejuizo do disposto quanto a fase de conce¢do nos contratos em que o
empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execugdo, o dono da
obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior

a definida no numero anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.

10.4. Patrimonio cultural e restos humanos

10.4.1. Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueoldgico, arquiteténico,
linguistico, documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou
técnico, encontrados no decurso da execugdo da obra sdo entregues pelo
empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto donde conste

especificamente o objeto da entrega.

10.4.2. Quando se trate de bens modveis cuja extragdo ou desmontagem envolva
trabalhos, conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica
o achado ao dono da obra e, se necessdrio, suspende a execuc¢do dos trabalhos

até receber instru¢des sobre como proceder.

10.4.3. O dono da obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados

referidos nos nimeros anteriores as autoridades administrativas competentes.
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10.4.4. No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar
imediatamente o facto as autoridades policiais competentes, dando

conhecimento ao dono da obra.

11. SUSPENSAO DOS TRABALHOS

11.1. Suspensao pelo dono da obra

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de suspensdo previstos no Codigo dos Contratos
Publicos e de outros previstos no contrato, o dono da obra pode ordenar a suspensdo

da execucdo dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condigdes de seguranga;
b) Verificacdo da necessidade de estudar alterag¢Ges a introduzir ao projeto;

c) Determinagdo vinculativa ou recomendac¢do tida como relevante de quaisquer

autoridades administrativas competentes.

11.2. Suspensao pelo empreiteiro

11.2.1. Nos contratos que prevejam um prazo de execugdo da obra igual ou superior a
um ano, o empreiteiro pode suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em
parte, a execucdao dos trabalhos por um periodo ndo superior a 10 dias
seguidos desde que o dono da obra ndo se oponha de forma expressa e nao

figuem comprometidos os prazos parciais e o termo final de execucao da obra.

11.2.2. S3o da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos decorrentes da

suspensdo prevista no nimero anterior.

11.2.3. Para além dos fundamentos gerais de suspensdo previstos no Cddigo dos
Contratos Publicos e de outros previstos no contrato, o empreiteiro pode
suspender, no todo ou em parte, a execucdo dos trabalhos nos seguintes

Casos:

a) Falta de condig¢Oes de seguranca;
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b) Falta de pagamento de qualquer quantia devida nos termos do contrato,
desde que tenha decorrido um més sobre a data do respetivo

vencimento.

11.2.4. A suspensao pelo empreiteiro deve ser antecedida de comunicagdo escrita ao
dono da obra, imediatamente apds a verificacdo do evento que a fundamenta,
com mencao expressa do fundamento invocado e dos factos que o

concretizam.

11.2.5. No caso da alinea b) do n.2 11.2.3, a comunicagdo a que se refere o nimero
anterior deve ser efetuada com antecedéncia ndo inferior a 15 dias
relativamente a data prevista da suspensdo e deve ser assegurado o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos, ficando prejudicada se, até ao termo
do prazo ali referido, o dono da obra efetuar o pagamento das quantias em

divida.

11.2.6. Quando a urgéncia ou a necessidade de suspensdo imediata for incompativel
com a exigéncia de prévia comunicacdo escrita, as comunicag¢oes referidas nos
numeros anteriores podem ser efetuadas oralmente, devendo o empreiteiro

formaliza-las por escrito nos cinco dias subsequentes.

11.3. Suspensao autorizada pelo dono da obra

O dono da obra pode ainda autorizar a suspensao da execucdao dos trabalhos se a
mesma nao comprometer o termo final de execucao da obra e ndo implicar a assungao

de novos encargos da sua parte.

11.4. Suspensao por periodo excessivo

Se a suspensao resultar de facto imputdvel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a
manuteng¢do da suspensdo por mais tempo do que o que resultaria necessariamente
do facto em causa, considera-se, para todos os efeitos, que o tempo de suspensdo

excedente ndo é imputavel ao empreiteiro.

11.5. Auto de suspensao
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A suspensdo é sempre formalizada em auto, cujo contelido deve compreender, no
minimo, os pressupostos que a determinaram e os termos gerais do procedimento a
seguir subsequentemente, se for possivel determind-los, assim como quaisquer
reclamacdes apresentadas ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde

gue diretamente relacionadas com a suspensao.
12. MODIFICAGOES OBJETIVAS
12.1. Trabalhos complementares

12.1.1. S3o trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja

prevista no contrato.

12.1.2. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao
previstas, pode o dono da obra ordenar a sua execugao ao empreiteiro desde

que, de forma cumulativa:

a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do
contrato sem inconvenientes graves e impliguem um aumento

consideravel de custos para o dono da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos
complementares igualmente decorrentes de circunstancias nao previstas,

ndo exceda 10 /prct. do preco contratual; e

c) O somatédrio do preco contratual com o preco atribuido aos trabalhos

complementares nao exceda os € 150.000,00.

12.1.3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis
ou que uma entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o

dono da obra ordenar a sua execugao desde que, de forma cumulativa:

a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do
contrato sem inconvenientes graves e impliguem um aumento

consideravel de custos para o dono da obra; e
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b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos
complementares igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis,

ndo exceda 40 /prct. do precgo contratual.

12.1.4. Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos no presente

artigo devem ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

12.2. Obrigagao de execugdo de trabalhos complementares

12.2.1. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares,
desde que tal lhe seja ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam
entregues as alteragOes aos elementos da solugdo da obra necessarias a sua
execucdo, quando os mesmos tenham integrado o caderno de encargos

relativo ao procedimento de formag¢do do contrato.

12.2.2. O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigacdo prevista no numero anterior
quando opte por exercer o direito de resolu¢do do contrato ou quando, sendo
os trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato
ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar em condi¢des
diferentes, o empreiteiro ndao disponha dos meios humanos ou técnicos

indispensaveis para a sua execucdo.

12.3. Recusa da execugao de trabalhos complementares

12.3.1. Para efeitos do disposto no ponto 12.2.2, bem como quando entenda nao
estarem verificados os pressupostos constantes dos pontos 12.1.2 e 12.1.3, o
empreiteiro pode, no prazo de 10 dias a contar da rececao da ordem do dono
da obra de execucdo dos trabalhos complementares dela reclamar,

fundamentadamente.

12.3.2. Recebida a reclamacgdo do empreiteiro, o dono da obra deve apreciar a mesma

no prazo de 10 dias a contar da sua rececao.

12.3.3. Quanto considere injustificada a ndo execu¢do dos trabalhos complementares,

o dono da obra pode:
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a) Notificar o empreiteiro com, pelo menos, cinco dias de antecedéncia, para

execucdo os trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execugao dos trabalhos complementares, diretamente ou por
intermédio de terceiro, quando o empreiteiro tenha manifestado de
forma perentéria a intencdo de ndo os executar, sendo aplicavel, com as

necessarias adaptagoes, o disposto nos n9s 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP.

12.3.4. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, quando o empreiteiro ndo
dé inicio a execucdo dos trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuizo do

poder de resolucdo do contrato:

a) Aplicar ao empreiteiro uma sang¢ao pecunidria compulsdria, por cada dia
de atraso, em valor correspondente a 1 (por mil) do pre¢o contratual, sem

prejuizo de o contrato poder prever valor mais elevado; ou

b) Optar pela execugao dos trabalhos complementares, diretamente ou por

intermédio de terceiro.

12.4. Prego e prazo de execugao dos trabalhos complementares

12.4.1. Na falta de estipulagdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos
complementares e o respetivo prazo de execucdo sdo fixados nos seguintes

termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no
contrato e a executar em condi¢Ges semelhantes, sdo aplicaveis o preco
contratual e os prazos parciais de execugdao previstos no plano de

trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de
outros previstos no contrato, mas a executar em condigdes diferentes,
deve o empreiteiro apresentar uma proposta de preco e de prazo de

execugao.

12.4.2. Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve

apresentar ao dono da obra uma proposta de preco e de prazo de execugdo
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dos trabalhos complementares, no prazo de 10 dias a contar da data da

rececdo da ordem de execu¢do dos mesmos.

12.4.3. O dono da obra dispde de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do
empreiteiro, podendo, em caso de ndo aceitacdo da mesma, apresentar uma

contraproposta.

12.4.4. Se o dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicacdao ao empreiteiro dentro
do prazo previsto no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi

aceite.

12.4.5. Sem prejuizo do disposto no ponto 12.3, enquanto ndo houver acordo sobre
todos ou alguns precos ou sobre o prazo de execucdo, os trabalhos respetivos
sdo executados e pagos com base na contraproposta do dono da obra,
efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correg¢do, acrescida, no que
respeita aos precos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou

determinacao judicial ou arbitral sobre a matéria.

12.5. Prorrogac¢ao do prazo de execugao da obra

12.5.1. Quando haja lugar a execucdo de trabalhos complementares, o prazo de
execucdo da obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos

definidos nos termos do disposto no ponto 12.4.

12.5.2. O disposto no numero anterior ndo é aplicavel quando estejam em causa
trabalhos complementares cuja execucdao nao prejudique o normal

desenvolvimento do plano de trabalhos.

12.6. Formalizagdo dos trabalhos complementares

12.6.1. Definidos todos os termos e condi¢des a que deve obedecer a execugdo dos
trabalhos complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder a

respetiva formalizagdo por escrito.

12.7. Responsabilidade pelos trabalhos complementares
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12.7.1. O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares

cuja execucdo ordene ao empreiteiro.

12.7.2. Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execugao, é
o mesmo responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por
finalidade o suprimento dos respetivos erros e omissdes, exceto quando estes
sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da

obra.

12.7.3. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagado total
ou da primeira consignag¢do parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou
omissoes do caderno de encargos, salvo dos que sé sejam detetaveis durante a
execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor

dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissdes.

12.7.4. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente
ser detetados na fase de formagdo do contrato, também ndo tenham sido por
ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse exigivel

a sua detecao.

12.7.5. Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, caso 0os erros ou omissées
decorram do incumprimento de obrigacdes de concecdo assumidas por

terceiros perante o dono da obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que Ihe assista de

ser indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizag¢do que assiste ao
dono da obra perante esses terceiros até ao limite do montante que deva

ser por si suportado em virtude do disposto nos n2 12.7.3 e 12.7.4.

c) No caso previsto no numero anterior, a responsabilidade dos terceiros
perante o dono da obra ou o empreiteiro, quando fundada em titulo
contratual, é limitada ao triplo dos honordrios a que tenham direito ao

abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver
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resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas

obrigacodes.
12.8. Trabalhos a menos

12.8.1. Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro sé6 pode
deixar de executar quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o
dono da obra emita uma ordem com esse conteudo, especificando os

trabalhos a menos.

12.8.2. O prego correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao prego

contratual, sem prejuizo do disposto no ponto 12.10.
12.9. Inutilizagao de trabalhos ja executados

Se da execugdo de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar
inutilizacdo de trabalhos ja realizados em conformidade com o contrato ou com
instrucdes do dono da obra, o seu valor ndo é deduzido ao pre¢o contratual, tendo o
empreiteiro direito a ser remunerado pelos trabalhos ja realizados e pelos trabalhos

necessarios a reposicdo da situagao anterior.
12.10. Indemnizagao por redugao do prego contratual

12.10.1. Quando, por virtude da ordem de supressao de trabalhos ou de outros atos
ou factos imputdveis ao dono da obra, os trabalhos executados pelo
empreiteiro tenham um valor inferior em mais de 20 /prct. ao preco
contratual, este tem direito a uma indemnizacdo correspondente a 10 /prct.

do valor da diferenca verificada.

12.10.2. A indemnizagdo prevista no numero anterior é liquidada na conta final da

empreitada.
13. REVISAO DE PREGCOS

13.1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-

de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
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empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de

janeiro, na modalidade de Férmula, que a seguir se indica:

Arranjos Exteriores:

C:=0,31St + 0,04 Mt03 + 0,04 MtO6 + 0,02 Mt18 + 0,05 Mt20 + 0,02 Mt22 + 0,01 Mt24 +
So Moo3 Mo 06 Mo 18 Mo 20 Mo 22 Mo 24

0,02 Mt32 + 0,02 Mt42 + 0,06 Mt43 + 0,02 Mt 45 + 0,04 Mt47 + 0,04 Mt48 +
Mo 32 Mo 42 Mo 43 Mo 45 Mo 47 Mo a8

0,21 Et + 0,10
Eo
E em que:

Ct é o coeficiente de atualizagdo a aplicar ao montante sujeito a revisdo;

St é o indice dos custos de mdo de obra da equipa de mdo de obra referente ao tipo de
obra que cada férmula tipo representa, relativo ao més a que respeita a revisao;

So é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

M03, M06, M18, M20, M22, M24, M32, M42, M43, M45, M47, M48 s3o respetivamente
os indices relativos ao custo dos inertes, custo dos ladrilhos e cantarias de calcario e granito,
custo dos betumes a granel, custo do cimento em saco, custo do gaséleo, custo das madeiras
de pinho, custo do tubo de PVC, custo da tubagem de aco e aparelhos para canalizagdes,
custo de aco para betdo armado, custo dos perfilados pesados e ligeiros, custo dos produtos
pré-fabricados de betdo, custo dos produtos para ajardinamento relativos ao més a que
respeita a revisdo, considerando-se como mais significativos os materiais que representem,
pelo menos 1% do valor total do contrato, com uma aproximagdo as centésimas;

M.03, M,06, M,18, M.,20, M.22, M.24, M.32, M.42, M43, M.45 M.47, M.48, sdo
respetivamente os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada

para a entrega das propostas;

Et é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més a que respeita a
revisao;
Eo é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega

das propostas;

Pagina 43 de 69
Camara Municipal de Castelo Branco CADERNO DE ENCARGOS



14.

Designagdo do procedimento: “Constru¢cdo e grandes reparagdes (Escolas): Escola Bdsica Quinta
da Granja - Arranjos Exteriores”

Concurso n.% CPrevia E 163/2022

d é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte nao revisivel da
adjudicacdo, com aproximacdo as centésimas; o seu valor é de 0,10 quando a revisdo de
precos dos trabalhos seja apenas feita por formula e, em qualquer caso, a soma da férmula
devera ser igual a unidade.

13.2. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdao de pregos

da empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

SUBEMPREITADAS

14.1. Limites as subempreitadas

14.1.1. Sem prejuizo dos limites gerais previstos no Codigo dos Contratos Publicos, a

subcontratacdo é vedada:

a) As entidades que ndo sejam titulares de alvara ou de titulo de registo
emitido pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da
Construgao, I. P., contendo as habilitagdes adequadas a execu¢do da obra

a subcontratar; ou

b) A entidades nacionais de Estado signatdrio do Acordo sobre o Espago
Econémico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da
Organiza¢do Mundial de Comércio que, ndo sendo titulares do alvara ou
do titulo de registo, ndo apresentem uma declaracdo, emitida pelo
Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construcao, I. P.,
comprovativa de que podem executar as prestacdes objeto do contrato a
celebrar por preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser titular de
um alvara ou de um titulo de registo contendo as habilitacdes adequadas

a execuc¢do da obra a realizar.

14.1.2. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, ndo pode o empreiteiro
subcontratar prestac8es objeto do contrato de valor total superior a 75 /prct.
do preco contratual, acrescido ou deduzido dos pregos correspondentes aos
trabalhos complementares ou a menos e a reposi¢ao do equilibrio financeiro

a que haja lugar no ambito do contrato em causa.
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14.1.3. N3o é aplicavel o disposto no numero anterior relativamente a fase de
formacgdo do contrato sempre que da limitagdo ai fixada decorram os efeitos

previstos no n.2 5 do artigo 318.2 do CCP.

14.1.4. O disposto no n.2 14.1.1. é igualmente aplicdvel aos contratos de

subempreitada celebrados entre o subempreiteiro e um terceiro.
14.2. Forma e contetido
14.2.1. O subcontrato esta sujeito a forma escrita e o seu clausulado deve conter, sob

pena de nulidade, os seguintes elementos:

a) A identificagao das partes e dos respetivos representantes, assim como do
titulo a que intervém, com indica¢do dos atos que os habilitam para esse

efeito;

b) A identificacdo dos alvards ou certificados de empreiteiro de obras

publicas das partes;
c) A descri¢do do objeto do subcontrato;
d) O preco;
e) Aforma e o prazo de pagamento do preco;
f) O prazo de execucgao das prestacdes objeto do subcontrato.
14.2.2. O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no

numero anterior, ndo podendo, consequentemente, invocar a nulidade ai

prevista.

14.2.3. O disposto no numero anterior é igualmente aplicavel aos contratos de

subempreitada celebrados entre o subempreiteiro e um terceiro.

14.2.4. Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sdo obrigadas a
manter em arquivo os contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo

periodo de cinco anos a contar da data da conclusdo das obras.

14.3. Subempreitadas na fase de execugao
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14.3.1. A subcontratacdo no decurso da execu¢do do contrato ndo carece de

autoriza¢do do dono da obra, salvo o disposto no nimero seguinte.

14.3.2. Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificacdo
técnica do empreiteiro e a mesma tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de
formacdo do contrato, o contrato pode subordinar expressamente a
subcontratacdo na fase de execucdo a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do potencial subcontratado
em moldes semelhantes aos que hajam sido exigidos em relacdo ao

empreiteiro.

14.3.3. Salvo nos casos previstos no numero anterior, aos quais é aplicavel, com as
necessdrias adaptagdes, o disposto nos n% 3 a 6 do artigo 318.2 do CCP, o
empreiteiro deve, no prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato
de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao dono da obra,

remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

14.3.4. Na comunicagdo prevista no nimero anterior, o empreiteiro fundamenta a
decisdo de recorrer a subempreitada e atesta a observancia dos limites a que

se referem os n% 1 e 2 do artigo 383.2 do CCP.
14.4. Oposicdo e recusa de autoriza¢do a subempreitada

14.4.1. O dono da obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos no ponto 14.3.2,
recusar a autorizacdo a subempreitada quando ndo sejam observados os
limites fixados no artigo 383.2 do CCP e com os fundamentos previstos no

artigo 320.2 do CCP.

14.4.2. Sempre que a oposicdo ou a recusa de autorizacdo se fundamentem na
inobservancia dos limites fixados no artigo 383.2, o dono da obra deve
comunicar esse facto ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da

Construgao, I. P., no prazo de cinco dias.

15. MEDIGAO E PAGAMENTO
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15.1. Medigao

15.1.1. Objeto da medigao

O dono da obra deve proceder a medi¢ao de todos os trabalhos executados,
incluindo os trabalhos ndao previstos no projeto ou ndo devidamente

ordenados pelo dono da obra.

15.1.2. Procedimento e critérios da medic¢do

15.1.2.1. Na falta de estipulagdo contratual, a medicio ¢é efetuada
mensalmente, devendo estar concluida até ao 8.2 dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeita.

15.1.2.2. As medi¢Bes sdo feitas no local da obra com a colaboracdo do

empreiteiro e sdo formalizadas em auto.

15.1.2.3. Os métodos e os critérios a adotar para realizacdo das medicGes

devem ser definidos no contrato.

15.1.3. Situagdo de trabalhos

15.1.3.1. Feita a medicdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de
10 dias, com especificacdo das quantidades de trabalhos apuradas,
dos respetivos pregos unitarios, do total creditado, dos descontos a
efetuar, dos adiantamentos concedidos ao empreiteiro e do saldo a

pagar a este.

15.1.3.2. A conta corrente e os demais documentos que constituem a situagao
de trabalhos devem ser verificados e assinados pelo empreiteiro,

ficando um duplicado na posse deste.

15.1.3.3. Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos
documentos referidos no numero anterior, o empreiteiro deve
apresentar a correspondente reserva no momento da sua assinatura,

sendo aplicavel o disposto no ponto 2.8.
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15.1.4. Erros de medi¢ao

15.1.4.1. Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em
qualguer auto de medicdo anteriormente lavrado, a correcdao deve
ser efetuada no auto de medicao imediatamente posterior pelo dono
da obra caso este e o empreiteiro estejam de acordo em relagdo ao

objeto e as quantidades a corrigir.

15.1.4.2. A corregdo da medicdo é refletida na conta corrente elaborada no

més seguinte, nos termos do disposto no artigo anterior.

15.1.5. Situagao provisdria de trabalhos

15.1.5.1. Quando seja impossivel a realizacdo da medicdo nos termos do n.2 1
do artigo 388.2 do CCP e, bem assim, quando o dono da obra, por
qualguer motivo, deixe de fazé-la, o empreiteiro deve apresentar, até
ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos
efetuados no més em causa, juntamente com os documentos

respetivos.

15.1.5.2. O mapa apresentado nos termos do ndmero anterior é considerado
como situacdo de trabalhos provisdria para os efeitos do artigo 389.2

do CCP.

15.1.5.3. A exatidao das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos
termos dos numeros anteriores é verificada no primeiro auto de
medicdo posterior a sua apresentacdo, no qual o dono da obra
procede as retificacbes a que houver lugar, ou, estando concluida a
obra, em auto de medicdo avulso, a elaborar até a recegdo

provisoria.

15.1.5.4. Se o empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos ndo efetuados
nos mapas apresentados nos termos dos numeros anteriores, tal
facto deve ser participado ao Ministério Publico para competente

procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do
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Imobilidario e da Construcdo, I. P., que, sendo o caso, comunica o
mesmo a entidade que comprova a inscricdo na lista oficial de
empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se

situe o estabelecimento principal do empreiteiro.

15.2. Pagamento

15.2.1. Liquidagao e pagamento

15.2.1.1. Apds a assinatura pelo empreiteiro dos documentos que constituem
a situacdo de trabalhos, promove-se a liquidacdo do preco
correspondente as quantidades de trabalhos medidos sobre as quais
ndo haja divergéncias, depois de deduzidos os descontos a que
houver lugar nos termos contratuais, notificando-se o empreiteiro
dessa liquidacdo para efeito do respetivo pagamento, no prazo

estipulado.

15.2.1.2. Quando ndo forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos
termos do disposto no numero anterior, menciona-se o facto

mediante nota explicativa inserta na respetiva conta corrente.

15.2.1.3. Logo que sejam resolvidas as reclamagdes apresentadas pelo
empreiteiro, o dono da obra procede, sendo caso disso, a retificacdo
da conta corrente, liquidando e efetuando o pagamento ao

empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

15.3. Mora no pagamento

15.3.1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢des de
pagamento do prec¢o contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora
sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo
periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao
empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a

totalidade da divida, de acordo com o art.2 3262 do CCP.

Pagina 49 de 69
Camara Municipal de Castelo Branco CADERNO DE ENCARGOS



Designagdo do procedimento: “Constru¢cdo e grandes reparagdes (Escolas): Escola Bdsica Quinta
da Granja - Arranjos Exteriores”

Concurso n.% CPrevia E 163/2022

15.3.2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser
efetuado pelo dono da obra no prazo de 30 dias a contar da data em que
tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisGes ou acertos que lhes

deram origem.
15.3.3. Descontos nos pagamentos

15.3.3.1. Conforme previsto no ponto 8 do Convite e tratando-se de contrato
de valor inferior a 200 000 euros, nos termos do n2 2 do art.2 882 do
CCP, nao serdo efetuados descontos nos pagamentos para reforco da

caugao.

15.3.3.2. Ser3, no entanto, exigida a prestacdo de uma cauc¢do, nos termos do
n.2 3 do art.2 882 e n.2s 1 e 2 do art.2 3532 do CCP, no valor de 10%

dos pagamentos a efetuar.
15.3.4. Pagamento provisorio

15.3.4.1. Se nas datas dos autos de medi¢do ou nas datas de apresentacdo dos
mapas a que se refere o n.2 1 do artigo 391.2 do CCP, ainda ndo
forem conhecidos os valores finais dos indicadores econédmicos a
utilizar na revisao dos precos dos trabalhos executados, o dono da
obra deve proceder ao pagamento provisorio com base no respetivo
preco previsto no contrato, revisto em fun¢do dos ultimos

indicadores conhecidos.

15.3.4.2. Nos casos previstos no numero anterior, logo que sejam publicados
os indicadores econdmicos respeitantes ao més de execucdo dos
trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos, o
dono da obra procede imediatamente ao calculo definitivo da
revisdo, pagando ao empreiteiro ou deduzindo, na situagdo de

trabalhos que se seguir, a diferenga apurada.
16. RECECAO PROVISORIA E DEFINITIVA

16.1. Vistoria
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16.1.1. A rececdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante
solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o

termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da obra.

16.1.2. A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboragdo do empreiteiro, e tem

como finalidade, em relacdo a obra a receber, desighadamente:

a) Verificar se todas as obriga¢des contratuais e legais do empreiteiro estao

cumpridas de forma integral e perfeita;

b) Atestar a correta execugdo do plano de prevengao e gestdo de residuos de

construgao e demoli¢do, nos termos da legislagao aplicével.

16.1.3. O dono da obra convoca, por escrito, o empreiteiro para a vistoria com a
antecedéncia minima de cinco dias e, no caso de este ndo comparecer nem
justificar a falta, a vistoria tem lugar com a intervencdo de duas testemunhas,

gue também assinam o respetivo auto.

16.1.4. No caso a que se refere o numero anterior, o auto é imediatamente notificado

ao empreiteiro para os efeitos previstos nos artigos seguintes.

16.1.5. Quando a vistoria for solicitada pelo empreiteiro, o dono da obra deve realiza-
la no prazo de 30 dias contados da data da rececdo da referida solicitacao,

convocando o empreiteiro nos termos do n.2 16.1.3.

16.1.6. O ndo agendamento ou realizagdo atempada e sem motivo justificado da
vistoria por facto imputdvel ao dono da obra tem os efeitos previstos no

direito civil para a mora do credor.

16.1.7. No caso previsto no numero anterior, a obra considera-se tacitamente
recebida se o dono da obra ndo agendar ou n3o proceder a vistoria no prazo
de 30 dias a contar do termo do prazo previsto no n.2 16.1.5, sem prejuizo das
sanc¢Oes a que haja lugar, nos termos da legislagao aplicdvel, designadamente
qguando o empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevengdo e

gestdo de residuos de construgao e demolicdo.
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16.2. Auto de receg¢ao provisoria

16.2.1. Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se

a obra estd, no todo ou em parte, em condi¢des de ser recebida.

16.2.2. O auto a que se refere o ponto anterior deve conter informagao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obriga¢des contratuais e legais

do empreiteiro, identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o plano de prevengdo e gestdo de residuos

de construcdo e demoli¢do, nos termos da legislacdo aplicavel;

¢) Quaisquer condi¢des que o dono da obra julgue necessario impor, nos
termos do Cddigo dos Contratos Publicos ou da lei, bem como o prazo

para o seu cumprimento.

16.2.3. Sem prejuizo de estipulagdo contratual que exclua a rece¢do provisdria parcial,
se a obra estiver, no todo ou em parte, em condi¢cdes de ser recebida, a
assinatura do auto de rece¢do nos termos do disposto nos nimeros anteriores
autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao uso publico ou a sua
entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua transferéncia
para o dominio publico, sem prejuizo das obrigacGes de garantia que

impendem sobre o empreiteiro.

16.2.4. Considera-se que a obra ndo estd em condigGes de ser recebida se o dono da
obra ndo atestar a correta execucdao do plano de prevencdo e gestdo de
residuos de construcdo e demolicdo, nos termos da legislacdo aplicavel,

devendo tal condicdo ser declarada no auto de rececdo provisoria.

16.2.5. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em
parte, a rececdo proviséria da mesma, a especificacao de tais defeitos no auto
nos termos do disposto na alinea a) do n.2 16.2.2 é acrescida da declara¢do de
nao rece¢do da obra ou da parte da mesma que ndo estiver em condi¢des de

ser recebida e dos respetivos fundamentos.
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16.2.6. Caso o dono da obra se recusar a assinar o auto, a obra ndo é recebida no todo

ou em parte.

16.2.7. A recusa injustificada do dono da obra em assinar o auto de rece¢do provisoria
na sequéncia da vistoria tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do

credor.

16.2.8. Ainda que ndo tenha sido observado o disposto nos numeros anteriores, a
obra considera-se tacitamente recebida sempre que a mesma seja afeta pelo
dono da obra aos fins a que se destina, sem prejuizo da obrigacdo de garantia
regulada na presente seccao e das san¢bes a que haja lugar nos termos da
legislagdo aplicdvel, designadamente quando o empreiteiro ndo executou
corretamente o plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e

demolicdo.

16.3. Defeitos da obra

16.3.1. O auto que declare a ndo rece¢do da obra, no todo ou em parte, em virtude de
defeitos da obra detetados na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe

concedido um prazo razodvel para os corrigir.

16.3.2. O prazo fixado para correcdo de defeitos da obra que se revele necessaria apds
a realizacdo de vistoria ndo comeca a contar antes do decurso do prazo para
apresentacdo de reclamacgdo ou reservas pelo empreiteiro ou da decisdao do

dono da obra que sobre elas incida.

16.3.3. Se a corregao dos defeitos ordenada ndo for executada no prazo fixado, o
dono da obra pode optar pela execucao dos referidos trabalhos, diretamente
ou por intermédio de terceiro, sendo aplicavel, com as necessarias adaptacoes,

o disposto nos n% 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP.

16.3.4. Logo que os trabalhos de corre¢do de defeitos estejam concluidos, ha lugar a

novo procedimento de rececdo provisoria.

16.4. Garantia da obra
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16.4.1. Na data da assinatura do auto de receg¢dao provisdria inicia-se o prazo de
garantia, durante o qual o empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os

defeitos da obra.

16.4.2. O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes

termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos

estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos nao

estruturais ou a instalacGes técnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas

dela autonomizaveis.

16.4.3. O contrato pode estipular prazos de garantia diferentes dos previstos no
numero anterior, mas tais prazos apenas podem ser superiores aqueles
quando, tratando-se de aspeto da execu¢cdo do contrato submetido a

concorréncia pelo caderno de encargos, o empreiteiro o tenha proposto.

16.4.4. Se, quanto aos bens referidos na alinea ¢) do n.2 16.4.2, o empreiteiro
beneficiar de prazo de garantia superior ao previsto neste preceito face aos
terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo de garantia a que fica

vinculado.

16.4.5. O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos
da obra e dos equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao
termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais, designadamente,
quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos

fornecidos ou integrados e o previsto no contrato.

16.4.6. Se os defeitos identificados ndao forem suscetiveis de corre¢ao, o dono da obra
pode, sem custos adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execugdo da
obra com defeito ou que substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal

se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos gerais.
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16.4.7. Sem prejuizo da opcdo pelo exercicio do direito de resolu¢ao do contrato, ndo
sendo corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no numero anterior,
ainda que se verifiquem os casos previstos na sua parte final, o dono da obra
pode exigir a reducdo do preco e tem direito de ser indemnizado nos termos

gerais.

16.5. Recegao definitiva

16.5.1. Findo o periodo de garantia, ha lugar, em relagdo a totalidade ou a cada uma
das partes da obra, a nova vistoria para efeitos de rececdao definitiva da

empreitada, cujo procedimento deve ser definido no contrato.

16.5.2. A rececdo definitiva é formalizada em auto.

16.5.3. A rececdo definitiva depende da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des
normais de explora¢do, operacao ou utilizacdo, da obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias

contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do
periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a

receber.

c¢) O disposto no numero anterior é aplicavel, com as necessarias

adaptac0es, aos casos de rececao definitiva parcial.

16.5.4. Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que
existem defeitos da obra da responsabilidade do empreiteiro, apenas podem
ser recebidas as obras que relinam as condi¢des enunciadas no n.2 16.5.3 e
gue sejam suscetiveis de rece¢do parcial, procedendo o dono da obra, em

relagdo as restantes, nos termos previstos no ponto 16.3.
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16.5.5. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que

regulam a recec¢do proviséria quanto as mesmas matérias.

16.5.6. O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que
sejam verificados apds a rece¢do definitiva, salvo quando o dono da obra

prove que os defeitos lhe sdo culposamente imputaveis.
17. RESTITUIGAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO DA CAUCAO

17.1. Feita a recec¢do definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias

retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

17.2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao
justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra promove a liberagdo da caucdo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢Ges contratuais, nos

seguintes termos:

(apenas para os contratos em que o prazo de garantia fixado no ponto 10.2 seja
superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o dono
da obra promover a liberagdo integral da caugdo é de 30 dias apds o termo do prazo

de garantia)

a) 25 % do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do
prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente

as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do
prazo a que estdo sujeitas as obrigacOes de corre¢do de defeitos, na proporgao do
tempo decorrido, sem prejuizo da liberacao integral, também no prazo de 30 dias,
no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano, quando o

prazo de garantia fixado no ponto 10.2 for superior a cinco anos, a caucdo deve

Pagina 56 de 69
Camara Municipal de Castelo Branco CADERNO DE ENCARGOS



Designagdo do procedimento: “Constru¢cdo e grandes reparagdes (Escolas): Escola Bdsica Quinta
da Granja - Arranjos Exteriores”

Concurso n.% CPrevia E 163/2022

encontrar-se liberada em pelo menos 75%, no prazo de 30 dias apds o decurso

desses cinco anos, conforme determina o n.2 6 do artigo 295.2 do CCP.

17.3. No caso de haver lugar a recec¢des definitivas parciais, a liberagdo da caucdo prevista

no numero anterior é promovida na proporg¢do do valor respeitante a receg¢do parcial.

17.4. Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdao sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de
liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se,
15 dias apos a notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos

termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

17.5. A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugao confere ao empreiteiro o direito de
indemniza¢do, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a

manutencdo da cauc¢do prestada por periodo superior ao que seria devido.

17.6. Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo
da garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros
de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as

guantias retidas.
18. EXECUCAO DA CAUCAO

18.1. As caugdes prestadas pelo cocontratante podem ser executadas pelo contraente
publico, sem necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfacdo de
quaisquer importancias que se mostrem devidas por for¢ca do ndo cumprimento por

aquele das obrigacdes legais ou contratuais, designadamente as seguintes:
a) Sangdes pecuniarias aplicadas nos termos previstos no contrato;

b) Prejuizos incorridos pelo contraente publico, por for¢a do incumprimento do

contrato;
c) Importancias fixadas no contrato a titulo de cldusulas penais.
18.2. A execugdo parcial ou total de caugdo prestada pelo cocontratante implica a renovacgao

do respetivo valor, no prazo de 15 dias apés a notificagao pelo contraente publico para

esse efeito.
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18.3. A execucdo indevida da caucdo confere ao cocontratante o direito a indemnizagdo

pelos prejuizos dai advenientes.
19. LIQUIDAGAO DA EMPREITADA E RELATORIO FINAL
19.1. Elaboracao da conta

19.1.1. Na falta de estipulagdo contratual, a conta final da empreitada é elaborada no
prazo de dois meses apds a primeira revisdo ordinaria de precos subsequente a

recec¢do provisoria,

19.1.2. Se ndo houver lugar a revisdo ordinaria de precgos, o prazo a que se refere o

nUimero anterior inicia-se na data da receg¢do provisoria.

19.1.3. Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamacgées pendentes
de decisdo sdo liquidados a medida que aquelas forem definitivamente

decididas.
19.2. Elementos da conta

19.2.1. Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:

a) Uma conta corrente a qual sdo levados, por verbas globais, os valores de
todas as medi¢des e revisdes ou acertos decorrentes de reclamagdes
decididas, o prémio por cumprimento antecipado do contrato e as

san¢des contratuais aplicadas;
b) Um mapa dos trabalhos complementares e dos trabalhos a menos, com a

indicacdo dos precos unitarios pelos quais se procedeu a sua liquidacéo;

c¢) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam
reclamagdes ou reservas do empreiteiro ainda ndo decididas, com
expressa referéncia ao mapa da alinea anterior, sempre que os mesmos

também constem daquele.

19.3. Notificacdo da conta final ao empreiteiro

Pagina 58 de 69
Camara Municipal de Castelo Branco CADERNO DE ENCARGOS



Designagdo do procedimento: “Constru¢cdo e grandes reparagdes (Escolas): Escola Bdsica Quinta
da Granja - Arranjos Exteriores”

Concurso n.% CPrevia E 163/2022

19.3.1. Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 15
dias, ao empreiteiro, podendo este, no mesmo prazo, proceder a sua

assinatura ou, discordando da mesma, apresentar reclamac¢ao fundamentada.

19.3.2. Para efeitos do disposto no niumero anterior, o empreiteiro pode consultar e
examinar os documentos de suporte a elaboracdo da conta final da

empreitada.

19.3.3. O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisdao sobre a reclamagao

apresentada no prazo de 30 dias a contar da recec¢ao desta.

19.3.4. Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a nao
apresentacdo, no prazo fixado no ponto 19.3.1, de reclamagdo pelo
empreiteiro equivale a aceitacdo da mesma, sem prejuizo das reclamacdes

pendentes.

19.4. Relatério final da obra

19.4.1. No prazo de 10 dias a contar da data da assinatura da conta final ou da data
em que a conta final se considera aceite pelo empreiteiro, o dono da obra deve
enviar ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcao, I. P.,

o relatdrio final da obra.

19.4.2. O disposto no numero anterior é aplicavel a empreitadas de obras publicas
integradas em concessdes, incumbindo ao concessionario a elaboragdo e o

envio do referido relatério.

19.4.3. O modelo do relatério referido no ponto 19.4.1 é aprovado por portaria do
membro do Governo responsavel pela area das obras publicas e deve conter
todos os elementos e mengdes exigiveis, nos termos do Cédigo dos Contratos

Publicos.

20. INCUMPRIMENTO DO CONTRATO

20.1. Atraso na execugao da obra
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20.1.1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual,
por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 (por mil) do preco
contratual, sem prejuizo de o contrato poder prever valor mais elevado, até ao

dobro daquele valor.

20.1.2. Em caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢ao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no nimero anterior, sendo o

montante da sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

20.1.3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo
contratual por incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra quando
recupere o atraso na execuc¢do dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do

prazo de execuc¢do do contrato.

20.2. Desvio do plano de trabalhos

20.2.1. Em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em
risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de

correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

20.2.2. Realizada a notificagdo prevista no nlimero anterior, se o empreiteiro ndo
apresentar um plano de trabalhos modificado em moldes considerados
adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano de trabalhos,
acompanhado de uma memdria justificativa da sua viabilidade, devendo

notifica-lo ao empreiteiro.

20.2.3. Caso se verifiguem novos desvios, seja relativamente ao plano de trabalhos
modificado pelo empreiteiro ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono da
obra nos termos do disposto no nimero anterior, este pode tomar a posse
administrativa da obra, bem como dos bens méveis e imoveis a mesma afetos,

e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos
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previstos nos n2 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP, procedendo aos inventadrios,

medicGes e avaliagGes necessdrios.

20.2.4. Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o empreiteiro é responsavel
perante o dono da obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do
desvio injustificado do plano de trabalhos, quer no que respeita ao contetudo

da respetiva prestacao quer no que respeita ao prazo de execugao da obra.

21. FORCA MAIOR

21.1. N3o podem ser impostas sancdes contratuais ao prestador de servicos, nem é tido
como incumprimento, a nao realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de for¢ca maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte
afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e

cujos efeitos nao Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar;

21.2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do ponto anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e

determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas;

21.3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam for¢a maior para os subcontratados do

prestador de servicos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos

de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de

servicos de deveres ou énus que sobre ele recaiam;

d) Manifesta¢des populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de

normas legais;
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e) Incéndios ou inunda¢Ges com origem nas instalacbes do prestador de servigos
cuja causa, propagacdo ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao

incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do prestador de servicos nao

devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

21.4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve

ser imediatamente comunicada a outra parte;

21.5. A forga maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obrigagdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forga maior.

22. EXTINGAO DO CONTRATO
22.1. Resolugdo pelo dono da obra

22.1.1. Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros
neste previstos e do direito de indemnizagdo nos termos gerais, o dono da

obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto na

legislacdo sobre seguranca, higiene e satude no trabalho;

b) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra,
0 empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na
data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde

que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

c) Se ocorrer um atraso no inicio da execug¢do dos trabalhos imputdvel ao

empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

d) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos complementares

decorridos 15 dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que
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indefere a reclamacgdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a

sua execugao;

e) Se houver suspensdo da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por
facto imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execu¢do dos
trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo
366.2 do CCP, desde que da suspensdao advenham graves prejuizos para o

interesse publico;

f) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2

3 do artigo 404.2 do CCP;

g) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da
obra ou se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou
substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no

artigo 397.2 do CCP.

22.1.2. Em caso de resolucdo, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobiliario e da Construgdo, I. P., e, no caso previsto na alinea a)

do ponto 22.1.1, a Autoridade para as Condi¢des de Trabalho.

22.1.3. O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, I. P., sendo
o caso, da conhecimento da resolugdo do contrato a entidade que comprova a
inscricdo na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional

ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.

22.1.4. O disposto nos numeros anteriores ndo prejudica a aplicacdo das san¢des que
se mostrem devidas nos termos da legislacdo que regula o exercicio da

atividade de construcdo.

22.2. Resolugdo pelo empreiteiro

22.2.1. Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros
neste previstos e do direito de indemniza¢do nos termos gerais, o empreiteiro

tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:
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a) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da

data da celebragdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consigna¢des parciais, o
retardamento da consignacdo ou consignac¢des subsequentes acarretar a

interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

c) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos,
relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20 /prct. do preco

contratual;
d) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execug¢do da obra,

qguando resulte de caso de for¢a maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte

de facto imputdvel ao dono da obra;

e) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do

empreiteiro excederem 20 /prct. do preco contratual.
23. RESOLUCAO POR RAZOES DE INTERESSE PUBLICO

23.1. O contraente publico pode resolver o contrato por razbes de interesse publico,
devidamente fundamentado, e mediante o pagamento ao cocontratante de justa

indemnizacao;

23.2. Aindemnizagdo a que o cocontratante tem direito corresponde aos danos emergentes
e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte

da antecipac¢do dos ganhos previstos;

23.3. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista nos nimeros anteriores no prazo de
30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente
apurado confere ao cocontratante o direito ao pagamento de juros de mora sobre a

respetiva importancia.

24. CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL E SUBCONTRATAGAO
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24.1. A subcontratacdo pelo prestador de servicos e a cessdo da posicdao contratual por
qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, nos termos do Cédigo dos

Contratos Publicos;

24.2. A cessdo da posicdo contratual e a subcontratacao sdao sempre vedadas:

a) As entidades abrangidas pelas causas de impedimento previstas no artigo 55.2 do

CCP;

b) Quando existam fortes indicios de que a cessdo da posi¢do contratual ou a
subcontratacgdo resultem de atos, acordos, praticas ou informacgdes suscetiveis de

falsear as regras de concorréncia.

24.3. Nos casos previstos na alinea b) do ponto anterior, deve o contraente publico, de
imediato, comunicar, a Autoridade da Concorréncia os indicios dos atos, acordos,

praticas ou informacgdes suscetiveis de falsear as regras de concorréncia.
25. CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL PELO COCONTRATANTE

25.1. E permitida a cessdo da posicdo contratual, salvo quando se verifique uma das

seguintes condicdes:

a) Quando haja transmissdo universal ou parcial da posicdo do cocontratante, na
sequéncia de reestruturacdo societaria, nomeadamente, oferta publica de
aquisicdo, aquisicdo ou fusdo, a favor de cessionario que satisfagca os requisitos
minimos de habilitacdo e de capacidade técnica e de capacidade econdmica e

financeira, exigidos ao cocontratante;
b) Quando o préprio contraente publico assume as obrigagdes do cocontratante
para com os subcontratados.
25.2. A autoriza¢do da cessao da posi¢do contratual depende ainda:

a) Da prévia apresentacdo dos documentos de habilitacdo relativos ao potencial
cessiondrio que sejam exigidos ao cedente na fase de formagdo do contrato em

causa;

b) Do preenchimento, por parte do potencial cessiondrio, dos requisitos minimos de

capacidade técnica e de capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos de
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qualificacdo, quando esta tenha tido lugar na fase de formagdo do contrato em

causa.

25.3. A autorizagdo da subcontratacdo depende:

a) Da prévia apresentagdo dos documentos de habilitagdo relativos ao potencial
subcontratado que sejam exigidos ao subcontratante na fase de formacdo do

contrato em causa;

b) Do preenchimento, por parte do potencial subcontratado, de requisitos minimos
de capacidade técnica ou de capacidade financeira, quando o contrato subordinar
expressamente a subcontratacdo a avaliacdo dessas capacidades ou de uma delas,
ou do preenchimento, por parte do potencial subcontratado, dos requisitos
minimos de capacidade técnica relativos as prestacdes a subcontratar, sempre
gue o cocontratante recorra a capacidade de potenciais subcontratados, para

efeitos de qualificacdo na fase de formacgdo do contrato.
25.4. E proibida a subcontratagio de mais de 50% do prego contratual.
26. EXECUGAO PESSOAL

Sem prejuizo do disposto em matéria de cessdo da posi¢cdo contratual e de subcontratagao,
incumbe ao cocontratante a exata e pontual execu¢do das prestagGes contratuais, em
cumprimento do convencionado, ndo podendo este transmitir a terceiros as

responsabilidades assumidas perante o contraente publico.
27. SEGUROS
27.1. Contratos de seguro

27.1.1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter
em vigor, durante o periodo de execuc¢do do contrato, as apdlices de seguro
previstas neste caderno de encargos e na legislacdo aplicdvel, devendo exibir
cOpia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio,

na data da consignacao.
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27.1.2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na
presente cldusula, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das

apodlices de seguro dos seus subcontratados.

27.1.3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente clausula
ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de

quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

27.1.4. Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem
encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo
os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente

autorizada.

27.1.5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacbes e responsabilidades legais ou contratuais do

empreiteiro.

27.1.6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacGes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra
reserva -se o direito de se substituir aquele, ressarcindo -se de todos os

encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

27.1.7. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da
recec¢do provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e

maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao

estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

27.2. Objeto dos contratos de seguro

27.2.1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a
qualguer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal

contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por
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seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacgdo em vigor em

Portugal.

27.2.2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade
civil automovel cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de
locomocdo prépria afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da
obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automadvel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se

encontram igualmente segurados.

27.2.3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a
cobrir os danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja
apolice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra,
incluindo bens imodveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,

oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

27.2.4. No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir,
no minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroéficos, devendo

o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

27.2.5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil
automovel previsto no ponto 27.2.2 desta cldusula devera respeitar os limites

minimos legalmente obrigatdrios.

28. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

28.1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes

relacionados com a execugdo dos trabalhos.

28.2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, os referidos no n.2 3 do

artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.
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28.3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdao da obra ou por

entidades oficiais com jurisdi¢do sobre os trabalhos.
29. FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia

dos Tribunais do Foro Judicial de Castelo Branco, com expressa renuncia a quaisquer outros.
30. COMUNICAGOES E NOTIFICACOES

30.1. As comunicagdes entre o contraente publico e o cocontratante relativas a fase de
execucdo do contrato devem ser escritas e redigidas em portugués, podendo ser
efetuadas por correio eletrénico, ou por via postal, por meio de carta registada ou de

carta registada com aviso de recegao.

30.2. Qualquer alteragdo das informac¢des de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.
31. CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias

feriados.
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