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PARTE I - CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS GERAIS
CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS
CLAUSULA 13, OBJETO DO PROCEDIMENTO

1 - O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia
de procedimento pré-contratual que tem por objeto a empreitada de EMPREITADA PARA EXECUCAO DAS
NOVAS INSTALACOES DO DESPORTO.

2 - A empreitada compreende a realizagdo dos seguintes trabalhos:
- Pintura de todas as paredes interiores, revestimento de paredes, reabilitacdo de rede
elétrica, ited, de aguas e esgotos;
- Substituicao de caixilharias, recuperacao das caixilharias existentes, fornecimento de
loicas sanitarias;

- Sistema de iluminagado, avac e extracao e renovacao de ar.

CLAUSULA 223, DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA
1 -A execugdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte

integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) Ao Decreto-Lei n.2 6/2004 de 6 de Janeiro (a revisdao de precos das empreitadas de obras publicas);

e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a
qualificagdo profissional exigivel aos técnicos responsaveis, a revisdo de precgos, as instalagdes do pessoal,
a seguranga social, a seguranga e salde no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros, gestdo

ambiental de empreitadas, responsabilidade social e gestdo da qualidade;

f) Ao Decreto-Lei n® 103/2008, de 24 de junho (Transposicdo para a ordem juridica interna da Diretiva n.°
2006/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio, relativa as maquinas) e o Decreto-Lei
n% 50/2005, de 25 de fevereiro, que estabelece as prescricdes minimas de seguranca e de saude para a
utilizagao pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho

g) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, consideram-se integrados no contrato:

a) Ao clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.0
do CCP, e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo;
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b) Aos suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo

de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Aos esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) Ao caderno de encargos e respetivas condicGes técnicas gerais e especiais;

e) Aos restantes elementos patenteados em concurso;

f) A proposta adjudicada;

g) Aos esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) A todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
CLAUSULA 33, INTERPRETA(;AO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condicOes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o

que respeita a definicdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecgas do projeto de execugdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigOes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP, sem prejuizo da remissao direta que estes elementos

fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de

execugao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°

desse mesmo Codigo.
CLAUSULA 43, REGULAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS

1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, fica o
empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se

relacionem com os trabalhos a realizar.
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2 - O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificacbes técnicas, de acordo

com o disposto no artigo 49.° do CCP.

3 - O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposicdo com os documentos do contrato, as especificagdoes técnicas definidas nos termos do nimero

anterior.

4 - A fiscalizacao pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacao do cumprimento das

disposicOes regulamentares e normativas aplicaveis.

5 - O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposigdo com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificacgbes e documentos de
homologagdo de organismos oficiais e as instrugdes de fabricantes ou de entidades titulares de direitos de
propriedade industrial ou intelectual e a implementacao de um sistema de gestdo de qualidade baseado na
norma ISO 9001.

CLAUSULA 53, ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra, antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que

respeitam.

2 - No caso de as davidas ocorrerem somente apos o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os

motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execugdo.

3 - O incumprimento do disposto no numero anterior, torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e reconstrugdo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido
CLAUSULA 62. PROJETO DE EXECUGCAO

1 - O projeto a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento, que inclui:

definicdo dos trabalhos, meméria descritiva, condicdes técnicas, , pecas desenhadas e mapa de medicdes.

2 - Os elementos do Projeto de Execugdao que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser
submetidos a aprovacdo do Dono da Obra antes do inicio dos trabalhos e ser sempre assinados pelos seus
autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacdes académicas e

profissionais.

3 - Compete ao Empreiteiro a elaboragdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas do Projeto de

Execucdo, bem como dos desenhos correspondentes as alteracGes surgidas no decorrer da obra.

4 - Até a data da Rececdo Proviséria, o Empreiteiro entrega ao Dono da Obra uma colecdo atualizada de
todos os desenhos referidos no nimero anterior, em papel (3 copias) e em formato digital editavel, desde

que aceites pelo Dono da Obra.
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5 - O Projeto deve conter todos os elementos necessarios para a sua perfeita apreciagdo complementado
com 0s esclarecimentos, pormenores, planos e desenhos explicativos e com o grau de desenvolvimento em

conformidade com o artigo 43° do CCP e, em especial, com o n.° 3 do referido artigo.

6 - Podera o Empreiteiro, no decorrer das obras, propor a aprovacao do Diretor da Fiscalizacdo da Obra a
alteracdo de solucdes ou pormenores construtivos, apresentando, para tal efeito, os correspondentes

desenhos e, quando necessario, as respetivas pecas escritas justificativas ou de calculo.

7 - O Empreiteiro é obrigado a dar execucgdo aos trabalhos, provenientes de alteracGes ou retificagdes do

Projeto que forem determinadas, por escrito, pelo Diretor da Fiscalizacao da Obra.

8 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao Projeto, o Empreiteiro deve apresentar todos os elementos

necessarios a sua perfeita apreciagao.

9 - Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou nota descritiva
e explicativa da solugdo seguida, com indicacdao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso

disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacées de qualidade da mesma.

10 - N3o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao Projeto propostas pelo
Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra e apreciadas pelo autor

do Projeto de Execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.
CLAUSULA 732, CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATACAO

1 - E admitida a possibilidade de cessdo da posicdo contratual, ou qualquer dos direitos e obrigacdes dela
decorrentes, por uma das partes com autorizacdo expressa da outra, nos termos definidos no Cédigo dos

Contratos Publicos.

2 - Para efeitos do niumero anterior, a cessdao da posigdo contratual pelo contraente publico s6 pode ser
recusada pelo cocontratante quando haja fundado receio de que a cessdao envolva um aumento do risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato pelo potencial cessionario ou a diminuicdo das

garantias do cocontratante.

3 - Nos casos de incumprimento, pelo co-contratante, das suas obrigacGes, este devera ceder a sua posicdo
contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em
execucado, que venha a ser indicado pelo contraente publico, pela ordem sequencial daquele procedimento,

nos termos do disposto no artigo 318.° -A do CCP.

4 - Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o contraente publico interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de acordo com
a respetiva classificacao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicacdo da conclusdo dos

trabalhos.

5 - A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente executor, sera

sempre do adjudicatario e s6 dele, salvo no caso de cessdo parcial da posicdo contratual devidamente
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autorizada, ndao reconhecendo o dono da obra, sendao para os efeitos indicados expressamente na lei, a

existéncia de quaisquer subempreiteiros que trabalhem por conta ou em combinagdo com o adjudicatario.
6 - Na celebragdo do contrato é admitida a subcontratacdo nos termos e limites previstos no CCP.
7 — A subcontratacdo é vedada:

a) As entidades que ndo sejam titulares de alvara ou de titulo de registo emitido pelo Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construcao, I.P. (IMPIC,I.P.) contendo as habilitacdes adequadas

a execucdo da obra a subcontratar; ou

b) A entidades nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espago Econdmico Europeu ou do Acordo
sobre Contratos Publicos da Organizagcdo Mundial do Comércio que, ndo sendo titulares do alvara ou do
titulo de registo, ndo apresentem uma declaracdo, emitida pelo Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobilidrio e da Construcdo, I.P. (IMPIC,I.P.), comprovativa de que podem executar as prestacées objeto
do contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser titular de um alvara ou de

um titulo de registo, contendo as habilitacdes adequadas a execucdo da obra a realizar; ou
c) As prestacdes do contrato em que se verifique uma proibicdo de subcontratacdo, se aplicavel.

8 - O adjudicatario ndo pode subcontratar prestacdes objeto do contrato de valor total superior a 75% do
preco contratual, acrescido ou deduzido dos precos correspondentes aos trabalhos a mais ou a menos, aos
trabalhos de suprimento de erros e omissées e a reposicdo do equilibrio financeiro a que haja lugar no

ambito do contrato em causa.

9 - O disposto no n.° 4 é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre o

subempreiteiro e um terceiro.

10 - Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do disposto no

artigo 384.9 do CCP, dos quais devem constar necessariamente os seguintes elementos:

a) A identificagdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com

indicagdo dos atos que os habilitam para esse efeito;

b) A identificacdo dos alvaras ou titulos de registo das partes;
c) A descrigao do objeto do subcontrato;

d) O precgo;

e) A forma e o prazo de pagamento do prego;

f) O prazo de execugdo das prestagdes objeto do subcontrato;

11 - O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no nimero anterior, nao

podendo, consequentemente, invocar a nulidade ai prevista.
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12 - O disposto no numero anterior é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre

0 subempreiteiro e um terceiro.

13 - Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sdo obrigados a manter em arquivo os
contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar da data da conclusdo

das obras.

14 - As cdpias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente a celebracdao do
contrato do qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de autorizagdes

necessarias para apresentacdo a concurso ou de outras autorizagdes.

15 - O empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela fiscalizacdo para que esta, em qualquer momento,

possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
CLAUSULA 82, SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUGCAO

1 - A subcontratacdo no decurso da execucdo do contrato ndo carece de autorizacdo do dono da obra, salvo

o disposto no numero seguinte.

2 - Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificacdo técnica do empreiteiro e a
mesma tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formagdao do contrato, o contrato pode subordinar
expressamente a subcontratacdo na fase de execugdao a autorizagdo do dono da obra, dependente da
verificacdo da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes aos que hajam sido

exigidos em relagao ao empreiteiro.

3 - Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais é aplicavel, com as necessérias adaptacgdes, o
disposto nos n%s 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco dias apds a celebracdo
de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao dono da obra, remetendo-lhe cépia

do contrato em causa.

4 - Na comunicacdo prevista na clausula anterior, o empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer a

subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n°s 1 e 2 do artigo 383.2 do CCP.
CLAUSULA 923, OPOSICAO E RECUSA A AUTORIZACAO A SUBEMPREITADA

1 - O dono da obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos no n.° 2 da cldusula anterior, recusar a
autorizacdo a subempreitada, quando ndo sejam observados os limites fixados no artigo 383.%2 e com os

fundamentos previstos no artigo 320.°, ambos do CCP.

2 - Sempre que a oposigao ou a recusa de autorizagdo se fundamentem na inobservancia dos limites fixados
no artigo 383.° do CCP, o dono da obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos Mercados Publicos, do

Imobilidrio e da Construgdo, I.P. (IMPIC,I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.

CLAUSULA 103, EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA
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1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no

contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior, serdo executados em colaboracdo com a fiscalizacdo, de

modo a evitar demoras e outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estad a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos a que se refere o nimero 1, deve apresentar a
sua reclamacdo no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de superiormente se

tomarem as providéncias que as circunstancias imponham.
4 - Nos casos do numero anterior, o empreiteiro tera direito:

a) A prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso porventura verificado na
realizacdo da obra, em consequéncia da suspensdo ou do abrandamento do ritmo de execucdo dos

trabalhos;
b) A indemnizagdo dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

5 - A coordenacdo das atividades do Empreiteiro necessarias a execugcao da empreitada com as de outros
contratados do Dono da Obra e com quaisquer entidades estranhas ao Contrato com quem haja necessidade

de tratar é da competéncia do Dono da Obra ou da entidade designada por este para desempenhar a fungao.

6 - Esta coordenacdo geral atribuida ao Dono da Obra ndo isenta o Empreiteiro das suas obrigagGes

contratuais.

7 - A preparagao, o planeamento e a coordenacao das diferentes empreitadas pelo Dono da Obra deve
abranger a avaliacdo dos riscos profissionais decorrentes da execucdo, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a prevencdao de acidentes

relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

8 - Sempre que o Empreiteiro tiver entrado em contacto com outros contratados do Dono da Obra para
tratar de assuntos relativos a boa execucdao da empreitada, obriga-se a enviar ao Dono da Obra cdpias dos
relatdrios dos referidos contactos e da correspondéncia trocada no seguimento dos mesmos; as decisdes
tomadas durante tais contactos sé produzirdo efeitos para com o Dono da Obra apos a sua aprovacdo por

escrito.

9 - Se no seguimento dos contactos referidos na cldusula anterior surgirem diferendos ou dificuldades, o

Empreiteiro dara de imediato e por escrito conhecimento ao Dono da Obra.

10 - O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo Dono
da Obra como sejam autarquias, operadores de servigos ou outras, as quais poderdo vir a realizar trabalhos
seus, compatibilizando ambas as empreitadas. Nesse caso, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra comunicara,

com um minimo de 5 (Cinco) dias de antecedéncia quais os trabalhos que virdo a ser realizados, com
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indicacdo pormenorizada das areas de intervencdo e obras a executar, as quais serdo executados em

articulacdo com o Diretor da Fiscalizacdo da Obra de modo a evitar atrasos e outros prejuizos.

CLAUSULA 112, CAUCAO
1 - N&o Aplicavel

CLAUSULA 122, REFORGCO DA CAUGCAO

Nao aplicavel

CAPITULO II - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO
SECGAO I - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

CLAUSULA 132, PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdao de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdao, bem como pela preparagao, planeamento e execugao
dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre segurancga, higiene e saude no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano

de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdao, planeamento e coordenacao dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, e no plano
de prevencgao e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, bem como pela aplicacdo do documento

indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.

c) Na execugdo do Contrato, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental destinadas a
protecdo do ar, agua, solos, flora e fauna e normas de higiene, seguranca e saude no trabalho,
designadamente as normas e disposicOes resultantes de todas as convengdes e tratados internacionais

aplicaveis, da legislagdo comunitaria e respetiva legislacao nacional que a transpde.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necesséarios para a realizagdo da obra e dos

trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,

compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios a execugdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutengdao, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo

as correspondentes instalagdes, redes provisdrias de agua, de esgotos, de eletricidade e de meios de
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telecomunicacgdes, vias internas de circulagdo e tudo o mais necessario a montagem, construgdo,

desmontagem e demolicao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e saude no trabalho

e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventia que
seja indispensavel alterarem ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnacao de

aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O transporte e remocgao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste

caderno de encargos, dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza;

f) A reconstrugdo ou reparagdo dos prejuizos que resultem das demoligdes a fazer para a execucdo da

obra;

g) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos
no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da
apresentacdo da proposta, quer se trate de dguas pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas, de

valas, de rios ou outras;

h) A conservacgdo das instalacdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista

a execugdo da empreitada.

i) A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condigdes de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a

seguranga dos mesmos locais.
j) Caminhos de circulacao e vedagoes;
k) Instalagdo de redes de alimentagdo e distribuigdo de agua, eletricidade, telefones e outros;

I) Fornecimento e colocacdo de andaimes ou plataformas fixas ou moveis, com a apresentagdao do
respetivo termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsdvel da montagem e execugdo do

mesmo.

N
|

A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos

métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
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c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos

termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do C.C.P;
d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos

trabalhos;

f) A elaboragao e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.°
3 do artigo 361.9 do C.C.P;

g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea e);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e salde,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado
para a execucdao da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

i) A elaboragao de documentos dos quais conste o Plano da Qualidade, o desenvolvimento do Plano de

Gestdao Ambiental (PGA) e do Plano de Gestdo do Patrimdnio Cultural

6 — Os documentos previstos no numero anterior, deverdo realizar-se nos prazos que para o efeito e dentro
dos limites estabelecidos no artigo 361.° do Cdédigo dos Contratos Publicos, se encontrem fixados neste

caderno de encargos.

7 — O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam considerar-se preparatorios
ou acessorios dos que constituem objeto do contrato, com excecdo dos definidos nas alineas a), b), c) e d)
do nimero 4 da presente Clausula, que sdo da responsabilidade do dono da obra e que constituirdo um

preco contratual unitario.

8 - O estaleiro e as instalagdes provisérias obedecerdo ao que se encontre estabelecido neste caderno de
encargos e no projeto de execugao, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao
dono da obra para verificagdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste caderno de

€ncargos.

9 - A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho e de estada

do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentagao aplicavel.

10 - A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislagao em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagdo dos sinais ou avisos em falta e

a substituicdo ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

11 - O empreiteiro obriga-se a providenciar a iluminagdo adequada das zonas de trabalho, bem como a
vigilancia, sinalizacdo e a vedacdo das obras e vedagdo luminosa das vias com trabalhos em curso e dos

acampamentos.
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12 - O empreiteiro, com a apresentacao da sua proposta, declara que tem pleno conhecimento da natureza

da empreitada, e das finalidades prosseguidas com a sua execucgao, devendo adaptar toda a preparacao dos

trabalhos para respeitar os prazos parcelares, os intervalos de execucdao e o assegurar de que os utentes

tém ao seu dispor uma infraestrutura em condicGes de qualidade e seguranca.

CLAUSULA 143, PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DE EMPREITADAS COMUNS A MESMA
OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de, por si proprio ou através de entidade por ele designada,
coordenar a preparacao e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com os de qualquer outra que

venha a contratar para a execucdo da mesma obra.

2 - O empreiteiro tera, todavia, direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que, por virtude
das exigéncias da coordenacdo referida, os seus direitos contratuais sejam atingidos ou fique impossibilitado

de dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

3 - No caso referido no nimero 1, sem prejuizo do disposto na CLAUSULA 132 relativamente a cada
empreitada, a preparagao, o planeamento e a coordenacdo dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo
dono da obra deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugao, em simultédneo,
de varias empreitadas na mesma obra, bem como a previsdao dos meios adequados a prevencao de acidentes

relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.
CLAUSULA 1532, PLANO DE TRABALHOS E PLANO DE PAGAMENTOS

1 - O plano de trabalhos destina-se a fixacdo da sequéncia, prazo e ritmo de execugcao de cada uma das

espécies de trabalhos e deve nomeadamente:

a) Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo

as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de

tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo a execucdo
da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo neste caderno de encargos, que devem ser

mobilizados para a realizagao da obra.

2. No caso de se encontrarem previstas consignagdes parciais, o plano de trabalhos deve especificar os
prazos dentro dos quais elas terdo de se realizar, para nao se verificarem interrupgdes ou abrandamentos

no ritmo de execucdo da empreitada.
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3. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos

trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da

obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito.
CLAUSULA 162. PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1 - No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado

para efeitos de elaboracao da proposta.

2 - No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacgao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
Cédigo dos Contratos Publicos, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,

observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem a alteracdo do
prazo de execucdo da obra, nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos

ao plano final de consignacgao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo

as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de

tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execucdo

da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao

mobilizados para a realizagao da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da

obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

6 — No caso em que o empreiteiro tenha a obrigacdo contratual de elaborar o programa ou o projeto de
execugao, o contrato pode estabelecer prazos de elaboragdo e entrega dos elementos de projeto relevantes

com termo final anterior a data da consignacgao.

7 - O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de
consignacdo apresentado pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 357.° do Codigo dos Contratos

Publicos.
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8 - O plano de trabalhos ajustado carece de aprovagdo pelo dono da obra, no prazo de cinco dias apds a

notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagdo.

9 - O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da conclusdo

da consignacgdo total ou da primeira consignagdo parcial.
10 - O dono da obra ndo pode proceder a aceitacdo parcial do plano de trabalhos..

CLAUSULA 172, MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE
PAGAMENTOS

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagcdo, mediante reclamacdo a
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os

elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 - Para além dos casos previstos no n.% 3 do art.° 361.9, e sem prejuizo do disposto no art.© 404.° daquele
codigo, o empreiteiro s pode propor modificacdes ao plano de trabalhos ou apresentar outro para substituir

o vigente, nos termos previstos nos art.© 311.%9 a 315.9 do CCP.

4 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra
um plano de trabalhos modificado e o correspondente plano de pagamentos adaptado as circunstancias,

devendo o dono da obra pronunciar-se sobre eles no prazo de 30 (trinta) dias.

5 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de corregdo que sejam necessarias a recuperagdo do atraso

verificado.

6 - Realizada a notificagdo prevista no nimero anterior, se o empreiteiro ndo apresentar um plano de
trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano
de trabalhos acompanhado de uma memoria justificativa da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao

empreiteiro.

7 - Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo empreiteiro
ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no nimero anterior, este
pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos mdveis e imdéveis a mesma afeta e executar a
obra diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n°s 2 a 4 do artigo 325.° do

Codigo dos Contratos Publicos, procedendo aos inventarios, medicoes e avaliacdes necessarios.
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8 - Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o empreiteiro é responsavel perante o dono da obra

ou perante terceiros, pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano de trabalhos, quer no que

respeita ao conteldo da respetiva prestacdo, quer no que respeita ao prazo de execugao da obra.

9 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do Cddigo dos Contratos Publicos, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alterages propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente clausula,

no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

10 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou

prorrogacdo dos prazos de execucao.

11 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

CLAUSULA 183. PLANO DE SEGURANGCA E SAUDE E PLANO DE ESTALEIRO

O plano de Seguranca e Saude e o Plano de Estaleiro, na fase de obra, bem como o Plano de Qualidade,

guando exigidos, deverao ser apresentados no prazo de 10 (dez) dias, contados da outorga do contrato.
SECGCAO II - PRAZOS DE EXECUGAO
CLAUSULA 192, PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

1 - O prazo maximo total para a execucdo da empreitada é de 90 (noventa) dias, incluindo Sabados,

Domingos e Feriados.
2 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugao da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de

seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua recegao

provisoria no prazo de 60 dias.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforco de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execugao.

4 - Quando o adjudicatario, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora de horas normais de
funcionamento, ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso
de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas

suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.
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5 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucdo da obra, antes do

prazo fixado no n° 1 e na alinea ¢) do n.° 2.

6 - Quando haja lugar a execugdo de trabalhos complementares, o prazo de execucdo da obra é
proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.°
do CCP.

7 - O disposto no nimero anterior ndo é aplicavel quando estejam em causa trabalhos complementares cuja

execucao ndo prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

8 — Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execucdo da obra e os

prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.
CLAUSULA 202, CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS
1 - O plano de trabalhos e o respetivo plano de pagamentos deverao ser apresentados com a proposta.

2 - O plano de seguranca e saude e o plano de estaleiro, na fase de obra, bem como o Plano de Qualidade,
quando exigido, deverdao ser apresentados com os demais documentos exigidos para a elaboragao do

contrato.

3 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem

entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

4 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com

os desvios reais, o diretor de fiscalizacao da obra notifica-o dos que considera existirem.

5 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a conclusdao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
ndmero 3 da CLAUSULA 192

6 — Em caso de incumprimento das obrigagdes assumidas pelo empreiteiro ou de execucao dos trabalhos
por falta de qualidade, o dono de obra podera exigir, em qualquer fase de execucdo dos trabalhos, uma
correcdo dos mesmos, e se tal for considerado necessario por razdoes de ordem técnica, a suspensao dos

mesmaos.

7 - A revisdo e retificagdo dos trabalhos considerados deficientes nos termos do nimero anterior, deverdo

ser efetuados por conta do empreiteiro.
CLAUSULA 213, INICIO DOS TRABALHOS
1 - A execugdo dos trabalhos inicia-se na data em que comecga a correr o prazo de execugdo da obra.

2 - O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a definida no

numero anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.
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CLAUSULA 222, PRORROGACAO DOS PRAZOS DE EXECUCAO DA OBRA

1 - Quando haja lugar a execucdo de trabalhos complementares, o prazo de execucdo da obra é
proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.°

do Cddigo dos Contratos Publicos.

2 - O disposto no nimero anterior ndo é aplicavel quando estejam em causa trabalhos a mais cuja execucdo

nao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.
CLAUSULA 2323, PREGCO E PRAZO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 - Na falta de estipulagao contratual, o prego a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo

de execugdo sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em
condicGes semelhantes, sdo aplicaveis, o preco contratual e os prazos parciais de execugdo previstos

no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato,
mas a executar em condigles diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de prego e

de prazo de execucao.

2 - Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra
uma proposta de preco e de prazo de execugdo dos trabalhos complementares, no prazo de 10 (dez) dias a

contar da data da recegao da ordem de execugdao dos mesmos.

3 - O dono da obra dispde de 15 (quinze) dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo,

em caso de ndo aceitagdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

4 - Se o0 dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicacdo ao empreiteiro dentro do prazo previsto no nimero

anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

5 - Sem prejuizo do disposto no artigo 372.9, enquanto ndo houver acordo sobre todos ou alguns pregos ou
sobre o prazo de execucdo, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos com base na contraproposta do
dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcao, acrescida, no que respeita aos

precos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinacao judicial ou arbitral sobre a matéria.
CLAUSULA 243, SALARIOS MINIMOS

1 - Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer

subempreiteiros, serdo os que resultarem do disposto na legislagdo em vigor.

2 - A tabela de saldrios minimos a que o empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por forma

bem visivel, no local da obra, depois de autenticada pela fiscalizagao.

CLAUSULA 253. PAGAMENTO DE SALARIOS
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Em caso de atraso do empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o dono da obra podera
satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos primeiros pagamentos a

efetuar ao empreiteiro as somas despendidas para esse fim.

CLAUSULA 262. OBRIGACAO DE EXECUCAO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES
Quando necessario aplica-se o disposto nos artigos 370° e seguintes do CCP.

CLAUSULA 2723, FORMALIZAGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES
Quando necessario aplica-se o disposto no artigo 375° do CCP.

CLAUSULA 2823, SUSPENSAO DOS TRABALHOS
1 - O dono da obra pode ordenar a suspensao da execucao dos trabalhos nos seguintes casos:

a) Falta de condigdes de seguranca;

b) Verificagcdo da necessidade de estudar alteracdes a introduzir ao projeto;

c) Determinacao vinculativa ou recomendacgao tida como relevante de quaisquer autoridades

administrativas competentes.

2 - Nos contratos que prevejam um prazo de execugao da obra igual ou superior a um ano, o empreiteiro
pode suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execugao dos trabalhos por um periodo ndo
superior a 10 dias seguidos desde que o dono da obra ndao se oponha de forma expressa e nao fiqguem

comprometidos os prazos parciais e o termo final de execucao da obra.

3 - S3o da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos decorrentes da suspensdo prevista no

numero anterior.

4 — O empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execucao dos trabalhos nos termos do disposto
non.%° 3, 4, 5 e 6 do artigo 366.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

5 - Se a suspensdo resultar de facto imputavel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a manutengdo da
suspensdo por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do facto em causa, considera-se, para

todos os efeitos, que o tempo de suspensdo excedente ndo é imputavel ao empreiteiro.
CLAUSULA 2923. AUTO DE SUSPENSAO

A suspensdo é sempre formalizada em auto, cujo contelido deve compreender, no minimo, os pressupostos
que a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel
determina-los, assim como quaisquer reclamagdes ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde

que diretamente relacionadas com a suspensao.

CLAUSULA 302. MULTAS POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS
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1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%o0

do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,

€ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra quando recupere o atraso na execucao dos trabalhos

e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.
CLAUSULA 312, ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar
por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacGes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo
da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servico.
SECCAO III - CONDIGCOES DE EXECUGCAO DA EMPREITADA
CLAUSULA 322, INFORMAGCOES PRELIMINARES E VISITA AO LOCAL DA OBRA

1 - Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se
gue o empreiteiro se inteirou localmente das condicOes aparentes de realizacdo dos trabalhos referentes a
empreitada, no cumprimento das respetivas especificacdes técnicas, tendo analisado a disponibilidade de

instalagao de estaleiro e outras necessidades.

2 - Para o efeito do indicado no nimero anterior, esta obrigagdo compreende designadamente a natureza,
importancia e localizacdo das obras a executar, implicagdo com construcbes existentes, ainda que ndo
indicadas nas pegas desenhadas que, pela sua implantagdo poderao dificultar a execugao dos trabalhos, da
natureza e do estado dos terrenos onde vao ser executadas, das vias e meios de acesso aos locais da obra,
as condigOes climaticas do local, dos condicionamentos quer de ordem ferrovidria, quer aqueles decorrentes
do trafego rodoviario e pedonal, dos restabelecimentos e desvios de trafego que porventura possam vir a
ser necessarios, pelo que ndo podera invocar quaisquer condicionalismos para se eximir ou atenuar a

responsabilidade que assume com a execugdo da empreitada.

3 - A falta de informac0es relativas as condig8es locais, ou a sua inexatiddo, s6 podera servir de fundamento
para reclamagdes, quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no projeto, nem sejam

notoriamente previsiveis na visita local realizada na fase do concurso.
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4 - Deverdo os concorrentes solicitar por escrito ao dono de obra, autorizacao para a realizacdo da visita ao

local da obra, a fim de serem habilitados para o efeito.

CLAUSULA 333, CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos, projeto de execucdo e com as demais condigdes técnicas

contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos dos nimeros 2 e
3 da CLAUSULA 32 e da CLAUSULA 63, do presente Caderno de Encargos.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituicdo
dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto, por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra e manutencdo do preco contratual, desde que verificados os fundamentos previstos

no artigo 312° do CCP e respeitados os limites constantes no artigo 313° do mesmo Cddigo.
CLAUSULA 342, ERROS OU OMISSOES DO PROJETO E DE OUTROS DOCUMENTOS

Os trabalhos complementares (prazos, execucdo e responsabilidades), regem-se pelo disposto nos Artigos
3700 a 378° do CCP.

CLAUSULA 353. ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, o
empreiteiro deve apresentar conjuntamente com ela e além do que se estabelece naquele diploma, todos

os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota descritiva
e explicativa da solugdo seguida, com indicagdao das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso

disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo

empreiteiro, sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
CLAUSULA 362. MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nomeadamente, o
Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, a Lei n.° 102/2009, de 10 de setembro, republicada através
da Lei n.° 79/2019, de 02 de setembro e o Cddigo do Trabalho.
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2 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagio em vigor, o empreiteiro
assegurara o fornecimento e a colocagdo de placa identificadora da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
do valor da empreitada, prazo de execucdo da mesma, equipa projetista, fiscalizacdo, com mengao do
respetivo alvara ou numero de titulo de registo e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

3 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual, quando o contrato seja
reduzido a escrito, e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteragdes que

neles hajam sido introduzidas.

4 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem

como a manter, a disposigdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

5 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.
CLAUSULA 372, ENSAIOS

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no projeto de execugdo e os previstos nos regulamentos em vigor, e

constituem encargo do adjudicatario.

2 - Quando o dono da obra tiver dlavidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos, acordando previamente, se

necessario, com o empreiteiro sobre as regras de decisdao a adotar.

3 - Todos os ensaios, analises, provas, diligéncias e outros previstos no presente caderno de encargos serdao

realizados em laboratérios certificados, a escolha da Camara Municipal de Cascais, e serdo custeados

exclusivamente pelo empreiteiro.

4 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no niumero anterior, se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do adjudicatario, as despesas com os mesmos ensaios
e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da

obra.
CLAUSULA 382, MEDICOES

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra pelo dono da obra, com

a colaboracgdo do adjudicatario e sdo formalizados em auto.

2 - As medigbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8° (oitavo) dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
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3 - Os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo estabelecidos no projeto de execucgdo, neste caderno

de encargos ou no contrato;

4 - Quando ndo forem fixados os critérios de medicdo a adotar, observar-se-do para o efeito, a seguinte

ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e

0 empreiteiro.

7 - Se a Camara Municipal de Cascais ndo proceder tempestivamente a medicdo dos trabalhos efetuados,

aplicar-se-a o disposto no artigo 391° do Cdédigo dos Contratos Publicos,
CLAUSULA 392, ERROS DE MEDICAO

1 - Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medicdo anteriormente
lavrado, a correcao deve ser efetuada no auto de medicdo imediatamente posterior pelo dono da obra, caso

este e o empreiteiro estejam de acordo em relacdo ao objeto e as quantidades a corrigir.

2- A correcdo da medicdo é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do disposto
no artigo 389.9 do CCP.

CLAUSULA 402. CONSERVACAO DA OBRA

1 - Logo apds a assinatura do auto de consignacao de trabalhos durante o prazo de execucao da obra,
incluindo prorrogagdes e suspensdes, devera o adjudicatdrio assegurar os seguintes trabalhos de

conservagao:

- Manter em perfeito estado as vias rodoviarias (nacionais e municipais) que utilizar como acesso aos locais

de execugdo dos trabalhos, nomeadamente no que respeita a pavimento, drenagem e bermas;

- Apresentar nos planos de trabalhos os trogos das vias rodoviarias que ira utilizar, bem como os respetivos

periodos de utilizagao;

2 - Apods estes periodos de utilizacdo, os trocos deverdo manter as condicbes existentes a data da

consignacdo dos trabalhos.

3 - As condigOes existentes a data da consignagdo dos trabalhos e apds a sua utilizagdo, serdo verificados

em inspegdes conjuntas, efetuadas pelo empreiteiro e pela fiscalizagdo.
CLAUSULA 412, OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegdo definitiva dos trabalhos

em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
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subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,

materiais, elementos de construcao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento, e as despesas

inerentes a celebragdo do contrato.

3 - Todos os encargos e prejuizos que o dono da obra tiver que suportar decorrentes de obrigacées que nos
termos do presente contrato sejam da responsabilidade do empreiteiro, este indemnizalo- @ em todas as
guantias que por esse facto, e seja a que titulo for, houver que suportar, bem como assistira ao dono da
obra o direito de regresso das quantias que pagou ou que tiver que pagar, podendo fazer a compensacao,
designadamente, com a faturagdo em divida ou acionando as garantias prestadas para o bom e integral

cumprimento do contrato.
SECCAO IV - PESSOAL
CLAUSULA 422, OBRIGACOES GERAIS

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na

execucgdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada, devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
CLAUSULA 433, HORARIO DE TRABALHO

1 - O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o horario de trabalho em vigor, e a cumprir todas

as obrigacdes laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.

2 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé
a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da

obra.

CLAUSULA 443, SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO
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1 - O adjudicatario fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre

seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por

sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O adjudicatario é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia

médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do adjudicatario no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o
adjudicatario apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da CLAUSULA 532 (Contratos de Seguro).

5 - Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas
até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagdo no decurso
deste prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias depois de ter feito ao dono da obra a respetiva

comunicagao.

6 - O adjudicatario responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado

na obra.
SEC(;Z\O V - OBJETO E REGIME DA EMPREITADA
CLAUSULA 4523, OBJETO DA EMPREITADA

1 - A empreitada tem por objeto a realizacdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie, quantidade e

condicBes técnicas de execugdo, no projeto e neste caderno de encargos.

2 - O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no nimero anterior seré o definido na CLAUSULA
62 (Projeto).

3 - As condig0es técnicas de execugdo dos trabalhos da empreitada serdo as deste caderno de encargos, do
projeto de execucdao e as que, eventualmente, vierem a ser acordadas em face do projeto ou variante

aprovado.
CLAUSULA 462. PRECO CONTRATUAL

1 - O prego contratual é o preco maximo a pagar, pela entidade adjudicante, em resultado da proposta

adjudicada, pela execucdo de todas as prestacdes que constituem o objeto do contrato.

2 - Esta incluido no preco contratual, nomeadamente, o preco a pagar pela execucdo das prestacdes objeto

do contrato na sequéncia de qualquer prorrogacdo prevista, expressa ou tacita, do respetivo prazo.
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3 - Ndo esta incluido no preco contratual o acréscimo de preco a pagar em resultado de:
a) Modificacao objetiva do contrato;
b) Reposicdo do equilibrio financeiro prevista na lei ou no contrato;

c) Prémios por antecipacdo do cumprimento das prestagdes objeto do contrato.

CLAUSULA 472, PRECO BASE

1 - O preco base do presente procedimento é de 149 748,35 € (cento e quarenta e nove mil
setecentos e quarenta e oito Euros e trinta e cinco céntimos), ndo incluindo o Imposto sobre Valor
Acrescentado, sendo este o0 montante maximo que a entidade adjudicante se dispGe a pagar pela empreitada

a realizar.

2 - Nos termos do n° 3 do artigo 47° do CCP, o preco base do procedimento, foi determinado através dos

custos médios unitarios, de anteriores procedimentos para prestagdes do mesmo tipo.

SECGCAO VI - PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO
CLAUSULA 483, CONDIGOES DE PAGAMENTO

1 - Apenas os trabalhos efetivamente executados devem ser objeto de liquidagdo, faturacdo e do

correspondente pagamento ao empreiteiro.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medigcdes mensais a realizar de acordo com o disposto no presente caderno de encargos.
3 - Os pagamentos sao efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias apos a apresentacdo da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a

realizagdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacéao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacao
da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro,
para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra

com os valores por este nao aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e omissées é feito
nos termos previstos nos ndimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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CLAUSULA 493, ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista

no plano de trabalhos, com os limites previstos nos nimeros 1 e 2 do artigo 292° do CCP.

2 - Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante deducado nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base

nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado
dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos

em vigor: Vri = (Va/Vt) x Vpi
ou

b): Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no Plano de

Pagamentos em vigor.Vri = (Va/Vt) x V'pi
em que:
Vri é o valor de cada reembolso;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpi é o valor previsto no plano de pagamentos aprovado para cada uma das situagées em que se
processa o reembolso;
V'pi é o valor dos trabalhos executados sempre que o seu montante seja superior ao montante
previsto no cronograma financeiro (plano de pagamentos) para cada uma das situacdes em que
se processam 0s reembolsos, ou seja, sempre que se verifique que:
V'pi > Vpi
CLAUSULA 503. DESCONTOS NOS PAGAMENTOS
Ndo Aplicavel

CLAUSULA 513. MORA NO PAGAMENTO
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Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco contratual, tem

o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida, a taxa legalmente fixada para o efeito,

pelo periodo correspondente a mora.
CLAUSULA 522, REVISAO DE PRECOS

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mdo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de revisdo por formula.
2 — A revisdo de precos obedece a seguinte formula:

Formula Tipo FO2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

3 - Nos termos dos numeros anteriores, a formula de revisdo a utilizar na empreitada é a
resultante da adaptagdo da férmula geral prevista nos artigos 6.2 do Decreto-Lei n.° 6/2004 de

06 de janeiro, através da utilizacdo dos seguintes coeficientes:

a -Maodeobra..iiiiiiiiiiiiiiiiieneeeeeeeeeeen. 0,36
N (01 [ [<] o T SRUPRRR 0 1 0 )7}
MO06 - Ladrilhos e cantarias de calcario e granito ........... 0,06
M09 - Produtos cerdmicos vermelhos ...........ccccevvvnenenn. 0,03
M10 - AZUIEJOS € MOSAICOS ..ivviiriiiieiiie it iiie e raaeaas 0,02
M18 - Betumes a granel ......ccooviiiiiiiiii e 0,01

M20 - Cimento €M SACOS ..vvivviiviiiiiiiiir e e ereannnnes 0,06

2GR o | o TP 0,02
M24 - Madeiras de pinho .....oceviiiiiiiii s 0,02
M25 - Madeiras Especiais ou exéticas ..........ccceveeennnnnn. 0,01

M26 - Derivados de Madeira .......ccovvvviiiiiiiiiiiiciieeene 0,02
M29 - Tintas para construgao Civil ......c.ccvviviiiiiiiiininnns 0,02

M31 - Membrana betuminosa ........cccoviiiiiiiiiiiiiiiie 0,01
M32 - Tubos de PVC ....cviiiiiiiii e 0,02
M40 - Caixilharia em aluminio termolacado .................. 0,04
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M42 - Tubagem de aco e aparelhos para canalizagdes ... 0,03
M43 - Aco para betdo armado ........ccoveiiiiiiiiiii i 0.04
M45 - Perfilados pesados e ligeiros .......c.cvvevviniieinnen. 0,01
M46 - Produtos para instalagdes eléctricas ................... 0,05
M47 - Produtos pré-fabricados de betdo ...............eueeee. 0,01
C - Equipamentos de apoio ....c.coviiiiiiiiii i e 0,04
d - CoNStante .ivivi i 0,10

4 - Os indices ponderados dos materiais e salarios a considerar serdo publicados, periodicamente,

no Didrio da Republica (112 Série).

5 - A revisdo de precos relativa a periodo de prorrogacdo, s6 sera de atender, quando resulte de
trabalhos a mais ou outras situacdes, imputaveis a Camara Municipal de Cascais, e se verificar
que o prazo global de execucao dai decorrente, obrigou ao aumento do plano definitivo de

trabalhos aprovado.

6 - Os calculos das revisGes de precos sdo apurados pelo adjudicatario, com base nos autos de
medicdo e cronograma financeiro, sendo devidos apo6s apresentacdo dos mesmos nos termos do

Decreto-Lei n.° 6/2004 de 06 de janeiro, na sua versao atual.

7 - Quando sejam feitos adiantamentos nos termos do art.© 292.9, as férmulas de revisdo devem
ser corrigidas, tendo em consideragdo os critérios definidos no artigo 8.9 do Decreto-Lei n.°

6/2004, de 6 de janeiro, na sua versao atual.
SECCAO VII - SEGUROS
CLAUSULA 532, CONTRATOS DE SEGURO

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho, de acordo com

a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nas cladusulas seguintes e na legislacdo aplicavel,

das quais deverdo exibir cdpia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagéo.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccdo, devendo zelar

pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
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4 — Sem prejuizo do disposto no nimero 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apélices
de seguro referidas no nimero 1 validas até ao final a data da recegdo provisoria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem

integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices previstas
na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer

equipamentos sem a exibicdo daquelas cdpias e recibos.

6 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e restante legislacdo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os

contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagoes

e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

9 - Decorrendo no art.© 23° do Decreto-Lei n°® 31/2009, de 3 de Julho, no momento da celebragdo do
Contrato, conjuntamente com a declaragdo de titularidade de alvara, o Empreiteiro tera que fazer prova dos
documentos exigidos para o Diretor de Obra nos termos do n°4 do art.© 229, designadamente o

comprovativo da contratacdo de seguro de responsabilidade civil valido, nos termos do art.024.
CLAUSULA 543. OUTROS SINISTROS

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automodvel, cuja
apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria por si afetos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos
de circulagao), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se

encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e

maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de circulacdo

(ramo automovel).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no nimero 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,

raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
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CAPITULO III - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO
CONTRATO

CLAUSULA 553, REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca

diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a
um técnico com a qualificagdo minima de ENGENHEIRO OU TECNICO com o minimo de 1 (um) ano de

experiéncia.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-

se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da

empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.

6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de

fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na

alinea h) do n.° 4 da clausula 13.2.
CLAUSULA 563. REPRESENTANTES DA FISCALIZACAO

1 - O dono da obra notificara o empreiteiro da identidade dos representantes que designe para a fiscalizagdo
local dos trabalhos. Quando a fiscalizacdo seja constituida por dois ou mais representantes, o dono da obra

designara um deles para chefiar, como fiscal da obra, e, sendo um s9, a este caberdo tais funcoes.
2 - O fiscal da obra devera dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos indispensaveis

a resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro para a normal prossecucao dos trabalhos.
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3 - A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizacdo que, nos termos da lei, incumba a outras

entidades.
CLAUSULA 572, INFORMACAO A FISCALIZACAO

O empreiteiro informara a fiscalizacdo com uma periodicidade semanal/mensal dos desvios ao plano de
trabalhos, de acordo com o estipulado na CLAUSULA 202,

CLAUSULA 582, REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se

estabelega diferente mecanismo de representagao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para

a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugdao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolucdao ou revogagdo do

Contrato.

4 - E da responsabilidade do empreiteiro, o pagamento de horas suplementares & fiscalizacdo, caso

proponha e venha a ser aprovado pelo Dono de Obra, um horario superior a 40 horas semanais.
CLAUSULA 592, LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgdo sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo 304.9 e

no n.% 3 do artigo 305.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os

trabalhos.

4 - O livro de registo sera rubricado pela fiscalizagdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos nele

registados.

SECCAO I - INSTALAGOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES

CLAUSULA 602, INSTALACOES PROVISORIAS
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1 - As instalagdes provisorias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execucdo da
empreitada, devem obedecer ao disposto no n.°© 7 da CLAUSULA 132 (Preparacdo e planeamento da

execucdo da obra) e ser submetidas a aprovacao da fiscalizagdo.

2 - O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisdrias dependera de autorizacdo da

fiscalizacao.

3 - Aquela autorizagdo ndo dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a danificacdo

da parte da obra utilizada.
CLAUSULA 612, INSTALAGCOES PARA A FISCALIZAGAO

1 - O adjudicatario obriga-se a instalar junto da obra e em local a indicar pela fiscalizagdo, uma construgao

com a area coberta minima de 0 (zero) m2, destinado a instalacdo da fiscalizagdo.
2 - Ndo sdo necessarias instalagdes destinadas a fiscalizagdo..
CLAUSULA 622, PLACAS IDENTIFICADORAS DA EMPREITADA

O adjudicatario obriga-se a executar a sua custa placas devidamente pintadas, sujeitas a aprovagdo para
serem colocadas em locais visiveis junto da obra. Estas placas deverdo ser executadas e colocadas a data
da consignacdo e terdo as dimensdes 2,00 x 2,70 m (dimensdes a definir (estéa nas medigdes) ex: genéricas
sdo 1,00x1,20) e nelas se fardo as inscricdes de acordo com as indicacdes dadas pela Camara Municipal de

Cascais.

CLAUSULA 632, SINALIZACAO TEMPORARIA DOS TRABALHOS
1 - Sinalizagdo da empreitada
1.1 Da sinalizacdo da obra constara a colocacdo de painéis informativos de identificagcdo e de
identificacdo que serdo colocados na altura da consignagao dos trabalhos e retirados
imediatamente apds a sua conclusdo efetiva, independentemente da recegdo provisoria.
1.2 Em matéria de painéis informativos, deve proceder-se a colocagdo de painéis de identificacao
nos extremos da obra e em cada uma das estradas nacionais que com ela cruzem ou
entronquem, bem como de painéis de indicagdo com espacamento maximo, em cada sentido
de 1Km.
1.3 Todos os painéis de sinalizacdo da empreitada deverdo ser instalados no prazo maximo de
15 dias Uteis a partir da data de adjudicacdo dos trabalhos. A Camara Municipal de Cascais
ainda reserva o direito de, em qualquer altura, optar ou mandar colocar por terceiros e por
conta do empreiteiro todos os painéis em falta.
2 - Sinalizagao de obras
2.1 O empreiteiro obriga-se a colocar na estrada, procedendo a execucdao de qualquer tipo de
trabalhos, os sinais e balizagens refletorizados considerados necessarios, tendo em vista
garantir as melhores condigdes de circulagdo e seguranca durante as obras, em estrita
obediéncia ao Decreto-Regulamentar n.© 22-A/98 de 01 de outubro.
2.2 Para conveniente apreciacdo, o empreiteiro ndo podera iniciar os trabalhos sem que veja

aprovado projeto de sinalizagdo temporaria ajustado ao desenvolvimento da obra nas
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diferentes fases, de acordo com o artigo 79.° do referido Decreto-Regulamentar 22-A/98 de
01 de outubro. Este projeto sera apresentado dentro dos 10 dias Uteis seguintes a assinatura
do contrato, devendo refletir desde logo o desenvolvimento do Plano de Trabalhos da
Empreitada, e por forma a que no dia da consignacao dos trabalhos o projeto de sinalizagao
esteja aprovado pelos Servicos, e a sinalizacdo disponivel para ser aplicada.
3 - A Camara Municipal de Cascais, por intermédio da fiscalizagdo, verificara o cumprimento rigoroso
do exigido no nimero anterior, de acordo com o projeto aprovado.

3.1 Sinalizacao dos Trabalhadores

3.1.1 - O adjudicatario obriga-se a impor a utilizacdo sistematica, por parte de todos os
trabalhadores da obra, de algas ou coletes dotados de elementos refletorizados e de modelos

adequados as condicGes e especificidade do trabalho, como tal, aceites pela Fiscalizagao.

3.1.2 - O adjudicatario é ainda obrigado a fornecer capacetes de protecdo a todo o pessoal
empregado na obra e dculos aos britadores, serralheiros e soldadores, ndo se permitindo que seja

executado qualquer trabalho sem uso dos dispositivos de protecdo especificos de cada caso.

3.1.3 - Constitui assim obrigagdo do Adjudicatario o fornecimento dos demais dispositivos de
protecdo e seguranga que a natureza dos trabalhos a realizar impuser , podendo a Fiscalizagao exigir

0 que sobre o assunto julgar conveniente.

3.1.4 - O adjudicatario devera executar os trabalhos de protecdo necessarios a observacdo das

normas prescritas nos regulamentos de seguranga em vigor.
4. Encargos e penalidades

4.1 - Toda a sinalizacdo de caracter temporario, quer da empreitada, quer das obras, bem como
todos os dispositivos de protecao do pessoal, constituem encargo da responsabilidade do
Empreiteiro.

4.2 - O Empreiteiro que ndo dé cumprimento ao exigido ao exigido nas presentes disposicdes sera
passivel de uma multa por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, podendo a
Fiscalizacdo suspender os trabalhos ao abrigo do Art.° 365° do Cédigo dos Contratos Publicos, até

gue a sinalizagdo seja comprovadamente implementada nas devidas condigdes.

4.3 - Para o efeito e em qualquer dos casos, serdo lavrados autos de acordo com as disposigdes

legais em vigor.

4.4 - Serao da inteira responsabilidade do Empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta ou deficiéncia

na sinalizacdo temporaria possa ocasionar, quer & obra, quer a terceiros.
5. Os trabalhos decorrentes deste item serdao pagos pela rubrica respetiva.

CLAUSULA 643. REDES DE AGUA, DE ESGOTOS E DE ENERGIA ELECTRICA E DE
TELECOMUNICAGOES
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1 - O empreiteiro deve informar-se, junto das entidades responsaveis, da localizagcdo atualizada de todas
as redes ou servicos existentes que possam ser afetados pela execucdo dos trabalhos constantes da
empreitada e compromete-se na execucdo dos trabalhos a providenciar a que a obra das infraestruturas

elétricas e de telecomunicagdes, venham a ser aceites pela L.T.E. e P.T. respetivamente.

2 - O empreiteiro obriga-se a manter a Fiscalizagdo ao corrente das informacdes fornecidas pelas respetivas
entidades, no sentido de serem atempadamente tomadas as providéncias necessarias para as eventuais

alteracdes aos servicos e redes afetadas.

3 - O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias de abastecimento de
agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacdes definidas neste caderno de encargos ou no

projeto ou, na sua omissdo, que satisfagam as exigéncias da obra e do pessoal.

4 - Salvo indicacdo em contrario deste caderno de encargos, a manutencdo e a exploracdo das redes
referidas no niUmero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencdo das respetivas licencas, sao
por conta do empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos pregos por ele propostos no ato do

concurso.

5 — Sempre que na obra se utilize agua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes a inscrigdo

“agua impropria para beber”.

6 - As redes provisérias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da regulamentagdo em

vigor.
7 - As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os trabalhos.
CLAUSULA 652, EQUIPAMENTO

1 - Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario deste caderno de encargos, o
fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material

indispensavel a boa execucdo dos trabalhos.

2 - O equipamento a que se refere o numero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas,

guer quanto ao seu funcionamento ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.
CLAUSULA 662. PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

1 - Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueoldgico, arquitetonico, linguistico, documental,
artistico, etnografico, cientifico, social, industrial, ou técnico encontrados no decurso da execucdo da obra
sdo entregues pelo empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o

objeto da entrega.

2 - Quando se trate de bens mdveis cuja extracdo ou desmontagem envolva trabalhos, conhecimentos ou
processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da obra e, se necessario, suspende a

execucao dos trabalhos até receber instrugdes sobre como proceder.
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3 - O dono da obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos nUmeros anteriores

as autoridades administrativas competentes.

4 - No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente o facto as

autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono da obra.
SECGCAO II - OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS
CLAUSULA 672, TRABALHOS DE PROTECCAO E SEGURANCA

1 - Para além das medidas a que se refere o n.° 3 da CLAUSULA 132 (Preparacdo e planeamento da execucdo
da obra), constitui encargo do empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protecao e segurancga especificados
no projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a construgdes e vegetagao existentes nos

locais destinados a execugdo dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalag@es vizinhas destes locais.

2 - No caso a que se refere o numero anterior, e estando envolvidos interesses de terceiros, € da
responsabilidade do empreiteiro estabelecer os contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de

decidir sobre as medidas a tomar, sem prejuizo da colaboragdo do dono da obra, se requerida para tal efeito.

3 - Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecao nao definidos no projeto, o empreiteiro
avisara o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interrompera os trabalhos afetados, até decisdo

daquele.

4 - No caso a que se refere o nUmero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra

procederd aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.

5 - O empreiteiro deve ainda adotar as providéncias e tomar as medidas adequadas para que os trabalhos
a seu cargo sejam executados com toda a seguranca e ainda de modo a ndo causar prejuizo a execucdo dos
trabalhos, observando sempre as disposicdes legais e regulamentares aplicaveis, aplicando-se igualmente

ao pessoal dos subempreiteiros que colaborem na obra.

6 — O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacGes e os trabalhos da

empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.

7 - Se o dono da obra considerar insuficientes as medidas de seguranca tomadas pelo empreiteiro podera
impor-lhe a adogdo das providéncias adequadas, bem como, a determinagdo da eventual suspensdo dos
trabalhos, até que estas tenham sido implementadas, sem prejuizo da responsabilidade que assiste ao

empreiteiro.

8 - A suspensao de trabalhos referida no nimero anterior ndo é motivo justificativo de qualquer prorrogacao

de prazos.

9 - A responsabilidade do empreiteiro em nada fica diminuida pelo facto de ndo terem sido feitas, pela

fiscalizacdo, quaisquer observacgdes as condicGes de seguranga dos trabalhos.

9. O empreiteiro é responsavel por atrasos verificados na obra em consequéncia de eventuais sancgées

aplicadas pelas entidades competentes em caso de ndo cumprimento do estabelecido no n.° 5.
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10 - Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia de
fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundagdes, ondas, ventos, tempestades e similares,
serdo fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de concurso, as informagdes adequadas sobre o
nivel que esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época
do ano em que se verificam, entendendo-se que o adjudicatario ndo podera invocar como caso de forca

maior 0s que venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que de acordo

com as aludidas informacdes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento ou
condicBes ou método de execugdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto

ndo imputavel ao empreiteiro.
CLAUSULA 682. PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS

1 - Faz parte integrante deste Caderno de Encargos o Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de
Construgdao e Demolicao (RCD), elaborado nos termos do Decreto-Lei n.© 46/2008, de 12 de Margo,
assegurando assim o cumprimento dos principios gerais de gestdo de RCD e das demais normas aplicaveis

constantes do presente Decreto-Lei e do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de Setembro.

2 - O empreiteiro devera apresentar, na sua proposta, um desenvolvimento do plano referido na clausula
anterior, bem como adapta-lo permanentemente durante a execucdo da obra as condicionantes

efetivamente verificadas.

3 - Todos os procedimentos referentes a gestdo de RCD reger-se-ao pelo disposto no diploma referido em
1.

CLAUSULA 692. DEMOLICOES E ESGOTOS

1 - Consideram-se incluidas no contrato as demolicdes que se encontrem previstas no projeto ou neste

caderno de encargos.

2 - Os trabalhos de demoligdo referidos na clausula anterior compreendem a demoligdo das construgdes
cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantacdo da obra, salvo indicagdo em contrario
deste caderno de encargos, bem como a remogao completa, para fora do local da obra ou para os locais
definidos neste caderno de encargos ou no projeto, de todos os materiais e entulhos, incluindo as fundagdes

e canalizagBes ndo utilizadas e excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno.

3 - O empreiteiro tomara as precaugdes necessarias para assegurar em boas condicdes o desmonte e a
conservagao dos materiais e elementos de construgdo especificados neste caderno de encargos e projeto,

sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

4 - Os materiais e elementos de construcdo a que se refere o niumero anterior sao propriedade do dono da

obra.
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CLAUSULA 702. REMOCAO DE VEGETAGCAO

1 - Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as desmatacoes e
ao arranque de arvores existentes na area de implantagdo da obra ou em outras areas definidas no projeto
ou neste caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem

a completa extingdo das plantas.

2 - Compete ainda ao empreiteiro a remocao completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos
neste caderno de encargos ou no projeto, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no nimero

anterior, bem como a regularizagdo final do terreno.

3 - Os produtos da remocdo de vegetacao a que se refere o nUmero anterior sdo propriedade do dono da

obra.

CLAUSULA 713, IMPLANTACAO E PIQUETAGEM

1 - O trabalho de implantacdo e piquetagem sera efetuado pelo empreiteiro a partir das cotas, dos

alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

2 - O adjudicatario devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se
for caso disso, as reclamacGes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo objeto de

verificacdo local pela fiscalizacdo na presenga do adjudicatario.

3 - Uma vez concluidos os trabalhos de implantagdo o empreiteiro informara desse facto, por escrito, a
fiscalizacdo que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario a sua retificagdo, na presencga do

adjudicatario.

4 - O adjudicatario obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condicGes idénticas, quer na localizagao definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o

exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagao e de esta haver concordado com a modificagdo da piquetagem.

5 - O adjudicatario é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que
tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocacdo desde que

autorizado e sob orientagao da fiscalizagao.

SECCAO III - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO
CLAUSULA 723, CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1 - Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensodes, formas e
demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos

documentos.
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2 - Os materiais, quando aplicavel, devem possuir marcacao CE, e declaracdo de desempenho de acordo
com o regulamento (EU) 305/2011, na sua versao atualizada e Decreto-Lei n® 130/2013, de 10 de setembro,

bem como demais regulamentos EU aplicaveis.

3 - Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais
ou elementos de construgdo, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que seja de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se

destinem a idéntica utilizagdo.

4 - No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do numero anterior, devem observar-
se as normas portuguesas em vigor, ou, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta

destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

5 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcdo que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se

destinem a idéntica utilizagdo e que afetem o nivel de servico subjacente a execugdo da empreitada.

6 - Nos casos previstos nos nimeros anteriores, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas
dos materiais e elementos de construgao fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais nao
sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra
e apresentara uma proposta de alteragao fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execugdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteragao de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de
construgdo possa dar lugar, ouvidos o autor do projeto e o diretor de fiscalizagdo da obra, desde que

respeitados os limites constantes no artigo 313° do mesmo Cddigo.

7- A proposta referida no numero anterior deve ser apresentada, com 15 (quinze) dias de antecedéncia a
data que pretende receber os materiais ou elementos de construcdo, de preferéncia, no periodo de
preparagao e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovacdo ndo

comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

8 - O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construgao,
desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas a que esses materiais ou
elementos deverdo satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar,

bem como o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

9 - O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposigao ou aceitagao pelo dono da obra de
qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo serd, respetivamente, acrescido ou

deduzido do prego da empreitada.

10 - Nos termos previstos no n.° 12 do artigo 49.° do Cédigo dos Contratos Publicos, as especificacoes
técnicas de referéncia constantes das pecas escritas e desenhadas, tém caracter meramente indicativo,
sendo admitidos todos os equipamentos e materiais de fabricagdo nacional ou importados, de caracteristicas

técnicas semelhantes e que desempenhem fungdo equivalente.
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CLAUSULA 733, APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

1 - O empreiteiro deve informar por escrito, num prazo maximo de 30 (trinta) dias, apds a consignacdo da

empreitada, das origens, tipos e caracteristicas de materiais que tenciona utilizar.

2 - Todos os materiais a utilizar na obra devem ser inspecionados pela equipa de fiscalizagdo sob
coordenacdo do diretor da fiscalizacdo da obra, no ato de entrega em obra antes de serem transportados e

armazenados no estaleiro.

3 - A aprovacgdo ou rejeicao dos materiais e elementos de construgdo deve ter lugar nos 10 (dez) dias
subsequentes a data em que a fiscalizagdo foi notificada, por escrito, da sua entrada no estaleiro,
considerando-se aprovados se a fiscalizagdo nao se pronunciar no prazo referido, a nao ser que a eventual
realizacdo de ensaios ou outros procedimentos que se revelem necessarios para o efeito, exigir periodo mais

alargado, facto que, no mesmo prazo, deve ser comunicado ao empreiteiro.

4 - No momento da aprovacao dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-a a sua perfeita
identificacdo. Se, nos termos da clausula anterior, a aprovacédo for tacita, o empreiteiro pode solicitar a

presenca da fiscalizagdao para aquela identificagao.

5 - Serdo rejeitados os materiais e elementos de construcao que sejam diferentes dos aprovados ou nao
sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na falta

destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de novo.

6 - Os materiais e elementos de construcdo sé podem ser aplicados na empreitada depois de aprovados pela

fiscalizacao.

7 - A aprovacgdo dos materiais e elementos de construgdo deve ser feita por lotes e resulta da verificagao de

que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias legais e contratuais.
8 - O empreiteiro € o Unico responsavel pela qualidade e homogeneidade dos materiais.

9 - No caso de produtos manufaturados, a qualidade podera ser comprovada por certificados de fabrico,
emanados por organismo oficial competente, atestando que os produtos correspondem as exigéncias

constantes no caderno de encargos.

10 - A fiscalizagdo pode verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos
em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacodes e facilidades necessarias.
A aprovacdo s6 deve ser, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de

construgao referidos.

11 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais,

o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da obra.

CLAUSULA 743. AMOSTRAS PADRAO
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1 - O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente a Fiscalizagdo amostras de materiais ou elementos

de construcgdo a utilizar, os quais depois de aprovados pelo fiscal da obra, servirdao de padrao.

2 - As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalizacao

de certificados de origem, e de analise ou ensaios feitos em laboratoério oficial.

3 - Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar, na
medida do possivel, durante o periodo de preparacao e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo

gue as diligéncias de aprovagdo nao prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

4 - A existéncia do padrdo ndo dispensard, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de materiais ou de
elementos de construcdo entrados no estaleiro, conforme estipulado na CLAUSULA 763(Aprovacdo dos

materiais e elementos de construcao).
5 — As amostras padrdo serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

6 - A aprovacao das amostras padrao, lotes de materiais, equipamentos ou elementos de construgdo, em

caso algum diminui a responsabilidade do empreiteiro.
CLAUSULA 752, LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

1 - Os materiais e elementos de construgao serdao divididos em lotes, de acordo com o disposto neste
caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,

eventualmente, datas de entrada na obra.

2 — De cada um dos lotes colher-se-3o, sempre que necessario, trés amostras, nos termos estabelecidos
neste caderno de encargos ou no projeto, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao

empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

3 - A colheita das amostras, a sua preparacao e embalagem serdo feitas na presenca da fiscalizagao e do
empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito. Estas operacbes
obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de encargos ou no projeto de execugao, nos regulamentos

e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo prévio.
4 - As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem necesséarias.

5 - Nos casos em que este caderno de encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade de
realizacdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratorios

de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

6 — Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios ndao esteja estabelecida expressamente
neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou ndo nos ensaios, rejeitar provisoriamente

quaisquer lotes. Essa rejeicao sé se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes.
7 -A rejeicdo prevista no nimero anterior sé se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as

partes.
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8 - Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagdo dos ensaios
previstos, o empreiteiro promovera por sua conta a realizacdo dos referidos ensaios em laboratodrio escolhido

por acordo, com o dono da obra ou, se tal acordo ndo for possivel, num laboratério oficial.

9 - Nos casos a que se refere o numero anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os
resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatdrios. Essa rejeicdo so se considerara, porém definitiva
se houver acordo entre as partes ou se 0s ensaios houverem sido realizados em laboratdrio oficial ou, ainda,

se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua repeticdo em condigdes idénticas.

10 - Em todas as hipdéteses em que, nos termos dos n®s 1 a 8, a rejeicdo de materiais ou elementos de
construgdo tiver caracter meramente provisério e ndo for possivel estabelecer acordo entre o dono da obra
e o0 empreiteiro, promover-se-a o0 ensaio da terceira amostra em laboratdrio oficial, considerando-se

definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

11 - Sempre que os materiais ou elementos de construcao forem rejeitados definitivamente, serdo da conta
do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados. Em caso de aprovacao, o dono da obra
suportard as despesas relativas aos ensaios que ele proprio tenha mandado proceder e aos que tenham

incidido sobre a terceira amostra.

12 - Na aceitacdo ou rejeicdao de materiais ou elementos de construcdo, de acordo com o resultado dos
ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisao estabelecidas para cada material ou elemento neste
caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que

forem definidas por acordo antes da realizacao dos ensaios.

13 - Quando o diretor da fiscalizagdo da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar

obrigatoria a realizagdo de ensaios além dos previstos.

14 - Se os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior forem satisfatérios e as deficiéncias
encontradas nado forem de responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os ensaios € com a reparagao

daquelas deficiéncias devem ser da conta do dono da obra.
CLAUSULA 763. APROVAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1 - Os materiais e elementos de construgdo ndao poderdo ser aplicados na empreitada sendo depois de

aprovados pela fiscalizagao.

2 - A aprovacgdo dos materiais e elementos de construgdo sera feita por lotes e resulta da verificagdo de que

as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias deste caderno e do projeto de execugdo.

3 - A aprovagdo ou rejeicao dos materiais e elementos de construcdo devera ter lugar nos oito dias
subsequentes a data em que a fiscalizacdo foi notificada por escrito da sua entrada no estaleiro,
considerando-se aprovados se a fiscalizagao ndo se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual

realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao empreiteiro.
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4 - No momento da aprovacao dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-a a sua perfeita
identificacdo. Se, nos termos do nimero anterior, a aprovacdo for tacita, o empreiteiro podera solicitar a

presenca da fiscalizacdo para aquela identificacdo.

5 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem 0s mesmos ser

posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

6 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
CLAUSULA 772. CASOS ESPECIAIS

1 - Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologacao ou classificacdo obrigatdrias s6 poderao
ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagdo ou classificagdo, emitido por

laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

2 - Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controle completo de laboratério oficial ndo
serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro fornega
documento comprovativo emanado do mesmo laboratério, ndo se dispensara, contudo, a verificacdo de

outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

3 - A fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos
em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacGes e facilidades necessarias.
A aprovacao sé serd, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de construcao

referidos.

CLAUSULA 782, DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

1 - O empreiteiro devera possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construcao
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem

prejuizo da oportuna realizacdo das diligéncias de aprovagao necessarias.

2 - Os materiais e elementos de construcdao deverdo ser armazenados ou depositados por lotes separados

e devidamente identificados, com arrumacgdo que garanta condicdes adequadas de acesso e circulagdo.

3 - Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da respetiva
aprovacao, os materiais e elementos de construcdo ndo se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-

se a separacao por tipos.

4 - O empreiteiro assegurard a conservagao dos materiais e elementos de construgdo durante o seu

armazenamento ou depdsito, até a sua colocagdo na obra.

5 - O empreiteiro ndo pode depositar no estaleiro, sem autorizacdo do dono da obra, materiais ou

equipamento que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.
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6 - Os materiais e elementos de construcdo que possam ser contaminantes devem ser acondicionados

provisoriamente em local impermeabilizado, confinado e devidamente identificado.

7 - Os materiais e elementos de construcdo deteriordveis pela acdo dos agentes atmosféricos podem ser
indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em qualquer caso, os
mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranca e protecdo

contra as intempéries e humidade do solo.

8 - Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem

deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da clausula seguinte.
CLAUSULA 792, REMOCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1 - Os materiais e elementos de construcao rejeitados provisoriamente deverdao ser perfeitamente

identificados e separados dos restantes.

2 - Os materiais e elementos de construgao rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local
dos trabalhos, no prazo de 3 (trés) dias a contar da notificagdo da rejeicdo, a expensas do empreiteiro, se

outro prazo nao for fixado pela Fiscalizagao da obra.

3 - As demolicbes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de construgao serdao da

responsabilidade do empreiteiro.

4 - O adjudicatario, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos dos materiais ou
elementos de construcao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua

execucao, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.

5 - Todo o transporte de coisas destinadas a obra deve ser feito com seguranca de pessoas e bens, havendo
o particular cuidado de evitar que os materiais acabados ou elementos de construgao, sejam danificados ou

prejudicados nas suas propriedades.

6 - O adjudicatario, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construcdo, entulhos ou outros a
vazadouro, devera, obrigatoriamente, fazer essa remocgdo para vazadouro certificado para o efeito, devendo

fazer imediata entrega a fiscalizacdo, dos correspondentes comprovativos, por cada remocao feita.

7 - Em caso de incumprimento pelo empreiteiro das obrigagdes estabelecidas nos nimeros anteriores, pode
a fiscalizacao fazer transportar os materiais ou os elementos de construcdo em causa para onde mais
convenha, imputando os respetivos custos ao empreiteiro, notificando-o previamente dos mesmos. Estes

custos sao deduzidos nos pagamentos a efetuar ou através da execugdo da caugao.

CAPiTULO IV - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

CLAUSULA 802, RECECAO PROVISORIA
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1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,

tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2 - A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboracdo do empreiteiro, e tem como finalidade, em relacdo

a obra a receber, designadamente:

a) Verificar se todas as obrigacdes contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas de forma integral

e perfeita;

b) Atestar a correta execugdo do plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo,

nos termos da legislagdo aplicavel.

3 - O dono da obra convoca, por escrito, o empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia minima de 5
(cinco) dias e, no caso de este nao comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com a intervengao

de duas testemunhas, que também assinam o respetivo auto.

4 - No caso a que se refere o nimero anterior, o auto é imediatamente notificado ao empreiteiro para os

efeitos previstos nos artigos seguintes.

5 - Quando a vistoria for solicitada pelo adjudicatario, o dono da obra deve realiza-la no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que for notificado da referida solicitagao, convocando o empreiteiro nos termos

do n.o 3.

6 — O ndo agendamento ou realizacdo atempada, e sem motivo justificado, da vistoria por facto imputavel

ao dono da obra, tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

7 - No caso previsto no niumero anterior, a obra considera-se tacitamente recebida se o dono da obra ndo
agendar ou ndo proceder a vistoria no prazo de 30 (trinta) dias a contar do termo do prazo previsto no n.°5,
sem prejuizo das sangdes a que haja lugar, nos termos da legislacdo aplicavel, designadamente, quando o
empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevencao e gestdo de residuos de construcdo e

demolicao.

8 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegdo provisoéria, esta é efetuada

relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

9 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

CLAUSULA 812, AUTO DE RECECAO PROVISORIA

1 - Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra esta, no todo ou

em parte, em condigOes de ser recebida.

2 — O auto a que se refere o nimero anterior deve conter informacgdo sobre:
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a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagdes contratuais e legais do empreiteiro, identificando,

nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o plano de prevengdo e gestdo de residuos de construcdo e demoligdo,

nos termos da legislagéo aplicavel;

¢) Quaisquer condicdes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do Cédigo dos Contratos

Publicos, bem como o prazo para o seu cumprimento.

3 — Sem prejuizo de estipulacdo contratual que exclua a rececdao provisoria parcial, se a obra estiver, no
todo ou em parte, em condicdes de ser recebida, a assinatura do auto de recegdo nos termos do disposto
nos pontos anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada
em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das

obrigagbes de garantia que impendem sobre o empreiteiro.

4 - Considera-se que a obra ndo esta em condigdes de ser recebida se o dono da obra ndo atestar a correta
execucdo do plano de prevencao e gestdo de residuos de construcdo e demoligdo, nos termos da legislagao

aplicavel, devendo tal condicdo ser declarada no auto de recegdo provisoria.

5 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam, no todo ou em parte, a rececdo provisoria
da mesma, a especificacdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) do n.° 2, é acrescida
da declaracao de ndo recegao da obra ou da parte da mesma que nao estiver em condigOes de ser recebida

e dos respetivos fundamentos.
6 — Caso o dono da obra se recusar a assinar o auto, a obra ndo é recebida no todo ou em parte.

7 - A recusa injustificada do dono da obra em assinar o auto de rececdo proviséria na sequéncia da vistoria,

tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

8 - Ainda que nao tenha sido observado o disposto nos pontos anteriores, a obra considera-se tacitamente
recebida sempre que a mesma seja afeta pelo dono da obra aos fins a que se destina, sem prejuizo da
obrigacao de garantia regulada na presente seccao e das sancoes a que haja lugar nos termos da legislagao
aplicavel, designadamente, quando o empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevencgdo e gestdo

de residuos de construgdo e demoligdo.
CLAUSULA 823. DEFEITOS DA OBRA

1 - O auto que declare a ndo rececao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra detetados

na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os corrigir.

2 - O prazo fixado para corregdo de defeitos da obra que se revele necessaria apds a realizagdo de vistoria,
nao comeca a contar antes do decurso do prazo para apresentacdo de reclamagao ou reservas pelo

empreiteiro ou da decisdo do dono da obra que sobre elas incida.
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3 - Se a corregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o dono da obra pode optar pela
execucdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo aplicavel, com as

necessarias adaptacoes, o disposto nos n% 2 a 4 do artigo 325.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

4 - Logo que os trabalhos de correcdo de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo procedimento de

rececdo provisoria.
CLI’\USULA 833. PRAZO DE GARANTIA

1 - Na data da assinatura do auto de recegdo proviséria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o

empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2 - O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacdes

técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis;

3 - Caso tenham ocorrido recegées provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da

obra.

4 - Se, quanto aos bens referidos na alinea c¢) do numero anterior, o empreiteiro beneficiar de prazo de
garantia superior ao previsto nesta clausula face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo

de garantia a que fica vinculado.

5 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdao normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se

destina.

6 — O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos
nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou

integrados e o previsto no contrato.

7 - Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de correcdo, o dono da obra pode, sem custos
adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execugdo da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos

gerais.

8 - Sem prejuizo da opcdo pelo exercicio do direito de resolucdo do contrato, ndo sendo corrigidos os defeitos
nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos na sua parte final,

o dono da obra pode exigir a reducdo do preco e tem direito de ser indemnizado nos termos gerais.
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CLAUSULA 843, RECECAO DEFINITIVA

1 - Findo o periodo de garantia, ha lugar, em relacdo a totalidade ou a cada uma das partes da obra, a nova

vistoria para efeitos de rececao definitiva da empreitada.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicGes

de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.
3 - A recegao definitiva é formalizada em auto.
4 - A rececao definitiva depende da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicGes normais de exploragdo,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias

contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

5 - O disposto no nimero anterior é aplicavel, com as necessarias adaptacbes, aos casos de rececdo

definitiva parcial.

6 - Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da obra
da responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que reunam as condicGes
enunciadas no n.% 4 e que sejam suscetiveis de rececao parcial, procedendo o dono da obra, em relacdo as

restantes, nos termos previstos no artigo 396.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

7 - Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagdo

da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececao provisdria quanto as mesmas matérias.

8 - O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados apds a

recegao definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos Ihe sdo culposamente imputaveis.

CLAUSULA 852, RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia

ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Havendo a obrigacdo de correcdo de defeitos pelo empreiteiro, designadamente, obrigagdes de garantia,
sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o dono da obra deve promover a liberagao integral da
caucgao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagbes contratuais no prazo de 30

(trinta) dias apo6s o termo do respetivo prazo.

3 - No caso de o prazo referido no niumero anterior, para obrigacdes de correcao de defeitos, seja superior
a dois anos, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual

cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:
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a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caugao;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caucao;
c) No final do terceiro ano, 15% do valor da caugdo;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da caucao;

e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

4 - Ndo obstante o disposto no nimero anterior, quando o prazo a que estdo sujeitas as obrigagdes de
correcao de defeitos, designadamente as obrigacdes de garantia, for superior a cinco anos, a caugao
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagGes contratuais deve encontrar-se liberada

em pelo menos 75%, no prazo de 30 (trinta) dias apds o decurso desses cinco anos.

5 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberagcdo da caugdo prevista no nimero anterior

€ promovida na proporcdo do valor respeitante a recegdo parcial ou a ato equivalente.

6 — A liberagdo da caucdo prevista nos n.%s 2 a 5 da presente cladusula, depende da inexisténcia de defeitos
da prestacdo do empreiteiro ou da correcdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da
liberagdo, sem prejuizo de dono da obra poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que

os defeitos identificados e ndo corrigidos sdo de pequena importancia e ndo justificam a ndo liberagdo.

7. Decorrido o prazo previsto nos niumeros anteriores para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha
ocorrido, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagcao de liberagdo da
caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificagao,

o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida obrigagao.

8. A mora na liberagao, total ou parcial, da caugdao confere ao empreiteiro o direito de indemnizagao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da caugdo prestada por

periodo superior ao que seria devido.
CAPITULO V - LIQUIDAGCAO DA OBRA E RELATORIO FINAL
CLAUSULA 862. ELABORAGCAO DA CONTA

1 - A conta final da empreitada é elaborada no prazo de dois meses apds a primeira revisdao ordinaria de

precos subsequente a recegdo provisoria.

2 - Se nao houver lugar a revisdo ordinaria de precos, o prazo a que se refere o numero anterior inicia-se

na data da rececao provisoria.

3 - Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamagdes pendentes de decisdo, sao

liguidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.
CLAUSULA 873. ELEMENTOS DA CONTA

1 - Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:
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a) Uma conta corrente a qual sdo levados, por verbas globais, os valores de todas as medicdes e revisdes
ou acertos decorrentes de reclamacGes decididas, o prémio por cumprimento antecipado do contrato e

as sancgOes contratuais aplicadas;

b) Um mapa dos trabalhos a mais, dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes e dos trabalhos a

menos, com a indicacdo dos pregos unitarios pelos quais se procedeu a sua liquidagdo;

c) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamagdes ou reservas do
empreiteiro ainda ndo decididas, com expressa referéncia ao mapa referido na alinea b), sempre que os

mesmos também constem daquele.
CLAUSULA 882, TELAS FINAIS

1 - Sempre que haja alteracbes nos trabalhos previstos que envolvam modificacdes nos projetos dos
edificios e/ou arranjos exteriores, o adjudicatario tera que apresentar Telas Finais dessas modificacoes,

exceto pegas desenhadas de arquitetura que ficardo a cargo do projetista.

2 - O empreiteiro devera apresentar as Telas Finais referentes aos tragados das redes de aguas e esgotos,

eletricidade, especiais, telefones e ar condicionado com a recegdo proviséria.
CLAUSULA 892, NOTIFICACAO DA CONTA FINAL AO EMPREITEIRO

1 - Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 15 (quinze) dias ao empreiteiro,
podendo este, no mesmo prazo, proceder a sua assinatura ou, discordando da mesma, apresentar

reclamacao fundamentada.

2 - Para efeitos do disposto no nimero anterior, o empreiteiro pode consultar e examinar os documentos

de suporte a elaboragdo da conta final da empreitada.

3 - O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisdo sobre a reclamacgao apresentada no prazo de 30

dias a contar da rececao desta.

4 - Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a ndo apresentagdo, no prazo fixado
no numero 1, de reclamacao pelo empreiteiro equivale a aceitacdo da mesma, sem prejuizo das reclamacoes

pendentes.
CAPITULO VI - EXTINCAO DO CONTRATO
CLAUSULA 902. RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucao do contrato e de outros neste previstos e do direito
de indemnizagdo nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos e expressos

no n.° 1 do artigo 333.2 e do n.° 1 do artigo 405.°, ambos do Cddigo dos Contratos Publicos.

2 - Em caso de resolugdo, o dono da obra deve informar a Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e
da Construcdo, I.P. (IMPIC,I.P.), e, no caso previsto na alinea a) do n.° 1 do artigo 405.° do Cddigo dos

Contratos Publicos, a Autoridade para as Condigdes de Trabalho.
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3 - O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construcdo, I.P. (IMPIC,I.P.), sendo o caso, da
conhecimento da resolugdo do contrato a entidade que comprova a inscrigdo na lista oficial de empreiteiros

aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.

4 - O disposto nos numeros anteriores ndo prejudica a aplicacdo das sangées que se mostrem devidas nos

termos da legislagdo que regula o exercicio da atividade de construgao.
CLAUSULA 9123, RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos, e do direito de
indemnizagdo nos termos gerais, 0 empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos casos consignados

no artigo 406.° do Cddigo dos Contratos Publicos.
CAPITULO VII - DISPOSICf)ES FINAIS
CLAUSULA 922, DEVERES DE INFORMACAO

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do Contrato, de acordo com

as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo

de qualquer uma das suas obrigacoes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou

da medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do Contrato.

CLAUSULA 9332. FORO COMPETENTE

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa renlncia a qualquer outro.
CLAUSULA 942, COMUNICACOES E NOTIFICAGCOES

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Decreto-Lei n.© 18/2008, de 29 de Janeiro

(Codigo dos Contratos Publicos), para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragao das informagGes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.

CLAUSULA 953. CONTAGEM DOS PRAZOS
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Os prazos previstos no contrato observam o disposto nos artigos 470.° e 471°. do Cddigo dos Contratos

Publicos.

CLAUSULA 962. PROTECAO DE DADOS

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

O Adjudicatéario é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com o
previsto no Regulamento Geral de Protecdao de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento (EU)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD), devendo,
nomeadamente:
Tratar os dados pessoais apenas mediante instrucdes documentadas da Entidade Adjudicante,
incluindo no que respeita as transferéncias de dados para paises terceiros ou organizagdes
internacionais, a menos que seja obrigado a fazé-lo pelo direito da Unido ou do Estado-Membro a
gue estd sujeito, informando nesse caso a Entidade Adjudicante desse requisito juridico antes do
tratamento, salvo se a lei proibir tal informagdo por motivos importantes de interesse publico;
Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigagdes legais de confidencialidade;

Adotar todas as medidas exigidas nos termos do artigo 32.° do RGPD;
Garantir o cumprimento do RGPD, nas condigdes aqui previstas, quando pretenda contratar um
subcontratante;

Tomar em conta a natureza do tratamento, e na medida do possivel, prestar assisténcia a Entidade
Adjudicante pelo tratamento através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir
gue este cumpra a sua obrigagdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em
vista o exercicio dos direitos previstos no capitulo III do RGPD;
Prestar assisténcia a Entidade Adjudicante no sentido de assegurar o cumprimento das obrigagGes
previstas nos artigos 32.9 a 36.°9 do RGPD, tendo em conta a natureza do tratamento e a informagao
ao seu dispor;

Consoante a escolha da Entidade Adjudicante, apagar ou devolver-lhe todos os dados pessoais
depois de concluido o contrato, apagando as cdpias existentes, a menos que a conservacdo dos
dados seja exigida ao abrigo do direito da Unidao ou dos Estados-Membros;

Disponibilizar a Entidade Adjudicante todas as informagbes necessdrias para demonstrar o
cumprimento das obrigacbes previstas na presente clausula, facilitando e contribuindo para as
auditorias, inclusive as inspegdes, conduzidas pela Entidade Adjudicante ou por outro auditor por
esta mandatado.
A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar de incumprimento do RGPD, pode notificar o
Adjudicatario para este, no prazo de 5 dias, demonstrar o total cumprimento do referido
regulamento.
Caso o Adjudicatario ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque ndo o demonstrou,
seja porque ndo o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a auditoria aos
sistemas de informacdo do Adjudicatario, ficando este responsavel por todos os custos dessa
auditoria
No caso previsto no nimero anterior, a Entidade Adjudicante podera compensar os custos que tenha

suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Adjudicatario, ou através do acionamento

CADERNO DE ENCARGOS - Proc® 787/EOP/DCP/2022 - EMPREITADA PARA EXECUGCAO DAS NOVAS INSTALACOES DO DESPORTO

56



CAMARA MUNICIPAL

da caucdo, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retencdes que eventualmente
tenham sido efetuadas.

5. No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Adjudicatario, este devera, no
prazo de 10 dias, por fim ao incumprimento e demonstra-lo a Entidade Adjudicante.

6. O ndo cumprimento do RGPD, por facto imputdvel ao cocontratante, é considerado, para todos os
efeitos, incumprimento definitivo, podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato, ao abrigo da
alinea a) do n.° 1 do artigo 333.2 do CCP.

7. Caso o Adjudicatario impeca ou ndo colabore na realizagdo da auditoria referida no n.° 3 da presente
clausula, a Entidade Adjudicante podera resolver o contrato, por oposicdo reiterada ao exercicio dos

poderes de fiscalizagdo, ao abrigo da alinea c) do n.° 1 do artigo 333.° do CCP.

CLAUSULA 9723, LEGISLAGCAO APLICAVEL

Em tudo o que estiver omisso no Caderno de Encargos, observar-se-a o disposto no Decreto-Lei n.% 18 de

2008, de 29 de janeiro, na sua redagao atual.
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PARTE II - CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS TECNICAS
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