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1 - CLAUSULAS JURIDICAS
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Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.%; Preparacéo e planeamento da execuc¢édo da obra
Clausula 7.%; Plano de trabalhos ajustado
Clausula 8.%; Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
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Prazos de execucéao

Clausula 9.2; Prazo de execugédo da empreitada

Clausula 10.2; Cumprimento do plano de trabalhos
Clausula 11.2; Multas por violagéo dos prazos contratuais
Clausula 12.2; Atos e direitos de terceiros

Seccéo Il
Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2; Condicdes gerais de execucdo dos trabalhos
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Clausula 15.2; Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

Clausula 16.2; Menc¢des obrigatérias no local dos trabalhos

Clausula 17.2; Ensaios, materiais e elementos de construgao

Clausula 18.2; Medicdes
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Clausula 21.3; Outros encargos do empreiteiro

Seccéao IV
Pessoal

Clausula 22.2; Obrigacdes gerais
Clausula 23.2; Horario de trabalho
Clausula 24.2; Seguranca, higiene e saude no trabalho

Capitulo IlI
Obrigagdes do dono da obra

Clausula 25.%; Preco e condi¢cfes de pagamento
Clausula 26.2; Adiantamentos ao empreiteiro
Clausula 27.2; Descontos nos pagamentos
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1 - CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo |
Disposi¢des iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito da consulta prévia para a empreitada de “Requalificacdo interior de edificio na Rua
Coronel Faria, n.° 10, em Sao Joao da Pesqueira”.

Clausula 2.2
Disposicdes por que se rege a empreitada

1 - A execucao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na
redacdo dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaracao de
Retificagdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro e pela Declaracdo de Retificacdo n.° 42/2017, de
30 de novembro, alterado pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio e retificada pela Retificacdo n.°
25/2021, de 21 de julho, doravante designado como CCP;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalagbes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevenc¢do e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) A toda a legislagéo técnica, designadamente:

i) Legislacéo técnica geral de caracter regulamentar;

i) A regulamentagéo de carater normativo;

iii) Todas as normas de exigéncia ou de ensaio, produzidas por organismos
reconhecidos a nivel nacional ou internacional;

iv) Especificagfes do LNEC ou organismos homologos de outros estados, certificados
para a producdo de especificacdes;

v) Homologac¢@es concedidas pelo LNEC ou organismos homoélogos de outros estados,
certificados para a producédo de homologacdes.

f) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Caédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissfes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgédo
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;
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e) O projeto de execucéo;
f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o0 projeto de execucao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e 0
segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢éo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e o0s respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere & natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memodria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucéo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cadigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de dldvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as dividas ocorrerem somente apés o inicio da execucéo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execucéo.

3 - O incumprimento do disposto no ndmero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucédo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no
procedimento.
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Capitulo Il
Obrigagdes do empreiteiro

Seccéo |
Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacdo e planeamento da execucéo da obra

1 -O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacéo, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacéo,
planeamento e execucgdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construgdo e
demolicéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente
clausula.

2 -A disponibilizacéo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realiza¢do da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e 0s meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 -O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios a execuc¢do da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, demolicéo, reposicdo e desmontagem do
estaleiro, incluindo designadamente:

i) O fornecimento, instalagdo, manutencdo das instalagfes destinadas a equipe de
Fiscalizagdo compostas por:

a) Médulo compartimentado com dimensdes minimas exteriores de 7,20m por
2,40m, de duas divisbes para gabinete e casa de banho (possuindo um
lavatério e uma sanita). Ambos os gabinetes deverdo ter janelas com
dimensfes aproximadas de 1,00 x 1,00 m.

¢) Médulo com dimensfes minimas de 4,80 m por 2,40 m, com pelo menos
uma janela com dimensBes aproximadas de 1,00 x 1,00 m, para sala de
reunides de obra e de utilizagcdo exclusiva da Fiscalizag&o.

d) Mobiliario de escritério, constando 2 (duas) secretarias de
dimens&ol1,00x0,80m e trés gavetas cada; 4 armarios de prateleiras abertas
com dimensdo 2,00m (comprimento) por 2,00m (altura), 1 (uma) mesa de
reunibes com dimensao de 3,50m por 0,80m, 1 (uma) mesa redonda com
didmetro 2,00 m e 10 (dez) cadeiras sem bracos.

e) Os moédulos deverdo possuir tomadas de alimentagdo elétrica, e o médulo
de gabinetes devera, pelo menos num dos compartimentos possuir tomada de
fax e telefone.
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Os moadulos destinados a gabinete e reunies deverdo ser isolados
termicamente e dispor de sistema de climatizag&o (ar condicionado).

Podera ser aceite em alternativa espaco e equipamentos dentro de imoéveis
existentes desde que garantidas condicdes equivalentes as descritas nas
alineas anteriores.

Os encargos de fornecimento das redes e equipamentos bem como as
alimentacbes de agua, luz, telefone (incluindo aparelho de fax) e internet
(incluindo equipamento de banda larga) serdo por conta do Empreiteiro, até a
conclusdo da Empreitada e/ou ter sido efetuada a Ultima rececdo provisoéria,
ap6s a qual, todo o equipamento descrito sera devolvido ao Empreiteiro em
condi¢cdes adequadas ao uso previsto.

ii) As instalagdes e redes provisdrias de dgua, saneamento, eletricidade e telefone, de
apoio a obra;

iii) Todo o equipamento proprio e adequado para a execucdo dos trabalhos previstos,
designadamente meios de elevacdo e transporte de materiais e equipamentos,
maquinas, ferramentas, andaimes, contentores, sanitarios e outros.

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas. Incluem-se todos os trabalhos e
disponibilizacdo dos meios necessérios para o integral cumprimento do Plano de Seguranca
em Obra, de acordo com a legislagdo em vigor, designadamente o Decreto-Lei. n.° 273/2003,
de 29 de outubro e respetiva legislacdo complementar;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispenséavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de 4guas que 0s mesmaos possam originar;

d) Trabalhos de construgéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Trabalhos de salvaguarda e manutencdo, de caracter provisorio, de acessos e outras
serventias a propriedades ou outros domicilios de terceiros, incluindo vedacdes de protecéo e
integridade dos mesmos sempre que a atividade da obra impe¢a as normais condi¢cdes de
utilizacdo e integridade daqueles acessos e serventias;

e) Trabalhos inerentes a gestdo de residuos, conforme legislacdo em vigor e em particular
previstos no Plano de Prevencdo e Gestao dos Residuos de Construcdo e Demolicdo — PPG
RCD;

f) Outros encargos decorrentes do funcionamento da obra e operacionalidade do seu estaleiro

e envolvente, obrigatérios pela legislagdo em vigor e devidos diretamente a atividade do
estaleiro e da respetiva obra;

4- A preparacgdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
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c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.°
do CCP;

d) A apreciacéo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacédo
dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacéao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento préatico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas,
em funcdo do sistema utilizado para a execug¢do da obra, em particular as tecnologias e a
organizacgdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 — No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacéo,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos
do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragédo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra necesséria, em cada
unidade de tempo, a execucéo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
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Clausula 8.2
Modificac@o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no ndmero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacéo,
mediante reclamacédo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢édo que
sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no
prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceita¢éo do novo plano.

Seccéo Il
Prazos de execucdao

Clausula 9.2
Prazo de execucédo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignagéo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao provisoria no prazo de 30 (trinta) dias contar da data da sua consignacao.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relacédo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de refor¢o de meios de acao e de reorganizacdo da obra necessarias
a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsbes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.
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3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucéo dos trabaihos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2

Clausula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucédo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancédo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1,5 %o do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugédo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na
execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execuc¢éo do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagBes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele
servico.

Seccao Il
Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2
Condicdes gerais de execucdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos
da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
gue considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissBes dos elementos da solugcdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.
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2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de supriinento de erros e
omissdes que Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigagdo pré-contratual ou contratual de elaborar o Projeto de execugéo.

3 - S6 pode ser ordenada a execugao de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando
0 somatdrio do prego atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissGes ndo exceder 5%, do precgo contratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissOes cuja detecdo era exigivel na fase de formacgdo do contrato nos termos previstos nos
n.°s 1 e 2 do artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes
na fase de formacdo do contrato, mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra.

6 - O empreiteiro € ainda responséavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formacgédo dos contratos, também ndo tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua
detecao.

Clausula 15.2
AlteracBes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o0 empreiteiro deve apresentar todos 0s
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicagéo das eventuais implicacdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, peg¢as desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢cdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

Clausula 16.2
Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mencéo do respetivo alvar4d ou nimero de titulo de registo ou
dos documentos a que se refere o n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter cépia dos alvaras ou
titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante 0s casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles
hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho apliciveis.

Requalificacao interior de edificio na Rua Coronel Faria, n.° 10, em S&o Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS

Péag. 13 de 48

clara 25-05-2022 16:13:44 2022,3,1,G,1307



v weugralll

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios, materiais e elementos de construcéao

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos e 0s
previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Materiais e elementos de construcéo:

i) Os materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo as
gualidades, dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pegas
escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerdncias normalizadas ou admitidas nos
mesmos documentos.

i) Todos o0s materiais ou equipamentos previstos incorporar na obra,
independentemente do rigor de sua definicdo no projeto de execucdo ou no
ambito de alguma alteragdo do mesmo, antes de serem adquiridos e fornecidos
a obra, carecem de ser aprovados pelo dono de obra ou pela sua fiscalizagéo,
mediante a apresentacdo prévia da documentagdo técnica (fichas técnicas,
documentos de homologacéo, certificados, amostras ou outros). Esta pedido
prévio devera ser efetuado com a antecedéncia minima conveniente,
relativamente a necessidade do desenvolvimento da obra e o prazo de
resposta a mesma podera ser no maximo de dez dias seguidos, sendo da
exclusiva responsabilidade do empreiteiro possiveis atrasos da obra quando a
condicao da devida antecedéncia ndo se verifique.

iii) Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou 0 contrato ndo fixem as
caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo, o empreiteiro ndo
podera empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra
ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que
se destinem a idéntica utilizac&o.

iv) No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula
anterior, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas
na Comunidade Europeia.

V) Nos casos previstos nas sub alineas ii) e iii), 0 empreiteiro propora, por escrito,
a fiscalizagcdo a aprovacdo dos materiais ou elementos de construgdo
escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as
diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de
trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

vi) O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de
elementos de construcdo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em
pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos deverdo
satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo
possa resultar, bem como o prazo em que o dono da obra se devera
pronunciar.

Vii) O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposi¢céo ou aceitacdo
pelo dono da obra de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos
de construgdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do preco da
empreitada.
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a) Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro 0 julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construcdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas
pelo fiscal da obra, servirdo de padrao;

3 - Amostras padréo:

b) As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
fiscalizagédo, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratorio oficial;

c) Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter
lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparacdo e planeamento da obra e, em
qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovacdo ndo prejudiquem o cumprimento do
plano de trabalhos;

d) A existéncia do padrao ndo dispensara, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de
materiais ou de elementos de construgédo entrados no estaleiro, conforme estipula o n.° 4;

e) As amostras padrdo serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

4 - | otes, amostras e ensaios:

a) Os materiais e elementos de construcéo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens,
tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra;

b) De cada um dos lotes colher-se-80, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma
delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste
dltimo;

c) A colheita das amostras e a sua preparacdo e embalagem serdo feitas na presenca da
fiscalizagdo e do empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispenséaveis
para o efeito. Estas operacBes obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de
encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omisséo, as que
forem definidas por acordo prévio;

d) As amostras ndo ensaiadas serao restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias;

f) Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabeleca expressamente a
obrigatoriedade de realizacdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro
podem ser ensaiadas em laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um
deles;

f) Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios ndo esteja estabelecida.
expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou ndo nos
ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeicdo s6 se considerara, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes;

g) Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagédo
dos ensaios previstos, 0 empreiteiro promovera por sua conta a realizacdo dos referidos
ensaios em laboratério escolhido por acordo com o dono da obra ou, se tal acordo ndo for
possivel, num laboratério oficial;

h) Nos casos a que se refere a clausula anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote
ensaiado, se o0s resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatérios. Essa rejeicao sé se
considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se 0s ensaios houverem
sido realizados em laboratorio oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir a sua
repeticdo em condicdes idénticas;
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i) Em todas as hipéteses em que, nos termos das alineas a) a h), a rejeicav de materiais ou
elementos de construcao tiver caracter meramente provisério e ndo for possivel estabelecer
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, promover-se-4 0 ensaio da terceira amostra em
laboratério oficial, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados;

j) Sempre que os materiais ou elementos de construcao forem rejeitados definitivamente, serdo
da conta do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de
aprovacao, o dono da obra suportara as despesas relativas aos ensaios a que ele préprio
tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra;

I) Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construcdo, de acordo com o
resultado dos ensaios efetuados, observar-se-80 as regras de decisé@o estabelecidas para cada
material ou elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos
aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo antes da realizagdo dos
ensaios.

5 - Aprovacdo dos materiais e elementos de construcéo:

a) Os materiais e elementos de constru¢do ndo poderdo ser aplicados na empreitada sendo
depois de aprovados pela fiscalizacéo;

b) A aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo serd feita por lotes e resulta da
verificacdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais;

¢) A aprovacédo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo devera ter lugar nos oito
dias subsequentes a data em que a fiscalizacdo foi notificada, por escrito, da sua entrada no
estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizacdo néo se pronunciar no prazo referido, a
ndo ser que a eventual realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo
prazo, sera comunicado ao empreiteiro;

d) No momento da aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo proceder-se-a a sua
perfeita identificagdo. Se, nos termos da clausula anterior, a aprovacéao for tacita, o0 empreiteiro
podera solicitar a presenca da fiscalizacdo para aquela identificagao.

6 - Casos especiais:

a) Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologacdo ou classificagdo
obrigatérias s6 poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de
homologacéo ou classificagédo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos
dos ensaios previstos neste caderno de encargos;

b) Para os materiais ou elementos de constru¢édo sujeitos a controlo completo de laboratoério
oficial ndo serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas
guando o empreiteiro fornega documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; ndo se
dispensara, contudo, a verificacdo de outras caracteristicas, hnomeadamente as geométricas;

¢) A fiscalizacdo poderd verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacdes e
facilidades necessérias. A aprovacao so6 sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos
materiais ou elementos de construgéo referidos.

7 - Dep0Osito e armazenagem de materiais ou elementos de construcao:

a) O empreiteiro devera possuir em depésito as quantidades de materiais e elementos de
construcdo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o
respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizacdo das diligéncias de aprovacgéo
necessarias;

b) Os materiais e elementos de construcéo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumacao que garanta condi¢cdes adequadas de
acesso e circulacao;
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c) Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovacdo, os materiais e elementos de constru¢gdo ndo se separem por lotes,
devendo, no entanto, fazer-se sempre a separa¢ao por tipos;

d) O empreiteiro assegurara a conservacdo dos materiais e elementos de construcdo durante o
seu armazenamento ou depésito;

e) Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em
qgualquer caso, os mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que
ofere¢cam seguranga e protecdo contra as intempéries e humidade do solo;

f) Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depésito e que se
encontrem deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos
termos da clausula seguinte.

8 - Remocéo de materiais ou elementos de construgéo:

a) Os materiais e elementos de construgdo rejeitados provisoriamente deverdo ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes;

b) Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos para
fora do local dos trabalhos no prazo que a fiscalizagdo da obra estabelecer, de acordo com as
circunstancias;

¢) Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacBes estabelecidas nas
anteriores alineas a) e b), podera a fiscalizacé@o fazer transportar os materiais ou 0s elementos
de construcao em causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa
do empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da decisao;

d) O empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos de materiais
ou elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha
servido para a sua execucdo, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.

Clausula 18.2
Medicdes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados sdo feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro, devendo ser formalizados em autos distintos, conforme os casos:

a) Quantidades executadas dos trabalhos contratuais, até aos valores totais previstos em
cada artigo respetivo;

b) Outros eventuais trabalhos a mais ordenados pelo dono de obra e/ou executados pelo
empreiteiro, estes Gltimos sem prejuizo de puder ndo ser reconhecidos como passiveis
de virem a ser pagos pelo dono de obra, com base no contexto técnico (normativo) ou
juridico do contrato em vigor, designadamente néo terem sido aprovados ou tdo pouco
solicitados pela fiscalizacdo ou dono de obra e podendo acrescer a obrigacéo,
mediante ordem do dono de obra ou fiscalizacdo de sua demolicdo e reposicao,
integrais ou parciais daqueles trabalhos.

2 - As medigfes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - A realizacdo das medicBes obedece aos critérios recomendados por publicacdo do
laboratério Nacional de Engenharia Civil-LNEC, “Curso sobre Regras de Medigdo na
Construgao”, por M. Santos da Fonseca ou em caso de trabalhos cuja natureza ndo esteja
prevista nesta publicacao:
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b) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

4 — Os trabalhos mencionados na alinea b) do n.° 1, uma vez reconhecidos pelo dono de obra
serdo objeto regulamentar e adequada contratacdo, no mais curto espaco de tempo decorrido
da sua execucéo e com o acordo do empreiteiro.

Clausula 19.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Ocorrem inteiramente por conta do empreiteiro 0os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucgéo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no ndmero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

Clausula 20.2
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com 0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no niumero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacédo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢do do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos
resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execuc¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com 0s artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacao do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, €;

b) Indemnizag&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato que
demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do adjudicatario

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagcédo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegdo
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes Ultimos, da atuagéo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgédo e
equipamentos;
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2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do
procedimento e as despesas inerentes a celebracéo do Contrato.

Seccéo IV
Pessoal

Clausula 22.2
Obrigac¢des gerais

1 - Sdo0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacBes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislagé@o aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 24.2
Seguranca, higiene e salde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e sadude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢fes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacfes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscaliza¢do da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessérias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
30.a

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.
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Capitulo Il
Obrigag¢des do dono da obra

Clausula 25.2
Preco e condi¢cbes de pagamento

1 - Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacGes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o Preco Contratual, que ndo pode exceder
0 Preco Base, que se fixa no valor de 29.500,00€ (vinte e nove mil e quinhentos euros),
acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse
imposto pela execugéo do Contrato.

2 -Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na alinea a)
do n.° 1. da clausula 18.2.

3 - Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias ap0s a apresentacao da
respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sédo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscaliza¢do da obra.

5 - Cada auto de medi¢&o deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacgao pelo diretor de fiscalizacdo da
obra condicionada a realiza¢éo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteddo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem,
em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.2
Adiantamentos ao adjudicatario

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancéria ou seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucao prevista no niumero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 27.2
Descontos nos pagamentos

N&o é exigivel a apresentacdo de caucgéo, atendendo ao disposto na alinea a) do n.° 2 do artigo
88.° do CCP, nem sera realizada a reten¢éo referida no n.° 3 do mesmo artigo.

Requalificacao interior de edificio na Rua Coronel Faria, n.° 10, em S&o Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS

Péag. 20 de 48

clara 25-05-2022 16:13:44 2022,3,1,G,1307



Clausula 28.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacfes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 29.2
Revisao de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucédo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Férmula.

2 - A revisao de precos obedece a seguinte formula: FO1 (Edificios de habitag&o), prevista
no n.° 3 do Despacho n.° 1 592/2004 (2.2 Série) de 8 de janeiro, (Publicado no D.R n.° 19, Il
Série, de 23 de janeiro de 2004), retificado por Retificacdo n.° 383/2004, de 25 de
fevereiro, publicado no D.R. n.° 47, Il Série.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada sdo incluidos nas situa¢des de trabalhos.

Seccéo V
Seguros

Clausula 30.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o0 pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicidvel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacéo.

3 - O empreiteiro € responséavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.° 1 vélidas até ao final a data da recegédo provisoria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas & obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas cépias e recibos.

6 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢ao e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigac@es e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra
e perante a lei.
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8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes ae pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 31.2
Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra
segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apoélice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moéveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niumeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os
riscos de circulagcdo (ramo automével).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacdo das partes e controlo da execucdo do contrato

Clausula 32.2
Representacdo do empreiteiro

1 -Durante a execucdo do Contrato, 0 empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou
no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 -O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico certificado pela sua associagcdo profissional, com habilitagédo
correspondente, a Diretor de Obra, correspondente ao n.° 4 do artigo 14.° da portaria n.° 1
379/2009, de 30 de outubro, para o exercicio de dire¢ao de obra.

3 -Apbs a assinatura do Contrato e antes da consignagéo, o empreiteiro confirmara, por escrito,
0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence
ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaragao
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com
proficiéncia e assiduidade.

4 -As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da
execucado da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 -O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.
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6 -O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.

7 -Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 -O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de segurancga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 33.2
Representacédo do dono da obra

1 - Durante a execucédo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao distinta no caderno de encargos
ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacgéo.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira
consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modifica¢éo, resolucéo ou revogacédo do Contrato.

Clausula 34.2
Gestor de Contrato

Nos termos da alinea i) do artigo 96.° conjugado com o artigo 290.°-A do CCP, foi designado o
gestor do contrato, Hugo Tiago Carolo Fonseca, com a funcdo de acompanhar
permanentemente a execucao deste.

Clausula 35.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas humeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagédo da obra, contendo uma informacao sistemética e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execu¢do dos
trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sédo, para além dos referidos no
n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Registo periddico, no maximo quinzenal, do estado de desenvolvimento dos trabalhos e seu
balizamento relativo ao plano de trabalhos em vigor;

b) Registo de toda a informacéo trocada entre os agentes do Empreiteiro e do Dono de Obra,
considerada importante por, pelo menos, uma das partes;

¢) Registo de todos os atos e acontecimentos decorrentes da execugdo da empreitada,
considerados importantes por, pelo menos, uma das partes.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdi¢cdo sobre os trabalhos.
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Capitulo V
Rececdo e liguidac&o da obra

Clausula 36.2
Rececao provisdria

1 - A rececdo proviséria da obra depende da realizacao de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensédo da obra que nédo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececédo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 37.2
Prazo de garantia

1 - Na data da assinatura do auto de rececao provisoria inicia-se o prazo de garantia, durante o
qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 - O prazo de garantia varia de acordo com o0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais.

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagdes técnicas.

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas dela
autonomizaveis.

3 - Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham
sido recebidas pelo dono da obra.

4 - Excetuam-se do disposto no n.° 2 as substituicbes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua
utilizac&o para os fins a que se destina.

Clausula 38.2
Rececdao definitiva

1 - No final dos prazos, de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de Rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigbes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram
todas as exigéncias contratualmente previstas;
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b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorac¢des, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacdo dos
pressupostos previstos no niumero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Capitulo VI
Disposigdes finais

Clausula 39.2
Deveres de informacéo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucgdo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou néo for¢a maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou
0 cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do Contrato.

Clausula 40.2
Subcontratacéo e cesséo da posigcdo contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 a 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execu¢do quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigagbes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0s elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias ap6s a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicado contratual por qualquer das partes depende da autorizacéo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situag6es previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Requalificacao interior de edificio na Rua Coronel Faria, n.° 10, em S&o Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS

Péag. 25 de 48

clara 25-05-2022 16:13:44 2022,3,1,G,1307



v weugralll

1 - Sem prejuizo das indemnizacgdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Clausula 412
Resolucéo do contrato pelo dono da obra

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instruces transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucao das prestacdes contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cesséao da posi¢céo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao
das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sancfes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) N&o renovacéao do valor da caugéo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

J) Se, tendo faltado a consignacéo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apés segunda notificacéo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacdo desde que néo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execucado dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execuc¢ao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacédo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensédo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execuc¢ao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nédo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1 o empreiteiro tem direito a indemnizagéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.
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4 - A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 42.2
Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteracéo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgéo da relacéo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencéo do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisBes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacgéo
ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputéveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

I) Se a suspensédo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de
caso de forca maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra.

m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢cdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagéo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1 o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaracéo,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigacées em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de
mora a que houver lugar.
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Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Viseu, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 43.2
Foro competente

Clausula 44.2
Comunicacdes e notificacbes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cadigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
Contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 45.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sébados, domingos e dias
feriados, em conformidade com o previsto no artigo 471.° do CCP.

Clausula 46.2
Matéria omissa

Para toda a matéria omissa no presente caderno de encargos, prevalece Cédigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na redagdo dada pelo
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaracio de Retificacéo n.° 36-
A/2017, de 30 de outubro e pela Declaragdo de Retificacdo n.° 42/2017, de 30 de novembro,
alterado pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio e retificada pela Retificagdo n.° 25/2021, de 21 de
julho, doravante designado como CCP e demais legislacfes nacional.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1. CONDICOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS

1.1 Condic¢bes gerais

1.1.1 Materiais especificados

Os materiais e elementos a utilizar na obra deverdo satisfazer as condigbes referidas no
presente Caderno de Encargos (C.E.).

Os materiais e elementos de cada lote s6 poderdo ser aplicados na obra depois de efetuada a
sua rececdo e aprovacao pela Fiscalizacao.

A rececdo sera feita com base na verificacdo de que satisfazem as caracteristicas
especificadas neste Caderno de Encargos.

Consideram-se fazendo parte do Caderno de Encargos, os documentos a ele anexados
durante as fases de concurso e execucao da obra.

O Empreiteiro devera garantir a existéncia, em depdsito, das quantidades de materiais e
elementos necessérios a labora¢do normal dos trabalhos.

Sera normal a existéncia em depdsito de materiais que garantam um minimo de 15 dias de
laboracéo.

Quando da rececéo de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de rececéo
onde deveréo constar:

- Identificagédo da obra;

- Designacao do material ou do elemento;

- Nimero do lote;

- Data de entrada na obra;

- Decisé@o de rececdo e visto da Fiscalizac&o.

Ao boletim de rececéo deverdo ser anexados 0s seguintes documentos:

- Certificado de origem:;
- Guia de remessa,;
- Boletins de ensaio.

O boletim de rececdo e documentos anexos deverdo ser integrados no livro de registo da obra.

O Empreiteiro podera propor a substituicdo de qualquer especificacdo de materiais, desde que
a solidez, estabilidade, aspeto, duracdo e conservacao da obra ndo sejam prejudicados.

A proposta devera ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando
pormenorizadamente as caracteristicas de qualidade a que o material ira satisfazer.

Compete a Fiscalizagdo, aprovar ou rejeitar a proposta de substituicdo, a qual podera ser
condicionada a alteragdo das condigBes administrativas, nomeadamente prazos e custos.

A aprovacdo de uma alteracdo de especificacdo para um determinado material ndo isentara
nenhum lote de ser submetido a rececdo prevista, nem isentara o Empreiteiro da
responsabilidade sobre o seu comportamento.

Os materiais ou elementos sujeitos a homologacao obrigatéria ou classificagdo obrigatoria sé
poderdo ser aceites acompanhados do respetivo Documento de Homologacdo ou
Classificacé@o, passado por um laboratério oficial.
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A homologagédo ou classificacdo ndo isentara os materiais de serem submeudos aos ensaios
previstos neste Caderno de Encargos.

O armazenamento devera ser feito, por sistema, em armazéns fechados que oferecam
seguranca e protecdo contra as intempéries e a humidade do solo.

A Fiscalizacdo decidira quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensées,
poderdo ser armazenados em depésito ao ar livre.

Os materiais deverdo ser armazenados por lotes separados e identificados, devidamente
arrumados de modo a permitirem a circulagcdo e acesso.

A Fiscalizagdo podera autorizar a ndo separacao por lotes, desde que a origem e o tipo de
materiais sejam 0s mesmos.

Os ensaios a realizar sdo 0s previstos no presente Caderno de Encargos, relativos a cada
material ou elemento.

Serdo sempre realizados os ensaios indicados como obrigatdrios neste Caderno de Encargos,
bem como os outros ensaios previstos e que a Fiscaliza¢@o entender necessarios.

Quando as condi¢6es especiais forem omissas, a divisdo em lotes ser feita por origens, tipos e
datas de entrada na obra.

Os encargos respetivos sdo da conta do Empreiteiro.

A colheita de amostras, sua preparacdo e embalagem serdo efetuadas na presenca da
Fiscalizagdo e do Empreiteiro.

Os ensaios serdo realizados num laboratério oficial, ou noutro laboratério de reconhecida
competéncia desde que autorizado pela Fiscalizagéo.

Se os resultados dos ensaios nao satisfizerem, sera rejeitado o respetivo lote.

1.1.2 Materiais néo especificados

Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra deverdo satisfazer aos
regulamentos que Ihe dizem respeito, Normas Portuguesas, Documentos de Homologacéo e
de Classificacdo, bem como as normas de boa construgéo.

Em qualquer dos casos, serdo submetidos a aprovacao da Fiscalizagdo, que podera determinar
a realizacdo de ensaios especiais para comprovacdo das suas caracteristicas.

1.1.3 Trabalhos nao especificados

Os trabalhos nado especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessarios para o
cumprimento da presente empreitada, serdo executados com perfeicdo e solidez, tendo em
vista 0s Regulamentos, Normas e demais legislacdo em vigor, as indicacbes do projeto e as
instrucdes da Fiscalizag&o.

O prazo para a realizacdo da empreitada sera a acordar com o Dono da Obra.

1.2. GENERALIDADES

Os produtos resultantes das demolicdes poderdo ser entregues ao Dono de Obra, nos casos
em que for manifestado esse desejo, devendo o Empreiteiro entregar os mesmos em local a
designar pela Fiscalizagdo sem qualquer custo para o Dono de Obra.
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2. CANTARIAS

2.1 Soleiras e Peitoris

Na base dos véos exteriores seréo substituidas as cantarias que estejam danificadas, caso se
confirme, serdo colocadas soleiras/peitoris em granito amarelo bujardado a pico fino, com 4cm
de espessura.

O seu assentamento sera realizado com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3.

Nas soleiras atras descritas, serdo colocadas pingadeiras, para escoamento das aguas.

3. REVESTIMENTOS

3.1 Generalidades

Todos os revestimentos, serdo executados com a maxima perfei¢cdo, devendo as superficies
finais, ficarem perfeitamente desempenadas e isentas de saliéncias ou rebaixos.

Todos os materiais a utilizar, serdo sempre postos a aprovacdo da Fiscalizacdo e deverdo
obedecer as melhores técnicas em vigor, ndo sendo de aceitar qualquer material que
apresente defeitos visiveis que prejudiquem o fim em vista, ou ndo visiveis, mas que possam
comprometer 0 seu comportamento.

3.2 Paredes

As paredes divisérias serdo executadas em placas de gesso cartonado, incluindo todos os
trabalhos necessarios para aplicacdo de tinta, as paredes das instala¢des sanitarias, serédo
executadas em tijolo ceramico perfurado, assente com argamassa ao trago 3:1, incluindo
argamassa de regularizagéo para aplicagdo de revestimento ceramico.

3.3 Revestimento interior de paredes

As paredes serdo previamente preparadas para aplicagdo de priméario e posterior pintura a
duas demaos.

Nas instalagbes sanitarias sera aplicado revestimento ceramico nas paredes até altura do pé
direito, incluindo todos os trabalhos necessarios.

4. VAOS

4.1 Vaos/portas interiores e exteriores
4.1.1 Portas em madeira

As portas interiores serdo do tipo semi maci¢ca, com acabamento a cor branca, com aros a
mesma cor, incluindo todos os acessorios.

4.1.2 Portas em perfil de aluminio

No exterior, as portas e janelas, serdo em perfil de aluminio, com vidro duplo, com coeficiente
térmico, a cor das existentes.
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Todas as pinturas, vernizes, esmaltes, etc., a aplicar em obra, seréo de primeira qualidade,
aplicadas segundo as prescricdes do fabricante, devendo ser apresentadas em obra em
embalagens de origem invioladas.

5. PINTURAS

A escolha de cores sera necessariamente precedida da execucdo de amostras em ndmero e
quantidade a indicar pelo projetista.

Cada uma das amostras nao devera ocupar menos de 10 m? e com as dem&aos necessdrias ao
acabamento final, de forma a permitir uma perfeita avaliagéo.

Deverdo ser sempre seguidas as indica¢gbes do fabricante, no que diz respeito a rendimento,
diluicdo, métodos de aplicagao, equipamentos a utilizar, etc.

Ap6s realizado o trabalho, as superficies deverdo apresentar aspeto liso, isento de manchas ou
escorridos.

6. SERRALHARIAS

As serralharias a aplicar nas varandas, serd em tubo galvanizado, com espessura de 1.5mm,
incluindo primario e acabamento a tinta de esmalte SR, ao Ral a escolher pelo dono de obra.
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Empreitada

Requalificac&o interior de edificio na Rua Coronel Faria, n.° 10, em S&o Joao
da Pesqueira

CADERNO DE ENCARGOS

PARTE I
1 - ELEMENTOS DE SOLUCAO DA OBRA
1.1 - PROGRAMA

1.2 - PROJETO DE EXECUCAO

1.2.1 - Memoéria descritiva

1.2.2 - Pecas desenhadas e levantamento fotografico
1.2.3 - Mapa de quantidades

1.2.4 - Plano de seguranca e saude em projeto

1.25 - Plano de prevencdo e gestdo de residuos de
construcdo e demolicdo
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Empreitada

Requalificac&o interior de edificio na Rua Coronel Faria, n.° 10, em S&o Joao
da Pesqueira

CADERNO DE ENCARGOS
PARTE Il

1 - ELEMENTOS DE SOLUGAO DA OBRA

1.1 - PROGRAMA

maio 2022

Requalificacao interior de edificio na Rua Coronel Faria, n.° 10, em S&o Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS

Péag. 34 de 48

clara 25-05-2022 16:13:44 2022,3,1,G,1307



v weugralll

PARTE Il
1 - ELEMENTOS DE SOLUGAO DA OBRA
1.1 - PROGRAMA

Conforme definido no n.° 1 artigo 43.° do CCP (Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na
redacdo dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaracdo de
Retificagdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro e pela Declaracdo de Retificacdo n.° 42/2017, de
30 de novembro, alterado pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio e retificada pela Retificagdo n.°
25/2021, de 21 de julho) e Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

a) Objetivos da obra

O objetivo da obra consiste na Requalificacdo interior de edificio

b) Caracteristicas gerais da obra

Trabalhos de construgdo, nomeadamente, divisérias, revestimentos, pinturas, rede de agua,
rede elétrica e instalacdo de loucas sanitarias.

c) Dados sobre a localizacéo do empreendimento

Na requalificagéo interior de um edificio sito na Rua Coronel Faria, n.°10, em S&o Jo&o da
Pesqueira, conforme previsto no projeto.

d) Elementos das condigbes existentes

Efetuou-se o reconhecimento do local de modo a se garantir melhores condicdes de
seguranca.

e) Dados basicos relativos as exigéncias de comportamento, funcionamento, exploragdo e
conservacdo da obra, tendo em atencgéo as disposi¢des regulamentares:

Toda a regulamentacéo em vigor para o tipo de instalagdes em apreco.
f) Estimativa de custo e respetivo limite de desvios e eventuais indica¢des de financiamento do

empreendimento:

Conforme Caderno de Encargos.
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Requalificacao interior de edificio na Rua Coronel Faria, n.° 10, em Sao Joéao
da Pesqueira

PARTE Il

1 - ELEMENTOS DE SOLUCAO DA OBRA

1.2 - PROJETO DE EXECUCAO

maio 2022
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Empreitada

Requalificacao interior de edificio na Rua Coronel Faria, n.° 10, em Sdo Joéao
da Pesqueira

1.2 - PROJETO DE EXECUCAO
1.2.1 - Memoéria descritiva
1.2.2 — Planta de localizagcao
1.2.3- Mapa de quantidades

1.2.4 - Plano de prevencdo e gestdao de residuos de
construcado e demolicéo

Requalificacao interior de edificio na Rua Coronel Faria, n.° 10, em S&o Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Péag. 37 de 48

clara 25-05-2022 16:13:44 2022,3,1,G,1307



¥ veayrell

MUNICIiPIO

— ~ —
P=SQ==lI R)/\
(oragiode Pewre

1.2.1 - Memo&ria descritiva
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Meméria Descritiva

1 - Localizacdo e Implantacao

A presente memoéria descritiva e justificativa diz respeito a Requalificacdo de um edificio,
destinado a habitacdo, que a Camara Municipal de S&do Jodo da Pesqueira pretende alterar,
todo o seu interior, ao nivel do rés do chao, localizado na Rua Coronel Faria, n.° 10, em Sé&o
Jodo da Pesqueira.

2 — Programa e Proposta

O programa, estabelecido pela Camara Municipal de S&o Joao da Pesqueira, contempla a
necessidade de uma requalificacdo geral do interior da habitacdo, desde todos os pisos e
paredes, passando também por instalacdo de loucas sanitarias, rede de agua quente e fria,
caixilharias e serralharias.

Sera construido espago destinado a quartos e sala de estudo, estas areas serdo totalmente
novas, bem como as instalagdes sanitarias.

Outra das intervencgdes, & a substituicdo e adaptacdo por completo da rede de 4gua quente e
agua fria, que sera substituida por tubo PEC, assim como a implanta¢cdo de nova instalacao
elétrica.

3 - Aspetos Construtivos

3.1 - Seguranga no trabalho

Compreende todos os trabalhos que devam ser efetuados para preservar o bom
funcionamento dos equipamentos em obra, bem como preservar a seguran¢ga de todo o
pessoal em trabalho.

Deve ser dada especial atencéo a andaimes, plataformas suspensas, passadicos e pranchas,
usando sinalizacdes adequadas e bem visiveis.

E ainda obrigat6rio o uso de EPI (equipamentos de protecéo individual) adequado ao trabalho
dos operarios. Quanto as demais exigéncias, devem ser observadas todas as normas
impostas pelo Regulamento de Seguranca no trabalho de construcéo civil.

4 — Omissdes

Finalmente, refira-se que foi cumprido o regulamento geral das edificacdes urbanas e o PDM
pelo que, quer por lapso quer por se julgar o projeto suficientemente elucidativo néo foi

especificado na presente memaria descritiva.
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1.2.2 — Planta de localizacao
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1.2.3 - Mapa de quantidades
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Dono da obra: Municipio de Sdo Jodo da Pesqueira

Empreitada: Requalificagdo interior de edificio na Rua Coronel Faria, n.° 10, em S&o Jodo da Pesqueira

Mapa de Quantidades

Ref.2 Artigo ‘ Un ‘ Quant. ‘ Pu ‘ total
1 |CAIXILHARIAS E SERRALHARIAS
Fornecimento e aplicacdo de caixilharia em aluminio no RAL
8028, com vidro duplo, tipo "série AXI" com 45mm de espessura
1.1 e rotura térmica ou equivalente, incluindo todos os acessorios
necessarios ao seu correto funcionamento.
Janela em perfil de aluminio de uma folha, vidro duplo simples,
111 com: 0.90x1.10m un 200
5 Janela em perfil de aluminio de uma folha, vidro duplo simples,
11. com: 1.40x1.10m unl 00
Remocédo de portas em perfil de aluminio existentes, posterior
1.1.3 tapamento em bloco, para aplicagéo de janela em aluminio, |
incluindo todos os trabalhos de construcéo civil necessarios. 100
2 CARPINTARIAS un
Fornecimento e colocacdo de véo interiores em madeira,
2.1 incluindo aros e guarni¢cdes, tudo de acordo com o projeto
apresentado:
211 Portas com uma folha de abrir: 0,80x2,00m. un 7,00
2.1.2 Porta com duas folhas de abrir: 1,20 x 2,00m. un 1,00
3 INSTALAGOES SANITARIAS
Fornecimento, transporte, colocagdo e montagem de louga
sanitéria, incluindo fixagbes, acessorios, ligacdes, vedantes e
31 todos os trabalhos necessérios ao seu bom funcionamento,
' execucdo de acordo com as recomendacdes dos fabricantes,
pormenores de projeto e as especificagdes técnicas do caderno
de encargos.
3.11 Instalagao Sanitaria
Ramal de descarga, encastrado, de PVC, série B, de 50 mm de
3.1.1.1 i3 is i m
didmetro, unido colada com adesivo. 13.25
Ramal de descarga, encastrado, de PVC, série B, de 75 mm de
3.1.1.2 ia i3 i m
diametro, unido colada com adesivo. 780
Ramal de descarga, encastrado, de PVC, série B, de 90 mm de
3.1.1.3 ia i3 i m
diametro, unido colada com adesivo. 2410
Sifao de pavimento de PVC, de 90 mm de diametro, com tampa
3.1.14 | cega de aco inoxidavel, embebido. un 200
Fornecimento e instalacdo de lavatério de porcelana sanitéria
com coluna série basica, cor branco, de 650x510 mm, com
torneira mono-comando, série basica, acabamento cromado,
3115 com arejador e escoamento, acabamento branco. Inclusive un
e vélvulas de regulacéo, ligagGes de alimentagao flexiveis, ligacdo
as redes de agua fria e quente e a rede de drenagem existente,
fixacdo do aparelho e vedacdo com silicone. Totalmente
instalado, ligado, testado e em funcionamento.
6,00
Sanita tipo "Sanindusa" Neday Ref. 113032 ou equivalente com
3.1.1.6 ; L un
jogo de fixagéo. 3,00
3.1.1.7 Tampo para sanita “Sanindusa” Ref. 21311 un 3.00
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3.1.1.8

Base de Chuveiro “Sanindusa” - Moraira 80 x 80 cm

un

6,00

3.1.1.9

Torneira para base de Chuveiro “Sanindusa” Smile Ref. 5210701

un

6,00

Paineis Fendlicos HPL para as Instalagdes Sanitarias

4.1

Fornecimento e montagem de painéis divisérios e baias em
laminado compacto & base de resina fendlicas, tipo "Polyrey
Compact", ou produto equivalente, ref. GO0O3 FA (Gris Perle),
mate, série "Papago Classique", com fixacdes em ago inox tipo
"JNF" ou produto equivalente, incluindo portas e todos os
trabalhos complementares.

4.1.1

Divisdo/Compartimentagéo da Sanita incluindo porta
(compartimento 8): 1,10 x 2,00 m

un

3,00

4.1.2

Divisdo/Compartimentacéo da Base de Duche incluindo porta:
1,10 x 2,00 m

un

3,00

Rede de aguas

511

Tubagem para instalagdo interior de abastecimento de agua,
colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa), série 5, de 16 mm de diametro exterior, PN=6
atm.

5112

Tubagem de agua fria

24,50

5113

Tubagem de agua quente

16,30

lluminacédo/Eletricidade

6.1

Realizagdo de todos os trabalhos necessarios para a correta
instalacdo de todos os elementos de iluminacéo e eletricidade.

vg

1,00

Paredes Divisoérias interiores

7.1

Fornecimento e execugédo de paredes interiores em placas de
gesso tipo Pladur, incluindo rede de juntas, pintura a cor branca
e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua boca
execucao.

m2

171,10

7.2

Fornecimento e aplicagdo de azulejo nas paredes das
instalagdes sanitarias, incluindo todos os trabalhos e acessorios
necessarios a sua boca execucéo.

m2

68,75

7.3

Fornecimento e instalagdo de piso ceramico, incluindo
tapamento de juntas e todos os trabalhos necessarios.

m2

21,50

PISO

8.1

Fornecimento e colocacdo de flutuante imitacdo em carvalho,
aplicacdo de manta de protecdo, incluindo a remogdo do
pavimento existente e todos os trabalhos necessarios a sua
correta aplicagdo.

m2

102,50

DIVERSOS

9.1

Montagem, manutencdo e desmontagem do estaleiro e demais
trabalhos preparatérios e acessorios previstos no artigo 350.° do
Cadigo dos Contratos Publicos.

vg

1,00

9.2

Adaptacdo do plano de prevengdo e gestdo do RCD e sua
implementacéo, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou
reutilizagcdo dos residuos produzidos na empreitada de acordo
com o Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo, alterado pelo
Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho.

vg

1,00
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1.2.4- Plano de prevencéo e gestao de residuos
de construcéo e demolicao
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Empreitada:
Requalificagéo interior de edificio na Rua Coronel Faria, n.° 10, em S&o Jodo da Pesqueira

a) Nome Municipio de S&o Jodo da Pesqueira
b) Morada, Localidade, Cédigo Postal, Freguesia, Av. Marqués de Soveral, 5130-321 S. Jodo da
Concelho Pesqueira
c) Telefone, Fax, Correio eletronico 254.489.999; 254.489.989;

cmsjp@mail.telepac.pt
d) Numero Identificagdo Pessoa Coletiva (NIPC) 506892646
d) CAE principal Rev3 84113

a) Tipo de obra Requalificago interior de edificio

b) Cédigo do CPV 45421152-4 — Instalacdo de paredes divisoOrias

c¢) N.° de processo de Avaliacdo de Impacto ambiental | A empreitada ndo se enquadra nos

(AIA) pressupostos que obriguem a elaboracdo do
AlA

d) Identificacdo do local de implantagéo Rua Coronel Faria, n.° 10, em S&o Jodo da
Pesqueira

1. Caracterizagdo da obra
a) Caracterizacdo sumaria da obra a efetuar

A empreitada inclui trabalhos de Construgdo de alvenarias, nomeadamente, revestimentos, pinturas,
caixilharias e serralharias

b) Descricdo sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os principios referidos no artigo
2.°do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 marco, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho.

Nos métodos construtivos a observar, sempre que for possivel, serdo conciliadas as normas e
regulamentos técnicos em vigor para a construcéo civil, com os principios da gestdo dos RCD, referidos
no artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 margo, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de
junho.

2. Incorporacgéo de reciclados

a) Metodologia para a incorporacéo de reciclados de RCD
N&o se prevé a existéncia de reciclados de RCD
b) Reciclados de RCD integrados na obra

Identificacdo dos reciclados Quantidade Quantidade integrada relativamente ao total
integrada na obra (t) de materiais usados (%)

Valor total
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3. Prevencéo de residuos
a) Metodologia de prevencao de RCD

b) Materiais a reutilizar em obra

Identificac@o dos materiais | Quantidade a Quantidade a reutilizar relativamente ao total
reutilizar (m3) dos materiais usados (%)

Valor total

4. Acondicionamento e triagem

a) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto a mesma

b) Caso a triagem néo esteja prevista, apresentagdo de fundamentacao para a sua impossibilidade
Nao se aplica

5. Producédo de RCD

Cdédigo LER Quantidades Quantidad | Operagdo | Quantidad | Operacéo de | Quantidad | Operacao

produzidas (t) e para de es para valorizacédo e para de
reciclagem | reciclagem | valorizaca eliminacédo | eliminaca
(%) 0 (%) (%) 0

Total
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