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PARTE I

1 - CLAUSULAS JURIDICAS
Indice, clausulas juridicas

Capitulo |
Disposigdes iniciais

Clausula 1.%; Objeto

Clausula 2.%; Disposicdes por que se rege a empreitada

Clausula 3.%; Interpretacédo dos documentos que regem a empreitada
Clausula 4.2; Esclarecimento de davidas

Clausula 5.%; Projeto

Capitulo Il
Obrigagdes do empreiteiro

Seccéo |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.%; Preparacéo e planeamento da execuc¢édo da obra
Clausula 7.%; Plano de trabalhos ajustado
Clausula 8.2; Modifica¢é@o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

Seccéo Il
Prazos de execucéao

Clausula 9.%; Prazo de execucédo da empreitada

Clausula 10.2; Cumprimento do plano de trabalhos
Clausula 11.2; Multas por violagdo dos prazos contratuais
Clausula 12.2; Atos e direitos de terceiros

Seccéo Il
Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2; Condicdes gerais de execucao dos trabalhos

Clausula 14.2; Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

Clausula 15.2; Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

Clausula 16.2; Menc¢des obrigatérias no local dos trabalhos

Clausula 17.2; Ensaios, materiais e elementos de construgéo

Clausula 18.2; Medicdes

Clausula 19.2; Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
Clausula 20.2; Execugéo simultanea de outros trabalhos no local da obra

Clausula 21.3; Outros encargos do empreiteiro

Seccéo IV
Pessoal

Clausula 22.2; Obrigacdes gerais
Clausula 23.2; Horario de trabalho
Clausula 24.2; Seguranca, higiene e saude no trabalho

Capitulo llI
Obrigagdes do dono da obra

Clausula 25.2; Preco e condiges de pagamento
Clausula 26.2; Adiantamentos ao empreiteiro
Clausula 27.2; Descontos nos pagamentos
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Clausula 28.2; Mora no pagamento
Clausula 29.2; Revisédo de precos

Seccéo V
Seguros

Clausula 30.%; Contratos de seguro
Clausula 31.%; Outros sinistros

Capitulo IV
Representagéo das partes e controlo da execug¢éo do contrato

Clausula 32.2; Representacdo do empreiteiro
Clausula 33.2; Representagéo do dono da obra
Clausula 34.2; Gestor de Contrato

Clausula 35.2; Livro de registo da obra

Capitulo V
Rececéo e liguidacéo da obra

Clausula 36.2; Rececao provisoria
Clausula 37.%; Prazo de garantia
Clausula 38.2; Rececao definitiva

Capitulo VI
Disposigdes finais

Clausula 39.2; Deveres de informacao

Clausula 40.2; Subcontratacdo e cessdo da posi¢éo contratual
Clausula 41.2; Resolucao do contrato pelo dono da obra
Clausula 42.2; Resolucao do contrato pelo empreiteiro
Clausula 43.2; Foro competente

Clausula 44.2; Comunicacges e notificagdes

Clausula 45.2; Contagem dos prazos

Clausula 46.2; Matéria Omissa
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1 - CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo |
Disposicdes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito da Concurso Publico para a empreitada de pavimentacdo em calcada a
portuguesa e cubos de granito em diversas Freguesias do Concelho de S&do Jodo da

Pesqueira.

Clausula 2.2
Disposicdes por que se rege a empreitada

1 - A execucéo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na
redagdo dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaracdo de
Retificagdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro e pela Declaracdo de Retificacdo n.° 42/2017, de
30 de novembro, alterado pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio e retificada pela Retificag&do n.°
25/2021, de 21 de julho, doravante designado como CCP;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcéo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, & seguranga social, a higiene,
seguranca, prevencgdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) A toda a legislagéo técnica, designadamente:

i) Legislacdo técnica geral de caracter regulamentar;

i) Aregulamentagéo de carater normativo;

iii) Todas as normas de exigéncia ou de ensaio, produzidas por organismos
reconhecidos a nivel nacional ou internacional,

iv) Especificagfes do LNEC ou organismos homologos de outros estados, certificados
para a producdo de especificacoes;

v) Homologacdes concedidas pelo LNEC ou organismos homoélogos de outros estados,
certificados para a producdo de homologacdes.

f) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Caédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
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d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucéo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sédo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucéo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Bes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdéria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execugéo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cadigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de dldvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execucéo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com o0s motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execucéo.

3 - O incumprimento do disposto no ndmero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucédo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Clausula 5.2
Projeto

O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

Capitulo 1l
Obrigacdes do empreiteiro

Seccéo |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacéo e planeamento da execuc¢éo da obra

1 -O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacéo, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagcdo, bem como pela preparacéo,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, e no plano de prevencéo e gestdo de residuos de construcéo e
demolicéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente
clausula.

2 -A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessdrios, incluindo os materiais € 0s meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 -O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugdo da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢éo, manutencdo, demoli¢do, reposicao e desmontagem do
estaleiro, incluindo designadamente todo o equipamento proprio e adequado para a execugao
dos trabalhos previstos, designadamente meios de elevacdo e transporte de materiais e
eguipamentos, maquinas, ferramentas, andaimes, contentores, sanitarios e outros

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas. Incluem-se todos os trabalhos e
disponibilizacdo dos meios necessarios para o integral cumprimento do Plano de Seguranca
em Obra, de acordo com a legislacdo em vigor, designadamente o Decreto-Lei. n.° 273/2003,
de 29 de outubro e respetiva legislacdo complementar;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para
evitar a estagnacgdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
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e) Trabalhos de salvaguarda e manutencdo, de cardcter provisorio, de acessos e outras
serventias a propriedades ou outros domicilios de terceiros, incluindo vedacgtes de protecéo e
integridade dos mesmos sempre que a atividade da obra impeca as normais condi¢cdes de
utilizagdo e integridade daqueles acessos e serventias;

e) Trabalhos inerentes a gestdo de residuos, conforme legislagdo em vigor e em particular
previstos no Plano de Prevencéo e Gestao dos Residuos de Construcdo e Demolicdo — PPG
RCD;

f) Outros encargos decorrentes do funcionamento da obra e operacionalidade do seu estaleiro
e envolvente, obrigatérios pela legislagdo em vigor e devidos diretamente a atividade do
estaleiro e da respetiva obra;

4- A preparacdo e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgfes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.°
do CCP;

d) A apreciacéo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizagédo
dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas,
em funcdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a
organizacéo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da celebracéo do Contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 — No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos
do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elabora¢céo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem a
alteracao do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
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a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra necesséria, em cada
unidade de tempo, a execuc¢éo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificacéo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no namero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacéo,
mediante reclamacéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcéo que
sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as altera¢des propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente clausula no
prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronincia a aceita¢do do novo plano.

Seccéo Il
Prazos de execucéo

Clausula 9.2
Prazo de execucado da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Concluir a execucédo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececgdo provisoéria no prazo de 90 (noventa) dias contar da data da sua consignagéo.
Empreitada de pavimentacdo em calcada a portuguesa e cubos de granito em diversas Freguesias do Concelho de Sdo Jodo da
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2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acéo e de reorganizacdo da obra necessarias
a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsbes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizac@o da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucéo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2

Cladusula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o0 dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1,5 %o do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execuc¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execuc¢do da obra quando recupere o atraso na
execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execu¢éo do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele
servigo.
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Seccéo Il
Condi¢cdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2
Condicdes gerais de execucdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com 0 presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
qgue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das -caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugcdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigacao pré-contratual ou contratual de elaborar o Projeto de execucao.

3 - SO pode ser ordenada a execucao de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando
0 somatério do prego atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissdes néo exceder 5%, do preco contratual.

4 - O dono da obra é responséavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsével por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacao do contrato nos termos previstos nos
n.%s 1 e 2 do artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes
na fase de formacédo do contrato, mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra.

6 - O empreiteiro € ainda responséavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detec¢éo na fase de formacdo dos contratos, também ndo tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |Ihe fosse exigivel a sua
detecao.

Clausula 15.2
AlteracBes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos o0s
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

Empreitada de pavimentacdo em calcada a portuguesa e cubos de granito em diversas Freguesias do Concelho de Sdo Jodo da
Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Pag. 12 de 75

clara 24-05-2022 15:40:17 2022,3,1,G,1283



v vl

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

Clausula 16.2
Mencgdes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagGes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo
ou dos documentos a que se refere o n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter cépia dos alvaras
ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante 0s casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles
hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios, materiais e elementos de construcéo

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos e 0s
previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Materiais e elementos de construcéo:

i) Os materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo as
gualidades, dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas
escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos restantes
documentos contratuais, com as toler&ncias normalizadas ou admitidas nos
mesmos documentos.

ii) Todos o0s materiais ou equipamentos previstos incorporar na obra,
independentemente do rigor de sua definicdo no projeto de execucdo ou no
ambito de alguma alteragdo do mesmo, antes de serem adquiridos e fornecidos
a obra, carecem de ser aprovados pelo dono de obra ou pela sua fiscalizacao,
mediante a apresentacdo prévia da documentagdo técnica (fichas técnicas,
documentos de homologacéo, certificados, amostras ou outros). Esta pedido
prévio devera ser efetuado com a antecedéncia minima conveniente,
relativamente a necessidade do desenvolvimento da obra e o prazo de
resposta a mesma poderd ser no maximo de dez dias seguidos, sendo da
exclusiva responsabilidade do empreiteiro possiveis atrasos da obra quando a
condicdo da devida antecedéncia ndo se verifique.
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iii) Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as
caracteristicas de materiais ou elementos de construgcdo, o empreiteiro nao
poderd empregar materiais que nao correspondam as caracteristicas da obra
ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que
se destinem a idéntica utilizag&o.

iv) No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula
anterior, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas
na Comunidade Europeia.

V) Nos casos previstos nas sub alineas ii) e iii), 0 empreiteiro propora, por escrito,
a fiscalizacdo a aprovagdo dos materiais ou elementos de construgdo
escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as
diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de
trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

Vi) O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de
elementos de construcdo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em
pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos deverdo
satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo
possa resultar, bem como o prazo em que o dono da obra se devera
pronunciar.

Vi) O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposi¢céo ou aceitacdo
pelo dono da obra de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos
de construcdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do pre¢co da
empreitada.

3 - Amostras padréo:

a) Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construcdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas
pelo fiscal da obra, servirdo de padréo;

b) As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
fiscalizagéo, de certificados de origem e de andlises ou ensaios feitos em laboratorio oficial;

c) Sempre que a apresentacao das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela deveré ter
lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparacdo e planeamento da obra e, em
qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovacdo néo prejudiquem o cumprimento do
plano de trabalhos;

d) A existéncia do padrdo ndo dispensara, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de
materiais ou de elementos de constru¢éo entrados no estaleiro, conforme estipula o n.° 4;

e) As amostras padrdo serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

4 - L otes, amostras e ensaios:

a) Os materiais e elementos de construcéo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens,
tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra;

b) De cada um dos lotes colher-se-ao, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma
delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste
ultimo;
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c) A colheita das amostras e a sua preparagdo e embalagem serdo feitas na presenca da
fiscalizacdo e do empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispensaveis
para o efeito. Estas operacBes obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de
encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omisséo, as que
forem definidas por acordo prévio;

d) As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias;

c) Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabeleca expressamente a
obrigatoriedade de realizagcdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro
podem ser ensaiadas em laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um
deles;

f) Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios ndo esteja estabelecida.
expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou ndo nos
ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeicdo sO se considerara, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes;

g) Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagéo
dos ensaios previstos, 0 empreiteiro promovera por sua conta a realizacdo dos referidos
ensaios em laboratério escolhido por acordo com o dono da obra ou, se tal acordo ndo for
possivel, num laboratério oficial;

h) Nos casos a que se refere a clausula anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote
ensaiado, se 0s resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatérios. Essa rejeicao sé se
considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se 0s ensaios houverem
sido realizados em laboratério oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua
repeticdo em condic¢des idénticas;

i) Em todas as hipéteses em que, nos termos das alineas a) a h), a rejeicdo de materiais ou
elementos de construgdo tiver caracter meramente provisorio e ndo for possivel estabelecer
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, promover-se-4 0 ensaio da terceira amostra em
laboratério oficial, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, 0s seus resultados;

j) Sempre que os materiais ou elementos de construcao forem rejeitados definitivamente, serdo
da conta do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de
aprovacado, o dono da obra suportar4d as despesas relativas aos ensaios a que ele proprio
tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra,

I) Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construcdo, de acordo com o
resultado dos ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisdo estabelecidas para cada
material ou elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos
aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo antes da realizacdo dos
ensaios.

5 - Aprovagédo dos materiais e elementos de construcao:

a) Os materiais e elementos de construcdo ndo poderdo ser aplicados na empreitada sendo
depois de aprovados pela fiscalizacéo;

b) A aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo sera feita por lotes e resulta da
verificacdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais;

¢) A aprovacédo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo devera ter lugar nos oito
dias subsequentes a data em que a fiscalizacdo foi notificada, por escrito, da sua entrada no
estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizacdo n&do se pronunciar no prazo referido, a
nao ser que a eventual realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo
prazo, sera comunicado ao empreiteiro;

Empreitada de pavimentacdo em calcada a portuguesa e cubos de granito em diversas Freguesias do Concelho de Sdo Jodo da
Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Pag. 15 de 75

clara 24-05-2022 15:40:17 2022,3,1,G,1283



v vl

d) No momento da aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo proceder-se-a a sua
perfeita identificacdo. Se, nos termos da clausula anterior, a aprovacao for tacita, o empreiteiro
podera solicitar a presenca da fiscalizagdo para aquela identificacao.

6 - Casos especiais:

a) Os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a homologacdo ou classificacdo
obrigatérias s6 poderdao ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de
homologacao ou classificacdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos
dos ensaios previstos neste caderno de encargos;

b) Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serdo exigidos ensaios de recegdo relativamente as caracteristicas controladas
guando o empreiteiro fornegca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; ndo se
dispensara, contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas;

c¢) A fiscalizacdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacdes e
facilidades necessérias. A aprovacgéo so sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos
materiais ou elementos de construcéo referidos.

7 - Deposito e armazenagem de materiais ou elementos de construcgao:

a) O empreiteiro deverd possuir em depoésito as quantidades de materiais e elementos de
construgéo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o
respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizagcdo das diligéncias de aprovagéo
necessarias;

b) Os materiais e elementos de construgcédo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumacédo que garanta condi¢cdes adequadas de
acesso e circulagéo;

c) Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovacdo, 0s materiais e elementos de constru¢do ndo se separem por lotes,
devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagao por tipos;

d) O empreiteiro assegurara a conservacdo dos materiais e elementos de construcao durante o
seu armazenamento ou depdésito;

e) Os materiais e elementos de construcao deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em
qualquer caso, 0os mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que
oferegcam seguranca e protecdo contra as intempéries e humidade do solo;

f) Os materiais e elementos de construgcdo existentes em armazém ou depésito e que se
encontrem deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos
termos da clausula seguinte.

8 - Remoc&o de materiais ou elementos de construgéo:

a) Os materiais e elementos de construgdo rejeitados provisoriamente deverdo ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes;

b) Os materiais e elementos de construcédo rejeitados definitivamente serdo removidos para
fora do local dos trabalhos no prazo que a fiscalizac@o da obra estabelecer, de acordo com as
circunstancias;

¢) Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacBes estabelecidas nas
anteriores alineas a) e b), podera a fiscalizac&@o fazer transportar os materiais ou os elementos
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de construcdo em causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa
do empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da decisao;

d) O empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos de materiais
ou elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha
servido para a sua execucdo, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.

Clausula 18.2
Medicdes

1 - As medi¢cbes de todos os trabalhos executados sdo feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro, devendo ser formalizados em autos distintos, conforme os casos:

a) Quantidades executadas dos trabalhos contratuais, até aos valores totais previstos em
cada artigo respetivo;

b) Outros eventuais trabalhos a mais ordenados pelo dono de obra e/ou executados pelo
empreiteiro, estes Gltimos sem prejuizo de puder ndo ser reconhecidos como passiveis
de virem a ser pagos pelo dono de obra, com base no contexto técnico (normativo) ou
juridico do contrato em vigor, designadamente nao terem sido aprovados ou tdo pouco
solicitados pela fiscalizacdo ou dono de obra e podendo acrescer a obrigacao,
mediante ordem do dono de obra ou fiscalizacdo de sua demolicdo e reposicao,
integrais ou parciais daqueles trabalhos.

2 - As medigbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - A realizagdo das medicBes obedece aos critérios recomendados por publicacdo do
laboratério Nacional de Engenharia Civil-LNEC, “Curso sobre Regras de Medicdo na
Construgdo”, por M. Santos da Fonseca ou em caso de trabalhos cuja natureza ndo esteja
prevista nesta publicacéo:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

4 — Os trabalhos mencionados na alinea b) do n.° 1, uma vez reconhecidos pelo dono de obra
serdo objeto regulamentar e adequada contrata¢do, no mais curto espago de tempo decorrido
da sua execucéo e com o acordo do empreiteiro.

Clausula 19.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Ocorrem inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

Clausula 20.2
Execucdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
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2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de

serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos
resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execuc¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicéo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢édo do Contrato que
demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do adjudicatério

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a repara¢gdo e a indemnizacédo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececéo
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes Ultimos, da atuagéo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgédo e
equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do
procedimento e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

Seccéao IV
Pessoal

Clausula 22.2
Obrigagdes gerais

1 - Sdo0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e & sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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Clausula 23.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 24.2
Seguranca, higiene e sadde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessérias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
30.2

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigacdes previstas nos ndmeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo 1l
Obrigag¢des do dono da obra

Clausula 25.2
Preco e condi¢bes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢gfes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o Preco Contratual, que ndo pode exceder
o Preco Base, que se fixa no valor de 105.000,00€ (cento e cinco mil euros) acrescida de IVA
a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execucao do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na alinea a)
do n.° 1. da clausula 18.2.

3 - Os pagamentos séo efetuados no prazo méaximo de 30 (trinta) dias apds a apresentagdo
da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo séo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢c@es fornecidos pelo diretor de fiscalizacéo da obra.

5 - Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da
obra condicionada a realizagdo completa daqueles.
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6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteddo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissées é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que Ihes forem,
em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.2
Adiantamentos ao adjudicatario

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro-caucéo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 27.2
Descontos nos pagamentos

1 - Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagbes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos
€ deduzido o montante correspondente a 10% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdésito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-cauc¢do, nos mesmos termos previstos no programa do
procedimento para a caucao referida no nimero anterior.

Clausula 28.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacBes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 29.2
Revisado de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execuc¢édo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.°
73/2021, de 18 de agosto, na modalidade de Férmula.

2 - A revisdo de precos obedece a seguinte formula: F16 (conservacao de estradas) prevista
no n.° 1 do Despacho n.° 2 2637/2004, de 12 de outubro, (Publicado no D.R n.° 260, Il
Série, de 5 de novembro de 2004).

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.
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Seccéo V
Seguros

Clausula 30.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacéo.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final & data da rece¢do provisoéria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccdo ou na legislacao aplicavel, ndo se admitindo a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢cdo daquelas copias e recibos.

6 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢ao e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacfes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra
e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagcbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 31.2
Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomog&o propria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra
segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os
riscos de circulagdo (ramo automével).
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4 - No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apolice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacédo das partes e controlo da execucéo do contrato

Clausula 32.2
Representagdo do empreiteiro

1 -Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou
no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

2 -O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico certificado pela sua associacdo profissional, com a seguinte
gualificagdo minima de acordo com a legislagdo em vigor, designadamente: Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, com as altera¢des introduzidas pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, da Lei
n.° 25/2018, de 14 de junho e Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, com base na qual, a
classificacdo da obra é de CATEGORIA |, obras de concecdo facil, conforme a alinea a)
do n.°2 do artigo 11.° desta Portaria.

3 -Ap0Os a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmard, por escrito,
o0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacéo técnica e ainda se 0 mesmo pertence
ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagéo ser acompanhada por uma declaragao
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com
proficiéncia e assiduidade.

4 -As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da
execucado da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 -O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 -O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.

7 -Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com o0s poderes necessérios para
responder, perante o diretor de fiscalizag&o da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 -O empreiteiro deve designar um responsével pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de segurancga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 33.2
Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacédo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos
ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.
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3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
guestdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacdo, resolucéo ou revogacdo do Contrato.

Clausula 34.2
Gestor de Contrato

Nos termos da alinea i) do artigo 96.° conjugado com o artigo 290.°-A do CCP, foi designado o
gestor do contrato, o Hugo Tiago Carolo Fonseca, com a funcdo de acompanhar
permanentemente a execucao deste.

Clausula 35.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacéo sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no
n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Registo periddico, no maximo quinzenal, do estado de desenvolvimento dos trabalhos e seu
balizamento relativo ao plano de trabalhos em vigor;

b) Registo de toda a informacéo trocada entre os agentes do Empreiteiro e do Dono de Obra,
considerada importante por, pelo menos, uma das partes;

c) Registo de todos os atos e acontecimentos decorrentes da execucdo da empreitada,
considerados importantes por, pelo menos, uma das partes.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdi¢cdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececéo e liguidacéo da obra

Clausula 36.2
Rececéo provisoria

1 - A rececéo provisoria da obra depende da realizacéo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execuc¢do da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recec¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 37.2
Prazo de garantia

1 - Na data da assinatura do auto de rececao provisoéria inicia-se o prazo de garantia, durante o
qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
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2 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais.

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas.

¢) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

3 - Caso tenham ocorrido recegfes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do ndamero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham
sido recebidas pelo dono da obra.

4 - Excetuam-se do disposto no n.° 2 as substituicbes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua
utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 38.2
Rececéao definitiva

1 - No final dos prazos, de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de Rececéo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacfes decorrentes do periodo de garantia
relativamente & totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagdo dos
pressupostos previstos no niumero anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a sua correcao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Capitulo VI
Disposigdes finais

Clausula 39.2
Deveres de informacéo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou néo forca maior, que previsivelmente impe¢am o cumprimento ou
0 cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.
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3 - No prazo de dez dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

Clausula 40.2
Subcontratacéo e cesséo da posi¢do contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 a 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando néo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias ap6és a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cesséao da posicéo contratual por qualquer das partes depende da autorizagéo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situa¢des previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 41.2
Resolucado do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputével ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direcéo sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagao do dono da obra;
d) Cesséao da posi¢ao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao

das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sanc¢Bes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) N&o renovacéo do valor da caugéo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
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i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacéo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacdo desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensédo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execuc¢do dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se n&o for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

g) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n° 1 o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 42.2
Resolucéo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, 0 empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alterac@o anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgéo da relacdo contratual do dono da

obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencéo do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
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f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragédo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignagéo
ou consignagBes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos nao imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducéo superior a 20% do preco contratual;

I) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando resulte de
caso de for¢a maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra.

m) Se, verificando-se o0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢cdo quando
esta ndo impliqgue grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugéo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1 o direito de resolucéo pode ser exercido mediante
declaragédo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaracéo,
salvo se 0 dono da obra cumprir as obrigacées em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de
mora a que houver lugar.

Clausula 43.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Viseu, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 442
Comunicacdes e notificacbes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
Contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 45.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados, em conformidade com o previsto no artigo 471.° do CCP.
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Clausula 46.2
Matéria omissa

Para toda a matéria omissa no presente caderno de encargos, prevalece Codigo dos Contratos
Puablicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na redacdo dada pelo
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaracao de Retificacdo n.° 36-
A/2017, de 30 de outubro e pela Declaracéo de Retificacdo n.° 42/2017, de 30 de novembro,
alterado pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio e retificada pela Retificacdo n.° 25/2021, de 21 de
julho e demais legislacdes nacional.
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2 - ESPECIFICACOES TECNICAS

O proposito da obra é a pavimentacdo, em calgada e cubo de granito, de varios caminhos do
concelho de Séo Jodo da Pesqueira, com vista a melhorar a circulagédo rodoviaria no acesso as
propriedades ai existentes.

2.1 GERAIS

2.1.1. As especificacBes técnicas a observar, na presente obra, serdo todas as normas
regulamentares que abranjam o tipo de obra e respetiva utilizacdo previstos. Designadamente,
trabalhos de pavimentacao.

2.1.2. Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra, deverdo
satisfazer as condi¢des técnicas de resisténcia e de seguranca impostas pelos regulamentos
gue lhes digam respeito, ou ter caracteristicas que satisfacam as boas normas construtivas.

2.1.3. A descricdo dos trabalhos apresenta-se no mapa de quantidades que integra o presente
caderno de encargos.

2.1.4. Os trabalhos nao especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessarios para
0 cumprimento da presente empreitada, serdo executados com perfeicdo e solidez, tendo em
vista os Regulamentos, Normas e demais legislacdo em vigor, as indicacdes do projeto e as
instrucbes da Fiscalizag&o.

2.2 PARTICULARES
2.2.1. Caracteristicas do tracado.

2.2.1.1. Condicionamentos.

De um modo geral os condicionamentos dizem respeito & imposicdo de manter o perfil
longitudinal e as caracteristicas em planta, existentes. Sem prejuizo de eventuais corre¢cbes a
executar previstas em projeto ou indicadas em obra, pela Fiscalizacéo.

2.2.1.1. Caracteristicas do tracado em planta e perfil longitudinal.

O tracado em planta, no eixo considerado, € constituido por uma sucesséo de alinhamentos
retos concordados por curvas circulares, ou por curvas em planta sucessivas, cujos raios
apresentam uma gama variada de valores.

2.2.1.2. Perfil transversal tipo

A plataforma existente apresenta uma largura compativel com a execugdo de um perfil
transversal tipo que comporte uma faixa de rodagem com larguras médias de 3,0m.

2.2.2. Pavimento
Os trabalhos de pavimentacédo dividem-se em:

e Abertura de caixa, incluindo nivelamento, rega e compactacao;
e Assentamento de calcada a portuguesa com pedras de granito azul, incluindo almofada
de aredo com 0,15m de espessura, compactacéo e juntas preenchidas com aredo;
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e Assentamento de agregado britado com uma espessura de 0,15m, devidamente
regado e compactado;

e Assentamento de cubo 11xl1lcm, incluindo almofada de aredo com 0,15m de
espessura, devidamente compactado e juntas preenchidas com aredo ou goma de
cimento;

e Infraestruturas de drenagem de aguas pluviais.

Devem-se observar as inclinagBes transversais mais adequadas para efeitos de drenagem,
confirmando-se no local sob aprovacao da Fiscalizacéo.

No perimetro de todas as bermas (excluindo os passeios) devera ser executada uma fiada do
pavimento, devidamente assente em lintel de betdo de classe minima C12/15 nas duas bermas
com 0,30m de largura e uma espessura média de 0,10m, afim de assegurar a integridade
periférica do pavimento.

2.3 - DIVERSOS

Incluem-se neste capitulo, a montagem, manutencdo e desmontagem do estaleiro e demais
trabalhos preparatérios e acessérios previstos no artigo 350.° do CCP.

Implementacédo e execucdo do Plano de Gestdo de Residuos de Demolicdo e Construcdo —
PGRDC, de acordo com artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marco, alterado pelo
Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho.

Elaboragdo e execucdo do Plano de Seguranca e Saude em Obra, conforme Decreto-Lei n.°
270/2003, de 29 de outubro.

Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra, deverdo satisfazer as
condi¢cdes técnicas de resisténcia e de seguranca impostas pelos regulamentos que lhes digam
respeito, ou ter caracteristicas que satisfacam as boas normas construtivas.

A descricdo dos trabalhos apresenta-se no mapa de quantidades que integra o presente
caderno de encargos.

Os trabalhos nao especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessarios para o
cumprimento da presente empreitada, serdo executados com perfeicdo e solidez, tendo em
vista os Regulamentos, Normas e demais legislacdo em vigor, as indicacdes do projeto e as
instrucbes da Fiscalizacéo.
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PARTE Il
1 - ELEMENTOS DE SOLUGAO DA OBRA
1.1 - PROGRAMA

Conforme definido no n.° 1 artigo 43.° do CCP (Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na
redacdo dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaracdo de
Retificacdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro e pela Declaracdo de Retificacdo n.° 42/2017,
alterado pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio e retificada pela Retificacdo n.° 25/2021, de 21 de
julho, de 30 de novembro) e Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

a) Objetivos da obra

O objetivo da obra consiste na pavimentagdo, em calcada e cubos de granito, de varios
caminhos no Concelho de Sdo Jodo da Pesqueira.

b) Caracteristicas gerais da obra

Trabalhos de movimento de terras, drenagem de aguas pluviais, pavimentacdo em calgcada a
portuguesa e em cubos de granito.

c) Dados sobre a localizacéo do empreendimento

O empreendimento previsto localiza-se em Soutelo do Douro, Nagoselo do Douro, Castanheiro
do Sul, S&o Jodo da Pesqueira, Ervedosa do Douro, Casais do Douro e Sarzedinho.

d) Elementos das condigbes existentes

Efetuou-se o reconhecimento do local de modo a se garantir melhores condigbes de
seguranca.

e) Dados basicos relativos as exigéncias de comportamento, funcionamento, exploracdo e
conservacdo da obra, tendo em atencéo as disposi¢des regulamentares:

Toda a regulamentacdo em vigor para o tipo de instalagdes em apreco.

f) Estimativa de custo e respetivo limite de desvios e eventuais indicagfes de financiamento do
empreendimento:

Conforme Caderno de Encargos.
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Meméria Descritiva
1 Introducéo

A presente Memoria Descritiva e Justificativa refere-se ao projeto de execugdo para a
pavimentacdo em calcada a portuguesa e cubos de granito em diversas Freguesias do
Concelho de S&o Jodo da Pesqueira.

2 Trabalhos

2.1- A descricdo dos trabalhos apresenta-se no mapa de quantidades que integra o presente
caderno de encargos.

2.2- Os trabalhos nédo especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessarios para o
cumprimento da presente empreitada, serdo executados com perfeicdo e solidez, tendo em
vista os Regulamentos, Normas e demais legislacdo em vigor, as indicacdes do projeto e as
instrucbes da Fiscalizag&o.
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1.2.2 - Pecas desenhadas
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Desenho n.° | Descricao

01 Planta de Localizacao
02 Planta de Localizacao
03 Planta de Localizacao
04 Planta de Localizacao
05 Planta de Localizacao
06 Planta de Localizacao
07 Planta de Localizacao
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Dono da obra: Municipio de S3ao Jodo da Pesqueira

Empreitada: Pavimentagdao em calgada a portuguesa e cubos de granito em diversas Freguesias do Concelho de Sdo Jodo da
Pesqueira

Mapa de Quantidades

Ref.2 Artigo un qt pu total

1 | S3do Jodo da Pesqueira

1.1 | Rua General Ramalho Eanes

Levantamento do cubo existente, incluindo abertura, regularizagdo e
1.1.1 | compactacdo de caixa, incluindo o transporte dos produtos sobrantes a | m2 6,50
vazadouro.

Fornecimento e aplicacdo de agregado britado de granulometria
1.1.2 | extensa, com 15cm de espessura, incluindo espalhamento rega e |m2| 6,50
compactacao.

Reposicdo e assentamento de cubinho 5x5cm, incluindo almofada em

1.1.3 areia e coberto a goma de cimento.

m2 6,50

Fornecimento e assentamento de guias em granito amarelo 15x25cm,

114 incluindo assentamento em betao.

m 4,00

1.2 | Rua General Humberto Delgado

Levantamento do cubo existente, incluindo abertura, regularizacéo e
1.2.1 | compactagdo de caixa, incluindo o transporte dos produtos sobrantes a | m2| 87,00
vazadouro.

Fornecimento e aplicagdo de agregado britado de granulometria
1.2.2 | extensa, com 15cm de espessura, incluindo espalhamento rega e |m2| 87,00
compactacao.

Reposicdo de cubo 09x11, incluindo almofada de aredo com 0,15 m de
1.2.3 | espessura, compactacdo, juntas preenchidas com goma de cimento, | m2| 87,00
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucéo.

1.3 | Rua Chéo da Pereira

Escavacgéo (abertura de caixa), incluindo nivelamento, compactacdo e
1.3.1 | transporte dos produtos sobrantes e sua colocagdo em vazadouro, e [m2| 19,00
eventual indemnizacgédo por depdsito.

Fornecimento e aplicagdo de agregado britado de granulometria
1.3.2 | extensa, com 15cm de espessura, incluindo espalhamento rega e |m2| 19,00
compactacao.

Fornecimento e assentamento de cubo 09x11, incluindo almofada de
133 aredo com Q,lS m de espessura, compactacao, j_uptas preenchidas com
goma de cimento, todos os trabalhos e materiais necesséarios a sua
correta execucao.

m2| 19,00

1.4 | Avenida Marqués de Soveral

Levantamento do cubo existente, incluindo abertura, regularizacdo e
1.4.1 | compactacdo de caixa, incluindo o transporte dos produtos sobrantes a | m2 | 68,00
vazadouro.

Fornecimento e aplicagdo de agregado britado de granulometria
1.4.2 | extensa, com 15cm de espessura, incluindo espalhamento rega e |m2| 68,00
compactacao.

Reposicdo e assentamento de cubinho 5x5cm, incluindo almofada em

1.4.3 ; .
areia e coberto a goma de cimento.

m2| 68,00

Fornecimento e assentamento de guias em granito amarelo 15x25cm,

144 incluindo assentamento em betao.

m2| 20,00

1.4.5 | Levantamento de caixas de saneamento a cota de saneamento. un| 11,00

2 Sarzedinho

2.1 |Ruada Capela

Escavacgéo (abertura de caixa), incluindo nivelamento, compactacéo e
2.1.1 | transporte dos produtos sobrantes e sua colocacdo em vazadouro, e | m2| 22,00
eventual indemnizacéo por depésito.
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Fornecimento e aplicacdo de agregado britado de granulometria
extensa, com 15cm de espessura, incluindo espalhamento rega e
compactacéo.

m2

22,00

213

Fornecimento e assentamento de cubo 09x11, incluindo almofada de
aredo com 0,15 m de espessura, compactagdo, juntas preenchidas com
goma de cimento, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
correta execucéo.

m2

22,00

2.2

Rua Fundo do Povo

221

Escavacgéo (abertura de caixa), incluindo nivelamento, compactagéo e
transporte dos produtos sobrantes e sua colocagdo em vazadouro, e
eventual indemnizacédo por depésito.

m2

370,00

222

Fornecimento e aplicacdo de agregado britado de granulometria
extensa, com 15cm de espessura, incluindo espalhamento rega e
compactacao.

m2

370,00

2.2.3

Fornecimento e assentamento de calgada a portuguesa, incluindo
almofada de aredo, com 0,15m de espessura, compactagdo, juntas
preenchidas com goma de cimento, incluindo a execugdo de uma fiada
de pavimento, em todas as bermas, assente em lintel de betdo de
classe C12/15 (nas duas bermas) com 0,30m de largura e espessura
média de 0,10m, assim como a execug¢do de todos os trabalhos e
fornecimento de materiais necessarios a sua correta execucao.

m2

370,00

2.3

Largo Cimo do Povo

23.1

Fornecimento e execucdo de duas grelhas de 3,5 ml X 0,40 m e outra
de 9,00ml x 0,30 m, incluindo canalete em betdo construido local.

vg

1,00

Casais do Douro

3.1

Rua junto & quinta de S&o José

3.11

Escavacgdo (abertura de caixa), incluindo nivelamento, compactagéo e
transporte dos produtos sobrantes e sua colocagdo em vazadouro, e
eventual indemnizacédo por depésito.

m2

700,00

3.1.2

Fornecimento e assentamento de uma camada de 0,15cm de agregado
britado, devidamente regado e compactado.

m2

700,00

3.13

Assentamento de calcada a portuguesa, incluindo almofada de areéo,
com 0,15m de espessura, compactacéo, juntas preenchidas com goma
de cimento, incluindo a execucdo de uma fiada de pavimento, em todas
as bermas, assente em lintel de betdo de classe C12/15 (nas duas
bermas) com 0,30m de largura e espessura média de 0,10m, assim
como a execucdo de todos os trabalhos e fornecimento de materiais
necessarios a sua correta execucao.

m2

700,00

3.2

Rua da Romaseira

3.2.1

Levantamento do cubo existente, incluindo regularizagdo e compactagéo
de caixa, incluindo o transporte dos produtos sobrantes a vazadouro.

m2

52,00

3.2.2

Fornecimento e aplicagdo de agregado britado de granulometria
extensa, com 15cm de espessura, incluindo espalhamento rega e
compactacao.

m2

52,00

3.2.3

Reposicéo de cubo 09x11, incluindo almofada de aredo com 0,15 m de
espessura, compactagéo, juntas preenchidas com goma de cimento,
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucao.

m2

52,00

3.3

Rua Principal

3.3.1

Levantamento do cubo existente, incluindo regularizagdo e compactagéo
de caixa, incluindo o transporte dos produtos sobrantes a vazadouro.

m2

87,00

3.3.2

Fornecimento e aplicagdo de agregado britado de granulometria
extensa, com 15cm de espessura, incluindo espalhamento rega e
compactacao.

m2

87,00

3.2.3

Reposicéo de cubo 09x11, incluindo almofada de aredo com 0,15 m de
espessura, compactagdo, juntas preenchidas com goma de cimento,
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucao.

m2

87,00

3.4

Rua Senhor do Desprezo

34.1

Fornecimento e execucao de cinta com 25 mix0,30x0,40, em massa de
betdo.

vg

1,00

3.4.2

Fornecimento e colocacdo de canalete com grelha em ferro fundido,
classe D400.

un

8,00

4

Ervedosa do Douro

4.1

Rua do Costeirinho

41.1

Levantamento do cubo existente, incluindo abertura, regularizacdo e

m2

22,00
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compactacéo de caixa, incluindo o transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro.

41.2

Fornecimento e aplicacdo de agregado britado de granulometria
extensa, com 15cm de espessura, incluindo espalhamento rega e
compactacéo.

m2

22,00

4.1.3

Reposicdo de cubo 09x11, incluindo almofada de aredo com 0,15 m de
espessura, compactacdo, juntas preenchidas com goma de cimento,
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucao.

m2

22,00

41.4

Fornecimento e execucdo de uma grelha de ferro fundido 5,00 ml x
0,40m x 0,50m, incluindo canalete em betdo construido local.

vg

1,00

4.2

Rua Sao Vicente

421

Escavacgéo (abertura de caixa), incluindo nivelamento, compactagéo e
transporte dos produtos sobrantes e sua colocagdo em vazadouro, e
eventual indemnizagdo por deposito.

m2

255,00

4.2.2

Fornecimento e aplicacdo de agregado britado de granulometria
extensa, com 15cm de espessura, incluindo espalhamento rega e
compactacao.

m2

255,00

4.2.3

Fornecimento e assentamento de cubo 09x11, incluindo almofada de
aredo com 0,15 m de espessura, compactacao, juntas preenchidas com
goma de cimento, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
correta execucgéo.

m2

255,00

424

Fornecimento e assentamento de guias em granito amarelo 15x25cm,
incluindo assentamento em bet&o.

ml

30,00

4.3

Rua do Cemitério

43.1

Escavacgédo (abertura de caixa), incluindo nivelamento, compactagdo e
transporte dos produtos sobrantes e sua colocagdo em vazadouro, e
eventual indemnizacdo por depésito.

m2

831,00

4.3.2

Fornecimento e aplicagdo de agregado britado de granulometria
extensa, com 15cm de espessura, incluindo espalhamento rega e
compactacao.

m2

831,00

4.3.3

Fornecimento e assentamento de cubo 09x11, incluindo almofada de
aredo com 0,15 m de espessura, compactacdo, juntas preenchidas com
goma de cimento, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
correta execucéo.

m2

831,00

43.4

Levantamento do cubo existente, incluindo regularizagdo e compactagéo
de caixa, incluindo o transporte dos produtos sobrantes a vazadouro.

m2

401,00

4.3.5

Fornecimento e aplicagdo de agregado britado de granulometria
extensa, com 15cm de espessura, incluindo espalhamento rega e
compactacao.

m2

401,00

4.3.6

Fornecimento e assentamento de cubo 09x11, incluindo almofada de
aredo com 0,15 m de espessura, compactacao, juntas preenchidas com
goma de cimento, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
correta execucéao.

m2

401,00

Soutelo do Douro

51

Rua do Forno

511

Escavagéo (abertura de caixa), incluindo nivelamento, compactacéo e
transporte dos produtos sobrantes e sua colocagcdo em vazadouro, e
eventual indemnizacgéo por depésito.

m2

6,80

51.2

Fornecimento e aplicagdo de agregado britado de granulometria
extensa, com 15cm de espessura, incluindo espalhamento rega e
compactacao.

m2

6,80

513

Fornecimento e assentamento de cubo 09x11, incluindo almofada de
aredo com 0,15 m de espessura, compactacao, juntas preenchidas com
goma de cimento, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
correta execucao.

m2

6,80

5.2

Rua do Cemitério

521

Levantamento de calgada a portuguesa existente, incluindo abertura,
regularizacdo e compactacdo de caixa, incluindo o transporte dos
produtos sobrantes a vazadouro.

m2

68,00

5.2.2

Fornecimento e aplicacdo de agregado britado de granulometria
extensa, com 15cm de espessura, incluindo espalhamento rega e
compactacao.

m2

68,00

5.2.3

Reposicdo de calgcada & portuguesa, incluindo almofada de aredo com
0,15 m de espessura, compactacao, juntas preenchidas com goma de
cimento, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta

m2

68,00
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execucao.

5.3

Rua do Bairral

531

Levantamento de calcada a portuguesa existente, incluindo abertura,
regularizacdo e compactagdo de caixa, incluindo o transporte dos
produtos sobrantes a vazadouro.

m2

115,20

5.3.2

Fornecimento e aplicacdo de agregado britado de granulometria
extensa, com 15cm de espessura, incluindo espalhamento rega e
compactacao.

m2

115,20

533

Reposicdo de calcada & portuguesa, incluindo almofada de aredo com
0,15 m de espessura, compactacdo, juntas preenchidas com goma de
cimento, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta
execucao.

m2

115,20

54

Caminho do Caedo

541

Escavacgéo (abertura de caixa), incluindo nivelamento, compactagéo e
transporte dos produtos sobrantes e sua colocagdo em vazadouro, e
eventual indemnizagdo por deposito.

m2

876,00

5.4.2

Fornecimento e aplicacdo de agregado britado de granulometria
extensa, com 15cm de espessura, incluindo espalhamento rega e
compactacao.

m2

876,00

5.4.3

Fornecimento e assentamento de calgcada a portuguesa, incluindo
almofada de aredo, com 0,15m de espessura, compactagdo, juntas
preenchidas com aredo, incluindo a execucdo de uma fiada de
pavimento, em todas as bermas, assente em lintel de betdo de classe
C12/15 (nas duas bermas) com 0,30m de largura e espessura média de
0,10m, assim como a execucao de todos os trabalhos e fornecimento de
materiais necessarios a sua correta execucao.

m2

876,00

Nagoselo do Douro

6.1

Escavacgédo (abertura de caixa), incluindo nivelamento, compactagdo e
transporte dos produtos sobrantes e sua colocagdo em vazadouro, e
eventual indemnizacdo por depésito.

m2

192,00

6.2

Fornecimento e aplicacdo de agregado britado de granulometria
extensa, com 15cm de espessura, incluindo espalhamento rega e
compactacao.

m2

192,00

6.3

Fornecimento e assentamento de calgcada a portuguesa, incluindo
almofada de aredo, com 0,15m de espessura, compactagdo, juntas
preenchidas com aredo, incluindo a execucdo de uma fiada de
pavimento, em todas as bermas, assente em lintel de betdo de classe
C12/15 (nas duas bermas) com 0,30m de largura e espessura média de
0,10m, assim como a execug¢édo de todos os trabalhos e fornecimento de
materiais necessarios a sua correta execucao.

m2

192,00

Castanheiro do Sul

7.1

Rua da Azinheira

7.1.1

Levantamento do pavimento em betéo existente, incluindo regularizacao
e compactacgdo de caixa, incluindo o transporte dos produtos sobrantes
a vazadouro.

m2

95,00

7.1.2

Fornecimento e aplicagdo de agregado britado de granulometria
extensa, com 15cm de espessura, incluindo espalhamento rega e
compactacao.

m2

95,00

7.1.3

Fornecimento e assentamento de cubo 09x11, incluindo almofada de
aredo com 0,15 m de espessura, compactagdo, juntas preenchidas com
goma de cimento, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
correta execucao.

m2

95,00

7.1.4

Fornecimento e assentamento de guias em granito amarelo 15x25cm,
incluindo assentamento em beté&o.

ml

13,00

7.2

Rua do Rossio

7.2.1

Levantamento do cubo existente, incluindo abertura, regularizacdo e
compactacéo de caixa, incluindo o transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro.

m2

60,00

7.2.2

Fornecimento e aplicagdo de agregado britado de granulometria
extensa, com 15cm de espessura, incluindo espalhamento rega e
compactacéo.

m2

60,00

7.2.3

Reposicéo e assentamento de cubo 09x11, incluindo almofada de aredo
com 0,15 m de espessura, compactacdo, juntas preenchidas com goma
de cimento, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta

m2

60,00
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execucao.

7.3

Rua do Cemitério

7.3.1

Escavacgéo (abertura de caixa), incluindo nivelamento, compactagéo e
transporte dos produtos sobrantes e sua colocagdo em vazadouro, e
eventual indemnizacgdo por deposito.

m2

260,00

7.3.2

Fornecimento e assentamento de uma camada de 0,15cm de agregado
britado, devidamente regado e compactado.

m2

260,00

7.3.3

Fornecimento e assentamento de calgada a portuguesa, incluindo
almofada de aredo, com 0,15m de espessura, compactagdo, juntas
preenchidas com goma de cimento, incluindo a execuc¢édo de uma fiada
de pavimento, em todas as bermas, assente em lintel de betdo de
classe C12/15 (nas duas bermas) com 0,30m de largura e espessura
média de 0,10m, assim como a execucdo de todos os trabalhos e
fornecimento de materiais necessérios a sua correta execucao.

m2

260,00

Diversos

8.1

Montagem, manutencdo e desmontagem do estaleiro e demais
trabalhos preparatorios e acessorios previstos no artigo 350.° do Codigo
dos Contratos Publicos.

vg

1,00

8.2

Adaptacdo do plano de prevencdo e gestdio do RCD e sua
implementacdo, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou
reutilizagdo dos residuos produzidos na empreitada de acordo com o
Decreto-Lei N.° 46/2008, de 12 de mar¢o, alterado pelo Decreto-Lei n.°
73/2011, de 17 de junho.

vg

1,00

8.3

Elaboracdo e execucdo do Plano de Seguranca e Saude em Obra,
conforme Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro.

vg

1,00
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1.2.4 - Plano de seguranca e saude em projeto
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PLANO DE SEGURANGCA E DE SAUDE

(FASE DE PROJETO)

INDICE

PARTE | — MEMORIA DESCRITIVA

1.1 - Aprovacéao do PSS

1.2 - Objetivos do PSS

1.3 - Listagem de documentacéo a entregar pela entidade executante
1.4 - Comunicagéo prévia do inicio dos trabalhos

PARTE Il - CARACTERIZACAO DA EMPREITADA

PARTE Ill - LISTA DE TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS

PARTE IV — IDENTIFICACAO DE RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS
PARTE V — LISTA DE MATERIAIS COM RISCOS ESPECIAIS

PARTE VI - GESTAO E ORGANIZACAO GERAL DO ESTALEIRO

6.1 - Implantacao do estaleiro
6.2 - IndicacBes gerais de seguranca

PARTE VIl - PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA
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1 - MEMORIA DESCRITIVA

1.1- APROVACAO DO PSS

O Plano de Seguranca e Saulde, é um documento que relne todas as informacbes e
indicagbes relevantes em matéria de Seguranca e Saude visando a redugdo do risco de
acidentes profissionais e a protecao da Saude dos trabalhadores durante as vérias etapas da
obra.

O presente PSS iniciou-se na fase de elaboracdo do projeto e sera anexo ao conjunto de
elementos que servem de base ao concurso da empreitada, permanecendo posteriormente
apenso ao contrato da empreitada. (n.° 1 e 2 artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro).

Na fase de execugdo da obra “a entidade executante deve desenvolver e especificar o Plano
de Seguranca e Saude em projeto, de modo a complementar as medidas previstas (artigo 11.°
e artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro). Trata-se, pois de um documento
dindmico, que sera sujeito a alteracbes até a conclusdo da obra, sempre que tal se justifique.

O Plano de Seguranga e Saude constitui um dos instrumentos fundamentais do planeamento e
da organizacao da seguranga no trabalho em estaleiros temporarios ou méveis, com efeito “a
entidade executante s6 pode iniciar a implantacao do estaleiro depois da aprovacéo pelo dono
da obra do plano de seguranca e saude para a execuc¢éo da obra. (artigo 13.°).

Assim, e com o objetivo de garantir que a seguranca e a salde dos trabalhadores, seja considerada
em todas as fases da obra de pavimentacao em cal¢cada a portuguesa e cubos de granito em
diversas Freguesias do Concelho de Sédo Jodo da Pesqueira de que é dono da obra a Camara
Municipal de S&o Jodo da Pesqueira, promoveu ao Servico de Obras Publicas, Fiscalizagdo e
Coordenacao de Seguranca, a elaboracdo do necessério Plano de Seguranca e Salde para a fase
de projeto.

O presente documento sera apresentado para aprovacdo ao Dono de Obra e posteriormente
distribuido para implementacéo e controle ao coordenador de segurangca em obra, ao diretor
técnico da empreitada, fiscaliza¢éo, encarregados e subempreiteiros.

Elaborado no Servigo de Obras Publicas, Fiscalizacdo e Coordenacéo de Segurancga.
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1.2- OBJETIVOS DO PSS

O Plano de Seguranca e Saude é elaborado tendo por objetivo base a prevencao da seguranca
de todos os intervenientes da obra, trabalhadores, encarregados, visitantes, fiscalizacdo e
outros.

Para sua eficacia, torna-se imperativo o cumprimento atempado das medidas de prevencao e
de protecéo solicitadas pelo referido documento, sendo condi¢do essencial para a reducao do
nimero e gravidade dos acidentes de trabalho num setor tdo problematico como é o da
construgéo civil.

QUATRO OBJETIVOS FUNDAMENTAIS:
1- Prevencéo:

» Definicdo das condigcbes de execugdo que conduzem a diminuicdo dos riscos
profissionais;

= Eliminagdo dos riscos na origem,

= Organizagdo do trabalho;

= Substituicdo do que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso;

= Priorizagdo da protecéo coletiva face a individual;

= Promocéo da vigilancia da saude dos trabalhadores,

2- Formacéo e informacgdo:

= Informacé&o aos trabalhadores dos riscos que correm em cada etapa da obra e medidas
de protecéo de que disp6em para se precaverem contra eventuais danos;

= |Instruir para a atuacdo em caso de emergéncia (primeiros socorros, combate a
incéndio, evacuacao);

= Garantir a formacgéo geral e de equipas para a atuagéo (para que melhores formados e
informados saibam quais os deveres e obrigacdes a cumprir e em seguranga
executarem as suas tarefas);

3- Dar cumprimento a legislacao:
= Nomeadamente, o artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de outubro.
4- Controle e fiscalizagéo:

= O adjudicatario deve verificar as condic6es de seguranca higiene e saude no trabalho e
na obra, quer em relacdo a fornecedores, subempreiteiros;

= Deve ainda colaborar com a IGT, dono da obra, fiscalizacéo e projetistas no exercicio
das medidas de implementagdo de SHT.
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1.3 - DOCUMENTACAO A ANEXAR AO PSS - FASE DE EXECUCAO

1. Plano de Sinalizag@o — quando a obra intervenha com a via publica - artigo 79.° do Decreto
Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de outubro;

2. Declaracdes da entidade executante, do coordenador de seguranca em obra, do fiscal ou
fiscais da obra, do diretor técnico da empreitada, do representante da entidade executante e
do responsavel pela direcao técnica da obra, para anexar a comunicacao prévia, previstas
no n.° 3 do artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;

3. Horério de trabalho (0 mapa de horario de trabalho deve ser afixado no estaleiro - artigo
215.9/216.° Cadigo do trabalho — Lei n.° 7/2009, de 12 de fevereiro);

4. Livro de obra;

5. Registo sucinto que contenha informacdes sobre os extratos de remunerages a seguranca
social, validade e n.° das apdlices de seguros de acidentes de trabalho, informacgées sobre
as maquinas e equipamentos em obra bem como dos trabalhadores (BI, NIF, distribuicdo de
EPI...);

6. Aquando da entrada de algum subempreiteiro, devera ser entregue, com a devida
antecedéncia a copia do Alvara ou titulo de registo, a declaracdo de néo divida a seguranca
social e &s financas e a copia do contrato onde seja mencionado claramente a percentagem
de trabalhos adjudicada;

Nota:

O inicio dos trabalhos esta condicionado a entrega e aprovagdo da documentagdo acima
referida.
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1.4 - COMUNICACAO PREVIA DO INICIO DOS TRABALHOS

Verificando-se as situacfes previstas no artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de
outubro, a Comunicacéo Prévia (de acordo com o exigido na Diretiva Estaleiros que indica o
seu conteludo) devera ser enviada ao ACT (Autoridade para as Condicbes de Trabalho)
anteriormente a abertura do estaleiro e da respetiva fixacdo em local visivel.

No n.° 2 do mesmo artigo 15.° refere que a Comunicagédo Prévia devera se datada e assinalada
e constar os seguintes elementos:

Enderego completo do estaleiro;

Natureza e utilizacao previstas para a Obra;

Dono da Obra, o autor ou autores do projeto e a entidade executante, bem como os
respetivos domicilios ou sedes;

Fiscal ou fiscais da obra, o coordenador de segurangca em projeto e o coordenador de
seguranca em obra, bem como os respetivos domicilios;

Diretor Técnico da empreitada e o representante da entidade executante, se for
nomeado para permanecer no estaleiro durante a execucdo da obra, bem como os
respetivos domicilios, no caso de empreitada de obra publica;

= O responsavel pela dire¢éo técnica da obra e o respetivo domicilio, no caso de obra
particular;

As datas previstas para inicio e termo dos trabalhos no estaleiro;

Estimativa do numero maximo de trabalhadores por conta de outrem e independentes
gue se encontram presentes e em simultaneo no estaleiro, ou do somatério dos dias de
trabalho prestado por cada um dos trabalhadores, consoante a comunicagdo prévia
seja baseada nas alineas a) ou b) do n°1;

Estimativa do nimero de empresas e trabalhadores independentes que se encontram a
operar no Estaleiro;

= A identificacdo dos subempreiteiros ja selecionados;

O dono da obra deve comunicar a Inspec¢do-geral do Trabalho qualquer alteracdo dos
elementos da comunicacao prévia nas quarenta e oito horas seguintes, e dar ao mesmo tempo
conhecimento da mesma ao coordenador de seguranga em obra e 4 entidade executante.
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2 - CARACTERIZAGCAO DA EMPREITADA

Na presente seccdo do PSS inclui-se uma caracterizagdo genérica dos trabalhos da
empreitada, identificam-se condicionantes, riscos especiais e registam-se algumas notas sobre
a realizacdo da empreitada.

Os elementos aqui incluidos devem ser considerados pelos intervenientes nos processos de
preparacao, planeamento e execucdo da empreitada, que deverdo avaliar e implementar as
medidas de prevencéo consideradas necessarias e adequadas.

Localizacao e area do prédio

Q Intencéo de Intervencao

O objetivo da obra consiste em melhorar as condi¢cdes de circulacdo de pessoas e veiculos no
concelho de Sao Jo&o da Pesqueira, recorrendo & pavimentacéo de caminhos.

Q Aspetos construtivos

Trabalhos de movimento de terras, drenagem de aguas pluviais, pavimentacdo em calcada a
portuguesa e em cubos de granito.

Empreitada de pavimentacdo em calgada a portuguesa e cubos de granito em diversas freguesias do concelho de S&o Jodo da
Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Péag. 59 de 75

clara 24-05-2022 15:40:17 2022,3,1,G,1283



v e

3 - LISTA DE TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS

TRABALHOS QUE IMPLICAM RISCOS ESPECIAIS PARA A SAUDE E
SEGURANCA DOS TRABALHADORES

De acordo com as determinacBes do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro,
dos trabalhos a efetuar destacamos, pelos riscos especiais envolvidos, aqueles que expdem o0s
trabalhadores a riscos de queda em altura.

1 Trabalhos efetuados em vias ferroviarias ou rodoviarias que se encontrem em utilizacédo, ou
na sua proximidade.

Quaisquer outros trabalhos que o Dono de Obra ou o autor do projeto fundamentadamente
2 |considerem suscetiveis de constituir risco grave para a saude e seguranca dos
trabalhadores.
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DEMOLICOES

EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES

RISCOS PROTECAO COLETIVA EPI
» Queda de pessoas |= Colocar-se sempre as devidas protecBes para |= Capacete de
em altura e ao | trabalhos em alturas (Guarda corpos) | protecao,
mesmo nivel, especialmente quando os trabalhos se |= Botas com
= Atropelamentos, realizarem a mais de 2.5m acima do solo. palmilha e
* Queda de |=Os andaimes a instalar devem obedecer as | biqueira de aco,
materiais, normas de seguranca (descritas nas “Regras |= Luvas contra
» Esmagamentos e | gerais de seguranga” do presente documento). choques
outros ferimentos |* Arrumacao e organizacdo dos locais de trabalho | mecénicos,
por queda de | eemtodo o estaleiro, Protetores
materiais, = Colocacdo de sinalizacdo de seguranca | auriculares e
= Cortes e | especialmente nos locais que possam | mascaras anti
dilaceragoes, representar maior perigo (zonas onde decorram | poeiras quando
= Sobre esforgos, trabalhos em altura com probabilidade de queda | necessario.
» Projecdo de | de materiais e  pessoas; locais de |= Quando se
objetos, armazenamento de materiais perigosos ou | efetuarem
= Exposicéo ao | sujeitos a tensdes elétricas, etc.,) trabalhos em
ruido e a poeiras, |= Utilizacdo de equipamentos de trabalho em bom | altura  deverdo

= Choques elétricos,

= Acidentes varios
envolvendo
terceiros

estado de funcionamento e de acordo com as
normas europeias,
Certificar-se de que os trabalhadores sao
habilitados e responsaveis para realizar esta
tipologia de trabalhos.
Manter pessoal habilitado e devidamente
equipado a comandar o transito enquanto 0s
restantes trabalhadores colocam a sinalizagéo
na via publica o mais rapidamente possivel,
Colocagéo de vedagdo em todo o perimetro da
obra,
Durante a montagem do estaleiro deverdo ser
criadas vias de circulagdo devidamente
compactadas e desobstruidas de modo a evitar
possiveis desmoronamentos e capotamentos de
magquinas,
= A mudanca dos postes de eletricidade deve ser
efetuada com recurso a equipamentos
adequados como gruas. Nesta operacdo deve
garantir-se o corte geral da energia elétrica.

estar disponiveis
cintos de vida e
arnés de
seguranca.

= Coletes
refletores.

Empreitada de pavimentacdo em calgada a portuguesa e cubos de granito em diversas freguesias do concelho de S&o Jodo da

clara 24-05-2022 15:40:17 2022,3,1,G,

Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Péag. 61 de 75

1283




v e

RISCOS:

PROTECAO COLETIVA:

EPI:

» Projecéo de objetos,
= Soterramento,
= Esmagamentos,

= Exploséo,

= Cortes e ferimentos
varios como
consequéncias da

demoli¢éo insegura,

= Quedas ao mesmo
nivel por ma
organizacao do
estaleiro,

» Danos em edificios

circundantes.

= Antes de se proceder a uma demoli¢cdo
deve efetuar-se um estudo prévio da
estrutura do edificio e seu estado de
conservacdo, das redes técnicas
interiores, produtos perigosos existentes,
edificios vizinhos, vias de circulacdo a
afetar.

De seguida deve proceder-se ao
isolamento do local atendendo as vias de
circulagdo envolventes, sinalizando
adequadamente, criar zonas de
passagem devidamente protegidas,
utiizando toldes, grades redes para a
vedacéo e isolamento,

Assegurar-se de que agua, eletricidade
gas... estdo devidamente cortados,

As partes frageis do edificio como
envidragados, ser8o retirados com
antecedéncia do edificio,

A demolicdo deve ser feita gradualmente
de cima para baixo,

Proibir o estacionamento de viaturas nas
imediacbes da zona a demolir,

Sempre que se torne necessario e

= Todo o

pessoal
devera usar botas
de protecdo (com
palmilhas e biqueira
de aco)

O pessoal que
esteja sujeito a
guedas de materiais
deve utilizar
capacete rigido de
protecdo

O pessoal que
trabalhe com
arestas afiadas ou
material tosco
devera utilizar luvas
de protecéo

Protetores
auriculares e
mascaras anti-
poeiras guando
necessario.

Cintos de vida e
arnés de seguranga

vantajoso  deverdo ser  montados sempre que se
andaimes ou plataformas para a trabalhem em
demoligéo. alturas.
MOVIMENTAQAO DE TERRAS
RISCOS: PROTEC}AO COLETIVA: EPI
= Atropelamentos, = Manter pessoal habilitado e devidamente Utilizacao de
= Acidentes com o balde equipado a comandar o transito capacete em
da maquina, enquanto o0s restantes trabalhadores trabalhos junto a
= Esmagamentos por colocam a sinalizagdo na via publica o maquinas,
gueda de materiais, mais rapidamente possivel, Utilizacdo de colete
= Acidentes véarios | = Colocagdo de entivacdo em valas com refletor em todas as
envolvendo terceiros. profundidade superior a 1,50m. operagoes,
= Desabamentos de | = Nado pode haver sobrecarga de terras Utilizacdo de botas
terras. nas bermas das valas. de protecdo em

= Colocagdo de escadas metdlicas sempre
que se efetuem trabalhos dentro de
valas.

= Arrumacdo e organizacado da frente de
obra,

= Formag&o para todo o pessoal empregue
na obra, mediante a sua categoria
profissional e tarefa que ird
desempenhar.

= Ndo permitir a circulagdo de veiculos

todos os trabalhos.

Empreitada de pavimentacdo em calgada a portuguesa e cubos de granito em diversas freguesias do concelho de S&o Jodo da

clara 24-05-2022 15:40:17 2022,3,1,G,1283

pesados nas proximidades das
escavacoes,
Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Péag. 62 de 75



v e

SINALIZACAO E PUBLICIDADE

RISCOS: PROTE(;AO COLETIVA: EPI:
= Atropelamentos » Reforco diario da sinalizacdo, mantendo um Capacete de
= Acidentes varios trabalhador qualificado e devidamente equipado protecéo,
envolvendo com vestuario refletor no auxilio de manobras Botas com
terceiros. de maquinas e camifes, bem como na palmilha e biqueira
coordenacdo do transito, quando a obra interfira de aco,
com a via publica, por forma a evitar acidentes | = Luvas contra
com terceiros durante os trabalhos, choques
= Manter em obra apenas 0 pessoal necessario, mecanicos,

nao permitindo a entrada de terceiros, a menos | = Coletes refletores.
que devidamente equipados e acompanhados
pelos responsaveis da obra,

Utilizacdo de equipamentos de trabalho, quer
sejam maquinas e ferramentas, quer sejam
EPI's) em bom estado de funcionamento e de
acordo com as normas europeias,

= Arrumacao e organizagdo do estaleiro,
Formacdo para todo o pessoal empregue na
obra, mediante a sua categoria profissional e
tarefa que ira desempenhar.

5 - LISTA DE MATERIAIS COM RISCOS ESPECIAIS

Na presente obra os riscos associados a manipulacdo de materiais perigosos pela sua
natureza ndo sdo significativos, sendo, no entanto, necessario tomar medidas de prevencdo
relativas aos riscos potenciais que possam, no entanto, dai advir.

Na lista que adiante se apresenta, pretende-se identificar e avaliar qualitativamente os riscos
para a seguranca e saude dos trabalhadores, visando a ado¢do das medidas, a definir pelo
Coordenador de Seguranca.

Os outros materiais principais a manusear, a madeira de cofragem e o a¢o das armaduras ndo
estdo identificados como potencialmente perigosos pela sua natureza, mas mais pelos efeitos
que podem provocar nos trabalhos que a eles recorram, pelo que ndo constam desta lista.

N&o pode ser descurada a atencdo a produtos perigosos de utilizacéo indireta, como sejam os
combustiveis, tanto no que se refere ao seu acondicionamento, como na sua aplicacéo.

Assim, devera o técnico responséavel pela seguranca implementar as medidas de prevencéo e
de protecéo necessarias, nomeadamente através da correta escolha do equipamento individual
de protecéo a utilizar pelos trabalhadores, ou através do estabelecimento dos procedimentos
adequados que se revelem necessarios.
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Devera igualmente ter-se em atencédo que aquando da eventual introducéo de novos trabalhos
na obra, ndo previstos neste momento e que impliguem o emprego de outros materiais que
envolvam riscos de manipulacdo, estes devem ser convenientemente analisados e avaliados
nos seus eventuais efeitos e riscos pelo Coordenador de Seguranga.

6 - GESTAO E ORGANIZAGAO GERAL DO ESTALEIRO

6.1 — IMPLANTACAO DO ESTALEIRO

Englobamos aqui as atividades de obra que, muito embora ndo digam diretamente respeito ao
ato de construir, constituem tarefas que lhes sdo inerentes e essenciais.

No estudo de implantacéo do estaleiro é importante ter em conta o regime meteorolégico do
local.

Em caso de acidente é fundamental estar disponivel um meio de comunica¢do fiavel que
facilite o pedido de socorro. Por tal motivo, é da mais elementar prudéncia assegurar, desde o
inicio da montagem do estaleiro, os meios indispenséaveis. E também prudente ter afixado,
junto ao telefone, os contactos previsivelmente importantes em caso de emergéncia.

A insuficiéncia de corrente elétrica num estaleiro provoca normalmente cortes intempestivos no
fornecimento o que, por sua vez, aumenta o risco de acidente.

A visdo otimista do problema, baseando a sua solucdo na gestdo "apertada" dos consumos,
resulta normalmente numa grande desorganizagdo geradora de perdas de producéo e de
acidentes. A adocdo de fontes de energia alternativas ao abastecimento publico de eletricidade
(gerador préprio, vibradores a gasoleo, etc.) é perfeitamente aceitavel, mas obriga a tomada de
medidas de organizacdo e de prevencdo complementares.

Para o calculo aproximado da poténcia elétrica necessaria é frequente multiplicar o valor da
poténcia instalada por um coeficiente de funcionamento igual a 0,7. Tal fator manifesta-se
algumas vezes irrealista pelo que se recomenda 0 estudo caso a caso das necessidades de
cada obra, com a elei¢cdo subsequente de um coeficiente ajustado a situagéo concreta.

Um regular abastecimento de dgua ao estaleiro é indispensavel ndo s6 para a producdo, mas
também para a seguranca e bem-estar dos trabalhadores. A sua escassez obriga ao estudo de
medidas alternativas de combate a incéndios, aumenta o risco de doencas, incentiva o
consumo de bebidas alcodlicas, etc.

Justifica-se plenamente que, imediatamente antes de iniciar os trabalhos de implantacdo do
estaleiro, se efetue uma verificacdo sistematizada dos condicionalismos existentes,
confirmando o que ja se sabia e, eventualmente, se identifique outros.

6.2 — INDICACOES GERAIS DE SEGURANCA
| — Conselhos gerais:

Para contribuir para a melhoria das condi¢cfes de trabalho, deverdo ser cumpridas as seguintes
normas
de seguranca:

= Respeitar as indicacdes de seguranca,

» Levar em conta as instru¢des dadas pelos responséaveis do estaleiro,

= Na&o efetuar atos ou gestos que possam expor trabalhadores/ entidades ao perigo,

= Anular de imediato as situacdes perigosas, ou assinala-las ao chefe direto,

= Utilizar as ferramentas e os aparelhos sé para os fins a que estao destinados,

= Cumprir as proibicées de fumar,
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= Nao consumir bebidas alcodlicas no estaleiro ou nas oficinas.
Il - Ordem no estaleiro e nos postos de trabalho:

A ordem é um fator essencial a seguranca. Assim, terdo de se verificar 0os seguintes aspetos:

= Empilhar corretamente todas as pecas de madeira ou tdbuas, depois de lhes arrancar
0Ss pregos para evitar riscos de ferimento,

= Limpar e cobrir com areia as manchas de 6leo, gordura, e as zonas geladas,

= Armazenar corretamente 0s materiais para se evitar todo o risco de acidente durante a
circulacdo de trabalhadores,

= Manter os postos de trabalho em ordem, os materiais arrumados, as vias de circulacédo
desimpedidas para evitar que os trabalhadores escorreguem ou caiam,

= Retirar todo o entulho e as matérias combustiveis antes de se proceder a qualquer
operacéao de soldadura ou corte e, dessa forma, reduzir o risco de incéndio,

= No posto de trabalho elevado, ndo deitar os materiais de qualquer forma para aos
colegas que trabalhem a nivel inferior ndo serem atingidos,

= As aberturas existentes nos pavimentos de trabalho devem estar corretamente tapadas
e protegidas,

= Os locais de trabalho e os acessos devem estar iluminados e dispor de protecéo,

= A area a atribuir ao estaleiro deve ter em conta pelo menos o n.° de trabalhadores em
causa e as caracteristicas do material armazenado. Devera haver a preocupacgdo de
ndo cercear, a montagem das instalagbes e equipamentos existentes, devido a
dificuldade de espaco.

= O estaleiro deve possuir um sistema de abastecimento de agua que seja suficiente,
eficaz e salubre. A 4gua que se destine a limpeza geral das instalagBes, ao
arrastamento de dejetos e afins industriais ndo necessita de respeitar as regras de
salubridade requerendo apenas um grau de limpeza que néo prejudique os fins; a Agua
destinada a ingestéo direta, confecdo de alimentos e lavagem de utensilios culinarios e
higiene corporal requerem um grau de salubridade rigoroso;

Il - Equipamentos de protecédo individual:

Usar equipamentos de protecao individual tem por finalidade atenuar os riscos as tarefas que
cada operario desempenha. Permitird evitar muitos acidentes com incidéncia na cabecga, nas
maos, nos pés, nos olhos, etc., assim terdo de ser verificados 0s seguintes aspetos:
= Chefe de estaleiro deverd4 recomendar providencias para cumprimento rigoroso das
medidas de seguranga,
= Deverd efetuar-se um estudo de sistema de punicdo “suave”’, mas eficaz, para ser
aplicado aos prevaricadores de certas normas consideradas de maior importancia,
= Usar capacete de seguranga a partir do momento em que se entra no estaleiro e em
todos os locais e em todos os trabalhos, devido ao risco de ferimentos da cabeca
produzidos pela queda ou projecdo de objetos e materiais ou por pancadas,
= Usar sapatos ou botas de seguranca com palmilha e biqueira de ago para evitar
ferimentos ou esmagamentos,
= Usar luvas apropriadas aos trabalhos a executar, de forma a evitar doencgas de pele e
ferimentos,
= Usar Oculos de protecdo ou ecras para evitar projecdes de limalha, falulhas, liquidos
causticos nos olhos,
= Usar uma mascara respiratdria nos locais onde existam riscos de emanacdes nocivas,
tais como gases, poeiras, fumos, etc.,
= Utilizar prote¢8es contra o ruido, no estaleiro ou oficinas,
» Nunca usar roupas sujas de 6leo e gordura durante os trabalhos de soldadura ou corte.

Essas roupas correm o risco de inflamar,
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= Para além das protecdes individuais, devem pensar em usar também roupa de
trabalho,

= Usar roupas justas ao corpo e nao folgadas, sobretudo na proximidade de maquinas
em movimento.

IV - Movimento de terras. A seguranca nos trabalhos de escavacéo:

A execucdo destes trabalhos merece especial atencdo, tendo em vista prevenir a ocorréncia de
deslizamentos de terras, devido a retirada da vegetacao que constitui um fator de estabilizacdo
dos taludes.

Em épocas de chuvas, deve proteger-se o talude desmatado, criando, com plastico uma vala
de crista do talude, de modo a encaminhar as aguas e acompanhar a execucao dos elementos
da obra implantados no talude, com a execucado de elementos de sustentagdo em betdo pobre
(muro de espera, revestimento superficial do talude na totalidade ou em parte).

Como se depreende, um fator importante na ocorréncia de deslizamentos de terras é a
infiltrac@o de aguas, pluviais ou ndo. Sera, assim, importante salvaguardar a ndo ocorréncia de
novos caminhos preferenciais de circulacéo de aguas, executados inadvertidamente durante a
desmatacédo ou escavacao do talude.

V - Maquinas e ferramentas:

As maquinas para trabalhar materiais (metal, madeira), as betoneiras, os aparelhos de
soldadura ou corte, as gruas, etc. s6 devem ser utilizadas e cuidadas na sua manutencao por
pessoas competentes, formadas para esse efeito. As instrucbes para a utlizagdo e
manutencédo devem ser respeitadas:
= Utilizar os dispositivos de prote¢do. Nunca deveréo ser retirados nem inutilizados,
= As diferentes maquinas devem estar paradas durante todos os trabalhos, deve ser
assegurado que é impossivel pb-las, por inadverténcia, em funcionamento,
= Nunca se devera utilizar maquinas ou ferramentas que revelem defeitos capazes de
comprometera seguranca. Deverdo ser imediatamente assinalados ao chefe direto.
Todas as operacdes devem ser efetuadas por pessoal competente e formado para
esse efeito,
= N&o deve ultrapassar a carga maxima de utilizagdo., que deve estar legivelmente
escrita nos monta - cargas, nas gruas e em outros aparelhos de elevacdo (se
existirem),
= Deve utilizar-se material adequado as cargas a levantar,
= Deve zelar-se pelo bom estado de cordas, correntes, cabos, ganchos, etc.
= Devem ser protegidos os cabos correntes, cordas, etc., das arestas vivas,
= As cargas compridas, bicudas (tdbuas, ferros de armadura de betdo) devem estar
amarradas de tal forma que ndo seja possivel soltarem-se durante o transporte. Devem
ser eventualmente, guiadas com a ajuda de cordas,
= Se 0s materiais ndo puderem ser corretamente acondicionados, serdo utilizados
acessorios apropriados ao seu transporte a granel,
= Na&o se sobrecarregardo as paletes e os monta-cargas,
= Os materiais dever&o se corretamente empilhados,
= E expressamente proibido transportar pessoas em monta-cargas, gruas ou Outros
aparelhos destinados exclusivamente a transporte de cargas,
= Ninguém deve permanecer no raio de acdo das maquinas de elevagdo para serem
evitados acidentes por choque ou por queda de materiais.
» Uma maquina so6 deve ser utilizada para o fim que foi concebida.
= Baldes, gruas, vagonetas, sé podem ser utilizadas para transportar pessoal,
= As gruas ndo devem transportar cargas superiores as indicadas pelo fabricante e os
cabos, roldanas, ganchos e outros partes moéveis devem ser revistas periodicamente,
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= Os condutores das maquinas devem ser devidamente habilitados para esse fim e
conhecer perfeitamente as caracteristicas do equipamento que manobram.

= A carga nunca pode impedir a visibilidade do condutor,

* Quando haja que se efetuar trabalhos pela via publica, cumprir-se-do as condi¢des
previstas no cddigo da circulagéo,

= Todas as maquinas dispordo de barra de protecdo, para eu no caso de capotamento
ndo haja o risco de esmagamento do condutor,

= Nos “dumpers” é expressamente proibido o transporte de operarios,

= Avelocidade serd moderada e sempre inferir a 20 km / hora.

VI - Para se evitarem os riscos de eletrocussao, deverado ter-se em conta os seguintes
aspetos:

= Deve zelar-se atentamente pelo estado de conservacdo das ferramentas elétricas
portateis brocas, rebarbadoras, etc.,) dos seus cabos de alimentacéo, fichas, etc.

= As ferramentas devem ser corretamente ligadas as caixas de alimentacéo, previstas
para o efeito,

= Nunca se deverdo fazer adaptacdes provisorias em ferramentas, fichas ou tomadas.
Devem confiar-se esses trabalhos a profissionais,

= Depois de uma ferramenta elétrica portatil ter sofrido uma pancada ou queda, ndo deve
ser utilizada sem passar pelo exame de uma pessoa competente,

= Se estiver a chover, as ferramentas elétricas ndo devem ser utilizadas ao ar livre.

VIl - Transporte manual de cargas:

O transporte manual de cargas deve ser efetuado mantendo o corpo em posicdo correta para
evitar acidentes como:
» Ferimentos nas maos, pés e cabeca,
= LesOes na coluna vertebral que podem ter consequéncias graves,
= Antes de se fazer um transporte manual qualquer deve ser verificada e desimpedida a
zona que rodeia a carga a levantar, as vias de circulagdo e a area de armazenamento,
0 que evitard escorregdes e quedas.
= Nunca se deve levantar uma carga com as costas dobradas. Para levantar
corretamente uma carga é necessario:
= Assentar os pés de um lado e do outro da carga e depois baixar-se sempre com a
coluna vertebral direita,
» Utilizar os musculos das coxas, mantendo os bracos esticados e fazer com que a carga
seja elevada o mais perto possivel do corpo, conservado a coluna vertebral direita.
= Uma carga nunca deve ser transportada a altura dos olhos pois havera falta de
visibilidade, deste modo, possibilidade de choques, quedas, etc.
= Durante o transporte de cargas compridas (tdbuas, tubos, escadas, etc.,) sera dada
atencéo a possibilidade de haver pessoas no caminho. Sempre que possivel, devem
utilizar-se acessorios adequados (pin¢as, etc.)

7 — PLANO DE EMERGENCIA

Nos termos da legislacdo em vigor, constitui obrigacdo do empregador o estabelecimento das
medidas a adotar em caso de ocorréncia de acidente ou mesmo de uma catéstrofe (incéndios,
explosdes, sismos, inundacdes).

Deverao assim ser previstas medidas eficazes para primeiros socorros, e para evacuacao de
sinistrados ou de todos os trabalhadores em caso de catastrofe. O plano de sinalizagdo é
nestes casos, elemento essencial.
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No tocante a primeiros socorros, dever-se-4 prever instalacdes adequadas consoante a
dimenséo do empreendimento e o n.° de trabalhadores do estaleiro. Tais instala¢cdes dever&o
ter os equipamentos e o material indispensaveis ao cumprimento das suas funcgdes. Devem
localizar-se em local de facil acesso possibilitando a movimentacdo de macas e serem
devidamente sinalizadas. Caso o nimero de trabalhadores o justifique, deve prever-se pessoal
Técnico adequado em regime permanente ou parcial

(médicos, enfermeiros).

Dever-se-a também prever como alids atras se referiu, a designacdo de um ou mais
trabalhadores com conhecimentos suficientes para a prestacdo de primeiros socorros
(designados, corretamente por

Socorristas). Dependendo da area de estaleiro, da area de construcdo e do numero de
trabalhadores, dever-se-a prever uma forma rapida de comunicacédo com estes Socorristas do
estaleiro (por exemplo, através do recurso a meios de comunicacdo como estes aparelhos:
“Walkie Talkie, bip, telefone portatil, radio”).

A ocorréncia de acidente grave ou de doenca subita envolvendo um ou mais trabalhadores,
obriga também a que se prevejam medidas eficazes para a evacuacao rapida dos sinistrados
através de contacto com o servico de ambulancias que conduzird aqueles ao posto médico ou
hospital mais préximo do local do estaleiro (para que em caso de sinistrado seja mais rapida e
eficiente a assisténcia).

Primeiros socorros:

Compete a entidade patronal garantir que os primeiros socorros bem como o pessoal para esse
fim possam ser fornecidos em qualquer momento, devem ser tomadas medidas para assegurar
a evacuacdao dos trabalhadores acidentados ou acometidos de doenca subita, a fim de lhes ser
prestada assisténcia médica.

Quando a dimenséao do estaleiro ou o tipo de atividades o exigirem devem ser previstas uma ou
mais instala¢cfes destinadas a primeiros socorros.

As instalacdes destinadas a primeiros socorros devem possuir 0s equipamentos e materiais de
primeiros socorros indispensaveis e ser facilmente acessivel as macas. Devem ainda ser objeto
de uma sinalizacdo conforme com as normas nacionais de transposicdo da Diretiva
77/576/CEE.

Deve existir igualmente material de primeiros socorros em todos os locais onde as condi¢es
de trabalho o exijam. Esse material deve ser devidamente sinalizado e de facil acesso. O
endereco e o numero de telefone do servico de urgéncia local devem estar claramente
assinalados e ser bem visiveis.

A prestacdo de socorro a vitimas de sinistros laborais na empresa € uma obrigagéo laboral,
cujo incumprimento é passivel de aplicacdo de sanc¢bdes (coimas). Os primeiros socorros
apresentam uma especificidade consideravel, exigindo pois, que se disponha na empresa de
material adequado (caixa de primeiros socorros), de pessoal tecnicamente habilitado na
prestacdo desses cuidados e de um conhecimento suficiente da rede de organismos junto de
quem se poderd, ou devera, pedir apoio em tais situacdes (hospitais, bombeiros, protecéo
civil...)

Qualidades e deveres dos Socorristas

Ser socorrista €, sobretudo, ser capaz de prestar com eficacia o primeiro auxilio a uma vitima
de acidente, ou doenca subita, a fim de evitar o agravamento do seu estado.

No desempenho do primeiro socorro sera desejavel que cada um tenha uma conduta norteada
por principios éticos e morais e de respeito pelo seu semelhante.
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Como atuar numa situacdo de acidente ou doenca subita:

O pano de acdo do socorrista deve ser estruturado de acordo com um conjunto de principios
gue visam estabilizar as les6es e promover um transporte adequado da vitima. Tais principios
séo:

Prevenir / proteger

A observancia deste principio impde-se se houver risco de agravamento da situacdo de
ocorrerem novos acidentes.

Regras fundamentais e observar na aplicagdo deste principio:

= N&o se exponha,

= Pense antes de agir,

= Mantenha-se calmo,

= Procure afastar o perigo sem agravar o estado da vitima,

» Sinalize os locais onde tenham ocorrido acidentes de viagdo (triangulos, lanternas),
pois, deste modo, esta a avisar 0s outros os automobilistas e a prevenir novos
acidentes,

= Procure identificar, rapida e objetivamente, possiveis lesdes.

Alertar

O alerta deve obedecer as regras basicas seguintes:

= Procure falar com calma e pausadamente,

= Identifique-se (nome, numero de telefone)

= Diga onde se encontra

= Refira; o sucedido, tipo de acidente, n.° de vitimas envolvidas, as lesGes que
apresentam, a idade aproximada das vitimas, os fatores agravantes (risco de incéndio
ou exploséo, encarceramento em viaturas acidentadas, capotamentos)

» (Enquanto ndo chegam os técnicos da emergéncia, se tem formacdo em
primeiros socorros, atue.)

Socorrer

Procure identificar, prioritariamente as situacdes de "socorro essencial":
Alterag8es Cardio — respiratorias

Choque

Hemorragia

Envenenamento

No ato de socorro tem grande importéancia o levantamento e transporte da vitima:
= O levantamento e transporte de sinistrados estdo a cargo das equipas de socorro
organizado,
= As situacBes de emergéncia exigem que o transporte se fagca sempre em ambulancia e
nunca em viatura ligeira de passageiros.
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Exame da vitima

A abordagem do acidentado, ou doente passa pela observacdo de um conjunto de elementos
que possam conduzir a uma hipétese de diagnéstico que permita a realizacdo de um primeiro
socorro adequado.

Exame primario: consiste em identificar as situacées que possam fazer perigar a vida do
acidente, este exame passa pela verificacdo das func¢des vitais.

Aspetos a verificar:

» Avitima esta consciente: vé, fala, ouve, sente, reage a estimulos,

»= Avitima ventila — ver, ouvir, sentir: observe durante 10 segundos se ha movimentos do
térax ou do abdémen e se o ar expirado se ouve e se sente,

= A vitima tem pulsagdo: coloque dois dedos na artéria carétida, no pesco¢o, sem
exercer grande presséo e avalie durante 10 segundos,

= Avitima sangra,

= Avitima esta em estado de choque.

Exame secundario: consiste em identificar as situagdes que ndo constituam perigo para a vida
no local do acidente, por ndo afetarem fungdes vitais.

Aspetos a verificar:

» Avitima apresenta alteragdes das pupilas (dilatacdo, contracéo, desigualdade),
= Avitima refere dor que possa indicar possivel fratura ou traumatismo,

» Avitima apresenta zonas de edema ou deformacéo,

» Avitima apresenta de edema ou deformagdes,

= A ferida apresenta feridas ou queimaduras.

E ainda importante:

= Saber como correu o acidente, ou doenca subita,
» Observar a vitima e o local

*= Interrogar a vitima, quando consciente,

= |nterrogar as testemunhas de ocorréncia.

Caixa de primeiros socorros

Nos locais de trabalho deve existir, obrigatoriamente, material de primeiro socorro guardado em
caixas ou armarios protegidos do calor e humidade, em local de facil acesso, devidamente
sinalizado, e que esteja sempre disponivel quando necesséario. N&o existem listas padronizadas
gue tenham de ser invariavelmente seguidas.

A caixa ou armario, de primeiros socorros deve ser organizada de acordo com o numero de
trabalhadores, atividade desenvolvida e riscos inerentes e deve conter:

» Luvas esterilizadas de varios tamanhos,

= Compressas embaladas individualmente e de tamanhos variados,
= Algodao,

= Adesivo hipoalergénico,

= Pensos rapidos de varios tamanhos,

= Penso rapido tipo banda adesiva,

» Ligaduras indesmalhaveis de varios tamanhos,
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= Ligaduras elasticas,

= Lencos triangulares (para suspenséo do braco),

= Talas de varios tamanhos para imobilizacdes,

= Anticético, tipo betadine,

= Agua oxigenada,

= Soro fisiolégico,

= Alcool,

= Alfinetes-de-ama,

= Cotonetes,

= Pinca hemostatica (duas),

= Pinca de disseccao (duas),

= Tesoura com ponta reta e curva,

= Tesoura forte para a roupa,

= Canivete,

= TermOmetro clinico, lanterna pequena, esfimomandémetro,
= Insuflador, tipo "ambu",

= Colirio oftdlmico (por indicagdo médica),

= Pomada para feridas e queimaduras (por indicacdo médica)
= Comprimidos varios (por indicacdo médica)

Sera de notar que os medicamentos e o material de penso utilizados devem ser repostos de
imediato. S6 assim se podera garantir uma boa operacionalidade e um primeiro socorro
adequado.

Deve verificar-se regularmente o estado e validade dos medicamentos contidos na caixa, ou
armério, de primeiros socorros, com vista a sua substituicdo. Deve ainda ter-se em atencdo a
temperatura méxima a que podem ser sujeitos.
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Numero Nacional de Emergéncia

112

BOMBEIROS Bombeiros Voluntarios de S. Jodo da Pesqueira Telef. 254 484 293
Bombeiros Voluntarios de Ervedosa do Douro Telef. 254 423 280
HOSPITAIS Centro de Saude de S. Jodo da Pesqueira Telef. 254 489 400
Sub de Urgéncia Basica de Moimenta da Beira Telef. 254 520 250
Hospital Distrital de Lamego Telef. 254 609 980
Centro Hospitalar de Vila Real/Peso da Régua,
EPE Telef. 259 300 500
GNR S. Jodo da Pesqueira Telef. 254 484 244

No presente documento, procura dar-se resposta a uma das principais exigéncias da Diretiva
Estaleiros (n.° 92/57/CEE) transposta para o direito interno portugués através do Decreto-Lei
n.c 273/03, de 29 de outubro — o Plano de Seguranca e de Saude, que o dono da obra devera
promover tendo em conta 0s mecanismos previstos nessa regulamentacéo.

Trata-se de um documento evolutivo iniciando-se a sua elaboracédo na fase de concec¢éo do
empreendimento, devendo ser complementado e adaptado nas subsequentes fases. O seu
principal objetivo consiste na eliminacdo ou reducdo dos riscos profissionais a que se
encontram expostos os trabalhadores dos estaleiros de obras de construgéo, sector onde a
sinistralidade laboral atingiu nos ultimos anos, os mais elevados indices comparativamente com
0 conjunto dos sectores de atividade econémica. Prever tais riscos visando a ado¢édo atempada
de medidas de prevencdo e de protecdo adequadas, € condi¢do essencial para a redugcédo do
namero e gravidade dos acidentes de trabalho no sector da construcéo.
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1.2.5 - Plano de prevencéo e gestao de residuos
de construcéo e demolicao
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Empreitada:

Pavimentacdo em calcada a portuguesa e cubos de granito em diversas Freguesias do Concelho de S&o Jo&o
Pesqueira

a) Nome Municipio de S&o Jo&o da Pesqueira
b) Morada, Localidade, Cddigo Postal, Freguesia, Concelho Av. Marqués de Soveral, n.° 67, 5130-321 S. Joao da

Pesqueira
¢) Telefone, Fax, Correio eletronico 254.489.999; 254.489.989; cmsjp@mail.telepac.pt
d) Numero Identificagdo Pessoa Coletiva (NIPC) 506892646

d) CAE principal Rev3

84113

Pavimentagdo em calgada a portuguesa e cubos de
granito

b) Cédigo do CPV 45233200 — 1 Obras de pavimentacao

a) Tipo de obra

c) N.° de processo de Avaliacéo de Impacto ambiental (AIA) | A empreitada ndo se enquadra nos pressupostos que
obriguem a elaboragéo do AIA

d) Identificagao do local de implantagao Freguesias de Ervedosa do Douro, Soutelo do Douro,
Nagoselo do Douro, Castanheiro do Sul e Séo Jodo
da Pesqueira

1. Caracterizacédo da obra
a) Caracterizacdo sumaria da obra a efetuar

A empreitada inclui trabalhos de movimento de terras, drenagem de aguas pluviais e pavimentagdo em calcada a
portuguesa e cubo de granito.

b) Descrigao sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os principios referidos no artigo 2.° do Decreto-
Lei n.° 46/2008, de 12 marco, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho.

Nos métodos construtivos a observar, sempre que for possivel, serdo conciliadas as normas e regulamentos técnicos
em vigor para a construcéo civil, com os principios da gestdo dos RCD, referidos no artigo 2.° do Decreto-Lei n.°
46/2008, de 12 marco, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho.

2. Incorporacéo de reciclados

a) Metodologia para a incorporagao de reciclados de RCD

Nao se prevé a existéncia de reciclados de RCD

b) Reciclados de RCD integrados na obra

Identificac&o dos reciclados Quantidade integrada Quantidade integrada relativamente ao total de
na obra (t) materiais usados (%)

Valor total
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3. Prevencéo de residuos

a) Metodologia de prevencéo de RCD

b) Materiais a reutilizar em obra

Identificacdo dos materiais

Quantidade a reutilizar

(m?)

Quantidade a reutilizar relativamente ao total dos
materiais usados (%)

170504

1101,00

100

Valor total

1101,00

100

4. Acondicionamento e triagem

a) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto a mesma

b) Caso a triagem néo esteja prevista, apresentacao de fundamentacéo para a sua impossibilidade

Nao se aplica

5. Producédo de RCD

Cdédigo LER Quantidades
produzidas (t)

Quantidad
e para
reciclagem
(%)

Operacédo
de
reciclagem

Quantidad | Operacéo de | Quantidad | Operagao

es para valorizacédo e para de
valorizaga eliminagédo | eliminaca
0 (%) (%) o

Total
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