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CADERNO DE ENCARGOS

PLANEAMENTO DAS OPERAGOES DE CONSIGNAGCAO

Capitulo |

DISPOSICOES GERAIS

PLANEAMENTO INICIAL DA CONSIGNACAO
1 - O prazo de execugdo da empreitada é de 90 dias, sem interrupgdo de contagem aos sabados, domingos
e feriados.
2 - Numero de fases previstas: 1

3 - Data prevista de consignacdo: A consignacdo sera concluida em prazo ndo superior a 30 dias apds a data

da celebracdo do contrato de acordo com o n.2 1 do artigo 3592 do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP).
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